ACTA DE REUNION

FFIE - FE-2-006

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA (FFIE)

VERSION No. 1

Acta No: 41 Tema: COMITE DE OBRA
Ubicacién | COLEGIO ANTONIO REYES UMANA SEDE
Fecha: 22/06/23 _ oo
et 02:00 AM Hora Fin: | 04:00 PM
Inicio:

1. ANTES DE LA REUNION

ObjetiVO (Para qué- ganancias -
producto)

Seguimiento de obra

Agenda (Temas indispensables para
lograr los objetivos)

Participantes

Nombre Dependencia No. De contacto Firma
LUIS FERNANDO ARIAS CONTRATISTA 3173785719 W
ANDONI ARIZMENDI FFIE 3008083513 /
LILTANA RUBIO CONTRATISTA 3212032442
OSCAR ARANGO ETC 3167432213
MARIA ALEJANDRA VANEGAS CONTRATISTA 3054502328 Mejandr \oveqars.
DA-C0 ARMANDO ESCALANTE CONTRATISTA 3165717480
CARLOS RUIZ INTERVENTORIA 3118481020
KATHERINE TOVAR INTERVENTORIA 3204367228 |
LINDA ROJAS INTERVENTORIA 3222493388 o // //
g{%%’ggﬁﬂ NUDELMAN INTERVENTORIA 3163108314 oerotcba®
DRAYAN ALEXIS - JIMENEZ INTERVENTORIA 3208943053
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2. COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

Fecha
No Descripcion Responsable PR UIEE ] Fecr_la _de
para el cumplimiento
cumplimiento
1 | Entrega de apus corregidos. CONTRATISTA 09/03/2023 -
Entrega de recursos de |la )
2 | programacion. CONTRATISTA 13/04/2023
Entrega de documentos para )
3 | tramite ante la empresa ALCANOS. CONTRATISTA 28/04/2023
ENTREGA DE PLAN DE
4 | CONTINGENCIA. CONTRATISTA 11/05/2023 i
SUBSANAR INFORME
5 | TOPOGRAFICO DE REDES CONTRATISTA 25/05/2023 -
HIDROSANITARIAS EXISTENTES.
ENTREGA DE BALANCE DE OBRA
6 | CON VALOR CONTRACTUAL. CONTRATISTA 06/06/2023 | 20/06/2023
ENTREGA DE DOCUMENTOS
7 | FIRMADOS PARA TRAMITE DE CONTRATISTA 14/06/2023 16/06/2023
REVALIDACION DE LICENCIA.
Asistentes:
(Relacionar el  formato
registro de asistencia
indicando tema y fecha)
Preparo Aprobo Aprobo

(FIE)

(ETC/INTERVENTORIA/OTRO)

3. DESARROLLO DE LA REUNION

(Descripcion de los puntos tratados en la reunion)

Siendo las (09:00 am) del dia 22 de junio de 2023, nos reunimos los nombrados en la lista de
participantes para dar inicio al comité de seguimiento técnico (en campo) de las actividades del
contrato de obra No. 1380-1517-2022 y asi tratar los siguientes aspectos:

ASPECTOS TECNICOS:
e Se informa que se tiene un % programado de 94,45% vs un % ejecutado de 48,42%
presentando un retraso del -46.03%. la variacidon de los porcentajes esta en el cierre del
balance del valor contractual del proyecto y en la verificacion por ambas partes de las

actividades ejecutadas vy finalizadas por el contratista.

e Se informa que durante la semana 44 del 12 de junio al 17 de junio fue nulo y no se
realizaron avances de obra, para esta semana hubo un aumento del personal operativo
teniendo dentro de la obra a 30 personas nuevas y 6 que se entregd la documentacidn,
pero no han ingresado. Sin embargo, las actividades que se vienen ejecutando por este
personal corresponden a actividades de mejoramiento y reparacion de actividades que ya
se habian realizado y cobrado por parte del consorcio CANAAN y que por varios factores

han sufrido reprocesos.
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e Se informa que al final de la semana anterior se dio reunién de revisién y aprobacién de
apus, quedando pendiente por aprobar 8 apus y de los cuales uno estd pendiente una
cotizacion por parte del contratista para el NP-48 y el resto estan siendo revisados por la
entidad. Por parte de la coordinadora de proyectos de Canaan mediante correo electrénico
el 20 de junio solicito reunidn de manera urgente con el fin de terminar la aprobacién por
parte de la entidad y la cual se programo para el dia de mafiana 23 de junio a las 10 am,
con el compromiso de tener las cotizaciones completas por parte del contratista.

e Se informa nuevamente el incumplimiento con del compromiso de entrega de recursos y
plan de contingencia solicitado al contratista, el cual se dilato con la solicitud de prorroga
que fue radicada nuevamente por parte del contratista anoche 21 de junio y esta siendo
revisada por parte de esta interventoria y se dara respuesta si es valida para tramite ante
la entidad ya que estamos a 8 dias de la finalizacion del plazo contractual y es una solicitud
gue esta extemporanea, sin embargo en revision de lo solicitado se dara respuesta en la
mayor brevedad posible. Contratista pide tener en cuenta que esta es la tercera solicitud
con la intencién de no dejar acabar el plazo contractual, sin embargo, se aclara que a las
anteriores solicitudes se les ha dado respuesta y se han creado compromisos bajo estas
revisiones que son las que acompafan la presente solicitud que se radico por parte del
contratista.

e Se informa que se dio aprobacion a los disefios estructurales de placa de tanque de
almacenamiento, sin embargo, aln esta pendiente por parte del contratista subsanar el
disefio o planos del disefio estructural de escalera y circulacidén por variaciéon de espesores
de algunos perfiles, asi mismo pendiente por subsanar diseno eléctrico e hidrosanitario, asi
como la topografia realizada y con la cual se realizo el ajuste al disefio hidrosanitario y se
esta solicitando desde el mes de mayo. Se recalca que en la aprobacién del presupuesto y
ejecucion del ajuste a estos disefios se realizé un otro si que se firmd en febrero y se tenia
un plazo de ejecucion de 45 dias, a la fecha estan fuera de términos y solo se tiene
aprobado el disefio de la placa de tanque, se recuerda que dentro del disefio estructural
esta contemplado el ajuste al diseno estructural de los cuartos de maquinas. Contratista
informa que esta en la revisién de informacion, informan que mafiana llega comision
topografica para hacer desde cero la verificacion de las redes y bloques existentes y la cual
para la entrega de la informacién piden 8 dias para la entrega de la informacién topografica
y asi verificar el disefio hidrosanitario. Por parte de esta interventoria y ffie se da plazo
para entrega de todos los disefios debidamente subsanados el martes 27 de junio. se
solicita verificar en el disefio hidrosanitario la funcionalidad de las cunetas perimetrales
existentes y tener en cuenta el oficio 157 del 16 de junio enviado por parte de esta
interventoria donde se dan todas las observaciones al disefio presentado del ajuste
hidrosanitario y aguas lluvias. Se crean compromisos de entrega los cuales estan citados
en tabla de compromisos.

e Se hizo entrega por parte del contratista de documento faltante con firma original solicitado
por la curaduria y el cual fue radicado por representante de la ETC el viernes 16 de junio.

e Se determino junto a personal de contratista en area de cocina realizar la demolicién de
pafiete superior de los muros ya que se pudo verificar posterior a la demolicion de la parte
inferior de donde se retiro el enchape que hay muros que tienen pafietes con grosores de
5a 7 cm y los muros estan desplomados, lo que no presta garantias a los nuevos pafetes
gue se deben instalar ya que para este tipo de grosores se debe contener el pafiete con
materiales adicionales que incrementan el costo y aun asi se veran los muros desplomados.

e se solicita a contratista y a su personal técnico prestar el acompafamiento a las actividades
gue se estan ejecutando con el fin de que estas se cumplan a cabalidad y bajo las
especificaciones técnicas, sin embargo, como existen actividades que se han aprobado bajo
APUS, estas seran revisadas y se verificara el cumplimiento de materiales y equipos para
la ejecucidn de las actividades.
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e Se aclara que ya se tiene un alcance del proyecto con el valor que se tiene en el presente
contrato, por lo que se solicita revisar y ejecutar de acuerdo a este alcance, ya que
actividades que se ejecuten y no estén incluidas en el balance se realizan a riesgo del
contratista.

¢ Se recuerda nuevamente que se hace la invitacion al comité a la coordinadora de proyectos
de Canaan la Sra. Marly sin tener la asistencia de ella, y ya por parte de la ETC, FFIE e
interventoria se solicita la presencia de ella en todos los comités con la intenciéon de que
conozca los compromisos que se adquieren, las inquietudes y soluciones que solo puede
dar el area administrativa del contratista, pero aun asi no ha sido posible la presencia de
ella.

e Serecomienda al contratista realizar la correccion de actividades a las que se le ha realizado
observacion posterior a su ejecucion, esto con el fin de no ser restadas en el cierre de las
actividades ejecutadas.

e Por parte de esta interventoria se recalca nuevamente que al momento el contratista
presenta un incumplimiento al contrato debido a la baja intervencion de las actividades
programadas, poco suministro de material a la obra y baja mano de obra teniendo para la
semana un aumento en el porcentajes de retraso, desde el mes de mayo la ejecucién de
actividades es nulo y no se ven las justificaciones ya que todo este tiempo que se ha perdido
es tiempo imputable a la gestién del contratista por no ver en obra las acciones necesarias
para dar cumplimiento al contrato y esto es base para la contestacidén de la solicitud de
prorroga solicitado por el contratista.

e Se recuerda nuevamente que si se van a realizar actividades fuera de los horarios laborales
sea informado a esa interventoria con el fin de hacer el acompafiamiento y supervision por
parte de esta interventoria.

e Se reitera y se solicita a contratista cumplir con los compromisos pactados en cada comité
ya que se pueden ver afectados la aprobacion de cortes, todos los incumplimientos estan
siendo debidamente justificados en los comités de seguimiento y siempre se socializan ante
los asistentes con el fin de que sean resueltos.

e Se recuerda realizar ensayo de adherencia una vez se culmine pintura de la estructura de
cubierta.

e Se recomienda con el suministro de material la solicitud y entrega a la interventoria de
certificados de calidad en los informes mensuales.

e Se recuerda a contratista que para la ejecucién de cualquier actividad de obra se debe
presentar primero la documentacion completa una vez realizada la revisidén por parte de
contratista, interventoria realiza nueva revision y da aprobacion, tanto de personal
operativo, operarios de maquinaria, maquinaria y equipos. Sin la documentacién completa
no se dard autorizacién de ejecucidn de trabajos por parte de interventoria.

e Se recuerda a contratista que el personal que vaya a ingresar a obra debe de tener su
respectiva dotacion y se debe cumplir con la entrega de los elementos de proteccion
individual.

e Se solicita a contratista atender las solicitudes realizadas por medio de oficios radicados,
de igual forma, dar contestacion a estos oficios con soportes.

e Serecuerda nuevamente a contratista cumplir con las fechas establecidas para los informes
mensuales. Se reitera que el informe mensual de contratista se debe entregar cuando todos
los componentes del informe estén aprobados.

e Se solicita a contratista culminar actividad de sello de las uniones de los flanches instalados
en las cubiertas de todos los bloques y de las actividades que en recorridos de obra se han
evidenciado que requieres mejoramiento y adecuacién
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ASPECTOS SOCIALES:

Se informa que se esta a la espera de entrega de informe del mes y en el cual se debe de
anexar los paz y salvos pendientes y los pgrs cerrados para dar aprobacién al informe. Por
parte del contratista informa que en tema de pqgr el Unico que se encuentra abierto es de
la empresa GM por el pago de la rete garantia y que es un tema que se viene manejando
con el area administrativa del consorcio y aun se esta revisando el tema. Con respecto a
los paz y salvos se estan reuniendo ya que aun hay personal que se retiro del proyecto,
pero se les adeuda la liquidacion. Se recuerda los requisitos como se deben de diligenciar
los paz y salvos para poder ser revisados por la interventoria.

Contratista informa que hara la entrega de la subsanacién de las observaciones del mes de
mayo con el Unico pendiente del cierre de 1 pgr y se va hacer entrega del informe del mes
de junio con el pendiente de los paz y salvos para que por parte de la interventoria se vaya
realizando una revision.

Se recomienda revisar el listado del personal que ha ingresado y realizar la verificacion por
cada uno para poder conocer especificamente que personal es el que hace falta por paz y
salvo. Se brinda apoyo desde la interventoria para poder hacer esta verificacion.

ASPECTOS SG - SST:

Se recuerda tener senderos y circulaciones despejados y que se realice la respectiva
sefalizacién.

Se socializa las fechas en las que se vencen las planillas tanto del contratista como de sus
aliados estratégicos solicitando que por favor presenten antes de la fecha de vencimiento
el pago de dichas planillas con el fin de no suspender actividades del poco personal
operativo y personal administrativo que se encuentra en obra.

Se solicita a contratista entregar documentacion de manera completa y con anticipaciéon de
manera que se pueda hacer la revisidon y la aprobacién sin afectar la ejecucion de
actividades tanto de personal operativo como de maquinaria.

Se recomienda que todo el personal que ingrese a las instalaciones de la obra informar
oportunamente y asi mismo realicen la entrega de documentaciéon para que se pueda
transitar dentro de la obra.

Se recuerda implementar jornadas continuas de aseo y de lavado de bafos provisionales
para el personal de obra. Se solicita cronograma de jornadas de aseo y lavado de bafos.
Se solicita al contratista aclarar el tema de andamios ya que durante la semana se hizo el
desarme de accesos provisiones a los segundos pisos de los bloques. Contratista informa
qgue hubo un error de comunicacion de su area administrativa y que no se debieron
desarmar estos accesos, se realizara nuevamente el armado con los andamios que se
encuentran en la obra.

Se solicita hacer reconformacion de brigada de emergencia por que el personal que se
encuentra en obra es todo nuevo y respectiva capacitacion y socializacién.

Se solicita que los elementos de trabajo y equipos se encuentren en buen estado ya que
se evidenciaron extensiones eléctricas sin protecciones y en mal estado y esto genera un
riesgo para el personal que la opera.

Se solicita reubicar punto de encuentro ya que el que esta actualmente en el ingreso de la
obra es usado como area de parqueo.

simulacro de primeros auxilios y mejorar la sefializacion de los puntos de encuentro dentro
de la obra, igual la camilla de primeros auxilios que estén dentro de los puntos donde se
estan ejecutando las actividades de obra.

Se recuerda que las actividades si se van a ejecutar en horarios extendidos o fines de
semana se debe de contar con el personal de supervisién y apoyo del area sst e informar
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por medio de correo los horarios y dias en los que se van a implementar estos horarios

extendidos.
COMPROMISOS
Fecha
No | Descripcion Responsable propuesta
para el
cumplimiento
1 | Entrega de apus corregidos. CONTRATISTA 09/03/2023
 |Entrega de recursos de la CONTRATISTA 13/04/2023
programacion.
Entrega de documentos para
3 tramite ante la empresa ALCANOS. CONTRATISTA 28/04/2023
ENTREGA DE PLAN DE
4 CONTINGENCIA. CONTRATISTA 11/05/2023
SUBSANAR INFORME
5 | TOPOGRAFICO DE REDES CONTRATISTA 25/05/2023
HIDROSANITARIAS EXISTENTES.
ENTREGA DE BALANCE DE OBRA
6 CON VALOR CONTRACTUAL CONTRATISTA 06/06/2023
ENTREGA DE DOCUMENTOS
7 |FIRMADOS PARA TRAMITE DE CONTRATISTA 14/06/2023
REVALIDACION DE LICENCIA
ENTREGA DE CORRECCION DE
8 |DISENO ESTRUCTURAL DE CONTRATISTA 27/06/2023
ESCALERAS Y CIRCULACION .
ENTREGA DE DISENO
9 ESTRUCTURAL DE CUARTO DE CONTRATISTA 27/06/2023
MAQUINAS _
ENTREGA DE DISENO ELECTRICO
DE MEDIA TENSION CON
10 APROBACION DE EMPRESA CONTRATISTA 22/06/2023
PRESTADORA DE SEBVICIO CELSIA
ENTREGA DE DISENO ELECTRICO
DE BAJA TENSION CON
11 APROBACION DE EMPRESA CONTRATISTA 26/06/2023
PRESTADORA DE SERVICIO CELSIA
TOPOGRAFIA Y DISENO
12 |HIDROSANITARIO Y DE AGUAS CONTRATISTA 28/06/2023
LLUVIAS
INICIO DE ACTIVIDADES DE
13 TOPOGRAFIA CONTRATISTA 23/06/2023
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