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Ibagué Tolima, junio 24 de 2023 

 
 

FFIE-INT-IEARU-160-Obra-2021 
 

Señores 
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE 

Atn. LUIS FERNANDO ARIAS 

Director de obra. 
Ciudad 
 

 
Ref.: Contrato de Interventoría No 1380-1517-2022 Ibagué – Tolima 
 

 
Asunto: Retraso de obra y falta de personal en el proyecto. 

 
Respetado ingeniero, 
en cumplimiento de las funciones de esta interventoría y en aras de la ejecución final de las 
actividades del contrato de obra de la referencia nos permitimos solicitar al contratista la justificación 
por la no asistencia de personal operativo en obra el día de hoy ya que se solo se evidencia dentro 
de las instalaciones del proyecto a su personal administrativo mas no operativo sin poderse ejecutar 
ninguna actividad del contrato. Razón por la cual solicitamos sea presentado su plan de acción para 
los siguientes 6 días que quedan del contrato. 
 
 
 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
CARLOS RUIZ 
DIRECTOR DE INTERVENTORIA 
CONSORCIO INTER FFIE 2020 
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