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De: Controversias Contractuales UG FFIE <controversiascontractuales@ffie.com.co>

Enviado: jueves, 16 de mayo de 2024 23:27

Para: Marci Lorena Ortiz Claro <mortiz@ffie.com.co>

Asunto: RV: (PIC) TRASLADO DE NUEVOS HECHOS INFORMADOQOS POR INTERVENTORIA - PIC DECIDIDO MEDIANTE
OFICIO X191124

De: marlyvanegas@canaanconstructores.com <marlyvanegas@canaanconstructores.com>

Enviados: jueves, 16 de mayo de 2024 23:26:26 (UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito, Rio Branco

Para: Controversias Contractuales UG FFIE <controversiascontractuales@ffie.com.co>; Juan Esteban Villamizar
Sanchez <jvillamizar@ffie.com.co>; 'Notificaciones GHA' <notificaciones@gha.com.co>

Cc: Jaime Alejandro Duran Fontanilla <jduran@ffie.com.co>; Camilo Alfredo D’Costa Rodriguez

<cdcosta@ffie.com.co>; arquitecturayurbanismol2@gmail.com <arquitecturayurbanismol12@gmail.com>;
bazzani.licitaciones@gmail.com <bazzani.licitaciones@gmail.com>; interffie1479@gmail.com
<interffie1479@gmail.com>; hectorhordonez@canaanconstructores.com
<hectorhordonez@canaanconstructores.com>; Gerencia@canaanconstructores.com
<Gerencia@canaanconstructores.com>; direccionlicitaciones@canaanconstructores.com
<direccionlicitaciones@canaanconstructores.com>; Gerencia@canaanconstructores.com

<Gerencia@canaanconstructores.com>; 'Consorcio FFIE' <consorcioffie@alianza.com.co>; Gestion Documental UG
FFIE <gestiondocumental@ffie.com.co>

Asunto: RE: (PIC) TRASLADO DE NUEVOS HECHOS INFORMADOS POR INTERVENTORIA - PIC DECIDIDO
MEDIANTE OFICIO X191124

Bogota D.C., 16 de mayo de 2024 CMCF-FFIE-ASC-224-2023

Sefiores

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE),
JAIME ALEJANDRO DURAN FONTANILLA

Director

Direccion Juridica

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1518-2022- ELABORACION DE LOS DISENOS Y ESTUDIOS
TECNICOS (CUANDO SE REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA
DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES
NECESARIAS, ASi COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA |.E. ALBERTO
SANTOFIMIO CAICEDO SEDE PRINCIPAL (IBAGUE - TOLIMA)

Asunto: Respuesta a su oficio FIE2024EE006908 con asunto | Inicio PIC | Traslado de Informe de
Interventoria de Presunto Incumplimiento., de fecha 7 de mayo de 2024

Fecha de recibo via correo electrénico el dia 8 de mayo de 2024 15:08 pm



Pdliza de Seguro de Cumplimiento 4006263 expedida por HDI Seguros

Respetado Doctor Duran.

En atencién y como usted lo indica en la parte inicial de su oficio FIE2024EE006908 recibido el 8 de mayo del
2024 y que expone un nuevo posible incumplimiento, es de especial atencion e importancia traer las actuaciones y
cosas juzgadas que fueron notificadas mediante su Oficio contentivo No. X191124 de fecha 8 de febrero de 2024,
donde notificd de la decision del Comité Fiduciario Sesion No. 755 del 26 de enero de 2024, en cuya virtud NO
SE ACCEDIO A LA SOLICITUD DE RECONSIDERACION impetrada por este CONSORCIO MYE contra la
decision del Comité Fiduciario Sesion No. 725 del 25 de octubre de 2023, segun la cual, se decidié lo
siguiente:

Aplicar y hacer efectivo el cobro de la clausula penal por la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($237.594.320)
por el incumplimiento grave e injustificado de sus obligaciones contractuales; y Adelantar la reclamacion ante la
garante para hacer efectivo el cobro de la indemnizaciéon por la indebida inversion del anticipo por valor de
TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
VEINTISIETE PESOS M/CTE ($397.499.827) suma que no fue invertida ni_amortizada por el contratista al
momento de la finalizacién del contrato.

En el anterior hecho y procedimiento de posible incumplimiento, la Entidad ejecuté segun sus procedimientos
internos los juicios que considerd pertinentes, en los cuales hizo evaluacién de los hechos y documentos
probatorios en los cuales se encontré el faltante por amortizar del anticipo, y mediante documentos y demas
comunicaciones cruzadas entre PA-FFIE y CONTRATISTA, presento al Comité fiduciario quien emitié decisiéon de
Adelantar la reclamacion ante la garante para hacer efectivo el cobro de la indemnizacion por la indebida inversion
del anticipo por valor de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($397.499.827) suma que no fue invertida ni
amortizada por el contratista al momento de la finalizacién del contrato.

Vale anotar que dentro de dicho saldo por amortizar se encuentran los dineros invertidos y no invertidos por este
Consorcio.

Asi las cosas mediante la presente y encontrandonos dentro del término contractual establecido, procedemos a
realizar conforme el procedimiento, la respuesta, aclaracion y observacién a cada una de las manifestaciones que
la Entidad y la interventoria, refirieron en torno a la inversion del anticipo, y con ello, el respectivo soporte
probatorio, que da cuenta de cada una de las actuaciones adelantadas, contrario a lo manifesté en el oficio del
asunto, el cual indicamos no es procedente ni oportuno dado los antecedentes que llevaron a la decision del
Comité Fiduciario Sesion No. 755 del 26 de enero de 2024.

Nuevamente es importante expresar las causas ajenas a este Contratista que lo llevaron a escindir de un contrato
al cual la entidad no le dio las debidas garantias y lo dejé a merced y deriva frente a una Interventoria desdefosa
y sobre lo cual este Consorcio ha evidenciado en los oficios:



CMCF-IEASC-125-2023 RADICACION APUS 24-MARZO-2023
CMCF-IEASC-132-2023 RADICACIONM APUS 31-MARZO-2023

CMCF-IEASC-189- SOLICITUD DE PRORROGA_V4-25-05-23

CMCF-IEASC-197-2023 MPS APROBADOS 31-MAYOD-2023 ¥ PRECIOS LISTA FFIE

CMCF-|EASC-198- SOLICITUD DE PRORROGA_VE-7-06-23

CMCF-IEASC-200-2023 MPS ELECTRICOS ¥ OBRA 10-JUNIO-2023 ¥ PRECIOS LISTA FFIE

CMCF-|EASC-201-2023 SOLICITUD SUSPENSION &2 CONTRATO DE OBRA Mo. 1380-1518-2022

CMCF-IEASC-202-2023 SOLICITUD PAGO OBRA EJECUTADA PERIODOS ANTERIORES A4 MAYO 2023

CMCF-IEASC-203-2023 MPS APROBADOS 14-JUNIO-2023 ¥ PRECIOS LISTA FFIE

CMCF-IEASC-204-2023 PROPUESTA ECONOMICA DISENO RED DE GAS

CMCF-IEASC-209-2023 SOLICITUD PRORROGA =3 A 30 DE AGOSTO 2023

CMCF-IEASC-211-2023 DESACUERDO CON RESPUESTA DE INTERVENTORIA A PRORROGA DE CONTRATO S,

CMCF-IEASC-212-2023 SOLICITUD DE SUSPENSION

CMCF-IEASC-213-2023 SOLICITUD DE SUSPENSION

CMCF-IEASC-214-2023 RESPUESTA RADICADO FIE2023EECT0454

que se enviaron antes de la finalizacion del contrato y que a pesar de las multiples rogativas de este
CONSORCIO, el PA-FFIE es el unico responsable de que este CONTRATISTA no haya logrado amortizar el
anticipo dado i) la falta de acuerdos de precios No previstos ii) la falta de pago completo de las obras que se
ejecutaban mes a mes iii) la falta de definiciones y aprobaciones que permitieran la ejecuciéon de las obras
representativas del contrato iv) el cambio en el programa de construccion mediante la creacién de unas subetapas
de entregas parciales de aulas cuyo fin era inocuo ( no podian ser usadas) y si de grave rompimiento del
equilibrio y flujo financiero del contrato v) dejar expirar el contrato sin la debida gestion , entre otros.

Sin perjuicio de lo anterior, sobre todo lo cual debe darse especial atencion y cumplimiento, nuevamente le
recordamos a la entidad los asuntos esenciales y fundamentales que olvida en cada uno de sus pronunciamientos
y decisiones y que es nuestro deber después de este colapso al que fuimos conducidos nuevamente enunciar y
que refieren el incumplimiento sistematico del Contratante y la UG_FFIE hacia los contratistas , que para este
Colegio en especial este Consorcio era el tercer contratista en tratar de ejecutar un proyecto mediante un Contrato
que se encontraba con las mismas fallas y responsabilidades de la Entidad:

1. El CONSORCIO FFIE ALIANZA-BBVA, integrado por las fiduciarias Alianza Fiduciaria S.A. y BBVA Asset
Management S.A., es una entidad financiera regida por el Derecho Privado y sometida a la vigilancia de la
Superintendencia Financiera de Colombia y en este orden no pueden ejercer autoridad y convertirse en jueces
sancionatorios,_en especial,_en aplicacién de criterios de responsabilidad objetiva,_ dado que ese no es su
objeto o funcidn, sin embargo y para el caso que nos ocupa en este oficio, asi lo hizo, asi lo juzgo y asi lo
ejecutod y notificd.

2. El Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa es una cuenta especial del Ministerio de Educacién
Nacional sin personeria juridica, creado como una herramienta financiera que responde a una necesidad
especifica de canalizacion de los recursos de diferentes fuentes y naturaleza, de forma agil y expedita, con el
fin de asegurar la destinacion efectiva del recurso, en beneficio de la infraestructura educativa y su primordial
objetivo debe ser entregar las obras para el funcionamiento del servicio educativo, buscando evitar la
afectaciéon del derecho fundamental a la educacién de los nifios y adolescentes, mismo que prevalece
sobre los derechos de los demas, siendo aquellos los destinatarios de las obras de infraestructura de las
instituciones educativas objeto de este contrato.

3. Dentro de los deberes del Contratante se encuentra la planeacion del abastecimiento necesario para la
adquisicion de bienes y servicios del FFIE, segun el caso, el cual empieza con la identificacion de las
necesidades por parte de la Unidad de Gestion del FFIE que se deben satisfacer para el cumplimiento de la
misién y/o funcionamiento interno, a efectos de obtener una adecuada planificacién y presupuesto,
estudiando las practicas de adquisiciones actuales, la evaluacion de las contrataciones previas similares a la
que se pretende adelantar, la proyeccion de las necesidades futuras que se encuentren relacionadas, la
identificacion de proveedores y el anadlisis de la oferta; culminando con la seleccion de la estrategia de
adquisicién y la estructuracion del Plan Anual de Adquisiciones, el cual recoge las necesidades de bienes y
servicios del FFIE, en concordancia con los acuerdos de cofinanciacion celebrados con las ETC en lo que al
aprovisionamiento misional respecta. En ejercicio de la Fase de Planeacion,_las direcciones de la Unidad de
Gestidén deben realizar las acciones que se identifiquen como necesarias para optimizar el proceso de




aprovisionamiento, tanto en condiciones de tiempo,_ahorro de recursos administrativos y financieros,_como en
el andlisis para la disminucion de riesgos en la ejecucion contractual.

Nuevamente es necesario traer a colacion las disposiciones que, en materia de controversias establece el
Contrato, con el fin de garantizar los derechos de las partes, que consideramos es la via pertinente en este
caso, en vez de un procedimiento sancionatorio, habida cuenta de las diferencias suscitadas entre las partes y
las solicitudes no resueltas por el FFIE, formuladas por el contratista durante la ejecucién contractual y
postcontractual, las cuales el PA _FFIE ha menospreciado y desestimado.

Olvida El Contratante la aplicacion estricta y razonada del articulo 29 de la Constitucion Nacional el cual

establece que “el debido proceso se aplicara a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie
podra ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal
competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley
permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicara de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda
persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado
tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigacién
y el juzgamiento,; a un debido proceso publico sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir
las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el
mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violacion del debido proceso”.
Asi mismo invocamos el deber ser en la actuacion del Contratante y llamamos la atencién sobre las omisiones
suyas que no relaciona en el acto contractual objeto de reproche y el incumplimiento reiterado que ha tenido
frente a la resolucion eficiente y oportuna de las necesidades del Consorcio y por ende la inobservancia del
articulo 1609 del Cédigo Civil el cual regula el concepto de mora en los contratos bilaterales, segun el cual
“ninguno de los contratantes estéd en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su
parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos”.

Es concluyente que el PA FFIE no puede sustituir los mecanismos judiciales ordinarios de defensa judicial,
pues estaria violando los derechos fundamentales del Contratista al no garantizar el debido proceso, como
consecuencia, provocaria la ineficacia de los recursos previstos por la regulacidon procesal para proteger los
derechos fundamentales y la eficacia del contrato.

Como es conocido por la entidad contratante, a la fecha en que se resuelve el procedimiento por
incumplimiento contractual persisten las divergencias entre las partes acerca de las causas que dieron lugar a
los atrasos del proyecto, mismos que tienen origen en la génesis del contrato, cuando fueron entregados
estudios y disefios por parte de la UG-FFIE, que no respondian a las necesidades técnicas y normativas de las
obras a construir y estimo presupuestos insuficientes de unas obras que ademas venian de otro Contrato de
terminacion anticipada y fallida donde el alcance de las obras y las estimaciones econdémicas no
correspondian con la necesidad real.

Y otro sinnumero de causas, sobre las cuales hemos advertido.

Ante los anteriores procedemos a continuacion a referir los antecedentes del Contrato, que de manera imperativa,
deben prevalecer dentro del presunto incumplimiento alegado por la interventoria y que la Entidad nos traslada y
que conforme al procedimiento contractual y la legislaciéon colombiana, presentamos los DESCARGOS frente al
posible incumplimiento Contractual de notificacion tardia y “extemporanea” y que ya es un hecho juzgado en la
decision mencionada:

1. De los efectivamente amortizado mediante actas:

%

No | RADWT | REPNT | RAD.FFE | PERODO | EXECUCKN |  VALORACTA O
1 | 12102022 | 14102022 | 147102022 | 16AGO-30SEP |  140% $4512198200 | §1203049600 | 175%
2 281172022 2B 1N22 Dr 22022 10CT-310CT 191% CEEESIETT400 £ 16,379 694 .00 2.38%
3 | 02122022 | 422022 | 05122022 | 1NOV-3ONOV |  B.18% $26055085200 | $7013772300 | 10.23%
& 1722023 TFR22023 TR0 3 1 DIC - 31 ENE 1% £ 306 607 388,00 £ TEES1 847 00 11.18%
5 | 10042023 | 10042023 | 10042023 | 1FEB.28FEB | 7.33% $27463759500 | 56955942400 |  10.02%
[ 170042023 172023 172023 1 MAR - 31 MAR 0.98% § 36,696,206 .00 §9 174,052 .00 1.34%
T 150572023 18052023 18523 1 AER . 3] ABR 374% 5140042 924 00 $35010,731.00 511%
TOTAL | 3025% | $115217585900 | $28804396700 | 4202%




INCLUYENDO RECURSOS DEL ACTAS

VALOR AMORTIZADO § 288,043,967.00
VALOR POR AMORTIZAR § 397,499,827.00
VALOR ACTA &
(REVISADA NO TRAMITADA) i’
VALOR NO INVERTIDO NO AMORTIZADO § 146.566.362.00

El acta No. 8 presentada y nunca tramitada dada la negativa de la Interventoria y cuyo valor se estimaba en esas
fechas ( junio de 2023) un valor de $ 252.454.830.00 pudo ser amortizada 100% al anticipos sin embargo y

nuevamente por la inoperancia de las partes , esta no fue autorizada tramitar

WVALOR ACTA No.8, PERIODO DEL 1 DE MAYO A 30 MAYO, LA CUAL NO SE PRESENTO
DADOC LA AMORTIZACION DEL 100% DEL ANTICIPO POR LA TERMINACION DEL
CONTRAROC A 30 DE JUNIQ. ACTA NO APROBADA POR INTERVENTORIA.

$ 252.454.830,00

¥ siendo la ultima fecha de envio para aprobacidn el

En nuestro oficio CMCF-IEASC-218-2023 de fecha 27 de julio de 2023, y el 2023
2023 de la misma fecha presentamos el balance del contrato, radicado FFIE FIE2023ER016832, sobre el cual
no se recibié ninguna respuesta y alli se contenia los NPs de obras ejecutadas y no pagadas que hubiesen

PA : ALBER L
ACTA DE COBRD W B ¥ MEMORLAS

Buenas Tandes

dia 29 de junio_de 2023

Por medio de la presents, sdjunto aota de obva NE B corcilada con

slervenlaria pars trimies y fines pertinsened,

ING. GUESTAVD ADDLFD CARVALAL GARAY
COMSORDID MEE CAMAAN FFIE

DERECTOR DE DBRA

ALBERTC SANTOFIRIO CAICEDD

O]

MEMORIAS ACTA B 15062023 _ACTA 230 V12 WALIDADA

podido seguir amortizando el anticipo..

En este sentido, solicito desde ya que se REVOQUE continuar con este posible incumplimiento y en caso de
seguirse que se liquiden y se paguen las sumas adeudas que serviran para amortizar el anticipo que no se
logr6 amortizar y se ARCHIVE el presente proceso de procedimiento de incumplimiento contractual.
Fundamento mi solicitud en los argumentos facticos y juridicos que se exponen a continuaciéon donde las

CMCF-GERENCIA-002-

sumas adeudas y balance econémico del contrato presenta saldos a favor del Contratista:

l. Saldos a favor

VALOR FINAL CONTRATO

$ 3,746,362,662

ACTA 8

ACTAS DE OBRA EJECUTADA Y/O LIQUIDACION

$ 363,403,252.6

REAJUSTE DE ACERO

BAJA CANTIDAD

INDEXACION FFIE PENDIENTES DE PAGO

$ 183.469.986

PIC POR ATRASO EJEC -$ 82,419,978
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA $ 546,873,239

I OPORTUNIDAD




En consideracion a que la decision del Comité Fiduciario No725 del 25 de octubre de 2023 y notificada
personalmente mediante el buzén electrénico el 1 de diciembre de 2023, Y a la decision del Comité
Fiduciario Sesiéon No. 755 del 26 de enero de 2024, en cuya virtud NO SE ACCEDIO A LA SOLICITUD DE
RECONSIDERACION impetrada por este CONSORCIO MYE contra la decisién del Comité Fiduciario Sesion
No. 725 del 25 de octubre de 2023

Il ANTECEDENTES

Frente al caso en particular, denotan estas fechas de suscripcion la falta de competencia de la UG-FFIE al
haber dado por inicio de la fase Il el 16 de agosto de 2022, y a fecha del 14 de abril de 2023 solo se
reestablecié parcialmente el plazo en dos meses y en esta misma fecha se adicion6 el Contrato en $
318.643.692 que representan el 9.2% del valor del contrato inicial de $ 3.427.718.979 y solo dos meses de
prérroga para la ejecucién, cuando la realidad del Contrato es que requeria una adicion presupuestal de $
1.084.821.721, asi las cosas EL CONTRATO, debido a la suscripcion de diferentes otrosies modificatorios,
tuvo un valor final de TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA'Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTAY
DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($3.746.362.662) y un plazo final de once (11)
meses Yy diecisiete (17) dias calendario, contados a partir del Acta de Inicio del 13 de mayo de 2022.

La fecha de terminacion del CONTRATO inicialmente se previé para el 12 de diciembre de 2022, sin embargo,
y debido tanto a la Suspension No. 1y sus correspondientes prérrogas como a los otrosies No. 1y 2, la fecha
de terminacioén finalmente acaecié el 30 de junio de 2023 y aqui radica la primera falla de la Entidad la cual
estimd un plazo inadecuado a sabiendas de las fallas estructurales en los disefios existentes , el presupuesto
incompleto , los tramites de entidades de servicios publicos sin iniciar, la falta de fijacion de precios no
previstos entre otros.

No se entiende ademas como el FFIE no acompafio el proyecto en el componente econémico, en el cual el
perjuicio econdémico al consorcio fue enorme al no tener como cobrar las obras ejecutadas al haber dilatado y
entorpecido este proceso la Interventoria y el FFIE nunca se apersoné de controlar esta situacion sobre la cual
perdié el control y es alli donde el Juez del Contrato ( que no es el Comité fiduciario) tendra que evaluar la real
cuantia de las Obras requeridas para que este Colegio Alberto San pudiese ponerse en funcionamiento |,
obligacion que la UG-FFIE debia atender y la cual planeo de forma equivocada, incompleta

Sin perjuicio de lo anterior, sobre todo lo cual debe darse especial atencién y cumplimiento, los antecedentes
del Contrato, manera imperativa, deben prevalecer dentro de la declaratoria de presunto incumplimiento
informado de manera sesgada, amafiada y equivocada por la Interventoria a la Entidad, sobre lo cual,
referimos los siguientes aspectos, dentro de los cuales hacemos acotaciones precisas sobre los datos y
hechos que difieren de la realidad y documentos firmados entre el CONSORCIO M&E CANAAN y el FFIE y de
la informacion soporte del PIC.

El Contrato fue modificado en las siguientes oportunidades:

Tipe: Facha Dhjeto:
SUSPEMSION 1 14 e J05
FROBROGA 1 SUSPENSION 1 05 JULID X022 05 DE JULW 2022 AL A0DE JULID 2022
FRORROGA 2 SUSPENII0H 1 21 JUL0 XT3 F1 DE JLI0 DE 2002 AL 39 DIE JUL DE 2027
PROBROGA 3 SUSPENSI0N 1 O AGDSTD 222 ;;?gt L e
REINICIO 16 AGDETO 22
FRORROGA 1 12 DE FEBRERD 2003 £1 DIAS CALEMDRRID

TUESES 1% DS (LN RO FoR |
TRESCIENTOS DIECIOCHD MELONES

FRORROGA 2 ADICION 1 14 DE ABRE DE 2023 SEISCIENTOS CUARENTAY TRES
M, SERSCIENTOS ROWVENTA ¥ DG PESOS MCTE
(R 18 B £50)

TERMIHACION" B0 Hb PRESENTADO 30 DE JuraC) DE 2023

En las deficiencias de la entidad frente a las anteriores actuaciones tenemos: Falta de planeacion de Entidad,
Falta de un presupuesto completo en alcance y con precios no previstos aprobados, Falta de planeacion de
Entidad, Falta de un presupuesto completo en alcance



Sobre los hechos que motivaron el presunto incumplimiento por demas extemporaneo por fecha del informe
CMCF-IEASC-218-2023 del 27 de julio de 2023, por ende, sin efecto legal que se hubiere efectuado un PIC
para conminar el Consorcio al indicar que no cumplié con la entrega de las Obras de la IE Alberto Santofimio
cuando fue la Entidad Contratante quien a través de la Interventoria no avalo el plazo y valores requeridos, y el
alcance contractual del Consorcio MYE Canaan no contenia el presupuesto y componente técnico para llevar a
cabo la entrega de la Institucién para su uso final y ocupacion.

A fecha de 20 de junio de 2023 segun nuestros registros se tenia un 87% programado y un 67.92% ejecutado,
lo que indica un atraso del 19.08% y en su balance omite la Interventoria indicar la realidad presupuestal del
proyecto, necesaria para concluir las Obras del Alcance del Proyecto necesarias para la entrega en
funcionamiento

I.E ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO

VALOR CONTRATO ACUAL 3.746.362.662,00
VALOR ADICION TERMINACION OBRAS NO ACEPTADA 766.178.029,00
VALOR FACTURADO HASTA ACTA No. 7 PERIODO 1-30 ABRIL DE 2023 30.50% 1.142.793.982
VALOR FALTANTE POR FACTURAR ALACTA 7 PERIODO 1-30 ABRIL DE 2023 2.603.568.680

VALOR ACTA No.8, PERIODO DEL 1 DE MAYO A 30 MAYO, LA CUAL NO SE PRESENTO DADO LA|
AMORTIZACION DEL 100% DEL ANTICIPO POR LA TERMINACION DEL CONTRATO A 30 DE JUNIO{  252.454.830,00
2023 POR LA INTERVENTORIA

VALOR ANTICIPO 685.543.794.00
AMORTIZACION ANTICIPO HASTAACTA No. 7 FACTURADAY PAGADA 288.043.967.00
VALOR ANTICIPO POR AMORTIZAR 397.499.827.00

Se anota que era de imposible cumplimiento el objeto del Contrato cuando a fecha de junio de 2023, este
Consorcio seguia buscando negociar unos Nps que eran necesarios para la ejecucion de las Obras :

GB serman Bazzani <interfie1479@gmail.carn

o

Fwd: Aprobacion NPs IE ASC
Para  Marly Vanegas; PROYECTO ALBERTO SANTOFIBID

ﬂ 51 hay problemas con el modo &n que 5& muestra este mensaje, haga i agui para verlo en un eaplorado
weh,

A 2023-05-27 - Memoranda ALCANCE Revision NPs IE ASC. pdf s
(= | 236KB

Buen dia, adjunto items no previstos aprobados por FFIE.

——— Forwarded message ————

Die: van José Gutiérre: Duran <igutierrez@ffie.com.co>

Date: mar, 27 jun 2023 a la(s) 17:35

Subject: Aprobacion NPs IE ASC

To: Juan Riccati Garcés Marales <jrgarces@ffie.com.co>, interffield79@gmail.com
<interffiel479@gmail .com>

Buenas Tardes

Para su conocimiento y fines pertinentes, adjunto envio memorando de aprobacidn
de NPs de la IE Alberto Santofimio Calcedo.

Cordialmente,



4. TT/06/2003 04
Proyecto Antonio Reyes Umana < proyectoantonioumana@gmail.corr
CMCF-1EARL-192-2023 ITEMS MO PREVISTOS APROBADOS ARLL

Para interFFIE 2020; Katherine Tovar Hermandez

CC  Admoncanasnibague; Marly Vanegas

) Mensaje reerwingo ol 17/06/2025 6:53.

| =] 1s7k8 v | {
(L) NP-51.pdf
164 KB e

Buen dia
Adjunto oficio #192 para fines pertinentes.
Se adjunta archivo de revisidn, APUS en POF y EXCEL

" - - " g ' ey

mi. 14,/06/2023 17:33

Juan Riccati Garcés Morales <jrgarces@ffie.com.co>
Evaluacion estado contratos de obra. ARU-ASC

Jaime Alejandro Duran Fontanilla; Jose Octavio Dugque Romero;

Ivdn José Gutiérrez Durdan: Andoni Arizmendi Cuello; carlos alberto ruiz arandia;
Erika Blanco Vargas; DIEGO ALEJANDRO DUENAS ORTIZ;

PROYECTO ALEERTO SANTOFIMIO; MARLYWANEGAS@canaanconstructores.com;

Cudndo mi. 14/06/2023 18:00-20:00 Ubicacién Reunidn de Microsoft Teams

v Aceptarv P Provisional » X No aceptar v [ Proponer nueva hora » [I§ Calendario..,
= ju. DS/06/2023 14:54

Andoni Arizmendi Cuello <aanzmendi@ffie.com.co>

REVISION NPS. IE ARU / IE ALBERTO SANTOFIMIO

Mecesario  proyectoalbertosantofimic@gmail.com; Arley Gonzalez Sierra; inter.amu2022 8 gmail.com;
Juan Riccati Garcés Morales; ivan José Gutiérrez Durdn; carlos alberto ruiz arandia;
martyvanegas@canaanconstructores.com; interffie1479@ gmail.com

@ 2ceptada el 09/06/2022 15:23,

Cuando martes, 13 de junio de 2023 %00-11:00 Ubicacitn

ma. 30052023 14:24
Ivén José Gutiérrez Duran <igutierrez@ffie.com.co>

Revision NPs IE Alberto Santofimio Caicedo - IE Antanio Reyes Umarnia

Mecesario  Juan Riccati Garcés Morales; Andoni Arizmendi Cugllo; Arley Gonzaler Serry;
marfyvanegasdcanaanconstructores.com; direccionliotacdones@anaanconstructores.com;
tarlos alberto ruiz arandia

0 Acentada ¢ 30/052023 16:20.

Cudndo mitrcales, 31 de mayo de 2023 15:00-17:00 Ubicacidn Microzoft Teams Meeting



vi. 28/04/2023 17:53
1J van José Gutiérrez Duran <igutierrez@ffie. com.co=
Revisian NPs Proyectos ARU y ASC

Mecesaric  Henry Andres Duarte Rojas; Jose Octavio Dugque Romero; Andoni Arizmendi Cuello;
Juan Riccati Garcés Morales; proyectoantonioumana@gmail.com; malzate@yahoo.es;
marlyvanegas@canaanconstructores,com; inter.aru2022@gmail.com;
interffie1479@ gmail.com; proyectoalbertosantofimio@gmail.com;

Cudndo martes, 2 de mayo de 2023 14:00-16:00 Ubicacion Microsoft Teams Meeting

Téngase como prueba los oficios anexos:

CMCF-IEASC-125-2023 RADICACION APUS 24-MARZO-2023

CMCF-IEASC-132-2023 RADICACION APUS 31-MARZO-2023

CMCF-IEASC-1859- SOLICITUD DE PRORROGA_V4-25-05-23

CMCF-IEASC-197-2023 NP5 APROBADOS 31-MAYD-2023 ¥ PRECIOS LISTA FHE

CMCF-IEASC-182- SOLICITUD DE PRORROGA_VE-T7-06-23

CMICF-IEASC-200-2023 NP5 ELECTRICOS ¥ OBRA 10-JUNIO-2023 ¥ PRECIOS LISTA FFIE
CMCF-IEASC-201-2023 SOLICITUD SUSPENSION =2 CONTRATD DE QBRA No. 1380-1518-2022
CMCF-IEASC-202-2023 SOLICITUD PAGO OBRA EJECUTADA PERIODOS ANTERIORES A MAYD 2023
CMCF-IEASC-203-2023 NP5 APROBADOS 14-JUMIQ-2023 ¥ PRECIOS LISTA FFIE
CMCF-IEASC-204-2022 PROPUESTA ECONOMICA DISERO RED DE GAS

CMCF-IEASC-200-2023 SOLICITUD PRORROGA =3 A 30 DE AGOSTD 2023

CMCF-IEASC-211-2023 DESACUERDO CON RESPUESTA DE INTERVENTORIA A PRORROGA DE CONTRATD 5,
CMCF-IEASC-212-2023 SOLICITUD DE SUSPEMSION

CMCF-IEASC-213-2022 SOLICITUD DE SUSPENSION

CMCF-IEASC-214-2023 RESPUESTA RADICADD FIE2023EED10454

en donde se acreditaron, de acuerdo con el Contrato los argumentos de las necesidades de tener un balance
econdémico del contrato, la aprobacion de los Nps de Obras no previstas, ademas se dejaron, nuevamente la
evidencia de la necesidad de efectuar las modificaciones al Contrato,

Los anteriores sefialan las vulneraciones sistematicas que la UG-FFIE vino realizando en contra del Consorcio
MYE CANAAN FFIE, con las cuales de manera directa llevo a este Contratista al colapso econémico.

Indica ademas el informe de la Interventoria:

Asi las cosas, el acta No. 8 corresponde a las actividades realizadas del 1 DE MAYO DE 2023 AL 15 DE
JUNIO DE 2023; que fueron revisadas por la interventoria, por un monto de DOSCIENTOS CINCUENTA
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MCTE
($ 250,933,459.00). Los recursos de esta acta se utilizaran para compensar parcialmente lo no amortizado y no
invertido por el contratista CONSORCIO M&E CANAAN FFIE, quedando un saldo por invertir de CIENTO
CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO
($146,566,368.00).

Situacion del acta 8 que fue documentada y escrita por este Consorcio en ocasion de las comunicaciones
cruzadas antes de las decisiones mencionadas y que la Entidad hoy después de 10 meses de haber terminado
el plazo ( 30 de junio de 2023) y por un informe de la obstinada y tozuda Interventoria de fecha desconocida y
notificada mediante oficio FIE2024EE006908de fecha 8 de mayo de 2024.

Sobre la relacion de materiales retirados y las evidencias de ello, no son claras cuando por ejemplo la baldosa
de grano quedd en el sitio de las Obras acopiada en la zona de cocina y luego esta fue revisada y
posiblemente utilizada por el nuevo contratista. Esta baldosa hace parte de unas remisiones que anexan de las
cuales no es claro si fueron cargadas o no o si corresponden a los inventarios que quedaron en sitio; en la
remision de 9 de julio la segunda hoja no evidencia firmas



Luego indica el informe: Ahora bien, los SETENTA'Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE ($74,919,862.56),
corresponde a recursos no reintegrados al PA FFIE, ni invertidos por el CONSORCIO M&E CANAAN FFIE,
como quiera que, no existen pruebas de su inversion total en el proyecto. ( sin pruebas)

Con los anteriores se soportan claramente que los hechos del informe de la Interventoria no tienen fundamente
y aplicabilidad

Es importante anotar y alli olvida nuevamente la Entidad su obligacion de efectuar el seguimiento y control,
sobre lo cual ya tuvo su oportunidad.

La debida diligencia por parte de la UG-FFIE y la falta de control sobre la Gestion Contractual y deberes del
interventor, provocaron esta situacion de este nuevo presunto incumplimiento.

obre los demas aspectos seran estos objeto de tratamiento durante el proceso de liquidacion del Contrato para
el cual se siguen solicitando las respectivas mesas de arreglo directo para determinar los saldos a favor del
contratista y que no han sido pagados, y cuyas obras se encuentran ejecutadas .

SOLICITUD

Complementando lo anterior, como ya se solicitd, es pertinente dar aplicacion de las condiciones contractuales
mencionadas al inicio de este documento y retirar este inicio de posible incumplimiento

Las respuestas y demas comunicaciones relacionadas con este proceso por favor enviarlas a las siguientes
cuentas de correo electronico: Direccion Licitaciones direccionlicitaciones@canaanconstructores.com
marlyvanegas@canaanconstructores.com ; gerencia@canaanconstructores.com ;

Finalmente manifestamos que estamos prestos a ampliar o documentar la informaciéon aqui contenida en el
espacio que se asigne para ello.

Sin otro particular me es grato suscribirme.

Lede A Odonor

Ing. HECTOR ADALBER ORDONEZ.
Representante legal.
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

Proyectd: Direccion Juridica
Revis6: Orlando Infante — Direcciéon Contratacion

Aprobo: Marly Vanegas - Héctor Adalber Ordofiez
Vo.Bo. Direccion Juridica Consorcio.

Copia

Sefores

PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE
NIT: 830.053.812-2

FRANCISCO JOSE SCHWITZER SABOGAL Representante Legal ALIANZA FIDUCIARIA S.A. sociedad en
calidad de Representante legal CONSORCIO FFIE ALIANZA- BBVA, que a su vez actua uUnica y
exclusivamente como vocero y administrador del PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE FINANCIAMIENTO
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE NIT: 830.053.812-2
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De: Controversias Contractuales UG FFIE <controversiascontractuales@ffie.com.co>

Enviado el: miércoles, 8 de mayo de 2024 15:08

Para: hectorhordonez@canaanconstructores.com; Gerencia@canaanconstructores.com;
direccionlicitaciones@canaanconstructores.com; Gerencia@canaanconstructores.com;
marlyvanegas@canaanconstructores.com; Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>

CC: Jaime Alejandro Duran Fontanilla <jduran@ffie.com.co>; Camilo Alfredo D’Costa Rodriguez
<cdcosta@ffie.com.co>; Juan Esteban Villamizar Sanchez <jvillamizar @ffie.com.co>;
arquitecturayurbanismo12@gmail.com; bazzani.licitaciones@gmail.com; interffie1479@gmail.com

Asunto: (PIC) TRASLADO DE NUEVOS HECHOS INFORMADOS POR INTERVENTORIA — PIC DECIDIDO MEDIANTE
OFICIO X191124

Importancia: Alta

Senores,

M&E CANAAN FFIE

Atn. Hector Adalber Ordoiez Ortiz

Representante Legal

Cra 14 No. 79 — 78 OFC 503

3175014391

hectorhordonez(@canaanconstructores.com Gerencia@gcanaanconstructores.com direccionlicitaciones@ca
naanconstructores.com gerencia@canaanconstructores.com marlyvanegas(@canaanconstructores.com
Bogota, D.C.

Senores,

HDI SEGUROS S.A.

Atn. Gustavo Alberto Herrera Avila

Presidente

Calle 18 No. 11-21 Local 11 — Edificio Banco del Estado
notificaciones@gha.com.co

Tunja, Boyaca

ASUNTO: (PIC) TRASLADO DE NUEVOS HECHOS INFORMADOS POR INTERVENTORIA
— PIC DECIDIDO MEDIANTE OFICIO X191124

Péliza de cumplimiento: Poliza de Seguro de Cumplimiento No. 4006263 expedida por HDI Seguros

Como es de conocimiento del CONTRATISTA DE OBRA, el 9 de febrero de 2024, mediante correo
electronico enviado a las siguientes direcciones

electronicas: marlyvanegas(@canaanconstructores.com, gerencia(@canaanconstructores.com,
direccionlicitaciones@canaanconstructores.com,  hectorordonez(@canaanconstructores.com 'y a
notificaciones@gha.com.co, el Consorcio FFIE Alianza BBVA, actuando como vocero y administrador
del PA FFIE, notificé el Oficio No. X191124 contentivo de la decision del Comité Fiduciario Sesion No.
755 del 26 de enero de 2024, en cuya virtud NO SE ACCEDIO A LA SOLICITUD DE
RECONSIDERACION impetrada por el CONTRATISTA DE OBRA contra la decision del Comité
Fiduciario Sesion No. 725 del 25 de octubre de 2023.

Si bien lo anterior fue asi, y a la fecha se encuentra en firme la decision referenciada, la
INTERVENTORIA del proyecto allegé, el 4 de abril de 2024, mediante correo electronico un nuevo
informe de presunto incumplimiento contractual donde nuevamente se aborda el incumplimiento sobre el
anticipo entregado, no obstante, en esta oportunidad se hace especial énfasis en la NO INVERSION
DEL ANTICIPO, asi como en los valores efectivamente identificados como no invertidos, por tanto se
requiere dar trdmite al mismo con el fin de que el CONTRATISTA DE OBRA y su garante tenga la
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oportunidad de pronunciarse sobre los hechos consignados en este nuevo documento y aportar la
documentaciéon que considere necesaria para eventualmente desvirtuar los hechos expuestos por el
Interventor.

En consecuencia, la Direccion Juridica de la UG FFIE corre traslado al CONTRATISTA DE OBRA y a
su garante del documento denominado: “INFORME DE INCUMPLIMIENTO (NO INVERSION DEL
ANTICIPO) CO 1380-1518-2022”, asi como de todos los anexos correspondientes, a fin de que
presenten sus descargos, pruebas y explicaciones a que haya lugar dentro de los cinco (5)_dias
habiles siguientes a la fecha de recepcion de la presente comunicacion

Los soportes se encuentran en el siguiente enlace "One Drive" habida cuenta del peso de los archivos: |
(Anticipo no invertido) CO 1380-1518-2022 - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO

Los descargos y demés comunicaciones relacionadas con este procedimiento deberdn ser enviadas a las
siguientes cuentas de correo electronico:

o jvillamizar@ffie.com.co
e controversiascontractuales@ftie.com.co".

Atentamente,

Controversias Contractuales UG FFIE

| Juridica
Movil:
E-mail:  controversiascontractuales@ffie.com.co

Direccion: Calle 97A # 9A - 34. Edificio Santa Clara,
Pisos 4, 5y 6, Bogota D.C

www.ffie.com.co ﬂ L 4 ﬂ% ﬁ]

El contenido del presente mensaje enviado por correo electronico, incluyendo los archivos adjuntos, contiene informacion de
caracter confidencial y de uso reservado para la UG FFIE Y EL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA y se establece para uso privilegiado de sus destinatarios. Asi
mismo, la informacién de datos personales que se hayan recogido a través de este medio seran tratados de conformidad con
lo establecido en la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios. Si por error, usted ha recibido este mensaje y no es el
destinatario, por favor, notifiqueselo al remitente y no use, informe, distribuya, imprima, copie o difunda este mensaje por
ningun medio, en caso contrario podra ser objeto de sanciones legales conforme a las Leyes o Normativas vigentes.

Controversias Contractuales UG FFIE

| Juridica
Movil:
E-mail:  controversiascontractuales@ffie.com.co

Direccion: Calle 97A # 9A - 34. Edificio Santa Clara,
Pisos 4, 5y 6, Bogota D.C

www.ffie.com.co Oy & 6
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El contenido del presente mensaje enviado por correo electronico, incluyendo los archivos adjuntos, contiene informacion de
caracter confidencial y de uso reservado para la UG FFIE Y EL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA y se establece para uso privilegiado de sus destinatarios. Asi
mismo, la informacién de datos personales que se hayan recogido a través de este medio seran tratados de conformidad con
lo establecido en la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios. Si por error, usted ha recibido este mensaje y no es el
destinatario, por favor, notifiqueselo al remitente y no use, informe, distribuya, imprima, copie o difunda este mensaje por
ningun medio, en caso contrario podra ser objeto de sanciones legales conforme a las Leyes o Normativas vigentes.

Marci Lorena Ortiz Claro
Profesional Junior | Direccion Juridica

Movil: (601) 745 0895

E-mail: mortiz@ffie.com.co

Direccion:; Calle 97A # 9A - 34. Edificio Santa Clara,
Pisos 4, 5y 6, Bogota D.C

www.ffie.com.co Oy & 6

El contenido del presente mensaje enviado por correo electrénico, incluyendo los archivos adjuntos, contiene informacion de
caracter confidencial y de uso reservado para la UG FFIE Y EL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA y se establece para uso privilegiado de sus destinatarios. Asi
mismo, la informacién de datos personales que se hayan recogido a través de este medio seran tratados de conformidad con
lo establecido en la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios. Si por error, usted ha recibido este mensaje y no es el
destinatario, por favor, notifiqueselo al remitente y no use, informe, distribuya, imprima, copie o difunda este mensaje por
ningun medio, en caso contrario podra ser objeto de sanciones legales conforme a las Leyes o Normativas vigentes.
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