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Acta No: 40 Tema: COMITÉ DE OBRA 

Fecha: 13/06/23 
Ubicación
: 

COLEGIO ANTONIO REYES UMAÑA SEDE 
PRINCIPAL 

Hora 
Inicio: 

09:00 AM Hora Fin: 10:00 AM 

1. ANTES DE LA REUNION

Objetivo (Para qué- ganancias –

producto)

Seguimiento de obra 

Agenda (Temas indispensables para

lograr los objetivos)

Participantes 

Nombre Dependencia No. De contacto Firma 

LUIS FERNANDO ARIAS CONTRATISTA 3173785719 

MARLY VANEGAS CONTRATISTA 3137374506 

ANDONI ARIZMENDI FFIE 3008083513 

LILIANA RUBIO CONTRATISTA 3212032442 

OSCAR ARANGO ETC 3167432213 

MARIA ALEJANDRA VANEGAS CONTRATISTA 3054502328 

DIEGO ARMANDO ESCALANTE 
PÉREZ 

CONTRATISTA 3165717480 

CARLOS RUIZ INTERVENTORIA 3118481020 

KATHERINE TOVAR INTERVENTORIA 3204367228 

LINDA ROJAS INTERVENTORIA 3222493388 

JOHANNA NUDELMAN 
RODRIGUEZ 

INTERVENTORIA 3163108314 

BRAYAN ALEXIS JIMENEZ 
DIAZ 

INTERVENTORIA 3208943053 
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2. COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR 

No Descripción Responsable 

Fecha 
propuesta 

para el 
cumplimiento  

Fecha de 
cumplimiento 

1 Entrega de apus corregidos. CONTRATISTA 09/03/2023 - 

2 
Entrega de recursos de la 
programación. CONTRATISTA 13/04/2023 - 

3 
Entrega de documentos para 
trámite ante la empresa ALCANOS. CONTRATISTA 28/04/2023 - 

4 
ENTREGA DE PLAN DE 
CONTINGENCIA. CONTRATISTA 11/05/2023 - 

5 
SUBSANAR INFORME 
TOPOGRAFICO DE REDES 
HIDROSANITARIAS EXISTENTES. 

CONTRATISTA 25/05/2023 - 

 
 

Asistentes: 
(Relacionar el formato 

registro de asistencia 
indicando tema y fecha) 

 

 
 

Preparó Aprobó  
(FIE)  

Aprobó  
(ETC/INTERVENTORÍA/OTRO) 

 
 

 
 
 

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN  

 (Descripción de los puntos tratados en la reunión) 

Siendo las (09:00 am) del día 13 de junio de 2023, nos reunimos los nombrados en la lista de 
participantes para dar inicio al comité de seguimiento técnico (en campo) de las actividades del 
contrato de obra No. 1380-1517-2022 y así tratar los siguientes aspectos: 
 
ASPECTOS TECNICOS: 

• Se informa que se tiene un % programado de 87,91% vs un % ejecutado de 53,42% 
presentando un retraso del -34,49%. 

• Se informa que de acuerdo a compromisos el contratista entrego apus, se tiene programada 
reunión para aprobación por parte del ffie el viernes 16 de junio donde el contratista 
presentara nuevamente apus con observaciones corregidas en reunión virtual del día 05 de 
mayo. 

• Se tiene acompañamiento en el comité de la Sra. Marly coordinadora de proyectos de 
Canaán donde indica que han realizado incremento con personal operativo de sus aliados 
estratégicos, que están pendiente del pago de las facturas que les ha afectado el flujo de 
caja. Informa que han enviado una solicitud de prórroga de 4 meses y adición inicialmente, 
posteriormente una prórroga de 2 meses, se ha solicitado también suspender el contrato 
mientras se soluciona el tema de prorroga y no se afecten los tiempos del contrato, pero 
indica que en este tiempo se seguirían ejecutando actividades de obra además de que están 
viabilizando una cesión de recursos económicos por parte del consorcio. Además, informa 
que la suspensión sería una condición atípica, pero es para organizar el contrato. Informa 
que el día de hoy se reunirá con la entidad para definir el tema de la cesión. De acuerdo a 
la coordinadora en la ciudad no han tenido muchos créditos para la financiación de los 
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materiales requeridos esto debido a la falta de credibilidad de las empresas por los fallidos 
proyectos anteriores y recalca la intención de dar terminación del contrato.  

• Se informa por parte de esta interventoría que se esta realizando la revisión del balance 
radicado y se espera tener aprobado para el día de mañana, sin embargo, esto no exime 
al contratista de responder por sus obligaciones contractuales y de implementar acciones 
con el fin de cumplir los compromisos pendientes y de ejecutar las actividades del proyecto. 
Aunque no se halla recibido el pago de actas por parte de la entidad no significa que no se 
pueden ejecutar demás actividades del contrato y este tiempo en el que no se ha ejecutado 
actividades de obra es tiempo imputable a la gestión del contratista, actualmente se tiene 
el inconveniente con el personal operativo de Canaán ya que están nuevamente haciendo 
paros por falta de pagos de sueldos del mes de mayo y a la fecha del día de hoy 13 de 
junio no tienen razón por parte del consorcio para el pago. El no solucionar estos 
inconvenientes con el personal puede generar perdidas de tiempo considerable y es una 
situación que se ha evidenciado anteriormente, es así que independiente que por parte del 
contratista se estén realizando acciones como negociación y una cesión de recursos 
económicos para sacar el proyecto adelante como lo indica la coordinadora de proyectos 
de Canaán, se están agotando los tiempos contractuales y esto es totalmente imputable a 
la gestión del contratista. Los argumentos que da la coordinadora están siendo revisados y 
se darán respuesta a la solicitud de prorroga de 2 meses que solicito el contratista.  

• Se recuerda nuevamente la entrega de documentación para tramite de revalidación ante 
curaduría. Esta pendiente la firma del constructor responsable y este es un trámite 
únicamente del contratista. La coordinadora informa hacer la entrega el día de mañana. 

• Por parte de la ETC informa sobre respuesta que da Infi Ibagué sobre la poda de arboles 
donde indican que solo se realiza por parte de esta entidad publica la poda en arboles que 
tengan incidencia en el alumbrado público, siendo así se estará pendiente de la visita que 
harán que, aunque no hay fecha establecida de dicha visita se estará pendiente por parte 
del contratista.  

• Se recomienda al contratista realizar la corrección de actividades a las que se le ha realizado 
observación posterior a su ejecución, esto con el fin de no ser restadas en los siguientes 
cortes de obra. 

• Por parte del contratista se radico acta parcial No. 06 la cual contiene actividades que no 
están ejecutadas al 100%, tal es el caso de los guarda escobas, destronque y puertas 
metálicas. Es de aclarar que por parte de esta interventoría se aprobaran en los cobros de 
cortes de obra aquellas actividades que estén terminadas al 100%. Por parte del contratista 
solicita aceptar un porcentaje para el tema de las puertas ya que tienen el material en obra 
así como se viene manejando para el avance semanal. Por parte de esta interventoría se 
informa que en las horas de la tarde se llevara a cabo una reunión donde se determinara 
las condiciones en las que se terminara el presente contrato de obra, siendo así, las 
proyecciones son inviables y se debe de tener en cuenta que el tiempo contractual esta 
casi que agotado por ende las actividades deben de estar debidamente terminadas.  

• La semana anterior la ejecución de las actividades fueron muy bajas, se terminó la semana 
con 3 personas en obra, no se tiene materiales y para esta semana a pesar de que se ha 
incrementado el personal operativo no se tienen materiales de obra suficientes para 
mostrar un avance significativo, las actividades que se vienen realizando corresponden al 
arreglo de reprocesos de actividades ejecutadas en el presente contrato de obra.  

• Se informa el incumplimiento de la entrega de los recursos de la programación por parte 
del contratista ya que a la fecha no se ha presentado resolviendo las observaciones 
realizadas en comités anteriores donde se explicó que con las 12 personas que estaban 
proponiendo no era suficiente para la culminación de las actividades del proyecto, 
adicionalmente se requirió que estos recursos fueran relacionados en el plan de 
contingencia que se viene solicitando hace varios comités de obra sin ser presentado a la 
fecha por parte del contratista, la finalidad que se tenia con este plan de contingencia era 
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poder informar a las diferentes entidades vinculadas en la ejecución del proyecto sobre el 
personal que se iba a contratar, los horarios que se iban a implementar, los suministro de 
materiales en las fechas que se iban a suministrar y ver el cumplimiento por parte del 
contratista con respecto a estos puntos.  

• Por parte de la ETC, se relaciona nuevamente a contratista sobre documentación que se 
requiere para hacer trámite ante la empresa ALCANOS, la cual aún está pendiente por 
entregar, contratista informa que está en proceso de organizar con aliado estratégico la 
realización de actividades. 

a) Diseños: Tabla de cálculo y Plano Isométrico 
           b) Certificación del Instalador 
           c) Registro SIC – Superintendencia Industria y Comercio de Firma Constructora 
           d) Certificado de Materiales. 
Se solicita a contratista realizar la gestión de búsqueda de aliado estratégico que cumpla con los 
requisitos que solicita la empresa que suministra el servicio de gas. Contratista informa que se están 
haciendo los ajustes a los diseños y a los planos por el cambio de ubicación del punto de gas que, si 
bien es cierto al parecer y de acuerdo a personal de alcanos este punto se encuentra en la entrada de 
la institución, pero está ubicado en sitio diferente al que aparece en los planos. Contratista también 
informa que dentro del presupuesto hay una fase de diseños, pero no se tuvieron en cuenta el ajuste 
al diseño de gas ya que inicialmente no se sabia de la existencia de la acometida que ya esta instalada, 
por ende, solicita sea contemplado el pago a este ajuste, por parte del ffie se solicita que si el costo 
de esto es poco debe ser contemplado por el contratista ya que agregar en precio a estos momentos 
donde ya se va a culminar el plazo contractual es complejo además de que es un cambio mínimo en 
planos porque se debe de cambiar solo la ubicación de la llegada.  

• Se informa que el contratista no ha subsanado las observaciones que se presentaron al 
informe topográfico entregado de las redes hidrosanitarias existentes, se solicita la revisión 
y subsanación de su informe con el fin de hacer la revalidación de la información presentada 
de acuerdo a las observaciones dadas por esta interventoría y para verificación de los 
diseños hidrosanitarios presentados.  
Por parte del contratista del diseño de escaleras subsanar observación de espesores 
realizados por esta interventoría la semana anterior. Se solicita revisar esta observación si 
es error del dibujo o del diseño, corregir los planos y ser entregados nuevamente para 
emitir su aprobación.  

• Por parte del contratista se incumple nuevamente la solicitud de presentación de plan de 
contingencia solicitado en comités anteriores, basándose en la solicitud de prorroga que va 
a requerir.   

• Por parte de esta interventoría se recalca nuevamente que al momento el contratista 
presenta un incumplimiento al contrato debido a la baja intervención de las actividades 
programadas, poco suministro de material a la obra y baja mano de obra teniendo para la 
semana un aumento en el porcentajes de retraso, desde el mes de mayo la ejecución de 
actividades es nulo y no se ven las justificaciones ya que todo este tiempo que se ha perdido 
es tiempo imputable a la gestión del contratista por no ver en obra las acciones necesarias 
para dar cumplimiento al contrato. 

• Se recuerda nuevamente que si se van a realizar actividades fuera de los horarios laborales 
sea informado a esa interventoría con el fin de hacer el acompañamiento y supervisión por 
parte de esta interventoría. 

• Se recomienda el contratista presentar acompañamiento en la ejecución de todas las 
actividades del proyecto ya que en las inspecciones que hace esta interventoría evidencia 
actividades de acabados deficientes qué requieren sean corregidos y esto se debe a que no 
se ve acompañamiento del área técnica del contratista en la ejecución de dichas 
actividades. Especialmente en las actividades de estuco y pintura. 

• Se aclara que para los cortes de obra se tienen en cuenta las actividades que están 
debidamente terminadas y finalizadas y por ende recibidas a cabalidad por parte de esta 
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interventoría y así poder en las actas parciales. Actividades que presentan observaciones 
realizadas al contratista se tendrán en cuenta únicamente cuando ya estas observaciones 
se encuentren subsanadas y se evidencien en obra. 

• Se reitera y se solicita a contratista cumplir con los compromisos pactados en cada comité 
ya que se pueden ver afectados la aprobación de cortes, todos los incumplimientos están 
siendo debidamente justificados en los comités de seguimiento y siempre se socializan ante 
los asistentes con el fin de que sean resueltos. 

• Se recuerda realizar ensayo de adherencia una vez se culmine pintura de la estructura de 
cubierta.  

• Se recomienda a personal técnico de contratista prestar un mayor acompañamiento a las 
actividades que se están realizando en aras de que las actividades se ejecuten de manera 
correcta. Tener especial cuidado en la terminación de las pinturas de muros. 

• Se solicita a la ETC seguir reiterando la prestación del servicio de vactor que es sumamente 
necesario para hacer el retiro de desechos orgánicos y la solicitud de poda de árboles.  

• Se recuerda a contratista las siguientes observaciones para tener en cuenta: si hay ingreso 
de personal nuevo presentar con anterioridad la documentación para aprobación por parte 
de interventoría. 

• Por parte de esta interventoría se recomienda a contratista la precaución que debe de haber 
al momento de realizar actividades de demolición con la intención de que estas no generen 
daños a los espacios que se están interviniendo y así evitar reprocesos y/o reparaciones 
que no están previstas y tener especial cuidado de la limpieza de los pisos que se están 
utilizando para mezcla de pañete. También se recomienda que al momento de realizar 
acopio de materiales en grandes cantidades se tenga el cuidado necesario para que el 
material no tenga alteraciones en su calidad y que al momento de realizar la instalación de 
pañetes sobre fachadas que ya tienen instaladas las nuevas ventanas y puertas se tenga 
una mayor precaución de manera que no se vayan a tener reprocesos por posibles daños 
y reemplazos de estos nuevos elementos de obra.  

• Se recomienda con el suministro de material la solicitud y entrega a la interventoría de 
certificados de calidad en los informes mensuales. 

• Se recuerda a contratista que para la ejecución de cualquier actividad de obra se debe 
presentar primero la documentación completa una vez realizada la revisión por parte de 
contratista, interventoría realiza nueva revisión y da aprobación, tanto de personal 
operativo, operarios de maquinaria, maquinaria y equipos. Sin la documentación completa 
no se dará autorización de ejecución de trabajos por parte de interventoría. 

• Se recuerda a contratista que el personal que vaya a ingresar a obra debe de tener su 
respectiva dotación y se debe cumplir con la entrega de los elementos de protección 
individual. 

• Se solicita a contratista atender las solicitudes realizadas por medio de oficios radicados, 
de igual forma, dar contestación a estos oficios con soportes.   

• Se recuerda nuevamente a contratista cumplir con las fechas establecidas para los informes 
mensuales. Se reitera que el informe mensual de contratista se debe entregar cuando todos 
los componentes del informe estén aprobados.  

• Se solicita a contratista culminar actividad de sello de las uniones de los flanches instalados 
en las cubiertas de todos los bloques. 
 

ASPECTOS SOCIALES: 
• Se informa que el 20 de junio a las 10 am se realizara reunión extraordinaria con la 

comunidad de acuerdo a solicitud realizada por secretario de educación. Esta deberá ser 
organizada por la parte técnica, desde el área social se realizará la convocatoria.  

• Se solicita al gestor territorial del ffie los lineamientos respecto a esta reunión.  
• Se esperará el direccionamiento de acuerdo a reunión que se va a llevar a cabo con el ffie 

y contratista para concertar información que será socializada en esta reunión con la 
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comunidad. El gestor del ffie indica que aproximadamente el jueves se tendría una decisión 
para llevar a cabo esta reunión.  

• Se solicita información sobre los requerimientos sobre pqrs y paz y salvos con corte al 30 
de mayo. Por parte del contratista informa que es un tema que está en revisión por el área 
administrativa del consorcio, se está avanzando en la obtención de los paz y salvos del 
personal que ha salido y se espera conseguir todos los paz y salvos lo más pronto posible. 

• Nuevamente se indica que el personal operativo está bajo la posición de realizar un nuevo 
paro por el no pago de su salario, se recuerda que se debe de prevenir todo riesgo que 
pueda incurrir una situación como la presentada en el mes anterior y se solicita a contratista 
solucionar desde su área administrativa estos percances.  

 
 
ASPECTOS SG – SST:  

• Se socializa las fechas en las que se vencen las planillas tanto del contratista como de sus 
aliados estratégicos solicitando que por favor presenten antes de la fecha de vencimiento 
el pago de dichas planillas con el fin de no suspender actividades del poco personal 
operativo y personal administrativo que se encuentra en obra. 

• Se solicita que el sobrante de la actividad de destronque se maneje de manera adecuada 
y bajo su plan de manejo ambiental.  

• Se resalta actividad de rocería y por parte del contratista se ha dado cumplimiento a las 
solicitudes realizadas para señalización y poda en obra.  

• Se solicita a contratista entregar documentación de manera completa y con anticipación de 
manera que se pueda hacer la revisión y la aprobación sin afectar la ejecución de 
actividades tanto de personal operativo como de maquinaria.  

• Se recomienda que todo el personal que ingrese a las instalaciones de la obra informar 
oportunamente y así mismo realicen la entrega de documentación para que se pueda 
transitar dentro de la obra.  

• Se recuerda implementar jornadas continuas de aseo y de lavado de baños provisionales 
para el personal de obra. Se solicita cronograma de jornadas de aseo y lavado de baños.  

• Se solicita hacer el chequeo de todas las secciones de andamio que se encuentran armados 
y sin ser usados ya que presentan falencias, falta de piezas para su correcto 
funcionamiento.   

• Se solicita implementar simulacro de primeros auxilios y mejorar la señalización de los 
puntos de encuentro dentro de la obra, igual la camilla de primeros auxilios que estén 
dentro de los puntos donde se están ejecutando las actividades de obra.  

• Se recuerda que las actividades si se van a ejecutar en horarios extendidos o fines de 
semana se debe de contar con el personal de supervisión y apoyo del área sst e informar 
por medio de correo los horarios y días en los que se van a implementar estos horarios 
extendidos. 
 

COMPROMISOS 
 

No Descripción Responsable 

Fecha 
propuesta 

para el 
cumplimiento 

1 Entrega de apus corregidos. CONTRATISTA 09/03/2023 

2 
Entrega de recursos de la 
programación. 

CONTRATISTA 13/04/2023 

3 
Entrega de documentos para 
trámite ante la empresa ALCANOS. 

CONTRATISTA 28/04/2023 



 

FFIE – FE-2-006 

ACTA DE REUNION 

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA (FFIE) 

 VERSIÓN No. 1 

 

 

 7/        
 

4 
ENTREGA DE PLAN DE 
CONTINGENCIA. 

CONTRATISTA 11/05/2023 

5 
SUBSANAR INFORME 
TOPOGRAFICO DE REDES 
HIDROSANITARIAS EXISTENTES. 

CONTRATISTA 25/05/2023 

6 
ENTREGA DE BALANCE DE OBRA 
CON VALOR CONTRACTUAL 

CONTRATISTA 06/06/2023 

7 
ENTREGA DE DOCUMENTOS 
FIRMADOS PARA TRAMITE DE 
REVALIDACION DE LICENCIA  

CONTRATISTA 14/06/2023 

 

 

 
 

 
 


