e CONSORCIO M&E CANAAN FFIE - et
VIS NIT: 001.333.356-4. - CANAAN
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CONSULTORES SAS

Bogota, 30 de agosto de 2022

CMCF-FFIE-ASC-022-2022

=t
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Tres Xotudrifiies

Sefores B vanze (IMIUNEFS IR

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

Fecha 31/08/2022 08:5%:22 a.m. (E X
A, Sra. TATIANA RODRIGUEZ GARCIA Destinatario  INGRID ASTRID DuARTe ) X14ES1
Gerente Consorcio Remitente  CONSORCIO MYE CANAAN EFIE

Carrera 15 No. 82-99, piso 4
Bogota D. C.

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1518-2022 PARA LA TERMINACION DE LA
CONSTRUCCION DEL COLEGIO ALBERTO.SANTOFIMIO CAICEDO
Asunto: ACTUALIZACION GARANTIAS DEL CONTRATO

Respetados sefiores:

Remitimos para su aprobacidn la actualizacion de las péfizas de garentfa del contrato de
conformidad con las-actas de prorroga No. 3 y-de reinicio a la suspension No. 1. Adjuntamos
los siguientes documentos: '

o Anexo No. 3 a la péliza de cumplimiento N°. 4006263 emitida por HDIL Seguros S.A.
. Anexo No. 3 ala poliza de responsabilidad civil extracontractual N© 4001214 emitida
por HDI Seguros S.A.

o Acta de prorroga No. 3 a la suspension No. 1

s Acta de reinicio No. 1

CONSORCIO FFIE

Cordialmente, ALIANZA BBVA

POLIZA APROBADA

Visto bueno Melissa Murcia Ruiz

ORLANDOINFANTE CARDENAS
Director licitaciones y contratos
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

Vereda El Libano, predio La Eémeraida

La Calera - Cundinamarca. -
Teléiono 3153199350
direccionlicitaciones@canaanconstructores.com



mmurcia
Aprobación pólizas


DE £OLOMBLA

VIGILAD O BUPERINTEHDENCIA FINANCIERA

%8I HDI SEGUROS S.A.

POLIZA DE SEGURO DE
CUMPLIMIENTO .

SEGUROS NIT850.004.875-6 A FAVOR DE PARTICULARES
REFERENCIA SUCURSAL CERTIFICADO DE POLIZA No. ANEXD No.
TUNJA C.N.H 29 PRORROGA 4006263 3
AFIANZADO  CONSORCIO M&E CANAAN FFIE NIT 901.333.356-4
DIRECCION  CR14ND.780F 503 ciuoAD  BOGOTA, DISTRITO CAPITAL TELEFONG 3153199530
ASEGURADD  ALJANZA FIDUCIARIA SA NIT $30.053.812-2
BENEFICIARID  ALIANZA FIDUCIARIA SA NIT 830.053.812-2
FECHA D(E EXF;EDICION VIGENCIA SEGURD VIGENGIA ANEXO
-m-a,
DESDE LAS 24 HORAS (¢-m-a) HASTA LAS 24 HORAS (d-m-a) DESDE (d-m-2} HASTA (¢-m-a)
26 1 08B [ 2022 29 J 03 [ 2022 15 /02 { 2026 26 1 08 [ 2022 15 71 02 / 2026
INTERMEDIARIO CLAVE % PARTICIPACION COASEGURO CEDITO
AVAL SEGUROS BOYACA LTDA 2003112 100,00 CoMPARIA _ % PARTICIPACION
INFORMACION DEL RIESGO

ITEM: 1 DIRECCION ASEGURADG: CR 15 NO. 82 - 99

CIUDAD: BOGOTA

BRMPAROS

MANEJO DEL ANTICIPC

PAGC DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES

ESTABILIDAD DE LA OBRA / CALIDAD Y BUEN FUNCICNAMIENTO
CUMPLIMIENTO

CALIDAD DEL SERVICIO

VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEGURADA
13/05/2022 15/02/2023 665,543,794 .00
13/05/2022 15/02/2026 685,543,794.00
13/05/2022 13/05/2025 §85,543,794.00
13/05/2022 15/10/2023 685,543,794.00
13/05/2022 15/11/2022 17%,385,948.50

TOTAL SUMAASEGURADA: § #*#*¥++%3 913 561,124.50

DETALLE INFORMATIVC PRIMA TOTAL VIGEKCIA PARA POLIZAS DE COBRO PERIDDO

FECHA MAXIMA PAGO FRIMA: ; ; PRIMA NETA: § teesisestiesritassie, 00
CONDUCTO DEPAGO:  CONTADO - CUMPLIMIENTO ESPECIAL OTROS CONCEPTOS: g wedssdsbduidiisnsdss0 00 | OTROSCONCEPTOS:  § s#swsswssanwwavaxv®¥0,00
PERIQODO DE FACTURACION; GASTOS CEEXPEDICION: § ##wtsxtvwrsvtwnsussn) 00 | GASTOSDEEXPEDICION: § sssssssswssswsndwwks( 00
VA G vevarwrdenbvdtaruared0 00 | VA G FErAENENRAERERERv RN 00
PRIMA TOTAL: § weevesvesacesisesessg 00 | TOTAL A PAGAR: § sessrevatasarranasnig, Q0

PRIMAPERIDDODE PAGO: § #+weseadsduswnsssreasp 00

HDI SEGUROS S.A., saciedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la Repiblica de Colomnbia, debidamenta autorizada por la Superintendencia Financiera para realizar negocios cuyo domicilio
principal es la ciudad da Bogold D.C., ¥ que en adelante se llamara "La Compafiia®, asegura con sujecion a los términos, excepciones, estipulaciones y condicicnes contenidos en 1a presente pi&iiza [+]
agregados a ella, conlra los riesgos indicados ¥ par lus ampares adicienales contratados.

La simple mora en el pago de la prima o, en ¢aso de fraccionamiento, da una cualquiera de !as cuotas pactadas, produca la terminacién automética del contrata y dard derecho a !fa Compaiifa para exigir el
pago de la prima devengada y de los gastos causades con ocasion da 12 expedicidn, El Tomader se censtitvird automdlicaments en mogz conforma a 1o siguiente: st en la fecha limite de pago fa prima pagada

es menor que 'a prima davengada, [a fecha de constitucidn en mora serd el dia sigu

flents a la fecha limite de page; si en la fecha limite de pago la prima efectivaments pagada es fgual o superlor a la prima

devengada, la fecha de constitucién en mora serd el dia siguiente a aquel en que [a prima pagada sea equivalente a la pima devengada.

1 49‘* e
DIRECCION PARA NOTIFICACIONES CALLE 18 N.11-22 LOCAL 11 EDIFICIO BANCO DEL ESTADO a c“_;\

PUNTOS DE PAGO FIRMA AUTORIZADA
BANCOS ALMACENES CGRRESPONSALES INTERNET
BANCO DE OCCIDENTE EXITO CARULLA EFECTY ! SERVIENTREGA VIA BALOTO wawews.hdi.cOm.CO
[ BancoLOMelA SURTIMAX POMONA__ | GENERALES CONVENIO 110225 | GENERALES CONVENIO 951314 PAGOS CON TARJETA DE
DAVIVIENDA LEY VIDA CCNVENIO 110226 | VIDA CONVENIO 951320 | CREDITO Y CON DEBITO.A
CAJEROS ATH CAFAM DIMONEX PAC BANCOLCMBIA O DE AHORROS

DEEITO AUTOMATICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA: ENVIE SUS DATOS BANCARIOS Y NUMERO DE POLIZA A: DEBITO@HDLCOM.CO

CODIGO BANCO No. DEL CHEQUE VYALOR CHEQUE VALCR EFECTIVO TOTAL

Carrera 7N® 72-13plso 8

HD' HDI SEGURQS S.A.  AA(P-0.80)076478 Bogots D.C. - Colombia
SEGUROS MBS Teléfanoa (571) 3458358
RECUERDE: PARA PAGAR EK BANGOS ¥ PUNTOS DE RECAUDO DEBE PRESENTAR ESTE
DOGUMENTS COMPLETO , GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE LA COMPARLA Y PAGAR EL
VALOR EXACTO DE ESTE DOCUMENTO.

Lineas de alencidn y aslstencla Linea Bogata 3 0T & 320
Resto de! pats 01 3000 129728 Desde un minil # 204

Entidad Bancaria § HOI SEGUROS SA.
CLENTE

NO EFEGTUAR RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO = RESPONSABLE LV.A, REGIMEN COMUN
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HD

! HDI SEGUROS S.A. POLIZA DE SEGURO DE

SEGUROS NI 850.004.875-6 CUMPLIMIENTO
A FAVOR DE PARTICULARES
SUGURSAL CERTIFIGADO DE POLIZA No. ANEXO No.
TUNJAC.N.H 29 PRORROGA 4006263 3
AFIANZADO  CONSORCIO M&E CANAAN FFIE NIT 901.333.3564
DIRECCION  CR 14 NO. 78 OF 503 CIUDAD BOGOTA, DISTRITO CAPITAL TELEFONO 3153189530
ASEGURADO  ALIANZA FIDUCIARIA SA NIT 830.053.812-2
BENEFICIARIC  ALIANZA FIDUCIARIA SA NIT 830.053.812-2

TEXTO DE LA POLIZA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN:

ACTA DE PRORROGA N° 3 A LA SOSPENSION N°. 1 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2022
ACTA DE REINICIO No 1 DE FECHA 1 16 DE AGOSTO DE 2022

LQS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INNMODILFICABLES.

ETTaT s ARl g2

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN:

ACTA DE PRORROGA N°, 2 A LA SUSPENSION M°. 1 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022
FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE SUSPENSION No 1 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2022

LOS DEMAS TERMINQS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.

P T T 2Ll

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADAN Y SE PRORROGAN LAS VIGENCIA A LOS AMPAROS CONTRATADOS, PCR UN PLAZO
ADICIONAL DE (37) DIAS MAS, SE AJUSTAN VIGENCIAS SEGUN:

**ACTA DE INICIO DE FECHA 13 DE MAYO DE 2022

«+«pCTA DE SUSPENSION N°. 1L DE FECHA i4 DE JUNIO DE 2022

«+ACTA DE PRORROGA N9, 1 A LA SUSPENSION ¥°. 1 DE FECHA S DE JULIO DE 2022.
“+FECHA DE REINICIQ EN VIRTUD DE SUSPENSION No 1 DE FFCHA 21 DE JULIO DE 2022

LOS DEMAS TERMINOS ¥ CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.

**ANEXO* *

GARANTIZAR LOS PERJUICIOS DERIVADOQS DEL INCLUMPLIMIENTQ DE LAS OBLIGACLONES ASUMIDAS PCR EL CONTRATISTA ORIGINADAS EN EL CONTRATO
DE OBRA No. 1380-1518-2022. CUYO OBJETO ES: LA ELABORACION DE LOS DISENOS Y ESTUDIOS TECNICCS (CUANDO SE REQUIERA}, OBTENCIGN DE
LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACTONES
NECESARIAS, aSf CcoMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTQFIMIO CAICEDC SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN EL
MUNICIPIO DE EBAGUE, DEPARTAMENTO DE TOLIMA, REQUERIDOS POR EL PA FFIE, EN DESARROLLO DEL PNIE.

TOMADOR: CONSORCIO M&B CANAAN FFIE NILT. 901.333.356-4
INTEGRADC POR:

CONSTRUCTORA CANAAN S.A., NIT.800.007.447-2, PARTICIPACION DEL 50%
M&E CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAS NIT. 900.053.750-8, PARTICIPACICN DEL 50%

ASEGURADO Y BENEFICIARYICG: ALIBNZA FIDUCIARIA S.A. NIT. 830,053,812-2 COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL CCNSCRCIO FFIE ALIANZA BBVA,
QUIEN ACTUA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, NIT.
830.053.812-2

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARC DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE TRES ARNCS SE AJUSTARA CON BL AC'.'I‘A DE RECIBO A SATISFACCION
DE LA OBRA.

aold 4\ &r &p‘v\o’\'

FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO

CLIENTE
- Carrera Ta. No. 7213 Piso 8 A.A.(P.D.Box) 076476 Bogoth D.C. - Colombla Toléfancs (571) 3468388




POLIZA DE SEGURO DE
- DI HDI SEGUROS S.A. RespONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

SEGURGS NI 860.004.8755 RESP CIVIL EXTRACON, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
REFERENCIA . SUCURSAL CERTIFICADO DE POLIZA No. ANEXO No.
TUNJAC.N.H29 PRORROGA 4001214 3
TOMADCR  CONSORCIO M&E CANAAN FFIE NIT 901.333.356-4
DIRECCION TR 14 NO. 78 OF 503 clupap  BOGOTA, DISTRITO CAPITAL TELEFONO 3153199530
ASEGURADO  CONSORCIO M&E CANAAN FFIE NIT 901.333.356-4
BENEFICIARI0O TERCEROS AFECTADCS NIT 959.999.989-0
FECHA D(E EXF;ED[CION VIGENGIA SEGURO VIGENCIA ANEXO
-m-a,
DESDE LAS 24 HORAS (d-m-a) HASTA LAS 24 HORAS (d-m-a) DESDE (d-m-a) HASTA (d-m-a)
26 /08 / 2022 29 / 03 1 2022 15 {10 / 2023 01 /10 7 2023 15 ;10 / 2023
INTERMEDIARIO CLAVE % PARTICIPACION COASEGURO CEDIDO
AVAL SEGUROS BOYACA LTDA 4003112 100.00 CoMPARIA % PARTICIPACION

INFORMACION DEL RIESGO

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: TOLIMA CIUDAD: IBAGUE
DIRECCION: INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO S ACTIVIDAD: ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS
A
DESCRIPCION AMPARCS SUMA ASEGURADA LIMITE BOR VIGENCIA
ORJETO GENERAL $ 685,543,794.00

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACON DERIVADA DE CUMPLIM 685,543, 794.00

DEDUCIBLES: 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1,00 SMMLV en RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACON DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

DE COLOMBILA

VIGILA D O SUPERINTENDERCLA FINANCIERA

DETALLE INFORMATIVO PRIMA TOTAL WIGENCIA PARA POUIZAS CE COBRO PERIODO

TOTAL SUMAASEGURADA: § twx#e+x*g85 543,794.00 PRIMAPERIODDDEPAGD; § wwes#eddssasdtsnindss) 00
PRIMNETA' $ .-."ittttittiiitti-oloo

FECHA MAXIMA PAGO PRIMA: / / -

CONDUCTODE PAGO:  CONTADD - CUMPLIMIENTG ESPECIAL OTROS CONCEPTOS:  § wessiiavadasstiuvier0.00 | OTROS CONCEPTOS:  § srrsrsssssssssvinsnsg (g

PERIODO DE FACTURACION: GASTOS DE EXPEDICION: § we#wweswswswnsisssws( 00 | GASTOSCEEXFEDICION: § ¥*evewsonasavwavikesd 00
VA S resNEdrmRREARERERAEu] 00 VA S EwiesRtdseRiRiaREbEQ 00
PRIMA TOTAL: G TesdssecsamvhankaNREag 00 TOTALAF‘AGAR:. G truvEaRererERTRRAENa]) ()

HODI SEGUROS S.A., sodedad aseguradora constiluida bajo las Leyes de la Republica de Colombia, debidamente autorizada per fa Supenntendencia Fir iera para realizar negocios cuyo domicilio

principal es la ciudad de Bogota D.C., y que en adelante se llamard "La Compaiila®, asegura con sujecién a los términos, extepciones, estipulacionas y condiciones contenidos en la presente péliza o
agregados a alfa, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales centratados.

La simple mora en el page de fa prima o, en caso de fraccionamisnto, de una cuzlquiera de las cuotas pactadas, produce fa terminacién automética del conlralo y daré derecho a la Compafila para exigir el
page de 1a prima devengada y de los gastos causados con ocasién de la expedicién, El Tomador se constituird auteméticaments en mera conforma a o siguiente: si en la fecha limite de pago la prima pagada
es menor que !a prima devengada, la fecha de constitucién en mera serd el dia sigulents a la fecha Iimite e pago; si en la fecha limite da pago la prima efectivemente pagada es igual o superior a la prima
devengada, la fecha de constitucidn en mora serd el dia siguiente a aquel en que la prima pagada sea equivalente a la prima devergada. .

[ 9 B 1%
DIRECCION PARA NOTIFICACIONES CALLE 16 N.11-22 LOCAL 11 EDIFICIO BANCO DEL ESTADO a c—}-—;__‘

PUNTOS DE PAGO FIRMA AUTORIZADA .
BANCOS ALMACENES CORRESPONSALES INTERNET
BANCO DE OCCIDENTE EXITO CARULLA EFECTY { SERVIENTREGA VIA BALOTO www.hdi.com.co
BANCOLOMBIA SURTIMAX POMONA | GENERALES CONVENID 110225 | GENERALES CONVENIO 951314 |  PAGDS CON TARJETA DE
DAVIVIENDA LEY VIDA CONVENIO 110226 | VIDA CONVENIQ 551320 CREOITO Y CoN DERITO.A
CAJEROS ATH CAFAM DIMONEX PAC BANCOLOMBIA O DE AHCRROS

DEBITO AUTOMATICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA: ENVIE SUS DATOS BANCARIOS Y NUMERO DE POLIZA A; DEBITO@HDLCOM.CO

CODIGD BANCO No. DEL CREQUE VALCR CHEQUE VALOR EFECTIVO TOTAL

Camera 7N* 72-13pisa 8
HDL SEGURQS 5.A,  AA{P.0.Bax)076473 Bogots D.C. - Colombia
SEGUROS ATHINLESS Telblonos {571) 2462838
RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS Y FUNTOS DE RECALUDO DEBE PRESENTAR ESTE
DOCUMENTO COMPLETO . GIRAR EL GHEQUE A NOMBRE DE LA GOMPARIA Y PAGAR EL
VALOR EXACTO DE ESTE DOCUMENTO.

Lincas da atencidn y asistencia Linea Bogota 3 07 B 320 Entidad Bancaria / HD! SEGURCS S A
Resto deol pals 01 2000 129 728 Desde un indvd 7 204 CLIENTE

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE PCR NINGUN CONCEPTO « RESPONSABLE |V.A, REGIMEN CCMUN




DI HDI SEGUROS S.A. POLIZA DE SEGURODE

SEGUROS © NIT850.004875-6 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
. RESP CIVIL EXTRACON, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

SUCURSAL GERTIFICADO DE POLIZA No. ANEXO No.
TUNJA C.N.H 29 PRORROGA 4001214 3
TOMADCR  CONSORCIO M&E CANAAN FFIE NIT 901.333.3564
DIRECCION  CR 14 NO, 78 OF 503 CIUDAD BOGOTA, DISTRITO CAPITAL TELEFONO 3153199530
ASEGURADC  CONSORCIO M&E CANAAN FFIE NI 901.333.356-4
BENEFICIARIO  TERCEROS AFECTADOS ' ) NIT 999.999.989-0
TEXTQ DE LA POLIZA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN:

ACTA DE PRCRRQGA N° 3 A LA SUSPENSION N°. 1 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2022
ACTA DE REINICIO No 1 DE FECHA 1 16 DE AGOSTO DE 2022

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICICNES CONTINUAN INMODIFICABLES.

L I

MEDIANTE Ei, PRESENTE ANEX0 SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN:

ACTA DE PRORROGA N°, 2 A LA SUSPENSION N°¢, 1 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022
FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE SUSPENSION No 1 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2022

LOS DEMAS TERMINCS ¥ CCNDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.
KEAREE AR AA AR

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADAN Y SE PRORROGAN LAS VIGENCIA A LOS AMPAROS CONTRATADCS, POR UN PLAZO
ADICIONAL DE (37} DIAS MAS, SE AJUSTAN VIGENCIAS SEGUN:

**ACTA DE INICIO DE FECHA 13 DE MAYO DE 2022

*+ACTA DE SUSPENSION N°. 1 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2022

*+ACTA DE PRORROGA N°, 1 A LA SUSPENSICN N°. 1 DE FECHA 5 DE JULIO DE 2022.
*+FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE SUSPENSION No 1 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022
VIGENCIA DESDE 13/5/2022 HASTA 20/9/2023

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIPICABLES.

**ANEXO**

GARANTIZAR LOS PERJUICICS DERIVADCS DEL INCLUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL CONTRATISTA ORIGINADAS EN EL CONTRATO
DE OBRA No. 1380-1518-2022. CUYO OBJETO ES: LA ELABORACION DE LOS DISENOS Y ESTUDIOS TECNICOS (CURNDO SE REQUIERA)}, OBTENCIGN DE
LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CURLQUIERA DE SUS MODALIDRDES Y/0 LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES
NECESARIAS, ASt COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS EN LA INSTITUCISGN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN EL
MUNICIPIO DE IBAGUE, DEPARTAMENTO DE TOLIMA, REQUERIDOS POR EL PA FFIE, EN DESARRCLLO DEL PNIE.

TOMADOR: CONSORCIO M&E CANAAN FFIE NIT. 901.233.356-4

INTEGRADO FCR:

CONSTRUCTORA CANARN S.A., NIT.B800.007.447-2, PARTICIPACION DEL 50%
M&E CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAS NIT. 900.053.750-8, PARTICIPACION DEL 50%

ASEGURADOS: CONSCRCIO M&E CANAAN FFIE NIT. 901.333.356-4 Y ALIANZA FIDUCIARIA S.A. NIT, 830,053,812-2 COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL
CONSORCIO FFIE ALIBNZA BBVA, QUIEN ACTUA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONCMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA - FFIE, NIT. 830.053.812-2 ’

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS

AE&M P\ (9 &am | |

FIRMA DEL TOMADOR - AFIRANZADO

CLIENTE
Camrera 72. Ko. T2-13 Piso 8 A.A{P.0.Box) 076475 Bogots D.C, - Colombia  Taléfonos (571) 3468888
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s FONDGC DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
' CONTRATO DE OBRA 1380-1516-2022
infrscatruciing FORMATO FE-1-015
Educativa ACTA DE REINIGIO No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA

En Bogetd D.C., a los dieciseis(16) dia del mes de agosto del afio dos mil veintidds (2022}, se reunieron las sigulentes personas: GERMAN ALFREDO
BAZZANI PRADERE, actuantdo como Representante Legal de CONSORCIO INTER FFIE — 2020 con Nit. 901.539.588-9 en calidad de INTERVENTOR y
HECTOR ADALBER DORDORNEZ ORTIZ actuands cemo Representante Legal de Ja Firma CONSORCIO M&E CANAAN FFIE con NIT, 801.333,3564 en
calldad de CONTRATISTA, identificados civilmente como-aparece al pie de sus firmas, para suscribir el Acta de Reinicio No. 1 del Contrate de Obra No.
1380-1518-2022 del 28 de marzo del aiio 2022, cuyas condlciones se transcriben a centinuacion, teniendo en cuenta que:

Contratista de Obra solicita reinicio con oficlo CMCF-FFIE-IEARU-017-2022, dal 15 de agosto del 2022, manifestando o siguiente:

*Conforme a la mesa de trabajo reelizada el 12 de agosto de 2022 donde se revisé y venilicd el prosuptesto de acuerdo al valor confractual y de acuerdo a los
compromisos de esa mesa de trebajo se reslizade la radicecién mediante oficio CMCF-FFIE-IEASC-014-2022 en donde se presentaron ltems no previsios
Obiras conciligdo con Ia interventoria y a la espera de la aprobacion por parte def FFIE, se scordd realizar una mesa de trabaje para definir el alcance finel y el
valor de los afustes a disefios del proyscio.

Una vez surtidas las anteriores insiancias se definird af valor final def confralo de obra para cumplir con el ehjeto contractual

Asl las cosas, a Iz fecha ya las causas de fa suspensién se han moderado y/o cesado, permitiendo iniciar con los rabejos inicieles segun presupuesto
balanceado con el valor de! conlraty inicial desde el 16 de agosto de 2022."

Interventoria avala el reini'cio con oficio FFIE-INT-IEASC-023-0bra-2022 del 16 de agosto de 2022, indicando qué:

*Por [o anterior, interventorfa avala ef reinicio de las obras y solicita a la supervisin aprobar este, y reiniciar los conlratos de obra 1380-1518-2022 y de
interventoria 1380-1479-2022."

*Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboracién de los disefios y estudios téenicos,
cblencitn de licencias de construceion en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de

OBJETO urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institucién
Educativa - JE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDD, seda PRINCIPAL ubicada en lhagué
Tolima, requeridos por e FFIE, en desamoffe dsl PLAN NACICNAL DE
INFRAESTRUCTURA EQUCATIVA (PNIE)"

CONTRATISTA CONSORCIC M&E CANAAN FFIE
LOCALIZACION hague, Tolima

PLAZO INICIAL 7 MESES

FECHA DE INICIO 13 de mayo de 2022

FECHA DE TERMINACION INICIAL 12 da diciembre de 2022

FECHA DE SUSPENSION No.1 14 de junio de 2022

TIEMPO DE SUSPENSION No.1 21 DiAS CALENDARIO

FECHA DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No.1 5 de julio de 2022

TIEMPO DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No.1 16 DIAS CALENDARIO

FECHA DE PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No.1 21 de julio de 2022

TIEMPO DE PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No.1 11 DIAS CALENDARIO

FECHA DE PRORROGA No. 3 A LA SUSPENSION No.1 1 de agosto de 2022

TIEMPO DE PRORROGA No. 3 A LA SUSPENSION No.1 15 DIAS CALENDARIO

FECHA DE REINICIO No.1 16 de agosto de 2022

FECHA DE TERMINACION FINAL . 13 de febrero de 2023
INTERVENTOR CONSORCIO INTER FFIE ~ 2020

Para constancia de lo anterior se firma la presents Acla, & los dleciseis{18) dia del mes de agosto del afio dos mil velntidds (2022), por los que en ella
intervinleron.

FIRMADO _ FIRMADO

DIGITALMENTE DIGITALMENTE
CONTRATISTA CONSORCID M&E CANAAN FFIE INTERVENTOR CONSORCIO INTER FFIE - 2020
Nitf C:C 901.333.3564 Ni¥ C:C 901,539,569-9
REP, LEGAL HECTOR ADALBER ORDONEZ ORTIZ REP. LEGAL GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE
c.c. 4.935.255 c.C. 79.240.307

A Fondo da Fnanciamdxneda lg 4
Infraestructura FIRMADO

= Educativa DIGITALMENTE
COORDINADOR

REGIDNAL JOSE OCTAVIO DUQUE ROMERO

N C.C 80.875.879
UG-FFIE

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripcién gue se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha de la
novedad contraciual cenespenderé a la acordada por el contratista de cbra con la interventorfa, con el aval da [a supervisidn de la Unidad de Gestidn,
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‘E? FONDO DE FINANCIAMIENTC DE LA INFRAESTRUGTURA EDUGATIVA
™ CONTRATO DE OBRA 1380-1518-2022

infraasiruciura FORMATO FE-1-015

Educativa ACTA DE PRORROGA No. 3 A LA SUSPENSION No, 1 DEL CONTRATO DE OBRA

En Bogota D.C., el primer {01) dia del mes de agoste del afic dos mil veintidds (2022), se reunieron las siguientes personas: GERMAN ALFREDO BAZZANI
PRADERE, acluando como Representante Legal de CONSORCIO INTER FFIE ~ 2020 con Nit, 801.539.559-8 en calidad de INTERVENTOR y HECTOR
ADALBER ORDONEZ ORTIZ actuando como Representante Legal de la Firma CONSORCIO M&E CANAAN FFIE con NIT. 801.333.356-4 en calidad de
CONTRATISTA, identificades civilmente como aparece al pie d= sus firnas, para suscribir e] Acta de Prérroga No. 3 a la Suspension No. 1 del Contralo de
Qbra Ne. 1380-1518-2022 del 29 de marzo del afo 2022, cuyas condiclonss se transcriben a continuacisn, teniendo en cuenta que:

1. Mediante oficio CMCF-FFIEEASC-010-2022 del 29 de julio de 2022, 8! confratista solicitd Ya prorroga 3 a la suspension 4 del Contrato de Obra No. 1380-
15618-2022 peor el témmino de guince (15) dias calendario, "Conforme al avance de revisidn parcial cbienido para el presupuesto do obra para esta institucién
educativa ,selicitamos promogar la suspensién del cilado conlralo por un tiempo de 15 dias calendario, esto debido ef que los componentes para ias redes
eléetricas y redes hidrosanitarias, Huvias y red contraincendio se necesita actualizar los disefies segun ios siguwienles aspecios, para lo cual se ha solicitado
avalar los cosfos comespondientes a estas disefios y de esta manera determinar su alcance econdmico para los trabzjos que se adelantaran para
mencicnada institugion.”,

Por |o anlerior, Ja Interventoria, analizando los aspectos que se presentan para este contrato de obra, aprueba mediante comunicacién FFIE-INT-|[EASC-015-
Obra-2022 del 1 de agosto de 2022 y solicita la prorioga 3 a la suspensién 1 del contrato de obra No, 1380-1518-2022, por un término de quince {15) dfas

calendario, a padir del dia 1 de agoste de 2022, con el fin de emitir conceplo y con elfo determinar si i) se cuenta con las condiciones para llegar a un acuerdo
entre las parles, respecto al presupuesto y cronograma para la ejecucion de la terminacién de la fase 2 o il) por el contrario se requiera proceder con lo

establecldo en el Paragrafo Primero - Visita de Reconocimiento de Obra del Contrate N°, 1380-1518-2022, ol cual especifica que: *(...) en el evenlo de i) no

fograr un acuerdo entre el contrafista de obra ¢ Interventor y/o supervisor, y Ia UG FFIE en ¢! presupuesio y/o cronograma (...} ef conlrato se resolverd de

pleno derecho, sin que exislta posibitidad de reclamacidn por parte de! contratista {..)". No obstanie, si se scluciona antes Jas novedades anteriormenta

descritas se reiniciara fas actividades de la fase 2 de Ios contratos de obra e interventeria.

Por lo anteriormente expuesto, se procede a prerregar la suspension del Contrate de Obra No. 1380-1518-2022 por el término de quinee (15) dias, contados
a partir del 01 de agosto de 2022 hasta el 15 de agosto de 2022, o antes si 5e superan los motives que dieron origen a la presente suspensidn.

Las partes aceptan que la Prérroga 2 la Suspensitn acordada en el presente documento no genera ninguna contraprestacidn econdmica adicional fuera del
valor previsto en ¢l contrale de obra.

“Conlrato de obra No. 1380-1518-2022, Eiaboracitn de fos diseflos y estudips técnicos,
oblencién de ficencias de consiruccidn en cualquiera de sus modalidades y/o ficencias de

OBJETO urbanismo fumto con fos penmises y aprehaciones necesarias de obras en la institucién
Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué
Tolima, requeridos por ef FFIE, en desamollo del PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"

CONTRATISTA CONSGRCIO M&E CANAAN FFIE
LOCALIZACION Ibagué, Tolima

PLAZO INICIAL 7 MESES

FECHA DE INICIO 13 de mayo de 2022

FECHA DE TERMINACION INICIAL 12 de diciembre de 2022

FECHA DE SUSPENSIGN No.1 14 de junio de 2022

TIEMPO DE SUSPENSION No.1 21 DIAS CALENDARID

FECHA DE PRORROGA No, 1 A LA SUSPENSION No.1 § de julia de 2022

TIEMPO DE PRORROGA No, 1 A LA SUSPENSION No.1 16 DIAS CALENDARIO

FECHA DE PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No.1 21 de jullo de 2022

TIEMPO DE PRORROGA Ne, 2 A LA SUSPENSION No.1 11 DIAS CALENDARIC

FECHA DE PRORROGA No. 3 A LA SUSPENSION No.1 1 de agosto de 2022

TIEMPO DE PRORROGA No. 3 A LA SUSPENSION No.1 15 DIAS CALENDARIO

FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE SUSPENSION No.1 16 de agosto de 2022

FECHA DE TERMINACION FINAL 13 de febrero de 2023
INTERVENTOR CONSORCIO INTER FFIE — 2020

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta, el primer {01} da del mes de agosto del afio dos mil veintidds (2022), por los que en ella intervinferon,

FIRMADO FIRMADO
DIGITALMENTE DIGITALVMIENTE
CONTRATISTA CONSORCIO MBE CANAAN FFIE INTERVENTOR CONSORCIO INTER FFIE - 2020
Nit/ C:C 901.333.356-4 Nit/ C:C 501.539.589-9
REP. LEGAL HECTOR ADALBER ORDONEZ ORTIZ REP. LEGAL GERMAN ALFREDO BAZZAN| PRADERE
ce. 4,935.255 cc. 76.240.307

Foruin ks Firank i to la.

&
;}h Infroaestructura FIRMADO
W Ed DIGITALMENTE

ucativa
COORDINADOR
REGIONAL JOSE OCTAVID DUQUE ROMERO
Nit/ C:.C 80.876.879
UG-FFIE

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripcidn que se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha de la
novedad contraclual correspondera a la acardada por el conteatista de obra con la interventoria, con e[ava! de la supervisin de 1a Unidad de Gestidn.
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