Ibagué Tolima, junio 07 de 2023

FFIE-INT-IEARU-152-Obra-2021

Sefiores
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

Atn. LUIS FERNANDO ARIAS
Director de obra.

Ciudad
Ref.: Contrato de Interventoria No 1380-1517-2022 Ibagué — Tolima
Asunto: Retraso de obra y bajo personal en el proyecto.

Respetado ingeniero,

en cumplimiento de las funciones de esta interventoria y en aras de la ejecucién del contrato de
obra de la referencia nos permitimos solicitar al contratista la justificacion por el escaso personal
gue se encuentra en obra ya que el dia de hoy se evidencian solo 4 personas operativas que se
encuentran realizando las siguientes actividades

1 AYUDANTE Limpieza de instalaciones de obra
1 MAESTRO + 1 PLOMERO Movimiento de materiales (ladrillos)
1 AYUDANTE Demolicion de pegante de enchape

Las actividades que se estan realizando el dia de hoy no marcan una incidencia econdmica dentro
del presupuesto por ende no se refleja avance de las actividades que se deben ejecutar ni las que
estan programadas. Vemos con preocupacion que el porcentaje de retraso viene aumentando de
manera constante con el transcurso de las semanas el cual viene asociado a la falta de suministro
de materiales y a la falta de frentes de trabajo para las actividades programadas.

Por lo anterior, se solicita de manera inmediata al contratista efectuar las acciones que se requieren
para el desarrollo de las actividades del contrato de la referencia y presentar a esta interventoria la
justificacién de las actuaciones que se vienen evidenciando en obra que reflejan un incumplimiento
de las obligaciones contractuales por parte del contratista.

Cordialmente,

CARLOS RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTER FFIE 2020

CC supervision técnica
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