ACTA DE REUNION

FFIE - FE-2-006

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA (FFIE)

VERSION No. 1

Acta No: 34 Tema: COMITE DE OBRA
Ubicaciéon | COLEGIO ANTONIO REYES UMANA SEDE
Fecha: 25/04/23 ) PRINCIPAL
e 09:30 AM Hora Fin: | 10:00 AM
Inicio:

1. ANTES DE LA REUNION

ObjetiVO (Para qué- ganancias -
producto)

Seguimiento de obra

Agenda (Temas indispensables para
lograr los objetivos)

Participantes

Nombre Dependencia No. De contacto Firma
A
LUIS FERNANDO ARIAS CONTRATISTA 3173785719 : -
MERCEDES ALZATE CONTRATISTA 3134574982 %C/%g
Y
ANDONI ARIZMENDI FFIE 3008083513
LILIANA RUBIO CONTRATISTA 3212032442
OSCAR ARANGO ETC 3167432213
MARIA ALEJANDRA VANEGAS CONTRATISTA 3054502328 e )and o \)Omeqaf
v
MARCELA DIAZ CONTRATISTA 3143401740 WanE ‘%2&1
DIEGO ARMANDO ESCALANTE CONTRATISTA 3165717480 A
PEREZ Ny »
CARLOS RUIZ INTERVENTORIA 3118481020 pd 7
? A S 7
KATHERINE TOVAR INTERVENTORIA 3204367228
| ¥ el
FERNANDA HURTADO INTERVENTORIA 3222493388 ‘ Pt
JOHANNA NUDELMAN
R ODRIGUEZ INTERVENTORIA 3163108314 Mmool clobree
DRAYAN ALEXIS — JIMENEZ INTERVENTORIA 3208943053
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2. COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

Fecha
No Descripcion Responsable IR UL Fecr_la _de
para el cumplimiento
cumplimiento
1 | Entrega de apus corregidos. CONTRATISTA 09/03/2023 -
ENTREGA DE PLANOS DE TALLER
DEBIDAMENTE FIRMADOS POR
2 | ESPECILISTA ESTRUCTURAL Y CON CONTRATISTA 29/12/2022 | 25/04/2023
MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD.
Entrega de recursos de |la )
3 programacion CONTRATISTA 13/04/2023
Entregar paz y salvo del siguiente
4 | personal retirado Yovanny Chila y CONTRATISTA 10/04/2023 25/04/2023
Diego Rodriguez
5 | Retiro de escombros CONTRATISTA 21/04/2023 -
6 | Entrega de plan de compras. CONTRATISTA 21/04/2023 21/04/2023
Entrega de documentos para _
7| trémite ante la empresa ALCANOS CONTRATISTA 28/04/2023
Asistentes:
(Relacionar el  formato
registro de asistencia
indicando tema y fecha)
Preparo Aprobo Aprobo

(FIE)

(ETC/INTERVENTORIA/OTRO)

3. DESARROLLO DE LA REUNION

(Descripcion de los puntos tratados en la reunidn)

Siendo las (09:00 am) del dia 25 de abril de 2023, nos reunimos los nombrados en la lista de
participantes para dar inicio al comité de seguimiento técnico (en campo) de las actividades del
contrato de obra No. 1380-1517-2022 y asi tratar los siguientes aspectos:

ASPECTOS TECNICOS:
Se informa que se tiene un % programado de 60,64% vs un % ejecutado de 51,59%

presentando un retraso del -9.05%.

Se informa que no se da aprobacidon de la informacion suministrada de recursos de la
programacion ya que solo se asignaron recursos a las actividades de la adicion, falta la
asignacion de recursos a las actividades del balance.
Se recuerda que sigue pendiente entrega de APUS de items no previstos, los cuales se solicita
hacer entrega de manera inmediata, se acuerda que después del comité se realizara mesa de
trabajo para revision de apus que tiene el contratista. Se recomienda presentar apus
debidamente justificados y completos con cotizaciones, presentarlos en formato Excel y PDF
para realizar una revisidn mas rapida por parte de interventoria y entidad.
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Se informa a los asistentes que el contratista realiza el dia de hoy la entrega de planos récord
de la estructura instalada, los cuales seran revisados por el drea de especialista de estructura
de la interventoria.

Por parte del contratista se estd incumpliendo con compromiso de retiro de escombros
almacenados en la entrada de la institucién, contratista informa que por lluvias de la semana
anterior los botaderos autorizados para hacer la disposicion final cerraron, se solicita a
contratista presentar un comunicado justificando la razén por la cual no se hizo la disposicién
final, como soporte por parte de los botaderos autorizados de que no se estan recibiendo por
las lluvias.

Se informa que por parte de contratista se realizo la entrega de plan de compras la cual se
esta revisando por parte de esta interventoria.

Se solicita a contratista cumplir con los compromisos pactados en cada comité ya que se
pueden ver afectados la aprobacion de cortes, todos los incumplimientos estdn siendo
debidamente justificados en los comités de seguimiento y siempre se socializan ante los
asistentes con el fin de que sean resueltos.

Por parte de la ETC, se relaciona nuevamente a contratista sobre documentacion que se
requiere para hacer tramite ante la empresa ALCANOS ya que en visita realizada por parte de
la ETC y representante de la empresa ALCANOS el dia sabado 22 de abril, se confirmo que la
red de gas ya tiene su respectiva domiciliaria la cual se encuentra taponada sobre la fachada
de la institucion. Por ende, se informa nuevamente a contratista los requisitos que se deben
de radicar por medio de la ETC, ya que ya tienen la factura para pagar la conexidn.

a) Disefios: Tabla de cdlculo y Plano Isométrico

b) Certificacion del Instalador

¢) Registro SIC - Superintendencia Industria y Comercio de Firma Constructora

d) Certificado de Materiales.

Contratista informa que con empresa de energia CELSIA, ya se radico el disefio de media
tensiéon ante esta empresa para revision de disefio. El contratista debe empezar con la
presentacion de presupuesto ya que es una obra complementaria y la ETC es la encargada de
ejecutarla.

Se informa que por parte de esta interventoria se esta haciendo el chequeo de las redes
sanitarias y pluviales existentes del levantamiento topografico realizado por parte del
contratista para verificacion de disefio hidrosanitario y punto de entrega de redes al colector
del municipio.

Se informa que se esta realizando por parte de esta interventoria la revision al disefio
hidrosanitario y al disefio estructural entregado por parte del contratista.

Se solicita nuevamente la presentacidon de apus de cerramiento para area donde quedaran
ubicados los tanques de acuerdo a solicitud realizada por parte de la ETC.

Se recuerda a contratista que se debe de continuar con la intervencion en los espacios e
intensificar cuadrillas y suministro de materiales para dar cumplimiento a la programacién y
tiempos del contrato.

Se recuerda a contratista el compromiso de entrega que esta pactado para el 30 de abril del
presente afio de los bloques A y B, y que, aunque se hallan reprogramado las actividades que
dan culminacidon a estos bloques se debe de cumplir con el compromiso de entrega. Sin
embargo, se aclara que por el ajuste al disefio hidrosanitario las baterias sanitarias de estos
dos bloques no quedaran en funcionamiento, pero los demas componentes de los bloques
deberdan ser entregados en esta fecha, debidamente terminados.

Se recuerda a contratista que estan pendiente por subsanar las observaciones del presupuesto
eléctrico y documentos para la aprobacién de la hoja de vida del asesor eléctrico.

Se recuerda realizar ensayo de adherencia una vez se culmine pintura de la estructura.

Se recomienda a personal técnico de contratista prestar un mayor acompanamiento a las
actividades que se estan realizando en aras de que las actividades se ejecuten de manera
correcta. Tener especial cuidado en la instalaciéon de enchapes.
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e Se informa que se presento oficio No. 127 donde se expresan observaciones a actividades
ejecutadas y que estan presentando reprocesos y los cuales no se ha visto por parte de
contratista realizar correcciones, se solicita tener especial cuidado en los procesos constructivos
con el fin de evitar estos reprocesos de obra que se estan presentando principalmente en
pafnetes.

e Se solicita a la ETC seguir reiterando la prestacion del servicio de vactor que es sumamente
necesario para hacer el retiro de desechos organicos y la solicitud de poda de arboles.

e Se recuerda a contratista las siguientes observaciones para tener en cuenta: si hay ingreso de
personal nuevo presentar con anterioridad la documentacién para aprobacién por parte de
interventoria.

e Por parte de esta interventoria se recomienda a contratista la precaucién que debe de haber al
momento de realizar actividades de demolicidén con la intencién de que estas no generen dafios
a los espacios que se estan interviniendo y asi evitar reprocesos y/o reparaciones que no estan
previstas y tener especial cuidado de la limpieza de los pisos que se estan utilizando para
mezcla de pafiete. También se recomienda que al momento de realizar acopio de materiales
en grandes cantidades se tenga el cuidado necesario para que el material no tenga alteraciones
en su calidad y que al momento de realizar la instalacion de pafietes sobre fachadas que ya
tienen instaladas las nuevas ventanas y puertas se tenga una mayor precaucion de manera
que no se vayan a tener reprocesos por posibles dafos y reemplazos de estos nuevos
elementos de obra.

e Se recomienda con el suministro de material la solicitud y entrega a la interventoria de
certificados de calidad en los informes mensuales.

e Se recuerda a contratista que para la ejecucién de cualquier actividad de obra se debe
presentar primero la documentacion completa una vez realizada la revision por parte de
contratista, interventoria realiza nueva revision y da aprobacién, tanto de personal operativo,
operarios de maquinaria, maquinaria y equipos. Sin la documentacion completa no se dara
autorizacion de ejecucién de trabajos por parte de interventoria.

e Se recuerda a contratista que el personal que vaya a ingresar a obra debe de tener su
respectiva dotacién y se debe cumplir con la entrega de los elementos de proteccién individual.

e Se solicita a contratista atender las solicitudes realizadas por medio de oficios radicados, de
igual forma, dar contestacion a estos oficios con soportes.

e Se recuerda nuevamente a contratista cumplir con las fechas establecidas para los informes
mensuales. Se reitera que el informe mensual de contratista se debe entregar cuando todos
los componentes del informe estén aprobados.

e Se solicita nuevamente a contratista tener en cuenta presentar apu para el mantenimiento de
la cancha de la institucidn, que, aunque no se ha hecho de manera formal el requerimiento por
parte de la ETC al ffie para el arreglo de esta cancha, se solicita a contratista adelantar este
requerimiento realizado de manera verbal durante comité anterior.

e FFIE solicita al contratista que se tenga en cuenta una media cafia en las vigas de las fachadas
laterales donde la viga sobresale de los muros, esto con el fin de evitar empozadero de agua
[luvia.

e Se solicita a contratista culminar actividad de sello de las uniones de los flanches instalados en
las cubiertas de todos los bloques.

e Por parte del contratista se informa que a partir del dia de hoy empezara a prolongar la jornada
laboral hasta las 8 pm como primera medida para cumplir con los compromisos de entrega que
tiene establecidos e ingreso de mas personal para reforzar cuadrillas de los bloques A y B.

e Por parte de la ETC se solicita la entrega de los espacios totalmente limpios, eso incluye las
losas steldeeck las cuales se encuentras oxidadas, sucias por barro y fogueadas por soldadura.
Se acuerda por todas las partes realizar una prueba de limpieza con gratas con el fin de que
se revise si con este procedimiento se retira la suciedad y manchas, en caso de no tener mejoria
de la superficie se debera tener en cuenta la pintura de las zonas manchadas y presentarse un
APU de un item no previsto. Contratista empezara a realizar la actividad el dia de hoy.
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ASPECTOS SOCIALES:

e Se felicita al area social por parte del contratista por la realizacién de la reunién de socializacion
de avance del 50%.

Se informa que se dio aprobacién al informe mensual del area social para el mes de abril.

e Se solicita informacién sobre la respuesta del derecho de peticiéon del sefior Carlos Gémez el
cual a informado a esta interventoria el bloqueo de los correos electrénicos donde el solicitaba
el pago total de la deuda del contratista con él. Contratista informa que ya se hizo la respuesta
del derecho de peticidn, se aclara que lo que se le debe al sefior es la retencion de garantia la
cual se establecid en el contrato con el sefior Carlos Gomez para poder tener una garantia de
post venta por los servicios prestados por este aliado. Se informa que el PQR se dard por
cerrado una vez se realice el pago sin estar sujeto al pago la retencién de garantia y los paz y
paz y salvo deben de presentarse totalmente cerrados o hacer una liquidacion parcial al
contratista lo cual puede alargar el proceso de liquidacién del contrato.

e Por parte del contratista se informa que se estd presentando una situacidon con el personal
estudiantil donde estan ingresando a la obra y diciendo palabras a los trabajadores de manera
comprometedoras, por lo cual se realizara reuniéon con el rector y los coordinadores para
socializar esta situacion. Se recomienda a social del contratista que se realice una
sensibilizacién con el personal estudiantil informando los riesgos a los que se exponen al
ingresar de manera incorrecta a la obra y el cuidado que debe de haber entre estudiantes y
personal de obra.

e Se informa a la ing. Mercedes y a los presentes las actividades que de acuerdo a la
programacion de obra se deben empezar en el transcurso de la semana:

- SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18
(ANTIC - ESMALTE)

- DIVISIONES PARA BANOS EN ACERO INOXIDABLE

- ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm

-  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOPLE PLASTICO DE 1/2" PARA SANITARIO Y
LAVAMANOS

- SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS
INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA

ADICION (bloques de administracién, pre escolar, cocina)

- ROCERIA JARDINES Y ZONAS VERDES PERIMETRALES

- CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION 3000 PSI

- CONCRETO PARA ZAPATAS

- ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

- MESONES EN CONCRETO DE 60 cm

- BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4

- SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO
30%30. (BANOS)

-  MURO EN BLOQUE N 4 INCLUYE GRAFIL N 5

ASPECTOS SG - SST:

e Se evidencia que no se esta realizando la liquidacidn correspondiente a los dias laborados del
personal.

e Se solicita como mecanismo de control de peligros y riesgos realizar una jornada de roceria de
las areas de mayor circulacién y de trabajo.

e Se solicita llevar el control de ingreso y salida del personal con el fin de dar un reporte real.

e Se realiza mesa de trabajo con el responsable del SG-SST del contratista con el fin de verificar
el cumplimiento del plan de trabajo anual, queda como compromiso informa la ubicacién de
los archivos que evidencian el cumplimiento y asi poder dar el porcentaje de cumplimento.
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Se aclara que sin no se realiza entrega de lo pactado esta interventoria pasara el reporte.

Se solicita realizar el retiro de escombros del proyecto, se evidencia exceso de material al
ingreso del proyecto convirtiéndose en un obstdculo en caso de una emergencia.

No se realiza el pago oportuno de la seguridad social de todo el personal vinculado al proyecto.
Se recomienda continuar con las jornadas de aseo dos veces por semana y Suministrar insumos
necesarios para el desarrollo de actividades de SST de orden y aseo.

Se recomienda al contratista entregar la documentaciéon completa del personal para ser
verificada previo al inicio de las actividades y asi dar aprobacion.

Se recomienda dar cumplimiento al programa de prevencidn y proteccidén contra caidas.

Se solicita al contratista dar cumplimento a la entrega de dotacién y EPP de proteccién a todo
el personal que desarrolla actividades dentro del proyecto

COMPROMISOS
Fecha
. . propuesta
No | Descripcion Responsable para el
cumplimiento
1 |Entrega de apus corregidos. CONTRATISTA 09/03/2023
o |Entrega de recursos de la CONTRATISTA 13/04/2023
programacion.
3 | Retiro de escombros. CONTRATISTA 21/04/2023
Entrega de documentos para
4 tramite ante la empresa ALCANOS CONTRATISTA 28/04/2023
M RETIRODEESCOMBR X  L# Meet-dnzcfq-~ @ X | & PDF-GoogleDrive X | @ Model X | & ENTREGAFINALTOPC X | @ (1) WhatsApp x| + v &= a X
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25/04/2023 9:47:09 a. m.
41-57 Carrera-2-Sur

Ibagué

Tolima

|.E. ANTONIO REYES UMANA
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