Ibagué Tolima, mayo 06 de 2023

FFIE-INT-IEARU-135-Obra-2021

Sefiores

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
Atn. HECTOR HERNAN ORDONEZ
Representante legal

ciudad.
Ref.: Contrato de Interventoria No 1380-1517-2022 Ibagué — Tolima
Asunto: Incumplimiento pago de seguridad social personal operativo y bajo

personal para el proyecto ANTONIO REYES UMANA
Respetado ingeniero,

Por medio de la presente y en cumplimiento de las funciones asignadas a esta Interventoria,
hacemos llamado de atencion a su consorcio, debido a que el dia de hoy se evidencio en obra 17
personas operativas de las cuales 7 de ellas pertenecen al aliado estratégico RR que tiene retraso
de pago de la planilla de seguridad social, la cual tenia como fecha limite de pago el 04 de mayo de
2023 fecha que se ha venido informando al personal administrativo de obra y mediante comités de
seguimiento, razén por la cual no se da autorizacion para que el personal vinculado bajo esta razén
social realice actividades de obra y se encuentre dentro de las instalaciones del proyecto hasta que
se presente el certificado del pago.

Adicionalmente, en el transcurso del dia 5 de mayo de 20223, en horas de la mafana 8 trabajadores
operativos se retiraron del proyecto, sin ser informado a esta interventoria la justificacién o los
motivos de estos acontecimientos, quedando asi Gnicamente 2 personas ejecutando actividades de
pintura.

Se solicita al contratista sean expuestas las circunstancias por las que se esta presentando estas
situaciones en obra y se nos informe sobre los pagos a seguridad social que se encuentran en mora
para que el personal retome actividades dentro del proyecto en un plazo no mayor al dia lunes 8 de
mayo 2023, no obstante les recordamos que los atrasos que se presentan en cada una de las
actividades por parte de su firma es imputable Unicamente a la gestion del Consorcio M&E
CANNAN, lo cual no exime de un posible incumplimiento en sus obligaciones del contrato de obra
1380-1517-2022, si persiste estas situaciones.

Cordialme
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