ACTA DE REUNION

FFIE - FE-2-006
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Acta No: 33 Tema: COMITE DE OBRA
Ubicaciéon | COLEGIO ANTONIO REYES UMANA SEDE
Fecha: 18/04/23 ) PRINCIPAL
e 09:00 AM Hora Fin: | 10:00 AM
Inicio:

1. ANTES DE LA REUNION

ObjetiVO (Para qué- ganancias -
producto)

Seguimiento de obra

Agenda (Temas indispensables para
lograr los objetivos)

Participantes

Nombre Dependencia No. De contacto Firma

LUIS FERNANDO ARIAS CONTRATISTA 3173785719 /%

, :

7/
MERCEDES ALZATE CONTRATISTA 3134574982 “@46/%5
ANDONI ARIZMENDI FFIE 3008083513
LILIANA RUBIO CONTRATISTA 3212032442
OSCAR ARANGO ETC 3167432213
MARIA ALEJANDRA VANEGAS CONTRATISTA 3054502328 Ao )andva VaveqaSy
MARCELA DIAZ CONTRATISTA 3143401740 Wavce\c\ /\»’@1
DIEGO ARMANDO ESCALANTE o NTA
PEREZ CONTRATISTA 3165717480 q 7 > ’/»
e >
CARLOS RUIZ INTERVENTORIA 3118481020 - p
?/fpi.z / //? = /

KATHERINE TOVAR INTERVENTORIA 3204367228

g T /.‘
FERNANDA HURTADO INTERVENTORIA 3222493388 J i/i{r
JOHANNA NUDELMAN
R ODRIGUEZ INTERVENTORIA 3163108314 Mmool clobree
DRAYAN ALEXIS — JIMENEZ INTERVENTORIA 3208943053
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2. COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

Fecha
No Descripcion Responsable PR UIEE ] Fecr_la _de
para el cumplimiento
cumplimiento

1 | Entrega de apus corregidos. CONTRATISTA 09/03/2023 -
Entrega de informacion para disefio

2 de placa de tanques CONTRATISTA 14/04/2023 17/04/2023
ENTREGA DE PLANOS DE TALLER
DEBIDAMENTE FIRMADOS POR

3 | ESPECILISTA ESTRUCTURAL Y CON CONTRATISTA 29/12/2022 i
MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD.
Entrega de disefio estructural

4| completo. CONTRATISTA 01/03/2023 -
Entrega de recursos de |la )

> programacion. CONTRATISTA 13/04/2023
Entrega de informe topografico e

6 informe de redes hidrosanitarias. CONTRATISTA 02/03/2023 10/04/2023
Entregar informe realizado por el

7 | observador profesional SST del CONTRATISTA 10/04/2023 10/04/2023
simulacro realizado en obra
Dar respuesta al oficio 102

8 | Autoevaluacion estandares minimos CONTRATISTA 05/04/2023 10/04/2023
ante el Ministerio del Trabajo
Dar respuesta al oficio 103

9 | Incumplimiento Plan de Trabajo CONTRATISTA 05/04/2023 10/04/2023
Anual
Entregar paz y salvo del siguiente

10 | personal retirado Yovanny Chila y CONTRATISTA 10/04/2023 -
Diego Rodriguez

Asistentes:

(Relacionar el  formato

registro de asistencia

indicando tema y fecha)

Preparo Aprobo Aprobo

(FIE)

(ETC/INTERVENTORIA/OTRO)

3. DESARROLLO DE LA REUNION

(Descripcion de los puntos tratados en la reunion)

Siendo las (09:00 am) del dia 18 de abril de 2023, nos reunimos los nombrados en la lista de
participantes para dar inicio al comité de seguimiento técnico (en campo) de las actividades del
contrato de obra No. 1380-1517-2022 y asi tratar los siguientes aspectos:

ASPECTOS TECNICOS:
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Se informa que el contratista presento programacion de acuerdo a la prorroga No. 02, teniendo
asi un % programado de 56,25% vs un % ejecutado de 51,24% presentando un retraso del
-5,01%

Se recomienda a contratista que una vez recibido y aprobado los recursos presentados de la
programacién se empezara hacer el seguimiento estricto de estos recursos, por ello se solicita
hacer el ingreso de personal para poder cumplir con los plazos contractuales y entrega que se
debe hacer al 30 de abril. Se solicita hacer la entrega del plan de compras para hacer el
seguimiento y estar informados sobre los suministros a la obra todo esto en aras de una
ejecucion dentro de los plazos contractuales. Se solicita a contratista informar sobre el
suministro de equipos y materiales para las baterias sanitarias de los bloques que se deben de
entregar al 30 de abril ya que hasta el momento no se ha recibido en obra materiales como
sanitarios, lavamanos, divisiones. Ing. Mercedes informa que siendo honesta hasta que no
reciba los pagos de los cortes 3 y 4 no tiene liquidez para el pago de las ordenes de compra
que ya tiene adelantadas para hacer llegar estos insumos a la obra. Se pide a contratista
finalizar el sello de las juntas de los flanches en el bloque B para dar culminacién de la actividad.
Contratista se compromete hacer la finalizacién de estos sellos esta semana.

Se solicita a contratista cumplir con los compromisos pactados en cada comité ya que se
pueden ver afectados la aprobacion de cortes, todos los incumplimientos estan siendo
debidamente justificados en los comités de seguimiento y siempre se socializan ante los
asistentes con el fin de que sean resueltos.

Por parte de la ETC, relaciona a contratista sobre documentacién que se requiere para hacer
tramite ante la empresa ALCANOS:

a) Disefios: Tabla de calculo y Plano Isométrico

b) Certificacién del Instalador

¢) Registro SIC - Superintendencia Industria y Comercio de Firma Constructora

d) Certificado de Materiales.

Se explica a la ing. Mercedes que la certificacidén se debe presentar para los materiales a instalar
y que dentro de la etapa diagnostica del proyecto se debid revisar el estado de los elementos
en este caso de gas instalados para verificar su estado y funcionalidad, este diagnostico ya se
realizo determinando que los puntos eléctricos se encuentran en buen estado, por ende, se
debe certificar todo lo que compone el disefio de gas actual. La ing. Mercedes confirma el
compromiso de hacer la entrega de esta documentacidn para la siguiente semana.

Por parte de esta interventoria se informa que no se han recibido la totalidad de los APUS para
dar cierre al presupuesto de items no previstos, ya se culmino un primer plazo para la entrega
y culminacién de las obras y la cual se prolongo al 30 de junio, teniendo asi para culminar este
plazo unos dos meses y medio aproximadamente y no se tiene aun un valor final del proyecto,
se pide a contratista indicar una fecha exacta para la entrega de estos apus, contratista informa
gue el viernes antes de las 4 pm seran entregados. Se recomienda presentar apus debidamente
justificados y completos con cotizaciones, presentarlos en formato Excel y PDF para realizar
una revision mas rapida por parte de interventoria y entidad.

Se recibid correo por parte del contratista el dia de ayer en la tarde con informacién del disefio
de placas de tanques, se informa que no hubo cambio de ubicacién. Se informa que se empezd
el dia de hoy la revision por parte de estructural por parte de interventoria. Se solicita
nuevamente la presentacion de apus de cerramiento para esta area donde quedaran ubicados
los tanques de acuerdo a solicitud realizada por parte de la ETC. Contratista informa que tiene
ya el apu para esta actividad, sin embargo, se debe revisar de que el item no exista en el
listado de precios FFIE, en caso tal de existir en este anexo no se debe presentar apu sino
relacionar la cantidad.

En horas de la mafiana del dia de hoy se recibid por parte de esta interventoria los recursos de
la programacion los cuales se revisaran de acuerdo a lo solicitado y se empezara el seguimiento
de la informacién suministrada.
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e Se recibid por parte de contratista nuevamente el informe topografico con informacion
pendiente, el cual se revisard nuevamente por parte de esta interventoria junto al disefio de
redes hidrosanitarias y aguas lluvias.

e Se recuerda a contratista que se debe de continuar con la intervencion en los espacios e
intensificar cuadrillas y suministro de materiales para dar cumplimiento a la programacién y
tiempos del contrato.

e Se recuerda a contratista el compromiso de entrega que esta pactado para el 30 de abril del
presente afio de los bloques A y B, y que, aunque se hallan reprogramado las actividades que
dan culminaciéon a estos bloques se debe de cumplir con el compromiso de entrega. Sin
embargo, se aclara que por el ajuste al disefio hidrosanitario las baterias sanitarias de estos
dos bloques no quedaran en funcionamiento, pero los demas componentes de los bloques
deberdn ser entregados en esta fecha, debidamente terminados.

e Se reitera a contratista la entrega de los planos de taller de la estructura de cubierta que ya
serian los planos récord debidamente firmados por el asesor estructural aprobado por esta
interventoria.

e Se recuerda a contratista que estan pendiente por subsanar las observaciones del presupuesto
eléctrico y documentos para la aprobacién de la hoja de vida del asesor eléctrico.

e Se recuerda realizar ensayo de adherencia una vez se culmine pintura de la estructura.

e Se recomienda a personal técnico de contratista prestar un mayor acompanamiento a las
actividades que se estan realizando en aras de que las actividades se ejecuten de manera
correcta. Tener especial cuidado en la instalaciéon de enchapes.

e Por parte de interventoria se esta realizando la revision de los disefios entregados hasta el
momento como fue el disefio estructural de las escaleras de circulacion, informe topografico,
disefio hidrosanitario.

e Se solicita a la ETC segquir reiterando la prestacion del servicio de vactor que es sumamente
necesario para hacer el retiro de desechos organicos y la solicitud de poda de arboles.

e Se recuerda a contratista las siguientes observaciones para tener en cuenta: si hay ingreso de
personal nuevo presentar con anterioridad la documentacién para aprobacién por parte de
interventoria.

e Por parte de contratista se entregé documentacién a representante de la ETC para tramite de
revalidacion de la licencia toda vez que esta se vencid el 17 de abril del presente afo. Ya se
radico ante curaduria la documentacién.

e Por parte de esta interventoria se recomienda a contratista la precauciéon que debe de haber al
momento de realizar actividades de demolicion con la intencidn de que estas no generen dafios
a los espacios que se estan interviniendo y asi evitar reprocesos y/o reparaciones que no estan
previstas y tener especial cuidado de la limpieza de los pisos que se estan utilizando para
mezcla de pafete. También se recomienda que al momento de realizar acopio de materiales
en grandes cantidades se tenga el cuidado necesario para que el material no tenga alteraciones
en su calidad y que al momento de realizar la instalacion de panetes sobre fachadas que ya
tienen instaladas las nuevas ventanas y puertas se tenga una mayor precaucion de manera
que no se vayan a tener reprocesos por posibles danos y reemplazos de estos nuevos
elementos de obra. Se recomienda hacer la entrega de plan de compras para verificar los
tiempos y suministros que por parte del contratista se harian a la obra, por el momento se esta
a la espera de suministro de piso en baldosin para retomar la actividad, ing. Mercedes informa
que el dia de hoy se carga el material y se debe de recibir en obra entre hoy y mafiana.

e Se recomienda con el suministro de material la solicitud y entrega a la interventoria de
certificados de calidad en los informes mensuales.

e Se recuerda a contratista que para la ejecucién de cualquier actividad de obra se debe
presentar primero la documentacién completa una vez realizada la revisidon por parte de
contratista, interventoria realiza nueva revisidn y da aprobacion, tanto de personal operativo,
operarios de maquinaria, maquinaria y equipos. Sin la documentacién completa no se dara
autorizacion de ejecucién de trabajos por parte de interventoria.
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e Se recuerda a contratista que el personal que vaya a ingresar a obra debe de tener su
respectiva dotacién y se debe cumplir con la entrega de los elementos de proteccién individual.

e Se solicita a contratista atender las solicitudes realizadas por medio de oficios radicados, de
igual forma, dar contestacién a estos oficios con soportes.

e Se recuerda nuevamente a contratista cumplir con las fechas establecidas para los informes
mensuales. Se reitera que el informe mensual de contratista se debe entregar cuando todos
los componentes del informe estén aprobados. Al momento el informe ambiental no ha sido
aprobado y requiere que se subsanen puntos de este informe.

e Se solicita nuevamente a contratista tener en cuenta presentar apu para el mantenimiento de
la cancha de la institucion, que, aunque no se ha hecho de manera formal el requerimiento por
parte de la ETC al ffie para el arreglo de esta cancha, se solicita a contratista adelantar este
requerimiento realizado de manera verbal durante comité anterior.

e FFIE solicita al contratista que se tenga en cuenta una media cafia en las vigas de las fachadas
laterales donde la viga sobresale de los muros, esto con el fin de evitar empozadero de agua
lluvia.

e FFIE solicita a la ETC en caso de no tener solucidén por parte de la empresa ALCANOS de la
acometida domiciliaria de gas tener en cuenta que por parte de la secretaria de educacién se
puedan hacer las demoliciones, excavaciones y reposiciones necesarias para llegar al punto
cero del proyecto, y a lo cual el ing. Oscar expresa que escalara la consulta con la secretaria.

e Se solicita a contratista realizar el sello de las uniones de los flanches instalados en las cubiertas
de todos los bloques.

e Del drea ambiental se ha venido evidenciado situaciones criticas en cuanto al manejo de los
impactos ambientales en el desarrollo del proyecto y se resaltan los siguientes aspectos para
conocimiento de todos: el Contratista realiza un plan de manejo ambiental y formula las
medidas que deberian estar ejecutando mes a mes con el fin de prevenir los impactos que se
vienen generando en obra, sin embargo, por parte de la interventoria se vienen remitiendo
una serie de oficios y comunicados que se pudo ver que anoche los estaban atendiendo, sin
embargo, la invitacidn que se quiere hacer es que se esta evidenciando que no se estan
gestionando el manejo de los RCDS en tiempos oportunos mas alla de responder los oficios lo
gue se requiere se acaten las recomendaciones que se hacen desde la interventoria en tiempos
prudenciales ya que ustedes estan realizando actividades todos los dias en la obra y lo ideal es
responder a los comunicados de manera agil y donde no se toman acciones correctivas en el
sitio de la obra. se solicita se adquieran compromisos el primero es el de especificar cudndo
se va a hacer el retiro de los RCD que se tienen en el frente de entrada al colegio y manejar
unos tiempos para realizar esos retiros, el volumen que se tiene para hacer esta disposicidon es
muy grande y la idea es evitar que se acumulen tantos residuos en la obra. se realizé la revision
de los informes ambientales mensuales ésta se realiza con una lista de chequeo un formato
que establece el FFIE y es el mismo formato mes a mes y se han tenido muchos reprocesos,
los informes no llegan en los tiempos establecidos y por parte del contratista no se puede dar
cumplimiento a estos requisitos mes a mes, sin embargo, se envian las observaciones dentro
de los tiempos prudenciales por parte de la interventoria y es importante que tengan en cuenta
gue esos informes deben de estar aprobados para proceder con la facturacion. La invitacion es
a que se aceleren esos procesos y que no se generen afectaciones econémicas y se cumplan
las obligaciones contractuales que se tienen. El informe desde el 10 de Abril estd con
observaciones esta es la segunda revisidn que se realizé6 y no se ha subsanado hasta el
momento, una de las razones por las que no se aprueba es porque no se soporta el
cumplimiento de las medidas de manejo ambiental que se requieren para su aprobacién y el
segundo compromiso que se requiere que queda en el acta del dia de hoy es la subsanacién
de este informe y que realmente se tomen medidas correctivas de aqui en adelante con el fin
de que ese producto se entregue a conformidad y de acuerdo a unos requisitos que son de
conocimiento para todas las partes.

5/




ACTA DE REUNION

- -9 FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
FFIE - FE-2-006 EDUCATIVA (FFIE)

| VERSION No. 1

Se ratifica que se debe hacer un mejor manejo de los RCD como se solicito en el oficio FFIE-
INT-IEARU-126-Obra-2021, por lo cual se solicita a contratista establecer un compromiso de
total cumplimiento para la disposicidn final de estos residuos ya que los escombros se estan
soportando sobre las estructuras nuevas, contratista no puede establecer ni definir la fecha ya
que informa que debe de justificar el alquiler de la maquinaria para hacer el cargue del material,
pero viendo la cantidad de material se exige al contratista realizar el retiro esta misma semana,
en caso de no cumplir el compromiso se empezara un incumplimiento al contratista.

Por parte del contratista solicita una reunion para informar y corregir lo requerido desde el area
ambiental. Se establece una reunion para el dia de mafiana 09:00 AM para resolver dudas.

e Por parte de la ETC se solicita informacién de como van los procesos de servicios publicos de
la institucién, por parte del contratista informa que se estan revisando los disefios eléctricos e
hidrosanitarios, en la empresa IBAL se deben de radicar los cambios que se estan proponiendo
hacia la parte exterior, es decir, radicar los nuevos disefios ante la empresa del servicio.
También se solicita tener en cuenta las obras complementarias para que la ETC no presenten
retrasos para la ejecucion de estas actividades. En recorrido de obra se establece que la entrada
principal no va a ser la que actualmente se esta usando para la obra, sino la de la parte
posterior de la institucidon, por ende, se solicita a contratista presentar presupuesto para
construccion de porteria nueva, mejoramiento de la que esta existente y propuesta de parque
infantil en la parte posterior de los bloques de mejoramiento.

ASPECTOS SOCIALES:

e Se informa que el dia de hoy se realizara la reunién de socializacion de avance de obra la cual
se pide asistencia del personal administrativo de la obra.

¢ Seinforma que en apertura de buzén de sugerencia se evidencia un nuevo PQR con un derecho
de peticion que de acuerdo a la constitucién politica se cuentan con unos limites para dar
respuesta, en este derecho de peticidon se solicita por parte del sefior Carlos Gdmez la respuesta
por escrito del pago de la cuenta de cobro por concepto de seguridad de obra.

e Se establece que dentro el 22 y 23 del presente mes se hara la entrega del informe mensual
por parte del contratista del area social para ser revisado por parte de la interventoria. Se
solicita incluir en el informe los informes semanales del mes de marzo y abril que estan
pendientes.

ASPECTOS SG - SST:

e Se evidencia que no se esta realizando la liquidacion correspondiente a los dias laborados del
personal.

e Se solicita realizar el pago oportuno de la seguridad social de todo el personal vinculado al
proyecto.

e Se solicita por parte del area de seguridad acelerar el proceso de arreglo de redes
hidrosanitarias de bloques de mejoramientos ya que estas no cuentan con una salida al
exterior, generando peligros bioldgicos al personal de obra y comunidad estudiantil.

e Serecomienda continuar con las jornadas de aseo dos veces por semana y Suministrar insumos
necesarios para el desarrollo de actividades de SST de orden y aseo.

e Se recomienda al contratista entregar la documentacién completa del personal para ser
verificada previo al inicio de las actividades y asi dar aprobacion.

e Se recomienda dar cumplimiento al programa de prevencion y proteccién contra caidas.

e Se solicita al contratista dar cumplimento a la entrega de dotacién y EPP de proteccién a todo
el personal que desarrolla actividades dentro del proyecto.
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COMPROMISOS
Fecha
No | Descripcion Responsable propuesta
para el
cumplimiento
1 | Entrega de apus corregidos. CONTRATISTA 09/03/2023

ENTREGA DE PLANOS DE TALLER
DEBIDAMENTE FIRMADOS POR
2 ESPECILISTA ESTRUCTURAL Y CON CONTRATISTA 29/12/2022
MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD.

Entrega de recursos de la

3 " CONTRATISTA 13/04/2023
programacion
Entregar paz y salvo del siguiente
4 | personal retirado Yovanny Chila y CONTRATISTA 10/04/2023
Diego Rodriguez
5 | Retiro de escombros CONTRATISTA 21/04/2023
6 |Entrega de plan de compras CONTRATISTA 21/04/2023
7 Entrega de documentos para CONTRATISTA 28/04/2023

tramite ante la empresa ALCANOS
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