ACTA DE REUNION

FFIE - FE-2-006

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA (FFIE)

VERSION No. 1

Acta No: 40 Tema: COMITE DE OBRA
Ubicacién | COLEGIO ANTONIO REYES UMARNA SEDE
Fecha: 13/06/23 ) PRINCIPAL
Hora 09:00 AM Hora Fin: | 10:00 AM
Inicio:

1. ANTES DE LA REUNION

ObjetiVO (Para qué- ganancias -
producto)

Seguimiento de obra

Agenda (Temas indispensables para
lograr los objetivos)

Participantes

Nombre Dependencia No. De contacto Firma
LUIS FERNANDO ARIAS CONTRATISTA 3173785719 / f//‘/ .
MARLY VANEGAS CONTRATISTA 3137374506 / /
ANDONI ARIZMENDI FFIE 3008083513
LILIANA RUBIO CONTRATISTA 3212032442
OSCAR ARANGO ETC 3167432213
MARIA ALEJANDRA VANEGAS CONTRATISTA 3054502328 A‘?)qnd Yo \)()\AQCIOS\I
Eég(ég ARMANDO ESCALANTE CONTRATISTA 3165717480 &l_\x(“\;?%: />
CARLOS RUIZ INTERVENTORIA 3118481020 W// / /f) /

G

KATHERINE TOVAR INTERVENTORIA 3204367228 Dj’,ﬁ?r
LINDA ROJAS INTERVENTORIA 3222493388 (ikm/;ﬂ////
B e NUDELMAN | INTERVENTORIA 3163108314 Yool
DRAYAN  ALEXIS  JIMENEZ INTERVENTORIA 3208943053
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2. COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

registro de

indicando tema y fecha)

Fecha
No Descripcion Responsable pl:a[:};eeslt a cull:f:l?;ii?lto
cumplimiento

1 | Entrega de apus corregidos. CONTRATISTA 09/03/2023 -

5 | Entrega de recursos de la 13/04/2023 )
programacion. CONTRATISTA
Entrega de documentos para )

3 | tramite ante la empresa ALCANOS. CONTRATISTA 28/04/2023
ENTREGA DE PLAN DE

4| CONTINGENCIA. CONTRATISTA 11/05/2023 -
SUBSANAR INFORME

5 | TOPOGRAFICO DE REDES CONTRATISTA 25/05/2023 -
HIDROSANITARIAS EXISTENTES.

Asistentes:

(Relacionar el  formato

asistencia

Preparo Aprobé Aprobé
(FIE) (ETC/INTERVENTORIA/OTRO)

3. DESARROLLO DE LA REUNION

(Descripcion de los puntos tratados en la reunion)

Siendo las (09:00 am) del dia 13 de junio de 2023, nos reunimos los nombrados en la lista de
participantes para dar inicio al comité de seguimiento técnico (en campo) de las actividades del
contrato de obra No. 1380-1517-2022 y asi tratar los siguientes aspectos:

ASPECTOS TECNICOS:

Se informa que se tiene un % programado de 87,91% vs un % ejecutado de 53,42%
presentando un retraso del -34,49%.

Se informa que de acuerdo a compromisos el contratista entrego apus, se tiene programada
reunion para aprobacion por parte del ffie el viernes 16 de junio donde el contratista
presentara nuevamente apus con observaciones corregidas en reunion virtual del dia 05 de
mayo.

Se tiene acompafiamiento en el comité de la Sra. Marly coordinadora de proyectos de
Canaan donde indica que han realizado incremento con personal operativo de sus aliados
estratégicos, que estan pendiente del pago de las facturas que les ha afectado el flujo de
caja. Informa que han enviado una solicitud de prérroga de 4 meses y adicion inicialmente,
posteriormente una prorroga de 2 meses, se ha solicitado también suspender el contrato
mientras se soluciona el tema de prorroga y no se afecten los tiempos del contrato, pero
indica que en este tiempo se seguirian ejecutando actividades de obra ademas de que estan
viabilizando una cesidén de recursos econdmicos por parte del consorcio. Ademas, informa
que la suspensidn seria una condicién atipica, pero es para organizar el contrato. Informa
gue el dia de hoy se reunira con la entidad para definir el tema de la cesion. De acuerdo a
la coordinadora en la ciudad no han tenido muchos créditos para la financiacion de los
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materiales requeridos esto debido a la falta de credibilidad de las empresas por los fallidos
proyectos anteriores y recalca la intencidon de dar terminacion del contrato.

e Se informa por parte de esta interventoria que se esta realizando la revisiéon del balance
radicado y se espera tener aprobado para el dia de mafiana, sin embargo, esto no exime
al contratista de responder por sus obligaciones contractuales y de implementar acciones
con el fin de cumplir los compromisos pendientes y de ejecutar las actividades del proyecto.
Aunque no se halla recibido el pago de actas por parte de la entidad no significa que no se
pueden ejecutar demas actividades del contrato y este tiempo en el que no se ha ejecutado
actividades de obra es tiempo imputable a la gestion del contratista, actualmente se tiene
el inconveniente con el personal operativo de Canaan ya que estan nuevamente haciendo
paros por falta de pagos de sueldos del mes de mayo y a la fecha del dia de hoy 13 de
junio no tienen razon por parte del consorcio para el pago. El no solucionar estos
inconvenientes con el personal puede generar perdidas de tiempo considerable y es una
situacidn que se ha evidenciado anteriormente, es asi que independiente que por parte del
contratista se estén realizando acciones como negociacidon y una cesion de recursos
econdmicos para sacar el proyecto adelante como lo indica la coordinadora de proyectos
de Canaan, se estan agotando los tiempos contractuales y esto es totalmente imputable a
la gestidon del contratista. Los argumentos que da la coordinadora estan siendo revisados y
se daran respuesta a la solicitud de prorroga de 2 meses que solicito el contratista.

e Se recuerda nuevamente la entrega de documentacion para tramite de revalidacion ante
curaduria. Esta pendiente la firma del constructor responsable y este es un tramite
Unicamente del contratista. La coordinadora informa hacer la entrega el dia de mafiana.

e Por parte de la ETC informa sobre respuesta que da Infi Ibagué sobre la poda de arboles
donde indican que solo se realiza por parte de esta entidad publica la poda en arboles que
tengan incidencia en el alumbrado publico, siendo asi se estara pendiente de la visita que
haran que, aunque no hay fecha establecida de dicha visita se estara pendiente por parte
del contratista.

e Serecomienda al contratista realizar la correccion de actividades a las que se le ha realizado
observacién posterior a su ejecucién, esto con el fin de no ser restadas en los siguientes
cortes de obra.

e Por parte del contratista se radico acta parcial No. 06 la cual contiene actividades que no
estan ejecutadas al 100%, tal es el caso de los guarda escobas, destronque y puertas
metadlicas. Es de aclarar que por parte de esta interventoria se aprobaran en los cobros de
cortes de obra aquellas actividades que estén terminadas al 100%. Por parte del contratista
solicita aceptar un porcentaje para el tema de las puertas ya que tienen el material en obra
asi como se viene manejando para el avance semanal. Por parte de esta interventoria se
informa que en las horas de la tarde se llevara a cabo una reunién donde se determinara
las condiciones en las que se terminara el presente contrato de obra, siendo asi, las
proyecciones son inviables y se debe de tener en cuenta que el tiempo contractual esta
casi que agotado por ende las actividades deben de estar debidamente terminadas.

e Lasemana anterior la ejecucién de las actividades fueron muy bajas, se terminé la semana
con 3 personas en obra, no se tiene materiales y para esta semana a pesar de que se ha
incrementado el personal operativo no se tienen materiales de obra suficientes para
mostrar un avance significativo, las actividades que se vienen realizando corresponden al
arreglo de reprocesos de actividades ejecutadas en el presente contrato de obra.

e Se informa el incumplimiento de la entrega de los recursos de la programacion por parte
del contratista ya que a la fecha no se ha presentado resolviendo las observaciones
realizadas en comités anteriores donde se explicd que con las 12 personas que estaban
proponiendo no era suficiente para la culminacién de las actividades del proyecto,
adicionalmente se requirid que estos recursos fueran relacionados en el plan de
contingencia que se viene solicitando hace varios comités de obra sin ser presentado a la
fecha por parte del contratista, la finalidad que se tenia con este plan de contingencia era
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poder informar a las diferentes entidades vinculadas en la ejecucién del proyecto sobre el
personal que se iba a contratar, los horarios que se iban a implementar, los suministro de
materiales en las fechas que se iban a suministrar y ver el cumplimiento por parte del
contratista con respecto a estos puntos.

e Por parte de la ETC, se relaciona nuevamente a contratista sobre documentacion que se
requiere para hacer tramite ante la empresa ALCANOS, la cual alin esta pendiente por
entregar, contratista informa que esta en proceso de organizar con aliado estratégico la
realizacion de actividades.

a) Disefios: Tabla de calculo y Plano Isométrico

b) Certificacion del Instalador

¢) Registro SIC - Superintendencia Industria y Comercio de Firma Constructora

d) Certificado de Materiales.

Se solicita a contratista realizar la gestion de busqueda de aliado estratégico que cumpla con los
requisitos que solicita la empresa que suministra el servicio de gas. Contratista informa que se estan
haciendo los ajustes a los disefios y a los planos por el cambio de ubicacidn del punto de gas que, si
bien es cierto al parecer y de acuerdo a personal de alcanos este punto se encuentra en la entrada de
la institucion, pero esta ubicado en sitio diferente al que aparece en los planos. Contratista también
informa que dentro del presupuesto hay una fase de disefios, pero no se tuvieron en cuenta el ajuste
al disefio de gas ya que inicialmente no se sabia de la existencia de la acometida que ya esta instalada,
por ende, solicita sea contemplado el pago a este ajuste, por parte del ffie se solicita que si el costo
de esto es poco debe ser contemplado por el contratista ya que agregar en precio a estos momentos
donde ya se va a culminar el plazo contractual es complejo ademas de que es un cambio minimo en
planos porque se debe de cambiar solo la ubicacién de la llegada.

e Se informa que el contratista no ha subsanado las observaciones que se presentaron al

informe topografico entregado de las redes hidrosanitarias existentes, se solicita la revision
y subsanacion de su informe con el fin de hacer la revalidacién de la informacion presentada
de acuerdo a las observaciones dadas por esta interventoria y para verificacion de los
disefios hidrosanitarios presentados.
Por parte del contratista del disefio de escaleras subsanar observacién de espesores
realizados por esta interventoria la semana anterior. Se solicita revisar esta observacion si
es error del dibujo o del disefio, corregir los planos y ser entregados nuevamente para
emitir su aprobacion.

e Por parte del contratista se incumple nuevamente la solicitud de presentacion de plan de
contingencia solicitado en comités anteriores, basandose en la solicitud de prorroga que va
a requerir.

e Por parte de esta interventoria se recalca nuevamente que al momento el contratista
presenta un incumplimiento al contrato debido a la baja intervencidén de las actividades
programadas, poco suministro de material a la obra y baja mano de obra teniendo para la
semana un aumento en el porcentajes de retraso, desde el mes de mayo la ejecucion de
actividades es nulo y no se ven las justificaciones ya que todo este tiempo que se ha perdido
es tiempo imputable a la gestion del contratista por no ver en obra las acciones necesarias
para dar cumplimiento al contrato.

e Se recuerda nuevamente que si se van a realizar actividades fuera de los horarios laborales
sea informado a esa interventoria con el fin de hacer el acompafiamiento y supervision por
parte de esta interventoria.

e Se recomienda el contratista presentar acompafiamiento en la ejecucién de todas las
actividades del proyecto ya que en las inspecciones que hace esta interventoria evidencia
actividades de acabados deficientes qué requieren sean corregidos y esto se debe a que no
se ve acompafiamiento del area técnica del contratista en la ejecucion de dichas
actividades. Especialmente en las actividades de estuco y pintura.

e Se aclara que para los cortes de obra se tienen en cuenta las actividades que estan
debidamente terminadas y finalizadas y por ende recibidas a cabalidad por parte de esta
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interventoria y asi poder en las actas parciales. Actividades que presentan observaciones
realizadas al contratista se tendran en cuenta Unicamente cuando ya estas observaciones
se encuentren subsanadas y se evidencien en obra.

Se reitera y se solicita a contratista cumplir con los compromisos pactados en cada comité
ya que se pueden ver afectados la aprobacidn de cortes, todos los incumplimientos estan
siendo debidamente justificados en los comités de seguimiento y siempre se socializan ante
los asistentes con el fin de que sean resueltos.

Se recuerda realizar ensayo de adherencia una vez se culmine pintura de la estructura de
cubierta.

Se recomienda a personal técnico de contratista prestar un mayor acompafiamiento a las
actividades que se estan realizando en aras de que las actividades se ejecuten de manera
correcta. Tener especial cuidado en la terminacién de las pinturas de muros.

Se solicita a la ETC seguir reiterando la prestacién del servicio de vactor que es sumamente
necesario para hacer el retiro de desechos organicos y la solicitud de poda de arboles.

Se recuerda a contratista las siguientes observaciones para tener en cuenta: si hay ingreso
de personal nuevo presentar con anterioridad la documentacién para aprobacion por parte
de interventoria.

Por parte de esta interventoria se recomienda a contratista la precaucién que debe de haber
al momento de realizar actividades de demolicién con la intencidon de que estas no generen
dafios a los espacios que se estan interviniendo y asi evitar reprocesos y/o reparaciones
gue no estan previstas y tener especial cuidado de la limpieza de los pisos que se estan
utilizando para mezcla de pafiete. También se recomienda que al momento de realizar
acopio de materiales en grandes cantidades se tenga el cuidado necesario para que el
material no tenga alteraciones en su calidad y que al momento de realizar la instalacién de
pafietes sobre fachadas que ya tienen instaladas las nuevas ventanas y puertas se tenga
una mayor precaucion de manera que no se vayan a tener reprocesos por posibles dafios
y reemplazos de estos huevos elementos de obra.

Se recomienda con el suministro de material la solicitud y entrega a la interventoria de
certificados de calidad en los informes mensuales.

Se recuerda a contratista que para la ejecucién de cualquier actividad de obra se debe
presentar primero la documentaciéon completa una vez realizada la revision por parte de
contratista, interventoria realiza nueva revision y da aprobacion, tanto de personal
operativo, operarios de maquinaria, maquinaria y equipos. Sin la documentacion completa
no se dara autorizacién de ejecucion de trabajos por parte de interventoria.

Se recuerda a contratista que el personal que vaya a ingresar a obra debe de tener su
respectiva dotaciéon y se debe cumplir con la entrega de los elementos de proteccién
individual.

Se solicita a contratista atender las solicitudes realizadas por medio de oficios radicados,
de igual forma, dar contestacidn a estos oficios con soportes.

Se recuerda nuevamente a contratista cumplir con las fechas establecidas para los informes
mensuales. Se reitera que el informe mensual de contratista se debe entregar cuando todos
los componentes del informe estén aprobados.

Se solicita a contratista culminar actividad de sello de las uniones de los flanches instalados
en las cubiertas de todos los bloques.

ASPECTOS SOCIALES:

Se informa que el 20 de junio a las 10 am se realizara reunién extraordinaria con la
comunidad de acuerdo a solicitud realizada por secretario de educacion. Esta debera ser
organizada por la parte técnica, desde el area social se realizara la convocatoria.

Se solicita al gestor territorial del ffie los lineamientos respecto a esta reunion.

Se esperara el direccionamiento de acuerdo a reunidn que se va a llevar a cabo con el ffie
y contratista para concertar informacidn que sera socializada en esta reunién con la
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comunidad. El gestor del ffie indica que aproximadamente el jueves se tendria una decision
para llevar a cabo esta reunidn.

Se solicita informacion sobre los requerimientos sobre pqrs y paz y salvos con corte al 30
de mayo. Por parte del contratista informa que es un tema que esta en revision por el area
administrativa del consorcio, se estd avanzando en la obtencién de los paz y salvos del
personal que ha salido y se espera conseguir todos los paz y salvos lo mas pronto posible.
Nuevamente se indica que el personal operativo estd bajo la posicion de realizar un nuevo
paro por el no pago de su salario, se recuerda que se debe de prevenir todo riesgo que
pueda incurrir una situacion como la presentada en el mes anterior y se solicita a contratista
solucionar desde su area administrativa estos percances.

ASPECTOS SG - SST:

Se socializa las fechas en las que se vencen las planillas tanto del contratista como de sus
aliados estratégicos solicitando que por favor presenten antes de la fecha de vencimiento
el pago de dichas planillas con el fin de no suspender actividades del poco personal
operativo y personal administrativo que se encuentra en obra.

Se solicita que el sobrante de la actividad de destronque se maneje de manera adecuada
y bajo su plan de manejo ambiental.

Se resalta actividad de roceria y por parte del contratista se ha dado cumplimiento a las
solicitudes realizadas para senalizacién y poda en obra.

Se solicita a contratista entregar documentacion de manera completa y con anticipacion de
manera que se pueda hacer la revisidon y la aprobacién sin afectar la ejecuciéon de
actividades tanto de personal operativo como de maquinaria.

Se recomienda que todo el personal que ingrese a las instalaciones de la obra informar
oportunamente y asi mismo realicen la entrega de documentacién para que se pueda
transitar dentro de la obra.

Se recuerda implementar jornadas continuas de aseo y de lavado de bafios provisionales
para el personal de obra. Se solicita cronograma de jornadas de aseo y lavado de bafios.
Se solicita hacer el chequeo de todas las secciones de andamio que se encuentran armados
y sin ser usados ya que presentan falencias, falta de piezas para su correcto
funcionamiento.

Se solicita implementar simulacro de primeros auxilios y mejorar la sefializaciéon de los
puntos de encuentro dentro de la obra, igual la camilla de primeros auxilios que estén
dentro de los puntos donde se estan ejecutando las actividades de obra.

Se recuerda que las actividades si se van a ejecutar en horarios extendidos o fines de
semana se debe de contar con el personal de supervision y apoyo del area sst e informar
por medio de correo los horarios y dias en los que se van a implementar estos horarios
extendidos.

COMPROMISOS
Fecha
No | Descripcion Responsable LIRS
para el
cumplimiento
Entrega de apus corregidos. CONTRATISTA 09/03/2023
Entrega de recursos de |la
programacion. CONTRATISTA 13/04/2023
Entrega de documentos para
tramite ante la empresa ALCANOS. CONTRATISTA 28/04/2023
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4 CONTINGENCIA. CONTRATISTA 11/05/2023
SUBSANAR INFORME
5 | TOPOGRAFICO DE REDES CONTRATISTA 25/05/2023
HIDROSANITARIAS EXISTENTES.
ENTREGA DE BALANCE DE OBRA
6 CON VALOR CONTRACTUAL CONTRATISTA 06/06/2023
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