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CONSTRUCTORES ) CANAAN
EONUEIRRES 545 CONSORCIO M&E CANAAN FFIE | consTRueToREs
NIT. 901.333.356-4 s mmmenen
Bogota D.C, 03 de noviembre 2022. CMCF-IEASC-042-2022
Sefiores

Consorcio Inter FFIE-2020
German Alfredo Bazzani Pradere.
Representante Legal

Bogota

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1518-2022 - ELABORACION DE LOS DISENOS Y
ESTUDIOS TECNICOS (CUANDO SE REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIAS DE
CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIAS DE URBANISMO
UNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASi COMO LA EJECUCION DE
LAS OBRAS EN LAS INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO sede
PRINCIPAL

Asunto: Solicitud pago por anticipo orden de giro N° 6
Apreciado Ingeniero:

Por medio de la presente enviamos soportes para el pago por anticipo orden de giro No 6.

RELACION DE PAGOS POR ANTICIPO
No ORDEN . FECHA BENEFICIARIO VALOR No RUBRO CONCEPTO
6.1 2-nov ACABADOS SURTIGRES SAS 43 465,277.00 1 MATERIALES
6.2 2nov  LOGISTICA LOCATIVA'Y ACABADOS SAS 24,520,730.00 3 MANO DE OBRA
67,986,007
ACUMULADO PRESENTE
No. DESCRIPCION PLAN ANTERIOR RELACION INVERSION TOTAL. ~ SALDO
1 MATERIALES $ 445,603,466 201,261,938 43,465,277 244,727,215 | 200,876,251
2 AQUILER DE EQUIPOS $ 137,108,759 92,653,439 92,653,439 44,455,319
3 MANO DE OBRA $ 102,831,569 28,678,900 24,520,730 53,199,630 49,631,939
TOTAL 685,543,794 322,594,278 67,986,007 390,580,285 294,963,509

1 0380 R RN IS FI3S, Sbhevanaar

Agradeciendo de antemano,

B 2 ,
= //f/(//g il L EZE—
TisrrAperdle. D llvis
,CC 11.796.721de Quibdé Chocé
Ing. José Didier Ayala
Director de Obras
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

Elaborado por: Ing. Juan David

SR 2

Carrera 14 No 79 — 78 Of. 503
Bogota D.C. Colombia Teléfono (57-1) 6364911
proyectoantonioumana@gmail.com/proyectoalbertosantofimio@gmail.com
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(N, de Contrato) (Afo de suscripcion)

FECHA
=2 FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE) . m p—
Infraestructura
Educativa dd mm aaaa
INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO No 6
7 MESES ) o
PROGRAMACION INICIAL REPROGRAMACION
CONTRATO No 1380-1518 DE 2022 TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA

(Obra Publica, Consultoria, Iterventoria)

OBJETO DEL CONTRATO

Elaboracion de los disefios y estudios técnicos (cuando se requiera), obtencion de licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con
los permisos y aprobaciones necesarias, asi como la ejecucion de las obras en laINSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO sede PRINCIPAL

CONTRATISTA INTERVENTORIA (INTERVENTOR):
CONTRATISTA OBRA:

(Incique el objeto del contato suscro)

CONSORCIO INTER FFIE 2020
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

SUPERVISOR:
VALOR OBRA: $ 3,427,718,970 % ANTICIPO: 20%
COSTO DIRECTO %AIU VALOR AIU VALOR TOTAL
$ 2,636,706,900 30.00% 791,012,070 3,427,718,970
VALOR ANTICIO 685,543,794
(Indique en este espacio el valor del anticipo en letras)
RELACION DE PAGOS POR ANTICIPO
No ORDEN FECHA |BENEFICIARIO VALOR No RUBRO CONCEPTO
6.1 2-nov  |ACABADOS SURTIGRES SAS 43,465,277.00 1 MATERIALES
6.2 2-nov  |LOGISTICA LOCATIVA'Y ACABADOS SAS 24,520,730.00 3 MANO DE OBRA
67,986,007
ACUMULADO PRESENTE
No. DESCRIPCION PLAN ANTERIOR RELACION INVERSION TOTAL SALDO
1 MATERIALES 445,603,466 201,261,938 43,465,277 244,727,215 | 200,876,251
2 AQUILER DE EQUIPOS 137,108,759 92,653,439 92,653,439 | 44,455,319
3 MANO DE OBRA 102,831,569 28,678,900 24,520,730 53,199,630 | 49,631,939
TOTAL 685,543,794 322,594,278 67,986,007 390,580,285 | 294,963,509
“En caso de requerir mas filas, adicionar
NOTAS:
Para constancia de lo anterior, se firma el tres 03 dias del mes de NOVIEMBRE de 2022

Letras

(Fima)

u@gov A d)fcgo?q, @

Nimeros

(Fima)

Ao

Letras
Firmado digitalmente por GERMAN ALFREDO
BAZZANI P
Nombre de reconocimiento (DN): cn=GERMAN
ALFREDO BAZZANI P, o, ou=INTERVENTORIA,
email=arquitecturayurbanismo12@gmail.com,

«=CO

(Nombre)

(Cargo)

(Nombre) HECTOR A ORDONEZ ORTIZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

(Nombre)

(Cargo)

(Nombre) GERMAN ALFRZFO BAZANNE®RABIZE! 1.75 18:57:24 -05'00'
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR

DISENO Y CONSTRUCCION DE PARQUES Y ESCENARIOS - V2



CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

Nit 901,333,356

ACABADOS SURTIGRES SAS - 901,362,009
Anticipo No. 413 ACABADOS SURTIGRES SAS

CUENTA POR PAGAR 22110003

Sucursal: Principal
BOGOTA D.C., 02/11/2022

Libro

Principal

Moneda

Peso Colombiano COP ($)

Tasa de Cambio

Fecha contabilizado |03/11/2022 09:08 a.m. |Fecha Transaccion |[03/11/2022 Consecutivo Tercero |426
Cruza a Causal
Observaciones
Cuenta - F—
Cuenta Nombre Concepto C. Costos Segmento| Ident. |Base Débito Crédito
020110 IE Alberto -
233595 |OTROS Santofinio | Principal 901,362,009/ 0.00 0.00 43,465,277.00
ANTICIPO 020110 IE Alberto -
133005 PROVEEDORES Santofinio | Principal 901,362,009/ 0.00 43,465,277.00 0.00
43,465,277.00(43,465,277.00
Elaborado : Aprobado : Efectuado : Contabilizado : FIRMA/SELLO DEL BENEFICIARIO
angelagil angelagil DOC. IDENTIDAD



ACABADOS SURTIGRES SAS
A NIT 901,362,009-7
DISTRIBUIDOR MAYORISTA EN PISOS, ENCHAPES,
S PORCELANATOS, GRES & SANITARIOS
FECHA: 02/NOV/2022 PROFORMA N° 1
CLIENTE: CONSORCIO M&E CANAAN
NIT: 901.333.356-4
DIRECCION:
TELEFONO:
1 845 TRADICION SAHARA 1RA 30X30 $ 33,529 $ 28,332,005
2 250 PEGANTE KORALPEGA X25KG $ 26,798 $ 6,699,500
3 85 BOQUILLA CORONA BEIGE X 5KG $ 26,797 $ 2,277,745
SUBTOTAL $ 37,309,250
VA 3 7,088,758
TOTAL $ 44,398,008
RETE FUENTE $ 932,731
IVA INCLUIDO MENOS RETENCIONES RETE ICA $ 257,434

—

MERCANCIA PUESTA EN OBRA: IBAGUE




D I A N Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

2. Concepto |0 |2 Actualizacion

4. Numero de formulario 14772738592

(415)7707212489984(8020) 000001477273859 2

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6.DV | 12. Direcci6n seccional 14. Buzon electrénico
90136200097 Impuestos de Bogota 3 2
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Namero de Identificacion 27. Fecha expedicién
Persona juridica 1
— 1 1
Lugar de expedicion 28. Pais 29. Departamento |30. Ciudad/Municipio
|

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-0Otros nombres

35. Razoén social

ACABADOS SURTIGRES SAS

36. Nombre comercial '37. Sigla
I
UBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 1 [Bogota, D.C. 001

41. Direccion principal

AV 68 38 38 SUR

42. Correo electrénico acabadossurtigres@hotmail.com
43. Cédigo postal |44. Teléfono-1 2 3 0 3 0 6 8|45. Teléfono 2 3105583768
CLASIFICACION
Actividad econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49. Fechaiinicio actividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
|4 663[[20200131][[4752]]2020013 1] | | | | | | |
i il 1

[ ~— Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
) | 1
sowwls |7 [14lazlassof 4N | [ [ [ | | [ [ [ | | | [ [ [ | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

07- Retencion en la fuente a titulo de rent
14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrénico

Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| | | | | | | | | | 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Cédigo | 57. Modo |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | | | |se.cec |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendré vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos Sl |:| NO 60. No. de Folios: Ijl 61. Fecha |2021 -07-21/11:04:51 |

La informacidn suministrada a traveés del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
¥ cancelacidn del Registro Unico Tributario (RUT), deberd ser exacta y veraz; en caso de constatar Firma autorizada:

inexactitud en alguno de los dalos suminislrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante: 984. Nombre MONTES SUAREZ LAURA LUZ

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacién documento PDF: 21-07-2021 11:05:11AM


mailto:acabadossurtigres@hotmail.com

AN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)7707212489984(8020) 000

Pagina 2 de 3 Hoja 3

14772738592

0147727385

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

6.DV | 12. Direcci6n seccional

Impuestos de Bogota

14. Buzén electrénico

9013620009

Caracteristicas y formas de las organizaciones

it 64. Entidades o institutos de derecho-publico de orden nacional, departamental,
62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas 12 muUnicipaly descontralizados P P
65. Fondos 66. Cooperativas Szt,i,%‘éfodsades y organismos
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicién del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 0 4 82. Nacional 1 00 %
72. Ndmero
73. Fecha 202 00131 83. Nacional publico 0 0 %
74. Nimero de notaria
75. Entidad de registro 0 3 84. Nacional privado 100 0o %
76. Fecha de registro 202 0020 3
77. No. Matricula mercantil 0003212984
78. Departamento 1 1
79. Ciudad/Municipio 00 1 85. Extranjero 0 %
Vigencia T~ 86. Extranjero publico 0 0 %
80. Desde 20200131 1 o
R T ) .
81. Hasta 999 9. 1 2, 3.1 i . . 87. Extranjero privado 0. 0 %
LS\ |
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Estado y Beneficio
Iltem 89. Estado actual l 90. Fecha cambio de estado l91. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 92. DV
1 49 2020020 3| -
2 8 0 202105 20| -
| i I
3 | .
4 | .
: | | :
Vinculacién econémica
gsé‘%p]g%?géon 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial &Satwgrgecrgnatl%laﬂﬁgfl icacion Tributaria (NTT) de 96. DV.

oo

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

mero de identiricacion tributaria

otorgado en el exterior

171 Pais

T72. Numero de identficacion ributara
sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacién documento PDF: 21-07-2021 11:05:11AM



)| AN Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA RepresentaCién

Pagina 3 de 3 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14772738592

(415)7707212489984(8020) 00000

1477273859 2

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6.DV | 12. Direccién seccional 14. Buzén electrénico
901 3620009|7 Impuestos de Bogota 32
Representacién
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18 2020020 3[
1 1 —
100. Tipo de documento 101. Namero de identificacién 102.-DV [103..Numero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |2 4 1 3 3 5 2 4 | J
1 L
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
MONTES |SUAREZ LAURA |LUZ
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV [110. Razdn social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacion
|
_L. 1 1 |
100. Tipo de documento 101. Namero de identificacién 102. DV |103. Nimero de tarjeta profesional
2 |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primernombre 107. Otros nombres
| |
4 -
108. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV [110. Razén social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio-ejercicio_representacion
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Nimero de identificacién 102. DV |103. Nimero de tarjeta profesional
5 |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. NUmero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV'[110. Razén'social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacion
—— 1 1 |
100. Tipo de documento 101. Namero de identificacién 102. DV |103. Nimero de tarjeta profesional
4 } |
104. Primer apellido 105:.Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’(NIT) 109. DV [110. Razdn social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacion
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Namero de identificacién 102. DV |103. Nimero de tarjeta profesional
5 |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV [110. Razdn social representante legal

Fecha generacién documento PDF: 21-07-2021 11:05:11AM



DNAVIVIENDAN

DE COLOMBIA

RINTENDENCIA
o

suer

VIGILADO

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 09/11/2020

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente ACABADOS SURTIGRES
SAS con NIT 901.362.009-7 posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE
Numero 002469998054

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.
NIT. 860.034.313-7

Banco Davivienda S.A.



CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CUENTA POR PAGAR 22110006

Sucursal: Principal
C(_)NSORCIO M&E CANAAN FFIE BOGOTA D.C., 02/11/2022
Nit 901,333,356

LOGISTICA LOCATIVA Y ACABADOS SAS - 901,056,114
Anticipo del Contrato No. 1100035 Acta No. 1 LOGISTICA LOCATIVA Y ACABADOS SAS

Libro Principal Moneda Peso Colombiano COP ($) [Tasa de Cambio

Fecha . ” .

contabilizado 03/11/2022 02:16 p.m. |Fecha Transacciéon |03/11/2022 Consecutivo Tercero |CC021122
Cruza a Causal

Contrato No. 1100035: CONTRATO CIVIL DE OBRA PINTURA TODO COSTO DEL PROYECTO DEL PROYECTO L.E.

Observaciones |5 BERTO SANTOFIMIO CAICEDO.
Cuenta fas P
Cuenta Nombre Concepto C. Costos Segmento| Ident. |Base Débito Crédito
020110 IE
233565 | CONTRATISTAS Alberto Principal 901,056,114, 0.00 0.00 24,520,730.00
Santofinio |
020110 IE
ANTICIPO PRA EL L
133010 CONTRATISTAS PROVEEDOR Albert(_) ) Principal 901,056,114, 0.00 18,390,548.00 0.00
Santofinio |
020110 IE
ANTICIPO PARA EL L
133010 CONTRATISTAS CONTRATISTA Alberto Principal 901,056,114, 0.00 6,130,182.00 0.00
Santofinio |
24,520,730.00 24,520,730.00
Elaborado : Aprobado : Efectuado : Contabilizado : FIRMA/SELLO DEL BENEFICIARIO

angelagil angelagil DOC. IDENTIDAD



1§

L& A

Logistica locativas & Acabados
Nit : 2010561 14-0

| LOGISTICA LOCATIVA'Y ACABADOS
NIT.901056114-0

02 de Noviembre de 2022

Cuenta de cobro

Consorcio M&E Canaan FFIE
Nit: 901333356-4

Debe a:

Logistica Locativa Y acabados S.A.S.
Nit: 901056114-0

La sumade $ 24.520.730 (Veinticuatro millones quinientos veinte mil setecientos
treinta pesos) por concepto de anticipo del 20% segun el anexo N°1 del proyecto
Instituto Educativo SANTOFIMIO CAICEDO.

Los cudles seran girados de la siguiente manera:
15 % ($ 18.390.548) Proveedor Segun RUT y Certificacion bancaria anexa
5 9% ($ 6.130.182) Sub-Contratista Segun RUT y Certificacién bancaria anexa

Atentamente:

Ny e .
José Cepeda - .
COORDINADOR DE OBRA
Cel. 3002025120

Cra. 24 N. 37-60 Of. 202 Tel.7026230 Email: loyacasas@yahoo.com
Bogota, Colombia



mailto:loyacasas@yahoo.com

Logistica locativas & Acabados
it : 201056114-0

LOGISTICA LOCATIVA'Y ACABADOS
NIT.901056114-0

AN Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

2. Concepto Actualizacion
4. Namero de formulario 14748948905

( 89984(

415)77072124; 8020) 000001474894890 5

5. Ntmero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccion seccional |14, Buzén electrénico
004 05 B A A A o 32
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Namero de Identificacién 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1 ) i
Lugar de expedicion 28. Pais ‘29. Departamento 30- Eiude.vjllw..nicipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:0ti6s nombres
35. Razén social
LOGISTICA LOCATIVA'Y ACABADOS SAS
36. Nombre comercial ‘ 37-Sigia
UBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 1 | Bogota, D.C. 001
41. Direccién principdl oA
CR 24 37 60 OF 203
42. Correo electrénico loyacasas@yahoo.com
43. Codigo postal 44. Teléfong, 1 7 0 2 6 2 3 0]45. Tekfono 2 3162482038
LASIFICACION
Actividad econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52 Nlsridio:
46.Codigo  47. Fecha inicio actividad 48.Codigo™.\49{Fechainicio actiidad | 50_ Csdigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
[4330[|2017021 3][|4 30 0}204.7,021 3] | | | | | | |

Resj bilidades, Cali y Atributos

4] 2 3 4 5 6 7 & >
sowls |7 1aasls2\ J) ANNYT | | | | | [ | | [ | [ [ | [ | ||
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

07- Retencion en la fuente a titulo de'\rent
14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electronico

Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
l | I l I | | | ‘ l | 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo [ 57 Modo | |
1" 12 13 14 15 16 17 18 19 20
[ O I | [ | | oo -
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcion en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefiniday en ia no igira su

Para uso exclusivo de [a DIAN
60.No.de Folios: | 0] 61 Focra [2021-03-23/12:22.04 |

59. Anexos SI D NO

Lail i i a a través del io oficial de i i Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
y cancelacién del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar | Firma autorizada:
inexactitud en alguno de los datos i se an los imi istrati

sancionatorios o de suspension, segun el caso.
Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante: 984 Nombre BAUTISTA GUEVARA JUVER

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

Fecha generacion documento PDF: 22-10-2022 11:00:32AM

Cra. 24 N. 37-60 Of. 202 Tel.7026230 Email: loyacasas@yahoo.com
Bogota, Colombia



mailto:loyacasas@yahoo.com

I

TLogistic

e

locativas & Acabados

e -,

S.A.S

Nit : 9201056114-0

LOGISTICA LOCATIVA'Y ACABADOS
NIT.901056114-0

AN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Espacio reservado para la DIAN

4. Nimero de formulario

(

415)77072124;

Pagina

89984(

8020) 000001474894890 5

2 de 3 Hoja 2
14748948905

5. Ntmero de Identificacion Tributaria (NIT)
R Lt EE 4| Q| Imeuestos de Bogots

6. DV | 12. Direccion seccional

14. Buzén electrénico

32!

Caracteristicas y formas de las organizaciones

1 2]

64.
municipal y descentral

. Entidzdes o insfitutos de derécho piblico de orden nacional, departamental,
ici 2ados e \_,

62. Naturaleza _2' 63. Formas asociativas

65. Fondos _, 66. Cooperativas u %ms’n’ﬁfgsades Y QPapismOS I_,
68. Sin personeria juridica _I 69. Otras organizaciones no clasificadas u 70. Beneficio |_1|

Constitucion, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma

71. Clase 82. Nacional 100 %

72. Nmero T /5

73. Fecha 20170213 LIPS, 83. Nacional piblico 0 0 %
74. Numero de notaria

75. Entidad de registro W Y — 84. Nacional privado 100. 0 %
76. Fecha de registro 20170221

77. No. Matricula mercanti 0002783812 S I

78. Departamento 19

79. Ciudad/Municipio 001 T 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero plblico 0 0 %
80. Desde 01770213

81. Hasta 999123 D 87. Extranjero privado 0 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5
Estado y Beneficio

ftem 89. Estado actual

0. Fecha cambio de' estado

20170221

S
A
. .|
[

91. Nimero de Identificacion Tributaria (NIT)

92.DV

Vinculacion econémica

93&@28%?&"" 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial

95 Numero de dentificacion Tributania (NT)de a5 v

imero
Matriz o Controlante

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

otorgado en el exterior

170. Namero de identificacion tributaria

171. Pais

sociedad o natural del exterior con

172. Namero de identificacion vibutgga

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP
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LOGISTICA LOCATIVA'Y ACABADOS

NIT.901056114-0

Formulario del Registro Unico Tributario
Representacion

I AN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario

( 8!

Pagina

415)7707212489984(8020) 000001474894890 5

3 de 3 Hoja 3

14748948905

5. NGimero de Identificacién Tributaria (NIT) 6.DV
901056114|o0

12. Direccién seccional
Impuestos de Bogoté

14. Buzén electrénico

2 |

3

Representacion

98. Representacion
REPRS LEGAL PRIN

99. Fecha inicio ejercicio representacion

18 20170221]

T

100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 402-DV

403-Numero de tarjeta profesional

% CéduladeCiudadani 1 3 [1 9 3 5 4 4 6 9 !
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primei pombre 107. Otros nombres
LOPEZ |cCARVAJAL LUIS |GUILLERMO
108. Nimero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razén social representante legal

98. Representacion
REPRS LEGAL SUPL

99. Fecha inicio ejercicio represeiitacién
19

2017022 1|

100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 [7 9 1 3 0 2 5 8 I
2 104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
BAUTISTA |GUEVARA [JUVER |
108. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razén Sociai representante legal

98. Representacion 99. Fecha.nicio ejerdmé represefitacion

100. Tipo de documento 101. Nuimero de identificacir 102. DV

103. Numero de tarjeta profesional

104. Primer apellido 105. Segunde apallido 106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Nimero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV 140. Razén social representante legal
i
1

98. Representacion 99, Fecha inicio ejercicio representacion

100. Tipo de documento 101 Numers de identificacién

102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional

104. Primer apellido 105:Segundo apellido 106. Primer nombre

107. Otros nombres

I

109. DV

108. Namero de Identificacion Tributaria (MT). 110. Razén social representante legal

98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacion

100. Tipo de documento 101. Namero de identificacion

102. DV | 103. Namero de tarjeta profesional

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

107. Otros nombres

109. DV

108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 110. Razén social representante legal

Cra. 24 N. 37-60 Of. 202 Tel.7026230 Email: loyac
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LOGISTICA LOCATIVA'Y ACABADOS

NIT.901056114-0

Certificado
Bancario

Jueves, 02 de agosto de 2022

Sefior(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que LOGISTICA LOCATIVA Y ACABADOS SAS identificado(a)
con NIT 901056114, a la fecha de expedicion de esta certificacion, tiene con el banco los siguientes

productos:
Producto No. Producto Fecha Apertura Estado
CUENTA DE AHORROS 66689540679 2018/02/20 ACTIVA

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta informacion, puede comunicarse con la Sucursal Telefonica Bancolombia los
siguientes nimeros: Medellin - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogota - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local:
(57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del pais: 01800 09 12345. Sucursales Telefonicas en el
exterior: Espafia (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno Gémez
Gerente Estrategia Canal Telefénico

Cra. 24 N. 37-60 Of. 202 Tel.7026230 Email: loyacasas@yahoo.com
Bogota, Colombia
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Logistica locativas & Acabados

Nit : 2010561 14-0
LOGISTICA LOCATIVA'Y ACABADOS
NIT.901056114-0

= Bancolombia

A QUIEN INTERESHE
Ciudad

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SIXTA VANESA VALENCIA
MORENO identficado con CC 1033809053 a la fecha tiene el siguiente producto

con el Banco

Nombre Producto ero Pfoductp _Fecha de apertura Estado
CUENTA DE 669-000010-63 2021/07/07 ACTIVA
AHORROS o, |

Estamos a su disposicion para confirmar la anterior informacion, en el telefono
7427157 de Bogota o en nuestra sucursal BARRIO SANTA LUCIA ubicada en la

direccion Calle 44 sur N° 21 46.

Atentamente,

CoLOMET
'.3:’{;? B A lecin 2

B - —

e
T .-

mea Ll
Cedula W*
CAROLINA VASQUEZ MARTINEZ

Asesora Integral |l
BANCOLOMBIA

Y ’
(rupo Bancolombia \ y .

Cra. 24 N. 37-60 Of. 202 Tel.7026230 Email: loyacasas@yahoo.com
Bogota, Colombia
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NIT.901056114-0

LOGISTICA LOCATIVA'Y ACABADOS

I AN

POR

Formulario del Registro Unico Tributario

UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Actualizacion

4. Numero de formulario

(415)770721248

20) 00

9984(80.

132668 5

0001479

14791326685

5. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT) 6.DV

10 3 380905 3|5

12. Direccién seccional
Impuestos de Bogoté

14.Buzén electrénico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento

26. Namero de Identificacién

27. Fecha expedicion

59. Anexos

SID NO

60. No. de Folios: E

Para uso exclusivo de la DIAN

Persona natural o sucesion iliquida 2 | Cédula de Ciudadania 13 1033809053 201860817
Lugar de expedicion 28. Pais 29. Departamento I 30- Eiudadllv‘.unicipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 3 |Bogota, D.C. 001
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-©tios nombres
VALENCIA MORENO SIXTA VANESA
35. Razén social
36. Nombre comercial 37-Sigia
UBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 1 | Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal A
CR 17 A#65-42 SUR
42. Correo electrénico vanezitha.valencia@gmail.com
43. Codigo postal 144. Teléfonc, 1 3212887 7 1 6|45 Tekfono2
_CLASIFICACION
Actividad econémica Ocupaciéon
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52 NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49( Fechainicio sctividad 50. Codigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
[82909f[2021,06,10]|| N N I | | | |
Rasp bilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
5.cotgo|a 9| | | Ko db g ST | 1 B 0 ] L [ | | S 0
49 - No responsable de IVA
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
» I I I I | I I I ‘ I | 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54.Cadigo |57 Modo | |
1 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1111 111 | | | o |
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las izaci a que haya lugar, la inscripcion en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vig yen ia no se exigira su renovacion

61. Fecha l2021-10»06/15:22:02 |

La informacion suministrada a través del f io oficial de i i

y cancelacién del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

985. Cargo

CONTRIBUYENTE

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984 Nombre VALENCIA MORENO SIXTA VANESA

Cra. 24 N. 37-60 Of. 202 Tel.7026230 Email: loyacasas@yahoo.com

Bogota, Colombia

Fecha generacién documento PDF: 26-10-2022 07:39:43PM
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CONSORCIO M&E CANAAN FFIE é

NIT. 901.333.356-4 CANAAN

CONSTRUCTORES

CONS

CONSULTO!

CONTRATO CIVIL DE OBRA No. ASC-05-2022

CONTRATO CIVIL DE OBRA PINTURA TODO COSTO DEL PROYECTO DEL PROYECTO I.E.
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO. (IBAGUE-TOLIMA). De acuerdo con las especificaciones
técnicas de obra suministradas en el Anexo No. 1 que hace parte integral del presente contrato y
en concordancia con los planos del proyecto, documentos que las partes declaran conocer.

CONTRATO No ASC-01-2022 FECHA: 22 DE OCTUBRE DE 2022

PROPIETARIO DE LA OBRA FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRESTRUCTURA
EDUCATIVA FFIE.

CONTRATO PRINCIPAL No 1380-1518-2022

CONTRATANTE: CONSORIO M&E CANAAN FFIE

DOMICILIO: Carrera 14 No 79 — 78 Of. 503

TELEFONO: 2360573

SUBCONTRATISTA: LOGISTICA LOCATIVA Y ACABADOS SAS. Nit, 901056114-0

DIRECCION: CR 24 37 60 OF 203

TELEFONO: 3162482038

FECHA DE INICIACION: 02 DE NOVIEMBRE DE 2022

FECHA DE TERMINACION: 02 DE FEBRERO DE 2023

PROYECTO: CONSTRUCCION |I.LE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO -

IBAGUE TOLIMA

VALOR DEL CONTRATO: CIENTO VEINTIDOS MILLONES, SEISCIENTOS TRES MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS, M/CTE
($122.603.655)

Entre los suscritos a saber, HECTOR ADALBER ORDONEZ ORTIZ, identificado con cédula de
ciudadania No. 4.935.255 de San Agustin — Huila, quien obra en calidad de representante legal del
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONTRATO No. 1380-1518-2022, con Nit 901.333.356-4 quien en
adelante se denominara EL CONTRATANTE, de una parte y de la otra otra JUVER BAUTISTA
GUEVARA, mayor de edad identificado con cedula de ciudadania numero 79.130.258, quien obra en
calidad de representante legal suplente de LOGISTICA LOCATIVA Y ACABADOS SAS con Nit,
901.056.114-0 domiciliado en la ciudad de BOGOTA, quien para los efectos del presente contrato se
denominara EL SUBCONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente CONTRATO CIVIL DE
OBRA PINTURA A TODO COSTO el cual se regira por las disposiciones legales aplicables y ademas
por las siguientes clausulas.

PRIMERA — OBJETO. - Entre EL CONTRATANTE y EL SUBCONTRATISTA se ha celebrado un

CONTRATO CIVIL DE OBRA PINTURA TODO COSTO DEL PROYECTO LE. ALBERTO
SANTOFIMIO CAICEDO (IBAGUE —TOLIMA) De acuerdo con las especificaciones técnicas de
obra suministradas en el Anexo No. 1 que hace parte integral del presente contrato y en
concordancia con los planos del proyecto, documentos que las partes declaran conocer. EL
CONTRATISTA se obliga a la realizacion de servicios de construccion consistentes en la ejecucion de
pintura todo costo para la obra denominada |.E.Alberto Santofimio Caicedo, ubicada en el municipio de

1



M l;’,: CONSORCIO M&E CANAAN FFIE é

e NIT. 901.333.356-4 CANAAN

CONSTRUCTORES

CONTRATO CIVIL DE OBRA No. ASC-05-2022
Ibagué, de acuerdo con la cotizacién presentada por EL CONTRATISTA el dia 22 de octubre de 2022,
que luego de realizar las negociaciones fue adjudicado por el Comité de Compras el dia 22 de octubre
de 2022. La propuesta, las modificaciones y aclaraciones a la misma, asi como las observaciones
realizadas por el CONTRATANTE, hacen parte integrante de este contrato, segun acta que se anexa.

SEGUNDA - FECHA DE INICIACION. - para todos los efectos se tendra como fecha de iniciacion de la
ejecucién del presente contrato la fecha incluida en portada del contrato.

TERCERA - PLAZO. - EL SUBCONTRATISTA se compromete a cumplir con la ejecucion del objeto
del contrato dentro de un plazo de 43 dias habiles, previa legalizacion de este y aprobacion y entrega
de las garantias correspondientes, por tanto, no obstante, se obliga a dar cumplimiento al programa
diario, semanal y mensual del contrato, asi como los requerimientos de la Direccion de la obra,
incluidos los hitos y entregas parciales y por capitulos las cuales se deben cumplir a cabalidad.

PARAGRAFO PRIMERO: El plazo de ejecucion solo podra suspenderse por circunstancias de fuerza
mayor o caso fortuito (caso en el cual EL CONTRATISTA deberd dar aviso por escrito AL
CONTRATANTE en un plazo perentorio de Tres (03) dias comunes siguientes al hecho que dio origen),
0 en caso de suspensién por parte del propietario de la obra o Contratante Principal. De esta
suspensién se suscribira un acta donde conste tal evento. En caso de reanudacion de la obra, los
plazos del contrato se prorrogaran por un tiempo igual al de la suspension, obligondose EL
CONTRATISTA a ampliar por su cuenta la vigencia de las garantias establecidas en el mismo.

CUARTA — RELACION CONTRACTUAL.- EL SUBCONTRATISTA ejecutara el objeto de este
contrato con total autonomia técnica y administrativa y sin subordinacion frente a EL CONTRATISTA y
el PROPIETARIO DE LA OBRA, los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y cualquier
emolumento laboral del personal que EL SUBCONTRATISTA ocupen en la obra seran de su cargo
exclusivo; dicho personal no tendrd ninguna dependencia ni vinculacién laboral con EL
CONTRATANTE ni con el PROPIETARIO DE LA OBRA, los cuales tampoco seran solidarios de
ningun pago laboral, pero si no cumple satisfactoriamente con tales obligaciones, EL CONTRATANTE
podra retener de los pagos parciales o de la liquidacién final las sumas necesarias para ello o hacer
efectiva la poliza de salarios y prestaciones. EL SUBCONTRATISTA exhibira mensualmente a solicitud
de EL CONTRATANTE vy sin requerimiento judicial, las planillas y demas documentos que acrediten el
cumplimiento de las obligaciones laborales a su cargo. Para efectos de pago de la liquidacion final
debera presentar paz y salvo de los pagos efectuados a los trabajadores a su cargo, lo mismo que
constancia del Ministerio de la proteccién social donde conste que no existen pleitos en su contra en
esa dependencia. No se permitira la entrada a la obra de trabajadores que no aparezcan en las
planillas de pago de la seguridad social. (No se aceptan afiliaciones a Sishen ni que el trabajador figure
como beneficiario de otros cotizantes de salud).
PARAGRAFO PRIMERO.- EL SUBCONTRATISTA se obliga a afiliar a todo el personal que emplee
para la ejecucién del presente contrato a pensiones , a salud, a riesgo laborales de manera tal que se
garantice la cobertura de los diferentes riesgos y en especial de accidentes de trabajo (Decreto 1295
de 1994) y a aplicar en forma estricta los controles y obligaciones que le competen de acuerdo con lo
establecido en la Ley 789 de 2002 y el decreto 1703 de 2002 y demas normas concordantes o
complementarias, en materia de aportes a seguridad social integral y pago de parafiscales, vigentes a
la fecha de presentacion de la propuesta y durante la vigencia del contrato. Igualmente debe presentar
el examen médico de ingreso correspondiente y los certificados de altura para las actividades que asi
lo requieran. SE ACLARA QUE EL PERSONAL ENTRA AFILIADO POR LOGISTICA LOCATIVA Y
ACABADOS SAS Quienes responderan INTEGRALMENTE de acuerdo con los términos de la ley.

PARAGRAFO SEGUNDO. - PACTO FRENTE A LOS DERECHOS DE LOS NINOS PREVENCION Y
ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL. - EL SUBCONTRATISTA se compromete a no contratar
menores de edad en cumplimiento de los pactos convenios y convenciones internacionales ratificadas
por Colombia, segun lo establece la constitucion politica de 1.991 y demas normas vigentes sobre la
materia. En particular aquellas que consagran los derechos de los nifios
PARAGRAFO TERCERO: Todos los costos que se originen producto de la implementacién de las
medidas de BIOSEGURIDAD del personal de obra seran por cuenta del contratista, quien declara

2
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CONTRATO CIVIL DE OBRA No. ASC-05-2022

conocer a cabalidad los PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD IMPLEMENTADOS Y APROBADOS por
la Interventoria del proyecto.

PARAGRAFO CUARTO: - EI Contratista declara que conoce las disposiciones de los entes
gubernamentales, nacionales, departamentales y locales respecto a las medidas adoptadas en el
marco de la Pandemia del COVID 19 que enfrenta el pais y ha tenido en cuenta los costos que se
derivan de las Cuarentenas u otras medidas a las que estan obligados todos los trabajadores que
ingresen al PROYECTO I.E. ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO (IBAGUE —TOLIMA), lugar donde se
desarrollan los trabajos objeto del presente contrato.

QUINTA — SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS. - Todos los equipos y herramientas
menores manuales y las eléctricas manuales y las extensiones para conectar esta con longitud hasta
30 mt que demande la realizacién de las obras referidas en este contrato seran por cuenta del EL
SUBCONTRATISTA. Las herramientas que demande la ejecucion del contrato serdn suministradas por
cuenta y riesgo del SUBCONTRATISTA, el CONTRATANTE no se hara responsable en caso de
dafio o pérdida de herramientas y equipos de propiedad de del SUBCONTRATISTA

SEXTA - VALOR DEL CONTRATO-. Es entendido que en el valor del contrato a precio unitario quedan
incluidos todos los gastos que por cualquier concepto deba hacer EL SUBCONTRATISTA, para
entregar a entera satisfaccion la obra contratada, el cual corresponde a CIENTO VEINTIDOS
MILLONES, SEISCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE
($122.603.655.00) incluido IVA ademas se incluye en este valor el A.l.U, el impuesto a las ventas a que
haya lugar, transportes internos (horizontales y verticales) de materiales a obra e instalacion y ajustes
requeridos para su adecuado recibo, sea que dichos trabajos y suministros aparezcan expresamente
descritos en el presente contrato o correspondan a la naturaleza del mismo.

Valor equivalente al item contratado pactado en el Anexo No. 1. Las cantidades que no cumplan con
las especificaciones, los procesos de calidad en su produccién presenten imperfecciones, deterioro o
estén incompletas no se liquidaran ni pagaran.

PARAGRAFO PRIMERO: EI contratista declara conocer el sitio de las obras, el costo de los traslados,
transportes, el clima, comercio del sitio la mano de obra disponible en la zona

PARAGRAFO SEGUNDO: El valor unitario de las actividades no previstas que resulten en la ejecucion
de la obra de acuerdo con la presentacién del analisis de precios unitarios, se incluiran como otro si al
contrato con un valor definido.

PARAGRAFO TERCERO: El presente es un contrato a precios unitarios, por lo tanto, todos los riesgos
inherentes a la ejecucion de los trabajos estaran a cargo del CONTRATISTA. En consecuencia, el valor
final del contrato serd el que resulte de multiplicar las cantidades de obra ejecutada y recibida a
satisfaccion por EL CONTRATANTE PRINCIPAL por los precios unitarios estipulados en la presente
clausula. Los valores que resulten de acuerdo con lo estipulado en esta clausula seran el Unico
reconocimiento que haga EL CONTRATANTE al CONTRATISTA vy, por lo tanto, cubren todos los
costos de los trabajos necesarios para cumplir con el objeto del contrato, asi como todos los costos de
salarios, dotacién de uniformes, zapatos de trabajo, elementos de proteccion personal, examenes de
ingreso, cursos de trabajo en alturas, pagos de seguridad social, impuestos, caja de compensacion
familiar de todos sus colaboradores. Si durante la ejecucién del contrato hubiere necesidad de ampliar
el valor de este, por cualquiera de las razones previstas en las clausulas de este contrato, tal
ampliacion se hard mediante la elaboracién de un Acta de Modificacion Bilateral u otrosi (Asumiendo
EL CONTRATISTA a su cargo el valor correspondiente a las modificaciones o ajustes a las Pdlizas
requeridas en este contrato).
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] CONTRATO CIVIL DE OBRA No. ASC-05-2022
SEPTIMA - FORMA DE PAGO. - EL CONTRATANTE pagara a EL SUBCONTRATISTA el valor de
este contrato de la siguiente forma:

a) Un anticipo del 5% del valor del contrato, equivalente a seis millones ciento treinta mil, ciento
ochenta y tres pesos m/cte. ($6.130.183) girado directamente a EL SUBCONTRATISTA.

b) Un anticipo del 15% del valor del contrato, equivalente a dieciocho millones trescientos noventa
mil quinientos cuarenta y ocho pesos m/cte. ($18.390.548). girado directamente a los
proveedores de materiales del contratista.

c) El saldo se cancelara mediante Cortes catorcenales de obra debidamente terminada y recibida
a satisfaccion, incluyendo todas las reparaciones, ajustes remates a que haya lugar para ser
considerada como obra terminada previa entrega a satisfaccion a EL CONTRATANTE y/o acta
parcial aprobada y firmada por el Residente de la Obra, Vo.Bo. del director de la Obra, y Vo.Bo.
director de proyectos, para la elaboracion de la factura y las retenciones en la fuente, ICA y
demas deducciones establecidas por la ley. Cancelados una vez la Entidad FFIE realice el
pago del corte correspondiente.

d) De cada factura se efectuara una retencidn del cinco por ciento (5%) sobre el valor de la cuenta
como retencion de garantia y se amortizara un porcentaje igual al del anticipo entregado, si lo
hubiere. El valor correspondiente a la retencién de garantia sera entregado una vez se liquide el
contrato, excepto en el caso de que EL CONTRATANTE tenga conocimiento de alguna
reclamacion o demanda de cualquier tipo que lo vincule (caso en el cual el dinero objeto de la
retencion solo serd entregado una vez finalice el proceso judicial. En caso de existir condena
contra EL CONTRATANTE, dicho dinero serd abonado a las sumas condenadas). Sobre esta
retenciobn no se reconocerd interés alguno. Los gastos judiciales (Costas, abogados,
notificaciones, etc.) que el CONTRATANTE cancele seran descontados del valor retenido.

e) La devolucion de la Retencion de garantia se realizard una vez se tenga surtido el periodo de
postventa con la entidad, se haya realizado la liquidacion del contrato No. 1380-1518-2022
Suscrito entre el CONTRATANTE Y EL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FFIE y el
correspondiente pago de las retenciones que esta entidad le realice al CONTRATANTE.

f) El SUBCONTRATISTA haréa entrega de la obra a través del director de obra a la Interventoria, a
la supervision y a la entidad.

PARAGRAFO PRIMERO: El representante legal HECTOR ADALBER ORDONEZ debe autorizar por
escrito el corte final de obra y la liquidacién del contrato. Sin esta autorizacion escrita el corte o la
liquidacién no tiene ninguna validez,

PARAGRAFO SEGUNDO: -De no cumplirse los requisitos del pago establecidos en la Clausula
séptima Forma de pago literal a) del presente contrato, se entendera que la factura del CONTRATISTA
esta autométicamente rechazada, sin necesidad de previo aviso de parte del CONTRATANTE.
PARAGRAFO TERCERO: El pago de las actas parciales no constituye el recibo definitivo de la obra
ejecutada, que continuara siendo responsabilidad del CONTRATISTA hasta su entrega final al
CONTRATANTE.

PARAGRAFO CUARTO: En caso de que la obra no se ejecute en su totalidad por razones ajenas a
las partes, EL CONTRATANTE reconocerd y pagarda al CONTRATISTA el valor correspondiente a las
actividades ejecutadas hasta la fecha de suspension, para lo cual se procedera a elaborar el acta
correspondiente, pudiendo en todo caso descontar o reclamar aquellos valores que por multas o
deficiente ejecucion de la obra deba EL CONTRATISTA al CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUINTO: Para proceder con la devolucion del retenido se deben haber amortizado
todos los anticipos entregados y estar a paz y salvo por cualquier suma de dinero que EL
CONTRATISTA deba al CONTRATANTE. Adicionalmente EL CONTRATISTA también debera entregar
al CONTRATANTE el Paz y Salvo del Fondo Nacional de Formacién Profesional de la Industria de la
Construccién (FIC).
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OCTAVA — GARANTIAS. - EL SUBCONTRATISTA se compromete por su cuenta a otorgar a través
de una Compaiiia de Seguros las siguientes pdlizas.

GARANTIAS VALOR ASEGURADO VIGENCIAS
Cumplimiento 20% del valor del Por el tiempo del contrato méas ocho (8)
contrato meses, la vigencia de este amparo se

extenderd a la fecha de liquidacién del
contrato.

Pago de Salarios, 10% del valor del Por el tiempo del contrato y tres (3) afios

prestaciones sociales e contrato mas por el tiempo del Previo a la liquidacion

indemnizaciones laborales del contrato, EL CONTRATISTA debera

Péliza de seguro colectivo ajustar el valor de la pdliza al diez (10%) del

de vida para trabadores valor final del Contrato.

Estabilidad y calidad de la 20% del valor del Por dos (2) afios contados a partir de la

obra contrato suscripcion del acta de recibo a satisfaccion
de la obra.

Péliza de responsabilidad 5% del valor del Por el tiempo del contrato y un (1) afio mas,

Extracontractual que contrato El CONTRATISTA debera constituir un

incluya responsabilidad Seguro de Responsabilidad Civil

civil patronal Extracontractual que ampare la

responsabilidad en que incurra por dafios o
perjuicios a terceros, derivados del
desarrollo de las actividades relacionadas
con el presente contrato. Ademas del
amparo basico de predios, labores vy
operaciones, esta poliza debe contener los
amparos adicionales de Responsabilidad
Civil Vehiculos propios y no propios,
Responsabilidad Civil Patronal,
Responsabilidad Civil  Contratistas vy
Subcontratistas, = Responsabilidad  Civil
Cruzada y Responsabilidad Civil por
contaminacion accidental, entre otros. La
poéliza debera estar vigente durante el plazo
de ejecucion de las obras, objeto de esta
oferta y un (1) afio més, y por un valor
asegurado en el amparo basico equivalente
al treinta por ciento (30%) del valor total del
contrato, pero sin ser inferior a cien millones
de pesos ($100°000.000).

Las expresadas garantias que forman parte integrante de este contrato se haran efectivas total o
parcialmente cuando a juicio de EL CONTRATANTE, EL SUBCONTRATISTA, hubiere incumplido
cualquiera de las obligaciones pactadas o finales pactadas en este contrato, estas pélizas deben ser
entregadas al contratante junto a la constancia de pago de estas de lo contrario no tendran validez. -----

PARAGRAFO PRIMERO: las vigencias de todos los amparos de la presenta clausula debera ajustarse
a las fechas del acta de inicio del contrato. Asi mismo los valores asegurados y las vigencias deberan
ajustarse al suscribir las actas de suspensién, de mayores cantidades de obra y en todo caso se
debera ajustar el valor final de contrato segun el Acta de Liquidacion de este.
PARAGRAFO SEGUNDO: En cualquier evento en que se modifique el contrato deberan modificarse
las correspondientes garantias, las cuales deben estar debidamente actualizadas como condicion para
el tramite de cada uno de los cortes de obra parciales del contrato.
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PARAGRAFO TERCERO: ElI hecho de la constitucion de estos amparos no exonera al
SUBCONTRATISTA, de las responsabilidades legales en relacion con los riesgos asegurados. ----------
PARAGRAFO CUARTO: Dentro de los términos estipulados del contrato, ninguno de los amparos
podra ser cancelado o modificado sin autorizacion expresa del CONTRATANTE. EL
SUBCONTRATISTA deberad mantener vigente las garantias amparadas y pélizas a que se refiere esta
clausula y serdn de su cargo el pago de todas las primas y demas erogaciones de constitucion,
renovacion, adiciones mantenimiento y restablecimiento de su monto, cada vez que se disminuya o
agote por razén de las sanciones que se impongan. Si el SUBCONTRATISTA se demora en modificar
las garantias, estas podran variarse por la asegurado o banco a peticion del CONTRATANTE, y a
cuenta del SUBCONTRATISTA quien por la firma del presente contrato autoriza expresamente al
CONTRATANTE para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiese a su
favor.
NOVENA - OBLIGACIONES A CARGO DEL SUBCONTRATISTA: Ademas de las estipulaciones
acordadas en las clausulas anteriores, estaran a cargo de EL SUBCONTRATISTA las siguientes: ------
A) EL SUBCONTRATISTA se obliga a entregar las obras objeto de este contrato a EL
CONTRATANTE en la fecha sefialada, para tal efecto EL SUBCONTRATISTA proveera
suficiente personal y trabajara los turnos necesarios para que el trabajo se realice dentro de la
programacion acordada asumiendo el costo adicional por su parte. Si EL CONTRATANTE
estima que EL SUBCONTRATISTA no estd cumpliendo con los requerimientos exigidos le
podra solicitar por escrito el aumento del personal y el aumento de turnos, todo ello, sin costo
adicional para EL CONTRATANTE, Si se mantiene el incumplimiento, pagara por cada dia de
mora injustificada en la entrega parcial o final de la obra, sin perjuicio de la obligacién principal
y sin requerimiento previo, la sancién prevista en la clausula décima sexta del presente
contrato cuyo valor sera deducido de los cortes parciales o de la liquidacion definitiva. ------------

B) EL SUBCONTRATISTA se obliga para con EL CONTRATANTE a suministrar la mano de obra
idonea y experta, herramienta necesaria y dotacion del personal minima requerida para el
desarrollo de la actividad en el caso de que el CONTRATANTE suministre la dotacién personal
esta sera descontada de los cortes y pagos mensuales. y dirigir a su costa la mano de obra
mediante la supervisién de un residente, y para la realizacién de las actividades descritas en el
anexo No. 1 incluyendo el suministro de herramientas incluyendo en estos precios la
localizacion y replanteo de las obras objeto del contrato. EL CONTRATANTE se reserva el
derecho de rechazar cualquier parte de la obra que no este acorde con las especificaciones
técnicas o de seguridad exigidas. EI SUBCONTRATISTA debe dirigir personalmente las obras
objeto del contrato asistiendo diariamente a la obra a verificar la calidad y cumplimiento del
cronograma de obra o en su defecto podra eventualmente designar un responsable cuya
idoneidad esté probada y sea aprobada su Hoja de Vida por el Director de la Obra. La
delegacion solo se permite de forma esporadica ya que la direccién de las obras solo la puede
realizar directamente EL SUBCONTRATISTA.

C) EL SUBCONTRATISTA debera certificar y cumplir las especificaciones técnicas de acuerdo
con el anexo técnico del PROPIETARIO DE LA OBRA, mediante los respectivos ensayos de
laboratorio de materiales, y debera enviar periédicamente, o cada vez que lo solicite el
CONTRATANTE y/o coordinador del contrato los ensayos de laboratorio de tal manera que se
cumpla con las especificacionNes tECNICaS.

D) EL SUBCONTRATISTA se obliga a reparar, cambiar o resarcir a su costa las obras que estén
en mal estado, presenten defectos de ejecucién a juicio de EL CONTRATANTE, o que se
encuentre en desacuerdo con los planos o especificaciones y que le sean rechazadas por la
INTERVENTORIA, salvo que su ocurrencia haya sido motivada en fuerza mayor o caso
fortuito.

E) EL SUBCONTRATISTA deberé verificar todas las especificaciones, localizacién y medidas de
las obras y en caso de detectar inconsistencias debera solicitar las aclaraciones respectivas al
Residente de la obra y obtener de él las aclaraciones satisfactorias antes de ejecutar las obras.
EL SUBCONTRATISTA sera responsable de cualquier error en la ejecucién del contrato,
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obligandose a rehacer a sus expensas cualquier obra que resulte mal ejecutada a juicio del
CONTRATANTE.
EL SUBCONTRATISTA debera entregar los protocolos de calidad , inspeccién , entrega a
satisfaccion al contratante con solicitud de liberacion, de una forma coordinada realizando
entregables de inspeccion y control al director de obra (el contratista serd el encargado de
entregar la obra a satisfaccién esto para evitar reprocesos por parte del contratante) no
seran recibidos trabajos sin un protocolo de entregas revisado y autorizado por el
coordinador y direCtor de Obra.
EL SUBCONTRATISTA debera dirigir en el sitio de las obras a su personal, hacer presencia o
nombrar delegado idoneo y asistir personalmente a los comités de obra que se le citen por
medio verbal, telefénico o escrito a fin de coordinar los trabajos y verificar el cumplimiento del
cronograma. El contratista esté obligado a dirigir personalmente la ejecucién de las actividades
en sitio e implementar el sistema de aseguramiento de la calidad para dar garantia del proceso
de produccion e instalacion. El procedimiento de calidad debe ser entregado al inicio del
contrato.
EL SUBCONTRATISTA se compromete por su cuenta a otorgar a través de una Compafiia de
Seguros las garantias determinadas en la clausula novena anterior, y a mantener actualizadas
las vigencias y el monto de los amparos de las garantias expedidas con ocasién de la
suscripcion del Contrato, acorde con lo indicado en dicha clausula, teniendo en consideracion
el plazo de ejecucion, el valor y/o el plazo, suspensiones, entre otros que afecten su vigencia o
monto.
EL SUBCONTRATISTA se obliga a ejecutar a su costo las obras provisionales que requiera
para la ejecucion del contrato, tales como bodegas de almacenaje, vestieres para el personal a
su cargo, asi mismo se obliga a mantener en perfectas condiciones de limpieza y salubridad
estas obras provisionales y el lugar donde este ejecutando obra por lo que EL CONTRATANTE
dispondra de una cuadrilla de aseo cuyo salario sera descontado de los cortes de obra en
partes iguales a la totalidad de subcontratistas con personal en la obra. A la terminacién de la
obra, se compromete a retirar de las instalaciones de la obra los materiales sobrantes y las
obras provisionales, dejando el sitio de trabajo en perfecto orden y aseo
EL SUBCONTRATISTA respondera de los dafios que él o sus dependientes ocasionen en la
obra o a terceros, antes de la liquidacion final del contrato.
Seran de cargo de EL SUBCONTRATISTA los impuestos que se causen por la celebracion y
ejecucion de éste contrato. En caso de estar gravado el presente contrato con el impuesto de
timbre EL SUBCONTRATISTA pagara el monto correspondiente a dicho impuesto. ---------------
Antes de iniciar la obra EL SUBCONTRATISTA afiliara su personal en una ARL, EPS. AFP y
demés entidades que por ley debe hacerlo, expidiendo la debida autorizacion a favor de EL
CONTRATANTE para pedir informacién de cada una de las afiliaciones a las entidades
correspondientes; de lo contrario no podran iniciar labores. Los pagos de dotacién, los salarios,
horas extras, prestaciones sociales, indemnizaciones, pagos parafiscales y de seguridad social
integral del personal que emplee en el desarrollo y terminacién del contrato los asumira
exclusivamente EL SUBCONTRATISTA.
Presentar la respectiva factura o su documento equivalente cuando esté obligado a ello, acorde
con el régimen tributario aplicable al objeto contratado, acompafiada de los documentos
soporte que permitan establecer el cumplimiento de las condiciones pactadas, lo mismo que el
pago al Sena Correspondiente al FIC.
Suministrar la dotacion de ley necesaria a sus trabajadores que cumpla con las normas de
seguridad industrial asi como elementos especiales de seguridad para cada una de las
actividades especificas, y para trabajos en altura para lo cual el personal debe tener la
certificacion obligatoria y estar dotado de los implementos obligatorios como arnés, manilas,
sogas, andamio y demas._
EL SUBCONTRATISTA dara estricto cumplimiento a la normativa en la materia sobre
lineamientos para Seguridad y Salud en el Trabajo, seguridad industrial y del medio ambiente
para la construccion de obras y a respetar y cumplir el reglamento interno de trabajo, para esto
cuando la obra tenga mas de 10 trabajadores debera tener en la obra un tecnoélogo SISO, el
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cual estara subordinado al SISO del CONTRATANTE, y ademas deberda cumplir con las
siguientes consideraciones:

a.

b.

Dar cumplimiento a la normatividad legal ambiental y de Gestion de la Seguridad y
Salud en el Trabajo (SG-SST)

Contar con una organizacién que cumpla con los requisitos y obligaciones de HSE
establecidos en este Contrato, junto con su representante o gestor de contrato, ante la
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONTRATO #1380-1518-2022 para comunicacion
continua.

Difundir al interior de su organizacion, la Politica, los Objetivos y Metas y los requisitos
legales (licencias, Permisos y Planes de Manejo Ambiental) y contractuales.

Contar con personal entrenado y competente en su tarea que apruebe las
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONTRATO 1380-1518-2022 evaluaciones que
eventualmente le efectué CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONTRATO #1380
1518-2022.

podra solicitar sustitucién de personal cuando no acredite que tiene las competencias
para ejecutar los trabajos que le fueron asignados o no cumpla con los procedimientos,
por implicar riesgos para la vida, para el medio ambiente y/o infraestructura y bienes de
la Empresa.

Difundir los procedimientos, practicas, programas y demas instrucciones relacionadas
con HSE que tengan relacion con las actividades a cargo de EL SUBCONTRATISTA,
asi como los riesgos identificados en la ejecucién de las mismas.

Implementar los Programas de Gestién en HSE definidos.

Atender auditorias internas, junto con las acciones correctivas y preventivas que
controlen y mitiguen los riesgos de HSE. Suministrar la informacion necesaria para la
evaluacién del desempefio en HSE y el cumplimiento de los requisitos de HSE, en los
plazos que le sefiale CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONTRATO #1380-1518-
2022.

Mantener una interface continua con los representantes de HSE del CONSORCIO
M&E CANAAN FFIE CONTRATO #1380-1518-2022 y de otros SUBCONTRATISTAS
en el area, para compartir lecciones aprendidas y minimizar/controlar oportunamente
los riesgos de HSE.

Acatar la politica de prevencion de adicciones en las empresas, incluyendo dentro de
su programa de Seguridad y Salud en el Trabajo campafas especificas, tendientes a
fomentar la prevencion y el control del farmaco dependencia, el alcoholismo y el
tabaquismo, dirigidas a sus trabajadores.

Mantener sus instalaciones y equipos en Optimas condiciones de orden y aseo.
Diariamente asegurar la gestion de sus residuos con gestor autorizado por las
autoridades ambientales y evacuar los residuos previamente separados y clasificados
a los sitios de disposicion final establecidos.

Utilizar equipos y herramientas en buen estado y en condiciones de higiene y
seguridad, adecuados para la labor contratada, acorde con la clasificacion de areas
donde se realizara el trabajo.

Si el Contrato contempla trabajos de alto riesgo (Entrada a Espacio Confinado, Trabajo
en Altura, Excavaciones, Trabajo con Manejo de Cargas, trabajo con Productos
Quimicos o Materiales Peligroso, electricidad, entre otros), como minimo se debera:
Acatar el plan HSE los procedimientos, elementos y dispositivos establecidos por la
dependencia HSE de CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONTRATO #1380-1518-
2022 y aquellos contenidos en la normatividad vigente.

Conocer programas necesarios para la identificacién, evaluaciéon y control de los
riesgos asociados a las actividades de alto riesgo.

Implementar medidas de control colectivas y particulares segun el alcance de la
actividad.

Disponer de personal competente y calificado (adjuntar los certificados de
competencias del personal), para la ejecucién de actividades de alto riesgo.
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Garantizar y atender los programas de capacitacion y entrenamiento a todo trabajador

que esté involucrado en la ejecucion de las actividades de alto riesgo.

Enviar un listado del personal a utilizar en la ejecucion de la obra, informado por escrito

al CONTRATANTE sobre cualquier cambio (ingreso o retiro de personal a su cargo).

Asi mismo debera informar mes a mes una relacion de los Incidentes, Accidentes de

trabajo e Investigaciones de los mismos (junto con su constancia de informe de los

mimos a la ARL cuando se requiera) que se presenten en la ejecucién de los trabajos
objeto del presente contrato

Garantizar la operatividad de un programa de inspeccion de los sistemas y equipos de

proteccién requeridos, conforme a las disposiciones legales y aquellas emitidas por

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONTRATO #1380-1518-2022

Asegurar la compatibilidad de los elementos que componen los sistemas y equipos de

proteccion.

Cuando con ocasion del OBJETO o ALCANCE del Contrato se deban realizar

actividades, tales como: construccion, recepcion, operacidon, mantenimiento o

inspeccion, que conlleven intervencidon de una instalacion eléctrica, aquellas deberan

ser ejecutadas en su totalidad por profesionales (ingenieros electricistas, ingenieros
electromecanicos, ingenieros de distribucion y redes eléctricas, o ingenieros

electrénicos — lo dltimo Unicamente en los temas de electrénica de potencia, control o

compatibilidad electromagnética-), o por tecndlogos en electricidad, tecnélogos en

electromecanica o técnicos electricistas, segun sea requerido. El CONTRATISTA , por
lo menos cuatro (4) dias habiles antes de iniciar actividades que impliqguen la
realizacion de estas actividades debera entregar por escrito los nombres de las
personas que las realizaran, adjuntando en relaciéon con cada una, copia de su tarjeta
profesional (para el caso de ingenieros) o del documento que acredite la especialidad
correspondiente y la habilitacion para el ejercicio de la misma (en el caso de
tecndlogos o técnicos) Este plazo no aplicara en caso de emergencias; en este Ultimo
evento, EL SUBCONTRATISTA debera entregar a CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

CONTRATO #1380-1518-2022 . la documentacién anterior dentro de los tres (3) dias

hébiles siguientes a la solucién de la urgencia, indicando por qué se presentd la

misma.

Cumplir con:

1. Las reglas fundamentales HSE de CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
CONTRATO #1380-1518-2022

2. Lanormatividad en HSE y la normatividad interna de CONSORCIO M&E CANAAN
FFIE CONTRATO #1380-1518-2022 sobre esta materia.

3. La normatividad ambiental aplicable a CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
CONTRATO #1380-1518-2022., y el Plan de Manejo Ambiental requerido para el
trabajo.

4. Las medidas de control identificadas en los analisis de riesgos y de manejo de
contingencias para los trabajos a desarrollar durante la ejecucion del contrato.

Capacitar a su personal en las metodologias utilizadas para analizar los riesgos

inherentes a los trabajos por realizar y en relacion con las medidas de seguridad

adecuadas que se deben observar en la ejecucion de los mismos, y en cémo
reaccionar frente a situaciones de emergencia.

Por motivos de Seguridad y Salud en el Trabajo se considera necesario que EL

SUBCONTRATISTA entregue a sus trabajadores con los cuales tenga obligacion legal

la dotacién por periodo legal (cada 4 meses), en aquellos contratos que tengan como

plazo un periodo superior a los ocho (8) dias, de tal forma que se tenga la opcién de
mantener una muda en uso, mientras se lava la otra.

Suministrar a sus trabajadores, antes de su ingreso a una zona industrial, como

minimo el siguiente equipo basico de proteccion personal: En caso de ser requerido

por la labor a desarrollar.
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aa. El incumplimiento de los programas de Seguridad y Salud en el Trabajo, las nhormas en
Seguridad y Salud en el Trabajo y aquellas obligaciones propias del empleador,
previstas en el Sistema General de Riesgos Laborales, acarreard multa de hasta
quinientos (500) salarios minimos mensuales legales vigentes, graduales de acuerdo a
la gravedad de la infraccion y previo cumplimiento del debido proceso destinados al
Fondo de Riesgos Laborales. En caso de reincidencia en tales conductas o por
incumplimiento de los correctivos que deban adoptarse, formulados por la Entidad
Administradora de Riesgos Laborales o el Ministerio de Trabajo debidamente
demostrados, se podra ordenar la suspensién de actividades hasta por un término de
ciento veinte (120) dias o cierre definitivo de la empresa por parte de las Direcciones
Territoriales del Ministerio de Trabajo, garantizando el debido proceso, de conformidad
con el articulo 134 de la Ley 1438 de 2011 en el tema de sanciones.
Coordinar el ingreso de los materiales al sitio de obra con el Residente teniendo en cuenta los
estrictos horarios que se estableceran. Cumpliendo con el plan de manejo de trafico. Los
vehiculos deben estar incluidos en este plan y deben cumplir con todo lo que este plan exige. --
EL SUBCONTRATISTA debera programar la entrada del personal bajo su cargo al sitio de
trabajo y para esto debera exigir a todo su equipo Pasado Judicial Vigente.
El personal de EL SUBCONTRATISTA debera portar permanentemente el Carné de uso
obligatorio que le sera entregado por el encargado de SISO del CONTRATANTE. -----------------
EL SUBCONTRATISTA exigira y velara por que el personal bajo su cargo en la obra se
abstenga de fumar, consumir sustancias psicoactivas, y/o consumir bebidas alcohélicas en las
areas de trabajo y de la misma forma prohibir a la obra e ingreso de personal que evidencie
haber hecho uso de éstas dos Ultimas. También se le exigir4 al personal evitar el uso de
audifonos de equipos de audio portéatil o celulares por cuanto estos pueden ser causantes de
accidentes y/o falta de concentracién para la ejecucion de las actividades a las cuales han sido
asignados. El equipo de profesionales de EL CONTRATANTE podra exigir el retiro inmediato
de quien haga caso omiso de estas observaciones.
Los retiros y trasiegos horizontales y verticales de material sobrante, escombro y basura
resultantes de la ejecucion de las labores contratadas serdn por cuenta del
SUBCONTRATISTA y estos deberan ser trasladados por lo menos hasta el sitio en donde se
puedan cargar al respectivo vehiculo de recoleccién y transporte.
EL SUBCONTRATISTA previamente para el inicio de cualquier actividad debe realizar un PDT
(plan de trabajo) conjuntamente con el residente de obra y el programador.
EL SUBCONTRATISTA debera adjuntar a este contrato: a.) APUS vy listado de recursos
basicos, b.) Programacién de actividades por pisos correspondientes a sus actividades. ----------
Presentar garantias, muestras y especificaciones si aplica, de los materiales a utilizar en el
desarrollo de las actividades para su debida aprobacion.
EL SUBCONTRATISTA no podra ceder ni subcontratar a persona alguna, ninguno de los
trabajos del alcance de su subcontrato celebrado con EL CONTRATISTA.
EL SUBCONTRATISTA debera suscribir contratos laborales con cada uno de sus trabajadores
y pagarles la remuneracion de ley en materia de salarios.
Entre el SUBCONTRATISTA y EL PROPIETARIO DE LA OBRA no existe relacién contractual
alguna y, en consecuencia, el SUBCONTRATISTA no podra formular reclamaciones, solicitar
indemnizaciones, ni instaurar acciones de cualquier indole contra EL PROPIETARIO DE LA
OBRA

AA)EL SUBCONTRATISTA manifiesta conocer los requisitos del Sistema de Gestién de Calidad,

el Reglamento de Seguridad Industrial y del medio ambiente y el reglamento interno del trabajo
de EL CONTRATANTE y se obligan tanto él como sus dependientes a cumplirlos y acatar
todas las instrucciones e indicaciones de calidad y seguridad impartidas por EL
CONTRATANTE o sus representantes. EL SUBCONTRATISTA cancelara la suma de un
salario minimo diario vigente por el incumplimiento diario de cualquiera de los requisitos de
calidad y las normas de seguridad. El trabajador dependiente de EL SUBCONTRATISTA que
reincida en el incumplimiento de las normas de calidad o Seguridad Industrial y medio ambiente
deberé ser retirado de la obra.

10
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BB)EL CONTRATISTA mantendrd indemne de toda y cualquier responsabilidad tanto al
CONTRATANTE como al duefio de la obra por los perjuicios, dafios y/o demandas de cualquier
tipo que se puedan presentar en la ejecucion del presente contrato. Cualquier costo en que
incurra EL CONTRATANTE para la defensa de sus intereses o suma que deba cancelar como
consecuencia de las situaciones planteadas en este contrato o por cualquier otra derivada del
incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA debera ser reintegrado al
CONTRATANTE en su totalidad. En caso de incumplimiento su valor podré hacerse efectivo de
cualquier suma que se adeude o haya retenido al CONTRATANTE (sin que esto genere interés
alguno a favor del CONTRATISTA).

CC)Evitar la imposicion de multas, sanciones o condenas al CONTRATANTE derivado de cualquier
hecho relativo a este contrato, en caso de presentarse alguna sancién, multa o indemnizacion
a cargo del CONTRATISTA como consecuencia del incumplimiento del CONTRATISTA debera
responder econémicamente por estos perjuicios (pudiendo el CONTRATANTE retener y/o
descontar dineros de las retenciones).

DECIMA — OBLIGACIONES A CARGO DE EL CONTRATANTE.
EL CONTRATANTE se obliga para con EL SUBCONTRATISTA a:
1°.- entregar los siguientes documentos:
a) Planos (Especificos de la actividad contratada)
D)  ESPECIfiCaCioNeS tECNICRS.
¢) Anexo No. 1 Presupuesto del contrato
d) Anexo No. 2 Cronograma de trabajo

2°. Permitir la adecuada ejecucion del objeto del contrato

DECIMA PRIMERA — RESOLUCION DEL CONTRATO.- EL SUBCONTRATISTA autoriza que si
después de la primera comunicacion enviada por EL CONTRATANTE vy recibida formalmente por él,
solicitandole el cumplimiento del programa de obra, ésta no es atendida dentro de las veinticuatro (24)
horas siguientes al recibo de la comunicacion, EL CONTRATANTE puede adquirir o subcontratar con
otra firma el suministro de mano de obra, objeto de atraso asumiendo EL SUBCONTRATISTA las
diferencias entre el valor de la obra ejecutada y el contratado, si hay anticipo lo devolvera
inmediatamente, EL SUBCONTRATISTA autoriza para que los sobrecostos que esta negociacion
ocasione le sean descontados de los saldos pendientes o de la retencion de garantia a juicio del
CONTRATANTE. ---------=nmnmmmemee-

DECIMA SEGUNDA - CESIONES. - EL SUBCONTRATISTA no podréa ceder parcial ni totalmente el
contrato sin previa autorizacion escrita de EL CONTRATANTE. ------

DECIMA TERCERA - CAUSAS DE TERMINACION DEL CONTRATO. - EL CONTRATANTE podra
dar por terminado este contrato por las siguientes causas: ----

a) Muerte o quiebra de EL SUBCONTRATISTA, o disolucién si se trata de una sociedad; ----------

b) Incumplimiento de EL SUBCONTRATISTA de cualquiera de sus obligaciones, -

c) Ejecutar los trabajos de forma tal que no garanticen razonablemente su terminacion oportuna o
SUCAlidad.

PARAGRAFO: EL SUBCONTRATISTA renuncia expresamente a cualquier indemnizacion por la
declaracion de terminacion unilateral que hiciere EL CONTRATANTE del presente contrato. --------------

DECIMA CUARTA - LIQUIDACION DEL CONTRATO. - El presente contrato terminara su vigencia

cuando EL SUBCONTRATISTA haya cumplido con la entrega de las obras objeto del presente

contrato a entera satisfaccion de EL CONTRATANTE, para proceder a la liquidacién y pago de los

saldos se requieren 10s SigUIeNteS dOCUMENIOS:
a) Acta de terminacion de obra expedido por EL CONTRATANTE, en el cual conste que las obras
han sido entregadas por EL SUBCONTRATISTA a entera satisfaccion de EL CONTRATANTE.

11
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b) Paz y Salvos de: a.-) almacén de la obra, b.-) de los trabajadores del contratista del pago de
todas las acreencias laborales, c.-) planilla de presentacién y pago del ultimo periodo de la
seguridad social integral de los trabajadores, d.-) pago al Sena del Fic., e.-) Certificacién del
Ministerio de la seguridad social sobre no existencia de citaciones pleitos o demandas
laborales f.-) Casino si a lugar y g.-) constancia de Contabilidad sobre aplicacién total del
anticipo si este fue girado al Subcontratista.

c) Constancia suscrita por EL SUBCONTRATISTA mediante la cual se releve a EL
CONTRATANTE y al PROPIETARIO DE LA OBRA de todas las reclamaciones y demandas
que puedan surgir del contrato y que sera una declaracién de Paz y Salvo en cuanto a las
obligaciones impuestas a estos Ultimos, por este contrato.

d) La devolucién de la Retencion de garantia se realizard una vez se tengan los documentos
enumerados en los puntos a), b) y ¢) de la presente clausula y se tenga surtido el periodo de
postventa con la entidad, se haya realizado la liquidacion del contrato #1380-1518-2022
Suscrito entre el CONTRATANTE Y EL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FFIE y se tenga
desembolsado el correspondiente pago de las retenciones que esta entidad le realice al
CONTRATANTE.

PARAGRAFO: En caso que EL CONTRATANTE por causas ajenas a su voluntad se vea en la
necesidad de suspender temporal o definitivamente el desarrollo de la obra contratada con el
PROPIETARIO DE LA OBRA, el SUBCONTRATISTA acepta desde ahora que la obra contratada
con él también se suspenda bien temporal o definitivamente sin que esto conlleve el pago de
indemnizacion alguna, si la suspension es temporal la obra se reanudara cuando las causas que
llevaron a esta suspension se hayan subsanado y si es definitiva serd causal de terminacion del
contrato y solo se pagaran las obras realizadas hasta la suspension.

DECIMA QUINTA - ALCANCE DEL CONTRATO. - El presente contrato y los anexos relacionados en
el mismo constituyen la totalidad de los convenios existentes entre las partes y reemplazan las
comunicaciones, manifestaciones o compromisos verbales o escritos, anteriores a la firma de este
contrato que hayan acordado las partes en relacién con el objeto del mismo.

DECIMA SEXTA - CLAUSULA PENAL. - En caso de incumplimiento por parte de EL
SUBCONTRATISTA este pagard a EL CONTRATANTE, las siguientes sumas de dinero: -----------------
a) Un valor equivalente a 10 SMDLV por cada dia de ATRASO en las entregas parciales o finales de
acuerdo con la programacion de obra que se entregue al contratista o la indicada en el texto de
este contrato. El incumplimiento es aplicable tanto para la entrega total como para las entregas
parciales, hasta un maximo de quince (15) dias calendario, una vez cumplido este plazo se
constituira el incumplimiento del contrato. .
b) Por incumplimiento total de algunas de las clausulas del contrato y sin perjuicio del literal anterior,
EL SUBCONTRATISTA pagara a EL CONTRATANTE el 20% del valor total del presente contrato.
PARAGRAFO PRIMERO: EL SUBCONTRATISTA, renuncia expresamente a cualquier requerimiento
prejudicial o judicial para la constitucion en mora de las penas aqui estipuladas.
PARAGRAFO SEGUNDO: El presente contrato prestara mérito ejecutivo por las sumas pagadas a EL
SUBCONTRATISTA, bastando para conformar el titulo, la manifestacién por parte de EL
CONTRATANTE del hecho del incumplimiento. -
PARAGRAFO TERCERO: La aplicacion efectiva de las sanciones precedentes no libera a EL
SUBCONTRATISTA de cumplir a cabalidad el contrato y las responsabilidades derivadas del mismo.
PARAGRAFO CUARTO: Si se llegare a suceder el evento de incumplimiento de alguna de las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA, este debera pagar al CONTRATANTE a titulo de clausula
penal pecuniaria el valor correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato,
incluidos reajustes de precios, los que se podran cobrar, previo requerimiento, con base en el presente
documento, el cual prestara mérito ejecutivo. EL CONTRATISTA autoriza cualquier deduccion por este
concepto de los dineros que EL CONTRATANTE le quedare a deber.
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DECIMA SEPTIMA.- EL SUBCONTRATISTA manifiesta conocer las caracteristicas, alcances y
responsabilidades que EL CONTRATANTE tiene con la entidad duefia de la obra subcontratada por
virtud del contrato de obra firmado entre él y la Entidad identificada al comienzo de este documento y
gue es el que justifica la celebracion del presente contrato, y en consecuencia, se hace solidariamente
responsable con EL CONTRATANTE de la buena calidad de la construccién y de los dafios que el o
sus dependientes ocasionen en la obra o a terceros durante el desarrollo de las tareas contratadas.-----

DECIMA OCTAVA - DIVERGENCIA Y CONTROVERSIAS.- Toda controversia o diferencia que pueda
surgir con ocasion de este contrato seran sometidas inicialmente a una conciliaciéon, a un arreglo
directo, a una transaccion o a la decisién de un amigable componedor que se designara de comun
acuerdo, y en caso de fracasar esas formulas de resolucién alternativa de conflictos, se acudira al
arbitraje, para lo cual se deberan nombrar tres (3) arbitros de la Camara de Comercio de Bogot4,
quienes fallaran en derecho y atendiendo las disposiciones que sobre el particular rigen la materia.
Dependiendo de la cuantia del monto materia de controversia, las partes podran delegar el
arbitramento en un solo arbitro. ... -
DECIMA NOVENA - DOMICILIO CONTRACTUAL. - Las partes acuerdan como domicilio para todos
los efectos de notificaciones del presente contrato: EL CONTRATANTE, en la Cra. 14 No. 79-78 Piso
5° en la ciudad de Bogota DC., y EL SUBCONTRATISTA en la direccion relacionada en la parte
introductoria de este documento.
VIGESIMA. - INDEMNIDAD. - EL SUBCONTRATISTA sera el Unico responsable ante EL
CONTRATISTA, EL PROPIETARIO DE LA OBRA y ante TERCEROS por las reclamaciones judiciales
y extrajudiciales que se deriven o puedan derivarse de la ejecucion del presente contrato, exonerando
de cualquier responsabilidad contractual o extracontractual a EL CONTRATANTE Y AL
PROPIETARIO DE LA OBRA.

VIGESIMA PRIMERA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte integrante del presente
contrato los siguientes documentos:
1) Solicitud de cotizacién del CONTRATANTE.
2) Las condiciones generales, las especificaciones técnicas particulares, y demas documentos
que hacen parte de este
3) Oferta o Cotizacién del CONTRATISTA.
4) La cotizacién aceptada al CONTRATISTA, la que incluye sus aclaraciones y comunicaciones
suscritas hasta la fecha de este documento.
5) El Anexo No. 1 denominado cantidades y precios
6) El Anexo No. 2 denominado Cronograma de Trabajo.
7) Todos los documentos y actas de modificacién que se suscriban en el desarrollo del presente
contrato.
8) Acta de inicio de obra.
9) Las pdlizas otorgadas por EL CONTRATISTA y debidamente aprobadas por EL
CONTRATANTE.
10) Todos los documentos que llegaren a suscribirse durante la ejecucion del contrato.
11) Certificado de Existencia y Representacion Legal del CONTRATISTA.
12) Copia del RUT del CONTRATISTA
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Leido y aprobado en todas sus partes en sefial de aceptacion se firma ante dos testigos por las partes
gue en ella intervinieron en un ejemplar de un mismo tenor y valor legal en Ibagué Tolima., hoy 02 de

Noviembre de 2022.

EL SUBCONTRATISTA:

oty yd
c 2gr
LOGISTICA LOCATIVA Y ACABADOS SAS
JUVER BAUTISTA GUEVARA

REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
Nit, 901056114-0

EL CONTRATANTE:

Made A. Drdaes ﬁ

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
HECTOR ORDONEZ ORTIZ
Representante Legal

NIT: 901.333.356-4
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ANEXO No 1 FT 262
o p,
VERSION: 01
CANAAN
PINTURA ATODO COSTO 5-ene-15
PROYECTO IE SANTOFIMIO CAICEDO
. . VALOR VALOR TOTAL
ITE
M DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO (Pesos COL.)
PINTURA SOBRE PANETE 2 MANOS M2 2,521 $ 8,302 $ 20,928,593
182 PINTURA SOBRE METAL $ -1s -
18.2. ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL M 2,500 $ 7,001 $ 17,502,051
2
18.2. ESMALTE S/ MARCOS LAMINA M 324 $ 7,001 $ 2,267,757
5
18.2 VARIOS - PINTURA $ -1 $ -
NP-9 GRANIPLAST FACHADAS M2 2,077 $ 14,935( $ 31,017,032
ACABADO PARA ESTRUCTURA EN CONCRETO,PEGACOR+ACRONAL+PINTURA ML 2,500 | § 13,442 $ 33,603,038
SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y
121364' TECHOS INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA M2 166 | $ 20,536 $ 3,410,370
SUBTOTAL $ 108,729,740
ADMINISTRACION 4%| $ 4,349,190
IMPREVISTOS 4%| $ 4,349,190
UTILIDAD 4% $ 4,349,190
IVA o
SOBRE 19%| $ 826,346
UTILIDAD
VALOR TOTAL OBRA $ 122,603,655
ANTICIPO GIRADO DIRECTAMENTE AL CONTRATISTA 5% $6,130,183
ANTICIPO PARA PROVEEDORES 15% $ 18,390,548

PARAGRAFO - CONDICIONES

PRECIOS CONTRATADOS INCLUYEN DOTACIONES, SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES, HERRAMIENTA MENOR, TRABAJOS EN
ALTURA EXAMENES MEDICOS, TRASIEGOS HORIZONTALES, VERTICALES, EJERO, AYUDANTES, LINEALES DE PISO, ENCHAPES,
MAMPOSTERIA, ETC.

EL SUBCONTRATISTA

A i

LOGISTICA LOCATIVAYY ACABADOS
SASJUVER BAUTISTA GUEVARA
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE

NIT: 901.056.114-0

EL CONTRATANTE
Widw A didom, of

CONS RCIO M&E CANA N FFIE
HE TOR ORDONEZ O TIZ
RE RESENTANTE LEG AL

NIT. 901.333.356-4




AN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 |2 Actualizacion

4. Namero de formulario

(415)7707212489984(8020) 00000

14748948905

1474894890 5

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6.DV

12. Direccién seccional

14. Buzon electronico

90105861140 Impuestos de Bogota 3 2
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacion 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1
— 1 1
Lugar de expedicion 28. Pais 29. Departamento ]E). Ciudad/Municipio
[
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-0Otros nombres
35. Razoén social
LOGISTICA LOCATIVA'Y ACABADOS SAS
36. Nombre comercial 37:Sigla
I
UBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |[BogotaD.C. 1 1 [Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
CR 24 37 60 OF 203
42. Correo electronico loyacasas@yahoo.com
43. Cédigo postal 44. Teléfona 1 7 0 2 6 2 3 0|45 Teléfono 2 3162482038
CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. Namero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49! Fechainicio actividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
| | || | L |
[4330[20170213]||[439 0204702013 |
¢ ~ __Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
i 1IN SN N N O A
sa.codgo[5 |7 [14]a s[5 2] | f I
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retencion en la fuente a titulo de_rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrénico
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| | | | | | | | | | 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Cédigo |57. Modo |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | | | |58. cPC |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendré vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

59. Anexos

SI|:| NO

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: Ijl

61. Fecha |2021 -03-23/12:22:04 |

La informacion suministrada a traves del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspensidn
y cancelacidn del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los dalos suminislrados se adelantaran los procedimientos administrativos

sancionatorios o de suspension, segun el caso.
Paréagrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la
Firma autorizada:

984. Nombre
985. Cargo

DIAN realice.

BAUTISTA GUEVARA JUVER

Representante Legal Suplente Certificado

Fecha generacién documento PDF: 22-10-2022 11:00:32AM
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AN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Espacio reservado para la DIAN

Péagina 2

3 Hoja 2
14748948905

de
4. Nimero de formulario

(415)7707212489984(8020) 00000

1474894890 5

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

901056 114

6.DV
0

12. Direccién seccional

Impuestos de Bogota

14. Buzon electrénico

Caracteristicas y formas de las organizaciones

economica

e

- 64. Entidades o institutos de derecho-publico de orden nacional, departamental,
62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas 12 municipa) v descentralizados P P
65. Fondos 66. Cooperativas ng,i,ﬂ’j%'?o"sades ¥ 0rganismos
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 01 82. Nacional 100 %
72. Nimero
73. Fecha 201 70213 83. Nacional ptblico 0. 0 %
74. Namero de notaria
75. Entidad de registro 03 84. Nacional privado 100. 0 %
76. Fecha de registro 201 70221
77. No. Matricula mercantil 0002783812
78. Departamento 11
79. Ciudad/Municipio 001 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0 0 %
T
80. Desde 201 7.0 2.1 3 I ) )
81. Hasta 99991231 i 87. Extranjero privado 0 0 %
R T - — . 1 1
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades 5
Estado y Beneficio
Iltem 89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 49 |70 23022 1] -
» ' | -
I 1 1
3 ' | -
I 1 1
4 | | :
1 1
6 | | -
1 1
Vinculacién econémica
93. Vinculacion 94. Nombre del grupo econdmico y/o empresarial 95. Numero de [dentificacion Tributaria (NTT) de a 96. DV.

Matriz o Controlante

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

Gmero de identificacion tributaria | 171. Pais

otorgado en el exterior

T72. Numero de identificacion trbutana
sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacién documento PDF: 22-10-2022 11:00:32AM
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POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Representacion

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)7707212489984(8020) 00000

Pagina 3 de 3 Hoja 3

14748948905

1474894890 5

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

901056 114|0

6.DV | 12. Direcci6n seccional

Impuestos de Bogota

14. Buzon electrénico

Representacién

98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18 20170221 L
1 1 —
100. Tipo de documento 101. Namero de identificacién 102.-DV [103..Numero de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani | J
1 13 1|1 9 3 5 4 4 6 9 AN
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
LOPEZ |CARVAJAL LUIS |GUILLERMO
108. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV [110. Razén social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacion
REPRS LEGAL SUPL 19 Lzo 17072 2 1 |
-— - 1 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV |103. Nimero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |7 9 1 3 0 2 5 8 |
2
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer-nombre 107. Otros nombres
BAUTISTA |GUEVARA |JUVER
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV [110. Razdn socialrepresentante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio_representacion
1 1 |
100. Tipo de documento 101. NUmero de identificacién 102. DV |103. Nimero de tarjeta profesional
5 |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. NUmero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV [110. Razén'social representante legal
j
|
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacion
—— 1 1 |
100. Tipo de documento 101. NUmero de identificacién 102. DV |103. Nimero de tarjeta profesional
4 , |
104. Primer apellido 105:.Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. NUmero de Identificacion Tributaria/(NIT) 109. DV [110. Razén social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacion
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV |103. Ntimero de tarjeta profesional
5 |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. NUmero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV [110. Razdn social representante legal

Fecha generacién documento PDF: 22-10-2022 11:00:33AM



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL
co Camara
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EL JUEVES 1 DE DICIEMBRE DE 2022, SE REALIZARAN LAS ELECCIONES DE
JUNTA DIRECTIVA DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA. LA INSCRIPCION DE
LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES
DE OCTUBRE. PARA MAS INFORMACION, PODRA COMUNICARSE AL TELEFONO
5941000 EXT. 2597, AL CORREO ELECCIONJUNTADIRECTIVAQRCCB.ORG.CO,
DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL (AVENIDA EL DORADO #68D-35, PISO 4), O
A TRAVES DE LA PAGINA WEB WWW.CCB.ORG.CO
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ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO
DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE

60 DIAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
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RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
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PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN
WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS
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QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN
SIDO PUESTOS A DISPOSICION DE LA POLICIA NACIONAL A TRAVES DE LA
CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE
DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E
INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:
NOMBRE : LOGISTICA LOCATIVA Y ACABADOS SAS
N.I.T. : 901056114 0 ADMINISTRACION : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS
DE BOGOTA, REGIMEN COMUN
DOMICILIO : BOGOTA D.C.
CERTIFICA:
MATRICULA NO: 02783812 DEL 21 DE FEBRERO DE 2017
CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :28 DE JULIO DE 2022
ULTIMO ANO RENOVADO : 2022
ACTIVO TOTAL : 43,510,000
CERTIFICA:
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CR 24 NO. 37 60 OF 203
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : JAVIASESORES@YAHOO.ES
DIRECCION COMERCIAL : CR 24 NO. 37 60 OF 203

Signature Not Verified

Constanza

Trujillo
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MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
EMAIL COMERCIAL : LOYACASASQ@YAHOO.COM

CERTIFICA:
CONSTITUCION: OQUE POR ACTA NO. SIN NUM DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL
13 DE FEBRERO DE 2017, 1INSCRITA EL 21 DE FEBRERO DE 2017 BAJO EL
NUMERO 02188605 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL
DENOMINADA LOGISTICA LOCATIVA Y ACABADOS SAS.

CERTIFICA:
DURACION: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA, Y SU DURACION ES
INDEFINIDA

CERTIFICA:
OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRA POR OBJETO, EL DESARROLLO DE LAS
SIGUIENTES ACTIVIDADES: A) ES LA REALIZACION DE OBRAS MULTIPLES DE
SERVICIOS DE OBRAS CIVILES. B) REALIZACION DE ACABADOS DE OBRAS
CIVILES. C) SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS Y ACABADOS DE TODO TIPO
DE OBRAS DE CONSTRUCCION. D) LA EMPRESA PODRA PARTICIPAR EN
LICITACIONES PUBLICAS O PRIVADAS EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL. E)
LA SOCIEDAD PODRA CELEBRAR CONTRATOS CON PERSONAS NATURALES O
JURIDICAS SEAN ESTAS DE DERECHO PRIVADO O PUBLICO OQUE SEAN
CONVENIENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETO SOCIAL.

CERTIFICA:
ACTIVIDAD PRINCIPAL:
4330 (TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL)
ACTIVIDAD SECUNDARIA:

4390 (OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL)
CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **
VALOR : $30,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 40,000.00
VALOR NOMINAL : $750.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : $30,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 40,000.00

VALOR NOMINAL : $750.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : $30,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 40,000.00

VALOR NOMINAL : $750.00

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD Y LA
GESTION DE LOS NEGOCIOS SOCIALES ESTARAN A CARGO DE UN GERENTE, A SU
VEZ LA SOCIEDAD PODRA NOMBRAR UN SUPLENTE, QUIEN REEMPLAZARA AL
GERENTE EN SUS AUSENCIAS TEMPORALES Y ABSOLUTAS CONTANDO CON LAS
MISMAS ATRIBUCIONES QUE EL GERENTE CUANDO ESTE ENTRE A REEMPLAZARLO.
CERTIFICA:
** NOMBRAMIENTOS **
QUE POR ACTA NO. SIN NUM DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 13 DE FEBRERO
DE 2017, INSCRITA EL 21 DE FEBRERO DE 2017 BAJO EL NUMERO 02188605 DEL
LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):
NOMBRE IDENTIFICACION
GERENTE
LOPEZ CARVAJAL LUIS GUILLERMO C.C. 000000019354469
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SUPLENTE
BAUTISTA GUEVARA JUVER C.C. 000000079130258
CERTIFICA:
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE ESTA FACULTADO PARA
EJECUTAR, A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS
RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL OBJETO DE LA SOCIEDAD, SIN LIMITE DE
CUANTIA. SERAN FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO, LAS SIGUIENTES: A)
CONSTITUIR, PARA PROPOSITOS CONCRETOS, LOS APODERADOS ESPECIALES QUE
CONSIDERE NECESARIOS PARA REPRESENTAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE A
LA SOCIEDAD. B) CUIDAR DE LA RECAUDACION E INVERSION DE LOS FONDOS
SOCIALES. C) ORGANIZAR ADECUADAMENTE LOS SISTEMAS REQUERIDOS PARA LA
CONTABILIZACION, PAGOS Y DEMAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD. D) VELAR
POR EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE TODAS LAS OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD
EN MATERIA IMPOSITIVA. E) CERTIFICAR CONJUNTAMENTE CON EL CONTADOR DE
LA COMPANIA LOS ESTADOS FINANCIEROS EN EL CASO DE SER DICHA
CERTIFICACION EXIGIDA POR LAS NORMAS LEGALES. F) DESIGNAR LAS PERSONAS
QUE VAN A PRESTAR SERVICIOS A LA SOCIEDAD Y PARA EL EFECTO CELEBRAR
LOS CONTRATOS QUE DE ACUERDO A LAS CIRCUNSTANCIAS SEAN CONVENIENTES;
ADEMAS, FIJARA LAS REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE LOS
LIMITES ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS. G)
CELEBRAR LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL DE LA
COMPANIA Y NECESARIOS PARA QUE ESTA DESARROLLE PLENAMENTE LOS FINES
PARA LOS CUALES HA SIDO CONSTITUIDA. H) CUMPLIR LAS DEMAS FUNCIONES
QUE LE CORRESPONDAN SEGUN LO PREVISTO EN LAS NORMAS LEGALES Y EN ESTOS
ESTATUTOS. EL GERENTE QUEDA FACULTADO PARA CELEBRAR ACTOS Y CONTRATOS,
EN DESARROLLO DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD, CON ENTIDADES PUBLICAS,
PRIVADAS Y MIXTAS.
CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE
2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN
EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE LA
CORRESPONDIENTE ANOTACION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS
SABADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DIAS HABILES PARA LA CAMARA DE
COMERCIO DE BOGOTA.

x kK EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * o oxox
x kK FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * ok

INFORMACION COMPLEMENTARIA
LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE
IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 29 DE JULIO DE 2022
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 28 DE JULIO DE
2022



SENOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000
SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED
TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE
75% EN EL PRIMER ANO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL
SEGUNDO ANO Y DE 25% EN EL TERCER ANO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525
DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU
EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

TAMANO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO
1074 DE 2015 Y LA RESOLUCION 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMANO DE LA
EMPRESA ES MICROEMPRESA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACION REPORTADA POR EL MATRICULADO O
INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA $595,025,000

ACTIVIDAD ECONOMICA POR LA QUE PERCIBIO MAYORES INGRESOS EN EL PERIODO
- CIIU : 4330

R R IR I b 2 Ih b b 2 dh Ib b SR Sh b b 2 2 Ib b b S dh b b dR S b b dh 2R I b b dh Sb b b b dh b b 2 Sb b b d dh Ih b 2 2 dh b b J db Ib b b dh dh b 4

*x ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA *x
*x SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. *x
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EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 6,500
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PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE
COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
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ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
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FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.
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CONSTANZA PUENTES TRUJILLD
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Certificado
Bancario

Jueves, 02 de agosto de 2022

Sefior(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que LOGISTICA LOCATIVA'Y ACABADOS SAS identificado(a)
con NIT 901056114, a la fecha de expedicion de esta certificacion, tiene con el banco los siguientes
productos:

Producto No. Producto Fecha Apertura Estado

CUENTA DE AHORROS 66689540679 2018/02/20 ACTIVA

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta informacion, puede comunicarse con la Sucursal Telefénica Bancolombia los
siguientes numeros: Medellin - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogota - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local:
(57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del pais: 01800 09 12345. Sucursales Telefdnicas en el
exterior: Espafia (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno Gémez
Gerente Estrategia Canal Telefénico
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