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Acta No: 33 Tema: COMITÉ DE OBRA 

Fecha: 18/04/23 
Ubicación

: 

COLEGIO ANTONIO REYES UMAÑA SEDE 

PRINCIPAL 

Hora 

Inicio: 
09:00 AM Hora Fin: 10:00 AM 

1. ANTES DE LA REUNION

Objetivo (Para qué- ganancias –

producto)

Seguimiento de obra 

Agenda (Temas indispensables para

lograr los objetivos)

Participantes 

Nombre Dependencia No. De contacto Firma 

LUIS FERNANDO ARIAS CONTRATISTA 3173785719 

MERCEDES ALZATE CONTRATISTA 3134574982 

ANDONI ARIZMENDI FFIE 3008083513 

LILIANA RUBIO CONTRATISTA 3212032442 

OSCAR ARANGO ETC 3167432213 

MARIA ALEJANDRA VANEGAS CONTRATISTA 3054502328 

MARCELA DIAZ CONTRATISTA 3143401740 

DIEGO ARMANDO ESCALANTE 

PÉREZ 
CONTRATISTA 3165717480 

CARLOS RUIZ INTERVENTORIA 3118481020 

KATHERINE TOVAR INTERVENTORIA 3204367228 

FERNANDA HURTADO INTERVENTORIA 3222493388 

JOHANNA NUDELMAN 

RODRIGUEZ 
INTERVENTORIA 3163108314 

BRAYAN ALEXIS JIMENEZ 

DIAZ 
INTERVENTORIA 3208943053 
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2. COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR 

No Descripción Responsable 

Fecha 

propuesta 

para el 

cumplimiento  

Fecha de 

cumplimiento 

1 Entrega de apus corregidos. CONTRATISTA 09/03/2023 - 

2 
Entrega de información para diseño 

de placa de tanques CONTRATISTA 14/04/2023 17/04/2023 

3 

ENTREGA DE PLANOS DE TALLER 

DEBIDAMENTE FIRMADOS POR 

ESPECILISTA ESTRUCTURAL Y CON 

MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD. 

CONTRATISTA 29/12/2022 - 

4 
Entrega de diseño estructural 

completo. CONTRATISTA 01/03/2023 - 

5 
Entrega de recursos de la 

programación. CONTRATISTA 13/04/2023 - 

6 
Entrega de informe topográfico e 

informe de redes hidrosanitarias. CONTRATISTA 02/03/2023 10/04/2023 

7 

Entregar informe realizado por el 

observador profesional SST del 

simulacro realizado en obra 
CONTRATISTA 10/04/2023 10/04/2023 

8 

Dar respuesta al oficio 102 

Autoevaluación estándares mínimos 

ante el Ministerio del Trabajo 
CONTRATISTA 05/04/2023 10/04/2023 

9 

Dar respuesta al oficio 103 

Incumplimiento Plan de Trabajo 

Anual 
CONTRATISTA 05/04/2023 10/04/2023 

10 

Entregar paz y salvo del siguiente 

personal retirado Yovanny Chila y 

Diego Rodríguez 
CONTRATISTA 10/04/2023 - 

 

 

Asistentes: 
(Relacionar el formato 
registro de asistencia 

indicando tema y fecha) 

 

 

 

Preparó Aprobó  
(FIE)  

Aprobó  
(ETC/INTERVENTORÍA/OTRO) 

 
 

 
 
 

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN  

 (Descripción de los puntos tratados en la reunión) 

Siendo las (09:00 am) del día 18 de abril de 2023, nos reunimos los nombrados en la lista de 

participantes para dar inicio al comité de seguimiento técnico (en campo) de las actividades del 

contrato de obra No. 1380-1517-2022 y así tratar los siguientes aspectos: 

 
ASPECTOS TECNICOS: 



FFIE – FE-2-006 

ACTA DE REUNION 

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA (FFIE) 
VERSIÓN No. 1 

3/     

• Se informa que el contratista presento programación de acuerdo a la prorroga No. 02, teniendo

así un % programado de 56,25% vs un % ejecutado de 51,24% presentando un retraso del

-5,01%
• Se recomienda a contratista que una vez recibido y aprobado los recursos presentados de la

programación se empezara hacer el seguimiento estricto de estos recursos, por ello se solicita

hacer el ingreso de personal para poder cumplir con los plazos contractuales y entrega que se

debe hacer al 30 de abril. Se solicita hacer la entrega del plan de compras para hacer el

seguimiento y estar informados sobre los suministros a la obra todo esto en aras de una

ejecución dentro de los plazos contractuales. Se solicita a contratista informar sobre el

suministro de equipos y materiales para las baterías sanitarias de los bloques que se deben de

entregar al 30 de abril ya que hasta el momento no se ha recibido en obra materiales como

sanitarios, lavamanos, divisiones. Ing. Mercedes informa que siendo honesta hasta que no

reciba los pagos de los cortes 3 y 4 no tiene liquidez para el pago de las ordenes de compra

que ya tiene adelantadas para hacer llegar estos insumos a la obra. Se pide a contratista

finalizar el sello de las juntas de los flanches en el bloque B para dar culminación de la actividad.

Contratista se compromete hacer la finalización de estos sellos esta semana.

• Se solicita a contratista cumplir con los compromisos pactados en cada comité ya que se

pueden ver afectados la aprobación de cortes, todos los incumplimientos están siendo

debidamente justificados en los comités de seguimiento y siempre se socializan ante los

asistentes con el fin de que sean resueltos.

• Por parte de la ETC, relaciona a contratista sobre documentación que se requiere para hacer

tramite ante la empresa ALCANOS:

a) Diseños: Tabla de cálculo y Plano Isométrico

b) Certificación del Instalador

c) Registro SIC – Superintendencia Industria y Comercio de Firma Constructora

d) Certificado de Materiales.

Se explica a la ing. Mercedes que la certificación se debe presentar para los materiales a instalar

y que dentro de la etapa diagnostica del proyecto se debió revisar el estado de los elementos

en este caso de gas instalados para verificar su estado y funcionalidad, este diagnostico ya se

realizo determinando que los puntos eléctricos se encuentran en buen estado, por ende, se

debe certificar todo lo que compone el diseño de gas actual. La ing. Mercedes confirma el

compromiso de hacer la entrega de esta documentación para la siguiente semana.

• Por parte de esta interventoría se informa que no se han recibido la totalidad de los APUS para

dar cierre al presupuesto de ítems no previstos, ya se culmino un primer plazo para la entrega

y culminación de las obras y la cual se prolongo al 30 de junio, teniendo así para culminar este

plazo unos dos meses y medio aproximadamente y no se tiene aun un valor final del proyecto,

se pide a contratista indicar una fecha exacta para la entrega de estos apus, contratista informa

que el viernes antes de las 4 pm serán entregados. Se recomienda presentar apus debidamente

justificados y completos con cotizaciones, presentarlos en formato Excel y PDF para realizar

una revisión más rápida por parte de interventoría y entidad.

• Se recibió correo por parte del contratista el día de ayer en la tarde con información del diseño

de placas de tanques, se informa que no hubo cambio de ubicación. Se informa que se empezó

el día de hoy la revisión por parte de estructural por parte de interventoría. Se solicita

nuevamente la presentación de apus de cerramiento para esta área donde quedaran ubicados

los tanques de acuerdo a solicitud realizada por parte de la ETC. Contratista informa que tiene

ya el apu para esta actividad, sin embargo, se debe revisar de que el ítem no exista en el

listado de precios FFIE, en caso tal de existir en este anexo no se debe presentar apu sino

relacionar la cantidad.

• En horas de la mañana del día de hoy se recibió por parte de esta interventoría los recursos de

la programación los cuales se revisarán de acuerdo a lo solicitado y se empezara el seguimiento

de la información suministrada.
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• Se recibió por parte de contratista nuevamente el informe topográfico con información 

pendiente, el cual se revisará nuevamente por parte de esta interventoría junto al diseño de 

redes hidrosanitarias y aguas lluvias. 

• Se recuerda a contratista que se debe de continuar con la intervención en los espacios e 

intensificar cuadrillas y suministro de materiales para dar cumplimiento a la programación y 

tiempos del contrato. 

• Se recuerda a contratista el compromiso de entrega que esta pactado para el 30 de abril del 

presente año de los bloques A y B, y que, aunque se hallan reprogramado las actividades que 

dan culminación a estos bloques se debe de cumplir con el compromiso de entrega. Sin 

embargo, se aclara que por el ajuste al diseño hidrosanitario las baterías sanitarias de estos 

dos bloques no quedarán en funcionamiento, pero los demás componentes de los bloques 

deberán ser entregados en esta fecha, debidamente terminados.  

• Se reitera a contratista la entrega de los planos de taller de la estructura de cubierta que ya 

serían los planos récord debidamente firmados por el asesor estructural aprobado por esta 

interventoría.  

• Se recuerda a contratista que están pendiente por subsanar las observaciones del presupuesto 

eléctrico y documentos para la aprobación de la hoja de vida del asesor eléctrico.  

• Se recuerda realizar ensayo de adherencia una vez se culmine pintura de la estructura.  

• Se recomienda a personal técnico de contratista prestar un mayor acompañamiento a las 

actividades que se están realizando en aras de que las actividades se ejecuten de manera 

correcta. Tener especial cuidado en la instalación de enchapes.  

• Por parte de interventoría se esta realizando la revisión de los diseños entregados hasta el 

momento como fue el diseño estructural de las escaleras de circulación, informe topográfico, 

diseño hidrosanitario.  

• Se solicita a la ETC seguir reiterando la prestación del servicio de vactor que es sumamente 

necesario para hacer el retiro de desechos orgánicos y la solicitud de poda de árboles.   

• Se recuerda a contratista las siguientes observaciones para tener en cuenta: si hay ingreso de 

personal nuevo presentar con anterioridad la documentación para aprobación por parte de 

interventoría. 

• Por parte de contratista se entregó documentación a representante de la ETC para tramite de 

revalidación de la licencia toda vez que esta se venció el 17 de abril del presente año. Ya se 

radico ante curaduría la documentación.  

• Por parte de esta interventoría se recomienda a contratista la precaución que debe de haber al 

momento de realizar actividades de demolición con la intención de que estas no generen daños 

a los espacios que se están interviniendo y así evitar reprocesos y/o reparaciones que no están 

previstas y tener especial cuidado de la limpieza de los pisos que se están utilizando para 

mezcla de pañete. También se recomienda que al momento de realizar acopio de materiales 

en grandes cantidades se tenga el cuidado necesario para que el material no tenga alteraciones 

en su calidad y que al momento de realizar la instalación de pañetes sobre fachadas que ya 

tienen instaladas las nuevas ventanas y puertas se tenga una mayor precaución de manera 

que no se vayan a tener reprocesos por posibles daños y reemplazos de estos nuevos 

elementos de obra. Se recomienda hacer la entrega de plan de compras para verificar los 

tiempos y suministros que por parte del contratista se harían a la obra, por el momento se esta 

a la espera de suministro de piso en baldosín para retomar la actividad, ing. Mercedes informa 

que el día de hoy se carga el material y se debe de recibir en obra entre hoy y mañana.  

• Se recomienda con el suministro de material la solicitud y entrega a la interventoría de 

certificados de calidad en los informes mensuales. 

• Se recuerda a contratista que para la ejecución de cualquier actividad de obra se debe 

presentar primero la documentación completa una vez realizada la revisión por parte de 

contratista, interventoría realiza nueva revisión y da aprobación, tanto de personal operativo, 
operarios de maquinaria, maquinaria y equipos. Sin la documentación completa no se dará 

autorización de ejecución de trabajos por parte de interventoría. 
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• Se recuerda a contratista que el personal que vaya a ingresar a obra debe de tener su 

respectiva dotación y se debe cumplir con la entrega de los elementos de protección individual. 

• Se solicita a contratista atender las solicitudes realizadas por medio de oficios radicados, de 

igual forma, dar contestación a estos oficios con soportes.   

• Se recuerda nuevamente a contratista cumplir con las fechas establecidas para los informes 

mensuales. Se reitera que el informe mensual de contratista se debe entregar cuando todos 

los componentes del informe estén aprobados. Al momento el informe ambiental no ha sido 

aprobado y requiere que se subsanen puntos de este informe.  

• Se solicita nuevamente a contratista tener en cuenta presentar apu para el mantenimiento de 

la cancha de la institución, que, aunque no se ha hecho de manera formal el requerimiento por 

parte de la ETC al ffie para el arreglo de esta cancha, se solicita a contratista adelantar este 

requerimiento realizado de manera verbal durante comité anterior.  

• FFIE solicita al contratista que se tenga en cuenta una media caña en las vigas de las fachadas 

laterales donde la viga sobresale de los muros, esto con el fin de evitar empozadero de agua 

lluvia.  

• FFIE solicita a la ETC en caso de no tener solución por parte de la empresa ALCANOS de la 

acometida domiciliaria de gas tener en cuenta que por parte de la secretaria de educación se 

puedan hacer las demoliciones, excavaciones y reposiciones necesarias para llegar al punto 

cero del proyecto, y a lo cual el ing. Oscar expresa que escalara la consulta con la secretaria. 

• Se solicita a contratista realizar el sello de las uniones de los flanches instalados en las cubiertas 

de todos los bloques. 

• Del área ambiental se ha venido evidenciado situaciones críticas en cuanto al manejo de los 

impactos ambientales en el desarrollo del proyecto y se resaltan los siguientes aspectos para 

conocimiento de todos: el Contratista realiza un plan de manejo ambiental y formula las 

medidas que deberían estar ejecutando mes a mes con el fin de prevenir los impactos que se 

vienen generando en obra, sin embargo, por parte de la interventoría se vienen remitiendo 

una serie de oficios y comunicados que se pudo ver que anoche los estaban atendiendo, sin 

embargo, la invitación que se quiere hacer es que se está evidenciando que no se están 

gestionando el manejo de los RCDS en tiempos oportunos más allá de responder los oficios lo 

que se requiere se acaten las recomendaciones que se hacen desde la interventoría en tiempos 

prudenciales ya que ustedes están realizando actividades todos los días en la obra y lo ideal es 

responder a los comunicados de manera ágil y donde no se toman acciones correctivas en el 

sitio de la obra.  se solicita se adquieran compromisos el primero es el de especificar cuándo 

se va a hacer el retiro de los RCD que se tienen en el frente de entrada al colegio y manejar 

unos tiempos para realizar esos retiros, el volumen que se tiene para hacer esta disposición es 

muy grande y la idea es evitar que se acumulen tantos residuos en la obra. se realizó la revisión 

de los informes ambientales mensuales ésta se realiza con una lista de chequeo un formato 

que establece el FFIE y es el mismo formato mes a mes y se han tenido muchos reprocesos, 

los informes no llegan en los tiempos establecidos y por parte del contratista no se puede dar 

cumplimiento a estos requisitos mes a mes, sin embargo, se envían las observaciones dentro 

de los tiempos prudenciales por parte de la interventoría y es importante que tengan en cuenta 

que esos informes deben de estar aprobados para proceder con la facturación. La invitación es 

a que se aceleren esos procesos y que no se generen afectaciones económicas y se cumplan 

las obligaciones contractuales que se tienen. El informe desde el 10 de Abril está con 

observaciones esta es la segunda revisión que se realizó y no se ha subsanado hasta el 

momento, una de las razones por las que no se aprueba es porque no se soporta el 

cumplimiento de las medidas de manejo ambiental que se requieren para su aprobación y el 

segundo compromiso que se requiere que queda en el acta del día de hoy es la subsanación 

de este informe y que realmente se tomen medidas correctivas de aquí en adelante con el fin 

de que ese producto se entregue a conformidad y de acuerdo a unos requisitos que son de 
conocimiento para todas las partes. 
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Se ratifica que se debe hacer un mejor manejo de los RCD como se solicito en el oficio FFIE-

INT-IEARU-126-Obra-2021, por lo cual se solicita a contratista establecer un compromiso de 

total cumplimiento para la disposición final de estos residuos ya que los escombros se están 

soportando sobre las estructuras nuevas, contratista no puede establecer ni definir la fecha ya 

que informa que debe de justificar el alquiler de la maquinaria para hacer el cargue del material, 

pero viendo la cantidad de material se exige al contratista realizar el retiro esta misma semana, 

en caso de no cumplir el compromiso se empezara un incumplimiento al contratista.  

Por parte del contratista solicita una reunión para informar y corregir lo requerido desde el área 

ambiental. Se establece una reunión para el día de mañana 09:00 AM para resolver dudas.  

• Por parte de la ETC se solicita información de como van los procesos de servicios públicos de 

la institución, por parte del contratista informa que se están revisando los diseños eléctricos e 

hidrosanitarios, en la empresa IBAL se deben de radicar los cambios que se están proponiendo 

hacia la parte exterior, es decir, radicar los nuevos diseños ante la empresa del servicio. 

También se solicita tener en cuenta las obras complementarias para que la ETC no presenten 

retrasos para la ejecución de estas actividades. En recorrido de obra se establece que la entrada 

principal no va a ser la que actualmente se esta usando para la obra, sino la de la parte 

posterior de la institución, por ende, se solicita a contratista presentar presupuesto para 

construcción de portería nueva, mejoramiento de la que esta existente y propuesta de parque 

infantil en la parte posterior de los bloques de mejoramiento.  

 

 

ASPECTOS SOCIALES: 

 

• Se informa que el día de hoy se realizara la reunión de socialización de avance de obra la cual 

se pide asistencia del personal administrativo de la obra.  

• Se informa que en apertura de buzón de sugerencia se evidencia un nuevo PQR con un derecho 

de petición que de acuerdo a la constitución política se cuentan con unos limites para dar 

respuesta, en este derecho de petición se solicita por parte del señor Carlos Gómez la respuesta 

por escrito del pago de la cuenta de cobro por concepto de seguridad de obra. 

• Se establece que dentro el 22 y 23 del presente mes se hará la entrega del informe mensual 

por parte del contratista del área social para ser revisado por parte de la interventoría. Se 

solicita incluir en el informe los informes semanales del mes de marzo y abril que están 

pendientes.  

 

ASPECTOS SG – SST:  

 

• Se evidencia que no se está realizando la liquidación correspondiente a los días laborados del 

personal.  

• Se solicita realizar el pago oportuno de la seguridad social de todo el personal vinculado al 

proyecto.  

• Se solicita por parte del área de seguridad acelerar el proceso de arreglo de redes 

hidrosanitarias de bloques de mejoramientos ya que estas no cuentan con una salida al 

exterior, generando peligros biológicos al personal de obra y comunidad estudiantil. 

• Se recomienda continuar con las jornadas de aseo dos veces por semana y Suministrar insumos 

necesarios para el desarrollo de actividades de SST de orden y aseo. 

• Se recomienda al contratista entregar la documentación completa del personal para ser 

verificada previo al inicio de las actividades y así dar aprobación. 

• Se recomienda dar cumplimiento al programa de prevención y protección contra caídas. 

• Se solicita al contratista dar cumplimento a la entrega de dotación y EPP de protección a todo 

el personal que desarrolla actividades dentro del proyecto. 
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COMPROMISOS 

No Descripción Responsable 

Fecha 

propuesta 

para el 

cumplimiento 

1 Entrega de apus corregidos. CONTRATISTA 09/03/2023 

2 

ENTREGA DE PLANOS DE TALLER 

DEBIDAMENTE FIRMADOS POR 

ESPECILISTA ESTRUCTURAL Y CON 

MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD. 

CONTRATISTA 29/12/2022 

3 
Entrega de recursos de la 

programación 
CONTRATISTA 13/04/2023 

4 

Entregar paz y salvo del siguiente 

personal retirado Yovanny Chila y 

Diego Rodríguez 

CONTRATISTA 10/04/2023 

5 Retiro de escombros CONTRATISTA 21/04/2023 

6 Entrega de plan de compras CONTRATISTA 21/04/2023 

7 
Entrega de documentos para 

trámite ante la empresa ALCANOS 
CONTRATISTA 28/04/2023 
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