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Acta No: 42 Tema: COMITÉ DE OBRA 

Fecha: 22/06/23 
Ubicación

: 

COLEGIO ANTONIO REYES UMAÑA SEDE 

PRINCIPAL 

Hora 

Inicio: 
09:00 AM Hora Fin: 10:00 AM 

1. ANTES DE LA REUNION

Objetivo (Para qué- ganancias –

producto)

Seguimiento de obra 

Agenda (Temas indispensables para

lograr los objetivos)

Participantes 

Nombre Dependencia No. De contacto Firma 

LUIS FERNANDO ARIAS CONTRATISTA 3173785719 

ANDONI ARIZMENDI FFIE 3008083513 

LILIANA RUBIO CONTRATISTA 3212032442 

OSCAR ARANGO ETC 3167432213 

MARIA ALEJANDRA VANEGAS CONTRATISTA 3054502328 

DIEGO ARMANDO ESCALANTE 

PÉREZ 
CONTRATISTA 3165717480 

CARLOS RUIZ INTERVENTORIA 3118481020 

KATHERINE TOVAR INTERVENTORIA 3204367228 

LINDA ROJAS INTERVENTORIA 3222493388 

JOHANNA NUDELMAN 

RODRIGUEZ 
INTERVENTORIA 3163108314 

BRAYAN ALEXIS JIMENEZ 

DIAZ 
INTERVENTORIA 3208943053 



 

FFIE – FE-2-006 

ACTA DE REUNION 

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA (FFIE) 
 VERSIÓN No. 1 

 

 

 2/        

 

2. COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR 

No Descripción Responsable 

Fecha 

propuesta 

para el 

cumplimiento  

Fecha de 

cumplimiento 

1 Entrega de apus corregidos. CONTRATISTA 09/03/2023 - 

2 
Entrega de recursos de la 

programación. CONTRATISTA 13/04/2023 - 

3 
Entrega de documentos para 

trámite ante la empresa ALCANOS. CONTRATISTA 28/04/2023 - 

4 
ENTREGA DE PLAN DE 

CONTINGENCIA. CONTRATISTA 11/05/2023 - 

5 

SUBSANAR INFORME 

TOPOGRAFICO DE REDES 

HIDROSANITARIAS EXISTENTES. 
CONTRATISTA 25/05/2023 - 

8 

ENTREGA DE CORRECCION DE 

DISEÑO ESTRUCTURAL DE 

ESCALERAS Y CIRCULACION 
CONTRATISTA 27/06/2023 - 

9 

ENTREGA DE DISEÑO 

ESTRUCTURAL DE CUARTO DE 

MAQUINAS 
CONTRATISTA 27/06/2023 - 

10 

ENTREGA DE DISEÑO ELECTRICO 

DE MEDIA TENSION CON 

APROBACION DE EMPRESA 

PRESTADORA DE SERVICIO CELSIA 

CONTRATISTA 22/06/2023 - 

11 

ENTREGA DE DISEÑO ELECTRICO 

DE BAJA TENSION CON 

APROBACION DE EMPRESA 

PRESTADORA DE SERVICIO CELSIA 

CONTRATISTA 26/06/2023 - 

12 

TOPOGRAFIA Y DISEÑO 

HIDROSANITARIO Y DE AGUAS 

LLUVIAS 
CONTRATISTA 28/06/2023 - 

1 Entrega de apus corregidos. CONTRATISTA 09/03/2023 - 

 

 

Asistentes: 
(Relacionar el formato 
registro de asistencia 

indicando tema y fecha) 

 

 

Preparó Aprobó  
(FIE)  

Aprobó  
(ETC/INTERVENTORÍA/OTRO) 

 
 

 
 
 

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN  

 

 (Descripción de los puntos tratados en la reunión) 
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Siendo las (09:00 am) del día 27 de junio de 2023, nos reunimos los nombrados en la lista de 

participantes para dar inicio al comité de seguimiento técnico (en campo) de las actividades del 

contrato de obra No. 1380-1517-2022 y así tratar los siguientes aspectos: 

 

ASPECTOS TECNICOS: 

• Se informa que se tiene un % programado de 97,44% vs un % ejecutado de 48,54% 

presentando un retraso del -48,9%. Si bien es cierto que durante la semana anterior se 

tuvo un aumento de la mano de obra en el proyecto, las actividades se centraron en la 

ejecución de actividades que ya habían sido pagas y que están presentando afectaciones.  

• El personal disminuyo de manera considerable presentándose el día sábado 24 de junio y 

lunes 26 de junio solo 3 personas operativas que no han realizado actividades de incidencia 

económica en el presupuesto del contrato, asimismo, el día de hoy solo se tiene 1 persona 

operativa en el proyecto que no esta ejecutando actividades.  

• Se informa que el día viernes se dio respuesta por parte de esta interventoría en la solicitud 

de prorroga donde no se da aval de la solicitud con sus respectivas justificaciones.  

• No se tuvo respuesta por parte de la coordinadora de proyectos del consorcio Canaán la 

Sra. Marly para asistir al presente comité. 

• Se informa que no se da cumplimiento por parte del contratista a la entrega de 

compromisos de entrega de diseños eléctricos, estructurales, hidrosanitarios y topografía. 

Ya que las actividades por parte del nuevo aliado estratégico quedaron suspendidas por la 

no aprobación del prorroga.  

• Desde el área ambiental del contratista se solicita información sobre lineamientos para la 

entrega de informe final. Se le traslada la pregunta al Arq. Andoni, donde nos expresa que 

inicialmente Canaán ya esta en unas conversaciones con la entidad directamente y por 

parte del consorcio han solicitado nuevamente la prorroga a la entidad aceptando el pago 

de la interventoría con sus propios recursos y otras negociaciones que viene adelantando 

con la entidad. Solicita entregar los informes mensuales de manera normal y queda el 

compromiso de entrega de los lineamientos para informe final.  

• Se solicita a contratista con cada uno de sus administrativos realizar las entregas de 

informes a interventoría para ser revisados y aprobados y cuando se tengas los productos 

aprobados hacer la debida entrega del compilado a esta interventoría. 

• Se recuerda al contratista de acuerdo a reunión de revisión de apus del viernes 23 de junio 

realizada con profesional del ffie, la entrega de los apus que fueron aprobados en esa mesa 

de trabajo con el fin de actualizar la lista y la documentación de los que se había aprobado 

el pasado 16 de junio la cual se debe remitir al ffie para los fines pertinentes.  

• Por parte del contratista no se ha realizado gestión adicional para el ajuste al diseño de la 

red de gas ya que indica que requiere de un anticipo para el ajuste al diseño y que ellos 

no pueden incurrir en ese costo adicional, este tramite es necesario para ser entregado 

junto a la documentación que esta solicitando la ETC para trámite ante alcanos:  

a) Diseños: Tabla de cálculo y Plano Isométrico 

           b) Certificación del Instalador. 

           c) Registro SIC – Superintendencia Industria y Comercio de Firma Constructora 

           d) Certificado de Materiales. 

 

• Se informa que se solicito al contratista presentar su plan de acción para esta semana toda 

vez que el contrato se encuentra activo y se deben de cumplir las obligaciones contractuales, 

no se recibió información a lo solicitado, si se recibieron las solicitudes de prorroga nuevamente 

por parte del contratista hacia la entidad, y se esta a la espera del pronunciamiento de la 

entidad ante estas solicitudes.  

• Director de obra indica que el plan de acción si se daba la prorroga era hacer la cesión de 
recursos económicos, ya que Canaán no cuenta con liquidez – recursos para el desarrollo del 

proyecto, es por esa razón de que no se tiene personal en obra ni se han suministrado 
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materiales por parte de Canaán directamente. Indica director de obra que se espera una 

respuesta positiva por parte de la entidad. 

• Por parte de esta interventoría se recalca nuevamente que al momento el contratista 

presenta un incumplimiento al contrato debido a la baja intervención de las actividades 

programadas, poco suministro de material a la obra y baja mano de obra teniendo para la 

semana un aumento en el porcentajes de retraso, desde el mes de mayo la ejecución de 

actividades es nulo y no se ven las justificaciones ya que todo este tiempo que se ha perdido 

es tiempo imputable a la gestión del contratista por no ver en obra las acciones necesarias 

para dar cumplimiento al contrato. 

• Se recuerda nuevamente que si se van a realizar actividades fuera de los horarios laborales 

sea informado a esa interventoría con el fin de hacer el acompañamiento y supervisión por 

parte de esta interventoría. 

• Se reitera y se solicita a contratista cumplir con los compromisos pactados en cada comité 

ya que se pueden ver afectados la aprobación de cortes, todos los incumplimientos están 

siendo debidamente justificados en los comités de seguimiento y siempre se socializan ante 

los asistentes con el fin de que sean resueltos. 

• Se recuerda realizar ensayo de adherencia una vez se culmine pintura de la estructura de 

cubierta.  

• Se solicita a la ETC seguir reiterando la prestación del servicio de vactor que es sumamente 

necesario para hacer el retiro de desechos orgánicos y la solicitud de poda de árboles.  

• Se recuerda a contratista las siguientes observaciones para tener en cuenta: si hay ingreso 

de personal nuevo presentar con anterioridad la documentación para aprobación por parte 

de interventoría. 

• Se recomienda con el suministro de material la solicitud y entrega a la interventoría de 

certificados de calidad en los informes mensuales. 

• Se recuerda a contratista que para la ejecución de cualquier actividad de obra se debe 

presentar primero la documentación completa una vez realizada la revisión por parte de 

contratista, interventoría realiza nueva revisión y da aprobación, tanto de personal 

operativo, operarios de maquinaria, maquinaria y equipos. Sin la documentación completa 

no se dará autorización de ejecución de trabajos por parte de interventoría. 

• Se recuerda a contratista que el personal que vaya a ingresar a obra debe de tener su 

respectiva dotación y se debe cumplir con la entrega de los elementos de protección 

individual. 

• Se solicita a contratista atender las solicitudes realizadas por medio de oficios radicados, 

de igual forma, dar contestación a estos oficios con soportes.   

• Se recuerda nuevamente a contratista cumplir con las fechas establecidas para los informes 

mensuales. Se reitera que el informe mensual de contratista se debe entregar cuando todos 

los componentes del informe estén aprobados.  

• Se solicita a contratista culminar actividad de sello de las uniones de los flanches instalados 

en las cubiertas de todos los bloques. 

 

ASPECTOS SOCIALES: 

 

• Se informa que está pendiente cerrar pqr de GM ingeniera y la entrega de paz y salvos de 

personal retirado del proyecto.  

• Se solicita información sobre la revisión de paz y salvos, contratista informa que se ha 

realizado revisión teniendo aproximadamente mas de 100 paz y salvos de personal 

operativo. Se solicita la entrega de el listado récord de contratación vs los paz y salvos que 

se tienen para conocer exactamente que personal falta por paz y salvos. Se genera 

compromiso de una primera entrega de información para el jueves 29 de junio.  
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ASPECTOS SG – SST:  

• Se recuerda tener senderos y circulaciones despejados y que se realice la respectiva 

señalización.  

• Se socializa las fechas en las que se vencen las planillas tanto del contratista como de sus 

aliados estratégicos solicitando que por favor presenten antes de la fecha de vencimiento 

el pago de dichas planillas con el fin de no suspender actividades del poco personal 

operativo y personal administrativo que se encuentra en obra. 

• Se solicita a contratista entregar documentación de manera completa y con anticipación de 

manera que se pueda hacer la revisión y la aprobación sin afectar la ejecución de 

actividades tanto de personal operativo como de maquinaria.  

• Se recomienda que todo el personal que ingrese a las instalaciones de la obra informar 

oportunamente y así mismo realicen la entrega de documentación para que se pueda 

transitar dentro de la obra.  

• Se recuerda implementar jornadas continuas de aseo y de lavado de baños provisionales 

para el personal de obra. Se solicita cronograma de jornadas de aseo y lavado de baños.  

• Se solicita al contratista aclarar el tema de andamios ya que durante la semana se hizo el 

desarme de accesos provisiones a los segundos pisos de los bloques. Contratista informa 

que hubo un error de comunicación de su área administrativa y que no se debieron 

desarmar estos accesos, se realizara nuevamente el armado con los andamios que se 

encuentran en la obra.  

• Se solicita hacer reconformación de brigada de emergencia por que el personal que se 

encuentra en obra es todo nuevo y respectiva capacitación y socialización.  

• Se solicita que los elementos de trabajo y equipos se encuentren en buen estado ya que 

se evidenciaron extensiones eléctricas sin protecciones y en mal estado y esto genera un 

riesgo para el personal que la opera.  

• Se solicita reubicar punto de encuentro ya que el que esta actualmente en el ingreso de la 

obra es usado como área de parqueo.  

•  simulacro de primeros auxilios y mejorar la señalización de los puntos de encuentro dentro 

de la obra, igual la camilla de primeros auxilios que estén dentro de los puntos donde se 

están ejecutando las actividades de obra.  

• Se recuerda que las actividades si se van a ejecutar en horarios extendidos o fines de 

semana se debe de contar con el personal de supervisión y apoyo del área sst e informar 

por medio de correo los horarios y días en los que se van a implementar estos horarios 

extendidos. 

 

COMPROMISOS 

 

No Descripción Responsable 

Fecha 

propuesta 

para el 

cumplimiento 

1 Entrega de apus corregidos. CONTRATISTA 09/03/2023 

2 
Entrega de recursos de la 

programación. 
CONTRATISTA 13/04/2023 

3 
Entrega de documentos para 

trámite ante la empresa ALCANOS. 
CONTRATISTA 28/04/2023 

4 
ENTREGA DE PLAN DE 

CONTINGENCIA. 
CONTRATISTA 11/05/2023 

5 
SUBSANAR INFORME 
TOPOGRAFICO DE REDES 

HIDROSANITARIAS EXISTENTES. 

CONTRATISTA 25/05/2023 
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6 
ENTREGA DE BALANCE DE OBRA 

CON VALOR CONTRACTUAL 
CONTRATISTA 06/06/2023 

7 

ENTREGA DE DOCUMENTOS 

FIRMADOS PARA TRAMITE DE 

REVALIDACION DE LICENCIA  

CONTRATISTA 14/06/2023 

8 

ENTREGA DE CORRECCION DE 

DISEÑO ESTRUCTURAL DE 

ESCALERAS Y CIRCULACION 

CONTRATISTA 27/06/2023 

9 

ENTREGA DE DISEÑO 

ESTRUCTURAL DE CUARTO DE 

MAQUINAS 

CONTRATISTA 27/06/2023 

10 

ENTREGA DE DISEÑO ELECTRICO 

DE MEDIA TENSION CON 

APROBACION DE EMPRESA 

PRESTADORA DE SERVICIO CELSIA 

CONTRATISTA 22/06/2023 

11 

ENTREGA DE DISEÑO ELECTRICO 

DE BAJA TENSION CON 

APROBACION DE EMPRESA 

PRESTADORA DE SERVICIO CELSIA 

CONTRATISTA 26/06/2023 

12 

TOPOGRAFIA Y DISEÑO 

HIDROSANITARIO Y DE AGUAS 

LLUVIAS 

CONTRATISTA 28/06/2023 

13 
INICIO DE ACTIVIDADES DE 

TOPOGRAFIA 
CONTRATISTA 23/06/2023 
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