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Educativa FORMATO FE-1-015
ACTA DE SUSPENSION No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA

En Bogota D.C., a los catorce (14) dias del mes de junio del afio dos mil veintidés (2022), se reunieron las siguientes personas: GERMAN ALFREDO
BAZZANI PRADERE, actuando como Representante Legal de CONSORCIO INTER FFIE — 2020 con Nit. 901.539.589-9 en calidad de INTERVENTOR
y HECTOR ADALBER ORDONEZ ORTIZ actuando como Representante Legal de la Firma CONSORCIO M&E CANAAN FFIE con NIT. 901.333.356-4
en calidad de CONTRATISTA, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el Acta de Suspensién No. 1 del Contrato de
Obra No. 1380-1518-2022 del 29 de marzo del afio 2022, cuyas condiciones se transcriben a continuacion, teniendo en cuenta que:

1. A través de la comunicacion FFIE-INT-IEASC-013-Obra-2022, del 14 de junio de 2022, CONSORCIO INTER FFIE — 2020 solicita la suspensién 1
del contrato de interventoria por el término de veintiin (21) dias calendario, entre el 14 de junio y 4 de julio de 2022 (ambas fechas incluidas), toda vez
que se efectud la suspension 1 del contrato de obra supervisado por el mismo término, se requiere de un tiempo para llevar a cabo la revisiéon
detallada del informe de diagnoéstico, presupuesto y cronograma, presentado por el Contratista, con el fin de emitir concepto y con ello determinar si i)
se cuenta con las condiciones para llegar a un acuerdo entre las partes, respecto al presupuesto y cronograma para la ejecucion de la terminacién de
la fase 2 o ii) por el contrario se requiera proceder con lo establecido en el Paragrafo Primero — Visita de Reconocimiento de Obra del Contrato N°.
1380-1518-2022, el cual especifica que: “(...) en el evento de i) no lograr un acuerdo entre el contratista de obra e interventor y/o supervisor, y la UG
FFIE en el presupuesto y/o cronograma (...) el contrato se resolverd de pleno derecho, sin que exista posibilidad de reclamacién por parte del
contratista (...)".

Por lo anteriormente expuesto, se procede a suspender el Contrato de Obra No. 1380-1518-2022 por el término de veintiun (21) dias, contados a
partir del 14 de junio de 2022 hasta el 04 de julio de 2022, o antes si se superan los motivos que dieron origen a la presente suspension.

Las partes aceptan que la Suspensién acordada en el presente documento no genera ninguna contraprestacion econémica adicional fuera del valor
previsto en el contrato de obra.

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboracién de los disefios y estudios
técnicos, obtencion de licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades
ylo licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de

OBJETO obras en la Institucién Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede
PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del
PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"

CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

LOCALIZACION Ibagué, Tolima

PLAZO INICIAL 7 MESES

FECHA DE INICIO 13 de mayo de 2022

FECHA DE TERMINACION INICIAL 12 de diciembre de 2022

FECHA DE SUSPENSION No.1 14 de junio de 2022

TIEMPO DE SUSPENSION No.1 21 DIAS CALENDARIO

FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE SUSPENSION No.1 5 de julio de 2022

FECHA DE TERMINACION FINAL 2 de enero de 2023

INTERVENTOR CONSORCIO INTER FFIE — 2020

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta, a los catorce (14) dias del mes de junio del afio dos mil veintidés (2022), por los que en ella
intervinieron.

FIRMADO FIRMADO
DIGITALMENTE DIGITALMENTE

CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE INTERVENTOR CONSORCIO INTER FFIE — 2020

Nit/ C:C 901.333.356-4 Nit/ C:C 901.539.589-9

REP. LEGAL HECTOR ADALBER ORDONEZ ORTIZ REP. LEGAL GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE

c.C. 4.935.255 c.C. 79.240.307
Infraestructura FIRMADO

Educativa P°'eTALmEnTE

COORDINADOR
REGIONAL

Nit/ C:C 80.875.879
UG-FFIE

JOSE OCTAVIO DUQUE ROMERO

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripcion que se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha de la
novedad contractual correspondera a la acordada por el contratista de obra con la interventoria, con el aval de la supervision de la Unidad de Gestion.
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