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Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1518-2022 - ELABORACION DE LOS
DISENOS Y ESTUDIOS TECNICOS (CUANDO SE REQUIERA), OBTENCION DE
LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O
LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES
NECESARIAS, ASI COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO sede PRINCIPAL

Asunto: SOLICITUD DE SUSPENSION DEL CONTRATO DE OBRA No. 1380-1518-202
MOTIVADA POR EL TRAMITE DE CESION DE DERECHOS ECONOMICOS A
GARCO CONSTRUCCIONES SAS.

Cordial saludo,

En calidad de representante legal del CONSORCIO M&E CANAAN FFIE y en atencion al contrato
de la referencia, suscrito entre el CONSORCIO M&E CANAAN y el FFIE, que tiene por objeto
"CONTRATO DE OBRA No. 1380-1518-2022 - ELABORACION DE LOS DISENOS Y ESTUDIOS
TECNICOS (CUANDO SE REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN
CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS
PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASI COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO sede PRINCIPAL" y, de acuerdo
con nuestras obligaciones contractuales, damos alcance a los comunicados en los cuales se ha
evidenciado la falta de planeacion de la entidad, de acuerdo con lo relacionado y expuesto en
documentos enviados asi:

CMCF-IEASC-189-2023 25/05/2023 Solicitud de adicion y prérroga
CMCF-IEASC-198-2023 09/06/2023 SOLICITUD PRORROGA #3 AL CONTRATO DE OBRA
CMCF-IEASC-201-2023 13/06/2023 SOLICITUD SUSPENSION #2

CMCF-IEASC-209-2023 20/06/2023 SOLICITUD DE PRORROGA IEASC Y BALANCE #3.
CMCF-IEASC-211-2023 26/06/2023 RECHAZO A RESPUESTA INTERVENTORIA.

Mediante las cuales se hizo entrega del presupuesto actualizado del Proyecto segun los
estudios y disefios en los cuales se ha evidenciado la necesidad de una adicion presupuestal,
la cual conlleva a su vez a una extension en el tiempo del contrato producto de las mayores
cantidades requeridas y que evidentemente forman parte de la ruta critica del proyecto o son
necesarios para el cumplimiento del Objeto del Contrato y la entrega a satisfaccion del mismo.
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A lugar y de manera oportuna, ain en término de tiempo para concluir cumplir las Obras,
solicitamos gestionar a la entidad el punto que a continuacién se detalla:

1. Reiteramos la solicitud de suspension No. 2 al contrato de referencia por un término
de veinte (20) dias a partir de la fecha con el fin de atender las modificaciones de plazo
y adiciones presupuestales que se requieran y ademas asi no quebrantar el flujo de
caja producto de las actas, aclarando que este contratista seguira con las actividades
que de comun acuerdo puedan efectuarse en sitio durante el periodo de suspension y
asi no motivar alteraciones de la comunidad y la cual ya fue requerida en el oficio
CMCF-IEASC-198-2023 y CMCF-IEASC-201-2023 de fecha 9 y 13 de junio de 2023
respectivamente.

I.E ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO

VALOR CONTRATO ACUAL

3.746.362.662,00

VALOR ADICION TERMINACION OBRAS

766.178.029,00

VALOR EJECUTADO CT

1.403.427.352,91

VALOR FACTURADO CT

1.150.972.523,00

VALOR FALTANTE POR EJECUTAR Y A CEDER A GARCO SAS CD

1.718.086.095,00

VALOR PENDIENTE POR FACTURA ACTA No.8, PERIODO DEL 1 DE MAYO A 15
JUNIO, LA CUAL NO SE PRESENTO DADO LA AMORTIZACION DEL 100% DEL
ANTICIPO CT

252.454.830,00

VALOR ANTICIPO POR AMORTIZAR

397.800.663,00

ACTA EN LAS CUALES SE AMORTIZARIA EL ANTICIPO 9-10-11-12
CESION DE DERECHOS DE OBRA GARCO SAS
VALOR A CEDER INCLUYE LA ADICION A COSTOS DIRECTOS 2.307.453.809,00
PLAZO ESTIMADO DE EJECUCION PARA LA TERMINACION DE LAS OBRAS PA:TI:/FIKE;EE ?DE
INCLUYENDO LA ADICION

JULIO

30-50
PERSONAL PROMEDIO A INCORPORAR PERSONAS
VALOR A RECONOCER INTERVENTORIA HASTA LA FINALIZACION DEL PLAZO 100%

Cabe recordar que este Consorcio en atencion a las sugerencias efectuadas por la UG-FFIE,
contactd a la Empresa GARCO SAS con el fin de que se uniera al proyecto y a este oficio se
anexa la documentacion para la revision de la cesién de derechos para pago de actas de
forma directa a la Empresa GARCO CONSTRUCCIONES SAS, con la cual se pactd en primera
parte la terminacion de las obras para concluir el valor faltante por ejecutar hasta el valor
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contractual vigente por el valor de $3.746.362.662 y cuyo valor de subcontrato con GARCO
SAS seria de $1.718.086.095 y que estos a su vez estaria interesados en la ejecucion de
obras de la adicion

Atentamente,
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Ing. HECTOR ADALBER OR%N Z.
Representante legal. ‘
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

Proyect6: Gustavo Carvajal - director de obra

Revis6: Marly Vanegas — Coordinador de proyectos
Aprobd: Héctor A Ordofiez

Vo.Bo. Direccién Juridica Consorcio M&E CANAAN FFIE

Copia:

HDI Seguros

Entidad Territorial Certificada

DR. JAVIER TALERO BETRAN Director Técnico.

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA.

PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE

FRANCISCO JOSE SCHWITZER SABOGAL

Representante Legal Alianza Fiduciaria, sociedad que actia como representante del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA




