CONSORCIO INTER-FFIE 2020

Ibagué Tolima, abril 21 de 2023

FFIE-INT-IEARU-127-Obra-2021

Sefores

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
Atn. MERCEDES ALZATE
Directora de obra.

ciudad.
Ref.: Contrato de Interventoria No 1380-1517-2022 Ibagué — Tolima
Asunto: observaciones a actividades ejecutadas y personal operativo de obra

Respetada ingeniera, en cumplimiento de las funciones de esta interventoria y en aras de la buena
ejecucion del contrato de obra de la referencia nos permitimos informar sobre algunas actividades
gue se han realizado y las cuales presentan observaciones para el mejoramiento y reparacion de
las mismas toda vez que evidencian deterioro y falta de terminacién a pesar de haber realizado la
observacién por parte de esta interventoria con un tiempo prudencial sin acatar las sugerencias y
solicitudes hechas en campo hasta la presente fecha y teniendo en cuenta que se debe hacer la
entrega de los blogues A y B para el 30 de abril compromiso adquirido ante la comunidad, Ministerio
de Educacién Nacional, Secretaria de educacién municipal, entidad contratante y contraloria.

A continuacion, presentamos las observaciones a actividades ejecutadas en obra

20 obr 2023 2:24:31 p. m.
1.E Antonio Reyes Umafio

Se le solicita realizar al contratista el arreglo de persiana en la parte posterior del segundo nivel
del blogue A, el dia 3 de abril
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L.E Antonio Reyes Umofia LE Antonio Reyes Umafio

Se le solicita al contratista el dia 3 de abril de 2023, realizar el mejoramiento de boca
puertas en aulas del segundo nivel del bloque A
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Se le solicita al contratista el dia 30 de marzo de 2 23, realizar la correccion del pafiete
en la parte de la fachada lateral izquierda del laboratorio del segundo del bloque A, ya
que se encuentra quemado
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1.E Antonio Reyes Umono

Se le solicita al contratista el dia 10 de abril de 2023, realizar el mejoramiento de las
dilataciones en la parte interna de las aulas del primer nivel del blogue A

13 0br 2023 2:18:L| p, m,
$#29-05 Correra 2 Sur

Tbogué

Tolima . ¢ 20 obr 2023 21“3"-111 p. m,
LE Antonio Reyes Umofio

LE Antonio ReydsMmofio

Se le solicito al contratista el dia 13 de abril de 2023, realizar el retiro de agua empozada
al interior de las aulas de preescolar donde se ejecuta la activada de estuco ya que se estan
presentando humedades en la parte inferior de los muros
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I.E Antonio Reyes Umofio L.E Antonio Reyes Umofio

Se le solicita al contratista el dia 11 de abril de 2023, realizar la correccion en la columna
esquinera al lado de la ventana del aula 6 en el bloque A, ya que se encuentra el pafiete
cuarteado
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LE AntonioRelesUmoho I.E Antonio Reyes Umoyio!

Se le solicita al contratista el dia 11 de abril de 2023, realizar la correccién en la columna
en la parte interna del sal6n grande en el primer nivel del bloque de administracion, ya
gue no se encuentra a nivel ni aplomada
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I.E Antonio Reyes Umofo

Se le soI|CIta al contratista el dia 14 de abril de 2023, reallzar Ia correccion deI pafiete en
la parte interna del aula de tecnologia en el bloque A, ya que se encuentra quemado
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2838 Covrero e Sur

Thogué 4 § &
Tolimo. 20 oby 2023 2:U
1E Antonio Reyes Umoio I.E Antonio

Se le solicita al contratista el dia 17 de abril de 2023, realizar la correccion en las
columnas de la fachada frontal en el segundo y primer nivel del bloque A, ya que se
encuentra el pafete cuarteado

Calle 57 No. 18 - 22 Oficina 602/403
Cel. (+57) 314 474 9354 — (+57) 315 654 4287, Telefax: 3102656 - 3836763
arquitecturayurbanismol2@gmail.com; bazzani.licitaciones@gmail.com
Bogota D.C., Colombia


mailto:arquitecturayurbanismo12@gmail.com
mailto:bazzani.licitaciones@gmail.com

CONSORCIO INTER-FFIE 2020

20 obr 2023 10:38:119 o. m.
1.E Antonio Reyes Umoho

Se le solicita al contratista el dia 20 de abril de 2023, realizar la correccion en el pafiete
del pasillo de las baterias sanitarias del segundo nivel de blogue C.
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Se le solicita al contratista el dia 20 de abril de 2023, realizar la instalacion del pafiete

debajo del meson en laboratorio del primer nivel del bloque A ya que dentro de su
programacion esta el inicio de instalacion de pisos en baldosin.

Adicionalmente, los frentes de trabajo que vienen realizando actividades estan distribuidos de la
siguiente manera aclarando que no se ha podido realizar un seguimiento detallado ya que los
recursos de la programacién en cuanto a mano de obra estan reportando recurso solo para las
actividades de la adicién y no para la culminacién de las actividades del balance No. 03 de acuerdo
a lo entregado en oficio CMCF-IEARU-170-2023. Se recuerda que las jornadas laborales
establecidas son de 7:00 AM a 5:00 PM, en caso de hacer cambio de estas jornadas deberan ser
informadas a esta interventoria ya que se esta evidenciando inicio de actividades de personal
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operativo sobre las 8:00 — 9:00 am.

BLOQUE C
PERSONAL ACTIVIDAD
1 OFICIAL + 1 AYUDANTE Instalacion de pafietes
1 OFICIAL Fundida mesén segundo piso
1 PLOMERO Arreglos de bajantes bafios segundo piso
BLOQUE B
PERSONAL ACTIVIDAD
1 OFICIAL + 1 AYUDANTE Estuco
1 OFICIAL Enchapes de piso
BLOQUE ADMINISTRACION
PERSONAL ACTIVIDAD
1 AYUDANTE Demolicion de pagante de enchapes
3 AYUDANTE Desmonte de andamios
BLOQUE A
PERSONAL ACTIVIDAD
1 OFICIAL Estuco
1 OFICIAL + 1 AYUDANTE Instalacién de granito
1 OFICIAL + 1 AYUDANTE Arreglos de mesones laboratorio
4 ELECTRICOS Eléctricos
2 AYUDANTE Limpieza tejas y estructura metalicas

BLOQUE PRE ESCOLAR
PERSONAL ACTIVIDAD
1 AYUDANTE Aseo

Como se puede ver el personal sigue siendo escaso para las actividades programadas que de
acuerdo a su programacion son las siguientes:

FECHA DE
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES ;EC&AAIZ_E_II\I;::)CA% TERMINACION DE
LA ACTIVIDAD
SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA 23/04/2023
ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO 30X30. (BANOS)
GUARDAESCOBA GRANO MARMOL PRENSADO 7/05/2023
MEDIACARA EN GRANITO H =0.10 m 23/04/2023
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

FECHA DE INICIO
DE LA ACTIVIDAD

FECHA DE

TERMINACION DE

LA ACTIVIDAD
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA
PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM
A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, 21/05/2023
CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA
SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO E
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA
UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM 30/04/2023
COLOR A DEFINIR
SUMINISTRO E Instalacién DE VENTANERIA DE ALUMINIO,
TIPO CORREDIZA, PERFIL EXTRUIDO, ACABADO ANODIZADO, 30/04/2023
VIDRIO DE SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 Y K.4.3. INCLUYE
EMPAQUES, SELLOS, ANCLAJES Y ACCESORIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA 1/05/2023
ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)
GRANITO PULIDO MESONES B = 60 cm INCLUYE
SALPICADERO Y FALDON 23/04/2023
GRIFERIA LAVAPLATOS FLAMINGO SOBREPONER (SUM E
INSTALACION) 16/04/2023
INSTALACION DE GRIFERIA SANITARIOS 16/04/2023
LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA (SUM E
INSTALACION) 16/04/2023
ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR
BLANCO P’CONEXION @ 5/8" REF 21-AA-8860 MANCESA O 16/04/2023
SIMILAR.
DIVISIONES PARA BARIOS EN ACERO INOXIDABLE 17/04/2023|  14/05/2023
ESTUCO SOBRE PANETE 16/04/2023
PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS 30/04/2023
CONCRETO ESCOBEADO PARA ANDENES O RAMPAS H = 10
cm - 3000 PSI CERTIFICADO 3/04/2023|  30/04/2023
ASEO GENERAL 16/04/2023
DESMONTE DE VENTANAS 16/04/2023
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INC. RETIRO
DE SOBR) 23/04/2023

IELO RASO PLANO BLANCO EN LAMINA DE DRYWALL .

CIELO RASO PLANO BLANCO 17/04/2023|  7/05/2023

INCLUYE ARMADURA DE SOPORTE, REMATES Y BOCELES
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

FECHA DE INICIO
DE LA ACTIVIDAD

FECHA DE
TERMINACION DE

LA ACTIVIDAD
REPARACION DE SUPERFICIE CON RECONSTRUCCION DE
FILOS(INCLUYE ESCARIFICACION ,APLICACION DE 2/04/2023
MEZCLA:INVERCRYL-ESTUCO-PEGACOR-YESO Y DISPOSICION
DE MATERIAL
DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA DE PISOS EN GRANITO 9/04/2023
ORINAL ARRECIFE PARA FLUX EN CAJA CORONA O SIMILAR
INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA 23/04/2023
SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO AQUAIJET O
SIMILAR COMFORT BLANCO LINEA INSTITUCIONAL 10/04/2023 30/04/2023
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE
SOBREPONER 10/04/2023 23/04/2023
BARANDA METALICA CORREDORES DE CIRCULACION, TUBO
CIRCULAR EN ACERO GALVANIZADO DE 2" INCLINADO HACIA
EL INTERIOR ANCLADA A BORDILLO DE CONCRETO CON 2/04/2023
PLATINAS DE 0,17 CM X 0,20 CM DE ACERO DE 1/4" Y CHAZO
DE ANCLAJE DE 3/8" X 3" CON PLATINAS DE HIERRO LATER
SUMINISTRO E INSTALACION ESTACION DE CONTROL
PRUEBA Y DRENAIJE 4" 16/04/2023
SUMINISTRO E INSTALACION ESTACION DE CONTROL
PRUEBA Y DRENAIJE 2" 16/04/2023
SUMINISTRO E INSTALACION ESTACION DE CONTROL PRUEBA
Y DRENAJE 3" 16/04/2023
Luminaria de emergencia tipo LED de sobreponer 16/04/2023
Salida electrica con interruptor triple 16/04/2023
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO,
TIPO CELOSIA, PERFIL EXTRUIDO, ACABADO ANODIZADO, 16/04/2023
VIDRIO DE SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 Y K.4.3. INCLUYE
EMPAQUES, SELLOS, ANCLAJES Y ACCESORIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA
PISOS, MUROS Y TECHOS INCLUYE PREPARACION DE 17/04/2023
SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA
ADICION
LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts 16/04/2023
ROCERIA JARDINES Y ZONAS VERDES PERIMETRALES 23/04/2023
DEMOLICION DE ENCHAPES CERAMICOS (INC. RETIRO DE 23/04/2023
SOBR.)
DEMOLICION PANETES (INC. RETIRO DE SOBR.) 10/04/2023 7/05/2023
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FECHA DE
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES ;ECL:AAIZE:';:::A% TERMINACION DE
LA ACTIVIDAD

DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO DE
SOBRANTES) 10/04/2023 23/04/2023
E N LEN ERIAL i

XCAVACIO MANUA MATERIAL COMUN (incluye cargue 10/04/2023 23/04/2023
y retiro)

ELLE EN RECEB ini E i
R NO. N RECEBO COMUN .(,Sumlnlstro, xtendido, 17/04/2023 23/04/2023
Humedecimiento y Compactacion)
CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI 17/04/2023 30/04/2023
CUNETA CONCRETO DE 3000 PSI 30x30 e= 10 cm 10/04/2023 | 30/04/2023
ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 10/04/2023 | 23/04/2023
MESONES EN CONCRETO DE 60 cm 17/04/2023 | 30/04/2023
DEMOLICION GRANITO PULIDO MESONES DE COCINA-
LAVAMANOS - LABORATORIO ANCHO:0,70 MTS. 10/04/2023 16/04/2023
DESMONTE DE MARCQOS DE PUERTAS METALICAS EXISTENTES
(INCLUYE CORTE DE ANCLAJES Y RETIRO DE SOBRANTES) 10/04/2023 16/04/2023

Por ende, se solicita la intervencion de las actividades de acuerdo a lo programado, dar
cumplimiento a lo solicitado y a las obligaciones contractuales so pena de incumplimiento al

contrato.

Cordialmente,

ARLOS RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTER FFIE 2020

PROYECTO ING. KATHERINE TOVAR RESIDENTE INTERVENTORIA
CC. SUPERVISION TECNICA
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