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Acta No: 34 Tema: COMITÉ DE OBRA 

Fecha: 25/04/23 
Ubicación

: 

COLEGIO ANTONIO REYES UMAÑA SEDE 

PRINCIPAL 

Hora 

Inicio: 
09:30 AM Hora Fin: 10:00 AM 

1. ANTES DE LA REUNION

Objetivo (Para qué- ganancias –

producto)

Seguimiento de obra 

Agenda (Temas indispensables para

lograr los objetivos)

Participantes 

Nombre Dependencia No. De contacto Firma 

LUIS FERNANDO ARIAS CONTRATISTA 3173785719 

MERCEDES ALZATE CONTRATISTA 3134574982 

ANDONI ARIZMENDI FFIE 3008083513 

LILIANA RUBIO CONTRATISTA 3212032442 

OSCAR ARANGO ETC 3167432213 

MARIA ALEJANDRA VANEGAS CONTRATISTA 3054502328 

MARCELA DIAZ CONTRATISTA 3143401740 

DIEGO ARMANDO ESCALANTE 

PÉREZ 
CONTRATISTA 3165717480 

CARLOS RUIZ INTERVENTORIA 3118481020 

KATHERINE TOVAR INTERVENTORIA 3204367228 

FERNANDA HURTADO INTERVENTORIA 3222493388 

JOHANNA NUDELMAN 

RODRIGUEZ 
INTERVENTORIA 3163108314 

BRAYAN ALEXIS JIMENEZ 

DIAZ 
INTERVENTORIA 3208943053 
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2. COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

No Descripción Responsable 

Fecha 

propuesta 

para el 

cumplimiento 

Fecha de 

cumplimiento 

1 Entrega de apus corregidos. CONTRATISTA 09/03/2023 - 

2 

ENTREGA DE PLANOS DE TALLER 

DEBIDAMENTE FIRMADOS POR 

ESPECILISTA ESTRUCTURAL Y CON 

MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD. 

CONTRATISTA 29/12/2022 25/04/2023 

3 
Entrega de recursos de la 

programación CONTRATISTA 13/04/2023 - 

4 

Entregar paz y salvo del siguiente 

personal retirado Yovanny Chila y 

Diego Rodríguez 
CONTRATISTA 10/04/2023 25/04/2023 

5 Retiro de escombros CONTRATISTA 21/04/2023 - 

6 Entrega de plan de compras. CONTRATISTA 21/04/2023 21/04/2023 

7 
Entrega de documentos para 

trámite ante la empresa ALCANOS CONTRATISTA 28/04/2023 - 

Asistentes: 
(Relacionar el formato 

registro de asistencia 

indicando tema y fecha)

Preparó Aprobó 
(FIE) 

Aprobó 
(ETC/INTERVENTORÍA/OTRO)

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

 (Descripción de los puntos tratados en la reunión) 

Siendo las (09:00 am) del día 25 de abril de 2023, nos reunimos los nombrados en la lista de 

participantes para dar inicio al comité de seguimiento técnico (en campo) de las actividades del 

contrato de obra No. 1380-1517-2022 y así tratar los siguientes aspectos: 

ASPECTOS TECNICOS: 

• Se informa que se tiene un % programado de 60,64% vs un % ejecutado de 51,59%

presentando un retraso del -9.05%.

• Se informa que no se da aprobación de la información suministrada de recursos de la 
programación ya que solo se asignaron recursos a las actividades de la adición, falta la 
asignación de recursos a las actividades del balance.

• Se recuerda que sigue pendiente entrega de APUS de ítems no previstos, los cuales se solicita 
hacer entrega de manera inmediata, se acuerda que después del comité se realizara mesa de 
trabajo para revisión de apus que tiene el contratista. Se recomienda presentar apus 
debidamente justificados y completos con cotizaciones, presentarlos en formato Excel y PDF 
para realizar una revisión más rápida por parte de interventoría y entidad.
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• Se informa a los asistentes que el contratista realiza el día de hoy la entrega de planos récord 

de la estructura instalada, los cuales serán revisados por el área de especialista de estructura 

de la interventoría.  

• Por parte del contratista se está incumpliendo con compromiso de retiro de escombros 

almacenados en la entrada de la institución, contratista informa que por lluvias de la semana 

anterior los botaderos autorizados para hacer la disposición final cerraron, se solicita a 

contratista presentar un comunicado justificando la razón por la cual no se hizo la disposición 

final, como soporte por parte de los botaderos autorizados de que no se están recibiendo por 

las lluvias. 

• Se informa que por parte de contratista se realizo la entrega de plan de compras la cual se 

esta revisando por parte de esta interventoría.  

• Se solicita a contratista cumplir con los compromisos pactados en cada comité ya que se 

pueden ver afectados la aprobación de cortes, todos los incumplimientos están siendo 

debidamente justificados en los comités de seguimiento y siempre se socializan ante los 

asistentes con el fin de que sean resueltos. 

• Por parte de la ETC, se relaciona nuevamente a contratista sobre documentación que se 

requiere para hacer tramite ante la empresa ALCANOS ya que en visita realizada por parte de 

la ETC y representante de la empresa ALCANOS el día sábado 22 de abril, se confirmo que la 

red de gas ya tiene su respectiva domiciliaria la cual se encuentra taponada sobre la fachada 

de la institución. Por ende, se informa nuevamente a contratista los requisitos que se deben 

de radicar por medio de la ETC, ya que ya tienen la factura para pagar la conexión. 

           a) Diseños: Tabla de cálculo y Plano Isométrico 

           b) Certificación del Instalador 

           c) Registro SIC – Superintendencia Industria y Comercio de Firma Constructora 

           d) Certificado de Materiales. 

• Contratista informa que con empresa de energía CELSIA, ya se radico el diseño de media 

tensión ante esta empresa para revisión de diseño. El contratista debe empezar con la 

presentación de presupuesto ya que es una obra complementaria y la ETC es la encargada de 

ejecutarla.   

• Se informa que por parte de esta interventoría se esta haciendo el chequeo de las redes 

sanitarias y pluviales existentes del levantamiento topográfico realizado por parte del 

contratista para verificación de diseño hidrosanitario y punto de entrega de redes al colector 

del municipio.  

• Se informa que se esta realizando por parte de esta interventoría la revisión al diseño 

hidrosanitario y al diseño estructural entregado por parte del contratista.  

• Se solicita nuevamente la presentación de apus de cerramiento para área donde quedaran 

ubicados los tanques de acuerdo a solicitud realizada por parte de la ETC.  

• Se recuerda a contratista que se debe de continuar con la intervención en los espacios e 

intensificar cuadrillas y suministro de materiales para dar cumplimiento a la programación y 

tiempos del contrato. 

• Se recuerda a contratista el compromiso de entrega que esta pactado para el 30 de abril del 

presente año de los bloques A y B, y que, aunque se hallan reprogramado las actividades que 

dan culminación a estos bloques se debe de cumplir con el compromiso de entrega. Sin 

embargo, se aclara que por el ajuste al diseño hidrosanitario las baterías sanitarias de estos 

dos bloques no quedarán en funcionamiento, pero los demás componentes de los bloques 

deberán ser entregados en esta fecha, debidamente terminados.  

• Se recuerda a contratista que están pendiente por subsanar las observaciones del presupuesto 

eléctrico y documentos para la aprobación de la hoja de vida del asesor eléctrico.  

• Se recuerda realizar ensayo de adherencia una vez se culmine pintura de la estructura.  

• Se recomienda a personal técnico de contratista prestar un mayor acompañamiento a las 
actividades que se están realizando en aras de que las actividades se ejecuten de manera 

correcta. Tener especial cuidado en la instalación de enchapes.  
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• Se informa que se presento oficio No. 127 donde se expresan observaciones a actividades 

ejecutadas y que están presentando reprocesos y los cuales no se ha visto por parte de 

contratista realizar correcciones, se solicita tener especial cuidado en los procesos constructivos 

con el fin de evitar estos reprocesos de obra que se están presentando principalmente en 

pañetes. 

• Se solicita a la ETC seguir reiterando la prestación del servicio de vactor que es sumamente 

necesario para hacer el retiro de desechos orgánicos y la solicitud de poda de árboles.   

• Se recuerda a contratista las siguientes observaciones para tener en cuenta: si hay ingreso de 

personal nuevo presentar con anterioridad la documentación para aprobación por parte de 

interventoría. 

• Por parte de esta interventoría se recomienda a contratista la precaución que debe de haber al 

momento de realizar actividades de demolición con la intención de que estas no generen daños 

a los espacios que se están interviniendo y así evitar reprocesos y/o reparaciones que no están 

previstas y tener especial cuidado de la limpieza de los pisos que se están utilizando para 

mezcla de pañete. También se recomienda que al momento de realizar acopio de materiales 

en grandes cantidades se tenga el cuidado necesario para que el material no tenga alteraciones 

en su calidad y que al momento de realizar la instalación de pañetes sobre fachadas que ya 

tienen instaladas las nuevas ventanas y puertas se tenga una mayor precaución de manera 

que no se vayan a tener reprocesos por posibles daños y reemplazos de estos nuevos 

elementos de obra.  

• Se recomienda con el suministro de material la solicitud y entrega a la interventoría de 

certificados de calidad en los informes mensuales. 

• Se recuerda a contratista que para la ejecución de cualquier actividad de obra se debe 

presentar primero la documentación completa una vez realizada la revisión por parte de 

contratista, interventoría realiza nueva revisión y da aprobación, tanto de personal operativo, 

operarios de maquinaria, maquinaria y equipos. Sin la documentación completa no se dará 

autorización de ejecución de trabajos por parte de interventoría. 

• Se recuerda a contratista que el personal que vaya a ingresar a obra debe de tener su 

respectiva dotación y se debe cumplir con la entrega de los elementos de protección individual. 

• Se solicita a contratista atender las solicitudes realizadas por medio de oficios radicados, de 

igual forma, dar contestación a estos oficios con soportes.   

• Se recuerda nuevamente a contratista cumplir con las fechas establecidas para los informes 

mensuales. Se reitera que el informe mensual de contratista se debe entregar cuando todos 

los componentes del informe estén aprobados.  

• Se solicita nuevamente a contratista tener en cuenta presentar apu para el mantenimiento de 

la cancha de la institución, que, aunque no se ha hecho de manera formal el requerimiento por 

parte de la ETC al ffie para el arreglo de esta cancha, se solicita a contratista adelantar este 

requerimiento realizado de manera verbal durante comité anterior.  

• FFIE solicita al contratista que se tenga en cuenta una media caña en las vigas de las fachadas 

laterales donde la viga sobresale de los muros, esto con el fin de evitar empozadero de agua 

lluvia.  

• Se solicita a contratista culminar actividad de sello de las uniones de los flanches instalados en 

las cubiertas de todos los bloques. 

• Por parte del contratista se informa que a partir del día de hoy empezara a prolongar la jornada 

laboral hasta las 8 pm como primera medida para cumplir con los compromisos de entrega que 

tiene establecidos e ingreso de mas personal para reforzar cuadrillas de los bloques A y B. 

• Por parte de la ETC se solicita la entrega de los espacios totalmente limpios, eso incluye las 

losas steldeeck las cuales se encuentras oxidadas, sucias por barro y fogueadas por soldadura. 

Se acuerda por todas las partes realizar una prueba de limpieza con gratas con el fin de que 

se revise si con este procedimiento se retira la suciedad y manchas, en caso de no tener mejoría 
de la superficie se deberá tener en cuenta la pintura de las zonas manchadas y presentarse un 

APU de un ítem no previsto. Contratista empezara a realizar la actividad el día de hoy.  
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ASPECTOS SOCIALES: 

 

• Se felicita al área social por parte del contratista por la realización de la reunión de socialización 

de avance del 50%. 

• Se informa que se dio aprobación al informe mensual del área social para el mes de abril.  

• Se solicita información sobre la respuesta del derecho de petición del señor Carlos Gómez el 

cual a informado a esta interventoría el bloqueo de los correos electrónicos donde el solicitaba 

el pago total de la deuda del contratista con él. Contratista informa que ya se hizo la respuesta 

del derecho de petición, se aclara que lo que se le debe al señor es la retención de garantía la 

cual se estableció en el contrato con el señor Carlos Gómez para poder tener una garantía de 

post venta por los servicios prestados por este aliado. Se informa que el PQR se dará por 

cerrado una vez se realice el pago sin estar sujeto al pago la retención de garantía y los paz y 

paz y salvo deben de presentarse totalmente cerrados o hacer una liquidación parcial al 

contratista lo cual puede alargar el proceso de liquidación del contrato.   

• Por parte del contratista se informa que se está presentando una situación con el personal 

estudiantil donde están ingresando a la obra y diciendo palabras a los trabajadores de manera 

comprometedoras, por lo cual se realizara reunión con el rector y los coordinadores para 

socializar esta situación. Se recomienda a social del contratista que se realice una 

sensibilización con el personal estudiantil informando los riesgos a los que se exponen al 

ingresar de manera incorrecta a la obra y el cuidado que debe de haber entre estudiantes y 

personal de obra. 

• Se informa a la ing. Mercedes y a los presentes las actividades que de acuerdo a la 

programación de obra se deben empezar en el transcurso de la semana: 

- SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 

(ANTIC - ESMALTE) 

- DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE 

- ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm 

- SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOPLE PLASTICO DE 1/2" PARA SANITARIO Y 

LAVAMANOS 

- SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS 

INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA 

ADICION (bloques de administración, pre escolar, cocina) 

- ROCERIA JARDINES Y ZONAS VERDES PERIMETRALES 

- CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI 

- CONCRETO PARA ZAPATAS 

- ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 

- MESONES EN CONCRETO DE 60 cm 

- BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 

- SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO 

30X30. (BAÑOS) 

- MURO EN BLOQUE N 4 INCLUYE GRAFIL N 5 

 

ASPECTOS SG – SST:  

 

• Se evidencia que no se está realizando la liquidación correspondiente a los días laborados del 

personal.  

• Se solicita como mecanismo de control de peligros y riesgos realizar una jornada de rocería de 

las áreas de mayor circulación y de trabajo. 

• Se solicita llevar el control de ingreso y salida del personal con el fin de dar un reporte real. 

• Se realiza mesa de trabajo con el responsable del SG-SST del contratista con el fin de verificar 
el cumplimiento del plan de trabajo anual, queda como compromiso informa la ubicación de 

los archivos que evidencian el cumplimiento y así poder dar el porcentaje de cumplimento.  
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• Se aclara que sin no se realiza entrega de lo pactado esta interventoría pasara el reporte. 

• Se solicita realizar el retiro de escombros del proyecto, se evidencia exceso de material al 

ingreso del proyecto convirtiéndose en un obstáculo en caso de una emergencia. 

• No se realiza el pago oportuno de la seguridad social de todo el personal vinculado al proyecto. 

• Se recomienda continuar con las jornadas de aseo dos veces por semana y Suministrar insumos 

necesarios para el desarrollo de actividades de SST de orden y aseo. 

• Se recomienda al contratista entregar la documentación completa del personal para ser 

verificada previo al inicio de las actividades y así dar aprobación. 

• Se recomienda dar cumplimiento al programa de prevención y protección contra caídas. 

• Se solicita al contratista dar cumplimento a la entrega de dotación y EPP de protección a todo 

el personal que desarrolla actividades dentro del proyecto 

 

COMPROMISOS 

No Descripción Responsable 

Fecha 

propuesta 

para el 

cumplimiento 

1 Entrega de apus corregidos. CONTRATISTA 09/03/2023 

2 
Entrega de recursos de la 

programación. 
CONTRATISTA 13/04/2023 

3 Retiro de escombros. CONTRATISTA 21/04/2023 

4 
Entrega de documentos para 

trámite ante la empresa ALCANOS 
CONTRATISTA 28/04/2023 
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