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Acta No: 38 Tema: COMITÉ DE OBRA 

Fecha: 23/05/23 
Ubicación
: 

COLEGIO ANTONIO REYES UMAÑA SEDE 
PRINCIPAL 

Hora 
Inicio: 

09:00 AM Hora Fin: 10:00 AM 

1. ANTES DE LA REUNION

Objetivo (Para qué- ganancias –

producto)

Seguimiento de obra 

Agenda (Temas indispensables para

lograr los objetivos)

Participantes 

Nombre Dependencia No. De contacto Firma 

LUIS FERNANDO ARIAS CONTRATISTA 3173785719 

ANDONI ARIZMENDI FFIE 3008083513 

LILIANA RUBIO CONTRATISTA 3212032442 

OSCAR ARANGO ETC 3167432213 

MARIA ALEJANDRA VANEGAS CONTRATISTA 3054502328 

DIEGO ARMANDO ESCALANTE 
PÉREZ 

CONTRATISTA 3165717480 

CARLOS RUIZ INTERVENTORIA 3118481020 

KATHERINE TOVAR INTERVENTORIA 3204367228 

LINDA ROJAS INTERVENTORIA 3222493388 

JOHANNA NUDELMAN 
RODRIGUEZ 

INTERVENTORIA 3163108314 

BRAYAN ALEXIS JIMENEZ 
DIAZ 

INTERVENTORIA 3208943053 
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2. COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR 

No Descripción Responsable 

Fecha 
propuesta 

para el 
cumplimiento  

Fecha de 
cumplimiento 

1 Entrega de apus corregidos. CONTRATISTA. 09/03/2023 -  - 

2 
Entrega de recursos de la 
programación. CONTRATISTA. 13/04/2023 - 

3 Retiro de escombros. CONTRATISTA. 21/04/2023 20/05/2023 

4 
Entrega de documentos para 
trámite ante la empresa ALCANOS. CONTRATISTA. 28/04/2023 - 

5 
ENTREGA DE PLAN DE 
CONTINGENCIA. CONTRATISTA 11/05/2023 - 

 
 

Asistentes: 
(Relacionar el formato 

registro de asistencia 
indicando tema y fecha) 

 

 
 

Preparó Aprobó  
(FIE)  

Aprobó  
(ETC/INTERVENTORÍA/OTRO) 

 
 

 
 
 

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN  

 (Descripción de los puntos tratados en la reunión) 

Siendo las (09:00 am) del día 23 de mayo de 2023, nos reunimos los nombrados en la lista de 
participantes para dar inicio al comité de seguimiento técnico (en campo) de las actividades del 
contrato de obra No. 1380-1517-2022 y así tratar los siguientes aspectos: 
 
ASPECTOS TECNICOS: 

• Se informa que se tiene un % programado de 74,81% vs un % ejecutado de 52,99% 
presentando un retraso del -21,82%. 

• Se informa que por parte del contratista se realizo el retiro y disposición final de los 
escombros acopiados, se solicita relacionar las respectivas certificaciones en el informe 
ambiental del mes. 

• Por parte del contratista se radica solicitud de prorroga al contrato que entrara en revisión 
por parte de esta interventoría, sin embargo es de aclarar que todos los incumplimientos 
por parte del contratista son imputables a la gestión que ha venido realizando ya que no 
se han evidenciado acciones que permitan el cumplimiento de los plazos contractuales, se 
tiene baja cantidad de personas para la ejecución de actividades, no se ha realizado 
suministro de materiales en el ultimo mes, no se han cumplido a cabalidad los planes de 
manejo ambiental, no se han cumplido requerimientos del área ambiental ni del área de 
seguridad a tiempo y al día de hoy siguen presentando las mismas condiciones que no 
garantizan la terminación de actividades de obra.   

• Por parte del contratista se incumple nuevamente la solicitud de presentación de plan de 
contingencia solicitado en comités anteriores, teniendo en cuenta que presentan una 
solicitud de prórroga, pero no presentan un plan de acción que garantice la ejecución de 
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las actividades pendientes por ejecutar y que se encuentran retrasadas. Por parte del 
residente de obra se expresa que se está organizando la información ya que la idea es 
presentar un documento teniendo en cuenta las solicitudes realizadas por parte de la 
interventoría y entidad. Se compromete a realizar la entrega el día de mañana 24 de mayo 
en horas de la mañana entregar, sin embargo, se solicita que los recursos de obra en 
cuanto a la mano de obra a implementar sean relacionados en el plan de contingencia 
expresado para las fechas que están actualmente contractuales ya que son los plazos 
definitivos que se tienen establecidos.   

• El día de hoy por parte del contratista realizo la entrega de hoja de vida de posible residente 
de obra la cual se recibió antes del comité y será revisada el día de hoy.  

• Se informa a los asistentes que para el presente mes se tiene bajo compromiso adquirido 
con la comunidad, contraloría, ministerio de educación nacional, secretaria de educación 
municipal de mesa de seguimiento al contrato para el 30 de mayo. Se solicita atender la 
solicitud en caso de presentarse por alguno de estos entes con el fin de socializar el estado 
de la obra.  

• Es pertinente que se presente acompañamiento al residente de obra el Ing. Luis Fernando 
de alguien del área administrativa del contratista con el fin de que se establezca, se informe 
de las acciones y se informen las gestiones que se vienen realizando para el suministro de 
materiales de obra en estos momentos donde no se ve avance ni ejecución de actividades 
que facturen así como establecer compromisos en pro del contrato ya que con este actuar 
da percepción de baja importancia que se tiene por el proyecto.  

• Sin embargo, el ing. Luis Fernando aclara que el viernes de la semana anterior se tuvo 
visita con proveedor de divisiones de acero para baterías sanitarias y están a la espera de 
cotización y estimación de entrega.  

• Por parte del contratista informa que se encuentra en la búsqueda de personal operativo 
la cual no ha sido fácil se encuentran en la tarea para poder hacer el ingreso de personal 
lo más pronto posible. 

• Por parte de esta interventoría se deja claridad que al momento el contratista presenta un 
incumplimiento al contrato debido a la baja intervención de las actividades programadas, 
poco suministro de material a la obra y baja mano de obra teniendo para la semana un 
aumento en el porcentajes de retraso, desde hace tres semanas la ejecución de actividades 
es nulo y no se ven las justificaciones ya que todo este tiempo que se ha perdido es tiempo 
imputable a la gestión del contratista por no ver en obra las acciones necesarias para dar 
cumplimiento al contrato. 

• Se informa a todas las partes que la baja producción por parte del contratista por baja 
mano de obra y falta de suministro de materiales genera retrasos de las siguientes 
actividades de obra: 
 
FILOS Y DILATACIONES (bloque b, bloque c) 
PAÑETE LISO CULATAS 1:3  
PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4 (bloque c) 
BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 (bloque c, demás bloque falta 
destronque) 
PULIDA Y BRILLO GRANITO, INCLUYE TRATAMIENTO DE RESANES Y JUNTAS (bloque a, b, 
c) 
SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO 
30X30. (BAÑOS) (bloque c) 
GUARDAESCOBA GRANO MARMOL PRENSADO (biblioteca, bloque a, bloque c) 
MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m (bloque c) 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA  
SUMINISTRO E Instalación DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO CORREDIZA (bloque c) 
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SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA (bloque a, biblioteca, 
bloque c) 
GRANITO PULIDO MESONES B = 60 cm INCLUYE SALPICADERO Y FALDÓN (bloque c) 
GRIFERIA LAVAPLATOS FLAMINGO SOBREPONER (SUM E INSTALACION)  
INSTALACION DE GRIFERIA SANITARIOS 
LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA (SUM E INSTALACION) 
ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL 
DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE 
ESTUCO SOBRE PAÑETE (bloque b, bloque c, bloque a) 
PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS 
VINILO BAJO PLACA - 2 MANOS 
ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm 
DESMONTE DE VENTANAS 
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO 
CONCRETO ESCOBEADO PARA ANDENES O RAMPAS H = 10 cm - 3000 PSI CERTIFICADO 
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES 
CIELO RASO PLANO BLANCO EN LAMINA DE DRYWALL 
REPARACION DE SUPERFICIE CON RECONSTRUCCION DE FILOS (baterías sanitarias bloque 
a, bloque c) 
DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA DE PISOS EN GRANITO (bloque a, b, c y biblioteca) 
ORINAL ARRECIFE PARA FLUX EN CAJA CORONA O SIMILAR INCLUYE ACCESORIOS Y 
GRIFERIA 
SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO AQUAJET O SIMILAR COMFORT BLANCO 
LINEA INSTITUCIONAL 
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE SOBREPONER 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOPLE PLASTICO DE 1/2" PARA SANITARIO Y 
LAVAMANOS 
SUMINISTRO E INSTALACION ESTACION DE CONTROL PRUEBA Y DRENAJE 4" 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACION DE CONTROL PRUEBA Y DRENAJE 2" 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACION DE CONTROL PRUEBA Y DRENAJE 3" 
Luminaria de emergencia tipo LED de sobreponer 
Salida eléctrica con interruptor triple 
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO CELOSIA (bloque c, 
biblioteca, bloque b) 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS 
INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA 
ACTIVIDADES DE ADICION 
DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)  
DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO DE SOBRANTES) 
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) 
RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación) 
CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI 
CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI 
CONCRETO PARA ZAPATAS 
CUNETA CONCRETO DE 3000 PSI 30x30 e= 10 cm 
ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 
MESONES EN CONCRETO DE 60 cm 
BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 
SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO 
30X30 
DEMOLICION GRANITO PULIDO MESONES DE COCINA-LAVAMANOS - LABORATORIO 
ANCHO:0,70 MTS. 
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DESMONTE DE MARCOS DE PUERTAS METALICAS EXISTENTES (INCLUYE CORTE DE 
ANCLAJES Y RETIRO DE SOBRANTES) 
MURO EN BLOQUE N 4 INCLUYE GRAFIL N 5 
FILOS Y DILATACIONES 
PAÑETE LISO CULATAS 1:3 
PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA 
GRANITO PULIDO MESONES 
SUMINISTRO E INSTALACION DE BOCAPUERTA EN GRANITO 
GUARDAESCOBA GRANO MARMOL PRENSADO 
MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m 
DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE 
 

• Se recuerda nuevamente que si se van a realizar actividades fuera de los horarios laborales 
sea informado a esa interventoría con el fin de hacer el acompañamiento y supervisión por 
parte de esta interventoría. 

• Se recomienda el contratista presentar acompañamiento en la ejecución de todas las 
actividades del proyecto ya que en las inspecciones que hace esta interventoría evidencia 
actividades de acabados deficientes qué requieren sean corregidos y esto se debe a que no 
se ve acompañamiento del área técnica del contratista en la ejecución de dichas 
actividades. Especialmente en las actividades de estuco y pintura. 

• Se aclara que para los cortes de obra se tienen en cuenta las actividades que están 
debidamente terminadas y finalizadas y por ende recibidas a cabalidad por parte de esta 
interventoría y así poder en las actas parciales. Actividades que presentan observaciones 
realizadas al contratista se tendrán en cuenta únicamente cuando ya estas observaciones 
se encuentren subsanadas y se evidencien en obra. 

• Se reitera al contratista subsanar observaciones para tramite de revalidación de licencia 
dadas por parte de la curaduría en la mayor brevedad posible, contratista informa que 
entregara la información a la ETC en el transcurso de la semana.  

• Por parte de la ETC, se relaciona nuevamente a contratista sobre documentación que se 
requiere para hacer trámite ante la empresa ALCANOS, la cual aún está pendiente por 
entregar, contratista informa que está en proceso de organizar con aliado estratégico la 
realización de actividades. 

a) Diseños: Tabla de cálculo y Plano Isométrico 
           b) Certificación del Instalador 
           c) Registro SIC – Superintendencia Industria y Comercio de Firma Constructora 
           d) Certificado de Materiales. 
Se solicita a contratista realizar la gestión de búsqueda de aliado estratégico que cumpla con los 
requisitos que solicita la empresa que suministra el servicio de gas.  

• Se recuerda al contratista subsanar las observaciones que se presentaron al informe 
topográfico entregado de las redes hidrosanitarias existentes, se solicita la revisión y 
subsanación de su informe con el fin de hacer la revalidación de la información presentada 
de acuerdo a las observaciones dadas por esta interventoría.  

• Se recomienda el contratista la entregar diseños eléctricos definitivos a la entidad con el 
fin de que sobre estos sean revisados los APUS. 

• Parte de la ETC se expresa nuevamente su preocupación ante la ejecución de la obra ya 
que se está próximo a cumplir un año y no se ven avances significativos y que se vaya a 
cumplir la entrega en los tiempos establecidos. Reitera solicitud al contratista que se 
presenten en este comité las personas necesarias que den solución a las situaciones que 
se están presentando y poder hacer la entrega de la institución a la comunidad. 

• Se reitera y se solicita a contratista cumplir con los compromisos pactados en cada comité 
ya que se pueden ver afectados la aprobación de cortes, todos los incumplimientos están 
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siendo debidamente justificados en los comités de seguimiento y siempre se socializan ante 
los asistentes con el fin de que sean resueltos. 

• Se recuerda realizar ensayo de adherencia una vez se culmine pintura de la estructura.  
• Se recomienda a personal técnico de contratista prestar un mayor acompañamiento a las 

actividades que se están realizando en aras de que las actividades se ejecuten de manera 
correcta. Tener especial cuidado en la terminación de las pinturas de muros. 

• Se solicita a la ETC seguir reiterando la prestación del servicio de vactor que es sumamente 
necesario para hacer el retiro de desechos orgánicos y la solicitud de poda de árboles.  

• Se recuerda a contratista las siguientes observaciones para tener en cuenta: si hay ingreso 
de personal nuevo presentar con anterioridad la documentación para aprobación por parte 
de interventoría. 

• Por parte de esta interventoría se recomienda a contratista la precaución que debe de haber 
al momento de realizar actividades de demolición con la intención de que estas no generen 
daños a los espacios que se están interviniendo y así evitar reprocesos y/o reparaciones 
que no están previstas y tener especial cuidado de la limpieza de los pisos que se están 
utilizando para mezcla de pañete. También se recomienda que al momento de realizar 
acopio de materiales en grandes cantidades se tenga el cuidado necesario para que el 
material no tenga alteraciones en su calidad y que al momento de realizar la instalación de 
pañetes sobre fachadas que ya tienen instaladas las nuevas ventanas y puertas se tenga 
una mayor precaución de manera que no se vayan a tener reprocesos por posibles daños 
y reemplazos de estos nuevos elementos de obra.  

• Se recomienda con el suministro de material la solicitud y entrega a la interventoría de 
certificados de calidad en los informes mensuales. 

• Se recuerda a contratista que para la ejecución de cualquier actividad de obra se debe 
presentar primero la documentación completa una vez realizada la revisión por parte de 
contratista, interventoría realiza nueva revisión y da aprobación, tanto de personal 
operativo, operarios de maquinaria, maquinaria y equipos. Sin la documentación completa 
no se dará autorización de ejecución de trabajos por parte de interventoría. 

• Se recuerda a contratista que el personal que vaya a ingresar a obra debe de tener su 
respectiva dotación y se debe cumplir con la entrega de los elementos de protección 
individual. 

• Se solicita a contratista atender las solicitudes realizadas por medio de oficios radicados, 
de igual forma, dar contestación a estos oficios con soportes.   

• Se recuerda nuevamente a contratista cumplir con las fechas establecidas para los informes 
mensuales. Se reitera que el informe mensual de contratista se debe entregar cuando todos 
los componentes del informe estén aprobados.  

• Se solicita a contratista culminar actividad de sello de las uniones de los flanches instalados 
en las cubiertas de todos los bloques. 
 

ASPECTOS SOCIALES: 
• Por parte del contratista se empezó a dar cumplimiento al plan de contingencia del plan 

pedagógico con los estudiantes de obra.  
• Contratista informa que no se han podido hacer cierre a los pqr pendientes. 
• Contratista informa que no se dio cumplimiento de paz y salvo al 15 de mayo de personal 

operativo al que se le hizo pago de mano de obra, de este personal la mayoría renuncio y 
no se les ha realizado pago de liquidación la cual está en trámite ante el área administrativa 
de Canaán por lo cual aun no se tienen los paz y salvos, se recomienda por parte de esta 
interventoría solucionar en la mayor brevedad la situación y tener en cuenta que estos paz 
y salvos son indispensables para el trámite de liquidación del contrato.  

• Se solicita al contratista realizar la entrega de los cierres de los pqr que se vienen 
manejando desde el 2 de mayo y que no se han entregado cerrados a esta interventoría. 
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• Se aclara que si hay personal por parte de un aliado y pasa a otro aliado se deben de 
manejar paz y salvos de manera independiente. 

• Se reitera al área social del contratista que los PQR se cierran anexando el paz y salvo con 
firma, huella y número de teléfono del implicado para poder hacer la verificación por parte 
de esta interventoría. 
 

ASPECTOS SG – SST:  
 

• Se solicita a contratista entregar documentación de manera completa y con anticipación de 
manera que se pueda hacer la revisión y la aprobación sin afectar la ejecución de 
actividades tanto de personal operativo como de maquinaria.  

• Se recomienda que todo el personal que ingrese a las instalaciones de la obra informar 
oportunamente y así mismo realicen la entrega de documentación para que se pueda 
transitar dentro de la obra.  

• Se solicita a contratista realizar la poda de maleza en zonas de trabajo y de circulación. 
• Se socializa las fechas en las que se vencen las planillas tanto del contratista como de sus 

aliados estratégicos solicitando que por favor presenten antes de la fecha de vencimiento 
el pago de dichas planillas con el fin de no suspender actividades del poco personal 
operativo que se encuentra en obra. 

• Se recomienda el apoyo al personal de operativo con equipos para optimizar las actividades 
de demolición y evitar lesiones de el personal que ejecuta estas actividades.  

• Se solicita hacer el chequeo de todas las secciones de andamio que se encuentran armados 
y sin ser usados ya que presentan falencias, falta de piezas para su correcto 
funcionamiento.    
 

COMPROMISOS 

No Descripción Responsable 

Fecha 
propuesta 

para el 
cumplimiento 

1 Entrega de apus corregidos. CONTRATISTA. 09/03/2023 -  

2 
Entrega de recursos de la 
programación. 

CONTRATISTA. 13/04/2023 

3 
Entrega de documentos para 
trámite ante la empresa ALCANOS. 

CONTRATISTA. 28/04/2023 

4 
ENTREGA DE PLAN DE 
CONTINGENCIA  

CONTRATISTA 11/05/2023 

5 
SUBSANAR INFORME 
TOPOGRAFICO DE REDES 
HIDROSANITARIAS EXISTENTES 

CONTRATISTA 25/05/2023 
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