Ibagué Tolima, mayo 08 de 2023

FFIE-INT-IEARU-136-Obra-2021

Sefores

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
Atn. HECTOR HERNAN ORDONEZ
Representante legal

ciudad.
Ref.: Contrato de Interventoria No 1380-1517-2022 Ibagué — Tolima
Asunto: Ingreso de personal técnico y operativo a las instalaciones del proyecto

Respetado ingeniero,

Por medio de la presente y en cumplimiento de las funciones asignadas a esta Interventoria, nos
permitimos solicitar informacién sobre la fecha en la que se van a retomar las actividades de obra y
entrada a las instalaciones del proyecto toda vez que el personal operativo el dia de hoy bloqueo el
ingreso a la obra. Por esta razén se debid programar comité de seguimiento para el dia de mafana
de manera virtual ya que al momento no se ha recibido informacion ni aclaracion de la situacion
presentada generando incertidumbre ante las entidades involucradas en el proyecto y afectando
directamente los tiempos de ejecucion del contrato de la referencia.

Solicitamos su justificacién de manera inmediata con el fin de poder dar aclaraciones a las entidades
implicadas en el desarrollo del proyecto.

Cordialmente,

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTER FFIE 2020

CC. SUPERVISION TECNICA

Calle 57 No. 18 - 22 Oficina 602/403
Cel. (+57) 314 474 9354 — (+57) 315 654 4287, Telefax: 3102656 - 3836763
arquitecturayurbanismol2@gmail.com; bazzani.licitaciones@gmail.com
Bogota D.C., Colombia
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