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Acta No: 32 Tema: COMITÉ DE OBRA 

Fecha: 10/04/23 
Ubicación

: 

COLEGIO ANTONIO REYES UMAÑA SEDE 

PRINCIPAL 

Hora 

Inicio: 
10:00 AM Hora Fin: 11:30 AM 

1. ANTES DE LA REUNION 

Objetivo (Para qué- ganancias – 

producto) 

Seguimiento de obra 

 

Agenda (Temas indispensables para 

lograr los objetivos) 
  

Participantes 

Nombre Dependencia No. De contacto Firma 

LUIS FERNANDO ARIAS CONTRATISTA 3173785719  

MERCEDES ALZATE CONTRATISTA 3134574982  

ANDONI ARIZMENDI  FFIE 3008083513  

LILIANA RUBIO CONTRATISTA 3212032442  

OSCAR ARANGO ETC 3167432213  

MARIA ALEJANDRA VANEGAS CONTRATISTA 3054502328  

MARCELA DIAZ CONTRATISTA 3143401740  

DIEGO ARMANDO ESCALANTE 

PÉREZ 
CONTRATISTA 3165717480  

CARLOS RUIZ INTERVENTORIA 3118481020  

KATHERINE TOVAR INTERVENTORIA 3204367228 
 

FERNANDA HURTADO INTERVENTORIA 3222493388 
 

JOHANNA NUDELMAN 

RODRIGUEZ 
INTERVENTORIA 3163108314 

 

BRAYAN ALEXIS JIMENEZ 

DIAZ 
INTERVENTORIA 3208943053 
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2. COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

No Descripción Responsable 

Fecha 

propuesta 

para el 

cumplimiento 

Fecha de 

cumplimiento 

1 Entrega de apus corregidos. CONTRATISTA 09/03/2023 - 

2 

ENTREGA DE PLANOS DE TALLER 

DEBIDAMENTE FIRMADOS POR 

ESPECILISTA ESTRUCTURAL Y CON 

MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD. 

CONTRATISTA 29/12/2022 - 

3 
Entrega de diseño estructural 

completo. CONTRATISTA 01/03/2023 - 

4 
Entrega de programación de obra 

con prorroga No. 02. CONTRATISTA 29/03/2023 - 

5 
Entrega de informe topográfico e 

informe de redes hidrosanitarias. CONTRATISTA 02/03/2023 - 

6 

Entregar informe realizado por el 

observador profesional SST del 

simulacro realizado en obra. 
CONTRATISTA 10/04/2023 - 

7 

Dar respuesta al oficio 102 

Autoevaluación estándares mínimos 

ante el Ministerio del Trabajo. 
CONTRATISTA 05/04/2023 - 

8 

Dar respuesta al oficio 103 

Incumplimiento Plan de Trabajo 

Anual. 
CONTRATISTA 05/04/2023 - 

9 

Entregar paz y salvo del siguiente 

personal retirado Yovanny Chila y 

Diego Rodríguez. 
CONTRATISTA 10/04/2023 - 

Asistentes: 
(Relacionar el formato 
registro de asistencia 
indicando tema y fecha)

Preparó Aprobó 
(FIE) 

Aprobó 
(ETC/INTERVENTORÍA/OTRO)

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

 (Descripción de los puntos tratados en la reunión) 

Siendo las (10:00 am) del día 10 de abril de 2023, nos reunimos los nombrados en la lista de 

participantes para dar inicio al comité de seguimiento técnico (en campo) de las actividades del 

contrato de obra No. 1380-1517-2022 y así tratar los siguientes aspectos: 

ASPECTOS TECNICOS: 

• Se informa que el contratista presento programación de acuerdo a la prorroga No. 02, teniendo 
así un % programado de 47,78% vs un % ejecutado de 50,89%.
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• Junto a representante de la ETC, FFIE y contratista se revisa el diseño de las puertas toda vez 

que es necesario que sea establecido el mecanismo de manejo de las fallebas, el presente 

comité está acompañado por el arquitecto Diego Costa y el arq. Andoni Arizmendi parte del 

FFIE, contratista muestra un video de un modelo de puerta que se hizo en taller y donde se 

evidencia que las fallebas de la puerta se manejan con una manija que quedara ubicada en la 

nave pequeña que permitirá la fácil manipulación para los estudiantes y proporciona la abertura 

de ambas puertas al momento de ingresar o salir del aula, la implementación de este 

mecanismo no incide en un costo adicional del ya fijado en el presupuesto, en la nave grande 

será ubicado el cerrojo tipo mariposa y la manija externa.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esto se da validación por parte de la entidad, ETC, e interventoría a este diseño, sin 

embargo, contratista debe de entregar un plano con cotas, donde se evidencien los elementos 

que conformaran lo establecido en el presente comité.  

 

• Se aclara a contratista que para la programación de obra entregada deberán hacer llegar los 

recursos y presentar el plan de compras con el que se suplirá el proyecto para dar culminación 

en el tiempo establecido en la segunda prorroga del 30 de junio del presente año.  

• Se recuerda a contratista que se debe de continuar con la intervención en los espacios e 

intensificar cuadrillas y suministro de materiales para dar cumplimiento a la programación y 

tiempos del contrato. 

• Se recuerda a contratista el compromiso de entrega que esta pactado para el 30 de abril del 

presente año de los bloques A y B, y que, aunque se hallan reprogramado las actividades que 

dan culminación a estos bloques se debe de cumplir con el compromiso de entrega. Sin 

embargo, se aclara que por el ajuste al diseño hidrosanitario las baterías sanitarias de estos 

dos bloques no quedarán en funcionamiento, pero los demás componentes de los bloques 

deberán ser entregados en esta fecha, debidamente terminados. Contratista informa que no 

se dará terminación de la pintura de la fachada externa para el 30 de abril y la ultima mano 

de pintura se realizará para la entrega final del proyecto.  

• Se encuentra pendiente por entregar por parte del contratista los APUs de los ítems no 

previstos que han surgido en el desarrollo del proyecto y los cuales se requieren revisar de 

manera urgente para poder darle tramite ante la entidad. Contratista informa que durante el 

día hará la entrega de dicho compromiso.  
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• Se reitera a contratista la entrega de los planos de taller de la estructura de cubierta que ya 

serían los planos récord debidamente firmados por el asesor estructural aprobado por esta 

interventoría.  

• Se informa que el día de hoy en horas de la mañana se recibió correo con la información 

pendiente del levantamiento topográfico, se realizara la verificación por parte de interventoría, 

y se aclara que la revisión del diseño hidrosanitario esta sujeto a la verificación del 

levantamiento topográfico presentado por el contratista. 

• Se recuerda a contratista que están pendiente por subsanar las observaciones del presupuesto 

eléctrico y documentos para la aprobación de la hoja de vida del asesor eléctrico.  

• Se recuerda realizar ensayo de adherencia una vez se culmine pintura de la estructura.  

• Se recomienda a personal técnico de contratista prestar un mayor acompañamiento a las 

actividades que se están realizando en aras de que las actividades se ejecuten de manera 

correcta. Tener especial cuidado en la instalación de enchapes.  

• Se recuerda al contratista que dentro del aval de ajuste a los diseños en el área estructural se 

debe realizar el ajuste a las escaleras y circulación metálica, diseño a la placa de contrapiso de 

los tanques de almacenamiento y cuartos de bombas, contratista informa que esta revisando 

los diseños ya que por las cargas puntuales de los tanques se debe hacer una cimentación con 

pilotes o un mejoramiento con ciclópeo, sin embargo se encuentra revisando ya que no hay un 

estudio de suelos para el área de construcción establecido para los tanques. Se recalca a 

contratista que la determinación del mejoramiento o cimentación que deba de tener la placa 

se debe sustentar con documentación completa. Contratista informa que esta semana dará 

información. 

• Por parte de interventoría se esta realizando la revisión de los diseños entregados hasta el 

momento como fue el diseño estructural de las escaleras de circulación. 

• Se recuerda a representante de ETC revisar la disponibilidad de servicio de gas y de 

informarnos las determinaciones que tome la empresa encargada.  

• Se solicita a la ETC seguir reiterando la prestación del servicio de vactor que es sumamente 

necesario para hacer el retiro de desechos orgánicos y la solicitud de poda de árboles.   

• Se recuerda a contratista las siguientes observaciones para tener en cuenta: si hay ingreso de 

personal nuevo presentar con anterioridad la documentación para aprobación por parte de 

interventoría. 

• Se reitera a contratista como constructor responsable revisar la vigencia de la licencia ante 

curaduría toda vez que ya se solicitó la segunda prórroga. Contratista debe de entregar 

documentación a la ETC y ellos hacen el tramite ante curaduría e informa contratista que 

realizara la entrega esta semana ya que la vigencia de la licencia actual esta hasta el 12 de 

abril. 

• Por parte de esta interventoría se recomienda a contratista la precaución que debe de haber al 

momento de realizar actividades de demolición con la intención de que estas no generen daños 

a los espacios que se están interviniendo y así evitar reprocesos y/o reparaciones que no están 

previstas y tener especial cuidado de la limpieza de los pisos que se están utilizando para 

mezcla de pañete. También se recomienda que al momento de realizar acopio de materiales 

en grandes cantidades se tenga el cuidado necesario para que el material no tenga alteraciones 

en su calidad y que al momento de realizar la instalación de pañetes sobre fachadas que ya 

tienen instaladas las nuevas ventanas y puertas se tenga una mayor precaución de manera 

que no se vayan a tener reprocesos por posibles daños y reemplazos de estos nuevos 

elementos de obra. Se recomienda hacer la entrega de plan de compras para verificar los 

tiempos y suministros que por parte del contratista se harían a la obra, por el momento se esta 

a la espera de suministro de piso en baldosín para retomar la actividad.  

• Se recomienda con el suministro de material la solicitud y entrega a la interventoría de 

certificados de calidad en los informes mensuales. 

• Se recuerda a contratista que para la ejecución de cualquier actividad de obra se debe 

presentar primero la documentación completa una vez realizada la revisión por parte de 
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contratista, interventoría realiza nueva revisión y da aprobación, tanto de personal operativo, 

operarios de maquinaria, maquinaria y equipos. Sin la documentación completa no se dará 

autorización de ejecución de trabajos por parte de interventoría. 

• Se recuerda a contratista que el personal que vaya a ingresar a obra debe de tener su 

respectiva dotación y se debe cumplir con la entrega de los elementos de protección individual. 

• Se solicita a contratista atender las solicitudes realizadas por medio de oficios radicados, de 

igual forma, dar contestación a estos oficios con soportes.   

• Se recuerda nuevamente a contratista cumplir con las fechas establecidas para los informes 

mensuales. Se reitera que el informe mensual de contratista se debe entregar cuando todos 

los componentes del informe estén aprobados. Al momento el informe ambiental no ha sido 

aprobado y requiere que se subsanen puntos de este informe.  

• Se solicita nuevamente a contratista tener en cuenta presentar apu para el mantenimiento de 

la cancha de la institución, que, aunque no se ha hecho de manera formal el requerimiento por 

parte de la ETC al ffie para el arreglo de esta cancha, se solicita a contratista adelantar este 

requerimiento realizado de manera verbal durante comité anterior.  

• Por parte de la ETC se solita revisar el punto cero que muestra en planos de diseño inicial de 

la red de gas.  

• FFIE solicita al contratista que se tenga en cuenta una media caña en las vigas de las fachadas 

laterales donde la viga sobresale de los muros, esto con el fin de evitar empozadero de agua 

lluvia.  

• FFIE solicita a la ETC en caso de no tener solución por parte de la empresa ALCANOS de la 

acometida domiciliaria de gas tener en cuenta que por parte de la secretaria de educación se 

puedan hacer las demoliciones, excavaciones y reposiciones necesarias para llegar al punto 

cero del proyecto, y a lo cual el ing. Oscar expresa que escalara la consulta con la secretaria. 

• Se solicita a contratista realizar el sello de las uniones de los flanches instalados en las cubiertas 

de todos los bloques. 

• Del área ambiental se informa que el informe mensual del mes de marzo aun no ha sido 

aprobado, el día de hoy se compartieron al correo las observaciones que aun no han sido 

subsanadas, de igual forma no se han dado contestación a los oficios que se han remitido desde 

la interventoría donde se está soportando la preocupación que se tiene ante la implementación 

del plan de manejo ambiental en la obra, se hace la invitación a dar cumplimiento a las medidas 

que se establecieron por parte del contratista frente al manejo ambiental de la obra así como 

a las obligaciones contractuales y el cumplimiento de la normatividad vigente.  

 

 

ASPECTOS SOCIALES: 

 

• se confirma reunión de avance del 50% para el día 18 de abril de 2023 hora: 10:00 am 

• se solicita respuesta al derecho de petición del señor CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MARTÍNEZ 

presentando por parte del contratista los pagos de dos facturas y el respectivo paz y salvo, 

también pago de retegarantias con su respectivo paz y salvo 

• se hace claridad que no es motivo de incumplimiento de pagos de retegarantias a los aliados 

estratégicos por contratos internos entre el contratista y oferentes y/o aliados. Que se solicitara 

de cada uno de ellos los paz y salvos para temas de liquidación. 

 

ASPECTOS SG – SST:  

 

• Esta pendiente por entregar el informe de por el observador profesional SST del simulacro 

realizado en obra. 

• Está pendiente por dar respuesta al oficio 102 Autoevaluación estándares mínimos ante el 

Ministerio del Trabajo al igual que dar respuesta al oficio 103 Incumplimiento Plan de Trabajo 

Anual. 
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• Se solicita realizar el pago oportuno de la seguridad social de todo el personal vinculado al 

proyecto.  

• Se solicita por parte del área de seguridad acelerar el proceso de arreglo de redes 

hidrosanitarias de bloques de mejoramientos ya que estas no cuentan con una salida al 

exterior, generando peligros biológicos al personal de obra y comunidad estudiantil. 

• Se recomienda continuar con las jornadas de aseo dos veces por semana y Suministrar insumos 

necesarios para el desarrollo de actividades de SST de orden y aseo. 

• Se recomienda al contratista entregar la documentación completa del personal para ser 

verificada previo al inicio de las actividades y así dar aprobación. 

• Se recomienda dar cumplimiento al programa de prevención y protección contra caídas. 

• Se solicita al contratista dar cumplimento a la entrega de dotación y EPP de protección a todo 

el personal que desarrolla actividades dentro del proyecto. 

• Se recomienda realizar la solicitud para adquisición andamios certificados para el proyecto, 

dado que se evidencia andamios incompletos e inseguros para el desarrollo de las actividades. 

 

COMPROMISOS 

No Descripción Responsable 

Fecha 

propuesta 

para el 

cumplimiento 

1 Entrega de apus corregidos. CONTRATISTA 09/03/2023 

2 
Entrega de información para diseño 

de placa de tanques 
CONTRATISTA 14/04/2023 

2 

ENTREGA DE PLANOS DE TALLER 

DEBIDAMENTE FIRMADOS POR 

ESPECILISTA ESTRUCTURAL Y CON 

MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD. 

CONTRATISTA 29/12/2022 

3 
Entrega de diseño estructural 

completo. 
CONTRATISTA 01/03/2023 

4 
Entrega de recursos de la 

programación 
CONTRATISTA 13/04/2023 

5 
Entrega de informe topográfico e 

informe de redes hidrosanitarias. 
CONTRATISTA 02/03/2023 

6 

Entregar informe realizado por el 

observador profesional SST del 

simulacro realizado en obra 

CONTRATISTA 10/04/2023 

7 

Dar respuesta al oficio 102 

Autoevaluación estándares mínimos 

ante el Ministerio del Trabajo 

CONTRATISTA 05/04/2023 

8 

Dar respuesta al oficio 103 

Incumplimiento Plan de Trabajo 

Anual 

CONTRATISTA 05/04/2023 

9 

Entregar paz y salvo del siguiente 

personal retirado Yovanny Chila y 

Diego Rodríguez 

CONTRATISTA 10/04/2023 
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