
 

 

 

 
CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE 

NIT. 901.333.356-4 

Bogotá D.C, -10 de octubre 2022. CMCF-IEASC-031-2022 

 
Señores 
Consorcio Inter FFIE-2020 
German Alfredo Bazzani Pradere. 
Representante Legal 
Bogotá 

 

 
Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1518-2022 - ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS Y 

ESTUDIOS TÉCNICOS (CUANDO SE REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE 

CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIAS DE URBANISMO 

JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE 

LAS OBRAS EN LAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO sede 

PRINCIPAL. 

 
Asunto: Solicitud pago por anticipo orden de giro N° 1 

 

Apreciado Ingeniero: 
 
Por medio de la presente enviamos soportes para el pago por anticipo orden de giro No 1. 

 

Agradeciendo de antemano, 

Ing. José Didier Ayala 
Director de Obras 

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE 
Elaborado por: Patricia Méndez 

 
 
 

 

Carrera 14 No 79 – 78 Of. 503 

Bogotá D.C. Colombia Teléfono (57-1) 6364911 

proyectoantonioumana@gmail.com/proyectoalbertosantofimio@gmail.com 

TOTAL

MATERIALES 445,603,466$                       445,603,466 

AQUILER DE EQUIPOS 137,108,759$                       137,108,759          16,623,189 

CONSORCIO MYE CANAAN FFIE GM 

INGENIERIA & PROYECTOS SAS
                   16,623,189 2  AQUILER DE EQUIPOS  

No. DESCRIPCION PLAN RE-PROGRAMACION INVERSION SALDO

           22,996,309 

                                662,547,485 

2                                 120,485,570 

3                                   96,458,450 MANO DE OBRA 102,831,569$                       102,831,569            6,373,119 

         685,543,794              685,543,794          22,996,309 

1                                 445,603,466 

RELACION DE PAGOS POR ANTICIPO 

No ORDEN FECHA BENEFICIARIO

1.2 30-sep
CONSORCIO MYE CANAAN FFIE (RR Y 

ACABADOS)
                     6,373,119 3  MANO DE OBRA 

VALOR No RUBRO  CONCEPTO 

1.1 14-sep



FECHA

2022

aaaa

INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO No 1

7 MESES

PROGRAMACIÓN INICIAL REPROGRAMACIÓN

DE 2022 TIPO DE CONTRATO

CONTRATISTA INTERVENTORIA (INTERVENTOR ):

CONTRATISTA OBRA:

SUPERVISOR:

TOTAL

10 de
Números

(Nombre)    (Nombre)    

(Cargo) (Cargo)

MATERIALES 445,603,466$                         445,603,466 

AQUILER DE EQUIPOS 137,108,759$                         137,108,759           16,623,189 

CONSORCIO MYE CANAAN FFIE GM 

INGENIERIA & PROYECTOS SAS
                    16,623,189 2  AQUILER DE EQUIPOS  

No. DESCRIPCION PLAN RE-PROGRAMACION INVERSION SALDO

            22,996,309 

REPRESENTANTE LEGAL  REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATISTA INTERVENTOR

Letras Letras Año

(Firma) (Firma)

(Nombre)   HECTOR A ORDOÑEZ ORTIZ (Nombre)   GERMAN ALFREDO BAZANNI PRADERE

*En caso de requerir más filas, adicionar 

NOTAS:

Para constancia de lo anterior, se firma el DIEZ días del mes de OCTUBRE 2022

                                 662,547,485 

2                                  120,485,570 

3                                    96,458,450 MANO DE OBRA 102,831,569$                         102,831,569            6,373,119 

          685,543,794               685,543,794           22,996,309 

1                                  445,603,466 

RELACION DE PAGOS POR ANTICIPO 

No ORDEN FECHA BENEFICIARIO

VALOR ANTICIO 685,543,794                                                            

(Indique en este espacio el valor del anticipo en letras)

1.2 30-sep
CONSORCIO MYE CANAAN FFIE (RR Y 

ACABADOS)
                      6,373,119 3  MANO DE OBRA 

VALOR No RUBRO  CONCEPTO 

1.1 14-sep

(Indique el objeto del contrato suscrito)

CONSORCIO INTER FFIE 2020

CONSORCIO M&E CANAAN  FFIE

COSTO DIRECTO  %AIU VALOR AIU VALOR TOTAL 

2,636,706,900$                                                       30.00%                                            791,012,070 3,427,718,970                                                         

(N, de Contrato) (Año de  suscripción) (Obra Publica, Consultoría, Interventoría)

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

VALOR OBRA:  $                  3,427,718,970 % ANTICIPO: 20%

OBJETO DEL CONTRATO

Elaboración de los diseños y estudios técnicos (cuando se requiera), obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto 

con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO sede PRINCIPAL

10 10

dd mm

CONTRATO No 1380-1518 OBRA PUBLICA
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CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
Nit 901,333,356

CUENTA POR PAGAR 22090050
Sucursal: Principal
BOGOTÁ D.C. , 07/09/2022

GM INGENIERIA & PROYECTOS SAS - 901,004,950
Contrato No. 1100011 Acta No. 1 GM INGENIERIA & PROYECTOS SAS

Libro Principal Moneda Peso Colombiano COP ($) Tasa de Cambio
Fecha contabilizado 08/09/2022 01:53 p.m. Fecha Transacción 08/09/2022 Consecutivo Tercero FEG1-283
Cruza a Causal
Observaciones Contrato No. 1100011: MANO DE OBRA PRELIMINARES

Cuenta
Cuenta
Nombre

Concepto C. Costos Segmento Ident. Base Débito Crédito

233565 CONTRATISTAS
CORTE DE 
OBRA No 1

020110 IE 
Alberto 
Santofinio I

Principal 901,004,950 0.00 0.00 16,623,189.17

23657001
CONTRATOS DE 
CONSTRUCCION 
2%

CORTE DE 
OBRA No 1

020110 IE 
Alberto 
Santofinio I

Principal 901,004,950 17,740,162.00 0.00 354,803.00

282515
GARANTIA DE 
CUMPLIMIENTO

CORTE DE 
OBRA No 1

020110 IE 
Alberto 
Santofinio I

Principal 901,004,950 0.00 0.00 887,008.00

14205001
IVA REGIMEN 
COMUN

CORTE DE 
OBRA No 1

020110 IE 
Alberto 
Santofinio I

Principal 901,004,950 0.00 124,838.17 0.00

14200308 PRELIMINARES
CORTE DE 
OBRA No 1

020110 IE 
Alberto 
Santofinio I

Principal 901,004,950 0.00 17,740,162.00 0.00

17,865,000.17 17,865,000.17

Elaborado :

angelagil

Aprobado : Efectuado : Contabilizado :

angelagil

FIRMA/SELLO DEL BENEFICIARIO

DOC. IDENTIDAD



FECHA

PROYECTO

 CANTIDAD 
VALOR TOTAL 

(Pesos COL.)
 CANTIDAD 

VALOR TOTAL 

(Pesos COL.)
 CANTIDAD 

VALOR TOTAL 

(Pesos COL.)
% EJEC

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
 VALOR

UNITARIO SIN 

AIU 

 VALOR 

UNITARIO CON 

AIU 

 VALOR TOTAL  

22 OBRA COMPLEMENTARIAS COMPROMETIDAS
22.3 RETIRO DE ESCOMBROS
22.3.1 CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DE DEMOLICION M3 22,986.39$               25,000.00$               -$                                          353.00   8,114,196.40$          353 8,114,196.40$           353.00        8,114,196.40$          100%

22.4 ROCERÍAS
22.4.1 ROCERIA ZONAS VERDES Y PERIMETRALES M2 2,574.48$                 2,800.00$                 -$                                       3,100.00   7,980,875.32$          3100.00 7,980,875.32$           3,100.00      7,980,875.32$          100%

HORAS DE RETRO PARA RAMPA INGRESO OBRA, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TRASIEGO DE MATERIAL, 

CONFORMACIÓN 
HORAS 82,751.01$               90,000.00$               -$                                              4.00   331,004.05$            4.00 331,004.05$             4.00            331,004.05$             100%

-$                                    16,426,076$          16,426,076$           -             16,426,075.76$     

3% -$                                    3% 492,782$                3% 492,782$                 3% 492,782.27$           

1% -$                                    1% 164,261$                1% 164,261$                 1% 164,260.76$           

4% -$                                    4% 657,043$                4% 657,043$                 4% 657,043$                 

-$                                    17,740,162$          17,740,162$           17,740,162$           

19% -$                                    19% 124,838$                19% 124,838$                 19% 124,838.18$           

8.760% -$                                    17,865,000$          17,865,000$           17,865,000$           

5.0% 887,008$                5.0% 887,008$                 5.0% 887,008$                 

2.0% 354,803$                2.0% 354,803$                 2.0% 354,803$                 

RTICA 

10/1000
177,402$                

RTICA 

10/1000
177,402$                 177,402$                 

DESCUENTO (PRESTAMO, MATERIALES Ó TRANSPORTES) -$                               -$                               

DESCUENTO (PRESTAMO, MATERIALES Ó TRANSPORTES) -$                               

16,445,787$          16,445,787$           16,445,787$           

OBSERVACIONES:

EL SUBCONTRATISTA RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE PROYECTOS

CONSORCIO M&E  CANAAN  FFIE CONSORCIO M&E  CANAAN  FFIE CONSORCIO M&E  CANAAN  FFIE

Representante Legal ING. GUSTAVO CARVAJAL ING. DIDIER AYALA ING HECTOR HERNAN HORDOÑEZ
NIT 901.004.950-9

GM INGENIERIA & PROYECTOS SAS

ANTICIPO /AMORTIZACION 

MENOS RETEGARANTIA

MENOS RETEFUENTE

MENOS RETE ICA 

VALORA A PAGAR

TOTAL 

ÍTEM

CONTRACTUAL 

06-sep-22

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS 

UTILIDAD

SUBTOTAL

IVA SOBRE UTILIDAD 19%

VALOR  COSTO DIRECTO 

ANEXO No 1

 CONTRATO CIVIL DE OBRA PARA LA I.E. ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO

martes, 06 de septiembre de 2022

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO PROYECTADO CORTE No 1 ACMULADO TOTAL 



ACTA DE OBRA Factura No.  FEG1-283 

Construye: CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

Obra:
INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO 
CAICEDO IBAGUE

Vr. Contrato $17,865,000.00

Acta No. 1 Fecha 07/09/2022 Acumulado 17,865,000.00

Fecha Factura  07/09/2022 Fecha Vto. 07/09/2022
Contrato No. 1100011 MANO DE OBRA PRELIMINARES Saldo 0.00
Contratista 6031 GM INGENIERIA & PROYECTOS SAS NIT/C.C. 901004950

Elaborada Por: PATRICIA MENDEZ SALAZAR
Aprobada 
Por:

1 20.009 CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DE DEMOLICION - 12528 M3 353.00 24,825.30 174.70 8,825,000.00
2 20.010 ROCERIA ZONAS VERDES Y PERIMETRALES - 12524 M2 3,100.00 2,780.43 19.57 8,680,000.00
3 20.011 HORAS DE RETRO PARA RAMPA INGRESO OBRA, INCLUYE EXCAVACIÓN Y 

TRASIEGO DE MATERIAL, - 12530
HORA 4.00 89,371.09 628.91 360,000.00

Grupo Descripción UM Cant. Vr. Unitario IVA Vr. Total Obs.

Acta Acumulado Total

Total Acta Neto: 17,740,161.81 IVA: 124,838.19 $17,865,000.00 0.00 17,865,000.00

Anticipos $0.00 0.00 0.00

Retencion Anticipos 0.00% $0.00 0.00 0.00

Retencion Garantias 5.00% $887,008.09 0.00 887,008.09

Otros Descuentos $0.00 0.00 0.00

Valor Cheque $16,977,991.91 0.00 16,977,991.91

SON:  DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y UN 
CENTAVOS M/CTE

Observacion

Cuenta Valor

00301 PRELIMINARES 14200308 17,865,000.00

17,865,000.00

Elaboró Interventor Recibí  C.C.
Fecha: Fecha: Fecha:



GM INGENIERIA & PROYECTOS S.A.S.
NIT 901.004.950-9

cra 20 N. 90 - 04 Avenida ambala conj los
arroyuelos casa 44
Tel: 3103293698

Ibagué - Colombia
gmingenieriayproyectos@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEG1-283

Señores CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

NIT 901.333.356-4 Teléfono 3153199350

Dirección CR 14 79-78 OFC 503 Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 07/09/2022, 17:35

Expedición 07/09/2022, 17:36

Vencimiento 07/09/2022

Ítem Descripción Cantidad Vr. Unitario Impto.
Cargo

Valor
Impto.Cargo Vr. Total Valor desc.

1

CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES Y TERMINACIÓN
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EXISTENTE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, UBICADA EN EL MUNICIPIO
DE IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, REQUERIDOS POR
EL PA FFIE, EN DESARROLLO DEL PNIE.
SUB TOTAL COSTO DIRECTO

1.00 16,426,076.00 0 % 0.00 16,426,076.00 0.00

2 ADMINISTRACION 3% 1.00 492,782.00 0 % 0.00 492,782.00 0.00

3 IMPREVISTOS 1% 1.00 164,261.00 0 % 0.00 164,261.00 0.00

4 UTILIDAD 4% 1.00 657,043.00 19 % 124,838.17 781,881.17 0.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las
mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor.
Número Autorización 18764018048664 aprobado en 20210914 prefijo FEG1 desde el número 161 al 500

Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 7

CUFE: 9731d6f7fb23522e2e134c2b27ddd6aeb054bbb0c25c67bd2c18c1c56604f2ae07798fe5d61b01cb392feadf21713fd6


Total items: 4


Valor en Letras: 
Diecisiete millones ochocientos sesenta y cinco mil pesos m/cte con diecisiete cent.

Condiciones de Pago: 
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-09-07 por $ 17,865,000.17

Observaciones: 

Total Bruto 17,740,162.00

IVA 19% 124,838.17

Total a Pagar 17,865,000.17





 



 



CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
Nit 901,333,356

CUENTA POR PAGAR 22090155
Sucursal: Principal
BOGOTÁ D.C. , 23/09/2022

RR Y ACABADOS SAS - 900,863,613
Contrato No. 1100016 Acta No. 1 RR Y ACABADOS SAS

Libro Principal Moneda Peso Colombiano COP ($) Tasa de Cambio
Fecha contabilizado 23/09/2022 03:52 p.m. Fecha Transacción 23/09/2022 Consecutivo Tercero FE111
Cruza a Causal
Observaciones Contrato No. 1100016: MANO DE OBRA CIMENTACION Y ESTRUCTURA, MAMPOSTERIA , PISOS ENCHAPES

Cuenta
Cuenta
Nombre

Concepto C. Costos Segmento Ident. Base Débito Crédito

233565 CONTRATISTAS
CORTE DE 
OBRA No 1

020110 IE 
Alberto 
Santofinio I

Principal 900,863,613 0.00 0.00 6,373,119.46

23657001
CONTRATOS DE 
CONSTRUCCION 2%

CORTE DE 
OBRA No 1

020110 IE 
Alberto 
Santofinio I

Principal 900,863,613 7,216,214.00 0.00 144,324.00

282515
GARANTIA DE 
CUMPLIMIENTO

CORTE DE 
OBRA No 1

020110 IE 
Alberto 
Santofinio I

Principal 900,863,613 0.00 0.00 724,161.00

14205001 IVA REGIMEN COMUN
CORTE DE 
OBRA No 1

020110 IE 
Alberto 
Santofinio I

Principal 900,863,613 0.00 25,390.46 0.00

14200302 MAMPOSTERIA
CORTE DE 
OBRA No 1

020110 IE 
Alberto 
Santofinio I

Principal 900,863,613 0.00 6,082,161.83 0.00

14200308 PRELIMINARES
CORTE DE 
OBRA No 1

020110 IE 
Alberto 
Santofinio I

Principal 900,863,613 0.00 1,134,052.17 0.00

7,241,604.46 7,241,604.46

Elaborado :

angelagil

Aprobado : Efectuado : Contabilizado :

angelagil

FIRMA/SELLO DEL BENEFICIARIO

DOC. IDENTIDAD



Firma Digital: putnSkcYEX0QNaHGSYUMacftiNe8hySX41FL8HD63WFb/g748voSQDaczPsJSLxW yruW9nKmTfF9EUBkU7QOIjeVjLJi+PiUYySmjbfyRrQpNVm6Zf
fhDgG0zVaev/2/ Yf64Z/vRockq21ifKYva5zqxbkchM0isfxO8iJv0N7I6zTBaNSK5lhlAV/ldX1uU 9jss/bUSyElu6OTyNrO39sxejyJUMe24leg
ljegERedWR00J9z7OjESLARPt7LYE XVPC9BvGEC1HIQz7BA2MWckAJZXZLaED2o8jUpaVDY4a/CFZbLVK11TPmCJDJ5Hj HPxx9qcHD1L6Dhbn8PPy
eg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a
satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

RR Y ACABADOS SAS
NIT: 900863613-2

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Tipo de persona: Jurídica

CALLE1AN.83 28, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia, CP 908526

Tel. 320 487 7899

Autorización facturación electrónica No. 18764025415814 válida desde 2022-02-15 hasta 2023-02-15 rango desde
FE89 hasta FE500.

 

Cliente: CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
NIT: 901333356
Dirección: CR 14 79 78, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono: 6364911
Email: ffiecanaan.yondo@gmail.com

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 23/09/2022

Total de
Lineas:

4

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA: FE111

MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 14:22:06
FECHA FIRMADO: 23/09/2022 14:22:07

FECHA DE EMISIÓN

DIA MES AÑO
23 09 2022

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA MES AÑO
23 09 2022

# CÓDIGO DESCRIPCIÓN U. MEDIDA CANTIDAD PRECIO U. IVA DCTO. TOTAL

1 AIU Costos Directos
Costo Directo por mano de obra mamposteria
y cimentacióninstitucion educativa Alberto
Santofimio ACTA N 01

C62 1,00 $6.681.680,00 0,00 $6.681.680,00

2 AIU 1 Administracion
Administración 3%

C62 1,00 $200.450,00 0,00 $200.450,00

3 AIU 2 Imprevistos
Imprevistos 3%

C62 1,00 $200.450,00 0,00 $200.450,00

4 AIU 3 Utilidad
Imprevistos 2%

C62 1,00 $133.634,00 19,00 0,00 $133.634,00

         

Notas:

SON: (siete millones doscientos cuarenta y un mil seiscientos cuatro pesos cuarenta y seis centavos)
CUFE: 689c97b5a2a93204a2b3daf2bea898901ba032925232ddf9c96a8d80e591ea033e7159e1dd0ff9d0fb000064bdea9300

Subtotal: $7.216.214,00

Cargos: $0.00
Descuento: $0.00
IVA: $25.390,46
Total de la
operación: $7.241.604,46

Total: $7,241,604.46

IMPUESTO BASE TARIFA IMPORTE

IMPUESTOS
01 IVA $133.634,00 19,00% $25.390,46
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FECHA

PROYECTO

 CANTIDAD 
VALOR TOTAL (Pesos 

COL.)
 CANTIDAD 

VALOR TOTAL 

(Pesos COL.)
 CANTIDAD 

VALOR TOTAL (Pesos 

COL.)
% EJEC

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
 VALOR

UNITARIO SIN 

AIU 

 VALOR 

UNITARIO CON 

AIU 

 VALOR TOTAL  

1 PRELIMINARES
1.3 DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS
1.3.7 DEMOLICIÓN DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) M 4.55                      21,677.60$               23,411.81$             98,633.08$                      4.55$               98,633.08$                  4.80$                     104,052.48$               4.80$           104,052.48$                     105%

1.3.8 DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 45.00                    14,853.60$               16,041.89$             668,412.00$                    45.00$              668,412.00$                23.43$                   348,019.85$               23.43$          348,019.85$                     52%

1.3.12 DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 100.00                  7,277.60$                 7,859.81$               727,760.00$                    100.00$            727,760.00$                11.92$                   86,748.99$                 11.92$          86,748.99$                       12%

1.4.1 DESMONTE CANCHA MULTIPLE (INC. RETIRO DE SOBR.)EN OBRA UNIDAD 2.00                      140,000.00$             151,200.00$           280,000.00$                    2.00$               280,000.00$                

2.2 CONCRETOS PARA CIMENTACION

2.1.6 EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) M3 344.00                  38,000.00$               41,040.00$             13,072,000.00$                344.00$            13,072,000.00$            

2.2.5 CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI M3 9.29                      80,000.00$               86,400.00$             743,200.00$                    9.29$               743,200.00$                

2.2.6 CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI M3 25.93                    140,000.00$             151,200.00$           3,630,200.00$                 25.93$              3,630,200.00$              

2.2.7 CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI M3 12.95                    140,000.00$             151,200.00$           1,813,000.00$                 12.95$              1,813,000.00$              

2.2.10 PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE MANO DE OBRA DE CORTE Y DILATACION M2 177.18                  12,000.00$               12,960.00$             2,126,160.00$                 177.18$            2,126,160.00$              

2.5.11 CUNETA EN CONCRETO de 3,000 PSI 30*30 e=10 cm (COCINA) M 8.00                      12,000.00$               12,960.00$             96,000.00$                      8.00$               96,000.00$                  

3.3.3 GEOTEXTIL NT 1600 (  Instalación). M2 434.19                  550.00$                    594.00$                 238,804.50$                    434.19$            238,804.50$                

4 ESTRUCTURA

4.1.5 PANTALLAS EN CONCRETO DE  3000 PSI M3 54.66                    235,000.00$             253,800.00$           12,845,100.00$                54.66$              12,845,100.00$            

4.3.11 LOSA STEELDECK 3" CAL 22  - E = 12 cm M2 229.56                  18,500.00$               19,980.00$             4,246,860.00$                 229.56$            4,246,860.00$              

5 MAMPOSTERIA
5.2.21 MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL  E=15 CM. NO INCLUYE REFUERZO M2 1,604.82               14,800.00$               15,984.00$             23,751,336.00$                1,604.82$         23,751,336.00$            29.35$                   434,380.00$               29.35$          434,380.00$                     2%

NP-2 VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA 0,15 MTS X 0,10 MTS ML 500.67                  10,100.00$               10,908.00$             5,056,767.00$                 500.67$            5,056,767.00$              

5.6.1 BORDILLO PARA ASEOS. H = 0.40 M M 1.00                      12,000.00$               12,960.00$             12,000.00$                      1.00$               12,000.00$                  

9 PAÑETES
9.1.1 FILOS Y DILATACIONES M 1,250.00               1,900.00$                 2,052.00$               2,375,000.00$                 1,250.00$         2,375,000.00$              

9.1.2 PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. M2 260.40                  13,000.00$               14,040.00$             3,385,200.00$                 260.40$            3,385,200.00$              

9.1.4 PAÑETE LISO CULATAS 1:3  M2 489.25                  14,683.50$               15,858.18$             7,183,902.38$                 489.25$            7,183,902.38$              

9.1.7 PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4  M2 2,456.42               11,000.00$               11,880.00$             27,020,620.00$                2,456.42$         27,020,620.00$            118.78$                  1,306,580.00$             118.78$        1,306,580.00$                   5%

9.1.9 PAÑETE RUSTICO SOBRE MUROS 1:5 M2 1,666.76               11,000.00$               11,880.00$             18,334,360.00$                1,666.76$         18,334,360.00$            

2.3.6 GROUTING CONCRETO FLUIDO M3 5.58                      112,950.00$             121,986.00$           630,261.00$                    5.58$               630,261.00$                

10 PISOS 
10.1.1 AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 M2 1,688.68               9,000.00$                 9,720.00$               15,198,120.00$                1,688.68$         15,198,120.00$            

10.1.2 AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4 M2 105.53                  9,000.00$                 9,720.00$               949,770.00$                    105.53$            949,770.00$                

10.2 ACABADOS PISOS

10.2.9
BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE JUNTA DE DILATACION, DESTRONQUE, 

PULIDA Y BRILLADA)
M2 805.64                  23,000.00$               24,840.00$             18,529,720.00$                805.64$            18,529,720.00$            

10.2.33  INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO 30X30. M2 105.53                  15,000.00$               16,200.00$             1,582,950.00$                 105.53$            1,582,950.00$              

10.3 GUARDAESCOBAS -$                              

10.3.1 GUARDAESCOBA GRANO MARMOL PRENSADO M -                            7,000.00$                 7,560.00$               -$                              

10.3.12 MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m (   CONTRATISTA PONE LAS HERRAMIENTAS Y DISCOS) M 195.26                  26,461.00$               28,577.88$             5,166,774.86$                 195.26$            5,166,774.86$              

10.5 CENEFAS, DILATACIONES Y PIRLANES -$                              

10.5.2 CENEFAS EN GRANITO PULIDO DE 0.25 (BOCAPUERTAS) M 33.50                    15,073.50$               16,279.38$             504,962.25$                    33.50$              504,962.25$                

10.5.4 PIRLAN DE ALUMINIO M 205.39                  3,478.50$                 3,756.78$               714,449.12$                    205.39$            714,449.12$                

14 ENCHAPES
14.1 ENCHAPE SOBRE MUROS
14.1.2 ENCHAPE PARED 20 X 20 ALFA LISO O EQUIVALENTE M2 633.30                  14,700.00$               15,876.00$             9,309,510.00$                 633.30$            9,309,510.00$              

14.2 ENCHAPE SOBRE MESONES

14.2.6
GRANITO PULIDO MESONES  B = 60 cm INCLUYE SALPICADERO Y FALDÓN (   CONTRATISTA PONE LAS 

HERRAMIENTAS Y DISCOS)
M 35.40                    29,625.00$               31,995.00$             1,048,725.00$                 35.40$              1,048,725.00$              

14.3.7 WIN DE ALUMINIO M 234.82                  3,300.00$                 3,564.00$               774,906.00$                    234.82$            774,906.00$                

6.2.5 MESONES EN CONCRETO DE 60 cm M 83.87                    18,000.00$               19,440.00$             1,509,660.00$                 83.87$              1,509,660.00$              

OBRAS NO PREVISTAS
NP-2 VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA 0,15 MTS X 0,10 MTS M 500.77                  11,000.00$               11,880.00$             5,508,470.00$                 500.77$            5,508,470.00$              

NP-3 RESANES MUROS (INCLUYE RASQUETEO O RETIRO  DE SUPERFICIE Y NIVELACION) M2 540.00                  3,800.00$                 4,104.00$               2,052,000.00$                 540.00$            2,052,000.00$              

NP-4 PISO EN TABLON DE 30 X 30 CM TIPO SAHARA O EQUIVALENTE M2 1,688.50               15,000.00$               16,200.00$             25,327,500.00$                1,688.50$         25,327,500.00$            

NP-5 GUARDAESCOBAS EN GRESS TIPO SAHARA O EQUIVALENTE INCLUYE MATERIAL DE PEGA M 759.00                  6,500.00$                 7,020.00$               4,933,500.00$                 759.00$            4,933,500.00$              

21 ASEO Y VARIOS
2.1 ASEO Y LIMPIEZA
21.1.1 ASEO GENERAL M2 3,434.07               2,000.00$                 2,600.00$               6,868,140.00$                 3,434.07$         6,868,140.00$              2,200.95$               4,401,899.00$             2,200.95$      4,401,899.00$                   64%

228,314,733$              228,314,733$          6,681,680$             -              6,681,680.32$              

3% 6,849,442$                  3% 6,849,442$              3% 200,450$                3% 200,450.41$                 

3% 6,849,442$                  3% 6,849,442$              3% 200,450$                3% 200,450.41$                 

2% 4,566,295$                  2% 4,566,295$              2% 133,634$                2% 133,634$                      

246,579,912$              246,579,912$          7,216,215$             7,216,215$                   

19% 867,596$                     19% 867,596$                 19% 25,390$                  19% 25,390$                        

8.380% 247,447,508$              247,447,508$          7,241,605$             7,241,605$                   

10.0% 724,161$                10.0% 724,161$                      

2.0% 144,324$                2.0% 144,324$                      

RTICA 10/1000 43,297$                  43,297$                        

DESCUENTO (PRESTAMO, MATERIALES Ó TRANSPORTES) -$                            

DESCUENTO (PRESTAMO, MATERIALES Ó TRANSPORTES) 

247,447,508$          6,329,823$             6,329,823$                   

OBSERVACIONES:

EL SUBCONTRATISTA RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE PROYECTOS

CONSORCIO M&E  CANAAN  FFIE CONSORCIO M&E  CANAAN  FFIE CONSORCIO M&E  CANAAN  FFIE

Representante Legal ING. GUSTAVO ADOLFO CARVAJAL GARAY ING. DIDIER AYALA ING HECTOR HERNAN HORDOÑEZ
NIT 900.863.613-2

VALOR  COSTO DIRECTO 

ANEXO No 1

 CONTRATO CIVIL DE OBRA PARA LA I.E. ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO

martes, 6 de septiembre de 2022

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO PROYECTADO CORTE No 1 ACMULADO TOTAL 

TOTAL 

ÍTEM

CONTRACTUAL 

20-sep-22

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS 

UTILIDAD

SUBTOTAL

IVA SOBRE UTILIDAD 19%

RR ACABADOS

ANTICIPO /AMORTIZACION 

MENOS RETEGARANTIA

MENOS RETEFUENTE

MENOS RETE ICA 

VALORA A PAGAR
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