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Acta No: 39 Tema: COMITE DE OBRA
Ubicacién | COLEGIO ANTONIO REYES UMANA SEDE
Fecha: 06/06/23 ) PRINCIPAL
Hora 09:00 AM Hora Fin: | 10:00 AM
Inicio:

1. ANTES DE LA REUNION

ObjetiVO (Para qué- ganancias -
producto)

Seguimiento de obra

Agenda (Temas indispensables para
lograr los objetivos)

Participantes

Nombre Dependencia No. De contacto __ Firma
/
/
LUIS FERNANDO ARIAS CONTRATISTA 3173785719 ZJ%/
ANDONI ARIZMENDI FFIE 3008083513 / (
LILIANA RUBIO CONTRATISTA 3212032442
OSCAR ARANGO ETC 3167432213
MARIA ALEJANDRA VANEGAS CONTRATISTA 3054502328 Ae)andia Voneqa§
DIFGO ARMANDO ESCALANTE CONTRATISTA 3165717480 — N / >
PEREZ . %
V—"t;\_;.f"/ )’
CARLOS RUIZ INTERVENTORIA 3118481020 S S
i ﬁ/j // Y -
1
KATHERINE TOVAR INTERVENTORIA 3204367228 \ﬁ ]
LINDA ROJAS INTERVENTORIA 3222493388 O
JOHANNA NUDELMAN
e INTERVENTORIA 3163108314 Fresrebbra®
E?AA;(AN ALEXIS — JIMENEZ INTERVENTORIA 3208943053
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2. COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

Fecha
No Descripcion Responsable PRPLIESE] Fecl_1a d e
para el cumplimiento
cumplimiento
1 | Entrega de apus corregidos. CONTRATISTA 09/03/2023 -
Entrega de recursos de |a )
2 | programacion. CONTRATISTA 13/04/2023
Entrega de documentos para )
3 tramite ante la empresa ALCANOS. CONTRATISTA 28/04/2023
ENTREGA DE PLAN DE
4 | CONTINGENCIA. CONTRATISTA 11/05/2023 i
SUBSANAR INFORME
5 | TOPOGRAFICO DE REDES CONTRATISTA 25/05/2023 -
HIDROSANITARIAS EXISTENTES.
Asistentes:
(Relacionar el  formato
registro de asistencia
indicando tema y fecha)
Preparo Aprobo Aprobo
(FIE) (ETC/INTERVENTORIA/OTRO)

3. DESARROLLO DE LA REUNION

(Descripcion de los puntos tratados en la reunion)

Siendo las (09:00 am) del dia 06 de junio de 2023, nos reunimos los nombrados en la lista de
participantes para dar inicio al comité de seguimiento técnico (en campo) de las actividades del
contrato de obra No. 1380-1517-2022 vy asi tratar los siguientes aspectos:

ASPECTOS TECNICOS:

Se informa que se tiene un % programado de 82,26% vs un % ejecutado de 53%
presentando un retraso del -29,26%.

Por parte de la entidad FFIE en representacion del Arg. Andoni, por parte de la ETC e
interventoria, se solicita que se presente a los comités de obra la sefora Marly Vanegas
gue se tiene entendido que es la coordinadora de las obras de la constructora Canaan y
viendo la situacidn critica por la que esta atravesando el proyecto se requiere de personal
que concrete compromisos y resuelva las dudas tanto financieras, administrativas y
técnicas en pro del desarrollo del proyecto.

La semana anterior la ejecucion de las actividades fueron muy bajas, se contaba con 6
personas en obra, no se tiene material de obra y para esta semana se tiene menos personal
operativo en el proyecto.

Por parte del ffie se dio entrega de memorando de aprobacion de items no previstos por lo
cual el contratista debe de tener en cuenta estos precios aprobados para realizar el balance
para conocer el alcance del contrato con estos nuevos items como se habia solicitado en
reunion con la entidad del 29 de mayo y dentro de los compromisos estaba la entrega de
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este balance para el viernes 02 de junio, sin embargo, no se ha recibido dicho balance para
Ssu revision y aprobacion.

e Se informa el incumplimiento de la entrega de los recursos de la programacion por parte
del contratista ya que a la fecha no se ha presentado resolviendo las observaciones
realizadas en comités anteriores donde se explicd que con las 12 personas que estaban
proponiendo no era suficiente para la culminacién de las actividades del proyecto,
adicionalmente se requirid que estos recursos fueran relacionados en el plan de
contingencia que se viene solicitando hace mas de 3 comités de obra sin ser presentado a
la fecha por parte del contratista, la finalidad que se tenia con este plan de contingencia
era poder informar a las diferentes entidades vinculadas en la ejecucién del proyecto sobre
el personal que se iba a contratar, los horarios que se iban a implementar, los suministro
de materiales en las fechas que se iban a suministrar y ver el cumplimiento por parte del
contratista con respecto a estos puntos.

e Contratista informa que realizara la solicitud de prérroga para la culminacion del valor
contractual del proyecto, se solicita por parte de esta interventoria realizar dentro de la
justificacion de esta prérroga la descripcion de las acciones que tomara el contratista para
cumplir con el contrato en el tiempo que solicitara toda vez que al momento se ha tenido
prorroga y adicién al contrato sin ver acciones por parte del contratista para el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales y las cuales en caso de aprobarse una
posible prorroga que sera revisada muy a detalle por parte de esta interventoria ya que
como se ha indicado en cada comité los tiempos afectados en el desarrollo del presente
contrato son imputables a la gestion del contratista ya que corresponden a falta de pagos
a sus colaboradores, falta de suministro de materiales principalmente. El plan de trabajo
gque se le solicita al contratista entregar con su requerimiento de prorroga se verificara en
cada comité de seguimiento con el fin de que todas las partes vinculadas al proyecto se
informen de la situacidn del contrato. Contratista informa que sin recursos base de las actas
radicadas ante la entidad es dificil el cumplimiento de sus compromisos, solicita al Arq.
Andoni informar si tiene conocimiento del pago de las actas que se han radicado ya que
hay dos pendientes por pago y que una vez tengan los recursos los cuales se esperan sean
invertidos en el proyecto presentaran su plan de compras, su plan de personal de obra y
su plan de trabajo.

e Por parte de la ETC, se relaciona nuevamente a contratista sobre documentacion que se
requiere para hacer tramite ante la empresa ALCANQOS, la cual aun esta pendiente por
entregar, contratista informa que esta en proceso de organizar con aliado estratégico la
realizacion de actividades.

a) Disenos: Tabla de calculo y Plano Isométrico

b) Certificacién del Instalador

¢) Registro SIC - Superintendencia Industria y Comercio de Firma Constructora

d) Certificado de Materiales.

Se solicita a contratista realizar la gestion de blsqueda de aliado estratégico que cumpla con los
requisitos que solicita la empresa que suministra el servicio de gas. Contratista informa que se estan
haciendo los ajustes a los disefios y a los planos por el cambio de ubicacién del punto de gas que, si
bien es cierto al parecer y de acuerdo a personal de alcanos este punto se encuentra en la entrada de
la institucidn, pero estad ubicado en sitio diferente al que aparece en los planos. Contratista también
informa que dentro del presupuesto hay una fase de disefios, pero no se tuvieron en cuenta el ajuste
al disefio de gas ya que inicialmente no se sabia de la existencia de la acometida que ya esta instalada,
por ende, solicita sea contemplado el pago a este ajuste, por parte del ffie se solicita que si el costo
de esto es poco debe ser contemplado por el contratista ya que agregar en precio a estos momentos
donde ya se va a culminar el plazo contractual es complejo ademas de que es un cambio minimo en
planos porque se debe de cambiar solo la ubicacidn de la llegada.

e Se informa que el contratista no ha subsanado las observaciones que se presentaron al
informe topografico entregado de las redes hidrosanitarias existentes, se solicita la revision
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y subsanacioén de su informe con el fin de hacer la revalidacién de la informacion presentada
de acuerdo a las observaciones dadas por esta interventoria y para verificacion de los
disefios hidrosanitarios presentados. Contratista informa que las demoras en la ejecucién
de los ajustes a los disefios e informes solicitados con respecto a estos, recae
principalmente en la demora que han tenido con el pago de sus especialistas, al no hacerles
el pago no les entregan informacién y esto es lo que ha pasado con el informe topogréfico,
sin embargo, el Ing. Luis Fernando en representacién de Canaan hablara en el transcurso
de la semana con la Ing. Marly para solucionar estos pagos.

Por parte de esta interventoria aclara que estos inconvenientes son de su parte
administrativa y esto no deberia afectar el proyecto como esta pasando actualmente, se
tienen demoras en esta entrega y correccion del levantamiento topografico y esta afectando
directamente el disefio hidrosanitario entregado por ustedes y son situaciones que no se
pueden permitir mas, en cada comité y en oficios se ha realizado las solicitudes. En cuanto
al cobro de disefio de red de gas que esta informando el contratista se aclara que esto no
es un cambio del disefo, es solo un ajuste a la direccidén de la salida de la red que ya esta
en el disefio y no contempla mayores cambios del disefio existente, estas situaciones que
presenta el contratista se entienden solo como excusas afectando el tiempo de ejecucion
del contrato y se recuerda que tienen un posible incumplimiento abierto y pasan los dias y
no se ve mejora por parte del contratista para cumplir el contrato. Al no cumplir con sus
compromisos reiterados en cada comité de seguimiento se requiere que de la parte del
contratista este una persona que pueda tomar acciones para subsanar lo requerido.

Por parte del contratista solicita informacion sobre los disefios estructurales entregados
subsanando las observaciones hechas por parte de la interventoria. Se informa al
contratista que dentro de la revision del disefio de escaleras hay un error de dibujo o del
estructural ya que en los diferentes cortes se evidencia variacion en los espesores de los
elementos en el acceso a biblioteca especificamente en las columnas. Se solicita revisar
esta observacion si es error del dibujo o del disefio, corregir los planos y ser entregados
nuevamente para emitir su aprobacién.

Por parte de la ETC se solicita verificar si estas modificaciones estructurales deben de ser
aprobadas por parte de la curaduria igual obtener los planos de los cambios que se hicieron
en el desarrollo del contrato de GMP ya que se ven cambios en los disefios iniciales como
son los de la placa de entrepiso que en planos muestra una placa aligerada con caseton y
viguetas y fue otro tipo de sistema el que se realizo y debe de estar documentado y
aprobado por curaduria. Por ende, solicita a la entidad realizar la averiguacion de este
tema.

Se informa por parte de esta interventoria que el disefio de las placas una vez realizada la
revision ya se encuentra subsanado en el transcurso del dia se informara debidamente por
oficio para que pueda proceder con su construccion. Se recuerda que dentro del alcance de
los disefios estructurales esta la entrega de ajuste al disefio de cuartos técnicos los cuales
no se han presentado por parte del contratista en la mayor brevedad posible.

e Contratista informa que el dia de hoy presentara balance de su alcance con el valor actual
del proyecto el cual sera revisado e informado a la entidad por parte de esta interventoria.
Contratista solicita la culminacién de la aprobacion de apus y que una vez aprobados se
realizara el balance que necesitaria el proyecto para una posible adiciéon ya que estan los
items de mayor precio del proyecto como son el eleva personas, toda la red eléctrica y el
mejoramiento de la red hidrosanitaria y de aguas lluvias, asi como los tanques, bombas vy
red de gas. En el balance con el valor contractual se proyecté la culminacidén de acabados
para todos los bloques y los items que ya tienen memorando de aprobacion por parte de
la entidad y aquellos que tienen una ejecucion rapida. Se solicita la revisién urgente del
sello de dilataciones ya que por parte de la entidad no se dio la aprobaciéon de terminado
en graniplas.
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e Se aclara por parte de esta interventoria que de acuerdo a lo hablado en reunién con el
area técnica y juridica que adiciones no se daradn a este contrato por lo diferentes
incumplimientos y por el planteamiento del contratista que informo que no tenia liquidez
para la ejecucidén de mas actividades. Por ende, se le dio prioridad a la revisién y aprobacién
de items que estaban ejecutados. Se informa que se dard maximo un mes de prorroga y
la cual depende de la justificacion que entregue el contratista de acuerdo a lo hablado en
reunidn con ejecutivos del FFIE, ya que por parte del contratista debe asumir los costos de
esta interventoria para este tiempo, se debe aumentar la mano de obra ya que si se
continua con la dindmica que viene desde el mes de mayo no se terminara ni en dos meses
el valor contractual del proyecto.

e Por parte del contratista se incumple nuevamente la solicitud de presentacion de plan de
contingencia solicitado en comités anteriores, basandose en la solicitud de prorroga que va
a requerir.

e Por parte del contratista informa que se encuentra en la busqueda de personal operativo
la cual no ha sido facil se encuentran en la tarea para poder hacer el ingreso de personal
lo mas pronto posible.

e Por parte de esta interventoria se recalca nuevamente que al momento el contratista
presenta un incumplimiento al contrato debido a la baja intervencion de las actividades
programadas, poco suministro de material a la obra y baja mano de obra teniendo para la
semana un aumento en el porcentajes de retraso, desde el mes de mayo la ejecucidon de
actividades es nulo y no se ven las justificaciones ya que todo este tiempo que se ha perdido
es tiempo imputable a la gestion del contratista por no ver en obra las acciones necesarias
para dar cumplimiento al contrato.

e Se recuerda nuevamente que si se van a realizar actividades fuera de los horarios laborales
sea informado a esa interventoria con el fin de hacer el acompafiamiento y supervision por
parte de esta interventoria.

e Se recomienda el contratista presentar acompafiamiento en la ejecucién de todas las
actividades del proyecto ya que en las inspecciones que hace esta interventoria evidencia
actividades de acabados deficientes qué requieren sean corregidos y esto se debe a que no
se ve acompafiamiento del area técnica del contratista en la ejecucion de dichas
actividades. Especialmente en las actividades de estuco y pintura.

e Se aclara que para los cortes de obra se tienen en cuenta las actividades que estan
debidamente terminadas vy finalizadas y por ende recibidas a cabalidad por parte de esta
interventoria y asi poder en las actas parciales. Actividades que presentan observaciones
realizadas al contratista se tendran en cuenta Unicamente cuando ya estas observaciones
se encuentren subsanadas y se evidencien en obra.

e Se reitera al contratista subsanar observaciones para tramite de revalidacion de licencia
dadas por parte de la curaduria en la mayor brevedad posible, ya que estan aun pendiente
la entrega de documentos firmados para ser radicados.

e Parte de la ETC se expresa nuevamente su preocupacion ante la ejecucion de la obra ya
gue se esta proximo a cumplir un afio y no se ven avances significativos y que se vaya a
cumplir la entrega en los tiempos establecidos. Reitera solicitud al contratista que se
presenten en este comité las personas necesarias que den solucién a las situaciones que
se estan presentando y poder hacer la entrega de la institucidon a la comunidad.

e Se reitera y se solicita a contratista cumplir con los compromisos pactados en cada comité
ya que se pueden ver afectados la aprobacién de cortes, todos los incumplimientos estan
siendo debidamente justificados en los comités de seguimiento y siempre se socializan ante
los asistentes con el fin de que sean resueltos.

e Se recuerda realizar ensayo de adherencia una vez se culmine pintura de la estructura.
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Se recomienda a personal técnico de contratista prestar un mayor acompafiamiento a las
actividades que se estan realizando en aras de que las actividades se ejecuten de manera
correcta. Tener especial cuidado en la terminacion de las pinturas de muros.

Se solicita a la ETC seguir reiterando la prestacion del servicio de vactor que es sumamente
necesario para hacer el retiro de desechos organicos y la solicitud de poda de arboles.

Se recuerda a contratista las siguientes observaciones para tener en cuenta: si hay ingreso
de personal nuevo presentar con anterioridad la documentacion para aprobacion por parte
de interventoria.

Por parte de esta interventoria se recomienda a contratista la precaucion que debe de haber
al momento de realizar actividades de demolicion con la intencidn de que estas no generen
dafios a los espacios que se estan interviniendo y asi evitar reprocesos y/o reparaciones
gue no estan previstas y tener especial cuidado de la limpieza de los pisos que se estan
utilizando para mezcla de pafiete. También se recomienda que al momento de realizar
acopio de materiales en grandes cantidades se tenga el cuidado necesario para que el
material no tenga alteraciones en su calidad y que al momento de realizar la instalacion de
pafietes sobre fachadas que ya tienen instaladas las nuevas ventanas y puertas se tenga
una mayor precaucion de manera que no se vayan a tener reprocesos por posibles dafios
y reemplazos de estos nuevos elementos de obra.

Se recomienda con el suministro de material la solicitud y entrega a la interventoria de
certificados de calidad en los informes mensuales.

Se recuerda a contratista que para la ejecucién de cualquier actividad de obra se debe
presentar primero la documentacidon completa una vez realizada la revision por parte de
contratista, interventoria realiza nueva revision y da aprobacion, tanto de personal
operativo, operarios de maquinaria, maquinaria y equipos. Sin la documentacion completa
no se dara autorizacién de ejecucion de trabajos por parte de interventoria.

Se recuerda a contratista que el personal que vaya a ingresar a obra debe de tener su
respectiva dotacion y se debe cumplir con la entrega de los elementos de proteccion
individual.

Se solicita a contratista atender las solicitudes realizadas por medio de oficios radicados,
de igual forma, dar contestacion a estos oficios con soportes.

Se recuerda nuevamente a contratista cumplir con las fechas establecidas para los informes
mensuales. Se reitera que el informe mensual de contratista se debe entregar cuando todos
los componentes del informe estén aprobados.

Se solicita a contratista culminar actividad de sello de las uniones de los flanches instalados
en las cubiertas de todos los bloques.

ASPECTOS SOCIALES:

Por parte del area social del contratista se viene ejecutando el plan de contingencia para el
cumplimiento del plan pedagdgico.

Se informa que se recibié por parte del contratista informe mensual en los tiempos
establecidos, pero el cual no fue aprobado por presentar incumplimiento en los cierres de
los PQRS que se encuentran abiertos igualmente en la presentacién de paz y salvos de
personal retirado. Por parte de esta interventoria se solicita la entrega de paz y salvos y
no de certificados de pagos ya que no se puede verificar si el valor pago corresponde a la
totalidad de lo adeudado por parte del contratista.

Se realizo recorrido con secretario de educacién municipal por la obra donde solicito se
realice reunion de informacion con la comunidad respecto al no cumplimiento de la entrega
gue se tenia prevista. Se revisara junto a personal del contratista el cronograma para la
ejecucion de dicha reunion.

Aun no se realizara el segundo taller de sostenibilidad solicitado por el area social del ffie
ya que el porcentaje de obra no es el indicado para este taller.
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e Desde el area social también se solicita la presencia de la coordinadora del consorcio para
conocer la solucién de los diferentes pgrs ya que el personal técnico no puede tener
respuesta o solucion a dichos compromisos pendientes. Al no estar solucionados los pqrs
pendientes no se dara aprobacion de los informes mensuales.

e Seinvita a realizar una mesa de trabajo para verificar con lista de todo el personal que ha
estado en la obra y revisar que paz y salvos hacen falta.

e Desde el area social se emite una alerta ya que se tienen bastantes compromisos
pendientes.

ASPECTOS SG - SST:

e Se informa ingreso de nueva profesional de apoyo del area sst del contratista a la cual se
le prestara el apoyo de la informacidn que se debera llevar y cumplir para la presentacion
de informes mensuales.

e Se informa que se debe hacer la sefializacién de los vacios de los blogues en los que no se
evidencia la respectiva sefializacion.

e Se debe verificar la documentacion del personal que se ha presentado en obra durante el
mes, asi como confirmar el personal que esta actualmente en el proyecto.

e Se solicita hacer la gestidon de manera mas efectiva para los paz y salvos de obra que aln
estan pendientes por entregar y de personal que se ha retirado de la obra hace mas de un
mes.

e Se socializa las fechas en las que se vencen las planillas tanto del contratista como de sus
aliados estratégicos solicitando que por favor presenten antes de la fecha de vencimiento
el pago de dichas planillas con el fin de no suspender actividades del poco personal
operativo que se encuentra en obra.

e Se solicita a contratista entregar documentacion de manera completa y con anticipacion de
manera que se pueda hacer la revision y la aprobacion sin afectar la ejecucion de
actividades tanto de personal operativo como de maquinaria.

e Se recomienda que todo el personal que ingrese a las instalaciones de la obra informar
oportunamente y asi mismo realicen la entrega de documentacién para que se pueda
transitar dentro de la obra.

e El contratista ha realizado actividades de roceria y poda de areas de circulacion y de
trabajo, se solicita mantener con las areas limpias y libres de maleza para evitar riesgos
bioldgicos.

e Se solicita implementar jornadas continuas de aseo y de lavado de bafios provisionales
para el personal de obra. Se solicita cronograma de jornadas de aseo y lavado de bafios.

e Se solicita hacer el chequeo de todas las secciones de andamio que se encuentran armados
y sin ser usados ya que presentan falencias, falta de piezas para su correcto
funcionamiento.

e Se solicita implementar simulacro de primeros auxilios y mejorar la senalizacién de los
puntos de encuentro dentro de la obra, igual la camilla de primeros auxilios que estén
dentro de los puntos donde se estan ejecutando las actividades de obra.

e Se recuerda que no es intencién de esta interventoria impedir u obstaculizar las ejecucion
de las actividades del proyecto si estas se suspenden se deja claridad que es Unicamente
por el incumplimiento de los compromisos por parte del contratista. Al finalizar la semana
anterior se debio solicitar la suspension de las actividades por falta de profesional de apoyo
del area sst y hasta hoy se retoman las actividades y se recuerda que estos tiempos son
totalmente imputables a la gestion del contratista.

e Se recuerda que las actividades si se van a ejecutar en horarios extendidos o fines de
semana se debe de contar con el personal de supervisién y apoyo del area sst e informar
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por medio de correo los horarios y dias en los que se van a implementar estos horarios

extendidos.
COMPROMISOS
Fecha
s propuesta
No | Descripcion Responsable para el
cumplimiento
1 |Entrega de apus corregidos. CONTRATISTA 09/03/2023
Entrega de recursos de |la
2 programacion. CONTRATISTA 13/04/2023
Entrega de documentos para
3 tramite ante la empresa ALCANOS. CONTRATISTA 28/04/2023
ENTREGA DE PLAN DE
4 CONTINGENCIA. CONTRATISTA 11/05/2023
SUBSANAR INFORME
5 | TOPOGRAFICO DE REDES CONTRATISTA 25/05/2023
HIDROSANITARIAS EXISTENTES.
ENTREGA DE BALANCE DE OBRA
6 CON VALOR CONTRACTUAL CONTRATISTA 06/06/2023

K eﬁn 2023 95511 | 4.
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