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Saludos
Bogota D.C., 11 de Septiembre de 2023 CMCF-FFIE-ASC-220-2023

Senores

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE),
JAIME ALEJANDRO DURAN FONTANILLA

Director

Direccion Juridica

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1518-2022- ELABORACION DE LOS DISENOS Y
ESTUDIOS TECNICOS (CUANDO SE REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIAS DE
CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIAS DE URBANISMO
JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASi COMO LA EJECUCION DE
LAS OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA I.E. ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO SEDE
PRINCIPAL (IBAGUE - TOLIMA)

Asunto: Solicitud de reconsideracion Comunicacion de inicio PIC del Contrato de Obra
1380-1518-2022, |.E. Alberto Santofimio Caicedo (Ibagué - Tolima) Traslado informe
de interventoria
Fecha de recibo via correo electrénico el dia 4 de septiembre de 2023
Pdliza de Seguro de Cumplimiento 4006263 expedida por HDI Seguros

Procedemos a presentar, conforme al procedimiento contractual y la legislacion colombiana, los
DESCARGOS frente a la decision adoptada informada en la comunicacién mencionada en el asunto,
por la cual se resuelve el procedimiento de incumplimiento contractual segun Comité Fiduciario del
PA FFIE en su sesion 441 del 06 de julio de 2021, consistente en aplicar la aplicacion de la
clausula penal tasada en un valor de Doscientos treinta y siete millones quinientos noventa y cuatro



mil trescientos veinte pesos ($237.594.320), correspondiente al 31.71% dejado de ejecutar y declarar
la ocurrencia del siniestro para hacer efectivos los amparos de la pdliza de cumplimiento para la
indemnizacion de perjuicios derivados del incumplimiento ante la compafia aseguradora. por causal
de incumplimiento el Contrato de Obra No. 1380-1518-2022, y en consecuencia aplicar y hacer
exigibles el cobro de la clausula penal proporcional.

En atencién a la comunicacion del procedimiento de posible incumplimiento contractual, el cual
segun indica obedece a la recomendacion segun informe presentado por la Interventoria, de
conformidad conlo dispuesto en la CLAUSULA VIGESIMA del contrato de obra 1380-1518-2022,
presentamos a usted el ESCRITO DE DESCARGOS y encontrandonos dentro del término
contractual establecido en su misiva refirieron en torno a la ejecucion del contrato y, con ello, el
respectivo soporte probatorio, que da cuenta del cumplimiento de cada una de las actuaciones
adelantadas por este Contratista.

Ahora, y previo a presentar de manera puntual respuesta, observacion y/o aclaracién a cada punto,
como se indico, es necesario traer a colacion las disposiciones que, en materia de controversias
establece el Contrato, con el fin de garantizar los derechos de las partes, que consideramos es la
via pertinente en este caso, en vez de un procedimiento sancionatorio, habida cuenta de las
diferencias suscitadas entre las partes y a las solicitudes no resueltas por el FFIE, formuladas por
el contratista durante la ejecucién contractual. Esto establece la clausula Trigésima del contrato:

“TRIGESIMA. SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: El PA-FFIE procurara
solucionar mediante arreglo directo las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad
contractual en las etapas de ejecucién, terminacion y liquidacion. De no ser posible la solucién
directa dentro de los treinta (30) dias siguientes luego de la convocatoria a arreglo directo por
cualquiera de las partes, podra emplear los mecanismos previstos en la ley. “

De la mencion contractual anterior, este Contratista insiste en la activacion del mecanismo de arreglo
directo entre las partes, toda vez que se presentaron circunstancias no imputables al contratista,
atribuibles a la entidad estatal contratante y especialmente a la interventoria, que afectaron los
componentes legales, técnicos y financieros del contrato, los que no han sido reconocidos por el
FFIE, a pesar de nuestras solicitudes de adicion y prérroga del plazo contractual, estas efectuadas
de manera incansable desde el mes de mayo de 2023, dos meses antes de la terminacion del plazo
del Contrato a junio 30 de 2023. Esas circunstancias y ese tiempo que nunca se repuso sustenta el
supuesto atraso en las obras. No se entiende como el FFIE inicia un proceso sancionatorio sin
haberse pronunciado sobre estas peticiones de prorroga que, necesariamente, deben llevar a un
ajuste en el cronograma.

No se entiende ademas como el FFIE no acompanio el proyecto en el componente econémico, en el
cual el perjuicio econémico al consorcio fue enorme al no tener como cobrar las obras ejecutadas al
haber dilatado y entorpecido este proceso la Interventoria y el FFIE nunca se apersond de controlar
esta situacion sobre la cual perdio el control.

Sin perjuicio de lo anterior, sobre todo lo cual debe darse especial atencion y cumplimiento,
procederemos a continuacion a referir los antecedentes del Contrato, que, de manera imperativa,
deben prevalecer dentro de la declaratoria de presunto incumplimiento informado de manera
sesgada por la Interventoria a la Entidad, sobre lo cual, referimos los siguientes aspectos, dentro de
los cuales hacemos acotaciones precisas sobre los datos y hechos que difieren de la realidad y
documentos firmados entre el CONSORCIO M&E CANAAN y el FFIE y de la informacion soporte del
PIC :

De los antecedentes generales:

El contrato tuvo las siguientes modificaciones:



Tipe: Fecha: Objeta:
SUSPENSION 1 14 JUNIO 2022
PRORROGA 1 SUSPENSION 1 05 JULIO 2022 05 DE JULIO 2022 AL 20 DE JULIO 2022
PRORROGA 2 SUSPENSION 1 21 JULID 2022 21 DE JLIO DE 2022 AL 31 DE JULIO DE 2022
PRORROGA 3 SUSPENSION 1 01 AGOSTO 2022 g&ng NS L e L P R NSO
REINICIO 1 16 AGOSTO 2022
PRORROGA 1 14 DE FEBRERO 2023 61 DIAS CALENDARIO

2 MESES 16 DIAS CALENDARIO ADICION POR
TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES

PRORROGA 2 ADICION 1 14 DE ABRIL DE 2023 SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES
MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PEEOS MCTE
(§318.643.692)

TERMINACION' NO HA PRESENTADO 30 DE JUMIO DE 2023.

Denota estas fechas de suscripcion la falta de competencia de la UG-FFIE al haber dado por
inicio de la fase Il el 16 de agosto de 2022, y a fecha del 14 de abril de 2023 solo se
reestablecio parcialmente el plazo en dos meses y en esta misma fecha se adicion6 el Contrato
en $ 318.643.692 que representan el 9.2% del valor del contrato inicial de $ 3.427.718.979 y
solo dos meses de prorroga para la ejecucién, cuando la realidad del Contrato es que requeria
una adicion presupuestal de $ 1.084.821.721

Sobre los hechos que motivan el presunto incumplimiento por demas extemporaneo por fecha del
informe CMCF-IEASC-218-2023 del 27 de julio de 2023, por ende, sin efecto legal que se haga un PIC
para conminar el Consorcio al indicar que no cumplié con la entrega de las Obras de la IE Alberto
Santofimio cuando fue la Entidad Contratante quien a través de la Interventoria no avalo el plazo y
valores requeridos.

A fecha de 20 de junio de 2023 segun nuestros registros se tenia un 87% programado y un 67.92%
ejecutado, lo que indica un atraso del 19.08% Yy en su balance omite la Interventoria indicar la realidad
presupuestal del proyecto, necesaria para concluir las Obras del Alcance del Proyecto necesarias
para la entrega en funcionamiento

ILE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO

VALOR CONTRATO ACUAL 3.746.362.662,00
VALOR ADICION TERMINACION OBRAS NO ACEPTADA 766.178.029,00
VALOR FACTURADO HASTA ACTA No. 7 PERIODO 1-30 ABRIL DE 2023 30.50% 1.142.793.982
VALOR FALTANTE POR FACTURAR AL ACTA 7 PERIODO 1-30 ABRIL DE 2023 2.603.568.680

VALOR ACTA No.8, PERIODO DEL 1 DE MAYO A 30 MAYO, LA CUAL NO SE PRESENTO DADO LA
AMORTIZACION DEL 100% DEL ANTICIPO POR LA TERMINACION DEL CONTRATO A 30 DE JUNIO-|  252.454.830,00
2023 POR LA INTERVENTORIA

VALOR ANTICIPO 685.543.794.00
AMORTIZACION ANTICIPO HASTA ACTA No. 7 FACTURADA'Y PAGADA 285.543.794.00
VALOR ANTICIPO POR AMORTIZAR 399.845.298.00

Se anota que era de imposible cumplimiento el objeto del Contrato cuando a fecha de junio de
2023, este Consorcio seguia buscando negociar unos Nps que eran necesarios para la
ejecucion de las Obras :




mk 28/06/2023 11:08
GB ' German Bazzani <interfield7T9@gmail com>
Fwd: Aprobacién NPs IE ASC
Para  Marly Vanégas; PROYECTO ALBERTO SANTOFIMIO

ﬂ 5i hay problemas con el modo en Que S& muestra este mensaje, haga dec agui para verlo #n un eaplorad:
weh.
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Buen dia, adjunto items no previstos aprobados por FFIE.

Forwarded message
Dee: hwdin José Gutiérrez Durdn <igutierrez@ffie.comu.co>
Date: mar, 27 jun 2023 a las) 17:35

Subject: Aprobacion MPs IE ASC

To: Juan Riccati Garcés Morales <jrgarces@ffie.com.co>, interffiel479@gmail.com
<interffiel479@gmail.com:

Buenas Tardes

Para su conocimiento y fines pertinentes, adjunto envio memaorando de aprobacidn
de NPs de la IE Alberto Santofimio Calcedo.

Cordialmente,

N s, 17/06/2025 0nés
PA Proyecto Antonio Reyes Umafa <proyectoantonioumana@gmail.comn
CMCF-IEARU-192- 2023 ITEMS NO PREVISTOS APROBADOS ARU.
Para 1mMerFFIE 2I:|24}; Kathering Tovar Hernandez
CC  Admoncanaanibague; Marly Vanegas
) Mensaje reenvinda o 17/06/2023 £:53.

| L] 157k "
Bl |

Buen dia
aAdjunto oficio #192 para fines pertinentes.
Se adjunta archivo de revisidén, APUSs en PDF y EXCEL

L] - -- L b o ' e
mi. 14/06/2023 17,33
_ JR Juan Riccati Garcés Maorales <jrgarces@ffie.com.co>

Evaluacion estado contratos de obra. ARU-ASC

MNecesario  Jaime Alejandro Duran Fontanilia; Jose Octavio Dugue Romero;

Ivan José Gutiérrez Durdn; Andoni Arizmendi Cuello; carlos alberto ruiz arandia;
Erika Blanco Vargas; DIEGO ALEJANDRO DUENAS ORTIZ;

PROYECTO ALEBERTO SANTOFIMIO: MARLYWANEGASEcanaanconstructores.com;

Cudndo mi. 14/06/2023 18:00-20:00 Ubicackdn Reunidn de Microsoft Teams



W Aceptarw ? Provisional » M Noac eptar v Ls Proponer nueva hora + E{ Calendano...
Ju. DB/0E/2023 14:54
AA Andoni Arizmendi Cuello <aanzmendi@ffie.com.co>
REVISION NPS. IE ARU / IE ALBERTO SANTOFIMIO

Necesario  proyectoalbertosantolimio@ gmail.com; Adey Gonzalez Sierra; inter.aru2022@ gmail.com;
Juan Riccati Garcés Marales: lvan Jose Gutiemez Duran: carlos alberto ruiz arandia:
marlyvanegas@canaanconstructores.com; interffie 12793 gmail.com

€ aceptada o 09062023 15:23,

Cuando martes, 13 de junio de 2023 %:00-11:00 Ubicacion

ma. 30/05/2023 14:24
l Ivan Jose Gutierrez Duran <igutierrez@ffie com.co>

Revision NPs |E Alberta Santofimio Caicedo - IE Antonio Reyes Umarnia

Mecesaric  Juan Riccati Gancés Morsles; Andani Arizmendi Cuglla; Arley Gonzale: Sierra;
martyvanegasd canaanconstruciores, com; direccionlictadones@canaanconstructores.com
tarlos albemo ruaz aranchs

) Aceptada e 30/05/2023 16:20.

Cubndo mercoles, 31 dé mayo de 2023 15:00-17:00 Ubicacidn Microtoft Teams Meetang

vi. 28/04,/2023 17:53
1J lvan José Gutierrez Duran <igutierrez@ffie.com.co=
Revision NPs Proyectos ARU y ASC

MNecesarioc  Henry Andres Duarte Rojas; Jose Octavio Duque Romero; Andoni Arizmendi Cuello;
Juan Riccati Garcés Marales: proyectoantonioumana@ gmail.com; malzate@yahoo.es;
marlyvanegas@canaanconstructores.com; inter.aru2022@gmail. com;
interffie1479@ gmail.com; proyectoalbertosantofimio@gmail.com;

Cudando martes, 2 de mayo de 2023 14:00-16:00 Ubicacion Microsoft Teams Meeting

Téngase como prueba los oficios anexos:

CMCF-IEASC-125-2023 RADICACION APUS 24-MARZO-2023

CMCF-IEASC-132-2023 RADICACION APUS 31-MARZO-2023

CMCF-IEASC-189- SOLICITUD DE PRORROGA_V4-25-05-23

CMCF-IEASC-197-2023 NPS APROBADOS 31-MAYO-2023 ¥ PRECIOS LISTA FFIE

CMCF-IEASC-198- SOLICITUD DE PRORROGA_V6-7-06-23

CMCF-IEASC-200-2023 NP5 ELECTRICOS Y OBRA 10-JUMIO-2023 ¥ PRECIOS LISTA FFIE
CPMCF-IEASC-201-2023 SOLICITUD SUSPEMSION 22 COMTRATO DE OBRA Mo. 1380-1318-2022
CMCF-IEASC-202-2023 SOLICITUD PAGO OBRA EJECUTADA PERIODOS AMTERIORES A MAYC 2023
CMCF-IEASC-203-2023 NP5 APROBADOS 14-JUNIO-2023 ¥ PRECIOS LISTA FFIE
CMCF-IEASC-204-2022 PROPUESTA ECOMOMICA DISENO RED DE GAS

CMCF-IEASC-209-2023 SOLICITUD PRORROGA £3 A 30 DE AGOSTO 2023

CMCF-IEASC-211-2023 DESACUERDO COMN RESPUESTA DE INTERVENTORIA A PRORROGA DE COMTRATO &,
CMCF-IEASC-212-2023 SOLICITUD DE SUSPEMSION

CMCF-IEASC-213-2023 SOLICITUD DE SUSPENSION

CMCF-IEASC-214-2023 RESPUESTA RADICADO FIE20Z3EE010454



en donde se acreditaron, de acuerdo con el Contrato los argumentos de las necesidades de
tener un balance econdmico del contrato, la aprobacion de los Nps de Obras no previstas,
ademas se dejaron, nuevamente la evidencia de la necesidad de efectuar las modificaciones
al Contrato,

Los anteriores sefalan las vulneraciones sistematicas que la UG-FFIE vino realizando en contra del
Consorcio MYE CANAAN FFIE, con las cuales de manera directa llevé a este Contratista al colapso
econdmico, y ante es necesario nuevamente advertir los incumplimientos de la Entidad Contratante y
de la UG-FFIE:

El CONSORCIO FFIE ALIANZA-BBVA, integrado por las fiduciarias Alianza Fiduciaria S.A. y BBVA Asset
Management S.A., es una entidad financiera regida por el Derecho Privado y sometida a la vigilancia de la
Superintendencia Financiera de Colombia y en este orden no pueden ejercer autoridad y convertirse en jueces
sancionatorios,_en especial,_en aplicacion de criterios de responsabilidad objetiva, dado que ese no es su
objeto o funcién.

El Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa es una cuenta especial del Ministerio de
Educacion Nacional sin personeria juridica, creado como una herramienta financiera que responde a
una necesidad especifica de canalizacion de los recursos de diferentes fuentes y naturaleza, de
forma agil y expedita, con el fin de asegurar la destinacion efectiva del recurso, en beneficio de la
infraestructura educativa y su primordial objetivo debe ser entregar las obras para el funcionamiento
del servicio educativo, buscando evitar la afectaciéon del derecho fundamental a la educacién de
los ninos y adolescentes, mismo que prevalece sobre los derechos de los demas, siendo aquellos
los destinatarios de las obras de infraestructura de las instituciones educativas objeto de este
contrato.

Dentro de los deberes del Contratante se encuentra la planeacion del abastecimiento necesario para
la adquisicién de bienes y servicios del FFIE, segun el caso, el cual empieza con la identificacion de
las necesidades por parte de la Unidad de Gestion del FFIE que se deben satisfacer para el
cumplimiento de la mision y/o funcionamiento interno, a efectos de obtener una adecuada
planificacion y presupuesto, estudiando las practicas de adquisiciones actuales, la evaluacion de
las contrataciones previas similares a la que se pretende adelantar, la proyeccion de las necesidades
futuras que se encuentren relacionadas, la identificacion de proveedores y el analisis de la oferta;
culminando con la seleccion de la estrategia de adquisicion y la estructuracion del Plan Anual de
Adquisiciones, el cual recoge las necesidades de bienes y servicios del FFIE, en concordancia con
los acuerdos de cofinanciacién celebrados con las ETC en lo que al aprovisionamiento misional
respecta. En ejercicio de la Fase de Planeacion, las direcciones de la Unidad de Gestion deben
realizar las acciones que se identifiguen como necesarias para optimizar el proceso de
aprovisionamiento, tanto en condiciones de tiempo, ahorro de recursos administrativos y financieros,

como en el analisis para la disminucion de riesgos en la ejecucién contractual.

Nuevamente es necesario traer a colacion las disposiciones que, en materia de controversias establece el
Contrato, con el fin de garantizar los derechos de las partes, que consideramos es la via pertinente en este
caso, en vez de un procedimiento sancionatorio, habida cuenta de las diferencias suscitadas entre las partes y
las solicitudes no resueltas por el FFIE, formuladas por el contratista durante la ejecucion contractual.

Debemos solicitar a la Contratante la aplicacion estricta y razonada del articulo 29 de la Constitucion Nacional
el cual establece que “el debido proceso se aplicara a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Nadie podra ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal
competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley
permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicara de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda
persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado
tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigacion
y el juzgamiento; a un debido proceso publico sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir
las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el
mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violacion del debido proceso’.

Asi mismo invocamos el deber ser en la actuacion del Contratante y llamamos la atencién sobre las omisiones
suyas que no relaciona en el acto contractual objeto de reproche y el incumplimiento reiterado que ha tenido
frente a la resolucion eficiente y oportuna de las necesidades del Consorcio y por ende la inobservancia del




articulo 1609 del Cdédigo Civil el cual regula el concepto de mora en los contratos bilaterales, segun el cual
“ninguno de los contratantes esta en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su
parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos”.

Es concluyente que el PA FFIE no puede sustituir los mecanismos judiciales ordinarios de defensa
judicial, pues estaria violando los derechos fundamentales del Contratista al no garantizar el debido
proceso, como consecuencia, provocaria la ineficacia de los recursos previstos por la regulacion
procesal para proteger los derechos fundamentales y la eficacia del contrato.

Como es conocido por la entidad contratante, a la fecha en que se resuelve el procedimiento por
incumplimiento contractual persisten las divergencias entre las partes acerca de las causas que
dieron lugar a los atrasos del proyecto, mismos que tienen origen en la génesis del contrato, cuando
fueron entregados estudios y disefios por parte de la UG-FFIE, que no respondian a las necesidades
técnicas y normativas de las obras a construir y estimo presupuestos insuficientes de unas obras que
ademas venian de otro Contrato de terminacion anticipada donde el alcance de las obras y las
estimaciones econdmicas no correspondian con la necesidad real.

Asi las cosas invocamos nuevamente la CLAUSULA TRIGESIMA de mecanismo de solucién de
Controversias: donde el PA-FFIE procurara solucionar mediante arreglo directo las diferencias y
discrepancias surgidas de la actividad contractual en las etapas de ejecucion, terminacion y
liquidacién. De no ser posible la solucidén directa dentro de los treinta (30) dias siguientes luego de
la convocatoria a arreglo directo por cualquiera de las partes, podra emplear los mecanismos
previstos en la ley; dicho mecanismo debe resultar eficaz pues la Contratante no puede desconocer
los hechos que sustentaron las situaciones de falta JUSTIFICADA de avance, las cuales se
fundamentan especificamente en el incumplimiento del Contratante Consorcio FFIE Alianza BBVA, el
Incumplimiento de la Interventoria, ellos aunado a que, desestima otros factores externos y ajenos al
Contratista que afectaron el avance segun cronograma de Obra.

Con los anteriores se soportan claramente los hechos del informe de la Interventoria relacionado el
punto No. 2 de incumplimiento en el cronograma de ejecucion para la culminacion de la Fase 2
debido a la falta de personal (operativo y profesional) y al insumo de materiales.

Es importante anotar y alli olvida nuevamente la Entidad su obligacion de efectuar el seguimiento y
control al informe de soporte del PIC cuando a fecha cercana del vencimiento del contrato apenas se
estaban haciendo mesas de aprobacion de precios.

La debida diligencia por parte de la UG-FFIE y la falta de control sobre la Gestion Contractual y
deberes del interventor, provocaron que este Consorcio ejecutara por la presion de avance un sin
numero de obras que no tuvieron su contraprestacién econémica de forma oportuna, lo cual genero
un estado de iliquidez el cual generé el Incumplimiento en el pago al personal general de obra, en el
pago al Sistema de Seguridad Social y en el pago a proveedores y aliados estratégicos.

obre los demas aspectos seran estos objeto de tratamiento durante el proceso de liquidacién del
Contrato para el cual se convocan las respectivas mesas de arreglo directo para determinar los
saldos a favor del contratista y que no han sido pagados , y cuyas obras se encuentran ejecutadas .

SOLICITUD

En atencion de cada una de las situaciones expuestas, en relacion con los factores que atentaron
contra la intencion de cumplimiento, que derivaron en la situacion de iliquidez informada a la entidad
en reuniones conjuntas, y que de acuerdo con el listado obedecié a causas no imputables al
contratista; ademas, teniendo en cuenta que se generard un perjuicio desproporcionado al
contratista, pues con la aplicacion de la clausula penal se le condena a no participar en procesos de
contratacion publica durante un afio, como consecuencia de la reduccién de puntaje por
incumplimiento de contratos a la que se vera sometido en las evaluaciones en aplicacion del articulo



58 de la ley 2195 de 2022, con lo cual perdera toda posibilidad de nuevas adjudicaciones de
contratos y el consecuente riesgo de estabilidad empresarial.

En el presente caso no es aplicable la multa como sancion conminatoria, toda vez que el
atraso informado por la interventoria se originG por circunstancias no imputables al
contratista, las cuales estan suficientemente acreditadas en el expediente contractual, y el
Contrato vencio el 30 de junio de 2023 ante la imposibilidad de ejecucion a la que fue llevado
el Consorcio por la ineficiente gestién contractual de una Interventoria.

Complementando lo anterior, como ya se solicitdé, es pertinente dar aplicacion de las
condiciones contractuales mencionadas al inicio de este documento, respecto de la
oportunidad a la clausula de solucion de controversias prevista en el contrato.

Las respuestas y demas comunicaciones relacionadas con este PIC por favor enviarlas a las
siguientes cuentas de correo electronico: Direccion Licitaciones
direccionlicitaciones@canaanconstructores.com marlyvanegas@canaanconstructores.com ;
gerencia@canaanconstructores.com ;

Finalmente manifestamos que estamos prestos a ampliar o documentar la informacién aqui
contenida en el espacio que se asigne para ello.

Sin otro particular me es grato suscribirme.

Uk & Odovor

Ing. HECTOR ADALBER ORDONEZ.

Representante legal.
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

Proyecto: Marly Vanegas
Revisé: Orlando Infante —  Direccion

Contratacion Aprobo: Héctor Adalber Ordofiez
Vo.Bo. Direccién Juridica Consorcio.

Copia.

Sefior

FRANCISCO JOSE SCHWITZER SABOGAL

Representante Legal ALIANZA FIDUCIARIA S.A., sociedad en calidad de representante del CONSORCIO FFIE ALIANZA- BBVA,
que a su vez actia Unica y exclusivamente como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE NIT. 830.053.812-2.

============ Mensaje reenviado ============

De: Controversias Contractuales UG FFIE <controversiascontractuales@ffie.com.co>

Para: "gerencia@canaanconstructores.com"<gerencia@canaanconstructores.com>,
"hectorordonez@canaanconstructores.com"<hectorordonez@canaanconstructores.com>,
"direccionlicitaciones@canaanconstructores.com" <direccionlicitaciones@canaanconstructores.com>,
"obrassuperiores@canaanconstructores.com"<obrassuperiores@canaanconstructores.com>,
"Notificaciones GHA" <notificaciones@gha.com.co>, "Presidencia" <presidencia@hdi.com.co>,
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"servicioalcliente@hdi.com.co" <servicioalcliente@hdi.com.co>

Cc: "Jaime Alejandro Duran Fontanilla"<jduran@ffie.com.co>, "'"Mario Andres Camacho Chain
<mariocamacho@alianza.com.co>, "Astrid Elena Martinez Martinez"<amartinez@ffie.com.co>,
"carlos alberto ruiz arandia"<interffie2020@gmail.com>, "Jose Octavio Duque Romero"
<jdugue@ffie.com.co>, "Ivan José Gutiérrez Duran"<jgutierrez@ffie.com.co>

Fecha: lun, 04 sep 2023 16:04:28 -0500

Asunto: Comunicacion de inicio PIC del Contrato de Obra 1380-1518-2022, I.E. Alberto Santofimio
Caicedo sede Principal (Ibagué - Tolima) Traslado informe de interventoria

============ Mensaje reenviado ============

m

Héctor Adalber Ordoiez

Representante

Consorcio M&E Canaan FFIE
hectorordonez@canaanconstructores.com
direccionlicitaciones@canaanconstructores.com
obrassuperiores@canaanconstructores.com;
gerencia@canaanconstructores.com

Tel: 3153199350

Vereda Libano predio La Esmeralda

La Calera Cundinamarca

Sefiores

HDI Seguros S.A.

Calle 18 N° 11-22 Local 11
Edificio Banco del Estado
Teléfono: 3468888
notificaciones@gha.com.co
Bogota

Asunto: Comunicacion de inicio PIC del Contrato de Obra 1380-1518-2022, |.E.
Alberto Santofimio Caicedo sede Principal (Ibagué — Tolima) Traslado
informe de interventoria

Tipo de Medida: Aplicacion Clausula Penal y hacer efectivos los amparos de la pdliza de
cumplimiento para la indemnizacion de perjuicios derivados del
incumplimiento

Péliza: Poliza de Seguro de Cumplimiento 4006263 expedida por HDI Seguros

Respetados Sefiores.
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De conformidad con el procedimiento aprobado por el Comité Fiduciario del PA FFIE
en su sesion 441 del 06 de julio de 2021, con el presente oficio la Direccion Juridica
de la Unidad de Gestion da traslado del informe presentado por la Interventoria por
el presunto incumplimiento del Contrato de obra 1380-1518-2022, correspondiente a
la I.E. Alberto Santofimio Caicedo sede Principal (Ibagué — Tolima) (en adelante “el
Contrato de obra”).

Por tanto, damos traslado al mencionado informe de la Interventoria, para que
presente sus descargos, pruebas y explicaciones a que haya lugar en un plazo de
cinco (5) dias, contados a partir de la recepcién de la presente comunicacion.

Los descargos y demas comunicaciones relacionadas con este procedimiento, podran
ser enviadas a las siguientes cuentas de correo electrénico:

amartinez@ffie.com.co
controversiascontractuales@ffie.com.co

Por ultimo, la informaciéon que soporta la presente comunicaciéon podra ser consultada en
el siguiente enlace de One Drive:

CO 1380-1518-2022 IE Alberto Santofimio Caicedo (Penal)

CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Direccién Juridica

E-mail: controversiascontractuales@ffie.com.co
Direccion: Calle 97A # 9A - 34. Edificio Santa Clara, -
Pisos 4,5y 6, Bogota D.C

www.ffie.com.co

El contenido del presente mensaje enviado por correo electrénico, incluyendo los archivos adjuntos, contiene
informacion de caracter confidencial y de uso reservado para la UG FFIE Y EL PATRIMONIO AUTONOMO DEL
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA y se establece para uso privilegiado
de sus destinatarios. Asi mismo, la informacion de datos personales que se hayan recogido a través de este
medio seran tratados de conformidad con lo establecido en la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios.
Si por error, usted ha recibido este mensaje y no es el destinatario, por favor, notifiqueselo al remitente y no use,
informe, distribuya, imprima, copie o difunda este mensaje por ningiin medio, en caso contrario podra ser objeto

de sanciones legales conforme a las Leyes o Normativas vigentes.

Controversias Contractuales UG FFIE
| Juridica

Movil:

E-mail:  controversiascontractuales@ffie.com.co
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Direccion; Calle 97A # 9A - 34. Edificio Santa Clara,
Pisos 4, 5y 6, Bogota D.C

www.ffie.com.co

El contenido del presente mensaje enviado por correo electronico, incluyendo los
archivos adjuntos, contiene informacion de caracter confidencial y de uso reservado para
la UG FFIE Y EL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA y se establece para uso privilegiado de sus
destinatarios. Asi mismo, la informacion de datos personales que se hayan recogido a
través de este medio seran tratados de conformidad con lo establecido en la ley 1581 de
2012 y sus decretos reglamentarios. Si por error, usted ha recibido este mensaje y no es
el destinatario, por favor, notifiqueselo al remitente y no use, informe, distribuya,
imprima, copie o difunda este mensaje por ningin medio, en caso contrario podra ser
objeto de sanciones legales conforme a las Leyes o Normativas vigentes.



