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Acta No: 36 Tema: COMITE DE OBRA
Ubicacién | COLEGIO ANTONIO REYES UMANA SEDE
Fecha: 09/05/23 ) PRINCIPAL
L 09:30 AM Hora Fin: | 10:00 AM
Inicio:

1. ANTES DE LA REUNION

ObjetiVO (Para qué- ganancias -
producto)

Seguimiento de obra

Agenda (Temas indispensables para
lograr los objetivos)

Participantes

Nombre Dependencia No. De contacto Firma

LUIS FERNANDO ARIAS CONTRATISTA 3173785719 /%

ANDONI ARIZMENDI FFIE 3008083513 / /

LILIANA RUBIO CONTRATISTA 3212032442

OSCAR ARANGO ETC 3167432213

MARIA ALEJANDRA VANEGAS CONTRATISTA 3054502328 Ae)andra Voveqa Sy

DIEGO ARMANDO ESCALANTE < oA

PEREZ CONTRATISTA 3165717480 #\%Q¥

e Py

CARLOS RUIZ INTERVENTORIA 3118481020 y // = 4
Ii/g/‘,,,f, o e, -
1

KATHERINE TOVAR INTERVENTORIA 3204367228
J |

LINDA ROJAS INTERVENTORIA 3222493388

JOHANNA NUDELMAN

RODRIGUEZ INTERVENTORIA 3163108314 Xl

DRAYAN ALEXIS  JIMENEZ INTERVENTORIA 3208943053

1/



FFIE -

ACTA DE REUNION

FE-2-006 FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA (FFIE)

| VERSION No. 1

2. COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

registro de

indicando tema y fecha)

Fecha
No Descripcion Responsable RS ESE] Fect_la d e
para el cumplimiento
cumplimiento
1 | Entrega de apus corregidos. CONTRATISTA. 09/03/2023 - -
Entrega de recursos de |la )
2 programacion. CONTRATISTA. 13/04/2023
3 Retiro de escombros. CONTRATISTA. 21/04/2023 -
Entrega de documentos para )
4| tramite ante la empresa ALCANOS. CONTRATISTA. 28/04/2023
Asistentes:
(Relacionar el  formato

asistencia

Preparo Aprobo Aprobo
(FIE) (ETC/INTERVENTORIA/OTRO)

3. DESARROLLO DE LA REUNION

(Descripcion de los puntos tratados en la reunién)

Siendo las (09:00 am) del dia 02 de mayo de 2023, nos reunimos los nombrados en la lista de
participantes para dar inicio al comité de seguimiento técnico (en campo) de las actividades del
contrato de obra No. 1380-1517-2022 vy asi tratar los siguientes aspectos:

ASPECTOS TECNICOS:

Se informa que se tiene un % programado de 69,34% vs un % ejecutado de 52,29%
presentando un retraso del -17,05%

Desde esta interventoria se realiza un llamado de atencion al contratista por realizar el
retiro de escombros fuera de los horarios laborales y con el personal sin ser aprobado por
esta interventoria para el ingreso a las instalaciones del proyecto, se tiene evidencia
fotografica de la disminucion de escombros en el transcurso de la semana y no se ha
recibido relacion de la documentacidén para la disposicién final de este material.

Se esta presentado la situacidén de cese de actividades por parte del personal operativo por
falta de pagos de sueldos del mes de abril. Por parte del FFIE se solicita al contratista
explicar como y cuando sera el pago a los trabajadores para que asi se retomen actividades.
Contratista informa que en el transcurso de la tarde se realizaran los pagos totales de lo
adeudado a los trabajadores y se espera que en el transcurso de la tarde se dé asi la
solucion del cese de actividades y se retomen nuevamente.

Por parte de esta interventoria se recalca a los presentes en el comité y al contratista
especificamente sobre la problematica que esta conllevando esta situacion que afecta tanto
a la programacion de la obra como en tema de zozobra a la comunidad. Ya que se ha tenido
hasta la prensa vinculada y tienen o deben de tener claro que estos son tiempos imputables
a la gestidn que se esta haciendo por parte de El consorcio Canaan, ya que desde el jueves
de la semana pasada se vio un bajon en la ejecucion de actividades y en lo que va de esta
semana no se ha ejecutado ninguna actividad dentro de la obra, eso ha sido informado
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directamente a la entidad, por lo cual mediante este comité se le hace un fuerte llamado
de atencién y con la entidad se va a revisar qué acciones se van a tomar desde la parte
contractual ya que son situaciones que no se pueden presentar en la obra y en el desarrollo
del contrato. El cese de actividades del personal no es la primera vez que sucede y esto no
puede volverse a repetir. Se solicita al contratista informar de la solucién a la situacion por
medio de oficio, dando respuesta a los oficios FFIE-INT-IEARU-135-Obra-2021, FFIE-INT-IEARU-136-
Obra-2021.

e Se informa a todas las partes que el cese de actividades que se viene presentando por el
personal operativo del contratista afecta los porcentajes de ejecucidn de la obra que muy
seguramente la proxima semana se evidenciara un retraso mucho mayor al que se tiene el
dia de hoy, tampoco se ha evidenciado ni antes ni después del cese de actividades el
suministro de materiales para que por parte del contratista se lleve una mayor ejecucion
de obra o para dar terminacion a los bloques a y b que tenian el compromiso de entrega el
30 de abril. Tampoco se ha visto el aumento en la mano de obra y ya se evidencia muchas
actividades programadas con retrasos entre ellas estan
FILOS Y DILATACIONES (blogue b, bloque c)

PANETE LISO CULATAS 1:3

PANETE LISO SOBRE MUROS 1:4 (bloque c)

BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 (bloque ¢, demas bloque falta
destronque)

PULIDA Y BRILLO GRANITO, INCLUYE TRATAMIENTO DE RESANES Y JUNTAS (bloque a, b,
c)

SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO
30X30. (BANOS) (bloque c)

GUARDAESCOBA GRANO MARMOL PRENSADO (biblioteca, bloque a, bloque c)
MEDIACANA EN GRANITO H = 0.10 m (bloque c)

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA

SUMINISTRO E Instalacion DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO CORREDIZA (bloque c)
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA (bloque a, biblioteca,
bloque c)

GRANITO PULIDO MESONES B = 60 cm INCLUYE SALPICADERO Y FALDON (bloque c)
GRIFERIA LAVAPLATOS FLAMINGO SOBREPONER (SUM E INSTALACION)

INSTALACION DE GRIFERIA SANITARIOS

LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA (SUM E INSTALACION)

ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL

DIVISIONES PARA BANOS EN ACERO INOXIDABLE

ESTUCO SOBRE PANETE (bloque b, bloque c, bloque a)

PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS

VINILO BAJO PLACA - 2 MANOS

ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm

CONCRETO ESCOBEADO PARA ANDENES O RAMPAS H = 10 cm - 3000 PSI CERTIFICADO
SONDEO Y REVISION DE DESAGUES

CIELO RASO PLANO BLANCO EN LAMINA DE DRYWALL

REPARACION DE SUPERFICIE CON RECONSTRUCCION DE FILOS (baterias sanitarias bloque
a, bloque ¢)

DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA DE PISOS EN GRANITO (blogue a, b, c y biblioteca)
ORINAL ARRECIFE PARA FLUX EN CAJA CORONA O SIMILAR INCLUYE ACCESORIOS Y
GRIFERIA

SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO AQUAIJET O SIMILAR COMFORT BLANCO
LINEA INSTITUCIONAL

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE SOBREPONER
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SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOPLE PLASTICO DE 1/2" PARA SANITARIO Y
LAVAMANOS

SUMINISTRO E INSTALACION ESTACION DE CONTROL PRUEBA Y DRENAJE 4"
SUMINISTRO E INSTALACION ESTACION DE CONTROL PRUEBA Y DRENAJE 2"
SUMINISTRO E INSTALACION ESTACION DE CONTROL PRUEBA Y DRENAJE 3"

Luminaria de emergencia tipo LED de sobreponer

Salida eléctrica con interruptor triple

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO CELOSIA (blogue c,
biblioteca, bloque b)

SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS
INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA

ACTIVIDADES DE ADICION

DEMOLICION PANETES (INC. RETIRO DE SOBR.)

DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO DE SOBRANTES)

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)

RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactacion)
CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI )

CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION 3000 PSI

CONCRETO PARA ZAPATAS

CUNETA CONCRETO DE 3000 PSI 30x30 e= 10 cm

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

MESONES EN CONCRETO DE 60 cm

BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4

SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO
30X30

DEMOLICION GRANITO PULIDO MESONES DE COCINA-LAVAMANOS - LABORATORIO
ANCHO:0,70 MTS.

DESMONTE DE MARCOS DE PUERTAS METALICAS EXISTENTES (INCLUYE CORTE DE
ANCLAJES Y RETIRO DE SOBRANTES)

MURO EN BLOQUE N 4 INCLUYE GRAFIL N 5

e Se informa que el contratista de obra el dia de hoy hizo la radicacién del informe mensual,
gue como es de conocimiento de todos se habian establecido unas fechas con anterioridad
para la entrega de dichos productos y aun asi el contratista hizo la entrega del informe sin
la aprobacidén del informe ambiental qué se debe principalmente al no cumplimiento de El
plan de manejo ambiental producto de demoliciones el cual sigue estando acopiado al
ingreso de la obra e incumpliendo los compromisos pactados en los anteriores comités
donde por parte de esta interventoria se realizaba la solicitud de retiro de estos escombros
de manera inmediata.

e El dia de hoy contratista hace también la radicacién de acta parcial nimero 5 la cual se
explica que se empezara a revisar el tema de cantidades que se estan relacionando en esta
acta pero su tramite estd sujeto a la subsanacién del informe mensual del contratista y al
cumplimiento de los compromisos pactados anteriormente como es el del retiro y
disposicion final de los escombros ya que en actas anteriores se han aprobado los items de
demolicién y ya esta disposicion final se encuentra paga de estas actas.

e También se aclara que las cantidades que se deben verificar se deben hacer en obra y con
el bloqueo para el ingreso a las instalaciones del proyecto no se puede hacer dicha revisién
por esta interventoria, se deja claridad qué es la revision para poder cumplir la fecha del
primer corte del mes de mayo esta sujeta a que el contratista solucione el tema con su
personal operativo y se pueda ingresar a la obra.

e Serecuerda nuevamente que si se van a realizar actividades fuera de los horarios laborales
sea informado a esa interventoria con el fin de hacer el acompafiamiento y supervisidon por
parte de esta interventoria.
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Se recomienda el contratista presentar acompafiamiento en la ejecucidon de todas las
actividades del proyecto ya que en las inspecciones que hace esta interventoria evidencia
actividades de acabados deficientes qué requieren sean corregidos y esto se debe a que no
se ve acompafiamiento del area técnica del contratista en la ejecucion de dichas
actividades. Especialmente en las actividades de estuco y pintura.

Se aclara que para los cortes de obra se tienen en cuenta las actividades que estan
debidamente terminadas y finalizadas y por ende recibidas a cabalidad por parte de esta
interventoria y asi poder en las actas parciales. Actividades que presentan observaciones
realizadas al contratista se tendran en cuenta Unicamente cuando ya estas observaciones
se encuentren subsanadas y se evidencien en obra.

Por parte de la ETC el ingeniero Oscar nos comparte un acta sobre el tramite de la
revalidacion ante la curaduria donde informan que hay unas observaciones las cuales ya
fueron también entregadas al contratista por ende se solicita hacer la entrega de la
documentacion requerida en la mayor brevedad posible para que por parte de la ETC se
realice la entrega ante la entidad

Por parte de la ETC, se relaciona nuevamente a contratista sobre documentacién que se
requiere para hacer tramite ante la empresa ALCANOS, la cual aun esta pendiente por
entregar, contratista informa que esta en proceso de organizar con aliado estratégico la
realizacién de actividades

a) Disefios: Tabla de célculo y Plano Isométrico

b) Certificacién del Instalador

¢) Registro SIC - Superintendencia Industria y Comercio de Firma Constructora
d) Certificado de Materiales.

Se recuerda al contratista que la semana anterior se presentaron observaciones al informe
topografico entregado de las redes hidrosanitarias existentes, cual se solicita la revision y
subsanacion de su informe con el fin de hacer la revalidacién de la informacién presentada
de acuerdo a las observaciones dadas por esta interventoria.

Se reitera que se remitieron al contratista observaciones a los disefios estructurales de
escaleras y placa de tanques los cuales no han sido respondidos a la fecha, se requiere dar
contestacion lo mas pronto posible para dar aval a estos disefios y que contratista pueda
empezar la ejecucion de las obras, recordar que el tiempo en la contestacién de esta
solicitud es tiempo imputable al contratista. Estos disefios y la ejecucion de estas
actividades ya estan corriendo en la programacion lo cual esta afectando directamente los
tiempos y los plazos de ejecucién del proyecto.

Se solicita el contratista una vez se solucione la problematica del paro del personal
operativo se incrementen las cuadrillas para la intervencion de espacios en la obra.
Actualmente se necesita que se intensifique la mano de obra con el fin de nivelar los
porcentajes de ejecucién de obra y cumplir los plazos contractuales asi mismo cumplir los
compromisos que se tienen adquiridos tanto con la comunidad como las entidades qué
estan relacionados al proyecto.

Se informa que el compromiso que habia para el dia de hoy de la socializacién ante la
comunidad y todas las entidades sobre el seguimiento mensual debid ser suspendida por
la situacidon con el personal operativo, la socializacion se reprogramara desde el area social
una vez se soluciona el tema con el personal ya que esto es un compromiso que se habia
adquirido desde el mes de enero y para esta socializacion por parte del contratista se debia
hacer la entrega de los bloques a y b bloques que alin no han sido terminados y se requiere
gue por parte del contratista se dé la justificacién necesaria por el incumplimiento a este
compromiso

Se recuerda al contratista que debe presentar la hoja de vida del profesional faltante, para
cumplir con el personal minimo requerido del presente contrato. Ya se llevan dos semanas
desde que informaron el retiro de la ingeniera Mercedes y si bien es cierto se tiene la hoja
de vida del ingeniero Luis Fernando para el cargo de director de obra, pero estd pendiente
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la entrega de hoja de vida de quien seria el residente de obra, lo cual se solicita hacer la
entrega en el menor tiempo posible.

e Se recomienda el contratista la entrega de los APUS que quedaron con observaciones por
ajuste en las reuniones efectuadas la semana anterior, para hacer la entrega a la entidad
para la revisidn y aprobacién por parte de ellos se solicita que por favor se entregue en la
mayor brevedad posible. Se requiere por parte de esta interventoria se haga la entrega
ojala esta semana

e Parte de la ETC se expresa su preocupacion ante la ejecucion de la obra ya que se esta
proximo a cumplir un afo y no se ven avances significativos y que se vaya a cumplir la
entrega en los tiempos establecidos solicita al contratista que se presenten en este comité
las personas necesarias que den solucién a las situaciones que se estan presentando y
poder hacer la entrega de la institucién a la comunidad que tanto lo necesita.

e Por parte de la supervision del FFIE e interventoria se solicita al contratista presente un
plan de contingencia donde informen las acciones que se van a implementar con el fin de
gue se cumplan los tiempos estipulados para la finalizacion de las actividades del contrato,
se recomienda hacerlo con toda su area administrativa, cantante legal gerente,
coordinadores, de manera que el plan de contingencia que presenten sea un documento
preciso y de estricto cumplimiento, para la entrega se da plazo hasta el jueves en horas de
la mafiana se solicita hacer la entrega a esta interventoria con copia a la entidad FFIE.

e Seinforma que contratista no ha realizado la entrega de recursos, las observaciones se
han venido realizando por medio los Ultimos dos comités y por medio de oficio FFIE-INT-
IEARU-127-Obra-2021 y a la fecha no se ha recibido la informacién por parte del
contratista. Residente informa que realizara la entrega el dia de hoy.

e Se reitera y se solicita a contratista cumplir con los compromisos pactados en cada comité
ya que se pueden ver afectados la aprobacion de cortes, todos los incumplimientos estan
siendo debidamente justificados en los comités de seguimiento y siempre se socializan ante
los asistentes con el fin de que sean resueltos.

e Se informa que se remitieron al contratista observaciones a los disefios estructurales de
escaleras y placa de tanques los cuales no han sido respondidos. Se requiere dar
contestacion lo mas pronto posible para dar aval y que contratista pueda empezar la
ejecucion de las obras, recordar que el tiempo en la contestacién de estas solicitudes es
tiempo imputable al contratista.

e Se recuerda a contratista que estdan pendiente por subsanar las observaciones del
presupuesto eléctrico y documentos para la aprobaciéon de la hoja de vida del asesor
eléctrico.

e Se recuerda realizar ensayo de adherencia una vez se culmine pintura de la estructura.

e Se recomienda a personal técnico de contratista prestar un mayor acompafiamiento a las
actividades que se estan realizando en aras de que las actividades se ejecuten de manera
correcta. Tener especial cuidado en la terminacion de las pinturas de muros.

e Se solicita a la ETC seguir reiterando la prestacion del servicio de vactor que es sumamente
necesario para hacer el retiro de desechos organicos y la solicitud de poda de arboles.

e Se recuerda a contratista las siguientes observaciones para tener en cuenta: si hay ingreso
de personal nuevo presentar con anterioridad la documentacion para aprobacion por parte
de interventoria.

e Por parte de esta interventoria se recomienda a contratista la precaucion que debe de haber
al momento de realizar actividades de demolicién con la intencidn de que estas no generen
dafios a los espacios que se estan interviniendo y asi evitar reprocesos y/o reparaciones
gue no estan previstas y tener especial cuidado de la limpieza de los pisos que se estan
utilizando para mezcla de pafiete. También se recomienda que al momento de realizar
acopio de materiales en grandes cantidades se tenga el cuidado necesario para que el
material no tenga alteraciones en su calidad y que al momento de realizar la instalacion de
pafietes sobre fachadas que ya tienen instaladas las nuevas ventanas y puertas se tenga
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una mayor precaucion de manera que no se vayan a tener reprocesos por posibles dafios
y reemplazos de estos nhuevos elementos de obra.

Se recomienda con el suministro de material la solicitud y entrega a la interventoria de
certificados de calidad en los informes mensuales.

Se recuerda a contratista que para la ejecucién de cualquier actividad de obra se debe
presentar primero la documentacién completa una vez realizada la revisién por parte de
contratista, interventoria realiza nueva revision y da aprobacion, tanto de personal
operativo, operarios de maquinaria, maquinaria y equipos. Sin la documentaciéon completa
no se dara autorizacion de ejecucién de trabajos por parte de interventoria.

Se recuerda a contratista que el personal que vaya a ingresar a obra debe de tener su
respectiva dotaciéon y se debe cumplir con la entrega de los elementos de protecciéon
individual.

Se solicita a contratista atender las solicitudes realizadas por medio de oficios radicados,
de igual forma, dar contestacién a estos oficios con soportes.

Se recuerda nuevamente a contratista cumplir con las fechas establecidas para los informes
mensuales. Se reitera que el informe mensual de contratista se debe entregar cuando todos
los componentes del informe estén aprobados.

Se solicita a contratista culminar actividad de sello de las uniones de los flanches instalados
en las cubiertas de todos los bloques.

ASPECTOS SOCIALES:

Por parte de esa interventoria se ha oficiado al contratista sobre la problematica que se
viene presentando con los trabajadores radicando un PQR por lo que se solicita al
contratista hacer el respectivo cierre de los PQR presentando el informe con todos los
anexos para poder hacer el cierre.

Se recuerda que los PQR que hasta el 30 de abril se encontraban abiertos a la fecha no se
les ha dado contestacidn o informacion de cierre por parte del contratista

Es preocupante ya que a la fecha se presentan deudas por un monto mayor a los 40
millones de pesos entre éstos estan los pagos a la celaduria pagos al personal de obra y
pagos a los aliados especificamente la empresa GM del cual se tienen los PQR abiertos.
Se reitera al area social del contratista que los PQR se cierran anexando el paz y salvo con
firma, huella y numero de teléfono del implicado para poder hacer la verificacidon por parte
de esta interventoria.

Por parte del contratista informa que tienen claridad del modo en el que se debe cerrar los
PQR, la sefora Luz Elena y todo el area técnica y administrativa del contratista tienen
conocimiento de que los informes mensuales seran aprobados siempre y cuando se cierren
los PQRS que se encuentran abiertos a la fecha para el presente mes.

Se informa también que desde el area social se hizo acompanamiento al personal operativo,
se les realizdé un compromiso de pago y se informa que los trabajadores no haran cese del
paro. Desde el area social se les viene acompanando, aclarando e informando lo que se
gestiona desde el area administrativa con el fin de disminuir la incertidumbre de este
personal operativo.

Se recuerda al contratista por favor firmar acusado de los oficios recibidos desde esta
interventoria. Se recomienda dar respuesta a los oficios remitidos por parte de esta
interventoria, debe acusarse el recibido de cada uno de los oficios y responderlos.

ASPECTOS SG - SST:

Se informa a los asistentes al presente comité que desde el area de interventoria se
presenta nueva profesional de esta area y se retoman los puntos que venian siendo
pendientes en el comité anterior entre ellos la entrega de las planillas debidamente
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liquidadas por parte de los aliados estratégicos del contratista Se informa nuevamente que
se estan entregando planillas que no corresponden a los dias que realmente asiste el
personal operativo, siendo esto una reincidencia que se viene presentando y que estd
quedando observado en cada informe mensual siendo este uno de los puntos que siempre
quedan pendientes.

Contratista informa que es un tema que viene dandole manejo con sus aliados estratégicos
con el fin de solucionar y poder presentar las respectivas planillas con los ajustes que se
deben hacer igual que el tema de paz y salvos es algo que también se viene manejando
con el fin de darle solucion y poderlo presentar a la interventoria en los respectivos
informes.

Informa por parte del contratista que la profesional de apoyo que tenian en obra presenté
su renuncia por lo cual la ingeniera Liliana que es la profesional aprobada para el desarrollo
del presente contrato informa que se encuentran buUsqueda para la contratacién de nuevo
personal de apoyo para el area de seguridad, sabiendo la urgencia con la que se necesita
tener el personal en obra se encuentran trabajando en esos momentos para dar solucion a
ese tema.

A la fecha se encuentra pendiente el pago de la seguridad social del aliado RR y no se ha
presentado pago a esta interventoria, por lo que se informa que las actividades en caso tal
de ser nuevamente retomadas por parte del personal operativo el personal vinculado a la
razén social de RR no tiene la autorizacidon por parte de esta interventoria de ingresar a las
instalaciones del proyecto ni ejecutar actividades de obra hasta que se presente el pago de
su respectiva seguridad social.

Se socializa las fechas en las que se vencen las planillas tanto del contratista como de sus
aliados estratégicos solicitando que por favor presenten antes de la fecha de vencimiento
el pago de dichas planillas con el fin de no suspender actividades del poco personal
operativo que se encuentra en obra.

Se recuerda el compromiso de entrega de la evaluacion de estandares minimos ante el
ministerio de trabajo la cual se generd por parte del contratista con un riesgo cuatro, la
ingeniera Liliana especifica que ya realizd la solicitud ante el ministerio de trabajo y se
encuentra a la espera de que ellos hagan la respectiva correccion.

Se recomienda nuevamente a contratista implementar la poda en las areas de circulacion
del personal y en las areas de trabajo con el fin de evitar el riesgo bioldgico dentro de la
obra.

COMPROMISOS

Fecha
N propuesta
No | Descripcion Responsable para el
cumplimiento
Entrega de apus corregidos. CONTRATISTA. 09/03/2023 -
Entrega de recursos de |Ia CONTRATISTA. 13/04/2023
programacion.
Retiro de escombros. CONTRATISTA. 21/04/2023
Entrega de documentos para
tramite ante la empresa ALCANOS. CONTRATISTA. 28/04/2023
ENTREGA DE PLAN DE
CONTINGENCIA CONTRATISTA 11/05/2023
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