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Ibagué Tolima, abril 27 de 2023 

 
 

FFIE-INT-IEARU-130-Obra-2021 

 

Señores 
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE 

Atn. MERCEDES ALZATE 

Directora de obra. 
ciudad. 

 
 
Ref.: Contrato de Interventoría No 1380-1517-2022 Ibagué – Tolima 
 

 
 
Asunto: reiteración a observaciones de actividades ejecutadas y personal 

operativo de obra 
 
 

 
Respetada ingeniera, en cumplimiento de las funciones de esta interventoría y en aras de la buena 
ejecución del contrato de obra de la referencia nos permitimos reiterar las observaciones a las 
actividades mencionadas en oficio FFIE-INT-IEARU-127-Obra-2021, las cuales aún se encuentran 
sin ser corregidas y no se evidencia personal suficiente para la ejecución de estas actividades, las 
que se encuentran programadas para esta semana y las que ya se encuentran vencidas. Se reitera 
el compromiso de entrega al 30 de abril del presente año adquirido con la comunidad, Ministerio de 
Educación Nacional, secretaria de educación municipal, entidad contratante y contraloría de la 
entrega de los bloques A y B, por lo cual se solicita la implementación de acciones para alcanzar 
los porcentajes programados de obra y el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el 
contratista. A continuación, se relacionan las actividades pendientes por corregir y reparar 
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Se le solicitó al contratista el día 3 de abril de 2023, realizar el mejoramiento de boca 

puertas en aulas del segundo nivel del bloque A, el 21 de abril mediante oficio 127 se 

solicita nuevamente y a la fecha no se ha dado cumplimiento. 
 

 

 

Se le solicitó realizar al contratista el arreglo de persiana en la parte posterior del segundo nivel 

del bloque A, el día 3 de abril, 21 de abril mediante oficio 127 y a la fecha no se ha dado 

cumplimiento  
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Se le solicita al contratista el día 30 de marzo de 2023, realizar la corrección del pañete en 

la parte de la fachada lateral izquierda del laboratorio del segundo del bloque A, ya que se 

encuentra quemado, el día 21 de abril mediante oficio 127 solicita nuevamente y hasta al 

momento no se ha dado cumplimiento. 
 

  

Se le solicita al contratista el día 10 de abril de 2023, realizar el mejoramiento de las 

dilataciones en la parte interna de las aulas del primer nivel del bloque A, el día 21 de abril 

mediante oficio 127 solicita nuevamente, hasta al momento no se ha dado cumplimiento. 
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Se le solicito al contratista el día 13 de abril de 2023, realizar el retiro de agua empozada al 

interior de las aulas de preescolar donde se ejecuta la activada de estuco ya que se están 

presentando humedades en la parte inferior de los muros, el día 21 de abril mediante oficio 

127 solicita nuevamente y a la fecha no se ha dado cumplimiento. 
 
 

 
 

Se le solicita al contratista el día 11 de abril de 2023, realizar la corrección en la columna 

esquinera al lado de la ventana del aula 6 en el bloque A, ya que se encuentra el pañete 

cuarteado, el día 21 de abril mediante oficio 127 se solicita nuevamente y a la fecha no se 

ha dado cumplimiento. 
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Se le solicita al contratista el día 11 de abril de 2023, realizar la corrección en la columna 

en la parte interna del salón grande en el primer nivel del bloque de administración, ya que 

no se encuentra a nivel ni aplomada, el día 21 de abril mediante oficio 127 solicita 

nuevamente y a la fecha no se ha dado cumplimiento. 
 
 

  

Se le solicita al contratista el día 20 de abril de 2023, realizar la corrección en el pañete del pasillo 

de las baterías sanitarias del segundo nivel de bloque C, el día 21 de abril mediante oficio 127 

solicita nuevamente y a la fecha no se ha dado cumplimiento. 
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Se le solicita al contratista el día 20 de abril de 2023, realizar la instalación del pañete debajo del 

mesón en laboratorio del primer nivel del bloque A, el día 21 de abril mediante oficio 127 solicita 

nuevamente y a la fecha no se ha dado cumplimiento. 
 
Se relacionan los frentes de trabajo que vienen realizando actividades, cabe aclarar que aun no se 
reciben los recursos para las actividades programadas y así realizar un seguimiento de la mano de 
obra requerida para el cumplimiento de la programación, las actividades que se vienen ejecutando 
no tienen mayor incidencia en la facturación del contrato lo que requiere el ingreso de más personal 
para ejecución de actividades de la programación de obra, no se evidencian ejecución de 
actividades en cocina ni actividades representativas en pre escolar.  
 

BLOQUE C 

PERSONAL ACTIVIDAD 

1 OFICIAL + 1 AYUDANTE Instalación de piso en baldosín 

2 OFICIALES Instalación de enchape de baños 

1 OFICIAL Acopio de materiales 

 

BLOQUE B 

PERSONAL ACTIVIDAD 

1 OFICIAL  Pintura de aulas 

2 SOLDADORES Instalación de puertas 

1 OFICIAL  Aplicación de boquilla 

 

BLOQUE ADMINISTRACION 

PERSONAL ACTIVIDAD 

1 OFICIAL + 1 AYUDANTE Instalación de pañetes 

 

BLOQUE A 

PERSONAL ACTIVIDAD 

1 PLOMERO Instalación de red de gas 

2 ELECTRICOS Revisión de cajas  

1 OFICIAL + 1 AYUDANTE Pulido granito 

1 OFICIAL Resane de columnas y fachada (arreglos) 
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BLOQUE A 

PERSONAL ACTIVIDAD 

1 AYUDANTE Demolición de pañete aula tecnología (arreglos) 

1 AYUDANTE Limpieza de muros para pintura 

1 MAESTRO Supervision  

1 AYUDANTE Aseo general 

 

BLOQUE PRE ESCOLAR 

PERSONAL ACTIVIDAD 

1 OFICIAL + 1 AYUDANTE actividades provisionales de manejo de aguas 

 

BLOQUE BIBLIOTECA 

PERSONAL ACTIVIDAD 

2 AYUDANTE Limpieza de cubierta 

 
 
Por parte de esta interventoría se solicita tomar medidas y acciones que permitan cumplir con los 
plazos y compromisos adquiridos en los tiempos establecidos, además de cumplir con las 
actividades programadas y obligaciones contractuales so pena de incumplimiento al contrato.  
   
 
 
 
 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
 
CARLOS RUIZ 
DIRECTOR DE INTERVENTORIA 
CONSORCIO INTER FFIE 2020 
 
PROYECTÓ ING. KATHERINE TOVAR RESIDENTE INTERVENTORIA 
CC. SUPERVISION TECNICA 

mailto:arquitecturayurbanismo12@gmail.com
mailto:bazzani.licitaciones@gmail.com

