FORMATO Cédigo  FO- GJ-23-01

e La educacién | pined
es de todos s

Informe sobre presunto incumplimiento contractual Version 1

CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

NUMERO DE CONTRATO 1380-1518-2Q22 i} ’
ELABORACION DE LOS DISENOS Y ESTUDIOS TECNICOS (CUANDO SE REQUIERA),
OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS

OBJETO MODALIDADES Y/O LICENCIAS DE URBANISMO UNTO CON LOS PERMISOS Y
APROBACIONES NECESARIAS, ASI COMO LAEJECUCION DE LAS OBRAS EN LAS
INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO sede PRINCIPAL.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE

PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION 29 MARZO 2022

PLAZO INICIAL 7 MESES

FECHA INICIO FASE 1 N/A

FECHA TERMINACION FASE 1 N/A

FECHA INICIO ETAPA DIAGNOSTICO 13 MAYO 2022

FECHA TERMINACION ETAPA

DIAGNOSTICO 14 JUNIO 2022

FECHA INICIO FASE 2 - OBRA 16 AGOSTO 2022

FECHA TERMINACION FASE 2 - OBRA 30 JUNIO 2023

PLAZO ACTUAL 11 MESES 17 DIAS CALENDARIO

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | 30 JUNIO 2023

VALOR INICIAL $3.427.718.970,00

VALOR ACTUAL $3.746.362.662,00

INTERVENTOR CONSORCIO INTERFFIE 2020

SUPERVISOR DE INTERVENTORIA JOSE OCTAVIO DUQUE ROMERO

SUPERVISION TECNICA INDEPENDIENTE ING JOHN NIVIA
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Tipo: Fecha: Objeto:
SUSPENSION 1 14 JUNIO 2022
PRORROGA 1 SUSPENSION 1 05 JULIO 2022 05 DE JULIO 2022 AL 20 DE JULIO 2022
PRORROGA 2 SUSPENSION 1 21 JULIO 2022 21 DE JLIO DE 2022 AL 31 DE JULIO DE 2022
PRORROGA 3 SUSPENSION 1 01 AGOSTO 2022 oo AGOSTO DEL 2022 AL 15 DE AGOSTO BE
REINICIO 1 16 AGOSTO 2022
PRORROGA 1 14 DE FEBRERO 2023 61 DIAS CALENDARIO
2 MESES 16 DIAS CALENDARIO ADICION POR
] TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES
PRORROGA 2 ADICION 1 14 DE ABRIL DE 2023 SEISCIENTOS CUARENTA'Y TRES
MIL SEISCIENTOS NOVENTA'Y DOS PESOS MCTE
($318.643.692)
TERMINACION* NO HA PRESENTADO 30 DE JUNIO DE 2023.

*Con el fin de adelantar el acta de terminacion del contrato de obra 1380-1518-2022, con porcentajes reales de ejecucion, mediante radicados INT-
|[EASC-200-Obra-2021 del 4 de julio de 2023 y INT-IEASC-201-Obra-2021 del 7 de julio de 2023, esta interventoria solicitd al contratista: “(...) balance
real con las actividades ejecutadas, de conformidad con el APU, a corte de 30 de junio de 2023, para lo cual solicitamos la presencia de los
profesionales de su consorcio en la obra desde hoy 7 de julio de 2023, con el fin de hacer el levantamiento y verificacion de las areas ejecutadas, asi
como, la revision de los insumos y materiales que se encuentran in situ.”, asi mismo se solicitd: (...)hacer la entrega de toda la documentacion e
informe final, que permita la liquidacion del contrato.”, sin que a la fecha se haya aportado dicha informacién.

*Por lo antes mencionado, solo se cuenta con la Gltima actualizacién de pdlizas, que corresponde al reinicio 1, del 16 de agosto de 2022.
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POLIZA DE CUMPLIMIENTO

HDISEGUROS S.A.

NUMERO DE GARANTIA

4006263

FECHA EXPEDICION: 10 ABRIL 2023

ANEXO No. 1

ESPECIFICO DE LA MODIFICACION DE
COBERTURA: PRORROGA POR 2 MESES + DIAS
TOTAL 11 MESES Y 17 DIAS Y ADICION
PRESUPUESTAL - OTROSI No. 02

POLIZA RCE

HDI SEGUROS S.A.

NUMERO DE GARANTIA

4001214

FECHA EXPEDICION: 10 ABRIL 2023

ANEXO No. 1

ESPECIFICO DE LA MODIFICACION DE
COBERTURA: PRORROGA POR 2 MESES + DIAS
TOTAL 11 MESES Y 17 DIAS Y ADICION
PRESUPUESTAL - OTROSI No. 02

concordantes.

mora.

La consecuencia del presunto incumplimiento genera, que se recomiende la aplicacion de:

DECIMA NOVENA. CLAUSULA PENAL: En caso de incumplimiento total o definitivo de cualquiera de las obligaciones del contratista conforme a
lo conceptuado por la interventoria evidenciado durante su ejecucion o con posterioridad al vencimiento del mismo, se genera a su cargo el pago
de una clausula penal cuyo monto sera hasta por el 20% del valor total del contrato. La pena no exime al contratista del cumplimiento de la obligacion
principal, ni del pago de los perjuicios que superen el valor de este porcentaje en los términos del articulo 1594 del Codigo Civil y demas normas

PARAGRAFO PRIMERO: El contratante debera descontar el valor correspondiente a las penas antes mencionadas, tanto de la penal de apremio
como de la clausula penal, de las sumas que se adeuden al contratista por cualquier concepto (Compensacién). De no ser posible el descuento
total o parcial, éste se obliga a consignar en la cuenta que el contratante indique el valor o el saldo no descontado, dentro del plazo que se sefiale
en la cuenta de cobro que se le curse con tal fin. El contratista renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de su constitucion en
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PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de que el presunto incumplimiento se evidencie con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucion,
se suspenderan los plazos para su liquidacion hasta tanto se agote el procedimiento previsto en la clausula décima sexta del presente contrato.

DECIMA TERCERA. GARANTIAS. Hacer efectivos los amparos de la péliza de cumplimiento constituida por el Contratista de obra

1. En libro de bitdcora de obra, esta interventoria ha solicito, en reiteradas ocasiones, mejorar los rendimientos de obra e implementar acciones
tendientes a obtener avances que permitieran la entrega oportuna del proyecto. (Se anexa copia del libro de bitacora)

2. En comités de seguimiento, esta interventoria requiri6 al contratista, de manera preventiva, que incrementara el personal operativo con el
fin de aumentar los rendimientos en la obra, para asi dar cumplimiento al objeto contractual haciendo entrega a satisfaccion de la Institucion
Educativa. (Se anexa copia de actas de comités de obra)

3. Pese a los requerimientos y advertencias realizadas al contratista de obra en los diferentes escenarios (comité, bitacora, oficios), este no
mejoro los rendimientos, razén por la cual, al 30 de junio de 2023, fecha de finalizacién del contrato, NO hizo entrega de la Institucion
Educativa a satisfaccion, presentandose un incumplimiento total y definitivo, por la falta de personal e insumos para la ejecucién de las
actividades, a consecuencia del no pago de los honorarios, proveedores y aliados estratégicos.

4, Se hizo evidente que el bajo nivel de inversién de recursos al proyecto, incidi6 en la demora en los pagos del personal administrativo y
operativo de la obra, asi mismo, el atraso en el suministro de materiales durante el periodo de ejecucion del contrato.

d. El contratista incumpli6 con la presentacién del balance real con las actividades ejecutadas, de conformidad con el APU, asi como la
presentacion de toda la documentacién e informe final, para la liquidacion del contrato, a pesar de los requerimientos realizado por esta
interventoria mediante radicados INT-IEASC-200-Obra-2021 del 4 de julio de 2023 y INT-IEASC-201-Obra-2021 del 7 de julio de 2023. (Se
anexa copia de oficios).

6. A la fecha de finalizacion de proyecto conforme a la revision realizada por el residente de interventoria con el acompafiamiento del gestor
territorial del FFIE y director de la interventoria, como consta en la bitacora de cierre de obra, asi como en el acta, el porcentaje de
ejecucion es de 68,29% quedando pendiente por ejecutar 31,71%, configurando un presunto incumplimiento en la entrega a satisfaccidn
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de las obras contratas conforme al objeto. Es preciso mencionar que se solicitd la entrega del balance final con el fin de verificar el porcentaje
de ejecucion para suscribir el acta de finalizacion, sin embargo, dicha informacion no se ha recibido. (Se anexa copia de informe semanal y
acta de recorrido)

7. A la fecha de culminacion del proyecto, el contratista no cumplié con la amortizacion del 100% del anticipo. Adicionalmente, retiro de obra
todos insumos y materiales que se encontraban en la misma, sin dar posibilidad a la interventoria de realizar la verificacion e inventario y
validar cuales fueron adquiridos con recursos del anticipo, descociendo la solicitud realizada por esta interventoria en comunicado con
radiado INT-IEASC-201-Obra-2021 del 7 de julio de 2023, donde se indico que: “Se recuerda que hasta tanto no se realice la verificacion e
inventario de los insumos y materiales que se encuentran en campo NO pueden ser retirados de la obra, tomando en cuenta que algunos
de estos pudieron ser adquiridos con los recursos del anticipo, es asi que, se debe hacer la correspondiente verificacion de cuales no fueron
ejecutados por demoras en el desarrollo de las obras por parte del contratista, pero que a la fecha fueron ya pagados con recursos del
anticipo de conformidad con la solicitud y plan de compras del contratista.”

8. El Contratista recibié de anticipo el 20% del valor del contrato inicial correspondiente a SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES
QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MTCE ($685.543.794,00). Durante los plazos
contractuales estipulados en los términos de condiciones contractuales de la invitacidn abierta No. 008, el contratista solo realizé la
amortizacién del 41,67%, mediante las actas parciales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 por un valor de DOSCIENTOS OCHENTA'Y OCHO MILLONES
CUARENTA'Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE ($288.043.967,00), quedando pendiente un porcentaje por
amortizar de 58,03% que corresponde a TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS MCTE ($397.499.827,00).

Identificacion del presunto
incumplimiento
DEBE IDENTIFICAR SI

No. CUMPLE, CUMPLE
PARCIALMENTE (debiendo
identificar el % de avance
respecto de la actividad

Clausula o norma presuntamente incumplida
Hechos que soportan el frente a obligaciones generales y obligaciones

. . o Soporte probatorio
presunto incumplimiento especificas
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presuntamente incumplida)
o NO CUMPLE

Incumplimiento  en el
cronograma de ejecucion
para la culminacion de la
Fase 2 debido a:

- Falta de Personal
(operativo y profesional)

- Insumo de Materiales

Ver descripcion de los
hechos en el capitulo V
del presente informe.

Contrato de Obra
Clausula Séptima: En los siguientes numerales:

2. Cumplir con los plazos establecidos en este
Contrato y en el Anexo Técnico para ejecutar los
estudios, disefios obtencion de licencias de
construccion en cualquiera de sus modalidades y/o
licencias de urbanismo junto con los permisos y
aprobaciones necesarias, y las obras contempladas
en este contrato.

4. Realizar y ejecutar los estudios, disefios (cuando
aplique) y las obras objeto del Contrato, en la forma,
tiempos, caracteristicas y condiciones establecidas y
formuladas en los TCC y en los anexos técnicos.

9. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo
del CONTRATO se le impartan por parte del
CONTRATANTE y/o por la INTERVENTORIA, asi
como suscribir las Actas y demas documentos que se
requieran para la ejecucion y desarrollo del Contrato.

Anexo Técnico

24.5 Equipos, herramientas y materiales de
construccion

- El contratista deberd contar encada frente de
obra con los equipos y herramientas necesarias
para la ejecucion de las actividades, estos
deberan estar disponibles en la obra en

ANEXO No. 2 - BITACORA
ANEXO No. 3 - COMITES
ANEXO No. 4 - OFICIOS
ANEXO No. 5 - OFICIOS
GESTION SOCIAL

ANEXO No. 7 -
SEMANAL

INF

F-BS-67 (Version 1)
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concordancia con lo programado en el
cronograma de ejecucidén. No podra en ningun
caso alegar la no disponibilidad del equipo como
motivo para la no ejecucion de una actividad de
obra.

3. PERSONAL:

El Contratista es el Unico responsable de la calidad y
viabilidad de ejecucién de los Proyectos que el PA-
FFIE le asigne. En consecuencia, El Contratista
debera contar con el personal idoneo y especializado
con las calidades técnicas y profesionales que se
requieran para su ejecucion tanto en la Fase 1, Fase 2
y Fase 3, de acuerdo con los perfiles minimos exigidos
en la normatividad actual, que apliquen a cada
especialidad,

El Contratista debera garantizar el suministro
permanente de mano de obra calificada y no calificada
en las condiciones de calidad y cantidad necesarias
para la ejecucion del contrato de obra en el plazo
previsto.

3.2 Personal Variable por Contrato de Obra

Para la ejecucién de cada Contrato de Obra que le
asigne el PA-FFIE el Contratista debera disponer el
personal que se solicite en la misma y este debera
cumplir con los perfiles, condiciones y dedicacién de
acuerdo a la que se solicite en los contratos de obra a
suscribir.
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Falta de pago al personal
general de obra,
incumplimiento del pago al
Sistema de Seguridad vy
Salud en el Trabajo y falta
de pago a proveedores y
aliados estratégicos.

Ver descripcion de los
hechos en el capitulo V
del presente informe.

9. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo
del CONTRATO se le impartan por parte del
CONTRATANTE ylo por la INTERVENTORIA, asi
como suscribir las Actas y demas documentos que se
requieran para la ejecucion y desarrollo del Contrato.

15. Acreditar que se encuentra al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio
Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de
compensacion  familiar, respecto del personal
vinculado directamente para la ejecucion vy
cumplimiento del presente Contrato, incluidos los
contratistas independientes que presten sus servicios
para tal efecto.

16. Cumplir con todas las disposiciones sobre
seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en
Colombia.

39. Cumplir con todo lo establecido en los TCC, sus
Adendas, sus Anexos, y en su Propuesta, documentos
que hacen parte integral del presente Contrato.

ANEXO No. 2 - BITACORA

ANEXO No. 3 - COMITES

ANEXO No. 5 - OFICIOS

No amortizacion total del
anticipo

Ver descripcion de los
hechos en el capitulo V
del presente informe.

Contrato de Obra

9. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo
del CONTRATO se le impartan por parte del
CONTRATANTE ylo por la INTERVENTORIA, asi
como suscribir las Actas y demas documentos que se
requieran para la ejecucion y desarrollo del Contrato.
13. Radicar las facturas y deméas documentos exigidos
en el presente Contrato y en los TCC para el cobro de
los pagos establecidos para cada fase y respetar los
procedimientos alli sefialados.

GESTION SOCIAL

ANEXO No. 7 - INF
SEMANAL

ANEXO No. 8 - ACTA
PARCIAL 'Y INFORME
ANTICIPO

F-BS-67 (Version 1)
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Términos de Condiciones Contractuales (TCC)

“10.7.2. Reglas para el Manejo e Inversion del
Anticipo

Para el manejo e inversion del anticipo, se aplicaran
las siguientes reglas:

i. El contratista deberé invertir, en forma directa y de
manera inequivoca, el anticipo en el objeto
contractual, con sujecion al plan de manejo e
inversién del mismo aprobado por la interventoria
y verificado por el supervisor de la interventoria de
la UG-FFIE.

ii. Tal como se establece en las obligaciones previas
a la suscripcion del Acta de Inicio, el plazo maximo
para la inversion del anticipo debera ser en los
cuatro (4) primeros meses del plazo contractual de
la fase 2. La inversion del anticipo debe
entenderse como la aprobacion y autorizacion por
parte de la interventoria, de las facturas de compra
de equipos, materiales, insumos, y demas rubros
en los cuales se puede usar el anticipo para
garantizar el cumplimiento del contrato de obra, de
acuerdo con el plan de manejo e inversion del
anticipo;, en consecuencia, se entiende que el
anticipo ha sido invertido, cuando el 100% de los
recursos de la fiducia o del patrimonio auténomo
hayan sido utilizados en las compras o los pagos
mencionados.”
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Anexo Técnico

Flujo de inversion de los recursos contrato (sic):

()

El plazo maximo para la inversion del anticipo sera
durante los primeros cuatro (4) meses calendario del
plazo de ejecucion del contrato, para lo cual la
interventoria realizara el control respectivo”

8. Rendir y elaborar los informes, conceptos o estudios
NO dicact ; | que se soliciten, siempre y cuando guarden relacion

radicacion e la "y con el objeto del Contrato.
documentacién e informe xs;hgsesgr?p;l%r; C,itel lo\i 9. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo | ANEXO No. 4 - OFICIOS
final, para la liquidacion del ! capituio del CONTRATO se le impartan por parte del
contrato. del presente informe. | GCONTRATANTE yfo por la INTERVENTORIA, asi
como suscribir las Actas y demas documentos que se

requieran para la ejecucion y desarrollo del Contrato.

1. La aplicacién de la clausula penal se realiza teniendo en cuenta el porcentaje dejado de ejecutar por parte del contratista de obra:
- Porcentaje dejado de ejecutar: 31,71%
- Valor faltante por ejecutar: $ 1.187.971.600,00
La formula para tasacion actual del presunto incumplimiento sera equivalente al 20% del valor faltante por ejecutar del valor del contrato, asi:

$ 3.746.362.662,00 31,71% $ 1.187.971.600,00 $ 237.594.320,00
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Conforme a lo anterior el valor de la clausula penal es DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS VEINTE PESOS MCTE ($ 237.594.320,00)

2. Con relacién al Anticipo:

a. Se debe hacer efectiva los amparos a que haya lugar de la poliza de cumplimiento ante la aseguradora por el valor que qued6 pendiente por
amortizar, es decir, por lasuma de TRESCIENTOS NOVENTA'Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
VEINTISIETE PESOS MCTE ($397.499.827,00) que corresponde al 57,98%.

. Efectuar la reclamacion ante la aseguradora por los perjuicios que se pudieron haber ocasionado como consecuencia de la no entrega total de la
|E Alberto Santofimio, por el presunto incumplimiento del contratista de obra en la ejecucion del contrato.

ANEXO No. 1 - POLIZAS
X164956 Pélizas O2.pdf

ANEXO No. 2 - BITACORA
BITACORA ABRIL MAYO.pdf
BITACORA JUNIO.pdf

ANEXO No. 3 - COMITES

FF-2-006-ASC-ACTA COMITE DE OBRA 35 (3-05-2023).pdf
FF-2-006-ASC-ACTA COMITE DE OBRA 36 (9-05-2023).pdf
FF-2-006-ASC-ACTA COMITE DE OBRA 37 (16-05-2023).pdf
FF-2-006-ASC-ACTA COMITE DE OBRA 35 (3-05-2023).pdf
FF-2-006-ASC-ACTA COMITE DE OBRA 36 (9-05-2023).pdf
FF-2-006-ASC-ACTA COMITE DE OBRA 37 (16-05-2023).pdf
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FF-2-006-ASC-ACTA COMITE DE OBRA 39 (06-06-23).pdf
FF-2-006-ASC-ACTA COMITE DE OBRA 40 (13-06-23).pdf
FF-2-006-ASC-ACTA COMITE DE OBRA 41 (20-06-23).pdf

ANEXO No. 4 - OFICIOS

INT-IEASC-200-Obra-2021_CULMINACION COTRATO.pdf
INT-IEASC-201-Obra-2021_CULMINACION CONTRATO.pdf
INT-IEASC-162-Obra-2021-Suspension de actividades sin justa causa.pdf
INT-IEASC-174-Obra-2021-Solicitud mejorar rendimientos en obra.pdf
INT-IEASC-179-SUSPENSION ACTIVIDADES SIN JUSTA CAUSA .pdf
INT-IEASC-185-Reiteracién solicitud plan de contingencia.pdf

ANEXO No. 5 - OFICIOS GESTION SOCIAL

OFICIO FFIE-IBAGUE-SOC-107-2023.pdf

OFICIO FFIE-IBAGUE-SOC-103-2023 REQUERMIENTO PARS SST OBRA LUZ KIRA MARTINEZ pdf
OFICIO FFIE-IBAGUE-SOC-102-2023 PQRS JULIANA ROSALES RESIDENTE DE OBRA pdf
OFICIO FFIE-IBAGUE-SOC-101-2023 PQRS HONORARIOS ALMACENISTA JULIO TRUJILLO.pdf
OFICIO FFIE-IBAGUE-SOC-100-2023 PQRS HONORARIOS JUNIO DIRECTOR DE OBRA pdf

OFICIO FFIE-IBAGUE-SOC-094-2023 REQUERMIENTO PARA RESPUESTA DE PQRS EN SILENCIO ADMINISTRATIVO.pdf

OFICIO FFIE-IBAGUE-SOC-092-2023 REQUERIMIENTO PAGO FACTURAS INGECAL.pdf

OFICIO FFIE-IBAGUE-SOC-093-2023 REQUERIMIENTO 1 INFORME FINAL GESTION SOCIAL .pdf
OFICIO FFIE-IBAGUE-SOC-089-2023 PQRS 3 DERECHO DE PETICION GM INGENIERIA.pdf
OFICIO FFIE-IBAGUE-SOC-087-2023 PQRS EMPRESA DE VIGILANCIA pdf

OFICIO FFIE-IBAGUE-SOC-068-2023.DERECHO DE PETICION GM INGENIERIA .pdf

ANEXO No. 6 - ACTA DE CIERRE
ACTA CIERRE_15-07-2023 09.40.pdf

ANEXO No. 7 - INF SEMANAL
Control del 01 al 11 de junio.pdf
Control del 12 al 18 de junio.pdf
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Control del 19 al 30 de junio.pdf
INF SEMANAL 43-ASC.pdf
INF SEMANAL 44-ASC.pdf
INF SEMANAL 45-ASC.pdf

5. ACTA 7_15052023 IE ASC.pdf

ANEXO No. 8 - ACTA PARCIAL Y INFORME ANTICIPO

INFORME MANEJO DE ANTICIPO.pdf

i

GERMAN ALFREDO
BAZZANI PRADERE

Nombre GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
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