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Acta No: 41 Tema: COMITÉ DE OBRA 

Fecha: 22/06/23 
Ubicación

: 

COLEGIO ANTONIO REYES UMAÑA SEDE 

PRINCIPAL 

Hora 

Inicio: 
02:00 AM Hora Fin: 04:00 PM 

1. ANTES DE LA REUNION

Objetivo (Para qué- ganancias –

producto)

Seguimiento de obra 

Agenda (Temas indispensables para

lograr los objetivos)

Participantes 

Nombre Dependencia No. De contacto Firma 

LUIS FERNANDO ARIAS CONTRATISTA 3173785719 

ANDONI ARIZMENDI FFIE 3008083513 

LILIANA RUBIO CONTRATISTA 3212032442 

OSCAR ARANGO ETC 3167432213 

MARIA ALEJANDRA VANEGAS CONTRATISTA 3054502328 

DIEGO ARMANDO ESCALANTE 

PÉREZ 
CONTRATISTA 3165717480 

CARLOS RUIZ INTERVENTORIA 3118481020 

KATHERINE TOVAR INTERVENTORIA 3204367228 

LINDA ROJAS INTERVENTORIA 3222493388 

JOHANNA NUDELMAN 

RODRIGUEZ 
INTERVENTORIA 3163108314 

BRAYAN ALEXIS JIMENEZ 

DIAZ 
INTERVENTORIA 3208943053 
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2. COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR 

No Descripción Responsable 

Fecha 

propuesta 

para el 

cumplimiento  

Fecha de 

cumplimiento 

1 Entrega de apus corregidos. CONTRATISTA 09/03/2023 - 

2 
Entrega de recursos de la 

programación. CONTRATISTA 13/04/2023 - 

3 
Entrega de documentos para 

trámite ante la empresa ALCANOS. CONTRATISTA 28/04/2023 - 

4 
ENTREGA DE PLAN DE 

CONTINGENCIA. CONTRATISTA 11/05/2023 - 

5 

SUBSANAR INFORME 

TOPOGRAFICO DE REDES 

HIDROSANITARIAS EXISTENTES. 
CONTRATISTA 25/05/2023 - 

6 
ENTREGA DE BALANCE DE OBRA 

CON VALOR CONTRACTUAL. CONTRATISTA 06/06/2023 20/06/2023 

7 

ENTREGA DE DOCUMENTOS 

FIRMADOS PARA TRAMITE DE 

REVALIDACION DE LICENCIA. 
CONTRATISTA 14/06/2023 16/06/2023 

 

 

Asistentes: 
(Relacionar el formato 

registro de asistencia 

indicando tema y fecha) 

 

 

 

Preparó Aprobó  
(FIE)  

Aprobó  
(ETC/INTERVENTORÍA/OTRO) 

 
 

 
 
 

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN  

 (Descripción de los puntos tratados en la reunión) 

Siendo las (09:00 am) del día 22 de junio de 2023, nos reunimos los nombrados en la lista de 

participantes para dar inicio al comité de seguimiento técnico (en campo) de las actividades del 

contrato de obra No. 1380-1517-2022 y así tratar los siguientes aspectos: 

 

ASPECTOS TECNICOS: 

• Se informa que se tiene un % programado de 94,45% vs un % ejecutado de 48,42% 

presentando un retraso del -46.03%. la variación de los porcentajes esta en el cierre del 

balance del valor contractual del proyecto y en la verificación por ambas partes de las 

actividades ejecutadas y finalizadas por el contratista.  

• Se informa que durante la semana 44 del 12 de junio al 17 de junio fue nulo y no se 

realizaron avances de obra, para esta semana hubo un aumento del personal operativo 

teniendo dentro de la obra a 30 personas nuevas y 6 que se entregó la documentación, 

pero no han ingresado. Sin embargo, las actividades que se vienen ejecutando por este 

personal corresponden a actividades de mejoramiento y reparación de actividades que ya 
se habían realizado y cobrado por parte del consorcio CANAAN y que por varios factores 

han sufrido reprocesos. 
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• Se informa que al final de la semana anterior se dio reunión de revisión y aprobación de 

apus, quedando pendiente por aprobar 8 apus y de los cuales uno está pendiente una 

cotización por parte del contratista para el NP-48 y el resto están siendo revisados por la 

entidad. Por parte de la coordinadora de proyectos de Canaán mediante correo electrónico 

el 20 de junio solicito reunión de manera urgente con el fin de terminar la aprobación por 

parte de la entidad y la cual se programo para el día de mañana 23 de junio a las 10 am, 

con el compromiso de tener las cotizaciones completas por parte del contratista.  

• Se informa nuevamente el incumplimiento con del compromiso de entrega de recursos y 

plan de contingencia solicitado al contratista, el cual se dilato con la solicitud de prorroga 

que fue radicada nuevamente por parte del contratista anoche 21 de junio y está siendo 

revisada por parte de esta interventoría y se dará respuesta si es válida para trámite ante 

la entidad ya que estamos a 8 días de la finalización del plazo contractual y es una solicitud 

que esta extemporánea, sin embargo en revisión de lo solicitado se dará respuesta en la 

mayor brevedad posible. Contratista pide tener en cuenta que esta es la tercera solicitud 

con la intención de no dejar acabar el plazo contractual, sin embargo, se aclara que a las 

anteriores solicitudes se les ha dado respuesta y se han creado compromisos bajo estas 

revisiones que son las que acompañan la presente solicitud que se radico por parte del 

contratista.  

• Se informa que se dio aprobación a los diseños estructurales de placa de tanque de 

almacenamiento, sin embargo, aún está pendiente por parte del contratista subsanar el 

diseño o planos del diseño estructural de escalera y circulación por variación de espesores 

de algunos perfiles, así mismo pendiente por subsanar diseño eléctrico e hidrosanitario, así 

como la topografía realizada y con la cual se realizo el ajuste al diseño hidrosanitario y se 

esta solicitando desde el mes de mayo. Se recalca que en la aprobación del presupuesto y 

ejecución del ajuste a estos diseños se realizó un otro sí que se firmó en febrero y se tenía 

un plazo de ejecución de 45 días, a la fecha están fuera de términos y solo se tiene 

aprobado el diseño de la placa de tanque, se recuerda que dentro del diseño estructural 

esta contemplado el ajuste al diseño estructural de los cuartos de máquinas. Contratista 

informa que esta en la revisión de información, informan que mañana llega comisión 

topográfica para hacer desde cero la verificación de las redes y bloques existentes y la cual 

para la entrega de la información piden 8 días para la entrega de la información topográfica 

y así verificar el diseño hidrosanitario. Por parte de esta interventoría y ffie se da plazo 

para entrega de todos los diseños debidamente subsanados el martes 27 de junio. se 

solicita verificar en el diseño hidrosanitario la funcionalidad de las cunetas perimetrales 

existentes y tener en cuenta el oficio 157 del 16 de junio enviado por parte de esta 

interventoría donde se dan todas las observaciones al diseño presentado del ajuste 

hidrosanitario y aguas lluvias. Se crean compromisos de entrega los cuales están citados 

en tabla de compromisos.  

• Se hizo entrega por parte del contratista de documento faltante con firma original solicitado 

por la curaduría y el cual fue radicado por representante de la ETC el viernes 16 de junio.  

• Se determino junto a personal de contratista en área de cocina realizar la demolición de 

pañete superior de los muros ya que se pudo verificar posterior a la demolición de la parte 

inferior de donde se retiro el enchape que hay muros que tienen pañetes con grosores de 

5 a 7 cm y los muros están desplomados, lo que no presta garantías a los nuevos pañetes 

que se deben instalar ya que para este tipo de grosores se debe contener el pañete con 

materiales adicionales que incrementan el costo y aun así se verán los muros desplomados. 

• se solicita a contratista y a su personal técnico prestar el acompañamiento a las actividades 

que se están ejecutando con el fin de que estas se cumplan a cabalidad y bajo las 

especificaciones técnicas, sin embargo, como existen actividades que se han aprobado bajo 

APUS, estas serán revisadas y se verificara el cumplimiento de materiales y equipos para 
la ejecución de las actividades.  
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• Se aclara que ya se tiene un alcance del proyecto con el valor que se tiene en el presente 

contrato, por lo que se solicita revisar y ejecutar de acuerdo a este alcance, ya que 

actividades que se ejecuten y no estén incluidas en el balance se realizan a riesgo del 

contratista.  

• Se recuerda nuevamente que se hace la invitación al comité a la coordinadora de proyectos 

de Canaán la Sra. Marly sin tener la asistencia de ella, y ya por parte de la ETC, FFIE e 

interventoría se solicita la presencia de ella en todos los comités con la intención de que 

conozca los compromisos que se adquieren, las inquietudes y soluciones que solo puede 

dar el área administrativa del contratista, pero aun así no ha sido posible la presencia de 

ella.   

• Se recomienda al contratista realizar la corrección de actividades a las que se le ha realizado 

observación posterior a su ejecución, esto con el fin de no ser restadas en el cierre de las 

actividades ejecutadas.  

• Por parte de esta interventoría se recalca nuevamente que al momento el contratista 

presenta un incumplimiento al contrato debido a la baja intervención de las actividades 

programadas, poco suministro de material a la obra y baja mano de obra teniendo para la 

semana un aumento en el porcentajes de retraso, desde el mes de mayo la ejecución de 

actividades es nulo y no se ven las justificaciones ya que todo este tiempo que se ha perdido 

es tiempo imputable a la gestión del contratista por no ver en obra las acciones necesarias 

para dar cumplimiento al contrato y esto es base para la contestación de la solicitud de 

prorroga solicitado por el contratista.  

• Se recuerda nuevamente que si se van a realizar actividades fuera de los horarios laborales 

sea informado a esa interventoría con el fin de hacer el acompañamiento y supervisión por 

parte de esta interventoría. 

• Se reitera y se solicita a contratista cumplir con los compromisos pactados en cada comité 

ya que se pueden ver afectados la aprobación de cortes, todos los incumplimientos están 

siendo debidamente justificados en los comités de seguimiento y siempre se socializan ante 

los asistentes con el fin de que sean resueltos. 

• Se recuerda realizar ensayo de adherencia una vez se culmine pintura de la estructura de 

cubierta.  

• Se recomienda con el suministro de material la solicitud y entrega a la interventoría de 

certificados de calidad en los informes mensuales. 

• Se recuerda a contratista que para la ejecución de cualquier actividad de obra se debe 

presentar primero la documentación completa una vez realizada la revisión por parte de 

contratista, interventoría realiza nueva revisión y da aprobación, tanto de personal 

operativo, operarios de maquinaria, maquinaria y equipos. Sin la documentación completa 

no se dará autorización de ejecución de trabajos por parte de interventoría. 

• Se recuerda a contratista que el personal que vaya a ingresar a obra debe de tener su 

respectiva dotación y se debe cumplir con la entrega de los elementos de protección 

individual. 

• Se solicita a contratista atender las solicitudes realizadas por medio de oficios radicados, 

de igual forma, dar contestación a estos oficios con soportes.   

• Se recuerda nuevamente a contratista cumplir con las fechas establecidas para los informes 

mensuales. Se reitera que el informe mensual de contratista se debe entregar cuando todos 

los componentes del informe estén aprobados.  

• Se solicita a contratista culminar actividad de sello de las uniones de los flanches instalados 

en las cubiertas de todos los bloques y de las actividades que en recorridos de obra se han 

evidenciado que requieres mejoramiento y adecuación 

 

 
 

 



 

FFIE – FE-2-006 

ACTA DE REUNION 

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA (FFIE) 
 VERSIÓN No. 1 

 

 

 5/        

 

ASPECTOS SOCIALES: 

 

• Se informa que se esta a la espera de entrega de informe del mes y en el cual se debe de 

anexar los paz y salvos pendientes y los pqrs cerrados para dar aprobación al informe. Por 

parte del contratista informa que en tema de pqr el único que se encuentra abierto es de 

la empresa GM por el pago de la rete garantía y que es un tema que se viene manejando 

con el área administrativa del consorcio y aun se esta revisando el tema. Con respecto a 

los paz y salvos se están reuniendo ya que aun hay personal que se retiro del proyecto, 

pero se les adeuda la liquidación. Se recuerda los requisitos como se deben de diligenciar 

los paz y salvos para poder ser revisados por la interventoría.  

• Contratista informa que hará la entrega de la subsanación de las observaciones del mes de 

mayo con el único pendiente del cierre de 1 pqr y se va hacer entrega del informe del mes 

de junio con el pendiente de los paz y salvos para que por parte de la interventoría se vaya 

realizando una revisión.  

• Se recomienda revisar el listado del personal que ha ingresado y realizar la verificación por 

cada uno para poder conocer específicamente que personal es el que hace falta por paz y 

salvo. Se brinda apoyo desde la interventoría para poder hacer esta verificación.  

 

 

ASPECTOS SG – SST:  

• Se recuerda tener senderos y circulaciones despejados y que se realice la respectiva 

señalización.  

• Se socializa las fechas en las que se vencen las planillas tanto del contratista como de sus 

aliados estratégicos solicitando que por favor presenten antes de la fecha de vencimiento 

el pago de dichas planillas con el fin de no suspender actividades del poco personal 

operativo y personal administrativo que se encuentra en obra. 

• Se solicita a contratista entregar documentación de manera completa y con anticipación de 

manera que se pueda hacer la revisión y la aprobación sin afectar la ejecución de 

actividades tanto de personal operativo como de maquinaria.  

• Se recomienda que todo el personal que ingrese a las instalaciones de la obra informar 

oportunamente y así mismo realicen la entrega de documentación para que se pueda 

transitar dentro de la obra.  

• Se recuerda implementar jornadas continuas de aseo y de lavado de baños provisionales 

para el personal de obra. Se solicita cronograma de jornadas de aseo y lavado de baños.  

• Se solicita al contratista aclarar el tema de andamios ya que durante la semana se hizo el 

desarme de accesos provisiones a los segundos pisos de los bloques. Contratista informa 

que hubo un error de comunicación de su área administrativa y que no se debieron 

desarmar estos accesos, se realizara nuevamente el armado con los andamios que se 

encuentran en la obra.  

• Se solicita hacer reconformación de brigada de emergencia por que el personal que se 

encuentra en obra es todo nuevo y respectiva capacitación y socialización.  

• Se solicita que los elementos de trabajo y equipos se encuentren en buen estado ya que 

se evidenciaron extensiones eléctricas sin protecciones y en mal estado y esto genera un 

riesgo para el personal que la opera.  

• Se solicita reubicar punto de encuentro ya que el que esta actualmente en el ingreso de la 

obra es usado como área de parqueo.  

•  simulacro de primeros auxilios y mejorar la señalización de los puntos de encuentro dentro 

de la obra, igual la camilla de primeros auxilios que estén dentro de los puntos donde se 

están ejecutando las actividades de obra.  

• Se recuerda que las actividades si se van a ejecutar en horarios extendidos o fines de 
semana se debe de contar con el personal de supervisión y apoyo del área sst e informar 
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por medio de correo los horarios y días en los que se van a implementar estos horarios 

extendidos. 

 

COMPROMISOS 

 

No Descripción Responsable 

Fecha 

propuesta 

para el 

cumplimiento 

1 Entrega de apus corregidos. CONTRATISTA 09/03/2023 

2 
Entrega de recursos de la 

programación. 
CONTRATISTA 13/04/2023 

3 
Entrega de documentos para 

trámite ante la empresa ALCANOS. 
CONTRATISTA 28/04/2023 

4 
ENTREGA DE PLAN DE 

CONTINGENCIA. 
CONTRATISTA 11/05/2023 

5 

SUBSANAR INFORME 

TOPOGRAFICO DE REDES 

HIDROSANITARIAS EXISTENTES. 

CONTRATISTA 25/05/2023 

6 
ENTREGA DE BALANCE DE OBRA 

CON VALOR CONTRACTUAL 
CONTRATISTA 06/06/2023 

7 

ENTREGA DE DOCUMENTOS 

FIRMADOS PARA TRAMITE DE 

REVALIDACION DE LICENCIA  

CONTRATISTA 14/06/2023 

8 

ENTREGA DE CORRECCION DE 

DISEÑO ESTRUCTURAL DE 

ESCALERAS Y CIRCULACION 

CONTRATISTA 27/06/2023 

9 

ENTREGA DE DISEÑO 

ESTRUCTURAL DE CUARTO DE 

MAQUINAS 

CONTRATISTA 27/06/2023 

10 

ENTREGA DE DISEÑO ELECTRICO 

DE MEDIA TENSION CON 

APROBACION DE EMPRESA 

PRESTADORA DE SERVICIO CELSIA 

CONTRATISTA 22/06/2023 

11 

ENTREGA DE DISEÑO ELECTRICO 

DE BAJA TENSION CON 

APROBACION DE EMPRESA 

PRESTADORA DE SERVICIO CELSIA 

CONTRATISTA 26/06/2023 

12 

TOPOGRAFIA Y DISEÑO 

HIDROSANITARIO Y DE AGUAS 

LLUVIAS 

CONTRATISTA 28/06/2023 

13 
INICIO DE ACTIVIDADES DE 

TOPOGRAFIA 
CONTRATISTA 23/06/2023 
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