CONSORCIO INTER-FFIE 2020

Ibagué Tolima, junio 23 de 2023

FFIE-INT-IEARU-159-Obra-2021

Sefiores

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
Atn. LUIS FERNANDO ARIAS
Director de obra.

Ciudad
Ref.: Contrato de Interventoria No 1380-1517-2022 Ibagué — Tolima
Asunto: observaciones a actividades ejecutadas.

Respetado ingeniero, en cumplimiento de las obligaciones de esta interventoria, se realizo
nuevamente recorrido con su personal técnico donde se evidencio la necesidad de realizar los
mejoramientos de actividades que si bien es cierto en su momento fueron ejecutadas por ustedes,
sin embargo, en estos momentos presentan observaciones por dafios o malas préacticas en la
ejecucion de otras actividades como se relaciona a continuacion,

De acuerdo a las actividades ejecutadas se le ha reiterado al contratista subsanar las
siguientes actividades que estan pendientes.
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Se le realiza observacion al contratista y se les solicita subsanar las dilataciones en
fachadas y en la parte interna de los bloques, ya que se evidencian en su mayoria que no
estan bien hechas o se encuentran superficiales y esto impide el desarrollo de otras
actividades predecesoras.
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Se evidencian en los parfietes de las fachadas de biblioteca, bloque A y bloque B, que no
se realiz6 adecuadamente la actividad de afinados en el pafiete evidenciando poros de
grandes tamafos, se solicita un mejor acabado de estas superficies ya que se observa el
inicio de la actividad de fondeo de pintura.
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Se le realiza la observacion al contratlsta que, aI momento de ejecutar las act|V|dades de
fondeo de pintura, realizar todo el retiro de sobrantes de pafietes en muros, ya que se
observa en diferentes partes de los bloques que no se esta realizando bien la activad.

Se le hace la observamon al contratlsta realizar el retiro de marcos de puertas que se
encuentran acopiados en el bloque de biblioteca, ya que en el item se especifica que se
debe hacer el desmonte y retiro de sobrantes.
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Se hace la observacion al contratista realizar el retiro de sobrantes de parfietes en las
areas de andenes y pasillos de los bloques intervenidos, ya que esta situacién se genero
en la ejecucion de las actividades de parietes del presente contrato.

Se le reitera la contratista la limpieza de la ventaneria que anteriormente fue instalada y se
esta viendo afectada por las diferentes actividades que se estan ejecutando.
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Se obsen/a en el bloque A la columna de la fachada frontal al lado de tecnologia se
encuentra el pafete hueco, en la fachada lateral derecha del bloque B el pafete y la
columna esquinera se encuentran huecos, se le realiza la observacion al contratista

subsanar estas observaciones de manera inmediata ya que son actividades que han dado

por finalizadas.

Sele hace la observamon al contratista que realice el retiro del materlal sobrante para hacer
la nivelacién del terreno en las fachadas de los bloques. Material correspondiente a
actividades de demolicion ejecutados en el presente contrato.
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Se debe verificar en la canal de tecnologia del bloque A que, si se va a omitir una bajante,
la bajante que queda es suficiente para la evacuacion total de las aguas, ademas de que
el nivel de toda la canal debe quedar hacia la salida proyectada.
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Se evidencia que en la parte interna de tecnologia del bloque A, el muro derecho presenta
fisuras considerables sobre la superficie, se requiere al contratista revisar y realizar la
reparacion correspondiente de manera inmediata.
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Se observa en las barandas del bloque A que hay residuos de pafietes, pintura y en

algunas partes se evidencia oxido, se le solicita la contratista realizar correcciones para

dar por terminada la actividad.
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Se le reitera al contratlsta subsanar las fisuras presentadas en mesones de bafios de los
bloques A Y B de granito.
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Se debe terminar con el relleno de concreto en los marcos de puertas de los bloques.
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Se le reitera al contratista subsanar y tratar las humedades presentadas en los diferentes
blogues ya que se esta presentando reprocesos en actividades ejecutadas actualmente.
De acuerdo a oficio FFIE-INT-IEARU-144-Obra-2021 se les indicio que el manto asfaltico
instalado presenta levantamiento en las puntas que podria estar originando la humedad

en la viga canal del bloque A.
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En el recorrido a obra se observaron varias inconsistencias en los filos de las fachadas y

algunos en la parte interna de los diferentes bloques intervenidos, se le solicita al

contratista cumplir con el arreglo de estos mismos ya que actualmente se estan
ejecutando actividades y no se estan subsanando estos arreglos.
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Siendo asi y ya bajo conocimiento de las actividades mencionadas anteriormente por su firma de
acuerdo a recorridos de obra realizados y bajo informacion relacionada también mediante oficio
FFIE-INT-IEARU-127-Obra-2021, se solicita la reparacion y terminacién de las actividades antes de
las fechas de finalizaciéon del contrato para que estas no se vayan a ver afectadas en los cobros
correspondientes.

Cordialmente,

LS

CARLOS RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTER FFIE 2020
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