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Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1518-2022 - ELABORACION DE LOS
DISENOS Y ESTUDIOS TECNICOS (CUANDO SE REQUIERA), OBTENCION DE
LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O
LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES
NECESARIAS, ASI COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO sede PRINCIPAL

Asunto: Radicado FIE2023EE010454 “Comunicacion Terminacion Plazo Contractual y
Solicitud Entrega Predio” de fecha 6 de julio de 2023.

Cordial saludo,

En calidad de representante legal del CONSORCIO M&E CANAAN FFIE y en atencion a los
contratos de la referencia, suscritos entre el CONSORCIO M&E CANAAN y el CONSORCIO
BBVA -ALIANZA, en respuesta a su oficio radicado FIE2023EE010454 “Comunicacion
Terminacion Plazo Contractual y Solicitud Entrega Predio” de fecha 6 de julio de 2023, en
forma respetuosa me permito manifestarle:

1. Vencido el plazo contractual sin que se hubiesen avalado las solicitudes de prorroga
y adicion, suspensién y/o cesion de derechos por nosotros oportunamente
solicitadas, lo Unico que ahora corresponde es proceder con la liquidacion del
acuerdo de voluntades que nos vincula, en los términos y plazo previsto en la clausula
décima séptima (17); para ello entonces nos permitimos sugerir la conformacion de
los equipos responsables de esta tarea, para que entre ellos se determine el
procedimiento y cronograma que corresponda.

2. En relaciéon con la solicitud del FFIE para que procedamos con la entrega de la
custodia del proyecto en general y del predio en particular, lastimosamente nos
vemos obligados a precisar que tal solicitud no es procedente, por las siguientes
breves consideraciones; i) contractual y legalmente hablando, como contratistas
responsables de la ejecucion del proyecto, la custodia y guarda integral del mismo es
de nuestra exclusiva competencia hasta tanto no se formalicen los términos de una
eventual liquidacion a la que aludimos en el numeral inmediatamente anterior; ii)
existe inventario in situ (materiales y equipos) asi como obras en curso amparadas
por las aseguradoras correspondientes, que deben ser materia de inventario y
valoracion previo al despojo de las mismas; iii) como es perfectamente verificable, el
contrato que nos vincula no prevé en ninguno de sus apartes la figura de toma de
posesion del proyecto (inventarios, obras, predio, etc.) y, en consecuencia, cualquier
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intencién en tal sentido que no esté precedida de una concertacion entre las partes,
constituiria una clara via de hecho.

3. Tomando en consideracion lo hasta aca expresado, solo nos resta sefialar que, de
cara a los costos de la vigilancia por ustedes contratada y a los que se alude en la
misiva que ahora respondemos, una vez liquidado el acuerdo suscrito entre las
partes, habremos de establecer con precision a que parte le corresponde asumirlo.

Atentamente,
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Ing. HECTOR ADALBER ORDONEZ.
Representante legal. ’
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
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