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Acta No: 37 Tema: COMITÉ DE OBRA 

Fecha: 16/05/23 
Ubicación
: 

COLEGIO ANTONIO REYES UMAÑA SEDE 
PRINCIPAL 

Hora 
Inicio: 

09:00 AM Hora Fin: 10:00 AM 

1. ANTES DE LA REUNION

Objetivo (Para qué- ganancias –

producto)

Seguimiento de obra 

Agenda (Temas indispensables para

lograr los objetivos)

Participantes 

Nombre Dependencia No. De contacto Firma 

LUIS FERNANDO ARIAS CONTRATISTA 3173785719 

MARLY VANEGAS CONTRATISTA 

ANDONI ARIZMENDI FFIE 3008083513 

LILIANA RUBIO CONTRATISTA 3212032442 

OSCAR ARANGO ETC 3167432213 

MARIA ALEJANDRA VANEGAS CONTRATISTA 3054502328 

DIEGO ARMANDO ESCALANTE 
PÉREZ 

CONTRATISTA 3165717480 

CARLOS RUIZ INTERVENTORIA 3118481020 

KATHERINE TOVAR INTERVENTORIA 3204367228 

LINDA ROJAS INTERVENTORIA 3222493388 

JOHANNA NUDELMAN 
RODRIGUEZ 

INTERVENTORIA 3163108314 

BRAYAN ALEXIS JIMENEZ 
DIAZ 

INTERVENTORIA 3208943053 
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2. COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR 

No Descripción Responsable 

Fecha 
propuesta 

para el 
cumplimiento  

Fecha de 
cumplimiento 

1 Entrega de apus corregidos. CONTRATISTA. 09/03/2023 -  - 

2 
Entrega de recursos de la 
programación. CONTRATISTA. 13/04/2023 - 

3 Retiro de escombros. CONTRATISTA. 21/04/2023 - 

4 
Entrega de documentos para 
trámite ante la empresa ALCANOS. CONTRATISTA. 28/04/2023 - 

5 
ENTREGA DE PLAN DE 
CONTINGENCIA. CONTRATISTA 11/05/2023 - 

 
 

Asistentes: 
(Relacionar el formato 
registro de asistencia 

indicando tema y fecha) 

 

 
 

Preparó Aprobó  
(FIE)  

Aprobó  
(ETC/INTERVENTORÍA/OTRO) 

 
 

 
 
 

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN  

 (Descripción de los puntos tratados en la reunión) 

Siendo las (09:00 am) del día 02 de mayo de 2023, nos reunimos los nombrados en la lista de 
participantes para dar inicio al comité de seguimiento técnico (en campo) de las actividades del 
contrato de obra No. 1380-1517-2022 y así tratar los siguientes aspectos: 
 
ASPECTOS TECNICOS: 

• Se informa que se tiene un % programado de 75,81% vs un % ejecutado de 60,09% 
presentando un retraso del -15,72%. 

• Parte de contratista e interventoría Se informa que los apus presentados a la entidad no 
han sido observados ni contestados a la fecha solicitando al supervisor del FFIE se pueda 
conocer cómo va el trámite de la aprobación de estos apuros para así poder presentar el 
respectivo presupuesto. 

• Se informa a los asistentes que el día de hoy se recibió los recursos de la programación en 
cuanto a la mano de obra necesaria por semanas que según el contratista requiere para la 
terminación de actividades, sin embargo se presenta la observación por parte de esta 
interventoría que de acuerdo al documento para esta semana el contratista tendrá 12 
personas y actualmente en obra se encuentran cinco personas operativas vale aclarar que 
la cantidad de personal que está proponiendo el contratista es demasiado bajo para todas 
las actividades que se encuentran retrasadas y que se den ejecutar para así poder dar 
cumplimiento a los plazos contractuales. 

• Por parte del contratista informa que se encuentra en la búsqueda de personal operativo 
la cual no ha sido fácil se encuentran en la tarea para poder hacer el ingreso de personal 
lo más pronto posible. 
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• Por parte de la ingeniera Marly se tiene una intervención informando que se encuentran 
organizando la consecución de los materiales de estructura metálica, carpintería metálica 
ventaneria y pisos. 

• Por parte de supervisor del FFIE se solicita al contratista aclarar por qué no se dio 
cumplimiento a las entregas pactadas a la comunidad el 30 de abril y teniendo en cuenta 
que al momento no se ha hecho el suministro de sanitarios divisiones de acero inoxidable 
que son las actividades que más están retrasadas y ya a la fecha se tienen varios días de 
retraso de este compromiso y no se tiene una fecha exacta para poder ser informado y 
entregado a la comunidad. Contratista informa que ya se tiene una negociación con un 
proveedor para el tema de las divisiones de acero inoxidable, contratista informa que a 
mediados del mes de junio estarían haciendo el suministro y la instalación de este material. 
Se solicita al contratista por parte de este interventoría informar qué acciones tienen 
programadas complementar para poder dar cumplimiento a la terminación del contrato que 
como es de conocimiento de todos es el 30 de junio teniendo solo 45 días para la 
terminación no solo de los bloques a, b, c y biblioteca sino todo el proyecto, contratista 
informa que están trabajando para dar culminación a los puntos críticos que de acuerdo a 
ellos son ventaneria estructura metálica pisos y carpintería metálica y que existen 
actividades que no se van a dar terminación al 30 de junio por lo cual lo expresarán a la 
entidad y solicitarán mesas de negociación para poder dar cierre a estos contratos. Cómo 
es de conocimiento de todos los asistentes los tiempos de ejecución se han visto afectados 
principalmente por la baja intervención por parte del contratista en cuanto a mano de obra 
y suministro de materiales que no ha permitido un desarrollo normal de las actividades 
programadas y así poder cumplir el plazo contractual se solicita el contratista presentar 
antes ante esta interventoría y a la entidad la justificación del por qué no terminará el 
proyecto en los plazos establecidos con su respectiva justificación ya que se ha tenido todas 
las condiciones para que se cumpla el plazo a excepción de la gestión que está realizando 
el contratista.  

• Por parte de esta interventoría se ha realizado la aprobación de cortes que ha presentado 
el contratista previa revisión de que estás actividades estén ejecutadas, pese a esto no se 
ve la inversión de estos pagos en la obra. Contratista en forma que hasta el momento ha 
recibido el pago de actas 1 2 y 3 y la cuarta fue devuelta por la entidad. Pero se aclara por 
parte de su interventoría que la devolución de esta acta corresponde a la falta de pólizas 
del contrato del contratista entonces esto es una gestión específicamente del contratista 
más no es por falta de gestión de la interventoría O la entidad. 

• Por parte de esta interventoría se deja claridad que al momento el contratista presenta un 
incumplimiento al contrato debido a la baja intervención de las actividades programadas, 
poco suministro de material a la obra y baja mano de obra teniendo para la semana un 
aumento en el porcentajes de retraso, desde hace dos semanas la ejecución de actividades 
es nulo y no se ven las justificaciones ya que todo este tiempo que se ha perdido es tiempo 
imputable a la gestión del contratista por no ver en obra las acciones necesarias para dar 
cumplimiento al contrato. 

• Por parte del contratista informa que realizará ante la entidad el día de hoy la solicitud de 
prórroga al contrato, van a solicitar de igual manera la mesa de controversias de acuerdo 
a la cláusula del contrato y en ese proceso se determinarán las imputabilidad de cada parte 
y se entrará en ese proceso de negociación deja claridad el contratista de que estos 
proyectos no serán terminados al 30 de junio pero que realizarán la intervención las 
actividades que ellos determinan como puntos críticos, pero dónde está interventoría aclara 
que no se puede tener en cuenta los pisos como punto crítico ya que el área que falta por 
intervención es bastante mínima y su ejecución no tiene tanta incidencia económica en 
estos momentos. De todas formas, el contratista al 30 de junio tratará de suministrar la 
mayor cantidad de material de estos puntos críticos qué serían pisos, estructura metálica, 



 

FFIE – FE-2-006 

ACTA DE REUNION 

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA (FFIE) 

 VERSIÓN No. 1 

 

 

 4/        
 

ventaneria y también parte de luminaria eléctrica y que siguen comprometidos con la 
terminación del proyecto por los compromisos adquiridos con la entidad. 

• Se informa que a la fecha el contratista no ha presentado la hoja de vida para dar 
cumplimiento al personal mínimo requerido de acuerdo al anexo técnico del contrato, se 
aclara que se recibió la hoja de vida del actual residente de obra para ocupar el cargo de 
director de obra sin embargo hace falta la hoja de vida del residente, estas obligaciones 
son de estricto cumplimiento por parte del contratista y ya se llevan varias semanas 
presentando incumplimiento sin tener razón o justificación de las acciones que el contratista 
va a implementar para subsanar ese requisito. Se solicita a contratista para el próximo 
comité de obra haber realizado la entrega de dichas hojas de vida. 

• Se informa a todas las partes que la baja producción por parte del contratista por baja 
mano de obra y falta de suministro de materiales genera retrasos de las siguientes 
actividades de obra: 
 
FILOS Y DILATACIONES (bloque b, bloque c) 
PAÑETE LISO CULATAS 1:3  
PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4 (bloque c) 
BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 (bloque c, demás bloque falta 
destronque) 
PULIDA Y BRILLO GRANITO, INCLUYE TRATAMIENTO DE RESANES Y JUNTAS (bloque a, b, 
c) 
SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO 
30X30. (BAÑOS) (bloque c) 
GUARDAESCOBA GRANO MARMOL PRENSADO (biblioteca, bloque a, bloque c) 
MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m (bloque c) 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA  
SUMINISTRO E Instalación DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO CORREDIZA (bloque c) 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA (bloque a, biblioteca, 
bloque c) 
GRANITO PULIDO MESONES B = 60 cm INCLUYE SALPICADERO Y FALDÓN (bloque c) 
GRIFERIA LAVAPLATOS FLAMINGO SOBREPONER (SUM E INSTALACION)  
INSTALACION DE GRIFERIA SANITARIOS 
LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA (SUM E INSTALACION) 
ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL 
DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE 
ESTUCO SOBRE PAÑETE (bloque b, bloque c, bloque a) 
PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS 
VINILO BAJO PLACA - 2 MANOS 
ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm 
DESMONTE DE VENTANAS 
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO 
CONCRETO ESCOBEADO PARA ANDENES O RAMPAS H = 10 cm - 3000 PSI CERTIFICADO 
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES 
CIELO RASO PLANO BLANCO EN LAMINA DE DRYWALL 
REPARACION DE SUPERFICIE CON RECONSTRUCCION DE FILOS (baterías sanitarias bloque 
a, bloque c) 
DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA DE PISOS EN GRANITO (bloque a, b, c y biblioteca) 
ORINAL ARRECIFE PARA FLUX EN CAJA CORONA O SIMILAR INCLUYE ACCESORIOS Y 
GRIFERIA 
SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO AQUAJET O SIMILAR COMFORT BLANCO 
LINEA INSTITUCIONAL 
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE SOBREPONER 



 

FFIE – FE-2-006 

ACTA DE REUNION 

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA (FFIE) 

 VERSIÓN No. 1 

 

 

 5/        
 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOPLE PLASTICO DE 1/2" PARA SANITARIO Y 
LAVAMANOS 
SUMINISTRO E INSTALACION ESTACION DE CONTROL PRUEBA Y DRENAJE 4" 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACION DE CONTROL PRUEBA Y DRENAJE 2" 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACION DE CONTROL PRUEBA Y DRENAJE 3" 
Luminaria de emergencia tipo LED de sobreponer 
Salida eléctrica con interruptor triple 
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO CELOSIA (bloque c, 
biblioteca, bloque b) 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS 
INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA 
ACTIVIDADES DE ADICION 
DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)  
DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO DE SOBRANTES) 
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) 
RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación) 
CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI 
CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI 
CONCRETO PARA ZAPATAS 
CUNETA CONCRETO DE 3000 PSI 30x30 e= 10 cm 
ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 
MESONES EN CONCRETO DE 60 cm 
BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 
SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO 
30X30 
DEMOLICION GRANITO PULIDO MESONES DE COCINA-LAVAMANOS - LABORATORIO 
ANCHO:0,70 MTS. 
DESMONTE DE MARCOS DE PUERTAS METALICAS EXISTENTES (INCLUYE CORTE DE 
ANCLAJES Y RETIRO DE SOBRANTES) 
MURO EN BLOQUE N 4 INCLUYE GRAFIL N 5 
FILOS Y DILATACIONES 
PAÑETE LISO CULATAS 1:3 
PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA 
GRANITO PULIDO MESONES 
SUMINISTRO E INSTALACION DE BOCAPUERTA EN GRANITO 
 

• Se recuerda nuevamente que si se van a realizar actividades fuera de los horarios laborales 
sea informado a esa interventoría con el fin de hacer el acompañamiento y supervisión por 
parte de esta interventoría. 

• Se recomienda el contratista presentar acompañamiento en la ejecución de todas las 
actividades del proyecto ya que en las inspecciones que hace esta interventoría evidencia 
actividades de acabados deficientes qué requieren sean corregidos y esto se debe a que no 
se ve acompañamiento del área técnica del contratista en la ejecución de dichas 
actividades. Especialmente en las actividades de estuco y pintura. 

• Se aclara que para los cortes de obra se tienen en cuenta las actividades que están 
debidamente terminadas y finalizadas y por ende recibidas a cabalidad por parte de esta 
interventoría y así poder en las actas parciales. Actividades que presentan observaciones 
realizadas al contratista se tendrán en cuenta únicamente cuando ya estas observaciones 
se encuentren subsanadas y se evidencien en obra. 
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• Se reitera al contratista subsanar observaciones para tramite de revalidación de licencia 
dadas por parte de la curaduría en la mayor brevedad posible, contratista informa que 
entregara la información a la ETC en el transcurso de la semana.  

• Por parte de la ETC, se relaciona nuevamente a contratista sobre documentación que se 
requiere para hacer trámite ante la empresa ALCANOS, la cual aún está pendiente por 
entregar, contratista informa que está en proceso de organizar con aliado estratégico la 
realización de actividades. 

a) Diseños: Tabla de cálculo y Plano Isométrico 
           b) Certificación del Instalador 
           c) Registro SIC – Superintendencia Industria y Comercio de Firma Constructora 
           d) Certificado de Materiales. 
Se solicita a contratista realizar la gestión de búsqueda de aliado estratégico que cumpla con los 
requisitos que solicita la empresa que suministra el servicio de gas.  

• Se recuerda al contratista que la semana anterior se presentaron observaciones al informe 
topográfico entregado de las redes hidrosanitarias existentes, cuál se solicita la revisión y 
subsanación de su informe con el fin de hacer la revalidación de la información presentada 
de acuerdo a las observaciones dadas por esta interventoría. Contratista informa que 
realizara la entrega de estas observaciones subsanadas el jueves 18 de mayo. 

• Se recuerda al contratista que debe presentar la hoja de vida del profesional faltante, para 
cumplir con el personal mínimo requerido del presente contrato. Ya se llevan tres semanas 
desde que informaron el retiro de la ingeniera Mercedes y si bien es cierto se tiene la hoja 
de vida del ingeniero Luis Fernando para el cargo de director de obra, pero está pendiente 
la entrega de hoja de vida de quien sería el residente de obra, lo cual se solicita hacer la 
entrega en el menor tiempo posible. 

• Se recomienda el contratista la entregar diseños eléctricos definitivos a la entidad con el 
fin de que sobre estos sean revisados los APUS. 

• Parte de la ETC se expresa nuevamente su preocupación ante la ejecución de la obra ya 
que se está próximo a cumplir un año y no se ven avances significativos y que se vaya a 
cumplir la entrega en los tiempos establecidos solicita al contratista que se presenten en 
este comité las personas necesarias que den solución a las situaciones que se están 
presentando y poder hacer la entrega de la institución a la comunidad que tanto lo necesita. 

• Se reitera y se solicita a contratista cumplir con los compromisos pactados en cada comité 
ya que se pueden ver afectados la aprobación de cortes, todos los incumplimientos están 
siendo debidamente justificados en los comités de seguimiento y siempre se socializan ante 
los asistentes con el fin de que sean resueltos. 

• Se informa que contratista presento el día de ayer subsanación a las observaciones de 
diseños estructurales de escaleras y placa de tanques los cuales están en revisión por parte 
de esta interventoría.  

• Se recuerda a contratista que están pendiente por subsanar las observaciones del 
presupuesto eléctrico. 

• Se recuerda realizar ensayo de adherencia una vez se culmine pintura de la estructura.  
• Se recomienda a personal técnico de contratista prestar un mayor acompañamiento a las 

actividades que se están realizando en aras de que las actividades se ejecuten de manera 
correcta. Tener especial cuidado en la terminación de las pinturas de muros. 

• Se solicita a la ETC seguir reiterando la prestación del servicio de vactor que es sumamente 
necesario para hacer el retiro de desechos orgánicos y la solicitud de poda de árboles.  

• Se recuerda a contratista las siguientes observaciones para tener en cuenta: si hay ingreso 
de personal nuevo presentar con anterioridad la documentación para aprobación por parte 
de interventoría. 

• Por parte de esta interventoría se recomienda a contratista la precaución que debe de haber 
al momento de realizar actividades de demolición con la intención de que estas no generen 
daños a los espacios que se están interviniendo y así evitar reprocesos y/o reparaciones 
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que no están previstas y tener especial cuidado de la limpieza de los pisos que se están 
utilizando para mezcla de pañete. También se recomienda que al momento de realizar 
acopio de materiales en grandes cantidades se tenga el cuidado necesario para que el 
material no tenga alteraciones en su calidad y que al momento de realizar la instalación de 
pañetes sobre fachadas que ya tienen instaladas las nuevas ventanas y puertas se tenga 
una mayor precaución de manera que no se vayan a tener reprocesos por posibles daños 
y reemplazos de estos nuevos elementos de obra.  

• Se recomienda con el suministro de material la solicitud y entrega a la interventoría de 
certificados de calidad en los informes mensuales. 

• Se recuerda a contratista que para la ejecución de cualquier actividad de obra se debe 
presentar primero la documentación completa una vez realizada la revisión por parte de 
contratista, interventoría realiza nueva revisión y da aprobación, tanto de personal 
operativo, operarios de maquinaria, maquinaria y equipos. Sin la documentación completa 
no se dará autorización de ejecución de trabajos por parte de interventoría. 

• Se recuerda a contratista que el personal que vaya a ingresar a obra debe de tener su 
respectiva dotación y se debe cumplir con la entrega de los elementos de protección 
individual. 

• Se solicita a contratista atender las solicitudes realizadas por medio de oficios radicados, 
de igual forma, dar contestación a estos oficios con soportes.   

• Se recuerda nuevamente a contratista cumplir con las fechas establecidas para los informes 
mensuales. Se reitera que el informe mensual de contratista se debe entregar cuando todos 
los componentes del informe estén aprobados.  

• Se solicita a contratista culminar actividad de sello de las uniones de los flanches instalados 
en las cubiertas de todos los bloques. 
 

ASPECTOS SOCIALES: 
• Se solicita al contratista realizar la entrega de los cierres de los pqr que se vienen 

manejando desde el 2 de mayo y que no se han entregado cerrados a esta interventoría. 
• Se reitera al área social del contratista que los PQR se cierran anexando el paz y salvo con 

firma, huella y número de teléfono del implicado para poder hacer la verificación por parte 
de esta interventoría. 

• Contratista informa que para el pqr de los trabajadores que tenían el inconveniente del 
pago está recogiendo las firmas para poder hacer el cierre del pqr en cuanto al pqr del 
señor Carlos Gómez es un tema que se está tratando con el área administrativa y contable 
del consorcio ya que hay unos saldos y cuentas que están pendientes por cruzar con el 
señor por ende se viene trabajando en ese tema y una vez se tenga una respuesta se 
emitirá a la interventoría. Los paz y salvos se entregaran en el informe mensual.  

• Se recuerda al contratista por favor firmar acusado de los oficios recibidos desde esta 
interventoría. Se recomienda dar respuesta a los oficios remitidos por parte de esta 
interventoría, debe acusarse el recibido de cada uno de los oficios y responderlos.  
 

ASPECTOS SG – SST:  
 

• Se solicita a contratista realizar la señalización de tableros eléctricos de la obra.  
• Se solicita a contratista realizar la poda de maleza en zonas de trabajo y de circulación 
• Se recuerda que se debe hacer entrega de documentación para ingreso de personal antes 

del ingreso de estas a las instalaciones del proyecto. 
• Se socializa las fechas en las que se vencen las planillas tanto del contratista como de sus 

aliados estratégicos solicitando que por favor presenten antes de la fecha de vencimiento 
el pago de dichas planillas con el fin de no suspender actividades del poco personal 
operativo que se encuentra en obra. 
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COMPROMISOS 

No Descripción Responsable 

Fecha 
propuesta 

para el 
cumplimiento 

1 Entrega de apus corregidos. CONTRATISTA. 09/03/2023 -  

2 
Entrega de recursos de la 
programación. 

CONTRATISTA. 13/04/2023 

3 Retiro de escombros. CONTRATISTA. 21/04/2023 

4 
Entrega de documentos para 
trámite ante la empresa ALCANOS. 

CONTRATISTA. 28/04/2023 

5 
ENTREGA DE PLAN DE 
CONTINGENCIA  

CONTRATISTA 11/05/2023 
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