Qy FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
N CONTRATO DE OBRA 1380-1518-2022

Infraestructura FORMATO FE-1-015

Educativa ACTA DE REINICIO No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA

En Bogota D.C., a los dieciseis(16) dia del mes de agosto del afio dos mil veintidés (2022), se reunieron las siguientes personas: GERMAN ALFREDO
BAZZANI PRADERE, actuando como Representante Legal de CONSORCIO INTER FFIE — 2020 con Nit. 901.539.589-9 en calidad de INTERVENTOR y
HECTOR ADALBER ORDORNEZ ORTIZ actuando como Representante Legal de la Firma CONSORCIO M&E CANAAN FFIE con NIT. 901.333.356-4 en
calidad de CONTRATISTA, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el Acta de Reinicio No. 1 del Contrato de Obra No.
1380-1518-2022 del 29 de marzo del afio 2022, cuyas condiciones se transcriben a continuacion, teniendo en cuenta que:

Contratista de Obra solicita reinicio con oficio CMCF-FFIE-IEARU-017-2022, del 15 de agosto del 2022, manifestando lo siguiente:

"Conforme a la mesa de trabajo realizada el 12 de agosto de 2022 donde se revisoé y verifico el presupuesto de acuerdo al valor contractual y de acuerdo a los
compromisos de esa mesa de trabajo se realizado la radicacién mediante oficio CMCF-FFIE-IEASC-014-2022 en donde se presentaron items no previstos
Obras conciliado con la interventoria y a la espera de la aprobacion por parte del FFIE, se acord6 realizar una mesa de trabajo para definir el alcance final y el
valor de los ajustes a disefios del proyecto.

Una vez surtidas las anteriores instancias se definira el valor final del contrato de obra para cumplir con el objeto contractual.

Asi las cosas, a la fecha ya las causas de la suspension se han moderado y/o cesado, permitiendo iniciar con los trabajos iniciales segin presupuesto
balanceado con el valor del contrato inicial desde el 16 de agosto de 2022."

Interventoria avala el reinicio con oficio FFIE-INT-IEASC-023-obra-2022 del 16 de agosto de 2022, indicando qué:

"Por lo anterior, interventoria avala el reinicio de las obras y solicita a la supervisién aprobar este, y reiniciar los contratos de obra 1380-1518-2022 y de
interventoria 1380-1479-2022."

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboracion de los disefios y estudios técnicos,
obtencién de licencias de construccién en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institucion

OBJETO Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en lbagué
Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"

CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

LOCALIZACION Ibagué, Tolima

PLAZO INICIAL 7 MESES

FECHA DE INICIO 13 de mayo de 2022

FECHA DE TERMINACION INICIAL 12 de diciembre de 2022

FECHA DE SUSPENSION No.1 14 de junio de 2022

TIEMPO DE SUSPENSION No.1 21 DIAS CALENDARIO

FECHA DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No.1 5 de julio de 2022

TIEMPO DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No.1 16 DIAS CALENDARIO

FECHA DE PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No.1 21 de julio de 2022

TIEMPO DE PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No.1 11 DIAS CALENDARIO

FECHA DE PRORROGA No. 3 A LA SUSPENSION No.1 1 de agosto de 2022

TIEMPO DE PRORROGA No. 3 A LA SUSPENSION No.1 15 DIAS CALENDARIO

FECHA DE REINICIO No.1 16 de agosto de 2022

FECHA DE TERMINACION FINAL 13 de febrero de 2023

INTERVENTOR CONSORCIO INTER FFIE — 2020

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta, a los dieciseis(16) dia del mes de agosto del afio dos mil veintidés (2022), por los que en ella
intervinieron.

FIRMADO FIRMADO
DIGITALMENTE DIGITALMENTE
CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE INTERVENTOR CONSORCIO INTER FFIE - 2020
Nit/ C:C 901.333.356-4 Nit/ C:C 901.539.589-9
REP. LEGAL HECTOR ADALBER ORDONEZ ORTIZ REP. LEGAL GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE
c.C. 4.935.255 c.C. 79.240.307
Infraestructura FIRMADO

Educatlva DIGITALMENTE

JOSE OCTAVIO DUQUE ROMERO

COORDINADOR
REGIONAL

Nit/ C:C 80.875.879
UG-FFIE

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripcion que se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha de la
novedad contractual correspondera a la acordada por el contratista de obra con la interventoria, con el aval de la supervision de la Unidad de Gestion.
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