ACTA DE REUNION

FFIE - FE-2-006

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA (FFIE)
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Acta No: 38 Tema: COMITE DE OBRA
Ubicacién | COLEGIO ANTONIO REYES UMANA SEDE
Fecha: 23/05/23 ) PRINCIPAL
Hora 09:00 AM Hora Fin: | 10:00 AM
Inicio:

1. ANTES DE LA REUNION

ObjetiVO (Para qué- ganancias -
producto)

Seguimiento de obra

Agenda (Temas indispensables para
lograr los objetivos)

Participantes

Nombre Dependencia No. De contacto Firma
LUIS FERNANDO ARIAS CONTRATISTA 3173785719
ANDONI ARIZMENDI FFIE 3008083513
LILIANA RUBIO CONTRATISTA 3212032442
OSCAR ARANGO ETC 3167432213
MARIA ALEJANDRA VANEGAS CONTRATISTA 3054502328
DIFGO ARMANDO ESCALANTE CONTRATISTA 3165717480
PEREZ
v
CARLOS RUIZ INTERVENTORIA 3118481020 %
T £ S o 4
1
KATHERINE TOVAR INTERVENTORIA 3204367228
J |7
LINDA ROJAS INTERVENTORIA 3222493388
JOHANNA NUDELMAN
RODRIGUEZ INTERVENTORIA 3163108314 Do e
DRAYAN  ALEXIS  JIMENEZ INTERVENTORIA 3208943053
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2. COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

registro de

indicando tema y fecha)

Fecha
Ny propuesta Fecha de
No Descripcion Responsable para el cumplimiento
cumplimiento

1 | Entrega de apus corregidos. CONTRATISTA. 09/03/2023 - -
2 Entrega de recursos de |la 13/04/2023 )
3 | Retiro de escombros. CONTRATISTA. 21/04/2023 20/05/2023

Entrega de documentos para )
4 | tramite ante la empresa ALCANOS. CONTRATISTA. 28/04/2023

ENTREGA DE PLAN DE
> | CONTINGENCIA. CONTRATISTA 11/05/2023 -
Asistentes:
(Relacionar el  formato

asistencia

Preparo Aprobé Aprobé
(FIE) (ETC/INTERVENTORIA/OTRO)

3. DESARROLLO DE LA REUNION

(Descripcion de los puntos tratados en la reunion)

Siendo las

(09:00 am) del dia 23 de mayo de 2023, nos reunimos los nombrados en la lista de

participantes para dar inicio al comité de seguimiento técnico (en campo) de las actividades del
contrato de obra No. 1380-1517-2022 y asi tratar los siguientes aspectos:

ASPECTOS TECNICOS:

Se informa que se tiene un % programado de 74,81% vs un % ejecutado de 52,99%
presentando un retraso del -21,82%.

Se informa que por parte del contratista se realizo el retiro y disposicion final de los
escombros acopiados, se solicita relacionar las respectivas certificaciones en el informe
ambiental del mes.

Por parte del contratista se radica solicitud de prorroga al contrato que entrara en revisién
por parte de esta interventoria, sin embargo es de aclarar que todos los incumplimientos
por parte del contratista son imputables a la gestidn que ha venido realizando ya que no
se han evidenciado acciones que permitan el cumplimiento de los plazos contractuales, se
tiene baja cantidad de personas para la ejecucién de actividades, no se ha realizado
suministro de materiales en el ultimo mes, no se han cumplido a cabalidad los planes de
manejo ambiental, no se han cumplido requerimientos del area ambiental ni del area de
seguridad a tiempo y al dia de hoy siguen presentando las mismas condiciones que no
garantizan la terminacién de actividades de obra.

Por parte del contratista se incumple nuevamente la solicitud de presentacién de plan de
contingencia solicitado en comités anteriores, teniendo en cuenta que presentan una
solicitud de prérroga, pero no presentan un plan de acciéon que garantice la ejecucién de
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las actividades pendientes por ejecutar y que se encuentran retrasadas. Por parte del
residente de obra se expresa que se estd organizando la informacion ya que la idea es
presentar un documento teniendo en cuenta las solicitudes realizadas por parte de la
interventoria y entidad. Se compromete a realizar la entrega el dia de mafiana 24 de mayo
en horas de la mafiana entregar, sin embargo, se solicita que los recursos de obra en
cuanto a la mano de obra a implementar sean relacionados en el plan de contingencia
expresado para las fechas que estan actualmente contractuales ya que son los plazos
definitivos que se tienen establecidos.

e El dia de hoy por parte del contratista realizo la entrega de hoja de vida de posible residente
de obra la cual se recibié antes del comité y sera revisada el dia de hoy.

e Se informa a los asistentes que para el presente mes se tiene bajo compromiso adquirido
con la comunidad, contraloria, ministerio de educacion nacional, secretaria de educacion
municipal de mesa de seguimiento al contrato para el 30 de mayo. Se solicita atender la
solicitud en caso de presentarse por alguno de estos entes con el fin de socializar el estado
de la obra.

e Es pertinente que se presente acompafamiento al residente de obra el Ing. Luis Fernando
de alguien del area administrativa del contratista con el fin de que se establezca, se informe
de las acciones y se informen las gestiones que se vienen realizando para el suministro de
materiales de obra en estos momentos donde no se ve avance ni ejecucién de actividades
gue facturen asi como establecer compromisos en pro del contrato ya que con este actuar
da percepcion de baja importancia que se tiene por el proyecto.

e Sin embargo, el ing. Luis Fernando aclara que el viernes de la semana anterior se tuvo
visita con proveedor de divisiones de acero para baterias sanitarias y estan a la espera de
cotizacién y estimacion de entrega.

e Por parte del contratista informa que se encuentra en la blsqueda de personal operativo
la cual no ha sido facil se encuentran en la tarea para poder hacer el ingreso de personal
lo mas pronto posible.

e Por parte de esta interventoria se deja claridad que al momento el contratista presenta un
incumplimiento al contrato debido a la baja intervencién de las actividades programadas,
poco suministro de material a la obra y baja mano de obra teniendo para la semana un
aumento en el porcentajes de retraso, desde hace tres semanas la ejecucién de actividades
es nulo y no se ven las justificaciones ya que todo este tiempo que se ha perdido es tiempo
imputable a la gestion del contratista por no ver en obra las acciones necesarias para dar
cumplimiento al contrato.

e Se informa a todas las partes que la baja produccién por parte del contratista por baja
mano de obra y falta de suministro de materiales genera retrasos de las siguientes
actividades de obra:

FILOS Y DILATACIONES (bloque b, bloque c)

PANETE LISO CULATAS 1:3

PANETE LISO SOBRE MUROS 1:4 (bloque c)

BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 (bloque c, demas bloque falta
destronque)

PULIDA Y BRILLO GRANITO, INCLUYE TRATAMIENTO DE RESANES Y JUNTAS (bloque a, b,
c)

SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO
30X30. (BANOS) (bloque c)

GUARDAESCOBA GRANO MARMOL PRENSADO (biblioteca, bloque a, bloque c)
MEDIACANA EN GRANITO H = 0.10 m (bloque c)

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA

SUMINISTRO E Instalacién DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO CORREDIZA (blogue c)
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SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA (bloque a, biblioteca,
bloque ¢)

GRANITO PULIDO MESONES B = 60 cm INCLUYE SALPICADERO Y FALDON (blogue c)
GRIFERIA LAVAPLATOS FLAMINGO SOBREPONER (SUM E INSTALACION)

INSTALACION DE GRIFERIA SANITARIOS

LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA (SUM E INSTALACION)

ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL

DIVISIONES PARA I§ANOS EN ACERO INOXIDABLE

ESTUCO SOBRE PANETE (bloque b, bloque c, bloque a)

PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS

VINILO BAJO PLACA - 2 MANOS

ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm

DESMONTE DE VENTANAS

DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO

CONCRETO ESCOBEADO PARA ANDENES O RAMPAS H = 10 cm - 3000 PSI CERTIFICADO
SONDEO Y REVISION DE DESAGUES

CIELO RASO PLANO BLANCO EN LAMINA DE DRYWALL

REPARACION DE SUPERFICIE CON RECONSTRUCCION DE FILOS (baterias sanitarias bloque
a, bloque ¢)

DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA DE PISOS EN GRANITO (blogue a, b, c y biblioteca)
ORINAL ARRECIFE PARA FLUX EN CAJA CORONA O SIMILAR INCLUYE ACCESORIOS Y
GRIFERIA

SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO AQUAJET O SIMILAR COMFORT BLANCO
LINEA INSTITUCIONAL

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE SOBREPONER

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOPLE PLASTICO DE 1/2" PARA SANITARIO Y
LAVAMANOS

SUMINISTRO E INSTALACION ESTACION DE CONTROL PRUEBA Y DRENAJE 4"
SUMINISTRO E INSTALACION ESTACION DE CONTROL PRUEBA Y DRENAJE 2"
SUMINISTRO E INSTALACION ESTACION DE CONTROL PRUEBA Y DRENAJE 3"

Luminaria de emergencia tipo LED de sobreponer

Salida eléctrica con interruptor triple

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO CELOSIA (bloque c,
biblioteca, bloque b)

SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS
INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA

ACTIVIDADES DE ADICION

DEMOLICION PANETES (INC. RETIRO DE SOBR.)

DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO DE SOBRANTES)

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue vy retiro)

RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactacion)
CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI )

CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION 3000 PSI

CONCRETO PARA ZAPATAS

CUNETA CONCRETO DE 3000 PSI 30x30 e= 10 cm

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

MESONES EN CONCRETO DE 60 cm

BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4

SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO
30X30

DEMOLICION GRANITO PULIDO MESONES DE COCINA-LAVAMANOS - LABORATORIO
ANCHO:0,70 MTS.
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DESMONTE DE MARCOS DE PUERTAS METALICAS EXISTENTES (INCLUYE CORTE DE
ANCLAJES Y RETIRO DE SOBRANTES)

MURO EN BLOQUE N 4 INCLUYE GRAFIL N 5

FILOS Y DILATACIONES

PANETE LISO CULATAS 1:3

PANETE LISO SOBRE MUROS 1:4

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA
GRANITO PULIDO MESONES

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOCAPUERTA EN GRANITO
GUARDAESCOBA GRANO MARMOL PRENSADO

MEDIACANA EN GRANITO H = 0.10 m

DIVISIONES PARA BANOS EN ACERO INOXIDABLE

Se recuerda nuevamente que si se van a realizar actividades fuera de los horarios laborales
sea informado a esa interventoria con el fin de hacer el acompafiamiento y supervision por
parte de esta interventoria.

Se recomienda el contratista presentar acompafiamiento en la ejecucion de todas las
actividades del proyecto ya que en las inspecciones que hace esta interventoria evidencia
actividades de acabados deficientes qué requieren sean corregidos y esto se debe a que no
se ve acompafiamiento del area técnica del contratista en la ejecucion de dichas
actividades. Especialmente en las actividades de estuco y pintura.

Se aclara que para los cortes de obra se tienen en cuenta las actividades que estan
debidamente terminadas y finalizadas y por ende recibidas a cabalidad por parte de esta
interventoria y asi poder en las actas parciales. Actividades que presentan observaciones
realizadas al contratista se tendran en cuenta Unicamente cuando ya estas observaciones
se encuentren subsanadas y se evidencien en obra.

Se reitera al contratista subsanar observaciones para tramite de revalidacion de licencia
dadas por parte de la curaduria en la mayor brevedad posible, contratista informa que
entregara la informacién a la ETC en el transcurso de la semana.

Por parte de la ETC, se relaciona nuevamente a contratista sobre documentacion que se
requiere para hacer tramite ante la empresa ALCANOS, la cual aun esta pendiente por
entregar, contratista informa que esta en proceso de organizar con aliado estratégico la
realizacién de actividades.

a) Disefios: Tabla de célculo y Plano Isométrico

b) Certificacidon del Instalador

¢) Registro SIC - Superintendencia Industria y Comercio de Firma Constructora

d) Certificado de Materiales.
Se solicita a contratista realizar la gestidon de busqueda de aliado estratégico que cumpla con los
requisitos que solicita la empresa que suministra el servicio de gas.

Se recuerda al contratista subsanar las observaciones que se presentaron al informe
topografico entregado de las redes hidrosanitarias existentes, se solicita la revision vy
subsanacion de su informe con el fin de hacer la revalidaciéon de la informaciéon presentada
de acuerdo a las observaciones dadas por esta interventoria.

Se recomienda el contratista la entregar disefios eléctricos definitivos a la entidad con el
fin de que sobre estos sean revisados los APUS.

Parte de la ETC se expresa nuevamente su preocupacion ante la ejecucion de la obra ya
gue se esta proximo a cumplir un afio y no se ven avances significativos y que se vaya a
cumplir la entrega en los tiempos establecidos. Reitera solicitud al contratista que se
presenten en este comité las personas necesarias que den solucién a las situaciones que
se estan presentando y poder hacer la entrega de la institucidén a la comunidad.

Se reitera y se solicita a contratista cumplir con los compromisos pactados en cada comité
ya gue se pueden ver afectados la aprobacién de cortes, todos los incumplimientos estan
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siendo debidamente justificados en los comités de seguimiento y siempre se socializan ante
los asistentes con el fin de que sean resueltos.

Se recuerda realizar ensayo de adherencia una vez se culmine pintura de la estructura.
Se recomienda a personal técnico de contratista prestar un mayor acompafiamiento a las
actividades que se estan realizando en aras de que las actividades se ejecuten de manera
correcta. Tener especial cuidado en la terminacién de las pinturas de muros.

Se solicita a la ETC seguir reiterando la prestacion del servicio de vactor que es sumamente
necesario para hacer el retiro de desechos organicos y la solicitud de poda de arboles.

Se recuerda a contratista las siguientes observaciones para tener en cuenta: si hay ingreso
de personal nuevo presentar con anterioridad la documentacién para aprobacién por parte
de interventoria.

Por parte de esta interventoria se recomienda a contratista la precaucidon que debe de haber
al momento de realizar actividades de demolicién con la intencién de que estas no generen
dafos a los espacios que se estan interviniendo y asi evitar reprocesos y/o reparaciones
gue no estan previstas y tener especial cuidado de la limpieza de los pisos que se estan
utilizando para mezcla de pafiete. También se recomienda que al momento de realizar
acopio de materiales en grandes cantidades se tenga el cuidado necesario para que el
material no tenga alteraciones en su calidad y que al momento de realizar la instalacion de
pafetes sobre fachadas que ya tienen instaladas las nuevas ventanas y puertas se tenga
una mayor precaucion de manera que no se vayan a tener reprocesos por posibles dafios
y reemplazos de estos nuevos elementos de obra.

Se recomienda con el suministro de material la solicitud y entrega a la interventoria de
certificados de calidad en los informes mensuales.

Se recuerda a contratista que para la ejecucién de cualquier actividad de obra se debe
presentar primero la documentacidon completa una vez realizada la revisidn por parte de
contratista, interventoria realiza nueva revision y da aprobacion, tanto de personal
operativo, operarios de maquinaria, maquinaria y equipos. Sin la documentaciéon completa
no se dard autorizacién de ejecucion de trabajos por parte de interventoria.

Se recuerda a contratista que el personal que vaya a ingresar a obra debe de tener su
respectiva dotacion y se debe cumplir con la entrega de los elementos de proteccion
individual.

Se solicita a contratista atender las solicitudes realizadas por medio de oficios radicados,
de igual forma, dar contestacion a estos oficios con soportes.

Se recuerda nuevamente a contratista cumplir con las fechas establecidas para los informes
mensuales. Se reitera que el informe mensual de contratista se debe entregar cuando todos
los componentes del informe estén aprobados.

Se solicita a contratista culminar actividad de sello de las uniones de los flanches instalados
en las cubiertas de todos los bloques.

ASPECTOS SOCIALES:

Por parte del contratista se empez6 a dar cumplimiento al plan de contingencia del plan
pedagdgico con los estudiantes de obra.

Contratista informa que no se han podido hacer cierre a los pgr pendientes.

Contratista informa que no se dio cumplimiento de paz y salvo al 15 de mayo de personal
operativo al que se le hizo pago de mano de obra, de este personal la mayoria renuncio y
no se les ha realizado pago de liquidacion la cual esta en tramite ante el area administrativa
de Canaan por lo cual aun no se tienen los paz y salvos, se recomienda por parte de esta
interventoria solucionar en la mayor brevedad la situacidon y tener en cuenta que estos paz
y salvos son indispensables para el tramite de liquidacion del contrato.

Se solicita al contratista realizar la entrega de los cierres de los pqr que se vienen
manejando desde el 2 de mayo y gque no se han entregado cerrados a esta interventoria.
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e Se aclara que si hay personal por parte de un aliado y pasa a otro aliado se deben de
manejar paz y salvos de manera independiente.

e Se reitera al area social del contratista que los PQR se cierran anexando el paz y salvo con
firma, huella y nimero de teléfono del implicado para poder hacer la verificacién por parte
de esta interventoria.

ASPECTOS SG - SST:

e Se solicita a contratista entregar documentacion de manera completa y con anticipacion de
manera que se pueda hacer la revisidén y la aprobacion sin afectar la ejecucién de
actividades tanto de personal operativo como de maquinaria.

e Se recomienda que todo el personal que ingrese a las instalaciones de la obra informar
oportunamente y asi mismo realicen la entrega de documentacién para que se pueda
transitar dentro de la obra.

e Se solicita a contratista realizar la poda de maleza en zonas de trabajo y de circulacién.

e Se socializa las fechas en las que se vencen las planillas tanto del contratista como de sus
aliados estratégicos solicitando que por favor presenten antes de la fecha de vencimiento
el pago de dichas planillas con el fin de no suspender actividades del poco personal
operativo que se encuentra en obra.

e Se recomienda el apoyo al personal de operativo con equipos para optimizar las actividades
de demolicién y evitar lesiones de el personal que ejecuta estas actividades.

e Se solicita hacer el chequeo de todas las secciones de andamio que se encuentran armados
y sin ser usados ya que presentan falencias, falta de piezas para su correcto
funcionamiento.

COMPROMISOS
Fecha
No | Descripcion Responsable [T IS £
para el
cumplimiento
1 |Entrega de apus corregidos. CONTRATISTA. 09/03/2023 -
o |Entrega de recursos de la CONTRATISTA. 13/04/2023
programacion.
Entrega de documentos para
3 tramite ante la empresa ALCANOS. CONTRATISTA. 28/04/2023
ENTREGA DE PLAN DE
4 CONTINGENCIA CONTRATISTA 11/05/2023
SUBSANAR INFORME
5 | TOPOGRAFICO DE REDES CONTRATISTA 25/05/2023
HIDROSANITARIAS EXISTENTES
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