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Bogotá D.C, 12 de Octubre 2022 
 

CMCF-FFIE-IEASC-033-2022 

Señores 
Consorcio Inter FFIE-2020 
German Alfredo Bazzani 
Pradere. Representante 
Legal 
Bogotá 
 

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1518-2022 - ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS 
Y ESTUDIOS TÉCNICOS (CUANDO SE REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE 
CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIAS DE 
URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO 
LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO 
CAICEDO sede PRINCIPAL 

 
Asunto: Radicación acta de cobro No 1 

 
 
Respetado Arq. Bazzani cordial saludo, 
 
Adjunto a la presente la documentación requerida para el trámite del desembolso del corte de 
obra No. 1 del proyecto de la referencia para su aprobación: 

 

Ítem Documentos  

1 Certificación de supervisión de aprobación de pago de obra 
(Formato FE-1-031), suscrito por el contratista de obra y el interventor. 

INTERVENTORÍA 

2 
Certificación de supervisión de aprobación de pago de obra (Formato FE-
1-031), sin firma en archivo separado. INTERVENTORÍA 

3 

Prefactura ó factura borrador, por el costo total antes de amortizacion 
del Acta Parcial Mensual, cuyo deudor es ALIANZA FIDUCIARIA S.A. 
FIDEICOMISOS, NIT 830.053.812-2, donde se debe indicar: 

ARCH. ADJUNTO 

. Lugar en el que se presta el servicio (Institución Educativa y municipio).  

. 

Para la instrucción de pago se requiere la siguiente nota: “Favor 
realizar transferencia electrónica (consignación) a la cuenta 
(mencionar el tipo: ahorro o corriente) No. XXXXX en el (nombre de 
banco), a nombre de (XXXXXXXXX) con NIT (XXXXXXXX). 

 

. 
Deben registrar de manera informativa el valor de la amortización 
correspondiente al acta 
parcial hasta legalizar el 100% del anticipo en caso de tenerlo. 
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  Adicional al listado de pagos adjunto 

La aprobación de pólizas  
Acta de inicio del contrato  

 
Agradeciendo de antemano, 

 
 
 
 

 
 
Ing. José Didier Ayala Palacios 
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE 
Elaboro : Gustavo A. Carvajal Garay 
Revisado por: Hector Hernan Ordoñez. 
Copia: Ing. Arq. Juan Riccatti-Supervisor FFI 

. Se requiere relacionar el número del acta parcial y el periodo facturado.  

4 Copia de la resolución de facturación vigente. ARCH. ADJUNTO 

5 
Acta parcial de obra firmada por el contratista y el interventor, de forma 
impresa y con una copia magnética en formato Excel editable en archivo 
separado. 

ARCH. ADJUNTO 

6 

Formato “Informe de Inversión y Buen Manejo del Anticipo“ 
diligenciado, relación de gastos y soportes de inversión del anticipo, 
suscrito por el interventor. (Documento aplicable hasta legalizar el 100% 
del anticipo en caso de tenerlo). 

NO APLICA ESTE 
MES 

7 

Copia de la consignación mensual de los rendimientos que genere 
el anticipo de acuerdo con lo establecido en los TCC numeral 10.7 con 
el mismo corte del informe mensual de obra. (Documento aplicable hasta 
legalizar el 100% del anticipo en caso de tenerlo). 

NO APLICA ESTE 
MES 

8 

Certificación de parafiscales suscrita por revisor fiscal y/o 
representante legal (únicamente cuando la sociedad no esté obligada a 
tener revisor fiscal) en la cual certifique que están al día en el pago de 
nómina, seguridad social y parafiscales del consorcio y los 
consorciados (debe corresponder al periodo en el que se emite la 
factura. Si la prefactura tiene fecha de los cinco (5) primeros días del 
mes, se podrá anexar la certificación del mes anterior. 

ARCH. ADJUNTO 

9 

Certificación bancaria original no mayor a treinta (30) días del 
contratista, la cual debe contener los siguientes datos: Número de 
cuenta, clase de cuenta, NIT, nombre del titular y banco al cual se le debe 
realizar el pago (para el primer pago y/o cada vez que se cambie). 

ARCH. ADJUNTO 

10 

RUT del Contratista. En el caso de un Consorcio o Unión Temporal, se 
deberá aportar el RUT de la forma plural de asociación y de cada uno de 
los integrantes (para el primer pago sino ha tenido anticipo y/o cada 
vez que se actualice). 

ARCH. ADJUNTO 
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CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
12/10/2022

IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL

830.053.812-2

VALOR

PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A:  16-agosto de 2022 hasta 30-septiembre de 2022

Costo Directo ………………............................................................ 37,016,909.35

ADMINISTRACION  ……………………………………………………. 9,254,227.34

IMPREVISTOS   …………………………………………………………. 185,084.55

UTILIDAD   ……………………………………………………………… 1,399,799.09
IVA 19% SOBRE UTILIDAD  ………………………………………….. 265,961.83

VALOR TOTAL  ..…..……………………………………………….. 48,121,982.16

VALOR  COSTO DIRECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS…………………
IVA 19%   ……………………………...…………………………….. 0.00

VALOR TOTAL  ESTUDIOS Y DISEÑOS…………………………. 0.00

VALOR TOTAL  ESTUDIOS , DISEÑOS  Y OBRA……………….. 48,121,982.16

(-) AMORTIZACION DE ANTICIPO (25%) 12,030,496.00$   

VALOR AJUSTE AL PESO Resol. 222 del 5 Julio/2006 -0.16

Valor a pagar Ajustado al peso 48,121,982.00

 

47,856,020.17

265,961.83

48,121,982.00

Resolución NO. 18764020854074  Fecha 8 Noviembre 2021 Facturacion Electronica Autorizada de la 46 a la 100

  CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

PREFACTURA
 FE 134

NIT: 901.333.356-4

ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS

Direccion: carrera 69c No 98 A - 86

Telefono: 6447700 Ciudad: Bogota.

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y
estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera
de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y
aprobaciones necesarias de obras en la Institución Educativa - IE
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en
Ibagué Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)".” ACTA DE
COBRO No 1

NOTA 1: El servicio prestado se desarrolla en el municipio de Bello                
NOTA 2: para el pago realizar transferencia a la cta de ahorros 04019806427 de Bancolombia a nombre de 
Fondo Abierto con Nit. 800194.297-4

DD/MM/AÑO

FECHA DE EXPEDICIÓN

CLIENTE

OBRA

NIT

SON:

SUB-TOTAL

TOTAL A PAGAR

IVA



24. Dirección

  Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

997. Fecha formalización

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

985. Cargo

992. Área

990. Lugar administrativo

989. Dependencia

984. Apellidos y nombres

Firma del solicitante

993. Establecimiento

6. DV

991. Organización

8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

1002. Tipo documento

1006. Organización

1005. Cod. Representación

1001. Apellidos y nombres

1004. DV

Firma del funcionario autorizado

11. Razón social

Cód.

7. Primer apellido

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción 
establecida en el artículo 684-2 del E.T

12. Dirección seccional

25. País 26.Departamento 27. Municipio

1003. No. IdentifIcación

18764031741011
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Impuestos de Bogotá 3 2
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Colombia Bogotá D.C. Bogotá, D.C.

SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

2 0 2 2 -0 7 -2 7 /1 0 :3 8 :0 5

ORDOÑEZ ORTIZ HECTOR ADALBER

Cédula de Ciudadanía

4 9 3 5 2 5 5        9
Representante Legal Principal

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

2022-07-27 / 10:38:05 AM



  Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Página de Hoja No. 2

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód.

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

31. Prefijo 32. Desde el número

11. Razón social

38. Vigencia
1

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
2

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
3

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
4

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
5

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
6

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
7

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
8

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
9

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia

10

11

18764031741011
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FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 4
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Código:

Versión:

ACTA PARCIA X No. Acta 1 ACTA FINAL
(marque X) (marque X)

PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A:  Desde 16 DE Agosto de 2022 hasta 30 DE Septiembre de 2022

CONTRATO DE OBRA  No.

CONTRATISTA  :         PLAZO INICIAL                     
:

7 meses

C.C.  ó  NIT        : VR. INICIAL                  : FECHA INICIACION               
:

INTERVENTOR  :        ANTICIPO OBRA 20% FECHA TERMINAC.INICIAL :

: PLAZO ADICIONAL MOD. 1              :

: PLAZO ADICIONAL MOD. 2              :

LLAVE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: LL4-0543 : TIEMPO SUSPENDIDO 1 :

PERIODO SUSPENDIDO :

No. DDP: 3,489 TIEMPO SUSPENDIDO 2 :

PERIODO SUSPENDIDO :

VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA PLAZO TOTAL                    : 7 MESES

FECHA FINAL                       :

CONDICIONES ORIGINALES OBRA EJECUTADA

ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

ITEM UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

FASE CONSTRUCCIÓN
1 UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS 

TOTAL  ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

63 dias 

TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS NUEVOS

TOTAL ETAPA DE IMPLEMENTACION PAPSO

Valor en letras presente acta:            TREINTA Y SEIS MILLONES NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS  PESOS 
MONEDA CORRIENTE

13 de febrero de 2023

DEL 14 DE Junio de 2022 al 15 de agosto de 2022

901333356-4

1380- 1518-2022
"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de 
licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los 
permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO 
CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO 
IBAGUE TOLIMA

3,427,718,970.00$                    

685,543,794.00$                       

OBJETO: 

13 de mayo de 2022

IMPLEMENTACIÓN PAPSO (Plan de Aplicación del Protocolo de 
Seguridad en la Obra)

12 de diciembre de 2022

36,091,486.00$                         

FO-SP-00-03

1

FORMATO

ACTA DE OBRA  Y APROBACIÓN DE PAGO

PRELIMINARES

VR. FINAL                    3,427,718,970.00$                    

VR. ADICIONAL No. 1     

VR. ADICIONAL No. 2            

ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS NUEVOS

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

CONSORCIO INTER FFIE -2020

Página 1 de 5



1.1
1.1.1 M2 3,020.44            9,180.30 27,728,545.33$                   
1.1.4 M2 3,020.44            2,506.00 7,569,222.64$                     
1.3
1.3.7 M 4.55                  27,097.00 123,291.35$                        4.55 123,291.35$                              4.55 123,291.35$                              
1.3.8 M2 45.00                18,567.00 835,515.00$                        39.94 741,565.98$                              39.94 741,565.98$                              
1.3.12 M2 100.00              9,097.00 909,700.00$                        100.00 909,700.00$                              100.00 909,700.00$                              
1.4
1.4.1 UN 2.00                  195,129.00 390,258.00$                        

1.4.2 M3 126.00              37,766.00 4,758,516.00$                     
126.00

4,758,516.00$                           
126.00

4,758,516.00$                           

1.4.3 M3 175.00              6,646.00 1,163,050.00$                     

2
2.1

2.1.2 EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANS M3 311.87              47,119.00 14,695,002.53$                   

2.1.11 RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Co M3 342.25              69,161.00 23,670,352.25$                   
2.2
2.2.5 M3 18.36                449,955.05 8,261,174.72$                     
2.2.6 M3 36.70                705,184.00 25,880,252.80$                   
2.2.7 M3 1.53                  683,866.32 1,046,315.47$                     
2.2.10 M2 782.33              72,143.00 56,439,633.19$                   
2.3
2.3.1 KG 1,304.96            3,542.00 4,622,168.32$                     
2.3.2 KG 19,430.00          3,542.00 68,821,060.00$                   74.01 262,108.00$                              74.01 262,108.00$                              
2.3.3 KG 1,141.53            3,967.00 4,528,449.51$                     4.12 16,344.04$                                4.12 16,344.04$                                
2.3.4 KG 2,005.03            3,967.00 7,953,954.01$                     
2.3.6 M3 69.58                622,711.00 43,328,231.38$                   0.40 242,857.29$                              0.40 242,857.29$                              
2.5 OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION 
2.5.11 M 194.37              136,282.00 26,489,132.34$                   
2.5.15 M2 261.68              19,511.00 5,105,638.48$                     
3
3.3
3.3.3 M2 434.19              3,626.00 1,574,372.94$                     
4
4.1
4.1.5 M3 1.51                  800,987$                                     1,209,490.37$                     
4.3

4.3.11 LOSA STEELDECK 3" CAL 22  - E = 12 cm (INC. CONCRETO 3000 PSI y MAL M2 15.30                148,801$                                     2,276,655.30$                     

5
5.1
5.2.21 M2 1,604.82            90,618$                                       145,425,578.76$                 42.53 3,853,983.54$                           42.53 3,853,983.54$                           
5.2
5.6.1 M 1.00                  39,993$                                       39,993.00$                         
5.4

5.4.1 ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 3/8 CM 12,061.00          600$                                           7,236,600.00$                     
63.00

37,800.00$                                
63.00

37,800.00$                                

5.4.2 ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2 CM 6,494.00            609$                                           3,954,846.00$                     
352.00

214,368.00$                              
352.00

214,368.00$                              

6
6.1
6.1.1 M 194.37              68,598$                                       13,333,393.26$                   
6.1.4 M 267.13              26,196$                                       6,997,737.48$                     3.00 78,588.00$                                3.00 78,588.00$                                
6.1.6 M 30.70                40,103$                                       1,231,162.10$                     1.24 49,727.72$                                1.24 49,727.72$                                
6.2
6.2.5 M 83.87                60,489$                                       5,073,212.43$                     
9
9.1
9.1.1 M 1,250.00            5,061$                                        6,326,250.00$                     141.33 715,271.13$                              141.33 715,271.13$                              
9.1.2 M2 260.40              17,301$                                       4,505,180.40$                     43.39 750,690.39$                              43.39 750,690.39$                              
9.1.4 M2 489.25              20,333$                                       9,947,920.25$                     
9.1.7 M2 2,456.42            16,239$                                       39,889,804.38$                   488.20 7,927,879.80$                           488.20 7,927,879.80$                           
9.1.9 M2 1,666.76            15,847$                                       26,413,145.72$                   
10
10.1
10.1.1 m2 2,688.68            29,799$                                       80,119,975.32$                   
10.1.2 M2 105.53              24,096$                                       2,542,850.88$                     
10.2

10.2.9 M2 805.64              93,477$                                       75,308,810.28$                   

10.2.33
M2

105.53              50,736$                                       5,354,170.08$                     

10.3
10.3.12 M 195.26              48,533$                                       9,476,553.58$                     
10.5
10.5.2 M 33.50                30,575$                                       1,024,262.50$                     
10.5.4 M 205.39              9,835$                                        2,020,010.65$                     
11
11.1

11.1.1 M2 181.89              28,474$                                       5,179,135.86$                     

11.1.3 M2 181.89              46,479$                                       8,454,065.31$                     
11.1.5 M 273.00              10,400$                                       2,839,200.00$                     
11.2

GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm
MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR
GROUTING CONCRETO FLUIDO

CUNETA EN CONCRETO de 3,000 PSI 30*30 e=10 cm
PRADIZACION jardines (INC. TIERRA NEGRA)

TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES
AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.

DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS
DEMOLICIÓN DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE 
DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)
DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)
VARIOS - PRELIMINARES
DESMONTE CANCHA MULTIPLE (INC. RETIRO DE SOBR.)
RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL
DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO

MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m (COCINA)

BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE JUNTA DE
DILATACION, DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA)
SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE
EN DUROPISO 30X30.

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 
IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS
AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO.
INCLUYE PENDIENTADO Y REMATES

CENEFAS, DILATACIONES Y PIRLANES
CENEFAS EN GRANITO PULIDO DE 0.25 (BOCAPUERTAS)
PIRLAN DE ALUMINIO

AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4
AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4
ACABADOS PISOS

PISOS 
BASES PISOS Y AFINADOS

GUARDAESCOBAS

IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO
MEDIA CAÑA MORTERO DE PENDIENTE
CUBIERTAS

PAÑETE LISO CULATAS 1:3  
PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4  19.9%
PAÑETE RUSTICO SOBRE MUROS 1:5 

PAÑETES SOBRE MUROS
FILOS Y DILATACIONES 11.3%
PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. 16.7%

ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO
MESONES EN CONCRETO DE 60 cm
PAÑETES

BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO A - 50
ALFAJIAS EN CONCRETO 0,15 M INC. GOTERO 1.1%
DINTEL CONCRETO 0,15M X 0,10 M 4.0%

ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO

0.5%

5.4%

MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO
MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL  E=15 CM. NO INCLUYE REFUERZO 2.7%

ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES

VARIOS - MAMPOSTERIA
BORDILLO PARA ASEOS. H = 0.40 M

DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS
DRENAJES

ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - 
ACERO DE REFUERZO 37000 PSI
ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 0.4%

0.6%

0.4%

CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI
PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE 

CONCRETOS PARA CIMENTACION
CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI

OBRAS PRELIMINARES
LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL   H = 0,20 mts 

100.0%
88.8%

EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS
CIMENTACION

CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI

100.0%

100.0%

PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS

REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL

GEOTEXTIL NT 1600 (Incluye Suministro e Instalación).

MAMPOSTERIA

LOSAS DE ENTREPSIO EN CONCRETO
PANTALLAS EN CONCRETO DE  3000 PSI

ESTRUCTURA
ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO
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11.2.18 KG 42,081.05          14,950$                                       629,111,739.46$                 

11.2.22 M2 910.59              72,060$                                       65,617,115.40$                   

11.3
11.3.8 M 374.41              24,334$                                       9,110,892.94$                     
12
12.1

12.1.1 M2 530.86              418,456$                                     222,141,552.16$                 

12.2

12.2.2 UN 59.00                125,373$                                     7,396,999.33$                     

12.2.3 UN 34.00                135,450$                                     4,605,300.00$                     

12.2.6 M2 209.49              443,457$                                     92,899,836.26$                   

12.2.15 M 202.85              318,771$                                     64,662,697.35$                   

12.2.16 M 37.80                86,267$                                       3,260,892.60$                     

14
14.1
14.1.1 M2 633.30              47,302$                                       29,956,356.60$                   
14.1.9 JG 4.00                  204,009$                                     816,036.00$                        
14.2
14.2.3 M 35.40                65,281$                                       2,310,947.40$                     
14.2.5 M 28.47                74,888$                                       2,132,061.36$                     
16
16.1
16.1.2 UN 1.00                  87,756$                                       87,756.00$                         
16.1.19 UN 6.00                  94,883$                                       569,298.00$                        

16.1.25 UN 7.00                  296,594$                                     2,076,158.00$                     

16.1.31 UN 29.00                368,183$                                     10,677,307.00$                   
16.1.35 UN 7.00                  302,935$                                     2,120,545.00$                     
16.2
16.2.1 UN 4.00                  443,280$                                     1,773,120.00$                     
16.3
16.3.2 UN 73.00                34,310$                                       2,504,630.00$                     

16.4

16.4.1
UN

2.00                  200,825$                                     401,650.00$                        

16.4.6 UN 7.00                  264,923$                                     1,854,461.00$                     

16.4.8 UN 39.00                292,852$                                     11,421,228.00$                   

16.4.11 UN 2.00                  537,322$                                     1,074,644.00$                     

16.4.13 UN 33.00                256,218$                                     8,455,194.00$                     

16.4.14 UN 1.00                  2,039,813$                                  2,039,813.00$                     

17.2
17.2.1 M2 98.76                672,021$                                     66,368,793.96$                   
18
18.1
18.1.3 M2 2,521.12            7,768$                                        19,584,060.16$                   
18.1.4 M2 2,521.12            10,644$                                       26,834,801.28$                   
18.2
18.2.2 M 2,500.00            6,915$                                        17,287,500.00$                   
18.2.5 M 323.93              10,289$                                       3,332,887.95$                     
18.2
18.4.3 M2 472.50              18,599$                                       8,788,027.50$                     

18.4.10 M2 166.07              7,334$                                        1,217,957.38$                     

19
19.1
19.1.5 UN 18.00                251,357$                                     4,524,426.00$                     

19.1.6 UN 18.00                104,020$                                     1,872,360.00$                     

19.1.13 UN 13.00                89,824$                                       1,167,712.00$                     

CERRADURA PUERTAS ACCESO PRINCIPAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA CILÍNDRICA DE POMO
METÁLICO GRADO 2 FUNCIÓN AULA, (POMO INTERIOR SIEMPRE
ACTIVO, POMO EXTERIOR SE ACTIVA CON LA LLAVE.) CON
AMAESTRAMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIÓN. REFERENCIA YALE  LF 

BARRAS AYUDA MINUSVALIDOS (SUM E INSTALACION)

CERRADURA SCHLAGE OFICINA A-50 PD

GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS PICO LARGO TIPO PUSH,
CONEXION Ø 3/4" O 1/2", 24-AA-142006 DOCOL O SIMILAR.
KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA ALTA PRESIÓN PARA
SANITARIO DE CONEXIÓN SUPERIOR, BOTÓN DE ACCIONAMIENTO
CON PALANCA PARA DISCAPACITADOS, SIN TORNILLOS A LA VISTA,
METÁLICO CROMADO IMPORTADO, REF 4-AA-880 DOCOL O  SIMILAR.

DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE 

ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL
ESMALTE  S/ MARCOS LAMINA
VARIOS - PINTURA

SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS,
MUROS Y TECHOS INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER 
CERRADURAS Y VIDRIOS
CERRADURAS

PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS
PINTURA SOBRE METAL

DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE
PINTURA
PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA
ESTUCO SOBRE PAÑETE

LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO TIPO CORONA O 
LAVAOJOS DE EMERGENCIA DE SOBREPONER EN LA PARED,
RECIPIENTE A.B.S. DE INGENIERÍA RESISTENTE A QUÍMICOS, DE
ACCIONAMIENTO MANUAL CON DESAGUE Y SIFÓN CROMADOS ,
SUMINISTRO Ø 1/2", PRESIÓN ENTRE 40 y 60 PSI  - REF 12-AA-7260-BT 
CIELORASOS Y DIVISIONES

SANITARIO INSTITUCIONAL PARA DISCAPACITADOS COLOR BLANCO
P´CONEXIÓN SUPERIOR REF 21-AA-2640 MANCESA O SIMILAR
SISTEMA DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO ALTA PRESION
P/ORINAL DE COLGAR, DOCOL O SIMILAR (INC. VÁLVULA DE
DESCARGA, BOTON DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO Y 

ACCESORIOS

OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
LLAVE MANGUERA 1/2" (SUM E INSTALACION)
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - ANTIVANDÁLICOS TIPO
PUSH (SUM E INSTALACION)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO DE TANQUE AVANTI 
POCETA ACERO INOX. 35x40 + GRIFERIA (SUM E INSTALACION)

APARATOS SANITARIOS
DUCHA CALYPSO MEZCLADOR (SUM E INSTALACION)
LAVAMANOS BLANCO ACUACER  (SUM E INSTALACION)
ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO
P´CONEXIÓN Ø 5/8" REF 21-AA-8860 MANCESA O SIMILAR.

GRANITO PULIDO MESONES  B = 60 cm INCLUYE SALPICADERO Y FALDÓN
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

ENCHAPE PARED EGEO 20.5 X 20.5(inc win y remate en aluminio)
JUEGO DE INCRUSTACIONES - LINEA ESPACIO CORONA O EQUIVALENTE
ENCHAPE SOBRE MESONES
GRANITO PULIDO MESONES LABORATORIOS -  B =  60 cm.

ENCHAPES
ENCHAPE SOBRE MUROS

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 -
2,00 X 0,90 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE,
BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA ENTAMBORADA
LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)
BARANDA METALICA CORREDORES DE CIRCULACION, TUBO CIRCULAR
EN ACERO GALVANIZADO DE 2" INCLINADO HACIA EL INTERIOR
ANCLADA A BORDILLO DE CONCRETO CON PLATINAS DE 0,17 CM X
0,20 CM DE ACERO DE 1/4" Y CHAZO DE ANCLAJE DE 3/8" X 3" CON
PLATINAS DE HIERRO LATERALES DE 3/8" X 2" Y PLATINAS INTERNAS
DE 1/4" X 1 1/2"  TUBO INTERNO EN ACERO DE 1 1/2" DOS MANOS DE 
PASAMANOS METALICO TUBO ESTRUCTURAL 1 1/2" 2.5 MM. INCLUYE
ANCLAJES Y ACCESORIOS

CARPINTERÍA EN LAMINA
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 -
2,00 X 0,80 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE,
BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO

FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20  -  DS=30 cm. 
CARPINTERIA DE METÁLICA 
CARPINTERIA EN ALUMINIO
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO
CORREDIZA, PERFIL EXTRUIDO, ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE
SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 Y K.4.3. INCLUYE EMPAQUES, 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC
BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A 
ACCESORIOS Y OTROS

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA
CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y
ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES,
ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA 
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19.1.10 UN 6.00                  63,895$                                       383,370.00$                        
19.3
19.3.1 M2 31.25                63,268$                                       1,977,125.00$                     
19.3.2 M2 31.25                11,547$                                       360,843.75$                        
20      
20.3
20.3.1 M2 169.40              106,945$                                     18,116,483.00$                   

20.3.5 M 211.85              566,524$                                     120,017,946.50$                 

20.3.4 M2 18.00                106,670$                                     1,920,060.00$                     

20.3.7 UN 1.00                  110,099,433$                              110,099,432.69$                 

21
21.1
21.1.1 M2 3,434.07            2,448$                                        8,406,603.36$                     2,405.15 5,887,807.20$                           2,405.15 5,887,807.20$                           

21.1.15
M

30.00                191,521$                                     5,745,630.00$                     

21.1.4 M3 104.04              37,766$                                       3,929,174.64$                     
21.1.5 M 35.00                2,250$                                        78,750.00$                         
21.1.6 M 101.50              5,637$                                        572,155.50$                        
21.1.7 UN 7.00                  21,963$                                       153,741.00$                        
25.8 -                    -$                                                

25.8.6 M2 15.30                58,811$                                       899,808.30$                        

COSTO DIRECTO FASE DE CONSTRUCCIÓN 2,404,791,721.00$              26,570,498.44$                          26,570,498.44$                         

ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL
NP-2 ML 500.67              32,698.35$                                  16,371,083.00$                   4.44 145,180.67$                              4.44 145,180.67$                              
NP-3 M2 540.00              17,424.00$                                  9,408,960.00$                     

NP-4 M2 1,688.68            62,872.00$                                  106,170,689.00$                 

NP-5 M 759.02              18,658.25$                                  14,161,985.00$                   

NP-6 M2 114.75              83,919.00$                                  9,629,705.00$                     

NP-7 M 195.26              29,033.53$                                  5,669,087.00$                     

NP-8 ML 1,250.00            17,739.47$                                  22,174,338.00$                   

NP-9 M2 2,076.79            18,311.00$                                  38,028,102.00$                   

COSTO DIRECTO FASE DE CONSTRUCCIÓN 221,613,949.00$                 145,180.67$                              145,180.67$                              IRECTO

MAYOR

ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL
1.3.7 M 0.25                  27,097.00 6,774.00$                           0.25 6,774.25$                                  0.25 6,774.25$                                  
1.3.12 M2 255.67              9,097.00 2,325,830.00$                     255.67 2,325,829.99$                           255.67 2,325,829.99$                           

1.4.2 M3 211.00              37,766.00 7,968,626.00$                     
211.00

7,968,626.00$                           
211.00

7,968,626.00$                           

COSTO DIRECTO FASE DE CONSTRUCCIÓN 10,301,230.00$                   10,301,230.24$                          10,301,230.24$                         

PUENTE DE ADHERENCIA PARA LA PEGA DE CONCRETO FRESCO A CONC

1.10%

OBRAS NO PREVISTAS OBRAS NO PREVISTAS EJECUTADA

CIELO RASO PLANO BLANCO EN LAMINA DE DRYWALL RESISTENTE AL
FUEGO (RF)E:6MMINCLUYE ARMADURA DE SOPORTE REMATES 

CERRADURA SCHLAGE BAÑO A-40 S
VIDRIOS Y ESPEJOS

MAYORES CANTIDADES OBRAS MAYORES CANTIDADES EJECUTADA

DEMOLICIÓN DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE 

RECUPERACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO

CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN
LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES
LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN 

ASEO GENERAL 70.0%
CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 x 20 CM). INCLUYE
REJILLA PREFABRICADA

ESTRUCTURA TOTAL PARA CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO -
MICROFUTBOL - VOLEIBOL - ÁREA = 32,00 x 18,50 (INC. LOCALIZACIÓN
Y REPLANTEO, EXCAVACIÓN MECÁMICA Y RETIRO, SUB-BASE B-400,
ACERO DE TRANSMISIÓN DE ESFUERZOS, MALLA 15x15 Ø 5 mm., 
ASEO Y VARIOS
ASEO Y LIMPIEZA

CERRAMIENTO TIPICO S.E.D. INC. CIMENTACIÓN (S/DISEÑO AJUSTADO
2006 - VER PLANOS E IMÁGENES) INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE
SOBRANTES Y LOCALIZACION H= 2.40 
PORTON EN  TUBO Y MALLA ONDULADA

INSTALACION ESPEJOS (M.O.)
OBRAS COMPLEMENTARIAS COMPROMETIDAS
CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO
CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA

GRANIPLAST FACHADAS

REPARACION DE SUPERFICIE CON RECONSTRUCCION DE
FILOS(INCLUYE ESCARIFICACION ,APLICACIÓN DE MEZCLA:INVERCRYL-
ESTUCO-PEGACOR-YESO Y DISPOSICION DE MATERIAL

ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm

GUARDAESCOBA EN GRESS TIPO SAHARA 

PISO EN TABLON DE 30 X 30 CM TIPO SAHARA O EQUIVALENTE
INCLUYE MATERIAL DE PEGA

RESANES MUROS (INCLUYE RASQUETEO O RETIRO  DE SUPERFICIE Y 

MEDIA CAÑA EN PERFIL PVC 9CMS

100.0%
DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) 100.0%
RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL
DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO

100.0%

VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA 0,15 MTS X 0,10 MTS 0.9%
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VALOR  COSTO DIRECTO OBRA 2,636,706,900.00$              37,016,909.35$                          37,016,909.35$                         

ADMINISTRACION ( 25.00%   ) 659,176,725.00$                 9,254,227.34$                           9,254,227.34$                           

IMPREVISTOS. ( 0.50%   ) 13,183,534.50$                   185,084.55$                              185,084.55$                              

UTILIDAD. ( 3.78%   ) 30.0% 99,707,403.78$                   1,399,799.09$                           1,399,799.09$                           

IVA SOBRE UTILIDAD ( 19.00%   ) 18,944,406.72$                   265,961.83$                              265,961.83$                              

VALOR TOTAL  OBRA 3,427,718,970.00$              48,121,982.16$                          48,121,982.16$                         

VALOR  COSTO DIRECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS

I.        V.          A.                                                (  19.00%   )

VALOR TOTAL  ESTUDIOS Y DISEÑOS

VALOR  COSTO DIRECTO IMPLEMENTACIÓN PAPSO

I.        V.          A.                                                (  19.00%   )

VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN PAPSO

VALOR TOTAL  ESTUDIOS , DISEÑOS , PAPSO,  Y OBRA
3,427,718,970.00$              48,121,982.16$                          48,121,982.16$                         

VALOR AJUSTE AL PESO -                                   0.16-$                                       0.16-$                                      

VALOR TOTAL  ESTUDIOS , DISEÑOS  Y OBRA AJUSTADA AL PESO 48,121,982.00$                          48,121,982.00$                         

AMORTIZACION DEL ANTICIPO                       ( 20.00%   ) 685,543,794.00$                 25% 12,030,496.00$                          12,030,496.00$                         

VALOR TOTAL ACTA 36,091,486.00$                          36,091,486.00$                         

PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA 1.40% 1.40%

VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO 36,091,486.00$                          36,091,486.00$                         

SALDO DEL CONTRATO SALDO POR AMORTIZAR 673,513,298.00$                 PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

No.  VALOR CONCEPTO 
VALOR 

FACTURADO

1 -$                                            -$                         

2 -$                                            -$                         

-$                                            -$                         

3 37,016,909$                                48,121,982$            

3 -$                                            -$                         

37,016,909$                                  48,121,982$               

-$                         

-$                         

-$                         -$                                                                   

18231501037-B-OBRA - LIQUIDACIÓN F2 10%

1.75%

TOTAL A PAGARTIPO DE PAGO

-$                                                -$                                                                   

TOTALES 11,105,073$                                      12,030,496$                                                   36,091,486$                                                         

-$                                                51909501226-B-IMPLEMENTACIÓN PAPSO -$                                                             -$                                                                   

B-OBRA - LIQUIDACIÓN F2 10%

1.40%

B-OBRA - AVANCE F2 90% 18231501036-B-OBRA - AVANCE F2 90% 11,105,073$                                    12,030,496$                                                 36,091,486$                                                       

B-OBRA - AVANCE F2 90%

 RESUMEN PRESENTE ACTA POR TIPOS DE PAGO

$   2,706,083,690.00

VALOR AIU AMORTIZACION ANTICIPO

-$                                                             

-$                                                                   -$                                                             -$                                                B-OBRA - AVANCE F2 90%

18232020005-B-ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS -$                                                -$                                                             -$                                                                   

CONCEPTO

B-OBRA - PRIMER PAGO ESTUDIOS Y DISEÑOS

18232020005-B-ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS

1.40%

REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATISTA INTERVENTORIA 

Ejecución de obras complementarias

Obras complementarias

Obras complementarias -$                                                -$                                                             -$                                                                   

-$                                                -$                                                             -$                                                                   Diseño Obras complementarias

Obras de Mejoramiento Ejecución de obras de Mejoramiento -$                                                

1.40%

1.40%

1.40%

1.40%

1.40%
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UNIDAD ML

B A
AREA 

AUTOCAD(M2)
No. 

ELEMENTOS
MEDIDA 
TOTAL

2.96     1.00           2.96                        

1.84     1.00           1.84                        

4.80                        

4.80                        
OBSERVACIONES:

Ing. Gustavo A. Carvajal Garay
Residente de Obra

TOTAL

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020

SUBTOTAL

DEMOLICIÓN DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. 
RETIRO DE SOBR.)

 MEDIDAS Y OPERACIONES

GRAFICA
LOCALIZACIÓN: 

Demolicion de lavamanos corrido 

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN 
CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ 

COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
FECHA 30-sep-22

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. ACTA No 1
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 1.3.7

CONTRATISTA CONSORCIO CANAAN MYE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: 

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4
FECHA 28-ene.-22



UNIDAD M2

B A L AREA (M2)
No. 

ELEMENTOS
MEDIDA 
TOTAL

1.43        0.90      1.29                        1.00          1.29                      

1.22        3.10      3.78                        1.00          3.78                      
3.20        0.90      2.88                        1.00          2.88                      
4.57        2.92      13.34                      1.00          13.34                    
0.70        3.05      2.14                        1.00          2.14                      
0.92        2.10      1.93                        1.00          1.93                      
0.90        3.05      2.75                        1.00          2.75                      
0.70        3.05      2.14                        1.00          2.14                      
1.87        3.04      5.68                        1.00          5.68                      
3.90        1.03      4.02                        1.00          4.02                      

39.94                    

39.94                    
OBSERVACIONES:

  

Residente de Obra

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020
Ing. Gustavo A. Carvajal Garay Profesional de presupuestos

SUBTOTAL

TOTAL

Baños segundo piso

LABORATORIO INTEGRADO

LABORATORIO INTEGRADO

BIBLIOTECA

WC HOMBRES 2 PISO
WC MUJERES 2 PISO Laboratorio Integrado 2° Piso Biblioteca

DEMOLICIÓN MUROS EN BLOQUE ,E:12 CMS (INC.RETIRO DE 
SOBR.)

 MEDIDAS Y OPERACIONES

GRAFICA
LOCALIZACIÓN: 

COMEDOR

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA 
DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
FECHA 30-sep-22

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. ACTA No 1
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 1.3.8

CONTRATISTA CONSORCIO CANAAN MYE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: 

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4
FECHA 28-ene.-22



UNIDAD M2

B A L AREA (M2)
No. 

ELEMENTOS
MEDIDA 
TOTAL

1.09        2.14      2.33                      1.00             2.33                     

0.63        3.00      1.89                      1.00             1.89                     
0.58        3.00      1.73                      1.00             1.73                     
3.57        3.08      11.00                     1.00             11.00                   
3.10        3.08      9.55                      1.00             9.55                     
3.04        3.08      9.36                      1.00             9.36                     
3.51        0.83      2.91                      1.00             2.91                     
3.53        0.83      2.93                      1.00             2.93                     
3.27        3.08      10.07                     1.00             10.07                   
1.45        2.58      3.74                      1.00             3.74                     
0.72        3.10      2.23                      1.00             2.23                     
6.05        2.00      12.10                     1.00             12.10                   
1.09        2.16      2.35                      1.00             2.35                     
0.63        2.90      1.83                      1.00             1.83                     
0.43        2.90      1.25                      1.00             1.25                     
0.74        2.90      2.15                      1.00             2.15                     
3.61        1.93      6.97                      1.00             6.97                     
3.26        3.08      10.04                     1.00             10.04                   
3.26        3.08      10.04                     1.00             10.04                   
3.62        0.89      3.22                      1.00             3.22                     
3.49        0.88      3.07                      1.00             3.07                     
8.19        3.08      25.23                     1.00             25.23                   
6.23        2.10      13.08                     1.00             13.08                   
0.63        3.00      1.89                      1.00             1.89                     
0.63        3.00      1.89                      1.00             1.89                     
0.73        3.00      2.19                      1.00             2.19                     
1.09        2.17      2.37                      1.00             2.37                     
3.56        1.98      7.05                      1.00             7.05                     
3.49        3.07      10.71                     1.00             10.71                   
3.49        3.07      10.71                     1.00             10.71                   
3.59        0.89      3.20                      1.00             3.20                     
3.61        0.89      3.21                      1.00             3.21                     
8.20        3.07      25.17                     1.00             25.17                   
6.23        2.10      13.08                     1.00             13.08                   
1.09        2.18      2.38                      1.00             2.38                     
3.58        1.98      7.09                      1.00             7.09                     
3.50        3.07      10.75                     1.00             10.75                   
3.50        3.07      10.75                     1.00             10.75                   
3.59        0.85      3.05                      1.00             3.05                     
3.63        0.81      2.94                      1.00             2.94                     
3.51        3.07      10.78                     1.00             10.78                   
3.51        3.07      10.78                     1.00             10.78                   
1.24        3.07      3.81                      1.00             3.81                     
5.77        2.10      12.12                     1.00             12.12                   
5.87        2.10      12.33                     1.00             12.33                   
1.10        2.16      2.38                      1.00             2.38                     
3.74        2.16      8.08                      1.00             8.08                     
3.50        3.05      10.68                     1.00             10.68                   
3.50        3.05      10.68                     1.00             10.68                   
3.13        2.10      6.57                      1.00             6.57                     

355.67                 

355.67                 
OBSERVACIONES:

Residente de Obra

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020
Ing. Gustavo A. Carvajal Garay Profesional de presupuestos

SUBTOTAL

TOTAL

AULA 4 FACHADA

AULA 4 INTERIOR

AULA 5 FACHADA

AULA 6 INTERIOR

BAÑOS AULAS PRIMER PISO

COCINA
COCINA
AULA 2 FACHADA

AULA 2 INTERIOR

AULA 3 FACHADA

AULA 3 INTERIOR

DEMOLICIÓN PAÑETES  (INC.RETIRO DE SOBR.)

 MEDIDAS Y OPERACIONES

GRÁFICA
LOCALIZACIÓN: 

AULA 01

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA 
DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN 

DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
FECHA 30-sep-22

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. ACTA No 1
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 1.3.12

CONTRATISTA CONSORCIO CANAAN MYE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: 

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4
FECHA 28-ene.-22



UNIDAD M3

B A L m3
No. 

ELEMENTOS
MEDIDA 
TOTAL

9.00                          9.00           81.00                      
16.00                        16.00         256.00                    

-                          
-                          
-                          

337.00                    

337.00                    
OBSERVACIONES:

Residente de Obra

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020
Ing. Gustavo A. Carvajal Garay Profesional de presupuestos

SUBTOTAL

TOTAL

RETIRO DE SOBRANTES 

RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION 
FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO

 MEDIDAS Y OPERACIONES

GRAFICA
LOCALIZACIÓN: 

RETIRO DE SOBRANTES 

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN 
CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ 

COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
FECHA 30-sep-22

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. ACTA No 1
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 1.4.2

CONTRATISTA CONSORCIO CANAAN MYE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: 

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4
FECHA 28-ene.-22



UNIDAD KG

D
LONG DE 
ACERO

KG/M TOTAL KG
No. 

ELEMENTOS
TOTAL

1/2" 4.40         0.99              4.36                        16.00         69.70                     
3/8" 1.10         0.56              0.62                        7.00           4.31                      

74.01                     

74.01                     
OBSERVACIONES:

CONSORCIO INTER FFIE 2020CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
Ing. Gustavo A. Carvajal Garay

SUBTOTAL

TOTAL

DOVELAS COCINA-COMEDOR

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

 MEDIDAS Y OPERACIONES

GRAFICA
LOCALIZACIÓN: 

DOVELAS FACHADA SUR COCINA

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE 
SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE 

LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
FECHA 30-sep-22

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. ACTA No 1
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 2.3.2

CONTRATISTA CONSORCIO CANAAN MYE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: 

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4
FECHA 28-ene.-22



UNIDAD KG

D
LONG DE 
ACERO

KG/M TOTAL KG
No. 

ELEMENTOS
TOTAL

4 MM 6.87       0.10          0.69                          6.00           4.12                        

4.12                        

4.12                        
OBSERVACIONES:

Ing. Gustavo A. Carvajal Garay Profesional de presupuestos

TOTAL

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020

SUBTOTAL

COCINA FACHADA SUR

GRAFIL DE 4,0 MM A 8,5 MM

 MEDIDAS Y OPERACIONES

GRAFICA
LOCALIZACIÓN: 

CADA 3 HILADAS MAMPOSTERIA

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA 
DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
FECHA 30-sep-22

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. ACTA No 1
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 2.3.3

CONTRATISTA CONSORCIO CANAAN MYE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: 

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4
FECHA 28-ene.-22



UNIDAD M3

B A L M3
No. 

ELEMENTOS
TOTAL

0.08         0.09             49.28       0.35                        0.35                      

-                             -                         
PUNTOS H/PROM TOTAL -                         

16.00       3.08             49.28       -                         

B A L M3
No. 

ELEMENTOS
TOTAL

0.08         0.09             5.95         0.04                        0.04                      

PUNTOS H/PROM TOTAL
7.00         0.85             5.95         

0.40                      

0.40                      
OBSERVACIONES:

Ing. Gustavo A. Carvajal Garay Profesional de presupuestos
Residente de Obra

TOTAL

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020

SUBTOTAL

LONGITUD CELDAS

LONGITUD CELDAS

CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA

GROUTING CONCRETO FLUIDO

 MEDIDAS Y OPERACIONES

GRAFICA
LOCALIZACIÓN: 

CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA 
DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
FECHA 30-sep-22

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. ACTA No 1
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 2.3.6

CONTRATISTA CONSORCIO CANAAN MYE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: 

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4
FECHA 28-ene.-22



UNIDAD M2

B A L M2
No. 

ELEMENTOS
TOTAL

3.07         3.10       9.52                         1.00           9.52                       
0.50         0.60       0.30                         2.00 -          0.60 -                      
3.20         0.86       2.75                         1.00           2.75                       
1.22         3.10       3.78                         1.00           3.78                       
1.24         0.86       1.07                         1.00           1.07                       
0.17         3.10       0.53                         1.00           0.53                       
8.29         3.10       25.70                       1.00           25.70                     
0.50         0.60       0.30                         6.00         1.80                       
0.94         2.14       2.01                         1.00 -          2.01 -                      

42.53                     

42.53                     
OBSERVACIONES:

Ing. Gustavo A. Carvajal Garay Profesional de presupuestos

TOTAL

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020

SUBTOTAL

EJE  E(7-8)

EJE E(8-9)
MENOS
EJE 9(D-E)
EJE 9(D-E)
EJE 9(D-E)
EJE 9(D-E)

MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL  E=15 CM. NO INCLUYE 
REFUERZO

 MEDIDAS Y OPERACIONES

GRAFICA
LOCALIZACIÓN: 

COCINA

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN 
CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ 

COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
FECHA 30-sep-22

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. ACTA No 1
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 5.2.21

CONTRATISTA CONSORCIO CANAAN MYE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: 

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4
FECHA 28-ene.-22



UNIDAD CM

B A L CMS
No. 

ELEMENTOS
TOTAL

9.00                          7.00           63.00

-                          
-                          
-                          
-                          
-                          
-                          
-                          
-                          
-                          
-                          
-                          

63.00                      

63.00                      
OBSERVACIONES:

Ing. Gustavo A. Carvajal Garay Profesional de presupuestos

TOTAL

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020

SUBTOTAL

ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 
3/8" - 9 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA 
- EPÓXICO)

 MEDIDAS Y OPERACIONES

GRAFICA
LOCALIZACIÓN: 

COCINA

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE 
SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE 

LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
FECHA 30-sep-22

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. ACTA No 1
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 5.4.1

CONTRATISTA CONSORCIO CANAAN MYE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: 

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4
FECHA 28-ene.-22



UNIDAD CM

B A L CM
No. 

ELEMENTOS
TOTAL

11.00                       32.00         352.00                    
-                          
-                          

352.00                    

352.00                    
OBSERVACIONES:

Ing. Gustavo A. Carvajal Garay Profesional de presupuestos
Residente de Obra

TOTAL

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020

SUBTOTAL

ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 
1/2" - 11 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - 
LIMPIEZA - EPÓXICO)

 MEDIDAS Y OPERACIONES

GRAFICA
LOCALIZACIÓN: 

COCINA

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA 
DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN 

DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
FECHA 30-sep-22

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. ACTA No 1
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 5.4.2

CONTRATISTA CONSORCIO CANAAN MYE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: 

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4
FECHA 28-ene.-22



UNIDAD M

B A L M2
No. 

ELEMENTOS
TOTAL

-                         
0.50    6.00          3.00                      

3.00                      

3.00                      
OBSERVACIONES:

Ing. Gustavo A. Carvajal Garay Profesional de presupuestos
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020

SUBTOTAL

TOTAL

ALFAJIAS EN CONCRETO 0,15 M INC. GOTERO

 MEDIDAS Y OPERACIONES

GRAFICA
LOCALIZACIÓN: 

COCINA

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN 
CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ 

COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
FECHA 30-sep-22

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. ACTA No 1
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 6.1.4

CONTRATISTA CONSORCIO CANAAN MYE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: 

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4
FECHA 28-ene.-22



UNIDAD M

B A L M2
No. 

ELEMENTOS
TOTAL

-                        
1.24   1.00         1.24                     

-                        
-                        

1.24                     

1.24                     
OBSERVACIONES:

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020
Ing. Gustavo A. Carvajal Garay Profesional de presupuestos

TOTAL

SUBTOTAL

ACCESO SUR COCINA

DINTEL CONCRETO 0,15M X 0,10 M

 MEDIDAS Y OPERACIONES

GRAFICA
LOCALIZACIÓN: 

PRIMER PISO

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA 
DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
FECHA 30-sep-22

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. ACTA No 1
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 6.1.6

CONTRATISTA CONSORCIO CANAAN MYE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: 

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4
FECHA 28-ene.-22



UNIDAD M

B A L M2
No. 

ELEMENTOS
TOTAL

2.10       3.00           6.30                       
3.26       2.00           6.52                       

3.06       4.00           12.24                     
2.10       3.00           6.30                       

3.49 3.00           10.47                     
3.50 1.00           3.50                       

2.16       3.00           6.48                       
3.07       8.00           24.56                     
0.96       4.00           3.84                       
2.10       3.00           6.30                       
2.18       3.00           6.54                       
3.07       2.00           6.14                       
0.96       4.00           3.84                       

3.50 1.00           3.50                       
2.10       3.00           6.30                       
2.10       3.00           6.30                       
3.04       5.00           15.20                     

3.49 1.00           3.49                       
3.51 1.00           3.51                       

141.33                    

141.33                    
OBSERVACIONES:

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020
Ing. Gustavo A. Carvajal Garay Profesional de presupuestos

SUBTOTAL

TOTAL

AULA 6 FACHADA

BAÑO AULAS PRIMER PISO

AULA 2 INTERIOR

AULA 3 FACHADA

AULA 3 INTERIOR

AULA 4 FACHADA

AULA 4 INTERIOR

AULA 5 FACHADA

FILOS Y DILATACIONES 

 MEDIDAS Y OPERACIONES

GRAFICA
LOCALIZACIÓN: 

AULA 2 FACHADA

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN 
CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ 

COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
FECHA 30-sep-22

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. ACTA No 1
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 9.1.1

CONTRATISTA CONSORCIO CANAAN MYE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: 

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4
FECHA 28-ene.-22



UNIDAD M2

B A L M2
No. 

ELEMENTOS
TOTAL

1.35        3.04      4.10                        1.00          4.10                      

3.73        3.04      11.34                      1.00          11.34                    
1.00        1.00      1.00                        1.00 -         1.00 -                     
0.50        0.500     0.25                        1.00 -         0.25 -                     
1.56        3.04      4.74                        1.00          4.74                      
2.91        3.04      8.85                        1.00          8.85                      
1.93        3.02      5.83                        1.00          5.83                      
3.15        3.02      9.51                        1.00          9.51                      
0.90        0.15      0.14                        2.00          0.27                      

43.39                    

43.39                    
OBSERVACIONES:

Ing. Gustavo A. Carvajal Garay Profesional de presupuestos

TOTAL

CORREPSONDE A LOS PAÑETES TOTALIDAD AREA DE BAÑOS AULAS Y SALA DE PROFESORES.

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020

SUBTOTAL

BAÑOS AULAS PRIMER PISO

DINTELES

MENOS V11
MENOS V12

PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3

 MEDIDAS Y OPERACIONES

GRAFICA
LOCALIZACIÓN: 

BAÑOS PRIMER PISO

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA 
DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
FECHA 30-sep-22

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. ACTA No 1
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 9.1.2

CONTRATISTA CONSORCIO CANAAN MYE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: 

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4
FECHA 28-ene.-22



UNIDAD M2

B A L M2
No. 

ELEMENTOS
TOTAL

5.89        3.10      18.26                      1.00          18.26                    
9.22        3.10      28.58                      1.00          28.58                    
0.63        3.40      2.14                        1.00          2.14                      
1.31        3.30      4.32                        1.00          4.32                      
1.30        3.10      4.03                        1.00          4.03                      
0.92        3.10      2.85                        1.00          2.85                      
0.89        3.10      2.76                        1.00          2.76                      
1.68        3.40      5.71                        1.00          5.71                      
0.43        3.40      1.46                        1.00          1.46                      
4.50        3.40      15.30                      1.00          15.30                    
0.60        0.50      0.30                        2.00 -         0.60 -                     
3.31        3.10      10.26                      1.00          10.26                    
1.64        3.10      5.08                        1.00          5.08                      
1.03        3.00      3.09                        1.00          3.09                      
0.90        3.10      2.79                        1.00          2.79                      
2.70        3.12      8.41                        1.00          8.41                      
1.40        3.10      4.32                        1.00          4.32                      
1.53        3.40      5.20                        1.00          5.20                      
1.56        3.40      5.30                        1.00          5.30                      
1.65        3.40      5.61                        1.00          5.61                      
1.65        3.30      5.45                        1.00          5.45                      
1.61        3.30      5.31                        1.00          5.31                      
1.28        3.40      4.35                        1.00          4.35                      
1.20        3.10      3.72                        1.00          3.72                      
0.73        3.10      2.26                        1.00          2.26                      
0.50        3.10      1.55                        1.00          1.55                      
3.20        1.00      3.20                        2.00          6.40                      
1.22        3.10      3.78                        2.00          7.56                      
1.24        1.00      1.24                        2.00          2.48                      
0.17        3.10      0.53                        2.00          1.05                      
3.80        3.10      11.78                      2.00          23.56                    
0.72        3.10      2.23                        2.00          4.46                      
0.93        3.10      2.88                        1.00          2.88                      
2.58        3.10      8.00                        1.00          8.00                      
8.29        3.10      25.70                      2.00          51.40                    
0.50        0.60      0.30                        12.00 -       3.60 -                     
0.94        2.14      2.01                        1.00 -         2.01 -                     
5.27        3.10      16.34                      1.00          16.34                    
6.05        3.09      18.69                      1.00          18.69                    
1.09        0.98      1.07                        1.00 -         1.07 -                     
3.61        0.98      3.54                        1.00 -         3.54 -                     
3.26        3.06      9.98                        1.00          9.98                      
3.26        3.06      9.98                        1.00          9.98                      
6.23        3.07      19.13                      1.00          19.13                    
1.09        0.98      1.07                        1.00 -         1.07 -                     
3.56        0.98      3.49                        1.00 -         3.49 -                     
1.09        2.17      2.37                        1.00          2.37                      
3.56        2.17      7.73                        1.00          7.73                      
3.49        3.07      10.71                      1.00          10.71                    
3.49        3.07      10.71                      1.00          10.71                    

MENOS V4
MENOS V2
AULA 3 INTERIOR

MENOS V4 AULAS PRIMER PISO
MENOS V2
AULA 2 INTERIOR

AULA 3 FACHADA

CUARTO DE MENAJE
COCINA FACHADA SUR
MENO V12
MENOS P3
BIBLIOTECA
AULA 2 FACHADA

BIBLIOTECA

COCINA

COCINA

MENOS
COCINA

PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4

 MEDIDAS Y OPERACIONES

GRÁFICA
LOCALIZACIÓN: 

COCINA

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA 
DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
FECHA 30-sep-22

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. ACTA No 1
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 9.1.7

CONTRATISTA CONSORCIO CANAAN MYE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: 

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4
FECHA 28-ene.-22



3.59        0.96      3.45                        1.00          3.45                      
3.61        0.96      3.47                        1.00          3.47                      
8.20        3.07      25.17                      1.00          25.17                    
6.23        3.07      19.13                      1.00          19.13                    
1.09        0.98      1.07                        1.00 -         1.07 -                     
3.58        0.98      3.51                        1.00 -         3.51 -                     
3.59        0.96      3.45                        1.00          3.45                      
3.63        0.96      3.48                        1.00          3.48                      
3.50        3.07      10.75                      1.00          10.75                    
3.58        2.17      7.77                        1.00          7.77                      
1.09        2.18      2.38                        1.00          2.38                      
6.22        3.07      19.10                      1.00          19.10                    
1.09        0.98      1.07                        1.00 -         1.07 -                     
3.61        0.98      3.54                        1.00 -         3.54 -                     
6.21        3.05      18.94                      1.00          18.94                    
1.10        0.98      1.08                        1.00 -         1.08 -                     
3.74        0.98      3.67                        1.00 -         3.67 -                     

3.13        3.05      9.55                        1.00          9.55                      

2.00        0.98      1.96                        1.00 -         1.96 -                     
3.49        3.04      10.61                      1.00          10.61                    
3.51        3.04      10.67                      1.00          10.67                    

488.20                  

488.20                  
OBSERVACIONES:

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020
Ing. Gustavo A. Carvajal Garay Profesional de presupuestos

SUBTOTAL

TOTAL

MENOS V6

MENOS V4
MENOS V2
AULA 6 FACHADA
MENOS V4
MENOS V2

BAÑOS AULAS PRIMER PISO FACHADA

AULA 4 INTERIOR

AULA 5 FACHADA

AULA 4 FACHADA
MENOS V4
MENOS V2



UNIDAD M2

B A L M2
No. 

ELEMENTOS
MEDIDA 
TOTAL

68.07                       12.00         816.82                   

34.19                       2.00           68.38                     
20.64                       1.00           20.64                     
20.64                       1.00           20.64                     

362.48                     1.00           362.48                   
341.21                     1.00           341.21                   
520.70                     1.00           520.70                   
109.80                     1.00           109.80                   

6.33                         1.00           6.33                       
138.16                     1.00           138.16                   

-                         
-                         
-                         

-                         

-                         
-                         
-                         
-                         
-                         
-                         
-                         
-                         
-                         
-                         
-                         
-                         

-                         
-                         
-                         
-                         
-                         
-                         
-                         
-                         

2,405.15                

2,405.15                
OBSERVACIONES:

Residente de Obra

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020
Ing. Gustavo A. Carvajal Garay Profesional de presupuestos

SUBTOTAL

TOTAL

SEGUNDO PISO

COMEDOR
COCINA DESPENSA
CABINA DE EMISORA
ANDENES CIRCULACIONES PRIMER PISO

BLOQUE AULAS

BAÑOS AULAS
BAÑOS ACCESO BIBLIOTECA
BAÑOS ACCESO LABORATORIOS
LABORATORIO 
BIBLIOTECA

DESCRIPCIÓN ÍTEM: ASEO GENERAL

 MEDIDAS Y OPERACIONES

GRAFICA
LOCALIZACIÓN: 

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN 
CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ 

COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
FECHA 30-sep-22

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. ACTA No 1

CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 21.1.1

CONTRATISTA CONSORCIO CANAAN MYE

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4
FECHA 28-ene.-22



UNIDAD M

B A L M2
No. 

ELEMENTOS
TOTAL

3.20    1.00          3.20                      
1.24    1.00          1.24                      

4.44                      

4.44                      
OBSERVACIONES:

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
Director de Obra Profesional de presupuestos

TOTAL

CONSORCIO INTER FFIE 2020

SUBTOTAL

VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA 0,15 MTS X 
0,10 MTS

 MEDIDAS Y OPERACIONES

GRAFICA
LOCALIZACIÓN: 

COCINA

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA FECHA 30-sep-22

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. ACTA No 1
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: NP-2

CONTRATISTA CONSORCIO CANAAN MYE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: 

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4
FECHA 28-ene.-22



Bogotá, D.C., 08 de marzo de 2022

Señor
IVAN JOSE GUTIERREZ DURAN
Profesional Senior 1
Región Sur y eje Cafetero 2
igutierrez@ffie.com.co

Asunto: Memorando de ALCANCE a solicitud proyecto Antonio Reyes Umaña

En atención a la solicitud referenciada en el asunto y una vez revisados los análisis de
precios unitarios de actividades no previstas, alegados por el contratista de obra los
cuales fueron aprobados por la interventoría, quien ejerce la supervisión técnica,
administrativa y financiera del contrato de obra y revisados por la supervisión del
contrato de interventoría y una vez aclaradas las observaciones realizadas por el Area
de Estructuración, se llevó a cabo la revisión, concluyendo lo siguiente:

Actividades de obra con las cuales la UGPA-FFIE está de acuerdo con el valor
unitario, debido a que se encuentran incluidos en el LISTADO UGPA-FFIE, por cuanto
se encuentran dentro de los precios actuales de mercado:

FIE2022IE000829FIE2022IE000829





Actividades de obra con las cuales la UGPA-FFIE está de acuerdo con el valor
unitario, por cuanto se encuentran dentro de los precios actuales de mercado:







El presente memorando se constituye en una herramienta de referencia que puede ser
empleada para la planeación y desarrollo de los presupuestos acorde con las
necesidades y particularidades de cada uno de los proyectos que la que la UGPA-
FFIE implementa.

El análisis se realizó teniendo en cuenta la información revisada, verificada y aprobada
por la interventoría del proyecto, de acuerdo con las funciones establecidas en el
manual de supervisión e interventoría, aprobado en el comité fiduciario No. 296 y/o
327 y suministrada por el supervisor del proyecto, quien a su vez verificó que la
información aprobada por la interventoría se encuentra debidamente documentada, de
acuerdo a las exigencias de la UG-FFIE, con relación a los análisis de precios
unitarios, las cantidades de obra y la pertinencia de las actividades descritas en el
presupuesto adjunto a este memorando. Por tal motivo se tomó como cierta y veraz la
documentación recibida en esta área. Igualmente, será responsabilidad del interventor
del Contrato aprobar y la supervisión, verificar la pertinencia de la ejecución de las
actividades y cantidades, así como la documentación allegada, sean acordes a la
realidad del proyecto y se hayan enmarcado dentro de los principios de economía y
eficiencia de los recursos contratados, teniendo en cuenta las implicaciones
establecidas en la ley 1474 de 2011, ley 610 de 2000 y la ley 734 de 2002.

Es importante aclarar que este grupo no tiene la facultad de aprobar gastos, prorrogar
plazos de ejecución o adicionar recursos en los cuales deba incurrir el contratista para
la debida ejecución del contrato, sino la revisión, análisis y determinación de un costeo
de acuerdo con las condiciones contractuales y valores actuales de mercado.



Atentamente,

HENRY ANDRES DUARTE ROJAS
Profesional Senior 2
Presupuesto

Anexos: 

Proyectó: ARLEY GONZALEZ SIERRA
Revisó: ARLEY GONZALEZ SIERRA
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CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE 
NIT. 901.333.356-4 

 
 
 
 

Bogotá D.C, 12 de Octubre 2022 

 
Señores 
Consorcio Inter FFIE-2020 
German Alfredo Bazzani 
Pradere.Representante Legal 
Bogotá 

 
Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1518-2022 - ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS Y 
ESTUDIOS TÉCNICOS (CUANDO SE REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE 
CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIAS DE URBANISMO 
JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN 
DE LAS OBRAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO sede 
PRINCIPAL 
 

 
 

Asunto: ACLARACIÓN DOCUMENTO CORTE No 1 

 

Apreciado Ingeniero 
 

Informo que a la fecha del 30 de septiembre de 2022 no se ha surtido el pago del 
anticipo, por consiguiente, no se presentan los siguientes documentos. 

 

 
6 

Formato “Informe de Inversión y Buen Manejo del Anticipo“ 
diligenciado, relación de gastos y soportes de inversión del anticipo, 
suscrito por el interventor. (Documento aplicable hasta legalizar el 
100% del anticipo en caso de tenerlo). 

 

 
7 

Copia de la consignación mensual de los rendimientos que 
genere el anticipo de acuerdo con lo establecido en los TCC numeral 
10.7 con el mismo corte del informe mensual de obra. (Documento 
aplicable hasta legalizar el 100% del anticipo en caso de tenerlo). 

 

 

Cordialmente, ING. 
HÉCTOR H. 

Digitally signed by 
ING. HÉCTOR H. 
ORDOÑEZ V. 
Date: 2022.10.07 
13:20:17 -05'00' 

 

Ing. HECTOR HERNÁN ORDOÑEZ V. 
Director de proyectos 
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE 
Proyectó: HHO 
Revisó: HHO 

 
 
 
 
 
 

Carrera 14 No 79 – 78 Of. 503 
Bogotá D.C. Colombia 

Teléfono (57-1) 2360573 
Hectorhordonez@canaanconstructores.com 

ORDOÑEZ V. 

mailto:Hectorhordonez@canaanconstructores.com


 

 

 

 

 

CERTIFICA 

 

 

Bajo la gravedad de juramento y con base en la fidelidad y veracidad de 
los pagos realizados. 

 
 

Que la sociedad CONSTRUCTORA CANAAN S.A., con NIT. 800.007.447-2, 

en los últimos seis (6) meses, ha   realizado   los   aportes   Correspondientes    al sistema 
de seguridad social integral, (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales (Caja de 

Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje - Sena). 

 
Por lo tanto, a la fecha se encuentra a paz y salvo con el pago al sistema de 
seguridad social integral y parafiscales, conforme a lo establecido en la Ley 
789 de 2002 (Art. 50), L e y 828 de 2003 (Art 1), Ley 1150 de 2007 
(Art .23). 

 
 

Dada en Bogotá D.C. el dos (2) del mes de octubre del Dos mil 
Veintidós 
(2022). 

 
 
 
 
 

ALEXY GIOVANNY PRADA PACHON 
Revisor Fiscal 
Delegado por SHALOM INVESTMENTS SAS 

Dirección: Cra 329 25b 75 

Teléfono: 3162810659 



Teléfono: 3162810659  

 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICA 

 

 

 

Bajo la gravedad de juramento y con base en la fidelidad y veracidad de los 

pagos realizados. 

 

Que la sociedad M&E CONSTRUCTORES – CONSULTORES SAS, con NIT. 900.053.750-

8, en los últimos seis (6) meses, ha realizado los aportes Correspondientes al sistema 

de seguridad social integral, (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales (Caja 

de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 

Nacional de Aprendizaje - Sena). 

 

Por lo tanto, a la fecha se encuentra a paz y salvo con el pago al sistema de seguridad 

social integral y parafiscales, conforme a lo establecido   en la Ley    789 de 2002 

(Art. 50), L e y 828 de 2003 (Art 1), Ley 1150 de 2007 (Art .23). 

 

Dada en Bogotá D.C. el dos (2) del mes de octubre de Dos mil Veintidós ( 2022). 

 
 
 
 
 
 

 
ALEXY GIOVANNY PRADA PACHON 
Revisor Fiscal 
Delegado por SHALOM INVESTMENTS SAS 

Dirección: Cra 329 25b 75 



Teléfono: 3162810659  

 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICA 

 

 

 

Bajo la gravedad de juramento y con base en la fidelidad y veracidad de los pagos 

realizados. 

 

Que la sociedad CONSORCIO M&E CANAAN FFIE, con NIT. 901.333.356,   en los   

últimos seis (6) meses, ha realizado los aportes Correspondientes al    sistema de 

seguridad   social   integral, (salud, pensión   y   riesgos    laborales) y parafiscales 

(Caja de Compensación Familiar,   Instituto   Colombiano   de Bienestar Familiar y 

Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena). 

 

Por lo tanto, a la fecha se encuentra a paz y salvo con el pago al sistema de seguridad 

social integral y parafiscales, conforme a lo establecido   en la Ley    789 de 2002 

(Art. 50), L e y 828 de 2003 (Art 1), Ley 1150 de 2007 (Art .23). 

 

Dada en Bogotá D.C. el dos (2) del mes de octubre de Dos mil Veintidós( 
2022). 

 
 
 
 
 

 
ALEXY GIOVANNY PRADA PACHON 
Revisor Fiscal 
Delegado por SHALOM INVESTMENTS SAS 

Dirección: Cra 329 25b 75 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público ALEXY GIOVANNY PRADA PACHON identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 79649621 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 66384-T
SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Agosto de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



 



 
 

 

T :6447700 

Carrera 15 82-99 Piso 5 Edificio Torre 

Alianza 

Bogota, Colombia 

 

ALIANZA FIDUCIARIA S.A. 
FONDO ABIERTO ALIANZA 

NIT.800.194.297-4 
 
 

CERTIFICA QUE 
 
 

La empresa CONSORCIO M&E CANAAN FFIE, identificada con Nit. 901.333,356- 
4, es constituyente del FONDO ABIERTO ALIANZA No. 10030026917 el cual 
administra esta institución desde el día 06 de julio de 2022, y ha cumplido con las 
obligaciones establecidas en este contrato y reglamento. 

 
Las cuentas dispuestas para recibir el recaudo de este encargo y su administración 
se encuentran bajo los siguientes datos: 

 
 

NOMBRE DE LA CUENTA: Fondo Abierto 
NIT: 800.194.297-4 
BANCO: Bancolombia 
No CUENTA: 04019806427 
TIPO DE CUENTA: Ahorros 

 
Se expide a solicitud, a los (3) días del mes de Octubre del año 2022. 
. 

 
 

Cordialmente, 
 

Claudia Beatriz Prieto Rincon 
Directora Comercial de Banca Corporativa. 

 
 
 
 
 
 

www.alianza.com.co 
En caso de existir alguna queja o reclamación puede contactarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Dr José Guillermo Peña Correo 

Electrónico: defensoralianza@pgabogados.com - Teléfono:+57 (1) 2131370 - +57 (1) 2156328 - Fax +57 (1) 2130495 - Dirección: AV 19 No 114 - 09 Oficina 502, Bogotá. 

http://www.alianza.com.co/
http://www.alianza.com.co/
http://www.alianza.com.co/


27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización de oficio1 3

14721777739

     9 0 1 3 3 3 3 5 6 4 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               
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27. Fecha expedición
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5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV
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51. Código
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50. Código

  

4. Número de formulario
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Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación
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