
Código:

Versión:

ACTA PARCIAL X No. Acta 4 ACTA FINAL
(marque X) (marque X)

PERIODO 1 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 31 DE ENERO DE 2023

CONTRATO DE OBRA  No.

CONTRATISTA  :         PLAZO INICIAL                     
:

SIETE (07) MESES

C.C.  ó  NIT        : VR. INICIAL                  : FECHA INICIACION               :

INTERVENTOR  :        ANTICIPO OBRA 20% FECHA TERMINAC.INICIAL :

: PLAZO ADICIONAL MOD. 1              :

: PLAZO ADICIONAL MOD. 2              :

LLAVE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: LL4-0543 : TIEMPO SUSPENDIDO 1 : 21 DÍAS CALENDARIO

PERIODO SUSPENDIDO 1 :

FECHA REINICIO 1 :

No. DDP: 3.489,00 TIEMPO SUSPENDIDO 2 : 16 DÍAS CALENDARIO

PERIODO SUSPENDIDO 2 :

FECHA REINICIO 2 :

TIEMPO SUSPENDIDO 3 :

PERIODO SUSPENDIDO 3 :

FECHA REINICIO 3 :

PLAZO ADICIONAL MOD. 3 :

TIEMPO SUSPENDIDO 4 : 15 DÍAS CALENDARIO

PERIODO SUSPENDIDO 4 : 1 DE AGOSTO A 15 DE AGOSTO DE 2022

FECHA REINICIO 4 :

VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA PLAZO TOTAL                    
:

277 DÍAS

FECHA FINAL                       

:

OBRA EJECUTADA

ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

ITEM UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

TOTAL  ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
POR REPROCESOS CONTRATISTA ANTERIOR

FO-SP-00-09

1,00

FORMATO

ACTA DE OBRA

ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

TOTAL  ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

21 DE JULIO A 31 DE JULIO DE 2022

11 DÍAS CALENDARIO

3.427.718.970,00

14 DE JUNIO A 4 DE JULIO DE 2022

5 DE JULIO A 20 DE JULIO DE 2022

FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

229.955.541,00

Doscientos Veintinueve Millones Novecientos Cincuenta y Cinco Mil Quinientos Cuarenta y Un Pesos M/Cte 13 DE FEBRERO DE 2023

ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS NUEVOS

CONSORCIO M Y& E CANAAN FFIE

CONSORCIO INTER FFIE -2020

ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

OBJETO: 

13 DE MAYO DE 2022

12 DE DICIEMBRE DE 2022

16 DE AGOSTO DE 2022

VR. FINAL                    

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO 

CONDICIONES ORIGINALES

901333356-4

1380- 1518-2022 "Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios 
técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o 
licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en 
la Institución Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL 
ubicada en Ibagué Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL 
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBAGUE TOLIMA

3.427.718.970,00

685.543.794,00

VR. ADICIONAL No. 1     

VR. ADICIONAL No. 2            
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ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

1,00 UN CANT PRECIO VALOR

1.3

1.3.7 M 4,80 27.097,00 130.065,60 4,80 130.065,60 4,80 130.065,60

1.3.8 M2 62,99 18.567,00 1.169.535,33 23,05 427.969,35 39,94 741.606,83 62,99 1.169.535,33

1.3.12 M2 359,15 9.097,00 3.267.187,55 3,48 31.657,56 355,67 3.235.529,99 359,15 3.267.187,55

1.4

1.4.2 M3 337,00 37.766,00 12.727.142,00 337,00 12.727.142,00

17.293.930,48 459.626,91 4.107.202,42 17.293.930,48

ITEM UN CANT PRECIO VALOR
1,00 CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.
1.1
1.1.1 M2 2.984,37 9.180,30 27.397.445,33
1.1.4 M2 3.020,44 2.506,00 7.569.222,64
1,30
1.3.7 M 4,55 27.097,00 123.291,35 4,55 123.291,35 4,55 123.291,35$                        
1.3.8 M2 45,00 18.567,00 835.515,00 39,94 741.565,98 39,94 741.565,98$                        
1.3.12 M2 100,00 9.097,00 909.700,00 100,00 909.700,00 100,00 909.700,00$                        
1.4
1.4.1 UN 2,00 195.129,00 390.258,00
1.4.2 M3 126,00 37.766,00 4.758.516,00 126,00 4.758.516,00 126,00 4.758.516,00$                     
1.4.3 M3 175,00 6.646,00 1.163.050,00
2,00
2,10
2.1.2 M3 311,87 47.119,00 14.695.002,53 20,36 959.154,36 20,36 959.154,36$                        
2.1.11 M3 342,25 69.161,00 23.670.352,25
2,20
2.2.5 M3 18,36 449.955,05 8.261.174,72
2.2.6 M3 36,70 705.184,00 25.880.252,80
2.2.7 M3 1,53 683.866,32 1.046.315,47
2.2.10 M2 782,33 72.143,00 56.439.633,19
2.3
2.3.1 KG 1.304,96 3.542,00 4.622.168,32 250,71 888.014,82 39,96 141.538,32 290,67 1.029.553,14$                     
2.3.2 KG 19.430,00 3.542,00 68.821.060,00 711,13 2.518.804,75 903,36 3.199.701,12 1.614,49 5.718.505,87$                     
2.3.3 KG 1.141,53 3.967,00 4.528.449,51 88,77 352.155,62 134,62 534.037,54 223,39 886.193,16$                        
2.3.4 KG 2.005,03 3.967,00 7.953.954,01 103,46 410.426,50 103,46 410.426,50$                        
2.3.6 M3 69,58 622.711,00 43.328.231,38 0,51 318.688,54 5,54 3.449.818,94 6,05 3.768.507,48$                     
2.5
2.5.11 M 194,37 136.282,00 26.489.132,34
2.5.15 M2 261,68 19.511,00 5.105.638,48
3,00
3.3
3.3.3 M2 434,19 3.626,00 1.574.372,94
4,00
4.1
4.1.5 M3 1,51 800.987,00 1.209.490,37
4.3
4.3.11 M2 15,30 148.801,00 2.276.655,30
5,00
5.1
5.2.21 M2 1.604,82 90.618,00 145.425.578,76 116,80 10.584.617,37 565,09 51.207.325,62 681,89 61.791.942,99$                   
5.2
5.6.1 M 1,00 39.993,00 39.993,00
5.4
5.4.1 CM 12.061,00 600,00 7.236.600,00 693,00 415.800,00 693,00 415.800,00$                        
5.4.2 CM 6.494,00 609,00 3.954.846,00 1.023,00 623.007,00 4.037,00 2.458.533,00 5.060,00 3.081.540,00$                     
6,00
6.1
6.1.1 M 194,37 68.598,00 13.333.393,26
6.1.4 M 267,13 26.196,00 6.997.737,48 162,96 4.268.900,16 3,00 78.588,00 165,96 4.347.488,16$                     
6.1.6 M 45,86 40.103,00 1.839.123,58 19,40 777.998,20 26,46 1.061.125,38 45,86 1.839.123,58$                     
6.2
6.2.5 M 83,87 60.489,00 5.073.212,43

OBRAS PRELIMINARES

ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO
PANTALLAS EN CONCRETO DE  3000 PSI
LOSAS DE ENTREPSIO EN CONCRETO
LOSA STEELDECK 3" CAL 22  - E = 12 cm (INC. CONCRETO 3000 PSI y MALLA ELECTROSOLDADA Ø 5mm - 15x15)
MAMPOSTERIA
MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO
MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL  E=15 CM. NO INCLUYE REFUERZO

VARIOS - PRELIMINARES

TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.

62,1%
100,0%

TOTAL ETAPA DE IMPLEMENTACION PAPSO

PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS

ACTIVIDADES DEL CONTRATO POR REPROCESOS DEL CONTRATISTA ( GMP)

DESMONTE CANCHA MULTIPLE (INC. RETIRO DE SOBR.)
RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO

CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI
CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI
CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI

ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" - 11 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)
ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 3/8" - 9 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)

DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)
DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)

PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION
ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS
ACERO DE REFUERZO 37000 PSI
ACERO DE REFUERZO 60000 PSI
GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm
MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR
GROUTING CONCRETO FLUIDO
OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION 

PRELIMINARES

LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL   H = 0,20 mts 

FASE CONSTRUCCIÓN

ACTIVIDADES DEL CONTRATO

ACTIVIDADES PARA REINICIO DE OBRA

DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)

CIMENTACION
EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS
EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)
RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)  
CONCRETOS PARA CIMENTACION

5,7%
77,9%

PRADIZACION jardines (INC. TIERRA NEGRA)
DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS
DRENAJES
GEOTEXTIL NT 1600 (Incluye Suministro e Instalación).
ESTRUCTURA

ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO
BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO A - 50

BORDILLO PARA ASEOS. H = 0.40 M
ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES

CUNETA EN CONCRETO de 3,000 PSI 30*30 e=10 cm

REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL
DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS
DEMOLICIÓN DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)

PRELIMINARES (ACTIVIDADES PARA REINICIO DE OBRA)

DEMOLICIÓN DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)

DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)

IMPLEMENTACIÓN PAPSO (Plan de Aplicación del Protocolo de Seguridad en la Obra)

TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS NUEVOS

ETAPA DE IMPLEMENTACION PAPSO (Ver detalle en Anexo 1 PAPSO)

100,0%

6,5%

100,0%
88,8%

100,0%

ALFAJIAS EN CONCRETO 0,15 M INC. GOTERO

MESONES EN CONCRETO DE 60 cm
ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO
DINTEL CONCRETO 0,15M X 0,10 M

VARIOS - MAMPOSTERIA

22,3%
8,3%
19,6%

42,5%

5,2%
8,7%

DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS

RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO

VARIOS - PRELIMINARES

DESCRIPCION

TOTAL COSTO DIRECTO POR REPROCESOS

100%

100%

100%

100%
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9,00
9,10
9.1.1 M 1.250,00 5.061,00 6.326.250,00 141,33 715.271,13 141,33 715.271,13$                        
9.1.2 M2 260,40 17.301,00 4.505.180,40 125,76 2.175.711,48 64,76 1.120.412,76 190,52 3.296.124,24$                     
9.1.4 M2 489,25 20.333,00 9.947.920,25 100,75 2.048.549,75 100,75 2.048.549,75$                     
9.1.7 M2 2.456,42 16.239,00 39.889.804,38 514,14 8.349.190,91 1.375,93 22.343.727,27 1.890,07 30.692.918,18$                   
9.1.9 M2 1.666,76 15.847,00 26.413.145,72
10,00
10,10
10.1.1 m2 2.688,68 29.799,00 80.119.975,32 211,10 6.290.697,15 1.373,09 40.916.708,91 1.584,19 47.207.406,06$                   
10.1.2 M2 105,53 24.096,00 2.542.850,88 72,08 1.736.798,72 72,08 1.736.798,72$                     
10,20
10.2.9 M2 805,64 93.477,00 75.308.810,28
10.2.33 M2 105,53 50.736,00 5.354.170,08 60,76 3.082.719,36 60,76 3.082.719,36$                     
10,30
10.3.12 M 195,26 48.533,00 9.476.553,58
10.5
10.5.2 M 33,50 30.575,00 1.024.262,50
10.5.4 M 205,39 9.835,00 2.020.010,65
11,00
11,10
11.1.1 M2 181,89 28.474,00 5.179.135,86 54,20 1.543.233,85 54,20 1.543.233,85$                     
11.1.3 M2 181,89 46.479,00 8.454.065,31 54,20 2.519.068,84 54,20 2.519.068,84$                     
11.1.5 M 273,00 10.400,00 2.839.200,00 122,04 1.269.216,00 122,04 1.269.216,00$                     
11.2
11.2.18 KG 42.081,05 14.950,00 629.111.739,46 2.500,00 37.375.000,00 10.129,20 151.431.540,00 12.629,20 188.806.540,00$                 
11.2.22 M2 910,59 72.060,00 65.617.115,40 525,72 37.883.426,44 525,72 37.883.426,44$                   
11,30
11.3.8 M 374,41 24.334,00 9.110.892,94
12,00
12,10
12.1.1 M2 530,86 418.456,00 222.141.552,16
12,20
12.2.2 UN 59,00 125.372,87 7.396.999,33
12.2.3 UN 34,00 135.450,00 4.605.300,00
12.2.6 M2 209,49 443.457,14 92.899.836,26
12.2.15 M 202,85 318.771,00 64.662.697,35
12.2.16 M 37,80 86.267,00 3.260.892,60
14,00
14,10
14.1.1 M2 633,30 47.302,00 29.956.356,60 172,12 8.141.809,45 172,12 8.141.809,45$                     
14.1.9 JG 4,00 204.009,00 816.036,00
14,20
14.2.3 M 35,40 65.281,00 2.310.947,40
14.2.5 M 28,47 74.888,00 2.132.061,36
16,00
16,10
16.1.2 UN 1,00 87.756,00 87.756,00
16.1.18 UN 6,00 94.883,00 569.298,00
16.1.25 UN 7,00 296.594,00 2.076.158,00
16.1.31 UN 29,00 368.183,00 10.677.307,00
16.1.35 UN 7,00 302.935,00 2.120.545,00
16,20
16.2.1 UN 4,00 443.280,00 1.773.120,00
16,30
16.3.2 UN 73,00 34.310,00 2.504.630,00
16,40
16.4.1 UN 2,00 200.825,00 401.650,00
16.4.6 UN 7,00 264.923,00 1.854.461,00
16.4.8 UN 39,00 292.852,00 11.421.228,00
16.4.11 UN 2,00 537.322,00 1.074.644,00
16.4.13 UN 33,00 256.218,00 8.455.194,00
16.4.14 UN 1,00 2.039.813,00 2.039.813,00
17,20
17.2.1 M2 98,76 672.021,00 66.368.793,96
18,00
18,10
18.1.3 M2 2.521,12 7.768,00 19.584.060,16
18.1.4 M2 2.521,12 10.644,00 26.834.801,28
18,20
18.2.2 M 2.500,00 6.915,00 17.287.500,00
18.2.5 M 323,93 10.289,00 3.332.887,95
18,20
18.4.3 M2 472,50 18.599,00 8.788.027,50
18.4.10 M2 166,07 7.334,00 1.217.957,38
19,00
19,10
19.1.5 UN 18,00 251.357,00 4.524.426,00
19.1.6 UN 18,00 104.020,00 1.872.360,00
19.1.13 UN 13,00 89.824,00 1.167.712,00
19.1.10 UN 6,00 63.895,00 383.370,00
19,30
19.3.1 M2 31,25 63.268,00 1.977.125,00
19.3.2 M2 31,25 11.547,00 360.843,75
20,00      
20,30
20.3.1 M2 169,40 106.945,00 18.116.483,00
20.3.5 M 211,85 566.524,00 120.017.946,50
20.3.4 M2 18,00 106.670,00 1.920.060,00
20.3.7 UN 1,00 110.099.432,69 110.099.432,69

ENCHAPE SOBRE MESONES

MEDIA CAÑA MORTERO DE PENDIENTE
CUBIERTAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS

IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS

CENEFAS EN GRANITO PULIDO DE 0.25 (BOCAPUERTAS)
PIRLAN DE ALUMINIO
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 

58,9%
68,3%

ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm

JUEGO DE INCRUSTACIONES - LINEA ESPACIO CORONA O EQUIVALENTE

SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA

PINTURA SOBRE METAL

POCETA ACERO INOX. 35x40 + GRIFERIA (SUM E INSTALACION)

ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO P´CONEXIÓN Ø 5/8" REF 21-AA-8860 MANCESA O SIMILAR.

GRANITO PULIDO MESONES  B = 60 cm INCLUYE SALPICADERO Y FALDÓN
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
APARATOS SANITARIOS
DUCHA CALYPSO MEZCLADOR (SUM E INSTALACION)

AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO. INCLUYE PENDIENTADO Y REMATES

SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO 30X30.

PISOS 
BASES PISOS Y AFINADOS

ESMALTE  S/ MARCOS LAMINA

OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
LLAVE MANGUERA 1/2" (SUM E INSTALACION)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO DE TANQUE AVANTI 

ACCESORIOS
BARRAS AYUDA MINUSVALIDOS (SUM E INSTALACION)

LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO TIPO CORONA O SIMILAR
LAVAOJOS DE EMERGENCIA DE SOBREPONER EN LA PARED, RECIPIENTE A.B.S. DE INGENIERÍA RESISTENTE A QUÍMICOS, DE ACCIONAMIENTO MANUAL CON DESAGUE Y SIFÓN CROMADOS , SUMINISTRO Ø 1/2", PRESIÓN ENTRE 40 y 60 PSI  - REF 12-AA-7260-BT DOCOL O  SIMILAR.

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - ANTIVANDÁLICOS TIPO PUSH (SUM E INSTALACION)
SANITARIO INSTITUCIONAL PARA DISCAPACITADOS COLOR BLANCO P´CONEXIÓN SUPERIOR REF 21-AA-2640 MANCESA O SIMILAR

ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL

57,6%

73,2%
20,6%
76,9%

30,0%
57,7%

PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4  

ESTUCO SOBRE PAÑETE

CIELORASOS Y DIVISIONES
DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE

KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA  ALTA PRESIÓN PARA SANITARIO DE CONEXIÓN SUPERIOR, BOTÓN DE ACCIONAMIENTO CON PALANCA PARA DISCAPACITADOS, SIN TORNILLOS A LA VISTA, METÁLICO CROMADO IMPORTADO, REF 4-AA-880 DOCOL O  SIMILAR.

PINTURA

FILOS Y DILATACIONES
PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. 
PAÑETE LISO CULATAS 1:3  

PAÑETES
PAÑETES SOBRE MUROS

FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20  -  DS=30 cm. 

LAVAMANOS BLANCO ACUACER  (SUM E INSTALACION)

PAÑETE RUSTICO SOBRE MUROS 1:5 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,80 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,90 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO

MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m (COCINA)
CENEFAS, DILATACIONES Y PIRLANES

PASAMANOS METALICO TUBO ESTRUCTURAL 1 1/2" 2.5 MM. INCLUYE ANCLAJES Y ACCESORIOS

CARPINTERÍA EN LAMINA

GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS PICO LARGO TIPO PUSH, CONEXION Ø 3/4" O 1/2", 24-AA-142006 DOCOL O SIMILAR.

AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4
AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4

GRANITO PULIDO MESONES LABORATORIOS -  B =  60 cm.

ENCHAPES
ENCHAPE SOBRE MUROS
ENCHAPE PARED EGEO 20.5 X 20.5(inc win y remate en aluminio)

GUARDAESCOBAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)
BARANDA METALICA CORREDORES DE CIRCULACION, TUBO CIRCULAR EN ACERO GALVANIZADO DE 2" INCLINADO HACIA EL INTERIOR ANCLADA A BORDILLO DE CONCRETO CON PLATINAS DE 0,17 CM X 0,20 CM DE ACERO DE 1/4" Y CHAZO DE ANCLAJE DE 3/8" X 3" CON PLATINAS DE HIERRO LATERALES DE 3/8" X 2" Y PLATINAS INTERNAS DE 1/4" X 1 1/2"  TUBO INTERNO EN ACERO DE 1 1/2" DOS MANOS DE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA ESMALTE

PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA

PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS

CERRADURAS Y VIDRIOS
CERRADURAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA CILÍNDRICA DE POMO METÁLICO GRADO 2 FUNCIÓN AULA, (POMO INTERIOR SIEMPRE ACTIVO, POMO EXTERIOR SE ACTIVA CON LA LLAVE.) CON AMAESTRAMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIÓN. REFERENCIA YALE  LF 5308 O EQUIVALENTE

CERRADURA SCHLAGE BAÑO A-40 S

CERRAMIENTO TIPICO S.E.D.  INC. CIMENTACIÓN (S/DISEÑO AJUSTADO 2006 - VER PLANOS E IMÁGENES) INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE SOBRANTES Y LOCALIZACION H= 2.40 
PORTON EN  TUBO Y MALLA ONDULADA

INSTALACION ESPEJOS (M.O.)
OBRAS COMPLEMENTARIAS COMPROMETIDAS
CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO
CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA

ESTRUCTURA TOTAL PARA CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL - ÁREA = 32,00 x 18,50 (INC. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO, EXCAVACIÓN MECÁMICA Y RETIRO, SUB-BASE B-400, ACERO DE TRANSMISIÓN DE ESFUERZOS, MALLA 15x15 Ø 5 mm., PLACA CONCRETO 3000 PSI 

DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE 

CERRADURA SCHLAGE OFICINA A-50 PD

VIDRIOS Y ESPEJOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO CORREDIZA, PERFIL EXTRUIDO, ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 Y K.4.3. INCLUYE EMPAQUES, SELLOS, ANCLAJES Y ACCESORIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR
ACCESORIOS Y OTROS

ACABADOS PISOS
BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE JUNTA DE DILATACION, DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA)

CERRADURA PUERTAS ACCESO PRINCIPAL

VARIOS - PINTURA

11,3%

29,8%
29,8%
44,7%

27,2%

SISTEMA DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO ALTA PRESION P/ORINAL DE COLGAR, DOCOL O  SIMILAR (INC. VÁLVULA DE DESCARGA, BOTON DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO Y ACCESORIOS PARA CONEXIÓN POSTERIOR)

IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO

CARPINTERIA DE METÁLICA 
CARPINTERIA EN ALUMINIO
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21,00
21,10
21.1.1 M2 3.434,07 2.448,00 8.406.603,36 2.405,15 5.887.807,20 2.405,15 5.887.807,20$                     
21.1.15 M 30,00 191.521,00 5.745.630,00
21.1.4 M3 104,04 37.766,00 3.929.174,64
21.1.5 M 60,22 2.250,00 135.495,00 60,22 135.495,00 60,22 135.495,00$                        
21.1.6 M 101,50 5.637,00 572.155,50
21.1.7 UN 7,00 21.963,00 153.741,00 7,00 153.741,00 7,00 153.741,00$                        
25,80
25.8.6 M2 4,00 58.811,00 235.102,42

27,00
27.1
27.2
28,00
28.1

2.404.460.621,60 134.406.425,27 291.495.008,52 425.901.433,79

ITEM UN CANT PRECIO VALOR
NP-2 ML 499,61 32.698,35 16.336.363,00 234,94 7.682.150,35 43,88 1.434.803,60 278,82 9.116.953,95
NP-3 M2 540,00 17.424,00 9.408.960,00
NP-4 M2 1.688,68 62.872,00 106.170.689,00 1.478,71 92.969.428,40 1.478,71 92.969.428,40$                   
NP-5 M 759,02 18.658,25 14.161.985,00
NP-6 M2 114,75 83.919,00 9.629.705,00
NP-7 M 195,26 29.033,53 5.669.087,00
NP-8 ML 1.250,00 17.739,47 22.174.338,00
NP-9 M2 2.076,79 18.311,00 38.028.102,00

TOTAL OBRAS NO PREVISTAS 221.579.229,00 100.651.578,75 1.434.803,60 102.086.382,35

ITEM UN CANT PRECIO VALOR
1.3.8 M2 18,00 18.567,00 334.206,00 18,00 334.206,00 18,00 334.206,00
1.3.7 M 0,25 27.097,00 6.774,00 0,25 6.774,25 0,25 6.774,25
1.3.12 M2 259,15 9.097,00 2.357.444,00 255,67 2.325.829,99 255,67 2.325.829,99$                     
1.4.2 M3 211,00 37.766,00 7.968.626,00 211,00 7.968.626,00 211,00 7.968.626,00
6.1.6

TOTAL MAYORES CANTIDADES 10.667.050,00 334.206,00 10.301.230,24 10.635.436,24

VALOR  COSTO DIRECTO OBRA 2.636.706.900,60 235.851.836,93 303.224.344,57 539.076.181,50$                 

ADMINISTRACION ( 25%   ) 659.176.725,00 58.962.959,23 75.806.086,15 134.769.045,37$                 

IMPREVISTOS. ( 1%   ) 13.183.535,00 1.179.259,18 1.516.121,72 673.845,23$                        

UTILIDAD. ( 4%   ) 0,30 99.707.404,00 8.918.766,94 11.466.466,80 25.481,54$                          

IVA SOBRE UTILIDAD ( 19%   ) 18.944.406,00 1.694.565,71 2.178.628,70 4.841,49$                            

VALOR TOTAL  OBRA 3.427.718.970,00 306.607.387,98 394.191.647,00 674.549.395,12$                 

VALOR  COSTO DIRECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS

I.        V.          A.                                                (  19%   )

VALOR TOTAL  ESTUDIOS Y DISEÑOS

VALOR  COSTO DIRECTO IMPLEMENTACIÓN PAPSO

I.        V.          A.                                                (  19%   )

VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN PAPSO

VALOR TOTAL  ESTUDIOS , DISEÑOS , PAPSO,  Y OBRA -                                      3.427.718.970,00 306.607.387,98 394.191.647,94 674.549.395,12$                 

OTROSI No. XX, ADICIÓN RECONOCIMIENTO POR MAYOR COSTO DEL ACERO (INCLUYE IVA)

VALOR AJUSTE AL PESO 0,02 0,06 0,06

VALOR TOTAL  ESTUDIOS , DISEÑOS , PAPSO,   OBRA Y RECONOCIMIENTO MAYOR VALOR DEL ACERO 3.427.718.970,00 306.607.388,00 394.191.648,00 674.549.395,18$                 

RECUPERACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO

GRANIPLAST FACHADAS

DESCRIPCION

RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO
DINTEL CONCRETO 0,15M X 0,10 M

DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)

ASEO Y VARIOS
ASEO Y LIMPIEZA

GUARDAESCOBA EN GRESS TIPO SAHARA 

MEDIA CAÑA EN PERFIL PVC 9CMS
CIELO RASO PLANO BLANCO EN LAMINA DE DRYWALL RESISTENTE AL FUEGO (RF)E:6MMINCLUYE ARMADURA DE SOPORTE REMATES BOCELES)

DESCRIPCION
VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA 0,15 MTS X 0,10 MTS
RESANES MUROS (INCLUYE RASQUETEO O RETIRO  DE SUPERFICIE Y NIVELACION)
PISO EN TABLON DE 30 X 30 CM TIPO SAHARA O EQUIVALENTE INCLUYE MATERIAL DE PEGA

SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES

ASEO GENERAL
CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 x 20 CM). INCLUYE REJILLA PREFABRICADA
CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN
LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES

OBRAS NO PREVISTAS

PUENTE DE ADHERENCIA PARA LA PEGA DE CONCRETO FRESCO A CONCRETO ENDURECIDO

OBRAS COMPLEMENTARIAS (Ver detalle en Anexo Acta Complementaria)
Diseño de obras complementarias
Ejecución de obras complementarias
OBRAS DE MEJORAMIENTO (Ver detalle en Anexo Obras mejoramiento)
Ejecución de obras de mejoramiento

19,68%

19,68%

0,03%

0,03%

19,68%

20,45%

20,45%

5,11%

LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN 

46%

17,7%

56%

88%

OBRAS NO PREVISTAS EJECUTADA

PRESENTE ACTA PRESENTE ACTA ACUMULADO ACTUAL

70,0%

100,0%

100,0%

100%
100%
100%
100%

OBRAS MAYORES CANTIDADES EJECUTADA

PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

COSTO DIRECTO FASE DE CONSTRUCCIÓN

DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)

REPARACION DE SUPERFICIE CON RECONSTRUCCION DE FILOS(INCLUYE ESCARIFICACION ,APLICACIÓN DE MEZCLA:INVERCRYL-ESTUCO-PEGACOR-YESO Y DISPOSICION DE MATERIAL

DEMOLICIÓN DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)

MAYORES CANTIDADES 
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AMORTIZACION DEL ANTICIPO                       ( 20%   ) 685.543.794,00 25% 76.651.847,00 98.547.913,00 175.199.760,00$                 

VALOR TOTAL ACTA 229.955.541,00 295.643.735,00 499.349.635,18$                 

PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA 6,71% 11,50% 18,21%

VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO 229.955.541,00 295.643.735,00 525.599.276,00$                 

VALOR  COSTO DIRECTO RECONOCIMIENTO POR INDEXACIÓN DE PRECIOS

A.     I.       U   )

VALOR TOTAL RECONOCIMIENTO INDEXACIÓN DE PRECIOS

VALOR  COSTO DIRECTO RECONOCIMIENTO POR IMPLEMENTACIÓN PAPSO

I.        V.          A.                                                (  19%   )

VALOR TOTAL RECONOCIMIENTO IMPLEMENTACIÓN PAPSO

VALOR  COSTO DIRECTO RECONOCIMIENTO POR MAYORES CANTIDADES

A.     I.       U   )

VALOR TOTAL RECONOCIMIENTO MAYORES CANTIDADES

VALOR TOTAL REEMBOLSO POR INCREMENTO VR. ACERO

VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO + RECONOCIMIENTOS 229.955.541,00 295.643.735,00 525.599.276,00

SALDO DEL CONTRATO SALDO POR AMORTIZAR 510.344.034,00 PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

No. VALOR CONCEPTO VALOR FACTURADO

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00 235.851.837,00 306.607.388,00

7,00

235.851.837,00 306.607.388,00

No. VALOR CONCEPTO
VALOR CUENTA DE 

COBRO

7,00

235.851.837,00 306.607.388,00

VALOR CONCEPTO VALOR FACTURADO

459.626,91 597.515,00

RECONOCIMIENTOS 

SUBTOTALES N/A

18231501042- B-REEMBOLSO POR INCREMENTO VR ACERO N/A N/A

Obras de Mejoramiento Ejecución de obras de Mejoramiento

Obras complementarias Diseño Obras complementarias

Obras complementarias Ejecución de obras complementarias

TIPO DE PAGO CONCEPTO VALOR AIU AMORTIZACION ANTICIPO TOTAL A PAGAR

76.651.847,00 229.955.541,00TOTALES PRESENTE ACTA 70.755.551,00

 RESUMEN PRESENTE ACTA POR TIPOS DE PAGO

2.742.175.176,00

VALOR AIU AMORTIZACION ANTICIPO TOTAL A PAGARTIPO DE PAGO

B-OBRA - LIQUIDACIÓN F2 10% 18231501037-B-OBRA - LIQUIDACIÓN F2 10%

B-OBRA - AVANCE F2 90%

TOTALES 70.755.551,00 76.651.847,00 229.955.541,00

51909501226-B-IMPLEMENTACIÓN PAPSO

25,56%

TOTAL A PAGAR

RESUMEN PRESENTE ACTA POR TIPOS DE PAGO PARA REEMBOLSO ACERO - CUENTA DE COBRO

B-OBRA - AVANCE F2 90% 18231501043 - AJUSTE DE PRECIOS- INDEXACIÓN

N/A

TIPO DE PAGO CONCEPTO VALOR AIU AMORTIZACION ANTICIPO

B-OBRA - AVANCE F2 90% 18231501036-B-OBRA - AVANCE F2 90% 70.755.551,00 76.651.847,00 229.955.541,00

18232020005-B-ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOSB-OBRA - PRIMER PAGO ESTUDIOS Y DISEÑOS 90%

18232020005-B-ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS

B-OBRA - AVANCE F2 90%

CONCEPTO

18231501044 - RED CONTRA INCENDIOS

B-OBRA - AVANCE F2 90%

B-OBRA - AVANCE F2 90%

Obras por reprocesos Ejecución de Ajustes a Diseños por reproceso

Obras por reprocesos Ejecución de obras por reproceso 137.888,00 597.515,00

CONTROL SALDO VALOR POR INDEXACION PRECIOS
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VALOR TOTAL  
RECONOCIDO 
INDEXACION 

ACUMULADO 
ANTERIOR

B-OBRA - AVANCE F2 90%

CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE CONSORCIO INTERFFIE 2020

REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATISTA INTERVENTORÍA 

HÉCTOR ADALBER ORDÓÑEZ ORTÍZ GERMÁN ALFREDO BAZZANI PRADERE

18231501043 - AJUSTE DE PRECIOS- INDEXACIÓN

TIPO DE PAGO CONCEPTO PRESENTE ACTA ACUMULADO ACTUAL SALDO POR INDEXACION
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