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AJUSTE A DISEÑOS

PROYECTO ESTRUCTURAL 7.654.848,14 0,29%

ESTUDIOS HIDROSANITARIOS 6.149.855,11 0,24%

DISEÑO ELECTRICO 18.159.507,84 0,70%

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 1.722.726,18 0,07%

SUBTOTAL CAPITULO AJUSTE A DISEÑOS 33.686.937,27

1 PRELIMINARES

1.1 OBRAS PRELIMINARES

1.1.1 LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL   H = 0,20 mts M2 3.020,44 915,87 -2.104,57 9.180,30 27.728.545,00 8.407.950,00 -19.320.595,00 0,32%

1.1.4 REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL M2 3.020,44 3.020,44 0,00 2.506,00 7.569.223,00 7.569.223,00 0,00 0,29%

1.3 DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS

1.3.7 DEMOLICIÓN DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) M 4,55 4,80 0,25 27.097,00 123.291,00 130.066,00 6.775,00 0,00%

1.3.8 DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 45,00 62,99 17,99 18.567,00 835.515,00 1.169.535,00 334.020,00 0,04%

1.3.12 DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 100,00 429,28 329,28 9.097,00 909.700,00 3.905.183,00 2.995.483,00 0,15%

1.4 VARIOS - PRELIMINARES

1.4.1 DESMONTE CANCHA MULTIPLE (INC. RETIRO DE SOBR.) UN 2,00 2,00 0,00 195.129,00 390.258,00 390.258,00 0,00 0,01%

1.4.2
RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO 

AUTORIZADO
M3 126,00 337,00 211,00 37.766,00 4.758.516,00 12.727.142,00 7.968.626,00 0,49%

1.4.3
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA 

INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.
M3 175,00 175,00 0,00 6.646,00 1.163.050,00 1.163.050,00 0,00 0,04%

SUBTOTAL CAPITULO 1 35.462.407,00

2 CIMENTACION

2,1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS

2.1.2
EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y 

DISPOSICION FINAL)
M3 311,87 311,87 0,00 47.119,00 14.695.003,00 14.695.003,00 0,00 0,56%

2.1.11 RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)  M3 342,25 342,25 0,00 69.161,00 23.670.352,00 23.670.352,00 0,00 0,91%

2.2 CONCRETOS PARA CIMENTACION 0,00 0,00 0,00

2.2.5 CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI M3 18,36 18,36 0,00 449.955,05 8.261.175,00 8.261.175,00 0,00 0,32%

2.2.6 CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI M3 36,70 36,70 0,00 705.184,00 25.880.253,00 25.880.253,00 0,00 0,99%

2.2.7 CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI M3 1,53 1,53 0,00 683.866,32 1.046.315,00 1.046.315,00 0,00 0,04%

2.2.10 PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION M2 782,33 582,33 -200,00 72.143,00 56.439.633,00 42.011.033,00 -14.428.600,00 1,61%

2.3 ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS

2.3.1 ACERO DE REFUERZO 37000 PSI KG 1.304,96 1.304,96 0,00 3.542,00 4.622.168,00 4.622.168,00 0,00 0,18%

2.3.2 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 9.430,00 9.430,00 0,00 3.542,00 33.401.060,00 33.401.060,00 0,00 1,28%

2.3.3 GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm KG 1.141,53 1.141,53 0,00 3.967,00 4.528.450,00 4.528.450,00 0,00 0,17%

2.3.4 MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR KG 2.005,03 2.005,03 0,00 3.967,00 7.953.954,00 7.953.954,00 0,00 0,30%

2.3.6 GROUTING CONCRETO FLUIDO M3 69,58 69,58 0,00 622.711,00 43.328.231,00 43.328.231,00 0,00 1,66%

2.5 OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION 

2.5.11 CUNETA EN CONCRETO de 3,000 PSI 30*30 e=10 cm M 194,37 194,37 0,00 136.282,00 26.489.132,00 26.489.132,00 0,00 1,01%

2.5.15 PRADIZACION jardines (INC. TIERRA NEGRA) M2 261,68 261,68 0,00 19.511,00 5.105.638,00 5.105.638,00 0,00 0,20%

SUBTOTAL CAPITULO 2 240.992.764,00

3 DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS

3.3 DRENAJES

3.3.3 GEOTEXTIL NT 1600 (Incluye Suministro e Instalación). M2 434,19 0,00 -434,19 3.626,00 1.574.373,00 0,00 -1.574.373,00 0,00%

SUBTOTAL CAPITULO 3 0,00

4 ESTRUCTURA

4.1 ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO

4.1.5 PANTALLAS EN CONCRETO DE  3000 PSI M3 1,51 1,51 0,00 800.987,00 1.209.490,00 1.209.490,00 0,00 0,05%

4.3 LOSAS DE ENTREPSIO EN CONCRETO

4.3.11
LOSA STEELDECK 3" CAL 22  - E = 12 cm (INC. CONCRETO 3000 PSI y MALLA 

ELECTROSOLDADA Ø 5mm - 15x15)
M2 15,30 15,30 0,00 148.801,00 2.276.655,00 2.276.655,00 0,00 0,09%

SUBTOTAL CAPITULO 4 3.486.145,00

5 MAMPOSTERIA

5.1 MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO

5.2.21 MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL  E=15 CM. NO INCLUYE REFUERZO M2 1.604,82 1.604,82 0,00 90.618,00 145.425.579,00 145.425.579,00 0,00 5,57%

5.2 VARIOS - MAMPOSTERIA

5.6.1 BORDILLO PARA ASEOS. H = 0.40 M M 1,00 1,00 0,00 39.993,00 39.993,00 39.993,00 0,00

5.4 ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES

5.4.1
ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 3/8" - 9 cm. DE 

PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)
CM 12.061,00 12.061,00 0,00 600,00 7.236.600,00 7.236.600,00 0,00 0,28%

5.4.2
ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" - 11 cm. DE PROFUNDIDAD 

ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)
CM 6.494,00 6.494,00 0,00 609,00 3.954.846,00 3.954.846,00 0,00 0,15%

NP-2 VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA 0,15 MTS X 0,10 MTS ML 500,67 500,67 0,00 32.698,35 16.371.083,00 16.371.083,00 0,00 0,63%

SUBTOTAL CAPITULO 5 173.028.101,00

6 PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS

6.1 ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO

6.1.1 BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO A - 50 M 194,37 194,37 0,00 68.598,00 13.333.393,00 13.333.393,00 0,00 0,51%

6.1.4 ALFAJIAS EN CONCRETO 0,15 M INC. GOTERO M 267,13 267,13 0,00 26.196,00 6.997.737,00 6.997.737,00 0,00 0,27%

6.1.6 DINTEL CONCRETO 0,15M X 0,10 M M 30,70 46,10 15,40 40.103,00 1.231.162,00 1.848.748,00 617.586,00 0,07%

6.2 ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO

6.2.5 MESONES EN CONCRETO DE 60 cm M 83,87 83,87 0,00 60.489,00 5.073.212,00 5.073.212,00 0,00 0,19%

SUBTOTAL CAPITULO 6 27.253.090,00 1,04%

9 PAÑETES

9,1 PAÑETES SOBRE MUROS

9.1.1 FILOS Y DILATACIONES M 1.250,00 1.250,00 0,00 5.061,00 6.326.250,00 6.326.250,00 0,00 0,24%

9.1.2 PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. M2 260,40 312,79 52,39 17.301,00 4.505.180,00 5.411.658,00 906.478,00 0,21%

9.1.4 PAÑETE LISO CULATAS 1:3  M2 489,25 717,24 227,99 20.333,00 9.947.920,00 14.583.600,00 4.635.680,00 0,56%

9.1.7 PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4  M2 2.456,42 2.456,42 0,00 16.239,00 39.889.804,00 39.889.804,00 0,00 1,53%

9.1.9 PAÑETE RUSTICO SOBRE MUROS 1:5 M2 1.666,76 1.666,76 0,00 15.847,00 26.413.146,00 26.413.146,00 0,00 1,01%

NP-3 RESANES MUROS (INCLUYE RASQUETEO O RETIRO  DE SUPERFICIE Y NIVELACION) M2 540,00 540,00 0,00 17.424,00 9.408.960,00 9.408.960,00 0,00 0,36%

SUBTOTAL CAPITULO 9 102.033.418,00

10 PISOS 

10,1 BASES PISOS Y AFINADOS

10.1.1 AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 m2 1.688,68 2.064,36 375,68 29.799,00 50.320.975,00 61.515.963,00 11.194.988,00 2,36%

10.1.2 AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4 M2 105,53 143,30 37,77 24.096,00 2.542.851,00 3.452.916,00 910.065,00 0,13%

CONTRATO DE OBRA  No. 1380- 1518-2022 OBJETO DEL CONTRATO

“Elaboración de los diseños y estudios técnicos (cuando se requiera), obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias

de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO

CAICEDO sede PRINCIPAL, ubicada en el Municipio de Ibagué, Departamento de Tolima, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE.”

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

FORMATO FE-1-030

BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA  No.  7

VALOR INICIAL DEL CONTRATO CD 2.610.793.871,34

CONTRATISTA  :         VALOR INICIAL DEL CONTRATO 3.427.718.970,00

DIRECCION        : ANTICIPO   ( 20 %  ) 685.543.794

C.C.  ó  NIT        : VALOR ADICIONAL N° 1 318.643.692

PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y EVALUACION PREVIA BLOQUE 1

VALOR ADICIONAL N° 2

TELEFONO         : VR. RESOL., RECON, TRANS.

INTERVENTOR  :       VR. TOTAL CONTRATO 3.746.362.662

%   A.I.U. DEL CONTRATO 30,00%
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10,2 ACABADOS PISOS

10.2.9
BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE JUNTA DE DILATACION, 

DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA)
M2 805,64 805,64 0,00 93.477,00 75.308.810,00 75.308.810,00 0,00 2,88%

10.2.33 SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO 30X30. M2 105,53 199,20 93,67 50.736,00 5.354.170,00 10.106.611,00 4.752.441,00 0,39%

NP-4 PISO EN TABLON DE 30 X 30 CM TIPO SAHARA O EQUIVALENTE INCLUYE MATERIAL DE PEGA M2 1.688,68 2.592,03 903,35 62.872,00 106.170.689,00 162.966.131,00 56.795.442,00 6,24%

10 GUARDAESCOBAS

NP-5 GUARDAESCOBA EN GRESS TIPO SAHARA M 759,02 759,02 0,00 18.658,25 14.161.985,00 14.161.985,00 0,00 0,54%

10.3.12 MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m (COCINA) M 195,26 195,26 0,00 48.533,00 9.476.554,00 9.476.554,00 0,00 0,36%

10.5 CENEFAS, DILATACIONES Y PIRLANES

10.5.2 CENEFAS EN GRANITO PULIDO DE 0.25 (BOCAPUERTAS) M 33,50 33,50 0,00 30.575,00 1.024.263,00 1.024.263,00 0,00 0,04%

10.5.4 PIRLAN DE ALUMINIO M 205,39 205,39 0,00 9.835,00 2.020.011,00 2.020.011,00 0,00 0,08%

SUBTOTAL CAPITULO 10 340.033.244,00

11 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 

11,1 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS

11.1.1
AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO. INCLUYE PENDIENTADO Y 

REMATES
M2 181,89 181,89 0,00 28.474,00 5.179.136,00 5.179.136,00 0,00 0,20%

11.1.3 IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO M2 181,89 181,89 0,00 46.479,00 8.454.065,00 8.454.065,00 0,00 0,32%

11.1.5 MEDIA CAÑA MORTERO DE PENDIENTE M 273,00 311,64 38,64 10.400,00 2.839.200,00 3.241.056,00 401.856,00 0,12%

11.2 CUBIERTAS

11.2.18

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO 

F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, 

TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y 

ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS

KG 40.337,35 36.574,63 -3.762,72 14.950,00 603.043.309,34 546.790.692,00 -56.252.617,00 20,94%

11.2.22
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON 

FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR
M2 910,59 910,59 0,00 72.060,00 65.617.115,00 65.617.115,00 0,00 2,51%

11,3 ACCESORIOS Y OTROS

11.3.8 FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20  -  DS=30 cm. M 374,41 374,41 0,00 24.334,00 9.110.893,00 9.110.893,00 0,00 0,35%

SUBTOTAL CAPITULO 11 638.392.957,00

12 CARPINTERIA DE METÁLICA 

12,1 CARPINTERIA EN ALUMINIO

12.1.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO CORREDIZA, PERFIL 

EXTRUIDO, ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 Y K.4.3. 

INCLUYE EMPAQUES, SELLOS, ANCLAJES Y ACCESORIOS

M2 530,86 530,86 0,00 418.456,00 222.141.552,00 222.141.552,00 0,00 8,51%

12,2 CARPINTERÍA EN LAMINA

12.2.2
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,80 M. INCLUYE 

ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO
UN 59,00 59,00 0,00 125.372,87 7.396.999,00 7.396.999,00 0,00 0,28%

12.2.3
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,90 M. INCLUYE 

ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO
UN 34,00 34,00 0,00 135.450,00 4.605.300,00 4.605.300,00 0,00 0,18%

12.2.6
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - 

ESMALTE)
M2 209,49 209,49 0,00 443.457,14 92.899.836,00 92.899.836,00 0,00 3,56%

12.2.15

BARANDA METALICA CORREDORES DE CIRCULACION, TUBO CIRCULAR EN ACERO 

GALVANIZADO DE 2" INCLINADO HACIA EL INTERIOR ANCLADA A BORDILLO DE CONCRETO 

CON PLATINAS DE 0,17 CM X 0,20 CM DE ACERO DE 1/4" Y CHAZO DE ANCLAJE DE 3/8" X 3" 

CON PLATINAS DE HIERRO LATERALES DE 3/8" X 2" Y PLATINAS INTERNAS DE 1/4" X 1 1/2"  

TUBO INTERNO EN ACERO DE 1 1/2" DOS MANOS DE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN 

PINTURA ESMALTE

M 202,85 202,85 0,00 318.771,00 64.662.697,00 64.662.697,00 0,00 2,48%

12.2.16
PASAMANOS METALICO TUBO ESTRUCTURAL 1 1/2" 2.5 MM. INCLUYE ANCLAJES Y 

ACCESORIOS
M 37,80 37,80 0,00 86.267,00 3.260.893,00 3.260.893,00 0,00 0,12%

SUBTOTAL CAPITULO 12 394.967.277,00

14 ENCHAPES

14,1 ENCHAPE SOBRE MUROS

14.1.1 ENCHAPE PARED EGEO 20.5 X 20.5(inc win y remate en aluminio) M2 633,30 633,30 0,00 47.302,00 29.956.357,00 29.956.357,00 0,00 1,15%

14.1.9 JUEGO DE INCRUSTACIONES - LINEA ESPACIO CORONA O EQUIVALENTE JG 4,00 4,00 0,00 204.009,00 816.036,00 816.036,00 0,00 0,03%

14,2 ENCHAPE SOBRE MESONES

14.2.3 GRANITO PULIDO MESONES LABORATORIOS -  B =  60 cm. M 35,40 35,40 0,00 65.281,00 2.310.947,00 2.310.947,00 0,00 0,09%

14.2.5 GRANITO PULIDO MESONES  B = 60 cm INCLUYE SALPICADERO Y FALDÓN M 28,47 28,47 0,00 74.888,00 2.132.061,00 2.132.061,00 0,00 0,08%

SUBTOTAL CAPITULO 14 35.215.401,00

16 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

16,1 APARATOS SANITARIOS

16.1.2 DUCHA CALYPSO MEZCLADOR (SUM E INSTALACION) UN 1,00 1,00 87.756,00 87.756,00 87.756,00 0,00 0,00%

16.1.18 LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA (SUM E INSTALACION) UN 6,00 6,00 0,00 94.883,00 569.298,00 569.298,00 0,00 0,02%

16.1.25
ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO P´CONEXIÓN Ø 5/8" REF 21-AA-8860 

MANCESA O SIMILAR.
UN 7,00 7,00 296.594,00 2.076.158,00 2.076.158,00 0,00 0,08%

16.1.31 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO DE TANQUE AVANTI UN 29,00 29,00 0,00 368.183,00 10.677.307,00 10.677.307,00 0,00 0,41%

16.1.35 POCETA ACERO INOX. 35x40 + GRIFERIA (SUM E INSTALACION) UN 7,00 7,00 0,00 302.935,00 2.120.545,00 2.120.545,00 0,00 0,08%

16,2 ACCESORIOS

16.2.1 BARRAS AYUDA MINUSVALIDOS (SUM E INSTALACION) UN 4,00 4,00 0,00 443.280,00 1.773.120,00 1.773.120,00 0,00 0,07%

16,3 OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

16.3.2 LLAVE MANGUERA 1/2" (SUM E INSTALACION) UN 73,00 73,00 0,00 34.310,00 2.504.630,00 2.504.630,00 0,00 0,10%

16,4
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - ANTIVANDÁLICOS TIPO PUSH (SUM E 

INSTALACION)

16.4.1
SANITARIO INSTITUCIONAL PARA DISCAPACITADOS COLOR BLANCO P´CONEXIÓN SUPERIOR 

REF 21-AA-2640 MANCESA O SIMILAR
UN 2,00 2,00 0,00 200.825,00 401.650,00 401.650,00 0,00 0,02%

16.4.6

SISTEMA DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO ALTA PRESION P/ORINAL DE COLGAR, DOCOL O  

SIMILAR (INC. VÁLVULA DE DESCARGA, BOTON DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO Y 

ACCESORIOS PARA CONEXIÓN POSTERIOR)

UN 7,00 7,00 0,00 264.923,00 1.854.461,00 1.854.461,00 0,00 0,07%

16.4.8
GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS PICO LARGO TIPO PUSH, CONEXION Ø 3/4" O 1/2", 24-

AA-142006 DOCOL O SIMILAR.
UN 39,00 39,00 0,00 292.852,00 11.421.228,00 11.421.228,00 0,00 0,44%

16.4.11

KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA  ALTA PRESIÓN PARA SANITARIO DE CONEXIÓN 

SUPERIOR, BOTÓN DE ACCIONAMIENTO CON PALANCA PARA DISCAPACITADOS, SIN 

TORNILLOS A LA VISTA, METÁLICO CROMADO IMPORTADO, REF 4-AA-880 DOCOL O  SIMILAR.

UN 2,00 2,00 0,00 537.322,00 1.074.644,00 1.074.644,00 0,00 0,04%

16.4.13 LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO TIPO CORONA O SIMILAR UN 33,00 33,00 0,00 256.218,00 8.455.194,00 8.455.194,00 0,00 0,32%

16.4.14

LAVAOJOS DE EMERGENCIA DE SOBREPONER EN LA PARED, RECIPIENTE A.B.S. DE 

INGENIERÍA RESISTENTE A QUÍMICOS, DE ACCIONAMIENTO MANUAL CON DESAGUE Y SIFÓN 

CROMADOS , SUMINISTRO Ø 1/2", PRESIÓN ENTRE 40 y 60 PSI  - REF 12-AA-7260-BT DOCOL O  

SIMILAR.

UN 1,00 1,00 0,00 2.039.813,00 2.039.813,00 2.039.813,00 0,00 0,08%

SUBTOTAL CAPITULO 16 45.055.804,00
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DESCRIPCION UN

17,2 CIELORASOS Y DIVISIONES

NP-6
CIELO RASO PLANO BLANCO EN LAMINA DE DRYWALL RESISTENTE AL FUEGO (RF)E:6MMINCLUYE 

ARMADURA DE SOPORTE REMATES BOCELES)
M2 114,75 114,75 0,00 83.919,00 9.629.705,00 9.629.705,00 0,00 0,37%

NP-7 MEDIA CAÑA EN PERFIL PVC 9CMS M 195,26 195,26 0,00 29.033,53 5.669.087,00 5.669.087,00 0,00 0,22%

17.2.1 DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE M2 98,76 98,76 0,00 672.021,00 66.368.794,00 66.368.794,00 0,00 2,54%

SUBTOTAL CAPITULO 17 81.667.586,00

18 PINTURA

18,1 PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA

18.1.3 ESTUCO SOBRE PAÑETE M2 2.521,12 2.521,12 0,00 7.768,00 19.584.060,00 19.584.060,00 0,00 0,75%

18.1.4 PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS M2 2.521,12 2.521,12 0,00 10.644,00 26.834.801,00 26.834.801,00 0,00 1,03%

18,2 PINTURA SOBRE METAL

18.2.2 ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL M 2.500,00 2.500,00 0,00 6.915,00 17.287.500,00 17.287.500,00 0,00 0,66%

18.2.5 ESMALTE  S/ MARCOS LAMINA M 323,93 323,93 0,00 10.289,00 3.332.888,00 3.332.888,00 0,00 0,13%

18,2 VARIOS - PINTURA

NP-8
REPARACION DE SUPERFICIE CON RECONSTRUCCION DE FILOS(INCLUYE ESCARIFICACION 

,APLICACIÓN DE MEZCLA:INVERCRYL-ESTUCO-PEGACOR-YESO Y DISPOSICION DE MATERIAL
ML 1.250,00 1.250,00 0,00 34.597,00 43.246.250,00 43.246.250,00 0,00 1,66%

NP-9 GRANIPLAST FACHADAS M2 2.076,79 2.076,79 0,00 24.000,00 49.842.960,00 49.842.960,00 0,00 1,91%

18.4.3 DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE M2 472,50 472,50 18.599,00 8.788.028,00 8.788.028,00 0,00 0,34%

18.4.10
SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS INCLUYE 

PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA
M2 166,07 166,07 0,00 7.334,00 1.217.957,00 1.217.957,00 0,00 0,05%

SUBTOTAL CAPITULO 18 170.134.444,00

19 CERRADURAS Y VIDRIOS

19,1 CERRADURAS

19.1.5 CERRADURA PUERTAS ACCESO PRINCIPAL UN 18,00 18,00 0,00 251.357,00 4.524.426,00 4.524.426,00 0,00 0,17%

19.1.6

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA CILÍNDRICA DE POMO METÁLICO GRADO 2 

FUNCIÓN AULA, (POMO INTERIOR SIEMPRE ACTIVO, POMO EXTERIOR SE ACTIVA CON LA 

LLAVE.) CON AMAESTRAMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIÓN. REFERENCIA YALE  LF 5308 O 

EQUIVALENTE

UN 18,00 18,00 0,00 104.020,00 1.872.360,00 1.872.360,00 0,00 0,07%

19.1.13 CERRADURA SCHLAGE OFICINA A-50 PD UN 13,00 13,00 0,00 89.824,00 1.167.712,00 1.167.712,00 0,00 0,04%

19.1.10 CERRADURA SCHLAGE BAÑO A-40 S UN 6,00 6,00 0,00 63.895,00 383.370,00 383.370,00 0,00 0,01%

19,3 VIDRIOS Y ESPEJOS

19.3.1 ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm M2 31,25 31,25 0,00 63.268,00 1.977.125,00 1.977.125,00 0,00 0,08%

19.3.2 INSTALACION ESPEJOS (M.O.) M2 31,25 31,25 0,00 11.547,00 360.844,00 360.844,00 0,00 0,01%

SUBTOTAL CAPITULO 19 10.285.837,00

20 OBRAS COMPLEMENTARIAS COMPROMETIDAS

20,3 CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO

20.3.1 CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA M2 169,40 169,40 0,00 106.945,00 18.116.483,00 18.116.483,00 0,00 0,69%

20.3.5
CERRAMIENTO TIPICO S.E.D.  INC. CIMENTACIÓN (S/DISEÑO AJUSTADO 2006 - VER PLANOS E 

IMÁGENES) INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE SOBRANTES Y LOCALIZACION H= 2.40 
M 211,85 211,85 0,00 566.524,00 120.017.947,00 120.017.947,00 0,00 4,60%

20.3.4 PORTON EN  TUBO Y MALLA ONDULADA M2 18,00 18,00 0,00 106.670,00 1.920.060,00 1.920.060,00 0,00 0,07%

20.3.7

ESTRUCTURA TOTAL PARA CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL - 

ÁREA = 32,00 x 18,50 (INC. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO, EXCAVACIÓN MECÁMICA Y RETIRO, 

SUB-BASE B-400, ACERO DE TRANSMISIÓN DE ESFUERZOS, MALLA 15x15 Ø 5 mm., PLACA 

CONCRETO 3000 PSI 

UN 1,00 1,00 0,00 110.099.432,69 110.099.433,00 110.099.433,00 0,00 4,22%

NP-10 GRADERIA CANCHA MULTIPLE M2 135,39 135,39 0,00 350.000,00 47.385.369,00 47.385.369,00 0,00 1,81%

SUBTOTAL CAPITULO 20 297.539.292,00

21 ASEO Y VARIOS

21,1 ASEO Y LIMPIEZA

21.1.1 ASEO GENERAL M2 3.434,07 3.434,07 0,00 2.448,00 8.406.603,00 8.406.603,00 0,00 0,32%

21.1.15 CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 x 20 CM). INCLUYE REJILLA PREFABRICADA M 6,00 6,00 0,00 191.521,00 1.149.126,00 1.149.126,00 0,00 0,04%

21.1.4 CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN M3 104,04 104,04 0,00 37.766,00 3.929.175,00 3.929.175,00 0,00 0,15%

21.1.5 LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES M 35,00 60,22 25,22 2.250,00 78.750,00 135.495,00 56.745,00 0,01%

21.1.6 SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES M 101,50 101,50 5.637,00 572.156,00 572.156,00 0,00 0,02%

21.1.7 LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN UN 7,00 7,00 0,00 21.963,00 153.741,00 153.741,00 0,00 0,01%

SUBTOTAL CAPITULO 21 14.346.296,00

25 GENERICOS Y VARIOS

25.7 COCINAS

25,8 RECUPERACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO

25.8.6
PUENTE DE ADHERENCIA PARA LA PEGA DE CONCRETO FRESCO A CONCRETO 

ENDURECIDO
M2 15,30 15,30 0,00 58.811,00 899.808,00 899.808,00 0,00 0,03%

SUBTOTAL CAPITULO 25 899.808,00

ACTIVIDADES PARA TERMINACIÓN COCINA - COMEDOR  
1 PRELIMINARES

1.1 OBRAS PRELIMINARES

1.3.12 DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 5,97 5,97 9.097,00 0,00 54.336,00 54.336,00 0,02%

54.336,00

2 CIMENTACION

2.3 ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS

2.3.1 ACERO DE REFUERZO 37000 PSI KG 21,42 21,42 3.542,00 0,00 75.870,00 75.870,00 0,02%

2.3.2 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 75,26 75,26 3.542,00 0,00 266.571,00 266.571,00 0,08%

2.3.3 GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm KG 13,57 13,57 3.967,00$               0,00 53.832,00 53.832,00 0,02%

2.3.6 GROUTING CONCRETO FLUIDO M3 0,23 0,23 622.711,00$           0,00 143.224,00 143.224,00 0,04%

3 DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS 539.497,00

3.3 DRENAJES

3,2,1 ACCESORIO PVC-S Ø 2" UND 32,00 32,00 12.834,00 0,00 410.688,00 410.688,00 0,13%

3.2.2 ACCESORIO PVC-S Ø 3" UND 15,00 15,00 36.769,00 0,00 551.535,00 551.535,00 0,17%

3.2.3 ACCESORIO PVC-S Ø 4" UND 15,00 15,00 65.524,00 0,00 982.860,00 982.860,00 0,31%

3.2.5 TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto) M 8,00 8,00 25.895,00 0,00 207.160,00 207.160,00 0,07%

3.2.6 TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" (incluye atraque en concreto) M 9,00 9,00 34.312,00 0,00 308.808,00 308.808,00 0,10%

3.2.9 PUNTO DESAGUE PVC Ø 2" UN 7,00 7,00 62.720,00 0,00 439.040,00 439.040,00 0,14%

3.2.10 PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4" UN 10,00 10,00 86.495,00 0,00 864.950,00 864.950,00 0,27%

3.4.6 TRAMPA DE GRASAS 1.2 X 1.5 M UND 1,00 1,00 596.005,00 0,00 596.005,00 596.005,00 0,19%

SUBTOTAL CAPITULO 3 4.361.046,00

5 MAMPOSTERIA
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5.1 MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO

5.2 VARIOS - MAMPOSTERIA

5.2.21 MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL  E=15 CM. NO INCLUYE REFUERZO M2 17,85 17,85 90.618,00$             0,00 1.617.531,00 1.617.531,00

5.4.2
ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" - 11 cm. DE PROFUNDIDAD

ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)
CM 374,00 374,00 609,00 0,00 227.766,00 227.766,00

5.6.1 BORDILLO PARA ASEOS. H = 0.40 M M 2,00 2,00 39.993,00 0,00 79.986,00 79.986,00

6.2 ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO

6.2.5 MESONES EN CONCRETO DE 60 cm M 8,71 8,71 60.489,00 0,00 526.859,00 526.859,00 0,17%

SUBTOTAL CAPITULO 6 2.452.142,00 0,77%

7 INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS

7.1 ACOMETIDA

7.4 RED GENERAL DE AGUA FRIA
7.4.4 ACCESORIOS PVC-P Ø 1 1/4" UN 11,00 11,00 7.198,00 0,00 79.178,00 79.178,00 0,02%

7.4.24 REGISTRO P/D RED WHITE  Ø 1/2" o EQUIVALENTE UN 2,00 2,00 59.985,00 0,00 119.970,00 119.970,00 0,04%

7.4.25 REGISTRO P/D RED WHITE  Ø 3/4" o EQUIVALENTE UN 4,00 4,00 74.849,00 0,00 299.396,00 299.396,00 0,09%

7.4.51 TUBERIA PVCP RDE 21 Ø 1 1/4" M 10,00 10,00 15.834,00 0,00 158.340,00 158.340,00 0,05%

7.6 PUNTOS HIDRAULICOS 0,00 0,00 0,00

7.6.3 PUNTO AGUA FRIA  PVC (INC. ACCESORIOS) UN 10,00 10,00 54.026,00 0,00 540.260,00 540.260,00 0,17%

7.9 RED DE GAS 0,00 0,00 0,00 0,00%

7.9.14 ACCESORIO HG DE 1" UN 15,00 15,00 10.460,00 0,00 156.900,00 156.900,00 0,05%

7.9.44 TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO Ø 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS) M 15,00 15,00 30.491,00 0,00 457.365,00 457.365,00 0,14%

7.9.54 TUBERIA DE POLIETILENO Ø 1" M 44,00 44,00 21.174,00 0,00 931.656,00 931.656,00 0,29%

7.9.70 ENCAÑUELADO DE 3/4" M 38,00 38,00 7.391,00 0,00 280.858,00 280.858,00 0,09%

7.9.72 PUNTO DE GAS DE 1/2" UN 6,00 6,00 23.594,00 0,00 141.564,00 141.564,00 0,04%

7.9.75 REGISTRO DE BOLA PARA GAS 3/4" UN 7,00 7,00 38.906,00 0,00 272.342,00 272.342,00 0,09%

7.9.77 REGULADOR CONEXO PARA GAS NATURAL UN 1,00 1,00 341.002,00 0,00 341.002,00 341.002,00 0,11%

SUBTOTAL CAPITULO 7 0,00 3.778.831,00 1,19%

8 INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES

8.1.9 Salida eléctrica con tomacorriente tipo GFCI a 120 Voltios UN 17,00 17,00 129.616,00 0,00 2.203.472,00 2.203.472,00 0,69%

8.1.18 SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT UN 101,00 101,00 123.765,00 0,00 12.500.265,00 12.500.265,00 3,92%

8.4.2
Tablero trifásico de 18 circuitos con protección general y protección de circuitos según cuadro de 

carga para TB Y TA1
UN 1,00 1,00 430.395,00 0,00 430.395,00 430.395,00 0,14%

8.6.10 Salida eléctrica con tomacorriente tipo anaranjada a 120 Voltios UN 2,00 2,00 86.623,00 0,00 173.246,00 173.246,00 0,05%

8.6.11 Salida eléctrica con tomacorriente a 120 Voltios UN 10,00 10,00 104.004,00 0,00 1.040.040,00 1.040.040,00 0,33%

8.7.1 Electrodo a tierra 5/8" x 2,4 m de cobre, Soldado con Soldadura Cadwell. UN 8,00 8,00 143.617,00 0,00 1.148.936,00 1.148.936,00 0,36%

8.7.4

SUMINISTRO  DE UN KIT DE MONTAJE PARA PUNTA CAPTADORA COMPUESTO DE LOS 

SIGUIENTES ELEMENTOS: BASE EN BRONCE CON TORNILLOS DE FIJACIÓN A LA SUPERFICIE 

DE CONCRETO. PUNTA CAPTADORA FRANKLIN DE 1.00 M. DE ALTURA. EN ACERO 

INOXIDABLE DE Ø 3/8 “ TIPO 1 “. ABRA

UN 9,00 9,00 205.556,00 0,00 1.850.004,00 1.850.004,00 0,58%

8.7.5 Anillo Superior en alambre de aluminio 8 mm, Incluye Aisladores Tipo Click. M 54,00 54,00 25.140,00 0,00 1.357.560,00 1.357.560,00 0,43%

8.7.7
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0 PARA MALLA PUESTA A 

TIERRA ANILLO INFERIOR
M 54,00 54,00 38.547,00 0,00 2.081.538,00 2.081.538,00 0,65%

8.7.8
TENDIDO DE TUBERÍA Ø 1” GALVANIZADO IMC EMBEBIDO EN LAS COLUMNAS DE CONCRETO, 

DESDE LA CUBIERTA HASTA EL TERRENO.
M 72,00 72,00 29.405,00 0,00 2.117.160,00 2.117.160,00 0,66%

8,7,17

Malla cuadrada de puesta a tierra, 5x5 mts, según diseño. Incluye 4 electrodos de cobre de 

5/8"*2,4mts, 25 mts de cable de cobre desnudo #1/0AWG, caja de inspección, soldadura exotérmica, 

terminales.

G 1,00 1,00 1.266.859,00 0,00 1.266.859,00 1.266.859,00 0,40%

8.7.18 Caja de inspección 30*30 para electrodo a tierra. UN 4,00 4,00 69.034,00 0,00 276.136,00 276.136,00 0,09%

SUBTOTAL CAPITULO 8 0,00 26.445.611,00

9 PAÑETES

9,1 PAÑETES SOBRE MUROS

9.1.2 PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. M2 17,85 17,85 17.301,00$             0,00 308.823,00 308.823,00 0,10%

9.1.7 PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4  M2 372,82 372,82 16.239,00 0,00 6.054.240,00 6.054.240,00 1,90%

SUBTOTAL CAPITULO 9 6.363.063,00

10 PISOS  

10,1 BASES PISOS Y AFINADOS

10,2 ACABADOS PISOS

10.2.9
BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE JUNTA DE DILATACION, 

DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA)
M2 633,69 633,69 93.477,00 0,00 59.235.534,00 59.235.534,00 18,59%

NP-4 PISO EN TABLON DE 30 X 30 CM TIPO SAHARA O EQUIVALENTE INCLUYE MATERIAL DE PEGA M2 47,88 47,88 62.872,00 0,00 3.010.311,00 3.010.311,00 0,94%

10 GUARDAESCOBAS 0,00  

10,3,1 GUARDAESCOBA GRANO MARMOL PRENSADO M 83,96 83,96 34.157,00 0,00 2.867.822,00 2.867.822,00 0,90%

10.3.12 MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m (COCINA) M 130,71 130,71 48.533,00 0,00 6.343.748,00 6.343.748,00 1,99%

10.5 CENEFAS, DILATACIONES Y PIRLANES

SUBTOTAL CAPITULO 10 71.457.415,00

11 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 

11,1 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS

11.1.1
AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO. INCLUYE PENDIENTADO Y 

REMATES
M2 29,48 29,48 28.474,00 0,00 839.414,00 839.414,00 0,26%

11.1.3 IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO M2 103,32 103,32 46.479,00 0,00 4.802.210,00 4.802.210,00 1,51%

11.1.5 MEDIA CAÑA MORTERO DE PENDIENTE M 227,40 227,40 10.400,00 0,00 2.364.960,00 2.364.960,00 0,74%

11.2 CUBIERTAS

11.2,18

SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  ESTRUCTURA  METALICA  PARA  CUBIERTAS.  NORMA 

NSR10  TITULO  F.  PERFILERIA  ASTM  A572  GR50  Y  ASTM  A37.  SOLDADURA  E70XX.  INC 

CERCHAS,  CORREAS,  TENSORES,  ANCLAJES   Y  ACCESORIOS,   LIMPIEZA  SSPC-SP3, 

PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS

KG 153,00 153,00 14.950,00 0,00 2.287.350,00 2.287.350,00 0,72%

11,2,22
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - 

BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR
m2 15,30 15,30 72.060,00 0,00 1.102.518,00 1.102.518,00 0,35%

11,3 ACCESORIOS Y OTROS

11.3.10 TRAGANTES Ø 4" UN 8,00 8,00 17.537,00 0,00 140.296,00 140.296,00 0,04%

11.3.12 FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20  -  DS=50 cm. M 11,60 11,60 24.334,00 0,00 282.274,00 282.274,00 0,09%

11.3.15 BAJANTE A.LL. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS) M 23,00 23,00 27.353,00 0,00 629.119,00 629.119,00 0,20%

SUBTOTAL CAPITULO 11 12.448.141,00

12 CARPINTERIA DE METÁLICA 

12,1 CARPINTERIA EN ALUMINIO

12.1.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO CORREDIZA, PERFIL 

EXTRUIDO, ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 Y K.4.3. 

INCLUYE EMPAQUES, SELLOS, ANCLAJES Y ACCESORIOS

M2 115,66 115,66 418.456,00 0,00 48.399.039,00 48.399.039,00 15,19%

12.1.4

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO CELOSIA, PERFIL 

EXTRUIDO, ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 Y K.4.3. 

INCLUYE EMPAQUES, SELLOS, ANCLAJES Y ACCESORIOS

M2 40,65 40,65 404.886,00 0,00 16.458.616,00 16.458.616,00 5,17%

12,2 CARPINTERÍA EN LAMINA

12.2.2
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,80 M. INCLUYE 

ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO
UN 8,00 8,00 125.372,87 0,00 1.002.983,00 1.002.983,00 0,31%

12.2.6
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - 

ESMALTE)
M2 19,95 19,95 443.457,14 0,00 8.846.970,00 8.846.970,00 2,78%

SUBTOTAL CAPITULO 12 74.707.608,00

15 ILUMINACION

15.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS

15.1.5 Lámpara Led  SYLVANIA ECOPROOF 36W UN 101,00 101,00 256.347,00 0,00 25.891.047,00 25.891.047,00 8,13%

15,1,11

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA AVISO DE SALIDA, 1.6 VA 120-277 V, 6500 K, IRC 70. 

INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL 

CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.

UN 4,00 4,00 114.737,00$       0,00 458.948,00 458.948,00 0,14%

SUBTOTAL CAPITULO 15 26.349.995,00

16 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

16,1 APARATOS SANITARIOS
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CONTRATO DE OBRA  No. 1380- 1518-2022 OBJETO DEL CONTRATO

“Elaboración de los diseños y estudios técnicos (cuando se requiera), obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias

de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO

CAICEDO sede PRINCIPAL, ubicada en el Municipio de Ibagué, Departamento de Tolima, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE.”

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

FORMATO FE-1-030

BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA  No.  7

VALOR INICIAL DEL CONTRATO CD 2.610.793.871,34

CONTRATISTA  :         VALOR INICIAL DEL CONTRATO 3.427.718.970,00

DIRECCION        : ANTICIPO   ( 20 %  ) 685.543.794

C.C.  ó  NIT        : VALOR ADICIONAL N° 1 318.643.692

PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y EVALUACION PREVIA BLOQUE 1

VALOR ADICIONAL N° 2

TELEFONO         : VR. RESOL., RECON, TRANS.

INTERVENTOR  :       VR. TOTAL CONTRATO 3.746.362.662

%   A.I.U. DEL CONTRATO 30,00%
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DESCRIPCION UN

16.1.18 LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA (SUM E INSTALACION) UN 2,00 2,00 190.145,00 0,00 380.290,00 380.290,00 0,12%

16.1.31 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO DE TANQUE AVANTI UN 2,00 2,00 368.183,00 0,00 736.366,00 736.366,00 0,23%

16,2 ACCESORIOS

16.2.13 REJILLA DE PISO METALICA CROMADA UN 5,00 19.565,00 0,00 97.825,00 97.825,00 0,03%

16.2.17 TAPARREGISTRO 20 x 20 (SUM E INSTALACION) UN 5,00 32.858,00 0,00 164.290,00 164.290,00 0,05%

16,3 OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

16.3.2 LLAVE MANGUERA 1/2" (SUM E INSTALACION) UN 1,00 1,00 34.310,00 0,00 34.310,00 34.310,00 0,01%

SUBTOTAL CAPITULO 16 1.413.081,00

18 PINTURA

18,1 PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA

18.1.3 ESTUCO SOBRE PAÑETE M2 252,83 252,83 7.768,00 0,00 1.963.999,00 1.963.999,00 0,62%

18.4.10
SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS INCLUYE 

PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA
M2 252,83 252,83 20.111,00 0,00 5.084.704,00 5.084.704,00 1,60%

SUBTOTAL CAPITULO 18 7.048.703,00

21 ASEO Y VARIOS  

21,1 ASEO Y LIMPIEZA

20.1.15 CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 x 20 CM). INCLUYE REJILLA PREFABRICADA M 30,00 30,00 213.975,00 0,00 6.419.250,00 6.419.250,00 2,01%

SUBTOTAL CAPITULO 21 6.419.250,00

NP ITEM NO PREVISTOS 0,00 0

25.8.6 VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA 0,15 MTS X 0,10 MTS M2 35,70 0,00 35.625,00$             0,00 1.271.813,00 1.271.813,00 0,03%

SUBTOTAL CAPITULO NP 1.271.813,00

2.610.793.871,34 2.855.904.403,00 245.110.532,00

25% 652.698.467,83 713.976.100,75 61.277.633,00

1% 13.053.969,36 14.279.522,02 1.225.552,66

4% 98.727.499,34 107.996.384,99 9.268.885,66

19% 18.758.224,87 20.519.313,15 1.761.088,28

33.686.937,27 33.686.937,27                             -   

3.427.718.970,00 3.746.362.661,00 318.643.692,00

CONSORCIO M&E 

CANAÁN FFIE
INTERVENTORIA

901.333.356-4

TOTAL COSTO DIRECTO CONTRACTUAL

ADMINISTRACION (25%)

IMPREVISTOS (1%)

VARIACION TOTAL

UTILIDAD (4%)

IVA SOBRE UTILIDAD (19%)

TOTAL CONTRACTUAL

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

AJUSTE DISEÑOS

IVA SOBRE UTILIDAD (19%) 20.519.313,15

RESUMEN  ITEM CONTRACTUALES 2.610.793.871,34

RESUMEN  ITEM ADICIONES 245.110.532,00

RESUMEN OBRA COMPLEMENTARIA 0,00

TOTAL BALANCE  CONTRATO 2.855.904.403,34

AIU 836.252.007,75

AJUSTE A DISEÑOS 33.686.937,27

VALOR TOTAL CONTRATO 3.746.362.662,00
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901539589-9

CONTRATISTA

Nit/C.C.
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