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“Elaboracion de los disefios y estudios técnicos (cuando se requiera), obtencion de licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades y/o licencias
de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, asi como la ejecucién de las obras en la INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO

CONTRATO DE OBRA No. 1380- 1518-2022 CAICEDO sede PRINCIPAL, ubicada en el Municipio de Ibagué, Departamento de Tolima, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE.”

OBJETO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO CD 2.610.793.871,34

CONTRATISTA : CONSORCIO M&E CANAAN FFIE VALOR INICIAL DEL CONTRATO 3.427.718.970,00
DIRECCION ANTICIPO (20 % ) 685.543.794
C.C. 6 NIT 901.333.356-4 VALOR ADICIONAL N° 1 318.643.692
VALOR ADICIONAL N° 2
TELEFONO VR. RESOL., RECON, TRANS.
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER-FFIE 2020 VR. TOTAL CONTRATO 3.746.362.662
% A.I.U. DEL CONTRATO 30,00%
PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y EVALUACION PREVIA BLOQUE 1
CANTIDAD . V. COSTO V.TOTAL S/N
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DATO DATO ESTUDIO DATO
CONTRATO PREVIO (2-1) CONTRATO R 2 (6-5) GEYIEENLE
CAP S ITEM ACTIVIDAD UN CANT CANT CANT NMACOR VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL VR.TOTAL %
CAP. UNITARIO ’ °
AJUSTE A DISENOS
PROYECTO ESTRUCTURAL 7.654.848,14 0,29%
ESTUDIOS HIDROSANITARIOS 6.149.855,11 0,24%
DISENO ELECTRICO 18.159.507,84 0,70%
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 1.722.726,18 0,07%
SUBTOTAL CAPITULO AJUSTE A DISENOS 33.686.937,27
1 PRELIMINARES
1.1 OBRAS PRELIMINARES
1.1.1 LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts M2 3.020,44 915,87 -2.104,57 9.180,30 27.728.545,00 8.407.950,00 -19.320.595,00 0,32%
1.1.4 REPLANTEO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL M2 3.020,44 3.020,44 0,00 2.506,00 7.569.223,00 7.569.223,00 0,00 0,29%
1.3 DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS
1.3.7 DEMOLICION DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) M 4,55 4,80 0,25 27.097,00 123.291,00 130.066,00 6.775,00 0,00%
1.3.8 DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 45,00 62,99 17,99 18.567,00 835.515,00 1.169.535,00 334.020,00 0,04%
1.3.12 DEMOLICION PANETES (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 100,00 429,28 329,28 9.097,00 909.700,00 3.905.183,00 2.995.483,00 0,15%
1.4 VARIOS - PRELIMINARES
1.4.1 DESMONTE CANCHA MULTIPLE (INC. RETIRO DE SOBR.) UN 2,00 2,00 0,00 195.129,00 390.258,00 390.258,00 0,00 0,01%
1.4.2 RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO M3 126,00 337,00 211,00 37.766,00 4.758.516,00 12.727.142,00 7.968.626,00 0,49%
AUTORIZADO
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA 0
1.4.3 INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M. M3 175,00 175,00 0,00 6.646,00 1.163.050,00 1.163.050,00 0,00 0,04%
SUBTOTAL CAPITULO 1 35.462.407,00
2 CIMENTACION
2,1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS
EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y o
2.1.2 DISPOSICION FINAL) M3 311,87 311,87 0,00 47.119,00 14.695.003,00 14.695.003,00 0,00 0,56%
2.1.11 RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactacion) M3 342,25 342,25 0,00 69.161,00 23.670.352,00 23.670.352,00 0,00 0,91%
2.2 CONCRETOS PARA CIMENTACION 0,00 0,00 0,00
2.2.5 CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI M3 18,36 18,36 0,00 449.955,05 8.261.175,00 8.261.175,00 0,00 0,32%
2.2.6 CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION 3000 PSI M3 36,70 36,70 0,00 705.184,00 25.880.253,00 25.880.253,00 0,00 0,99%
2.2.7 CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI M3 1,53 1,53 0,00 683.866,32 1.046.315,00 1.046.315,00 0,00 0,04%
2.2.10 PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION M2 782,33 582,33 -200,00 72.143,00 56.439.633,00 42.011.033,00 -14.428.600,00 1,61%
2.3 ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS
2.3.1 ACERO DE REFUERZO 37000 PSI KG 1.304,96 1.304,96 0,00 3.542,00 4,622.168,00 4,622.168,00 0,00 0,18%
2.3.2 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 9.430,00 9.430,00 0,00 3.542,00 33.401.060,00 33.401.060,00 0,00 1,28%
2.3.3 GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm KG 1.141,53 1.141,53 0,00 3.967,00 4.528.450,00 4.528.450,00 0,00 0,17%
2.3.4 MALLA ELECTROSOLDADA ESTANDAR KG 2.005,03 2.005,03 0,00 3.967,00 7.953.954,00 7.953.954,00 0,00 0,30%
2.3.6 GROUTING CONCRETO FLUIDO M3 69,58 69,58 0,00 622.711,00 43.328.231,00 43.328.231,00 0,00 1,66%
2.5 OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION
2.5.11 CUNETA EN CONCRETO de 3,000 PSI 30*30 e=10 cm M 194,37 194,37 0,00 136.282,00 26.489.132,00 26.489.132,00 0,00 1,01%
2.5.15 PRADIZACION jardines (INC. TIERRA NEGRA) M2 261,68 261,68 0,00 19.511,00 5.105.638,00 5.105.638,00 0,00 0,20%
SUBTOTAL CAPITULO 2 240.992.764,00
3 DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS
3.3 DRENAJES
3.3.3 GEOTEXTIL NT 1600 (Incluye Suministro e Instalacion). M2 434,19 0,00 -434,19 3.626,00 1.574.373,00 0,00 -1.574.373,00 0,00%
SUBTOTAL CAPITULO 3 0,00
4 ESTRUCTURA
4.1 ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO
4.1.5 PANTALLAS EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 1,51 1,51 0,00 800.987,00 1.209.490,00 1.209.490,00 0,00 0,05%
4.3 LOSAS DE ENTREPSIO EN CONCRETO
LOSA STEELDECK 3" CAL 22 - E=12 cm (INC. CONCRETO 3000 PSIy MALLA 0
4.3.11 ELECTROSOLDADA @ 5mm - 15x15) M2 15,30 15,30 0,00 148.801,00 2.276.655,00 2.276.655,00 0,00 0,09%
SUBTOTAL CAPITULO 4 3.486.145,00
5 MAMPOSTERIA
5.1 MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO
5.2.21 MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=15 CM. NO INCLUYE REFUERZO M2 1.604,82 1.604,82 0,00 90.618,00 145.425.579,00 145.425.579,00 0,00 5,57%
5.2 VARIOS - MAMPOSTERIA
5.6.1 BORDILLO PARA ASEQS. H =0.40 M M 1,00 1,00 0,00 39.993,00 39.993,00 39.993,00 0,00
54 ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES
ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA @ 3/8" - 9 cm. DE 0
5.4.1 PROFUNDIDAD ESTANDAR (PERFORACION - LIMPIEZA - EPOXICO) CM 12.061,00 12.061,00 0,00 600,00 7.236.600,00 7.236.600,00 0,00 0,28%
ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA @ 1/2" - 11 cm. DE PROFUNDIDAD 0
5.4.2 ESTANDAR (PERFORACION - LIMPIEZA - EPOXICO) CM 6.494,00 6.494,00 0,00 609,00 3.954.846,00 3.954.846,00 0,00 0,15%
NP-2 VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA 0,15 MTS X 0,10 MTS ML 500,67 500,67 0,00 32.698,35 16.371.083,00 16.371.083,00 0,00 0,63%
SUBTOTAL CAPITULO 5 173.028.101,00
6 PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS
6.1 ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO
6.1.1 BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO A - 50 M 194,37 194,37 0,00 68.598,00 13.333.393,00 13.333.393,00 0,00 0,51%
6.1.4 ALFAJIAS EN CONCRETO 0,15 M INC. GOTERO M 267,13 267,13 0,00 26.196,00 6.997.737,00 6.997.737,00 0,00 0,27%
6.1.6 DINTEL CONCRETO 0,15M X 0,10 M M 30,70 46,10 15,40 40.103,00 1.231.162,00 1.848.748,00 617.586,00 0,07%
6.2 ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO
6.2.5 MESONES EN CONCRETO DE 60 cm M 83,87 83,87 0,00 60.489,00 5.073.212,00 5.073.212,00 0,00 0,19%
SUBTOTAL CAPITULO 6 27.253.090,00 1,04%
9 PANETES
9,1 PANETES SOBRE MUROS
9.1.1 FILOS Y DILATACIONES M 1.250,00 1.250,00 0,00 5.061,00 6.326.250,00 6.326.250,00 0,00 0,24%
9.1.2 PANETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. M2 260,40 312,79 52,39 17.301,00 4.505.180,00 5.411.658,00 906.478,00 0,21%
9.14 PANETE LISO CULATAS 1:3 M2 489,25 717,24 227,99 20.333,00 9.947.920,00 14.583.600,00 4.635.680,00 0,56%
9.1.7 PANETE LISO SOBRE MUROS 1:4 M2 2.456,42 2.456,42 0,00 16.239,00 39.889.804,00 39.889.804,00 0,00 1,53%
9.1.9 PANETE RUSTICO SOBRE MUROS 1:5 M2 1.666,76 1.666,76 0,00 15.847,00 26.413.146,00 26.413.146,00 0,00 1,01%
NP-3 RESANES MUROS (INCLUYE RASQUETEO O RETIRO DE SUPERFICIE Y NIVELACION) M2 540,00 540,00 0,00 17.424,00 9.408.960,00 9.408.960,00 0,00 0,36%
SUBTOTAL CAPITULO 9 102.033.418,00
10 PISOS
10,1 BASES PISOS Y AFINADOS
10.1.1 AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 m2 1.688,68 2.064,36 375,68 29.799,00 50.320.975,00 61.515.963,00 11.194.988,00 2,36%
10.1.2 AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4 M2 105,53 143,30 37,77 24.096,00 2.542.851,00 3.452.916,00 910.065,00 0,13%
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CONTRATISTA :
DIRECCION :
C.C. 6 NIT

TELEFONO
INTERVENTOR :

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

901.333.356-4

CONSORCIO INTER-FFIE 2020

“Elaboracion de los disefios y estudios técnicos (cuando se requiera), obtencion de licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades y/o licencias
de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, asi como la ejecucion de las obras en la INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO
CAICEDO sede PRINCIPAL, ubicada en el Municipio de Ibagué, Departamento de Tolima, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE.”

OBJETO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO CD

VALOR INICIAL DEL CONTRATO
ANTICIPO (20 % )

VALOR ADICIONAL N° 1

VALOR ADICIONAL N° 2

VR. RESOL., RECON, TRANS.
VR. TOTAL CONTRATO

2.610.793.871,34

3.427.718.970,00
685.543.794
318.643.692

3.746.362.662

% A.I.U. DEL CONTRATO 30,00%
PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y EVALUACION PREVIA BLOQUE 1
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10,2 ACABADOS PISOS
BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE JUNTA DE DILATACION, .
10.2.9 DESTRONGUE, PULIDA Y BRILLADA) M2 805,64 805,64 0,00 93.477,00 75.308.810,00 75.308.810,00 0,00 2,88%
10.2.33 SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO 30X30.| M2 105,53 199,20 93,67 50.736,00 5.354.170,00 10.106.611,00 4.752.441,00 0,39%
NP-4 PISO EN TABLON DE 30 X 30 CM TIPO SAHARA O EQUIVALENTE INCLUYE MATERIAL DE PEGA | M2 1.688,68 2.592,03 903,35 62.872,00 106.170.689,00 162.966.131,00 56.795.442,00 6,24%
10 GUARDAESCOBAS
NP-5 GUARDAESCOBA EN GRESS TIPO SAHARA M 759,02 759,02 0,00 18.658,25 14.161.985,00 14.161.985,00 0,00 0,54%
10.3.12 MEDIACARA EN GRANITO H = 0.10 m (COCINA) M 195,26 195,26 0,00 48.533,00 9.476.554,00 9.476.554,00 0,00 0,36%
10.5 CENEFAS, DILATACIONES Y PIRLANES
10.5.2 CENEFAS EN GRANITO PULIDO DE 0.25 (BOCAPUERTAS) M 33,50 33,50 0,00 30.575,00 1.024.263,00 1.024.263,00 0,00 0,04%
10.5.4 PIRLAN DE ALUMINIO M 205,39 205,39 0,00 9.835,00 2.020.011,00 2.020.011,00 0,00 0,08%
SUBTOTAL CAPITULO 10 340.033.244,00
11 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
11,1 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS
111 Qzlmggscuslmms PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO. INCLUYE PENDIENTADO Y | . 181,89 181,89 0,00 28.474,00 5.179.136,00 5.179.136,00 0,00 0,20%
11.1.3 IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO M2 181,89 181,89 0,00 46.479,00 8.454.065,00 8.454.065,00 0,00 0,32%
11.1.5 MEDIA CARA MORTERO DE PENDIENTE M 273,00 311,64 38,64 10.400,00 2.839.200,00 3.241.056,00 401.856,00 0,12%
11.2 CUBIERTAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO
F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, ) ] .
11.2.18 TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-5P3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y KG 40.337,35 36.574,63 3.762,72 14.950,00 603.043.309,34 546.790.692,00 56.252.617,00 20,94%
ACABADO ESMALTE ALOUIDICO 3 MILS
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON )
11.2.22 FIBRA DE CARBONO DE 2.5 MM COLOR A DEFINIR M2 910,59 910,59 0,00 72.060,00 65.617.115,00 65.617.115,00 0,00 2,51%
11,3 ACCESORIOS Y OTROS
11.3.8 FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=30 cm. M 374,41 374,41 0,00 24.334,00 9.110.893,00 9.110.893,00 0,00 0,35%
SUBTOTAL CAPITULO 11 638.392.957,00
12 CARPINTERIA DE METALICA
12,1 CARPINTERIA EN ALUMINIO
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO CORREDIZA, PERFIL
12.1.1 EXTRUIDO, ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 Y K.4.3. M2 530,86 530,86 0,00 418.456,00 222.141.552,00 222.141.552,00 0,00 8,51%
INCLUYE EMPAQUES, SELLOS, ANCLAJES Y ACCESORIOS
12,2 CARPINTERIA EN LAMINA
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,80 M. INCLUYE .
12.2.2 ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO UN 29,00 59,00 0,00 125.372,87 7.396.939,00 7:396.939,00 0,00 0,28%
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,90 M. INCLUYE .
12.2.3 ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO UN 34,00 34,00 0,00 135.450,00 4.605.300,00 4.605.300,00 0,00 0,18%
12.2.6 :LSJ'I\\/I/I/!\ILI?;RO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - M2 209,49 209,49 0,00 443.457,14 92.899.836,00 92.899.836,00 0,00 3,56%
BARANDA METALICA CORREDORES DE CIRCULACION, TUBO CIRCULAR EN ACERO
GALVANIZADO DE 2" INCLINADO HACIA EL INTERIOR ANCLADA A BORDILLO DE CONCRETO
CON PLATINAS DE 0,17 CM X 0,20 CM DE ACERO DE 1/4" Y CHAZO DE ANCLAJE DE 3/8" X 3" .
12.2.15 CON PLATINAS DE HIERRO LATERALES DE 3/8" X 2" Y PLATINAS INTERNAS DE 1/4" X 1 1/2" M 202,85 202,85 0,00 318.771,00 64.662.697,00 64.662.697,00 0,00 2,48%
TUBO INTERNO EN ACERO DE 1 1/2" DOS MANOS DE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN
PINTURA ESMALTE
12.2.16 PASAMANOS METALICO TUBO ESTRUCTURAL 1 1/22.5 MM. INCLUYE ANCLAJES Y M 37,80 37,80 0,00 86.267,00 3.260.893,00 3.260.893,00 0,00 0,12%
ACCESORIOS
SUBTOTAL CAPITULO 12 394.967.277,00
14 ENCHAPES
14,1 ENCHAPE SOBRE MUROS
14.1.1 ENCHAPE PARED EGEO 20.5 X 20.5(inc win y remate en aluminio) M2 633,30 633,30 0,00 47.302,00 29.956.357,00 29.956.357,00 0,00 1,15%
14.1.9 JUEGO DE INCRUSTACIONES - LINEA ESPACIO CORONA O EQUIVALENTE 1G 4,00 4,00 0,00 204.009,00 816.036,00 816.036,00 0,00 0,03%
14,2 ENCHAPE SOBRE MESONES
14.2.3 GRANITO PULIDO MESONES LABORATORIOS - B = 60 cm. M 35,40 35,40 0,00 65.281,00 2.310.947,00 2.310.947,00 0,00 0,09%
14.2.5 GRANITO PULIDO MESONES B = 60 cm INCLUYE SALPICADERO Y FALDON M 28,47 28,47 0,00 74.888,00 2.132.061,00 2.132.061,00 0,00 0,08%
SUBTOTAL CAPITULO 14 35.215.401,00
16 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
16,1 APARATOS SANITARIOS
16.1.2 DUCHA CALYPSO MEZCLADOR (SUM E INSTALACION) UN 1,00 1,00 87.756,00 87.756,00 87.756,00 0,00 0,00%
16.1.18 LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA (SUM E INSTALACION) UN 6,00 6,00 0,00 94.883,00 569.298,00 569.298,00 0,00 0,02%
16.4.25 ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO P'CONEXION @ 5/8" REF 21-AA-8860| 7,00 7,00 206.554,00 2.076.156,00 2.076.158,00 0,00 0,08%
MANCESA O SIMILAR.
16.1.31 SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI UN 29,00 29,00 0,00 368.183,00 10.677.307,00 10.677.307,00 0,00 0,41%
16.1.35 POCETA ACERO INOX. 35x40 + GRIFERIA (SUM E INSTALACION) UN 7,00 7,00 0,00 302.935,00 2.120.545,00 2.120.545,00 0,00 0,08%
16,2 ACCESORIOS
16.2.1 BARRAS AYUDA MINUSVALIDOS (SUM E INSTALACION) UN 4,00 4,00 0,00 443.280,00 1.773.120,00 1.773.120,00 0,00 0,07%
16,3 OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
16.3.2 LLAVE MANGUERA 1/2" (SUM E INSTALACION) UN 73,00 73,00 0,00 34.310,00 2.504.630,00 2.504.630,00 0,00 0,10%
16.4 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - ANTIVANDALICOS TIPO PUSH (SUM E
v INSTALACION)
SANITARIO INSTITUCIONAL PARA DISCAPACITADOS COLOR BLANCO P’'CONEXION SUPERIOR o
16.4.1 o EF 21 A 2640 MANCESA O SIMILAR UN 2,00 2,00 0,00 200.825,00 401.650,00 401.650,00 0,00 0,02%
SISTEMA DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO ALTA PRESION P/ORINAL DE COLGAR, DOCOL O
16.4.6 SIMILAR (INC. VALVULA DE DESCARGA, BOTON DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO Y UN 7,00 7,00 0,00 264.923,00 1.854.461,00 1.854.461,00 0,00 0,07%
ACCESORIOS PARA CONEXION POSTERIOR)
GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS PICO LARGO TIPO PUSH, CONEXION @ 3/4" O 1/2", 24- .
16.4.8 142006 DOCOL O SIMILAR. UN 39,00 39,00 0,00 292.852,00 11.421.228,00 11.421.228,00 0,00 0,44%
KIT VALVULA DE DESCARGA ANTIVANDALICA ALTA PRESION PARA SANITARIO DE CONEXION
16.4.11 SUPERIOR, BOTON DE ACCIONAMIENTO CON PALANCA PARA DISCAPACITADOS, SIN UN 2,00 2,00 0,00 537.322,00 1.074.644,00 1.074.644,00 0,00 0,04%
TORNILLOS A LA VISTA, METALICO CROMADO IMPORTADO, REF 4-AA-880 DOCOL O SIMILAR.
16.4.13 LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO TIPO CORONA O SIMILAR UN 33,00 33,00 0,00 256.218,00 8.455.194,00 8.455.194,00 0,00 0,32%
LAVAOJOS DE EMERGENCIA DE SOBREPONER EN LA PARED, RECIPIENTE A.B.S. DE
INGENIERIA RESISTENTE A QUIMICOS, DE ACCIONAMIENTO MANUAL CON DESAGUE Y SIFON .
16.4.14 CROMADOS , SUMINISTRO @ 1/2", PRESION ENTRE 40y 60 PS| - REF 12-AA-7260-BT DOCOL O UN 1,00 1,00 0,00 2.039.813,00 2.039.813,00 2.039.813,00 0,00 0,08%
SIMILAR.
SUBTOTAL CAPITULO 16 45.055.804,00
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FORMATO FE-1-030
BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 7
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“Elaboracion de los disenos y estudios técnicos (cuando se requiera), obtencion de licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades y/o licencias
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CONTRATO DE OBRA No. 1380- 1518-2022 CAICEDO sede PRINCIPAL, ubicada en el Municipio de Ibagué, Departamento de Tolima, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE.”

OBJETO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO CD 2.610.793.871,34

CONTRATISTA : CONSORCIO M&E CANAAN FFIE VALOR INICIAL DEL CONTRATO 3.427.718.970,00
DIRECCION : ANTICIPO (20 % ) 685.543.794
C.C. 6 NIT 901.333.356-4 VALOR ADICIONAL N° 1 318.643.692
VALOR ADICIONAL N° 2
TELEFONO VR. RESOL., RECON, TRANS.
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER-FFIE 2020 VR. TOTAL CONTRATO 3.746.362.662
% A.I.U. DEL CONTRATO 30,00%
PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y EVALUACION PREVIA BLOQUE 1
CANTIDAD 2 V. COSTO V.TOTAL S/N
o PRESUPUESTO |CANTIDAD REAL %::ITAI%I:'; DIRECTO CANTIDADES - AN"l{i.Ir)(:rD‘:ELSSR/IIE“ALES VARIACION TOTAL K T:EI;’:L“CIA
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DATO DATO ESTUDIO DATO
CONTRATO PREVIO (2-1) CONTRATO 1Xx4 2R (6-5) GV AEELCE
CAP =l ITEM ACTIVIDAD UN CANT CANT CANT Lk VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL VR.TOTAL %
CAP. UNITARIO . °
17,2 CIELORASOS Y DIVISIONES
i CIELO RASO PLANO BLANCO EN LAMINA DE DRYWALL RESISTENTE AL FUEGO (RF)E:6MMINCLUYE 0
NP-6 ARMADURA DE SOPORTE REMATES BOCELES) M2 114,75 114,75 0,00 83.919,00 9.629.705,00 9.629.705,00 0,00 0,37%
NP-7 MEDIA CANA EN PERFIL PVC 9CMS M 195,26 195,26 0,00 29.033,53 5.669.087,00 5.669.087,00 0,00 0,22%
17.2.1 DIVISIONES PARA BANOS EN ACERO INOXIDABLE M2 98,76 98,76 0,00 672.021,00 66.368.794,00 66.368.794,00 0,00 2,54%
SUBTOTAL CAPITULO 17 81.667.586,00
18 PINTURA
18,1 PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA
18.1.3 ESTUCO SOBRE PANETE M2 2.521,12 2.521,12 0,00 7.768,00 19.584.060,00 19.584.060,00 0,00 0,75%
18.1.4 PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS M2 2.521,12 2.521,12 0,00 10.644,00 26.834.801,00 26.834.801,00 0,00 1,03%
18,2 PINTURA SOBRE METAL
18.2.2 ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL M 2.500,00 2.500,00 0,00 6.915,00 17.287.500,00 17.287.500,00 0,00 0,66%
18.2.5 ESMALTE S/ MARCOS LAMINA M 323,93 323,93 0,00 10.289,00 3.332.888,00 3.332.888,00 0,00 0,13%
18,2 VARIOS - PINTURA
i REPARACION DE SUPERFICIE CON RECONSTRUCCION DE FILOS(INCLUYE ESCARIFICACION 0
NP-8 ,APLICACION DE MEZCLA:INVERCRYL-ESTUCO-PEGACOR-YESO Y DISPOSICION DE MATERIAL ML 1.250,00 1.250,00 0,00 34.597,00 43.246.250,00 43.246.250,00 0,00 1,66%
NP-9 GRANIPLAST FACHADAS M2 2.076,79 2.076,79 0,00 24.000,00 49.842.960,00 49.842.960,00 0,00 1,91%
18.4.3 DEMARCACION CON PINTURA TRAFICO VEHICULAR CANCHA MULTIPLE M2 472,50 472,50 18.599,00 8.788.028,00 8.788.028,00 0,00 0,34%
SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS INCLUYE o
18.4.10 PREPARACION DE SUPEREICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA M2 166,07 166,07 0,00 7.334,00 1.217.957,00 1.217.957,00 0,00 0,05%
SUBTOTAL CAPITULO 18 170.134.444,00
19 CERRADURAS Y VIDRIOS
19,1 CERRADURAS
19.1.5 CERRADURA PUERTAS ACCESO PRINCIPAL UN 18,00 18,00 0,00 251.357,00 4.524.426,00 4.524.426,00 0,00 0,17%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA CILINDRICA DE POMO METALICO GRADO 2
FUNCION AULA, (POMO INTERIOR SIEMPRE ACTIVO, POMO EXTERIOR SE ACTIVA CON LA 0
19.16 LLAVE.) CON AMAESTRAMIENTO SEGUN ESPECIFICACION. REFERENCIA YALE LF 5308 O UN 18,00 18,00 0,00 104.020,00 1.872.360,00 1.872.360,00 0,00 0,07%
EQUIVALENTE
19.1.13 CERRADURA SCHLAGE OFICINA A-50 PD UN 13,00 13,00 0,00 89.824,00 1.167.712,00 1.167.712,00 0,00 0,04%
19.1.10 CERRADURA SCHLAGE BANO A-40 S UN 6,00 6,00 0,00 63.895,00 383.370,00 383.370,00 0,00 0,01%
19,3 VIDRIOS Y ESPEJOS
19.3.1 ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm M2 31,25 31,25 0,00 63.268,00 1.977.125,00 1.977.125,00 0,00 0,08%
19.3.2 INSTALACION ESPEJOS (M.O.) M2 31,25 31,25 0,00 11.547,00 360.844,00 360.844,00 0,00 0,01%
SUBTOTAL CAPITULO 19 10.285.837,00
20 OBRAS COMPLEMENTARIAS COMPROMETIDAS
20,3 CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO
20.3.1 CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA M2 169,40 169,40 0,00 106.945,00 18.116.483,00 18.116.483,00 0,00 0,69%
CERRAMIENTO TIPICO S.E.D. INC. CIMENTACION (S/DISENO AJUSTADO 2006 - VER PLANOS E 0
20.3.5 IMAGENES) INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE SOBRANTES Y LOCALIZACION H= 2.40 M 211,85 211,85 0,00 566.524,00 120.017.947,00 120.017.947,00 0,00 4,60%
20.3.4 PORTON EN TUBO Y MALLA ONDULADA M2 18,00 18,00 0,00 106.670,00 1.920.060,00 1.920.060,00 0,00 0,07%
ESTRUCTURA TOTAL PARA CANCHA MULTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL -
AREA = 32,00 x 18,50 (INC. LOCALIZACION Y REPLANTEO, EXCAVACION MECAMICA Y RETIRO, 0
20.3.7 SUB-BASE B-400, ACERO DE TRANSMISION DE ESFUERZOS, MALLA 15x15 @ 5 mm., PLACA UN 1,00 1,00 0,00 110.099.432,69 110.099.433,00 110.099.433,00 0,00 422%
CONCRETO 3000 PSI
NP-10 GRADERIA CANCHA MULTIPLE M2 135,39 135,39 0,00 350.000,00 47.385.369,00 47.385.369,00 0,00 1,81%
SUBTOTAL CAPITULO 20 297.539.292,00
21 ASEO Y VARIOS
21,1 ASEO Y LIMPIEZA
21.1.1 ASEO GENERAL M2 3.434,07 3.434,07 0,00 2.448,00 8.406.603,00 8.406.603,00 0,00 0,32%
21.1.15 CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 x 20 CM). INCLUYE REJILLA PREFABRICADA M 6,00 6,00 0,00 191.521,00 1.149.126,00 1.149.126,00 0,00 0,04%
21.1.4 CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACION M3 104,04 104,04 0,00 37.766,00 3.929.175,00 3.929.175,00 0,00 0,15%
21.1.5 LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES M 35,00 60,22 25,22 2.250,00 78.750,00 135.495,00 56.745,00 0,01%
21.1.6 SONDEO Y REVISION DE DESAGUES 101,50 101,50 5.637,00 572.156,00 572.156,00 0,00 0,02%
21.1.7 LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCION UN 7,00 7,00 0,00 21.963,00 153.741,00 153.741,00 0,00 0,01%
SUBTOTAL CAPITULO 21 14.346.296,00
25 GENERICOS Y VARIOS
25.7 COCINAS
25,8 RECUPERACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO
25 8.6 PUENTE DE ADHERENCIA PARA LA PEGA DE CONCRETO FRESCO A CONCRETO M2 15,30 15,30 0,00 58.811,00 899.808,00 899.808,00 0,00 0,03%
ENDURECIDO
SUBTOTAL CAPITULO 25 899.808,00
ACTIVIDADES PARA TERMINACION COCINA - COMEDOR
1 PRELIMINARES
1.1 OBRAS PRELIMINARES
1.3.12 DEMOLICION PANETES (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 5,97 5,97 9.097,00 0,00 54.336,00 54.336,00 0,02%
54.336,00
2 CIMENTACION
2.3 ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS
2.3.1 ACERO DE REFUERZO 37000 PSI KG 21,42 21,42 3.542,00 0,00 75.870,00 75.870,00 0,02%
2.3.2 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 75,26 75,26 3.542,00 0,00 266.571,00 266.571,00 0,08%
2.3.3 GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm KG 13,57 13,57 3.967,00 0,00 53.832,00 53.832,00 0,02%
2.3.6 GROUTING CONCRETO FLUIDO M3 0,23 0,23 622.711,00 0,00 143.224,00 143.224,00 0,04%
3 DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS 539.497,00
3.3 DRENAJES
3,2,1 ACCESORIO PVC-S @ 2" UND 32,00 32,00 12.834,00 0,00 410.688,00 410.688,00 0,13%
3.2.2 ACCESORIO PVC-S @ 3" UND 15,00 15,00 36.769,00 0,00 551.535,00 551.535,00 0,17%
3.2.3 ACCESORIO PVC-S @ 4" UND 15,00 15,00 65.524,00 0,00 982.860,00 982.860,00 0,31%
3.25 TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto) 8,00 8,00 25.895,00 0,00 207.160,00 207.160,00 0,07%
3.2.6 TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" (incluye atraque en concreto) 9,00 9,00 34.312,00 0,00 308.808,00 308.808,00 0,10%
3.2.9 PUNTO DESAGUE PVC @ 2" UN 7,00 7,00 62.720,00 0,00 439.040,00 439.040,00 0,14%
3.2.10 PUNTO DESAGUE PVC @ 3" - @ 4" UN 10,00 10,00 86.495,00 0,00 864.950,00 864.950,00 0,27%
3.4.6 TRAMPA DE GRASAS 1.2 X 1.5 M UND 1,00 1,00 596.005,00 0,00 596.005,00 596.005,00 0,19%
SUBTOTAL CAPITULO 3 4.361.046,00
5 MAMPOSTERIA
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CONTRATO DE OBRA No. 1380- 1518-2022 CAICEDO sede PRINCIPAL, ubicada en el Municipio de Ibagué, Departamento de Tolima, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE.”

OBJETO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO CD 2.610.793.871,34

CONTRATISTA : CONSORCIO M&E CANAAN FFIE VALOR INICIAL DEL CONTRATO 3.427.718.970,00
DIRECCION : ANTICIPO (20 % ) 685.543.794
C.C. 6 NIT 901.333.356-4 VALOR ADICIONAL N° 1 318.643.692
VALOR ADICIONAL N° 2
TELEFONO VR. RESOL., RECON, TRANS.
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER-FFIE 2020 VR. TOTAL CONTRATO 3.746.362.662
% A.I.U. DEL CONTRATO 30,00%
PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y EVALUACION PREVIA BLOQUE 1
CANTIDAD . V. COSTO V.TOTAL S/N
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CONTRATO PREVIO (2-1) CONTRATO LR 3280 (6-5) CETSELCE
CAP SuB ITEM ACTIVIDAD UN CANT CANT CANT W VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL VR.TOTAL %
CAP. UNITARIO ' °
5.1 MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO
5.2 VARIOS - MAMPOSTERIA
5.2.21 MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=15 CM. NO INCLUYE REFUERZO M2 17,85 17,85 $ 90.618,00 0,00 1.617.531,00 1.617.531,00
ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA @ 1/2" - 11 cm. DE PROFUNDIDAD
5.4.2 ESTANDAR (PERFORACION - LIMPIEZA - EPOXICO) CcM 374,00 374,00 609,00 0,00 227.766,00 227.766,00
5.6.1 BORDILLO PARA ASEOS. H = 0.40 M M 2,00 2,00 39.993,00 0,00 79.986,00 79.986,00
6.2 ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO
6.2.5 MESONES EN CONCRETO DE 60 cm M 8,71 8,71 60.489,00 0,00 526.859,00 526.859,00 0,17%
SUBTOTAL CAPITULO 6 2.452.142,00 0,77%
7 INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS
7.1 ACOMETIDA
7.4 RED GENERAL DE AGUA FRIA
7.4.4 ACCESORIOS PVC-P @ 1 1/4" UN 11,00 11,00 7.198,00 0,00 79.178,00 79.178,00 0,02%
7.4.24 REGISTRO P/D RED WHITE @ 1/2" 0 EQUIVALENTE UN 2,00 2,00 59.985,00 0,00 119.970,00 119.970,00 0,04%
7.4.25 REGISTRO P/D RED WHITE @ 3/4" 0 EQUIVALENTE UN 4,00 4,00 74.849,00 0,00 299.396,00 299.396,00 0,09%
7.451 TUBERIA PVCP RDE 21 @ 1 1/4" M 10,00 10,00 15.834,00 0,00 158.340,00 158.340,00 0,05%
7.6 PUNTOS HIDRAULICOS 0,00 0,00 0,00
7.6.3 PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS) UN 10,00 10,00 54.026,00 0,00 540.260,00 540.260,00 0,17%
7.9 RED DE GAS 0,00 0,00 0,00 0,00%
7.9.14 ACCESORIO HG DE 1" UN 15,00 15,00 10.460,00 0,00 156.900,00 156.900,00 0,05%
7.9.44 TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO @ 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS) M 15,00 15,00 30.491,00 0,00 457.365,00 457.365,00 0,14%
7.9.54 TUBERIA DE POLIETILENO @ 1" M 44,00 44,00 21.174,00 0,00 931.656,00 931.656,00 0,29%
7.9.70 ENCANUELADO DE 3/4" M 38,00 38,00 7.391,00 0,00 280.858,00 280.858,00 0,09%
7.9.72 PUNTO DE GAS DE 1/2" UN 6,00 6,00 23.594,00 0,00 141.564,00 141.564,00 0,04%
7.9.75 REGISTRO DE BOLA PARA GAS 3/4" UN 7,00 7,00 38.906,00 0,00 272.342,00 272.342,00 0,09%
7.9.77 REGULADOR CONEXO PARA GAS NATURAL UN 1,00 1,00 341.002,00 0,00 341.002,00 341.002,00 0,11%
SUBTOTAL CAPITULO 7 0,00 3.778.831,00 1,19%
8 INSTALACION ELECTRICA, TELEFONICA Y COMUNICACIONES
8.1.9 Salida eléctrica con tomacorriente tipo GFCI a 120 Voltios UN 17,00 17,00 129.616,00 0,00 2.203.472,00 2.203.472,00 0,69%
8.1.18 SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT UN 101,00 101,00 123.765,00 0,00 12.500.265,00 12.500.265,00 3,92%
842 Tablero trifasico de 18 circuitos con proteccién general y proteccién de circuitos segun cuadro de UN 1,00 1,00 430.395,00 0,00 430.395,00 430.395,00 0,14%
carga para TB Y TAL
8.6.10 Salida eléctrica con tomacorriente tipo anaranjada a 120 Voltios UN 2,00 2,00 86.623,00 0,00 173.246,00 173.246,00 0,05%
8.6.11 Salida eléctrica con tomacorriente a 120 Voltios UN 10,00 10,00 104.004,00 0,00 1.040.040,00 1.040.040,00 0,33%
8.7.1 Electrodo a tierra 5/8" x 2,4 m de cobre, Soldado con Soldadura Cadwell. UN 8,00 8,00 143.617,00 0,00 1.148.936,00 1.148.936,00 0,36%
SUMINISTRO DE UN KIT DE MONTAJE PARA PUNTA CAPTADORA COMPUESTO DE LOS
SIGUIENTES ELEMENTOS: BASE EN BRONCE CON TORNILLOS DE FIJACION A LA SUPERFICIE o
8.7.4 DE CONCRETO. PUNTA CAPTADORA FRANKLIN DE 1.00 M. DE ALTURA. EN ACERO UN 9,00 9,00 205.556,00 0,00 1.850.004,00 1.850.004,00 0,58%
INOXIDABLE DE @ 3/8 “ TIPO 1 “. ABRA
8.7.5 Anillo Superior en alambre de aluminio 8 mm, Incluye Aisladores Tipo Click. 54,00 54,00 25.140,00 0,00 1.357.560,00 1.357.560,00 0,43%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0 PARA MALLA PUESTA A o
8.7.7 TIERRA ANILLO INFERIOR M 54,00 54,00 38.547,00 0,00 2.081.538,00 2.081.538,00 0,65%
TENDIDO DE TUBERIA @ 1” GALVANIZADO IMC EMBEBIDO EN LAS COLUMNAS DE CONCRETO, o
8.7.8 DESDE LA CUBIERTA HASTA EL TERRENO. M 72,00 72,00 29.405,00 0,00 2.117.160,00 2.117.160,00 0,66%
Malla cuadrada de puesta a tierra, 5x5 mts, segun disefio. Incluye 4 electrodos de cobre de
8,7,17 5/8"*2,4mts, 25 mts de cable de cobre desnudo #1/0AWG, caja de inspeccion, soldadura exotérmica, G 1,00 1,00 1.266.859,00 0,00 1.266.859,00 1.266.859,00 0,40%
terminales.
8.7.18 Caja de inspeccion 30*30 para electrodo a tierra. UN 4,00 4,00 69.034,00 0,00 276.136,00 276.136,00 0,09%
SUBTOTAL CAPITULO 8 0,00 26.445.611,00
9 PANETES
9,1 PANETES SOBRE MUROS
9.1.2 PANETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. M2 17,85 17,85 $ 17.301,00 0,00 308.823,00 308.823,00 0,10%
9.1.7 PANETE LISO SOBRE MUROS 1:4 M2 372,82 372,82 16.239,00 0,00 6.054.240,00 6.054.240,00 1,90%
SUBTOTAL CAPITULO 9 6.363.063,00
10 PISOS
10,1 BASES PISOS Y AFINADOS
10,2 ACABADOS PISOS
BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE JUNTA DE DILATACION, o
10.2.9 DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA) M2 633,69 633,69 93.477,00 0,00 59.235.534,00 59.235.534,00 18,59%
NP-4 PISO EN TABLON DE 30 X 30 CM TIPO SAHARA O EQUIVALENTE INCLUYE MATERIAL DE PEGA M2 47,88 47,88 62.872,00 0,00 3.010.311,00 3.010.311,00 0,94%
10 GUARDAESCOBAS 0,00
10,3,1 GUARDAESCOBA GRANO MARMOL PRENSADO M 83,96 83,96 34.157,00 0,00 2.867.822,00 2.867.822,00 0,90%
10.3.12 MEDIACANA EN GRANITO H = 0.10 m (COCINA) M 130,71 130,71 48.533,00 0,00 6.343.748,00 6.343.748,00 1,99%
10.5 CENEFAS, DILATACIONES Y PIRLANES
SUBTOTAL CAPITULO 10 71.457.415,00
11 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
11,1 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS
11.1.1 AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO. INCLUYE PENDIENTADO Y M2 29,48 29,48 28.474,00 0,00 839.414,00 839.414,00 0,26%
REMATES
11.1.3 IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO M2 103,32 103,32 46.479,00 0,00 4.802.210,00 4.802.210,00 1,51%
11.1.5 MEDIA CANA MORTERO DE PENDIENTE M 227,40 227,40 10.400,00 0,00 2.364.960,00 2.364.960,00 0,74%
11.2 CUBIERTAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA
NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC o
11.2,18 CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS. LIMPIEZA SSPC-SP3, KG 153,00 153,00 14.950,00 0,00 2.287.350,00 2.287.350,00 0,72%
PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO -
11,2,22 2 15,30 15,30 72.060,00 0,00 1.102.518,00 1.102.518,00 0,35%
BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR m °
11,3 ACCESORIOS Y OTROS
11.3.10 TRAGANTES @ 4" UN 8,00 8,00 17.537,00 0,00 140.296,00 140.296,00 0,04%
11.3.12 FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=50 cm. M 11,60 11,60 24.334,00 0,00 282.274,00 282.274,00 0,09%
11.3.15 BAJANTE A.LL. PVC @ 4" (INC. ACCESORIOS) M 23,00 23,00 27.353,00 0,00 629.119,00 629.119,00 0,20%
SUBTOTAL CAPITULO 11 12.448.141,00
12 CARPINTERIA DE METALICA
12,1 CARPINTERIA EN ALUMINIO
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO CORREDIZA, PERFIL
12.1.1 EXTRUIDO, ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 Y K.4.3. M2 115,66 115,66 418.456,00 0,00 48.399.039,00 48.399.039,00 15,19%
INCLUYE EMPAQUES, SELLOS, ANCLAJES Y ACCESORIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO CELOSIA, PERFIL
12.1.4 EXTRUIDO, ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 Y K.4.3. M2 40,65 40,65 404.886,00 0,00 16.458.616,00 16.458.616,00 5,17%
INCLUYE EMPAQUES, SELLOS, ANCLAJES Y ACCESORIOS
12,2 CARPINTERIA EN LAMINA
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,80 M. INCLUYE o
12.2.2 ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO UN 8,00 8,00 125.372,87 0,00 1.002.983,00 1.002.983,00 0,31%
12.2.6 :LSJII\\A/I/!\ILI_fg)RO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - M2 19,95 19,95 443.457,14 0,00 8.846.970,00 8.846.970,00 2,78%
SUBTOTAL CAPITULO 12 74.707.608,00
15 ILUMINACION
15.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS
15.1.5 Lampara Led SYLVANIA ECOPROOF 36W UN 101,00 101,00 256.347,00 0,00 25.891.047,00 25.891.047,00 8,13%
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA AVISO DE SALIDA, 1.6 VA 120-277 V, 6500 K, IRC 70.
15,1,11 INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA, ACCESORIOS DE FIJACION Y SOPORTE. MATERIAL UN 4,00 4,00 $ 114.737,00 0,00 458.948,00 458.948,00 0,14%
CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGUN REGLAMENTACION NTC 2050.
SUBTOTAL CAPITULO 15 26.349.995,00
16 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
16,1 APARATOS SANITARIOS
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BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 7

CONTRATO DE OBRA No. 1380- 1518-2022

“Elaboracion de los disefios y estudios técnicos (cuando se requiera), obtencion de licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades y/o licencias
de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, asi como la ejecucion de las obras en la INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO
CAICEDO sede PRINCIPAL, ubicada en el Municipio de Ibagué, Departamento de Tolima, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE.”

OBJETO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO CD

2.610.793.871,34

CONTRATISTA : CONSORCIO M&E CANAAN FFIE VALOR INICIAL DEL CONTRATO 3.427.718.970,00
DIRECCION : ANTICIPO (20 % ) 685.543.794
C.C. 6 NIT 901.333.356-4 VALOR ADICIONAL N° 1 318.643.692
VALOR ADICIONAL N° 2
TELEFONO VR. RESOL., RECON, TRANS.
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER-FFIE 2020 VR. TOTAL CONTRATO 3.746.362.662
% A.I.U. DEL CONTRATO 30,00%
PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y EVALUACION PREVIA BLOQUE 1
CANTIDAD 2 V. COSTO V.TOTAL S/N
o PRESUPUESTO |CANTIDAD REAL ‘Q:T‘ITAI%ISI': DIRECTO CANTIDADES c AN"l{i.Ir)(:II-)I:ELSSR/IIE“ALES VARIACION TOTAL R T:::SL“CIA
= o = 2 ol o CONTRACTUAL UNITARIO PRESUPUESTO :
= = i c|ola DESCRIPCION UN
o = Sla|uw
< e = o 1 2 3 4 5 6 7 4c
(O]
DATO DATO ESTUDIO DATO
CONTRATO PREVIO (2-1) CONTRATO 1Xx4 2R (6-5) el
CAP SUB | 1rEm ACTIVIDAD UN CANT CANT CANT ARG VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL VR.TOTAL %
CAP. UNITARIO . °
16.1.18 LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA (SUM E INSTALACION) UN 2,00 2,00 190.145,00 0,00 380.290,00 380.290,00 0,12%
16.1.31 SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI UN 2,00 2,00 368.183,00 0,00 736.366,00 736.366,00 0,23%
16,2 ACCESORIOS
16.2.13 REJILLA DE PISO METALICA CROMADA UN 5,00 19.565,00 0,00 97.825,00 97.825,00 0,03%
16.2.17 TAPARREGISTRO 20 x 20 (SUM E INSTALACION) UN 5,00 32.858,00 0,00 164.290,00 164.290,00 0,05%
16,3 OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
16.3.2 LLAVE MANGUERA 1/2" (SUM E INSTALACION) UN 1,00 1,00 34.310,00 0,00 34.310,00 34.310,00 0,01%
SUBTOTAL CAPITULO 16 1.413.081,00
18 PINTURA
18,1 PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA
18.1.3 ESTUCO SOBRE PANETE M2 252,83 252,83 7.768,00 0,00 1.963.999,00 1.963.999,00 0,62%
SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS INCLUYE o
18.4.10 PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA M2 252,83 252,83 20.111,00 0,00 5.084.704,00 5.084.704,00 1,60%
SUBTOTAL CAPITULO 18 7.048.703,00
21 ASEO Y VARIOS
21,1 ASEO Y LIMPIEZA
20.1.15 CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 x 20 CM). INCLUYE REJILLA PREFABRICADA M 30,00 30,00 213.975,00 0,00 6.419.250,00 6.419.250,00 2,01%
SUBTOTAL CAPITULO 21 6.419.250,00
NP ITEM NO PREVISTOS 0,00 0
25.8.6 VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA 0,15 MTS X 0,10 MTS M2 35,70 0,00 $ 35.625,00 0,00 1.271.813,00 1.271.813,00 0,03%
SUBTOTAL CAPITULO NP 1.271.813,00
TOTAL COSTO DIRECTO CONTRACTUAL 2.610.793.871,34 2.855.904.403,00 245.110.532,00
ADMINISTRACION (25%) 25% 652.698.467,83 713.976.100,75 61.277.633,00
IMPREVISTOS (1%) 1% 13.053.969,36 14.279.522,02 1.225.552,66
UTILIDAD (4%) 4% 98.727.499,34 107.996.384,99 9.268.885,66
IVA SOBRE UTILIDAD (19%) 19% 18.758.224,87 20.519.313,15 1.761.088,28
AJUSTE DISENOS 33.686.937,27 33.686.937,27 -
TOTAL CONTRACTUAL 3.427.718.970,00 3.746.362.661,00 318.643.692,00
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO
VARIACION TOTAL
RESUMEN ITEM CONTRACTUALES 2.610.793.871,34
RESUMEN ITEM ADICIONES 245.110.532,00
RESUMEN OBRA COMPLEMENTARIA 0,00
TOTAL BALANCE CONTRATO 2.855.904.403,34
Firmado AIU 836.252.007,75
H ECTOR digitalmente IVA SOBRE UTILIDAD (19%) 20.519.313,15
(] . . lJ
por HECTOR
ADALB E R ADALBER AJUSTE A DISENOS 33.686.937,27
VALOR TOTAL CONTRATO 3.746.362.662,00

\|E ORDOKNEZ O.
ORDONE Fecha:
/ O. 2023.04.17
15:17:53 -05'00'

CONSORCIO M&E
CANAAN FFIE
901.333.356-4

Digitally signed by
GERMAN ALFREDO
BAZZANI PRADERE

CONSORCIO INTER FFIE 2020
901539589-9

CONTRATISTA INTERVENTORIA

Nit/C.C.
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