
Código:

Versión:

ACTA PARCIAL X No. Acta 5 ACTA FINAL
(marque X) (marque X)

CONTRATO DE OBRA  No. PLAZO INICIAL                     :

FECHA INICIACION               
:

FECHA TERMINAC.INICIAL :

CONTRATISTA  :         PLAZO ADICIONAL MOD. 1              :

PLAZO ADICIONAL MOD. 2              : 76 DIAS

C.C.  ó  NIT        : VR. INICIAL                  : TIEMPO SUSPENDIDO 1 :

PERIODO SUSPENDIDO 1 :

INTERVENTOR  :        ANTICIPO OBRA 20% FECHA REINICIO 1 :

TIEMPO SUSPENDIDO 2 :

: PERIODO SUSPENDIDO 2 :

FECHA REINICIO 2 :

: TIEMPO SUSPENDIDO 3 :

PERIODO SUSPENDIDO 3 :

LLAVE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: LL4-0543 : FECHA REINICIO 3 :

PLAZO ADICIONAL MOD. 3 :

TIEMPO SUSPENDIDO 4 :

PERIODO SUSPENDIDO 4 :

No. DDP: 3489 FECHA REINICIO 4 :

PLAZO TOTAL                    :

FECHA FINAL                       :

VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA

OBRA EJECUTADA

ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

6.432.645,65

6.432.645,65

ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

5.167.945,63

5.167.945,63

ITEM UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

15.260.090,78

15.260.090,78

ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR

CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

1.447.669,21

1.447.669,21

ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

1,00 UN CANT PRECIO VALOR

1.3
1.3.7 M 4,80 27.097,00 130.066 4,80 130.065,60 4,80 130.065,60
1.3.8 M2 62,99 18.567,00 1.169.535 62,99 1.169.535,33 62,99 1.169.535,33

1.3.12 M2 429,28 9.097,00 3.905.183 70,13 637.972,61 359,15 3.267.187,55 429,28 3.905.160,16

Valor en letras presente acta:   Doscientos cinco millones novecientos setenta y ocho mil dos cientos setenta y un pesos moneda legal

TOTAL  ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS POR 

REPROCESOS CONTRATISTA ANTERIOR

TOTAL ETAPA DE IMPLEMENTACION PAPSO

ACTIVIDADES DEL CONTRATO POR REPROCESOS DEL CONTRATISTA ( GMP)

FO-SP-00-09

1,00

FORMATO

ACTA DE OBRA

ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

ESTUDIOS HIDROSANITARIOS

FASE CONSTRUCCIÓN

ACTIVIDADES PARA REINICIO DE OBRA

DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)

PRELIMINARES (ACTIVIDADES PARA REINICIO DE OBRA)

DEMOLICIÓN DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)
DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)

FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

205.978.271

PROYECTO ESTRUCTURAL

ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS NUEVOS

IMPLEMENTACIÓN PAPSO (Plan de Aplicación del Protocolo de Seguridad en la Obra)

TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS NUEVOS

ETAPA DE IMPLEMENTACION PAPSO (Ver detalle en Anexo 1 PAPSO)

DISEÑO ELECTRICO

PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR

DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS

ACUMULADO ACTUAL

VR. FINAL                    

ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO 

CONDICIONES ORIGINALES

3.746.362.662

TOTAL  ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

901333356-4

1380- 1518-2022

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBAGUE TOLIMA

3.427.718.970

685.543.794

VR. ADICIONAL No. 1     318.643.692

VR. ADICIONAL No. 2            

CONSORCIO M Y& E CANAAN FFIE

CONSORCIO INTER FFIE -2020

100%
100%

100%

PERIODO 1 DE FEBRERO DE 2023 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

OBJETO: 

12 DE DICIEMBRE DE 2022

13 DE MAYO DE 2022

30 DE JUNIO DEL 2023

SIETE (07) MESES

61 DIAS

14 DE JUNIO A 4 JULIO 2022

16 DIAS CALENDARIO

5 DE JULIO A 20 DE JULIO 2022

21 DE JULIO A 31 DE JULIO 2022

15 DIAS CALENDARIO

347 DIAS

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, 

obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de 

urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución 

Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué 

Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"

21 DIAS CALENDARIO

16 DE AGOSTO DE 2022

11 DIAS CALENDARIO

ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 

TOTAL  ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS POR 
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Código:

Versión:

ACTA PARCIAL X No. Acta 5 ACTA FINAL
(marque X) (marque X)

CONTRATO DE OBRA  No. PLAZO INICIAL                     :

FECHA INICIACION               
:

FECHA TERMINAC.INICIAL :

CONTRATISTA  :         PLAZO ADICIONAL MOD. 1              :

PLAZO ADICIONAL MOD. 2              : 76 DIAS

C.C.  ó  NIT        : VR. INICIAL                  : TIEMPO SUSPENDIDO 1 :

PERIODO SUSPENDIDO 1 :

INTERVENTOR  :        ANTICIPO OBRA 20% FECHA REINICIO 1 :

TIEMPO SUSPENDIDO 2 :

: PERIODO SUSPENDIDO 2 :

FECHA REINICIO 2 :

: TIEMPO SUSPENDIDO 3 :

PERIODO SUSPENDIDO 3 :

LLAVE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: LL4-0543 : FECHA REINICIO 3 :

PLAZO ADICIONAL MOD. 3 :

TIEMPO SUSPENDIDO 4 :

PERIODO SUSPENDIDO 4 :

No. DDP: 3489 FECHA REINICIO 4 :

PLAZO TOTAL                    :

FECHA FINAL                       :

VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA

Valor en letras presente acta:   Doscientos cinco millones novecientos setenta y ocho mil dos cientos setenta y un pesos moneda legal

FO-SP-00-09

1,00

FORMATO

ACTA DE OBRA

205.978.271

VR. FINAL                    3.746.362.662

901333356-4

1380- 1518-2022

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBAGUE TOLIMA

3.427.718.970

685.543.794

VR. ADICIONAL No. 1     318.643.692

VR. ADICIONAL No. 2            

CONSORCIO M Y& E CANAAN FFIE

CONSORCIO INTER FFIE -2020

PERIODO 1 DE FEBRERO DE 2023 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

OBJETO: 

12 DE DICIEMBRE DE 2022

13 DE MAYO DE 2022

30 DE JUNIO DEL 2023

SIETE (07) MESES

61 DIAS

14 DE JUNIO A 4 JULIO 2022

16 DIAS CALENDARIO

5 DE JULIO A 20 DE JULIO 2022

21 DE JULIO A 31 DE JULIO 2022

15 DIAS CALENDARIO

347 DIAS

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, 

obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de 

urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución 

Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué 

Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"

21 DIAS CALENDARIO

16 DE AGOSTO DE 2022

11 DIAS CALENDARIO

1.4

1.4.2 M3 337,00 37.766,00 12.727.142 337,00 12.727.142,00 337,00 12.727.142,00

17.931.926 637.972,61 17.293.930,48 17.931.903,09

ITEM UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

1,00

1.1

1.1.1 M2 915,87 9.180,30 8.407.951

1.1.4 M2 3.020,44 2.506,00 7.569.223

1,30

1.3.7 M 4,80 27.097,00 130.066

1.3.8 M2 62,99 18.567,00 1.169.535

1.3.12 M2 429,28 9.097,00 3.905.183

1.4

1.4.1 UN 2,00 195.129,00 390.258

1.4.2 M3 337,00 37.766,00 12.727.142

1.4.3 M3 175,00 6.646,00 1.163.050

2,00

2,10

2.1.2 M3 311,87 47.119,00 14.695.003
17,61

829.294,40
20,36

958.871,65
37,96

1.788.637,24

2.1.11 M3 342,25 69.161,00 23.670.352 26,41 1.825.850,40 26,41 1.825.850,40

2,20

2.2.5 M3 18,36 449.955,05 8.261.175

2.2.6 M3 36,70 705.184,00 25.880.253

2.2.7 M3 1,53 683.866,32 1.046.315

2.2.10 M2 582,33 72.143,00 42.011.033 107,89 7.783.508,27 107,89 7.783.508,27

2.3

2.3.1 KG 1.304,96 3.542,00 4.622.168 7,56 26.777,52 290,67 1.029.553,14 298,23 1.056.330,66

2.3.2 KG 9.430,00 3.542,00 33.401.060 44,76 158.539,92 1.614,49 5.718.523,58 1.659,25 5.877.063,50

2.3.3 KG 1.141,53 3.967,00 4.528.450 6,22 24.635,07 223,40 886.188,13 229,62 910.862,87

2.3.4 KG 2.005,03 3.967,00 7.953.954 261,56 1.037.568,85 103,46 410.425,82 365,02 1.447.994,67

2.3.6 M3 69,58 622.711,00 43.328.231 0,11 68.498,21 6,05 3.767.401,55 6,17 3.835.899,76

OBRAS PRELIMINARES

VARIOS - PRELIMINARES

TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA 

INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.

GROUTING CONCRETO FLUIDO

DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)

DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)

PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION

ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS

ACERO DE REFUERZO 37000 PSI

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm

MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR

PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

DESMONTE CANCHA MULTIPLE (INC. RETIRO DE SOBR.)

RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A 

SITIO AUTORIZADO

CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI

PRELIMINARES

LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL   H = 0,20 mts 

ACTIVIDADES DEL CONTRATO

0,18

0,09

CIMENTACION

EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS

EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y 

DISPOSICION FINAL)

RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)  

CONCRETOS PARA CIMENTACION

TOTAL COSTO DIRECTO POR REPROCESOS

0,19

0,23

0,08

0,18

0,20

DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS

DEMOLICIÓN DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)

CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI

CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI

REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL

0,12

VARIOS - PRELIMINARES
RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A 

SITIO AUTORIZADO

DESCRIPCION

100%
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Código:

Versión:

ACTA PARCIAL X No. Acta 5 ACTA FINAL
(marque X) (marque X)

CONTRATO DE OBRA  No. PLAZO INICIAL                     :

FECHA INICIACION               
:

FECHA TERMINAC.INICIAL :

CONTRATISTA  :         PLAZO ADICIONAL MOD. 1              :

PLAZO ADICIONAL MOD. 2              : 76 DIAS

C.C.  ó  NIT        : VR. INICIAL                  : TIEMPO SUSPENDIDO 1 :

PERIODO SUSPENDIDO 1 :

INTERVENTOR  :        ANTICIPO OBRA 20% FECHA REINICIO 1 :

TIEMPO SUSPENDIDO 2 :

: PERIODO SUSPENDIDO 2 :

FECHA REINICIO 2 :

: TIEMPO SUSPENDIDO 3 :

PERIODO SUSPENDIDO 3 :

LLAVE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: LL4-0543 : FECHA REINICIO 3 :

PLAZO ADICIONAL MOD. 3 :

TIEMPO SUSPENDIDO 4 :

PERIODO SUSPENDIDO 4 :

No. DDP: 3489 FECHA REINICIO 4 :

PLAZO TOTAL                    :

FECHA FINAL                       :

VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA

Valor en letras presente acta:   Doscientos cinco millones novecientos setenta y ocho mil dos cientos setenta y un pesos moneda legal

FO-SP-00-09

1,00

FORMATO

ACTA DE OBRA

205.978.271

VR. FINAL                    3.746.362.662

901333356-4

1380- 1518-2022

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBAGUE TOLIMA

3.427.718.970

685.543.794

VR. ADICIONAL No. 1     318.643.692

VR. ADICIONAL No. 2            

CONSORCIO M Y& E CANAAN FFIE

CONSORCIO INTER FFIE -2020

PERIODO 1 DE FEBRERO DE 2023 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

OBJETO: 

12 DE DICIEMBRE DE 2022

13 DE MAYO DE 2022

30 DE JUNIO DEL 2023

SIETE (07) MESES

61 DIAS

14 DE JUNIO A 4 JULIO 2022

16 DIAS CALENDARIO

5 DE JULIO A 20 DE JULIO 2022

21 DE JULIO A 31 DE JULIO 2022

15 DIAS CALENDARIO

347 DIAS

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, 

obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de 

urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución 

Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué 

Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"

21 DIAS CALENDARIO

16 DE AGOSTO DE 2022

11 DIAS CALENDARIO

2.5

2.5.11 M 194,37 136.282,00 26.489.132

2.5.15 M2 261,68 19.511,00 5.105.638

3,00

3.3

3.3.3 M2 3.626,00

4,00

4.1

4.1.5 M3 1,51 800.987,00 1.209.490

4.3

4.3.11 M2 15,30 148.801,00 2.276.655

5,00

5.1

5.2.21 M2 1.604,82 90.618,00 145.425.579 8,18 740.349,06 681,90 61.791.508,02 690,07 62.532.763,26

5.2

5.6.1 M 1,00 39.993,00 39.993

5.4

5.4.1 CM 12.061,00 600,00 7.236.600
693,00

415.800,00
693,00

415.800,00

5.4.2 CM 6.494,00 609,00 3.954.846
72,00

43.848,00
5.060,00

3.081.540,00
5.132,00

3.125.388,00

6,00

6.1

6.1.1 M 194,37 68.598,00 13.333.393

6.1.4 M 267,13 26.196,00 6.997.737 42,00 1.100.232,00 165,96 4.347.488,16 207,96 5.447.720,16

6.1.6 M 46,10 40.103,00 1.848.748 15,40 617.586,20 30,70 1.231.162,10 46,10 1.848.748,30

6.2

6.2.5 M 83,87 60.489,00 5.073.212

9,00

9,10

9.1.1 M 1.250,00 5.061,00 6.326.250 141,33 715.271,13 141,33 715.271,13

9.1.2 M2 260,40 17.301,00 4.505.180 8,18 141.349,17 190,52 3.296.013,51 198,69 3.437.535,69

9.1.4 M2 499,91 20.333,00 10.164.629 399,16 8.115.916,95 100,75 2.048.549,75 499,91 10.164.466,70

9.1.7 M2 2.456,42 16.239,00 39.889.804 69,73 1.132.183,08 1.890,08 30.692.846,73 1.959,80 31.825.192,20

9.1.9 M2 1.666,76 15.847,00 26.413.146

ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO

PANTALLAS EN CONCRETO DE  3000 PSI

LOSAS DE ENTREPSIO EN CONCRETO

LOSA STEELDECK 3" CAL 22  - E = 12 cm (INC. CONCRETO 3000 PSI y MALLA 

ELECTROSOLDADA Ø 5mm - 15x15)

MAMPOSTERIA

MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO

MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL  E=15 CM. NO INCLUYE REFUERZO

0,78

1,00

OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION 

PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS

BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO A - 50

ALFAJIAS EN CONCRETO 0,15 M INC. GOTERO

MESONES EN CONCRETO DE 60 cm

ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO

DINTEL CONCRETO 0,15M X 0,10 M

VARIOS - MAMPOSTERIA

ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" - 11 cm. DE 

PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)

0,06

0,79

PRADIZACION jardines (INC. TIERRA NEGRA)

DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS

DRENAJES

GEOTEXTIL NT 1600 (Incluye Suministro e Instalación).

ESTRUCTURA

ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO

BORDILLO PARA ASEOS. H = 0.40 M

ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES

CUNETA EN CONCRETO de 3,000 PSI 30*30 e=10 cm

0,43

PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4  

ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 3/8" - 9 cm. DE 

PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)

FILOS Y DILATACIONES

PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. 

PAÑETE LISO CULATAS 1:3  

PAÑETES

PAÑETES SOBRE MUROS

PAÑETE RUSTICO SOBRE MUROS 1:5 

0,11

0,76

1,00

0,80
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Código:

Versión:

ACTA PARCIAL X No. Acta 5 ACTA FINAL
(marque X) (marque X)

CONTRATO DE OBRA  No. PLAZO INICIAL                     :

FECHA INICIACION               
:

FECHA TERMINAC.INICIAL :

CONTRATISTA  :         PLAZO ADICIONAL MOD. 1              :

PLAZO ADICIONAL MOD. 2              : 76 DIAS

C.C.  ó  NIT        : VR. INICIAL                  : TIEMPO SUSPENDIDO 1 :

PERIODO SUSPENDIDO 1 :

INTERVENTOR  :        ANTICIPO OBRA 20% FECHA REINICIO 1 :

TIEMPO SUSPENDIDO 2 :

: PERIODO SUSPENDIDO 2 :

FECHA REINICIO 2 :

: TIEMPO SUSPENDIDO 3 :

PERIODO SUSPENDIDO 3 :

LLAVE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: LL4-0543 : FECHA REINICIO 3 :

PLAZO ADICIONAL MOD. 3 :

TIEMPO SUSPENDIDO 4 :

PERIODO SUSPENDIDO 4 :

No. DDP: 3489 FECHA REINICIO 4 :

PLAZO TOTAL                    :

FECHA FINAL                       :

VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA

Valor en letras presente acta:   Doscientos cinco millones novecientos setenta y ocho mil dos cientos setenta y un pesos moneda legal

FO-SP-00-09

1,00

FORMATO

ACTA DE OBRA

205.978.271

VR. FINAL                    3.746.362.662

901333356-4

1380- 1518-2022

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBAGUE TOLIMA

3.427.718.970

685.543.794

VR. ADICIONAL No. 1     318.643.692

VR. ADICIONAL No. 2            

CONSORCIO M Y& E CANAAN FFIE

CONSORCIO INTER FFIE -2020

PERIODO 1 DE FEBRERO DE 2023 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

OBJETO: 

12 DE DICIEMBRE DE 2022

13 DE MAYO DE 2022

30 DE JUNIO DEL 2023

SIETE (07) MESES

61 DIAS

14 DE JUNIO A 4 JULIO 2022

16 DIAS CALENDARIO

5 DE JULIO A 20 DE JULIO 2022

21 DE JULIO A 31 DE JULIO 2022

15 DIAS CALENDARIO

347 DIAS

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, 

obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de 

urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución 

Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué 

Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"

21 DIAS CALENDARIO

16 DE AGOSTO DE 2022

11 DIAS CALENDARIO

10,00

10,10

10.1.1 m2 2.064,36 29.799,00 61.515.963 480,17 14.308.287,84 1.584,20 47.207.277,81 2.064,36 61.515.863,64

10.1.2 M2 117,39 24.096,00 2.828.588 45,31 1.091.789,76 72,08 1.736.598,72 117,39 2.828.388,48

10,20

10.2.9 M2 805,64 93.477,00 75.308.810

10.2.33 M2 105,53 50.736,00 5.354.170
25,60

1.298.841,60
60,76

3.082.719,36
86,36

4.381.560,96

10,30

10.3.12 M 195,26 48.533,00 9.476.554

10.5

10.5.2 M 33,50 30.575,00 1.024.263

10.5.4 M 205,39 9.835,00 2.020.011

11,00

11,10

11.1.1 M2 181,89 28.474,00 5.179.136
54,20

1.543.006,06
54,20

1.543.006,06

11.1.3 M2 181,89 46.479,00 8.454.065 54,20 2.518.697,01 54,20 2.518.697,01

11.1.5 M 273,00 10.400,00 2.839.200 122,04 1.269.216,00 122,04 1.269.216,00

11.2

11.2.18 KG 40.337,35 14.950,00 603.043.310

1.843,12

27.554.644,00

12.629,20

188.806.540,00

14.472,32

216.361.184,00

11.2.22 M2 910,59 72.060,00 65.617.115
121,10

8.726.466,00
525,72

37.883.383,20
646,82

46.609.849,20

11,30

11.3.8 M 374,41 24.334,00 9.110.893

12,00

12,10

12.1.1 M2 530,86 418.456,00 222.141.552

211,90

88.666.641,84

211,90

88.666.641,84

12,20

12.2.2 UN 59,00 125.372,87 7.396.999

MEDIA CAÑA MORTERO DE PENDIENTE

CUBIERTAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 

TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, 

CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA 

ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS

IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS

CENEFAS EN GRANITO PULIDO DE 0.25 (BOCAPUERTAS)

BASES PISOS Y AFINADOS

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 

PIRLAN DE ALUMINIO

AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4

AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4

GUARDAESCOBAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO CORREDIZA, PERFIL 

EXTRUIDO, ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 Y K.4.3. 

INCLUYE EMPAQUES, SELLOS, ANCLAJES Y ACCESORIOS

FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20  -  DS=30 cm. 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,80 M. INCLUYE 

ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO

MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m (COCINA)

CENEFAS, DILATACIONES Y PIRLANES

CARPINTERÍA EN LAMINA

ACCESORIOS Y OTROS

ACABADOS PISOS

BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE JUNTA DE DILATACION, 

DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA)

AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO. INCLUYE PENDIENTADO Y 

REMATES

SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO 30X30.

PISOS 

0,36

0,71

0,82

0,30

0,30

0,45

0,40

1,00

1,00

IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO

CARPINTERIA DE METÁLICA 

CARPINTERIA EN ALUMINIO

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON 

FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR
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Código:

Versión:

ACTA PARCIAL X No. Acta 5 ACTA FINAL
(marque X) (marque X)

CONTRATO DE OBRA  No. PLAZO INICIAL                     :

FECHA INICIACION               
:

FECHA TERMINAC.INICIAL :

CONTRATISTA  :         PLAZO ADICIONAL MOD. 1              :

PLAZO ADICIONAL MOD. 2              : 76 DIAS

C.C.  ó  NIT        : VR. INICIAL                  : TIEMPO SUSPENDIDO 1 :

PERIODO SUSPENDIDO 1 :

INTERVENTOR  :        ANTICIPO OBRA 20% FECHA REINICIO 1 :

TIEMPO SUSPENDIDO 2 :

: PERIODO SUSPENDIDO 2 :

FECHA REINICIO 2 :

: TIEMPO SUSPENDIDO 3 :

PERIODO SUSPENDIDO 3 :

LLAVE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: LL4-0543 : FECHA REINICIO 3 :

PLAZO ADICIONAL MOD. 3 :

TIEMPO SUSPENDIDO 4 :

PERIODO SUSPENDIDO 4 :

No. DDP: 3489 FECHA REINICIO 4 :

PLAZO TOTAL                    :

FECHA FINAL                       :

VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA

Valor en letras presente acta:   Doscientos cinco millones novecientos setenta y ocho mil dos cientos setenta y un pesos moneda legal

FO-SP-00-09

1,00

FORMATO

ACTA DE OBRA

205.978.271

VR. FINAL                    3.746.362.662

901333356-4

1380- 1518-2022

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBAGUE TOLIMA

3.427.718.970

685.543.794

VR. ADICIONAL No. 1     318.643.692

VR. ADICIONAL No. 2            

CONSORCIO M Y& E CANAAN FFIE

CONSORCIO INTER FFIE -2020

PERIODO 1 DE FEBRERO DE 2023 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

OBJETO: 

12 DE DICIEMBRE DE 2022

13 DE MAYO DE 2022

30 DE JUNIO DEL 2023

SIETE (07) MESES

61 DIAS

14 DE JUNIO A 4 JULIO 2022

16 DIAS CALENDARIO

5 DE JULIO A 20 DE JULIO 2022

21 DE JULIO A 31 DE JULIO 2022

15 DIAS CALENDARIO

347 DIAS

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, 

obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de 

urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución 

Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué 

Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"

21 DIAS CALENDARIO

16 DE AGOSTO DE 2022

11 DIAS CALENDARIO

12.2.3 UN 34,00 135.450,00 4.605.300

12.2.6 M2 209,49 443.457,14 92.899.836

12.2.15 M 202,85 318.771,00 64.662.697

52,65

16.783.293,15

52,65

16.783.293,15

12.2.16 M 37,80 86.267,00 3.260.893

14,00

14,10

14.1.1 M2 633,30 47.302,00 29.956.357 76,98 3.640.834,94 172,12 8.141.620,24 249,10 11.782.928,20

14.1.9 JG 4,00 204.009,00 816.036

14,20

14.2.3 M 35,40 65.281,00 2.310.947

14.2.5 M 28,47 74.888,00 2.132.061

16,00

16,10

16.1.2 UN 1,00 87.756,00 87.756

16.1.18 UN 6,00 94.883,00 569.298

16.1.25 UN 7,00 296.594,00 2.076.158

16.1.31 UN 29,00 368.183,00 10.677.307

16.1.35 UN 7,00 302.935,00 2.120.545

16,20

16.2.1 UN 4,00 443.280,00 1.773.120

16,30

16.3.2 UN 73,00 34.310,00 2.504.630

16,40

16.4.1 UN 2,00 200.825,00 401.650

ENCHAPE SOBRE MESONES

SANITARIO INSTITUCIONAL PARA DISCAPACITADOS COLOR BLANCO P´CONEXIÓN SUPERIOR 

REF 21-AA-2640 MANCESA O SIMILAR

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - ANTIVANDÁLICOS TIPO PUSH (SUM E INSTALACION)

GRANITO PULIDO MESONES LABORATORIOS -  B =  60 cm.

ENCHAPES

ENCHAPE SOBRE MUROS

ENCHAPE PARED EGEO 20.5 X 20.5(inc win y remate en aluminio)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - 

ESMALTE)

BARANDA METALICA CORREDORES DE CIRCULACION, TUBO CIRCULAR EN ACERO 

GALVANIZADO DE 2" INCLINADO HACIA EL INTERIOR ANCLADA A BORDILLO DE CONCRETO 

CON PLATINAS DE 0,17 CM X 0,20 CM DE ACERO DE 1/4" Y CHAZO DE ANCLAJE DE 3/8" X 3" 

CON PLATINAS DE HIERRO LATERALES DE 3/8" X 2" Y PLATINAS INTERNAS DE 1/4" X 1 1/2"  

TUBO INTERNO EN ACERO DE 1 1/2" DOS MANOS DE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN 

OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

LLAVE MANGUERA 1/2" (SUM E INSTALACION)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO DE TANQUE AVANTI 

ACCESORIOS

BARRAS AYUDA MINUSVALIDOS (SUM E INSTALACION)

JUEGO DE INCRUSTACIONES - LINEA ESPACIO CORONA O EQUIVALENTE

GRANITO PULIDO MESONES  B = 60 cm INCLUYE SALPICADERO Y FALDÓN

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

APARATOS SANITARIOS

LAVAMANOS BLANCO ACUACER  (SUM E INSTALACION)

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,90 M. INCLUYE 

ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO

PASAMANOS METALICO TUBO ESTRUCTURAL 1 1/2" 2.5 MM. INCLUYE ANCLAJES Y 

ACCESORIOS

DUCHA CALYPSO MEZCLADOR (SUM E INSTALACION)

POCETA ACERO INOX. 35x40 + GRIFERIA (SUM E INSTALACION)

ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO P´CONEXIÓN Ø 5/8" REF 21-AA-

8860 MANCESA O SIMILAR.

0,39

0,26
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Código:

Versión:

ACTA PARCIAL X No. Acta 5 ACTA FINAL
(marque X) (marque X)

CONTRATO DE OBRA  No. PLAZO INICIAL                     :

FECHA INICIACION               
:

FECHA TERMINAC.INICIAL :

CONTRATISTA  :         PLAZO ADICIONAL MOD. 1              :

PLAZO ADICIONAL MOD. 2              : 76 DIAS

C.C.  ó  NIT        : VR. INICIAL                  : TIEMPO SUSPENDIDO 1 :

PERIODO SUSPENDIDO 1 :

INTERVENTOR  :        ANTICIPO OBRA 20% FECHA REINICIO 1 :

TIEMPO SUSPENDIDO 2 :

: PERIODO SUSPENDIDO 2 :

FECHA REINICIO 2 :

: TIEMPO SUSPENDIDO 3 :

PERIODO SUSPENDIDO 3 :

LLAVE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: LL4-0543 : FECHA REINICIO 3 :

PLAZO ADICIONAL MOD. 3 :

TIEMPO SUSPENDIDO 4 :

PERIODO SUSPENDIDO 4 :

No. DDP: 3489 FECHA REINICIO 4 :

PLAZO TOTAL                    :

FECHA FINAL                       :

VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA

Valor en letras presente acta:   Doscientos cinco millones novecientos setenta y ocho mil dos cientos setenta y un pesos moneda legal

FO-SP-00-09

1,00

FORMATO

ACTA DE OBRA

205.978.271

VR. FINAL                    3.746.362.662

901333356-4

1380- 1518-2022

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBAGUE TOLIMA

3.427.718.970

685.543.794

VR. ADICIONAL No. 1     318.643.692

VR. ADICIONAL No. 2            

CONSORCIO M Y& E CANAAN FFIE

CONSORCIO INTER FFIE -2020

PERIODO 1 DE FEBRERO DE 2023 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

OBJETO: 

12 DE DICIEMBRE DE 2022

13 DE MAYO DE 2022

30 DE JUNIO DEL 2023

SIETE (07) MESES

61 DIAS

14 DE JUNIO A 4 JULIO 2022

16 DIAS CALENDARIO

5 DE JULIO A 20 DE JULIO 2022

21 DE JULIO A 31 DE JULIO 2022

15 DIAS CALENDARIO

347 DIAS

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, 

obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de 

urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución 

Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué 

Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"

21 DIAS CALENDARIO

16 DE AGOSTO DE 2022

11 DIAS CALENDARIO

16.4.6 UN 7,00 264.923,00 1.854.461

16.4.8 UN 39,00 292.852,00 11.421.228

16.4.11 UN 2,00 537.322,00 1.074.644

16.4.13 UN 33,00 256.218,00 8.455.194

16.4.14 UN 1,00 2.039.813,00 2.039.813
17,20

17.2.1 M2 98,76 672.021,00 66.368.794
18,00
18,10

18.1.3 M2 2.521,12 7.768,00 19.584.060

18.1.4 M2 2.521,12 10.644,00 26.834.801

18,20
18.2.2 M 2.500,00 6.915,00 17.287.500
18.2.5 M 323,93 10.289,00 3.332.888

18,20

18.4.3 M2 472,50 18.599,00 8.788.028

18.4.10 M2 166,07 7.334,00 1.217.957

19,00

19,10

19.1.5 UN 18,00 251.357,00 4.524.426

19.1.6 UN 18,00 104.020,00 1.872.360

19.1.13 UN 13,00 89.824,00 1.167.712

19.1.10 UN 6,00 63.895,00 383.370

19,30

19.3.1 M2 31,25 63.268,00 1.977.125

19.3.2 M2 31,25 11.547,00 360.844

20,00      

20,30

20.3.1 M2 169,40 106.945,00 18.116.483

KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA  ALTA PRESIÓN PARA SANITARIO DE CONEXIÓN 

SUPERIOR, BOTÓN DE ACCIONAMIENTO CON PALANCA PARA DISCAPACITADOS, SIN 

TORNILLOS A LA VISTA, METÁLICO CROMADO IMPORTADO, REF 4-AA-880 DOCOL O  SIMILAR.

ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm

ESMALTE  S/ MARCOS LAMINA

LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO TIPO CORONA O SIMILAR
LAVAOJOS DE EMERGENCIA DE SOBREPONER EN LA PARED, RECIPIENTE A.B.S. DE 

PINTURA

GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS PICO LARGO TIPO PUSH, CONEXION Ø 3/4" O 

1/2", 24-AA-142006 DOCOL O SIMILAR.

CIELORASOS Y DIVISIONES

DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE

ESTUCO SOBRE PAÑETE

VARIOS - PINTURA

PINTURA SOBRE METAL

SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS INCLUYE 

PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA

CERRADURA SCHLAGE OFICINA A-50 PD

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA CILÍNDRICA DE POMO METÁLICO GRADO 2 

FUNCIÓN AULA, (POMO INTERIOR SIEMPRE ACTIVO, POMO EXTERIOR SE ACTIVA CON LA 

LLAVE.) CON AMAESTRAMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIÓN. REFERENCIA YALE  LF 5308 O 

EQUIVALENTE

CERRADURA SCHLAGE BAÑO A-40 S

INSTALACION ESPEJOS (M.O.)

OBRAS COMPLEMENTARIAS COMPROMETIDAS

VIDRIOS Y ESPEJOS

ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL

DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE 

CERRADURA PUERTAS ACCESO PRINCIPAL

PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA

PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS

SISTEMA DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO ALTA PRESION P/ORINAL DE COLGAR, DOCOL 

O  SIMILAR (INC. VÁLVULA DE DESCARGA, BOTON DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO Y 

ACCESORIOS PARA CONEXIÓN POSTERIOR)

CERRADURAS Y VIDRIOS

CERRADURAS

CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO

CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA
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Código:

Versión:

ACTA PARCIAL X No. Acta 5 ACTA FINAL
(marque X) (marque X)

CONTRATO DE OBRA  No. PLAZO INICIAL                     :

FECHA INICIACION               
:

FECHA TERMINAC.INICIAL :

CONTRATISTA  :         PLAZO ADICIONAL MOD. 1              :

PLAZO ADICIONAL MOD. 2              : 76 DIAS

C.C.  ó  NIT        : VR. INICIAL                  : TIEMPO SUSPENDIDO 1 :

PERIODO SUSPENDIDO 1 :

INTERVENTOR  :        ANTICIPO OBRA 20% FECHA REINICIO 1 :

TIEMPO SUSPENDIDO 2 :

: PERIODO SUSPENDIDO 2 :

FECHA REINICIO 2 :

: TIEMPO SUSPENDIDO 3 :

PERIODO SUSPENDIDO 3 :

LLAVE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: LL4-0543 : FECHA REINICIO 3 :

PLAZO ADICIONAL MOD. 3 :

TIEMPO SUSPENDIDO 4 :

PERIODO SUSPENDIDO 4 :

No. DDP: 3489 FECHA REINICIO 4 :

PLAZO TOTAL                    :

FECHA FINAL                       :

VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA

Valor en letras presente acta:   Doscientos cinco millones novecientos setenta y ocho mil dos cientos setenta y un pesos moneda legal

FO-SP-00-09

1,00

FORMATO

ACTA DE OBRA

205.978.271

VR. FINAL                    3.746.362.662

901333356-4

1380- 1518-2022

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBAGUE TOLIMA

3.427.718.970

685.543.794

VR. ADICIONAL No. 1     318.643.692

VR. ADICIONAL No. 2            

CONSORCIO M Y& E CANAAN FFIE

CONSORCIO INTER FFIE -2020

PERIODO 1 DE FEBRERO DE 2023 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

OBJETO: 

12 DE DICIEMBRE DE 2022

13 DE MAYO DE 2022

30 DE JUNIO DEL 2023

SIETE (07) MESES

61 DIAS

14 DE JUNIO A 4 JULIO 2022

16 DIAS CALENDARIO

5 DE JULIO A 20 DE JULIO 2022

21 DE JULIO A 31 DE JULIO 2022

15 DIAS CALENDARIO

347 DIAS

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, 

obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de 

urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución 

Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué 

Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"

21 DIAS CALENDARIO

16 DE AGOSTO DE 2022

11 DIAS CALENDARIO

20.3.5 M 211,85 566.524,00 120.017.947

20.3.4 M2 18,00 106.670,00 1.920.060

20.3.7 UN 1,00 110.099.432,69 110.099.433

21,00

21,10
21.1.1 M2 3.434,07 2.448,00 8.406.603 2.405,15 5.887.807,20 2.405,15 5.887.807,20
21.1.15 M 6,00 191.521,00 1.149.126

21.1.4 M3 104,04 37.766,00 3.929.175

21.1.5 M 35,00 2.250,00 78.750 60,22 135.495,00 60,22 135.495,00

21.1.6 M 101,50 5.637,00 572.156

21.1.7 UN 7,00 21.963,00 153.741 7,00 153.741,00 7,00 153.741,00

25,80

25.8.6 M2 15,30 58.811,00 899.808

27,00

27.1

27.2

28,00

28.1

2.297.204.141 185.716.936,23 418.757.244,87 604.476.704,55

ITEM UN CANT PRECIO VALOR

NP-2 ML 500,67 32.698,35 16.371.083 278,82 9.116.953,95 278,82 9.116.953,95

NP-3 M2 540,00 17.424,00 9.408.960

NP-4 M2 1.874,83 62.872,00 117.874.332 396,12 24.904.856,64 1.478,71 92.968.826,40 1.874,83 117.874.311,76

NP-5 M 759,02 18.658,25 14.161.985

NP-6 M2 114,75 83.919,00 9.629.705

NP-7 M 195,26 29.033,53 5.669.087

NP-8 ML 1.250,00 34.597,00 43.246.250

COSTO DIRECTO FASE DE CONSTRUCCIÓN

REPARACION DE SUPERFICIE CON RECONSTRUCCION DE FILOS(INCLUYE ESCARIFICACION 

,APLICACIÓN DE MEZCLA:INVERCRYL-ESTUCO-PEGACOR-YESO Y DISPOSICION DE MATERIAL

OBRAS DE MEJORAMIENTO (Ver detalle en Anexo Obras mejoramiento)

Ejecución de obras de mejoramiento

CERRAMIENTO TIPICO S.E.D.  INC. CIMENTACIÓN (S/DISEÑO AJUSTADO 2006 - VER PLANOS E 

IMÁGENES) INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE SOBRANTES Y LOCALIZACION H= 2.40 

PORTON EN  TUBO Y MALLA ONDULADA

MEDIA CAÑA EN PERFIL PVC 9CMS

RECUPERACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO

CIELO RASO PLANO BLANCO EN LAMINA DE DRYWALL RESISTENTE AL FUEGO 

DESCRIPCION

VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA 0,15 MTS X 0,10 MTS

Diseño de obras complementarias

Ejecución de obras complementarias

ASEO Y VARIOS

ASEO Y LIMPIEZA

GUARDAESCOBA EN GRESS TIPO SAHARA 

RESANES MUROS (INCLUYE RASQUETEO O RETIRO  DE SUPERFICIE Y NIVELACION)

PISO EN TABLON DE 30 X 30 CM TIPO SAHARA O EQUIVALENTE INCLUYE MATERIAL DE PEGA

SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES

ASEO GENERAL

CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 x 20 CM). INCLUYE REJILLA PREFABRICADA
CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN

LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES

LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN 

ESTRUCTURA TOTAL PARA CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL - 

ÁREA = 32,00 x 18,50 (INC. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO, EXCAVACIÓN MECÁMICA Y RETIRO, 

SUB-BASE B-400, ACERO DE TRANSMISIÓN DE ESFUERZOS, MALLA 15x15 Ø 5 mm., PLACA 

OBRAS NO PREVISTAS EJECUTADA

PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

OBRAS NO PREVISTAS

PUENTE DE ADHERENCIA PARA LA PEGA DE CONCRETO FRESCO A CONCRETO ENDURECIDO

OBRAS COMPLEMENTARIAS (Ver detalle en Anexo Acta Complementaria)

0,70

1,72

1,00

0,26

0,56

1,00
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Código:

Versión:

ACTA PARCIAL X No. Acta 5 ACTA FINAL
(marque X) (marque X)

CONTRATO DE OBRA  No. PLAZO INICIAL                     :

FECHA INICIACION               
:

FECHA TERMINAC.INICIAL :

CONTRATISTA  :         PLAZO ADICIONAL MOD. 1              :

PLAZO ADICIONAL MOD. 2              : 76 DIAS

C.C.  ó  NIT        : VR. INICIAL                  : TIEMPO SUSPENDIDO 1 :

PERIODO SUSPENDIDO 1 :
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PLAZO ADICIONAL MOD. 3 :

TIEMPO SUSPENDIDO 4 :

PERIODO SUSPENDIDO 4 :

No. DDP: 3489 FECHA REINICIO 4 :

PLAZO TOTAL                    :

FECHA FINAL                       :

VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA

Valor en letras presente acta:   Doscientos cinco millones novecientos setenta y ocho mil dos cientos setenta y un pesos moneda legal

FO-SP-00-09

1,00

FORMATO

ACTA DE OBRA

205.978.271

VR. FINAL                    3.746.362.662

901333356-4

1380- 1518-2022

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBAGUE TOLIMA

3.427.718.970

685.543.794

VR. ADICIONAL No. 1     318.643.692

VR. ADICIONAL No. 2            

CONSORCIO M Y& E CANAAN FFIE

CONSORCIO INTER FFIE -2020

PERIODO 1 DE FEBRERO DE 2023 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

OBJETO: 

12 DE DICIEMBRE DE 2022

13 DE MAYO DE 2022

30 DE JUNIO DEL 2023

SIETE (07) MESES

61 DIAS

14 DE JUNIO A 4 JULIO 2022

16 DIAS CALENDARIO

5 DE JULIO A 20 DE JULIO 2022

21 DE JULIO A 31 DE JULIO 2022

15 DIAS CALENDARIO

347 DIAS

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, 

obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de 

urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución 

Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué 

Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"

21 DIAS CALENDARIO

16 DE AGOSTO DE 2022

11 DIAS CALENDARIO

NP-9 M2 2.076,79 24.000,00 49.842.960

NP-10 M2 135,39 350.000,00 47.385.369

TOTAL OBRAS NO PREVISTAS 313.589.731 24.904.856,64 102.085.780,35 126.991.265,71

ITEM UN CANT PRECIO VALOR

1.3.8 M2 18,00 18.567,00 334.206

1.3.7 M 0,25 27.097,00 6.774

1.3.12 M2 259,15 9.097,00 2.357.444

1.4.2 M3 211,00 37.766,00 7.968.626

6.1.6

ITEM UN CANT PRECIO VALOR

1

1.1

1.3.12 DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 5,97 9.097,00 54.336

2 CIMENTACION

2,3 ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS

2.3.1 ACERO DE REFUERZO 37000 PSI KG 21,42 3.542,00 75.870

2.3.2 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 75,26 3.542,00 266.571

2.3.3 GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm KG 13,57 3.967,00 53.832

2.3.6 GROUTING CONCRETO FLUIDO M3 0,23 622.711,00 143.224

3 DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS

3.3 DRENAJES

3,2,1 ACCESORIO PVC-S Ø 2" UND 32,00 12.834,00 410.688

3.2.2 ACCESORIO PVC-S Ø 3" UND 15,00 36.769,00 551.535

3.2.3 ACCESORIO PVC-S Ø 4" UND 15,00 65.524,00 982.860

3.2.5 TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto) M 8,00 25.895,00 207.160

3.2.6 TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" (incluye atraque en concreto) M 9,00 34.312,00 308.808

3.2.9 PUNTO DESAGUE PVC Ø 2" UN 7,00 62.720,00 439.040

3.2.10 PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4" UN 10,00 86.495,00 864.950

3.4.6 TRAMPA DE GRASAS 1.2 X 1.5 M UND 1,00 596.005,00 596.005

DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)

DEMOLICIÓN DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)

MAYORES CANTIDADES 

DINTEL CONCRETO 0,15M X 0,10 M

DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)

GRANIPLAST FACHADAS

DESCRIPCION

RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A 

SITIO AUTORIZADO

GRADERIA CANCHA MULTIPLE

OBRAS MAYORES CANTIDADES EJECUTADA

PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

ACTIVIDADES PARA TERMINACIÓN COCINA - COMEDOR ACTIVIDADES PARA TERMINACIÓN COCINA - COMEDOR

DESCRIPCION PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

PRELIMINARES

OBRAS PRELIMINARES
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INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"

21 DIAS CALENDARIO

16 DE AGOSTO DE 2022

11 DIAS CALENDARIO

5,00

5.1

5.2

5.2.21 MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL  E=15 CM. NO INCLUYE REFUERZO M2 17,85 90.618,00 1.617.531

5.4.2 CM 374,00 609,00 227.766

5.6.1 BORDILLO PARA ASEOS. H = 0.40 M M 2,00 39.993,00 79.986

6,00

6.1

6.2

6.2.5 M 8,71 60.489,00 526.859

7,00

7.1

7.4

7.4.4 ACCESORIOS PVC-P Ø 1 1/4" UN 11,00 7.198,00 79.178

7.4.24 REGISTRO P/D RED WHITE  Ø 1/2" o EQUIVALENTE UN 2,00 59.985,00 119.970

7.4.25 REGISTRO P/D RED WHITE  Ø 3/4" o EQUIVALENTE UN 4,00 74.849,00 299.396

7.4.51 TUBERIA PVCP RDE 21 Ø 1 1/4" M 10,00 15.834,00 158.340

7.6

7.6.3 PUNTO AGUA FRIA  PVC (INC. ACCESORIOS) UN 10,00 54.026,00 540.260

7.9 RED DE GAS

7.9.14 ACCESORIO HG DE 1" UN 15,00 10.460,00 156.900

7.9.44 TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO Ø 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS) M 15,00 30.491,00 457.365

7.9.54 TUBERIA DE POLIETILENO Ø 1" M 44,00 21.174,00 931.656

7.9.70 ENCAÑUELADO DE 3/4" M 38,00 7.391,00 280.858

7.9.72 PUNTO DE GAS DE 1/2" UN 6,00 23.594,00 141.564

7.9.75 REGISTRO DE BOLA PARA GAS 3/4" UN 7,00 38.906,00 272.342

7.9.77 REGULADOR CONEXO PARA GAS NATURAL UN 1,00 341.002,00 341.002

8,00 INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES

8.1.9 UN 17,00 129.616,00 2.203.472

8.1.18 SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT UN 101,00 123.765,00 12.500.265

MAMPOSTERIA

Salida eléctrica con tomacorriente tipo GFCI a 120 Voltios

RED GENERAL DE AGUA FRIA

PUNTOS HIDRAULICOS

MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO

VARIOS - MAMPOSTERIA

ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" - 11 cm. DE 

PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)

PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS

ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO

ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO

MESONES EN CONCRETO DE 60 cm

INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS

ACOMETIDA
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8.4.2 UN 1,00 430.395,00 430.395

8.6.10 Salida eléctrica con tomacorriente tipo anaranjada a 120 Voltios UN 2,00 86.623,00 173.246

8.6.11 Salida eléctrica con tomacorriente a 120 Voltios UN 10,00 104.004,00 1.040.040

8.7.1 Electrodo a tierra 5/8" x 2,4 m de cobre, Soldado con Soldadura Cadwell. UN 8,00 143.617,00 1.148.936

8.7.4 SUMINISTRO  DE UN KIT DE MONTAJE PARA PUNTA CAPTADORA COMPUESTO DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: BASE EN BRONCE CON TORNILLOS DE FIJACIÓN A LA SUPERFICIE DE CONCRETO. PUNTA CAPTADORA FRANKLIN DE 1.00 M. DE ALTURA. EN ACERO INOXIDABLE DE Ø 3/8 “ TIPO 1 “. ABRAM 9,00 205.556,00 1.850.004

8.7.5 Anillo Superior en alambre de aluminio 8 mm, Incluye Aisladores Tipo Click. M 54,00 25.140,00 1.357.560

8.7.7 M 54,00 38.547,00 2.081.538

8.7.8 G 72,00 29.405,00 2.117.160

8,7,17 Malla cuadrada de puesta a tierra, 5x5 mts, según diseño. Incluye 4 electrodos de cobre de 5/8"*2,4mts, 25 mts de cable de cobre desnudo #1/0AWG, caja de inspección, soldadura exotérmica, terminales.UN 1,00 1.266.859,00 1.266.859

8.7.18 Caja de inspección 30*30 para electrodo a tierra. UN 4,00 69.034,00 276.136

9,00

9,10

9.1.2 PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. M2 17,85 17.301,00 308.823

9.1.7 PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4  M2 372,82 16.239,00 6.054.240

10,00

10,10

10,20

10.2.9 M2 633,69 93.477,00 59.235.534

NP-4 PISO EN TABLON DE 30 X 30 CM TIPO SAHARA O EQUIVALENTE INCLUYE MATERIAL DE PEGA M2 47,88 62.872,00 3.010.311

10,30

10,3,1 GUARDAESCOBA GRANO MARMOL PRENSADO M 83,96 34.157,00 2.867.822

10.3.12 MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m (COCINA) M 130,71 48.533,00 6.343.748

11,00 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 

11,10 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS

11.1.1 AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO. INCLUYE PENDIENTADO Y REMATESM2 29,48 28.474,00 839.414

11.1.3 IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO M2 103,32 46.479,00 4.802.210

11.1.5 MEDIA CAÑA MORTERO DE PENDIENTE M 227,40 10.400,00 2.364.960

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0 PARA MALLA PUESTA A 

TIERRA ANILLO INFERIOR

TENDIDO DE TUBERÍA Ø 1” GALVANIZADO IMC EMBEBIDO EN LAS COLUMNAS DE CONCRETO, 

DESDE LA CUBIERTA HASTA EL TERRENO.

Tablero trifásico de 18 circuitos con protección general y protección de circuitos según cuadro de 

carga para TB Y TA1

PAÑETES

PAÑETES SOBRE MUROS

PISOS 

BASES PISOS Y AFINADOS

ACABADOS Y PISOS

BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE JUNTA DE DILATACION, 

DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA)

GUARDAESCOBAS
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Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"

21 DIAS CALENDARIO

16 DE AGOSTO DE 2022

11 DIAS CALENDARIO

11.2 CUBIERTAS

11.2,18 KG 153,00 14.950,00 2.287.350

11,2,22 M2 15,30 72.060,00 1.102.518

11,30

11.3.10 TRAGANTES Ø 4" UN 8,00 17.537,00 140.296

11.3.12 FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20  -  DS=50 cm. M 11,60 24.334,00 282.274

11.3.15 BAJANTE A.LL. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS) M 23,00 27.353,00 629.119

12,00 CARPINTERIA DE METÁLICA 

12,10 CARPINTERIA EN ALUMINIO

12.1.1 M2 115,66 418.456,00 48.399.039

12.1.4 M2 40,65 404.886,00 16.458.616

12,20 CARPINTERÍA EN LAMINA

12.2.2 UN 8,00 125.372,87 1.002.983

12.2.6 M2 19,95 443.457,14 8.846.970

15,00 ILUMINACION

15,10 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS

15.1.5 UN 101,00 256.347,00 25.891.047

15,1,11 UN 4,00 114.737,00 458.948

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 

TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, 

CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA 

ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON 

FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR

ACCESORIOS Y OTROS

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO CORREDIZA, PERFIL 

EXTRUIDO, ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 Y K.4.3. 

INCLUYE EMPAQUES, SELLOS, ANCLAJES Y ACCESORIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO CELOSIA, PERFIL 

EXTRUIDO, ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 Y K.4.3. 

INCLUYE EMPAQUES, SELLOS, ANCLAJES Y ACCESORIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,80 M. INCLUYE 

ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - 

ESMALTE)

Lámpara Led  SYLVANIA ECOPROOF 36W

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA AVISO DE SALIDA, 1.6 VA 120-277 V, 6500 K, IRC 

70. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. 

MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.
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Código:

Versión:

ACTA PARCIAL X No. Acta 5 ACTA FINAL
(marque X) (marque X)

CONTRATO DE OBRA  No. PLAZO INICIAL                     :

FECHA INICIACION               
:

FECHA TERMINAC.INICIAL :

CONTRATISTA  :         PLAZO ADICIONAL MOD. 1              :

PLAZO ADICIONAL MOD. 2              : 76 DIAS

C.C.  ó  NIT        : VR. INICIAL                  : TIEMPO SUSPENDIDO 1 :

PERIODO SUSPENDIDO 1 :

INTERVENTOR  :        ANTICIPO OBRA 20% FECHA REINICIO 1 :

TIEMPO SUSPENDIDO 2 :

: PERIODO SUSPENDIDO 2 :

FECHA REINICIO 2 :

: TIEMPO SUSPENDIDO 3 :

PERIODO SUSPENDIDO 3 :

LLAVE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: LL4-0543 : FECHA REINICIO 3 :

PLAZO ADICIONAL MOD. 3 :

TIEMPO SUSPENDIDO 4 :

PERIODO SUSPENDIDO 4 :

No. DDP: 3489 FECHA REINICIO 4 :

PLAZO TOTAL                    :

FECHA FINAL                       :

VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA

Valor en letras presente acta:   Doscientos cinco millones novecientos setenta y ocho mil dos cientos setenta y un pesos moneda legal

FO-SP-00-09

1,00

FORMATO

ACTA DE OBRA

205.978.271

VR. FINAL                    3.746.362.662

901333356-4

1380- 1518-2022

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBAGUE TOLIMA

3.427.718.970

685.543.794

VR. ADICIONAL No. 1     318.643.692

VR. ADICIONAL No. 2            

CONSORCIO M Y& E CANAAN FFIE

CONSORCIO INTER FFIE -2020

PERIODO 1 DE FEBRERO DE 2023 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

OBJETO: 

12 DE DICIEMBRE DE 2022

13 DE MAYO DE 2022

30 DE JUNIO DEL 2023

SIETE (07) MESES

61 DIAS

14 DE JUNIO A 4 JULIO 2022

16 DIAS CALENDARIO

5 DE JULIO A 20 DE JULIO 2022

21 DE JULIO A 31 DE JULIO 2022

15 DIAS CALENDARIO

347 DIAS

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, 

obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de 

urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución 

Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué 

Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"

21 DIAS CALENDARIO

16 DE AGOSTO DE 2022

11 DIAS CALENDARIO

16,00 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

16,10 APARATOS SANITARIOS

16.1.18 LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA (SUM E INSTALACION) UN 2,00 190.145,00 380.290

16.1.31 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO DE TANQUE AVANTI UN 2,00 368.183,00 736.366

16,20 ACCESORIOS

16.2.13 REJILLA DE PISO METALICA CROMADA UN 5,00 19.565,00 97.825

16.2.17 TAPARREGISTRO 20 x 20 (SUM E INSTALACION) UN 5,00 32.858,00 164.290

16,30 OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

16.3.2 LLAVE MANGUERA 1/2" (SUM E INSTALACION) UN 1,00 34.310,00 34.310

18,00 OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

18,10 OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

18.1.3 ESTUCO SOBRE PAÑETE M2 252,83 7.768,00 1.963.999

18.4.10 M2 252,83 20.111,00 5.084.704

21,00 ASEO Y VARIOS

21,10 ASEO Y LIMPIEZA

20.1.15 CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 x 20 CM). INCLUYE REJILLA PREFABRICADA M 30,00 213.975,00 6.419.250

NP ITEM NO PREVISTOS

25.8.6 VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA 0,15 MTS X 0,10 MTS M 35,70 35.625,00 1.271.813

TOTAL MAYORES CANTIDADES 245.110.532

VALOR  COSTO DIRECTO OBRA 2.855.904.404 211.259.765,48 538.136.955,70 749.399.873,35

ADMINISTRACION ( 0,25   ) 713.976.101 52.814.941,37 134.534.238,93 187.349.968,34

IMPREVISTOS. ( 0,01   ) 14.279.522 1.056.298,83 2.690.684,78 3.746.999,37

UTILIDAD. ( 0,04   ) 0,30 107.996.385 7.988.814,66 20.349.716,81 28.338.650,67

IVA SOBRE UTILIDAD ( 0,19   ) 20.519.313 1.517.874,78 3.866.446,19 5.384.343,63

VALOR TOTAL  OBRA 3.712.675.725 274.637.695,12 699.578.042,41 974.219.835,36

VALOR  COSTO DIRECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS 28.308.351

I.        V.          A.                                                (  0,19   ) 5.378.586

VALOR TOTAL  ESTUDIOS Y DISEÑOS 33.686.937

26,24%

26,24%

26,24%

26,24%

26,24%

26,24%

SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS INCLUYE 

PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA
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Código:

Versión:

ACTA PARCIAL X No. Acta 5 ACTA FINAL
(marque X) (marque X)

CONTRATO DE OBRA  No. PLAZO INICIAL                     :

FECHA INICIACION               
:

FECHA TERMINAC.INICIAL :

CONTRATISTA  :         PLAZO ADICIONAL MOD. 1              :

PLAZO ADICIONAL MOD. 2              : 76 DIAS

C.C.  ó  NIT        : VR. INICIAL                  : TIEMPO SUSPENDIDO 1 :

PERIODO SUSPENDIDO 1 :

INTERVENTOR  :        ANTICIPO OBRA 20% FECHA REINICIO 1 :

TIEMPO SUSPENDIDO 2 :

: PERIODO SUSPENDIDO 2 :

FECHA REINICIO 2 :

: TIEMPO SUSPENDIDO 3 :

PERIODO SUSPENDIDO 3 :

LLAVE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: LL4-0543 : FECHA REINICIO 3 :

PLAZO ADICIONAL MOD. 3 :

TIEMPO SUSPENDIDO 4 :

PERIODO SUSPENDIDO 4 :

No. DDP: 3489 FECHA REINICIO 4 :

PLAZO TOTAL                    :

FECHA FINAL                       :

VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA

Valor en letras presente acta:   Doscientos cinco millones novecientos setenta y ocho mil dos cientos setenta y un pesos moneda legal

FO-SP-00-09

1,00

FORMATO

ACTA DE OBRA

205.978.271

VR. FINAL                    3.746.362.662

901333356-4

1380- 1518-2022

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBAGUE TOLIMA

3.427.718.970

685.543.794

VR. ADICIONAL No. 1     318.643.692

VR. ADICIONAL No. 2            

CONSORCIO M Y& E CANAAN FFIE

CONSORCIO INTER FFIE -2020

PERIODO 1 DE FEBRERO DE 2023 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

OBJETO: 

12 DE DICIEMBRE DE 2022

13 DE MAYO DE 2022

30 DE JUNIO DEL 2023

SIETE (07) MESES

61 DIAS

14 DE JUNIO A 4 JULIO 2022

16 DIAS CALENDARIO

5 DE JULIO A 20 DE JULIO 2022

21 DE JULIO A 31 DE JULIO 2022

15 DIAS CALENDARIO

347 DIAS

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, 

obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de 

urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución 

Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué 

Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"

21 DIAS CALENDARIO

16 DE AGOSTO DE 2022

11 DIAS CALENDARIO

VALOR  COSTO DIRECTO IMPLEMENTACIÓN PAPSO

I.        V.          A.                                                (  0,19   )

VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN PAPSO

VALOR TOTAL  ESTUDIOS , DISEÑOS , PAPSO,  Y OBRA 3.746.362.662 274.637.695,12 699.578.042,41 974.219.835,36

OTROSI No. XX, ADICIÓN RECONOCIMIENTO POR MAYOR COSTO DEL ACERO (INCLUYE IVA)

VALOR AJUSTE AL PESO -0,12 0,06 0,06

VALOR TOTAL  ESTUDIOS , DISEÑOS , PAPSO,   OBRA Y RECONOCIMIENTO MAYOR VALOR DEL ACERO 3.746.362.662 274.637.695 699.578.042 974.219.835

AMORTIZACION DEL ANTICIPO                       ( 0,20   ) 685.543.794 0,25 68.659.424 174.894.511 243.554.959

VALOR TOTAL ACTA 205.978.271 524.683.532 730.664.876

PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA 7,33% 18,67% 26,00%

VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO 205.978.271 524.683.532 730.664.876

VALOR  COSTO DIRECTO RECONOCIMIENTO POR INDEXACIÓN DE PRECIOS

A.     I.       U   )

VALOR TOTAL RECONOCIMIENTO INDEXACIÓN DE PRECIOS

VALOR  COSTO DIRECTO RECONOCIMIENTO POR IMPLEMENTACIÓN PAPSO

I.        V.          A.                                                (  0,19   )

VALOR TOTAL RECONOCIMIENTO IMPLEMENTACIÓN PAPSO

VALOR  COSTO DIRECTO RECONOCIMIENTO POR MAYORES CANTIDADES

A.     I.       U   )

VALOR TOTAL RECONOCIMIENTO MAYORES CANTIDADES

VALOR TOTAL REEMBOLSO POR INCREMENTO VR. ACERO

VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO + RECONOCIMIENTOS 205.978.271 524.683.532 730.664.876
SALDO DEL CONTRATO SALDO POR AMORTIZAR 441.988.835 PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

No. VALOR CONCEPTO VALOR FACTURADO

1,00

2,00

3,00

4,00

RECONOCIMIENTOS 

51909501226-B-IMPLEMENTACIÓN PAPSO

26,00%

26,00%

B-OBRA - AVANCE F2 90% 18231501043 - AJUSTE DE PRECIOS- INDEXACIÓN

 RESUMEN PRESENTE ACTA POR TIPOS DE PAGO

3.060.818.868,00

VALOR AIUCONCEPTO

B-OBRA - AVANCE F2 90%

AMORTIZACION 

ANTICIPO
TOTAL A PAGARTIPO DE PAGO

B-OBRA - AVANCE F2 90%

35,53%

18232020005-B-ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOSB-OBRA - PRIMER PAGO ESTUDIOS Y DISEÑOS 90%
18232020005-B-ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS
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Código:

Versión:

ACTA PARCIAL X No. Acta 5 ACTA FINAL
(marque X) (marque X)

CONTRATO DE OBRA  No. PLAZO INICIAL                     :

FECHA INICIACION               
:

FECHA TERMINAC.INICIAL :

CONTRATISTA  :         PLAZO ADICIONAL MOD. 1              :

PLAZO ADICIONAL MOD. 2              : 76 DIAS

C.C.  ó  NIT        : VR. INICIAL                  : TIEMPO SUSPENDIDO 1 :

PERIODO SUSPENDIDO 1 :

INTERVENTOR  :        ANTICIPO OBRA 20% FECHA REINICIO 1 :

TIEMPO SUSPENDIDO 2 :

: PERIODO SUSPENDIDO 2 :

FECHA REINICIO 2 :

: TIEMPO SUSPENDIDO 3 :

PERIODO SUSPENDIDO 3 :

LLAVE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: LL4-0543 : FECHA REINICIO 3 :

PLAZO ADICIONAL MOD. 3 :

TIEMPO SUSPENDIDO 4 :

PERIODO SUSPENDIDO 4 :

No. DDP: 3489 FECHA REINICIO 4 :

PLAZO TOTAL                    :

FECHA FINAL                       :

VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA

Valor en letras presente acta:   Doscientos cinco millones novecientos setenta y ocho mil dos cientos setenta y un pesos moneda legal

FO-SP-00-09

1,00

FORMATO

ACTA DE OBRA

205.978.271

VR. FINAL                    3.746.362.662

901333356-4

1380- 1518-2022

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBAGUE TOLIMA

3.427.718.970

685.543.794

VR. ADICIONAL No. 1     318.643.692

VR. ADICIONAL No. 2            

CONSORCIO M Y& E CANAAN FFIE

CONSORCIO INTER FFIE -2020

PERIODO 1 DE FEBRERO DE 2023 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

OBJETO: 

12 DE DICIEMBRE DE 2022

13 DE MAYO DE 2022

30 DE JUNIO DEL 2023

SIETE (07) MESES

61 DIAS

14 DE JUNIO A 4 JULIO 2022

16 DIAS CALENDARIO

5 DE JULIO A 20 DE JULIO 2022

21 DE JULIO A 31 DE JULIO 2022

15 DIAS CALENDARIO

347 DIAS

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, 

obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de 

urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución 

Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué 

Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"

21 DIAS CALENDARIO

16 DE AGOSTO DE 2022

11 DIAS CALENDARIO

5,00

6,00 211.259.765 274.637.695

7,00
211.259.765 274.637.695

No. VALOR CONCEPTO VALOR CUENTA DE 

COBRO

7,00

211.259.765 274.637.695

VALOR CONCEPTO VALOR FACTURADO

637.973 829.364

VALOR TOTAL  

RECONOCIDO 

ACUMULADO 

ANTERIOR
B-OBRA - AVANCE F2 90%

TOTALES 63.377.930 68.659.424 205.978.271
B-OBRA - LIQUIDACIÓN F2 10% 18231501037-B-OBRA - LIQUIDACIÓN F2 10%

B-OBRA - AVANCE F2 90%

SUBTOTALES N/A

18231501042- B-REEMBOLSO POR INCREMENTO VR ACERO N/A N/A

Obras complementarias Diseño Obras complementarias

68.659.424 205.978.271TOTALES PRESENTE ACTA 63.377.930

CONTRATISTA INTERVENTORÍA 

HÉCTOR ADALBER ORDÓÑEZ ORTÍZ GERMÁN ALFREDO BAZZANI PRADERE

REPRESENTANTE LEGAL-CONSORCIO INTERFFIE 2020REPRESENTANTE LEGAL-CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE

Obras de Mejoramiento Ejecución de obras de Mejoramiento

Obras complementarias Ejecución de obras complementarias

TIPO DE PAGO CONCEPTO VALOR AIU AMORTIZACION 

ANTICIPO

TOTAL A PAGAR

TOTAL A PAGAR

RESUMEN PRESENTE ACTA POR TIPOS DE PAGO PARA REEMBOLSO ACERO - CUENTA DE COBRO

N/A

TIPO DE PAGO CONCEPTO VALOR AIU AMORTIZACION ANTICIPO

18231501044 - RED CONTRA INCENDIOSB-OBRA - AVANCE F2 90%

B-OBRA - AVANCE F2 90% 18231501036-B-OBRA - AVANCE F2 90% 63.377.930 68.659.424 205.978.271

18231501043 - AJUSTE DE PRECIOS- INDEXACIÓN

Obras por reprocesos Ejecución de Ajustes a Diseños por reproceso

Obras por reprocesos Ejecución de obras por reproceso 191.392 829.364

CONTROL SALDO VALOR POR INDEXACION PRECIOS

TIPO DE PAGO CONCEPTO PRESENTE ACTA ACUMULADO ACTUAL SALDO POR INDEXACION

Página 14 de 14


		2023-04-14T14:49:42-0500
	Juan Riccati Garcés Morales


		2023-04-14T16:06:55-0500
	HECTOR ADALBER ORDOÑEZ  O.
	He revisado este documento


		2023-04-14T16:08:50-0500
	GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE




