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CONSTRUCTORES i CANAAN
SHNSPLIORES A S CONSORCIO M&E CANAAN FFIE RERFPRUCTINES
NIT. 901.333.356-4

Bogota D.C, 1 de diciembre de 2022

CMCF-FFIE-IEASC-056-2022

Sefores

Consorcio Inter FFIE-2020
German Alfredo Bazzani
Pradere.Representante
Legal

Bogota

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1518-2022 - ELABORACION DE LOS DISENOS
Y ESTUDIOS TECNICOS (CUANDO SE REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIAS DE
CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIAS DE
URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASi COMO
LA EJECUCION DE LAS OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO
CAICEDO sede PRINCIPAL

Asunto: Radicacion acta de cobro No 2

Respetado Arq. Bazzani cordial saludo,

Adjunto a la presente la documentacion requerida para el tramite del desembolso del corte de
obra No. 2 del proyecto de la referencia para su aprobacion:

item Documentos
Certificaciéon de supervision de aprobacion de pago de obra ;
1 (Formato FE-1-031), suscrito por el contratista de obra y el interventor. INTERVENTORIA
2 Certificacidn de supervision de aprobacion de pago de obra (Formato FE- INTERVENTORIA

1-031), sin firma en archivo separado.

Prefactura 6 factura borrador, por el costo total antes de amortizacion
del Acta Parcial Mensual, cuyo deudor es ALIANZA FIDUCIARIA S.A.| ARCH. ADJUNTO
FIDEICOMISOS, NIT 830.053.812-2, donde se debe indicar:

. Lugar en el que se presta el servicio (Instituciéon Educativa y municipio).

Para la instruccién de pago se requiere la siguiente nota: “Favor
3 realizar transferencia electrénica (consignacion) a la cuenta
* (mencionar el tipo: ahorro o corriente) No. XXXXX en el (nombre de
banco), a nombre de (XXXXXXXXX) con NIT (XXXXXXXX).
Deben registrar de manera informativa el valor de la amortizacion
. correspondiente al acta
parcial hasta legalizar el 100% del anticipo en caso de tenerlo.

Carrera 14 No 79 — 78 Of. 503
Bogota D.C. Colombia Teléfono (57-1) 6364911
proyectoantonioumana@gmail.com/proyectoalbertosantofimio@gmail.com




CONSTRUCTORES i
CONSULTORES 5A.5 CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

NIT. 901.333.356-4
. Se requiere relacionar el numero del acta parcial y el periodo facturado.

C

CANAAN

CONSTRUCTORES

Copia de la resolucion de facturacién vigente.

ARCH. ADJUNTO

Acta parcial de obra firmada por el contratista y el interventor, de forma
impresa y con una copia magnética en formato Excel editable en archivo
separado.

ARCH. ADJUNTO

Formato “Informe de Inversion y Buen Manejo del Anticipo“
diligenciado, relacion de gastos y soportes de inversion del anticipo,
suscrito por el interventor. (Documento aplicable hasta legalizar el 100%
del anticipo en caso de tenerlo).

NO APLICA ESTE
MES

Copia de la consignacion mensual de los rendimientos que genere
el anticipo de acuerdo con lo establecido en los TCC numeral 10.7 con
el mismo corte del informe mensual de obra. (Documento aplicable hasta
legalizar el 100% del anticipo en caso de tenerlo).

NO APLICA ESTE
MES

Certificacion de parafiscales suscrita por revisor fiscal y/o
representante legal (Unicamente cuando la sociedad no esté obligada a
tener revisor fiscal) en la cual certifique que estan al dia en el pago de
nomina, seguridad social y parafiscales del consorcio y los
consorciados (debe corresponder al periodo en el que se emite la
factura. Si la prefactura tiene fecha de los cinco (5) primeros dias del
mes, se podra anexar la certificacion del mes anterior.

ARCH. ADJUNTO

Certificacion bancaria original no mayor a treinta (30) dias del
contratista, la cual debe contener los siguientes datos: Numero de
cuenta, clase de cuenta, NIT, nombre del titular y banco al cual se le debe
realizar el pago (para el primer pago y/o cada vez que se cambie).

ARCH. ADJUNTO

10

RUT del Contratista. En el caso de un Consorcio o Unién Temporal, se
debera aportar el RUT de la forma plural de asociacién y de cada uno de
los integrantes (para el primer pago sino ha tenido anticipo y/o cada

vez que se actualice).

ARCH. ADJUNTO

Adicional al listado de pagos adjunto
La aprobacion de podlizas
Acta de inicio del contrato

Agradeciendo de antemano,

Ing. José Didier Ayala Palacios
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

Elaboro : Gustavo A. Carvajal Garay
Revisado por: Hector Hernan Ordofiez.
Copia: Ing. Arg. Juan Riccatti-Supervisor FFI
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- @ FORMATO Codigo: FO-SP-00-04 endiid i
a Lagg&za;;gn  Mineducacién _ _ _ Infraestructura
< CERTIFICACION DE SUPERVISION DE APROBACION DE PAGO DE Version: 4 Educativa
OBRA i
|FECHA | 2 de diciembre de 2022 AUTORIZACION DE PAGO No ‘ 2

No DEL CONTRATO DE OBRA

1380-1518-2022

INSTITUCION EDUCATIVA

IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

$3,427,718,970

CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO MY E CANAAN FFIE

NIT

901333356-4

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA DE
OBRA

HECTOR ADALBER ORDONEZ ORTIZ

CEDULA

4935255

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

CONSORCIO INTER-FFIE 2020

NIT

901539589-9

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA O
PERSONA AUTORIZADA

GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE

CEDULA

79240307

La Interventoria verificd el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista, en virtud de lo cual se establece la procedencia de la aprobacion del presente pago de acuerdo con el detalle
relacionando a continuacién y certificando que el periodo aprobado en al Acta parcial no se encuentra suspendido.

No. FACTURA 6 PREFACTURA FE139
VALOR FACTURADO Y APROBADO $ 65,518,774.00
% DE EJECUCION 1.91%

FIRMA CONTRATISTA DE OBRA

FIRMA INTERVENTORIA

HECTOR ADALBER
ORDONEZ O.

Firmado digitalmente por
HECTOR ADALBER ORDONEZ O.
Fecha: 2022.12.05 09:39:17 -05'00'

-

Digitally signed by
GERMAN ALFREDO
BAZZANI PRADERE

NOMBRE: |

HECTOR ADALBER ORDONEZ ORTIZ

NOMBRE: | PRADERE

GERMAN ALFREDO BAZZANI




NIT: 901.333.356-4
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

CLIENTE ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS
Direccion: carrera 69¢ No 98 A - 86
Telefono: 6447700 Ciudad: Bogota.

OBRA IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL

NIT 830.053.812-2

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboracién de los disefios y
estudios técnicos, obtencién de licencias de construccién en cualquiera de
sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y
aprobaciones necesarias de obras en la Institucion Educativa - IE
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué
Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)".” ACTA DE COBRO No 2

PREFACTURA

FECHA DE EXPEDICION

VALOR

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 01 de octubre de 2022 hasta 31 de octubre de 2022

COStO DIr€CHO ....ceuiiiiii i
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS ...
UTILIDAD oot
IN/A 1I€7 SOBRE UTILIDAD - ooonincnmoonosmomnsnaommssomaoeso oo
VALOR TOTAL eeeuiiiiiiniiiiriniiiera e rsss e ena e rans e ena e
VALOR COSTO DIRECTO ESTUDIOS Y DISENOS.....................
IVA19%
VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS........ccccvrrveerrureernnnes
VALOR TOTAL ESTUDIOS , DISENOS Y OBRA
(-) AMORTIZACION DE ANTICIPO (25%) $ 16,379,694.00
VALOR AJUSTE AL PESO Resol. 222 del 5 Julio/2006

Valor a pagar Ajustado al peso

NOTA 1: El servicio prestado se desarrolla en el municipio de Bello

50,399,056.75
12,599,764.19
251,995.28

1,905,846.68
362,110.87

65,518,773.77

0.00
0.00
65,518,773.77

0.23
65,518,774.00

NOTA 2: para el pago realizar transferencia a la cta de ahorros 04019806427 de Bancolombia a nombre de

Fondo Abierto con Nit. 800194.297-4

SON:

SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL
SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUB-TOTAL

IVA

TOTAL A PAGAR

Resolucion NO. 18764031741011 Fecha 27 julio de 2022 Facturacion Electronica Autorizada de la 101 a la 200

FE 139

1/12/2022

65,156,663.13

362,110.87

65,518,774.00



D I : N Autorizacion Numeracion de Facturacion

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 18764031741011
(415)7707212489984(8020) 001876403174101 1
5. Numero de Identificacion Tributaria - NIT 6. DV | 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
901333356 4
11. Razoén social
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
12. Direccién seccional Céd.
Impuestos de Bogota 3 2
24. Direcci6n
CR 14 79 78 OF 503
25. Pais 26.Departamento |27. Munhicigio
Colombia Bogota D.C. [Bogota, D.C.
—\—L A

La U.A.E. Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforrme \a la facultad discrecional establecida en el articulo
684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en Ja Resolucién 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan
otras disposiciones en materia de sistemas de facturacion; previo estudio y,evaluacion de la solicitud realizada por el
contribuyente, representante legal o apoderado debidamente ‘acreditado; determina autorizar los rangos de
numeracion de facturacion y/o documento equivalente. En._los casosy’en que se agote dicha numeracion antes de
culminar su vigencia, el interesado tendra derecho a_solicitaruna‘'ndeva autorizacion, de acuerdo con el tramite
establecido.

Las vigencias de los rangos de numeracion de factiracion, se contaran a partir de la formalizacién de éste documento
oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere “agotado. la~.numeracion de facturacién transcurrido el término de la
vigencia autorizada, con 15 dias de antelacjoh podra solicitar la habilitacion de la numeracién sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de intiabilitacién de ta/numeracién de facturacion y/o documento equivalente, la vigencia
es permanente, por lo tanto, no procedé la habiiitacién de dichos rangos.

Nota: La no adopcién o violacién de/ios sisternas técnicos de control, dara lugar a la sancién Firma del funcionario autorizado
establecida en el articulo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

AN
2022-07-27 / 10:38:05 AM
Fecha Acuse de Ilecibu!."
£

- Firmado 4

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
1001. Apellidos y nombres ORDONEZ ORTIZ HECTOR ADALBER 990. Lugar administrativo
1002. Tipo documento ~ Cédula de Ciudadania 991. Organizacién U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
1003. No. Identiflcacion 4935255 1004.DV 9 992. Area
1005. Cod. Representacion ~ Representante Legal Principal 993. Establecimiento

1006. Organizacion ~ CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

997. Fecha formalizacion 2022-07-27/10:38:05




\ " o . . ..
D I i \ N Autorizacion Numeracion de Facturacion
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Pagina 2 ge 2 Hoja No. 2
Espacio reservado para la DIAN 4. NUmero de formulario 1 8764031 741 01 1
(415)7707212489984(8020) 001876403174101 1
5. Numero de Identificacion Tributaria - NIT 6. DV | 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
901333356 4
11. Razoén social
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
Rangos de numeracion para autorizar, habilitar o inhabilitar
29. Establecimiento
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CR 14 79 78 OF 503
1 —
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo [ 32. Desde el nimero 33. Hasta el numero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA | 4 |FE 101 l 200 (12 AUTORIZACION | 1
29. Establecimiento
2
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo [ 32. Desde el nimero 33. idasia el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
8 ; JE:
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo |32. Desde-el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
4 <7
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo [82. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
| | |
29. Establecimiento
5
30. Modalidad Coa, | 31. Prefijo | 32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
/] | |
29. Establecimiento
6 —
30. Modalidad Cod. |[31. Prefijo [32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
7 —
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo [32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
8 S
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo |32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
9
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo |32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
10
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo [ 32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
11
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo | 32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.




ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBAGUE TOLIMA

VR. ADICIONAL No. 2

PLAZO ADICIONAL MOD. 2

La educacién | mineducacién FORMATO Codigo: Fo-sP00-03 == Infraesiruciura
es de todos a ~ Educativa
ACTA DE OBRA Y APROBACION DE PAGO version: 1
No. Acta [2] ACTAFINAL
(marque X) (marque X)
PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: Desde 1 de octubre 2022 hasta 31 de octubre de 2022
1380- 1518-2022 ) e - ”
CONTRATO DE OBRA No. "Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboracion de los disefios y estudios técnicos, obtencion
de licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con
OBJETO:  |os permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institucion Educativa - IE ALBERTO
SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima, requeridos por el FFIE, en
CONTRATISTA : RN BENEIES desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) PLAZO INICIAL 7 meses
cc. 6 NIT 9013333564 VR.INICIAL FECHA INICIACION 13 de mayo de 2022
$ 3,427,718,970.00
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER FFIE -2020 ANTICIPO OBRA 20% FECHA TERMINAC.INICIAL 12 de diciembre de 2022
INSTITUCION EDUCATIVA: VR. ADICIONAL No. 1 PLAZO ADICIONAL MOD. 1

LLAVE INSTITUCION EDUCATIVA: LL4-0543 VR. FINAL : $ 3,427,718,970.00 TIEMPO SUSPENDIDO 1 14 de junio de 2022
PERIODO SUSPENDIDO 21 DIAS CALENDARIO
No. DDP: 3.489 TIEMPO SUSPENDIDO 2 11 DIAS CALENDARIO
PERIODO SUSPENDIDO 15 DIAS CALENDARIO
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA $ 49,139,080.00 PLAZO TOTAL 257 DIAS
Cuarenta y Nueve Millones Ciento Treinta y Nueve Mil Ochenta Pesos M/Cte FECHA FINAL 13 de febrero de 2023
BALANCE GENERAL ACTUALIZADO
[CONDICIONES ORIGINALES | OBRA EJECUTADA
ITEM [ DESCRIPCION N CANT] PRECIO VALOR PRESENTE ACTA ][ ACUMULADO ANTERIOR 1 ACUMULADO ACTUAL
FASE DE ESTUDIOS Y DISEROS
ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.
ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS
1 Revision de disefios existentes (e pagara cuando no es viable el proyecto)
2 Proyecto Arquitectonico Y Disefios Urbanisticos.
3 Proyecto Estructural
4 Estudios Hidrosanitarios
5 Estudios electricos en Baja Tension, incluye iluminacion y Evaluacion de riesgo de descargas atmosfericas M2
5 ESIudios eleciicos en Baja Tension y medi tension, Tnellye MUminacion y Evaluacion de riesgo y diseno de proleccion contal |
descargas
7 Disefio de proteccion contra descargas atmosfericas Baja Tension M2
8 Estudios Red De Voz Y datos, puestos de trabajo, cableado horizontal, cableado vertical y centro de telecominicaciones. M2
o Plan de 0 plan de y manejo (Se tomara sobre el area del predio) M2
10 |Disefios electro mecanicos. M2
TOTAL ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS
ITEM ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA PROYECTOS NUEVOS UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.
1 Proyecto Arquitectonico Y Disefios Urbanisticos. M2
2 Proyecto Estructural M2
3 Estudios Mz
4 Estudios electricos en Baja Tension, incluye iluminacion y Evaluacion e riesgo de descargas atmosfericas M2
s Estudios electricos en Baja Tension y media tension, incluye luminacion y Evallacion de flesgo y diseio de proteccion contra w2
descargas atmosfericas
6 Diseno de proteccion conlra descargas atmosfericas Baja Tension Wz
TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA PROYECTOS NUEVOS
[ IMPLEMENTACION PAPSO (Plan de Aplicacién del Protocolo de Seguridad en la Obra)
ITEM DESCRIPCION [un CANT PRECIO VALOR CANTIDAD I VALOR [T canTiDAD VALOR [T canmibap | VR. EJECUTADO [ %EJEC.
ETAPA DE IMPLEMENTACION PAPSO (Ver detalle en Anexo 1 PAPSO] [
1 COSTO VARIABLE POR ADECUACIONES (UNA VEZ) I T T T 1 T T
2 [COSTOS CONSUMIBLES POR ELEMENTOS DE PROTECCION, DOTACIONES, PERSONAL Y TRANSPORTE POR MES | [ 1 1 | |
[TOTAL ETAPA DE IMPLEMENTACION PAPSO
FASE CONSTRUCCION
[PRELIMINARES UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.
| OBRAS PRELIMINARES
1 LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H =020 mts M2 302044 918030 [§ 27,728545.33
3 REPLANTEO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL M2 3.02044 2506.00 [$ 7.569.222.64
4 DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS
. DEMOLICI E ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) M 4.55 27,097.00 [$ 123.291.35 4.55 [ 4.55 S 100.0%
1 [DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 om (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 45.00 18,567.00 [$ 835,515.00 39.94 [§ 39.94 s BB.8%
2 DEMOLICION PANETES (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 100.00 9.097.00 [$ 909.700.00 100.00 [$ 100.00 S 100.0%
3 VARIOS - PRELIMINARES
DESMONTE CANCHA MULTIPLE (INC_ RETIRO DE SOBR) UN 2.00 195.129.00 [$ 390.256.00
1 RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO M3 126.00 37.766.00 [$ 4.758,516.00 126,00 [§ 4.758,516.00 12600 [ 4758516.00  100.0%
16 [TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA M3 175.00 6.646.00 [S 1.163.050.00

Pagina 1 de 7




La educacion | mineducacion FORMATO csdigo: FOSP0003 infracstructura
es de todos = Educativa
ACTA DE OBRA Y APROBACION DE PAGO version: 1
ACTA PARCIAL No. Acta [2] ACTA FINAL
(marque X) (marque X)
PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: Desde 1 de octubre 2022 hasta 31 de octubre de 2022
1380- 1518-2022 . . L . . .
CONTRATO DE OBRA No. 'Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboracion de los disefios y estudios técnicos, obtencion
de licencias de construccién en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con
OBJETO:  |os permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institucion Educativa - IE ALBERTO
SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima, requeridos por el FFIE, en
desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"
CONTRATISTA : CONSORCIO MY E CANAAN FFIE PLAZO INICIAL 7 meses
cc. 6 NIT 9013333564 VR.INICIAL FECHA INICIACION 13 de mayo de 2022
$ 3,427,718,970.00
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER FFIE -2020 ANTICIPO OBRA 20% 5 685,543,794.00 FECHA TERMINAC.INICIAL 12 de diciembre de 2022
INSTITUCION EDUCATIVA: VR. ADICIONAL No. 1 PLAZO ADICIONAL MOD. 1
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBAGUE TOLIMA
VR. ADICIONAL No. 2 PLAZO ADICIONAL MOD. 2
LLAVE INSTITUCION EDUCATIVA: LL4-0543 VR.FINAL : $ 3,427,718,970.00 TIEMPO SUSPENDIDO 1 14 de junio de 2022
PERIODO SUSPENDIDO 21 DIAS CALENDARIO
No. DDP: 3,489 TIEMPO SUSPENDIDO 2 11 DIAS CALENDARIO
PERIODO SUSPENDIDO 15 DIAS CALENDARIO
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA s 49,139,080.00 PLAZO TOTAL 257 DIAS
Cuarenta y Nueve Millones Ciento Treinta y Nueve Mil Ochenta Pesos M/Cte FECHA FINAL 13 de febrero de 2023
BALANCE GENERAL ACTUALIZADO
|CONDICIONES ORIGINALES OBRA EJECUTADA
DESCRIPCION UN CANT, PRECIO VALOR PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL
[EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (ING. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINALY M3 31187 47,119.00 [§ 14,695.00253
4 . M3 342.25 69.161.00 [$ 23,670.352.25
5
6 'CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI M3 18.36 449.955.05 [$ 8.261.174.72
7 CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION 3000 PST M3 36.70 705,184.00 |5 25,880,252.80
10 'CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI M3 1.53 683.866.32 |$ 1.046.315.47
12 PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION M2 782.33 72,143.00 |8 56.439,633.19
ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS |
'ACERO DE REFUERZO 37000 PSI KG 1,304.96 3542.00 4622.168.32
ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 19.430.00 3.542.00 68.821.060.00 536.38 S 1.899.822.54 74.01 |8 262.108.00 610.39 S
GRAFIL DE 4,0 mm A 85 mm KG 1,141.53 3.967.00 528,449 51 57.58 s 228,380.19 4128 16.344.04 6170 [s
MALLA ELECTROSOLDADA ESTANDAR KG 2,005.03 3.967.00 7.953.954.01
r—snoume CONCRETO FLUIDO M3 6958 622.711.00 43,328,231.38 388 B 2416.11868 0405 242.857.29 428 s
5 [OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION
511 [CUNETA EN CONGRETO de 3,000 PSI 30°30 =10 cm M 19437 136.282.00 [§ 26.489.132.34
5.15 PRADIZACION jardines (INC. TIERRA NEGRA) M2 261.68 19.511.00 [$ 5.105.638.48
DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS
3
33 GEOTEXTIL NT 1600 (Incluye Suministro e Instalacion] M2 24719 3.626.00 [§ 157437294
1
15 M3 1519 800.987 [$ 1.209.490.37
.3
3.11 M2 1530 [ § 148.801 [$ 2,276.655.30
71 Wz 160482 [ 6 90,618 [5 145475576.76 37863 5 34.310,693.34 4253 [5 3853.98354 2116 5 38.164,676.68 26.2%
1 W 100 5 39993 [§ 39.993.00 I
Yx] (] 1206100 | § 600 [5 7.236,600.00 630.00 5 378,000.00 63.00 [5 37.800.00 69300 5 415,800.00 57%
2 cM 6.494.00 [ § 609 |$ 3.954,846.00 2.816.00 S 1.714.944.00 352.00 |8 214.368.00 3.168.00 S 1.929.312.00 48.8%
| I
1 W 19437 [ 66,598 [5 13.333.393.26
4 GOTERO M 26713 [ $ 26.196 [$ 6.997.737.48 3.00 [$ 78.588.00 3.00 S 78.588.00 T1%
6 M 307018 40103 [$ 1,231,162.10 1.24 [§ 49.727.72 1.24 s 49.727.72 0%
ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO
5 MESONES EN CONCRETO DE 60 cm. W 83878 60.489 [5 507321243
. PANETES SOBRE MUROS
1 FILOS Y DILATACIONES 1.250. .061 326.250.00 141.33 [$ 141.33 S 716.271.13 11.3%
7 ANE TE INPERMEABILIZADO SIMUROS 13 260 17,301 505.180.40 43.39 [5 4339 [s 750.690.39 T6.7%
4 ’ANETE LISO CULATAS 1:3 489. 20.333 947.920.25
7 ANETE LISO SOBRE MUROS 14 2456 16.239 39,889,804.38 582.00 5 9.451,098.00 488.20 [5 107021 s 17.378.977.60 236%
9 ’ANETE RUSTICO SOBRE MUROS 1:5 1.666. 15.847 26.413.145.72.
PISOS
X BASES PISOS Y AFINADOS
1 AFINADO ENDURECIDO MORTERO 173 H=4 m2 268868 | § 20799 [§ 80,119,075.32
2 |AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4 M2 10553 [ § 24.096 [$ 2,542,850.88
. /ACABADOS PISOS
9 BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE JUNTA DE DILATACION, DESTRONQUE, PULIDA Y M2 805.64 [ $ 93477 [$ 75.308.810.28
10.2.33 'SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO 30X30. M2 10553 | § 50,736 |$ 5,354,170.08
103 GUARDAESCOBAS
10312 WMEDIACANA EN GRANITO H =0.10 m (COCINA] [ 19526 [ 5 48533 [§ 947655358
105 CENEFAS, DILATACIONES Y PIRLANES
10.5.2 CENEFAS EN GRANITO PULIDO DE 0.25 (BOCAPUERTAS) 3350 | § 30,575 |$ 1,024,262.50
M
10.5.4 PIRLAN DE ALUMINIO M 20539 [ $ 9.835 [$ 2,020.010.65
1 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS
AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO. INCLUYE PENDIENTADO Y REMATES Wz 18189 |5 28474 |5 5.179.135.86
TVPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO M2 181.89 [§ 46479 [$ 8,454,065.31
MEDIA CANA MORTERO DE PENDIENTE M 27300 |9 10.400 [$ 2,839.200.00
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La educacion | mineducacion FORMATO csdigo: FOSP0003 infracstructura
es de todos - Educativa
ACTA DE OBRA Y APROBACION DE PAGO version: 1
ACTA PARCIAL No. Acta [2] ACTA FINAL
(marque X) (marque X)
PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: Desde 1 de octubre 2022 hasta 31 de octubre de 2022
1380- 1518-2022 . . o § . .
CONTRATO DE OBRA No. 'Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboracion de los disefios y estudios técnicos, obtencion
de licencias de construccién en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con
OBJETO:  |os permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institucion Educativa - IE ALBERTO
SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima, requeridos por el FFIE, en
desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"
CONTRATISTA : CONSORCIO MY E CANAAN FFIE PLAZO INICIAL 7 meses
cc. 6 NIT 9013333564 VR.INICIAL FECHA INICIACION 13 de mayo de 2022
3,427,718,970.00
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER FFIE 2020 ANTICIPO OBRA 20% 5 665,543,794.00 FECHA TERMINAC.INICIAL 12 de diciembre de 2022
INSTITUCION EDUCATIVA: VR. ADICIONAL No. 1 PLAZO ADICIONAL MOD. 1
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBAGUE TOLIMA
VR. ADICIONAL No. 2 PLAZO ADICIONAL MOD. 2
LLAVE INSTITUCION EDUCATIVA: LL4-0543 VR. FINAL $ 3,427,718,970.00 TIEMPO SUSPENDIDO 1 14 de junio de 2022
PERIODO SUSPENDIDO 21 DIAS CALENDARIO
No. DDP: 3,489 TIEMPO SUSPENDIDO 2 11 DIAS CALENDARIO
PERIODO SUSPENDIDO 15 DIAS CALENDARIO
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA $ 49,139,080.00 PLAZO TOTAL 257 DIAS
Cuarenta y Nueve Millones Ciento Treinta y Nueve Mil Ochenta Pesos M/Cte FECHA FINAL 13 de febrero de 2023
BALANCE GENERAL ACTUALIZADO
[CONDICIONES ORIGINALES OBRA EJECUTADA
DESCRIPCION UN CANT, PRECIO VALOR PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA KG 42.081.05 | § 14.950 [$ 629.111.739.46
11.2.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE_| M2 91059 [§ 72.060 |5 65.617.115.40
13 ACCESORIOS Y OTROS
1138 FLANCHE LAWINA GALVANIZADA CL_20 - DS=30 om [ 374415 24334 |5 9.110892.94
12 CARPINTERIA DE METALICA
121 CARPINTERIA EN ALUMINIO
1211 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO CORREDIZA, PERFIL EXTRUIDO, ACABADO M2 530.86 [ $ 418.456 [$ 222.141.552.16
UN 59.00 | § 126.373 [$ 7.396.999.33
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA CR. C18 - 2,00 X 0,90 M. INCLUYE ANTICORROSIVO,
1223 ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO UN 3400 |'$ 135,450 |8 4,605,300.00
1226 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) M2 209.49 | $ 443,457 |$ 92,899,836.26
BARANDA METALICA CORREDORES DE CIRCULACION, TUBO CIRCULAR EN ACERO GALVANIZADO DE 2" INCLINADO
HACIA EL INTERIOR ANCLADA A BORDILLO DE CONCRETO CON PLATINAS DE 0,17 CM X 0,20 CM DE ACERO DE 1/4" Y|
12215 |CHAZO DE ANCLAJE DE 3/8" X 3" CON PLATINAS DE HIERRO LATERALES DE 3/8" X 2° Y PLATINAS INTERNAS DE 1/4'X| ™ 20285 | 8 38771 | 64,662,667.35
11/2" TUBO INTERNO EN ACERO DE 1 1/2" DOS MANOS DE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA ESMALTE
12216 PASAMANOS METALICO TUBO ESTRUCTURAL 1 1/2 2.5 MM. INCLUYE ANCLAJES Y ACCESORIOS M 37.80 | $ 86.267 [$ 3,260,892.60
14
141 ENCHAPE SOBRE MUROS
7 5 X 20,5(nc win y remate en aluminio) [P} 63330 | § 47302 [§ 9.956.,356.60
9 JUEGO DE INCRUSTACIONES - LINEA ESPACIO CORONA O EQUIVALENTE JG 4008 204,009 [$ 816.036.00
¥ ENCHAPE SOBRE MESONES
3 GRANITO PULIDO MESONES LABORATORIOS - B = 60 cm. M 3540 | § 65.281 [$ 2.310.947.40
5 GRANITO PULIDO MESONES B = 60 cm INCLUYE SALPICADERO Y FALDON M 2847 74,888 |5 2.132.061.36
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
1 APARATOS SANITARIOS
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La educacion | mineducacion FORMATO csdigo: FOSP0003 infracstructura
es de todos - Educativa
ACTA DE OBRA Y APROBACION DE PAGO version: 1
ACTA PARCIAL No. Acta [2] ACTA FINAL
(marque X) (marque X)
PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: Desde 1 de octubre 2022 hasta 31 de octubre de 2022
1380- 1518-2022 . . o § . X
CONTRATO DE OBRA No. 'Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboracion de los disefios y estudios técnicos, obtencion
de licencias de construccién en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con
OBJETO:  |os permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institucion Educativa - IE ALBERTO
SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima, requeridos por el FFIE, en
desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"
CONTRATISTA : CONSORCIO MY E CANAAN FFIE PLAZO INICIAL 7 meses
cc. 6 NIT 9013333564 VR.INICIAL FECHA INICIACION 13 de mayo de 2022
$ 3,427,718,970.00
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER FFIE 2020 ANTICIPO OBRA 20% 5 685,543,794.00 FECHA TERMINAC.INICIAL 12 de diciembre de 2022
INSTITUCION EDUCATIVA: VR. ADICIONAL No. 1 PLAZO ADICIONAL MOD. 1
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBAGUE TOLIMA
VR. ADICIONAL No. 2 PLAZO ADICIONAL MOD. 2
LLAVE INSTITUCION EDUCATIVA: LL4-0543 VR. FINAL : $ 3,427,718,970.00 TIEMPO SUSPENDIDO 1 14 de junio de 2022
PERIODO SUSPENDIDO 21 DIAS CALENDARIO
No. DDP: 3,489 TIEMPO SUSPENDIDO 2 11 DIAS CALENDARIO
PERIODO SUSPENDIDO 15 DIAS CALENDARIO
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA $ 49,139,080.00 PLAZO TOTAL 257 DIAS
Cuarenta y Nueve Millones Ciento Treinta y Nueve Mil Ochenta Pesos M/Cte FECHA FINAL 13 de febrero de 2023
BALANCE GENERAL ACTUALIZADO
[CONDICIONES ORIGINALES OBRA EJECUTADA
ITEM DESCRIPCION UN CANT, PRECIO VALOR PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL
16.1.2 DUCHA CALYPSO MEZCLADOR (SUM E INSTALACION) UN 1.00 | $ 87,756 [$ 87,756.00
19 LAVAMANOS BLANCO ACUACER (SUM E INSTALACION) UN 6.00 | $ 94.883 [$ 569.298.00
25 ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO P"CONEXION 0 578" REF Z1-AA-8360 MANCESA O UN 700§ 296594 [5 2.076.158.00
31 SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI UN 29.00 | § 368.183 [$ 10.677.307.00
35 POCETA ACERO INOX. 35x40 + GRIFERIA (SUM E INSTALACION] N 700§ 302,935 [5 2,120,545.00
¥ ACCESORIOS
1 BARRAS AYUDA MINUSVALIDOS (SUM E INSTALACION] N 400§ 443280 [§ 1.773.120.00
. OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
2 [LLAVE MANGUERA 172" (SUM E INSTALACION) N 7300 [$ 34310 [5 250463000
. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - ANTIVANDALICOS TIPO PUSH (SUM E INSTALACION)
SANITARIO INSTITUCIONAL PARA DISCAPACITADOS COLOR BLANCO P'CONEXION SUPERIOR REF 21-AA-2640 U 00 200625 40166000
SISTEMA DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO ALTA PRESION P/ORINAL DE COLGAR, DOCOL O SIMILAR (INC. u 00 264.923 854.461.00
GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS PICO LARGO T1PO PUSH, CONEXION @ 374" O 172", 24-AA-142006 U 39.00 292,852 71,421,228.00
1 KIT VALVULA DE DESCARGA ANTIVANDALICA ALTA PRESION PARA SANITARIO DE CONEXION SUPERIOR, BOTON DE 00 537.322 074.644.00
3 TAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO TIPO CORONA O SIMILAR u 33.00 256.218 ,455,194.00
4 LAVAOJOS DE EMERGENCIA DE SOBREPONER EN LA PARED, RECIPIENTE A.B.S. DE INGENIERIA RESISTENTE A 00 2.039.813 039.813.00
CIELORASOS Y DIVISIONES
1 DIVISIONES PARA BANOS EN ACERO INOXIDABLE M2 98.76 | § 672.021 [$ 66.368.793.96
PINTURA
X PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA
3 ESTUCO SOBRE PANETE M2 252112 [§ 7.768 [§ 79,584,060.16
4 PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS M2 252112 [ § 10.644 [$ 26.834.801.28
¥ |PINTURA SOBRE METAL
2 ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL M 2.500.00 | § 6.915 [$ 17.287.500.00
5 ESWALTE_S/MARCOS LAMINA M 32393 [ 70,289 |5 3,332.887.95
182 VARIOS - PINTURA
1843 DEMARCACION CON PINTURA TRAFICO VEHICULAR CANCHA MULTIPLE 7} 47250 [§ 18,599 |5 8.788.02750
SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS INCLUYE PREPARACION DE
18410 SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA M2 16607 | $ 7.334 18 1:217.957.38
19 CERRADURAS Y VIDRIOS
5 'UERTAS ACCESO PRINCIPAL UN 18.00 [ § 251.357 [$ 4.524,426.00
6 E INSTALACION DE CERRADURA CILINDRICA DE POMO WEETALICO GRADO 2 FUNGION AULA. (POMO UN 1800 [ 104,020 [§ 1,872.360.00
13 CHLAGE OFICINA A-50 PD UN 13.00 [ § 89.824 |$ 1.167.712.00
1 N 600 63.895 [5 383,370.00
w2 31258 63.268 [5 1,977.125.00
M2 3125]§ 11.547 [$ 360.843.75
2031 CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA M2 16940 [§ 106,945 5 18,116.483.00
20.3.5 CERRAMIENTO TIPICO S.E.D. INC. CIMENTACION (S/DISENO AJUSTADO 2006 - VER PLANOS E IMAGENES) INCLUYE M 211.85 [ $ 566.524 [$ 120.017.946.50
2034 PORTON EN_TUBO Y MALLA ONDULADA M2 18.00 [ § 106,670 |5 1,920,060.00
20.3.7 ESTRUCTURA TOTAL PARA CANCHA MULTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL - AREA = 32,00 x 18,50 (INC. UN 1008 110.099.433 [$ 110.099.432.69
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ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBAGUE TOLIMA

VR. ADICIONAL No. 2

PLAZO ADICIONAL MOD. 2

La educacién | mineducacién FORMATO Codigo: FO-5P-00-03 22 hacshuchis
es de todos a ~ Educativa
ACTA DE OBRA Y APROBACION DE PAGO version: 1
ACTA PARCIAL No. Acta [2] ACTAFINAL
(marque X) (marque X)
PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: Desde 1 de octubre 2022 hasta 31 de octubre de 2022
1380- 1518-2022 - _ - ”
CONTRATO DE OBRA No. "Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboracion de los disefios y estudios técnicos, obtencion
de licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con
OBJETO:  |os permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institucion Educativa - IE ALBERTO
SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima, requeridos por el FFIE, en
CONTRATISTA : RN BENEIES desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) PLAZO INICIAL 7 meses
cc. 6 NIT 9013333564 VR.INICIAL FECHA INICIACION 13 de mayo de 2022
$ 3,427,718,970.00
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER FFIE -2020 ANTICIPO OBRA 20% FECHA TERMINAC.INICIAL 12 de diciembre de 2022
INSTITUCION EDUCATIVA: VR. ADICIONAL No. 1 PLAZO ADICIONAL MOD. 1

LLAVE INSTITUCION EDUCATIVA: LL4-0543 VR. FINAL : $ 3,427,718,970.00 TIEMPO SUSPENDIDO 1 14 de junio de 2022
PERIODO SUSPENDIDO 21 DIAS CALENDARIO
No. DDP: 3,489 TIEMPO SUSPENDIDO 2 11 DIAS CALENDARIO
PERIODO SUSPENDIDO 15 DIAS CALENDARIO
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA PLAZO TOTAL 257 DIAS
Cuarenta y Nueve Millones Ciento Treinta y Nueve Mil Ochenta Pesos M/Cte FECHA FINAL 13 de febrero de 2023
BALANCE GENERAL ACTUALIZADO
CONDICIONES ORIGINALES (OBRA EJECUTADA
ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL
21 ASEG Y VARIOS | T
21.1 ASEO Y LIMPIEZA
21.1.1 ASEO GENERAL M2 3.43407 [ § 2448 [$ 8.406.603.36 2.405.15 [$ 5.887.807.20 2.405.15 S 5.887.807.20 70.0%
21.1.15 'CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 x 20 CM). INCLUYE REJILLA PREFABRICADA 30.00 | § 191,521 |$ 5,745,630.00
M
21.1.4 CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACION M3 104.04 | § 37,766 |$ 3,929,174.64
2115 LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES M 3500 | $ 2,250 [$ 78,750.00
6 'SONDEO Y REVISION DE DESAGUES M 101.50 5.637 |$ 572.155.50
7 LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCION UN 7.00 21,963 |5 153.741.00
RECUPERACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO - -
5 T O A CONCRETO ENDURECIDO Wz 1530 58611 |5 899.808.30
27 OBRAS COMPLEMENTARIAS (Ver detalle en Anexo Acta Complementaria)
27.1 Disefio de obras complementarias
272 Ejecucion de obras complementarias
28 (OBRAS DE MEJORAMIENTO (Ver detalle en Anexo Obras mejoramiento)
28.1 Ejecucion de obras de mejoramiento
[cosTo pIRECTO FASE DE CONSTRUCCION s 240479172100 | s 50,399,056.75] | s 26,570498.44] [ s 76,975,817.72 3.20%
I GBRAS ] OBRAS EJECUTADA
EM DESCRIPCION UN ANT PRECIO VALOR PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL
P2 VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA 0,15 MTS X 0,10 MTS ML 0 698 16,371,083 444 B 145,180.67 444 s 145,180.67 089%
P-3 RESANES MUROS (INCLUYE RASQUETEO O RETIRO DE SUPERFICIE Y NIVELACION) M2 4 424, ,408,960.
P4 PISO EN TABLON DE 30 X 30 CM TIPO SAHARA O EQUIVALENTE INCLUYE MATERIAL DE PEGA w2 1,681 872 106,170,689,
P-5 GUARDAESCOBA EN GRESS TIPO SAHARA M 5 ,658. 14,161,985.00 |
CIELO RASO PLANO BLANCO EN LAMINA DE DRYWALL RESISTENTE AL FUEGO (RF)E:BMMINCLUYE ARMADURA DE|
NP-6 SOPORTE REMATES BOCELES) M2 1475 | $ 83,919.00 [$ 9,629,705.00
NP-7 MEDIA CANA EN PERFIL PVC 9CMS M 19526 [ § 29,033.53 |$ 5,669,087.00
REPARACION DE SUPERFICIE CON RECONSTRUCCION DE FILOS(INCLUYE ESCARIFICACION APLICACION DE|
NP8 MEZCLA:INVERCRYL-ESTUCO-PEGACOR-YESO Y DISPOSICION DE MATERIAL M 12500018 17.739.47 |3 22,174.338.00
NP9 GRANIPLAST FACHADAS w2 207679 | § 18.311.00 [$ 38.028,102.00
[ [s 221,613,949.00] [ | [ [s 145,180.67 [ [s 145,180.67]
[
[ MAYORES CANTIDADES | [ OBRAS MAYORES CANTIDADES EJECUTADA
[irEm | DESCRIPCION N[ CANT] PRECIO VALOR | [ PRESENTE ACTA | [ ACUMULADO ACTUAL
[137 |DEMOLICION DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) M| 025 | 27,097.00 |$ 774.00 | | | | 0.25 Is 6,774.25] __ 100.0%
[1342 | DEMOLICION PANETES (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 | 25567 | 9,097.00 [$ 232583000 [ | | 255.67 [ 25567 |$ 2,325,829.99| __ 100.0%
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La educacion | mineducacion FORMATO csdigo: FOSP0003 infracstructura
es de todos - Educativa
ACTA DE OBRA Y APROBACION DE PAGO version: 1
ACTA PARCIAL No. Acta [2] ACTA FINAL
(marque X) (marque X)
PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: Desde 1 de octubre 2022 hasta 31 de octubre de 2022
1380- 1518-2022 . X o § . X

CONTRATO DE OBRA No. 'Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboracion de los disefios y estudios técnicos, obtencion

de licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con

OBJETO:  |os permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institucion Educativa - IE ALBERTO

SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima, requeridos por el FFIE, en

desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"
CONTRATISTA : CONSORCIO MY E CANAAN FFIE PLAZO INICIAL 7 meses
cc. 6 NIT 9013333564 VR.INICIAL FECHA INICIACION 13 de mayo de 2022

$ 3,427,718,970.00
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER FFIE 2020 ANTICIPO OBRA 20% $ 685,543,794.00 FECHA TERMINAC.INICIAL 12 de diciembre de 2022
INSTITUCION EDUCATIVA: VR. ADICIONAL No. 1 PLAZO ADICIONAL MOD. 1
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBAGUE TOLIMA
VR. ADICIONAL No. 2 PLAZO ADICIONAL MOD. 2
LLAVE INSTITUCION EDUCATIVA: LL4-0543 VR. FINAL $ 3,427,718,970.00 TIEMPO SUSPENDIDO 1 14 de junio de 2022
PERIODO SUSPENDIDO 21 DIAS CALENDARIO
No. DDP: 3,489 TIEMPO SUSPENDIDO 2 11 DIAS CALENDARIO
PERIODO SUSPENDIDO 15 DIAS CALENDARIO
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA $ 49,139,080.00 PLAZO TOTAL 257 DIAS
Cuarenta y Nueve Millones Ciento Treinta y Nueve Mil Ochenta Pesos M/Cte FECHA FINAL 13 de febrero de 2023

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO
[CONDICIONES ORIGINALES OBRA EJECUTADA
ITEM DESCRIPCION UN CANT, PRECIO VALOR PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL
142 RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO M3 211.00 37,766.00 [$. 7,968,626.00 211.00 $ 7.968,626.00 211.00 S 7.968,626.00 100.0%

10301.23000] |

10,301,230.24

10,301,230.24
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La educacién | mineducacién FORMATO Codigo: Fo-sP-00-03 == Infraesiruciura
es de todos a ~ Educativa
ACTA DE OBRA Y APROBACION DE PAGO version: 1
ACTA PARCIAL No. Acta [2] ACTAFINAL
(marque X) (marque X)
PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: Desde 1 de octubre 2022 hasta 31 de octubre de 2022
1380- 1518-2022 . - - S »
CONTRATO DE OBRA No. ‘Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboracion de los disefios y estudios técnicos, obtencion
de licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con
OBJETO:  |os permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institucion Educativa - IE ALBERTO
SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima, requeridos por el FFIE, en
desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"
CONTRATISTA : CONSORCIO M Y E CANAAN FFIE ( ) PLAZO INICIAL 7 meses.
cC. 6 NIT 9013333564 VR.INICIAL FECHA INICIACION 13 de mayo de 2022
$ 3,427,718,970.00
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER FFIE -2020 ANTICIPO OBRA 20% FECHA TERMINAC.INICIAL 12 de diciembre de 2022
INSTITUCION EDUCATIVA: VR. ADICIONAL No. 1 PLAZO ADICIONAL MOD. 1
'ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBAGUE TOLIMA
VR. ADICIONAL No. 2 PLAZO ADICIONAL MOD. 2
LLAVE INSTITUCION EDUCATIVA: LL4-0543 VR.FINAL $ 3,427,718,970.00 TIEMPO SUSPENDIDO 1 14 de junio de 2022
PERIODO SUSPENDIDO 21 DIAS CALENDARIO
No. DDP: 3,489 TIEMPO SUSPENDIDO 2 11 DIAS CALENDARIO
PERIODO SUSPENDIDO 15 DIAS CALENDARIO
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA PLAZO TOTAL 257 DIAS
Cuarenta y Nueve Millones Ciento Treinta y Nueve Mil Ochenta Pesos M/Cte FECHA FINAL 13 de febrero de 2023
BALANCE GENERAL ACTUALIZADO
oo —
[CONDICIONES ORIGINALES | OBRA EJECUTADA
ITEM | DESCRIPCION UN CANT PRECIO | VALOR [ PRESENTE ACTA | [ ACUMULADO ANTERIOR | [ ACUMULADO ACTUAL
VALOR COSTO DIRECTO OBRA B 2,636,706,900.00 s 50,399,056.75 s 37,016,909.35 s 87,415,966.10 3.32%
ADMINISTRACION $ 659,176,725.00 s 12,509,764.19 $ 9,254,227.34) s 21,853,991.53 3.32%
IMPREVISTOS. B 13,183,534.50 $ 251,995.28 s 185,084.55 s 437,079.83 3.32%
UTILIDAD. $ 99,707,403.78 s 1,905,846.68 $ 1,399,799.09 s 3,305,645.77 3.32%
IVA SOBRE UTILIDAD B 18,944,406.72 s 362,110.87 s 265,961.83 s 628,072.70 3.32%
VALOR TOTAL OBRA $ 3,427,718,970.00 s 65,518,773.77 $ 48,121,982.16 s 113,640,755.93 3.32%
VALOR COSTO DIRECTO ESTUDIOS Y DISENOS
LoV A ( )
'VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS
VALOR COSTO DIRECTO IMPLEMENTACION PAPSO
[ A ( )
VALOR TOTAL IMPLEMENTACION PAPSO
VALOR TOTAL ESTUDIOS , DISENOS , PAPSO, Y OBRA $ 3,427,718,970.00 S 65,518,773.77 $ 48,121,982.16 S 113,640,755.93 3.32%
VALOR AJUSTE AL PESO . s 023 s 0.16] B 0.06
VALOR TOTAL ESTUDIOS , DISENOS Y OBRA AJUSTADA AL PESO $ 65,518,774.00 $ 48,121,982.00 $ 113,640,755.99
| AMORTIZACION DEL ANTICIPO ( ) 685,543,794.00 25% S 16,379,694.00 $ 12,030,496.00 S 28,410,190.00 4.14%
VALOR TOTAL ACTA $ 49,139,080.00 s 36,091,486.00 s 85,230,565.99
PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA| 191% 140%| 3.32%|
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO $ 49,139,080.00 s 36,091,486.00 s 85,230,566.00
SALDO DEL CONTRATO 2165619461010 SALDO POR AMORTIZAR [s 657,133,604.00] [ PRESENTE ACTA ][ ACUMULADO ANTERIOR [ ACUMULADO ACTUAL
No. TIPO DE PAGO CONCEPTO VALOR CONCEPTO VALOR AlU 'VALOR FACTURADO AMORTIZACION ANTICIPO TOTAL A PAGAR
1 B-OBRA - PRIMER PAGO ESTUDIOS Y DISENOS 90% 18232020005-B-ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS s s - s - s - s -
2 B-OBRA - AVANCE F2 90% 18232020005-B-ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS $ - $ - $ - $ - $ -
B-OBRA - AVANCE F2 90% 51909501226-B-IMPLEMENTACION PAPSO s - s - s - s - s -
3 B-OBRA - AVANCE F2 90% 18231501036-B-OBRA - AVANCE F2 90% $ 50,399,057 | $ 15,119,717 | § 65,518,774 | $ 16,379,694 | § 49,139,080
3 B-OBRA - LIQUIDACION F2 10% 18231501037-B-OBRA - LIQUIDACION F2 10% s -] - s B B -
TOTALES s 50,399,057 | $ 15,119,717 s 65,518,774 $ 16,379,694 $ 49,139,080
Obras complementarias Disefio Obras complementarias s BE - s - s - | -
Obras complementarias Ejecucién de obras complementarias. $ -8 - s - s - |s -
Obras de Mejoramiento Ejecucion de obras de Mejoramiento s BB - s - s - s -
Firmado digitalmente por L .
HECTOR ADALBER  igcTor ADALBER ORDOREZ O. Digitally signed by
ORDONEZ O Fecha: 2022.12.07 09:58:51 GERMAN ALFREDO
. -05'00' BAZZANI PRADERE
HECTOR ADALBERTO ORDONEZ ORTIZ GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTERFFIE - 2020
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DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.

CODIGO FT- 044
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA VERSION 4
FECHA 28-ene.-22
ELABC IDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS
MODAL _, canaAn JRBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASI COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS FECHA 1-nov-22

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY
RESIDENTE DE OBRA

MEMORIA DE MEDICION
CODIGO ITEM CONTRATO: 2.3.2 [uNIDAD | KG
DESCRIPCION ITEM: ACERO DE REFUERZO 60000 PSI CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
MEDIDAS Y OPERACIONES
o LONG DE ACERO b GRAFICA
LOCALIZACION: D PROIEDTD) KG/M TOTAL KG A TS TOTAL
DIVELAS BIBLIOTECA 12" 3.09 0.99 3.06 156.00 477.22
3/8" 1.39 0.56 0.78 76.00 59.16
ACERO DE 1/2"
=
ACERO DE 3/8" oE1
wn
Il
&
=) &
ANTEPECHO E o
i : MURO S
P )
S o
I
N
>
e
p
SUBTOTAL 536.38
TOTAL 536.38
OBSERVACIONES:
‘/’I‘li
g ////r/r/ < 1= :
A O WA SATLZENY
Z=% ICA MERCEDES €z TORR
/ RQUITECT.

CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. MONICA PERREZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




CODIGO FT- 044
@ c VERSION 4
.. MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE
SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, AST COMO LA EJECUCION DE LAS FECHA 1-nov-22

OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.

MEMORIA DE MEDICION

CODIGO ITEM CONTRATO: 2.3.3 IUNIDAD KG
DESCRIPCION ITEM: GRAFIL DE 4,0 MM A 8,5 MM CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
MEDIDAS Y OPERACIONES
. LONG DE No. GRAFICA
LOCALIZACION: p "D Kkam TOTALKG |, eiiiros ToTAL
CADA 3 HILADAS DE MAMPOSTERIA
AULAS-COCINA-BIBLIOTECA-
TECNOLOGIA-AREA ADMINISTRATIVA 4 MM 9596 0-10 960 6.00 57.58
NoTE 11 St 0
SUBTOTAL 57.58 v

TOTAL 57.58

OBSERVACIONES:

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY
RESIDENTE DE OBRA

RQUITECT.

CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. MONICA PERREZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




CODIGp FT- 044
Mcs MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA VERSION .
EONSTRESIORES
FECHA 28-ene.-22

ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS|
MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASI COMO LA EJECUCION DE LAS FECHA 1-nov-22
OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICION
CODIGO ITEM CONTRATO: 2.3.6 [uNIDAD | M3
DESCRIPCION ITEM: GROUTING CONCRETO FLUIDO CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
MEDIDAS Y OPERACIONES
4 ALTURA No. GRAFICA
LOCALIZACION:
ANCHO LARCO PROMEDIO (B ELEMENTOS EOTAL

CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA

AULA 6 Y COCINA 0.08 0.09 3.05 16.00 0.35
0.08 0.09 0.88 3.00 0.02
0.08 0.09 3.07 2.00 0.04
BIBLIOTECA 0.08 0.09 2.90 5.00 0.10
0.08 0.09 3.07 1.00 0.02
AREA ADMINSTRATIVA 0.08 0.09 2.87 23.00 0.48
0.08 0.09 2.87 19.00 0.39
0.08 0.09 3.05 2.00 0.04
HALL Y LABOTARIO 0.08 0.09 2.90 12.00 0.25
0.08 0.09 0.97 6.00 0.04
: 0.08 0.09 3.05 2.00 0.04
TECNOLOGIAS OCC. 0.08 0.09 2.90 9.00 0.19
0.08 0.09 3.05 4.00 0.09

SALA DE PROFESORES 0.08 0.09 2.10 3.00 0.05 REDMI NOTE 11 | LESANTOFIAIO
0.08 0.09 3.05 26.00 0.57
0.08 0.09 2.90 4.00 0.08
0.08 0.09 2.10 8.00 0.12
0.08 0.09 0.88 12.00 0.08
0.08 0.09 3.05 16.00 0.35
AULA 18 0.08 0.09 2.90 4.00 0.08
0.08 0.09 2.10 8.00 0.12
0.08 0.09 0.88 12.00 0.08
0.08 0.09 0.88 12.00 0.08
0.08 0.09 0.88 12.00 0.08
WC 3 PISO 0.08 0.09 2.75 7.00 0.14
SUBTOTAL 3.88
TOTAL 3.88

OBSERVACIONES:

|
< redm @s 111E SANTOFIMIO

ICC'A QE%CQDES %;EZ iOR:L
RQUITECT-

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020
ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY ARQ. MONICA PERREZ TORRES
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA




CODIGO FT- 044
M MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA VERSION. 4
CONSTRUCTORES
CONSILTORES SAS FECHA 28-ene.-22
EL SENOS, E DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN
CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS Y AP Ast FECHA 1-nov-22
COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
TNSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICION
CODIGO ITEM CONTRATO: 5.2.21 UNIDAD M2
DESCRIPCION £TEM: MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=15 CM. NO INCLUYE CONTRATISTA CCONSORCIO M&E CANAAN FFIE
REFUERZO
MEDIDAS ¥ OPERACIONES
GRAFICA
LOCALIZACION: NoJ
B A L M2 EThGES TOTAL
COCINA 3.10) 2.17 2.00
3.07) .15 1.00]
AULAG .07 1 .00
.10 7S
.88
.03
BIBLIOTECA 50
.90
.90 |
85 200
Q ; 85 .00
BANOS CAFETERIA 2 PISO 5 0
.90 .00
200
BIBLIOTECA %0 -
200 13,
ATENCION PADRES .00
.00
.98 84 X
.7 2. 28.
LABORATORIO L. L3
9
18 9
98
.98
.7
6
AULA 18 -7 : -
X 10. 10,
.07 10. 10.
44 4
.90
.90
.94
BIBLIOTECA
.88
.03
.90
3 .90
TECNOLOGIAS 88 .90
7 .90
.90 .
.90 100
LABORATORIO POLIVALENTE .90 .00
.90 .00
.88 200
.88 ¥ .00 .
.05 10, 100 10,
.05 10. .00 10.
AULA 17 .90 00
.90 .00
.90 100 3
6 .44 .00 4.
63 09 .00 7.
BANO 3 PISO 88 75 00 10,
.88 200
AULA 16 .88 X .00 .
.88 18 200 .18
AULA 15 .88 15 .00 15
SUBTOTAL 378.63
TOTAL 378.63
OBSERVACIONES:

‘CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY
RESIDENTE DE OBRA

NS =
aomecs

'CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. MONICA PERREZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




é CODIGO FT- 044
CAMNAAMN VERSION 4
ANAAL MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCC’I(')N EN CUALQUIERA
DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASI COMO LA EJECUCION FECHA 1-nov-22

DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.

MEMORIA DE MEDICION

CODIGO ITEM CONTRATO:

5.4.1 |UNIDAD [ CM

ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA [}

DESCRIPCION iTEM: 3/8" - 9 cm. DE PROFUNDIDAD ESTANDAR (PERFORACION - CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
LIMPIEZA - EPOXICO)
MEDIDAS Y OPERACIONES
A No. GRAFICA
LOCALIZACION: B A L cMs TS TOTAL
9.00 12.00 108.00
AULA 18 9.00 8.00 72.00
9.00 12.00 108.00
AULA 17 9.00 8.00 72.00
AULA 16 9.00 12.00 108.00
AULA 15 9.00 12.00 108.00
LABORATORIO 9.00 6.00 54.00
10/10/2022 14:41
SUBTOTAL 630.00
TOTAL 630.00
OBSERVACIONES:

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY
RESIDENTE DE OBRA

Muaderzieren
ARQUITECT

CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. MONICA PERREZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




< CODIGO FT- 044
VERSION 4
\ﬂ; o CANAAN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CONITSEOR
FECHA 28-ene.-22

ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCC’I(’JN EN CUALQUIERA
DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASI COMO LA EJECUCION FECHA 1-nov-22
DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICION
CODIGO ITEM CONTRATO: 5.4.2 [uNIDAD [ cm
ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA @ "
DESCRIPCION ITEM: 1/2" - 11 cm. DE PROFUNDIDAD ESTANDAR (PERFORACION - CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
LIMPIEZA - EPOXICO)
MEDIDAS Y OPERACIONES
AN: No. GRAFICA
LOCALIZACION: B A L cM TS TOTAL

COCINA Y AULA 6 11.00 16.00 176.00
BIBLIOTECA 11.00 10.00 110.00
11.00 40.00 440.00
LABORATORIO 11.00 12.00 132.00
11.00 14.00 154.00
11.00 12.00 132.00
11.00 12.00 132.00
AULA 18 11.00 10.00 110.00
11.00 24.00 264.00
11.00 12.00 132.00
AULA 17 11.00 12.00 132.00
11.00 10.00 110.00

11.00 7.00 77.00 REDMI NOTE 17 | | E SANTOFIMIO P 10/10/2022 08:28
UNIDAD SANITARIA 3 PISO 100 00 3700
BIBLIOTECA 11.00 3.00 33.00
ABORATORIO 11.00 23.00 253.00
CIRCULACION 11.00 19.00 209.00
11.00 4.00 44.00
LAB FACHADA SUR 11.00 12.00 132.00
SUBTOTAL 2,816.00
TOTAL 2,816.00

OBSERVACIONES:

- ] ICA MERCEDES €z TOR
/ / RQUITECT.

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020
ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY ARQ. MONICA PERREZ TORRES
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA




CODIGO FT- 044
Canaty MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA VERSION 4
FECHA 28-ene.-22
EL DE DISENOS, E Lo DE LICENCIA DE L EN CUALQUIERA DE
SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE JUNTO CON LOS Y API Asi coMo LA DE LAS FECHA 1-nov-22

OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.

MEMORIA DE MEDICION

CODIGO ITEM CONTRATO: 9.17 UNIDAD | M2

DESCRIPCION fTEM:

PANETE LISO SOBRE MUROS 1:4 CONTRATISTA

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

MEDIDAS Y OPERACIONES

LOCALIZACION:
8 A L Mz ELEMENTOS

GRAFICA

7.7

AULAS

ol

<m<.<.m.<.<.<
B SN S NE N NE RN
R
2

©

~

N

[COCINA

BIBLIOTECA

B

Bl&

1
8

N ({1
N =i

R
(~

ZONA ADMINISTRATIVA

[TECNOLOGIA

NN
e R AR

83|

LABORATORIOS . X 1

SUBTOTAL

TOTAL

OBSERVACIONES:

REDMINGTE 1) (LE SANTOFINIO

REDMI NOTE 11| 1ESANTOFIMIO

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY
RESIDENTE DE OBRA

ST RN
o

Ve

CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. MONICA PERREZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
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37

-
O
Infraestructura

Educativa

CONTRATO DE OBRA No. 1380- 1517-2022

FORMATO FE-1-030

BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 2

“Elaboracion de los disefios y estudios técnicos (cuando se requiera), obtencion de licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de|

OBJETO DEL CONTRATO

urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, asi como la ejecucién de las obras en la INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO|
sede PRINCIPAL, ubicada en el Municipio de Ibagué, Departamento de Tolima, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE.”

38

VALOR INICIAL DEL CONTRATO CD 3,427,718,970.00
CONTRATISTA : CONSORCIO M&E CANAAN FFIE VALOR INICIAL DEL CONTRATO 3,427,718,970.00
DIRECCION H ANTICIPO (20% ) 685,543,794
C.C. 6 NIT : 901.333.356-4 VALOR ADICIONAL N° 1
VALOR ADICIONAL N° 2
TELEFONO : VR. RESOL., RECON, TRANS.
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER-FFIE 2020 VR. TOTAL CONTRATO 3,427,718,970.00
% A.LU. DEL CONTRATO 29.28%
PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y EVALUACION PREVIA BLOQUE 1
CANTIDAD - V.TOTAL S/N
VARIACION | V. COSTO DIRECTO V.TOTAL S/N - % INCIDENCIA
PRESUPUESTO CANTIDAD REAL CANTIDADES VARIACION TOTAL
g ° . g CONTRACTUAL CANTIDAD UNITARIO PRESUPUESTO CANTIDADES REALES PRESUP.
E | 8 E 382 DESCRIPCION uN
a @ 2 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 4c
DATO DATO ESTUDIO
A RECG) (2-1) DATO CONTRATO 1x4 2x4 (6-5) 4a/Total 4a
cap | SYB | mem ACTIVIDAD UN CANT CANT CANT VALOR VALOR PARCIAL | VALOR PARCIAL VR.TOTAL %
CAP. UNITARIO i °
1 PRELIMINARES
11 OBRAS PRELIMINARES
111 LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H =020 mts | M2 3,020.44 1,898.34 -1,122.10 9,180.30 27,728,545.00) 17,427,314.00 -10,301,231.00]  0.51%
114 REPLANTEO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL M2 3,020.44 3,020.44 0.00 2,506.00 7,560,223.00 7,569,223.00 0.00 0.22%
13 DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS
137 DEMOLICION DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO. |~y 4.55 4.80 0.25 27,097.00 123,291.00 130,066.00 677500  0.00%
138 DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRODE | 45.00 45.00 0.00 18,567.00 835,515.00 835,515.00 000|  0.02%
13.12 DEMOLICION PANETES (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 100.00 355.67 255.67 9,097.00 909,700.00 3,235,530.00 2,325,830.00 0.09%
1.4 VARIOS - PRELIMINARES
1.4.1 DESMONTE CANCHA MULTIPLE (INC. RETIRO DE SOBR.) UN 2.00 2.00 0.00 195,129.00 390,258.00 390,258.00 0.00 0.01%
RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION
9
142 FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO M3 126.00 337.00 211.00 37,766.00 4,758,516.00 12,727,142.00 7,968,626.00 0.37%
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS
143 ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA M3 175.00 175.00 0.00 6,646.00 1,163,050.00 1,163,050.00 0.00 0.03%
DISTANCIA DE 0 - 100 M.
SUBTOTAL CAPITULO 1
2 CIMENTACION
2.1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS
EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC.
212 CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) M3 311.87 311.87 0.00 47,119.00 14,695,003.00|  14,695,003.00
2.1.11 RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, M3 342.25 342.25 0.00 69,161.00 23,670,352.00|  23,670,352.00
Humedecimiento y Compactacion)
2.2 CONCRETOS PARA CIMENTACION
225 CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI M3 18.36 18.36 0.00 449,055.05 8,261,175.00 8,261,175.00 0.00 0.24%
226 CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION 3000 PSI M3 36.70 36.70 0.00 705,184.00 25,880,253.00 25,880,253.00) 0.00 0.76%
227 CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI M3 1.53 1.53 0.00 683,866.32 1,046,315.00 1,046,315.00 0.00 0.03%
PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI.
22.10 INGLUVE CORTE Y DILATAGION M2 782.33 782.33 0.00 72,143.00 56,439,633.00 56,439,633.00 0.00 1.65%
o ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA -
" MAMPOSTERTA Y OTRNOS
23.1 ACERO DE REFUERZO 37000 PSI KG 1,304.96 1,304.96 0.00 3,542.00 4,622,168.00 4,622,168.00 0.00 0.13%
232 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 9,430.00 9,430.00 0.00 3,542.00 33,401,060.00 33,401,060.00 0.00 0.97%
233 GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm KG 1,141.53 1,141.53 0.00 3,967.00 4,528,450.00 4,528,450.00 0.00 0.13%
234 MALLA ELECTROSOLDADA ESTANDAR KG 2,005.03 2,005.03 0.00 3,967.00 7,953,954.00 7,953,954.00 0.00 0.23%
236 GROUTING CONCRETO FLUIDO M3 69.58 69.58 0.00 622,711.00 43,328,231.00 43,328,231.00 0.00 1.26%
25 OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION
2.5.11 CUNETA EN CONCRETO de 3,000 PSI 30*30 e=10 cm M 194.37 194.37 0.00 136,282.00 26,489,132.00 26,489,132.00 0.00 0.77%
25.15 PRADIZACION jardines (INC. TIERRA NEGRA) M2 261.68 261.68 0.00 19,511.00 5,105,638.00 5,105,638.00 0.00 0.15%
SUBTOTAL CAPITULO 2
3 DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS
3.3 DRENAJES
333 GEOTEXTIL NT 1600 (Incluye Suministro e Instalacién). M2 434.19 434.19 0.00 3,626.00 1,574,373.00 1,574,373.00
SUBTOTAL CAPITULO 3
4 ESTRUCTURA
4.1 ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO
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FORMATO FE-1-030
BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 2

“Elaboracion de los disefios y estudios técnicos (cuando se requiera), obtencion de licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de|

OBJETO DEL CONTRATO

urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, asi como la ejecucién de las obras en la INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO
sede PRINCIPAL, ubicada en el Municipio de Ibagué, Departamento de Tolima, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE.”

VALOR INICIAL DEL CONTRATO CD 3,427,718,970.00
CONTRATISTA : CONSORCIO M&E CANAAN FFIE VALOR INICIAL DEL CONTRATO 3,427,718,970.00
DIRECCION : ANTICIPO (20 % ) 685,543,794
C.C. 6 NIT : 901.333.356-4 VALOR ADICIONAL N° 1
VALOR ADICIONAL N° 2
TELEFONO : VR. RESOL., RECON, TRANS.
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER-FFIE 2020 VR TOTAL CONTRATO 3,427,718,970.00
% A.LU. DEL CONTRATO 29.28%
PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y EVALUACION PREVIA BLOQUE 1
CANTIDAD A V.TOTAL S/N
VARIACION | V. COSTO DIRECTO V.TOTAL S/N - % INCIDENCIA
PRESUPUESTO CANTIDAD REAL CANTIDADES VARIACION TOTAL
g ° - g CONTRACTUAL CANTIDAD UNITARIO PRESUPUESTO CANTIDADES REALES PRESUP.
E | 8 E 382 DESCRIPCION uN
3 @ @ 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 4c
DATO DATO ESTUDIO
TR Te REVT0 (2-1) DATO CONTRATO 1x4 2x4 (6-5) 4a/Total 4a
cap | SUB | yrem ACTIVIDAD UN | canT CANT CANT VALOR VALOR PARCIAL | VALOR PARCIAL VR.TOTAL %
CAP. UNITARIO : 0
4.15 PANTALLAS EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 151 151 0.00 500,967.00 1,209,490.00 1,209,490.00 000  0.04%
43 LOSAS DE ENTREPSIO EN CONCRETO
LOSA STEELDECK 3" CAL 22 - E = 12 om (ING. CONCRETO
4311 S0 Pol 2 MALLA B E TR oL DA S m2 15.30 15.30 0.00 148,801.00 2,276,655.00 2,276,655.00 000 0.07%
SUBTOTAL CAPTTULO 4
5 MAMPOSTERIA
5.1 MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO
5221 Ry DRILLOESTRUCTURAL B=15 CM.NOINGLUYE | 4y | 160482 1,604.82 0.00 90,618.00 145,425,579.00  145,425,579.00 000  4.24%
5.2 VARIOS - MAMPOSTERIA
56.1 BORDILLO PARA ASEOS. H = 0.40 M M 1.00 1.00 0.00 39,993.00 39,993.00 39,993.00
54 ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES
ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO
5.4.1 Bags g Qe of enoRNpIAR FeTapas | O || 12,0600 12,061.00 0.00 600.00 7,236,600.00 7,236,600.00 000  021%
542 e PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO YATOXICOPARA | eM | 6,494.00 6,494.00 0.00 609.00 3,054,846.00 3,954,846.00
NP-2 IGA CINTA DE CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA 0,15 MIS X010 Ty [ 500,67 500.67 0.00 32,698.35 16,371,083.00 16,371,083.00
SUBTOTAL CAPITULO §
6 PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS
6.1 ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO
6.0.1 BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO A - 50 M 194.37 194.37 0.00 66,598.00 13,333,393.00]  13,333,393.00
6.0.4 ALFAJIAS EN CONCRETO 0,15 M INC. GOTERO M 267.13 267.13 0.00 26,196.00 6,997,737.00 6,997,737.00
6.16 DINTEL CONCRETO 0.15M X 0.10 M M 3070 3070 0.00 40,103.00 1,231,162.00 1,231,162.00 0.00] __0.04%
6.2 ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO
625 MESONES EN CONCRETO DE 60 cm M 83.87 83.87 0.00 60,489.00 5,073,212.00 5,073,212.00 000 0.15%
SUBTOTAL CAPITULO 6
9 PARETES
91 PANETES SOBRE MUROS
9.1.1 FILOS Y DILATACIONES M 1,250.00 1,250.00 0.00 5,061.00 6,326,250.00 6,326,250.00 0.00 0.18%
9.1.2 PANETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. M2_| 26040 260.40 0.00 17,301.00 4,505,180.00 4,505,180.00 .00 0.13%
0.4 PARETE LISO CULATAS 1:3 M2 | 48925 489.25 0.00 20,333.00 9,947,920.00 9,947,920.00 0.00
9.7 PARETE LISO SOBRE MUROS 1:4 M2 | 245642 2,456.42 0.00 16,239.00 39,889,804.00]  39,889,804.00 000  116%
9.1.9 PARETE RUSTICO SOBRE MUROS 1:5 M2 | 166676 1,666.76 0.00 15,847.00 26413,146.00]  26,413,146.00 000 077%
RESANES MUROS (INCLUVE RASQUETEO O RETIRO DE
NP3 A m2 [ 54000 540.00 0.00 17,424.00 9,408,960.00 9,408,960.00 000 0.27%
SUBTOTAL CAPITULO 9
10 PISOS
10.1 BASES PISOS Y AFINADOS
1011 AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 m2 | 1,688.68 1,688.68 0.00 29.799.00 50,320,975.00] ___50,320,975.00 000 1a7%
10.12 AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4 M2 | 10553 105.53 0.00 24,096.00 2,542,851.00 2,542,85.00 .00 0.07%
10.2 ACABADOS PISOS
BALDOSIN GRANITO BF-5 DE 33x33 MORTERO T4 - (INCLUYE
10.2.9 B R o o> DE 333 MORTERO 124 oy m2 | 80564 805.64 0.00 93,477.00 75,308,810.00]  75308,810.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA N
10233 A M2 | 10553 105.53 0.00 50,736.00 5,354,170.00 5,354,170.00 000 0.16%
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FORMATO FE-1-030

BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 2

“Elaboracion de los disefios y estudios técnicos (cuando se requiera), obtencion de licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de|
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, asi como la ejecucién de las obras en la INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO|

CONTRATO DE OBRA No. 1380- 1517-2022 OBJETO DEL CONTRATO sede PRINCIPAL, ubicada en el Municipio de Ibagué, Departamento de Tolima, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE.”
VALOR INICIAL DEL CONTRATO CD 3,427,718,970.00
CONTRATISTA : CONSORCIO M&E CANAAN FFIE VALOR INICIAL DEL CONTRATO 3,427,718,970.00
DIRECCION H ANTICIPO (20% ) 685,543,794
C.C. 6 NIT : 901.333.356-4 VALOR ADICIONAL N° 1
VALOR ADICIONAL N° 2
TELEFONO : VR. RESOL., RECON, TRANS.
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER-FFIE 2020 VR. TOTAL CONTRATO 3,427,718,970.00
% A.LU. DEL CONTRATO 29.28%
PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y EVALUACION PREVIA BLOQUE 1
CANTIDAD - V.TOTAL S/N
VARIACION | V. COSTO DIRECTO V.TOTAL S/N - % INCIDENCIA
PRESUPUESTO CANTIDAD REAL CANTIDADES VARIACION TOTAL
g ° - g CONTRACTUAL CANTIDAD UNITARIO PRESUPUESTO CANTIDADES REALES PRESUP.
E | 8 E 382 DESCRIPCION uN
a @ 2 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 4c
DATO DATO ESTUDIO
TR Te REVT0 (2-1) DATO CONTRATO 1x4 2x4 (6-5) 4a/Total 4a
cap | SYB | mem ACTIVIDAD UN CANT CANT CANT VALOR VALOR PARCIAL | VALOR PARCIAL VR.TOTAL %
CAP. UNITARIO i °
PISO EN TABLON DE 30 X 30 CM TIPO SAHARA O
NP-4 B o S M2 | 168868 1,688.68 0.00 62,872.00 106,170,689.00|  106,170,689.00 0.00]  3.10%
10 GUARDAESCOBAS
NP-5 GUARDAESCOBA EN GRESS TIPO SAHARA M 759.02 750.02 0.00 18,658.25 14,161,985.00 14,161,985.00 0.00 __ 041%
10.3.12 MEDIACARA EN GRANITO H = 0.10 m (COCINA) M 195.26 195.26 0.00 48,533.00 9,476,554.00 9,476,554.00 0.00  028%
105 CENEFAS, DILATACIONES Y PIRLANES
10.5.2 CENEFAS EN GRANITO PULIDO DE 0.25 (BOCAPUERTAS) M 33.50 33.50 0.00 30,575.00 1,024,263.00 1,024,263.00
1054 PIRLAN DE ALUMINIO M 20539 20539 0.00 9,835.00 2,020,011.00 2,020,011.00 0.00 _ 006%
SUBTOTAL CAPITULO 10
11 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
111 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS
AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3
111 R O v REMATES M2 181.89 181.89 0.00 28,474.00 5,179,136.00 5,179,136.00 0.00]  0.15%
11.1.3 IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO M2 181.89 181.89 0.00 46,479.00 8,454,065.00 8,454,065.00 0.00 0.25%
115 MEDIA CANA MORTERO DE PENDIENTE M 273.00 273.00 0.00 10,400.00 2,839.200.00 3,839,200.00 0.00 __ 008%
1.2 CUBIERTAS
SUMINTSTRO E INSTACACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA
11.2.18 HRIEETAS Nonis bcoso T o penen e er gty K6 | 42,07066 42,070.66 0.00 14,950.00 628,956,338.00|  628,956,338.00
IMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERI
11222 SUMINISTRO ETNSTALACION DE CUBIERTA TERVOACUSTICA] ™2 910.59 910.59 0.00 72,060.00 65,617,115.00 65,617,115.00 000  191%
13 ACCESORIOS Y OTROS
11338 FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=30 cm. M 37441 374.41 0.00 24,334.00 9,110,893.00 9,110,893.00 0.00  027%
SUBTOTAL CAPITULO 11
12 CARPINTERIA DE METALICA
121 CARPINTERIA EN ALUMINIO
UMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO,
12.11 T NS T ALACION DE VENTANERIADE LMo | m2 530.86 530.86 0.00 418,456.00 222,141,552.00|  222,141,552.00 0.00  6.48%
12.2 CARPINTERIA EN LAMINA
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA
CR. C18-2,00 X 0,80 M. INCLUYE ANTICORROSIVO,
1222 e T Peanooy orrGUE EN | UN 59.00 59.00 0.00 125,372.87 7,396,999.00 7,396,999.00 000  0.22%
MORTERO
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA
CR. C18-2,00 X 0,90 M. INCLUYE ANTICORROSIVO,
1223 e oy Peanooy orrGUE EN | UN 34.00 34.00 0.00 135,450.00 4,605,300.00 4,605,300.00 000  0.13%
MORTERO
SUMINISTRO E INSTACACION DE PUERTA METALICA
12.26 ETAMBORATA L AUINA 8 Conanue FoaiTe M2 200.49 209.49 0.00 443,457.14 92,899,836.00 92,899,836.00) 000  271%
CORREDORE 3
12.2.15 GIRCHL A% B ACERD G VaNZABO b 2 e Ao sacin M 202.85 202.85 0.00 318,771.00 64,662,697.00 64,662,697.00) 000  189%
12.2.16 AN O METALICO TUBO EDTR SMM Ty 37.80 37.80 0.00 86,267.00 3,260,893.00 3,260,893.00 000  0.10%
SUBTOTAL CAPITULO 12
14 ENCHAPES
141 ENCHAPE SOBRE MUROS
14.1.1 SCHAPE PARED EGEO 20.5X 20.8(nc win y remate en M2 633.30 633.30 0.00 47,302.00 29,956,357.00 29,956,357.00 0.00  087%
14.1.9 JUEGO DE INCRUSTACIONES - LINEA ESPACIO CORONA © 16 4.00 4.00 0.00 204,000.00 816,036.00 816,036.00 000  0.02%
EQUIVALENTE
14.2 ENCHAPE SOBRE MESONES
14.23 GRANITO PULIDO MESONES LABORATORIOS - B = 60 cm. M 35.40 35.40 0.00 65,281.00 2,310,947.00 2,310,947.00 0.00] __ 0.07%
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CONTRATO DE OBRA No. 1380- 1517-2022

OBJETO DEL CONTRATO

FORMATO FE-1-030
BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 2

“Elaboracion de los disefios y estudios técnicos (cuando se requiera), obtencion de licencias de construccion en 'cualquiera de sus modalidades y/o licencias de|
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, asi como la ejecucién de las obras en la INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO|
sede PRINCIPAL, ubicada en el Municipio de Ibagué, Departamento de Tolima, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE.”

VALOR INICIAL DEL CONTRATO CD 3,427,718,970.00
CONTRATISTA : CONSORCIO M&E CANAAN FFIE VALOR INICIAL DEL CONTRATO 3,427,718,970.00
DIRECCION H ANTICIPO (20% ) 685,543,794
C.C. 6 NIT : 901.333.356-4 VALOR ADICIONAL N° 1
VALOR ADICIONAL N° 2
TELEFONO : VR. RESOL., RECON, TRANS.
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER-FFIE 2020 VR TOTAL CONTRATO 3,427,718,970.00
% A.LU. DEL CONTRATO 29.28%
PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y EVALUACION PREVIA BLOQUE 1
CANTIDAD A V.TOTAL S/N
VARIACION | V. COSTO DIRECTO V.TOTAL S/N - % INCIDENCIA
PRESUPUESTO CANTIDAD REAL CANTIDADES VARIACION TOTAL
g ° - g CONTRACTUAL CANTIDAD UNITARIO PRESUPUESTO CANTIDADES REALES PRESUP.
E | 8 E 382 DESCRIPCION uN
a @ @ 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 4c
DATO DATO ESTUDIO
TR Te REVT0 (2-1) DATO CONTRATO 1x4 2x4 (6-5) 4a/Total 4a
sue VALOR
cap | 08| mem ACTIVIDAD UN | canT CANT CANT o VALOR PARCIAL | VALOR PARCIAL VR.TOTAL %
14.25 GRANITO PULIDO MESONES B = 60 cm INCLUYE SALPICADEROYT 2847 2847 0.00 74,888.00 2,132,061.00 2,132,061.00 0.00]  0.06%
SUBTOTAL CAPITULO 14
16 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
16.1 APARATOS SANITARIOS
16.1.2 DUCHA CALYPSO MEZCLADOR (SUM E INSTALACION) N 1.00 1.00 87,756.00 87,756.00 87,756.00 000 0.00%
16.1.19 LAVAMANOS BLANCO ACUACER (SUM E INSTALACION) N 6.00 6.00 0.00 94,883.00 569,298.00 569,298.00 000 0.02%
ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO
16.1.25 R e I O N 7.00 7.00 296,594.00 2,076,158.00 2,076,158.00 000 0.06%
16,131 SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI | UN 29.00 25.00 0.00 368,183.00 10677,307.00] __ 10,677.307.00 000 031%
POCETA ACERO INOX. 35x40 + GRIFERIA (SUM E
16.1.35 s N 7.00 7.00 0.00 302,935.00 2,120,545.00 2,120,545.00 000  0.06%
16.2 ACCESORIOS
16.2.1 BARRAS AYUDA MINUSVALIDOS (SUM E INSTALACION) o 4.00 .00 0.00 443,280.00 1.773,120.00 1,773,120.00 .00 0.05%
163 OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
1632 LLAVE MANGUERA 1/2" (SUM E INSTALACION) N 73.00 73.00 0.00 34,310.00 2,504,630.00 2,504,630.00 000 0.07%
oa APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS -
: A T R N T AT o
16.4.1 Bl AN P CONEXON 8 pERIR B 1 ax ot wanicren | UM 200 200 0.00 200,825.00 401,650.00 401,650.00 000  0.01%
1646 S/OBINL D colcus bocgl o su st o Viriare | ON 7.00 7.00 0.00 264,923.00 1,854,461.00 1,854,461.00 000  0.05%
1648 s coNpON 00 10 dssciorne poror g | ON 39.00 39.00 0.00 292,852.00 11,421,22800]  11,421,228.00 000  033%
16.4.11 P A AT M A s N 200 200 0.00 537,322.00 1,074,644.00 1,074,644.00 000  0.03%
16.4.13 LAVAMANOS oF SOBREPONER MARSELLA BLANCO TIPO N 33.00 33.00 0.00 256,218.00 8,455,194.00 8,455,194.00 000  0.25%
TAVADJOS DE EMERGENCIA DE SOBREPONER EN LA PARED;
16.4.14 Ayt T 1.00 1.00 0.00 2,039,813.00 2,039,813.00 2,039,813.00 000  0.06%
SUBTOTAL CAPITULO 16
17.2 CIELORASOS Y DIVISIONES
CIELO RASO PLANO BLANCO EN LAMINA DE DRYWALL
NP-6 B T B o o ma | 147 14.75 0.00 83,919.00 9,629,705.00 9,629,705.00 000  0.28%
NP-7 MEDIA CARA EN PERFIL PVC 9CMS M 195.26 195.26 0.00 29,033.53 5,669,087.00 5,669,087.00 000 0.17%
17.21 DIVISIONES PARA BARIOS EN ACERO INOXIDABLE M2 98.76 98.76 0.00 672,021.00 66,368,794.00]  66,368,794.00 000  1.94%
SUBTOTAL CAPITULO 17
18 PINTURA
18.1 PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA
18.13 ESTUCO SOBRE PANETE M2 | 2511 252112 0.00 7.768.00 19,564,060.00]  10,564,060.00 000 057%
18.14 PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS M2 | 25112 252112 0.00 10,644.00 2683480100 26,834,801.00 000  0.78%
18.2 PINTURA SOBRE METAL
18.22 ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL M | 250000 2,500.00 0.00 6,915.00 17,287,500.00]  17,287,500.00 000  050%
1825 ESMALTE S/ MARCOS LAMINA M 323.93 323.93 0.00 10,289.00 3,332,888.00 3,332,888.00 000  0.10%
18.2 VARIOS - PINTURA
REPARACION DE SUPERFICIE CON RECONSTRUCCION DE
NP-8 B O R N RS TRt Mo | 125000 1,250.00 0.00 34,597.00 43,296,250.00]  43,246,250.00 000  126%
NP9 GRANIPLAST FACHADAS M2 | 207679 2,076.79 0.00 24,000.00 49,842,960.00] __49,842,960.00 000 1a5%
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BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 2

“Elaboracion de los disefios y estudios técnicos (cuando se requiera), obtencion de licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de|
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, asi como la ejecucién de las obras en la INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO|

CONTRATO DE OBRA No. 1380- 1517-2022 OBJETO DEL CONTRATO sede PRINCIPAL, ubicada en el Municipio de Ibagué, Departamento de Tolima, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE.”
VALOR INICIAL DEL CONTRATO CD 3,427,718,970.00
CONTRATISTA : CONSORCIO M&E CANAAN FFIE VALOR INICIAL DEL CONTRATO 3,427,718,970.00
DIRECCION H ANTICIPO (20% ) 685,543,794
CC. 6 NIT : 901.333.356-4 VALOR ADICIONAL N° 1
VALOR ADICIONAL N° 2
TELEFONO : VR. RESOL., RECON, TRANS.
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER-FFIE 2020 VR. TOTAL CONTRATO 3,427,718,970.00
% A.LU. DEL CONTRATO 29.28%
PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y EVALUACION PREVIA BLOQUE 1
CANTIDAD 5 V.TOTAL S/N
VARIACION | V. COSTO DIRECTO V.TOTAL S/N . % INCIDENCIA
PRESUPUESTO CANTIDAD REAL CANTIDADES VARIACION TOTAL
g ° - g CONTRACTUAL CANTIDAD UNITARIO PRESUPUESTO CANTIDADES REALES PRESUP.
E | 8 E 382 DESCRIPCION uN
a @ @ 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 4c
DATO DATO ESTUDIO
CONTRATO PREVIO (2-1) DATO CONTRATO 1X4 2X4 (6-5) 4a/Total 4a
SUB VALOR
cAP | b ITEM ACTIVIDAD UN CANT CANT CANT R VALOR PARCIAL | VALOR PARCIAL VR.TOTAL %
18.4.3 DENARCACION CON PINTURA TRAFICO VEHICULAR CANCHA M2 | 47250 472.50 18,599.00 8,788,028.00 8,788,028.00 0.00]  0.26%
SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA
18.4.10 PISOS, MUROS Y TECHOS INCLUYE PREPARACION DE M2 166.07 166.07 0.00 7,334.00 1,217,957.00 1,217,957.00, 0.00 0.04%
SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA
SUBTOTAL CAPITULO 18
19 CERRADURAS Y VIDRIOS
19.1 CERRADURAS
19.1.5 CERRADURA PUERTAS ACCESO PRINCIPAL UN 18.00 18.00 0.00 251,357.00 4,524,426.00 4,524,426.00 0.00 0.13%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA CILINDRICA DE
19.1.6 BOMO METAL IO GRANG. > FLUNCIGN ALLA. (pomo INTerior | N 18.00 18.00 0.00 104,020.00 1,872,360.00 1,872,360.00, 0.00 0.05%
19.1.13 CERRADURA SCHLAGE OFICINA A-50 PD UN 13.00 13.00 0.00 89,824.00 1,167,712.00 1,167,712.00, 0.00 0.03%
19.1.10 CERRADURA SCHLAGE BANO A-40 S UN 6.00 6.00 0.00 63,895.00 383,370.00 383,370.00 0.00 0.01%
19.3 VIDRIOS Y ESPEJOS
19.3.1 ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm M2 31.25 31.25 0.00 63,268.00 1,977,125.00 1,977,125.00, 0.00 0.06%
19.3.2 INSTALACION ESPEJOS (M.0.) M2 31.25 31.25 0.00 11,547.00 360,844.00 360,844.00 0.00 0.01%
SUBTOTAL CAPITULO 19
20 OBRAS COMPLEMENTARIAS COMPROMETIDAS
203 CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO
20.3.1 CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA M2 169.40 169.40 0.00 106,945.00 18,116,483.00 18,116,483.00 0.00 0.53%
CERRAMIENTO TIPICO S.E.D. INC. CIMENTACION (S/DISENO
AJUSTADO 2006 - VER PLANOS E IMAGENES) INCLUYE
2035 EXCAVACION, RETIRO DE SOBRANTES Y LOCALIZACION H= M 211.85 211.85 0.00 566,524.00 120,017,947.00 120,017,947.00 0.00 3.50%
2.40
20.3.4 PORTON EN TUBO Y MALLA ONDULADA M2 18.00 18.00 0.00 106,670.00 1,920,060.00 1,920,060.00, 0.00 0.06%
TS TRUCTURA TUTAC FARA CANGTTA UL TTFLE BACUNGEST
MICROFUTBOL - VOLEIBOL - AREA = 32,00 x 18,50 (INC.
LOCALIZACION Y REPLANTEO, EXCAVACION MECAMICA Y
203.7 RETIRO, SUB-BASE B-400, ACERO DE TRANSMISION DE UN 1.00 1.00 0.00 110,099,432.69 110,099,433.00 110,099,433.00 0.00 3.21%
ESFUERZOS, MALLA 15x15 @ 5 mm., PLACA CONCRETO 3000
NP-10 GRADERIA CANCHA MULTIPLE M2 135.39 135.39 0.00 350,000.00 47,385,369.00 47,385,369.00 0.00 1.38%
SUBTOTAL CAPITULO 20
21 ASEO Y VARIOS
21.1 ASEO Y LIMPIEZA
21.1.1 ASEOQ GENERAL M2 3,434.07 3,434.07 0.00 2,448.00 8,406,603.00 8,406,603.00 0.00 0.25%
CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 x 20 CM).
21.1.15 INCLUYE REJILLA PREFABRICADA M 6.00 6.00 0.00 191,521.00 1,149,126.00 1,149,126.00, 0.00 0.03%
21.1.4 gﬁgﬁy:cToi‘ET'Ro DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE M3 104.04 104.04 0.00 37,766.00 3,929,175.00 3,929,175.00 0.00 0.11%
21.1.5 LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES M 35.00 35.00 2,250.00 78,750.00 78,750.00 0.00 0.00%
21.1.6 SONDEO Y REVISION DE DESAGUES M 101.50 101.50 5,637.00 572,156.00 572,156.00, 0.00 0.02%
21.1.7 LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCION UN 7.00 7.00 0.00 21,963.00 153,741.00 153,741.00 0.00 0.00%
SUBTOTAL CAPITULO 21
25.8 RECUPERACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO
PUENTE DE ADHERENCIA PARA LA PEGA DE CONCRETO
25.8.6 FRESCO A CONCRETO ENDURECIDO M2 15.30 15.30 0.00 58,811.00 899,808.00 899,808.00 0.00 0.03%




FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
FORMATO FE-1-030
GE) BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 2

Infraestructura
Educativa ” s e N " B ” . . -
“Elaboracion de los disefios y estudios técnicos (cuando se requiera), obtencién de licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de

urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, asi como la ejecucién de las obras en la INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO

CONTRATO DE OBRA No. 1380- 1517-2022 OBJETO DEL CONTRATO sede PRINCIPAL, ubicada en el Municipio de Ibagué, Departamento de Tolima, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE.”
VALOR INICIAL DEL CONTRATO CD 3,427,718,970.00
CONTRATISTA : CONSORCIO M&E CANAAN FFIE VALOR INICIAL DEL CONTRATO 3,427,718,970.00
DIRECCION H ANTICIPO (20% ) 685,543,794
C.C. 6 NIT : 901.333.356-4 VALOR ADICIONAL N° 1
VALOR ADICIONAL N° 2
TELEFONO : VR. RESOL., RECON, TRANS.
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER-FFIE 2020 VR. TOTAL CONTRATO 3,427,718,970.00
% A.LU. DEL CONTRATO 29.28%
PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y EVALUACION PREVIA BLOQUE 1
CANTIDAD 5 V.TOTAL S/N
VARIACION | V. COSTO DIRECTO V.TOTAL S/N 5 % INCIDENCIA
PRESUPUESTO | CANTIDAD REAL CANTIDADES VARIACION TOTAL
g . . q o CANTIDAD UNITARIO PRESUPUESTO | CANTIDADES REALES PRESUP.
E | 8 E 382 DESCRIPCION uN
3 @ @ 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 4c
DATO DATO ESTUDIO
ROTRATO EeEro) (1) DATO CONTRATO 1X4 2x4 (6-5) 4a/Total 4a
CAP SUBy ITEM ACTIVIDAD UN CANT CANT CANT VALOR VALOR PARCIAL | VALOR PARCIAL VR.TOTAL %
CAP. UNITARIO i °
TOTAL COSTO DIRECTO CONTRACTUAL 2,636,706,900.00 2,636,706,900.00 0.00 76.92%
ADMINISTRACION (25%) 25% 25% 659,176,725.00 659,176,725.00; 0.00
IMPREVISTOS (1%) 1% 0.5% 26,367,069.00 13,183,534.50, 0.00
UTILIDAD (4%) 4%|( 3.782% 105,468,276.00 99,707,403.78 0.00
IVA SOBRE UTILIDAD (19%) 19% 19% 18,944,407.00; 0.00
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO
VARIACION TOTAL
RESUMEN ITEM CONTRACTUALES 2,636,706,900.00
RESUMEN ITEM ADICIONES 0.00
RESUMEN OBRA COMPLEMENTARIA 0.00
TOTAL BALANCE CONTRATO 2,636,706,900.00
AU 772,067,663.00
IVA SOBRE UTILIDAD (19%) 18,944,407.00
DISENOS 0.00
VALOR TOTAL CONTRATO 3,427,718,970.00

CON ESTAS CANTIDADES REVISADAS Y VISADAS NO SE ESTA SUPERANDO EL VALOR DEL CONTRATO

Firmado digitalmente por HECTOR ADALBER ORDONEZ O.
Fecha: 2022.12.02 12:06:30 -05'00'

HECTOR ADALBERTO ORDONEZ ORTIZ GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTERFFIE - 2020




% =

CON S%JQ‘F@ S CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CANAAN
Rionegro, 1 de diciembre de 2022 CMCEF-FFIE-IEASC-057
Sefiores:

Consorcio FFIE Alianza BBVA ALIANZA Fiduciaria

CERTIFICADO

Referente al pago de impuestos de avisos y tableros establecidos en la ley 97 de 1913 y a
la ley 84 de 1915, las actividades desarrolladas por el consorcio M&E CANAAN FFIE
identificado con Nit. 901.333.356-4, no se utilizan los espacios publicos para la colocacion
de espacio publico para la colocacion de avisos publicitarios, Siendo el objeto del desarrollo
de la actividad “La elaboracion de disefios y estudios técnicos, obtencién de licencias de
construccion en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los
permisos y aprobaciones necesarias, asi como la ejecucion de las obras”. Del contrato de
obra numero 1380- 1518-2022 CORRESPONDIENTE A LA INSTITUCION EDUCATIVA IE
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE, TOLIMA.

De acuerdo con la ley 84 de 1915 referente al cobro del impuesto de avisos y tableros la
facultad se atribuye a los concejos municipales, quienes estipulan en su respectivo acuerdo
municipal de rentas los elementos del tributo. Siendo libre del pago el M&E CANAAN FFIE,
al no realizar el uso del espacio publico para la colocacion de avisos y tableros.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por Ing.HECTOR HERNAN ORDONEZ V.
Fecha: 2022.12.02 10:56:02 -05'00'

Ing. HECTOR HERNAN ORDONEZ V.
Director de proyectos

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
Revisé: HHO.

Carrera 14 No 79 — 78 Of. 503

Bogota D.C. Colombia

Teléfono (57-1) 2360573
Hectorhordonez@canaanconstructores.com
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FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

FECHA

29 1" 2022
Infraestructura
t dd mm aaaa
INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO No 8
7MESEs P
PROGRAMACION INICIAL REPROGRAMACION
CONTRATO No 1380-1518 DE 2022 TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA
(N, de Contrato) (Ao de suscripcion) (0bra Pubiica, Consuloria, nterventoria)

OBJETO DEL CONTRATO

Elaboracion de los disefios y estudios técnicos (cuando se requiera), obtencion de licencias de construccion en
los permisos y aprobaciones necesarias, asi como la ejecucion de las obras en la INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO sede PRINCIPAL

1 Jalidad,

ylo licencias de urbanismo junto con

Juiera de sus

CONTRATISTA INTERVENTORIA (INTERVENTOR):

(Indique el objeto del conrato suscrito)

CONSORCIO INTER FFIE 2020

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

CONTRATISTA OBRA:
SUPERVISOR: CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA
VALOR OBRA: $ 3,427,718,970 % ANTICIPO: 20%
COSTO DIRECTO %AIU VALOR AlU VALOR TOTAL
$ 2,636,706,900 30.00% 791,012,070 3,427,718,970
VALOR ANTICIO 685,543,794
(Indique en este espacio el valor del anticipo en letras)
RELACION DE PAGOS POR ANTICIPO
No ORDEN | FECHA |BENEFICIARIO VALOR No RUBRO CONCEPTO
8.1 28-nov  |ARKOS SISTEMAS ARQUITECTONICOS S.A. 56,642,059.00 1 MATERIALES
ACUMULADO PRESENTE
No. DESCRIPCION PLAN ANTERIOR RELACION INVERSION TOTAL SALDO
1 MATERIALES $ 634,211,454 343,739,134 56,642,059 400,381,193 | 233,830,261
2 AQUILER DE EQUIPOS $ 22,653,439 22,653,439 22,653,439
3 MANO DE OBRA $ 28,678,900 28,678,900 28,678,900
TOTAL 685,543,794 395,071,474 56,642,059 451,713,533 | 233,830,261
“En caso de requerir més filas, adicionar
NOTAS:
Para constancia de lo anterior, se firma el veintinueve 29 dias del mes de NOVIEMBRE de 2022

Letras

(Fima)

Firmado digitalmente por HECTOR ADALBER
ORDONEZ O.
Fecha: 2022.12.02 12:10:23 -05'00"

Hado &, ey

Nimeros

(Firma)

Letras Ao
Firmado digitalmente por GERMAN ALFREDO
BAZZANIP
Nombre de reconocimiento (DN): cn=GERMAN
ALFREDO BAZZANI P, 0, ou=INTERVENTORIA,
email=arquitecturayurbanismo12@gmail.com, c=CO

Fecha: 2022.11.29 16:27:57 -05'00"

(Nomtre) (Nombre) HECTOR A ORDONEZ ORTIZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATISTA

(Cargo)

Pagina 1 de 1

(Nombre)

(Cargo)

(Nombre) GERMAN ALFREDO BAZANNI PRADERE
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR

DISENO Y CONSTRUCCION DE PARQUES Y ESCENARIOS - V2



SUPERINTENDENCIA FINAN
VIGILADO O COLONBIA

t: (601) 644 7700

AllanZCl Carrera 15 # 82 - 99
“ Fiduciaria Torre Alianza
Bogota D.C

INFORME MENSUAL DE GESTION
MES DE NOVIEMBRE DEL 2022
FIDEICOMISO IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO CODIGO SIFI 107455
Respetados Sefiores:

En cumplimiento con lo establecido en la Clausula Décima, inciso ocho (10.8) del
contrato de fiducia suscrito el pasado 06 julio 2022, rendimos el actual informe
mensual al (los) Fideicomitente (s) y a la Entidad Estatal sobre la situacién financiera
0 estado de cuenta de los recursos del Patrimonio Autbnomo, para lo cual se
presenta a continuacion una relacion detallada de los recursos que son
administrados de acuerdo a la finalidad de este contrato, las inversiones realizadas,
el saldo por capital y los rendimientos generados en el ultimo mes, los giros, y/o
traslados realizados.

De igual manera informamos que la fiduciaria atendiendo las obligaciones
contraidas en el Contrato Fiduciario; realiz6 entre otras, las siguientes actividades:

e Mantuvo invertidos los recursos de acuerdo con los lineamientos
establecidos en el contrato de fiducia.

e Mantuvo los bienes del patrimonio auténomo separados de los suyos y de
los que correspondan a otros negocios fiduciarios.

e Llevd una contabilidad separada de este negocio, de conformidad con las
disposiciones legales que regulan la materia.

e Las demas que fueron necesarias de acuerdo con la ley, para dar
cumplimiento al objeto y finalidad del contrato Fiduciario.

Cordialmente,

Direccion De Gestion De Negocios Fiduciarios
Alianza Fiduciaria S.A. Actuando uUnica y exclusivamente como vocera y
administradora del fideicomiso mencionado.

www.alianza.com.co



Alianza

Fiduciaria
NIT. 860.531.315.3

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

Mes: Del 01 Noviembre 2022
FIDEICOMISO IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO al 30 Noviembre 2022
Encargo No: XXXXXXX4734-9
Director Comercial: Viana Linares- Fideicomisos
TIPO D2 E-Mail:
Total Mes 11 Total Vigencia 2022
Pesos Unidades Pesos
Saldo Inicial a 01 Noviembre 2022 457,712,242.56 43,671.619261
Rendimientos después de gastos 3,706,826.66 9,370,784.27
Depdsitos 0.00 688,285,969.18
Retiros -48,621,763.26 -283,920,283.29
Gravamen a los movimientos financieros -173,861.11 -1,113,025.31
Costo de transacciones 0.00 0.00
Retencién en la fuente 0.00 0.00
Penalizacién 0.00 0.00
Saldo Final a 30 Noviembre 2022 412,623,444.85 39,049.524510
4,338,589.38 9,221,612.81

| Movimientos del Periodo |

Dia Detalle Valor en pesos Tip partip. Valor unidad No De Unidades
09 [Retiro  Consig.Bbva Colombia - Alianza Fiduciaria S.A. Fideicomisos - 309045391 -5,156,486.26 TIPO D2 10,503.219965 -490.943375
29 |Retiro  Consig.Davivienda - Acabados Surtigres Sas - 002469998054 -43,465,277.00 TIPO D2 10,563.432347 -4,114.692609

| Traslados entre tipos de Participaciones |
| Dia | Detalle | Valor en pesos Tip partip. Valor unidad No De Unidades |

Rentabilidad Historica (E.A.)

Tipo de Participacién Ultimo Mes Ultimos 6 Mes Afio corrido Ultimo Afio Ultimos 2 Afios | Ultimos 3 Afios
TIPO D2 10.441% 8.317% 5.990% ND ND ND
Otros datos de su encargo
Tp Part. Inicio Valor Unidad Inicio Mes Tp Part. Fin de Mes Valor Unidad Fin Mes| % Comision % Comision de |% Comisién de Exito Base Comisién
Mes Capital
TIPO D2 10,480.771043 TIPO D2 10,566.670146 1.25 1.25 0.00 N/A
Tips fiduciarios
Para mas informacion contactenos en las siguientes lineas: Bogota 6447700, Cali En aplicacion del Decreto 2555 de 2010, le informamos que los reglamentos y prospectos de los Fondos
5240659, Medellin 8850438, Barranquilla 3852525, Bucaramanga 6576458, Cartagena de Inversion Colectiva se encuentran publicados en la siguiente direcciéon: www.alianza.com.co.
6431096, Manizalez 8850438, Pereira 3160320. Asimismo, ahi también encontrara informacién relacionada con la composicion de los portafolios y los

datos del gerente del fondo.

Si lo considera necesario, puede comunicarse con nuestro Defensor del Consumidor Registre su correo electrénico y reciba sus extractos via e-mail.
Financiero Ustariz & Abogados a la Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Email:
defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com.

Usted dispondra de 020 transaccion(es) gratis en el proximo mes www.alianza.com.co
Observaciones La Superintendencia Financiera de Colombia advierte al
Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Capital Privado y del gestor profesional, en caso de existir, potencial inversionista que los Fondos de Inversién Colectiva

lson productos de riesgo, por lo cual es necesario que para
tomar su decision lea detenidamente toda la informacién y se
lasegure de su correcta, completa y adecuada comprension.

relacionadas con la gestion del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los
fondos de capital privado no son depdsitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una
institucion de depdsito y no estdn amparados por el seguro de depdsito del Fondo de Garantias de Instituciones Financieras-
FOGAFIN, ni por ningun otro esquema de dicha naturaleza. La inversion en el Fondo de Capital Privado esta sujeta a los
riesgos de inversion, derivados de la evolucién de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo
de Capital Privado (Articulo 3.3.4.1.2 Decreto 2555 de 2010).

Pagina 1 de 1




e CONSORCIO M&E CANAAN FFIE - et
VIS NIT: 001.333.356-4. - CANAAN
CONSTRUCTORES CONSTRUCTORES
CONSULTORES SAS

Bogota, 30 de agosto de 2022

CMCF-FFIE-ASC-022-2022

=t
-

Tres Xotudrifiies

Sefores B vanze (IMIUNEFS IR

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

Fecha 31/08/2022 08:5%:22 a.m. (E X
A, Sra. TATIANA RODRIGUEZ GARCIA Destinatario  INGRID ASTRID DuARTe ) X14ES1
Gerente Consorcio Remitente  CONSORCIO MYE CANAAN EFIE

Carrera 15 No. 82-99, piso 4
Bogota D. C.

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1518-2022 PARA LA TERMINACION DE LA
CONSTRUCCION DEL COLEGIO ALBERTO.SANTOFIMIO CAICEDO
Asunto: ACTUALIZACION GARANTIAS DEL CONTRATO

Respetados sefiores:

Remitimos para su aprobacidn la actualizacion de las péfizas de garentfa del contrato de
conformidad con las-actas de prorroga No. 3 y-de reinicio a la suspension No. 1. Adjuntamos
los siguientes documentos: '

o Anexo No. 3 a la péliza de cumplimiento N°. 4006263 emitida por HDIL Seguros S.A.
. Anexo No. 3 ala poliza de responsabilidad civil extracontractual N© 4001214 emitida
por HDI Seguros S.A.

o Acta de prorroga No. 3 a la suspension No. 1

s Acta de reinicio No. 1

CONSORCIO FFIE

Cordialmente, ALIANZA BBVA

POLIZA APROBADA

Visto bueno Melissa Murcia Ruiz

ORLANDOINFANTE CARDENAS
Director licitaciones y contratos
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

Vereda El Libano, predio La Eémeraida

La Calera - Cundinamarca. -
Teléiono 3153199350
direccionlicitaciones@canaanconstructores.com



mmurcia
Aprobación pólizas


DE £OLOMBLA

VIGILAD O BUPERINTEHDENCIA FINANCIERA

%8I HDI SEGUROS S.A.

POLIZA DE SEGURO DE
CUMPLIMIENTO .

SEGUROS NIT850.004.875-6 A FAVOR DE PARTICULARES
REFERENCIA SUCURSAL CERTIFICADO DE POLIZA No. ANEXD No.
TUNJA C.N.H 29 PRORROGA 4006263 3
AFIANZADO  CONSORCIO M&E CANAAN FFIE NIT 901.333.356-4
DIRECCION  CR14ND.780F 503 ciuoAD  BOGOTA, DISTRITO CAPITAL TELEFONG 3153199530
ASEGURADD  ALJANZA FIDUCIARIA SA NIT $30.053.812-2
BENEFICIARID  ALIANZA FIDUCIARIA SA NIT 830.053.812-2
FECHA D(E EXF;EDICION VIGENCIA SEGURD VIGENGIA ANEXO
-m-a,
DESDE LAS 24 HORAS (¢-m-a) HASTA LAS 24 HORAS (d-m-a) DESDE (d-m-2} HASTA (¢-m-a)
26 1 08B [ 2022 29 J 03 [ 2022 15 /02 { 2026 26 1 08 [ 2022 15 71 02 / 2026
INTERMEDIARIO CLAVE % PARTICIPACION COASEGURO CEDITO
AVAL SEGUROS BOYACA LTDA 2003112 100,00 CoMPARIA _ % PARTICIPACION
INFORMACION DEL RIESGO

ITEM: 1 DIRECCION ASEGURADG: CR 15 NO. 82 - 99

CIUDAD: BOGOTA

BRMPAROS

MANEJO DEL ANTICIPC

PAGC DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES

ESTABILIDAD DE LA OBRA / CALIDAD Y BUEN FUNCICNAMIENTO
CUMPLIMIENTO

CALIDAD DEL SERVICIO

VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEGURADA
13/05/2022 15/02/2023 665,543,794 .00
13/05/2022 15/02/2026 685,543,794.00
13/05/2022 13/05/2025 §85,543,794.00
13/05/2022 15/10/2023 685,543,794.00
13/05/2022 15/11/2022 17%,385,948.50

TOTAL SUMAASEGURADA: § #*#*¥++%3 913 561,124.50

DETALLE INFORMATIVC PRIMA TOTAL VIGEKCIA PARA POLIZAS DE COBRO PERIDDO

FECHA MAXIMA PAGO FRIMA: ; ; PRIMA NETA: § teesisestiesritassie, 00
CONDUCTO DEPAGO:  CONTADO - CUMPLIMIENTO ESPECIAL OTROS CONCEPTOS: g wedssdsbduidiisnsdss0 00 | OTROSCONCEPTOS:  § s#swsswssanwwavaxv®¥0,00
PERIQODO DE FACTURACION; GASTOS CEEXPEDICION: § ##wtsxtvwrsvtwnsussn) 00 | GASTOSDEEXPEDICION: § sssssssswssswsndwwks( 00
VA G vevarwrdenbvdtaruared0 00 | VA G FErAENENRAERERERv RN 00
PRIMA TOTAL: § weevesvesacesisesessg 00 | TOTAL A PAGAR: § sessrevatasarranasnig, Q0

PRIMAPERIDDODE PAGO: § #+weseadsduswnsssreasp 00

HDI SEGUROS S.A., saciedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la Repiblica de Colomnbia, debidamenta autorizada por la Superintendencia Financiera para realizar negocios cuyo domicilio
principal es la ciudad da Bogold D.C., ¥ que en adelante se llamara "La Compafiia®, asegura con sujecion a los términos, excepciones, estipulaciones y condicicnes contenidos en 1a presente pi&iiza [+]
agregados a ella, conlra los riesgos indicados ¥ par lus ampares adicienales contratados.

La simple mora en el pago de la prima o, en ¢aso de fraccionamiento, da una cualquiera de !as cuotas pactadas, produca la terminacién automética del contrata y dard derecho a !fa Compaiifa para exigir el
pago de la prima devengada y de los gastos causades con ocasion da 12 expedicidn, El Tomader se censtitvird automdlicaments en mogz conforma a 1o siguiente: st en la fecha limite de pago fa prima pagada

es menor que 'a prima davengada, [a fecha de constitucidn en mora serd el dia sigu

flents a la fecha limite de page; si en la fecha limite de pago la prima efectivaments pagada es fgual o superlor a la prima

devengada, la fecha de constitucién en mora serd el dia siguiente a aquel en que [a prima pagada sea equivalente a la pima devengada.

1 49‘* e
DIRECCION PARA NOTIFICACIONES CALLE 18 N.11-22 LOCAL 11 EDIFICIO BANCO DEL ESTADO a c“_;\

PUNTOS DE PAGO FIRMA AUTORIZADA
BANCOS ALMACENES CGRRESPONSALES INTERNET
BANCO DE OCCIDENTE EXITO CARULLA EFECTY ! SERVIENTREGA VIA BALOTO wawews.hdi.cOm.CO
[ BancoLOMelA SURTIMAX POMONA__ | GENERALES CONVENIO 110225 | GENERALES CONVENIO 951314 PAGOS CON TARJETA DE
DAVIVIENDA LEY VIDA CCNVENIO 110226 | VIDA CONVENIO 951320 | CREDITO Y CON DEBITO.A
CAJEROS ATH CAFAM DIMONEX PAC BANCOLCMBIA O DE AHORROS

DEEITO AUTOMATICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA: ENVIE SUS DATOS BANCARIOS Y NUMERO DE POLIZA A: DEBITO@HDLCOM.CO

CODIGO BANCO No. DEL CHEQUE VYALOR CHEQUE VALCR EFECTIVO TOTAL

Carrera 7N® 72-13plso 8

HD' HDI SEGURQS S.A.  AA(P-0.80)076478 Bogots D.C. - Colombia
SEGUROS MBS Teléfanoa (571) 3458358
RECUERDE: PARA PAGAR EK BANGOS ¥ PUNTOS DE RECAUDO DEBE PRESENTAR ESTE
DOGUMENTS COMPLETO , GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE LA COMPARLA Y PAGAR EL
VALOR EXACTO DE ESTE DOCUMENTO.

Lineas de alencidn y aslstencla Linea Bogata 3 0T & 320
Resto de! pats 01 3000 129728 Desde un minil # 204

Entidad Bancaria § HOI SEGUROS SA.
CLENTE

NO EFEGTUAR RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO = RESPONSABLE LV.A, REGIMEN COMUN



i

HD

! HDI SEGUROS S.A. POLIZA DE SEGURO DE

SEGUROS NI 850.004.875-6 CUMPLIMIENTO
A FAVOR DE PARTICULARES
SUGURSAL CERTIFIGADO DE POLIZA No. ANEXO No.
TUNJAC.N.H 29 PRORROGA 4006263 3
AFIANZADO  CONSORCIO M&E CANAAN FFIE NIT 901.333.3564
DIRECCION  CR 14 NO. 78 OF 503 CIUDAD BOGOTA, DISTRITO CAPITAL TELEFONO 3153189530
ASEGURADO  ALIANZA FIDUCIARIA SA NIT 830.053.812-2
BENEFICIARIC  ALIANZA FIDUCIARIA SA NIT 830.053.812-2

TEXTO DE LA POLIZA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN:

ACTA DE PRORROGA N° 3 A LA SOSPENSION N°. 1 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2022
ACTA DE REINICIO No 1 DE FECHA 1 16 DE AGOSTO DE 2022

LQS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INNMODILFICABLES.

ETTaT s ARl g2

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN:

ACTA DE PRORROGA N°, 2 A LA SUSPENSION M°. 1 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022
FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE SUSPENSION No 1 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2022

LOS DEMAS TERMINQS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.

P T T 2Ll

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADAN Y SE PRORROGAN LAS VIGENCIA A LOS AMPAROS CONTRATADOS, PCR UN PLAZO
ADICIONAL DE (37) DIAS MAS, SE AJUSTAN VIGENCIAS SEGUN:

**ACTA DE INICIO DE FECHA 13 DE MAYO DE 2022

«+«pCTA DE SUSPENSION N°. 1L DE FECHA i4 DE JUNIO DE 2022

«+ACTA DE PRORROGA N9, 1 A LA SUSPENSION ¥°. 1 DE FECHA S DE JULIO DE 2022.
“+FECHA DE REINICIQ EN VIRTUD DE SUSPENSION No 1 DE FFCHA 21 DE JULIO DE 2022

LOS DEMAS TERMINOS ¥ CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.

**ANEXO* *

GARANTIZAR LOS PERJUICIOS DERIVADOQS DEL INCLUMPLIMIENTQ DE LAS OBLIGACLONES ASUMIDAS PCR EL CONTRATISTA ORIGINADAS EN EL CONTRATO
DE OBRA No. 1380-1518-2022. CUYO OBJETO ES: LA ELABORACION DE LOS DISENOS Y ESTUDIOS TECNICCS (CUANDO SE REQUIERA}, OBTENCIGN DE
LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACTONES
NECESARIAS, aSf CcoMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTQFIMIO CAICEDC SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN EL
MUNICIPIO DE EBAGUE, DEPARTAMENTO DE TOLIMA, REQUERIDOS POR EL PA FFIE, EN DESARROLLO DEL PNIE.

TOMADOR: CONSORCIO M&B CANAAN FFIE NILT. 901.333.356-4
INTEGRADC POR:

CONSTRUCTORA CANAAN S.A., NIT.800.007.447-2, PARTICIPACION DEL 50%
M&E CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAS NIT. 900.053.750-8, PARTICIPACICN DEL 50%

ASEGURADO Y BENEFICIARYICG: ALIBNZA FIDUCIARIA S.A. NIT. 830,053,812-2 COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL CCNSCRCIO FFIE ALIANZA BBVA,
QUIEN ACTUA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, NIT.
830.053.812-2

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARC DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE TRES ARNCS SE AJUSTARA CON BL AC'.'I‘A DE RECIBO A SATISFACCION
DE LA OBRA.

aold 4\ &r &p‘v\o’\'

FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO

CLIENTE
- Carrera Ta. No. 7213 Piso 8 A.A.(P.D.Box) 076476 Bogoth D.C. - Colombla Toléfancs (571) 3468388




POLIZA DE SEGURO DE
- DI HDI SEGUROS S.A. RespONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

SEGURGS NI 860.004.8755 RESP CIVIL EXTRACON, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
REFERENCIA . SUCURSAL CERTIFICADO DE POLIZA No. ANEXO No.
TUNJAC.N.H29 PRORROGA 4001214 3
TOMADCR  CONSORCIO M&E CANAAN FFIE NIT 901.333.356-4
DIRECCION TR 14 NO. 78 OF 503 clupap  BOGOTA, DISTRITO CAPITAL TELEFONO 3153199530
ASEGURADO  CONSORCIO M&E CANAAN FFIE NIT 901.333.356-4
BENEFICIARI0O TERCEROS AFECTADCS NIT 959.999.989-0
FECHA D(E EXF;ED[CION VIGENGIA SEGURO VIGENCIA ANEXO
-m-a,
DESDE LAS 24 HORAS (d-m-a) HASTA LAS 24 HORAS (d-m-a) DESDE (d-m-a) HASTA (d-m-a)
26 /08 / 2022 29 / 03 1 2022 15 {10 / 2023 01 /10 7 2023 15 ;10 / 2023
INTERMEDIARIO CLAVE % PARTICIPACION COASEGURO CEDIDO
AVAL SEGUROS BOYACA LTDA 4003112 100.00 CoMPARIA % PARTICIPACION

INFORMACION DEL RIESGO

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: TOLIMA CIUDAD: IBAGUE
DIRECCION: INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO S ACTIVIDAD: ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS
A
DESCRIPCION AMPARCS SUMA ASEGURADA LIMITE BOR VIGENCIA
ORJETO GENERAL $ 685,543,794.00

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACON DERIVADA DE CUMPLIM 685,543, 794.00

DEDUCIBLES: 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1,00 SMMLV en RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACON DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

DE COLOMBILA

VIGILA D O SUPERINTENDERCLA FINANCIERA

DETALLE INFORMATIVO PRIMA TOTAL WIGENCIA PARA POUIZAS CE COBRO PERIODO

TOTAL SUMAASEGURADA: § twx#e+x*g85 543,794.00 PRIMAPERIODDDEPAGD; § wwes#eddssasdtsnindss) 00
PRIMNETA' $ .-."ittttittiiitti-oloo

FECHA MAXIMA PAGO PRIMA: / / -

CONDUCTODE PAGO:  CONTADD - CUMPLIMIENTG ESPECIAL OTROS CONCEPTOS:  § wessiiavadasstiuvier0.00 | OTROS CONCEPTOS:  § srrsrsssssssssvinsnsg (g

PERIODO DE FACTURACION: GASTOS DE EXPEDICION: § we#wweswswswnsisssws( 00 | GASTOSCEEXFEDICION: § ¥*evewsonasavwavikesd 00
VA S resNEdrmRREARERERAEu] 00 VA S EwiesRtdseRiRiaREbEQ 00
PRIMA TOTAL: G TesdssecsamvhankaNREag 00 TOTALAF‘AGAR:. G truvEaRererERTRRAENa]) ()

HODI SEGUROS S.A., sodedad aseguradora constiluida bajo las Leyes de la Republica de Colombia, debidamente autorizada per fa Supenntendencia Fir iera para realizar negocios cuyo domicilio

principal es la ciudad de Bogota D.C., y que en adelante se llamard "La Compaiila®, asegura con sujecién a los términos, extepciones, estipulacionas y condiciones contenidos en la presente péliza o
agregados a alfa, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales centratados.

La simple mora en el page de fa prima o, en caso de fraccionamisnto, de una cuzlquiera de las cuotas pactadas, produce fa terminacién automética del conlralo y daré derecho a la Compafila para exigir el
page de 1a prima devengada y de los gastos causados con ocasién de la expedicién, El Tomador se constituird auteméticaments en mera conforma a o siguiente: si en la fecha limite de pago la prima pagada
es menor que !a prima devengada, la fecha de constitucién en mera serd el dia sigulents a la fecha Iimite e pago; si en la fecha limite da pago la prima efectivemente pagada es igual o superior a la prima
devengada, la fecha de constitucidn en mora serd el dia siguiente a aquel en que la prima pagada sea equivalente a la prima devergada. .

[ 9 B 1%
DIRECCION PARA NOTIFICACIONES CALLE 16 N.11-22 LOCAL 11 EDIFICIO BANCO DEL ESTADO a c—}-—;__‘

PUNTOS DE PAGO FIRMA AUTORIZADA .
BANCOS ALMACENES CORRESPONSALES INTERNET
BANCO DE OCCIDENTE EXITO CARULLA EFECTY { SERVIENTREGA VIA BALOTO www.hdi.com.co
BANCOLOMBIA SURTIMAX POMONA | GENERALES CONVENID 110225 | GENERALES CONVENIO 951314 |  PAGDS CON TARJETA DE
DAVIVIENDA LEY VIDA CONVENIO 110226 | VIDA CONVENIQ 551320 CREOITO Y CoN DERITO.A
CAJEROS ATH CAFAM DIMONEX PAC BANCOLOMBIA O DE AHCRROS

DEBITO AUTOMATICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA: ENVIE SUS DATOS BANCARIOS Y NUMERO DE POLIZA A; DEBITO@HDLCOM.CO

CODIGD BANCO No. DEL CREQUE VALCR CHEQUE VALOR EFECTIVO TOTAL

Camera 7N* 72-13pisa 8
HDL SEGURQS 5.A,  AA{P.0.Bax)076473 Bogots D.C. - Colombia
SEGUROS ATHINLESS Telblonos {571) 2462838
RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS Y FUNTOS DE RECALUDO DEBE PRESENTAR ESTE
DOCUMENTO COMPLETO . GIRAR EL GHEQUE A NOMBRE DE LA GOMPARIA Y PAGAR EL
VALOR EXACTO DE ESTE DOCUMENTO.

Lincas da atencidn y asistencia Linea Bogota 3 07 B 320 Entidad Bancaria / HD! SEGURCS S A
Resto deol pals 01 8000 129 728 Desde un indvd 7 204 CLIENTE

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE PCR NINGUN CONCEPTO « RESPONSABLE |.V.A, REGIMEN CCMUN




DI HDI SEGUROS S.A. POLIZA DE SEGURODE

SEGUROS © NIT850.004875-6 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
. RESP CIVIL EXTRACON, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

SUCURSAL GERTIFICADO DE POLIZA No. ANEXO No.
TUNJA C.N.H 29 PRORROGA 4001214 3
TOMADCR  CONSORCIO M&E CANAAN FFIE NIT 901.333.3564
DIRECCION  CR 14 NO, 78 OF 503 CIUDAD BOGOTA, DISTRITO CAPITAL TELEFONO 3153199530
ASEGURADC  CONSORCIO M&E CANAAN FFIE NI 901.333.356-4
BENEFICIARIO  TERCEROS AFECTADOS ' ) NIT 999.999.989-0
TEXTQ DE LA POLIZA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN:

ACTA DE PRCRRQGA N° 3 A LA SUSPENSION N°. 1 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2022
ACTA DE REINICIO No 1 DE FECHA 1 16 DE AGOSTO DE 2022

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICICNES CONTINUAN INMODIFICABLES.

L I

MEDIANTE Ei, PRESENTE ANEX0 SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN:

ACTA DE PRORROGA N°, 2 A LA SUSPENSION N°¢, 1 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022
FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE SUSPENSION No 1 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2022

LOS DEMAS TERMINCS ¥ CCNDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.
KEAREE AR AA AR

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADAN Y SE PRORROGAN LAS VIGENCIA A LOS AMPAROS CONTRATADCS, POR UN PLAZO
ADICIONAL DE (37} DIAS MAS, SE AJUSTAN VIGENCIAS SEGUN:

**ACTA DE INICIO DE FECHA 13 DE MAYO DE 2022

*+ACTA DE SUSPENSION N°. 1 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2022

*+ACTA DE PRORROGA N°, 1 A LA SUSPENSICN N°. 1 DE FECHA 5 DE JULIO DE 2022.
*+FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE SUSPENSION No 1 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022
VIGENCIA DESDE 13/5/2022 HASTA 20/9/2023

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIPICABLES.

**ANEXO**

GARANTIZAR LOS PERJUICICS DERIVADCS DEL INCLUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL CONTRATISTA ORIGINADAS EN EL CONTRATO
DE OBRA No. 1380-1518-2022. CUYO OBJETO ES: LA ELABORACION DE LOS DISENOS Y ESTUDIOS TECNICOS (CURNDO SE REQUIERA)}, OBTENCIGN DE
LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CURLQUIERA DE SUS MODALIDRDES Y/0 LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES
NECESARIAS, ASt COMO LA EJECUCIGN DE LAS OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO SEDE PRINCIPAL, UBICADAR EN EL
MUNICIPIO DE IBAGUE, DEPARTAMENTO DE TOLIMA, REQUERIDOS POR EL PA FFIE, EN DESARRCLLO DEL PNIE.

TOMADOR: CONSORCIO M&E CANAAN FFIE NIT. 901.233.356-4

INTEGRADO FCR:

CONSTRUCTORA CANARN S.A., NIT.B800.007.447-2, PARTICIPACION DEL 50%
M&E CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAS NIT. 900.053.750-8, PARTICIPACION DEL 50%

ASEGURADOS: CONSCRCIO M&E CANAAN FFIE NIT. 901.333.356-4 Y ALIANZA FIDUCIARIA S.A. NIT, 830,053,812-2 COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL
CONSORCIO FFIE ALIBNZA BBVA, QUIEN ACTUA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONCMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA - FFIE, NIT. 830.053.812-2 ’

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS

AE&M P\ (9 &am | |

FIRMA DEL TOMADOR - AFIRANZADO

CLIENTE
Camrera 72. Ko. T2-13 Piso 8 A.A{P.0.Box) 076475 Bogots D.C, - Colombia  Taléfonos (571) 3468888




e

s FONDGC DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
' CONTRATO DE OBRA 1380-1516-2022
infrscatruciing FORMATO FE-1-015
Educativa ACTA DE REINIGIO No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA

En Bogetd D.C., a los dieciseis(16) dia del mes de agosto del afio dos mil veintidds (2022}, se reunieron las sigulentes personas: GERMAN ALFREDO
BAZZANI PRADERE, actuantdo como Representante Legal de CONSORCIO INTER FFIE — 2020 con Nit. 901.539.588-9 en calidad de INTERVENTOR y
HECTOR ADALBER DORDORNEZ ORTIZ actuands cemo Representante Legal de Ja Firma CONSORCIO M&E CANAAN FFIE con NIT, 801.333,3564 en
calldad de CONTRATISTA, identificados civilmente como-aparece al pie de sus firmas, para suscribir el Acta de Reinicio No. 1 del Contrate de Obra No.
1380-1518-2022 del 28 de marzo del aiio 2022, cuyas condlciones se transcriben a centinuacion, teniendo en cuenta que:

Contratista de Obra solicita reinicio con oficlo CMCF-FFIE-IEARU-017-2022, dal 15 de agosto del 2022, manifestando o siguiente:

*Conforme a la mesa de trabajo reelizada el 12 de agosto de 2022 donde se revisé y venilicd el prosuptesto de acuerdo al valor confractual y de acuerdo a los
compromisos de esa mesa de trebajo se reslizade la radicecién mediante oficio CMCF-FFIE-IEASC-014-2022 en donde se presentaron ltems no previsios
Obiras conciligdo con Ia interventoria y a la espera de la aprobacion por parte def FFIE, se scordd realizar una mesa de trabaje para definir el alcance finel y el
valor de los afustes a disefios del proyscio.

Una vez surtidas las anteriores insiancias se definird af valor final def confralo de obra para cumplir con el ehjeto contractual

Asl las cosas, a Iz fecha ya las causas de fa suspensién se han moderado y/o cesado, permitiendo iniciar con los rabejos inicieles segun presupuesto
balanceado con el valor de! conlraty inicial desde el 16 de agosto de 2022."

Interventoria avala el reini'cio con oficio FFIE-INT-IEASC-023-0bra-2022 del 16 de agosto de 2022, indicando qué:

*Por [o anterior, interventorfa avala ef reinicio de las obras y solicita a la supervisin aprobar este, y reiniciar los conlratos de obra 1380-1518-2022 y de
interventoria 1380-1479-2022."

*Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboracién de los disefios y estudios téenicos,
cblencitn de licencias de construceion en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de

OBJETO urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institucién
Educativa - JE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDD, seda PRINCIPAL ubicada en lhagué
Tolima, requeridos por e FFIE, en desamoffe dsl PLAN NACICNAL DE
INFRAESTRUCTURA EQUCATIVA (PNIE)"

CONTRATISTA CONSORCIC M&E CANAAN FFIE
LOCALIZACION hague, Tolima

PLAZO INICIAL 7 MESES

FECHA DE INICIO 13 de mayo de 2022

FECHA DE TERMINACION INICIAL 12 da diciembre de 2022

FECHA DE SUSPENSION No.1 14 de junio de 2022

TIEMPO DE SUSPENSION No.1 21 DiAS CALENDARIO

FECHA DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No.1 5 de julio de 2022

TIEMPO DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No.1 16 DIAS CALENDARIO

FECHA DE PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No.1 21 de julio de 2022

TIEMPO DE PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No.1 11 DIAS CALENDARIO

FECHA DE PRORROGA No. 3 A LA SUSPENSION No.1 1 de agosto de 2022

TIEMPO DE PRORROGA No. 3 A LA SUSPENSION No.1 15 DIAS CALENDARIO

FECHA DE REINICIO No.1 16 de agosto de 2022

FECHA DE TERMINACION FINAL . 13 de febrero de 2023
INTERVENTOR CONSORCIO INTER FFIE ~ 2020

Para constancia de lo anterior se firma la presents Acla, & los dleciseis{18) dia del mes de agosto del afio dos mil velntidds (2022), por los que en ella
intervinleron,

FIRMADO _ FIRMADO

DIGITALMENTE DIGITALMENTE
CONTRATISTA CONSORCID M&E CANAAN FFIE INTERVENTOR CONSORCIO INTER FFIE - 2020
Nitf C:C 901.333.3564 Ni¥ C:C 901,539,569-9
REP, LEGAL HECTOR ADALBER ORDONEZ ORTIZ REP. LEGAL GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE
c.c. 4.935.255 c.C. 79.240.307

A Fondo da Fnanciamdxneda lg 4
Infraestructura FIRMADO

= Educativa DIGITALMENTE
COORDINADOR

REGIDNAL JOSE OCTAVIO DUQUE ROMERO

N C.C 80.875.879
UG-FFIE

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripcién gue se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha de la
novedad contraciual cenespenderé a la acordada por el contratista de cbra con la interventorfa, con el aval da [a supervisidn de la Unidad de Gestidn,

Pagina 1ds 1 R1CO



‘E? FONDO DE FINANCIAMIENTC DE LA INFRAESTRUGTURA EDUGATIVA
™ CONTRATO DE OBRA 1380-1518-2022

infraasiruciura FORMATO FE-1-015

Educativa ACTA DE PRORROGA No. 3 A LA SUSPENSION No, 1 DEL CONTRATO DE OBRA

En Bogota D.C., el primer {01) dia del mes de agoste del afic dos mil veintidds (2022), se reunieron las siguientes personas: GERMAN ALFREDO BAZZANI
PRADERE, acluando como Representante Legal de CONSORCIO INTER FFIE ~ 2020 con Nit, 801.539.559-8 en calidad de INTERVENTOR y HECTOR
ADALBER ORDONEZ ORTIZ actuando como Representante Legal de la Firma CONSORCIO M&E CANAAN FFIE con NIT. 801.333.356-4 en calidad de
CONTRATISTA, identificades civilmente como aparece al pie d= sus firnas, para suscribir e] Acta de Prérroga No. 3 a la Suspension No. 1 del Contralo de
Qbra Ne. 1380-1518-2022 del 29 de marzo del afo 2022, cuyas condiclonss se transcriben a continuacisn, teniendo en cuenta que:

1. Mediante oficio CMCF-FFIEEASC-010-2022 del 29 de julio de 2022, 8! confratista solicitd Ya prorroga 3 a la suspension 4 del Contrato de Obra No. 1380-
15618-2022 peor el témmino de guince (15) dias calendario, "Conforme al avance de revisidn parcial cbienido para el presupuesto do obra para esta institucién
educativa ,selicitamos promogar la suspensién del cilado conlralo por un tiempo de 15 dias calendario, esto debido ef que los componentes para ias redes
eléetricas y redes hidrosanitarias, Huvias y red contraincendio se necesita actualizar los disefies segun ios siguwienles aspecios, para lo cual se ha solicitado
avalar los cosfos comespondientes a estas disefios y de esta manera determinar su alcance econdmico para los trabzjos que se adelantaran para
mencicnada institugion.”,

Por |o anlerior, Ja Interventoria, analizando los aspectos que se presentan para este contrato de obra, aprueba mediante comunicacién FFIE-INT-|[EASC-015-
Obra-2022 del 1 de agosto de 2022 y solicita la prorioga 3 a la suspensién 1 del contrato de obra No, 1380-1518-2022, por un término de quince {15) dfas

calendario, a padir del dia 1 de agoste de 2022, con el fin de emitir conceplo y con elfo determinar si i) se cuenta con las condiciones para llegar a un acuerdo
entre las parles, respecto al presupuesto y cronograma para la ejecucion de la terminacién de la fase 2 o il) por el contrario se requiera proceder con lo

establecldo en el Paragrafo Primero - Visita de Reconocimiento de Obra del Contrate N°, 1380-1518-2022, ol cual especifica que: *(...) en el evenlo de i) no

fograr un acuerdo entre el contrafista de obra ¢ Interventor y/o supervisor, y Ia UG FFIE en ¢! presupuesio y/o cronograma (...} ef conlrato se resolverd de

pleno derecho, sin que exislta posibitidad de reclamacidn por parte de! contratista {..)". No obstanie, si se scluciona antes Jas novedades anteriormenta

descritas se reiniciara fas actividades de la fase 2 de Ios contratos de obra e interventeria.

Por lo anteriormente expuesto, se procede a prerregar la suspension del Contrate de Obra No. 1380-1518-2022 por el término de quinee (15) dias, contados
a partir del 01 de agosto de 2022 hasta el 15 de agosto de 2022, o antes si 5e superan los motives que dieron origen a la presente suspensidn.

Las partes aceptan que la Prérroga 2 la Suspensitn acordada en el presente documento no genera ninguna contraprestacidn econdmica adicional fuera del
valor previsto en ¢l contrale de obra.

“Conlrato de obra No. 1380-1518-2022, Eiaboracitn de fos diseflos y estudips técnicos,
oblencién de ficencias de consiruccidn en cualquiera de sus modalidades y/o ficencias de

OBJETO urbanismo fumto con fos penmises y aprehaciones necesarias de obras en la institucién
Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué
Tolima, requeridos por ef FFIE, en desamollo del PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"

CONTRATISTA CONSGRCIO M&E CANAAN FFIE
LOCALIZACION Ibagué, Tolima

PLAZO INICIAL 7 MESES

FECHA DE INICIO 13 de mayo de 2022

FECHA DE TERMINACION INICIAL 12 de diciembre de 2022

FECHA DE SUSPENSIGN No.1 14 de junio de 2022

TIEMPO DE SUSPENSION No.1 21 DIAS CALENDARID

FECHA DE PRORROGA No, 1 A LA SUSPENSION No.1 § de julia de 2022

TIEMPO DE PRORROGA No, 1 A LA SUSPENSION No.1 16 DIAS CALENDARIO

FECHA DE PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No.1 21 de jullo de 2022

TIEMPO DE PRORROGA Ne, 2 A LA SUSPENSION No.1 11 DIAS CALENDARIC

FECHA DE PRORROGA No. 3 A LA SUSPENSION No.1 1 de agosto de 2022

TIEMPO DE PRORROGA No. 3 A LA SUSPENSION No.1 15 DIAS CALENDARIO

FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE SUSPENSION No.1 16 de agosto de 2022

FECHA DE TERMINACION FINAL 13 de febrero de 2023
INTERVENTOR CONSORCIO INTER FFIE — 2020

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta, el primer {01} da del mes de agosto del afio dos mil veintidds (2022), por los que en ella intervinferon,

FIRMADO FIRMADO
DIGITALMENTE DIGITALVMIENTE
CONTRATISTA CONSORCIO MBE CANAAN FFIE INTERVENTOR CONSORCIO INTER FFIE - 2020
Nit/ C:C 901.333.356-4 Nit/ C:C 501.539.589-9
REP. LEGAL HECTOR ADALBER ORDONEZ ORTIZ REP. LEGAL GERMAN ALFREDO BAZZAN| PRADERE
ce. 4,935.255 cc. 76.240.307

Foruin ks Firank i to la.

&
;}h Infroaestructura FIRMADO
W Ed DIGITALMENTE

ucativa
COORDINADOR
REGIONAL JOSE OCTAVID DUQUE ROMERO
Nit/ C:.C 80.876.879
UG-FFIE

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripcidn que se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha de la
novedad contraclual correspondera a la acardada por el conteatista de obra con la interventoria, con e[ava! de la supervisin de 1a Unidad de Gestidn.
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CERTIFICA

Bajo la gravedad de juramento y con base en la fidelidad y veracidad de los pagos
realizados.

Que la sociedad CONSTRUCTORA CANAAN S.A., con NIT. 800.007.447-2,

en los ultimos seis (6) meses, ha realizado los aportes Correspondientes al sistema de seguridad
social integral, (salud, pension y riesgos laborales) y parafiscales (Caja de

Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de
Aprendizaje - Sena).

Por lo tanto, a la fecha se encuentra a paz y salvo con el pago al sistema de Seguridad

social integral y parafiscales, conforme a lo establecido en la Ley 789 de
2002 (Art. 50), L e y 828 de 2003 (Art 1), Ley 1150 de 2007 (Art .23).

Dada en Bogota D.C. el primero (1) del mes de diciembre del Dos mil Veintidos
(2022).

f;""-;',-f TRa I
i/ /I{( Vi g v e W |
e — g
ALEXY GIOVANNY PRADA PACH’ON v‘r
Revisor Fiscal ' f

Delegado por SHALOM INVESTMENTS SAS
Direccidn: Cra 329 25b 75
Teléfono: 3162810659




CERTIFICA

Bajo la gravedad de juramento y con base en la fidelidad y veracidad de los pagos realizados.

Que la sociedad M&E CONSTRUCTORES — CONSULTORES SAS, con NIT. 900.053.750-8, en los
ultimos seis (6) meses, ha realizado los aportes Correspondientes al sistema de seguridad social
integral, (salud, pensidn y riesgos laborales) y parafiscales (Caja de Compensacion Familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena).

Por lo tanto, a la fecha se encuentra a paz y salvo con el pago al sistema de seguridad social
integral y parafiscales, conforme a lo establecido enlaley 789 de 2002 (Art.50), Ley 828 de
2003 (Art 1), Ley 1150 de 2007 (Art .23).

Dada en Bogotd D.C. el primero (1) del mes de diciembre de Dos mil Veintidds ( 2022).

(Tt o— A

ALEXY GIOVANNY PRADA PACHON

Revisor Fiscal

Delegado por SHALOM INVESTMENTS SAS
Direccién: Cra 329 25b 75

Teléfono: 3162810659



CERTIFICA

Bajo la gravedad de juramento y con base en la fidelidad y veracidad de los pagos realizados.

Que la sociedad CONSORCIO M&E CANAAN FFIE, con NIT. 901.333.356, enlos ultimos seis (6)
meses, ha realizado los aportes Correspondientes al sistema de seguridad social integral,
(salud, pensién y riesgos laborales) y parafiscales (Caja de Compensacién Familiar,

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena).

Por lo tanto, a la fecha se encuentra a paz y salvo con el pago al sistema de seguridad social
integral y parafiscales, conforme a lo establecido enlaley 789 de 2002 (Art.50), Ley 828 de
2003 (Art 1), Ley 1150 de 2007 (Art .23).

Dada en Bogota D.C. el primero (1) del mes de diciembre de Dos mil Veintidds(2022).

D
(e s——

ALEXY GIOVANNY PRADA PACHON

Revisor Fiscal

Delegado por SHALOM INVESTMENTS SAS
Direccién: Cra 329 25b 75

Teléfono: 3162810659



EPUBLICA DE COLOMBIA
nlgENTIFICAm PERSONAL

INDICE DERECHO

FecHA DE NaciMienTo  28-JUN-1972

BOGOTA D.C

(CUNDINMRCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 0+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

19-0CT-1990 BOGOTA D.C )

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIONjute s Jx<s -

REGISTRADOR NACIONAL

CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00241744-M-0079649621-20100618 0022360174A 1 1190712562



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

PRADA PACHON

APELLIDOS

.~~~ 'ALEXY GIOVANNY

I

INDICE DERECHO

FecHa DE NacimienTo  @8~JUN-1972

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
19-0CT-1990 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE Expeolc:ou/,;.,,a.u/-»«j oo

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00241744-M-0079649621-20100618 0022360174A 1 1190712562



ADMIMNISTRATIVA

oo JUNTA CENTRAL @ 1D
ssrcon. DE CONTADORES

Certificado No:

PR PDOEOOODEE®E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico ALEXY GIOVANNY PRADA PACHON identificado con CEDULA DE
CIUDADANIA No 79649621 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 66384-T
Sl tiene vigente su inscripcién en la Junta Central de Contadores y desde los ultimos 5 anos.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * ****xxxdxxxdmxxxkxxxrsxx

*kkhkkkkkkkkkkkkhkhkhkhkkkhkkhkkhkkhkkhkkhkkhkhhkkkkkkkkkkkkkkkkkhkkkkkkkkkkkkxk*kkk*** % % %

* k khkkkkhkkhkkhkkkkkhkkhkkhkkkkkhkkhkkkkkkkkkkkkhkkkkkhkkhkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkx*x k%

Dado en BOGOTA a los 10 dias del mes de Noviembre de 2022 con vigencia de (3) Meses,
contados a partir de la fecha de su expedicion.

Ty

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado






ik
WEA

TROTNE
o€ CoLe
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Alianza

Fiduciaria Carrera 15 82-99 Piso 5 Edificio Torre
Alianza

Bogota, Colombia

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
FONDO ABIERTO ALIANZA
NIT.800.194.297-4

CERTIFICA QUE

La empresa CONSORCIO M&E CANAAN FFIE, identificada con Nit. 901.333,356-
4, es constituyente del FONDO ABIERTO ALIANZA No. 10030026917 el cual
administra esta institucion desde el dia 06 de julio de 2022, y ha cumplido con las
obligaciones establecidas en este contrato y reglamento.

Las cuentas dispuestas para recibir el recaudo de este encargo y su administracion
se encuentran bajo los siguientes datos:

NOMBRE DE LA CUENTA: Fondo Abierto
NIT: 800.194.297-4

BANCO: Bancolombia

No CUENTA: 04019806427

TIPO DE CUENTA: Ahorros

Se expide a solicitud, alos (1) dias del mes de diciembre del afio 2022.

Cordialmente,

Claudia Beatriz Prieto Rincon
Directora Comercial de Banca Corporativa.

www.alianza.com.co




D IAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |1 |3

Actualizacion de oficio

4. Numero de formulario

(415)7707212489984(8020) 000001472177773 9

14721777739

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

6. DV | 12. Direccién seccion

al

14. Buzén electrénico

901 3333H5 6 4 Impuestos de Bogota 3 2 ’
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicién
Persona juridica 1
1 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 30 Ciudag/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razén social

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

36. Nombre comercial

AV 2N LN
URICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
CR 14 79 78 OF 503
42. Correo electrénico direccionlicitaciones@canaanconstructores.com
43. Cédigo postal |44. Teléfono-d 6 3649 1 1|45 Teléfono2
CLAS!FICACION
Actividad econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NUmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Cédigo 49, Fecha/nicig actividad 50. Cédigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
4 29 0[l2019,07,109]| |l Y | | | |
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 6 7 8 ) 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
mowwgo7 [48ls2] | | | [~ [ | | | [ [ [ [ [ [ | | | [ [ |
07- Retencion en la fuente a titulo de rent
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrénico
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 2 3
54. Cédigo | 57. Modo | |
1 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ ‘ |58. CPC ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcion en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

SI|:| NO

59. Anexos

60. No. de Folios: ljl

Para uso exclusivo de la DIAN

61. Fecha |2020—11—09/18:12:05 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), deberad ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

sancionatorios o de suspension, segun el caso.
Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

984. Nombre
985. Cargo

ACTUACION DE OFICIO AUTOMATICA

Fecha generacién documento PDF: 09-11-2020 06:12:07PM



D I xﬁ\ N Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Pagina 2 de 4 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 14721777739
(415)7707212489984(8020) 000001472177773 9
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzdn electrénico
901 3333H5 6 4 Impuestos de Bogota 3 2 ’
Caracteristicas y formas de las organizaciones
62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas gﬁjn?ggg?s%segégﬁ%irt;tigzd%%derecho pUblico de orden nacional, departamental,
65. Fondos 66. Cooperativas SZ{,E%%‘?O%"“S y organigmes
68. Sin personeria juridica 3 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucion, Registro y Ultima Reforma I Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2.°Referma
71. Clase 0 4 82. Nacional 100 %
72. Numero
73. Fecha 20190719 . 83. Nacional pUblico 0. 0 %
1 1 D L AL N
74. Numero de notaria
75. Entidad de registro 84. Nacional privado 100. 0 %
76. Fecha de registro
L L NS e D ——+
77. No. Matricula mercantil
78. Departamento 1 1
79. Ciudad/Municipio 001 I 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0. 0 %
N T
80. Desde 201907 19 | ) )
81. Hasta 202407/19 ’ 87. Extranjero privado 0. 0 %
— — .~ I
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Estado y Beneficio
Item 89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV

Vinculacién econémica

gséégﬂg#?g;é" 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial ?A%thlzuQggﬂ@[’%llgg{gificacion Tributaria (NIT) dela gg py.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais 172. Numero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacién documento PDF: 09-11-2020 06:12:07PM



Formulario del Registro Unico Tributario
Representacion

D IAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario

3 de 4  Hoja3

14721777739

Pagina

(415)7707212489984(8020) 000001472177773 9

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional

14. Buzén electrénico

901 3333H5 6 4 Impuestos de Bogota 3 2 ’
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacion
REPRS LEGAL PRIN 18 2019071 9|
1 1 —
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacién 102. DV | 103, Numero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani {1 3 |4 9 3 5 2 5 5 | !
1 I
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nonibre 107. Otros nombres
ORDONEZ |ORTIZ HECTOR |ADALBER
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacicn
REPRS LEGAL SUPL 19 J_2 01907 1 9|
< PR .\ 1 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacién 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |8 0 0 6 4 5 4 0 |
2 2 N\ -
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106.-RPriiner ngmbre 107. Otros nombres
ORDONEZ |VILLANUEVA !HECTOR HERNAN
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razdr gocial vepresentants legat
98. Representacion 99, Fecha inicio ejercicio representacion
— it — 1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacién 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
. PANG7 AN |
104. Primer apellido 105. $Segundo apeiticio 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109.DV | 110. Razén sacial representante legal
98. Representacion |'59, Fecha inicio ejercicio representacion
A SR Ly 1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de‘identificacién 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
] / |
104. Primer apellido 105.Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacion
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacién 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
5 |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacién documento PDF: 09-11-2020 06:12:07PM



D IAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

Pagina 4 de 4 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 14721777739
(415)7707212489984(8020) 000001472177773 9
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzdn electrénico
9 0133332564 Impuestos de Bogota 3 2 ’
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV | 114. Naciondiidad
NIT 31(800007 447 2 | COLOMBIA 16

115. Primer apellido

116. Segundo apellido

117. Primer nombre

118, Otros nombres

119. Razoén social

CONSTRUCTORA CANAAN S.A. EN PROCESO DE REORGANIZACION

120. Valor capital del socio

121. % Participacion
0 5

22. Fecha de ingreso

0]

2071 907179

123. Fecha de retiro

111. Tipo de documento
NIT 3 1

112. Numero de identificacion

9 0005 3750

113. DV

[ 8

114. Nacionalidad
COLOMBIA

6

115. Primer apellido

116. Segundo apellido

117, Primernombre

118. Otros nombres

119. Razon social

M & E CONSTRUCTORES - CONSULTORES SAS

120. Valor capital del socio

121. % Participacién

0 5

| 122. Fecha de ingreso

201907109

123. Fecha de retiro

11

. Tipo de documento

112. Numero de identificacion

113. DV

114. Nacionalidad

o

. Primer apellido

116. Segundo apeliido

117. Primer nombre

118. Otros nombres

3 £ L SN NS >
119. Razoén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
— | 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV | 114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segunde-dpellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
4 =
119. Razoén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
— | 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112."Nume<rg de identificacion 118. DV | 114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
5
119. Razoén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

Fecha generacién documento PDF: 09-11-2020 06:12:07PM




D I A N Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

2. Concepto |1 |3 | Actualizacion de oficio

4. Numero de formulario 14725461869

(415)7707212489984(8020) 000001472546186 9

5. Ndmero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccidn seccional 14. Buzdn electronico
90 0:0 5:3 75 :0)| 5 ||t 32
IDENTIFICACION

24 Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacion 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1
Lugar de expedicion 28. Pais 29. Departamento 30. Ciudad/Muicipio
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otras nombres

35. Razan social

M & E CONSTRUCTORES - CONSULTORES SAS

36. Nombre comercial 37-Sigla
UBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. ) 1 1 |Bogota, D.C. 00 4

41. Direccidn principal

CR14 79 78 OF 503 504

42_ Correo electrénico contabilidad @ canaanconstructores.com
43. Cadigo postal 44 Teléfono ! 6 364 9 1 1|45 Teléfono2 3153199350
CLASIFICACION
Actividad econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52 Nimero
46. Cadigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codiga 48. Fecha ihicio actividad 50. Cédigo 1 2 §1. Cédigo establecimientos
|7 73 0[[200501,05|[[4+12[120406,0/1 0 5] [4 29 0[7 11 0] | |
) Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 s 7 8 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
s i | |
sscugos |7 o |1afafglaelsaNR7] | | | [ | | [ [ | [ [ [ [ [ [ | |
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retencion en la fuente a titulo de rent
09- Retencion en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electronico
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 [ 7 8 9 10
‘ | ‘ ‘ ‘ | ‘ ‘ l | 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Cadigo | 57. Modo | |
1 12 13 14 15 16 17 18 19 20

L [ [ | | | o cre | |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia i inida y en ia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

59 Anexos sl [I NO 80. No. de Falios: Ij’ 61. Fecha |2020' 11-27/12:54: 32 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension | Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), deberd ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016 . .
Firra del solicitante: ag4. Nombre ACTUACION DE OFICIO AUTOMATICA

985. Cargo

Firma autorizada:

Fecha generacian documento PDF: 02-12-2020 07:23:22PM
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D I ’ K N Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

2. Concepto |1 | 3| Actualizacion de oficio

4. Namero de formulario 14737244799
(415)7707212489984(8020) 000001473724479 9
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzdn electrénico
8 00007 4 47 2 Impuestos de Bogota 3 2 ’
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicién
Persona juridica 1
1 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 30 Ciudag/Municipio
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razén social

CONSTRUCTORA CANAAN S.A. EN PROCESO DE REORGANIZACION

36. Nombre comercial 37. Sigia.

3NN
URICACION
38. Pais 39. Departamento N W/7ARAN 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Bogota D.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal N
CR14 79 78P 503 504
42. Correo electronico CONTABILIDAD@CANAANCONSTRUCTORES.COM
43. Codigo postal |44. Tele'f:mo1_— 6 1 8 1 8 5 4|45. Teléfono 2 3153199350
S CLASIFICACION
Actividaac_cnémica N Ocupacion
Actividad principal A_ctividad secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Cédigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49, Fecha/inicig activigad 50. Cédigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
41 12|][19870605||74'90|lW9870605 [4 2 9 0] | | |

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 Gl 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

soseols |7 [9 [14lazlaglse[ i | | | | [ [ [ | | [ [ [ [ | | | |
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

07- Retencién en la fuente a titulo de rent
09- Retencion en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrénico

Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Cédigo | 57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
] ] o B

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcion en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion
Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos sl D NO 60. No. de Folios: Ijl 61. Fecha |2021 -01-28/17:32:07 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension | Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), deberd ser exacta y veraz; en caso de constatar | Firma autorizada:

inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016 ) .
Firma del solicitante: 984. Nombre ACTUACION DE OFICIO AUTOMATICA

985. Cargo

Fecha generacién documento PDF: 28-01-2021 05:32:08PM



D IAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Espacio reservado para la DIAN

Pagina 2 de 5 Hoja 2

4. Nuimero de formulario 14737244799

(415)7707212489984(8020) 000001473724479 9

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

8 00007 4

6. DV | 12. Direcci6n seccional 14. Buzén electrénico

4 7 2 Impuestos de Bogota 3 2 ’

Caracteristicas y formas de las organizaciones

it 64. Entidades o institutos de derechopublico de orden nacional, departamental,
62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas 3 municipal y descentrallzados P
65. Fondos 66. Cooperativas thyf,ig?odsades y organizme
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucion, Registro y Ultima Reforma I Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Referma
71. Clase 05 o 4 82. Nacional 100 %
72. Numero 1408 4/30 1\2 3%
73. Fecha 19870528 2000 90 1 1 9 83. Nacional pablico 0. 0 %
74. Numero de notaria 3 2
75. Entidad de registro 0 3 0 3 84. Nacional privado 100. 0 *%
76. Fecha de registro 19870605 2.0 090312
L L SN SA—y S SN E—
77. No. Matricula mercantil 0029500 3 01 0 09 314
78. Departamento 1 1 151
79. Ciudad/Municipio 4 I 4 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0. 0 %
T
80. Desde 19870528 | ) )
81. Hasta 205112/28 ’ 87. Extranjero privado 0. 0 %
— — .~ I
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades 5
Estado y Beneficio
Item 89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 8 0 |[276-16-0"1 0 1] -
' |
2 L 1 1 :
|
3 L 1 1 | B
4 | o :
5 | o :

Vinculacién econémica

93. Vinculacion

econémica 94. Nombre del grupo econémico

y/o empresarial

95. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) de la g5 py/
Matriz o Controlante se

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais
otorgado en el exterior

172. Numero de identificacion tributaria
sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacién documento PDF: 28-01-2021 05:32:08PM



D IAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Representacion

Espacio reservado para la DIAN

4. Nimero de formulario

3 de 5 Hoja 3

14737244799

Pagina

(415)7707212489984(8020) 000001473724479 9

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

6. DV | 12. Direcci6n seccional

14. Buzén electrénico

8 00007 4 47 2 Impuestos de Bogota 3 2 ’
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacion
REPRS LEGAL PRIN 18 1992122 2|
1 1 —
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacién 102. DV | 103, Numero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani {1 3 |4 9 3 5 2 5 5 | !
1 I
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nonibre 107. Otros nombres
ORDONEZ |ORTIZ HECTOR |ADALBER
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacicn
REPRS LEGAL SUPL 19 J_Z 0180831 |
< PR .\ 1 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacién 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |8 0 0 6 4 5 4 0 |
2 2 N\ -
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106.-RPriiner ngmbre 107. Otros nombres
ORDONEZ |VILLANUEVA !HECTOR HERNAN
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razdr gocial vepresentants legat
98. Representacion 99, Fecha inicio ejercicio representacion
— it — 1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacién 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
. PANG7 AN |
104. Primer apellido 105. $Segundo apeiticio 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109.DV | 110. Razén sacial representante legal
98. Representacion |'59, Fecha inicio ejercicio representacion
A SR Ly 1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de‘identificacién 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
] / |
104. Primer apellido 105.Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacion
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacién 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
5 |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacién documento PDF: 28-01-2021 05:32:08PM



D IAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

Pagina 4 de 5 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 14737244799
(415)7707212489984(8020) 000001473724479 9
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzdn electrénico
8 00007 4 4 7|2 Impuestos de Bogota 3 2 ’
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV | 114. Naciondiidad
NIT 319013 3 33256 4 | COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118, Otros nombres
| |
1 I
119. Razoén social
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 22. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
201907179 L
111. Tipo de documento 112. Numero de identificaciéon 113. DV | 114. Nacionalidad
1
A2\ N |
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117/ Primernombre 118. Otros nombres
|
2 2 NN\ _
119. Razon social
120. Valor capital del socio 121. % Participacién | 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
— 1 | 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV | 114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundo apeliido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
3 £ L SN NS >
119. Razoén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
— | 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV | 114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segunde-dpellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
4 -
119. Razoén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
— | 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112."Nume<rg de identificacion 113. DV | 114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
5
119. Razoén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1

Fecha generacién documento PDF: 28-01-2021 05:32:08PM



Formulario del Registro Unico Tri
Revisor Fiscal y Contador

D IAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

butario

Espacio reservado para la DIAN

Pagina 5 de 5

Hoja 5
14737244799

(415)7707212489984(8020) 000001473724479 9

4. Nimero de formulario

6.DV
2

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 12. Direccién seccional

8 00007 447

Impuestos de Bogota

14. Buzén electrénico

3 2

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento 125. Numero de identificacion 126. DV | 127. Nuriero de tarjetaprofesional
5§ |Cédulade Ciudadania 1 3|7 9 6 4 9 6 2 1 6 6 3 8 4 T
E 128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombre’ 1347 Gtros nombres
f_: PRADA |PACHON ALEXY |GIOVANNY
S —_\ / A\ N__A
2 |132. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 133. DV | 134. Sociedad o firma designada
: |
2
: N\, -
o |135. Fecha de nombramiento

2016071 2]

136. Tipo de documento 137. Numero de identificacién 138.,DV | 139. Numero de tarjeta profesional
Q
‘g <) AN NN\
é_ 140. Primer apellido 141. Segundo apellido 142-Primernombre 143. Otros nombres
o 1
i | AN |
2 |144. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 145. DV | 146. Sociedad o fi'ma desighada
: |
2
5 AR < -
o | 147. Fecha de nombramiento

1 1 | £~ <\

148. Tipo de documento 149. Numero de identificacion 150. DV [ 151. Numero de tarjeta profesional

152. Primer apellido 153. Segunde.apéllide 154. Primer nombre 155. Otros nombres
g |
°
8 /, A
§ 156. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 157, BV | 158/Sogciedad o firm4d designada

159. Fecha de nombramiento

1 1 | <\

Fecha generacién documento PDF: 28-01-2021 05:32:08PM



