CONSULTORES SAS

m CONSORCIO M&E CANAAN FFIE =
Vi NIT. 901.333.356-4 CAN A Ah!

Bogota, 15 de abril de 2023

CMCF-FFIE-ASC-192-2023

Sefores

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

Atn. Sra. TATIANA RODRIGUEZ GARCIA
Gerente Consorcio

Carrera 15 No. 82-99, piso 4, tel. (602) 6447700
Bogota D. C.

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1518-2022 PARA LA TERMINACION DE LA
CONSTRUCCION DEL COLEGIO ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO

Asunto: ACTUALIZACION POLIZAS SEGUN OTROSI No. 02

Respetados sefores:

Remitimos para su aprobacion la actualizacion de las poélizas de garantia del contrato
ajustando las vigencias de conformidad con el Otrosi No. 2. Adjuntamos los siguientes
documentos:

Anexo No. 5 a la pdliza de cumplimiento N° 4006263.

Anexo No. 5 a la pdliza de responsabilidad civil extracontractual N° 4001214.
Recibos de pago de las primas de los anexos por $7.861.140 y $1.481.550
Copia del Otrosi No 2 al contrato 1380-1518-2022

Cordialmente,

b, } "," /‘,/
e
e

ORLANDO INFANTE CARDENAS
Director licitaciones y contratos
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

Vereda El Libano, predio La Esmeralda §

La Calera - Cundinamarca. '-_?f‘

Teléfono 3153199350 &
direccionlicitaciones@canaanconstructores.com &




SUPTRINTENDENCIA FINACIFRA
DE COLOMBIA

VIGILADO

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A

Numero Poliza: 4006263 Anexo: 5 Sucursal: TUNJA C.N.H 29

VIGENCIA SEGURO VIGENCIA ANEXO
Referencia Fecha de Expedicion Desde las 24 horas [d-m-a]  Hasta las 24 horas [d-m-a] Anexo Desde dHm-a} Hasta [d-m-a] Certificado de
010061052129-98 10042023 29/03/2022 03007/2026 5 10042023 03072026 PRORROGA
Intermediario Clave % Participacion Coaseguro Cedido % Participacion

AVAL SEGUROS BOYACA LTDA 4003112 100.00

Tomador Diteccion Ciudad Tekéfono
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE 901.333.356-4 CR 14 NO. 78 OF 503 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 3153199530
Asegurado NIT

ALIANZA FIDUCIARIA SA 830.063.812-2

Beneficiario NIT

ALIANZA FIDUCIARIA SA 83005638122

FRIVIA

e SRt A MRS Sesasen st

s BN 20

Direccion: CR 15 NO. 82 - 99 Ciudad: BOGOTA Total Suma Aseguiada $3.120.679.524.30
Conducto de Pago fecha Méxima Pago Prima

Aspen Ve o Sumaasequada . oNTADO - CUMPLIMIENTO ESPEGIAL 25052023

CALIDAD DEL SERVICIO 13/05/2022 03/04/2023 $187.318.133,10 PRIMA $ 6.588.000,00
CUMPLIMIENTO 13/05/2022 03/03/2024 ST49.272.53240  Otros conceptos 5000
ESTABILIDAD DE LA OBRA / CALIDAD Y BUEN FUNCIONA ... 13/05/2022 13/05/2025 $ 749.272.532,40 Gastos de expedicion $7.00000
MANEIO DEL ANTICIPO 13/05/2022 03/07/2023 $ 685.543.794,00 VA $1.255.140.00
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES 13/05/2022 03/07/2026 $749.272.532,40 Prima total: $7.861.140,00

TN HDI SEGURQS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la Republica de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la
7 actividad aseguradora, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotd D.C., y que en adelante se lamara “La Compaiiia”, asegura con sujecion a los términos, exclusiones, estipulaciones y
\ condiciones contenidos en la presente poliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE
LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEX0S QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA
DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPANIA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON

OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

[ ’w—«k‘ -

FIRMA AUTORIZADA

[ | ALMACENES | EFECTY / SERVIENTREGA 5 INTERNET B
ﬁ EXITO | www.hdi.com.co/pagos-en-finea/ i
:‘ BANCOLONBIA SURTIMAX i‘ POLIZAS GENERALES  CONVENIO 110225 | PAGOS CONTARIETA DE CREDIT, DEBIT, CUEMTAS |
; DAVIVIENDA - ;7 7 CARULA | | CORRIENTES O DE AHORROS. |

I CODIGO BANCO l No. DEL CHEQUE VALOR CHEQUE VALOR EFECTIVO TOTAL $ 7.861.140,00 I

Hﬂﬂl || [

1415;7702963000020:8020;010091052 ‘209&390“ 000007861 "4“!% 402)0‘\2‘\
Entidad Bancaria / HDI SEGUROS S.A.

NIT 8£0.004.875-6

HDI Carrera 7N° 72-13psc 8

Bogota D.C. - Colombia

Teléfonos (601) 3468883
RECUERDE: PARA FA(:Ah EN BANCOS Y PUNTOS DE RECAUDQ DEBE PRESENTAR ESTE
JOCUMENTQ COMPLETO IRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE LA COMPANIA Y PAGAR EL VALOR
EXACTO DF FST= DOCUMENTO




BUPFRINTENDENCIA FINACIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

CERTIFICADO INDIVIDUAL DE CUMPLIMIENTO

SEGURO DE CUMPLIMIENTO

A FAVOR

Numero Péliza: 4006263 Anexo: 5 Sucursal: TUNJA C.N.H 29
VIGENCIA SEGURO VIGENCIA ANEXO

Referencia Fecha de Expedicion Desde las 24 horas [d-m-a]  Hasta las 24 horas {d-m-a] AnexoN Desde [d-m-a] Hasta [d-m-a] Certificadin de
010091052129-98 10042023 29/03/2022 03/07/2026 5 1000422023 03/07/2026 PRORRGGA
Intermediario (Clave % Participacion Coaseguro Cedido % Participacion
AVAL SEGUROS BOYACA LTDA 400112 10000

DATOS DEL TOMADOR / :
Tomador NIT Direccion Ciudad Teléfono
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE 01.333.356-4 CR 14 NO. 78 OF 503 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 3153199530
Asequrado Beneficiario
ALIANZ A FIDUCIARIA SA VARIOS SEGUN RELACION

___INFORMACION DEL RIESGO _

Diteccion:
Beneficiarios Tipo Doc.
ALIANZA FIDUCIARIA SA NIT

Objeto > Ramo > Ampato Valor asegurable Valor asequrado

CONTRATO $3.120.679.524,30

CUMPLIMIENTO $3.120.679.524.30
MANEJO DEL ANTICIPO $685543.79400
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES $749.272532.40
ESTABILIDAD DE LA OBRA / CALIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO . $749.272532.40
CUMPLIMIENTO $749.272.532.40
CALIDAD DEL SERVICIO $187.318.133,10

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la Republica de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la
actividad aseguradota, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogota D.C,, y que en adelante se llamara “La Compania”, asegura con sujecion a los términos, exdusiones, estipulaciones y
condiciones contenidos en la presente pdliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por fos amparos adicionales contratados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE
LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA
DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPANIA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON
OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

Lineas de Atencion

Bogota: 601 307 83 20
Nacjonal: 018000 129 728

Desde un movil: #204

WhatsApp: 316 83493 39

waavhdicomeon

Nro. Doc.
830.053.812-2
Sublimite Indice Variable
% Valor

Z‘ S"‘- ?‘wu_~ ~

FIRMA AUTORIZADA
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DE COLOMEIA

VIGILADO SUPFRINTENDENCIA FINACIFRA

SEGURO DE CUMPLIMIENTO HD'

A FAVOR DE PARTICULARES

Namero de identificacion: 90

Sucursal: TUNJA C.N.H 29 Certificado de: PRORROGA

TEXTG DE LAPOLIZA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN:
OTROSI N°. 2 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2023.

E9§’95M5§'I§5MINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN:
OTROSI N°. 01 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2023.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.

khkkEkhh ok ok hkk Kk Kk

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN:

ACTA DE PRORROGA N° 3 A LA SUSPENSION N°. 1 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2022
ACTA DE REINICIO No 1 DE FECHA 1 16 DE AGOSTO DE 2022

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.

ok okok ok ok Kk Kk kK ok koK

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN:

ACTA DE PRORROGA N°, 2 A LA SUSPENSION N°. 1 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022
FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE SUSPENSION No 1 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2022

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.

Ik ok kR ok ok ok ok ok ok ok ok k

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADAN Y SE PRORROGAN LAS VIGENCIA A LOS AMPAROS
CONTRATADOS, POR UN PLAZO ADICIONAL DE (37) DIAS MAS, SE AJUSTAN VIGENCIAS SEGUN:

**ACTA DE INICIO DE FECHA 13 DE MAYO DE 2022

**ACTA DE SUSPENSION N°. 1 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2022

**ACTA DE PRORROGA N°, 1 A LA SUSPENSION N°. 1 DE FECHA 5 DE JULIO DE 2022.
**FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE SUSPENSION No 1 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.

**ANEXO* *

GARANTIZAR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCLUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL
CONTRATISTA ORIGINADAS EN EL CONTRATO DE OBRA No. 1380-1518-2022. CUYO OBJETO ES: LA ELABORACION DE
LOS DISENOS Y ESTUDIOS TECNICOS (CUANDO SE REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN
CUALQUIERA DE $SUS MODALIDADES Y/O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO,(CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES
NECESARIAS, ASI COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO
CAICEDO SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE, DEPARTAMENTO DE TOLIMA, REQUERIDOS POR EL
PA FFIE, EN DESARROLLO DEL PNIE.

TOMADOR: CONSORCIO M&E CANAAN FFIE NIT. 901.333.356-4

INTEGRADO POR:

CONSTRUCTORA CANAAN S.A., NIT.800.007.447-2, PARTICIPACION DEL 50%

M&E CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAS NIT. 900.053.750-8, PARTICIPACION DEL 50%

ASEGURADO Y BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. NIT. 830,053,812-2 COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, QUIEN ACTUA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO
DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, NIT. 830.053.812-2

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE TRES ANOS SE AJUSTARA CON EL
ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LA OBRA.




DE COLOMBIA

VIGILADO SUPFRINTENDENCIA FINACIERA

SEGURO DE CUMPLIMIENTO HD'

A FAVOR DE PARTICULARES

Tomador: CONSORCIO M&E CANAAN FFIE Nimero-de identificacion: 901.333.356-4

Niamero Péliza: 4006263  Anexo: 5  Sucursal: TUNJA C.N.H 29 Certificado de: PRORROGA

TEXTO DF LAPOLZA

Noolor A drdos,

FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO




SUPFRINTENDENCIA FINACIFRA
DE COLOMBIA

VIGILADO

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
Namero Poliza: 4001214 Anexo: 5

VIGENCIA SEGURO VIGENCIA ANEXO e
Referencia Fecha de Expedicion Desde las 24 horas [d-m-a]  Hasta las 24 horas [d-m-a] Anexo N Desdh: kbamwaf Hasta |d-m-3] Certificado de
010061052131-33 10042023 29/03/2022 03/03/2024 5 123 03032024 PRORROGA
Intermediario Clave % Participaciin Coeseguro Cedido % Participacion

AVAL SEGUROS BOYACA LTDA 4003112 10000

Tomador NIT Direccion Ciudad Teléfono

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE 901.333.3564 CR 14 NO. 78 OF 503 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 3153189530
Asequrado NIT
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE 901.333.356-4
Beneficiario NIT
TERCEROS AFECTADOS 999.909.9890
Codigo CliU TOTAL SUMA ASEGURADA CONDUCTO DE PAGO
7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGEN... $749.272533,00 CONTADO - CUMPLIMIENTO ESPECIAL
> W VALORES ASEGURADOS POR RAMO TECNICO FECHA MAYIMA PAGO PRIMA
@ N 25052023
{ \ i
RESP CIVIL EXT. PRIMANETA PRIMA
§749.272.533,00 $000 $1.238.00000
5 OTROS CONCEPIOS OTROS CONCEPTOS
$000 $000
GASTOS DE EXPEDICION GASTOS DE EXPEDICION
$000 $7.00000
VA VA
$000 $206.55000
PRIMA TOTAL: PRIMA TOTAL:
$0.00 $1.481550,00

HDY SEGURDS S.A,, sociedad asequradora constituida bajo las Leyes de la Reptiblica de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la actividad asequradora, cuyo domicilio principal es la ciudad de
Bogota D.C., y que en adelante se llamaré "La Compaiia”, asequra con sujecion a los términos, exclusiones, stipulaciones y condiciones contenidos en la presente poliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales
contratados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION

AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPANIA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL
CONTRATO.

~

a S S

FIRMA AUTORIZADA

L. BANCOS / CAJEROS ATH I ALMACENES ; - EFECTY / SERVIENTREGA | INTERNETV N !
i BANCO Dt OCCIDENTL LXITC i www.hdi.com.co/pagos-en-linea/ l
| BANCCLONMBIA SURTIMAX | POLIZAS GENERALES ~ CONVEMIO 110225 | PAGOS CCN TARIZTA DL CREDITO, DEBITO, CULNTAS l

DAVIVIENDA 1 CARULLA | |

CORRIENTES O DE AHORROS.

}( DEBITO AUTOMATICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIE% ENTIDAD FINANCIERA; ENVIE SUS DATOS BANCARIOS Y NUMERO DE POLIZA A: DEBITO@HDLCOM.CO

I CODIGO BANCO

No. DEL CHZQUE VALOR CHEQUE TOTAL $ 1.481.550,00 I

1415:770296300002018020; l'HC('Q’O‘r213H3(3000 00u£l("481"50¢96 2290*:2q
Entidad Bancaria / HDI SEGUROS S.A.

NIT 850.004.875-6

HDI Carrera TN° 72-13psc 8

Bogota D.C. - Colombia

Teléfonos (601) 3468383
RECUERDE. PARA PAGAR EN BANCOS Y PUNTOS DE RECAUDO DEBE PRESENTAR ESTE
JOCUMENTO COVIPLETO. GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE LA COMPANIA Y PAGAR EL VALOR
EXACTO DE ESTZ DOCUMENTO,

“



CERTIFICADO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Numero Poliza: 4001214 Anexo: 5 Sucursal: TUNJA C.N.H 29

VIGENCIA SEGURO VIGENCIA ANEXO
Referencia Fecha de Expedicion Desde las 24 horas [d-m-a]  Hasta las 24 horas [d-m-a] AnexoN Desde [d-m-a] Hasta [d-m-a]
010091052131-33 100472023 29/03/2022 03/03/2024 5 171272023 03/03/2024
Intermediario Clave % Participacion Coaseguro Cedido

AVAL SEGUROS BOYACA LTDA 403112 10000

Tomador NIT Direccion Ciudad

Centficadin de
PRORROGA

% Patickaci

Tekéfono
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE 901.333.356-4 CR 14 NO. 78 OF 503 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 3153199530
Asequrado Beneficiario
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE VARIOS SEGUN RELACION
Riesgo: 1 Ciudad: IBAGUE Departamento: TOUMA
<
i
£
£ Direccion: INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO S
- .
<2 = :
°e Beneficiarios Tipo Doc. Nro. Doc.
wo
co
£8 TERCEROS AFECTADOS NIT 999,999,959-0
&
&
z Objeto > Ramo > Amparo Valor asegurable Valor asequrado Subtimite Indice Variable
° Z
2| oBsETOGENERAL $749.272533,00 % Valor
=]
° RESP CIVIL EXT. $749.27253300
* RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACON DERIVADA DE CUMPLIMIENTO §749.27253300

DEDUCIBLES: 10.00% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00SMMLY - No Infenor A: 0.00% EN RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACON DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora canstituida bajo las Leyes de la Republica de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la
actividad aseguradora, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogota D.C., y que en adelante se llamara “La Compafia”, asequra con sujecion a los términos, excdusiones, estipulaciones y
condiciones contenidos en la presente pdliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE
LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA
DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPANIA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON
OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

Lineas de Aencion Bogota. 601 307 83 20 Desde un movil: #204

Nacional: 018000 129 728

atsApp: 316 834 9339 www.hd comco

Zlgz%&__g

FIRMA AUTQORIZADA
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DE COLOMBIA

VIGILADO SUPFRINTENDENCIA FINACIERA

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL HD'

RESP CIVIL EXTRACON, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
Tomador: CONSORCIO M&E CANAAN FFit Nimero de identificacion: 901.333.356-4

Niamero Poliza: 4001214  Anexo: 5  Sucursal: TUNJA C.N.H 29 Certificado de: PRORROGA

TEXTO DE LAPOLIZA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN:
OTROSI N°. 2 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2023.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.

Sk kok ok ok k ok k ok ok ok k

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN:
OTROSI N°. 01 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2023.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.

Tk kkkkkkkokkkkok

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN:

ACTA DE PRORROGA N° 3 A LA SUSPENSION N°. 14 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2022
ACTA DE REINICIO No 1 DE FECHA 1 16 DE AGOSTO DE 2022

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.

ARAKARAREKER TR

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN:

ACTA DE PRORROGA N°, 2 A LA SUSPENSION N°. 1 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022
FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE SUSPENSION No 1 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2022

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.

Kok ok ok okok ok ok kok ok ok ok ok

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADAN Y SE PRORROGAN LAS VIGENCIA A LOS AMPAROS
CONTRATADOS, POR UN PLAZO ADICIONAL DE (37) DIAS MAS, SE AJUSTAN VIGENCIAS SEGUN:

**ACTA DE INICIO DE FECHA 13 DE MAYO DE 2022

**ACTA DE SUSPENSION N°. 1 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2022

**ACTA DE PRORROGA N°, 1 A LA SUSPENSION N°. 1 DE FECHA 5 DE JULIO DE 2022.
**FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE SUSPENSION No 1 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022

VIGENCIA DESDE 13/5/2022 HASTA 20/9/2023
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.

**ANEXO**

GARANTIZAR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCLUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL :
CONTRATISTA ORIGINADAS EN EL CONTRATO DE OBRA No. 1380-1518-2022. CUYO OBJETO ES: LA ELABORACION DE
LOS DISENOS Y ESTUDIOS TECNICOS (CUANDO SE REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN
CUALQUIERA DE $US MODALIDADES Y/O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES
NECESARIAS, ASI COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO
CAICEDO SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE, DEPARTAMENTO DE TOLIMA, REQUERIDOS POR EL
PA FFIE, EN DESARROLLO DEL PNIE.

TOMADOR: CONSORCIO M&E CANAAN FFIE NIT. 901.333.356-4

INTEGRADO POR:

CONSTRUCTORA CANAAN S.A., NIT.800.007.447-2, PARTICIPACION DEL 50%

M&E CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAS NIT. 900.053.750-8, PARTICIPACION DEL 50%

ASEGURADOS: CONSORCIO M&E CANAAN FFIE NIT. 901.333.356-4 Y ALIANZA FIDUCIARIA S.A. NIT.
830,053,812-2 COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, QUIEN ACTUA UNICA Y
EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - EFIE;
NIT. 830.053.812-2

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS




TENRENGIA FINACIFRA

DE COLOMBIA

VIGILADO SUPFRIN

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL HD'

RESP CIVIL EXTRACON, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

Tomador: CONSORCIO M&E CANAAN FFIE Namero de identificacion: 901.333.356-4

Niamero Poliza: 4001214  Anexo: 5  Sucursal: TUNJA C.N.H 29 Certificado de: PRORROGA

TEXTO DE LAPOLIZA

L\ oo A CO"QOM éﬁ’

FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO




a Paga seguro con:

PayU’

Fecha: 2023-05-15 11:57:07

Tu transaccion ha sido aprobada

Referencia de pago: 2538408920

Con esta referencia puedes hacer seguimiento a tu transaccion en la pagina de Consulta de
Transacciones de PayU o con nuestro equipo de servicio al cliente

Medio de pago Resumen de la compra

. HECTOR A ORDONEZ O Referencia: 0100910521310120
552336™***1539 Descripcion: END|GEN

1 cuota

Total pagado.................... $1,481,550.00

Datos de contacto de la tienda

HDI SEGUROS
NIT: 860.004.875-6

Direccion: CARRERA 7 # 72-13 PISO 8
Teléfono: Por Definir

Toda la informacién se encuentra encriptada para tu privacidad y seguridad © PayU.


https://www.payulatam.com/co/compradores/
https://www.payulatam.com/co/compradores/

En HDI Seguros
queremos que

estés siempre
tranquilo.

IHola CONSORCIO M&E CANAAN FFIE , gracias por utilizar el portal web de HDI Seguros!

Valor Total de Transaccién: S 7,861,140
Estado de Transaccion: APPROVED
Referencia de Pago: 0100910521290120
Numero de Transaccién: 30319757
Fecha de Transaccion: 15/05/2023
POLIZA ENDOSO RAMO CUOTA VALOR
4006263 5 CUMPLIMIENTO 1 $ 7,861,140

TOTAL PAGADO: $ 7,861,140

SEGUROS

@ www.hdi.com.co

Buscanos como @HDISegurosColombia

inlll { o



OTROSI No. 02 AL CONTRATO DE OBRA No. 1380-1518-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE'Y CONSORCIO M&E CANAAN FFIE.

OTROSI No. 2 CONTRATO DE OBRA No. 1380-1518-2022

Contratante PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

Vocero CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

Domicilio BOGOTAD.C.

NIT 830.053.812-2

Contratista CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

Representante legal o apoderado HECTOR ADALBER ORDONEZ ORTIZ

Domicilio Cra. 14# 79— 78 OF 503, Bogota D.C.

Departamento TOLIMA

Municipio IBAGUE

Institucién Educativa ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO

Sede PRINCIPAL

Fecha

Plazo Actual 09 meses+ 1 dia

Valor Actual Contrato de Obra $3.427.718.970

L LAS PARTES

Enire los suscritos a saber, por una parte, (i) FRANCISCO JOSE SCHWITZER
SABOGAL, mayor de edad, identificado con Ia cédula de ciudadania ntimero 93.389.382
de tbagué, quien en su calidad de representante legal obra en nombre y representacion
de ALIANZA FIDUCIARIA S.A., sociedad de servicios financieros legalmente constituida
mediante Escritura Plblica 545 de 11 de febrero de 1986, otorgada en ta Notaria Décima
del Circulo de Cali, todo lo cual consta en certificado de existencia y representacion legal
expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, sociedad gue actiia en nombre
y representacion legal del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA conformado por ALIANZA
FIDUCIARIA 8.A y BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA,

consorcio que actia Unica y exclusivamente en su calidad de vocero y administrador del
PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FONDC DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE con NIT 830.053.812-2, constituido mediante el
Contrato No. 1380 del 22 de octubre de 2015 suscrito enire el MINISTERIO DE
EDUCACION NACIONAL (en adelante el "MEN") y el CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA
(en adelante el “Contratante”), y por la otra HECTOR ADALBER ORDONEZ ORTIZ,

identificado con cédula de ciudadania No. 4.935.255, quien actia en calidad de
representante legal del CONSORCIO M&E CANAAN FFIE, conformado por MYE
CONSTRUCTORES CONSULTORES S.A.S. con Nit 900.053.750 y CONSTRUCTORA
CANAAN S.A. con NIT 800.007.447 -2, debidamente facultado para celebrar el presente
Otrosi No. 2 al Contrato de Obra 1380-1518-2022, quien para efectos del presente contrato
se denominarad EL CONTRATISTA. Hemos convenido celebrar el presente Otrosi No. 2
que se regira en general por las normas civiles y comerciales colombianas, asi como por:

a) El Manual de Contratacion del PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE

«yjg. Bo. GONSORGIO
FFIE ALIANZA BBYA”



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, b) el Contrato de Fiducia Mercantil No. 1380 de
2015 suscrito enire el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL y el CONSORCIO FFIE
ALIANZA — BBVA, y, ¢) de manera particular y especial, por las siguientes clausulas
pactadas, teniendo en cuenta las siguientes:

IL CONSIDERACIONES

1. Que el dia 29 de marzo de 2022 se suscribié Contrato de Obra No. 1380-1518-2022,
cuyo objeto contractual es la elaboracién de los disefios y estudios técnicos(cuando se
requiera), obtencion de licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades
yfo licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones rnecesarias, asi como
la ejecucion de las obras en la INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO
CAICEDO sede PRINCIPAL, ubicada en el Muricipio de Ibagué, Departamento de
Tolima, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE.

2. Que el Contratista de Obra a través de oficio CMCF-FFIE-IEASC-114-2023 del 10 de
marzo de 2023, solicita adicion al contrato de obra por valor de $318.643.692 y
prérroga por 2 meses + 16 dias hasta el 30/06/2023, sustentado en las mayores
cantidades de obra a ejecutar (Terminacion de bloque Cocina-Comedor) como
resultado de la etapa de ajuste a disefios realizada por el contratista y el balance para
la ejecuciorn de la obra.

1E ALBERTO SANTOFIIIO CAICEDO SEDE PRINCIPAL
Gontrato de obra No.1380-1518-2022
Valor actunl del conlrato de |Valor actusal def contrato da obra
DESCRIPCION obra, + Adicl6n reg ADICION REQUERIDA
”Rgs"mf",c’ 0")“ "“"‘“‘“ s 2605.060.083] § 3746362652 s 318643692
RCI $ -1
PAPSO . $ -ls
RECONOCIMIENTO VALOR DELACERG | § 199211454
MOEXACION $ 107537475] §
CBRAS COMPLEMENTARIAS $ 423853318
PAEJORAMIENTO $
TOTALES H 3.427.718970{ $ 3748.352.662] § 310.643.652

3. Que la interventoria CONSORCIO INTER-FFIE 2020 mediante comunicacion FFIE-
INT-IEASC-107-Obra-2021 de! 14 de marzo de 2023, avala la solicitud del contratista
para la adicién al contrato de obra por valor de $318.643.692 y prorroga por 2 meses
+16 dias hasta el 30/06/2023, de acuerdo cor las mayores caritidades de obra a
ejecutar (Terminacion de bloque Cocina-Comedor) como resultado de la etapa de
ajuste a disefios realizada por el contratista y el balance para la ejecucién de la obra.

4. Que deacuerdo con el Contrato de Fiducia Mercantil No. 1380 suscrito con el Ministerio
de Educacion Nacional, y sus documentos anexos, el Consorcio FFIE Alianiza BBVA
actda Gnica y exclusivamernte como vocera del PA-FFIE, y en dicha calidad suscribe
los documeritos, que le son instruidos por parte del Comité Fiduciario creado para tal
fin por el Fideicomiterte; asi mismo realiza los pagos de acuerdo con las instrucciones
impartidas en desarrollo del Contrato de Fiducia Mercantil, por las personas j}é/

“ifg. Bo. CONSORCIO
FFIE ALIANZA BBYX®




designadas para tal efecto por el fideicomitente. Asi mismo, de acuerdo con el Contrato
de Fiducia Mercantil y los documentos anexos, la esiructuracion de los proyectos se
encuentra a cargo de la Unidad de Gestion del FFIE, asi como la supervision e
interventoria de as obras, estd en cabeza de las personas que, para tal efecio, ei
Comité Fiduciario seleccione, de acuerdo con la recomendacion del Comité Técnico.

5. Que conforme el anterior andlisis, es necesario modificar las Clausulas de valor y plazo
del Contrato, con el fin de adicionar la suma de $318.643.692 y prorrogarlo por 2 meses
+ 16 dias.

6. Que la presente modificacion fue presentada y aprobada en sesion del Comité
Fiduciario No. 656 de fecha 28 de marzo de 2023, de acuerdo con [a recomendacion
del Comité Técnico del PA-FFIE, e instruyd a ALIANZA FIDUCIARIA S.A. en su calidad
de representante legal del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, actuando Unica y
exclusivamente como vocero y administrador del PATRIMONIO AUTONOMO DEL
FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, para suscribir el presente ofrosi
al Contrato de Obra.

1. CLAUSULAS

PRIMERA. Las Partes acuerdan modificar [a clausula TERCERA. VALOR del Contrato de
Obra, adicionando la suma de TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS
CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE
($318.643.692), la cual quedara asi:

TERCERA. VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato seré por la
suma de TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES
TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
M/CTE ($3.746.362.662), incluido los costos directos, AlU, IVA sobre la utilidad y
los demas impuestos, tasas y coniribuciones requeridas para la ejecucién del
objeto contratado.

SEGUNDA. Las Partes acuerdan modificar [a clausula QUINTA. PLAZO DE EJECUCION
del Contrato de Obra, en el sentido prorrogar el plazo del contrato en 2 meses + 16 dias,
la cual quedara asi:

QUINTA. PLAZO DE EJECUCION: El plazo previsto para la ejecucion del presente
Contrato es de ONCE (11) meses + DIECISIETE (17) dias calendario, de acuerdo
con el cronograma de ejecucion y contados a partir de la suscripcion del Acta de
Inicio de este, la cual debera ser suscrita una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del contrato.

TERCERA. Para efectos de la actualizacion de las garantias otorgadas conforme al nuevo
valor y plazo de ejecucion del Contrato de Obra, el Contratista debera presentar para
aprobacion del Contratante, la actualizacién de las garantias dentro de los CINCO (5)
dias siguientes a la suscripcion del presente Otrosi. Para estos efectos, el Contratista
debera modificar las garantias, de manera que se mantengan los términos establecidos
el Contrato Obra, sus Anexos ¥ los TCC, y se surtira el mismo procedimiento establecido
para la aprobacion de las garantias que dio lugar a la legalizacion del Contrato de Obra.

CUARTA. Las Partes dejan expresa constancia de que las demas clausulas y
estipulaciones del Contrato de Obra se mantienen inalteradas.

"~ «ijo. Bo. CONSORCIO
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En constgngia de lo anterior, se suscribe este Otrosi a los veintiocho (28) dias del mes de

EL CONTRATISTA

‘L&dm/ A é&t‘ Dowee

S ONOMO FONDO DE HECTOR ADALBER ORDONEZ ORTIZ
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Representante Legal

PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO BE  CONSORCIO M&E CANAAN FFIE /Q{

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FRANCISCO JOSE SCHWITZER SABOGAL
Representante Legal Alianza Fiduciaria,
sociedad que actGa como representante del
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA
Actuando Unica y exclusivamente como
vocero y administrador del PATRIMONIO
AUTONOMO DEL FONDO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE.
NIT 830.053.812-2.

“ijg. Bu. CONSORGIO
rFIE AUIANZA BBYY

SALVEDAD DEL CONTRATISTA:

El consorcio M&E Canadn FFIE se reserva el derecho de reclamar un mayorvalor por indexacién de precios
delas actividades a ejecutar mediante la presente adicion y prérroga, como resultado de la aplicacion de
la variacion real de los indices de costos de construccién ICCV e ICOCED publicados por ef DANE, en
comparacion con la aplicacion de la indexacion establecida en el pardgrafo quinto de la cldusula cuarta
del contrato, la cual no compensa el incremento real que ha tenido el mercado y por tanto para que el
contratista llegue a un punto de no perdida deberd reconocérsele un valor adicional aproximado de
540.000.000 o el que resulte de la liquidacion correspondiente, el cual, el consorcio se reserva mds
adelante de cobrar.

H@Qox Ak é@ﬁﬂ@&q

HECTOR A. ORDONEZ ORTIZ
REPRESENTANTE

CONOSRCIO M&E CANAAN FFIE
CONTRATISTA
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