
  

  CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE   
NIT. 901.333.356-4  

Bogotá D.C, 16 de mayo  2023                                                                                         CMCF-FFIE-IEASC-193-2023  

  

Señores  

Consorcio Inter FFIE-2020  

German Alfredo Bazzani Pradere. 
Representante Legal  
Bogotá  

  

Referencia: "Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios 

técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias 

de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución 

Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima.   

Asunto: Radicación acta de cobro No 7 

Respetado Arq. Bazzani cordial saludo,  

  

Adjunto a la presente la documentación requerida para el trámite del desembolso del corte de obra No.7 del 

proyecto de la referencia para su aprobación:  

  

  

 

 

   

  
LISTA DE CHEQUEO  Código:   LC3 GF3 

29327    
Documentos que soportan los pagos mensuales Contrato de Obra 
Por Avance de Obra Fase 2   

(Hasta un 90% de la fase)  

  
Versión :  2  

Ítem  Documentos  DT  DFA  

1  
Certificación de supervisión de aprobación de pago de obra (Formato FE-1-031), con firma digital 
certificada o firma por  
Acrobat por parte del contratista de obra y el interventor en archivo separado.  

    

2  Certificación de supervisión de aprobación de pago de obra (Formato FE-1-031), sin firma, en archivo 

separado, para ser tramitada la firma digital certificada.  
    

3  

Prefactura ó factura borrador, cuyo deudor es ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS, NIT 

830.053.812-2, donde se debe indicar: . Lugar en el que se presta el servicio (Institución Educativa y 

municipio).  

Para la instrucción de pago se requiere la siguiente nota: <Favor realizar transferencia electrónica  
(consignación) a la cuenta (mencionar el tipo: ahorro o corriente) No. XXXXX 

en el (nombre de. banco), a nombre de (XXXXXXXXX) con NIT (XXXXXXXX).  

En caso de tener Cesión de Derechos Económicos notificada por el Consorcio Fiduciario FFIE 
Alianza BBVA, mencionarlo en la nota.  

  .  Debe hasta legalizar el 100% del anticipo en caso de tenerlo. Registrar de 

manera informativa el valor de la amortización correspondiente al acta parcial. 

 

. Debe otro descuento en caso de tenerlo. registrar de manera informativa, el valor a 

descontar por concepto de pago a interventoría u . Se requiere relacionar el número del 

acta parcial y el periodo facturado y el AIU del cobro.  

    

4  Copia de la resolución de facturación vigente.      



5  
Acta parcial de obra con firma digital certificada ó firma por Acrobat por parte del contratista de obra 
y el interventor y con una copia en formato Excel editable en archivo separado.  

    

6  
Certificado firmado por el Representante Legal o Revisor Fiscal donde indique si tienen o no 
avisos y tableros en el municipio en el cual prestan o suministran el bien o servicio.  

    

7  
Carta firmada por el contratista, donde manifiesta que renuncia al anticipo ó que se encuentra en 
trámite. (cuando aplique).  

    

8  
Formato <Informe de Inversión y Buen Manejo del Anticipo" debidamente diligenciado con la relación 
de gastos y soportes de inversión del anticipo suscrito por el interventor. (Documento aplicable hasta 
legalizar el 100% del anticipo).  

    

9  
Copia de la consignación mensual de los rendimientos que genere el anticipo de acuerdo con lo 
establecido en los TCC numeral 10.7 con el mismo corte del informe mensual de obra. (Documento 
aplicable hasta legalizar el 100% del anticipo).  

    

10  
Aprobación de pólizas actualizadas a las novedades o modificaciones contractuales suscritas3 
Emitida por el Patrimonio Autónomo del Fondo de Infraestructura Educativa. (Copia de la póliza con 
sello de aprobación ó correo de aprobación). (Cuando aplique).  

    

11  

Certificación de parafiscales suscrita por revisor fiscal y/o representante legal (únicamente cuando 
la sociedad no esté obligada a tener revisor fiscal) en la cual certifique que están al día en el pago 
de nómina, seguridad social y parafiscales del consorcio y los consorciados (debe corresponder al 
periodo en el que se emite la prefactura).  

    

12  
Certificación bancaria original no mayor a treinta (30) días del contratista, la cual debe contener los 
siguientes datos: Número de cuenta, clase de cuenta, NIT, nombre del titular y banco al cual se le 
debe realizar el pago (para el primer pago y/o cada vez que se cambie).  

    

13  
RUT del Contratista. En el caso de un Consorcio o Unión Temporal, se deberá aportar el RUT de 
la forma plural de asociación y de cada uno de los integrantes (para el primer pago sino ha tenido 
anticipo y/o cada vez que se actualice).  

    

14  
Formato de retención en la fuente (si es persona natural) (Requerido para el primer pago en caso 
de no tener anticipo).  

    

15  
Para cobros de PAPSO adjuntar:  
* Anexo 1 suscrito por obra e interventoría.  
* Otrosí debidamente suscrito.  

    

16  

Para el cobro de INDEXACIÓN adjuntar:  
* Otrosí debidamente suscrito ó documento contractual que evidencie la asignación de 
recursos.  
* Para las indexaciones que se deriven del procedimiento establecido en el memorando de 
agosto 31-2022 de indexación, adicionalmente se debe adjuntar el formato de cálculo de 
Indexación suscrito por obra e interventoría.  

    

NOTA: Todos los documentos que hacen parte de los soportes para la facturación y que deben ser suscritos por el contratista de interventoría, 
supervisión y obra, deben estar firmados con la firma original ó firma certificada de ADOBE ACROBAT ó firma digital, o cualquier otro sistema de firma 
certificada, de acuerdo con la circular No. 03 de 2022, emitida por la UG FFIE.  

  
  Agradeciendo de antemano,  
  
  

  

 
 

Héctor Hernán Ordoñez   
Director de Obra  
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE  
Elaboro: Luis Fernando Arias  
Revisado por: Héctor Hernán Ordoñez.  
Copia: Ing. Luisa Vanegas-Supervisor FFIE  

  

Carrera 14 No 79 3 78 Of. 503 Bogotá D.C. Colombia Teléfono (57-1) 
6364911 proyectoantonioumana@gmail.com/proyectoalbertosantofimio@gmail.com  

  
  



CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
16/05/2023

IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL

830.053.812-2

VALOR

1 DE ABRIL DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2023

Costo Directo &&&&&&............................................................ 107.725.326,08

ADMINISTRACION  &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 26.931.331,52

IMPREVISTOS   &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 538.626,63

UTILIDAD   &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 4.073.646,78

IVA 19% SOBRE UTILIDAD  &&&&&&&&&&&&&&&&.. 773.992,88

VALOR TOTAL  ..&..&&&&&&&&&&&&&&&&&&.. 140.042.923,89

VALOR  COSTO DIRECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS&&&&&&&
IVA 19%   &&&&&&&&&&&...&&&&&&&&&&&.. 0,00

VALOR TOTAL  ESTUDIOS Y DISEÑOS&&&&&&&&&&. 0,00

VALOR TOTAL  ESTUDIOS , DISEÑOS  Y OBRA&&&&&&.. 140.042.923,89

(-) AMORTIZACION DE ANTICIPO (25%) 35.010.731,00$         

VALOR AJUSTE AL PESO Resol. 222 del 5 Julio/2006 0,11

Valor a pagar Ajustado al peso 140.042.924,00

 

139.268.931,12

773.992,88

140.042.924,00

Resolución NO. 18764031741011  Fecha 27 julio de 2022 Facturacion Electronica Autorizada de la 101 a la 200

 

  CIENTO CUARENTA MILLONES CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 

VEINTICUATRO PESOS M/CTE

PREFACTURA

 FE 176

NIT: 901.333.356-4

ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS

Direccion: carrera 69c No 98 A - 86

Telefono: 6447700 Ciudad: Bogota.

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y

estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de

sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y

aprobaciones necesarias de obras en la Institución Educativa - IE

ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué

Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)".= ACTA DE COBRO No 7

NOTA 1: El servicio prestado se desarrolla en el municipio de Ibague               

NOTA 2: para el pago realizar transferencia a la cta de ahorros 04019806427 de Bancolombia a nombre de 

Fondo Abierto con Nit. 800194.297-4

DD/MM/AÑO

FECHA DE EXPEDICIÓN

CLIENTE

OBRA

NIT

SON:

SUB-TOTAL

TOTAL A PAGAR

IVA



24. Dirección

  Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

997. Fecha formalización

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

985. Cargo

992. Área

990. Lugar administrativo

989. Dependencia

984. Apellidos y nombres

Firma del solicitante

993. Establecimiento

6. DV

991. Organización

8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

1002. Tipo documento

1006. Organización

1005. Cod. Representación

1001. Apellidos y nombres

1004. DV

Firma del funcionario autorizado

11. Razón social

Cód.

7. Primer apellido

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción 
establecida en el artículo 684-2 del E.T

12. Dirección seccional

25. País 26.Departamento 27. Municipio

1003. No. IdentifIcación

18764031741011

     9 0 1 3 3 3 3 5 6 4

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

Impuestos de Bogotá 3 2

CR 14   79   78 OF 503

Colombia Bogotá D.C. Bogotá, D.C.

SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

2 0 2 2 -0 7 -2 7 /1 0 :3 8 :0 5

ORDOÑEZ ORTIZ HECTOR ADALBER

Cédula de Ciudadanía

4 9 3 5 2 5 5        9
Representante Legal Principal

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

2022-07-27 / 10:38:05 AM



  Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Página de Hoja No. 2

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód.

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

31. Prefijo 32. Desde el número

11. Razón social

38. Vigencia
1

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
2

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
3

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
4

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
5

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
6

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
7

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
8

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
9

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia

10

11

18764031741011

     9 0 1 3 3 3 3 5 6 4

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

2 2

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CR 14   79   78 OF 503

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 4
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AUTORIZACIÓN  1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12



UNIDAD ML

BASE ANCHO LARGO AREA M2 No. ELEMENTOS TOTAL

3.00       2.00                6.00                    
3.00       2.00                6.00                    
3.00       1.00                3.00                    
1.20       1.00                1.20                    
3.00       1.00                3.00                    
1.20       1.00                1.20                    
1.20       2.00                2.40                    
1.80       2.00                3.60                    

3.51       2.00                7.02                    

3.51       2.00                7.02                    

3.00       2.00                6.00                    
3.00       2.00                6.00                    
3.00       1.00                3.00                    
1.20       1.00                1.20                    
3.00       2.00                6.00                    
3.00       2.00                6.00                    
3.00       1.00                3.00                    
1.20       1.00                1.20                    
1.20       2.00                2.40                    
1.80       2.00                3.60                    

3.51       2.00                7.02                    

3.51       2.00                7.02                    

3.00       2.00                6.00                    
3.00       2.00                6.00                    
3.00       1.00                3.00                    
1.20       1.00                1.20                    
3.00       2.00                6.00                    
3.00       2.00                6.00                    
3.00       1.00                3.00                    
1.20       1.00                1.20                    
1.20       2.00                2.40                    
1.80       2.00                3.60                    

3.51       2.00                7.02                    

3.51       2.00                7.02                    

3.00       2.00                6.00                    
3.00       2.00                6.00                    
3.00       1.00                3.00                    
1.20       1.00                1.20                    
3.00       2.00                6.00                    
3.00       2.00                6.00                    
3.00       1.00                3.00                    
1.20       1.00                1.20                    
1.20       2.00                2.40                    
1.80       2.00                3.60                    

3.51       2.00                7.02                    

3.51       2.00                7.02                    

3.00       2.00                6.00                    
3.00       2.00                6.00                    
3.00       1.00                3.00                    
1.20       1.00                1.20                    
3.00       2.00                6.00                    
3.00       2.00                6.00                    
3.00       1.00                3.00                    
1.20       1.00                1.20                    
1.20       2.00                2.40                    
1.80       2.00                3.60                    

3.51       2.00                7.02                    

3.51       2.00                7.02                    

3.00       2.00                6.00                    
3.00       2.00                6.00                    
3.00       1.00                3.00                    
1.20       1.00                1.20                    
3.00       2.00                6.00                    
3.00       2.00                6.00                    
3.00       1.00                3.00                    
1.20       1.00                1.20                    
1.20       2.00                2.40                    
1.80       2.00                3.60                    

3.51       2.00                7.02                    

3.51       2.00                7.02                    

-                      

-                      
302.64                 

302.64                 

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020
JULIANA ROSALES CORAL ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES

Residente de Obra RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SUBTOTAL

TOTAL
OBSERVACIONES:

DILATACIONES COLUMNA EJE  15N. AULA 12
VIGA PLAC.A ENTREPISO . DILATACION EJE 14/N-K.
AULA 12.
VIGA PLACA ENTREPISO . DILATACION EJE 16/N-K.
AULA 12.

DILATACIONES COLUMNA EJE  16N. AULA 12
DILATACIONES COLUMNA EJE  15K. AULA 12

DILATACIONES COLUMNA EJE  16L.  AULA 12
DILATACIONES COLUMNA EJE  16K.  AULA 12
DILATACIONES COLUMNA EJE  16N. AULA 12

DILATACIONES COLUMNA EJE  14K.  AULA 12
DILATACIONES COLUMNA EJE  14N.  AULA 12
DILATACION COLUMNA EJE  14N.  AULA 12

VIGA PLAC.A ENTREPISO . DILATACION EJE 12/N-K.
AULA 11.
VIGA PLACA ENTREPISO . DILATACION EJE 12/N-K.
AULA 11.
DILATACIONES COLUMNA EJE  14L. AULA 12

DILATACIONES COLUMNA EJE  13K. AULA 11
DILATACIONES COLUMNA EJE  13N. AULA 11

DILATACIONES COLUMNA EJE  14L.  AULA 11
DILATACIONES COLUMNA EJE  14K.  AULA 11
DILATACIONES COLUMNA EJE  14N. AULA 11
DILATACIONES COLUMNA EJE  14N. AULA 11

DILATACIONES COLUMNA EJE  12K.  AULA 11
DILATACIONES COLUMNA EJE  12N.  AULA 11
DILATACION COLUMNA EJE  12N.  AULA 11

VIGA PLAC.A ENTREPISO . DILATACION EJE 9/N-K.
AULA 10.
VIGA PLACA ENTREPISO . DILATACION EJE 11/N-K.
AULA 10.
DILATACIONES COLUMNA EJE  12L. AULA 11

DILATACIONES COLUMNA EJE  10K. AULA 10
DILATACIONES COLUMNA EJE  10N. AULA 10

DILATACIONES COLUMNA EJE  11K.  AULA 10
DILATACIONES COLUMNA EJE  11N. AULA 10
DILATACIONES COLUMNA EJE  11N. AULA 10

DILATACIONES COLUMNA EJE  9N.  AULA 10
DILATACION COLUMNA EJE  9N.  AULA 10
DILATACIONES COLUMNA EJE  11L.  AULA 10

VIGA PLAC.A ENTREPISO . DILATACION EJE 7/N-K.
AULA 9.
VIGA PLACA ENTREPISO . DILATACION EJE 9/N-K.
AULA 9.
DILATACIONES COLUMNA EJE  9L. AULA 10
DILATACIONES COLUMNA EJE  9K.  AULA 10

DILATACIONES COLUMNA EJE  8K. AULA 9
DILATACIONES COLUMNA EJE  8N. AULA 9

DILATACIONES COLUMNA EJE  9K.  AULA 9
DILATACIONES COLUMNA EJE  9N. AULA 9
DILATACIONES COLUMNA EJE  9N. AULA 9

DILATACIONES COLUMNA EJE  7N.  AULA 9
DILATACION COLUMNA EJE  7N.  AULA 9
DILATACIONES COLUMNA EJE  9L.  AULA 9

VIGA PLACA ENTREPISO . DILATACION EJE 6/N-K.
AULA 8.
DILATACIONES COLUMNA EJE  7L. AULA 9
DILATACIONES COLUMNA EJE  7K.  AULA 9

DILATACIONES COLUMNA EJE  5K. AULA 8
DILATACIONES COLUMNA EJE  5N. AULA 8
VIGA PLAC.A ENTREPISO . DILATACION EJE 4/N-K.
AULA 8.

DILATACIONES COLUMNA EJE  6N. AULA 8
DILATACIONES COLUMNA EJE  6N. AULA 8

DILATACION COLUMNA EJE  4N.  AULA 8
DILATACIONES COLUMNA EJE  6L.  AULA 8
DILATACIONES COLUMNA EJE  6K.  AULA 8

DILATACIONES COLUMNA EJE  4L. AULA 8
DILATACIONES COLUMNA EJE  4K.  AULA 8
DILATACIONES COLUMNA EJE  4N.  AULA 8

DILATACIONES COLUMNA EJE  2N. AULA 7
VIGA PLAC.A ENTREPISO . DILATACION EJE 1/N-K.
AULA 7.

VIGA PLACA ENTREPISO . DILATACION EJE 4/N-K.
AULA 7.

DILATACIONES COLUMNA EJE  4N. AULA 7
DILATACIONES COLUMNA EJE  4N. AULA 7
DILATACIONES COLUMNA EJE  2K. AULA 7

DILATACIONES COLUMNA EJE  1L. AULA 7
DILATACIONES COLUMNA EJE  1K.  AULA 7
DILATACIONES COLUMNA EJE  1N.  AULA 7
DILATACION COLUMNA EJE  1N.  AULA 7

FILOS Y DILATACIONES

 MEDIDAS Y OPERACIONES

SEGUNDO PISO N+3,50m

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS 
MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
FECHA 30-abr-23

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICIÓN
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 9.1.1

CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: 

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO FT- 044

VERSIÓN 4

FECHA 28-ene.-22

REPROCESO AULAS

GRÁFICA
LOCALIZACIÓN: 



UNIDAD M2

BASE ALTO LARGO M2 No. ELEMENTOS TOTAL

-                         

0.70           2.10           1.47           1.00                  1.47                      

2.95           0.80           2.36           1.00                  2.36                      
5.97           0.80           4.78           1.00                  4.78                      
5.64           0.80           4.51           1.00                  4.51                      

-                

-                -                         

13.12                    

13.12                  

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
ARQ. JULIANA ROSALES CORAL ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES

CONSORCIO INTER FFIE 2020

OBSERVACIONES:
TOTAL

PISO PRIMERO- BIBLIOTECA
Ampliacion ventana . Eje B entre 1'- 3
Ampliacion ventana . Eje B entre 3- 5
Ampliacion ventana . Eje B entre 5- 7

SUBTOTAL

PISO SEGUNDO-LABORATORIO

DEMOLICION PARA PUERTA CUARTO ASEO LABORATORIOS

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4
FECHA 28-ene.-22

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O 
LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.

1.3.8

CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE 

SOBR.)

CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 

 MEDIDAS Y OPERACIONES

GRÁFICA
LOCALIZACIÓN: 

FECHA 30-abr-23

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICIÓN



UNIDAD M3

BASE ALTO LARGO m3 No. ELEMENTOS
MEDIDA 
TOTAL

0.40         0.50     38.50          7.70                         1.00               7.70                      

0.40         0.50     1.30            0.26                         1.00               0.26                      

0.40         0.45     7.00            1.26                         1.00               1.26                      
0.40         0.30     7.00            0.84                         1.00               0.84                      

0.40         0.45     1.75            0.32                         1.00               0.32                      

-                              -                         

1.80         0.20     37.47          13.49                       1.00               13.49                    

-                              
1.00         1.40     1.00            1.40                         1.00               1.40                      

25.26                    

25.26                     

 MEDIDAS Y OPERACIONES

GRÁFICA
LOCALIZACIÓN: 

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4
FECHA 28-ene.-22

CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 2.1.2

CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) 

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS 
MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
FECHA 30-abr-23

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICIÓN

EJE J TUBERIA 1 1/2"-1 1/4"

CONEXIÓN MONTANTE BUITRON AULA 5

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. JULIANA ROSALES CORAL ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES

TOTAL

CONEXIÓN MONTANTE 2 PISO

CONEXIÓN BAJANTE 4" AULA 2

EXCAVACION PARA ANDEN

SUBTOTAL

OBSERVACIONES:

PISO PRIMERO
EXCAVACION PARA TUBERIA HIDRAULICA. 
Piso 1 nivel 00,00m

EXCAVACION PARA TUBERIA AGUAS 
LLUVIAS. Piso 1 nivel 00,00m

 ANDEN EJE K ENTRE 7-16

APIQUE ZONA COMEDOR

RED PPAL A COCINA



UNIDAD M3

BASE ALTO LARGO m3
No. 

ELEMENTOS
MEDIDA 
TOTAL

0.40         0.40       38.50          6.16                         1.00           6.16                       
0.40         0.40       1.30           0.21                         1.00           0.21                       
0.40         0.35       7.00           0.98                         1.00           0.98                       
0.40         0.20       7.00           0.56                         1.00           0.56                       

0.40         0.25       1.75           0.18                         1.00           0.18                       

1.80         0.10       37.47          6.74                         1.00           6.74                       
-                              -                          

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              

14.83                      

14.83                      

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CÓDIGO FT- 044

VERSIÓN 4
FECHA 28-ene.-22

EJE J TUBERIA 1 1/2"-1 1/4"

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE 
SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE 

LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
FECHA 30-abr-23

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICIÓN
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 2.1.11

CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: 

RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, 
Humedecimiento y Compactación)  

 MEDIDAS Y OPERACIONES
GRÁFICA

LOCALIZACIÓN: 

CONEXIÓN BAJANTE 4" AULA 2

 ANDEN EJE K ENTRE 7-16

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. JULIANA ROSALES CORAL ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

OBSERVACIONES:
TOTAL

SUBTOTAL

RELLENO PARA TUBERIA 
HIDRAULICA. Piso 1 nivel 00,00m

RELLENO PARA TUBERIA AGUAS 
LLUVIAS. Piso 1 nivel 00,00m

RELLENO PARA ANDEN_PISO 1 
N+0,00m

CONEXIÓN MONTANTE BUITRON AULA 5
RED PPAL A COCINA
CONEXIÓN MONTANTE 2 PISO



UNIDAD M2

Long ancho alto m2
No. 

ELEMENTOS
MEDIDA 
TOTAL

1.80         0.10     37.47           67.45                       1.00           67.45                     
-                          
-                          
-                          
-                          
-                          

-                              -                          

67.45                     

67.45                    

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CÓDIGO FT- 044

VERSIÓN 4
FECHA 28-ene.-22

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA 
DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN 

DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
FECHA 30-abr-23

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICIÓN
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 2.2.10

CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: 

PISO PRIMERO N+0,00m
 ANDEN EJE K ENTRE 7-16

PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE 
CORTE Y DILATACION

 MEDIDAS Y OPERACIONES

GRÁFICA
LOCALIZACIÓN: 

TOTAL

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. JULIANA ROSALES CORAL ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES

SUBTOTAL

OBSERVACIONES:



UNIDAD KG

DIÁMETRO LONGITUD KG/M TOTAL KG
No. 

ELEMENTOS
TOTAL

1/2" 1.80                0.99            1.78                        4.00             7.13                      
1/2" 0.65                0.99            0.64                        11.00           7.08                      
1/2" 3.00                0.99            2.97                        4.00             11.88                    
1/2" 0.65                0.99            0.64                        19.00           12.23                    
1/2" 1.75                0.99            1.73                        4.00             6.93                      
1/2" 0.65                0.99            0.64                        11.00           7.08                      
1/2" 1.75                0.99            1.73                        4.00             6.93                      
1/2" 0.65                0.99            0.64                        11.00           7.08                      

1/2" 3.00                0.99            2.97                        4.00             11.88                    
1/2" 0.65                0.99            0.64                        19.00           12.23                    
1/2" 4.00                0.99            3.96                        4.00             15.84                    
1/2" 0.65                0.99            0.64                        26.00           16.73                    
1/2" 1.80                0.99            1.78                        4.00             7.13                      
1/2" 0.65                0.99            0.64                        11.00           7.08                      
1/2" 1.80                0.99            1.78                        4.00             7.13                      
1/2" 0.65                0.99            0.64                        11.00           7.08                      
1/2" 8.45                0.99            8.37                        4.00             33.46                    
1/2" 0.65                0.99            0.64                        56.00           36.04                    

1/2"                 0.60 0.99            0.59                        3.00             1.78                      
1/2"                 2.80 0.99            2.77                        3.00             8.32                      
1/2"                 2.20 0.99            2.18                        2.00             4.36                      
3/8"                 0.30 0.56            0.17                        14.67           2.46                      

1/2" 3.00                0.99            2.97                        4.00             11.88                    
1/2" 0.65                0.99            0.64                        19.00           12.23                    
1/2" 4.00                0.99            3.96                        4.00             15.84                    
1/2" 0.65                0.99            0.64                        26.00           16.73                    
1/2" 1.80                0.99            1.78                        4.00             7.13                      
1/2" 0.65                0.99            0.64                        11.00           7.08                      
1/2" 1.80                0.99            1.78                        4.00             7.13                      
1/2" 0.65                0.99            0.64                        11.00           7.08                      

1/2"                 1.00 0.99            0.99                        2.00             1.98                      
3/8"                 0.30 0.56            0.17                        13.33           2.24                      

327.15                   

327.15                   

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4

FECHA 28-ene.-22

CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 2.3.2
CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE

DESCRIPCIÓN ÍTEM: ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES 
Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
FECHA 30-abr-23

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICIÓN

 MEDIDAS Y OPERACIONES
GRÁFICA

LOCALIZACIÓN: 

PISO SEGUNDO N+6,60m

PISO PRIMERO N+0,00m

MESON WCH AULAS

MESON WCM AULAS

MESON WCH PASILLO

MESON WCM PASILLO

SUBTOTAL

TOTAL
OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. JULIANA ROSALES CORAL

PISO TERCERO N+9,90m

ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES

MESON WCH AULAS

MESON WCM AULAS

MESON WCH PASILLO

MESON WCM PASILLO

VIGUETA EJE G ENTRE 1´-2 

MESON WCM PASILLO

MESON WCH AULAS

MESON WCM AULAS

MESON WCH PASILLO

MAMPOSTERIA CUARTO ASEO

MESON LABORATORIO

ANCLAJE DOVELAS
DOVELAS
VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO



UNIDAD KG

DIAMETRO
M2 

MAMPOSTERÍA
KG/M2

TOTAL 
KG

No. 
ELEMENTOS

TOTAL

4 MM 6.16                    0.76         4.68       1.00               4.68                         

4.68                         

4.68                          

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4

FECHA 28-ene.-22

CADA 3 HILADAS MAMPOSTERIA

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS 
MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
FECHA 30-abr-23

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICIÓN
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 2.3.3

CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: GRAFIL DE 4,0 MM A 8,5 MM

 MEDIDAS Y OPERACIONES

GRÁFICA
LOCALIZACIÓN: 

 MAMPOSTERIA

SUBTOTAL

TOTAL
OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ARQ. JULIANA ROSALES CORAL ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020



UNIDAD KG

LONG. ANCHO ÁREA
PESO MALLA 

(KG)/M2
No. 

ELEMENTOS
TOTAL

5 mm 14.10      29.30    2.08                
LONG. ANCHO M2

5.97          0.30        1.79     3.72                    

37.47        1.80        67.45    140.15                

-        

143.88                

143.88              

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4
FECHA 28-ene.-22

MALLA ELECTROSOLDADA M131

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN 
CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ 

COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
FECHA 30-abr-23

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICIÓN
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 2.3.4

CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: MALLA ELECTROSOLDADA

 MEDIDAS Y OPERACIONES

GRÁFICA
LOCALIZACIÓN: 

ALFAJIA BIBLIOTECA EJE B ENTRE 3-5

PLACA CONTRAPISO  ANDEN EJE K ENTRE 
7-16

PISO PRIMERO N+ 0,00m

TOTAL
OBSERVACIONES:

SUBTOTAL

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
ARQ. JULIANA ROSALES CORAL



UNIDAD M3

BASE ALTO ANCHO LARGO
No. 

ELEMENTOS
TOTAL M3

0.08              0.09            2.20                  3.00            0.05                        

-                           
-                           
-                           
-                           
-                           
-                           
-                           
-                           
-                           
-                           

0.05                        

0.05                      

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ARQ. JULIANA ROSALES CORAL ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES

OBSERVACIONES:

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS 
MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
FECHA 30-abr-23

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICIÓN
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 2.3.6

CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: GROUTING CONCRETO FLUIDO

 MEDIDAS Y OPERACIONES

GRÁFICA
LOCALIZACIÓN: 

FT- 044
VERSIÓN 4

FECHA 28-ene.-22

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020

SUBTOTAL

TOTAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO

PISO SEGUNDO N+6,60m
DOVELAS CUARTO DE ASEO



UNIDAD M2

BASE ALTO LARGO AREA M2
No. 

ELEMENTOS
TOTAL

-                       -                          
2.20          2.80      6.16                  1.00            6.16                        

-                       -                          

6.16                        

6.16                      

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4

FECHA 28-ene.-22

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE 
SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE 

LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
FECHA 30-abr-23

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICIÓN

CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 5.2.21
CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE

DESCRIPCIÓN ÍTEM: 
MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL  E=15 CM. NO INCLUYE 
REFUERZO

 MEDIDAS Y OPERACIONES
GRÁFICA

LOCALIZACIÓN: 

PISO SEGUNDO N+3,30m
CUARTO DE ASEO LABORATORIOS

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020

TOTAL
OBSERVACIONES:

ARQ. JULIANA ROSALES CORAL ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES

SUBTOTAL



UNIDAD CM

BASE ALTO LARGO LONG. CM
No. 

ELEMENTOS
TOTAL

8.00                   4.00             32.00                     
-                          

-                          
-                          
-                          
-                          
-                          
-                          
-                          
-                          
-                          
-                          
-                          
-                          
-                          
-                          
-                          
-                          
-                          
-                          

32.00                     

32.00                     

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4

FECHA 28-ene.-22

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE 
SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE 

LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
FECHA 30-abr-23

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICIÓN
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 5.4.2

CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: 

ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 
1/2" - 11 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - 
LIMPIEZA - EPÓXICO)

MAMPOSTERIA CUARTO ASEO

GRÁFICA
LOCALIZACIÓN: 

 MEDIDAS Y OPERACIONES

PISO SEGUNDO N+0,00m

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ARQ. JULIANA ROSALES CORAL ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES

CONSORCIO INTER FFIE 2020CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

TOTAL
OBSERVACIONES:

SUBTOTAL



UNIDAD M

ALTO ANCHO LARGO M2
No. 

ELEMENTOS
TOTAL

-                  
5.97     1.00           5.97                

-                  

5.97                

5.97                

 MEDIDAS Y OPERACIONES

GRÁFICA
LOCALIZACIÓN: 

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4
FECHA 28-ene.-22

CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 6.1.4
CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE

DESCRIPCIÓN ÍTEM: ALFAJIAS EN CONCRETO 0,15 M INC. GOTERO

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN 
CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES 

NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-
IBAGUE.

FECHA 30-abr-23

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICIÓN

BIBLIOTECA EJE B ENTRE 3-5
PRIMER PISO N+0,00m

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL

TOTAL

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRESARQ. JULIANA ROSALES CORAL



UNIDAD M

ALTO ANCHO LARGO M2
No. 

ELEMENTOS
TOTAL

1.63    1.00           1.63              
1.65    1.00           1.65              

-                 
2.95    1.00           2.95              
3.98    1.00           3.98              

-                 
1.65    1.00           1.65              
1.65    1.00           1.65              

8.40    1.00           8.40              
-                 
-                 

3.02    1.00           3.02              
3.90    1.00           3.90              

-                 
1.65    1.00           1.65              
1.65    1.00           1.65              

-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 

-                 -           
-                 

32.13            

32.13            
OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN: 

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CÓDIGO FT- 044

VERSIÓN 4
FECHA 28-ene.-22

WC AULAS HOMBRES

PRIMER PISO +0,00m

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN 
CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES 

NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-
IBAGUE.

FECHA 30-abr-23

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICION
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 6.2.5

CONTRATISTA CONSORCIO CANAAN MYE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: MESONES EN CONCRETO DE 60 cm

 MEDIDAS Y OPERACIONES
GRAFICA

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020

WC PASILLO HOMBRES

WC PASILLO MUJERES

LABORATORIO

WC PASILLO MUJERES
SEGUNDO PISO N+6,60m
WC AULAS HOMBRES
WC AULAS MUJERES

WC AULAS MUJERES

WC PASILLO HOMBRES

TERCER PISO N+9,90m

WC PASILLO HOMBRES
WC PASILLO MUJERES

TOTAL

SUBTOTAL

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ARQ. JULIANA ROSALES CORAL ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES



UNIDAD M

BASE ANCHO LARGO AREA M2
No. 

ELEMENTOS
TOTAL

2.10        3.00 -            6.30 -                       
3.26        2.00 -            6.52 -                       

3.06        4.00 -            12.24 -                      
2.10        3.00 -            6.30 -                       

3.49 3.00 -            10.47 -                      
3.50 1.00 -            3.50 -                       

2.16        3.00 -            6.48 -                       
3.07        8.00 -            24.56 -                      
0.96        4.00 -            3.84 -                       
2.10        3.00 -            6.30 -                       
2.18        3.00 -            6.54 -                       
3.07        2.00 -            6.14 -                       
0.96        4.00 -            3.84 -                       

3.50 1.00 -            3.50 -                       
2.10        3.00 -            6.30 -                       
2.10        3.00 -            6.30 -                       
3.04        5.00 -            15.20 -                      

3.49 1.00 -            3.49 -                       
3.51 1.00 -            3.51 -                       

141.33 -                    

141.33 -                    

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

OBSERVACIONES:

ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

ARQ. JULIANA ROSALES CORAL

TOTAL

CONSORCIO INTER FFIE 2020

SUBTOTAL

AULA 5 FACHADA

AULA 6 FACHADA

BAÑO AULAS PRIMER PISO

FILOS Y DILATACIONES 

 MEDIDAS Y OPERACIONES

AULA 2 INTERIOR

AULA 3 FACHADA

AULA 3 INTERIOR

AULA 4 FACHADA

AULA 4 INTERIOR

GRAFICA
LOCALIZACIÓN: 

AULA 2 FACHADA

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN 
CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, 

ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
FECHA 30-abr-23

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICION
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 9.1.1

CONTRATISTA CONSORCIO CANAAN MYE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: 

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4
FECHA 28-ene.-22



UNIDAD M2

BASE ALTO LARGO AREA M2
No. 

ELEMENTOS
TOTAL

3.05       2.20       6.71           1.00            6.71                       

-                          
-                          

-                          

-                          
-                          

6.71                       

6.71                        

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4

FECHA 28-ene.-22

PISO TERCERO N+9,90m

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN 
CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ 

COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
FECHA 30-abr-23

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICIÓN
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 9.1.2

CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3

 MEDIDAS Y OPERACIONES
GRÁFICA

LOCALIZACIÓN: 

WCH PASILLO-EJE G ENTRE 1'-2

SUBTOTAL

OBSERVACIONES:

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020

TOTAL

ARQ. JULIANA ROSALES CORAL ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA



UNIDAD M2

BASE ALTO LARGO M2
No. 

ELEMENTOS
TOTAL

3.30        1.90        6.27            1.00             6.27                      
2.25        1.05        2.36            2.00             4.73                      

11.00                    

11.00                     

 MEDIDAS Y OPERACIONES
GRÁFICA

LOCALIZACIÓN: 

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4
FECHA 28-ene.-22

CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 9.1.4
CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE

DESCRIPCIÓN ÍTEM: PAÑETE LISO CULATAS 1:3

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS 
MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
FECHA 30-abr-23

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICIÓN

EJE G ENTRE 1'-2
PISO TERCERO N+9,90m

SUBTOTAL

TOTAL
OBSERVACIONES:

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020
JULIANA ROSALES CORAL ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES

Residente de Obra RESIDENTE DE INTERVENTORIA



UNIDAD M2

BASE ALTO LARGO
AREA 

M2
No. 

ELEMENTOS
TOTAL

1.50       2.20     3.30   1.00             3.30                
1.10       2.30     2.53   1.00             2.53                
1.20       2.90     3.48   1.00             3.48                

2.20 3.00 6.60   2.00 13.20              

22.51              

22.51            

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO FT- 044

VERSIÓN 4

FECHA 28-ene.-22

PISO SEGUNDO N+6,60m

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA 
DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
FECHA 30-abr-23

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICIÓN
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 9.1.7

CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4

 MEDIDAS Y OPERACIONES
GRÁFICA

LOCALIZACIÓN: 

CABINA DE SONIDO

CUARTO ASEO EN CIRCULACIÓN (Entre labor. y admon.)

TOTAL
OBSERVACIONES:

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

SUBTOTAL

Residente de Obra RESIDENTE DE INTERVENTORIA
JULIANA ROSALES CORAL

CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES



UNIDAD M2

BASE ALTO LARGO AREA M2
No. 

ELEMENTO
S

TOTAL

2.75 4.62 12.71        1.00         12.71            
4.25 3.03 12.89        1.00         12.89            
2.48 2.63 6.53          3.00         19.59            
2.83 2.46 6.95          4.00         27.80            

-               -                 
-               -                 

72.99            

72.99            

 MEDIDAS Y OPERACIONES
GRÁFICA

LOCALIZACIÓN: 

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4

FECHA 28-ene.-22

CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 10.2.33

CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: 

SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA 
CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO 30X30.

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 
EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES 

NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-
IBAGUE.

FECHA 30-abr-23

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICIÓN

WCM AULAS
WCH AULAS
WCH PASILLO
WCM PASILLO

PISO TERCERO N+9,90m

SUBTOTAL

TOTAL
OBSERVACIONES:

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020
JULIANA ROSALES CORAL ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES

Residente de Obra RESIDENTE DE INTERVENTORIA



UNIDAD ML

BASE ANCHO LARGO AREA M2
No. 

ELEMENTOS
TOTAL

11.99        1.00             11.99             

15.56        1.00             15.56             

9.90         1.00             9.90               
-                  

12.96        1.00             12.96             
11.60        1.00             11.60             
9.35         1.00             9.35               

1.00             -                  
-                  

16.35        1.00             16.35             

27.51        1.00             27.51             

-                  
12.63        1.00             12.63             

12.81        1.00             12.81             

-                  
5.28         1.00             5.28               
6.40         1.00             6.40               

-                  
9.00         1.00             9.00               

-                  
-                  

16.61        1.00             16.61             

19.10        1.00             19.10             

-                  
-                  
-                  
-                  
-                  
-                  
-                  

197.05            

197.05         

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4

FECHA 28-ene.-22

WC PASILLO HOMBRES

PRIMER PISO

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN 
CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES 

NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-
IBAGUE.

FECHA 30-abr-23

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICIÓN
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 10.3.12

CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m (COCINA)

 MEDIDAS Y OPERACIONES
GRÁFICA

LOCALIZACIÓN: 

WC AULAS MUJERES

WC PASILLO MUJERES

WC AULAS HOMBRES

WC AULAS MUJERES

PMR

WC PASILLO MUJERES

WC AULAS HOMBRES

PMR

SEGUNDO PISO

Residente de Obra RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SUBTOTAL

TOTAL
OBSERVACIONES: LA DESCRIPCION DEL ITEM INDICA QUE ES PARA COCINA,  DADO QUE APLICA PARA BAÑOS 
SE PAGA POR ESTE MISMO ITEM LA MEDIA CAÑA DE BAÑOS

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020
JULIANA ROSALES CORAL ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES

WCH ADMINISTRACION
WCM ADMINISTRACION

MESON LABORATORIO

TERCER PISO
WC AULAS HOMBRES

WC AULAS MUJERES

WC PASILLO HOMBRES



UNIDAD M

BASE ANCHO LARGO M2
No. 

ELEMENTOS
TOTAL

0.36    1.00            0.36             

0.36    1.00            0.36             

0.68    1.00            0.68             

-                

0.65    1.00            0.65             

0.39    1.00            0.39             
-                

0.36    1.00            0.36             
0.36    1.00            0.36             

-                
0.63    1.00            0.63             
0.39    1.00            0.39             

-                
-                
-                
-                
-                
-                
-                
-                
-                
-                
-                
-                
-                
-                
-                -           
-                

4.20             

4.20             

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CÓDIGO FT- 044

VERSIÓN 4
FECHA 28-ene.-22

PRIMER PISO

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA 
DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN 

DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
FECHA 30-abr-23

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICION
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 10.5.2

CONTRATISTA CONSORCIO CANAAN MYE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: CENEFAS EN GRANITO PULIDO DE 0.25 (BOCAPUERTAS)

 MEDIDAS Y OPERACIONES
GRAFICA

LOCALIZACIÓN: 

WC AULAS HOMBRES.
 Eje 11-12/ N - K.

WC AULAS MUJERES. 
 Eje 11-12/ N - K.

SEGUNDO PISO

WC AULAS HOMBRES.

WC AULAS MUJERES

WC  PMR. 
 Eje 11-12/ N - K.

WC PASILLO HOMBRES
WC PASILLO MUJERES

TERCER PISO

WC AULAS HOMBRES
WC AULAS MUJERES

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020

SUBTOTAL

TOTAL
OBSERVACIONES: EL ANCHO DE LA BOCAPUERTA INSTALADA ES DE 14cm, POR LO TANTO SE PROCEDE A HACER LA 
CONVERSION DE LONGITUD PARA APLICAR EL PAGO POR ESTE ITEM (CANTIDAD ES DE 7,5ML, CON LA COONVERSION SE PAGAN 
4,20)

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ARQ. JULIANA ROSALES CORAL ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES



UNIDAD M2

BASE ANCHO LARGO M2
No. 

ELEMENTOS
TOTAL

0.40       20.80   1.00             8.32                

0.40       8.80     2.00             7.04                
0.40       28.20   2.00             22.56               

37.92               

37.92              

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CÓDIGO FT- 044

VERSIÓN 4
FECHA 28-ene.-22

VIGA CANAL ADMINISTRACIÓN-LAB.

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA 
DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
FECHA 30-abr-23

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICION
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 11.1.1

CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: 

AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 
IMPERMEABILIZADO. INCLUYE PENDIENTADO Y 
REMATES

 MEDIDAS Y OPERACIONES
GRÁFICA

LOCALIZACIÓN: 

VIGA CANAL COCINA
VIGA CANAL COMEDOR

SUBTOTAL

TOTAL
OBSERVACIONES:

CONSORCIO INTER FFIE 2020

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRESJULIANA ROSALES CORAL

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

Residente de Obra



UNIDAD M2

BASE ANCHO LARGO M2
No. 

ELEMENTOS
TOTAL

1.00       21.05   1.00              21.05             

21.05             

21.05             

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4
FECHA 28-ene.-22

VIGA CANAL ADMINISTRACIÓN-LAB.

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN 
CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ 

COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
FECHA 30-abr-23

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICION
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 11.1.3

CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: 

IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y 
FOIL ALUMINIO

 MEDIDAS Y OPERACIONES
GRÁFICA

LOCALIZACIÓN: 

Residente de Obra RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020
JULIANA ROSALES CORAL ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES

SUBTOTAL

TOTAL
OBSERVACIONES:



UNIDAD M

BASE ANCHO LARGO M2
No. 

ELEMENTOS
TOTAL

20.80   2.00           41.60           

8.80     4.00           35.20           

28.20   4.00           112.80         

189.60       

189.60       

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4
FECHA 28-ene.-22

VIGA CANAL ADMINISTRACIÓN-LAB.

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN 
CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ 

COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
FECHA 30-abr-23

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICION
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 11.1.5

CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: MEDIA CAÑA MORTERO DE PENDIENTE

 MEDIDAS Y OPERACIONES

GRÁFICA
LOCALIZACIÓN: 

VIGA CANAL COCINA

VIGA CANAL COMEDOR

SUBTOTAL

TOTAL

Residente de Obra RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
JULIANA ROSALES CORAL

OBSERVACIONES:



UNIDAD KG

BASE CANT LONGITUD KG/M
No. 

ELEMENTOS
TOTAL

15,195.95   1.00           15,195.95          

14,472.32-   1.00           14,472.32 -         

723.63               

723.63            

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4

FECHA 28-ene.-22

PESO TOTAL ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS 
MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
FECHA 30-abr-23

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICIÓN
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 11.2.18

CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METÁLICA 
PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM 
A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, 
CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA 
SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO 
ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS
 MEDIDAS Y OPERACIONES

GRÁFICA
LOCALIZACIÓN: 

DESCEUNTO PAO PAGO EN ACTAS ANTERIORES

TOTAL
OBSERVACIONES:

SUBTOTAL

Residente de Obra RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020
JULIANA ROSALES CORAL ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES



UNIDAD M2

BASE ANCHO LONGITUD SUB TOTAL
No. 

ELEMENTOS
TOTAL

1.08          5.00             5.40             1.00             5.40                                

2.18          11.30            24.63            2.00             49.27                              

54.67                              

54.67                            

 MEDIDAS Y OPERACIONES
GRÁFICA

LOCALIZACIÓN: 

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4

FECHA 28-ene.-22

CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 11.2.22

CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA 
UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM 
COLOR A DEFINIR

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS 
MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
FECHA 30-abr-23

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICIÓN

CABINA DE  AUDIO-EDICION Y CIRCULACION

SUBTOTAL

Residente de Obra RESIDENTE DE INTERVENTORIA

TOTAL
OBSERVACIONES:

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020
JULIANA ROSALES CORAL ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES



UNIDAD M

BASE ANCHO
LONGITU

D
M2

No. 
ELEMENTOS

TOTAL

19.60     1.00         19.60           
20.50     1.00         20.50           
22.00     1.00         22.00           
13.65     1.00         13.65           
0.90       1.00         0.90             
4.90       1.00         4.90             
2.45       1.00         2.45             
1.52       1.00         1.52             

-                

57.87     1.00         57.87           
10.00     1.00         10.00           
1.30       1.00         1.30             
8.85       1.00         8.85             
5.20       1.00         5.20             
5.40       1.00         5.40             

54.60     1.00         54.60           
9.00       1.00         9.00             
4.15       1.00         4.15             
2.60       1.00         2.60             

-                
244.49          

244.49         

 MEDIDAS Y OPERACIONES

GRAFICA
LOCALIZACIÓN: 

Aulas eje 17 / J - L´. Nivel cubierta.
Aulas eje L´ / 17 - 16. Nivel cubierta.
Aulas eje 16 / L´ - N. Nivel cubierta.

SUBTOTAL

Aulas eje 3 / E - J. Nivel cubierta.
Aulas eje J / 3 - 17. Nivel cubierta.

EJE F ENTRE 1'-3

CUBIERTA AREA LABORATORIO-
TECNOLOGIA Y ADMINISTRACION

OBSERVACIONES:
TOTAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4
FECHA 28-ene.-22

CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 11.3.8

CONTRATISTA CONSORCIO CANAAN MYE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20  -  DS=30 cm. 

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN 
CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ 

COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
FECHA 30-abr-23

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICION

Aulas eje E  / 1´ - 3. Nivel cubierta.

EJE 1' ENTRE E-F
EJE E ENTRE 1-1'

Aulas eje N / 1 - 16. Nivel cubierta.
Aulas eje 1 / N - K. Nivel cubierta.
Aulas eje K  / 1 - 1´. Nivel cubierta.
Aulas eje 1´ /  K -  E.  Nivel cubierta.

EJE 3 ENTRE E'-F

EJE 1 ENTRE A-E
EJE A ENTRE 1-7
EJE 7 ENTRE A-E'
EJE E' ENTRE 3-7

CUBIERTA AREA AULAS

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. JULIANA ROSALES CORAL ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES



UNIDAD M2

BASE ALTO LARGO M2
No. 

ELEMENTO
S

TOTAL

1.85       16.34        30.23         1.00         30.23            
0.65       1.05          0.68          2.00         1.37              
1.85       17.30        32.01         1.00         32.01            
0.65       1.05          0.68          1.00         0.68              

1.85       12.13        22.44         1.00         22.44            
1.85       12.13        22.44         1.00         22.44            

109.16          

109.16         

 MEDIDAS Y OPERACIONES
GRAFICA

LOCALIZACIÓN: 

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CÓDIGO FT- 044

VERSIÓN 4
FECHA 28-ene.-22

CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 14.1.1
CONTRATISTA CONSORCIO CANAAN MYE

DESCRIPCIÓN ÍTEM: 
ENCHAPE PARED EGEO 20.5 X 20.5(inc win y remate en 
aluminio)

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS 
MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
FECHA 22-abr-23

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICION

WCM AULAS
ENCHAPE MACHONES MESON

ENCHAPE MACHONES MESON

WCM PASILLO
WCH PASILLO

WCH AULAS

PISO TERCERO N+9,90m

SUBTOTAL

TOTAL

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020

OBSERVACIONES:

ARQ. JULIANA ROSALES CORAL ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA



UNIDAD M

BASE ALTO LARGO M2
No. 

ELEMENTOS
TOTAL

8.40    1.00           8.40                      
-                         

-                         
-                         
-                         
-                         
-                         
-                         

-                         

-                         
-                         
-                         
-                         
-                         
-                         
-                         
-                         
-                         

8.40                      

8.40                        
OBSERVACIONES:

 MEDIDAS Y OPERACIONES
GRAFICA

LOCALIZACIÓN: 

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4
FECHA 28-ene.-22

CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 14.2.3
CONTRATISTA CONSORCIO CANAAN MYE

DESCRIPCIÓN ÍTEM: GRANITO PULIDO MESONES LABORATORIOS -  B =  60 
cm.

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN 
CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, 

ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
FECHA 30-abr-23

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICION

MESON LABORATORIOS
PRIMER SEGUNDO

SUBTOTAL

TOTAL

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. JULIANA ROSALES CORAL ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA



UNIDAD M

BASE ALTO LARGO M2
No. 

ELEMENTOS
TOTAL

2.95    1.00           2.95                       
1.80    1.00           1.80                       

-                          
3.95    1.00           3.95                       
2.95    1.00           2.95                       

-                          
1.65    1.00           1.65                       
1.65    1.00           1.65                       

-                          
3.02    1.00           3.02                       
3.90    1.00           3.90                       

-                          
1.65    1.00           1.65                       

-                          
-                          
-                          
-                          
-                          
-                          
-                          
-                          
-                          
-                          
-                          
-                          
-                          -            
-                          

23.52                     

23.52                   

OBSERVACIONES:

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4
FECHA 28-ene.-22

PRIMER PISO

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN 
CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, 

ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
FECHA 30-abr-23

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICION
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 14.2.5

CONTRATISTA CONSORCIO CANAAN MYE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: 

GRANITO PULIDO MESONES  B = 60 cm INCLUYE 
SALPICADERO Y FALDÓN

 MEDIDAS Y OPERACIONES

GRAFICA
LOCALIZACIÓN: 

WC AULAS HOMBRES
WC AULAS MUJERES

SEGUNDO PISO
WC AULAS HOMBRES
WC AULAS MUJERES

WC PASILLO HOMBRES
WC PASILLO MUJERES

TERCER PISO
WC AULAS HOMBRES
WC AULAS MUJERES

WC PASILLO MUJERES

SUBTOTAL

TOTAL

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. JULIANA ROSALES CORAL ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA



UNIDAD M2

BASE ALTO LARGO No. ELEMENTOS CARAS TOTAL

-                           
1.04          10.50      1.00                 10.92                       
0.15          2.00        1.00                 0.30                        
1.04          0.30        1.00                 0.31                        

1.04          7.16        1.00                 7.45                        

1.44          3.02        1.00                 4.35                        
0.24          0.33        2.00-                 0.16 -                       
1.04          0.56        1.00                 0.58                        
0.15          1.94        1.00                 0.29                        
1.04          13.90      1.00                 14.46                       
1.04          0.74        1.00                 0.77                        
0.17          1.92        1.00                 0.33                        
1.04          14.33      1.00                 14.90                       
0.50          0.50        1.00-                 0.25 -                       

-                           
-                           

1.06          13.57      1.00                 14.38                       
0.20          2.10        1.00                 0.42                        
1.07          0.72        1.00                 0.77                        
0.50          0.85        1.00                 0.43                        
1.06          14.39      1.00                 15.25                       

85.50                       

85.50                          
OBSERVACIONES:

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CÓDIGO FT- 044

VERSIÓN 4
FECHA 28-ene.-22

CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 18.1.3
CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE

DESCRIPCIÓN ÍTEM: 

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE 
URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-

IBAGUE.
FECHA 22-abr-23

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICIÓN

GRÁFICA
LOCALIZACIÓN: 

PISO SEGUNDO
WCH BAÑOS PASILLO

WCM BAÑOS PASILLO

WCM BAÑO AULAS

ESTUCO SOBRE PAÑETE

 MEDIDAS Y OPERACIONES

PISO TERCERO
WCM BAÑO AULAS

WCM BAÑOS AULAS

WCH BAÑOS AULAS

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SUBTOTAL

TOTAL

Residente de Obra

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020
JULIANA ROSALES CORAL ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES



UNIDAD KG

DIÁMETRO LONGITUD KG/M TOTAL KG
No. 

ELEMENTOS TOTAL

1/2" 2.94                 0.99             2.91             2.00              5.82                

1/2" 0.60                 0.99             0.59             4.00              2.38                

1/2" 2.34                 0.99             2.32             4.00              9.27                

1/2" 0.60                 0.99             0.59             8.00              4.75                

22.22              

22.22            

 MEDIDAS Y OPERACIONES
GRÁFICA

LOCALIZACIÓN: 

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4

FECHA 28-ene.-22

CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 2.3.2
CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE

DESCRIPCIÓN ÍTEM: ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS 
MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
FECHA 22-mar-23

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICIÓN

SUBTOTAL

MAMPOSTERIA COCINA

DOVELA CIERRE VENTANA JUNTO ACCESO EJE 9

REDUCCION MEDIDA VENTANA ENTREGA 
BANDEJAS EJE 9

PISO PRIMERO N+0,00m

TOTAL
OBSERVACIONES:

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ARQ. JULIANA ROSALES CORAL ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES



UNIDAD KG

DIAMETRO M2 
MAMPOSTERÍA

KG/M2 TOTAL KG No. 
ELEMENTOS

TOTAL

4 MM 14.43                  0.76     10.97          1.00             10.97              

10.97              

10.97           

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO FT- 044

VERSIÓN 4

FECHA 28-ene.-22

CADA 3 HILADAS MAMPOSTERIA

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O 
LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
FECHA 22-mar-23

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICIÓN
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 2.3.3

CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: GRAFIL DE 4,0 MM A 8,5 MM

 MEDIDAS Y OPERACIONES

GRÁFICA
LOCALIZACIÓN: 

VER MAMPOSTERIA

SUBTOTAL

TOTAL
OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. JULIANA ROSALES CORAL ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES



UNIDAD M3

BASE ALTO ANCHO LARGO
No. 

ELEMENTOS
TOTAL M3

0.08       0.09       2.34          2.00          0.03               

0.08       0.09       2.34          4.00          0.07               

-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 

0.10               

0.10                

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4

FECHA 28-ene.-22

PISO PRIMERO N+0,00m

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS 
MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
FECHA 30-abr-23

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICIÓN
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 2.3.6

CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: GROUTING CONCRETO FLUIDO

 MEDIDAS Y OPERACIONES
GRÁFICA

LOCALIZACIÓN: 

DOVELA CIERRE VENTANA JUNTO ACCESO EJE 9

DOVELA REDUCCION MEDIDA VENTANA ENTREGA BANDEJAS EJE 9

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SUBTOTAL

TOTAL
OBSERVACIONES:

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. JULIANA ROSALES CORAL ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES



UNIDAD M2

BASE ALTO LARGO
AREA 

M2
No. 

ELEMENTOS
TOTAL

-           -                  

2.16         2.24     4.84      1.00             4.84               

2.14         2.24     4.79      2.00             9.59               

-           -                  
-           -                  
-           -                  
-           -                  
-           -                  

14.43              

14.43            

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4

FECHA 28-ene.-22

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS 
MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
FECHA 30-abr-23

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICIÓN
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 5.2.21

CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: 

MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL  E=15 CM. NO 
INCLUYE REFUERZO

 MEDIDAS Y OPERACIONES
GRÁFICA

LOCALIZACIÓN: 

PRIMER PISO N+0,00m

MAMPOSTERIA CIERRE VENTANA JUNTO ACCESO EJE 9

 MAMPOSTERIA REDUCCION MEDIDA VENTANA ENTREGA BANDEJAS EJE 9

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL

TOTAL

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. JULIANA ROSALES CORAL ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES



UNIDAD CM

BASE ALTO LARGO LONG. CM No. ELEMENTOS TOTAL

8.00             4.00               32.00                

8.00             8.00               64.00                

96.00                

96.00                  

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4

FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE 
URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-

IBAGUE.
FECHA 22-abr-23

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICIÓN
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 5.4.2

CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: 

MAMPOSTERIA CIERRE VENTANA JUNTO ACCESO EJE 9

ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 
1/2" - 11 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - 
LIMPIEZA - EPÓXICO)

 MEDIDAS Y OPERACIONES

GRÁFICA
LOCALIZACIÓN: 

PISO PRIMERO N+0,00m

 MAMPOSTERIA REDUCCION MEDIDA VENTANA ENTREGA BANDEJAS EJE 9

SUBTOTAL

TOTAL
OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. JULIANA ROSALES CORAL ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES



UNIDAD M2

BASE ALTO LARGO AREA 
M2

No. 
ELEMENTOS

TOTAL

2.24        2.16            4.84      1.00             4.84                   

2.24        2.14            4.79      2.00             9.59                   

-            -                      
-            -                      
-            -                      
-            -                      
-            -                      

14.43                 

14.43              

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4

FECHA 28-ene.-22

MAMPOSTERIA CIERRE VENTANA JUNTO ACCESO EJE 9

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS 
MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
FECHA 30-abr-23

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICIÓN
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 9.1.2

CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. 

 MEDIDAS Y OPERACIONES
GRÁFICA

LOCALIZACIÓN: 

 MAMPOSTERIA REDUCCION MEDIDA VENTANA ENTREGA BANDEJAS EJE 
9

TOTAL
OBSERVACIONES:

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

SUBTOTAL

Residente de Obra RESIDENTE DE INTERVENTORIA
JULIANA ROSALES CORAL

CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES



UNIDAD M2

BASE ALTO LARGO M2 No. 
ELEMENTOS

TOTAL

0.60           0.60           0.36           1.00            0.36              
0.55           0.60           0.33           1.00            0.33              
0.70           0.60           0.42           1.00            0.42              
0.70           2.40           1.68           1.00            1.68              

-                -                 
-                -                 
-                -                 
-                -                 
-                -                 
-                -                 
-                -                 
-                -                 
-                -                 
-                -                 
-                -                 
-                -                 
-                -                 
-                -                 
-                -                 
-                -                 
-                -                 

2.79              

2.79            

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4
FECHA 28-ene.-22

CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 1.3.8
CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE

DESCRIPCIÓN ÍTEM: DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE 
SOBR.)

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS 
MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
FECHA 30-abr-23

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICIÓN

 MEDIDAS Y OPERACIONES
GRÁFICA

LOCALIZACIÓN: 

PISO PRIMERO- COCINA
AMPLIACION VENTANAS EJE E ENTRE 7-9

SUBTOTAL

TOTAL
OBSERVACIONES:

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. JULIANA ROSALES CORAL ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA



UNIDAD M2

BASE ALTO LARGO M2
No. 

ELEMENTOS
TOTAL

1.20       8.80     2.00            21.12                     
1.10       28.30   2.00            62.26                     

83.38                     

83.38                     

OBSERVACIONES:

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4
FECHA 28-ene.-22

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE 
SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
FECHA 30-abr-23

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICION
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 11.1.3

CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: 

IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y 
FOIL ALUMINIO
 MEDIDAS Y OPERACIONES

GRÁFICA
LOCALIZACIÓN: 

VIGA CANAL COCINA
VIGA CANAL COMEDOR

SUBTOTAL

TOTAL

Residente de Obra RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020
JULIANA ROSALES CORAL ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES



UNIDAD M

BASE ALTO LARGO M2
No. 

ELEMENTOS
TOTAL

6.37    2.00          12.74               
7.35    2.00          14.70               

27.44               

27.44               

OBSERVACIONES:

CUBIERTA COCINA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CÓDIGO FT- 044

VERSIÓN 4
FECHA 28-ene.-22

GRAFICA
LOCALIZACIÓN: 

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 
EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES 

NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-
IBAGUE.

FECHA 30-abr-23

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICION
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 11.3.12

CONTRATISTA CONSORCIO CANAAN MYE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: 

EJE 7 Y 9 ENTRE C-D
EJE 7 Y 9 ENTRE D-E

FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20  -  DS=50 cm.

 MEDIDAS Y OPERACIONES

SUBTOTAL

TOTAL

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. JULIANA ROSALES CORAL ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES



UNIDAD ML

BASE ANCHO LARGO AREA M2
No. 

ELEMENTOS
TOTAL

2.20         1.00             2.20                
-                  

-                  
-                  
-                  
-                  
-                  
-                  
-                  
-                  
-                  
-                  
-                  
-                  
-                  
-                  
-                  

2.20                

2.20                

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4

FECHA 28-ene.-22

PISO SEGUNDO N+6,60m

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN 
CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, 

ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
FECHA 30-abr-23

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICIÓN
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: NP-2

CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: 

VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA 0,15 MTS X 
0,10 MTS

 MEDIDAS Y OPERACIONES
GRÁFICA

LOCALIZACIÓN: 

CUARTO DE ASEO LABORATORIOS

SUBTOTAL

TOTAL
OBSERVACIONES:

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020
JULIANA ROSALES CORAL ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES

Residente de Obra RESIDENTE DE INTERVENTORIA



UNIDAD M2

BASE ANCHO LARGO AREA M2
No. 

ELEMENTOS
TOTAL

1.40            6.96          9.74           1.00             9.74               

-                  
-                  

7.88            8.38          66.02         6.00             396.12            

0.72            1.93          1.39           6.00             8.33               

1.40            6.96          9.74           1.00             9.74               

1.80            31.12        56.02         1.00             56.02             

1.80            4.03          7.25           1.00             7.25               

-                  
-                  

487.21            

487.21         

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4

FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN 

CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES 
NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-

IBAGUE.

FECHA 30-abr-23

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICIÓN
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: NP-4

CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: 

GRÁFICA
LOCALIZACIÓN: 

PISO EN TABLÓN DE 30 X 30 CM TIPO SAHARA O 
EQUIVALENTE INCLUYE MATERIAL DE PEGA

 MEDIDAS Y OPERACIONES

PISO TERCERO

AULA 13-14-15-16-17-18 EJES KN ENTRE 1-
16

PASILLO BAÑOS AULAS EJES K-N ENTRE 
11-12

PASILLO BAÑOS AUXILIARES EJE 2 ENTRE 
F-J

PASILLO AULAS ENTRE EJES 2-11

Residente de Obra RESIDENTE DE INTERVENTORIA

PISO PRIMERO
PASILLO BAÑOS AULAS EJES K-N ENTRE 
11-12

ACCESO AULAS 13-14-15-16-17-18

SUBTOTAL

OBSERVACIONES:
TOTAL

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020
JULIANA ROSALES CORAL ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES



UNIDAD ML

BASE ANCHO LARGO
AREA 
M2

No. 
ELEMENTOS

TOTAL

32.80       1.00             32.80              
32.80       1.00             32.80              
32.80       1.00             32.80              
32.80       1.00             32.80              
32.80       1.00             32.80              

-                  
32.80       1.00             32.80              
32.80       1.00             32.80              
32.80       1.00             32.80              
32.80       1.00             32.80              
32.80       1.00             32.80              
32.80       1.00             32.80              
7.24         1.00             7.24                

52.78       1.00             52.78              
15.31       1.00             15.31              

-                  
-                  

32.80       1.00             32.80              
32.80       1.00             32.80              
32.80       1.00             32.80              
32.80       1.00             32.80              
32.80       1.00             32.80              
32.80       1.00             32.80              
7.24         1.00             7.24                

52.78       1.00             52.78              

-                  
692.95            

692.95           

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4

FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN 

CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES 
NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-

IBAGUE.

FECHA 30-abr-23

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICIÓN
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: NP-5

CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: 

GRÁFICA
LOCALIZACIÓN: 

GUARDAESCOBA EN GRESS TIPO SAHARA 

 MEDIDAS Y OPERACIONES

AULA 1 
AULA 2

PRIMER PISO

TERCER PISO

AULA 3

PASILLO CIRCULACION

AULA 4

SEGUNDO PISO
AULA 7
AULA 8
AULA 9
AULA 10
AULA 11
AULA 12
PASILLO BAÑO AULAS

AULA 5

SUBTOTAL

AULA 13
AULA 14
AULA 15
AULA 16
AULA 17
AULA 18
PASILLO BAÑO AULAS
PASILLO CIRCULACION

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

OBSERVACIONES:

CONSORCIO INTER FFIE 2020
JULIANA ROSALES CORAL ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES

Residente de Obra RESIDENTE DE INTERVENTORIA

TOTAL



CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE

901.333.356-4

CONSORCIO INTER-FFIE 2020

 

CANTIDAD
PRESUPUESTO 
CONTRACTUAL

CANTIDAD 
REAL

VARIACIÓN 
CANTIDAD

V. COSTO 
DIRECTO 

UNITARIO

V.TOTAL S/N 
CANTIDADES 

PRESUPUESTO

V.TOTAL S/N 
CANTIDADES REALES VARIACIÓN TOTAL % INCIDENCIA

PRESUP.

1 2 3 4 5 6 7 4c

DATO
CONTRATO

DATO ESTUDIO 
PREVIO (2-1) DATO 

CONTRATO 1 X 4 2 X 4 (6-5) 4a/Total 4a

CAP SUB 
CAP. ITEM ACTIVIDAD UN CANT CANT CANT VALOR 

UNITARIO VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL VR.TOTAL %

AJUSTE A DISEÑOS

PROYECTO ESTRUCTURAL 7.654.848,14 0,29%

ESTUDIOS HIDROSANITARIOS 6.149.855,11 0,24%

DISEÑO ELECTRICO 18.159.507,84 0,70%
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 1.722.726,18 0,07%
SUBTOTAL CAPITULO AJUSTE A DISEÑOS 33.686.937,27

1 PRELIMINARES
1.1 OBRAS PRELIMINARES

1.1.1 LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL   H = 0,20 mts M2 3.020,44 915,87 -2.104,57 9.180,30 27.728.545,00 8.407.950,00 -19.320.595,00 0,32%
1.1.4 REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL M2 3.020,44 3.020,44 0,00 2.506,00 7.569.223,00 7.569.223,00 0,00 0,29%

1.3 DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS
1.3.7 DEMOLICIÓN DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) M 4,55 4,80 0,25 27.097,00 123.291,00 130.066,00 6.775,00 0,00%
1.3.8 DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 45,00 62,99 17,99 18.567,00 835.515,00 1.169.535,00 334.020,00 0,04%
1.3.12 DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 100,00 429,28 329,28 9.097,00 909.700,00 3.905.183,00 2.995.483,00 0,15%

1.4 VARIOS - PRELIMINARES
1.4.1 DESMONTE CANCHA MULTIPLE (INC. RETIRO DE SOBR.) UN 2,00 2,00 0,00 195.129,00 390.258,00 390.258,00 0,00 0,01%

1.4.2 RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO 
AUTORIZADO M3 126,00 337,00 211,00 37.766,00 4.758.516,00 12.727.142,00 7.968.626,00 0,49%

1.4.3 TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA 
INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M. M3 175,00 175,00 0,00 6.646,00 1.163.050,00 1.163.050,00 0,00 0,04%

SUBTOTAL CAPITULO 1 35.462.407,00
2 CIMENTACION

2,1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS

2.1.2 EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y 
DISPOSICION FINAL) M3 311,87 311,87 0,00 47.119,00 14.695.003,00 14.695.003,00 0,00 0,56%

2.1.11 RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)  M3 342,25 342,25 0,00 69.161,00 23.670.352,00 23.670.352,00 0,00 0,91%
2.2 CONCRETOS PARA CIMENTACION 0,00 0,00 0,00

2.2.5 CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI M3 18,36 18,36 0,00 449.955,05 8.261.175,00 8.261.175,00 0,00 0,32%
2.2.6 CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI M3 36,70 36,70 0,00 705.184,00 25.880.253,00 25.880.253,00 0,00 0,99%
2.2.7 CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI M3 1,53 1,53 0,00 683.866,32 1.046.315,00 1.046.315,00 0,00 0,04%
2.2.10 PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION M2 782,33 582,33 -200,00 72.143,00 56.439.633,00 42.011.033,00 -14.428.600,00 1,61%

2.3 ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS

2.3.1 ACERO DE REFUERZO 37000 PSI KG 1.304,96 1.304,96 0,00 3.542,00 4.622.168,00 4.622.168,00 0,00 0,18%

2.3.2 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 9.430,00 9.430,00 0,00 3.542,00 33.401.060,00 33.401.060,00 0,00 1,28%

2.3.3 GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm KG 1.141,53 1.141,53 0,00 3.967,00 4.528.450,00 4.528.450,00 0,00 0,17%
2.3.4 MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR KG 2.005,03 2.005,03 0,00 3.967,00 7.953.954,00 7.953.954,00 0,00 0,30%
2.3.6 GROUTING CONCRETO FLUIDO M3 69,58 69,58 0,00 622.711,00 43.328.231,00 43.328.231,00 0,00 1,66%

2.5 OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION 
2.5.11 CUNETA EN CONCRETO de 3,000 PSI 30*30 e=10 cm M 194,37 194,37 0,00 136.282,00 26.489.132,00 26.489.132,00 0,00 1,01%

2.5.15 PRADIZACION jardines (INC. TIERRA NEGRA) M2 261,68 261,68 0,00 19.511,00 5.105.638,00 5.105.638,00 0,00 0,20%

SUBTOTAL CAPITULO 2 240.992.764,00

3 DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS

3.3 DRENAJES

3.3.3 GEOTEXTIL NT 1600 (Incluye Suministro e Instalación). M2 434,19 0,00 -434,19 3.626,00 1.574.373,00 0,00 -1.574.373,00 0,00%

SUBTOTAL CAPITULO 3 0,00
4 ESTRUCTURA

4.1 ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO

4.1.5 PANTALLAS EN CONCRETO DE  3000 PSI M3 1,51 1,51 0,00 800.987,00 1.209.490,00 1.209.490,00 0,00 0,05%

4.3 LOSAS DE ENTREPSIO EN CONCRETO

4.3.11 LOSA STEELDECK 3" CAL 22  - E = 12 cm (INC. CONCRETO 3000 PSI y MALLA 
ELECTROSOLDADA Ø 5mm - 15x15) M2 15,30 15,30 0,00 148.801,00 2.276.655,00 2.276.655,00 0,00 0,09%

SUBTOTAL CAPITULO 4 3.486.145,00

5 MAMPOSTERIA

5.1 MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO

5.2.21 MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL  E=15 CM. NO INCLUYE REFUERZO M2 1.604,82 1.604,82 0,00 90.618,00 145.425.579,00 145.425.579,00 0,00 5,57%
5.2 VARIOS - MAMPOSTERIA

5.6.1 BORDILLO PARA ASEOS. H = 0.40 M M 1,00 1,00 0,00 39.993,00 39.993,00 39.993,00 0,00

5.4 ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES

5.4.1 ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 3/8" - 9 cm. DE 
PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO) CM 12.061,00 12.061,00 0,00 600,00 7.236.600,00 7.236.600,00 0,00 0,28%

5.4.2 ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" - 11 cm. DE 
PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO) CM 6.494,00 6.494,00 0,00 609,00 3.954.846,00 3.954.846,00 0,00 0,15%

NP-2 VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA 0,15 MTS X 0,10 MTS ML 500,67 500,67 0,00 32.698,35 16.371.083,00 16.371.083,00 0,00 0,63%

SUBTOTAL CAPITULO 5 173.028.101,00

6 PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS

6.1 ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO

6.1.1 BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO A - 50 M 194,37 194,37 0,00 68.598,00 13.333.393,00 13.333.393,00 0,00 0,51%

6.1.4 ALFAJIAS EN CONCRETO 0,15 M INC. GOTERO M 267,13 267,13 0,00 26.196,00 6.997.737,00 6.997.737,00 0,00 0,27%

6.1.6 DINTEL CONCRETO 0,15M X 0,10 M M 30,70 46,10 15,40 40.103,00 1.231.162,00 1.848.748,00 617.586,00 0,07%
6.2 ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO

6.2.5 MESONES EN CONCRETO DE 60 cm M 83,87 83,87 0,00 60.489,00 5.073.212,00 5.073.212,00 0,00 0,19%

SUBTOTAL CAPITULO 6 27.253.090,00 1,04%
9 PAÑETES

9,1 PAÑETES SOBRE MUROS
9.1.1 FILOS Y DILATACIONES M 1.250,00 1.250,00 0,00 5.061,00 6.326.250,00 6.326.250,00 0,00 0,24%
9.1.2 PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. M2 260,40 312,79 52,39 17.301,00 4.505.180,00 5.411.658,00 906.478,00 0,21%
9.1.4 PAÑETE LISO CULATAS 1:3  M2 489,25 717,24 227,99 20.333,00 9.947.920,00 14.583.600,00 4.635.680,00 0,56%
9.1.7 PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4  M2 2.456,42 2.456,42 0,00 16.239,00 39.889.804,00 39.889.804,00 0,00 1,53%
9.1.9 PAÑETE RUSTICO SOBRE MUROS 1:5 M2 1.666,76 1.666,76 0,00 15.847,00 26.413.146,00 26.413.146,00 0,00 1,01%
NP-3 RESANES MUROS (INCLUYE RASQUETEO O RETIRO  DE SUPERFICIE Y NIVELACION) M2 540,00 540,00 0,00 17.424,00 9.408.960,00 9.408.960,00 0,00 0,36%

SUBTOTAL CAPITULO 9 102.033.418,00
10 PISOS 

10,1 BASES PISOS Y AFINADOS
10.1.1 AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 m2 1.688,68 2.064,36 375,68 29.799,00 50.320.975,00 61.515.963,00 11.194.988,00 2,36%

10.1.2 AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4 M2 105,53 143,30 37,77 24.096,00 2.542.851,00 3.452.916,00 910.065,00 0,13%
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PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y EVALUACION PREVIA BLOQUE 1

VALOR ADICIONAL N° 2
TELEFONO         : VR. RESOL., RECON, TRANS.
INTERVENTOR  :       VR. TOTAL CONTRATO 3.746.362.662

%   A.I.U. DEL CONTRATO 30,00%

DIRECCION        : ANTICIPO   ( 20 %  ) 685.543.794
C.C.  ó  NIT        : VALOR ADICIONAL N° 1 318.643.692

VALOR INICIAL DEL CONTRATO CD 2.610.793.871,34

CONTRATISTA  :         VALOR INICIAL DEL CONTRATO 3.427.718.970,00

CONTRATO DE OBRA  No. 1380- 1518-2022 OBJETO DEL CONTRATO

<Elaboración de los diseños y estudios técnicos (cuando se requiera), obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias
de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO
CAICEDO sede PRINCIPAL, ubicada en el Municipio de Ibagué, Departamento de Tolima, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE.=

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

FORMATO FE-1-030
BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA  No.  8
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CANTIDAD
PRESUPUESTO 
CONTRACTUAL

CANTIDAD 
REAL

VARIACIÓN 
CANTIDAD

V. COSTO 
DIRECTO 

UNITARIO

V.TOTAL S/N 
CANTIDADES 

PRESUPUESTO

V.TOTAL S/N 
CANTIDADES REALES VARIACIÓN TOTAL % INCIDENCIA

PRESUP.

1 2 3 4 5 6 7 4c

DATO
CONTRATO

DATO ESTUDIO 
PREVIO (2-1) DATO 

CONTRATO 1 X 4 2 X 4 (6-5) 4a/Total 4a

CAP SUB 
CAP. ITEM ACTIVIDAD UN CANT CANT CANT VALOR 

UNITARIO VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL VR.TOTAL %

DESCRIPCION UN
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PI
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LO
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Bl
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Pi
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Fa

se

PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y EVALUACION PREVIA BLOQUE 1

VALOR ADICIONAL N° 2
TELEFONO         : VR. RESOL., RECON, TRANS.
INTERVENTOR  :       VR. TOTAL CONTRATO 3.746.362.662

%   A.I.U. DEL CONTRATO 30,00%

DIRECCION        : ANTICIPO   ( 20 %  ) 685.543.794
C.C.  ó  NIT        : VALOR ADICIONAL N° 1 318.643.692

VALOR INICIAL DEL CONTRATO CD 2.610.793.871,34

CONTRATISTA  :         VALOR INICIAL DEL CONTRATO 3.427.718.970,00

CONTRATO DE OBRA  No. 1380- 1518-2022 OBJETO DEL CONTRATO

<Elaboración de los diseños y estudios técnicos (cuando se requiera), obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias
de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO
CAICEDO sede PRINCIPAL, ubicada en el Municipio de Ibagué, Departamento de Tolima, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE.=

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

FORMATO FE-1-030
BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA  No.  8

10,2 ACABADOS PISOS

10.2.9 BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE JUNTA DE DILATACION, 
DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA) M2 805,64 805,64 0,00 93.477,00 75.308.810,00 75.308.810,00 0,00 2,88%

10.2.33 SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO 
30X30. M2 105,53 199,20 93,67 50.736,00 5.354.170,00 10.106.611,00 4.752.441,00 0,39%

NP-4 PISO EN TABLON DE 30 X 30 CM TIPO SAHARA O EQUIVALENTE INCLUYE MATERIAL DE PEGA M2 1.688,68 2.592,03 903,35 62.872,00 106.170.689,00 162.966.132,00 56.795.443,00 6,24%

10 GUARDAESCOBAS
NP-5 GUARDAESCOBA EN GRESS TIPO SAHARA M 759,02 759,02 0,00 18.658,25 14.161.985,00 14.161.985,00 0,00 0,54%
10.3.12 MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m (COCINA) M 195,26 195,26 0,00 48.533,00 9.476.554,00 9.476.554,00 0,00 0,36%

10.5 CENEFAS, DILATACIONES Y PIRLANES

10.5.2 CENEFAS EN GRANITO PULIDO DE 0.25 (BOCAPUERTAS) M 33,50 33,50 0,00 30.575,00 1.024.263,00 1.024.263,00 0,00 0,04%

10.5.4 PIRLAN DE ALUMINIO M 205,39 205,39 0,00 9.835,00 2.020.011,00 2.020.011,00 0,00 0,08%
SUBTOTAL CAPITULO 10 340.033.245,00

11 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 
11,1 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS

11.1.1 AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO. INCLUYE PENDIENTADO Y 
REMATES M2 181,89 181,89 0,00 28.474,00 5.179.136,00 5.179.136,00 0,00 0,20%

11.1.3 IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO M2 181,89 181,89 0,00 46.479,00 8.454.065,00 8.454.065,00 0,00 0,32%

11.1.5 MEDIA CAÑA MORTERO DE PENDIENTE M 273,00 311,64 38,64 10.400,00 2.839.200,00 3.241.056,00 401.856,00 0,12%
11.2 CUBIERTAS

11.2.18

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO 
F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, 
TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y 
ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS

KG 40.337,35 36.548,85 -3.788,50 14.950,00 603.043.309,34 546.405.241,00 -56.638.068,00 20,93%

11.2.22 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON 
FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR M2 910,59 910,59 0,00 72.060,00 65.617.115,00 65.617.115,00 0,00 2,51%

11,3 ACCESORIOS Y OTROS

11.3.8 FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20  -  DS=30 cm. M 374,41 374,41 0,00 24.334,00 9.110.893,00 9.110.893,00 0,00 0,35%
SUBTOTAL CAPITULO 11 638.007.506,00

12 CARPINTERIA DE METÁLICA 

12,1 CARPINTERIA EN ALUMINIO

12.1.1
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO CORREDIZA, PERFIL 
EXTRUIDO, ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 Y K.4.3. 
INCLUYE EMPAQUES, SELLOS, ANCLAJES Y ACCESORIOS

M2 530,86 530,86 0,00 418.456,00 222.141.552,00 222.141.552,00 0,00 8,51%

12,2 CARPINTERÍA EN LAMINA

12.2.2
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,80 M. 
INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN 
MORTERO

UN 59,00 59,00 0,00 125.372,87 7.396.999,00 7.396.999,00 0,00 0,28%

12.2.3
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,90 M. 
INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN 
MORTERO

UN 34,00 34,00 0,00 135.450,00 4.605.300,00 4.605.300,00 0,00 0,18%

12.2.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC 
- ESMALTE) M2 209,49 209,49 0,00 443.457,14 92.899.836,00 92.899.836,00 0,00 3,56%

12.2.15

BARANDA METALICA CORREDORES DE CIRCULACION, TUBO CIRCULAR EN ACERO 
GALVANIZADO DE 2" INCLINADO HACIA EL INTERIOR ANCLADA A BORDILLO DE CONCRETO 
CON PLATINAS DE 0,17 CM X 0,20 CM DE ACERO DE 1/4" Y CHAZO DE ANCLAJE DE 3/8" X 3" 
CON PLATINAS DE HIERRO LATERALES DE 3/8" X 2" Y PLATINAS INTERNAS DE 1/4" X 1 1/2"  
TUBO INTERNO EN ACERO DE 1 1/2" DOS MANOS DE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN 
PINTURA ESMALTE

M 202,85 202,85 0,00 318.771,00 64.662.697,00 64.662.697,00 0,00 2,48%

12.2.16 PASAMANOS METALICO TUBO ESTRUCTURAL 1 1/2" 2.5 MM. INCLUYE ANCLAJES Y 
ACCESORIOS M 37,80 37,80 0,00 86.267,00 3.260.893,00 3.260.893,00 0,00 0,12%

SUBTOTAL CAPITULO 12 394.967.277,00

14 ENCHAPES

14,1 ENCHAPE SOBRE MUROS
14.1.1 ENCHAPE PARED EGEO 20.5 X 20.5(inc win y remate en aluminio) M2 633,30 633,30 0,00 47.302,00 29.956.357,00 29.956.357,00 0,00 1,15%
14.1.9 JUEGO DE INCRUSTACIONES - LINEA ESPACIO CORONA O EQUIVALENTE JG 4,00 4,00 0,00 204.009,00 816.036,00 816.036,00 0,00 0,03%

14,2 ENCHAPE SOBRE MESONES

14.2.3 GRANITO PULIDO MESONES LABORATORIOS -  B =  60 cm. M 35,40 35,40 0,00 65.281,00 2.310.947,00 2.310.947,00 0,00 0,09%

14.2.5 GRANITO PULIDO MESONES  B = 60 cm INCLUYE SALPICADERO Y FALDÓN M 28,47 28,47 0,00 74.888,00 2.132.061,00 2.132.061,00 0,00 0,08%

SUBTOTAL CAPITULO 14 35.215.401,00

16 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

16,1 APARATOS SANITARIOS

16.1.2 DUCHA CALYPSO MEZCLADOR (SUM E INSTALACION) UN 1,00 1,00 87.756,00 87.756,00 87.756,00 0,00 0,00%

16.1.18 LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA (SUM E INSTALACION) UN 6,00 6,00 0,00 94.883,00 569.298,00 569.298,00 0,00 0,02%

16.1.25 ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO P´CONEXIÓN Ø 5/8" REF 21-AA-
8860 MANCESA O SIMILAR. UN 7,00 7,00 296.594,00 2.076.158,00 2.076.158,00 0,00 0,08%

16.1.31 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO DE TANQUE AVANTI UN 29,00 29,00 0,00 368.183,00 10.677.307,00 10.677.307,00 0,00 0,41%

16.1.35 POCETA ACERO INOX. 35x40 + GRIFERIA (SUM E INSTALACION) UN 7,00 7,00 0,00 302.935,00 2.120.545,00 2.120.545,00 0,00 0,08%

16,2 ACCESORIOS

16.2.1 BARRAS AYUDA MINUSVALIDOS (SUM E INSTALACION) UN 4,00 4,00 0,00 443.280,00 1.773.120,00 1.773.120,00 0,00 0,07%
16,3 OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

16.3.2 LLAVE MANGUERA 1/2" (SUM E INSTALACION) UN 73,00 73,00 0,00 34.310,00 2.504.630,00 2.504.630,00 0,00 0,10%

16,4 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - ANTIVANDÁLICOS TIPO PUSH (SUM E 
INSTALACION)

16.4.1 SANITARIO INSTITUCIONAL PARA DISCAPACITADOS COLOR BLANCO P´CONEXIÓN 
SUPERIOR REF 21-AA-2640 MANCESA O SIMILAR UN 2,00 2,00 0,00 200.825,00 401.650,00 401.650,00 0,00 0,02%

16.4.6
SISTEMA DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO ALTA PRESION P/ORINAL DE COLGAR, DOCOL O  
SIMILAR (INC. VÁLVULA DE DESCARGA, BOTON DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO Y 
ACCESORIOS PARA CONEXIÓN POSTERIOR)

UN 7,00 7,00 0,00 264.923,00 1.854.461,00 1.854.461,00 0,00 0,07%

16.4.8 GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS PICO LARGO TIPO PUSH, CONEXION Ø 3/4" O 1/2", 
24-AA-142006 DOCOL O SIMILAR. UN 39,00 39,00 0,00 292.852,00 11.421.228,00 11.421.228,00 0,00 0,44%

16.4.11

KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA  ALTA PRESIÓN PARA SANITARIO DE 
CONEXIÓN SUPERIOR, BOTÓN DE ACCIONAMIENTO CON PALANCA PARA DISCAPACITADOS, 
SIN TORNILLOS A LA VISTA, METÁLICO CROMADO IMPORTADO, REF 4-AA-880 DOCOL O  
SIMILAR.

UN 2,00 2,00 0,00 537.322,00 1.074.644,00 1.074.644,00 0,00 0,04%

16.4.13 LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO TIPO CORONA O SIMILAR UN 33,00 33,00 0,00 256.218,00 8.455.194,00 8.455.194,00 0,00 0,32%

16.4.14

LAVAOJOS DE EMERGENCIA DE SOBREPONER EN LA PARED, RECIPIENTE A.B.S. DE 
INGENIERÍA RESISTENTE A QUÍMICOS, DE ACCIONAMIENTO MANUAL CON DESAGUE Y 
SIFÓN CROMADOS , SUMINISTRO Ø 1/2", PRESIÓN ENTRE 40 y 60 PSI  - REF 12-AA-7260-BT 
DOCOL O  SIMILAR.

UN 1,00 1,00 0,00 2.039.813,00 2.039.813,00 2.039.813,00 0,00 0,08%

SUBTOTAL CAPITULO 16 45.055.804,00
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PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y EVALUACION PREVIA BLOQUE 1

VALOR ADICIONAL N° 2
TELEFONO         : VR. RESOL., RECON, TRANS.
INTERVENTOR  :       VR. TOTAL CONTRATO 3.746.362.662

%   A.I.U. DEL CONTRATO 30,00%

DIRECCION        : ANTICIPO   ( 20 %  ) 685.543.794
C.C.  ó  NIT        : VALOR ADICIONAL N° 1 318.643.692

VALOR INICIAL DEL CONTRATO CD 2.610.793.871,34

CONTRATISTA  :         VALOR INICIAL DEL CONTRATO 3.427.718.970,00

CONTRATO DE OBRA  No. 1380- 1518-2022 OBJETO DEL CONTRATO

<Elaboración de los diseños y estudios técnicos (cuando se requiera), obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias
de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO
CAICEDO sede PRINCIPAL, ubicada en el Municipio de Ibagué, Departamento de Tolima, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE.=

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

FORMATO FE-1-030
BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA  No.  8

17,2 CIELORASOS Y DIVISIONES

NP-6 CIELO RASO PLANO BLANCO EN LAMINA DE DRYWALL RESISTENTE AL FUEGO (RF)E:6MMINCLUYE 
ARMADURA DE SOPORTE REMATES BOCELES) M2 114,75 114,75 0,00 83.919,00 9.629.705,00 9.629.705,00 0,00 0,37%

NP-7 MEDIA CAÑA EN PERFIL PVC 9CMS M 195,26 195,26 0,00 29.033,53 5.669.087,00 5.669.087,00 0,00 0,22%

17.2.1 DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE M2 98,76 98,76 0,00 672.021,00 66.368.794,00 66.368.794,00 0,00 2,54%

SUBTOTAL CAPITULO 17 81.667.586,00

18 PINTURA
18,1 PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA

18.1.3 ESTUCO SOBRE PAÑETE M2 2.521,12 2.521,12 0,00 7.768,00 19.584.060,00 19.584.060,00 0,00 0,75%

18.1.4 PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS M2 2.521,12 2.521,12 0,00 10.644,00 26.834.801,00 26.834.801,00 0,00 1,03%

18,2 PINTURA SOBRE METAL

18.2.2 ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL M 2.500,00 2.500,00 0,00 6.915,00 17.287.500,00 17.287.500,00 0,00 0,66%

18.2.5 ESMALTE  S/ MARCOS LAMINA M 323,93 323,93 0,00 10.289,00 3.332.888,00 3.332.888,00 0,00 0,13%

18,2 VARIOS - PINTURA

NP-8
REPARACION DE SUPERFICIE CON RECONSTRUCCION DE FILOS(INCLUYE ESCARIFICACION 
,APLICACIÓN DE MEZCLA:INVERCRYL-ESTUCO-PEGACOR-YESO Y DISPOSICION DE 
MATERIAL

ML 1.250,00 1.250,00 0,00 34.597,00 43.246.250,00 43.246.250,00 0,00 1,66%

NP-9 GRANIPLAST FACHADAS M2 2.076,79 2.076,79 0,00 24.000,00 49.842.960,00 49.842.960,00 0,00 1,91%

18.4.3 DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE M2 472,50 472,50 18.599,00 8.788.028,00 8.788.028,00 0,00 0,34%

18.4.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS 
INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA M2 166,07 166,07 0,00 7.334,00 1.217.957,00 1.217.957,00 0,00 0,05%

SUBTOTAL CAPITULO 18 170.134.444,00
19 CERRADURAS Y VIDRIOS

19,1 CERRADURAS
19.1.5 CERRADURA PUERTAS ACCESO PRINCIPAL UN 18,00 18,00 0,00 251.357,00 4.524.426,00 4.524.426,00 0,00 0,17%

19.1.6

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA CILÍNDRICA DE POMO METÁLICO GRADO 2 
FUNCIÓN AULA, (POMO INTERIOR SIEMPRE ACTIVO, POMO EXTERIOR SE ACTIVA CON LA 
LLAVE.) CON AMAESTRAMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIÓN. REFERENCIA YALE  LF 5308 O 
EQUIVALENTE

UN 18,00 18,00 0,00 104.020,00 1.872.360,00 1.872.360,00 0,00 0,07%

19.1.13 CERRADURA SCHLAGE OFICINA A-50 PD UN 13,00 13,00 0,00 89.824,00 1.167.712,00 1.167.712,00 0,00 0,04%

19.1.10 CERRADURA SCHLAGE BAÑO A-40 S UN 6,00 6,00 0,00 63.895,00 383.370,00 383.370,00 0,00 0,01%
19,3 VIDRIOS Y ESPEJOS

19.3.1 ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm M2 31,25 31,25 0,00 63.268,00 1.977.125,00 1.977.125,00 0,00 0,08%
19.3.2 INSTALACION ESPEJOS (M.O.) M2 31,25 31,25 0,00 11.547,00 360.844,00 360.844,00 0,00 0,01%

SUBTOTAL CAPITULO 19 10.285.837,00

20 OBRAS COMPLEMENTARIAS COMPROMETIDAS

20,3 CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO

20.3.1 CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA M2 169,40 169,40 0,00 106.945,00 18.116.483,00 18.116.483,00 0,00 0,69%

20.3.5 CERRAMIENTO TIPICO S.E.D.  INC. CIMENTACIÓN (S/DISEÑO AJUSTADO 2006 - VER PLANOS 
E IMÁGENES) INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE SOBRANTES Y LOCALIZACION H= 2.40 M 211,85 211,85 0,00 566.524,00 120.017.947,00 120.017.947,00 0,00 4,60%

20.3.4 PORTON EN  TUBO Y MALLA ONDULADA M2 18,00 18,00 0,00 106.670,00 1.920.060,00 1.920.060,00 0,00 0,07%

20.3.7

ESTRUCTURA TOTAL PARA CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL - 
ÁREA = 32,00 x 18,50 (INC. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO, EXCAVACIÓN MECÁMICA Y RETIRO, 
SUB-BASE B-400, ACERO DE TRANSMISIÓN DE ESFUERZOS, MALLA 15x15 Ø 5 mm., PLACA 
CONCRETO 3000 PSI 

UN 1,00 1,00 0,00 110.099.432,69 110.099.433,00 110.099.433,00 0,00 4,22%

NP-10 GRADERIA CANCHA MULTIPLE M2 135,39 135,39 0,00 350.000,00 47.385.369,00 47.385.369,00 0,00 1,81%

SUBTOTAL CAPITULO 20 297.539.292,00
21 ASEO Y VARIOS

21,1 ASEO Y LIMPIEZA

21.1.1 ASEO GENERAL M2 3.434,07 3.434,07 0,00 2.448,00 8.406.603,00 8.406.603,00 0,00 0,32%

21.1.15 CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 x 20 CM). INCLUYE REJILLA PREFABRICADA M 6,00 6,00 0,00 191.521,00 1.149.126,00 1.149.126,00 0,00 0,04%

21.1.4 CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN M3 104,04 104,04 0,00 37.766,00 3.929.175,00 3.929.175,00 0,00 0,15%

21.1.5 LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES M 35,00 60,22 25,22 2.250,00 78.750,00 135.495,00 56.745,00 0,01%

21.1.6 SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES M 101,50 101,50 5.637,00 572.156,00 572.156,00 0,00 0,02%
21.1.7 LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN UN 7,00 7,00 0,00 21.963,00 153.741,00 153.741,00 0,00 0,01%

SUBTOTAL CAPITULO 21 14.346.296,00
25 GENERICOS Y VARIOS

25.7 COCINAS
25,8 RECUPERACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO

25.8.6 PUENTE DE ADHERENCIA PARA LA PEGA DE CONCRETO FRESCO A CONCRETO 
ENDURECIDO M2 15,30 15,30 0,00 58.811,00 899.808,00 899.808,00 0,00 0,03%

SUBTOTAL CAPITULO 25 899.808,00
ACTIVIDADES PARA TERMINACIÓN COCINA - COMEDOR  

1 PRELIMINARES
1.1 OBRAS PRELIMINARES

1.3.12 DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 5,97 5,97 9.097,00 0,00 54.336,00 54.336,00 0,02%
54.336,00

2 CIMENTACION

2.3 ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS

2.3.1 ACERO DE REFUERZO 37000 PSI KG 21,42 21,42 3.542,00 0,00 75.870,00 75.870,00 0,02%

2.3.2 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 75,26 75,26 3.542,00 0,00 266.571,00 266.571,00 0,08%

2.3.3 GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm KG 13,57 13,57 3.967,00$              0,00 53.832,00 53.832,00 0,02%

2.3.6 GROUTING CONCRETO FLUIDO M3 0,23 0,23 622.711,00$          0,00 143.224,00 143.224,00 0,04%

3 DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS 539.497,00

3.3 DRENAJES

3,2,1 ACCESORIO PVC-S Ø 2" UND 32,00 32,00 12.834,00 0,00 410.688,00 410.688,00 0,13%

3.2.2 ACCESORIO PVC-S Ø 3" UND 15,00 15,00 36.769,00 0,00 551.535,00 551.535,00 0,17%

3.2.3 ACCESORIO PVC-S Ø 4" UND 15,00 15,00 65.524,00 0,00 982.860,00 982.860,00 0,31%

3.2.5 TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto) M 8,00 8,00 25.895,00 0,00 207.160,00 207.160,00 0,07%

3.2.6 TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" (incluye atraque en concreto) M 9,00 9,00 34.312,00 0,00 308.808,00 308.808,00 0,10%

3.2.9 PUNTO DESAGUE PVC Ø 2" UN 7,00 7,00 62.720,00 0,00 439.040,00 439.040,00 0,14%

3.2.10 PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4" UN 10,00 10,00 86.495,00 0,00 864.950,00 864.950,00 0,27%

3.4.6 TRAMPA DE GRASAS 1.2 X 1.5 M UND 1,00 1,00 596.005,00 0,00 596.005,00 596.005,00 0,19%

SUBTOTAL CAPITULO 3 4.361.046,00

5 MAMPOSTERIA

5.1 MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO
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PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y EVALUACION PREVIA BLOQUE 1

VALOR ADICIONAL N° 2
TELEFONO         : VR. RESOL., RECON, TRANS.
INTERVENTOR  :       VR. TOTAL CONTRATO 3.746.362.662

%   A.I.U. DEL CONTRATO 30,00%

DIRECCION        : ANTICIPO   ( 20 %  ) 685.543.794
C.C.  ó  NIT        : VALOR ADICIONAL N° 1 318.643.692

VALOR INICIAL DEL CONTRATO CD 2.610.793.871,34

CONTRATISTA  :         VALOR INICIAL DEL CONTRATO 3.427.718.970,00

CONTRATO DE OBRA  No. 1380- 1518-2022 OBJETO DEL CONTRATO

<Elaboración de los diseños y estudios técnicos (cuando se requiera), obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias
de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO
CAICEDO sede PRINCIPAL, ubicada en el Municipio de Ibagué, Departamento de Tolima, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE.=

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

FORMATO FE-1-030
BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA  No.  8

5.2 VARIOS - MAMPOSTERIA
5.2.21 MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL  E=15 CM. NO INCLUYE REFUERZO M2 17,85 17,85 90.618,00$            0,00 1.617.531,00 1.617.531,00

5.4.2 ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" - 11 cm. DE PROFUNDIDAD
ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO) CM 374,00 374,00 609,00 0,00 227.766,00 227.766,00

5.6.1 BORDILLO PARA ASEOS. H = 0.40 M M 2,00 2,00 39.993,00 0,00 79.986,00 79.986,00
6.2 ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO

6.2.5 MESONES EN CONCRETO DE 60 cm M 8,71 8,71 60.489,00 0,00 526.859,00 526.859,00 0,17%

SUBTOTAL CAPITULO 6 2.452.142,00 0,77%
7 INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS

7.1 ACOMETIDA
7.4 RED GENERAL DE AGUA FRIA

7.4.4 ACCESORIOS PVC-P Ø 1 1/4" UN 11,00 11,00 7.198,00 0,00 79.178,00 79.178,00 0,02%
7.4.24 REGISTRO P/D RED WHITE  Ø 1/2" o EQUIVALENTE UN 2,00 2,00 59.985,00 0,00 119.970,00 119.970,00 0,04%
7.4.25 REGISTRO P/D RED WHITE  Ø 3/4" o EQUIVALENTE UN 4,00 4,00 74.849,00 0,00 299.396,00 299.396,00 0,09%
7.4.51 TUBERIA PVCP RDE 21 Ø 1 1/4" M 10,00 10,00 15.834,00 0,00 158.340,00 158.340,00 0,05%

7.6 PUNTOS HIDRAULICOS 0,00 0,00 0,00
7.6.3 PUNTO AGUA FRIA  PVC (INC. ACCESORIOS) UN 10,00 10,00 54.026,00 0,00 540.260,00 540.260,00 0,17%

7.9 RED DE GAS 0,00 0,00 0,00 0,00%
7.9.14 ACCESORIO HG DE 1" UN 15,00 15,00 10.460,00 0,00 156.900,00 156.900,00 0,05%
7.9.44 TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO Ø 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS) M 15,00 15,00 30.491,00 0,00 457.365,00 457.365,00 0,14%
7.9.54 TUBERIA DE POLIETILENO Ø 1" M 44,00 44,00 21.174,00 0,00 931.656,00 931.656,00 0,29%
7.9.70 ENCAÑUELADO DE 3/4" M 38,00 38,00 7.391,00 0,00 280.858,00 280.858,00 0,09%
7.9.72 PUNTO DE GAS DE 1/2" UN 6,00 6,00 23.594,00 0,00 141.564,00 141.564,00 0,04%
7.9.75 REGISTRO DE BOLA PARA GAS 3/4" UN 7,00 7,00 38.906,00 0,00 272.342,00 272.342,00 0,09%
7.9.77 REGULADOR CONEXO PARA GAS NATURAL UN 1,00 1,00 341.002,00 0,00 341.002,00 341.002,00 0,11%

SUBTOTAL CAPITULO 7 0,00 3.778.831,00 1,19%
8 INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES

8.1.9 Salida eléctrica con tomacorriente tipo GFCI a 120 Voltios UN 17,00 17,00 129.616,00 0,00 2.203.472,00 2.203.472,00 0,69%
8.1.18 SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT UN 101,00 101,00 123.765,00 0,00 12.500.265,00 12.500.265,00 3,92%

8.4.2 Tablero trifásico de 18 circuitos con protección general y protección de circuitos según cuadro de 
carga para TB Y TA1 UN 1,00 1,00 430.395,00 0,00 430.395,00 430.395,00 0,14%

8.6.10 Salida eléctrica con tomacorriente tipo anaranjada a 120 Voltios UN 2,00 2,00 86.623,00 0,00 173.246,00 173.246,00 0,05%
8.6.11 Salida eléctrica con tomacorriente a 120 Voltios UN 10,00 10,00 104.004,00 0,00 1.040.040,00 1.040.040,00 0,33%
8.7.1 Electrodo a tierra 5/8" x 2,4 m de cobre, Soldado con Soldadura Cadwell. UN 8,00 8,00 143.617,00 0,00 1.148.936,00 1.148.936,00 0,36%

8.7.4

SUMINISTRO  DE UN KIT DE MONTAJE PARA PUNTA CAPTADORA COMPUESTO DE LOS 
SIGUIENTES ELEMENTOS: BASE EN BRONCE CON TORNILLOS DE FIJACIÓN A LA 
SUPERFICIE DE CONCRETO. PUNTA CAPTADORA FRANKLIN DE 1.00 M. DE ALTURA. EN 
ACERO INOXIDABLE DE Ø 3/8 < TIPO 1 <. ABRA

UN 9,00 9,00 205.556,00 0,00 1.850.004,00 1.850.004,00 0,58%

8.7.5 Anillo Superior en alambre de aluminio 8 mm, Incluye Aisladores Tipo Click. M 54,00 54,00 25.140,00 0,00 1.357.560,00 1.357.560,00 0,43%

8.7.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0 PARA MALLA PUESTA A 
TIERRA ANILLO INFERIOR M 54,00 54,00 38.547,00 0,00 2.081.538,00 2.081.538,00 0,65%

8.7.8 TENDIDO DE TUBERÍA Ø 1= GALVANIZADO IMC EMBEBIDO EN LAS COLUMNAS DE 
CONCRETO, DESDE LA CUBIERTA HASTA EL TERRENO. M 72,00 72,00 29.405,00 0,00 2.117.160,00 2.117.160,00 0,66%

8,7,17
Malla cuadrada de puesta a tierra, 5x5 mts, según diseño. Incluye 4 electrodos de cobre de 
5/8"*2,4mts, 25 mts de cable de cobre desnudo #1/0AWG, caja de inspección, soldadura exotérmica, 
terminales.

G 1,00 1,00 1.266.859,00 0,00 1.266.859,00 1.266.859,00 0,40%

8.7.18 Caja de inspección 30*30 para electrodo a tierra. UN 4,00 4,00 69.034,00 0,00 276.136,00 276.136,00 0,09%
SUBTOTAL CAPITULO 8 0,00 26.445.611,00

9 PAÑETES
9,1 PAÑETES SOBRE MUROS

9.1.2 PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. M2 17,85 17,85 17.301,00$            0,00 308.823,00 308.823,00 0,10%
9.1.7 PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4  M2 372,82 372,82 16.239,00 0,00 6.054.240,00 6.054.240,00 1,90%

SUBTOTAL CAPITULO 9 6.363.063,00
10 PISOS  

10,1 BASES PISOS Y AFINADOS
10,2 ACABADOS PISOS

10.2.9 BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE JUNTA DE DILATACION, 
DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA) M2 633,69 633,69 93.477,00 0,00 59.235.534,00 59.235.534,00 18,59%

NP-4 PISO EN TABLON DE 30 X 30 CM TIPO SAHARA O EQUIVALENTE INCLUYE MATERIAL DE PEGA M2 47,88 47,88 62.872,00 0,00 3.010.311,00 3.010.311,00 0,94%

10 GUARDAESCOBAS 0,00  

10,3,1 GUARDAESCOBA GRANO MARMOL PRENSADO M 83,96 83,96 34.157,00 0,00 2.867.822,00 2.867.822,00 0,90%
10.3.12 MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m (COCINA) M 130,71 130,71 48.533,00 0,00 6.343.748,00 6.343.748,00 1,99%

10.5 CENEFAS, DILATACIONES Y PIRLANES
SUBTOTAL CAPITULO 10 71.457.415,00

11 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 
11,1 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS

11.1.1 AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO. INCLUYE PENDIENTADO Y 
REMATES M2 29,48 29,48 28.474,00 0,00 839.414,00 839.414,00 0,26%

11.1.3 IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO M2 103,32 103,32 46.479,00 0,00 4.802.210,00 4.802.210,00 1,51%

11.1.5 MEDIA CAÑA MORTERO DE PENDIENTE M 227,40 227,40 10.400,00 0,00 2.364.960,00 2.364.960,00 0,74%
11.2 CUBIERTAS

11.2,18

SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  ESTRUCTURA  METALICA  PARA  CUBIERTAS.  NORMA 
NSR10  TITULO  F.  PERFILERIA  ASTM  A572  GR50  Y  ASTM  A37.  SOLDADURA  E70XX.  INC 
CERCHAS,  CORREAS,  TENSORES,  ANCLAJES   Y  ACCESORIOS,   LIMPIEZA  SSPC-SP3, 
PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS

KG 153,00 153,00 14.950,00 0,00 2.287.350,00 2.287.350,00 0,72%

11,2,22 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - 
BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR m2 15,30 15,30 72.060,00 0,00 1.102.518,00 1.102.518,00 0,35%

11,3 ACCESORIOS Y OTROS
11.3.10 TRAGANTES Ø 4" UN 8,00 8,00 17.537,00 0,00 140.296,00 140.296,00 0,04%
11.3.12 FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20  -  DS=50 cm. M 27,44 27,44 24.334,00 0,00 667.725,00 667.725,00 0,09%
11.3.15 BAJANTE A.LL. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS) M 23,00 23,00 27.353,00 0,00 629.119,00 629.119,00 0,20%

SUBTOTAL CAPITULO 11 12.833.592,00
12 CARPINTERIA DE METÁLICA 

12,1 CARPINTERIA EN ALUMINIO

12.1.1
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO CORREDIZA, PERFIL 
EXTRUIDO, ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 Y K.4.3. 
INCLUYE EMPAQUES, SELLOS, ANCLAJES Y ACCESORIOS

M2 115,66 115,66 418.456,00 0,00 48.399.039,00 48.399.039,00 15,19%

12.1.4
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO CELOSIA, PERFIL 
EXTRUIDO, ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 Y K.4.3. 
INCLUYE EMPAQUES, SELLOS, ANCLAJES Y ACCESORIOS

M2 40,65 40,65 404.886,00 0,00 16.458.616,00 16.458.616,00 5,17%

12,2 CARPINTERÍA EN LAMINA

12.2.2
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,80 M. 
INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN 
MORTERO

UN 8,00 8,00 125.372,87 0,00 1.002.983,00 1.002.983,00 0,31%

12.2.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC 
- ESMALTE) M2 19,95 19,95 443.457,14 0,00 8.846.970,00 8.846.970,00 2,78%

SUBTOTAL CAPITULO 12 74.707.608,00

15 ILUMINACION

15.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS
15.1.5 Lámpara Led  SYLVANIA ECOPROOF 36W UN 101,00 101,00 256.347,00 0,00 25.891.047,00 25.891.047,00 8,13%

15,1,11
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA AVISO DE SALIDA, 1.6 VA 120-277 V, 6500 K, IRC 70. 
INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL 
CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.

UN 4,00 4,00 114.737,00$      0,00 458.948,00 458.948,00 0,14%

SUBTOTAL CAPITULO 15 26.349.995,00

16 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

16,1 APARATOS SANITARIOS
16.1.18 LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA (SUM E INSTALACION) UN 2,00 2,00 190.145,00 0,00 380.290,00 380.290,00 0,12%
16.1.31 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO DE TANQUE AVANTI UN 2,00 2,00 368.183,00 0,00 736.366,00 736.366,00 0,23%
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PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y EVALUACION PREVIA BLOQUE 1

VALOR ADICIONAL N° 2
TELEFONO         : VR. RESOL., RECON, TRANS.
INTERVENTOR  :       VR. TOTAL CONTRATO 3.746.362.662

%   A.I.U. DEL CONTRATO 30,00%

DIRECCION        : ANTICIPO   ( 20 %  ) 685.543.794
C.C.  ó  NIT        : VALOR ADICIONAL N° 1 318.643.692

VALOR INICIAL DEL CONTRATO CD 2.610.793.871,34

CONTRATISTA  :         VALOR INICIAL DEL CONTRATO 3.427.718.970,00

CONTRATO DE OBRA  No. 1380- 1518-2022 OBJETO DEL CONTRATO

<Elaboración de los diseños y estudios técnicos (cuando se requiera), obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias
de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO
CAICEDO sede PRINCIPAL, ubicada en el Municipio de Ibagué, Departamento de Tolima, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE.=

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

FORMATO FE-1-030
BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA  No.  8

16,2 ACCESORIOS

16.2.13 REJILLA DE PISO METALICA CROMADA UN 5,00 19.565,00 0,00 97.825,00 97.825,00 0,03%
16.2.17 TAPARREGISTRO 20 x 20 (SUM E INSTALACION) UN 5,00 32.858,00 0,00 164.290,00 164.290,00 0,05%

16,3 OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
16.3.2 LLAVE MANGUERA 1/2" (SUM E INSTALACION) UN 1,00 1,00 34.310,00 0,00 34.310,00 34.310,00 0,01%

SUBTOTAL CAPITULO 16 1.413.081,00

18 PINTURA

18,1 PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA
18.1.3 ESTUCO SOBRE PAÑETE M2 252,83 252,83 7.768,00 0,00 1.963.999,00 1.963.999,00 0,62%

18.4.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS INCLUYE 
PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA M2 252,83 252,83 20.111,00 0,00 5.084.704,00 5.084.704,00 1,60%

SUBTOTAL CAPITULO 18 7.048.703,00

21 ASEO Y VARIOS  

21,1 ASEO Y LIMPIEZA

20.1.15 CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 x 20 CM). INCLUYE REJILLA PREFABRICADA M 30,00 30,00 213.975,00 0,00 6.419.250,00 6.419.250,00 2,01%

SUBTOTAL CAPITULO 21 6.419.250,00
NP ITEM NO PREVISTOS 0,00 0

25.8.6 VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA 0,15 MTS X 0,10 MTS M2 35,70 0,00 35.625,00$            0,00 1.271.813,00 1.271.813,00 0,03%
SUBTOTAL CAPITULO NP 1.271.813,00

2.610.793.871,34 2.855.904.404,00 245.110.533,00
25% 652.698.467,83 713.976.101,00 61.277.633,00

1% 13.053.969,36 14.279.522,00 1.225.552,00
4% 98.727.499,34 107.996.385,00 9.268.886,00

19% 18.758.224,87 20.519.313,00 1.761.088,00
33.686.937,27 33.686.937,27                            -   

3.427.718.970,00 3.746.362.662,00 318.643.692,00

CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE INTERVENTORIA:
901.333.356-4 Nit/C.C.:

CONTRATISTA:

Nit/C.C.:

CONSORCIO INTER FFIE 2020

901539589-9

AJUSTE A DISEÑOS 33.686.937,27
VALOR TOTAL CONTRATO 3.746.362.662,00

IVA SOBRE UTILIDAD (19%) 20.519.313,16

RESUMEN  ITEM CONTRACTUALES 2.610.793.871,34

RESUMEN  ITEM ADICIONES 245.110.533,00

RESUMEN OBRA COMPLEMENTARIA 0,00

TOTAL BALANCE  CONTRATO 2.855.904.404,34

AIU 836.252.008,00

VARIACION TOTAL

UTILIDAD (4%)
IVA SOBRE UTILIDAD (19%)

TOTAL CONTRACTUAL

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

AJUSTE DISEÑOS

TOTAL COSTO DIRECTO CONTRACTUAL
ADMINISTRACION (25%)

IMPREVISTOS (1%)

HECTOR 
ADALBER 
ORDOÑEZ  O.

Firmado digitalmente 
por HECTOR ADALBER 
ORDOÑEZ  O. 
Fecha: 2023.05.15 
17:18:06 -05'00'

Digitally signed by 
GERMAN ALFREDO 
BAZZANI PRADERE
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 Rionegro, 15 de mayo de 2023                                                            CMCF-FFIE-IEAG-236-2022  

  

  

 

Señores:  

Consorcio FFIE Alianza BBVA ALIANZA Fiduciaria  
  
  
  
   

CERTIFICADO  
  

  

Referente al pago de impuestos de avisos y tableros establecidos en la ley 97 de 1913 y a la ley 84 de 

1915, las actividades desarrolladas por el consorcio M&E CANAAN FFIE identificado con Nit. 901.333.356-

4, no se utilizan los espacios públicos para la colocación de espacio público para la colocación de avisos 

publicitarios, Siendo el objeto del desarrollo de la actividad <La elaboración de diseños y estudios técnicos, 
obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto 

con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras=. Del contrato de obra 
número 1380-1518-2022 CORRESPONDIENTE A la Institución Educativa - IE ALBERTO 
SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima  

De acuerdo con la ley 84 de 1915 referente al cobro del impuesto de avisos y tableros la facultad se 

atribuye a los concejos municipales, quienes estipulan en su respectivo acuerdo municipal de rentas los 

elementos del tributo. Siendo libre del pago el M&E CANAAN FFIE, al no realizar el uso del espacio público 

para la colocación de avisos y tableros.  

 

Cordialmente 

 

 

 

 

           ___________________________ 

                            Ing. HECTOR HERNÁN ORDOÑEZ V.  

Director de proyectos  

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE Revisó: HHO.  

 Carrera 14 No 79 3 78 Of. 503  

Bogotá D.C. Colombia  

Teléfono (57-1) 2360573  

Hectorhordonez@canaanconstructores.com 
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INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO No 12

7 MESES

PROGRAMACIÓN INICIAL REPROGRAMACIÓN

DE 2022 TIPO DE CONTRATO

CONTRATISTA INTERVENTORIA (INTERVENTOR ):

CONTRATISTA OBRA:

SUPERVISOR:

TOTAL

27 de
Números

(Nombre)    (Nombre)    

(Cargo) (Cargo)

12.2 27-mar BALDOBLOQUE S.A.S               41,043,531.00 1  MATERIALES  

12.1 23-mar ACABADOS SURTIGRES SAS               14,281,170.00 1  MATERIALES  

REPRESENTANTE LEGAL  REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA INTERVENTOR

Letras Letras Año

(Firma) (Firma)

(Nombre)   HECTOR A ORDOÑEZ ORTIZ (Nombre)   GERMAN ALFREDO BAZANNI PRADERE

NOTAS:

Para constancia de lo anterior, se firma el veintisiete días del mes de MARZO 2023

              685,543,794               618,509,907              55,324,701       673,834,608     11,709,186 
*En caso de requerir más filas, adicionar 

3 MANO DE OBRA 28,678,900$                                28,678,900         28,678,900 

2 AQUILER DE EQUIPOS 22,653,439$                                22,653,439         22,653,439 

SALDO

1 MATERIALES 634,211,454$                            567,177,567              55,324,701       622,502,268     11,709,186 

No. DESCRIPCION PLAN 
ACUMULADO

ANTERIOR
PRESENTE
RELACIÓN

INVERSION TOTAL

            55,324,701 

RELACION DE PAGOS POR ANTICIPO 
No ORDEN FECHA BENEFICIARIO VALOR No RUBRO  CONCEPTO 

VALOR ANTICIO 685,543,794                                                             

(Indique en este espacio el valor del anticipo en letras)

COSTO DIRECTO  %AIU VALOR AIU VALOR TOTAL 

2,636,706,900$                                                     30.00%                                              791,012,070 3,427,718,970                                                          

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

VALOR OBRA:  $                  3,427,718,970 % ANTICIPO: 20%

OBJETO DEL CONTRATO

Elaboración de los diseños y estudios técnicos (cuando se requiera), obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto 
con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO sede PRINCIPAL

(Indique el objeto del contrato suscrito)

CONSORCIO INTER FFIE 2020

CONSORCIO M&E CANAAN  FFIE

CONTRATO No 1380-1518 OBRA PUBLICA
(N, de Contrato) (Año de  suscripción) (Obra Publica, Consultoría, Interventoría)

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
27 3
dd mm

Pagina 1 de 1 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS - V2

 

Firmado digitalmente por GERMAN ALFREDO 

BAZZANI P 

Nombre de reconocimiento (DN): cn=GERMAN 

ALFREDO BAZZANI P, o, ou=INTERVENTORIA, 

email=arquitecturayurbanismo12@gmail.com, 

c=CO 

Fecha: 2023.03.29 19:52:14 -05'00'





















 Paga seguro con:

Fecha:  2023-05-15  11:57:07

 Tu transacción ha sido aprobada

Referencia de pago: 2538408920
Con esta referencia puedes hacer seguimiento a tu transacción en la página de Consulta de

Transacciones de PayU o con nuestro equipo de servicio al cliente

Medio de pago

HECTOR A ORDOÑEZ O
552336******1539
1 cuota

Datos de contacto de la tienda

HDI SEGUROS
NIT: 860.004.875-6

Dirección: CARRERA 7 # 72-13 PISO 8
Teléfono: Por Definir

Resumen de la compra

Referencia: 0100910521310120

Descripción: END|GEN

Total pagado.................... $1,481,550.00

Toda la información se encuentra encriptada para tu privacidad y seguridad  © PayU.



!Hola CONSORCIO M&E CANAAN FFIE , gracias por utilizar el portal web de HDI Seguros!

Valor Total de Transacción: $ 7,861,140

Estado de Transacción: APPROVED

Referencia de Pago: 0100910521290120

Número de Transacción: 30319757

Fecha de Transacción: 15/05/2023

PÓLIZA ENDOSO RAMO CUOTA VALOR

4006263 5 CUMPLIMIENTO 1 $ 7,861,140

TOTAL PAGADO: $ 7,861,140



OTROSI No. 02 AL CONTRATO DE OBRA No. 1380-1518-2022 SUSCRITO ENTRE EL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO M&E CANAAN FFIE. 

OTROSÍ No. 2 CONTRATO DE OBRA No. 1380-1518-2022 

Contratante 

Vocero 
Domicilio 
NIT 

PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE 
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA 
BOGOTA D.C. 
830.053.812-2 

Contratista 
Representante legal o apoderado 
Domicilio 

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE 
HECTOR ADALBER ORDOÑEZ ORTIZ 
Cra. 14 # 79 — 78 OF 503, Bogotá D.C. 

Departamento 
Municipio 
Institución Educativa 
Sede 

TOLIMA 
IBAGUÉ 
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO 
PRINCIPAL 

Fecha 
Plazo Actual 
Valor Actual Contrato de Obra 

09 meses+ 1 día 
$3.427.718.970 

I. 	LAS PARTES 

Entre los suscritos a saber, por una parte, (1) FRANCISCO JOSÉ SCHWITZER 
SABOGAL, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 93.389.382 
de Ibagué, quien en su calidad de representante legal obra en nombre y representación 
de ALIANZA FIDUCIARIA S.A., sociedad de servicios financieros legalmente constituida 
mediante Escritura Pública 545 de 11 de febrero de 1986, otorgada en la Notaría Décima 
del Círculo de Cali, todo lo cual consta en certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, sociedad que actúa en nombre 
y representación legal del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA conformado por ALIANZA 
FIDUCIARIA S.A y BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, 
consorcio que actúa única y exclusivamente en su calidad de vocero y administrador del 
PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE con NIT 830.053.812-2, constituido mediante el 
Contrato No. 1380 del 22 de octubre de 2015 suscrito entre el MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL (en adelante el "MEN") y el CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA 
(en adelante el "Contratante"), y por la otra HECTOR ADALBER ORDOÑEZ ORTIZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.935.255, quien actúa en calidad de 
representante legal del CONSORCIO M&E CANAAN FFIE, conformado por MYE 
CONSTRUCTORES CONSULTORES S.A.S. con Nit 900.053.750 y CONSTRUCTORA 
CANAAN S.A. con NIT 800.007.447.-2, debidamente facultado para celebrar el presente 
Otrosí No. 2 al Contrato de Obra 1380-1518-2022, quien para efectos del presente contrato 
se denominará EL CONTRATISTA. Hemos convenido celebrar el presente Otrosí No. 2 
que se regirá en general por las normas civiles y comerciales colombianas, así como por: 
a) El Manual de Contratación del PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE 

"Va. B. CONSORIO 
FFIE ALIANZA. BBVA" 



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, b) el Contrato de Fiducia Mercantil No. 1380 de 
2015 suscrito entre el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL y el CONSORCIO FFIE 
ALIANZA — BBVA, y, c) de manera particular y especial, por las siguientes cláusulas 
pactadas, teniendo en cuenta las siguientes: 

II. 	CONSIDERACIONES 

1. Que el día 29 de marzo de 2022 se suscribió Contrato de Obra No. 1380-1518-2022, 
cuyo objeto contractual es la elaboración de los diseños y estudios técnicos(cuando se 
requiera), obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades 
y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como 
la ejecución de las obras en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO 
CAICEDO sede PRINCIPAL, ubicada en el Municipio de Ibagué, Departamento de 
Tolima, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE. 

2. Que el Contratista de Obra a través de oficio CMCF-FFIE-IEASC-114-2023 del 10 de 
marzo de 2023, solicita adición al contrato de obra por valor de $318.643.692 y 
prórroga por 2 meses + 16 días hasta el 30/06/2023, sustentado en las mayores 
cantidades de obra a ejecutar (Terminación de bloque Cocina-Comedor) como 
resultado de la etapa de ajuste a diseños realizada por el contratista y el balance para 
la ejecución de la obra. 

IE ALBERTO SANTOMBO CAICEDO SEDE PRINCIPAL 
Contrato de abra 113.1350-15111-2D22 

DESCRIPCIÓN Varor actual del contrato de 
obra. 

Valor actual del contrato de obra 
+Adición requerida ADICIÓN REQUERIDA 

PRESUPUESTO OBRA {Llamas 
canfeedes y tesn3 no previstos) 6 2195.090 6113 S 	 3.746.362662 $ 318h43.002 

RCI s 	 - S 

PAPSO 6 	 - S 

RECONOCIMIENTO VALCR DEL ACERO S 193.211.494 

ell3EXACION S 107537+75 S 	 - 

CERAS CCNIFLEMENTARIAS S 424 839.318 

nEJORAMIEN10 6 _ 

TOTALES S 3.427.716.970 S 	 3.746.162.662 $ 310.943.692 

1...1111.111WIS1, ,,11 , ...111:17141:141: 
4::-  '• ''''—..,‘,..' 	' 4 	t. 

1:51,411"it '11.1101711 1  .. .1116'-  
•"‘ 	.'••?"., 	42.p, ..1,0 	• J.2..... 	4';.. 	x... 

far '.15,911f.Sti, 1.9,11 <1 	:11 
,105•4; 	2. 	....,k 	,., 

3. Que la interventoría CONSORCIO INTER-FFIE 2020 mediante comunicación FFIE-
INT-IEASC-107-Obra-2021 del 14 de marzo de 2023, avala la solicitud del contratista 
para la adición al contrato de obra por valor de $318.643.692 y prórroga por 2 meses 
+16 días hasta el 30/06/2023, de acuerdo con las mayores cantidades de obra a 
ejecutar (Terminación de bloque Cocina-Comedor) como resultado de la etapa de 
ajuste a diseños realizada por el contratista y el balance para la ejecución de la obra. 

4. Que de acuerdo con el Contrato de Fiducia Mercantil No. 1380 suscrito con el Ministerio 
de Educación Nacional, y sus documentos anexos, el Consorcio FFIE Alianza BBVA 
actúa única y exclusivamente como vocera del PA-FFIE, y en dicha calidad suscribe 
los documentos, que le son instruidos por parte del Comité Fiduciario creado para tal 

cil  fin por el Fideicomitente; así mismo realiza los pagos de acuerdo con las instrucciones 
impartidas en desarrollo del Contrato de Fiducia Mercantil, por las personas 

"Yo. Bo. CONSORCIO 
- 2 - 	

FFIE ALIANZA BBVA" 



designadas para tal efecto por el fideicomitente. Así mismo, de acuerdo con el Contrato 
de Fiducia Mercantil y los documentos anexos, la estructuración de los proyectos se 
encuentra a cargo de la Unidad de Gestión del FFIE, así como la supervisión e 
interventoría de as obras, está en cabeza de las personas que, para tal efecto, el 
Comité Fiduciario seleccione, de acuerdo con la recomendación del Comité Técnico. 

5. Que conforme el anterior análisis, es necesario modificar las Cláusulas de valor y plazo 
del Contrato, con el fin de adicionar la suma de $318.643.692 y prorrogarlo por 2 meses 
+ 16 días. 

6. Que la presente modificación fue presentada y aprobada en sesión del Comité 
Fiduciario No. 656 de fecha 28 de marzo de 2023, de acuerdo con la recomendación 
del Comité Técnico del PA-FFIE, e instruyó a ALIANZA FIDUCIARIA S.A. en su calidad 
de representante legal del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, actuando única y 
exclusivamente como vocero y administrador del PATRIMONIO AUTONOMO DEL 
FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, para suscribir el presente otrosí 
al Contrato de Obra. 

III. 	CLÁUSULAS 

PRIMERA. Las Partes acuerdan modificar la cláusula TERCERA. VALOR del Contrato de 
Obra, adicionando la suma de TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS 
CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE 
($318.643.692), la cual quedará así: 

TERCERA. VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato será por la 
suma de TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES 
TRESCIENTOS SESENTA YDOS MIL SEISCIENTOS SESENTA YDOS PESOS 
M/CTE ($3.746.362.662), incluido los costos directos, AIU, IVA sobre la utilidad y 
los demás impuestos, tasas y contribuciones requeridas para la ejecución del 
objeto contratado. 

SEGUNDA. Las Partes acuerdan modificar la cláusula QUINTA. PLAZO DE EJECUCIÓN 
del Contrato de Obra, en el sentido prorrogar el plazo del contrato en 2 meses + 16 días, 
la cual quedará así: 

QUINTA. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo previsto para la ejecución del presente 
Contrato es de ONCE (11) meses + DIECISIETE (17) días calendario, de acuerdo 
con el cronograma de ejecución y contados a partir de la suscripción del Acta de 
Inicio de este, la cual deberá ser suscrita una vez cumplidos los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato. 

TERCERA. Para efectos de la actualización de las garantías otorgadas conforme al nuevo 
valor y plazo de ejecución del Contrato de Obra, el Contratista deberá presentar para 
aprobación del Contratante, la actualización de las garantías dentro de los CINCO (5) 
días siguientes a la suscripción del presente Otrosí. Para estos efectos, el Contratista 
deberá modificar las garantías, de manera que se mantengan los términos establecidos 
el Contrato Obra, sus Anexos y los TCC, y se surtirá el mismo procedimiento establecido 
para la aprobación de las garantías que dio lugar a la legalización del Contrato de Obra. 

CUARTA. Las Partes dejan expresa constancia de que las demás cláusulas y 
estipulaciones del Contrato de Obra se mantienen inalteradas. 

- 3 - 	 "Va, Bo. CONSORC 0  
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n 'a de lo anterior, se suscribe este Otrosí a los veintiocho (28) días del mes de 
e . 	1 

EL Ce : &TAN; y Oí  

En const 
marzo d 

EL CONTRATISTA 

PAT.- I•  O 	ONOMO FONDO DE 
INFRA; STRIP TURA EDUCATIVA 
PATRI ONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE 
INFRA STRUCTURA 	EDUCATIVA 
FRAN ISCO JOSÉ SCHWITZER SABOGAL 
Representante Legal Alianza Fiduciaria, 
sociedad que actúa como representante del 
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA 
Actuando única y exclusivamente como 
vocero y administrador del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO DEL FONDO DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE. 
NIT 830.053.812-2. 

HÉCTOR ADALBER ORDOÑEZ ORTIZ 
Representante Legal 
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE _4(  

"Yo, Bo. CONSORCIO 
FPLI IAEA z3B3A" 

SALVEDAD DEL CONTRATISTA: 
El consorcio M&E Canaán FFIE se reserva el derecho de reclamar un mayor valor por indexación de precios 
de las actividades a ejecutar mediante la presente adición y prórroga, como resultado de la aplicación de 
la variación real de los índices de costos de construcción ICCV e !COCED publicados por el DANE, en 
comparación con la aplicación de la indexación establecida en el parágrafo quinto de la cláusula cuarta 
del contrato, la cual no compensa el incremento real que ha tenido el mercado y por tanto para que el 
contratista llegue a un punto de no perdida deberá reconocérsele un valor adicional aproximado de 
$40.000.000 o el que resulte de la liquidación correspondiente, el cual, el consorcio se reserva más 
adelante de cobrar. 

4-19M Mi7k4 
HECTOR A. ORDOÑEZ ORTIZ 
REPRESENTANTE 
CONOSRCIO M&E CANAÁN FFIE 
CONTRATISTA 

-4- 



t: (601) 644 7700 
Carrera 15 # 82 3 99 
Torre Alianza 
Bogotá D.C  

 

www.alianza.com.co 
 

 
INFORME MENSUAL DE GESTIÓN 

 
MES DE FEBRERO DEL 2023 

 
FIDEICOMISO IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO CODIGO SIFI 107455 

 
Respetados Señores: 
 
En cumplimiento con lo establecido en la Cláusula Décima, inciso ocho (10.8) del 
contrato de fiducia suscrito el pasado 7/6/2022 rendimos el actual informe mensual 
al (los) Fideicomitente (s) y a la Entidad Estatal sobre la situación financiera o estado 
de cuenta de los recursos del Patrimonio Autónomo, para lo cual se presenta a 
continuación una relación detallada de los recursos que son administrados de 
acuerdo a la finalidad de este contrato, las inversiones realizadas, el saldo por 
capital y los rendimientos generados en el último mes, los giros, y/o traslados 
realizados. 
 
De igual manera informamos que la fiduciaria atendiendo las obligaciones 
contraídas en el Contrato Fiduciario; realizó entre otras, las siguientes actividades: 
 

÷ Mantuvo invertidos los recursos de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en el contrato de fiducia. 

÷ Mantuvo los bienes del patrimonio autónomo separados de los suyos y de 
los que correspondan a otros negocios fiduciarios. 

÷ Llevó una contabilidad separada de este negocio, de conformidad con las 
disposiciones legales que regulan la materia. 

÷ Las demás que fueron necesarias de acuerdo con la ley, para dar 
cumplimiento al objeto y finalidad del contrato Fiduciario. 

 
Cordialmente, 
 
 
 
Dirección De Gestión De Negocios Fiduciarios 
Alianza Fiduciaria S.A. Actuando única y exclusivamente como vocera y 
administradora del fideicomiso mencionado. 
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206,949,502.7928 Febrero 2023 18,807.647925Saldo Final a

4,243,519.22 7,782,193.99Rendimientos después de gastos

284,972,315.2201 Febrero 2023 26,322.569674Saldo Inicial a

0.00
-81,952,675.64Retiros

-313,656.01Gravamen a los movimientos financieros
0.00Costo de transacciones
0.00Retención en la fuente

Total Mes 2 Total Vigencia 2023
Pesos Unidades Pesos

6,062,032.85 9,134,566.28Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente

0.00Penalización
0.00
0.00

-313,656.01
-85,726,445.23

0.00

0.00

Depósitos

TIPO D2 23.587% 13.998% 19.433% 9.368% ND ND
Tipo de Participación Último Mes Últimos 6 Mes Año corrido Último Año Últimos 2 Años Últimos 3 Años

10,826.158644 11,003.476012 N/A1.30TIPO D2TIPO D2 1.30 0.00

Valor Unidad Inicio Mes Valor Unidad Fin Mes Base Comisión% Comisión
Otros datos de su encargo

% Comisión de
Capital

% Comisión de ÉxitoTp Part. Inicio
Mes

Tp Part. Fin de Mes

Viana Linares- Fideicomisos

XXXXXXX4734-9

28 Febrero 2023

01 Febrero 2023

  FIDEICOMISO IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO

TIPO D2

al
Del

E-Mail:

Director Comercial:

Encargo No:

Mes:

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

No De UnidadesValor unidadTip partip.Valor en pesosDetalleDía

Día Detalle

Movimientos del Periodo

Traslados entre tipos de Participaciones

Valor en pesos Tip partip. Valor unidad No De Unidades

-534.367654

-2,480.116810

-3,265.242550

-307.784565

-191.911837

-76.946096

-325.580626

-304.367350

10,950.549141

10,950.549141

10,950.549141

10,950.549141

10,950.549141

10,950.549141

10,950.549141

10,868.812480

TIPO D2

TIPO D2

TIPO D2

TIPO D2

TIPO D2

TIPO D2

TIPO D2

TIPO D2

-3,370,410.00

-3,538,674.77

-5,851,619.25

-2,101,540.00

-27,158,641.00

-842,602.00

-35,756,199.00

-3,332,989.62

RESUMEN

Retiro    Consig.Davivienda - Acabados Surtigres Sas - 002469998054

Retiro    Consig.Bancolombia - Empresa Distribuidora De Electricos De Colombia Sas - 07966550272

Retiro    Consig.Bancolombia - Baldobloque Sas - 35368298247

Retiro    Consig.Bancolombia - Gm Ingenieria & Proyectos Sas - 86990141071

Retiro    Consig.Bancolombia - Gm Ingenieria & Proyectos Sas - 86990141071

Retiro    Consig.Bbva Colombia - Alianza Fiduciaria S.A. Fideicomisos - 309045391

Retiro    Consig.Banco Caja Social Bcsc - Coalum S.A.S - 21002763049

Retiro    Consig.Bancolombia - G Y J Ferreterias S.A. - 25300070798

08

21
21

21
21
21
21
21

Rentabilidad Histórica (E.A.)
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La  Superintendencia  Financiera  de  Colombia  advierte  al
potencial inversionista que los Fondos de Inversión Colectiva
son productos de riesgo,  por  lo  cual  es necesario que para
tomar su decisión lea detenidamente toda la información y se
asegure de su correcta, completa y adecuada comprensión.

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Capital Privado y del gestor profesional, en caso de existir,
relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los
fondos de capital privado no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una
institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-
FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Capital Privado está sujeta a los
riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo
de Capital Privado (Artículo 3.3.4.1.2 Decreto 2555 de 2010).

Observaciones

En aplicación del Decreto 2555 de 2010, le informamos que los reglamentos y prospectos de los Fondos
de Inversión Colectiva se encuentran publicados en la siguiente dirección: www.alianza.com.co.

Asimismo, ahí también encontrará información relacionada con la composición de los portafolios y los
datos del gerente del fondo.

Para más información contáctenos en las siguientes líneas: Bogotá 6447700, Cali
5240659, Medellín 8850438, Barranquilla 3852525, Bucaramanga 6576458, Cartagena

6431096, Manizalez 8850438, Pereira 3160320.

Si lo considera necesario, puede comunicarse con nuestro Defensor del Consumidor
Financiero Ustariz & Abogados a la  Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Email:

defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com.

Registre su correo electrónico y reciba sus extractos vía e-mail.

Usted dispondrá de  020 transaccion(es) gratis en el próximo mes www.alianza.com.co

Viana Linares- Fideicomisos

XXXXXXX4734-9

28 Febrero 2023

01 Febrero 2023

  FIDEICOMISO IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO

TIPO D2

al
Del

E-Mail:

Director Comercial:

Encargo No:

Mes:

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

Día Detalle

Tips fiduciarios



Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público ALEXY GIOVANNY PRADA PACHON identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 79649621 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 66384-T
SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Abril de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



 



         

CERTIFICA         

         
         

Bajo la gravedad de juramento y con base en la fidelidad y veracidad de los pagos 

realizados.         

             

Que la sociedad CONSTRUCTORA CANAAN S.A., con NIT. 800.007.447-2,         

en los últimos seis (6) meses, ha   realizado   los   aportes   Correspondientes    al sistema de seguridad  

social integral, (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales (Caja de         

Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje 

- Sena).         

         

Por lo tanto, a la fecha se encuentra a paz y salvo con el pago al sistema de seguridad 

social integral y parafiscales, conforme a lo establecido en la Ley 789 de    2002 (Art.    

50), L e y 828 de 2003 (Art 1), Ley 1150 de 2007 (Art .23).         

         
         

        

Dada en Bogotá D.C. el dos  (2) del mes de mayo del Dos mil Veintitrés      

(2023).         

         
        
        

       
         

         



         

           

         

CERTIFICA         

         
         
         

Bajo la gravedad de juramento y con base en la fidelidad y veracidad de los pagos realizados.          

Que la sociedad M&E CONSTRUCTORES 3 CONSULTORES SAS, con NIT. 900.053.750-8, en los 

últimos seis (6) meses, ha realizado los aportes Correspondientes al sistema de seguridad social 

integral, (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales (Caja de Compensación Familiar, 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena).         

         
Por lo tanto, a la fecha se encuentra a paz y salvo con el pago al sistema de seguridad social integral 

y parafiscales, conforme a lo establecido   en la Ley    789 de 2002 (Art. 50), L e y 828 de 2003 (Art 

1), Ley 1150 de 2007 (Art .23).         

         
Dada en Bogotá D.C. el dos (2) del mes de mayo de Dos mil Veintitrés ( 2023).         

         
         
         

         

    

         

         

        



        

CERTIFICA         

         
           

Bajo la gravedad de juramento y con base en la fidelidad y veracidad de los pagos realizados.          

Que la sociedad CONSORCIO M&E CANAAN FFIE, con NIT. 901.333.356,   en los   últimos seis (6) 

meses, ha realizado los aportes Correspondientes al    sistema de seguridad   social   integral, (salud, 

pensión   y   riesgos    laborales) y parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto   

Colombiano   de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena).         

         
 Por lo tanto, a la fecha se encuentra a paz y salvo con el pago al sistema de seguridad social integral 

y parafiscales, conforme a lo establecido   en la Ley    789 de 2002 (Art. 50), L e y 828 de 2003 (Art 

1), Ley 1150 de 2007 (Art .23).          

Dada en Bogotá D.C. el dos  (2) del mes de mayo de Dos mil Veintitrés (2023).         

    

 Teléfono: 3162810659         

        

       

      

     

    

   

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 





27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14888045559

     9 0 0 0 5 3 7 5 0 8 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

M & E CONSTRUCTORES  - CONSULTORES SAS

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 14    79   78  OF 503   504
contabilidad@canaanconstructores.com

                3 1 5 3 1 9 9 3 5 0                 

7 7 3 0 2 0 0 5 0 1 0 5 4 1 1 2 2 0 0 5 0 1 0 5 4 2 9 0 4 6 6 3          

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2
55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                     

                              

                              
  

   

      

 X   0 2023 - 01 - 13 / 10 : 35: 21

ORDOÑEZ ORTIZ HECTOR ADALBER 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 13-01-2023 10:35:42AM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14888045559

     9 0 0 0 5 3 7 5 0 8 Impuestos de Bogotá 3 2

2 4

 2 1 2   

      

     1

0 5 0 1

4 8 0 2       2 6         

2 0 0 5 1 0 2 7 2 0 1 5 1 2 1 5

2 4   

0 3 0 3

2 0 0 5 1 1 0 2 2 0 1 5 1 2 2 4
0 1 5 4 4 7 0 9   0 2 0 4 8 4 3 9   

1 1 1 1

4      4      

2 0 0 5 1 0 2 7         

2 0 2 5 1 0 2 7         

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

Superintendencia de Sociedades  5

8 0  

   

   

   

   

2 0 1 6 0 1 0 1

        

        

        

        

             

             

             

             

             

 

 

 

 

 

                

   

Fecha generación documento PDF: 13-01-2023 10:35:42AM



103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14888045559

     9 0 0 0 5 3 7 5 0 8 Impuestos de Bogotá 3 2

3 4

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

  

  

2 0 1 1 0 9 3 0

2 0 1 8 0 8 3 1

        

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

  

  

4 9 3 5 2 5 5              

8 0 0 6 4 5 4 0             

                    

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

ORDOÑEZ

ORDOÑEZ

ORTIZ

VILLANUEVA

HECTOR

HECTOR

ADALBER

HERNAN
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 p
ri

n
ci

p
al

Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 s
u

p
le

n
te

C
o

n
ta

d
o

r

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14888045559

     9 0 0 0 5 3 7 5 0 8 Impuestos de Bogotá 3 2

4 4

Cédula de Ciudadanía 1 3 7 9 6 4 9 6 2 1              6 6 3 8 4    

PRADA PACHON ALEXY GIOVANNY

               

2 0 2 2 0 2 1 9

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 0 2 4 5 3 8 4 6 5            2 8 7 2 0 9   

GONZALEZ CRUZ JESSIKA LORENA

               

2 0 2 2 0 2 1 9
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14888041896

     8 0 0 0 0 7 4 4 7 2 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

CONSTRUCTORA CANAAN S A

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 14   79   78 P  503   504
contabilidad@canaanconstructores.com

                3 1 5 3 1 9 9 3 5 0                 

4 1 1 2 1 9 8 7 0 6 0 5 4 2 9 0 1 9 8 7 0 6 0 5 4 3 3 0              

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2
55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                     

                              

                              
  

   

      

 X   0 2023 - 01 - 13 / 10 : 25: 46

ORDOÑEZ ORTIZ HECTOR ADALBER 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 13-01-2023 10:26:21AM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14888041896

     8 0 0 0 0 7 4 4 7 2 Impuestos de Bogotá 3 2

2 5

 2  3   

      

     1

0 5 1 3

1 4 0 8       4 2 6 0 1 4 5 5 8  

1 9 8 7 0 5 2 8 2 0 2 1 1 0 2 8

3 2   

0 3 0 3

1 9 8 7 0 6 0 5 2 0 2 1 1 1 2 9
0 0 2 9 5 0 0 3   0 0 2 9 5 0 0 3   

1 1 1 1

4      4      

1 9 8 7 0 5 2 8         

2 0 5 1 1 2 2 8         

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

Superintendencia de Sociedades  5

8 0  

   

   

   

   

2 0 1 6 0 1 0 1
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14888043387

     9 0 1 3 3 3 3 5 6 4 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 14   79   78 OF 503
contabilidad@canaanconstructores.com

                3 1 5 3 1 9 9 3 5 0                 

4 2 9 0 2 0 1 9 0 7 1 9 4 6 6 3 2 0 2 1 0 9 0 1                  

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                                               

                              

                              
  

   

      

 X   0 2023 - 01 - 13 / 10 : 30: 36

ORDOÑEZ ORTIZ HECTOR ADALBER 

Representante legal Certificado
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extranjeros
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81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico
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·¿�Ö�®É®×®À½®ËÌÀ«Á½®¾�®©��Ë�¿�½¬«À«¾½¾®±«Ã«À®¶ÖÎ�½ª�¿Î�½ªÎ̄½À®Ä�Å®È»»̧º̧È®·¿�Ö�®É®��¿®½Ë��¬½¾½�®Î�¾½®Ã�Á
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