
  

  CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE   
NIT. 901.333.356-4  

Bogotá D.C, 03 de abril 2023                                                                                         CMCF-FFIE-IEASC-134-2023  

  

Señores  

Consorcio Inter FFIE-2020 German 
Alfredo Bazzani  
Pradere. Representante  

Legal  

Bogotá  

  

Referencia: "Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios 

técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias 

de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución 

Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima.   

Asunto: Radicación acta de cobro No 5 

Respetado Arq. Bazzani cordial saludo,  

  

Adjunto a la presente la documentación requerida para el trámite del desembolso del corte de obra No.5 del 

proyecto de la referencia para su aprobación:  

  

  

 

 

   

  
LISTA DE CHEQUEO  Código:   LC– GF– 

29–27    
Documentos que soportan los pagos mensuales Contrato de Obra 
Por Avance de Obra Fase 2   

(Hasta un 90% de la fase)  

  
Versión :  2  

Ítem  Documentos  DT  DFA  

1  
Certificación de supervisión de aprobación de pago de obra (Formato FE-1-031), con firma digital 
certificada o firma por  
Acrobat por parte del contratista de obra y el interventor en archivo separado.  

    

2  Certificación de supervisión de aprobación de pago de obra (Formato FE-1-031), sin firma, en archivo 

separado, para ser tramitada la firma digital certificada.  
    

3  

Prefactura ó factura borrador, cuyo deudor es ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS, NIT 

830.053.812-2, donde se debe indicar: . Lugar en el que se presta el servicio (Institución Educativa y 

municipio).  

Para la instrucción de pago se requiere la siguiente nota: “Favor realizar transferencia electrónica  

(consignación) a la cuenta (mencionar el tipo: ahorro o corriente) No. XXXXX 

en el (nombre de. banco), a nombre de (XXXXXXXXX) con NIT (XXXXXXXX).  

En caso de tener Cesión de Derechos Económicos notificada por el Consorcio Fiduciario FFIE 
Alianza BBVA, mencionarlo en la nota.  

  .  Debe hasta legalizar el 100% del anticipo en caso de tenerlo. Registrar de 

manera informativa el valor de la amortización correspondiente al acta parcial. 

 

. Debe otro descuento en caso de tenerlo. registrar de manera informativa, el valor a 

descontar por concepto de pago a interventoría u . Se requiere relacionar el número del 

acta parcial y el periodo facturado y el AIU del cobro.  

    

4  Copia de la resolución de facturación vigente.      



5  
Acta parcial de obra con firma digital certificada ó firma por Acrobat por parte del contratista de obra 
y el interventor y con una copia en formato Excel editable en archivo separado.  

    

6  
Certificado firmado por el Representante Legal o Revisor Fiscal donde indique si tienen o no 
avisos y tableros en el municipio en el cual prestan o suministran el bien o servicio.  

    

7  
Carta firmada por el contratista, donde manifiesta que renuncia al anticipo ó que se encuentra en 
trámite. (cuando aplique).  

    

8  
Formato “Informe de Inversión y Buen Manejo del Anticipo" debidamente diligenciado con la relación 
de gastos y soportes de inversión del anticipo suscrito por el interventor. (Documento aplicable hasta 
legalizar el 100% del anticipo).  

    

9  
Copia de la consignación mensual de los rendimientos que genere el anticipo de acuerdo con lo 
establecido en los TCC numeral 10.7 con el mismo corte del informe mensual de obra. (Documento 
aplicable hasta legalizar el 100% del anticipo).  

    

10  
Aprobación de pólizas actualizadas a las novedades o modificaciones contractuales suscritas– 
Emitida por el Patrimonio Autónomo del Fondo de Infraestructura Educativa. (Copia de la póliza con 
sello de aprobación ó correo de aprobación). (Cuando aplique).  

    

11  

Certificación de parafiscales suscrita por revisor fiscal y/o representante legal (únicamente cuando 
la sociedad no esté obligada a tener revisor fiscal) en la cual certifique que están al día en el pago 
de nómina, seguridad social y parafiscales del consorcio y los consorciados (debe corresponder al 
periodo en el que se emite la prefactura).  

    

12  
Certificación bancaria original no mayor a treinta (30) días del contratista, la cual debe contener los 
siguientes datos: Número de cuenta, clase de cuenta, NIT, nombre del titular y banco al cual se le 
debe realizar el pago (para el primer pago y/o cada vez que se cambie).  

    

13  
RUT del Contratista. En el caso de un Consorcio o Unión Temporal, se deberá aportar el RUT de 
la forma plural de asociación y de cada uno de los integrantes (para el primer pago sino ha tenido 
anticipo y/o cada vez que se actualice).  

    

14  
Formato de retención en la fuente (si es persona natural) (Requerido para el primer pago en caso 
de no tener anticipo).  

    

15  
Para cobros de PAPSO adjuntar:  
* Anexo 1 suscrito por obra e interventoría.  
* Otrosí debidamente suscrito.  

    

16  

Para el cobro de INDEXACIÓN adjuntar:  
* Otrosí debidamente suscrito ó documento contractual que evidencie la asignación de 
recursos.  
* Para las indexaciones que se deriven del procedimiento establecido en el memorando de 
agosto 31-2022 de indexación, adicionalmente se debe adjuntar el formato de cálculo de 
Indexación suscrito por obra e interventoría.  

    

NOTA: Todos los documentos que hacen parte de los soportes para la facturación y que deben ser suscritos por el contratista de interventoría, 
supervisión y obra, deben estar firmados con la firma original ó firma certificada de ADOBE ACROBAT ó firma digital, o cualquier otro sistema de firma 
certificada, de acuerdo con la circular No. 03 de 2022, emitida por la UG FFIE.  

  
  Agradeciendo de antemano,  
  
  

  

 
 

Hector Hernán Ordoñez   
Director de Obra  
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE  
Elaboro : Luis Fernando Arias  
Revisado por: Hector Hernan Ordoñez.  
Copia: Ing. Luisa Vanegas-Supervisor FFIE  

  

Carrera 14 No 79 – 78 Of. 503 Bogotá D.C. Colombia Teléfono (57-1) 
6364911 proyectoantonioumana@gmail.com/proyectoalbertosantofimio@gmail.com  

  
  



CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
03/04/2023

IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL

830.053.812-2

VALOR

PERIODO 1 DE FEBRERO DE 2023 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Costo Directo ………………............................................................ 211.259.765,48

ADMINISTRACION  ……………………………………………………. 52.814.941,37

IMPREVISTOS   …………………………………………………………. 1.056.298,83

UTILIDAD   ……………………………………………………………… 7.988.814,66

IVA 19% SOBRE UTILIDAD  ………………………………………….. 1.517.874,78

VALOR TOTAL  ..…..……………………………………………….. 274.637.695,12

VALOR  COSTO DIRECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS…………………

IVA 19%   ……………………………...…………………………….. 0,00

VALOR TOTAL  ESTUDIOS Y DISEÑOS…………………………. 0,00

VALOR TOTAL  ESTUDIOS , DISEÑOS  Y OBRA……………….. 274.637.695,12

(-) AMORTIZACION DE ANTICIPO (25%) 68.659.424,00$         

VALOR AJUSTE AL PESO Resol. 222 del 5 Julio/2006 -0,12

Valor a pagar Ajustado al peso 274.637.695,00

 

273.119.820,22

1.517.874,78

274.637.695,00

Resolución NO. 18764031741011  Fecha 27 julio de 2022 Facturacion Electronica Autorizada de la 101 a la 200

  DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y 

SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

PREFACTURA
 FE 163

NIT: 901.333.356-4

ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS

Direccion: carrera 69c No 98 A - 86

Telefono: 6447700 Ciudad: Bogota.

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y
estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de
sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y
aprobaciones necesarias de obras en la Institución Educativa - IE
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué
Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)".” ACTA DE COBRO No 5

NOTA 1: El servicio prestado se desarrolla en el municipio de Ibague               
NOTA 2: para el pago realizar transferencia a la cta de ahorros 04019806427 de Bancolombia a nombre de 
Fondo Abierto con Nit. 800194.297-4

DD/MM/AÑO

FECHA DE EXPEDICIÓN

CLIENTE

OBRA

NIT

SON:

SUB-TOTAL

TOTAL A PAGAR

IVA



24. Dirección

  Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

997. Fecha formalización

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

985. Cargo

992. Área

990. Lugar administrativo

989. Dependencia

984. Apellidos y nombres

Firma del solicitante

993. Establecimiento

6. DV

991. Organización

8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

1002. Tipo documento

1006. Organización

1005. Cod. Representación

1001. Apellidos y nombres

1004. DV

Firma del funcionario autorizado

11. Razón social

Cód.

7. Primer apellido

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción 
establecida en el artículo 684-2 del E.T

12. Dirección seccional

25. País 26.Departamento 27. Municipio

1003. No. IdentifIcación

18764031741011

     9 0 1 3 3 3 3 5 6 4

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

Impuestos de Bogotá 3 2

CR 14   79   78 OF 503

Colombia Bogotá D.C. Bogotá, D.C.

SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

2 0 2 2 -0 7 -2 7 /1 0 :3 8 :0 5

ORDOÑEZ ORTIZ HECTOR ADALBER

Cédula de Ciudadanía

4 9 3 5 2 5 5        9
Representante Legal Principal

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

2022-07-27 / 10:38:05 AM



  Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Página de Hoja No. 2

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód.

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

31. Prefijo 32. Desde el número

11. Razón social

38. Vigencia
1

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
2

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
3

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
4

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
5

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
6

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
7

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
8

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
9

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia

10

11

18764031741011
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CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

2 2
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FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 4
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AUTORIZACIÓN  1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12



UNIDAD M2

BASE ALTO LARGO AREA (M2) No. 
ELEMENTOS

MEDIDA 
TOTAL

9,14        3,46      31,61                         1,00                 31,61                       
3,60        0,96      1,73                           2,00                 3,46                         
4,72        2,17      10,24                         1,00                 10,24                       
2,00        3,05      6,10                           1,00                 6,10                         
3,07        3,05      9,36                           2,00                 18,73                       

-                                -                            
-                                -                            
-                                -                            
-                                -                            
-                                -                            
-                                -                            
-                                -                            
-                                -                            
-                                -                            
-                                -                            
-                                -                            
-                                -                            
-                                -                            
-                                -                            
-                                -                            
-                                -                            
-                                -                            
-                                -                            
-                                -                            
-                                -                            
-                                -                            
-                                -                            
-                                -                            
-                                -                            
-                                -                            
-                                -                            
-                                -                            
-                                -                            

70,13                       

70,13                     

Ing. Gustavo A. Carvajal Garay ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES
Residente de Obra RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020

OBSERVACIONES:
TOTAL

SUBTOTAL

ANTEPECHOS EJE N
ANTEPECHOS EJE K
BUITRON
COLUMNAS 

AULA 5

DEMOLICIÓN PAÑETES  (INC.RETIRO DE SOBR.)

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE 
SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE 

LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
FECHA 28-feb-23

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICIÓN

 MEDIDAS Y OPERACIONES

GRÁFICALOCALIZACIÓN: 

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4
FECHA 28-ene.-22

CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 1.3.12

CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: 



UNIDAD M3

LONG ANCHO ALTO M3 No. ELEMENTOS MEDIDA 
TOTAL

8,40          0,70        0,25         1,47                1,00                   1,47                        
1,11          0,70        0,25         0,19                1,00                   0,19                        

28,30        0,70        0,25         4,95                2,00                   9,91                        
20,13        1,20        0,25         6,04                1,00                   6,04                        

-                     -                           

17,61                       

17,61                      
OBSERVACIONES:

Residente de Obra RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020
Ing. Gustavo A. Carvajal Garay ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES

SUBTOTAL

TOTAL

COMEDOR

FACHADA NORTE (COCINA)

EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, 
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA 
DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN 

DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
FECHA 28-feb-23

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICIÓN

 MEDIDAS Y OPERACIONES

GRÁFICALOCALIZACIÓN: 

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4
FECHA 28-ene.-22

CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 2.1.2

CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: 



UNIDAD M3

LONG ANCHO ALTO M3 No. ELEMENTOS MEDIDA 
TOTAL

8,40          0,70        0,20           1,18          1,00                   1,18                        
1,11          0,70        0,20           0,16          1,00                   0,16                        

28,30        0,70        0,20           3,96          1,00                   3,96                        
20,13        1,20        0,20           4,83          1,00                   4,83                        
56,87        0,70        0,20           7,96          1,00                   7,96                        
9,52          0,70        0,20           1,33          1,00                   1,33                        
1,87          0,70        0,20           0,26          2,00                   0,52                        
6,90          0,70        0,20           0,97          1,00                   0,97                        

19,02        0,70        0,20           2,66          1,00                   2,66                        
20,27        0,70        0,20           2,84          1,00                   2,84                        

-                -                           

26,41                       

26,41                      

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4
FECHA 28-ene.-22

GRÁFICALOCALIZACIÓN: 

FACHADA NORTE (COCINA)

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA 
DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
FECHA 28-feb-23

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICIÓN
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 2.1.11

CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: 

COMEDOR

FACHADA SUR

RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, 
Humedecimiento y Compactación)  

 MEDIDAS Y OPERACIONES

FACHADA NORTE (BIBLIOTECA)

FACHADA OCCIDENTAL

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020

TOTAL

SUBTOTAL

OBSERVACIONES:

Ing. Gustavo A. Carvajal Garay ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES
Residente de Obra RESIDENTE DE INTERVENTORIA



UNIDAD M2

LONG ANCHO ALTO M2 No. ELEMENTOS MEDIDA 
TOTAL

8,40         0,70       -                     1,00                       5,88                        
1,11         0,70       -                     1,00                       0,78                        

28,30        0,70       -                     1,00                       19,81                      
56,87        0,70       -                     1,00                       39,81                      
9,52         0,70       -                     1,00                       6,66                        
1,87         0,70       -                     2,00                       2,62                        
6,90         0,70       -                     1,00                       4,83                        

19,02        0,70       -                     1,00                       13,31                      
20,27        0,70       -                     1,00                       14,19                      

-                     -                           

107,89                    

107,89                    

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4
FECHA 28-ene.-22

FACHADA NORTE (COCINA)

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE 
SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE 

LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
FECHA 28-feb-23

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICIÓN
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 2.2.10

CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE 

Y DILATACION

 MEDIDAS Y OPERACIONES

GRÁFICALOCALIZACIÓN: 

FACHADA SUR
FACHADA OCCIDENTAL

COMEDOR

FACHADA NORTE (BIBLIOTECA)

SUBTOTAL

TOTAL
OBSERVACIONES:

Residente de Obra RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020
Ing. Gustavo A. Carvajal Garay ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES



UNIDAD KG

DIÁMETRO LONGITUD 
ELEMENTO

LONGITUD 
VIGAS KG/M TOTAL KG No. 

ELEMENTOS TOTAL

1/4" 0,24                12,00              0,25                0,06                126,00             7,56                      

7,56                      

7,56                    

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

TOTAL
OBSERVACIONES:

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020
ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES

SUBTOTAL

DINTELES

ACERO DE REFUERZO 37000PSI

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O 
LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO 

SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
FECHA 28-feb-23

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICIÓN

 MEDIDAS Y OPERACIONES

GRAFICA
LOCALIZACIÓN: 

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4
FECHA 28-ene.-22

CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 2.3.1

CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: 



UNIDAD KG

DIÁMETRO LONGITUD KG/M TOTAL KG No. ELEMENTOS TOTAL

1/2" 3,70                 0,99             3,66                          8,00                  29,30                      
3/8" 4,60                 0,56             2,58                          6,00                  15,46                      

44,76                      

44,76                     

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SUBTOTAL

TOTAL
OBSERVACIONES:

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020
ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES

 MEDIDAS Y OPERACIONES

GRÁFICALOCALIZACIÓN: 

DOVELAS
DINTELES

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES 
Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
FECHA 28-feb-23

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICIÓN
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 2.3.2

CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4

FECHA 28-ene.-22



UNIDAD KG

DIAMETRO M2 MAMPOSTERÍA KG/M2 TOTAL KG No. ELEMENTOS TOTAL

4 MM 8,18                           0,76          6,22                  1,00                      6,22                          

6,22                          

6,22                           

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020
ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES

SUBTOTAL

TOTAL
OBSERVACIONES:

GRAFIL DE 4,0 MM A 8,5 MM

 MEDIDAS Y OPERACIONES

GRÁFICALOCALIZACIÓN: 

MAMPOSTERÍA

CADA 3 HILADAS MAMPOSTERIA

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES 
Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
FECHA 28-feb-23

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICIÓN
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 2.3.3

CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: 

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4

FECHA 28-ene.-22



UNIDAD KG

d ÁREA
PESO 

MALLA 
(KG)

PESO/M2 No. ELEMENTOS TOTAL

5 mm 14,10      29,30   2,08                        
LONG. ANCHO M2

42,00        0,30        12,60   26,18                       
174,26      0,65        113,27  235,37                     

-        

261,56                     

261,56                    

ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020

SUBTOTAL

TOTAL
OBSERVACIONES:

MALLA ELECTROSOLDADA

 MEDIDAS Y OPERACIONES

GRÁFICALOCALIZACIÓN: 

ALFAJÍAS
PLACA DE CONTRAPISO - ANDÉN

MALLA ELECTROSOLDADA M131

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE 
SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
FECHA 28-feb-23

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICIÓN
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 2.3.3

CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: 

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4
FECHA 28-ene.-22



UNIDAD M3

No. 
ELEMENTOS ALTO ANCHO LARGO No. ELEMENTOS TOTAL M3

2,00                 3,09             0,08           0,09                         0,04                       
2,00                 3,09             0,08           0,09                         0,04                       
2,00                 0,89             0,08           0,09                         0,01                       
2,00                 0,89             0,08           0,09                         0,01                       

0,11                       

0,11                       

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4

FECHA 28-ene.-22

CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS 
MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
FECHA 28-feb-23

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICIÓN
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 2.3.6

CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: GROUTING CONCRETO FLUIDO

 MEDIDAS Y OPERACIONES

GRÁFICALOCALIZACIÓN: 

ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES

BAÑO HOMBRES 2 PISO (BUITRÓN)

BAÑO HOMBRES 3 PISO (BUITRÓN)

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SUBTOTAL

TOTAL
OBSERVACIONES:

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020
ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY



UNIDAD M2

BASE ALTO LARGO AREA M2 No. ELEMENTOS TOTAL

0,55         3,45       1,90                          1,00                 1,90                        
1,00         3,45       3,45                          1,00                 3,45                        
0,30         3,45       1,04                          1,00                 1,04                        
0,52         3,45       1,79                          1,00                 1,79                        

-                               -                           
-                               -                           
-                               -                           
-                               -                           
-                               -                           
-                               -                           
-                               -                           
-                               -                           
-                               -                           
-                               -                           
-                               -                           
-                               -                           
-                               -                           
-                               -                           
-                               -                           
-                               -                           
-                               -                           
-                               -                           
-                               -                           
-                               -                           
-                               -                           
-                               -                           
-                               -                           

8,18                        

8,18                        

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SUBTOTAL

TOTAL
OBSERVACIONES:

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020
ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES

BAÑO HOMBRES 2 PISO (BUITRÓN)

BAÑO HOMBRES 3 PISO (BUITRÓN)

MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL  E=15 CM. NO INCLUYE REFUERZO

 MEDIDAS Y OPERACIONES

GRÁFICALOCALIZACIÓN: 

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS 
MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
FECHA 28-feb-23

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICIÓN
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 5.2.21

CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: 

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4

FECHA 28-ene.-22



UNIDAD CM

BASE ALTO LARGO LONG. CM No. ELEMENTOS TOTAL

9,00                               4,00                       36,00                     

9,00                               4,00                       36,00                     

72,00                     

72,00                     TOTAL
OBSERVACIONES:

ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020

SUBTOTAL

ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" - 11 cm. 
DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)

 MEDIDAS Y OPERACIONES

BAÑO HOMBRES 2 PISO (BUITRÓN)

BAÑO HOMBRES 3 PISO (BUITRÓN)

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS 
MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
FECHA 28-feb-23

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICIÓN
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 5.4.2

CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: 

GRÁFICALOCALIZACIÓN: 

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4

FECHA 28-ene.-22



UNIDAD M

BASE ALTO LARGO M2 No. ELEMENTOS TOTAL

-                            

3,50      12,00                42,00                       

42,00                       

42,00                     

ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO INTER FFIE 2020

SUBTOTAL

TOTAL

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

OBSERVACIONES:

AULAS 13, 14, 15, 16, 17 Y 18
CUBIERTA

ALFAJIAS EN CONCRETO 0,15 M INC. GOTERO

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE 
SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE 

LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
FECHA 28-feb-23

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICIÓN

 MEDIDAS Y OPERACIONES

GRÁFICA
LOCALIZACIÓN: 

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4
FECHA 28-ene.-22

CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 6.1.4

CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: 



UNIDAD M

BASE ALTO LARGO AREA M2 No. ELEMENTOS TOTAL

-                           
2,20       1,00                    2,20                          
2,20       1,00                    2,20                          
2,20       1,00                    2,20                          
2,20       1,00                    2,20                          
2,20       2,00                    4,40                          
2,20       1,00                    2,20                          

15,40                     

15,40                     

ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

TOTAL
OBSERVACIONES:

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020

SUBTOTAL

AULA 13
AULA 14
AULA 15
AULA 16
AULA 17
AULA 18

TERCER PISO

DINTEL CONCRETO 0,15M X 0,10 M

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS 
MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
FECHA 28-feb-23

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICIÓN

 MEDIDAS Y OPERACIONES

GRÁFICALOCALIZACIÓN: 

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4

FECHA 28-ene.-22

CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 6.1.6

CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: 



UNIDAD M2

BASE ALTO LARGO AREA M2 No. ELEMENTOS TOTAL

3,45        0,55       1,90                       1,00 1,90

3,45        1,00       3,45                       1,00 3,45
3,45        0,30       1,04                       1,00 1,04
3,45        0,52       1,79                       1,00 1,79

8,18                        

ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

OBSERVACIONES:

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020

TOTAL

PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3

 MEDIDAS Y OPERACIONES

GRÁFICALOCALIZACIÓN: 

BAÑO HOMBRES 3 PISO (BUITRÓN)

BAÑO HOMBRES 2 PISO (BUITRÓN)

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS 
MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
FECHA 28-feb-23

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICIÓN
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 9.1.2

CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: 

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4

FECHA 28-ene.-22



UNIDAD M2

BASE ALTO LARGO M2 No. 
ELEMENTOS TOTAL

10,90       39,87    434,58                      1,00            434,58                    
-                              -                          

3,63         2,10     7,61                         24,00 -         182,70 -                   
1,00         0,90     0,90                         3,00 -           2,70 -                       
0,50         0,50     0,25                         3,00 -           0,75 -                       

31,36       0,50     7,84                         1,00            7,84                        

8,00         3,00     24,00                        1,00            24,00                      
1,00            

18,29       6,50     118,89                      1,00            118,89                    
-                              -                          

-                          
-                          
-                          

399,16                    

399,16                   

ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

TOTAL

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL

MENOS 
V-2

FACHADA INTERNA 
FACHADA INTERNA DEL 2DO DEL 
VACIO ENTRE AULAS
EJE 6 Y 7
FACHADA OCCIDENTAL
EJE B AL E DEL 1ER Y 2DO PISO 

MUROS FACHADA POSTERIOR 

PAÑETE LISO CULATAS 1:3

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA 
DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
FECHA 28-feb-23

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICIÓN

 MEDIDAS Y OPERACIONES

GRÁFICALOCALIZACIÓN: 

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4
FECHA 28-ene.-22

CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 9.1.4

CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: 



UNIDAD M2

BASE ALTO LARGO AREA M2 No. ELEMENTOS TOTAL

9,14        3,46     31,61                        1,00                 31,61                       
3,60        0,96     1,73                          2,00                 3,46                        
4,72        2,17     10,24                        1,00                 10,24                       
2,00        3,00     6,00                          1,00                 6,00                        
3,07        3,00     9,21                          2,00                 18,42                       

3,45        0,55       -                               1,00 0,00
3,45        1,00       -                               1,00 0,00
3,45        0,30       -                               1,00 0,00
3,45        0,52       -                               1,00 0,00

69,73                       

69,73                     

AULA 5 MUROS INTERNOS

BAÑO HOMBRES 3 PISO (BUITRÓN)

COLUMNAS 
BUITRON
ANTEPECHOS EJE K
ANTEPECHOS EJE N

BAÑO HOMBRES 2 PISO (BUITRÓN)

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020
ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES

SUBTOTAL

TOTAL
OBSERVACIONES:

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE 
SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE 

LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
FECHA 28-feb-23

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICIÓN
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 9.1.7

CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4

 MEDIDAS Y OPERACIONES

GRÁFICALOCALIZACIÓN: 

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4

FECHA 28-ene.-22



UNIDAD M2

BASE ANCHO LARGO AREA M2 No. ELEMENTOS TOTAL

7,99           8,46        67,60                        6,00                    405,57                     
1,40           5,00          7,00                        1,00                    7,00                        
7,99           8,46          67,60                       1,00                    67,60                       

-                           
-                           
-                           
-                           
-                           

480,17                     

480,17                   

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

AULA 5

OBSERVACIONES:

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020
ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES

SUBTOTAL

TOTAL

ACCESO BAÑOS AULAS
AULAS 13, 14, 15, 16, 17 Y 18

AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS 
MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
FECHA 28-feb-23

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICIÓN

 MEDIDAS Y OPERACIONES

GRÁFICALOCALIZACIÓN: 

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4

FECHA 28-ene.-22

CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 10.1.1
CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE

DESCRIPCIÓN ÍTEM: 



UNIDAD M2

BASE ANCHO LARGO M2 No. ELEMENTOS TOTAL

4,25        3,43     14,58                        1,00                  14,58                       
2,75        5,28     14,53                        1,00                  14,53                       
2,55        3,09     7,87                          1,00                  7,87                        
2,83        2,94     8,33                          1,00                  8,33                        

45,31                       

45,31                      

ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

TOTAL

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL

BAÑOS  MUJERES AULAS 3ER PISO
BAÑO HOMBRES PASILLO
BAÑO MUJERES PASILLO

BAÑOS HOMBRES  AULAS 3ER PISO

AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS 
MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
FECHA 28-feb-23

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICION

 MEDIDAS Y OPERACIONES

GRÁFICALOCALIZACIÓN: 

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4
FECHA 28-ene.-22

CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 11.1.1
CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE

DESCRIPCIÓN ÍTEM: 



UNIDAD M2

BASE ANCHO LARGO M2 No. 
ELEMENTOS

MEDIDA 
TOTAL

2,75       4,62      12,71                       1,00           12,71                     
4,25       3,03      12,89                       1,00           12,89                     

25,60                     

25,60                     

 MEDIDAS Y OPERACIONES

GRÁFICALOCALIZACIÓN: 

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4
FECHA 28-ene.-22

CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 10.2.33

CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA 

ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO 30X30.

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA 
DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
FECHA 31-ene-23

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICION

BAÑO MUJERES
BAÑO HOMBRES

BAÑO AULAS

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020

SUBTOTAL

TOTAL
OBSERVACIONES:

ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA



UNIDAD KG

BASE CANT. KG. LONGITUD KG/M No. ELEMENTOS TOTAL

1.843,12      1,00                        1.843,12                             

1.843,12                             

1.843,12                          TOTAL
OBSERVACIONES:

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020
ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SUBTOTAL

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTAS. 
NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA 
E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA 
SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 
MILS

 MEDIDAS Y OPERACIONES

GRÁFICA
LOCALIZACIÓN: 

CUBIERTA AULAS

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE 
URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-

IBAGUE.
FECHA 28-feb-23

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICIÓN
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 11.2.18

CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: 

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4

FECHA 28-ene.-22



UNIDAD M2

BASE ANCHO LONGITUD SUB TOTAL No. ELEMENTOS TOTAL

3,45            5,53               19,08                         1,00                        19,08                                 

1,83            55,75             102,02                       1,00                        102,02                                

121,10                                

121,10                             TOTAL
OBSERVACIONES:

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020
ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SUBTOTAL

PASILLO

CUBIERTA ESCALERA 2

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - 
BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE 
URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-

IBAGUE.
FECHA 28-feb-23

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICIÓN

 MEDIDAS Y OPERACIONES

GRÁFICA
LOCALIZACIÓN: 

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4

FECHA 28-ene.-22

CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 11.2.22

CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: 



UNIDAD M2

TIPO ANCHO ALTO M2 No. ELEMENTOS TOTAL

3,51        2,09     7,33                     1,00                   7,33                        
3,49        2,09     7,29                     1,00                   7,29                        
3,47        2,10     7,26                     1,00                   7,26                        
3,60        2,10     7,53                     1,00                   7,53                        
3,60        2,07     7,43                     1,00                   7,43                        
3,57        2,07     7,37                     1,00                   7,37                        
3,60        2,07     7,43                     1,00                   7,43                        
3,57        2,07     7,37                     1,00                   7,37                        
3,60        2,08     7,49                     1,00                   7,49                        
3,70        2,08     7,70                     1,00                   7,70                        
3,73        2,08     7,76                     1,00                   7,76                        
3,60        2,08     7,49                     1,00                   7,49                        
3,58        2,07     7,41                     1,00                   7,41                        
3,58        2,07     7,41                     1,00                  7,41                        
3,60        2,07     7,43                     1,00                   7,43                        
3,57        2,07     7,37                     1,00                   7,37                        
3,60        2,07     7,43                     1,00                   7,43                        
3,57        2,08     7,41                     1,00                   7,41                        
3,48        2,08     7,25                     1,00                   7,25                        
3,61        2,08     7,52                     1,00                   7,52                        
3,52        2,07     7,29                     1,00                   7,29                        
3,45        2,08     7,17                     1,00                   7,17                        
5,56        1,99     11,08                   1,00                   11,08                       
1,90        2,01     3,81                     1,00                   3,81                        
1,90        2,00     3,79                     1,00                   3,79                        
3,91        2,00     7,79                     1,00                   7,79                        
1,89        1,99     3,74                     1,00                   3,74                        
1,88        2,00     3,75                     1,00                   3,75                        
1,88        1,99     3,74                     1,00                   3,74                        
1,89        1,99     3,74                     1,00                   3,74                        
1,88        1,88     3,54                     1,00                   3,54                        
1,90        2,00     3,79                     1,00                   3,79                        

211,90                     

211,90                    

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY

RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL

TOTAL

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO 
CORREDIZA, PERFIL EXTRUIDO, ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE 
SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 Y K.4.3. INCLUYE EMPAQUES, 
SELLOS, ANCLAJES Y ACCESORIOS

 MEDIDAS Y OPERACIONES

GRÁFICALOCALIZACIÓN: 

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE 
SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE 

LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
FECHA 28-feb-23

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICIÓN
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 12.1.1

CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: 

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4
FECHA 28-ene.-22



UNIDAD M2

BASE ALTO LARGO ANCHO No. ELEMENTOS TOTAL

52,65                          1,00                 52,65                       

52,65                       

52,65                      

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY

RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO INTER FFIE 2020

TOTAL

ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL

SEGUNDO Y TERCER PISO

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS 
MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
FECHA 28-feb-23

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICIÓN
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 12.2.15

CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: 

BARANDA METALICA CORREDORES DE CIRCULACION, TUBO CIRCULAR EN ACERO 
GALVANIZADO DE 2" INCLINADO HACIA EL INTERIOR ANCLADA A BORDILLO DE 
CONCRETO CON PLATINAS DE 0,17 CM X 0,20 CM DE ACERO DE 1/4" Y CHAZO DE 
ANCLAJE DE 3/8" X 3" CON PLATINAS DE HIERRO LATERALES DE 3/8" X 2" Y 
PLATINAS INTERNAS DE 1/4" X 1 1/2"  TUBO INTERNO EN ACERO DE 1 1/2" DOS 
MANOS DE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA ESMALTE

 MEDIDAS Y OPERACIONES

GRÁFICALOCALIZACIÓN: 

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4
FECHA 28-ene.-22



UNIDAD M2

BASE ALTO LARGO M2 No. ELEMENTOS MEDIDA 
TOTAL

1,85       14,01   25,92                        1,00                  25,92                      
1,85       15,40   28,49                        1,00                  28,49                      

1,85       12,20   22,57                        1,00                  22,57                      

76,98                      

76,98                      

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020
ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL

TOTAL

WC MUJERES
BAÑOS INTERMEDIO BLOQUES EJE I - 
K 3ER PISO
WC MUJERES

WC HOMBRES

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE 
SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE 

LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
FECHA 28-feb-23

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICIÓN
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 14.1.1

CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: ENCHAPE PARED EGEO 20.5 X 20.5(inc win y remate en aluminio)

 MEDIDAS Y OPERACIONES

GRÁFICALOCALIZACIÓN: 

BAÑOS ENTRE AULAS EJE 11 Y 12 3ER 
PISO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4
FECHA 28-ene.-22



UNIDAD M2

BASE ANCHO LARGO AREA M2 No. ELEMENTOS TOTAL

7,88           8,38         66,02                      6,00                   396,12                    

396,12                    

396,12                   

ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SUBTOTAL

OBSERVACIONES:

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020

TOTAL

AULA 13, 14, 15, 16, 17 Y 18

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS 
MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
FECHA 28-feb-23

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICIÓN
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: NP-4

CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: 

GRÁFICALOCALIZACIÓN: 

PISO EN TABLÓN DE 30 X 30 CM TIPO SAHARA O EQUIVALENTE INCLUYE 
MATERIAL DE PEGA

 MEDIDAS Y OPERACIONES

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4

FECHA 28-ene.-22



CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE

901.333.356-4

CONSORCIO INTER-FFIE 2020

 

CANTIDAD
PRESUPUESTO 
CONTRACTUAL

CANTIDAD 
REAL

VARIACIÓN 
CANTIDAD

V. COSTO 
DIRECTO 

UNITARIO

V.TOTAL S/N 
CANTIDADES 

PRESUPUESTO

V.TOTAL S/N 
CANTIDADES REALES VARIACIÓN TOTAL % INCIDENCIA

PRESUP.

1 2 3 4 5 6 7 4c

DATO
CONTRATO

DATO ESTUDIO 
PREVIO (2-1) DATO 

CONTRATO 1 X 4 2 X 4 (6-5) 4a/Total 4a

CAP SUB 
CAP. ITEM ACTIVIDAD UN CANT CANT CANT VALOR 

UNITARIO VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL VR.TOTAL %

AJUSTE A DISEÑOS

PROYECTO ESTRUCTURAL 7.654.848,14 0,29%

ESTUDIOS HIDROSANITARIOS 6.149.855,11 0,24%

DISEÑO ELECTRICO 18.159.507,84 0,70%
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 1.722.726,18 0,07%
SUBTOTAL CAPITULO AJUSTE A DISEÑOS 33.686.937,27

1 PRELIMINARES
1.1 OBRAS PRELIMINARES

1.1.1 LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL   H = 0,20 mts M2 3.020,44 915,87 -2.104,57 9.180,30 27.728.545,00 8.407.950,00 -19.320.595,00 0,32%
1.1.4 REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL M2 3.020,44 3.020,44 0,00 2.506,00 7.569.223,00 7.569.223,00 0,00 0,29%

1.3 DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS
1.3.7 DEMOLICIÓN DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) M 4,55 4,80 0,25 27.097,00 123.291,00 130.066,00 6.775,00 0,00%
1.3.8 DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 45,00 62,99 17,99 18.567,00 835.515,00 1.169.535,00 334.020,00 0,04%
1.3.12 DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 100,00 429,28 329,28 9.097,00 909.700,00 3.905.183,00 2.995.483,00 0,15%

1.4 VARIOS - PRELIMINARES
1.4.1 DESMONTE CANCHA MULTIPLE (INC. RETIRO DE SOBR.) UN 2,00 2,00 0,00 195.129,00 390.258,00 390.258,00 0,00 0,01%

1.4.2 RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO 
AUTORIZADO M3 126,00 337,00 211,00 37.766,00 4.758.516,00 12.727.142,00 7.968.626,00 0,49%

1.4.3 TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA 
INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M. M3 175,00 175,00 0,00 6.646,00 1.163.050,00 1.163.050,00 0,00 0,04%

SUBTOTAL CAPITULO 1 35.462.407,00
2 CIMENTACION

2,1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS

2.1.2 EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y 
DISPOSICION FINAL) M3 311,87 311,87 0,00 47.119,00 14.695.003,00 14.695.003,00 0,00 0,56%

2.1.11 RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)  M3 342,25 342,25 0,00 69.161,00 23.670.352,00 23.670.352,00 0,00 0,91%
2.2 CONCRETOS PARA CIMENTACION 0,00 0,00 0,00

2.2.5 CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI M3 18,36 18,36 0,00 449.955,05 8.261.175,00 8.261.175,00 0,00 0,32%
2.2.6 CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI M3 36,70 36,70 0,00 705.184,00 25.880.253,00 25.880.253,00 0,00 0,99%
2.2.7 CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI M3 1,53 1,53 0,00 683.866,32 1.046.315,00 1.046.315,00 0,00 0,04%
2.2.10 PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION M2 782,33 582,33 -200,00 72.143,00 56.439.633,00 42.011.033,00 -14.428.600,00 1,61%

2.3 ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS

2.3.1 ACERO DE REFUERZO 37000 PSI KG 1.304,96 1.304,96 0,00 3.542,00 4.622.168,00 4.622.168,00 0,00 0,18%

2.3.2 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 9.430,00 9.430,00 0,00 3.542,00 33.401.060,00 33.401.060,00 0,00 1,28%

2.3.3 GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm KG 1.141,53 1.141,53 0,00 3.967,00 4.528.450,00 4.528.450,00 0,00 0,17%
2.3.4 MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR KG 2.005,03 2.005,03 0,00 3.967,00 7.953.954,00 7.953.954,00 0,00 0,30%
2.3.6 GROUTING CONCRETO FLUIDO M3 69,58 69,58 0,00 622.711,00 43.328.231,00 43.328.231,00 0,00 1,66%

2.5 OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION 
2.5.11 CUNETA EN CONCRETO de 3,000 PSI 30*30 e=10 cm M 194,37 194,37 0,00 136.282,00 26.489.132,00 26.489.132,00 0,00 1,01%

2.5.15 PRADIZACION jardines (INC. TIERRA NEGRA) M2 261,68 261,68 0,00 19.511,00 5.105.638,00 5.105.638,00 0,00 0,20%

SUBTOTAL CAPITULO 2 240.992.764,00

3 DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS

3.3 DRENAJES

3.3.3 GEOTEXTIL NT 1600 (Incluye Suministro e Instalación). M2 434,19 0,00 -434,19 3.626,00 1.574.373,00 0,00 -1.574.373,00 0,00%

SUBTOTAL CAPITULO 3 0,00
4 ESTRUCTURA

4.1 ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO

4.1.5 PANTALLAS EN CONCRETO DE  3000 PSI M3 1,51 1,51 0,00 800.987,00 1.209.490,00 1.209.490,00 0,00 0,05%

4.3 LOSAS DE ENTREPSIO EN CONCRETO

4.3.11 LOSA STEELDECK 3" CAL 22  - E = 12 cm (INC. CONCRETO 3000 PSI y MALLA 
ELECTROSOLDADA Ø 5mm - 15x15) M2 15,30 15,30 0,00 148.801,00 2.276.655,00 2.276.655,00 0,00 0,09%

SUBTOTAL CAPITULO 4 3.486.145,00

5 MAMPOSTERIA

5.1 MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO

5.2.21 MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL  E=15 CM. NO INCLUYE REFUERZO M2 1.604,82 1.604,82 0,00 90.618,00 145.425.579,00 145.425.579,00 0,00 5,57%
5.2 VARIOS - MAMPOSTERIA

5.6.1 BORDILLO PARA ASEOS. H = 0.40 M M 1,00 1,00 0,00 39.993,00 39.993,00 39.993,00 0,00

5.4 ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES

5.4.1 ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 3/8" - 9 cm. DE 
PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO) CM 12.061,00 12.061,00 0,00 600,00 7.236.600,00 7.236.600,00 0,00 0,28%

5.4.2 ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" - 11 cm. DE 
PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO) CM 6.494,00 6.494,00 0,00 609,00 3.954.846,00 3.954.846,00 0,00 0,15%

NP-2 VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA 0,15 MTS X 0,10 MTS ML 500,67 500,67 0,00 32.698,35 16.371.083,00 16.371.083,00 0,00 0,63%

SUBTOTAL CAPITULO 5 173.028.101,00

6 PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS

6.1 ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO

6.1.1 BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO A - 50 M 194,37 194,37 0,00 68.598,00 13.333.393,00 13.333.393,00 0,00 0,51%

6.1.4 ALFAJIAS EN CONCRETO 0,15 M INC. GOTERO M 267,13 267,13 0,00 26.196,00 6.997.737,00 6.997.737,00 0,00 0,27%

6.1.6 DINTEL CONCRETO 0,15M X 0,10 M M 30,70 46,10 15,40 40.103,00 1.231.162,00 1.848.748,00 617.586,00 0,07%
6.2 ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO

6.2.5 MESONES EN CONCRETO DE 60 cm M 83,87 83,87 0,00 60.489,00 5.073.212,00 5.073.212,00 0,00 0,19%

SUBTOTAL CAPITULO 6 27.253.090,00 1,04%
9 PAÑETES

9,1 PAÑETES SOBRE MUROS
9.1.1 FILOS Y DILATACIONES M 1.250,00 1.250,00 0,00 5.061,00 6.326.250,00 6.326.250,00 0,00 0,24%
9.1.2 PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. M2 260,40 260,40 0,00 17.301,00 4.505.180,00 4.505.180,00 0,00 0,17%
9.1.4 PAÑETE LISO CULATAS 1:3  M2 489,25 499,91 10,66 20.333,00 9.947.920,00 10.164.629,00 216.709,00 0,39%
9.1.7 PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4  M2 2.456,42 2.456,42 0,00 16.239,00 39.889.804,00 39.889.804,00 0,00 1,53%
9.1.9 PAÑETE RUSTICO SOBRE MUROS 1:5 M2 1.666,76 1.666,76 0,00 15.847,00 26.413.146,00 26.413.146,00 0,00 1,01%
NP-3 RESANES MUROS (INCLUYE RASQUETEO O RETIRO  DE SUPERFICIE Y NIVELACION) M2 540,00 540,00 0,00 17.424,00 9.408.960,00 9.408.960,00 0,00 0,36%

SUBTOTAL CAPITULO 9 96.707.969,00
10 PISOS 

10,1 BASES PISOS Y AFINADOS
10.1.1 AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 m2 1.688,68 2.064,36 375,68 29.799,00 50.320.975,00 61.515.963,00 11.194.988,00 2,36%

10.1.2 AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4 M2 105,53 117,39 11,86 24.096,00 2.542.851,00 2.828.588,00 285.737,00 0,11%
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PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y EVALUACION PREVIA BLOQUE 1

VALOR ADICIONAL N° 2
TELEFONO         : VR. RESOL., RECON, TRANS.
INTERVENTOR  :       VR. TOTAL CONTRATO 3.746.362.662

%   A.I.U. DEL CONTRATO 30,00%

DIRECCION        : ANTICIPO   ( 20 %  ) 685.543.794
C.C.  ó  NIT        : VALOR ADICIONAL N° 1 318.643.692

VALOR INICIAL DEL CONTRATO CD 2.610.793.871,34

CONTRATISTA  :         VALOR INICIAL DEL CONTRATO 3.427.718.970,00

CONTRATO DE OBRA  No. 1380- 1518-2022 OBJETO DEL CONTRATO

“Elaboración de los diseños y estudios técnicos (cuando se requiera), obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias
de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO
CAICEDO sede PRINCIPAL, ubicada en el Municipio de Ibagué, Departamento de Tolima, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE.”

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

FORMATO FE-1-030
BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA  No.  6
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PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y EVALUACION PREVIA BLOQUE 1

VALOR ADICIONAL N° 2
TELEFONO         : VR. RESOL., RECON, TRANS.
INTERVENTOR  :       VR. TOTAL CONTRATO 3.746.362.662

%   A.I.U. DEL CONTRATO 30,00%

DIRECCION        : ANTICIPO   ( 20 %  ) 685.543.794
C.C.  ó  NIT        : VALOR ADICIONAL N° 1 318.643.692

VALOR INICIAL DEL CONTRATO CD 2.610.793.871,34

CONTRATISTA  :         VALOR INICIAL DEL CONTRATO 3.427.718.970,00

CONTRATO DE OBRA  No. 1380- 1518-2022 OBJETO DEL CONTRATO

“Elaboración de los diseños y estudios técnicos (cuando se requiera), obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias
de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO
CAICEDO sede PRINCIPAL, ubicada en el Municipio de Ibagué, Departamento de Tolima, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE.”

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

FORMATO FE-1-030
BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA  No.  6

10,2 ACABADOS PISOS

10.2.9 BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE JUNTA DE DILATACION, 
DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA) M2 805,64 805,64 0,00 93.477,00 75.308.810,00 75.308.810,00 0,00 2,88%

10.2.33 SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO 
30X30. M2 105,53 105,53 0,00 50.736,00 5.354.170,00 5.354.170,00 0,00 0,21%

NP-4 PISO EN TABLON DE 30 X 30 CM TIPO SAHARA O EQUIVALENTE INCLUYE MATERIAL DE PEGA M2 1.688,68 1.874,83 186,15 62.872,00 106.170.689,00 117.874.332,00 11.703.643,00 4,51%

10 GUARDAESCOBAS
NP-5 GUARDAESCOBA EN GRESS TIPO SAHARA M 759,02 759,02 0,00 18.658,25 14.161.985,00 14.161.985,00 0,00 0,54%
10.3.12 MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m (COCINA) M 195,26 195,26 0,00 48.533,00 9.476.554,00 9.476.554,00 0,00 0,36%

10.5 CENEFAS, DILATACIONES Y PIRLANES

10.5.2 CENEFAS EN GRANITO PULIDO DE 0.25 (BOCAPUERTAS) M 33,50 33,50 0,00 30.575,00 1.024.263,00 1.024.263,00 0,00 0,04%

10.5.4 PIRLAN DE ALUMINIO M 205,39 205,39 0,00 9.835,00 2.020.011,00 2.020.011,00 0,00 0,08%
SUBTOTAL CAPITULO 10 289.564.676,00

11 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 
11,1 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS

11.1.1 AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO. INCLUYE PENDIENTADO Y 
REMATES M2 181,89 181,89 0,00 28.474,00 5.179.136,00 5.179.136,00 0,00 0,20%

11.1.3 IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO M2 181,89 181,89 0,00 46.479,00 8.454.065,00 8.454.065,00 0,00 0,32%

11.1.5 MEDIA CAÑA MORTERO DE PENDIENTE M 273,00 273,00 0,00 10.400,00 2.839.200,00 2.839.200,00 0,00 0,11%
11.2 CUBIERTAS

11.2.18

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO 
F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, 
TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y 
ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS

KG 40.337,35 40.337,35 0,00 14.950,00 603.043.309,34 603.043.310,00 1,00 23,10%

11.2.22 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON 
FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR M2 910,59 910,59 0,00 72.060,00 65.617.115,00 65.617.115,00 0,00 2,51%

11,3 ACCESORIOS Y OTROS

11.3.8 FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20  -  DS=30 cm. M 374,41 374,41 0,00 24.334,00 9.110.893,00 9.110.893,00 0,00 0,35%
SUBTOTAL CAPITULO 11 694.243.719,00

12 CARPINTERIA DE METÁLICA 

12,1 CARPINTERIA EN ALUMINIO

12.1.1
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO CORREDIZA, PERFIL 
EXTRUIDO, ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 Y K.4.3. 
INCLUYE EMPAQUES, SELLOS, ANCLAJES Y ACCESORIOS

M2 530,86 530,86 0,00 418.456,00 222.141.552,00 222.141.552,00 0,00 8,51%

12,2 CARPINTERÍA EN LAMINA

12.2.2
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,80 M. 
INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN 
MORTERO

UN 59,00 59,00 0,00 125.372,87 7.396.999,00 7.396.999,00 0,00 0,28%

12.2.3
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,90 M. 
INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN 
MORTERO

UN 34,00 34,00 0,00 135.450,00 4.605.300,00 4.605.300,00 0,00 0,18%

12.2.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC 
- ESMALTE) M2 209,49 209,49 0,00 443.457,14 92.899.836,00 92.899.836,00 0,00 3,56%

12.2.15

BARANDA METALICA CORREDORES DE CIRCULACION, TUBO CIRCULAR EN ACERO 
GALVANIZADO DE 2" INCLINADO HACIA EL INTERIOR ANCLADA A BORDILLO DE CONCRETO 
CON PLATINAS DE 0,17 CM X 0,20 CM DE ACERO DE 1/4" Y CHAZO DE ANCLAJE DE 3/8" X 3" 
CON PLATINAS DE HIERRO LATERALES DE 3/8" X 2" Y PLATINAS INTERNAS DE 1/4" X 1 1/2"  
TUBO INTERNO EN ACERO DE 1 1/2" DOS MANOS DE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN 
PINTURA ESMALTE

M 202,85 202,85 0,00 318.771,00 64.662.697,00 64.662.697,00 0,00 2,48%

12.2.16 PASAMANOS METALICO TUBO ESTRUCTURAL 1 1/2" 2.5 MM. INCLUYE ANCLAJES Y 
ACCESORIOS M 37,80 37,80 0,00 86.267,00 3.260.893,00 3.260.893,00 0,00 0,12%

SUBTOTAL CAPITULO 12 394.967.277,00

14 ENCHAPES

14,1 ENCHAPE SOBRE MUROS
14.1.1 ENCHAPE PARED EGEO 20.5 X 20.5(inc win y remate en aluminio) M2 633,30 633,30 0,00 47.302,00 29.956.357,00 29.956.357,00 0,00 1,15%
14.1.9 JUEGO DE INCRUSTACIONES - LINEA ESPACIO CORONA O EQUIVALENTE JG 4,00 4,00 0,00 204.009,00 816.036,00 816.036,00 0,00 0,03%

14,2 ENCHAPE SOBRE MESONES

14.2.3 GRANITO PULIDO MESONES LABORATORIOS -  B =  60 cm. M 35,40 35,40 0,00 65.281,00 2.310.947,00 2.310.947,00 0,00 0,09%

14.2.5 GRANITO PULIDO MESONES  B = 60 cm INCLUYE SALPICADERO Y FALDÓN M 28,47 28,47 0,00 74.888,00 2.132.061,00 2.132.061,00 0,00 0,08%

SUBTOTAL CAPITULO 14 35.215.401,00

16 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

16,1 APARATOS SANITARIOS

16.1.2 DUCHA CALYPSO MEZCLADOR (SUM E INSTALACION) UN 1,00 1,00 87.756,00 87.756,00 87.756,00 0,00 0,00%

16.1.18 LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA (SUM E INSTALACION) UN 6,00 6,00 0,00 94.883,00 569.298,00 569.298,00 0,00 0,02%

16.1.25 ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO P´CONEXIÓN Ø 5/8" REF 21-AA-
8860 MANCESA O SIMILAR. UN 7,00 7,00 296.594,00 2.076.158,00 2.076.158,00 0,00 0,08%

16.1.31 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO DE TANQUE AVANTI UN 29,00 29,00 0,00 368.183,00 10.677.307,00 10.677.307,00 0,00 0,41%

16.1.35 POCETA ACERO INOX. 35x40 + GRIFERIA (SUM E INSTALACION) UN 7,00 7,00 0,00 302.935,00 2.120.545,00 2.120.545,00 0,00 0,08%

16,2 ACCESORIOS

16.2.1 BARRAS AYUDA MINUSVALIDOS (SUM E INSTALACION) UN 4,00 4,00 0,00 443.280,00 1.773.120,00 1.773.120,00 0,00 0,07%
16,3 OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

16.3.2 LLAVE MANGUERA 1/2" (SUM E INSTALACION) UN 73,00 73,00 0,00 34.310,00 2.504.630,00 2.504.630,00 0,00 0,10%

16,4 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - ANTIVANDÁLICOS TIPO PUSH (SUM E 
INSTALACION)

16.4.1 SANITARIO INSTITUCIONAL PARA DISCAPACITADOS COLOR BLANCO P´CONEXIÓN 
SUPERIOR REF 21-AA-2640 MANCESA O SIMILAR UN 2,00 2,00 0,00 200.825,00 401.650,00 401.650,00 0,00 0,02%

16.4.6
SISTEMA DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO ALTA PRESION P/ORINAL DE COLGAR, DOCOL O  
SIMILAR (INC. VÁLVULA DE DESCARGA, BOTON DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO Y 
ACCESORIOS PARA CONEXIÓN POSTERIOR)

UN 7,00 7,00 0,00 264.923,00 1.854.461,00 1.854.461,00 0,00 0,07%

16.4.8 GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS PICO LARGO TIPO PUSH, CONEXION Ø 3/4" O 1/2", 
24-AA-142006 DOCOL O SIMILAR. UN 39,00 39,00 0,00 292.852,00 11.421.228,00 11.421.228,00 0,00 0,44%

16.4.11

KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA  ALTA PRESIÓN PARA SANITARIO DE 
CONEXIÓN SUPERIOR, BOTÓN DE ACCIONAMIENTO CON PALANCA PARA DISCAPACITADOS, 
SIN TORNILLOS A LA VISTA, METÁLICO CROMADO IMPORTADO, REF 4-AA-880 DOCOL O  
SIMILAR.

UN 2,00 2,00 0,00 537.322,00 1.074.644,00 1.074.644,00 0,00 0,04%

16.4.13 LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO TIPO CORONA O SIMILAR UN 33,00 33,00 0,00 256.218,00 8.455.194,00 8.455.194,00 0,00 0,32%

16.4.14

LAVAOJOS DE EMERGENCIA DE SOBREPONER EN LA PARED, RECIPIENTE A.B.S. DE 
INGENIERÍA RESISTENTE A QUÍMICOS, DE ACCIONAMIENTO MANUAL CON DESAGUE Y 
SIFÓN CROMADOS , SUMINISTRO Ø 1/2", PRESIÓN ENTRE 40 y 60 PSI  - REF 12-AA-7260-BT 
DOCOL O  SIMILAR.

UN 1,00 1,00 0,00 2.039.813,00 2.039.813,00 2.039.813,00 0,00 0,08%

SUBTOTAL CAPITULO 16 45.055.804,00
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PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y EVALUACION PREVIA BLOQUE 1

VALOR ADICIONAL N° 2
TELEFONO         : VR. RESOL., RECON, TRANS.
INTERVENTOR  :       VR. TOTAL CONTRATO 3.746.362.662

%   A.I.U. DEL CONTRATO 30,00%

DIRECCION        : ANTICIPO   ( 20 %  ) 685.543.794
C.C.  ó  NIT        : VALOR ADICIONAL N° 1 318.643.692

VALOR INICIAL DEL CONTRATO CD 2.610.793.871,34

CONTRATISTA  :         VALOR INICIAL DEL CONTRATO 3.427.718.970,00

CONTRATO DE OBRA  No. 1380- 1518-2022 OBJETO DEL CONTRATO

“Elaboración de los diseños y estudios técnicos (cuando se requiera), obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias
de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO
CAICEDO sede PRINCIPAL, ubicada en el Municipio de Ibagué, Departamento de Tolima, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE.”

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
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17,2 CIELORASOS Y DIVISIONES

NP-6 CIELO RASO PLANO BLANCO EN LAMINA DE DRYWALL RESISTENTE AL FUEGO (RF)E:6MMINCLUYE 
ARMADURA DE SOPORTE REMATES BOCELES) M2 114,75 114,75 0,00 83.919,00 9.629.705,00 9.629.705,00 0,00 0,37%

NP-7 MEDIA CAÑA EN PERFIL PVC 9CMS M 195,26 195,26 0,00 29.033,53 5.669.087,00 5.669.087,00 0,00 0,22%

17.2.1 DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE M2 98,76 98,76 0,00 672.021,00 66.368.794,00 66.368.794,00 0,00 2,54%

SUBTOTAL CAPITULO 17 81.667.586,00

18 PINTURA
18,1 PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA

18.1.3 ESTUCO SOBRE PAÑETE M2 2.521,12 2.521,12 0,00 7.768,00 19.584.060,00 19.584.060,00 0,00 0,75%

18.1.4 PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS M2 2.521,12 2.521,12 0,00 10.644,00 26.834.801,00 26.834.801,00 0,00 1,03%

18,2 PINTURA SOBRE METAL

18.2.2 ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL M 2.500,00 2.500,00 0,00 6.915,00 17.287.500,00 17.287.500,00 0,00 0,66%

18.2.5 ESMALTE  S/ MARCOS LAMINA M 323,93 323,93 0,00 10.289,00 3.332.888,00 3.332.888,00 0,00 0,13%

18,2 VARIOS - PINTURA

NP-8
REPARACION DE SUPERFICIE CON RECONSTRUCCION DE FILOS(INCLUYE ESCARIFICACION 
,APLICACIÓN DE MEZCLA:INVERCRYL-ESTUCO-PEGACOR-YESO Y DISPOSICION DE 
MATERIAL

ML 1.250,00 1.250,00 0,00 34.597,00 43.246.250,00 43.246.250,00 0,00 1,66%

NP-9 GRANIPLAST FACHADAS M2 2.076,79 2.076,79 0,00 24.000,00 49.842.960,00 49.842.960,00 0,00 1,91%

18.4.3 DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE M2 472,50 472,50 18.599,00 8.788.028,00 8.788.028,00 0,00 0,34%

18.4.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS 
INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA M2 166,07 166,07 0,00 7.334,00 1.217.957,00 1.217.957,00 0,00 0,05%

SUBTOTAL CAPITULO 18 170.134.444,00
19 CERRADURAS Y VIDRIOS

19,1 CERRADURAS
19.1.5 CERRADURA PUERTAS ACCESO PRINCIPAL UN 18,00 18,00 0,00 251.357,00 4.524.426,00 4.524.426,00 0,00 0,17%

19.1.6

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA CILÍNDRICA DE POMO METÁLICO GRADO 2 
FUNCIÓN AULA, (POMO INTERIOR SIEMPRE ACTIVO, POMO EXTERIOR SE ACTIVA CON LA 
LLAVE.) CON AMAESTRAMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIÓN. REFERENCIA YALE  LF 5308 O 
EQUIVALENTE

UN 18,00 18,00 0,00 104.020,00 1.872.360,00 1.872.360,00 0,00 0,07%

19.1.13 CERRADURA SCHLAGE OFICINA A-50 PD UN 13,00 13,00 0,00 89.824,00 1.167.712,00 1.167.712,00 0,00 0,04%

19.1.10 CERRADURA SCHLAGE BAÑO A-40 S UN 6,00 6,00 0,00 63.895,00 383.370,00 383.370,00 0,00 0,01%
19,3 VIDRIOS Y ESPEJOS

19.3.1 ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm M2 31,25 31,25 0,00 63.268,00 1.977.125,00 1.977.125,00 0,00 0,08%
19.3.2 INSTALACION ESPEJOS (M.O.) M2 31,25 31,25 0,00 11.547,00 360.844,00 360.844,00 0,00 0,01%

SUBTOTAL CAPITULO 19 10.285.837,00

20 OBRAS COMPLEMENTARIAS COMPROMETIDAS

20,3 CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO

20.3.1 CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA M2 169,40 169,40 0,00 106.945,00 18.116.483,00 18.116.483,00 0,00 0,69%

20.3.5 CERRAMIENTO TIPICO S.E.D.  INC. CIMENTACIÓN (S/DISEÑO AJUSTADO 2006 - VER PLANOS 
E IMÁGENES) INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE SOBRANTES Y LOCALIZACION H= 2.40 M 211,85 211,85 0,00 566.524,00 120.017.947,00 120.017.947,00 0,00 4,60%

20.3.4 PORTON EN  TUBO Y MALLA ONDULADA M2 18,00 18,00 0,00 106.670,00 1.920.060,00 1.920.060,00 0,00 0,07%

20.3.7

ESTRUCTURA TOTAL PARA CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL - 
ÁREA = 32,00 x 18,50 (INC. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO, EXCAVACIÓN MECÁMICA Y RETIRO, 
SUB-BASE B-400, ACERO DE TRANSMISIÓN DE ESFUERZOS, MALLA 15x15 Ø 5 mm., PLACA 
CONCRETO 3000 PSI 

UN 1,00 1,00 0,00 110.099.432,69 110.099.433,00 110.099.433,00 0,00 4,22%

NP-10 GRADERIA CANCHA MULTIPLE M2 135,39 135,39 0,00 350.000,00 47.385.369,00 47.385.369,00 0,00 1,81%

SUBTOTAL CAPITULO 20 297.539.292,00
21 ASEO Y VARIOS

21,1 ASEO Y LIMPIEZA

21.1.1 ASEO GENERAL M2 3.434,07 3.434,07 0,00 2.448,00 8.406.603,00 8.406.603,00 0,00 0,32%

21.1.15 CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 x 20 CM). INCLUYE REJILLA PREFABRICADA M 6,00 6,00 0,00 191.521,00 1.149.126,00 1.149.126,00 0,00 0,04%

21.1.4 CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN M3 104,04 104,04 0,00 37.766,00 3.929.175,00 3.929.175,00 0,00 0,15%

21.1.5 LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES M 35,00 35,00 0,00 2.250,00 78.750,00 78.750,00 0,00 0,00%

21.1.6 SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES M 101,50 101,50 5.637,00 572.156,00 572.156,00 0,00 0,02%
21.1.7 LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN UN 7,00 7,00 0,00 21.963,00 153.741,00 153.741,00 0,00 0,01%

SUBTOTAL CAPITULO 21 14.289.551,00
25 GENERICOS Y VARIOS

25.7 ACTIVIDADES PARA TERMINACION COCINA Y COMEDOR
25,8 RECUPERACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO

25.8.6 PUENTE DE ADHERENCIA PARA LA PEGA DE CONCRETO FRESCO A CONCRETO 
ENDURECIDO M2 15,30 15,30 0,00 58.811,00 899.808,00 899.808,00 0,00 0,03%

SUBTOTAL CAPITULO 25 899.808,00
ACTIVIDADES PARA TERMINACIÓN COCINA - COMEDOR  

1 PRELIMINARES
1.1 OBRAS PRELIMINARES

1.3.12 DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 5,97 5,97 9.097,00 0,00 54.336,00 54.336,00 0,02%
54.336,00

2 CIMENTACION

2.3 ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS

2.3.1 ACERO DE REFUERZO 37000 PSI KG 21,42 21,42 3.542,00 0,00 75.870,00 75.870,00 0,02%

2.3.2 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 75,26 75,26 3.542,00 0,00 266.571,00 266.571,00 0,08%

2.3.3 GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm KG 13,57 13,57 3.967,00$              0,00 53.832,00 53.832,00 0,02%

2.3.6 GROUTING CONCRETO FLUIDO M3 0,23 0,23 622.711,00$          0,00 143.224,00 143.224,00 0,04%

3 DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS 539.497,00

3.3 DRENAJES

3,2,1 ACCESORIO PVC-S Ø 2" UND 32,00 32,00 12.834,00 0,00 410.688,00 410.688,00 0,13%

3.2.2 ACCESORIO PVC-S Ø 3" UND 15,00 15,00 36.769,00 0,00 551.535,00 551.535,00 0,17%

3.2.3 ACCESORIO PVC-S Ø 4" UND 15,00 15,00 65.524,00 0,00 982.860,00 982.860,00 0,31%

3.2.5 TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto) M 8,00 8,00 25.895,00 0,00 207.160,00 207.160,00 0,07%

3.2.6 TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" (incluye atraque en concreto) M 9,00 9,00 34.312,00 0,00 308.808,00 308.808,00 0,10%

3.2.9 PUNTO DESAGUE PVC Ø 2" UN 7,00 7,00 62.720,00 0,00 439.040,00 439.040,00 0,14%

3.2.10 PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4" UN 10,00 10,00 86.495,00 0,00 864.950,00 864.950,00 0,27%

3.4.6 TRAMPA DE GRASAS 1.2 X 1.5 M UND 1,00 1,00 596.005,00 0,00 596.005,00 596.005,00 0,19%

SUBTOTAL CAPITULO 3 4.361.046,00

5 MAMPOSTERIA

5.1 MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO

5.2 VARIOS - MAMPOSTERIA
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PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y EVALUACION PREVIA BLOQUE 1

VALOR ADICIONAL N° 2
TELEFONO         : VR. RESOL., RECON, TRANS.
INTERVENTOR  :       VR. TOTAL CONTRATO 3.746.362.662

%   A.I.U. DEL CONTRATO 30,00%

DIRECCION        : ANTICIPO   ( 20 %  ) 685.543.794
C.C.  ó  NIT        : VALOR ADICIONAL N° 1 318.643.692

VALOR INICIAL DEL CONTRATO CD 2.610.793.871,34

CONTRATISTA  :         VALOR INICIAL DEL CONTRATO 3.427.718.970,00

CONTRATO DE OBRA  No. 1380- 1518-2022 OBJETO DEL CONTRATO

“Elaboración de los diseños y estudios técnicos (cuando se requiera), obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias
de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO
CAICEDO sede PRINCIPAL, ubicada en el Municipio de Ibagué, Departamento de Tolima, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE.”

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

FORMATO FE-1-030
BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA  No.  6

5.2.21 MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL  E=15 CM. NO INCLUYE REFUERZO M2 17,85 17,85 90.618,00$            0,00 1.617.531,00 1.617.531,00

5.4.2 ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" - 11 cm. DE PROFUNDIDAD
ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO) CM 374,00 374,00 609,00 0,00 227.766,00 227.766,00

5.6.1 BORDILLO PARA ASEOS. H = 0.40 M M 2,00 2,00 39.993,00 0,00 79.986,00 79.986,00
6.2 ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO

6.2.5 MESONES EN CONCRETO DE 60 cm M 8,71 8,71 60.489,00 0,00 526.859,00 526.859,00 0,17%

SUBTOTAL CAPITULO 6 2.452.142,00 0,77%
7 INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS

7.1 ACOMETIDA
7.4 RED GENERAL DE AGUA FRIA

7.4.4 ACCESORIOS PVC-P Ø 1 1/4" UN 11,00 11,00 7.198,00 0,00 79.178,00 79.178,00 0,02%
7.4.24 REGISTRO P/D RED WHITE  Ø 1/2" o EQUIVALENTE UN 2,00 2,00 59.985,00 0,00 119.970,00 119.970,00 0,04%
7.4.25 REGISTRO P/D RED WHITE  Ø 3/4" o EQUIVALENTE UN 4,00 4,00 74.849,00 0,00 299.396,00 299.396,00 0,09%
7.4.51 TUBERIA PVCP RDE 21 Ø 1 1/4" M 10,00 10,00 15.834,00 0,00 158.340,00 158.340,00 0,05%

7.6 PUNTOS HIDRAULICOS 0,00 0,00 0,00
7.6.3 PUNTO AGUA FRIA  PVC (INC. ACCESORIOS) UN 10,00 10,00 54.026,00 0,00 540.260,00 540.260,00 0,17%

7.9 RED DE GAS 0,00 0,00 0,00 0,00%
7.9.14 ACCESORIO HG DE 1" UN 15,00 15,00 10.460,00 0,00 156.900,00 156.900,00 0,05%
7.9.44 TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO Ø 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS) M 15,00 15,00 30.491,00 0,00 457.365,00 457.365,00 0,14%
7.9.54 TUBERIA DE POLIETILENO Ø 1" M 44,00 44,00 21.174,00 0,00 931.656,00 931.656,00 0,29%
7.9.70 ENCAÑUELADO DE 3/4" M 38,00 38,00 7.391,00 0,00 280.858,00 280.858,00 0,09%
7.9.72 PUNTO DE GAS DE 1/2" UN 6,00 6,00 23.594,00 0,00 141.564,00 141.564,00 0,04%
7.9.75 REGISTRO DE BOLA PARA GAS 3/4" UN 7,00 7,00 38.906,00 0,00 272.342,00 272.342,00 0,09%
7.9.77 REGULADOR CONEXO PARA GAS NATURAL UN 1,00 1,00 341.002,00 0,00 341.002,00 341.002,00 0,11%

SUBTOTAL CAPITULO 7 0,00 3.778.831,00 1,19%
8 INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES

8.1.9 Salida eléctrica con tomacorriente tipo GFCI a 120 Voltios UN 17,00 17,00 129.616,00 0,00 2.203.472,00 2.203.472,00 0,69%
8.1.18 SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT UN 101,00 101,00 123.765,00 0,00 12.500.265,00 12.500.265,00 3,92%

8.4.2 Tablero trifásico de 18 circuitos con protección general y protección de circuitos según cuadro de 
carga para TB Y TA1 UN 1,00 1,00 430.395,00 0,00 430.395,00 430.395,00 0,14%

8.6.10 Salida eléctrica con tomacorriente tipo anaranjada a 120 Voltios UN 2,00 2,00 86.623,00 0,00 173.246,00 173.246,00 0,05%
8.6.11 Salida eléctrica con tomacorriente a 120 Voltios UN 10,00 10,00 104.004,00 0,00 1.040.040,00 1.040.040,00 0,33%
8.7.1 Electrodo a tierra 5/8" x 2,4 m de cobre, Soldado con Soldadura Cadwell. UN 8,00 8,00 143.617,00 0,00 1.148.936,00 1.148.936,00 0,36%

8.7.4

SUMINISTRO  DE UN KIT DE MONTAJE PARA PUNTA CAPTADORA COMPUESTO DE LOS 
SIGUIENTES ELEMENTOS: BASE EN BRONCE CON TORNILLOS DE FIJACIÓN A LA 
SUPERFICIE DE CONCRETO. PUNTA CAPTADORA FRANKLIN DE 1.00 M. DE ALTURA. EN 
ACERO INOXIDABLE DE Ø 3/8 “ TIPO 1 “. ABRA

UN 9,00 9,00 205.556,00 0,00 1.850.004,00 1.850.004,00 0,58%

8.7.5 Anillo Superior en alambre de aluminio 8 mm, Incluye Aisladores Tipo Click. M 54,00 54,00 25.140,00 0,00 1.357.560,00 1.357.560,00 0,43%

8.7.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0 PARA MALLA PUESTA A 
TIERRA ANILLO INFERIOR M 54,00 54,00 38.547,00 0,00 2.081.538,00 2.081.538,00 0,65%

8.7.8 TENDIDO DE TUBERÍA Ø 1” GALVANIZADO IMC EMBEBIDO EN LAS COLUMNAS DE 
CONCRETO, DESDE LA CUBIERTA HASTA EL TERRENO. M 72,00 72,00 29.405,00 0,00 2.117.160,00 2.117.160,00 0,66%

8,7,17
Malla cuadrada de puesta a tierra, 5x5 mts, según diseño. Incluye 4 electrodos de cobre de 
5/8"*2,4mts, 25 mts de cable de cobre desnudo #1/0AWG, caja de inspección, soldadura exotérmica, 
terminales.

G 1,00 1,00 1.266.859,00 0,00 1.266.859,00 1.266.859,00 0,40%

8.7.18 Caja de inspección 30*30 para electrodo a tierra. UN 4,00 4,00 69.034,00 0,00 276.136,00 276.136,00 0,09%
SUBTOTAL CAPITULO 8 0,00 26.445.611,00

9 PAÑETES
9,1 PAÑETES SOBRE MUROS

9.1.2 PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. M2 17,85 17,85 17.301,00$            0,00 308.823,00 308.823,00 0,10%
9.1.7 PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4  M2 372,82 372,82 16.239,00 0,00 6.054.240,00 6.054.240,00 1,90%

SUBTOTAL CAPITULO 9 6.363.063,00
10 PISOS  

10,1 BASES PISOS Y AFINADOS
10,2 ACABADOS PISOS

10.2.9 BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE JUNTA DE DILATACION, 
DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA) M2 633,69 633,69 93.477,00 0,00 59.235.534,00 59.235.534,00 18,59%

NP-4 PISO EN TABLON DE 30 X 30 CM TIPO SAHARA O EQUIVALENTE INCLUYE MATERIAL DE PEGA M2 47,88 47,88 62.872,00 0,00 3.010.311,00 3.010.311,00 0,94%

10 GUARDAESCOBAS 0,00  

10,3,1 GUARDAESCOBA GRANO MARMOL PRENSADO M 83,96 83,96 34.157,00 0,00 2.867.822,00 2.867.822,00 0,90%
10.3.12 MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m (COCINA) M 130,71 130,71 48.533,00 0,00 6.343.748,00 6.343.748,00 1,99%

10.5 CENEFAS, DILATACIONES Y PIRLANES
SUBTOTAL CAPITULO 10 71.457.415,00

11 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 
11,1 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS

11.1.1 AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO. INCLUYE PENDIENTADO Y 
REMATES M2 29,48 29,48 28.474,00 0,00 839.414,00 839.414,00 0,26%

11.1.3 IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO M2 103,32 103,32 46.479,00 0,00 4.802.210,00 4.802.210,00 1,51%

11.1.5 MEDIA CAÑA MORTERO DE PENDIENTE M 227,40 227,40 10.400,00 0,00 2.364.960,00 2.364.960,00 0,74%
11.2 CUBIERTAS

11.2,18

SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  ESTRUCTURA  METALICA  PARA  CUBIERTAS.  NORMA 
NSR10  TITULO  F.  PERFILERIA  ASTM  A572  GR50  Y  ASTM  A37.  SOLDADURA  E70XX.  INC 
CERCHAS,  CORREAS,  TENSORES,  ANCLAJES   Y  ACCESORIOS,   LIMPIEZA  SSPC-SP3, 
PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS

KG 153,00 153,00 14.950,00 0,00 2.287.350,00 2.287.350,00 0,72%

11,2,22 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - 
BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR m2 15,30 15,30 72.060,00 0,00 1.102.518,00 1.102.518,00 0,35%

11,3 ACCESORIOS Y OTROS
11.3.10 TRAGANTES Ø 4" UN 8,00 8,00 17.537,00 0,00 140.296,00 140.296,00 0,04%
11.3.12 FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20  -  DS=50 cm. M 11,60 11,60 24.334,00 0,00 282.274,00 282.274,00 0,09%
11.3.15 BAJANTE A.LL. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS) M 23,00 23,00 27.353,00 0,00 629.119,00 629.119,00 0,20%

SUBTOTAL CAPITULO 11 12.448.141,00
12 CARPINTERIA DE METÁLICA 

12,1 CARPINTERIA EN ALUMINIO

12.1.1
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO CORREDIZA, PERFIL 
EXTRUIDO, ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 Y K.4.3. 
INCLUYE EMPAQUES, SELLOS, ANCLAJES Y ACCESORIOS

M2 115,66 115,66 418.456,00 0,00 48.399.039,00 48.399.039,00 15,19%

12.1.4
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO CELOSIA, PERFIL 
EXTRUIDO, ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 Y K.4.3. 
INCLUYE EMPAQUES, SELLOS, ANCLAJES Y ACCESORIOS

M2 40,65 40,65 404.886,00 0,00 16.458.616,00 16.458.616,00 5,17%

12,2 CARPINTERÍA EN LAMINA

12.2.2
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,80 M. 
INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN 
MORTERO

UN 8,00 8,00 125.372,87 0,00 1.002.983,00 1.002.983,00 0,31%

12.2.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC 
- ESMALTE) M2 19,95 19,95 443.457,14 0,00 8.846.970,00 8.846.970,00 2,78%

SUBTOTAL CAPITULO 12 74.707.608,00

15 ILUMINACION

15.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS
15.1.5 Lámpara Led  SYLVANIA ECOPROOF 36W UN 101,00 101,00 256.347,00 0,00 25.891.047,00 25.891.047,00 8,13%

15,1,11
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA AVISO DE SALIDA, 1.6 VA 120-277 V, 6500 K, IRC 70. 
INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL 
CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.

UN 4,00 4,00 114.737,00$      0,00 458.948,00 458.948,00 0,14%

SUBTOTAL CAPITULO 15 26.349.995,00

16 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

16,1 APARATOS SANITARIOS
16.1.18 LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA (SUM E INSTALACION) UN 2,00 2,00 190.145,00 0,00 380.290,00 380.290,00 0,12%
16.1.31 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO DE TANQUE AVANTI UN 2,00 2,00 368.183,00 0,00 736.366,00 736.366,00 0,23%

16,2 ACCESORIOS
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PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y EVALUACION PREVIA BLOQUE 1

VALOR ADICIONAL N° 2
TELEFONO         : VR. RESOL., RECON, TRANS.
INTERVENTOR  :       VR. TOTAL CONTRATO 3.746.362.662

%   A.I.U. DEL CONTRATO 30,00%

DIRECCION        : ANTICIPO   ( 20 %  ) 685.543.794
C.C.  ó  NIT        : VALOR ADICIONAL N° 1 318.643.692

VALOR INICIAL DEL CONTRATO CD 2.610.793.871,34

CONTRATISTA  :         VALOR INICIAL DEL CONTRATO 3.427.718.970,00

CONTRATO DE OBRA  No. 1380- 1518-2022 OBJETO DEL CONTRATO

“Elaboración de los diseños y estudios técnicos (cuando se requiera), obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias
de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO
CAICEDO sede PRINCIPAL, ubicada en el Municipio de Ibagué, Departamento de Tolima, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE.”

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

FORMATO FE-1-030
BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA  No.  6

16.2.13 REJILLA DE PISO METALICA CROMADA UN 5,00 19.565,00 0,00 97.825,00 97.825,00 0,03%
16.2.17 TAPARREGISTRO 20 x 20 (SUM E INSTALACION) UN 5,00 32.858,00 0,00 164.290,00 164.290,00 0,05%

16,3 OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
16.3.2 LLAVE MANGUERA 1/2" (SUM E INSTALACION) UN 1,00 1,00 34.310,00 0,00 34.310,00 34.310,00 0,01%

SUBTOTAL CAPITULO 16 1.413.081,00

18 PINTURA

18,1 PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA
18.1.3 ESTUCO SOBRE PAÑETE M2 252,83 252,83 7.768,00 0,00 1.963.999,00 1.963.999,00 0,62%

18.4.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS INCLUYE 
PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA M2 252,83 252,83 20.111,00 0,00 5.084.704,00 5.084.704,00 1,60%

SUBTOTAL CAPITULO 18 7.048.703,00

21 ASEO Y VARIOS  

21,1 ASEO Y LIMPIEZA

20.1.15 CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 x 20 CM). INCLUYE REJILLA PREFABRICADA M 30,00 30,00 213.975,00 0,00 6.419.250,00 6.419.250,00 2,01%

SUBTOTAL CAPITULO 21 6.419.250,00
NP ITEM NO PREVISTOS 0,00 0

25.8.6 VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA 0,15 MTS X 0,10 MTS M2 35,70 0,00 35.625,00$            0,00 1.271.813,00 1.271.813,00 0,03%
SUBTOTAL CAPITULO NP 1.271.813,00

2.610.793.871,34 2.855.904.403,00 245.110.532,00
25% 652.698.467,83 713.976.100,75 61.277.633,00

1% 13.053.969,36 14.279.522,02 1.225.552,66
4% 98.727.499,34 107.996.384,99 9.268.885,66

19% 18.758.224,87 20.519.313,15 1.761.088,28
33.686.937,27 33.686.937,27                            -   

3.427.718.970,00 3.746.362.661,00 318.643.692,00

CONSORCIO M&E 
CANAÁN FFIE INTERVENTORIA

901.333.356-4

CONSORCIO INTER FFIE 2020

901539589-9

CONTRATISTA

Nit/C.C.

AJUSTE A DISEÑOS 33.686.937,27
VALOR TOTAL CONTRATO 3.746.362.662,00

IVA SOBRE UTILIDAD (19%) 20.519.313,15

RESUMEN  ITEM CONTRACTUALES 2.610.793.871,34

RESUMEN  ITEM ADICIONES 245.110.532,00

RESUMEN OBRA COMPLEMENTARIA 0,00

TOTAL BALANCE  CONTRATO 2.855.904.403,34

AIU 836.252.007,75

VARIACION TOTAL

UTILIDAD (4%)
IVA SOBRE UTILIDAD (19%)

TOTAL CONTRACTUAL

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

AJUSTE DISEÑOS

TOTAL COSTO DIRECTO CONTRACTUAL
ADMINISTRACION (25%)

IMPREVISTOS (1%)

HECTOR 
ADALBER 
ORDOÑE
Z  O.

Firmado 
digitalmente por 
HECTOR ADALBER 
ORDOÑEZ  O. 
Fecha: 2023.04.10 
15:33:44 -05'00'



FECHA

2023
aaaa

INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO No 12

7 MESES

PROGRAMACIÓN INICIAL REPROGRAMACIÓN

DE 2022 TIPO DE CONTRATO

CONTRATISTA INTERVENTORIA (INTERVENTOR ):

CONTRATISTA OBRA:

SUPERVISOR:

TOTAL

27 de
Números

(Nombre)    (Nombre)    

(Cargo) (Cargo)

12.2 27-mar BALDOBLOQUE S.A.S               41,043,531.00 1  MATERIALES  

12.1 23-mar ACABADOS SURTIGRES SAS               14,281,170.00 1  MATERIALES  

REPRESENTANTE LEGAL  REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA INTERVENTOR

Letras Letras Año

(Firma) (Firma)

(Nombre)   HECTOR A ORDOÑEZ ORTIZ (Nombre)   GERMAN ALFREDO BAZANNI PRADERE

NOTAS:

Para constancia de lo anterior, se firma el veintisiete días del mes de MARZO 2023

              685,543,794               618,509,907              55,324,701       673,834,608     11,709,186 
*En caso de requerir más filas, adicionar 

3 MANO DE OBRA 28,678,900$                                28,678,900         28,678,900 

2 AQUILER DE EQUIPOS 22,653,439$                                22,653,439         22,653,439 

SALDO

1 MATERIALES 634,211,454$                            567,177,567              55,324,701       622,502,268     11,709,186 

No. DESCRIPCION PLAN 
ACUMULADO

ANTERIOR
PRESENTE
RELACIÓN

INVERSION TOTAL

            55,324,701 

RELACION DE PAGOS POR ANTICIPO 
No ORDEN FECHA BENEFICIARIO VALOR No RUBRO  CONCEPTO 

VALOR ANTICIO 685,543,794                                                             

(Indique en este espacio el valor del anticipo en letras)

COSTO DIRECTO  %AIU VALOR AIU VALOR TOTAL 

2,636,706,900$                                                     30.00%                                              791,012,070 3,427,718,970                                                          

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

VALOR OBRA:  $                  3,427,718,970 % ANTICIPO: 20%

OBJETO DEL CONTRATO

Elaboración de los diseños y estudios técnicos (cuando se requiera), obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto 
con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO sede PRINCIPAL

(Indique el objeto del contrato suscrito)

CONSORCIO INTER FFIE 2020

CONSORCIO M&E CANAAN  FFIE

CONTRATO No 1380-1518 OBRA PUBLICA
(N, de Contrato) (Año de  suscripción) (Obra Publica, Consultoría, Interventoría)

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
27 3
dd mm

Pagina 1 de 1 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS - V2

 

Firmado digitalmente por GERMAN ALFREDO 

BAZZANI P 

Nombre de reconocimiento (DN): cn=GERMAN 

ALFREDO BAZZANI P, o, ou=INTERVENTORIA, 

email=arquitecturayurbanismo12@gmail.com, 

c=CO 

Fecha: 2023.03.29 19:52:14 -05'00'



CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE NIT. 901.333.356-4  

  

  

                            Rionegro, 03 de abril de 2023                                                                    CMCF-FFIE-IEAG-236-2022  

  

  

  

  

Señores:  

Consorcio FFIE Alianza BBVA ALIANZA Fiduciaria  
  
  
  
  

CERTIFICADO  
  

  

Referente al pago de impuestos de avisos y tableros establecidos en la ley 97 de 1913 y a la ley 84 de 

1915, las actividades desarrolladas por el consorcio M&E CANAAN FFIE identificado con Nit. 901.333.356-

4, no se utilizan los espacios públicos para la colocación de espacio público para la colocación de avisos 

publicitarios, Siendo el objeto del desarrollo de la actividad “La elaboración de diseños y estudios técnicos, 
obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto 

con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras”. Del contrato de obra 
numero 1380-1433-2021 CORRESPONDIENTE A la Institución Educativa - IE ALBERTO 
SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima  

De acuerdo con la ley 84 de 1915 referente al cobro del impuesto de avisos y tableros la facultad se 

atribuye a los concejos municipales, quienes estipulan en su respectivo acuerdo municipal de rentas los 

elementos del tributo. Siendo libre del pago el M&E CANAAN FFIE, al no realizar el uso del espacio público 

para la colocación de avisos y tableros.  

  
  

 

Cordialmente,   

  
 
 
____________________________________ 

Ing. HECTOR HERNÁN ORDOÑEZ V.  
Director de proyectos  

                             CONSORCIO M&E CANAAN FFIE Revisó: HHO.                                                                     

                                                                                                                                         

                                                                                                                                         Carrera 14 No 79 – 78 Of. 503  

Bogotá D.C. Colombia  

Teléfono (57-1) 2360573  

Hectorhordonez@canaanconstructores.com  

 

HECTOR 
ADALBER 
ORDOÑEZ  O.

Firmado digitalmente 
por HECTOR ADALBER 
ORDOÑEZ  O. 
Fecha: 2023.04.13 
13:47:13 -05'00'



mmurcia
Aprobación pólizas





























Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público ALEXY GIOVANNY PRADA PACHON identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 79649621 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 66384-T
SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Febrero de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



 



t: (601) 644 7700 
Carrera 15 # 82 – 99 
Torre Alianza 
Bogotá D.C  

 

www.alianza.com.co 
 

 
INFORME MENSUAL DE GESTIÓN 

 
MES DE FEBRERO DEL 2023 

 
FIDEICOMISO IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO CODIGO SIFI 107455 

 
Respetados Señores: 
 
En cumplimiento con lo establecido en la Cláusula Décima, inciso ocho (10.8) del 
contrato de fiducia suscrito el pasado 7/6/2022 rendimos el actual informe mensual 
al (los) Fideicomitente (s) y a la Entidad Estatal sobre la situación financiera o estado 
de cuenta de los recursos del Patrimonio Autónomo, para lo cual se presenta a 
continuación una relación detallada de los recursos que son administrados de 
acuerdo a la finalidad de este contrato, las inversiones realizadas, el saldo por 
capital y los rendimientos generados en el último mes, los giros, y/o traslados 
realizados. 
 
De igual manera informamos que la fiduciaria atendiendo las obligaciones 
contraídas en el Contrato Fiduciario; realizó entre otras, las siguientes actividades: 
 

 Mantuvo invertidos los recursos de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en el contrato de fiducia. 

 Mantuvo los bienes del patrimonio autónomo separados de los suyos y de 
los que correspondan a otros negocios fiduciarios. 

 Llevó una contabilidad separada de este negocio, de conformidad con las 
disposiciones legales que regulan la materia. 

 Las demás que fueron necesarias de acuerdo con la ley, para dar 
cumplimiento al objeto y finalidad del contrato Fiduciario. 

 
Cordialmente, 
 
 
 
Dirección De Gestión De Negocios Fiduciarios 
Alianza Fiduciaria S.A. Actuando única y exclusivamente como vocera y 
administradora del fideicomiso mencionado. 
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206,949,502.7928 Febrero 2023 18,807.647925Saldo Final a

4,243,519.22 7,782,193.99Rendimientos después de gastos

284,972,315.2201 Febrero 2023 26,322.569674Saldo Inicial a

0.00
-81,952,675.64Retiros

-313,656.01Gravamen a los movimientos financieros
0.00Costo de transacciones
0.00Retención en la fuente

Total Mes 2 Total Vigencia 2023
Pesos Unidades Pesos

6,062,032.85 9,134,566.28Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente

0.00Penalización
0.00
0.00

-313,656.01
-85,726,445.23

0.00

0.00

Depósitos

TIPO D2 23.587% 13.998% 19.433% 9.368% ND ND
Tipo de Participación Último Mes Últimos 6 Mes Año corrido Último Año Últimos 2 Años Últimos 3 Años

10,826.158644 11,003.476012 N/A1.30TIPO D2TIPO D2 1.30 0.00

Valor Unidad Inicio Mes Valor Unidad Fin Mes Base Comisión% Comisión
Otros datos de su encargo

% Comisión de
Capital

% Comisión de ÉxitoTp Part. Inicio
Mes

Tp Part. Fin de Mes

Viana Linares- Fideicomisos

XXXXXXX4734-9

28 Febrero 2023

01 Febrero 2023

  FIDEICOMISO IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO

TIPO D2

al
Del

E-Mail:

Director Comercial:

Encargo No:

Mes:

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

No De UnidadesValor unidadTip partip.Valor en pesosDetalleDía

Día Detalle

Movimientos del Periodo

Traslados entre tipos de Participaciones

Valor en pesos Tip partip. Valor unidad No De Unidades

-534.367654

-2,480.116810

-3,265.242550

-307.784565

-191.911837

-76.946096

-325.580626

-304.367350

10,950.549141

10,950.549141

10,950.549141

10,950.549141

10,950.549141

10,950.549141

10,950.549141

10,868.812480

TIPO D2

TIPO D2

TIPO D2

TIPO D2

TIPO D2

TIPO D2

TIPO D2

TIPO D2

-3,370,410.00

-3,538,674.77

-5,851,619.25

-2,101,540.00

-27,158,641.00

-842,602.00

-35,756,199.00

-3,332,989.62

RESUMEN

Retiro    Consig.Davivienda - Acabados Surtigres Sas - 002469998054

Retiro    Consig.Bancolombia - Empresa Distribuidora De Electricos De Colombia Sas - 07966550272

Retiro    Consig.Bancolombia - Baldobloque Sas - 35368298247

Retiro    Consig.Bancolombia - Gm Ingenieria & Proyectos Sas - 86990141071

Retiro    Consig.Bancolombia - Gm Ingenieria & Proyectos Sas - 86990141071

Retiro    Consig.Bbva Colombia - Alianza Fiduciaria S.A. Fideicomisos - 309045391

Retiro    Consig.Banco Caja Social Bcsc - Coalum S.A.S - 21002763049

Retiro    Consig.Bancolombia - G Y J Ferreterias S.A. - 25300070798

08

21
21

21
21
21
21
21

Rentabilidad Histórica (E.A.)
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La  Superintendencia  Financiera  de  Colombia  advierte  al
potencial inversionista que los Fondos de Inversión Colectiva
son productos de riesgo,  por  lo  cual  es necesario que para
tomar su decisión lea detenidamente toda la información y se
asegure de su correcta, completa y adecuada comprensión.

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Capital Privado y del gestor profesional, en caso de existir,
relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los
fondos de capital privado no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una
institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-
FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Capital Privado está sujeta a los
riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo
de Capital Privado (Artículo 3.3.4.1.2 Decreto 2555 de 2010).

Observaciones

En aplicación del Decreto 2555 de 2010, le informamos que los reglamentos y prospectos de los Fondos
de Inversión Colectiva se encuentran publicados en la siguiente dirección: www.alianza.com.co.

Asimismo, ahí también encontrará información relacionada con la composición de los portafolios y los
datos del gerente del fondo.

Para más información contáctenos en las siguientes líneas: Bogotá 6447700, Cali
5240659, Medellín 8850438, Barranquilla 3852525, Bucaramanga 6576458, Cartagena

6431096, Manizalez 8850438, Pereira 3160320.

Si lo considera necesario, puede comunicarse con nuestro Defensor del Consumidor
Financiero Ustariz & Abogados a la  Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Email:

defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com.

Registre su correo electrónico y reciba sus extractos vía e-mail.

Usted dispondrá de  020 transaccion(es) gratis en el próximo mes www.alianza.com.co

Viana Linares- Fideicomisos

XXXXXXX4734-9

28 Febrero 2023

01 Febrero 2023

  FIDEICOMISO IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO

TIPO D2

al
Del

E-Mail:

Director Comercial:

Encargo No:

Mes:

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

Día Detalle

Tips fiduciarios





      

CERTIFICA      

      
      

Bajo la gravedad de juramento y con base en la fidelidad y veracidad de los pagos realizados.      

          

Que la sociedad CONSTRUCTORA CANAAN S.A., con NIT. 800.007.447-2,      

en los últimos seis (6) meses, ha   realizado   los   aportes   Correspondientes    al sistema de seguridad  social integral, (salud, 

pensión y riesgos laborales) y parafiscales (Caja de      

Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena).      

      

Por lo tanto, a la fecha se encuentra a paz y salvo con el pago al sistema de seguridad social integral y 
parafiscales, conforme a lo establecido en la Ley 789 de    2002 (Art. 50), L e y 828 de 2003 (Art 1), Ley 

1150 de 2007 (Art .23).      

      
      

     

Dada en Bogotá D.C. el uno (3) del mes de abril del Dos mil Veintitrés   

(2023).      

      
     
     

    

      

      

      

        

 

 

 

 

 

 

 



      

CERTIFICA      
      
      
      

Bajo la gravedad de juramento y con base en la fidelidad y veracidad de los pagos realizados.       

Que la sociedad M&E CONSTRUCTORES – CONSULTORES SAS, con NIT. 900.053.750-8, en los últimos seis (6) meses, ha 

realizado los aportes Correspondientes al sistema de seguridad social integral, (salud, pensión y riesgos laborales) y 

parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 

Aprendizaje - Sena).      

      
Por lo tanto, a la fecha se encuentra a paz y salvo con el pago al sistema de seguridad social integral y parafiscales, 

conforme a lo establecido   en la Ley    789 de 2002 (Art. 50), L e y 828 de 2003 (Art 1), Ley 1150 de 2007 (Art .23).      

      
Dada en Bogotá D.C. el uno (3) del mes de abril de Dos mil Veintitrés ( 2023).      

      
      
      

      

 

      

      

      

     

     

 

 

 

 

 

 

 



 

CERTIFICA      
      
        

Bajo la gravedad de juramento y con base en la fidelidad y veracidad de los pagos realizados.       

Que la sociedad CONSORCIO M&E CANAAN FFIE, con NIT. 901.333.356,   en los   últimos seis (6) meses, ha realizado los 

aportes Correspondientes al    sistema de seguridad   social   integral, (salud, pensión   y   riesgos    laborales) y 

parafiscales (Caja de Compensación Familiar,   Instituto   Colombiano   de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 

Aprendizaje - Sena).      

      
Por lo tanto, a la fecha se encuentra a paz y salvo con el pago al sistema de seguridad social integral y parafiscales, 

conforme a lo establecido   en la Ley    789 de 2002 (Art. 50), L e y 828 de 2003 (Art 1), Ley 1150 de 2007 (Art .23).       

Dada en Bogotá D.C. el uno (3) del mes de abril de Dos mil Veintitrés (2023).      

 

 Teléfono: 3162810659      

     

    

   

 

 

 

 

 

 

 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14888045559

     9 0 0 0 5 3 7 5 0 8 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

M & E CONSTRUCTORES  - CONSULTORES SAS

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 14    79   78  OF 503   504
contabilidad@canaanconstructores.com

                3 1 5 3 1 9 9 3 5 0                 

7 7 3 0 2 0 0 5 0 1 0 5 4 1 1 2 2 0 0 5 0 1 0 5 4 2 9 0 4 6 6 3          

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2
55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                     

                              

                              
  

   

      

 X   0 2023 - 01 - 13 / 10 : 35: 21

ORDOÑEZ ORTIZ HECTOR ADALBER 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 13-01-2023 10:35:42AM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14888045559
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2 4
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV
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Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14888041896

     8 0 0 0 0 7 4 4 7 2 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

CONSTRUCTORA CANAAN S A

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 14   79   78 P  503   504
contabilidad@canaanconstructores.com

                3 1 5 3 1 9 9 3 5 0                 

4 1 1 2 1 9 8 7 0 6 0 5 4 2 9 0 1 9 8 7 0 6 0 5 4 3 3 0              

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2
55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                     

                              

                              
  

   

      

 X   0 2023 - 01 - 13 / 10 : 25: 46

ORDOÑEZ ORTIZ HECTOR ADALBER 

Representante legal Certificado
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros
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95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante
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68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14888041896
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2 5
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
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119. Razón social
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119. Razón social
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV
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Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14888043387

     9 0 1 3 3 3 3 5 6 4 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 14   79   78 OF 503
contabilidad@canaanconstructores.com

                3 1 5 3 1 9 9 3 5 0                 

4 2 9 0 2 0 1 9 0 7 1 9 4 6 6 3 2 0 2 1 0 9 0 1                  

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                                               

                              

                              
  

   

      

 X   0 2023 - 01 - 13 / 10 : 30: 36

ORDOÑEZ ORTIZ HECTOR ADALBER 

Representante legal Certificado
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros
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Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
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