La educacién FORMATO Cédigo: FO-SP-00:09 Infraestructura
es de todos ACTA DE OBRA Version: 1,00 Educativa
ACTA PARCIAL No. Acta ACTAFINAL [ ]

(marque X)

(marque X)

CONTRATO DE OBRA No.

1380- 1518-2022

PERIODO 1 DE FEBRERO DE 2023 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboracion de los disefios y estudios técnicos,
obtencion de licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de

PLAZO INICIAL
FECHA INICIACION

SIETE (07) MESES

OBJETO: ¢ . E _ ; =gt 13 DE MAYO DE 2022
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institucion T INICIAL 12 DE DICIEMBRE DE 2022
Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué ’
CONTRATISTA : CONSORCIO M Y& E CANAAN FFIE Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE BESZCLERICION . MOD. 1 61DIAS
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)" PLAZO ADICIONAL MOD. 2 76 DIAS
c.C. 6 NIT 901333356-4 VR. INICIAL : 3.427.718.970 TIEMPO SUSPENDIDO 1 21 DIAS CALENDARIO
PERIODO SUSPENDIDO 1 14 DE JUNIO A 4 JULIO 2022
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER FFIE -2020 ANTICIPO OBRA 20% 685.543.794 FECHA REINICIO 1 16 DE AGOSTO DE 2022
TIEMPO SUSPENDIDO 2 16 DIAS CALENDARIO
INSTITUCION EDUCATIVA: VR. ADICIONAL No. 1 318.643.602 PERIODO SUSPENDIDO 2 5 DE JULIO A 20 DE JULIO 2022
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBAGUE TOLIMA FECHA REINICIO 2
VR. ADICIONAL No. 2 TIEMPO SUSPENDIDO 3 21 DE JULIO A 31 DE JULIO 2022
PERIODO SUSPENDIDO 3 11 DIAS CALENDARIO
LLAVE INSTITUCION EDUCATIVA: LL4-0543 VR. FINAL 3.746.362.662 FECHA REINICIO 3
PLAZO ADICIONAL MOD. 3
TIEMPO SUSPENDIDO 4
PERIODO SUSPENDIDO 4 15 DIAS CALENDARIO
No. DDP 3489 FECHA REINICIO 4
PLAZO TOTAL 347 DIAS
FECHA FINAL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA
Valor en letras presente acta: Doscientos cinco millones novecientos setentay ocho mil dos cientos setentay un pesos moneda legal
BALANCE GENERAL ACTUALIZADO
CONDICIONES ORIGINALES | OBRA EJECUTADA
ITEM DESCRIPCION | | | [ [ | UN | CANT | PRECIO | VALOR | PRESENTE ACTA [ ACUMULADO ANTERIOR ] [ ACUMULADO ACTUAL
FASE DE ESTUDIOS Y DISENOS
ITEM DESCRIPCION _| | | UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD | VR. EJECUTADO % EJEC.
ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS
PROYECTO ESTRUCTURAL 6.432.645,65
TOTAL ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS 6.432.645,65
ITEM DESCRIPCION I I | UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD | VR. EJECUTADO % EJEC.
ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS
ESTUDIOS HIDROSANITARIOS 5.167.945,63
TOTAL ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS POR P——
REPROCESOS CONTRATISTA ANTERIOR SR
ITEM ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA PROYECTOS NUEVOS UN__ | CANT | PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR [ canTIDAD VALOR [ CANTIDAD | VR. EJECUTADO % EJEC.
[DISERO ELECTRICO [ 15.260.090,78] [ [
TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA PROYECTOS NUEVOS 15.260.090,78
ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR
ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS CANTIDAD VALOR | CANTIDAD VALOR | CANTIDAD | VR. EJECUTADO % EJEC.
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 1.447.669,21 [ |
TOTAL ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS POR 1.447.669.21
IMPLEMENTACION PAPSO (Plan de Aplicacién del Protocolo de Seguridad en la Obra)
ITEM DESCRIPCION | | [ [ | UN | CANT | PRECIO | VALOR CANTIDAD | VALOR [ CANTIDAD | VALOR [ T CANTIDAD | VR.EJECUTADO [ %EJEC.
ETAPA DE IMPLEMENTACION PAPSO (Ver detalle en Anexo 1 PAPSO) [
TOTAL ETAPA DE IMPLEMENTACION PAPSO I I [ I ]
FASE CONSTRUCCION T T T
ACTIVIDADES DEL CONTRATO POR REPROCESOS DEL CONTRATISTA ( GMP) PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL
ACTIVIDADES PARA REINICIO DE OBRA
1,00 _|PRELIMINARES (ACTIVIDADES PARA REINICIO DE OBRA) UN CANT PRECIO VALOR
1.3 DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS
1.3.7 DEMOLICION DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) M 4,80 27.097.00 4,80 130.065,60 4,80 130.065,60 100%
1.3.8 DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 62,99 18.567,00 62,99 1.169.535,33 62,99 1.169.535,33 100%
13.12 [DEMOLICION PANETES (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 429,28 9.097,00 70,13 637.972,61 359,15 3.267.187,55 429,28 3.905.160,16 100%
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CONTRATO DE OBRA No.

1380- 1518-2022

PERIODO 1 DE FEBRERO DE 2023 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboracion de los disefios y estudios técnicos,
obtencion de licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de

PLAZO INICIAL
FECHA INICIACION

SIETE (07) MESES

OBJETO: ¢ . : L ; =gt 13 DE MAYO DE 2022
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institucion T INICIAL 12 DE DICIEMBRE DE 2022
Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué ’
CONTRATISTA : CONSORCIO M Y& E CANAAN FFIE Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE BESZCLERICION . MOD. 1 61DIAS
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)" PLAZO ADICIONAL MOD. 2 76 DIAS
c.C. 6 NIT 901333356-4 VR. INICIAL : 3.427.718.970 TIEMPO SUSPENDIDO 1 21 DIAS CALENDARIO
PERIODO SUSPENDIDO 1 14 DE JUNIO A 4 JULIO 2022
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER FFIE -2020 ANTICIPO OBRA 20% 685.543.794 FECHA REINICIO 1 16 DE AGOSTO DE 2022
TIEMPO SUSPENDIDO 2 16 DIAS CALENDARIO
INSTITUCION EDUCATIVA: VR. ADICIONAL No. 1 318.643.602 PERIODO SUSPENDIDO 2 5 DE JULIO A 20 DE JULIO 2022
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBAGUE TOLIMA FECHA REINICIO 2
VR. ADICIONAL No. 2 TIEMPO SUSPENDIDO 3 21 DE JULIO A 31 DE JULIO 2022
PERIODO SUSPENDIDO 3 11 DIAS CALENDARIO
LLAVE INSTITUCION EDUCATIVA: LL4-0543 VR. FINAL 3.746.362.662 FECHA REINICIO 3
PLAZO ADICIONAL MOD. 3
TIEMPO SUSPENDIDO 4
PERIODO SUSPENDIDO 4 15 DIAS CALENDARIO
No. DDP 3489 FECHA REINICIO 4
PLAZO TOTAL 347 DIAS
FECHA FINAL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA
Valor en letras presente acta: Doscientos cinco millones novecientos setentay ocho mil dos cientos setentay un pesos moneda legal
14 = IARES | | |
142 gﬁTéRgﬁ%;gi};gNTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A l V3 l 337,00 37.766,00 12727 142 337,00 12.727.142,00 337,00 12.727.142,00 100%
TOTAL COSTO DIRECTO POR REPROCESOS 17031976 63707761 17293.030 48] 17.031.002.00
ACTIVIDADES DEL CONTRATO PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL
ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD | VR. EJECUTADO % EJEC.
1,00 |PRELIMINARES
11 OBRAS PRELIMINARES
111 |LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mis M2 915,87 9.180,30 8.407.951
114 _|REPLANTEO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL M2 3.020,44 2.506,00 7.569.223
30 __|DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS
7 __|DEMOLICION DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR. M 4,80 27.097,00
'8__|DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 62,99 18.567,00
3.12_|DEMOLICION PANETES (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 429,28 9.097,00
14 VARIOS - PRELIMINARES
141 |DESMONTE CANCHA MULTIPLE (INC. RETIRO DE SOBR.) UN 2,00 195.129,00 390.258
RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A
142 SITIO AUTORIZADO M3 337,00 37.766,00 12.727.142
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA
143 | INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M. M3 175,00 6.646,00 1.163.050
2,00 |CIMENTACION
2,10 |EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS
EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y
) 0,12
212 | 515p0SICION FINALY M3 311,87 47.119,00 14.695.003 a7 829.294,40 T 958.871,65 e 1.788.637,24
2.1.11 [RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactacion) M3 342,25 69.161,00 23.670.352 26,41 1.825.850,40 26,41 1.825.850,40 0,08
220 |CONCRETOS PARA CIMENTACION
2.25 __|CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI M 18,36 449.955,05 8.261.175
2.26 |CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION 3000 PSI M 36,70 705.184,00 25.880.253
2.2.7 |CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI M 1,53 683.866,32 1.046.315
2.2.10 |PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION M 582,33 72.143,00 42.011.033 107,89 7.783.508,27 107,89 7.783.508,27 0,19
2. ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS —
2.3.1 |ACERO DE REFUERZO 37000 PSI KG 1.304,96 .542,00 4.622.168| 7,56 26.777,52 290,67 1.029.553,14 298,23 1.056.330,66 0,23
2.3.2 |ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 9.430,00 .542,00 33.401.060) 44,76 158.539,92 1.614,49 5.718.523,58 1.659,25 5.877.063,50 0,18
2.3.3 |GRAFIL DE4,0 mm A 8,5 mm KG 1.141,53 .967,00 4.528.450] 6,22 24.635,07 223,40 886.188,13 229,62 910.862,87 0,20
2.3.4__|MALLA ELECTROSOLDADA ESTANDAR KG 2.005,03 .967,00 7.953.954 261,56 1.037.568,85 103.46 410.425,82 365,02 1.447.994,67 0,18
2.3.6__|GROUTING CONCRETO FLUIDO M3 69,58 622.711,00 43.328.231 0.11 68.498,21 6.05 3.767.401,55 6,17 3.835.899,76 0,09
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La educacién FORMATO Cédigo: FO-SP-00:09 Infraestruc_{ura
es de todos ACTA DE OBRA Version: 1,00 Educativa
ACTA PARCIAL No. Acta ACTA FINAL
(marque X) (marque X)

CONTRATO DE OBRA No.

1380- 1518-2022

PERIODO 1 DE FEBRERO DE 2023 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboracion de los disefios y estudios técnicos,
obtencion de licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de

PLAZO INICIAL

FECHA INICIACION

SIETE (07) MESES

OBJETO: 13 DE MAYO DE 2022
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institucion
B . £ FECHA TERMINAC.INICIAL 12 DE DICIEMBRE DE 2022
Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué
CONTRATISTA : CONSORCIO M Y& E CANAAN FFIE Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE BESZCLERICION . MOD. 1 61DIAS
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)" PLAZO ADICIONAL MOD. 2 76 DIAS
C.C. 6 NIT 901333356-4 VR. INICIAL : 3.427.718.970 TIEMPO SUSPENDIDO 1 21 DIAS CALENDARIO
PERIODO SUSPENDIDO 1 14 DE JUNIO A 4 JULIO 2022
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER FFIE -2020 ANTICIPO OBRA 20% 685.543.794 FECHA REINICIO 1 16 DE AGOSTO DE 2022
TIEMPO SUSPENDIDO 2 16 DIAS CALENDARIO
INSTITUCION EDUCATIVA: VR. ADICIONAL No. 1 318.643.602 PERIODO SUSPENDIDO 2 5 DE JULIO A 20 DE JULIO 2022
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBAGUE TOLIMA FECHA REINICIO 2
VR. ADICIONAL No. 2 TIEMPO SUSPENDIDO 3 21 DE JULIO A 31 DE JULIO 2022
PERIODO SUSPENDIDO 3 11 DIAS CALENDARIO
LLAVE INSTITUCION EDUCATIVA: LL4-0543 VR. FINAL 3.746.362.662 FECHA REINICIO 3
PLAZO ADICIONAL MOD. 3
TIEMPO SUSPENDIDO 4
PERIODO SUSPENDIDO 4 15 DIAS CALENDARIO
No. DDP 3489 FECHA REINICIO 4
PLAZO TOTAL 347 DIAS
FECHA FINAL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA 205.978.271
Valor en letras presente acta: Doscientos cinco millones novecientos setentay ocho mil dos cientos setentay un pesos moneda legal
2.5 OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION ]
2.5.11 |CUNETA EN CONCRETO de 3,000 PSI 3030 e=10 cm M 194,37 136.282,00 26.489.132
2.5.15_|PRADIZACION jardines (INC. TIERRA NEGRA) M2 261,68 19.511,00 5.105.638
3,00 |DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS
3.3 DRENAJES
3.3.3 GEOTEXTIL NT 1600 (Incluye Suministro e Instalacion). M2 3.626,00
4,00 __|ESTRUCTURA
4.1 ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO
2.15 |PANTALLAS EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 1,51 800.987,00 1.209.490)
4.3 LOSAS DE ENTREPSIO EN CONCRETO
LOSA STEELDECK 3" CAL 22 - E = 12 cm (INC. CONCRETO 3000 PSly MALLA
ELECTROSOLDADA @ 5mm - 15x15) M2 15,30 148.801,00 2.276.655
MAMPOSTERIA
MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO
MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=15 CM. NO INCLUYE REFUERZO M2 1.604,82 90.618,00 145.425.579) 8,18 740.349,06 681,90 61.791.508,02 690,07 62.532.763,26 0,43
VARIOS - MAMPOSTERIA
BORDILLO PARA ASEOS. H=0.40 M M 1,00 39.993,00 39.993|
ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES
ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA @ 3/8" - 9 cm. DE
PROFUNDIDAD ESTANDAR (PERFORACION - LIMPIEZA - EPOXICO) cM 12.061,00 600,00 7236600 693,00 415.800,00 693,00 415.800,00 0.06
ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA @ 1/2" - 11 cm. DE
A ! h 7
542 |PROFUNDIDAD ESTANDAR (PERFORACION - LIMPIEZA - EPOXICO) cM 6.494,00 609,00 3.954.846 72,00 4384800 5.060,00 3081.540.00 5.132,00 3126.38800) 079
6,00 |PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS
) ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO
1.1 |BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO A - 50 M 104,37 68.598,00 13.333.393
1.4 |ALFAJIAS EN CONCRETO 0,15 M INC. GOTERO M 267,13 26.196,00 6.997.737| 42,00 1.100.232,00 165,96 4.347.488,16 207,96 5.447.720,16 0,78
1.6 |DINTEL CONCRETO 0,15M X 0,10 M M 46,10 40.103,00 1.848.748 15,40 617.586,20 30,70 1.231.162,10 46,10 1.848.748,30 1,00
6.2 ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO
6.25 |MESONES EN CONCRETO DE 60 cm M 83,87 60.489,00 5.073.212
9,00 |PANETES
10 __|PANETES SOBRE MUROS
1.1__|FILOS Y DILATACIONES 1.250,00 5.061,00 6.326.250) 41,33 7152711 41,33 715.271,13 0,11
12 |PANETE IMPERMEABILIZADO SIMUROS 1:3. 260,40 7.301,00 4.505.180) 8,18 141.349,17 90,52 3.296.013,5 98,69 3.437.535,69 0,76
1.4 |PANETE LISO CULATAS 1.3 499,91 0.333,00 10.164.629 399,16 8.115.916,95 00,75 2.048.549,7" 499,91 10.164.466,70 1,00
1.7 |PANETE LISO SOBRE MUROS 1:4 2.456.42 6.239.00 39.889.804) 69,73 1.132.183,08 1.890,08 30.692.846,7 1.959,80 31.825.192,20 0,80
1.9 |PANETE RUSTICO SOBRE MUROS 1.5 1.666,76 5.847,00 26.413.146|
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ACTA PARCIAL No. Acta ACTA FINAL
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CONTRATO DE OBRA No.

1380- 1518-2022

PERIODO 1 DE FEBRERO DE 2023 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboracion de los disefios y estudios técnicos,
obtencion de licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de

PLAZO INICIAL

FECHA INICIACION

SIETE (07) MESES

OBJETO: 13 DE MAYO DE 2022
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institucion
B . £ FECHA TERMINAC.INICIAL 12 DE DICIEMBRE DE 2022
Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué
CONTRATISTA : CONSORCIO M Y& E CANAAN FFIE Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE SR ZOL D, MOD- 1 61DIAS
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)" PLAZO ADICIONAL MOD. 2 76 DIAS
c.C. 6 NIT 901333356-4 VR. INICIAL : 3.427.718.970 TIEMPO SUSPENDIDO 1 21 DIAS CALENDARIO
PERIODO SUSPENDIDO 1 14 DE JUNIO A 4 JULIO 2022
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER FFIE -2020 ANTICIPO OBRA 20% 685.543.794 FECHA REINICIO 1 16 DE AGOSTO DE 2022
TIEMPO SUSPENDIDO 2 16 DIAS CALENDARIO
INSTITUCION EDUCATIVA: VR. ADICIONAL No. 1 318.643.602 PERIODO SUSPENDIDO 2 5 DE JULIO A 20 DE JULIO 2022
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBAGUE TOLIMA FECHA REINICIO 2
VR. ADICIONAL No. 2 TIEMPO SUSPENDIDO 3 21 DE JULIO A 31 DE JULIO 2022
PERIODO SUSPENDIDO 3 11 DIAS CALENDARIO
LLAVE INSTITUCION EDUCATIVA: LL4-0543 VR. FINAL 3.746.362.662 FECHA REINICIO 3
PLAZO ADICIONAL MOD. 3
TIEMPO SUSPENDIDO 4
PERIODO SUSPENDIDO 4 15 DIAS CALENDARIO
No. DDP 3489 FECHA REINICIO 4
PLAZO TOTAL 347 DIAS
FECHA FINAL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA 205.978.271
Valor en letras presente acta: Doscientos cinco millones novecientos setentay ocho mil dos cientos setentay un pesos moneda legal
10,00 _[PISOS
10,10 _|BASES PISOS Y AFINADOS
10.1.1 [AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 m2 2.064,36 29.799,00 61.515.963 480,17 14.308.287,84 1.584,20 47.207.277,81 2.064,36 61.515.863,64 1,00
10.1.2_|AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4 M2 117,39 24.096,00 2.828.588| 45,31 1.091.789,76 72,08 1.736.598,72 117,39 2.828.388,48 1,00
10,20 _|ACABADOS PISOS
BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE JUNTA DE DILATACION,
1029 | 5ESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA) M2 805,64 93.477,00 75.308.810
10.2.33 |SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO 30X30. M2 105,53 50.736,00 5.354.170 B 1.298.841,60 T 3.082.719,36 o 4.381.560,96 0,82
10,30__|GUARDAESCOBAS } - }
10.3.12_|MEDIACANA EN GRANITO H = 0.10 m (COCINA) M 195,26 48.533,00 9.476.554]
105 |CENEFAS, DILATACIONES Y PIRLANES
10.5.2 |CENEFAS EN GRANITO PULIDO DE 0.25 (BOCAPUERTAS) M 33,50 30.575,00 1.024.263|
10.5.4_|PIRLAN DE ALUMINIO M 205,39 9.835,00 2.020.011
11,00 _|CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
11,10 _|IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS
111 QI;I,\I;I:?SSCUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO. INCLUYE PENDIENTADO Y 2 161,80 28.474,00 5.179.136 09m) 1.543.006,06 20 1.543.006,06 0,30
11.1.3_|IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO M2 181,89 46.479,00 8.454.065 54,20 2.518.697,01 54,20 2.518.697.01 0,30
11.1.5_|MEDIA CANA MORTERO DE PENDIENTE M 273,00 10.400,00 2.839.200 122,04 1.269.216,00 122,04 1.269.216,00 0,45
112 |CUBIERTAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10
TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS,
11.2.18 | coRREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC.SP3, PINTURA KG 40.337,35 14.950,00 603.043.310 27.554.644,00 188.806.540,00 216.361.184,00 0,36
ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS 1.843,12 12.629,20 14.472,32
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON
11.2.22 | Fiapa DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR M2 910,59 72.060,00 65.617.115 12110 8.726.466,00 B 37.883.383,20 HEE 46.609.849,20 0,71
11,30 _|ACCESORIOS Y OTROS
11.3.8|FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - D5=30 cm. M 374,41 24.334,00 9.110.893|
12,00 _|CARPINTERIA DE METALICA
12,10 __|CARPINTERIA EN ALUMINIO
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO CORREDIZA, PERFIL
12.1.1 |EXTRUIDO, ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 Y K.4.3. M2 530,86 418.456,00 222.141.552 88.666.641,84 88.666.641,84 0,40
INCLUYE EMPAQUES, SELLOS, ANCLAJES Y ACCESORIOS 211,90 211,90
1220 _|CARPINTERIA EN LAMINA
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,80 M. INCLUYE
1222 | ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO UN 59.00 125.372,87 #396:993
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La educacién FORMATO Cédigo: FO-SP-00:09 Infraestruc_{ura
es de todos ACTA DE OBRA Version: 1,00 Educativa
ACTA PARCIAL No. Acta ACTA FINAL
(marque X) (marque X)

CONTRATO DE OBRA No.

1380- 1518-2022

PERIODO 1 DE FEBRERO DE 2023 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboracion de los disefios y estudios técnicos,
obtencion de licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de

PLAZO INICIAL
FECHA INICIACION

SIETE (07) MESES

OBJETO: 13 DE MAYO DE 2022
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institucion
. . L FECHA TERMINAC.INICIAL 12 DE DICIEMBRE DE 2022
Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué
CONTRATISTA : CONSORCIO M Y& E CANAAN FFIE Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE BESZCLERICION . MOD. 1 61DIAS
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)" PLAZO ADICIONAL MOD. 2 76 DIAS
c.C. 6 NIT 901333356-4 VR. INICIAL : 3.427.718.970 TIEMPO SUSPENDIDO 1 21 DIAS CALENDARIO
PERIODO SUSPENDIDO 1 14 DE JUNIO A 4 JULIO 2022
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER FFIE -2020 ANTICIPO OBRA 20% 685.543.794 FECHA REINICIO 1 16 DE AGOSTO DE 2022
TIEMPO SUSPENDIDO 2 16 DIAS CALENDARIO
INSTITUCION EDUCATIVA: VR. ADICIONAL No. 1 318.643.602 PERIODO SUSPENDIDO 2 5 DE JULIO A 20 DE JULIO 2022
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBAGUE TOLIMA FECHA REINICIO 2
VR. ADICIONAL No. 2 TIEMPO SUSPENDIDO 3 21 DE JULIO A 31 DE JULIO 2022
PERIODO SUSPENDIDO 3 11 DIAS CALENDARIO
LLAVE INSTITUCION EDUCATIVA: LL4-0543 VR. FINAL 3.746.362.662 FECHA REINICIO 3
PLAZO ADICIONAL MOD. 3
TIEMPO SUSPENDIDO 4
PERIODO SUSPENDIDO 4 15 DIAS CALENDARIO
No. DDP 3489 FECHA REINICIO 4
PLAZO TOTAL 347 DIAS
FECHA FINAL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA 205.978.271
Valor en letras presente acta: Doscientos cinco millones novecientos setentay ocho mil dos cientos setentay un pesos moneda legal
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,90 M. INCLUYE
1223 | ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO UN 34,00 135.450,00 4.605.300
1206 |SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - w2 209,49 443.457,14 92.899.836
ESMALTE)
BARANDA METALICA CORREDORES DE CIRCULACION, TUBO CIRCULAR EN ACERO
GALVANIZADO DE 2" INCLINADO HACIA EL INTERIOR ANCLADA A BORDILLO DE CONCRETO
12.2.15 |CON PLATINAS DE 0,17 CM X 0,20 CM DE ACERO DE 1/4" Y CHAZO DE ANCLAJE DE 3/8" X 3" M 202,85 318.771,00 64.662.697) 16.783.293,15 16.783.293,15 0,26
CON PLATINAS DE HIERRO LATERALES DE 3/8" X 2" Y PLATINAS INTERNAS DE 1/4" X 1 1/2"
TUBO INTERNO EN ACERO DE 1 1/2" DOS MANOS DE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN 52,65 52,65
PASAMANOS METALICO TUBO ESTRUCTURAL I 172" 2.5 MM. INCLUYE ANCLAJES Y
12216 |, ~’reorios M 37,80 86.267,00 3.260.893
14,00 |ENCHAPES
14,10 __|ENCHAPE SOBRE MUROS
14.1.1 [ENCHAPE PARED EGEO 20.5 X 20.5(inc win y remate en aluminio) M2 633,30 47.302,00 29.956.357| 76,98 3.640.834,94 172,12 8.141.620,24 249,10 11.782.928,20 0,39
14.1.9 |JUEGO DE INCRUSTACIONES - LINEA ESPACIO CORONA O EQUIVALENTE 3G 4,00 204.009,00 816.036|
14,20 _|ENCHAPE SOBRE MESONES
14.2.3 |GRANITO PULIDO MESONES LABORATORIOS - B = 60 cm. M 35,40 65.281,00 2.310.947
14.2.5 |GRANITO PULIDO MESONES B = 60 cm INCLUYE SALPICADERO Y FALDON M 28,47 74.888,00 2.132.061
16,00 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
16,10 | APARATOS SANITARIOS
16.1.2|DUCHA CALYPSO MEZCLADOR (SUM E INSTALACION) UN 1,00 87.756,00 87.756
16.1.18 |LAVAMANOS BLANCO ACUACER (SUM E INSTALACION) UN 6,00 94.883,00 569.208
ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO P'CONEXION @ 5/8" REF 21-AA-
16.1.25 | oo MANGESA O SIMILAR. UN 7,00 296.594,00 2.076.158
16.1.31 |SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI UN 29,00 368.183,00 10.677.307
16.1.35 [POCETA ACERO INOX. 35x40 + GRIFERIA (SUM E INSTALACION) UN 7,00 302.935,00 2.120.545
16,20 _|ACCESORIOS
16.2.1_|BARRAS AYUDA MINUSVALIDOS (SUM E INSTALACION) UN 4,00 443.280,00 1.773.120)
16,30 __|OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
16.3.2_|LLAVE MANGUERA 1/2" (SUM E INSTALACION) UN 73,00 34.310,00 2.504.630
16,40 |APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - ANTIVANDALICOS TIPO PUSH (SUM E INSTALACION)
SANITARIO INSTITUCIONAL PARA DISCAPACITADOS COLOR BLANCO P’CONEXION SUPERIOR
1641 | 3cr 51 AN 2640 MANCESA O SIMILAR UN 2,00 200.825,00 401.650
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La educacién FORMATO Cédigo: FO-SP-00:09 Infraestruc_{ura
es de todos ACTA DE OBRA Version: 1,00 Educativa
ACTA PARCIAL No. Acta ACTAFINAL [ ]
(marque X) (marque X)

CONTRATO DE OBRA No.

1380- 1518-2022

PERIODO 1 DE FEBRERO DE 2023 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboracion de los disefios y estudios técnicos,
obtencion de licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de

PLAZO INICIAL

FECHA INICIACION

SIETE (07) MESES

OBJETO: 13 DE MAYO DE 2022
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institucion
. . L FECHA TERMINAC.INICIAL 12 DE DICIEMBRE DE 2022
Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué
CONTRATISTA : CONSORCIO M Y& E CANAAN FFIE Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE BESZCLERICION . MOD. 1 61DIAS
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)" PLAZO ADICIONAL MOD. 2 76 DIAS
c.C. 6 NIT 901333356-4 VR. INICIAL : 3.427.718.970 TIEMPO SUSPENDIDO 1 21 DIAS CALENDARIO
PERIODO SUSPENDIDO 1 14 DE JUNIO A 4 JULIO 2022
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER FFIE -2020 ANTICIPO OBRA 20% 685.543.794 FECHA REINICIO 1 16 DE AGOSTO DE 2022
TIEMPO SUSPENDIDO 2 16 DIAS CALENDARIO
INSTITUCION EDUCATIVA: VR. ADICIONAL No. 1 318.643.602 PERIODO SUSPENDIDO 2 5 DE JULIO A 20 DE JULIO 2022
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBAGUE TOLIMA FECHA REINICIO 2
VR. ADICIONAL No. 2 TIEMPO SUSPENDIDO 3 21 DE JULIO A 31 DE JULIO 2022
PERIODO SUSPENDIDO 3 11 DIAS CALENDARIO
LLAVE INSTITUCION EDUCATIVA: LL4-0543 VR. FINAL 3.746.362.662 FECHA REINICIO 3
PLAZO ADICIONAL MOD. 3
TIEMPO SUSPENDIDO 4
PERIODO SUSPENDIDO 4 15 DIAS CALENDARIO
No. DDP 3489 FECHA REINICIO 4
PLAZO TOTAL 347 DIAS
FECHA FINAL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA 205.978.271
Valor en letras presente acta: Doscientos cinco millones novecientos setentay ocho mil dos cientos setentay un pesos moneda legal
SISTEMA DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO ALTA PRESION P/ORINAL DE COLGAR, DOCOL
16.4.6 |O SIMILAR (INC. VALVULA DE DESCARGA, BOTON DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO Y UN 7,00 264.923,00 1.854.461
ACCESORIOS PARA CONEXION POSTERIOR)
GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS PICO LARGO TIPO PUSH, CONEXION @ 3/4" O
1648 |15 24.AA142006 DOCOL O SIMILAR. UN 39,00 292.852,00 11.421.228
KIT VALVULA DE DESCARGA ANTIVANDALICA ALTA PRESION PARA SANITARIO DE CONEXION
16.4.11 |SUPERIOR, BOTON DE ACCIONAMIENTO CON PALANCA PARA DISCAPACITADOS, SIN UN 2,00 537.322,00 1.074.644
TORNILLOS A LA VISTA, METALICO CROMADO IMPORTADO, REF 4-AA-880 DOCOL O SIMILAR.
16.4.13 [LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO TIPO CORONA O SIMILAR UN 33,00 256.218,00 8.455.194]
6.4.14 [LAVAOJOS DE EMERGENCIA DE SOBREPONER EN LA PARED, RECIPIENTE A.B.S. DE UN 1,00 2.039.813.00 2.039.813
7,20 _|CIELORASOS Y DIVISIONES
7.2.1_|DIVISIONES PARA BANOS EN ACERO INOXIDABLE M2 98.76 672.021,00 66.368.794)
8,00 |PINTURA
8,10 _|PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA
18.1.3 |ESTUCO SOBRE PANETE M2 2.521,12 7.768,00 19.584.060
18.1.4 |PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS M2 2.521,12 10.644,00 26.834.801
1820 _|PINTURA SOBRE METAL
18.2.7 |ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAC M 2.500.00 6.915.00 17.287.500
18.2.5 |ESMALTE S/ MARCOS LAMINA M 323,93 10.289,00 3.332.888|
18,20 | VARIOS - PINTURA
18.4.3 |DEMARCACION CON PINTURA TRAFICO VEHICULAR CANCHA MULTIPLE M2 472,50 18.599,00 8.788.028|
SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS INCLUYE
18410 | pREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA M2 166,07 7.334,00 1.217.957
1900 | CERRADURAS Y VIDRIOS,
19,10 | CERRADURAS
19.1.5 |CERRADURA PUERTAS ACCESO PRINCIPAL UN 18,00 251.357,00 4.524.426
SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA CILINDRICA DE POMO METALICO GRADO 2
1916 |FUNCION AULA, (POMO INTERIOR SIEMPRE ACTIVO, POMO EXTERIOR SE ACTIVA CON LA N 18.00 104.020,00
16 || LAVE.) CON AMAESTRAMIENTO SEGUN ESPECIFICACION. REFERENCIA YALE LF 5308 O ! 020, 1872360
EQUIVALENTE
19.1.13 |CERRADURA SCHLAGE OFICINA A-50 PD UN 13,00 89.824,00 1.167.712)
19.1.10 [CERRADURA SCHLAGE BANO A-40 S UN 6,00 63.895,00 383.370
19,30 [VIDRIOS Y ESPEJOS
19.3.1_|ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm M2 31,25 63.268,00 1.977.125
19.3.2 |[INSTALACION ESPEJOS (M.0) M2 31,25 11.547,00 360.844)
20,00 _|OBRAS COMPLEMENTARIAS COMPROMETIDAS
20,30 |CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO
20.3.1 |CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA M2 169,40 106.945,00 18.116.483|
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La educacién FORMATO Cédigo: FO-SP-00:09 Infraestructura
es de todos ACTA DE OBRA Version: 1,00 Educativa
ACTA PARCIAL No. Acta ACTAFINAL [ ]

(marque X)

(marque X)

CONTRATO DE OBRA No.

1380- 1518-2022

PERIODO 1 DE FEBRERO DE 2023 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboracion de los disefios y estudios técnicos,
obtencion de licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de

PLAZO INICIAL
FECHA INICIACION

SIETE (07) MESES

OBJETO: < 4 5 L L slneit 13 DE MAYO DE 2022
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institucion T INICIAL 12 DE DICIEMBRE DE 2022
Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué ’
CONTRATISTA : CONSORCIO M Y& E CANAAN FFIE Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE BESZCLERICION . MOD. 1 61DIAS
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)" PLAZO ADICIONAL MOD. 2 76 DIAS
c.C. 6 NIT 901333356-4 VR. INICIAL : 3.427.718.970 TIEMPO SUSPENDIDO 1 21 DIAS CALENDARIO
PERIODO SUSPENDIDO 1 14 DE JUNIO A 4 JULIO 2022
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER FFIE -2020 ANTICIPO OBRA 20% 685.543.794 FECHA REINICIO 1 16 DE AGOSTO DE 2022
TIEMPO SUSPENDIDO 2 16 DIAS CALENDARIO
INSTITUCION EDUCATIVA: VR. ADICIONAL No. 1 318.643.692 PERIODO SUSPENDIDO 2 5 DE JULIO A 20 DE JULIO 2022
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBAGUE TOLIMA FECHA REINICIO 2
VR. ADICIONAL No. 2 TIEMPO SUSPENDIDO 3 21 DE JULIO A 31 DE JULIO 2022
PERIODO SUSPENDIDO 3 11 DIAS CALENDARIO
LLAVE INSTITUCION EDUCATIVA: LL4-0543 VR. FINAL 3.746.362.662 FECHA REINICIO 3
PLAZO ADICIONAL MOD. 3
TIEMPO SUSPENDIDO 4
PERIODO SUSPENDIDO 4 15 DIAS CALENDARIO
No. DDP 3489 FECHA REINICIO 4
PLAZO TOTAL 347 DIAS
FECHA FINAL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA
Valor en letras presente acta: Doscientos cinco millones novecientos setentay ocho mil dos cientos setentay un pesos moneda legal
CERRAMIENTO TIPICO S.E.D. INC. CIMENTACION (S/DISENO AJUSTADO 2006 - VER PLANOS E
2035 ||\|AGENES) INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE SOBRANTES Y LOCALIZACION H= 2.40 M 211,85 566.524,00 120.017.947)
20.3.4 |PORTON EN TUBO Y MALLA ONDULADA M2 18,00 106.670,00 1.920.060)
ESTRUCTURA TOTAL PARA CANCHA MULTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL -
20.3.7 |AREA =32,00 x 18,50 (INC. LOCALIZACION Y REPLANTEO, EXCAVACION MECAMICA Y RETIRO, UN 1,00 110.099.432,69 110.099.433
SUB-BASE B-400, ACERO DE TRANSMISION DE ESFUERZOS, MALLA 15x15 @ 5 mm., PLACA
21,00 _|ASEO Y VARIOS
|21.10_[ASEO Y [IMPIEZA
21.1.1_|ASEO GENERAL M2 3.434,07 2.448,00 8.406.603 2.405,15 5.887.807.20 2.405,15 5.887.807.20 0,70
.15 |CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 x 20 CM). INCLUYE REJILLA PREFABRICADA M 6,00 191.521,00 1.149.126)
4_|CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACION M3 104,04 37.766,00 3.929.175
5 |LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES M 35,00 2.250,00 78.750| 60,22 135.495,00 60,22 135.495,00 172
6| SONDEO Y REVISION DE DESAGUES M 101,50 5.637,00 572.156|
1.7 _|LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCION UN 7,00 21.963,00 153.741 7,00 153.741,00 7,00 153.741,00 1,00
25.80__|RECUPERACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO
25.8.6 |PUENTE DE ADHERENCIA PARA LA PEGA DE CONCRETO FRESCO A CONCRETO ENDURECIDO M2 15,30 58.811,00 899.808
27,00 |OBRAS COMPLEMENTARIAS (Ver detalle en Anexo Acta Complementaria)
7.1 Disefio de obras itaria
7.2 Ejecucion de obras complementarias
8,00 |OBRAS DE MEJORAMIENTO (Ver detalle en Anexo Obras mejoramiento)
28.1 Ejecucion de obras de mejoramiento
COSTO DIRECTO FASE DE CONSTRUCCION 2.297.204.141 185.716.936,23 418.757.244,87 604.476.704,55 0,26
OBRAS NO PREVISTAS OBRAS NO PREVISTAS EJECUTADA
ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL
NP-2__|VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA 0,15 MTS X 0,10 MTS, ML 500,67 32.698,35 16.371.083 278,82 9.116.953,95 278,82 9.116.953,95 0,56
NP-3__|RESANES MUROS (INCLUYE RASQUETEO O RETIRO DE SUPERFICIE Y NIVELACION) M2 540,00 17.424,00 9.408.960)
NP-4__|PISO EN TABLON DE 30 X 30 CM TIPO SAHARA O EQUIVALENTE INCLUYE MATERIAL DE PEGA M2 1.874,83 62.872,00 117.874.332 396,12 24.904.856,64 1.478.71 92.968.826,40 1.874,83 117.874.311,76 1,00
NP-5 | GUARDAESCOBA EN GRESS TIPO SAHARA M 759,02 18.658,25 14.161.985
NP-6__|CIELO RASO PLANO BLANCO EN LAMINA DE DRYWALL RESISTENTE AL FUEGO M2 114,75 83.919,00 9.629.705
NP-7__|MEDIA CANA EN PERFIL PVC 9CMS M 195,26 29.033,53 5.669.087
REPARACION DE SUPERFICIE CON RECONSTRUCCION DE FILOS(INCLUYE ESCARIFICACION
NP-8 | APLICACION DE MEZCLAINVERCRYL-ESTUCO-PEGACOR-YESO Y DISPOSICION DE MATERIAL ML 1.250,00 34.597,00 43.246.250

Pagina 7 de 14




La educacién FORMATO Cédigo: FO-SP-00:09 Infraestruc_{ura
es de todos ACTA DE OBRA Version: 1,00 Educativa
ACTA PARCIAL No. Acta ACTA FINAL
(marque X) (marque X)

CONTRATO DE OBRA No.

1380- 1518-2022

PERIODO 1 DE FEBRERO DE 2023 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboracion de los disefios y estudios técnicos,
obtencion de licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de

PLAZO INICIAL
FECHA INICIACION

SIETE (07) MESES

OBJETO: 13 DE MAYO DE 2022
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institucion
2 A = FECHA TERMINAC.INICIAL 12 DE DICIEMBRE DE 2022
Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué
CONTRATISTA : CONSORCIO M Y& E CANAAN FFIE Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE SR ZOL D, MOD- 1 61DIAS
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)" PLAZO ADICIONAL MOD. 2 76 DIAS
c.C. 6 NIT 901333356-4 VR. INICIAL : 3.427.718.970 TIEMPO SUSPENDIDO 1 21 DIAS CALENDARIO
PERIODO SUSPENDIDO 1 14 DE JUNIO A 4 JULIO 2022
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER FFIE -2020 ANTICIPO OBRA 20% 685.543.794 FECHA REINICIO 1 16 DE AGOSTO DE 2022
TIEMPO SUSPENDIDO 2 16 DIAS CALENDARIO
INSTITUCION EDUCATIVA: VR. ADICIONAL No. 1 318.643.692 PERIODO SUSPENDIDO 2 5 DE JULIO A 20 DE JULIO 2022
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBAGUE TOLIMA FECHA REINICIO 2
VR. ADICIONAL No. 2 TIEMPO SUSPENDIDO 3 21 DE JULIO A 31 DE JULIO 2022
PERIODO SUSPENDIDO 3 11 DIAS CALENDARIO
LLAVE INSTITUCION EDUCATIVA: LL4-0543 VR. FINAL 3.746.362.662 FECHA REINICIO 3
PLAZO ADICIONAL MOD. 3
TIEMPO SUSPENDIDO 4
PERIODO SUSPENDIDO 4 15 DIAS CALENDARIO
No. DDP 3489 FECHA REINICIO 4
PLAZO TOTAL 347 DIAS
FECHA FINAL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA 205.978.271
Valor en letras presente acta: Doscientos cinco millones novecientos setentay ocho mil dos cientos setentay un pesos moneda legal
NP-9  [GRANIPLAST FACHADAS M2 [ 207679 | 24.000,00 49.842.960)
NP-10 |GRADERIA CANCHA MULTIPLE M2 | 135,39 350.000,00 47.385.369
TOTAL OBRAS NO PREVISTAS 313.589.731 24.904.856,64 102.085.780,35 126.991.265,71
MAYORES CANTIDADES OBRAS MAYORES CANTIDADES EJECUTADA
ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL
1.3.8__|DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 18,00 18.567,00 334.206
1.3.7 _|DEMOLICION DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) M 0,25 27.097,00 6.774
1.3.12 |DEMOLICION PANETES (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 259,15 9.097,00 2.357.444
RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A
142 SITIO AUTORIZADO M3 211,00 37.766,00 7.968.626
6.1.6 DINTEL CONCRETO 0,15M X 0,10 M
ACTIVIDADES PARA TERMINACION COCINA - COMEDOR ACTIVIDADES PARA TERMINACION COCINA - COMEDOR
ITEM DESCRIPCION UN CANT [ PRECIO [ VALOR PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL
1 PRELIMINARES
1.1 OBRAS PRELIMINARES
1.3.12 [DEMOLICION PANETES (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 | 5,97 | 9.097,00 | 54.336
2 CIMENTACION
23 ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS
2.3.1 ACERO DE REFUERZO 37000 PSI KG 21,42 3.542,00 75.870
2.3.2 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 75,26 3.542,00 266.571
2.3.3 GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm KG 13,57 3.967,00 53.832
2.3.6 GROUTING CONCRETO FLUIDO M3 0,23 622.711,00 143.224)
3 DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS
3.3 DRENAJES
3,2,1 ACCESORIO PVC-S @ 2" UND 32,00 12.834,00 410.688|
3.2.2 ACCESORIO PVC-S @ 3" UND 15,00 36.769,00 551.535
3.2.3 ACCESORIO PVC-S @ 4" UND 15,00 65.524,00 982.860)
3.2.5 TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto) M 8,00 25.895,00 207.160]
3.2.6 TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" (incluye atraque en concreto) M 9,00 34.312,00 308.808
3.2.9 PUNTO DESAGUE PVC @ 2" UN 7,00 62.720,00 439.040)
3.2.10 |PUNTO DESAGUE PVC @ 3"-@ 4" UN 10,00 86.495,00 864.950,
3.4.6 TRAMPA DE GRASAS 1.2 X1.5M UND 1,00 596.005,00 596.005
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La educacién FORMATO Cédigo: FO-SP-00:09 Infraestructura
es de todos ACTA DE OBRA Version: 1,00 Educativa
ACTA PARCIAL No. Acta ACTAFINAL [ ]
(marque X) (marque X)

CONTRATO DE OBRA No.

1380- 1518-2022

PERIODO 1 DE FEBRERO DE 2023 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboracion de los disefios y estudios técnicos,
obtencion de licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de

PLAZO INICIAL
FECHA INICIACION

SIETE (07) MESES

OBJETO: ¢ . : _ ; =gt 13 DE MAYO DE 2022
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institucion e A . INICIAL 12 DE DICIEMBRE DE 2022
Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué ’
CONTRATISTA : CONSORCIO M Y& E CANAAN FFIE Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE SR ZOL D, MOD- 1 61DIAS
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)" PLAZO ADICIONAL MOD. 2 76 DIAS
c.C. 6 NIT 901333356-4 VR. INICIAL : 3.427.718.970 TIEMPO SUSPENDIDO 1 21 DIAS CALENDARIO
PERIODO SUSPENDIDO 1 14 DE JUNIO A 4 JULIO 2022
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER FFIE -2020 ANTICIPO OBRA 20% 685.543.794 FECHA REINICIO 1 16 DE AGOSTO DE 2022
TIEMPO SUSPENDIDO 2 16 DIAS CALENDARIO
INSTITUCION EDUCATIVA: VR. ADICIONAL No. 1 318.643.602 PERIODO SUSPENDIDO 2 5 DE JULIO A 20 DE JULIO 2022
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBAGUE TOLIMA FECHA REINICIO 2
VR. ADICIONAL No. 2 TIEMPO SUSPENDIDO 3 21 DE JULIO A 31 DE JULIO 2022
PERIODO SUSPENDIDO 3 11 DIAS CALENDARIO
LLAVE INSTITUCION EDUCATIVA: LL4-0543 VR. FINAL 3.746.362.662 FECHA REINICIO 3
PLAZO ADICIONAL MOD. 3
TIEMPO SUSPENDIDO 4
PERIODO SUSPENDIDO 4 15 DIAS CALENDARIO
No. DDP 3489 FECHA REINICIO 4
PLAZO TOTAL 347 DIAS
FECHA FINAL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA
Valor en letras presente acta: Doscientos cinco millones novecientos setentay ocho mil dos cientos setentay un pesos moneda legal
500 |MAMPOSTERIA
5.1 MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO
5.2 VARIOS - MAMPOSTERIA
5221 |MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=15 CM. NO INCLUYE REFUERZO M2 17,85 90.618,00 1.617.531
ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA @ 1/2" - 11 cm. DE
542 | PROFUNDIDAD ESTANDAR (PERFORACION - LIMPIEZA - EPOXICO) M 374,00 609,00 227.766
5.6.1 |BORDILLO PARA ASEOS. H=0.40 M M 2,00 39.993,00 79.986
6,00 |PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS
6.1 ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO
6.2 ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO
6.25 |MESONES EN CONCRETO DE 60 cm M 8,71 60.489,00 526.859)
7,00 |INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS
7.1 ACOMETIDA
7.4 RED GENERAL DE AGUA FRIA
7.4.4 _|ACCESORIOS PVC-P @ 1 1/4" UN 11,00 7.198,00 79.178
7.4.24 |REGISTRO P/D RED WHITE @ 1/2" 0 EQUIVALENTE UN 2,00 59.985,00 119.970
7.4.25 |REGISTRO P/D RED WHITE @ 3/4" 0 EQUIVALENTE UN 4,00 74.849,00 299.396|
7.451 |TUBERIA PVCP RDE 21 @ 1 1/4" M 10,00 15.834,00 158.340)
7.6 PUNTOS HIDRAULICOS
7.6.3  |PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS) UN 10,00 54.026,00 540.260)
7.9 RED DE GAS
7.9.14 |ACCESORIO HG DE 1" UN 15,00 10.460,00 156.900
7.9.44 | TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO @ 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS) M 15,00 30.491,00 457.365
7.9.54 | TUBERIA DE POLIETILENO @ 1" M 44,00 21.174,00 931,656
7.9.70 |ENCANUELADO DE 3/4" M 38,00 7.391,00 280.858|
7.9.72 |PUNTO DE GAS DE 1/2" UN 6,00 23.594,00 141.564
7.9.75 |REGISTRO DE BOLA PARA GAS 3/4" UN 7,00 38.906,00 272.342|
7.9.77 |REGULADOR CONEXO PARA GAS NATURAL UN 1,00 341.002,00 341.002]
8,00  [INSTALACION ELECTRICA, TELEFONICA Y COMUNICACIONES
8.1.9 Salida eléctrica con tomacorriente tipo GFCI a 120 Voltios UN | 17,00 | 129.616,00 | 2.203.472
8.1.18 |SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT UN [ 10100 ] 123.765,00 [ 12.500.265

Pagina 9 de 14




La educacién FORMATO Cédigo: FO-SP-00:09 Infraestructura
es de todos ACTA DE OBRA Version: 1,00 Educativa
ACTA PARCIAL No. Acta ACTAFINAL [ ]
(marque X) (marque X)

CONTRATO DE OBRA No. 1380- 1518-2022

PERIODO 1 DE FEBRERO DE 2023 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboracion de los disefios y estudios técnicos,
obtencion de licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de

PLAZO INICIAL
FECHA INICIACION

SIETE (07) MESES

OBJETO: 13 DE MAYO DE 2022
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institucion
! 5 . FECHA TERMINAC.INICIAL 12 DE DICIEMBRE DE 2022
Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué
CONTRATISTA : CONSORCIO M Y& E CANAAN FFIE Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE SR ZOL D, MOD- 1 61DIAS
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)" PLAZO ADICIONAL MOD. 2 76 DIAS
c.C. 6 NIT 901333356-4 VR. INICIAL : 3.427.718.970 TIEMPO SUSPENDIDO 1 21 DIAS CALENDARIO
PERIODO SUSPENDIDO 1 14 DE JUNIO A 4 JULIO 2022
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER FFIE -2020 ANTICIPO OBRA 20% 685.543.794 FECHA REINICIO 1 16 DE AGOSTO DE 2022
TIEMPO SUSPENDIDO 2 16 DIAS CALENDARIO
INSTITUCION EDUCATIVA: VR. ADICIONAL No. 1 318.643.692 PERIODO SUSPENDIDO 2 5 DE JULIO A 20 DE JULIO 2022
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBAGUE TOLIMA FECHA REINICIO 2
VR. ADICIONAL No. 2 TIEMPO SUSPENDIDO 3 21 DE JULIO A 31 DE JULIO 2022
PERIODO SUSPENDIDO 3 11 DIAS CALENDARIO
LLAVE INSTITUCION EDUCATIVA: LL4-0543 VR. FINAL 3.746.362.662 FECHA REINICIO 3
PLAZO ADICIONAL MOD. 3
TIEMPO SUSPENDIDO 4
PERIODO SUSPENDIDO 4 15 DIAS CALENDARIO
No. DDP 3489 FECHA REINICIO 4
PLAZO TOTAL 347 DIAS
FECHA FINAL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA
Valor en letras presente acta: Doscientos cinco millones novecientos setentay ocho mil dos cientos setentay un pesos moneda legal
Tablero trifasico de 18 circuitos con proteccion general y proteccion de circuitos segln cuadro de
8.4.2 carga para TB Y TAL UN 1,00 430.395,00 430.395
8.6.10 |Salida eléctrica con tomacorriente tipo anaranjada a 120 Voltios UN 2,00 86.623,00 173.246
8.6.11 [Salida eléctrica con tomacorriente a 120 Voltios UN 10,00 104.004,00 1.040.040|
8.7.1 Electrodo a tierra 5/8" x 2,4 m de cobre, Soldado con Soldadura Cadwell. UN 8,00 143.617,00 1.148.936)
8.7.4 SUMINISTRO DE UN KIT DE MONTAJE PARA PUNTA CAPTADORA COMPUESTO DE LOS SIGUIEN M 9,00 205.556,00 1.850.004|
8.7.5 Anillo Superior en alambre de aluminio 8 mm, Incluye Aisladores Tipo Click. M 54,00 25.140,00 1.357.560]
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0 PARA MALLA PUESTA A
8.7.7 TIERRA ANILLO INFERIOR M 54,00 38.547,00 2.081.538
TENDIDO DE TUBERIA @ 1” GALVANIZADO IMC EMBEBIDO EN LAS COLUMNAS DE CONCRETO,
878 |DESDE LA CUBIERTA HASTA EL TERRENO. G 72,00 20.405,00 2.117.160
8,7,17 |Malla cuadrada de puesta a tierra, 5x5 mts, segun disefio. Incluye 4 electrodos de cobre de 5/8"*2,4mts, UN 1,00 1.266.859,00 1.266.859)
8.7.18 |Caja de inspeccién 30*30 para electrodo a tierra. UN 4,00 69.034,00 276.136
9,00 PANETES
9,10 PANETES SOBRE MUROS
9.1.2 |PANETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. | M2 | 17,85 | 17.301,00 | 308.823
9.1.7 _|PANETE LISO SOBRE MUROS 1:4 | M2 | 3282 | 16.239,00 | 6.054.240)
10,00 |PISOS
10,10 |BASES PISOS Y AFINADOS
10,20 |ACABADOS Y PISOS
BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE JUNTA DE DILATACION,
1029 | pESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA) M2 633,69 93.477,00 59235534
NP-4 PISO EN TABLON DE 30 X 30 CM TIPO SAHARA O EQUIVALENTE INCLUYE MATERIAL DE PEGA M2 47,88 62.872,00 3.010.311
10,30 |GUARDAESCOBAS
10,3,1 |GUARDAESCOBA GRANO MARMOL PRENSADO | M | 83,96 34.157,00 | 2.867.822
10.3.12 [MEDIACANA EN GRANITO H = 0.10 m (COCINA) [ M [ 13071 48.533,00 [ 6.343.748|
11,00 |CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
11,10 |IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS
11.1.1 |AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO. INCLUYE PENDIENTADO Y R M2 29,48 28.474,00 839.414)
11.1.3 |[IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO M2 103,32 46.479,00 4.802.210)
11.1.5 [MEDIA CANA MORTERO DE PENDIENTE M 227,40 10.400,00 2.364.960
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La educacién FORMATO Cédigo: FO-SP-00:09 Infraestruc_{ura
es de todos ACTA DE OBRA Version: 1,00 Educativa
ACTA PARCIAL No. Acta ACTAFINAL [ ]
(marque X) (marque X)

CONTRATO DE OBRA No.

1380- 1518-2022

PERIODO 1 DE FEBRERO DE 2023 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboracion de los disefios y estudios técnicos,
obtencion de licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de

PLAZO INICIAL
FECHA INICIACION

SIETE (07) MESES

OBJETO: 13 DE MAYO DE 2022
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institucion
N . . FECHA TERMINAC.INICIAL 12 DE DICIEMBRE DE 2022
Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué
CONTRATISTA : CONSORCIO M Y& E CANAAN FFIE Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE BESZCLERICION . MOD. 1 61DIAS
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)" PLAZO ADICIONAL MOD. 2 76 DIAS
cC. 6 NIT 901333356-4 VR. INICIAL . TR TIEMPO SUSPENDIDO 1 21 DIAS CALENDARIO
PERIODO SUSPENDIDO 1 14 DE JUNIO A 4 JULIO 2022
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER FFIE -2020 ANTICIPO OBRA 20% EREE TR FECHA REINICIO 1 16 DE AGOSTO DE 2022
TIEMPO SUSPENDIDO 2 16 DIAS CALENDARIO
INSTITUCION EDUCATIVA: VR. ADICIONAL No. 1 SEEER PERIODO SUSPENDIDO 2 5 DE JULIO A 20 DE JULIO 2022
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBAGUE TOLIMA FECHA REINICIO 2
VR. ADICIONAL No. 2 TIEMPO SUSPENDIDO 3 21 DE JULIO A 31 DE JULIO 2022
PERIODO SUSPENDIDO 3 11 DIAS CALENDARIO
LLAVE INSTITUCION EDUCATIVA: LL4-0543 VR. FINAL 3.746.362.662 FECHA REINICIO 3
PLAZO ADICIONAL MOD. 3
TIEMPO SUSPENDIDO 4
PERIODO SUSPENDIDO 4 15 DIAS CALENDARIO
No. DDP 3489 FECHA REINICIO 4
PLAZO TOTAL 347 DIAS
FECHA FINAL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA 205.978.271
Valor en letras presente acta: Doscientos cinco millones novecientos setentay ocho mil dos cientos setentay un pesos moneda legal
112 [CUBIERTAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10
TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS,
11218 | cORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ke 153,00 14.950,00 2.287.350)
ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON
11222 | FigrA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR M2 1530 72.060,00 1102:518
11,30 |ACCESORIOS Y OTROS
11.3.10 |[TRAGANTES @ 4" UN 8,00 17.537,00 140.296
11.3.12 |FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=50 cm. M 11,60 24.334,00 282.274
11.3.15 |[BAJANTE ALL. PVC @ 4" INC. ACCESORIOS) M 23,00 27.353,00 629.119)
12,00 |CARPINTERIA DE METALICA
12,10 _|CARPINTERIA EN ALUMINIO
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO CORREDIZA, PERFIL
1211 |EXTRUIDO, ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 Y K.4.3. M2 115,66 418.456,00 48.399.039)
INCLUYE EMPAQUES, SELLOS, ANCLAJES Y ACCESORIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO CELOSIA, PERFIL
12.1.4 |EXTRUIDO, ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 Y K.4.3. M2 40,65 404.886,00 16.458.616
INCLUYE EMPAQUES, SELLOS, ANCLAJES Y ACCESORIOS
12,20 |CARPINTERIA EN LAMINA
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,80 M. INCLUYE
12.22 | ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO UN 8,00 125.372,87 1.002.983
1226 |SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - 2 1995 2345714 8.646.570
ESMALTE)
1500 |ILUMINACION
15,10 _[SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS
1515 |Lampara Led SYLVANIA ECOPROOF 36W UN 101,00 256.347,00 25,891,047
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA AVISO DE SALIDA, 1.6 VA 120-277 V, 6500 K, IRC
15,1,11 |70. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA, ACCESORIOS DE FIJACION Y SOPORTE. UN 4,00 114.737,00 458.948]
MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGUN REGLAMENTACION NTC 2050.
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La educacién FORMATO Cédigo: FO-SP-00:09 Infraestruc_{ura
es de todos ACTA DE OBRA Version: 1,00 Educativa
ACTA PARCIAL No. Acta ACTAFINAL [ ]
(marque X) (marque X)

CONTRATO DE OBRA No. 1380- 1518-2022

PERIODO 1 DE FEBRERO DE 2023 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboracion de los disefios y estudios técnicos,
obtencion de licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de

PLAZO INICIAL
FECHA INICIACION

SIETE (07) MESES

OBJETO: 13 DE MAYO DE 2022
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institucion
B . £ FECHA TERMINAC.INICIAL 12 DE DICIEMBRE DE 2022
Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué
CONTRATISTA : CONSORCIO M Y& E CANAAN FFIE Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE BESZCLERICION . MOD. 1 61DIAS
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)" PLAZO ADICIONAL MOD. 2 76 DIAS
c.C. 6 NIT 901333356-4 VR. INICIAL : 3.427.718.970 TIEMPO SUSPENDIDO 1 21 DIAS CALENDARIO
PERIODO SUSPENDIDO 1 14 DE JUNIO A 4 JULIO 2022
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER FFIE -2020 ANTICIPO OBRA 20% 685.543.794 FECHA REINICIO 1 16 DE AGOSTO DE 2022
TIEMPO SUSPENDIDO 2 16 DIAS CALENDARIO
INSTITUCION EDUCATIVA: VR. ADICIONAL No. 1 318.643.602 PERIODO SUSPENDIDO 2 5 DE JULIO A 20 DE JULIO 2022
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBAGUE TOLIMA FECHA REINICIO 2
VR. ADICIONAL No. 2 TIEMPO SUSPENDIDO 3 21 DE JULIO A 31 DE JULIO 2022
PERIODO SUSPENDIDO 3 11 DIAS CALENDARIO
LLAVE INSTITUCION EDUCATIVA: LL4-0543 VR. FINAL 3.746.362.662 FECHA REINICIO 3
PLAZO ADICIONAL MOD. 3
TIEMPO SUSPENDIDO 4
PERIODO SUSPENDIDO 4 15 DIAS CALENDARIO
No. DDP 3489 FECHA REINICIO 4
PLAZO TOTAL 347 DIAS
FECHA FINAL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA 205.978.271
Valor en letras presente acta: Doscientos cinco millones novecientos setentay ocho mil dos cientos setentay un pesos moneda legal
16,00 |APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
16,10 _[APARATOS SANITARIOS
[16.1.18 [LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA (SUM E INSTALACION) | UN ] 2,00 190.145,00 | 380.290)
|16.1.31 [SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI | un | 2,00 368.183,00 | 736.366|
16,20 [ACCESORIOS
[16.2.13 [REJILLA DE PISO METALICA CROMADA | UN ] 5,00 19.565,00 | 97.825
|16.2.17 [TAPARREGISTRO 20 x 20 (SUM E INSTALACION) | un | 5,00 32.858,00 | 164.290
16,30 _[OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
[16.3.2 [LLAVE MANGUERA 1/2" (SUM E INSTALACION) | UN 1,00 34.310,00 | 34.310
18,00 [OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
18,10 _[OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
18.1.3 [ESTUCO SOBRE PANETE M2 252,83 7.768,00 1.963.999
SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS INCLUYE
184.10 | pREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA M2 252,83 20.111,00 5.084.704
21,00 [ASEO Y VARIOS
21,10 [ASEO Y LIMPIEZA
20.1.15 [CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 x 20 CM). INCLUYE REJILLA PREFABRICADA | M [ 30,00 213.975,00 [ 6.419.250|
NP ITEM NO PREVISTOS
25.8.6 | VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA 0,15 MTS X 0,10 MTS [ M [ 35,70 35.625,00 [ 1.271.813
TOTAL MAYORES CANTIDADES 245.110.532
VALOR COSTO DIRECTO OBRA 2.855.904.404 211.259.765.48 538.136.955.70 749.390.873.35] _ 26,24%
ADMINISTRACION ( 0.25 1) 713.976.101 52.814.941,37 134.534.238,93 187.349.968,34|  26,24%
IMPREVISTOS. ([ 0,01 1) 14.779.522 1.056.298.83 2.690.684.78 3.746.999.37| _ 26,24%
UTILIDAD. ([ 0,04 1) 0.30 107.996.385 7.988.814.66 20.349.716.81 2833865067  26.24%
IVA SOBRE UTILIDAD ([ 0.19 1) 20.519.313 1.517.874.78 3.866.446.19 5.384.34363]  26.24%
VALOR TOTAL OBRA 3.712.675.725 274.637.695.12 699.578.042.41 974.219.83536]  26.24%
VALOR COSTO DIRECTO ESTUDIOS Y DISENOS 28.308.351
v A ( [ 0.19 1) 5.378.586
VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS 33.686.937
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La educacién FORMATO Cédigo: FO-SP-00:09 Infraestruc_{ura
es de todos ACTA DE OBRA Version: 1,00 Educativa
ACTA PARCIAL No. Acta ACTA FINAL
(marque X) (marque X)

No. DDP 3489

CONTRATO DE OBRA No.

LLAVE INSTITUCION EDUCATIVA:

1380- 1518-2022

ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBAGUE TOLIMA

LL4-0543

OBJETO:

PERIODO 1 DE FEBRERO DE 2023 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboracion de los disefios y estudios técnicos,
obtencion de licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institucion
Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué

CONTRATISTA : CONSORCIO M Y& E CANAAN FFIE Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"

C.C. 6 NIT 901333356-4 VR. INICIAL : 3.427.718.970

INTERVENTOR : CONSORCIO INTER FFIE -2020 ANTICIPO OBRA 20% 685.543.794

INSTITUCION EDUCATIVA: VR. ADICIONAL No. 1 318.643.692

VR. ADICIONAL No. 2

VR. FINAL 3.746.362.662

VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA

205.978.271

PLAZO INICIAL
FECHA INICIACION

FECHA TERMINAC.INICIAL
PLAZO ADICIONAL MOD. 1
PLAZO ADICIONAL MOD. 2
TIEMPO SUSPENDIDO 1
PERIODO SUSPENDIDO 1
FECHA REINICIO 1
TIEMPO SUSPENDIDO 2
PERIODO SUSPENDIDO 2
FECHA REINICIO 2
TIEMPO SUSPENDIDO 3
PERIODO SUSPENDIDO 3
FECHA REINICIO 3

PLAZO ADICIONAL MOD. 3
TIEMPO SUSPENDIDO 4
PERIODO SUSPENDIDO 4
FECHA REINICIO 4

PLAZO TOTAL

FECHA FINAL

Valor en letras presente acta: Doscientos cinco millones novecientos setentay ocho mil dos cientos setentay un pesos moneda legal

SIETE (07) MESES

13 DE MAYO DE 2022

12 DE DICIEMBRE DE 2022

61 DIAS

76 DIAS

21 DIAS CALENDARIO

14 DE JUNIO A 4 JULIO 2022

16 DE AGOSTO DE 2022

16 DIAS CALENDARIO

5 DE JULIO A 20 DE JULIO 2022

21 DE JULIO A 31 DE JULIO 2022
11 DIAS CALENDARIO

15 DIAS CALENDARIO

347 DIAS
30 DE JUNIO DEL 2023
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VALOR COSTO DIRECTO IMPLEMENTACION PAPSO
Lo A ( [ 0.19 1) |
VALOR TOTAL IMPLEMENTACION PAPSO
VALOR TOTAL ESTUDIOS , DISENOS , PAPSO, Y OBRA 3.746.362.662 274.637.695,12 699.578.042,41 974.219.835,36 26,00%
OTROSI No. XX, ADICION RECONOCIMIENTO POR MAYOR COSTO DEL ACERO (INCLUYE IVA)
VALOR AJUSTE AL PESO 012 0,06 0,06
VALOR TOTAL ESTUDIOS , DISENOS , PAPSO, OBRA Y RECONOCIMIENTO MAYOR VALOR DEL ACERO 3.746.362.662 274.637.695 699.578.042 074.219.835| __ 26,00%
AMORTIZACION DEL ANTICIPO ( [ 0,20 1) [ 685.543.794 0,25 68.659.424 174.894.511 243.554.959| __ 3553%
VALOR TOTAL ACTA 205.978.271 524.683.532 730.664.876
PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA 7,33%| 26,00%
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO 205.978.271 730.664.876
RECONOCIMIENTOS
VALOR COSTO DIRECTO RECONOCIMIENTO POR INDEXACION DE PRECIOS
A LU )
VALOR TOTAL RECONOCIMIENTO INDEXACION DE PRECIOS
VALOR COSTO DIRECTO RECONOCIMIENTO POR IMPLEMENTACION PAPSO
Lo A ( 0.19 )
VALOR TOTAL RECONOCIMIENTO IMPLEMENTACION PAPSO
VALOR COSTO DIRECTO RECONOCIMIENTO POR MAYORES CANTIDADES
AL U )
VALOR TOTAL RECONOCIMIENTO MAYORES CANTIDADES
VALOR TOTAL REEMBOLSO POR INCREMENTO VR. ACERO
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO + RECONOCIMIENTOS 205.978.271 524.683.532 730.664.876
|SALDO DEL CONTRATO | 3.060.818.868,00 I SALDO POR AMORTIZAR T 441.988.835 PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL
RESUMEN PRESENTE ACTA POR TIPOS DE PAGO
AMORTIZACION

No. TIPO DE PAGO CONCEPTO VALOR CONCEPTO VALOR AIU VALOR FACTURADO ANTICIPO TOTAL A PAGAR

1,00 [B-OBRA - PRIMER PAGO ESTUDIOS Y DISENOS 90% [18232020005-B-ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS

2,00 |B-OBRA - AVANCE F2 90% 020005-B-ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS

3,00 |B-OBRA - AVANCE F2 90% 51909501226-B-IMPLEMENTACION PAPSO

4,00 [B-OBRA - AVANCE F2 90% 18231501043 - AJUSTE DE PRECIOS- INDEXACION
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CONTRATO DE OBRA No.

1380- 1518-2022

OBJETO:

CONTRATISTA : CONSORCIO M Y& E CANAAN FFIE
C.C. 6 NIT 901333356-4
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER FFIE -2020

INSTITUCION EDUCATIVA:

ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBAGUE TOLIMA

PERIODO 1 DE FEBRERO DE 2023 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboracion de los disefios y estudios técnicos,
obtencion de licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institucion
Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué
Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"

VR. INICIAL : 3.427.718.970
ANTICIPO OBRA 20% 685.543.794
VR. ADICIONAL No. 1 318.643.692

VR. ADICIONAL No. 2

PLAZO INICIAL
FECHA INICIACION

FECHA TERMINAC.INICIAL
PLAZO ADICIONAL MOD. 1
PLAZO ADICIONAL MOD. 2
TIEMPO SUSPENDIDO 1
PERIODO SUSPENDIDO 1
FECHA REINICIO 1
TIEMPO SUSPENDIDO 2
PERIODO SUSPENDIDO 2
FECHA REINICIO 2
TIEMPO SUSPENDIDO 3
PERIODO SUSPENDIDO 3

LLAVE INSTITUCION EDUCATIVA: LL4-0543 VR. FINAL 3.746.362.662 FECHA REINICIO 3
PLAZO ADICIONAL MOD. 3
TIEMPO SUSPENDIDO 4
PERIODO SUSPENDIDO 4
No. DDP 3489 FECHA REINICIO 4
PLAZO TOTAL
FECHA FINAL
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA 205.978.271
Valor en letras presente acta: Doscientos cinco millones novecientos setentay ocho mil dos cientos setentay un pesos moneda legal
5,00 |B-OBRA - AVANCE F2 90% 18231501044 - RED CONTRA INCENDIOS
6,00 |B-OBRA - AVANCE F2 90% 18231501036-B-OBRA - AVANCE F2 90% 211.259.765 63.377.930 274.637.695 68.659.424 205.978.271
7,00 |B-OBRA - LIQUIDACION F2 10% 18231501037-B-OBRA - LIQUIDACION F2 10%
TOTALES 211.259.765 63.377.930 274.637.695 68.659.424 205.978.271
RESUMEN PRESENTE ACTA POR TIPOS DE PAGO PARA REEMBOLSO ACERO - CUENTA DE COBRO
No. TIPO DE PAGO CONCEPTO VALOR CONCEPTO VALOR AlU VALOR CUENTA DE AMORTIZACION TOTAL A PAGAR
COBRO ANTICIPO
7,00 |B-OBRA - AVANCE F2 90% 18231501042- B-REEMBOLSO POR INCREMENTO VR ACERO N/A N/A
SUBTOTALES N/A N/A
TOTALES PRESENTE ACTA 211.259.765 63.377.930 274.637.695 68.659.424 205.978.271
TIPO DE PAGO CONCEPTO VALOR CONCEPTO VALOR AU VALOR FACTURADO | AMORTIZACION ANTICIPO TOTAL A PAGAR
Obras complementarias Disefio Obras complementarias
Obras complementarias Ejecucion de obras complementarias
Obras de Mejoramiento Ejecucion de obras de Mejoramiento
Obras por reprocesos Ejecucion de Ajusies a DISenos por reproceso
Obras por reprocesos Ejecucion de obras por reproceso 637.973 191.392 829.364 829.364
CONTROL SALDO VALOR POR INDEXACION PRECIOS
TIPO DE PAGO CONCEPTO VALOR TOTAL PRESENTE ACTA ACUMULADO ACUMULADO ACTUAL SALDO POR INDEXACION
RECONOCIDO ANTERIOR
B-OBRA - AVANCE F2 90% 18231501043 - AJUSTE DE PRECIOS- INDEXACION |
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REPRESENTANTE LEGAL-CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
CONTRATISTA

SIETE (07) MESES

13 DE MAYO DE 2022

12 DE DICIEMBRE DE 2022

61 DIAS

76 DIAS

21 DIAS CALENDARIO

14 DE JUNIO A 4 JULIO 2022

16 DE AGOSTO DE 2022

16 DIAS CALENDARIO

5 DE JULIO A 20 DE JULIO 2022

21 DE JULIO A 31 DE JULIO 2022
11 DIAS CALENDARIO

15 DIAS CALENDARIO

347 DIAS
30 DE JUNIO DEL 2023

Digitally signed by
GERMAN ALFREDO

BAZZANI PRADERE

GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE
REPRESENTANTE LEGAL-CONSORCIO INTERFFIE 2020
INTERVENTORIA
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