
Código:

Versión:

ACTA PARCIAL X No. Acta 6 ACTA FINAL
(marque X) (marque X)

CONTRATO DE OBRA  No. PLAZO INICIAL                     :

FECHA INICIACION               :

FECHA TERMINAC.INICIAL :

CONTRATISTA  :         PLAZO ADICIONAL MOD. 1              :

PLAZO ADICIONAL MOD. 2              : 76 DIAS

C.C.  ó  NIT        : VR. INICIAL                  : TIEMPO SUSPENDIDO 1 :
PERIODO SUSPENDIDO 1 :

INTERVENTOR  :        ANTICIPO OBRA 20% FECHA REINICIO 1 :

TIEMPO SUSPENDIDO 2 :

: PERIODO SUSPENDIDO 2 :
FECHA REINICIO 2 :

: TIEMPO SUSPENDIDO 3 :
PERIODO SUSPENDIDO 3 :

LLAVE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: LL4-0543 : FECHA REINICIO 3 :
PLAZO ADICIONAL MOD. 3 :

TIEMPO SUSPENDIDO 4 :
PERIODO SUSPENDIDO 4 :

No. DDP: 3489 FECHA REINICIO 4 :
PLAZO TOTAL                    :

FECHA FINAL                       :
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA

OBRA EJECUTADA

ITEM UN CANT PRECIO VALOR PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

ITEM UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

6.432.645,65

6.432.645,65

ITEM UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

5.167.945,63

5.167.945,63

ITEM UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.
15.260.090,78

15.260.090,78

ITEM UN CANT PRECIO VALOR

CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

1.447.669,21

1.447.669,21

ITEM UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

1,00 UN CANT PRECIO VALOR
1.3

ACTIVIDADES PARA REINICIO DE OBRA
PRELIMINARES (ACTIVIDADES PARA REINICIO DE OBRA)
DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS

TOTAL ETAPA DE IMPLEMENTACION PAPSO
FASE CONSTRUCCIÓN

ACTIVIDADES DEL CONTRATO POR REPROCESOS DEL CONTRATISTA ( GMP) PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

IMPLEMENTACIÓN PAPSO (Plan de Aplicación del Protocolo de Seguridad en la Obra)
DESCRIPCION
ETAPA DE IMPLEMENTACION PAPSO (Ver detalle en Anexo 1 PAPSO)

TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS NUEVOS

DESCRIPCION
ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS 
Y DISEÑOS

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 

TOTAL  ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS POR REPROCESOS 

ESTUDIOS HIDROSANITARIOS
TOTAL  ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS POR REPROCESOS 
CONTRATISTA ANTERIOR

ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS NUEVOS
DISEÑO ELECTRICO

PROYECTO ESTRUCTURAL

TOTAL  ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

DESCRIPCION
ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS 

CONDICIONES ORIGINALES

DESCRIPCION

FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
DESCRIPCION
ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS 
Y DISEÑOS

347 DIAS

30 DE JUNIO DEL 2023

27.522.154

Valor en letras presente acta:   Veintisiete Millones Quinientos Veintidós Mil Ciento Cincuenta y Cuatro Pesos M/Cte

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO 

11 DIAS CALENDARIO
VR. FINAL                    3.746.362.662,00

15 DIAS CALENDARIO

CONSORCIO M Y& E CANAAN FFIE 61 DIAS

16 DIAS CALENDARIO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBAGUE TOLIMA

VR. ADICIONAL No. 1     318.643.692,00 5 DE JULIO A 20 DE JULIO 2022

VR. ADICIONAL No. 2            21 DE JULIO A 31 DE JULIO 2022

FORMATO FO-SP-00-09

ACTA DE OBRA 1,00

901333356-4 3.427.718.970,00 21 DIAS CALENDARIO
14 DE JUNIO A 4 JULIO 2022

CONSORCIO INTER FFIE -2020 685.543.794,00 16 DE AGOSTO DE 2022

PERIODO 1 DE MARZO DE 2023 AL 31DE MARZO DE 2023

1380- 1518-2022

OBJETO: 

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, 
obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de 
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución 
Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué 
Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"

SIETE (07) MESES

13 DE MAYO DE 2022

12 DE DICIEMBRE DE 2022
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1.3.7 M 4,80 27.097,00 130.065,60 4,80 130.065,60 4,80 130.065,60
1.3.8 M2 62,99 18.567,00 1.169.535,33 62,99 1.169.535,33 62,99 1.169.535,33

1.3.12 M2 429,28 9.097,00 3.905.182,90 429,28 3.905.160,16 429,28 3.905.160,16
1.4

1.4.2 M3 337,00 37.766,00 12.727.142,00 337,00 12.727.142,00 337,00 12.727.142,00

17.931.925,83 17.931.903,09 17.931.903,09

ITEM UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.
1,00
1.1
1.1.1 M2 915,87 9.180,30 8.407.951,00
1.1.4 M2 3.020,44 2.506,00 7.569.223,00
1,30
1.3.7 M 4,80 27.097,00 130.066,00
1.3.8 M2 62,99 18.567,00 1.169.535,00
1.3.12 M2 429,28 9.097,00 3.905.183,00
1.4
1.4.1 UN 2,00 195.129,00 390.258,00

1.4.2 M3 337,00 37.766,00 12.727.142,00

1.4.3 M3 175,00 6.646,00 1.163.050,00

2,00
2,10

2.1.2 M3 311,87 47.119,00 14.695.003,00 9,91 466.949,29
37,96

1.788.637,24
47,87

2.255.586,53

2.1.11 M3 342,25 69.161,00 23.670.352,00 3,96 273.877,56 26,41 1.825.850,40 30,37 2.099.727,96

2,20
2.2.5 M3 18,36 449.955,05 8.261.175,00
2.2.6 M3 36,70 705.184,00 25.880.253,00
2.2.7 M3 1,53 683.866,32 1.046.315,00
2.2.10 M2 582,33 72.143,00 42.011.033,00 19,81 1.429.152,83 107,89 7.783.508,27 127,70 9.212.661,10

CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI
PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION 22%

CONCRETOS PARA CIMENTACION
CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI
CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI

EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS

EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, 
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)

15%

RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)  9%

RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL 
DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES 
AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.
CIMENTACION

DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)
VARIOS - PRELIMINARES
DESMONTE CANCHA MULTIPLE (INC. RETIRO DE SOBR.)

DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS
DEMOLICIÓN DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)
DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)

OBRAS PRELIMINARES
LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL   H = 0,20 mts 
REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL

ACTIVIDADES DEL CONTRATO PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

DESCRIPCION
PRELIMINARES

TOTAL COSTO DIRECTO POR REPROCESOS

RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL 
DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO

100%

DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.) 100%

DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) 100%
VARIOS - PRELIMINARES

DEMOLICIÓN DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) 100%
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2.3
2.3.1 KG 1.304,96 3.542,00 4.622.168,00 298,23 1.056.330,66 298,23 1.056.330,66
2.3.2 KG 9.430,00 3.542,00 33.401.060,00 41,07 145.469,94 1.659,25 5.877.063,50 1.700,32 6.022.533,44
2.3.3 KG 1.141,53 3.967,00 4.528.450,00 12,91 51.213,97 229,62 910.862,87 242,53 962.076,84
2.3.4 KG 2.005,03 3.967,00 7.953.954,00 54,62 216.677,54 365,02 1.447.994,67 419,64 1.664.672,21
2.3.6 M3 69,58 622.711,00 43.328.231,00 0,25 155.677,75 6,17 3.835.899,76 6,42 3.991.577,51
2.5
2.5.11 M 194,37 136.282,00 26.489.132,00
2.5.15 M2 261,68 19.511,00 5.105.638,00
3,00
3.3
3.3.3 M2 3.626,00
4,00
4.1
4.1.5 M3 1,51 800.987,00 1.209.490,00
4.3

4.3.11 M2 15,30 148.801,00 2.276.655,00

5,00
5.1
5.2.21 M2 1.604,82 90.618,00 145.425.579,00 18,87 1.709.961,66 690,07 62.532.763,26 708,94 64.242.724,92
5.2
5.6.1 M 1,00 39.993,00 39.993,00
5.4

5.4.1 CM 12.061,00 600,00 7.236.600,00 693,00
415.800,00

693,00
415.800,00

5.4.2 CM 6.494,00 609,00 3.954.846,00
3,04

1.851,36
5.132,00

3.125.388,00
5.135,04

3.127.239,00

6,00
6.1
6.1.1 M 194,37 68.598,00 13.333.393,00
6.1.4 M 267,13 26.196,00 6.997.737,00 26,30 688.954,80 207,96 5.447.720,16 234,26 6.136.674,96
6.1.6 M 46,10 40.103,00 1.848.748,00 46,10 1.848.748,30 46,10 1.848.748,30
6.2
6.2.5 M 83,87 60.489,00 5.073.212,00 11,65 704.696,85 11,65 704.696,85MESONES EN CONCRETO DE 60 cm 14%

ALFAJIAS EN CONCRETO 0,15 M INC. GOTERO 88%
DINTEL CONCRETO 0,15M X 0,10 M 100%
ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO

PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS
ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO
BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO A - 50

ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES
ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 
3/8" - 9 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - 

6%

ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 
1/2" - 11 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - 

79%

MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL  E=15 CM. NO INCLUYE REFUERZO 44%
VARIOS - MAMPOSTERIA
BORDILLO PARA ASEOS. H = 0.40 M

LOSA STEELDECK 3" CAL 22  - E = 12 cm (INC. CONCRETO 3000 PSI y 
MALLA ELECTROSOLDADA Ø 5mm - 15x15)
MAMPOSTERIA
MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO

ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO
PANTALLAS EN CONCRETO DE  3000 PSI
LOSAS DE ENTREPSIO EN CONCRETO

DRENAJES
GEOTEXTIL NT 1600 (Incluye Suministro e Instalación).
ESTRUCTURA

CUNETA EN CONCRETO de 3,000 PSI 30*30 e=10 cm
PRADIZACION jardines (INC. TIERRA NEGRA)
DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS

MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR 21%
GROUTING CONCRETO FLUIDO 9%
OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION 

ACERO DE REFUERZO 37000 PSI 23%
ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 18%
GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm 21%

ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - 

Página 3 de 15



Código:

Versión:

ACTA PARCIAL X No. Acta 6 ACTA FINAL
(marque X) (marque X)

CONTRATO DE OBRA  No. PLAZO INICIAL                     :

FECHA INICIACION               :

FECHA TERMINAC.INICIAL :

CONTRATISTA  :         PLAZO ADICIONAL MOD. 1              :

PLAZO ADICIONAL MOD. 2              : 76 DIAS

C.C.  ó  NIT        : VR. INICIAL                  : TIEMPO SUSPENDIDO 1 :
PERIODO SUSPENDIDO 1 :

INTERVENTOR  :        ANTICIPO OBRA 20% FECHA REINICIO 1 :

TIEMPO SUSPENDIDO 2 :

: PERIODO SUSPENDIDO 2 :
FECHA REINICIO 2 :

: TIEMPO SUSPENDIDO 3 :
PERIODO SUSPENDIDO 3 :

LLAVE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: LL4-0543 : FECHA REINICIO 3 :
PLAZO ADICIONAL MOD. 3 :

TIEMPO SUSPENDIDO 4 :
PERIODO SUSPENDIDO 4 :

No. DDP: 3489 FECHA REINICIO 4 :
PLAZO TOTAL                    :

FECHA FINAL                       :
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA

347 DIAS

30 DE JUNIO DEL 2023

27.522.154

Valor en letras presente acta:   Veintisiete Millones Quinientos Veintidós Mil Ciento Cincuenta y Cuatro Pesos M/Cte

11 DIAS CALENDARIO
VR. FINAL                    3.746.362.662,00

15 DIAS CALENDARIO

CONSORCIO M Y& E CANAAN FFIE 61 DIAS

16 DIAS CALENDARIO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBAGUE TOLIMA

VR. ADICIONAL No. 1     318.643.692,00 5 DE JULIO A 20 DE JULIO 2022

VR. ADICIONAL No. 2            21 DE JULIO A 31 DE JULIO 2022

FORMATO FO-SP-00-09

ACTA DE OBRA 1,00

901333356-4 3.427.718.970,00 21 DIAS CALENDARIO
14 DE JUNIO A 4 JULIO 2022

CONSORCIO INTER FFIE -2020 685.543.794,00 16 DE AGOSTO DE 2022

PERIODO 1 DE MARZO DE 2023 AL 31DE MARZO DE 2023

1380- 1518-2022

OBJETO: 

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, 
obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de 
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución 
Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué 
Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"

SIETE (07) MESES

13 DE MAYO DE 2022

12 DE DICIEMBRE DE 2022

9,00
9,10
9.1.1 M 1.250,00 5.061,00 6.326.250,00 141,33 715.271,13 141,33 715.271,13
9.1.2 M2 260,40 17.301,00 4.505.180,00 61,71 1.067.471,70 198,69 3.437.535,69 260,40 4.505.180,00
9.1.4 M2 499,91 20.333,00 10.164.629,00 499,91 10.164.466,70 499,91 10.164.467,00
9.1.7 M2 2.456,42 16.239,00 39.889.804,00 16,99 275.900,61 1.959,80 31.825.192,20 1.976,79 32.101.092,81
9.1.9 M2 1.666,76 15.847,00 26.413.146,00
10,00
10,10
10.1.1 m2 2.064,36 29.799,00 61.515.963,00 2.064,36 61.515.863,64 2.064,36 61.515.863,64
10.1.2 M2 117,39 24.096,00 2.828.588,00 117,39 2.828.388,48 117,39 2.828.388,00
10,20

10.2.9 M2 805,64 93.477,00 75.308.810,00

10.2.33 M2 105,53 50.736,00 5.354.170,00 19,17 972.609,12 86,36 4.381.560,96 105,53 5.354.170,00

10,30
10.3.12 M 195,26 48.533,00 9.476.554,00
10.5
10.5.2 M 33,50 30.575,00 1.024.263,00
10.5.4 M 205,39 9.835,00 2.020.011,00
11,00
11,10

11.1.1 M2 181,89 28.474,00 5.179.136,00
37,12

1.056.954,88
54,20

1.543.006,06
91,32

2.599.961,00

11.1.3 M2 181,89 46.479,00 8.454.065,00 54,20 2.518.697,01 54,20 2.518.697,01

11.1.5 M 273,00 10.400,00 2.839.200,00 150,96 1.569.984,00 122,04 1.269.216,00 273,00 2.839.200,00

11.2

11.2.18 KG 40.337,35 14.950,00 603.043.310,00

14.472,32

216.361.184,00

14.472,32

216.361.184,00

11.2.22 M2 910,59 72.060,00 65.617.115,00
646,82

46.609.849,20
646,82

46.609.849,20
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 
BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A 

71%

MEDIA CAÑA MORTERO DE PENDIENTE 100%

CUBIERTAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA 
CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y 
ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, 
ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA 
ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS

36%

IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS
AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO. 
INCLUYE PENDIENTADO Y REMATES

50%

IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO 30%

CENEFAS EN GRANITO PULIDO DE 0.25 (BOCAPUERTAS)
PIRLAN DE ALUMINIO
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 

GUARDAESCOBAS
MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m (COCINA)
CENEFAS, DILATACIONES Y PIRLANES

ACABADOS PISOS
BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE JUNTA DE 
DILATACION, DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA)
SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA 
ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO 30X30.

100%

BASES PISOS Y AFINADOS
AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 100%
AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4 100%

PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4  80%
PAÑETE RUSTICO SOBRE MUROS 1:5 
PISOS 

FILOS Y DILATACIONES 11%
PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. 100%
PAÑETE LISO CULATAS 1:3  100%

PAÑETES
PAÑETES SOBRE MUROS
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Código:

Versión:

ACTA PARCIAL X No. Acta 6 ACTA FINAL
(marque X) (marque X)

CONTRATO DE OBRA  No. PLAZO INICIAL                     :

FECHA INICIACION               :

FECHA TERMINAC.INICIAL :

CONTRATISTA  :         PLAZO ADICIONAL MOD. 1              :

PLAZO ADICIONAL MOD. 2              : 76 DIAS

C.C.  ó  NIT        : VR. INICIAL                  : TIEMPO SUSPENDIDO 1 :
PERIODO SUSPENDIDO 1 :

INTERVENTOR  :        ANTICIPO OBRA 20% FECHA REINICIO 1 :

TIEMPO SUSPENDIDO 2 :

: PERIODO SUSPENDIDO 2 :
FECHA REINICIO 2 :

: TIEMPO SUSPENDIDO 3 :
PERIODO SUSPENDIDO 3 :

LLAVE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: LL4-0543 : FECHA REINICIO 3 :
PLAZO ADICIONAL MOD. 3 :

TIEMPO SUSPENDIDO 4 :
PERIODO SUSPENDIDO 4 :

No. DDP: 3489 FECHA REINICIO 4 :
PLAZO TOTAL                    :

FECHA FINAL                       :
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA

347 DIAS

30 DE JUNIO DEL 2023

27.522.154

Valor en letras presente acta:   Veintisiete Millones Quinientos Veintidós Mil Ciento Cincuenta y Cuatro Pesos M/Cte

11 DIAS CALENDARIO
VR. FINAL                    3.746.362.662,00

15 DIAS CALENDARIO

CONSORCIO M Y& E CANAAN FFIE 61 DIAS

16 DIAS CALENDARIO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBAGUE TOLIMA

VR. ADICIONAL No. 1     318.643.692,00 5 DE JULIO A 20 DE JULIO 2022

VR. ADICIONAL No. 2            21 DE JULIO A 31 DE JULIO 2022

FORMATO FO-SP-00-09

ACTA DE OBRA 1,00

901333356-4 3.427.718.970,00 21 DIAS CALENDARIO
14 DE JUNIO A 4 JULIO 2022

CONSORCIO INTER FFIE -2020 685.543.794,00 16 DE AGOSTO DE 2022

PERIODO 1 DE MARZO DE 2023 AL 31DE MARZO DE 2023

1380- 1518-2022

OBJETO: 

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, 
obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de 
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución 
Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué 
Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"

SIETE (07) MESES

13 DE MAYO DE 2022

12 DE DICIEMBRE DE 2022

11,30
11.3.8 M 374,41 24.334,00 9.110.893,00
12,00
12,10

12.1.1 M2 530,86 418.456,00 222.141.552,00
211,90

88.666.641,84
211,90

88.666.642,00

12,20

12.2.2 UN 59,00 125.372,87 7.396.999,00

12.2.3 UN 34,00 135.450,00 4.605.300,00

12.2.6 M2 209,49 443.457,14 92.899.836,00

12.2.15 M 202,85 318.771,00 64.662.697,00

52,65

16.783.293,15

52,65

16.783.293,15

12.2.16 M 37,80 86.267,00 3.260.893,00
14,00

14,10

14.1.1 M2 633,30 47.302,00 29.956.357,00 68,87 3.257.688,74 249,10 11.782.928,20 317,97 15.040.617,00
14.1.9 JG 4,00 204.009,00 816.036,00
14,20
14.2.3 M 35,40 65.281,00 2.310.947,00
14.2.5 M 28,47 74.888,00 2.132.061,00
16,00
16,10
16.1.2 UN 1,00 87.756,00 87.756,00
16.1.18 UN 6,00 94.883,00 569.298,00

16.1.25 UN 7,00 296.594,00 2.076.158,00

16.1.31 UN 29,00 368.183,00 10.677.307,00
16.1.35 UN 7,00 302.935,00 2.120.545,00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO DE TANQUE AVANTI 
POCETA ACERO INOX. 35x40 + GRIFERIA (SUM E INSTALACION)

DUCHA CALYPSO MEZCLADOR (SUM E INSTALACION)
LAVAMANOS BLANCO ACUACER  (SUM E INSTALACION)
ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO 
P´CONEXIÓN Ø 5/8" REF 21-AA-8860 MANCESA O SIMILAR.

GRANITO PULIDO MESONES  B = 60 cm INCLUYE SALPICADERO Y FALDÓN
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
APARATOS SANITARIOS

JUEGO DE INCRUSTACIONES - LINEA ESPACIO CORONA O EQUIVALENTE
ENCHAPE SOBRE MESONES
GRANITO PULIDO MESONES LABORATORIOS -  B =  60 cm.

ENCHAPES

ENCHAPE SOBRE MUROS

ENCHAPE PARED EGEO 20.5 X 20.5(inc win y remate en aluminio) 50%

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA ENTAMBORADA 
LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)
BARANDA METALICA CORREDORES DE CIRCULACION, TUBO 
CIRCULAR EN ACERO GALVANIZADO DE 2" INCLINADO HACIA EL 
INTERIOR ANCLADA A BORDILLO DE CONCRETO CON PLATINAS DE 
0,17 CM X 0,20 CM DE ACERO DE 1/4" Y CHAZO DE ANCLAJE DE 3/8" X 3" 
CON PLATINAS DE HIERRO LATERALES DE 3/8" X 2" Y PLATINAS 

26%

PASAMANOS METALICO TUBO ESTRUCTURAL 1 1/2" 2.5 MM. INCLUYE 
ANCLAJES Y ACCESORIOS

CARPINTERÍA EN LAMINA
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 
2,00 X 0,80 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, 
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 
2,00 X 0,90 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, 

CARPINTERIA DE METÁLICA 
CARPINTERIA EN ALUMINIO
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO 
CORREDIZA, PERFIL EXTRUIDO, ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE 
SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 Y K.4.3. INCLUYE EMPAQUES, 

40%

ACCESORIOS Y OTROS
FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20  -  DS=30 cm. 
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(marque X) (marque X)
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27.522.154
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11 DIAS CALENDARIO
VR. FINAL                    3.746.362.662,00

15 DIAS CALENDARIO

CONSORCIO M Y& E CANAAN FFIE 61 DIAS

16 DIAS CALENDARIO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBAGUE TOLIMA

VR. ADICIONAL No. 1     318.643.692,00 5 DE JULIO A 20 DE JULIO 2022

VR. ADICIONAL No. 2            21 DE JULIO A 31 DE JULIO 2022

FORMATO FO-SP-00-09

ACTA DE OBRA 1,00

901333356-4 3.427.718.970,00 21 DIAS CALENDARIO
14 DE JUNIO A 4 JULIO 2022

CONSORCIO INTER FFIE -2020 685.543.794,00 16 DE AGOSTO DE 2022

PERIODO 1 DE MARZO DE 2023 AL 31DE MARZO DE 2023

1380- 1518-2022

OBJETO: 

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, 
obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de 
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución 
Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué 
Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"

SIETE (07) MESES

13 DE MAYO DE 2022

12 DE DICIEMBRE DE 2022

16,20
16.2.1 UN 4,00 443.280,00 1.773.120,00
16,30
16.3.2 UN 73,00 34.310,00 2.504.630,00

16,40

16.4.1 UN 2,00 200.825,00 401.650,00

16.4.6 UN 7,00 264.923,00 1.854.461,00

16.4.8 UN 39,00 292.852,00 11.421.228,00

16.4.11 UN 2,00 537.322,00 1.074.644,00

16.4.13 UN 33,00 256.218,00 8.455.194,00

16.4.14 UN 1,00 2.039.813,00 2.039.813,00

17,20
17.2.1 M2 98,76 672.021,00 66.368.794,00
18,00
18,10
18.1.3 M2 2.521,12 7.768,00 19.584.060,00 61,16 475.090,88 61,16 475.090,88
18.1.4 M2 2.521,12 10.644,00 26.834.801,00
18,20
18.2.2 M 2.500,00 6.915,00 17.287.500,00
18.2.5 M 323,93 10.289,00 3.332.888,00
18,20
18.4.3 M2 472,50 18.599,00 8.788.028,00

18.4.10 M2 166,07 7.334,00 1.217.957,00

19,00
19,10

SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, 
MUROS Y TECHOS INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER 
CERRADURAS Y VIDRIOS
CERRADURAS

ESMALTE  S/ MARCOS LAMINA
VARIOS - PINTURA
DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE 

PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS
PINTURA SOBRE METAL
ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL

PINTURA
PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA
ESTUCO SOBRE PAÑETE 2%

LAVAOJOS DE EMERGENCIA DE SOBREPONER EN LA PARED, 
RECIPIENTE A.B.S. DE INGENIERÍA RESISTENTE A QUÍMICOS, DE 
ACCIONAMIENTO MANUAL CON DESAGUE Y SIFÓN CROMADOS , 
CIELORASOS Y DIVISIONES
DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE

GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS PICO LARGO TIPO PUSH, 
CONEXION Ø 3/4" O 1/2", 24-AA-142006 DOCOL O SIMILAR.
KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA  ALTA PRESIÓN PARA 
SANITARIO DE CONEXIÓN SUPERIOR, BOTÓN DE ACCIONAMIENTO 
CON PALANCA PARA DISCAPACITADOS, SIN TORNILLOS A LA VISTA, 
LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO TIPO CORONA O 

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - ANTIVANDÁLICOS TIPO 
PUSH (SUM E INSTALACION)
SANITARIO INSTITUCIONAL PARA DISCAPACITADOS COLOR BLANCO 
P´CONEXIÓN SUPERIOR REF 21-AA-2640 MANCESA O SIMILAR
SISTEMA DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO ALTA PRESION 
P/ORINAL DE COLGAR, DOCOL O  SIMILAR (INC. VÁLVULA DE 
DESCARGA, BOTON DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO Y 

BARRAS AYUDA MINUSVALIDOS (SUM E INSTALACION)
OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
LLAVE MANGUERA 1/2" (SUM E INSTALACION)

ACCESORIOS
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16 DIAS CALENDARIO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBAGUE TOLIMA

VR. ADICIONAL No. 1     318.643.692,00 5 DE JULIO A 20 DE JULIO 2022
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901333356-4 3.427.718.970,00 21 DIAS CALENDARIO
14 DE JUNIO A 4 JULIO 2022
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PERIODO 1 DE MARZO DE 2023 AL 31DE MARZO DE 2023

1380- 1518-2022
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"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, 
obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de 
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INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"

SIETE (07) MESES

13 DE MAYO DE 2022

12 DE DICIEMBRE DE 2022

19.1.5 UN 18,00 251.357,00 4.524.426,00

19.1.6 UN 18,00 104.020,00 1.872.360,00

19.1.13 UN 13,00 89.824,00 1.167.712,00
19.1.10 UN 6,00 63.895,00 383.370,00
19,30
19.3.1 M2 31,25 63.268,00 1.977.125,00
19.3.2 M2 31,25 11.547,00 360.844,00
20,00      
20,30
20.3.1 M2 169,40 106.945,00 18.116.483,00

20.3.5 M 211,85 566.524,00 120.017.947,00

20.3.4 M2 18,00 106.670,00 1.920.060,00

20.3.7 UN 1,00 110.099.432,69 110.099.433,00

21,00
21,10
21.1.1 M2 3.434,07 2.448,00 8.406.603,00 2.405,15 5.887.807,20 2.405,15 5.887.807,00
21.1.15 M 6,00 191.521,00 1.149.126,00
21.1.4 M3 104,04 37.766,00 3.929.175,00
21.1.5 M 35,00 2.250,00 78.750,00 -25,22 -56.745,00 60,22 135.495,00 35,00 78.750,00
21.1.6 M 101,50 5.637,00 572.156,00
21.1.7 UN 7,00 21.963,00 153.741,00 7,00 153.741,00 7,00 153.741,00
25,80
25.8.6 M2 15,30 58.811,00 899.808,00
27,00
27.1
27.2
28,00
28.1

2.297.204.141,00 14.463.438,48 604.476.704,55 618.940.315,10
Ejecución de obras de mejoramiento

COSTO DIRECTO FASE DE CONSTRUCCIÓN 27%

Diseño de obras complementarias
Ejecución de obras complementarias
OBRAS DE MEJORAMIENTO (Ver detalle en Anexo Obras mejoramiento)

RECUPERACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO
PUENTE DE ADHERENCIA PARA LA PEGA DE CONCRETO FRESCO A 
OBRAS COMPLEMENTARIAS (Ver detalle en Anexo Acta Complementaria)

LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES 100%
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES
LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN 100%

ASEO GENERAL 70%
CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 x 20 CM). INCLUYE 
CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN

ESTRUCTURA TOTAL PARA CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - 
MICROFUTBOL - VOLEIBOL - ÁREA = 32,00 x 18,50 (INC. LOCALIZACIÓN Y 
REPLANTEO, EXCAVACIÓN MECÁMICA Y RETIRO, SUB-BASE B-400, 
ASEO Y VARIOS
ASEO Y LIMPIEZA

CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA
CERRAMIENTO TIPICO S.E.D.  INC. CIMENTACIÓN (S/DISEÑO AJUSTADO 
2006 - VER PLANOS E IMÁGENES) INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE 
SOBRANTES Y LOCALIZACION H= 2.40 
PORTON EN  TUBO Y MALLA ONDULADA

INSTALACION ESPEJOS (M.O.)
OBRAS COMPLEMENTARIAS COMPROMETIDAS
CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO

CERRADURA SCHLAGE BAÑO A-40 S
VIDRIOS Y ESPEJOS
ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm

CERRADURA PUERTAS ACCESO PRINCIPAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA CILÍNDRICA DE POMO 
METÁLICO GRADO 2 FUNCIÓN AULA, (POMO INTERIOR SIEMPRE 
ACTIVO, POMO EXTERIOR SE ACTIVA CON LA LLAVE.) CON 
CERRADURA SCHLAGE OFICINA A-50 PD
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Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"

SIETE (07) MESES

13 DE MAYO DE 2022

12 DE DICIEMBRE DE 2022

ITEM UN CANT PRECIO VALOR
1
1.1

1.3.12 DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 5,97 9.097,00 54.336
2 CIMENTACION
2,3 ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS
2.3.1 ACERO DE REFUERZO 37000 PSI KG 21,42 3.542,00 75.870
2.3.2 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 75,26 3.542,00 266.571
2.3.3 GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm KG 13,57 3.967,00 53.832
2.3.6 GROUTING CONCRETO FLUIDO M3 0,23 622.711,00 143.224
3 DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS
3.3 DRENAJES
3,2,1 ACCESORIO PVC-S Ø 2" UND 32,00 12.834,00 410.688
3.2.2 ACCESORIO PVC-S Ø 3" UND 15,00 36.769,00 551.535
3.2.3 ACCESORIO PVC-S Ø 4" UND 15,00 65.524,00 982.860
3.2.5 TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto) M 8,00 25.895,00 207.160

3.2.6 TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" (incluye atraque en concreto) M 9,00 34.312,00 308.808

3.2.9 PUNTO DESAGUE PVC Ø 2" UN 7,00 62.720,00 439.040

3.2.10 PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4" UN 10,00 86.495,00 864.950

3.4.6 TRAMPA DE GRASAS 1.2 X 1.5 M UND 1,00 596.005,00 596.005

5,00

5.1

5.2

5.2.21 MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL  E=15 CM. NO INCLUYE REFUERZO M2 17,85 90.618,00 1.617.531

5.4.2 CM 374,00 609,00 227.766

5.6.1 BORDILLO PARA ASEOS. H = 0.40 M M 2,00 39.993,00 79.986

6,00

6.1

6.2

6.2.5 M 8,71 60.489,00 526.859MESONES EN CONCRETO DE 60 cm

PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS

ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO

ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO

VARIOS - MAMPOSTERIA

ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 
1/2" - 11 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - 

MAMPOSTERIA

MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO

PRELIMINARES
OBRAS PRELIMINARES

ACTIVIDADES PARA TERMINACIÓN COCINA - COMEDOR ACTIVIDADES PARA TERMINACIÓN COCINA - COMEDOR

DESCRIPCION PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL
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Código:

Versión:

ACTA PARCIAL X No. Acta 6 ACTA FINAL
(marque X) (marque X)

CONTRATO DE OBRA  No. PLAZO INICIAL                     :

FECHA INICIACION               :

FECHA TERMINAC.INICIAL :

CONTRATISTA  :         PLAZO ADICIONAL MOD. 1              :

PLAZO ADICIONAL MOD. 2              : 76 DIAS

C.C.  ó  NIT        : VR. INICIAL                  : TIEMPO SUSPENDIDO 1 :
PERIODO SUSPENDIDO 1 :

INTERVENTOR  :        ANTICIPO OBRA 20% FECHA REINICIO 1 :

TIEMPO SUSPENDIDO 2 :

: PERIODO SUSPENDIDO 2 :
FECHA REINICIO 2 :

: TIEMPO SUSPENDIDO 3 :
PERIODO SUSPENDIDO 3 :

LLAVE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: LL4-0543 : FECHA REINICIO 3 :
PLAZO ADICIONAL MOD. 3 :

TIEMPO SUSPENDIDO 4 :
PERIODO SUSPENDIDO 4 :

No. DDP: 3489 FECHA REINICIO 4 :
PLAZO TOTAL                    :

FECHA FINAL                       :
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA

347 DIAS

30 DE JUNIO DEL 2023

27.522.154

Valor en letras presente acta:   Veintisiete Millones Quinientos Veintidós Mil Ciento Cincuenta y Cuatro Pesos M/Cte

11 DIAS CALENDARIO
VR. FINAL                    3.746.362.662,00

15 DIAS CALENDARIO

CONSORCIO M Y& E CANAAN FFIE 61 DIAS

16 DIAS CALENDARIO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBAGUE TOLIMA

VR. ADICIONAL No. 1     318.643.692,00 5 DE JULIO A 20 DE JULIO 2022

VR. ADICIONAL No. 2            21 DE JULIO A 31 DE JULIO 2022

FORMATO FO-SP-00-09

ACTA DE OBRA 1,00

901333356-4 3.427.718.970,00 21 DIAS CALENDARIO
14 DE JUNIO A 4 JULIO 2022

CONSORCIO INTER FFIE -2020 685.543.794,00 16 DE AGOSTO DE 2022

PERIODO 1 DE MARZO DE 2023 AL 31DE MARZO DE 2023

1380- 1518-2022

OBJETO: 

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, 
obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de 
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución 
Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué 
Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"

SIETE (07) MESES

13 DE MAYO DE 2022

12 DE DICIEMBRE DE 2022

7,00

7.1

7.4

7.4.4 ACCESORIOS PVC-P Ø 1 1/4" UN 11,00 7.198,00 79.178

7.4.24 REGISTRO P/D RED WHITE  Ø 1/2" o EQUIVALENTE UN 2,00 59.985,00 119.970

7.4.25 REGISTRO P/D RED WHITE  Ø 3/4" o EQUIVALENTE UN 4,00 74.849,00 299.396

7.4.51 TUBERIA PVCP RDE 21 Ø 1 1/4" M 10,00 15.834,00 158.340

7.6

7.6.3 PUNTO AGUA FRIA  PVC (INC. ACCESORIOS) UN 10,00 54.026,00 540.260

7.9 RED DE GAS

7.9.14 ACCESORIO HG DE 1" UN 15,00 10.460,00 156.900

7.9.44 TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO Ø 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS) M 15,00 30.491,00 457.365

7.9.54 TUBERIA DE POLIETILENO Ø 1" M 44,00 21.174,00 931.656

7.9.70 ENCAÑUELADO DE 3/4" M 38,00 7.391,00 280.858

7.9.72 PUNTO DE GAS DE 1/2" UN 6,00 23.594,00 141.564

7.9.75 REGISTRO DE BOLA PARA GAS 3/4" UN 7,00 38.906,00 272.342

7.9.77 REGULADOR CONEXO PARA GAS NATURAL UN 1,00 341.002,00 341.002

8,00 INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES

8.1.9 UN 17,00 129.616,00 2.203.472

8.1.18 SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT UN 101,00 123.765,00 12.500.265

8.4.2 UN 1,00 430.395,00 430.395

8.6.10 Salida eléctrica con tomacorriente tipo anaranjada a 120 Voltios UN 2,00 86.623,00 173.246

8.6.11 Salida eléctrica con tomacorriente a 120 Voltios UN 10,00 104.004,00 1.040.040

8.7.1 Electrodo a tierra 5/8" x 2,4 m de cobre, Soldado con Soldadura Cadwell. UN 8,00 143.617,00 1.148.936

8.7.4 SUMINISTRO  DE UN KIT DE MONTAJE PARA PUNTA CAPTADORA COMPUESTO DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: BASE EN BRONCE CON TORNILLOS DE FIJACIÓN A LA SUPERFICIE DE CONCRETO. PUNTA CAPTADORA FRANKLIN DE 1.00 M. DE ALTURA. EN ACERO INOXIDABLE DE Ø 3/8 “ TIPO 1 “. ABRAM 9,00 205.556,00 1.850.004

8.7.5 Anillo Superior en alambre de aluminio 8 mm, Incluye Aisladores Tipo Click. M 54,00 25.140,00 1.357.560

8.7.7 M 54,00 38.547,00 2.081.538

8.7.8 G 72,00 29.405,00 2.117.160
TENDIDO DE TUBERÍA Ø 1” GALVANIZADO IMC EMBEBIDO EN LAS 
COLUMNAS DE CONCRETO, DESDE LA CUBIERTA HASTA EL TERRENO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0 PARA 
MALLA PUESTA A TIERRA ANILLO INFERIOR

Salida eléctrica con tomacorriente tipo GFCI a 120 Voltios

Tablero trifásico de 18 circuitos con protección general y protección de 
circuitos según cuadro de carga para TB Y TA1

PUNTOS HIDRAULICOS

RED GENERAL DE AGUA FRIA

INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS

ACOMETIDA
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SIETE (07) MESES

13 DE MAYO DE 2022

12 DE DICIEMBRE DE 2022

8,7,17 Malla cuadrada de puesta a tierra, 5x5 mts, según diseño. Incluye 4 electrodos de cobre de 5/8"*2,4mts, 25 mts de cable de cobre desnudo #1/0AWG, caja de inspección, soldadura exotérmica, terminales.UN 1,00 1.266.859,00 1.266.859

8.7.18 Caja de inspección 30*30 para electrodo a tierra. UN 4,00 69.034,00 276.136

9,00

9,10

9.1.2 PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. M2 17,85 17.301,00 308.823

9.1.7 PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4  M2 372,82 16.239,00 6.054.240

10,00

10,10

10,20

10.2.9 M2 633,69 93.477,00 59.235.534

NP-4 PISO EN TABLON DE 30 X 30 CM TIPO SAHARA O EQUIVALENTE INCLUYE MATERIAL DE PEGAM2 47,88 62.872,00 3.010.311

10,30

10,3,1 GUARDAESCOBA GRANO MARMOL PRENSADO M 83,96 34.157,00 2.867.822

10.3.12 MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m (COCINA) M 130,71 48.533,00 6.343.748

11,00 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 

11,10 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS

11.1.1 AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO. INCLUYE PENDIENTADO Y REMATESM2 29,48 28.474,00 839.414

11.1.3 IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO M2 103,32 46.479,00 4.802.210

11.1.5 MEDIA CAÑA MORTERO DE PENDIENTE M 227,40 10.400,00 2.364.960

11.2 CUBIERTAS

11.2,18 KG 153,00 14.950,00 2.287.350

11,2,22 M2 15,30 72.060,00 1.102.518

11,30

11.3.10 TRAGANTES Ø 4" UN 8,00 17.537,00 140.296

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 
BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A 
DEFINIR
ACCESORIOS Y OTROS

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA 
CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y 
ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, 
ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA 
ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS

GUARDAESCOBAS

BASES PISOS Y AFINADOS

ACABADOS Y PISOS
BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE JUNTA DE 
DILATACION, DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA)

PAÑETES SOBRE MUROS

PISOS 

PAÑETES
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11.3.12 FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20  -  DS=50 cm. M 11,60 24.334,00 282.274

11.3.15 BAJANTE A.LL. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS) M 23,00 27.353,00 629.119

12,00 CARPINTERIA DE METÁLICA 

12,10 CARPINTERIA EN ALUMINIO

12.1.1 M2 115,66 418.456,00 48.399.039

12.1.4 M2 40,65 404.886,00 16.458.616

12,20 CARPINTERÍA EN LAMINA

12.2.2 UN 8,00 125.372,87 1.002.983

12.2.6 M2 19,95 443.457,14 8.846.970

15,00 ILUMINACION

15,10 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS

15.1.5 UN 101,00 256.347,00 25.891.047

15,1,11 UN 4,00 114.737,00 458.948

16,00 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

16,10 APARATOS SANITARIOS

16.1.18 LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA (SUM E INSTALACION) UN 2,00 190.145,00 380.290

16.1.31 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO DE TANQUE AVANTI UN 2,00 368.183,00 736.366

16,20 ACCESORIOS

16.2.13 REJILLA DE PISO METALICA CROMADA UN 5,00 19.565,00 97.825

16.2.17 TAPARREGISTRO 20 x 20 (SUM E INSTALACION) UN 5,00 32.858,00 164.290
16,30 OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
16.3.2 LLAVE MANGUERA 1/2" (SUM E INSTALACION) UN 1,00 34.310,00 34.310
18,00 OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

Lámpara Led  SYLVANIA ECOPROOF 36W
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA AVISO DE SALIDA, 1.6 VA 
120-277 V, 6500 K, IRC 70. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA, 
ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 
2,00 X 0,80 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, 
BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA ENTAMBORADA 
LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO 
CORREDIZA, PERFIL EXTRUIDO, ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE 
SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 Y K.4.3. INCLUYE EMPAQUES, 
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO 
CELOSIA, PERFIL EXTRUIDO, ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE 
SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 Y K.4.3. INCLUYE EMPAQUES, 
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18,10 OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
18.1.3 ESTUCO SOBRE PAÑETE M2 252,83 7.768,00 1.963.999

18.4.10 M2 252,83 20.111,00 5.084.704

21,00 ASEO Y VARIOS
21,10 ASEO Y LIMPIEZA
20.1.15 CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 x 20 CM). INCLUYE REJILLA PREFABRICADAM 30,00 213.975,00 6.419.250
NP ITEM NO PREVISTOS
25.8.6 VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA 0,15 MTS X 0,10 MTS M 35,70 35.625,00 1.271.813

TOTAL MAYORES CANTIDADES 245.110.532,00

ITEM UN CANT PRECIO VALOR
NP-2 ML 500,67 32.698,35 16.371.083,00 278,82 9.116.953,95 278,82 9.116.953,95
NP-3 M2 540,00 17.424,00 9.408.960,00
NP-4 M2 1.874,83 62.872,00 117.874.332,00 111,02 6.980.049,44 1.874,83 117.874.311,76 1.985,85 124.854.361,20
NP-5 M 759,02 18.658,25 14.161.985,00 12,07 225.205,08 12,07 225.205,08
NP-6 M2 114,75 83.919,00 9.629.705,00
NP-7 M 195,26 29.033,53 5.669.087,00

NP-8 ML 1.250,00 34.597,00 43.246.250,00

NP-9 M2 2.076,79 24.000,00 49.842.960,00
NP-10 M2 135,39 350.000,00 47.385.369,00

TOTAL OBRAS NO PREVISTAS 313.589.731,00 7.205.254,52 126.991.265,71 134.196.520,23

ITEM UN CANT PRECIO VALOR
1.3.8 M2 18,00 18.567,00 334.206,00
1.3.7 M 0,25 27.097,00 6.774,00
1.3.12 M2 259,15 9.097,00 2.357.444,00

1.4.2 M3 211,00 37.766,00 7.968.626,00

6.1.6
9.1.2 M2 52,40 17.301,00 906.652,00 52,40 906.572,40 52,40 906.572,40
9.1.4 M2 217,33 20.333,00 4.418.971,00 217,33 4.418.970,89 217,33 4.418.970,89

DEMOLICIÓN DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)
DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)
RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL 
DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO

PAÑETE LISO CULATAS 1:3  100%
PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. 100%

DESCRIPCION PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL
DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)

MAYORES CANTIDADES OBRAS MAYORES CANTIDADES EJECUTADA

REPARACION DE SUPERFICIE CON RECONSTRUCCION DE 
FILOS(INCLUYE ESCARIFICACION ,APLICACIÓN DE MEZCLA:INVERCRYL-
ESTUCO-PEGACOR-YESO Y DISPOSICION DE MATERIAL
GRANIPLAST FACHADAS
GRADERIA CANCHA MULTIPLE

GUARDAESCOBA EN GRESS TIPO SAHARA 0,02
CIELO RASO PLANO BLANCO EN LAMINA DE DRYWALL RESISTENTE AL 
MEDIA CAÑA EN PERFIL PVC 9CMS

VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA 0,15 MTS X 0,10 MTS 0,56
RESANES MUROS (INCLUYE RASQUETEO O RETIRO  DE SUPERFICIE Y NIVELACION)
PISO EN TABLON DE 30 X 30 CM TIPO SAHARA O EQUIVALENTE 1,06

OBRAS NO PREVISTAS OBRAS NO PREVISTAS EJECUTADA
DESCRIPCION PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, 
MUROS Y TECHOS INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER 

DINTEL CONCRETO 0,15M X 0,10 M
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Código:

Versión:

ACTA PARCIAL X No. Acta 6 ACTA FINAL
(marque X) (marque X)

CONTRATO DE OBRA  No. PLAZO INICIAL                     :

FECHA INICIACION               :

FECHA TERMINAC.INICIAL :

CONTRATISTA  :         PLAZO ADICIONAL MOD. 1              :

PLAZO ADICIONAL MOD. 2              : 76 DIAS

C.C.  ó  NIT        : VR. INICIAL                  : TIEMPO SUSPENDIDO 1 :
PERIODO SUSPENDIDO 1 :

INTERVENTOR  :        ANTICIPO OBRA 20% FECHA REINICIO 1 :

TIEMPO SUSPENDIDO 2 :

: PERIODO SUSPENDIDO 2 :
FECHA REINICIO 2 :

: TIEMPO SUSPENDIDO 3 :
PERIODO SUSPENDIDO 3 :

LLAVE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: LL4-0543 : FECHA REINICIO 3 :
PLAZO ADICIONAL MOD. 3 :

TIEMPO SUSPENDIDO 4 :
PERIODO SUSPENDIDO 4 :

No. DDP: 3489 FECHA REINICIO 4 :
PLAZO TOTAL                    :

FECHA FINAL                       :
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA

347 DIAS

30 DE JUNIO DEL 2023

27.522.154

Valor en letras presente acta:   Veintisiete Millones Quinientos Veintidós Mil Ciento Cincuenta y Cuatro Pesos M/Cte

11 DIAS CALENDARIO
VR. FINAL                    3.746.362.662,00

15 DIAS CALENDARIO

CONSORCIO M Y& E CANAAN FFIE 61 DIAS

16 DIAS CALENDARIO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBAGUE TOLIMA

VR. ADICIONAL No. 1     318.643.692,00 5 DE JULIO A 20 DE JULIO 2022

VR. ADICIONAL No. 2            21 DE JULIO A 31 DE JULIO 2022

FORMATO FO-SP-00-09

ACTA DE OBRA 1,00

901333356-4 3.427.718.970,00 21 DIAS CALENDARIO
14 DE JUNIO A 4 JULIO 2022

CONSORCIO INTER FFIE -2020 685.543.794,00 16 DE AGOSTO DE 2022

PERIODO 1 DE MARZO DE 2023 AL 31DE MARZO DE 2023

1380- 1518-2022

OBJETO: 

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, 
obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de 
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución 
Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué 
Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"

SIETE (07) MESES

13 DE MAYO DE 2022

12 DE DICIEMBRE DE 2022

10.1.2 M2 25,91 24.096,00 624.327,00 25,91 624.327,36 25,91 624.327,36

10.2.33 M2 2,97 50.736,00 150.686,00
2,97

150.685,92
2,97

150.685,92

11.1.5 M 38,64 10.400,00 401.856,00 38,64 401.856,00 38,64 401.856,00

21.1.5 M 25,22 2.250,00 56.745,00 25,22 56.745,00 25,22 56.745,00
6.559.157,57 6.559.157,57

VALOR  COSTO DIRECTO OBRA 2.855.904.404,00 28.227.850,57 749.399.873,35 777.627.895,99

ADMINISTRACION ( 0,25   ) 713.976.101,00 7.056.962,64 187.349.968,34 194.406.974,00

IMPREVISTOS. ( 0,01   ) 14.279.522,00 141.139,25 3.746.999,37 3.888.139,48

UTILIDAD. ( 0,04   ) 0,30 107.996.385,00 1.067.439,73 28.338.650,67 29.406.096,91

IVA SOBRE UTILIDAD ( 0,19   ) 20.519.313,00 202.813,54 5.384.343,62 5.587.158,41
VALOR TOTAL  OBRA 3.712.675.725,00 36.696.205,73 974.219.835,35 1.010.916.264,79

VALOR  COSTO DIRECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS 28.308.351,27

I.        V.          A.                                                (  0,19   ) 5.378.586,00

VALOR TOTAL  ESTUDIOS Y DISEÑOS 33.686.937,27

VALOR  COSTO DIRECTO IMPLEMENTACIÓN PAPSO

I.        V.          A.                                                (  0,19   )

VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN PAPSO

VALOR TOTAL  ESTUDIOS , DISEÑOS , PAPSO,  Y OBRA 3.746.362.662 36.696.205,73 974.219.835,35 1.010.916.264,79

OTROSI No. XX, ADICIÓN RECONOCIMIENTO POR MAYOR COSTO DEL ACERO (INCLUYE IVA)

VALOR AJUSTE AL PESO 0,27 0,06 0,06

VALOR TOTAL  ESTUDIOS , DISEÑOS , PAPSO,   OBRA Y RECONOCIMIENTO MAYOR VALOR DEL ACERO 3.746.362.662 36.696.206,00 974.219.835,00 1.010.916.265,00

AMORTIZACION DEL ANTICIPO                       ( 0,20   ) 685.543.794 0,25 9.174.052 243.554.959 252.729.066

VALOR TOTAL ACTA 27.522.154 730.664.876 758.187.199

PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA 0,98% 26,00% 26,98%

VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO 27.522.154 730.664.876 758.187.199

VALOR  COSTO DIRECTO RECONOCIMIENTO POR INDEXACIÓN DE PRECIOS

36,87%

RECONOCIMIENTOS 

26,98%

26,98%

27,23%
27,23%

27,23%

27,23%

27,23%

27,23%

AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4 100%

SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA 
ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO 30X30.

100%

MEDIA CAÑA MORTERO DE PENDIENTE 100%

LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES 100%
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901333356-4 3.427.718.970,00 21 DIAS CALENDARIO
14 DE JUNIO A 4 JULIO 2022

CONSORCIO INTER FFIE -2020 685.543.794,00 16 DE AGOSTO DE 2022

PERIODO 1 DE MARZO DE 2023 AL 31DE MARZO DE 2023

1380- 1518-2022

OBJETO: 

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, 
obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de 
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SIETE (07) MESES

13 DE MAYO DE 2022

12 DE DICIEMBRE DE 2022

A.     I.       U   )

VALOR TOTAL RECONOCIMIENTO INDEXACIÓN DE PRECIOS

VALOR  COSTO DIRECTO RECONOCIMIENTO POR IMPLEMENTACIÓN PAPSO

I.        V.          A.                                                (  0,19   )
VALOR TOTAL RECONOCIMIENTO IMPLEMENTACIÓN PAPSO

VALOR  COSTO DIRECTO RECONOCIMIENTO POR MAYORES CANTIDADES

A.     I.       U   )

VALOR TOTAL RECONOCIMIENTO MAYORES CANTIDADES

VALOR TOTAL REEMBOLSO POR INCREMENTO VR. ACERO

VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO + RECONOCIMIENTOS 27.522.154 730.664.876 758.187.199
SALDO DEL CONTRATO SALDO POR AMORTIZAR 432.814.727,75 PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

No. VALOR CONCEPTO
VALOR 

FACTURADO

1,00

2,00

3,00
4,00

5,00

6,00 28.227.851 36.696.206

7,00
28.227.851 36.696.206

No. VALOR CONCEPTO
VALOR CUENTA DE 

COBRO
7,00

SUBTOTALES N/A N/A

B-OBRA - AVANCE F2 90% 18231501042- B-REEMBOLSO POR INCREMENTO VR ACERO N/A N/A

RESUMEN PRESENTE ACTA POR TIPOS DE PAGO PARA REEMBOLSO ACERO - CUENTA DE COBRO

TIPO DE PAGO CONCEPTO VALOR AIU
AMORTIZACION 

ANTICIPO
TOTAL A PAGAR

B-OBRA - LIQUIDACIÓN F2 10% 18231501037-B-OBRA - LIQUIDACIÓN F2 10%
TOTALES 8.468.355 9.174.052 27.522.154

B-OBRA - AVANCE F2 90% 18231501044 - RED CONTRA INCENDIOS

B-OBRA - AVANCE F2 90% 18231501036-B-OBRA - AVANCE F2 90% 8.468.355 9.174.052 27.522.154

B-OBRA - AVANCE F2 90% 51909501226-B-IMPLEMENTACIÓN PAPSO
B-OBRA - AVANCE F2 90% 18231501043 - AJUSTE DE PRECIOS- INDEXACIÓN

B-OBRA - PRIMER PAGO ESTUDIOS Y DISEÑOS 90% 18232020005-B-ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS

B-OBRA - AVANCE F2 90% 18232020005-B-ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS

3.060.818.868,00

 RESUMEN PRESENTE ACTA POR TIPOS DE PAGO

TIPO DE PAGO CONCEPTO VALOR AIU
AMORTIZACION 

ANTICIPO
TOTAL A PAGAR
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SIETE (07) MESES

13 DE MAYO DE 2022

12 DE DICIEMBRE DE 2022

28.227.851 36.696.206

VALOR CONCEPTO VALOR FACTURADO

VALOR TOTAL  
RECONOCIDO 
INDEXACION 

ACUMULADO 
ANTERIOR

B-OBRA - AVANCE F2 90%

HÉCTOR ADALBER ORDÓÑEZ ORTÍZ GERMÁN ALFREDO BAZZANI PRADERE

REPRESENTANTE LEGAL-CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE REPRESENTANTE LEGAL-CONSORCIO INTERFFIE 2020
CONTRATISTA INTERVENTORÍA 

18231501043 - AJUSTE DE PRECIOS- INDEXACIÓN

CONTROL SALDO VALOR POR INDEXACION PRECIOS

TIPO DE PAGO CONCEPTO PRESENTE ACTA ACUMULADO ACTUAL SALDO POR INDEXACION

Obras por reprocesos Ejecución de Ajustes a Diseños por reproceso
Obras por reprocesos Ejecución de obras por reproceso

Obras complementarias Ejecución de obras complementarias
Obras de Mejoramiento Ejecución de obras de Mejoramiento

TIPO DE PAGO CONCEPTO VALOR AIU
AMORTIZACION 

ANTICIPO
TOTAL A PAGAR

Obras complementarias Diseño Obras complementarias

TOTALES PRESENTE ACTA 8.468.355 9.174.052 27.522.154
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