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Bogotá D.C, 01 Septiembre 2022.      CMCF-FFIE-IEASC-020-2022 
 
 

Señores 
Consorcio Inter FFIE-2020 
German Alfredo Bazzani Pradere. 
Representante Legal 
Bogotá 
 
Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1518-2022 - ELABORACIÓN DE LOS 
DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS (CUANDO SE REQUIERA), OBTENCIÓN DE 
LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O 
LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES 
NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO sede PRINCIPAL. 
 
 
Asunto: Solicitud desembolso anticipo ejecución trabajos Institución Educativa 
Alberto Santofimio.v2 
 
 
De acuerdo a las obligaciones contractuales y según los términos de condiciones 
contractuales para la contratación, “10.7.1 Términos y condiciones de la 
administración del Anticipo: Para el desembolso del anticipo, se requiere previamente 

el cumplimiento de la totalidad de los requisitos de pago y adicionalmente los 

siguientes: - Suscripción del Acta de Inicio. - Aprobación del PA-FFIE de la garantía 

entrega…”, se adjunta los siguientes documentos: 
 
 

ITEM ACTIVIDAD OBSERVACION 

1 

Oficio con asunto: Autorización de giro del anticipo, firmado en 

original por el interventor o supervisor, donde indica el valor y 

porcentaje del anticipo. 

Interventoría 

2 

Oficio con asunto: Autorización de giro del anticipo, sin firma 

del interventor o supervisor, donde indica el valor y porcentaje 

del anticipo, en archivo separado. 

Interventoría 

3 
Cuenta de Cobro (Formato FE-1-025) por el valor del anticipo, 

cuyo deudor es ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS, NIT 

830.053.812-2 

Se adjunta documento 
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4 
Certificación de constitución del patrimonio autónomo donde 

se administrará el anticipo debidamente suscrito.  
Se adjunta contrato  

5 

Póliza de Garantía entregada por el CONTRATISTA, para el 

manejo e inversión del anticipo aprobada por el PA - FFIE. 
(Copia de la póliza con sello de aprobación ó correo de 

aprobación). 

Se adjunta póliza con sello 

de aprobación  

6 

Certificación de acreditación por parte del contratista al 

interventor de que todo el personal necesario para el inicio de 

la ejecución del contrato, se encuentra afiliado a los sistemas 

de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, 

incluso los trabajadores independientes, y que los pagos de las 

cotizaciones respectivas se encuentren al día. 

Se adjunta certificación. 

7 Flujo de Inversión de los recursos del contrato de la fase 2 

aprobado por la interventoría.  

Se adjunta flujo de 

inversión actualizado 6 

folios  

8 
Plan de inversión del anticipo aprobado por parte de la 

interventoría, en el cual se contemple los tiempos e 

inversiones con las cuales se ejecutará el anticipo.  

Se actualiza la fecha de 

agosto y se elimina el 

documento repetido.  

9 
Cronograma de amortización del anticipo aprobado por la 

Interventoría.  

Se adjunta documento 

actualizado  

10 

Certificación de parafiscales suscrita por revisor fiscal con copia 

de la tarjeta profesional y/o representante legal (únicamente 

cuando la sociedad no esté obligada a tener revisor fiscal) en la 

cual certifique que están al día en el pago de nómina, 

seguridad social y parafiscales del consorcio y los consorciados 

(debe corresponder al periodo en el que se emite la 

autorización del giro del anticipo). Si la prefactura tiene fecha 

de los cinco (5) primeros días del mes, se podrá anexar la 

certificación del mes anterior. 

Se adjunta documento 

con los documentos copia 

de la certificación de 

vigencia y tarjeta 

profesional del 

profesional. 

11 

Certificación bancaria original no mayor a treinta (30) días de la 

fiducia a la cual se debe girar el anticipo la cual debe contener 

los siguientes datos: Número de cuenta, clase de cuenta, NIT, 

nombre del titular y banco al cual se le debe realizar el pago.  

Se adjunta documento 

actualizado. 

12 

RUT del Contratista. En el caso de un Consorcio o Unión 

Temporal, se deberá aportar el RUT de la forma plural de 

asociación y de cada uno de los integrantes (para el primer 

pago y/o cada vez que se actualice). 

Se adjunta documento. 
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Cordialmente, 

 

 

 

 

Orlando Robles M 
Director de obra 
CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE 
Proyectó: Orlando Robles M - Director de Obra 
Revisó: Héctor Hernán Ordoñez – Coordinador de proyectos. 
  





Código: FO-SP-00-05

Versión: 1

No. 9

CC NIT x NUMERO DV 4 DE

CONTRATO No.

No. DDP Valor a Cobrar por IE

03489 $ 685,543,794

X CORRIENTE No. 

BANCO: 

NOMBRE

SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
M/CTE LEGAL

VALOR EN LETRAS

IDENTIFICACIÓN: 901,333,356  BOGOTÁ D.C.

LA SUMA DE: 

ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS   -  NIT 830.053.812-2

DEBE A:

NOMBRE CONTRATISTA: CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE

VALOR EN NUMEROS $ 685,543,794

LL4-0543

16320005001 - ANTICIPOS DE CONTRATOS

LLAVE

CONCEPTO DE PAGO

NOMBRE INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPIO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO 
Sede Principal,Carrera 4 Sur No 29 – 30 Barrio Las 
Brisas-Ibagué-Tolima

IBAGUE

TELÉFONO (57-1) 2360573

OBJETO: 
Elaboración de los diseños y estudios técnicos(cuando se requiera), obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus 
modalidades y/o licenciasde urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras en 
la INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO  Sede Principal

HECTOR ADALBER ORDOÑEZ ORTIZ

BOGOTÁ D.C. FECHA: 1/09/2022

FIRMA

Autorizo consignar en la cuenta de: AHORROS 

BANCOLOMBIA

CIUDAD

4071942371

FORMATO

CUENTA DE COBRO

TIPO DE PAGO B ANTICIPO OBRA 20%

 
No. 1380-1518-2022

HECTOR 
ADALBER 
ORDOÑEZ O

Digitally signed by 
HECTOR ADALBER 
ORDOÑEZ O 
Date: 2022.08.29 19:37:04 
-05'00'



 

 

 

t: (571) 644 7700 

Avenida 15 No. 82-99 

 Bogotá D.C., Colombia 

 

FIDEICOMISO IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO  
CUYO VOCERA Y ADMINISTRADORA 

ES ALIANZA FIDUCIARIA 
NIT 830.053.812-2 

 
CERTIFICA 

 
Que el día seis (06) de Julio de 2022, se suscribió el contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos 
denominado FIDEICOMISO IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, identificado bajo los códigos 
Super: 107455, SIFI: 107455, Grifus: 1014363, que dentro del mencionado fideicomiso se encuentran 
vinculados HÉCTOR ADALBER ORDOÑEZ ORTIZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 
4.935.255 de San Agustin - Huila, quien actúa en nombre y representación de CONSTRUCTORA CANAAN 
S.A. EN PROCESO DE REORGANIZACIÓN,, sociedad comercial legalmente constituida e identificada con 
NIT. 800.007.447-2 constituida conforme las leyes de la república de Colombia como consta en el Certificado 
de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, el cual obra como 
anexo al presente contrato, y en nombre y representación de M&E CONSTRUCTORES CONSULTORES 
S.A.S, sociedad comercial legalmente constituida e identificada con NIT. 900.053.750 constituida conforme 
las leyes de la república de Colombia como consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal 
expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá el cual obra como anexo al presente contrato, las cuales 
integran el CONSORCIO M&E CANAAN FFIE, sociedades que conjuntamente, en lo sucesivo se 
denominarán los FIDEICOMITENTE(S. Quienes fueron seleccionado para administrar el contrato de Obra No. 
1380-1518-2022 con el  Ministerio de Educación Nacional y el Consorcio FFIE Alianza BBVA 

 
Para la administración de los recursos establecido en el contrato referido y en el marco del contrato fiduciario 
suscrito, se apertura una CUENTA BANCARIA EN LA ENTIDAD BANCOLOMBIA y los recursos deben ser 
consignados conforme a los datos que se detallan a continuación. 
 
NOMBRE DE LA CUENTA:            FONDO ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA GOBIERNO 
NIT:                                                 900.382.213-5 
BANCO:                          BANCOLOMBIA 
TIPO DE CUENTA:  CUENTA DE AHORROS 
NUMERO        040-719423-71 
SUCURSAL BANCA DE GOBIERNO E INSTITUCIONAL 
 
La presente certificación se expide a solicitud del interesado el 19 de agosto de 2022. 

 
 
JOHAN AGUDELO ARDILA 
Director de Gestión de Negocios Fiduciarios 
ALIANZA FIDUCIARIA S. A. 

 

Firmado digitalmente 

por JOHAN AGUDELO 

Fecha: 2022.08.19 

17:14:42 -05'00'
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Aprobación pólizas
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Hector Hernan Ordoñez

De: Direccion Licitaciones <direccionlicitaciones@canaanconstructores.com>
Enviado el: viernes, 19 de agosto de 2022 4:16 p. m.
Para: hectorhordonez
Asunto: Reenviar: APROBACIÓN PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA 1380-1518-2022 IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO
Datos adjuntos: X140116 Pólizas AI-S1-P.pdf

 
 

 

 
============ Mensaje reenviado ============ 
Desde: Melissa Jane Murcia Ruiz <mmurcia@alianza.com.co> 
Para: "Canaan Licitaciones"<direccionlicitaciones@canaanconstructores.com> 
Cc: "Jaime Alejandro Duran Fontanilla"<jduran@ffie.com.co>, "'Luisa Fernanda Machado Reyes'"<lmachado@ffie.com.co>, "'Dario Fernando Vanegas 
Morales'"<dvanegas@ffie.com.co>, "'Darwin Gerardo Balaguera Urbano'"<dbalaguera@ffie.com.co>, "'Mery Carolina Avila 
Acevedo'"<cavila@ffie.com.co>, "'Dora Ligia Forero Gonzalez'"<dforero@ffie.com.co>, "'Luis Rene Tapia Alandete'"<ltapia@ffie.com.co>, "'Mary Luz 
Lara Rodriguez'"<mlara@ffie.com.co>, "'Camila Méndez Quimbayo'"<cmendez@ffie.com.co>, "'Leidy Johanna Hernandez 
Londoño'"<lhernandez@ffie.com.co>, "SERGIO ALEXIS LANDAZABAL GALVIS"<slandazabal@ffie.com.co>, "'Juan Sebastian Currea 
Botero'"<jcurrea@ffie.com.co>, "Sandra Patricia Rocha Rodriguez"<srocha@ffie.com.co>, "'Jonnathan Stiven Aleman 
Gualteros'"<jaleman@ffie.com.co>, "Juan Manuel Romero Cortes"<jromero@ffie.com.co>, "Mario Andrés Camacho 
Chahin"<mariocamacho@alianza.com.co>, "Laura Valentina Córdoba Guerrero"<lcordoba@alianza.com.co>, "Jonathan Smit SantaMaría 
Suárez"<josantamaria@alianza.com.co>, "Erick Alejandro Guaje Hernández"<eguaje@alianza.com.co>, "Ingrid Astrid 
Duarte"<iduarte@alianza.com.co>, "Jefferson Arley Gómez Tovar"<jefgomez@alianza.com.co>, "Ángela María Culma 
Ortiz"<aculma@alianza.com.co>, "Andrea Del Pilar Pinzon Chavarro"<anpinzon@alianza.com.co>, "Anyi Lizeth Silva 
Cumaco"<ansilva@alianza.com.co>, "Mónica Gineth Malagon Gutiérrez"<mmalagon@alianza.com.co>, "Lizbeth Johanna Molina 
Ardila"<limolina@alianza.com.co>, "Esteban Arciniegas Sánchez"<earciniegas@alianza.com.co>, "Jhon Jairo Escobar 
García"<jhescobar@alianza.com.co>, "Anderson Nossa Charry"<anossa@alianza.com.co>, "Jose Octavio Duque"<jduque@ffie.com.co>, "Juan Carlos 
Arbeláez Lara"<jarbelaez@ffie.com.co>, "igutierrez@ffie.com.co"<igutierrez@ffie.com.co>, "Heriberto Triana Alvis"<htriana@ffie.com.co> 
Fecha: lun, 08 ago 2022 12:07:15 -0500 
Asunto: APROBACIÓN PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA 1380-1518-2022 IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO 
============ Mensaje reenviado ============ 
 
Señores 
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE 
 



2

Recibimos su oficio CMCF-FFIE-ASC-012-2022 radicado en Alianza Fiduciaria con el consecutivo No. X140116 en la cual envían las pólizas ajustadas conforme a los 
siguientes documentos del contrato de obra del asunto:  
 
Acta de inicio 
Acta de suspensión 1 
Prórroga 1 a la suspensión 1 
Prórroga 2 a la suspensión 1 
 
De la revisión de los documentos, nos permitimos informar que la póliza de cumplimiento No. 4006263 Anexo 2 y la póliza de Responsabilidad Civil 
Extracontractual No. 4001214 Anexo 2 son aprobadas toda vez que cumplen con lo dispuesto en los precitados documentos. 
 
Así mismo, se recuerda que de acuerdo con el manual de interventoría y supervisión del FFIE, no debe olvidarse que el Contratista tiene la obligación de “mantener 
las garantías del contrato acordes con el valor y el plazo del mismo, informando a su garante las novedades contractuales. Obtener la actualización de las garantías 
si aplica”. Y el Interventor y/o supervisor “(…) verificar y exigir que el contratista otorgue las garantías establecidas, velar porque éstas permanezcan vigentes de 
acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato. Verificar que el contratista informe a su garante las novedades contractuales y que obtenga la actualización 
de las garantías si aplica. El Interventor debe informar al Patrimonio Autónomo y al Supervisor las novedades para documentación y archivo”. 
 
Cordialmente, 
 
 
 

MELISSA JANE MURCIA RUIZ 
Abogada - Consorcio FFIE Alianza BBVA  
Alianza 
Tel: 601 6447700 
mmurcia@alianza.com.co                        
Carrera 15 No. 82-99 Piso 2 Torre Alianza 
Bogotá D.C. - Colombia 

 
 



3

¿Aún no ha solicitado su usuario y contraseña para consultar su portafolio? Lo invitamos a que lo haga ingresando por Alianza en Línea. 
En caso de existir alguna queja o reclamación puede contactarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Dra Ana María Giraldo 
- Principal y  Dr Pablo Valencia Agudo - Suplente - Correo Electrónico Alianza Fiduciaria: defensoriaalianzafiduciaria@legalcrc.com 
o Alianza Valores: defensoriaalianzavalores@legalcrc.com - Teléfono:+57 (1) 6108161 - +57 (1) 6108164 - Dirección: Cra 11A # 96 - 51 
Oficina 203 Edificio Oficity, Bogotá - Pagina Web: www.ustarizabogados.com  
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Bogotá D.C, 01 Septiembre 2022. 
 

 

Señores 
Consorcio Inter FFIE-2020 
German Alfredo Bazzani Pradere. 
Representante Legal 
Bogotá 
 
Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1518-2022 - ELABORACIÓN DE LOS 
DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS (CUANDO SE REQUIERA), OBTENCIÓN DE 
LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O 
LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES 
NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO sede PRINCIPAL 
 
Asunto: Certificación de acreditación. 
 
 
Respetado Arq. Bazzani cordial saludo, 
 
Con la presente estamos certificando que todo el personal, que se requiere para el 
inicio de la ejecución del contrato, actualmente se encuentra afiliado a los sistemas de 
seguridad social en (salud, pensiones y riesgos profesionales), de igual manera los 
trabajadores independientes, y los aportes correspondientes a las cotizaciones 
respectivas se encuentran pagas al día de hoy.  
 
 
Cordialmente, 

 

 

 
Ing. HECTOR ADALBER ORDOÑEZ.  
Representante legal.  
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE 
 

HECTOR 
ADALBER 
ORDOÑEZ O

Digitally signed by 
HECTOR ADALBER 
ORDOÑEZ O 
Date: 2022.08.23 
18:33:45 -05'00'



FECHA

2022

aaaa

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO

7 MESES

PROGRAMACIÓN INICIAL REPROGRAMACIÓN

DE 2022 TIPO DE CONTRATO

CONTRATISTA INTERVENTORIA (INTERVENTOR ):

CONTRATISTA OBRA:

SUPERVISOR:

01 de
Números

(Nombre)    (Nombre)    

(Cargo) (Cargo)

Letras Letras Año

(Firma) (Firma)

(Nombre)   HECTOR A ORDOÑEZ ORTIZ (Nombre)   GERMAN ALFREDO BAZANNI PRADERE
REPRESENTANTE LEGAL  REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATISTA INTERVENTOR

Para constancia de lo anterior, se firma el primero días del mes de septiembre 2022

TOTAL  $                   685.543.794 100,00%
*En caso de requerir más filas, adicionar 

NOTAS:

2 AQUILER DE EQUIPOS  $                       137.108.759 20,00%

4 MANO DE OBRA  $                       102.831.569 15,00%

No. DESCRIPCION VALOR %

1 MATERIALES  $                       445.603.466 65,00%

685.543.794                                            

PLAN DE INVERSION

VALOR OBRA:  $             3.427.718.970 % ANTICIPO: 20%

(Indique en este espacio el valor del anticipo en letras)

COSTO DIRECTO  %AIU VALOR AIU VALOR TOTAL 

2.636.706.900$                                                       30,00%                                       791.012.070 3.427.718.970                                         

VALOR ANTICIO 

(Indique el objeto del contrato suscrito)

CONSORCIO INTER FFIE 2020

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

CONSORCIO M&E CANAAN  FFIE

CONTRATO No 1380-1518 OBRA PUBLICA
(N, de Contrato) (Año de  suscripción) (Obra Publica, Consultoría, Interventoría)

OBJETO DEL CONTRATO

Elaboración de los diseños y estudios técnicos (cuando se requiera), obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de 
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO 
sede PRINCIPAL

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
1 Septiembre

dd mm

Pagina 1 de 1 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS - V2

Digitally signed by GERMAN 
ALFREDO BAZZANI PRADERE 
Date: 2022.08.25 12:05:22 
-05'00'



Descripcion MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 LIQUIDACION 

No AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO

PRELIMINARES
1.1 OBRAS PRELIMINARES 90% 10%

1.1.1
LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20
mts 

 $             27,728,545.00 24,955,691                         2,772,855                           -                                           -                                           

1.1.4 REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL  $               7,569,223.00 6,812,301                           756,922                              -                                           -                                           

1.3 DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS -                                           -                                           -                                           -                                           

1.3.7
DEMOLICIÓN DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. 
RETIRO DE SOBR.)

 $                  123,291.00 110,962                              12,329                                -                                           -                                           

1.3.8
DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE
SOBR.)

 $                  835,515.00 751,964                              83,552                                -                                           -                                           

1.3.12 DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)  $                  909,700.00 818,730                              90,970                                -                                           -                                           

1.4 VARIOS - PRELIMINARES -                                           -                                           -                                           -                                           

1.4.1 DESMONTE CANCHA MULTIPLE (INC. RETIRO DE SOBR.)  $                  390,258.00 351,232                              39,026                                -                                           -                                           

1.4.2
RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y
DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO

 $               4,758,516.00 4,282,664                           475,852                              -                                           -                                           

1.4.3
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS
ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA
DISTANCIA DE 0 - 100 M.

 $               1,163,050.00 1,046,745                           116,305                              -                                           -                                           

2 CIMENTACION 40% 30% 30%

2.1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS -                                           -                                           -                                           -                                           

2.1.2 EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC.
CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)

 $             14,695,003.00 5,878,001                           4,408,501                           4,408,501                           -                                           

2.1.11
RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido,
Humedecimiento y Compactación)  

 $             23,670,352.00 9,468,141                           7,101,106                           7,101,106                           -                                           

2.2 CONCRETOS PARA CIMENTACION -                                           -                                           -                                           -                                           

2.2.5 CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI  $               8,261,175.00 3,304,470                           2,478,353                           2,478,353                           -                                           

2.2.6 CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI  $             25,880,253.00 10,352,101                         7,764,076                           7,764,076                           -                                           

2.2.7 CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI  $               1,046,315.00 418,526                              313,895                              313,895                              -                                           

2.2.10 PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI.
INCLUYE CORTE Y DILATACION

 $             56,439,633.00 22,575,853                         16,931,890                         16,931,890                         -                                           

2.3
ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA -
MAMPOSTERIA Y OTROS

-                                           -                                           -                                           -                                           

2.3.1 ACERO DE REFUERZO 37000 PSI  $               4,622,168.00 1,848,867                           1,386,650                           1,386,650                           -                                           

2.3.2 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI  $             33,401,060.00 13,360,424                         10,020,318                         10,020,318                         -                                           

2.3.3 GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm  $               4,528,450.00 1,811,380                           1,358,535                           1,358,535                           -                                           

2.3.4 MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR  $               7,953,954.00 3,181,582                           2,386,186                           2,386,186                           -                                           

2.3.6 GROUTING CONCRETO FLUIDO  $             43,328,231.00 17,331,292                         12,998,469                         12,998,469                         -                                           

2.5 OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION -                                           -                                           -                                           -                                           

2.5.11 CUNETA EN CONCRETO de 3,000 PSI 30*30 e=10 cm  $             26,489,132.00 10,595,653                         7,946,740                           7,946,740                           -                                           

 CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

 FLUJO DE INVERSION DE RECURSOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO 
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2.5.15 PRADIZACION jardines (INC. TIERRA NEGRA)  $               5,105,638.00 2,042,255                           1,531,691                           1,531,691                           -                                           

3 DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS 50% 30% 20%

3.3 DRENAJES -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           

3.3.3 GEOTEXTIL NT 1600 (Incluye Suministro e Instalación).  $               1,574,373.00 -                                           787,187                              472,312                              314,875                              -                                           

4 ESTRUCTURA 20% 40% 40%

4.1 ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO -                                           -                                           -                                           

4.1.5 PANTALLAS EN CONCRETO DE  3000 PSI 1,209,490.00$           241,898                              483,796                              483,796                              -                                           

4.3 LOSAS DE ENTREPSIO EN CONCRETO -                                           -                                           -                                           

4.3.11
LOSA STEELDECK 3" CAL 22  - E = 12 cm (INC. CONCRETO 
3000 PSI y MALLA ELECTROSOLDADA Ø 5mm - 15x15)

2,276,655.00$           455,331                              910,662                              910,662                              -                                           

5 MAMPOSTERIA 40% 35% 15% 10%

5.1 MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO -                                           -                                           -                                           

5.2.21 MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=15 CM. NO INCLUYE
REFUERZO

 $           145,425,579.00 58,170,232                         50,898,953                         21,813,837                         14,542,558                         

5.2 VARIOS - MAMPOSTERIA -                                           -                                           -                                           -                                           

5.6.1 BORDILLO PARA ASEOS. H = 0.40 M  $                    39,993.00 15,997                                13,998                                5,999                                   3,999                                   

5.4 ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES -                                           -                                           -                                           -                                           

5.4.1
ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO
PARA Ø 3/8" - 9 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR
(PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)

 $               7,236,600.00 2,894,640                           2,532,810                           1,085,490                           723,660                              

5.4.2
ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO
PARA Ø 1/2" - 11 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR
(PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)

 $               3,954,846.00 1,581,938                           1,384,196                           593,227                              395,485                              

7
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS,LLUVIAS, GAS Y ED
CONTRAINCENDIOS.                                                                       

-                                           10% 30% 30% 30%

REDES HIDROSANITARIAS,LLUVIAS Y GAS-INCLUYE EQUIPOS 161,985,521.00$                         -                                           16,198,552                         48,595,656                         48,595,656                         48,595,656                         -                                           

6 PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS 10% 30% 30% 30%

6.1 ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO -                                           -                                           -                                           -                                           

6.1.1 BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO A - 50  $             13,333,393.00 1,333,339                           4,000,018                           4,000,018                           4,000,018                           -                                           

6.1.4 ALFAJIAS EN CONCRETO 0,15 M INC. GOTERO  $               6,997,737.00 699,774                              2,099,321                           2,099,321                           2,099,321                           -                                           

6.1.6 DINTEL CONCRETO 0,15M X 0,10 M  $               1,231,162.00 123,116                              369,349                              369,349                              369,349                              -                                           

6.2 ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           

6.2.5 MESONES EN CONCRETO DE 60 cm  $               5,073,212.00 507,321                              1,521,964                           1,521,964                           1,521,964                           -                                           

9 PAÑETES 20% 25% 25% 30%

9.1 PAÑETES SOBRE MUROS -                                           

9.1.1 FILOS Y DILATACIONES  $               6,326,250.00 1,265,250                           1,581,563                           1,581,563                           1,897,875                           -                                           

9.1.2 PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3.  $               4,505,180.00 901,036                              1,126,295                           1,126,295                           1,351,554                           -                                           

9.1.4 PAÑETE LISO CULATAS 1:3   $               9,947,920.00 1,989,584                           2,486,980                           2,486,980                           2,984,376                           -                                           

9.1.7 PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4   $             39,889,804.00 7,977,961                           9,972,451                           9,972,451                           11,966,941                         -                                           

9.1.9 PAÑETE RUSTICO SOBRE MUROS 1:5  $             26,413,146.00 5,282,629                           6,603,287                           6,603,287                           7,923,944                           -                                           

10 PISOS 40% 30% 30%

10.1 BASES PISOS Y AFINADOS -                                           -                                           -                                           

10.1.1 AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4  $             50,320,975.00 20,128,390                         15,096,293                         15,096,293                         

10.1.2 AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4  $               2,542,851.00 1,017,140                           762,855                              762,855                              

10.2 ACABADOS PISOS -                                           -                                           -                                           

10.2.9
BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE
JUNTA DE DILATACION, DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA)

 $             75,308,810.00 30,123,524                         22,592,643                         22,592,643                         

10.2.33 SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA 
ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO 30X30.

 $               5,354,170.00 2,141,668                           1,606,251                           1,606,251                           

10.3 GUARDAESCOBAS -                                           -                                           -                                           
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10.3.12 MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m (COCINA)  $               9,476,554.00 3,790,622                           2,842,966                           2,842,966                           

10.5 CENEFAS, DILATACIONES Y PIRLANES -                                           -                                           -                                           

10.5.2 CENEFAS EN GRANITO PULIDO DE 0.25 (BOCAPUERTAS)  $               1,024,263.00 409,705                              307,279                              307,279                              

10.5.4 PIRLAN DE ALUMINIO  $               2,020,011.00 808,004                              606,003                              606,003                              

11 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 50% 25% 20% 5%

11.1 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS

11.1.1 AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3
IMPERMEABILIZADO. INCLUYE PENDIENTADO Y REMATES

 $               5,179,136.00 2,589,568                           1,294,784                           1,035,827                           258,957                              

11.1.3
IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL
ALUMINIO

 $               8,454,065.00 4,227,033                           2,113,516                           1,690,813                           422,703                              

11.1.5 MEDIA CAÑA MORTERO DE PENDIENTE  $               2,839,200.00 1,419,600                           709,800                              567,840                              141,960                              

11.2 CUBIERTAS -                                           -                                           -                                           -                                           

11.2.18

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA
PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA
ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC
CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y
ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA
ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3
MILS

 $           628,956,338.00 314,478,169                      157,239,085                      125,791,268                      31,447,817                         

11.2.22
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA
UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5
MM COLOR A DEFINIR

 $             65,617,115.00 32,808,558                         16,404,279                         13,123,423                         3,280,856                           

11.3 ACCESORIOS Y OTROS -                                           -                                           -                                           -                                           

11.3.8 FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20  -  DS=30 cm.  $               9,110,893.00 4,555,447                           2,277,723                           1,822,179                           455,545                              

12 CARPINTERIA DE METÁLICA 30% 30% 20% 20%

12.1 CARPINTERIA EN ALUMINIO -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           

12.1.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, 
TIPO CORREDIZA, PERFIL EXTRUIDO, ACABADO ANODIZADO, 
VIDRIO DE SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 Y K.4.3. INCLUYE 
EMPAQUES, SELLOS, ANCLAJES Y ACCESORIOS

 $           222,141,552.00 -                                           -                                           66,642,466                         66,642,466                         44,428,310                         44,428,310                         

12.2 CARPINTERÍA EN LAMINA -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           

12.2.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA
C.R. C18 - 2,00 X 0,80 M. INCLUYE ANTICORROSIVO,
ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN
MORTERO

 $               7,396,999.00 -                                           -                                           2,219,100                           2,219,100                           1,479,400                           1,479,400                           

12.2.3

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA
C.R. C18 - 2,00 X 0,90 M. INCLUYE ANTICORROSIVO,
ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN
MORTERO

 $               4,605,300.00 -                                           -                                           1,381,590                           1,381,590                           921,060                              921,060                              

12.2.6
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA 
ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)

 $             92,899,836.00 -                                           -                                           27,869,951                         27,869,951                         18,579,967                         18,579,967                         
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12.2.15

BARANDA METALICA CORREDORES DE CIRCULACION, TUBO
CIRCULAR EN ACERO GALVANIZADO DE 2" INCLINADO HACIA
EL INTERIOR ANCLADA A BORDILLO DE CONCRETO CON
PLATINAS DE 0,17 CM X 0,20 CM DE ACERO DE 1/4" Y CHAZO
DE ANCLAJE DE 3/8" X 3" CON PLATINAS DE HIERRO
LATERALES DE 3/8" X 2" Y PLATINAS INTERNAS DE 1/4" X 1
1/2" TUBO INTERNO EN ACERO DE 1 1/2" DOS MANOS DE
ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA ESMALTE

 $             64,662,697.00 -                                           -                                           19,398,809                         19,398,809                         12,932,539                         12,932,539                         

12.2.16 PASAMANOS METALICO TUBO ESTRUCTURAL 1 1/2" 2.5 MM.
INCLUYE ANCLAJES Y ACCESORIOS

 $               3,260,893.00 -                                           -                                           978,268                              978,268                              652,179                              652,179                              

14 ENCHAPES 40% 30% 20% 10%

14.1 ENCHAPE SOBRE MUROS -                                           -                                           -                                           -                                           

14.1.1
ENCHAPE PARED EGEO 20.5 X 20.5(inc win y remate en
aluminio)

 $             29,956,357.00 11,982,543                         8,986,907                           5,991,271                           2,995,636                           -                                           

14.1.9 JUEGO DE INCRUSTACIONES - LINEA ESPACIO CORONA O
EQUIVALENTE

 $                  816,036.00 326,414                              244,811                              163,207                              81,604                                -                                           

14.2 ENCHAPE SOBRE MESONES  $                                   -   -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           

14.2.3 GRANITO PULIDO MESONES LABORATORIOS -  B =  60 cm.  $               2,310,947.00 924,379                              693,284                              462,189                              231,095                              -                                           

14.2.5 GRANITO PULIDO MESONES B = 60 cm INCLUYE
SALPICADERO Y FALDÓN

 $               2,132,061.00 852,824                              639,618                              426,412                              213,206                              -                                           

15 ILUMINACIÓN 100%

15.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS  $           250,000,000.00 -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           250,000,000                      

16 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 40% 40% 20%

16.1 APARATOS SANITARIOS -                                           -                                           -                                           -                                           

16.1.2 DUCHA CALYPSO MEZCLADOR (SUM E INSTALACION)  $                    87,756.00 -                                           -                                           -                                           35,102                                35,102                                17,551                                

16.1.19 LAVAMANOS BLANCO ACUACER  (SUM E INSTALACION)  $                  569,298.00 -                                           -                                           -                                           227,719                              227,719                              113,860                              

16.1.25
ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR
BLANCO P´CONEXIÓN Ø 5/8" REF 21-AA-8860 MANCESA O
SIMILAR.

 $               2,076,158.00 -                                           -                                           -                                           830,463                              830,463                              415,232                              

16.1.31 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO DE TANQUE AVANTI  $             10,677,307.00 -                                           -                                           -                                           4,270,923                           4,270,923                           2,135,461                           

16.1.35
POCETA ACERO INOX. 35x40 + GRIFERIA (SUM E
INSTALACION)

 $               2,120,545.00 -                                           -                                           -                                           848,218                              848,218                              424,109                              

16.2 ACCESORIOS -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           

16.2.1 BARRAS AYUDA MINUSVALIDOS (SUM E INSTALACION)  $               1,773,120.00 -                                           -                                           -                                           709,248                              709,248                              354,624                              

16.3 OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           

16.3.2 LLAVE MANGUERA 1/2" (SUM E INSTALACION)  $               2,504,630.00 -                                           -                                           -                                           1,001,852                           1,001,852                           500,926                              

16.4
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - ANTIVANDÁLICOS 
TIPO PUSH (SUM E INSTALACION)

-                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           

16.4.1
SANITARIO INSTITUCIONAL PARA DISCAPACITADOS COLOR
BLANCO P´CONEXIÓN SUPERIOR REF 21-AA-2640 MANCESA
O SIMILAR

 $                  401,650.00 -                                           -                                           -                                           160,660                              160,660                              80,330                                
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16.4.6

SISTEMA DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO ALTA
PRESION P/ORINAL DE COLGAR, DOCOL O SIMILAR (INC.
VÁLVULA DE DESCARGA, BOTON DE ACCIONAMIENTO
ANTIVANDALICO Y ACCESORIOS PARA CONEXIÓN
POSTERIOR)

 $               1,854,461.00 -                                           -                                           -                                           741,784                              741,784                              370,892                              

16.4.8
GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS PICO LARGO
TIPO PUSH, CONEXION Ø 3/4" O 1/2", 24-AA-142006 DOCOL O
SIMILAR.

 $             11,421,228.00 -                                           -                                           -                                           4,568,491                           4,568,491                           2,284,246                           

16.4.11

KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA ALTA PRESIÓN
PARA SANITARIO DE CONEXIÓN SUPERIOR, BOTÓN DE
ACCIONAMIENTO CON PALANCA PARA DISCAPACITADOS, SIN 
TORNILLOS A LA VISTA, METÁLICO CROMADO IMPORTADO,
REF 4-AA-880 DOCOL O  SIMILAR.

 $               1,074,644.00 -                                           -                                           -                                           429,858                              429,858                              214,929                              

16.4.13 LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO TIPO
CORONA O SIMILAR

 $               8,455,194.00 -                                           -                                           -                                           3,382,078                           3,382,078                           1,691,039                           

16.4.14

LAVAOJOS DE EMERGENCIA DE SOBREPONER EN LA PARED, 
RECIPIENTE A.B.S. DE INGENIERÍA RESISTENTE A QUÍMICOS,
DE ACCIONAMIENTO MANUAL CON DESAGUE Y SIFÓN
CROMADOS , SUMINISTRO Ø 1/2", PRESIÓN ENTRE 40 y 60
PSI  - REF 12-AA-7260-BT DOCOL O  SIMILAR.

 $               2,039,813.00 -                                           -                                           -                                           815,925                              815,925                              407,963                              

17.2 CIELORASOS Y DIVISIONES -                                           50% 30% 20%

17.2.1 DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE  $             66,368,794.00 -                                           33,184,397                         19,910,638                         13,273,759                         

18 PINTURA -                                           40% 40% 20%

18.1 PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA -                                           -                                           -                                           -                                           

18.1.3 ESTUCO SOBRE PAÑETE  $             19,584,060.00 -                                           7,833,624                           7,833,624                           3,916,812                           

18.1.4 PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS  $             26,834,801.00 -                                           10,733,920                         10,733,920                         5,366,960                           

18.2 PINTURA SOBRE METAL -                                           -                                           -                                           -                                           

18.2.2 ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL  $             17,287,500.00 -                                           6,915,000                           6,915,000                           3,457,500                           

18.2.5 ESMALTE  S/ MARCOS LAMINA  $               3,332,888.00 -                                           1,333,155                           1,333,155                           666,578                              

18.2 VARIOS - PINTURA -                                           -                                           -                                           -                                           

18.4.3
DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA
MÚLTIPLE 

 $               8,788,028.00 -                                           3,515,211                           3,515,211                           1,757,606                           

18.4.10
SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA
PISOS, MUROS Y TECHOS INCLUYE PREPARACION DE
SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA

 $               1,217,957.00 -                                           487,183                              487,183                              243,591                              

19 CERRADURAS Y VIDRIOS -                                           50% 50%

19.1 CERRADURAS -                                           -                                           -                                           

19.1.5 CERRADURA PUERTAS ACCESO PRINCIPAL  $               4,524,426.00 -                                           2,262,213                           2,262,213                           

19.1.6

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA CILÍNDRICA DE 
POMO METÁLICO GRADO 2 FUNCIÓN AULA, (POMO INTERIOR 
SIEMPRE ACTIVO, POMO EXTERIOR SE ACTIVA CON LA 
LLAVE.) CON AMAESTRAMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIÓN. 
REFERENCIA YALE  LF 5308 O EQUIVALENTE

 $               1,872,360.00 -                                           936,180                              936,180                              

19.1.13 CERRADURA SCHLAGE OFICINA A-50 PD  $               1,167,712.00 -                                           583,856                              583,856                              

19.1.10 CERRADURA SCHLAGE BAÑO A-40 S  $                  383,370.00 -                                           191,685                              191,685                              

19.3 VIDRIOS Y ESPEJOS -                                           -                                           -                                           

19.3.1 ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm  $               1,977,125.00 -                                           988,563                              988,563                              

19.3.2 INSTALACION ESPEJOS (M.O.)  $                  360,844.00 -                                           180,422                              180,422                              

20 OBRAS COMPLEMENTARIAS COMPROMETIDAS 100%

20.3 CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           

20.3.1 CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA  $             18,116,483.00 -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           18,116,483                         
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20.3.5

CERRAMIENTO TIPICO S.E.D. INC. CIMENTACIÓN (S/DISEÑO
AJUSTADO 2006 - VER PLANOS E IMÁGENES) INCLUYE
EXCAVACION, RETIRO DE SOBRANTES Y LOCALIZACION H=
2.40 

 $           120,017,947.00 -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           120,017,947                      

20.3.4 PORTON EN  TUBO Y MALLA ONDULADA  $               1,920,060.00 -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           1,920,060                           

21 ASEO Y VARIOS 50% 50%

21.1 ASEO Y LIMPIEZA -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           

21.1.1 ASEO GENERAL  $                   8,406,603.00 -                                           -                                           -                                           -                                           4,203,302                           4,203,302                           

21.1.15 CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 x 20 CM).
INCLUYE REJILLA PREFABRICADA

 $                   1,149,126.00 -                                           -                                           -                                           -                                           574,563                              574,563                              

21.1.4 CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE
EXCAVACIÓN

 $                   3,929,175.00 -                                           -                                           -                                           -                                           1,964,588                           1,964,588                           

21.1.5 LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES  $                         78,750.00 -                                           -                                           -                                           -                                           39,375                                39,375                                

21.1.6 SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES  $                      572,156.00 -                                           -                                           -                                           -                                           286,078                              286,078                              

21.1.7 LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN  $                      153,741.00 -                                           -                                           -                                           -                                           76,871                                76,871                                

-                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           

25.8 RECUPERACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO 50% 40% 10%

25.8.6 PUENTE DE ADHERENCIA PARA LA PEGA DE CONCRETO
FRESCO A CONCRETO ENDURECIDO

 $                      899,808.00 -                                           -                                           -                                           449,904                              359,923                              89,980                                

                                            - 

COSTO DIRECTO                     2,636,706,900 -                                           599,690,601                      432,653,584                      493,570,080                      382,685,267                      208,987,783                      519,119,586                      

A.I.U (30%)                        791,012,070                                             -                        179,907,180                        129,796,075                        148,071,024                        114,805,580                          62,696,335                        155,735,876 

COSTO TOTAL                     3,427,718,970                                             -                        779,597,781                        562,449,659                        641,641,104                        497,490,847                        271,684,118                        674,855,462 

HECTOR A ORDOÑEZ ORTIZ GERMAN ALFREDO BAZANNI PRADERE

REPRESENTANTE LEGAL  REPRESENTANTE LEGAL  

CONTRATISTA INTERVENTOR

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE -2020

Digitally signed by GERMAN 
ALFREDO BAZZANI PRADERE 
Date: 2022.08.25 12:15:47 -05'00'

HECTOR 
ADALBER 
ORDOÑEZ O

Digitally signed by 
HECTOR ADALBER 
ORDOÑEZ O 
Date: 2022.08.29 
13:08:50 -05'00'









 
 
 
 
 

CERTIFICA 

 

 

Bajo la gravedad de juramento y con base en la fidelidad y veracidad de los pagos 

realizados. 

 
 

Que la sociedad CONSTRUCTORA CANAAN S.A., con NIT. 800.007.447-2, 

en los últimos seis (6) meses, ha realizado los aportes Correspondientes al sistema 
de seguridad social integral, (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales (Caja de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje - Sena). 

 
Por lo tanto, a la fecha se encuentra a paz y salvo con el pago al sistema de seguridad 

social integral y parafiscales, conforme a lo establecido en la Ley 789 de 2002 (Art. 50), 

L e y 828 de 2003  (Art 1), Ley 1150 de 2007 

(Art .23). 
 
 

Dada en Bogotá D.C. el primero (01) del mes de Sept iembre del Dos mil Veintidós 
(2022). 

 
 
 
 
 

ALEXY GIOVANNY PRADA PACHON 

Revisor Fiscal 

Delegado por SHALOM INVESTMENTS SAS 

Dirección: Cra 329 25b 75 

Teléfono: 3162810659 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICA 

 

 

 

Bajo la gravedad de juramento y con base en la fidelidad y veracidad de los pagos 

realizados. 

 

Que la sociedad M&E CONSTRUCTORES – CONSULTORES SAS, con NIT. 

900.053.750-8, en los últimos seis (6) meses, ha realizado los aportes Correspondientes 

al sistema de seguridad social integral, (salud, pensión y riesgos laborales) y 

parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

y Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena). 

 

Por lo tanto, a la fecha se encuentra a paz y salvo con el pago al sistema de seguridad 

social integral y parafiscales, conforme a lo establecido   en la Ley   789 de 2002 (Art. 

50), L e y 828 de 2003 (Art 1), Ley  1150 de 2007 (Art .23). 

 
 

Dada en Bogotá D.C. el primero (01) del mes de Sept iembre del Dos mil Veintidós 
(2022). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEXY GIOVANNY PRADA PACHON 

Revisor Fiscal 

Delegado por SHALOM INVESTMENTS SAS 

Dirección: Cra 329 25b 75 

Teléfono: 3162810659 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICA 

 

 

 

Bajo la gravedad de juramento y con base en la fidelidad y veracidad de los pagos 

realizados. 

 

Que la sociedad CONSORCIO M&E CANAAN FFIE, con NIT. 901.333.356, en los   

últimos seis (6) meses, ha realizado los aportes Correspondientes al    sistema de 

seguridad   social   integral, (salud, pensión   y   riesgos   laborales) y parafiscales (Caja 

de Compensación Familiar,   Instituto   Colombiano   de Bienestar Familiar y Servicio 

Nacional de Aprendizaje - Sena). 

 

Por lo tanto, a la fecha se encuentra a paz y salvo con el pago al sistema de seguridad 

social integral y parafiscales, conforme a lo establecido   en la Ley   789 de 2002 (Art. 

50), L e y 828 de 2003 (Art 1), Ley  1150 de 2007 (Art .23). 

 
 

Dada en Bogotá D.C. el primero (01) del mes de Sept iembre del Dos mil Veintidós 
(2022). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEXY GIOVANNY PRADA PACHON 

Revisor Fiscal 

Delegado por SHALOM INVESTMENTS SAS 

Dirección: Cra 329 25b 75 

Teléfono: 3162810659 
 











 

 

 

 

Bogotá D. C., 10 agosto 2022 

 

 

Señores 

A QUIEN CORRESPONDA 
Ciudad 

 

 

Asunto: Referencia Bancaria 

 

 

Cordial saludo 

 

Nos permitimos certificar que la entidad FONDO ABIERTO SIN PACTO DE 

PERMANENCIA ALIANZA GOB Identificada con el Nit. 900.382.213 se 

encuentra vinculada a BANCOLOMBIA a través de la Cuenta Ahorros No. 

04071942371 desde el 07/21/2011 (M/D/A) la cual se denomina ALIANZAFID 

FDO ABIERTO ALIANZA GOBIERNO, en este momento se encuentra ACTIVA y 

ha presentado un adecuado manejo de acuerdo con las normas y políticas de 

Bancolombia.   

  

De igual manera informamos que la relación comercial es administrada por, 

PATRICIA JUDITH CEPEDA GOMEZ Gerente de Cuenta. 

 

Cualquier inquietud adicional con gusto será atendida en los teléfonos 

4886000 Ext. 14761 

 
 

Atentamente, 

 
Luz Dary Camacho Calderón  

Oficina de Servicio Empresarial Bogotá 
* Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados 

anteriormente. 

 

 






















