La educacién | mineducacién: FORMATO Codigo: Fo-sP00-03 Infraestruciura
es de todos ra Educativa
ACTA DE OBRA Y APROBACION DE PAGO version: 1
ACTA PARCIAL No. Acta [2] ACTAFINAL
(marque X) (marque X)
PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: Desde 1 de octubre 2022 hasta 31 de octubre de 2022
1380- 1518-2022 . ” e - )
CONTRATO DE OBRA No. ‘Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboracion de los disefios y estudios técnicos, obtencion
de licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con
OBJETO:  |os permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institucion Educativa - IE ALBERTO
SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima, requeridos por el FFIE, en
desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"
CONTRATISTA : CONSORCIO MY E CANAAN FFIE ( ) PLAZO INICIAL 7 meses.
cC. 6 NIT 9013333564 VR. INICIAL FECHA INICIACION 13 de mayo de 2022
$ 3,427,718,970.00
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER FFIE 2020 ANTICIPO OBRA 20% FECHA TERMINAC.INICIAL 12 de diciembre de 2022
INSTITUCION EDUCATIVA: VR. ADICIONAL No. 1 PLAZO ADICIONAL MOD. 1
'ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBAGUE TOLIMA
VR. ADICIONAL No. 2 PLAZO ADICIONAL MOD. 2
LLAVE INSTITUCION EDUCATIVA: LL4-0543 VR.FINAL : $ 3,427,718,970.00 TIEMPO SUSPENDIDO 1 14 de junio de 2022
PERIODO SUSPENDIDO 21 DIAS CALENDARIO
No. DDP: 3,489 TIEMPO SUSPENDIDO 2 11 DIAS CALENDARIO
PERIODO SUSPENDIDO 15 DIAS CALENDARIO
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA PLAZO TOTAL 257 DIAS
Cuarenta y Nueve Millones Ciento Treinta y Nueve Mil Ochenta Pesos M/Cte FECHA FINAL 13 de febrero de 2023
BALANCE GENERAL ACTUALIZADO
CONDICIONES ORIGINALES | (OBRA EJECUTADA
ITEM | DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR PRESENTE ACTA | | ACUMULADO ANTERIOR | | ACUMULADO ACTUAL
FASE DE ESTUDIOS Y DISEROS
ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.
ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS
1 Revision de disefios existentes (se pagara cuando no es viable el proyecto),
2 Proyecto Arquitectonico Y Disefios Urbanisticos.
3 Proyecto Estructural.
4 Estudios Hidrosanitarios
5 Estudios electricos en Baja Tension, incluye iluminacion y Evaluacion de riesgo de descargas atmosfericas M2
5 ESIldios alecticos en Baja Tension y medi tension, incluye Tummacion y Evaluacion e riesgo y diseno e proteccion contral
descargas
7 Disefio de proteccion contra descargas atmosfericas Baja Tension M2
8 Estudios Red De Voz Y datos, puestos de trabajo, cableado horizontal, cableado vertical y centro de telecominicaciones. M2
9 Plan de 0 plan de y manejo (Se tomara sobre el area del predio) M2
10| Disenos electro mecanicos. M2
TOTAL ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS
ITEM ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA PROYECTOS NUEVOS UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.
1 Proyecto Arquitectonico Y Disefios Urbanisticos. M2
2 Proyecto Estructural. M2
3 Estudios Mz
4 Estudios electricos en Baja Tension, incluye iluminacion y Evaluacion e riesgo de descargas atmosfericas M2
5 Estudios electricos en Baja Tension y media tension, incluye luminacion y Evaluacion de riesgo y disefio de proleccion contra w2
descargas atmosfericas
6 D-seﬁafde proleccion conlra descargas almosfericas Baja Tension Mz
TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA PROYECTOS NUEVOS
| IMPLEMENTACION PAPSO (Plan de Aplicacién del Protocolo de Seguridad en la Obra)
ITEM DESCRIPCION TuN CANT | PRECIO VALOR CANTIDAD I VALOR [T canTiDAD VALOR [T canmibab | VR. EJECUTADO | A
ETAPA DE IMPLEMENTACION PAPSO (Ver detalle en Anexo 1 PAPSO) i
1 COSTO VARIABLE POR ADECUACIONES (UNA VEZ) I T T TT T 1 T T
2 [COSTOS CONSUMIBLES POR ELEMENTOS DE PROTECCION, DOTACIONES, PERSONAL Y TRANSPORTE POR MES | [ [ 1 1 | |
[TOTAL ETAPA DE IMPLEMENTACION PAPSO
FASE CONSTRUCCION
[PRELIMINARES UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.
[OBRAS PRELIMINARES
1 LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H =020 mis M2 302044 918030 [§ 2772854533
3 REPLANTEO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL M2 3.020.44 2.506.00 [$ 7.569.222.64
4 DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS
. DEMOLICI E ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) M 4.55 27.097.00 [$ 123.291.35 4.55 [$ 4.55 S 100.0%
1 [DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR ] M2 45.00 18,567.00 [$ 835,515.00 30945 39.94 5 888%
2 DEMOLICION PANETES (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 100.00 9.097.00 [$ 909.700.00 100.00 [$ 100.00 S 100.0%
3 VARIOS - PRELI IARES
DESMONTE CANCHA MULTIPLE (INC. RETIRO DE SOBR.) UN 2.00 195.129.00 |$ 390.258.00
1 RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO M3 126.00 37.766.00 [$ 4.758,516.00 126.00 [§ 4.758,516.00 12600 [s 47585516.00]  100.0%
16 |TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA M3 175.00 6.646.00 [$ 1.163.050.00
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La educacion | mineducacion FORMATO csdigo: FOSP0003 infracsiruciura
es de todos = Educativa
ACTA DE OBRA Y APROBACION DE PAGO version: 1
ACTA PARCIAL No. Acta [2] ACTA FINAL
(marque X) (marque X)
PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: Desde 1 de octubre 2022 hasta 31 de octubre de 2022
1380- 1518-2022 . . L . . 5
CONTRATO DE OBRA No. 'Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboracion de los disefios y estudios técnicos, obtencion
de licencias de construccién en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con
OBJETO:  |os permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institucion Educativa - IE ALBERTO
SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima, requeridos por el FFIE, en
desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"
CONTRATISTA : CONSORCIO MY E CANAAN FFIE PLAZO INICIAL 7 meses
cc. 6 NIT 9013333564 VR.INICIAL FECHA INICIACION 13 de mayo de 2022
$ 3,427,718,970.00
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER FFIE -2020 ANTICIPO OBRA 20% 5 685,543,794.00 FECHA TERMINAC.INICIAL 12 de diciembre de 2022
INSTITUCION EDUCATIVA: VR. ADICIONAL No. 1 PLAZO ADICIONAL MOD. 1
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBAGUE TOLIMA
VR. ADICIONAL No. 2 PLAZO ADICIONAL MOD. 2
LLAVE INSTITUCION EDUCATIVA: LL4-0543 VR.FINAL $ 3,427,718,970.00 TIEMPO SUSPENDIDO 1 14 de junio de 2022
PERIODO SUSPENDIDO 21 DIAS CALENDARIO
No. DDP: 3,489 TIEMPO SUSPENDIDO 2 11 DIAS CALENDARIO
PERIODO SUSPENDIDO 15 DIAS CALENDARIO
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA s 49,139,080.00 PLAZO TOTAL 257 DIAS
Cuarenta y Nueve Millones Ciento Treinta y Nueve Mil Ochenta Pesos M/Cte FECHA FINAL 13 de febrero de 2023
BALANCE GENERAL ACTUALIZADO
|CONDICIONES ORIGINALES OBRA EJECUTADA
DESCRIPCION N CANT, PRECIO VALOR PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL
EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (ING. CARGUE. TRANSPORTE Y DISPOSICION FINALT M3 31187 47,119.00 [§ 14,695.00253
4 . M3 342.25 69.161.00 [$ 23,670.352.25
5
6 'CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI M3 18.36 449.955.05 [$ 8.261.174.72
7 CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION 3000 PST M3 36.70 705,184.00 |5 25,880.252.80
10 'CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI M3 1.53 683.866.32 |$ 1.046.315.47
12 PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION M2 782.33 72,143.00 |8 56.439,633.19
ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS |
'ACERO DE REFUERZO 37000 PSI KG 1,304.96 3542.00 4622.168.32
ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 19.430.00 3.542.00 68.821.060.00 536.38 S 1.899.822.54 74.01 |8 262.108.00 610.39 S
GRAFIL DE 4,0 mm A 85 mm KG 1,141.53 3.967.00 528,449 51 57.58 s 228,380.19 4128 16.344.04 6170 [s
MALLA ELECTROSOLDADA ESTANDAR KG 2,005.03 3.967.00 7.953.954.01
r—snoumc CONCRETO FLUIDO M3 6958 622.711.00 43,328,231.38 388 s 2416.11868 0405 242.857.29 428 s
5 [OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION
511 [CUNETA EN CONCRETO de 3,000 PSI 30°30 =10 cm M 19437 136.282.00 [§ 26.489.132.34
5.15 PPRADIZACION jardines (INC. TIERRA NEGRA) M2 261.68 19.511.00 [$ 5.105.638.48
DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS
3
33 GEOTEXTIL NT 1600 (Incluye Suministro & Instalacion). M2 43419 3.626.00 [§ 157437294
1
15 M3 1519 800.987 [$ 1.209.490.37
.3
3.11 M2 1530 [ § 148.801 [$ 2,276.655.30
71 Mz 160482 [ 6 90,616 [5 145475576.76 37863 5 34,310,693.34 4253 [5 3853.98364 2116 5 38.164,676.88 26.2%
1 W 100§ 39993 [§ 39.993.00 I
Yx] (Y] 12.061.00 | § 600 [5 7.236,600.00 630.00 5 378,000.00 63.00 [5 37,800.00 69300 5 415,800.00 57%
2 cM 6.494.00 [ § 609 |$ 3.954,846.00 2.816.00 $ 1.714.944.00 352.00 |$ 214.368.00 3.168.00 $ 1.929.312.00 48.8%
| I
1 W 19437 [ 68,598 [5 13.333.393.26
4 GOTERO M 26713 [ $ 26.196 [$ 6.997.737.48 3.00 [$ 78.588.00 3.00 S 78.588.00 T1%
6 M 307018 40103 [$ 1,231,162.10 1.24 [§ 49.727.72 1.24 s 49.727.72 0%
ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO
5 MESONES EN CONCRETO DE 60 cm. W 83878 60.489 [5 507321243
. PANETES SOBRE MUROS
1 FILOS Y DILATACIONES 1.250. .061 326.250.00 141.33 [$ 141.33 S 716.271.13 11.3%
7 ANE TE INPERMEABILIZADO SIMUROS 13 260 17,301 505.180.40 43.39 [5 4339 [s 750.690.39 T6.7%
4 ’ANETE LISO CULATAS 1:3 489. 20.333 947.920.25
7 ANETE LISO SOBRE MUROS 14 2456 16.239 39,889,804.38 582.00 5 9.451,098.00 488.20 [5 107021 5 17.378.977.80 436%
9 ’ANETE RUSTICO SOBRE MUROS 1:5 1.666. 15.847 26.413.145.72.
PISOS
X BASES PISOS Y AFINADOS
1 AFINADO ENDURECIDO MORTERO 173 H=4 m2 268868 | § 20799 [§ 80,119,075.32
2 |AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4 M2 10553 [ § 24.096 [$ 2,542,850.88
. /ACABADOS PISOS
9 BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE JUNTA DE DILATACION, DESTRONQUE, PULIDA Y M2 80564 [ $ 93477 [$ 75.308.810.28
10.2.33 'SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO 30X30. M2 105.53 | § 50,736 |$ 5,354,170.08
103 GUARDAESCOBAS
10312 WMEDIACANA EN GRANITO H =0.10 m (COCINA] [ 19526 [ § 48533 [§ 947655358
105 CENEFAS, DILATACIONES Y PIRLANES
1052 CENEFAS EN GRANITO PULIDO DE 0.25 (BOCAPUERTAS) 3350 | § 30,575 |$ 1,024,262.50
M
10.5.4 PIRLAN DE ALUMINIO M 20539 [ $ 9.835 [$ 2,020.010.65
1 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS
AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO. INCLUYE PENDIENTADO Y REMATES Wz 18189 |5 28474 |5 5.179.135.86
TVPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO w2 18189 [§ 46479 [$ 8,454,065.31
MEDIA CANA MORTERO DE PENDIENTE M 273009 10.400 [$ 2,839.200.00
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La educacion | mineducacion FORMATO csdigo: FOSP0003 infracsiruciura
es de todos ~ Educativa
ACTA DE OBRA Y APROBACION DE PAGO version: 1
ACTA PARCIAL No. Acta [2] ACTA FINAL
(marque X) (marque X)
PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: Desde 1 de octubre 2022 hasta 31 de octubre de 2022
1380- 1518-2022 . X o . . 5
CONTRATO DE OBRA No. 'Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboracion de los disefios y estudios técnicos, obtencion
de licencias de construccién en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con
OBJETO:  |os permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institucion Educativa - IE ALBERTO
SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima, requeridos por el FFIE, en
desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"
CONTRATISTA : CONSORCIO MY E CANAAN FFIE PLAZO INICIAL 7 meses
cc. 6 NIT 9013333564 VR.INICIAL FECHA INICIACION 13 de mayo de 2022
3,427,718,970.00
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER FFIE 2020 ANTICIPO OBRA 20% 5 685,543,794.00 FECHA TERMINAC.INICIAL 12 de diciembre de 2022
INSTITUCION EDUCATIVA: VR. ADICIONAL No. 1 PLAZO ADICIONAL MOD. 1
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBAGUE TOLIMA
VR. ADICIONAL No. 2 PLAZO ADICIONAL MOD. 2
LLAVE INSTITUCION EDUCATIVA: LL4-0543 VR. FINAL $ 3,427,718,970.00 TIEMPO SUSPENDIDO 1 14 de junio de 2022
PERIODO SUSPENDIDO 21 DIAS CALENDARIO
No. DDP: 3,489 TIEMPO SUSPENDIDO 2 11 DIAS CALENDARIO
PERIODO SUSPENDIDO 15 DIAS CALENDARIO
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA s 49,139,080.00 PLAZO TOTAL 257 DIAS
Cuarenta y Nueve Millones Ciento Treinta y Nueve Mil Ochenta Pesos M/Cte FECHA FINAL 13 de febrero de 2023
BALANCE GENERAL ACTUALIZADO
[CONDICIONES ORIGINALES OBRA EJECUTADA
DESCRIPCION N CANT, PRECIO VALOR PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL
'SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA KG 42.081.05 | § 14.950 [$ 629.111.739.46
11.2.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE_| M2 91059 [§ 72.060 |5 65,617.115.40
13 ACCESORIOS Y OTROS
1138 FLANCHE LAWINA GALVANIZADA CL_20 - DS=30 o [ 374415 24334 |5 9.110892.94
12 CARPINTERIA DE METALICA
121 CARPINTERIA EN ALUMINIO
1211 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO CORREDIZA, PERFIL EXTRUIDO, ACABADO M2 530.86 [ $ 418.456 [$ 222.141.552.16
UN 59.00 | § 126.373 [$ 7.396.999.33
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA CR. C18 - 2,00 X 0,90 M. INCLUYE ANTICORROSIVO,
1223 ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO UN 3400 | $ 135,450 |8 4,605,300.00
1226 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) M2 209.49 | $ 443,457 |$ 92,899,836.26
BARANDA METALICA CORREDORES DE CIRCULACION, TUBO CIRCULAR EN ACERO GALVANIZADO DE 2" INCLINADO
HACIA EL INTERIOR ANCLADA A BORDILLO DE CONCRETO CON PLATINAS DE 0,17 CM X 0,20 CM DE ACERO DE 1/4" Y|
12215 |CHAZO DE ANCLAJE DE 3/8" X 3" CON PLATINAS DE HIERRO LATERALES DE 3/8" X 2° Y PLATINAS INTERNAS DE 1/4'X| ™ 20285 | 8 38771 |3 64,662,687.35
11/2" TUBO INTERNO EN ACERO DE 1 1/2" DOS MANOS DE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA ESMALTE
12216 PASAMANOS METALICO TUBO ESTRUCTURAL 1 1/2 2.5 MM. INCLUYE ANCLAJES Y ACCESORIOS M 37.80 | $ 86.267 [$ 3,260,892.60
14
141 ENCHAPE SOBRE MUROS
7 5 X 205G win y remate en aluminio) [P} 63330 | § 47302 [§ 9.956,356.60
9 JUEGO DE INCRUSTACIONES - LINEA ESPACIO CORONA O EQUIVALENTE JG 4008 204.009 [$ 816.036.00
¥ ENCHAPE SOBRE MESONES
3 GRANITO PULIDO MESONES LABORATORIOS - B = 60 cm. M 3540 | § 65.281 [$ 2,310.947.40
5 GRANITO PULIDO MESONES B = 60 cm INCLUYE SALPICADERO Y FALDON M 2847 74,888 |5 2.132.061.36
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
1 APARATOS SANITARIOS
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La educacion | mineducacion FORMATO csdigo: FOSP0003 infracsiruciura
es de todos ~ Educativa
ACTA DE OBRA Y APROBACION DE PAGO version: 1
ACTA PARCIAL No. Acta [2] ACTA FINAL
(marque X) (marque X)
PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: Desde 1 de octubre 2022 hasta 31 de octubre de 2022
1380- 1518-2022 . X o . . 5
CONTRATO DE OBRA No. 'Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboracion de los disefios y estudios técnicos, obtencion
de licencias de construccién en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con
OBJETO:  |os permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institucion Educativa - IE ALBERTO
SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima, requeridos por el FFIE, en
desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"
CONTRATISTA : CONSORCIO MY E CANAAN FFIE PLAZO INICIAL 7 meses
cc. 6 NIT 9013333564 VR.INICIAL FECHA INICIACION 13 de mayo de 2022
$ 3,427,718,970.00
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER FFIE 2020 ANTICIPO OBRA 20% 5 685,543,794.00 FECHA TERMINAC.INICIAL 12 de diciembre de 2022
INSTITUCION EDUCATIVA: VR. ADICIONAL No. 1 PLAZO ADICIONAL MOD. 1
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBAGUE TOLIMA
VR. ADICIONAL No. 2 PLAZO ADICIONAL MOD. 2
LLAVE INSTITUCION EDUCATIVA: LL4-0543 VR. FINAL : $ 3,427,718,970.00 TIEMPO SUSPENDIDO 1 14 de junio de 2022
PERIODO SUSPENDIDO 21 DIAS CALENDARIO
No. DDP: 3,489 TIEMPO SUSPENDIDO 2 11 DIAS CALENDARIO
PERIODO SUSPENDIDO 15 DIAS CALENDARIO
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA s 49,139,080.00 PLAZO TOTAL 257 DIAS
Cuarenta y Nueve Millones Ciento Treinta y Nueve Mil Ochenta Pesos M/Cte FECHA FINAL 13 de febrero de 2023
|BALANGE GENERAL ACTUALIZADO
[CONDICIONES ORIGINALES OBRA EJECUTADA
ITEM DESCRIPCION N CANT, PRECIO VALOR PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL
16.1.2 DUCHA CALYPSO MEZCLADOR (SUM E INSTALACION) UN 1.00 | $ 87,756 [$ 87,756.00
19 LAVAMANOS BLANCO ACUACER (SUM E INSTALACION) UN 6.00 | $ 94.883 [$ 569.298.00
25 ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO P"CONEXION 0 576" REF Z1-AA-8360 MANCESA O UN 700§ 296594 [5 2.076.158.00
31 SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI UN 29.00 | § 368.183 [$ 10.677.307.00
35 POCETA ACERO INOX. 35x40 + GRIFERIA (SUM E INSTALACION] N 700§ 302,935 [5 2.120,545.00
¥ ACCESORIOS
1 BARRAS AYUDA MINUSVALIDOS (SUM E INSTALACION] N 400§ 443280 [§ 1.773.120.00
. OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
2 [LLAVE MANGUERA 172" (SUM E INSTALACION) N 7300 [$ 34310 [5 250463000
. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - ANTIVANDALICOS TIPO PUSH (SUM E INSTALACION]
SANITARIO INSTITUCIONAL PARA DISCAPACITADOS COLOR BLANCO P CONEXION SUPERIOR REF 21-AA-2640 U 00 200625 40165000
SISTEMA DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO ALTA PRESION P/ORINAL DE COLGAR, DOCOL O SIMILAR (INC. u 00 264.923 854.461.00
GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS PICO LARGO T1PO PUSH, CONEXION @ 374" O 172", 24-AA-142006 U 39.00 292,852 71,421,228.00
1 KIT VALVULA DE DESCARGA ANTIVANDALICA ALTA PRESION PARA SANITARIO DE CONEXION SUPERIOR, BOTON DE 00 537.322 074.644.00
3 TAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO TIPO CORONA O SIMILAR u 33.00 256.218 ,455,194.00
4 LAVAOJOS DE EMERGENCIA DE SOBREPONER EN LA PARED, RECIPIENTE A.B.S. DE INGENIERIA RESISTENTE A 00 2.039.813 039.813.00
CIELORASOS Y DIVISIONES
1 DIVISIONES PARA BANOS EN ACERO INOXIDABLE M2 98.76 | § 672.021 [$ 66.368.793.96
PINTURA
X PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA
3 ESTUCO SOBRE PANETE M2 252112 [§ 7.768 [§ 79,564,060.16
4 PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS M2 252112 [ § 10.644 [$ 26.834.801.28
¥ |PINTURA SOBRE METAL
2 ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL M 2.500.00 [ § 6.915 [$ 17.287.500.00
5 ESWALTE S/ WARCOS LAMINA M 32393 [ 70,289 |5 3,332.887.95
182 VARIOS - PINTURA
1843 DEMARCACION CON PINTURA TRAFICO VEHICULAR CANCHA MULTIPLE 7} 47250 | § 18,599 |5 8.788.027.50
SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS INCLUYE PREPARACION DE
18410 SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA Mz 16607 | $ 7.334 18 1:217.957.38
19 CERRADURAS Y VIDRIOS
5 'UERTAS ACCESO PRINCIPAL UN 18.00 [ § 251.357 [$ 4.524,426.00
6 E INSTALACION DE CERRADURA CILINDRICA DE POMO WEETALICO GRADO 2 FUNCION AULA. (POMO UN 1800 [ 104,020 [§ 1,872.360.00
13 CHLAGE OFICINA A-50 PD UN 13.00 [ § 89.824 |$ 1.167.712.00
1 N 600 63.895 [$ 383,370.00
w2 31258 63.268 [5 1,977.125.00
M2 3125]§ 11.547 [$ 360.843.75
2031 CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA M2 6940 [ § 106,945 5 18,116.483.00
20.3.5 CERRAMIENTO TIPICO S.E.D. INC. CIMENTACION (S/DISENO AJUSTADO 2006 - VER PLANOS E IMAGENES) INCLUYE M 211.85 | $ 566.524 [$ 120.017.946.50
2034 PORTON EN_TUBO Y MALLA ONDULADA M2 18.00 [ § 106,670 |5 1,920,060.00
20.3.7 ESTRUCTURA TOTAL PARA CANCHA MULTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL - AREA = 32,00 x 18,50 (INC. UN 1008 110.099.433 [$ 110.099.432.69
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La educacién | mineducacién: FORMATO Codigo: Fo-sP00-03 niracstruciura
es de todos ra Educativa
ACTA DE OBRA Y APROBACION DE PAGO version: 1
ACTA PARCIAL No. Acta [2] ACTAFINAL
(marque X) (marque X)
PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: Desde 1 de octubre 2022 hasta 31 de octubre de 2022
1380- 1518-2022 . ” e - )
CONTRATO DE OBRA No. ‘Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboracion de los disefios y estudios técnicos, obtencion
de licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con
OBJETO:  |os permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institucion Educativa - IE ALBERTO
SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima, requeridos por el FFIE, en
desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"
CONTRATISTA : CONSORCIO M Y E CANAAN FFIE ( ) PLAZO INICIAL 7 meses.
cc. 6 NIT 9013333564 VR.INICIAL FECHA INICIACION 13 de mayo de 2022
$ 3,427,718,970.00
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER FFIE 2020 ANTICIPO OBRA 20% FECHA TERMINAC.INICIAL 12 de diciembre de 2022
INSTITUCION EDUCATIVA: VR. ADICIONAL No. 1 PLAZO ADICIONAL MOD. 1
'ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBAGUE TOLIMA
VR. ADICIONAL No. 2 PLAZO ADICIONAL MOD. 2
LLAVE INSTITUCION EDUCATIVA: LL4-0543 VR. FINAL : $ 3,427,718,970.00 TIEMPO SUSPENDIDO 1 14 de junio de 2022
PERIODO SUSPENDIDO 21 DIAS CALENDARIO
No. DDP: 3,489 TIEMPO SUSPENDIDO 2 11 DIAS CALENDARIO
PERIODO SUSPENDIDO 15 DIAS CALENDARIO
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA PLAZO TOTAL 257 DIAS
Cuarenta y Nueve Millones Ciento Treinta y Nueve Mil Ochenta Pesos M/Cte FECHA FINAL 13 de febrero de 2023
BALANCE GENERAL ACTUALIZADO
CONDICIONES ORIGINALES (OBRA EJECUTADA
ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL
21 ASEG Y VARIOS | T
21.1 ASEO Y LIMPIEZA
21.1.1 ASEO GENERAL M2 3.43407 [ § 2448 [$ 8.406.603.36 2.405.15 [$ 5.887.807.20 2.405.15 $ 5.887.807.20 70.0%
21.1.15 'CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 x 20 CM). INCLUYE REJILLA PREFABRICADA 30.00 | $ 191,521 |$ 5,745,630.00
M
21.1.4 CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACION M3 104.04 | § 37,766 |$ 3,929,174.64
2115 LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES M 3500 | $ 2,250 [$ 78,750.00
6 'SONDEO Y REVISION DE DESAGUES M 101.50 5.637 |$ 572.155.50
7 LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCION UN 7.00 21,963 |5 153.741.00
RECUPERACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO - -
5 T O A CONCRETO ENDURECIDO w2 1530 58811 |5 899.808.30
27 OBRAS COMPLEMENTARIAS (Ver detalle en Anexo Acta Complementaria)
27.1 Disefio de obras complementarias
272 Ejecucion de obras complementarias
28 (OBRAS DE MEJORAMIENTO (Ver detalle en Anexo Obras mejoramiento)
28.1 Ejecucion de obras de mejoramiento
[cosTo pIRECTO FASE DE CONSTRUCCION s 2404791,72100) | s 50,399,056.75] | s 26,570498.44] [ s 76,975,817.72 3.20%
I GBRAS ] OBRAS EJECUTADA
EM DESCRIPCION UN ANT PRECIO VALOR PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL
P2 VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA 0,15 MTS X 0,10 MTS ML 0 698 16,371,083 444 B 145,180.67 444 s 145,180.67 089%
P-3 RESANES MUROS (INCLUYE RASQUETEO O RETIRO DE SUPERFICIE Y NIVELACION) M2 4 424, ,408,960.00 |
P4 PISO EN TABLON DE 30 X 30 CM TIPO SAHARA O EQUIVALENTE INCLUYE MATERIAL DE PEGA w2 1,681 872 106,170,689,
P-5 GUARDAESCOBA EN GRESS TIPO SAHARA M 5 ,658. 14,161,985.00 |
CIELO RASO PLANO BLANCO EN LAMINA DE DRYWALL RESISTENTE AL FUEGO (RF)E:BMMINCLUYE ARMADURA DE|
NP-6 SOPORTE REMATES BOCELES) M2 1475 | $ 83.919.00 [$ 9,629,705.00
NP-7 MEDIA CANA EN PERFIL PVC 9CMS M 19526 [ § 29,033.53 |$ 5,669,087.00
REPARACION DE SUPERFICIE CON RECONSTRUCCION DE FILOS(INCLUYE ESCARIFICACION APLICACION DE|
NP8 MEZCLA:INVERCRYL-ESTUCO-PEGACOR-YESO Y DISPOSICION DE MATERIAL M 12500018 17.739.47 |3 22,174,338.00
NP9 GRANIPLAST FACHADAS w2 207679 | § 18.311.00 [$ 38,028,102.00
[ [s 221,613,949.00] [ | [ [s 145,180.67 [ [s 145,180.67]
[
[ MAYORES CANTIDADES | [ OBRAS MAYORES CANTIDADES EJECUTADA
[irEm | DESCRIPCION N[ CANT] PRECIO | VALOR | [ PRESENTE ACTA | [ ACUMULADO ACTUAL
[137 |DEMOLICION DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) M| 025 | 27,097.00 |$ 774.00 | | | | 0.25 Is 6,774.25] __ 100.0%
[1342 | DEMOLICION PANETES (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 | 25567 | 9,097.00 [$ 232583000 [ | | 255.67 [ 25567 |S 2,325,829.99| __ 100.0%
Paginars




La educacion | mineducacion FORMATO csdigo: FOSP0003 Hivaestructra
es de todos ~ Educativa
ACTA DE OBRA Y APROBACION DE PAGO version: 1
ACTA PARCIAL No. Acta [2] ACTA FINAL
(marque X) (marque X)
PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: Desde 1 de octubre 2022 hasta 31 de octubre de 2022
1380- 1518-2022 . X o . . 5

CONTRATO DE OBRA No. 'Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboracion de los disefios y estudios técnicos, obtencion

de licencias de construccién en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con

OBJETO:  |os permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institucion Educativa - IE ALBERTO

SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima, requeridos por el FFIE, en

desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"
CONTRATISTA : CONSORCIO MY E CANAAN FFIE PLAZO INICIAL 7 meses
cc. 6 NIT 9013333564 VR.INICIAL FECHA INICIACION 13 de mayo de 2022

$ 3,427,718,970.00
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER FFIE 2020 ANTICIPO OBRA 20% 5 685,543,794.00 FECHA TERMINAC.INICIAL 12 de diciembre de 2022
INSTITUCION EDUCATIVA: VR. ADICIONAL No. 1 PLAZO ADICIONAL MOD. 1
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBAGUE TOLIMA
VR. ADICIONAL No. 2 PLAZO ADICIONAL MOD. 2
LLAVE INSTITUCION EDUCATIVA: LL4-0543 VR. FINAL $ 3,427,718,970.00 TIEMPO SUSPENDIDO 1 14 de junio de 2022
PERIODO SUSPENDIDO 21 DIAS CALENDARIO
No. DDP: 3,489 TIEMPO SUSPENDIDO 2 11 DIAS CALENDARIO
PERIODO SUSPENDIDO 15 DIAS CALENDARIO
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA s 49,139,080.00 PLAZO TOTAL 257 DIAS
Cuarenta y Nueve Millones Ciento Treinta y Nueve Mil Ochenta Pesos M/Cte FECHA FINAL 13 de febrero de 2023

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO
[CONDICIONES ORIGINALES OBRA EJECUTADA
ITEM DESCRIPCION N CANT, PRECIO VALOR PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL
142 RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO M3 211.00 37,766.00 [$. 7,968,626.00 211.00 $ 7.968,626.00 211.00 S 7.968,626.00 100.0%

10301.23000] |

10,301,230.24

10,301,230.24
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a La educacién | mineducacién FORMATO Codigo: FO-5P-00-03 fraestructura
es de todos ra Educativa
ACTA DE OBRA Y APROBACION DE PAGO version: 1
ACTA PARCIAL No. Acta [2] ACTAFINAL
(marque X) (marque X)
PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: Desde 1 de octubre 2022 hasta 31 de octubre de 2022
1380- 1518-2022 . ” e - )
CONTRATO DE OBRA No. ‘Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboracion de los disefios y estudios técnicos, obtencion
de licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con
OBJETO:  |os permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institucion Educativa - IE ALBERTO
SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima, requeridos por el FFIE, en
desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"
CONTRATISTA : CONSORCIO M Y E CANAAN FFIE ( ) PLAZO INICIAL 7 meses.
cC. 6 NIT 9013333564 VR.INICIAL FECHA INICIACION 13 de mayo de 2022
$ 3,427,718,970.00
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER FFIE 2020 ANTICIPO OBRA 20% FECHA TERMINAC.INICIAL 12 de diciembre de 2022
INSTITUCION EDUCATIVA: VR. ADICIONAL No. 1 PLAZO ADICIONAL MOD. 1
'ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBAGUE TOLIMA
VR. ADICIONAL No. 2 PLAZO ADICIONAL MOD. 2
LLAVE INSTITUCION EDUCATIVA: LL4-0543 VR.FINAL $ 3,427,718,970.00 TIEMPO SUSPENDIDO 1 14 de junio de 2022
PERIODO SUSPENDIDO 21 DIAS CALENDARIO
No. DDP: 3,489 TIEMPO SUSPENDIDO 2 11 DIAS CALENDARIO
PERIODO SUSPENDIDO 15 DIAS CALENDARIO
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA PLAZO TOTAL 257 DIAS
Cuarenta y Nueve Millones Ciento Treinta y Nueve Mil Ochenta Pesos M/Cte FECHA FINAL 13 de febrero de 2023
BALANCE GENERAL ACTUALIZADO
pcooe—
[CONDICIONES ORIGINALES | OBRA EJECUTADA
ITEM | DESCRIPCION UN CANT PRECIO | VALOR [ PRESENTE ACTA | [ ACUMULADO ANTERIOR | [ ACUMULADO ACTUAL
VALOR COSTO DIRECTO OBRA B 2,636,706,900.00 s 50,399,056.75 s 37,016,909.35 s 87,415,966.10 3.32%
ADMINISTRACION $ 659,176,725.00 s 12,509,764.19 $ 9,254,227.34) s 21,853,991.53 3.32%
IMPREVISTOS. B 13,183,534.50 s 251,995.28 s 185,084.55 s 437,079.83 3.32%
UTILIDAD, $ 99,707,403.78 s 1,905,846.68 $ 1,399,799.09 s 3,305,645.77 3.32%
IVA SOBRE UTILIDAD B 18,944,406.72 s 362,110.87 s 265,961.83 s 628,072.70 3.32%
VALOR TOTAL OBRA $ 3,427,718,970.00 s 65,518,773.77 $ 48,121,982.16 s 113,640,755.93 3.32%
VALOR COSTO DIRECTO ESTUDIOS Y DISENOS
LoV, A ( ) :
'VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS
VALOR COSTO DIRECTO IMPLEMENTACION PAPSO
[ A ( )
VALOR TOTAL IMPLEMENTACION PAPSO
VALOR TOTAL ESTUDIOS , DISENOS , PAPSO, Y OBRA $ 3,427,718,970.00 S 65,518,773.77 $ 48,121,982.16 S 113,640,755.93 3.32%
VALOR AJUSTE AL PESO . s 023 s 0.16] s 0.06
VALOR TOTAL ESTUDIOS , DISENOS Y OBRA AJUSTADA AL PESO $ 65,518,774.00 $ 48,121,982.00 $ 113,640,755.99
| AMORTIZACION DEL ANTICIPO ( ) 685,543,794.00 25% S 16,379,694.00 $ 12,030,496.00 S 28,410,190.00 4.14%
VALOR TOTAL ACTA $ 49,139,080.00 s 36,091,486.00 s 85,230,565.99
PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA| 191% 140%| 3.32%|
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO $ 49,139,080.00 s 36,091,486.00 s 85,230,566.00
SALDO DEL CONTRATO 2165694861010 SALDO POR AMORTIZAR [s 657,133,604.00] [ PRESENTE ACTA ][ ACUMULADO ANTERIOR [ ACUMULADO ACTUAL
No. TIPO DE PAGO CONCEPTO VALOR CONCEPTO VALOR AlU 'VALOR FACTURADO AMORTIZACION ANTICIPO TOTAL A PAGAR
1 B-OBRA - PRIMER PAGO ESTUDIOS Y DISENOS 90% 18232020005-B-ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS s - s - s - s - s -
2 B-OBRA - AVANCE F2 90% 18232020005-B-ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS $ - $ - $ - $ - $ -
B-OBRA - AVANCE F2 90% 51909501226-B-IMPLEMENTACION PAPSO s - s - s - s - I -
3 B-OBRA - AVANCE F2 90% 18231501036-B-OBRA - AVANCE F2 90% $ 50,399,057 | $ 15,119,717 | § 65,518,774 | $ 16,379,694 | § 49,139,080
3 B-OBRA - LIQUIDACION F2 10% 18231501037-B-OBRA - LIQUIDACION F2 10% s -] - s B B -
TOTALES s 50,399,057 | $ 15,119,717 s 65,518,774 $ 16,379,694 $ 49,139,080
Obras complementarias Disefio Obras complementarias s -l - s - s - | -
Obras complementarias Ejecucién de obras complementarias. $ -8 - s - s - |s -
Obras de Mejoramiento Ejecucion de obras de Mejoramiento s BB - s - s - s -
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