La educacion FORMATO Cédigo: FO-SP-00-09 Ef'crlae's'iru{:_tura'
es de todos ucativa
| ACTA DE OBRA Version: 1,00
ACTA PARCIAL No. Acta [4] ACTA FINAL
(marque X) (marque X)
PERIODO 1 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 31 DE ENERO DE 2023
CONTRATO DE OBRA No. 1380- 1518-2022 "S'Jorlﬂrato de obrlal No. 1"380—1518—2022, Elabcl>lracic'>n de I0§ disefios y estudicl)s
técnicos, obtencién de licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades y/o
OBJETO: licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en
" la Institucion Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL
CONTRATISTA - CONSORCIO M Y& E GANAAN FFIE ubicada en Ibagué Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL e — P,
’ DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)" Gz
cC. 6 NIT 9013333564 VR. INICIAL : 3.427.718.970,00 FECHA INICIACION 13 DE MAYO DE 2022
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER FFIE -2020 ANTICIPO OBRA 20% [ 685.543.794,00 FECHA TERMINAC.INICIAL 12 DE DICIEMBRE DE 2022

INSTITUCION EDUCATIVA:
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBAGUE TOLIMA

LLAVE INSTITUCION EDUCATIVA: LL4-0543

VR. ADICIONAL No. 1
VR. ADICIONAL No. 2

VR. FINAL 3.427.718.970,00

PLAZO ADICIONAL MOD. 1
PLAZO ADICIONAL MOD. 2
TIEMPO SUSPENDIDO 1
PERIODO SUSPENDIDO 1
FECHA REINICIO 1

21 DIAS CALENDARIO
14 DE JUNIO A 4 DE JULIO DE 2022
16 DE AGOSTO DE 2022

No. DDP: 3.489,00 TIEMPO SUSPENDIDO 2 16 DIAS CALENDARIO
PERIODO SUSPENDIDO 2 5 DE JULIO A 20 DE JULIO DE 2022
FECHA REINICIO 2
TIEMPO SUSPENDIDO 3 21 DE JULIO A 31 DE JULIO DE 2022
PERIODO SUSPENDIDO 3 11 DIAS CALENDARIO
FECHA REINICIO 3
PLAZO ADICIONAL MOD. 3
TIEMPO SUSPENDIDO 4 15 DIAS CALENDARIO
PERIODO SUSPENDIDO 4 1 DE AGOSTO A 15 DE AGOSTO DE 2022
FECHA REINICIO 4
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA 229.955.541,00 PLAZO TOTAL 277 DiAS
Dosci inti ientos Ci y Cinco Mil Quinientos Cuarenta y Un Pesos M/Cte FECHA FINAL 13 DE FEBRERO DE 2023
BALANCE GENERAL ACTUALIZADO
CONDICIONES ORIGINALES | [ OBRA EJECUTADA
TTEM [_DESCRIPCION | i i I I UN CANT | PRECIO I VALOR | [ PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR i ACUMULADO ACTUAL
|
FASE DE ESTUDIOS Y DISENOS
TTEM DESCRIPCION i T UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.
ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS
TOTAL ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS
TTEM DESCRIPCION i T UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR EJECUTADO % EJEC.
ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS
TOTAL ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS
POR REPROCESOS CONTRATISTA ANTERIOR
TTEM ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA PROYECTOS NUEVOS UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR EJECUTADO % EJEC.
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TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA PROYECTOS NUEVOS

1

]

IMPLEMENTACION PAPSO (Plan de Aplicacion del de en la Obra)
ITEM DESCRIPCION T T T T UN CANT | PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR I CANTIDAD __| VALOR [ [ CANTIDAD |  VR.EJECUTADO |  %EJEC.
ETAPA DE IMPLEMENTACION PAPSO (Ver detalle en Anexo 1 PAPSO)
I [
[ [
TOTAL ETAPA DE IMPLEMENTACION PAPSO
FASE CONSTRUCCION
ACTIVIDADES DEL CONTRATO POR REPROCESOS DEL CONTRATISTA ( GMP)
ACTIVIDADES PARA REINICIO DE OBRA
1,00 |PRELIMINARES (ACTIVIDADES PARA REINICIO DE OBRA) UN CANT PRECIO VALOR
1.3 DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS
137  |DEMOLICION DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) M 4,80 27.097,00 130.065,60 4,80 130.065,60 4,80 130.065,60 100%
138 |DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 62,99 18.567,00 1.169.535,33 23,05 427.969,35 39,94 741.606,83 62,99 1.169.535,33 100%
1.3.12  |DEMOLICION PANETES (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 359,15 9.097,00 3.267.187,55 3,48 31.657,56 355,67 3.235.529,99 359,15 3.267.187,55 100%
14 VARIOS - PRELIMINARES
142  |RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A M3 337,00 37.766,00 12.727.142,00 337,00 12.727.142,00 100%
TOTAL COSTO DIRECTO POR REPROCESOS 17.293.930,48 459.626,91 4.107.202,42 17.293.930,48
ACTIVIDADES DEL CONTRATO
ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR
[1,00 PRELIMINARES CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.
A OBRAS PRELIMINARES
A LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts M2 2.984,37 9.180,30 27.397.445,33
14 REPLANTEO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL M2 3.020,44 2.506,00 7.569.222,64
[1,30 DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS
37 DEMOLICION DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR. M 4,55 27.097,00 123.291,35 4,55 123.291,35 4,55 S 123.291,35 100,0%
38 DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 45,00 18.567.00 835.515,00 39,94 741.565,98 3994 [ 741.565,98 88,8%
3.12 DEMOLICION PANETES (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 100,00 9.097,00 909.700,00 100,00 909.700,00 100,00 [s 909.700,00 100,0%
. VARIOS - PRELIMINARES
41 DESMONTE CANCHA MULTIPLE (INC. RETIRO DE SOBR.) UN 2,00 195.129,00 390.258,00
42 RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A M3 126,00 37.766,00 4.758.516,00 126,00 4.758.516,00 126,00 |5 4.758.516,00 100,0%
43 TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA M3 175,00 6.646,00 1.163.050,00
[2,00 CIMENTACION
10 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS
12 EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSI M3 311,87 47.119,00 14.695.002,53 20,36 959.154,36 2036 [ 959.154,36 6.5%
[2.1.11 RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, ido, F imiento y C i6n) M3 342,25 69.161,00 23.670.352,25
[2,20 CONCRETOS PARA CIMENTACION
25 CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI 18,36 449.955,06 8.261.174,72
2.6 CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION 3000 PSI 36,70 705.184,00 25.880.252,80|
2.7 CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI 1,53 683.866,32 1.046.315,47|
.2.10 PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION 782,33 72.143,00 56.439.633,19)|
ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS
. /ACERO DE REFUERZO 37000 PSI G 1.304,96 542,00 4.622.168,32 250,71 888.014.82 39,96 141.538,32 290,67 1.029.553,14 22.3%
2 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI G 19.430,00 542,00 68.821.060,00 711,13 2.518.804,75 903,36 3.199.701,12 1.614.49 5.718.505,87 8.3%
. GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm G 1.141,53 .967,00 88,77 352.155,62 134,62 534.037,54 223,39 886.193,16 19,6%
4 MALLA ELECTROSOLDADA ESTANDAR G 2.005,03 967,00 103,46 410.426,50 103,46 410.426,50 5.2%
GROUTING CONCRETO FLUIDO 3 69,58 622.711,00 0,51 318.688,54 554 3.449.818,94 6,05 3.768.507,48 8,7%
X OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION
XK CUNETA EN CONCRETO de 3,000 PSI 30°30 e=10 cm M 194,37 136.282,00 26.489.132,34
15 PRADIZACION jardines (INC. TIERRA NEGRA) M2 261,68 19.511,00 5.105.638.48
3,00 DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS
3 DRENAJES
33 GEOTEXTIL NT 1600 (Incluye Suministro e Instalacion). M2 434,19 3.626,00 1.574.372,94
4,00 ESTRUCTURA
4. ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO
415 PANTALLAS EN CONCRETO DE_3000 PSI M3 1,51 800.987,00 1.209.490,37
4. LOSAS DE ENTREPSIO EN CONCRETO
4.3.11 LOSA STEELDECK 3" CAL 22 - E = 12 cm (INC. CONCRETO 3000 PSI y MALLA ELECTROSOLO M2 15,30 148.801,00 2.276.655,30
,00 MAMPOSTERIA
MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO
21 MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=15 CM. NO INCLUYE REFUERZO M2 1.604,82 90.618,00 145.425.578,76 116,80 10.584.617,37 565,09 51.207.325,62 681,89 |5 61.791.942,99 42,5%
VARIOS - MAMPOSTERIA
6.1 BORDILLO PARA ASEOS_H = 0.40 M M 1,00 39.993,00 39.993,00
¥ ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES
4.1 [ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA @ 3/8" - 9 cm. DE PROF! M 12.061,00 600,00 7.236.600,00 693,00 415.800,00 693,00 |5 415.800,00 5.7%
42 [ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA @ 1/2" - 11 cm. DE PROH CM 6.494,00 609,00 3.954.846,00 1.023,00 623.007,00 4.037,00 2.458.533,00 5.060,00 [$ 3.081.540,00 77,9%
,00 PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS
. ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO
XKl [BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO A - 50 M 194,37 68.598,00 13.333.393,26
1.4 [ALFAJIAS EN CONCRETO 0,15 M INC. GOTERO M 267,13 26.196,00 6.997.737,48 162,96 4.268.900,16 3,00 78.588,00 16596 [ 4.347.488,16 62,1%
1.6 DINTEL CONCRETO 0,15M X 0,10 M M 45,86 40.103,00 1.839.123,58 19,40 777.998,20 26,46 1.061.125,38 4586 5 1.839.123,58 100,0%
. ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO
5 [MESONES EN CONCRETO DE 60 cm M 83,87 60.489,00 5.073.212,43
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,00 PANETES
,10 PANETES SOBRE MUROS
FILOS Y DILATACIONES 1.250,00 5.061,00 6.326.250,00 141,33 715.271,13 141,33 715.271,1 11.3%
. PANETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. 260,40 7.301,00 4.505.180,40 125,76 2.175.711,48 64,76 1.120.412,76 190,52 3.296.124,2 73,2%
4 PANETE LISO CULATAS 1:3 489,25 20.333,00 9.947.920,25 100,75 2.048.549,75 100,75 2.048.549,7! 20,6%
. PANETE LISO SOBRE MUROS 1:4 2.456,42 6.239,00 39.889.804,38 514,14 8.349.190,91 1.375,93 22.343.727,27 1.890,07 30.692.918,1 76,9%
1.9 PANETE RUSTICO SOBRE MUROS 1:5 1.666,76 5.847,00 26.413.145,72
0,00 PISOS
0,10 BASES PISOS Y AFINADOS
0.1.1 [AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 m2 2.688,68 29.799,00 80.119.975,32 211,10 6.290.697.15 1.373,09 40.916.708,91 158419 |5 47.207.406,06 58,9%
0.1.2 [AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4 M2 105,53 24.096,00 2.542.850,88 72,08 1.736.798,72 7208 __[$ 1.736.798,72 68,3%
0,20 /ACABADOS PISOS
0.2.9 BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE JUNTA DE DILATACION, DEST| M2 805,64 93.477,00 75.308.810,28
0.2.33 SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO 30X| M2 105,53 50.736,00 5.354.170,08 60,76 3.082.719,36 60,76 ___[$ 3.082.719,36 57,6%
0,30 GUARDAESCOBAS
0.3.12 MEDIACANA EN GRANITO H = 0.10 m (COCINA) M 195,26 48.533,00 9.476.553,58
0. CENEFAS, DILATACIONES Y PIRLANES
052 CENEFAS EN GRANITO PULIDO DE 0.25 (BOCAPUERTAS) M 33,50 30.575,00 1.024.262,50
0.5.4 PIRLAN DE ALUMINIO M 205,39 9.835,00 2.020.010.65
,00 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
10 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS
A AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO. INCLUYE PENDIENTADO M2 181,89 28.474,00 5.179.135,86 54,20 1.543.233,85 5420 [$ 1.543.233,85 29.8%
1.3 IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO M2 181,89 46.479,00 8.454.065,31 54,20 2.519.068,84 5420 |3 2.519.068,84 29,8%
15 MEDIA CANA MORTERO DE PENDIENTE M 273,00 10.400,00 2.839.200,00 122,04 1.269.216,00 12204 ___[$ 1.269.216,00 44,7%
CUBIERTAS
218 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR1 KG 42.081,05 14.950,00 629.111.739.46 2.500,00 37.375.000,00 10.129,20 151.431.540,00 12.629.20 _|$ 188.806.540,00 30,0%
222 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO COl M2 910,59 72.060,00 65.617.115,40 525,72 37.883.426,44 52572 [$ 37.883.426,44 57,7%
[11,30 /ACCESORIOS Y OTROS
338 FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=30 cm. M 374,41 24.334,00 9.110.892,94
,00 CARPINTERIA DE METALICA
10 CARPINTERIA EN ALUMINIO
A1 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO CORREDIZA, PERFIL EX]] M2 530,86 418.456,00 222.141.552,16
20 CARPINTERIA EN LAMINA
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,80 M. INCLU UN 59,00 25.372,87 7.396.999,33
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,90 M. INCLU UN 34,00 35.450,00 4.605.300,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANT, M2 209,49 443.457,14 92.899.836,26
15 BARANDA METALICA CORREDORES DE CIRCULACION, TUBO CIRCULAR EN ACERO GALVAI M 202,85 18.771,00 64.662.697,35
216 PASAMANOS METALICO TUBO ESTRUCTURAL 1 172" 2.5 MM. INCLUYE ANCLAJES Y ACCESQ M 37.80 86.267,00 .260.892,60
,00 ENCHAPES
10 ENCHAPE SOBRE MUROS
K] ENCHAPE PARED EGEO 20.5 X 20.5(inc win y remate en aluminio) M2 633,30 47.302,00 29.956.356,60 172,12 8.141.809,45 17212__|$ 8.141.809,45 27.2%
1.9 JUEGO DE INCRUSTACIONES - LINEA ESPACIO CORONA O EQUIVALENTE JG 4,00 204.009,00 816.036,00
20 ENCHAPE SOBRE MESONES
23 GRANITO PULIDO MESONES LABORATORIOS - B = 60 cm. M 35,40 65.281,00 2.310.947,40
25 GRANITO PULIDO MESONES B = 60 cm INCLUYE SALPICADERO Y FALDON M 28,47 74.888,00 2.132.061,36
0 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
,10 APARATOS SANITARIOS
1.2 DUCHA CALYPSO MEZCLADOR (SUM E INSTALACION) U 1,00 87.756,00 87.756,00
LAVAMANOS BLANCO ACUACER (SUM E INSTALACION) U 6,00 94.883,00 569.208,00
ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO P"CONEXION @ 5/8" REF 21 U 7,00 296.594,00 2.076.158,00
SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI U 29,00 368.183,00 10.677.307,00
POCETA ACERO INOX. 35x40 + GRIFERIA (SUM E INSTALACION) U 7,00 302.935,00 2.120.545,00
20 ACCESORIOS
2.1 BARRAS AYUDA MINUSVALIDOS (SUM E INSTALACION) UN 4,00 443.280,00 1.773.120,00
30 OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
32 LLAVE MANGUERA 172" (SUM E INSTALACION) UN 73,00 34.310,00 2.504.630,00
40 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - ANTIVANDALICOS TIPO PUSH (SUM E INSTALACI%
[SANITARIO INSTITUCIONAL PARA DISCAPACITADOS COLOR BLANCO P CONEXION SUPERI U 2,00 200.825,00 401.650,00
SISTEMA DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO ALTA PRESION P/ORINAL DE COLGAR, DOQ U 7,00 264.923,00 -854.461,00
. GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS PICO LARGO TIPO PUSH, CONEXION @ 3/4" { U 39,00 292.852,00 11.421.228,00
1 KIT VALVULA DE DESCARGA ANTIVANDALICA ALTA PRESION PARA SANITARIO DE CONEXI U 2,00 537.322,00 .074.644,00
13 LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO TIPO CORONA O SIMILAR U 33,00 256.218,00 .455.194,00
414 LAVAOJOS DE EMERGENCIA DE SOBREPONER EN LA PARED, RECIPIENTE A.B.S. DE INGEI U 1,00 2.039.813,00 ,039.813,00
20 CIELORASOS Y DIVISIONES
7.2.1 DIVISIONES PARA BANOS EN ACERO INOXIDABLE M2 98,76 672.021,00 66.368.793,96
,00 PINTURA
10 PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA
1.3 ESTUCO SOBRE PANETE M2 2.521,12 7.768,00 19.584.060,16
1.4 PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS M2 2.521,12 10.644,00 26.834.801,28
20 PINTURA SOBRE METAL
22 ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL M 2.500,00 6.915,00 17.287.500,00
25 ESMALTE S/ MARCOS LAMINA M 32393 10.289,00 3.332.887,95
20 VARIOS - PINTURA
4.3 DEMARCACION CON PINTURA TRAFICO VEHICULAR CANCHA MULTIPLE M2 472,50 18.599,00 8.788.027,50
4.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS INCLU M2 166,07 7.334,00 1.217.957,38
,00 CERRADURAS Y VIDRIOS
10 CERRADURAS
CERRADURA PUERTAS ACCESO PRINCIPAL U 18,00 251.357.00 4.524.426,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA CILINDRICA DE POMO METALICO GRADO 2 F| U 18,00 104.020,00 1.872.360,00
13 CERRADURA SCHLAGE OFICINA A-50 PD U 13,00 89.824,00 1.167.712,00
1.10 CERRADURA SCHLAGE BANO A-40 S U 6,00 63.895,00 383.370,00
30 VIDRIOS Y ESPEJOS
3.1 ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm M2 31,25 63.268,00 1.977.125,00
32 INSTALACION ESPEJOS (M.0.) M2 31,25 11.547,00 360.843,75
20,00 OBRAS COMPLEMENTARIAS COMPROMETIDAS
20,30 CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO
20. CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA M2 169,40 106.945,00 18.116.483,00
20. CERRAMIENTO TIPICO S.E.D. INC. CIMENTACION (S/DISENO AJUSTADO 2006 - VER PLANO M 211,85 566.524,00 120.017.946,50
20. PORTON EN_TUBO Y MALLA ONDULADA M2 18,00 106.670,00 1.920.060,00]
20. ESTRUCTURA TOTAL PARA CANCHA MULTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL UN 1,00 110.099.432,69 110.099.432,69]




,00 ASEO Y VARIOS
10 /ASEO Y LIMPIEZA
A ASEQ GENERAL M2 3.434,07 2.448,00 8.406.603,36 2.405,15 5.887.807,20 2.405,15 5.887.807.20 70,0%
15 CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 x 20 CM). INCLUYE REJILLA PREFABRICAT M 30,00 191.521,00 5.745.630,00
CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACION M3 104,04 37.766,00 3.929.174,64
LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES M 60,22 2.250,00 35.495,00 60,22 135.495,00 60,22 135.495,00 100,0%
SONDEO Y REVISION DE DESAGUES M 101,50 5.637,00 72.155,50
A LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCION UN 7,00 21.963,00 53.741,00 7,00 153.741,00 7,00 153.741,00 100,0%
25,80 RECUPERACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO
25.8.6 PUENTE DE ADHERENCIA PARA LA PEGA DE CONCRETO FRESCO A CONCRETO ENDURECH M2 4,00 58.811,00 235.102,42
7,00 OBRAS COMPLEMENTARIAS (Ver detalle en Anexo Acta Complementaria)
7.1 Disefio de obras i
7.2 Ejecucion de obras complementarias
28,00 OBRAS DE MEJORAMIENTO (Ver detalle en Anexo Obras mejoramiento)
28.1 Ejecucion de obras de mejoramiento
COSTO DIRECTO FASE DE CONSTRUCCION 2.404.460.621,60 134.406.425,27 201.495.008,52 425.901.433,79 7,7%
REFTOFASE
OBRAS NO PREVISTAS OBRAS NO PREVISTAS EJECUTADA
- | [
—_ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR PRESENTE ACTA PRESENTE ACTA ACUMULADO ACTUAL
P-: VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA 0,15 MTS X 0,10 MTS ML 499,61 2.698,35 16.336.363,00 234,94 7.682.150,35 43,88 1.434.803,60 278,82 9.116.953,95 56%
P-: RESANES MUROS (INCLUYE RASQUETEO O RETIRO DE SUPERFICIE Y NIVELACION) M2 540,00 7.424,00 9.408.960,00
P~ PISO EN TABLON DE 30 X 30 CM TIPO SAHARA O EQUIVALENTE INCLUYE MATERIAL DE PEQ M2 1.688,68 2.872,00 106.170.689,00 1.478,71 92.969.428,40 1.478,71 92.969.428,40 88%
P GUARDAESCOBA EN GRESS TIPO SAHARA _] M 759,02 8.658,25 14.161.985,00
P CIELO RASO PLANO BLANCO EN LAMINA DE DRYWALL RESISTENTE AL FUEGO (RF)E:6MMI M2 114,75 3.919,00 9.629.705,00
P- MEDIA CANA EN PERFIL PVC 9CMS M 195,26 29.033,53 5.669.087,00
P-8 REPARACION DE SUPERFICIE CON RECONSTRUCCION DE FILOS(INCLUYE ESCARIFICACIO ML 1.250,00 17.739.47 22.174.338,00
P-9 GRANIPLAST FACHADAS M2 2.076,79 18.311,00 38.028.102,00
TOTAL OBRAS NO PREVISTAS | 221.579.229,00 100.651.578,75, 1.434.803,60 102.086.382,35, 46%
I [
MAYORES CANTIDADES OBRAS MAYORES CANTIDADES EJECUTADA
| [
__ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL
8 DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 18,00 18.567.00 334.206,00 18,00 334.206,00 18,00 334.206,00 100%
37 DEMOLICION DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR. M 0,25 27.097,00 6.774,00 0,25 6.774,25 0,25 6.774,25 100%
3.12 DEMOLICION PANETES (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 259,15 9.097,00 2.357.444,00 255,67 2.325.829,99 255,67 2.325.829,99 100%
42 RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A M3 211,00 37.766,00 7.968.626,00 211,00 7.968.626,00 211,00 7.968.626,00 100%
6 DINTEL CONCRETO 0,15M X 0,10 M
TOTAL MAYORES CANTIDADES [ 10.667.050,00] [ 334.206,00] | [ 10.301.230,24] | 10.635.436,24
VALOR COSTO DIRECTO OBRA 2.636.706.900,60 235.851.836,93 303.224.344,57 539.076.181,50 20,45%
ADMINISTRACION (| 25% | ) 659.176.725,00 58.962.959,23 75.806.086,15 134.769.045,37 20,45%
IMPREVISTOS. (| 1% | ) 13.183.535,00 1.179.259,18 1.516.121,72 673.845,23 511%
UTILIDAD. (| 4% | ) 0.30 99.707.404,00 8.918.766,94 11.466.466,80 25.481,54 0,03%
\VA SOBRE UTILIDAD 19 | 18.944.406,00 _ 2.178.628,70 484149  0,03%
VALOR TOTAL OBRA 3.427.718.970,00 306.607.387,98 394.191.647,00 674.549.395,12 19,68%
VALOR COSTO DIRECTO ESTUDIOS Y DISENOS
[ A ( 19% )
VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS
VALOR COSTO DIRECTO IMPLEMENTACION PAPSO
[ A ( 19% )
VALOR TOTAL IMPLEMENTACION PAPSO
VALOR TOTAL ESTUDIOS , DISENOS , PAPSO, Y OBRA 3.427.718.970,00 306.607.387,98 394.191.647,94, 674.549.395,12 19,68%
OTROSI No. XX, ADICION RECONOCIMIENTO POR MAYOR COSTO DEL ACERO (INCLUYE IVA)
VALOR AJUSTE AL PESO 0,02 0,06| 0,06
VALOR TOTAL ESTUDIOS , DISENOS , PAPSO, OBRA Y RECONOCIMIENTO MAYOR VALOR DEL ACERO 3.427.718.970,00 306.607.388,00 394.191.648,00 674.549.395,18 19,68%

Pagina 4 de 6




AMORTIZACION DEL ANTICIPO ( 20% ) 685.543.794,00 25% _ 98.547.913,00 175.199.760,00 25,56%
VALOR TOTAL ACTA 229.955.541,00 295.643.735,00 499.349.635,18
PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA 6,71% 11,50% 18,21%
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO 229.955.541,00 295.643.735,00 525.599.276,00
RECONOCIMIENTOS
VALOR COSTO DIRECTO RECONOCIMIENTO POR INDEXACION DE PRECIOS
A I U )
VALOR TOTAL RECONOCIMIENTO INDEXACION DE PRECIOS
VALOR COSTO DIRECTO RECONOCIMIENTO POR IMPLEMENTACION PAPSO
[REA A ( 19% )
VALOR TOTAL RECONOCIMIENTO IMPLEMENTACION PAPSO
VALOR COSTO DIRECTO RECONOCIMIENTO POR MAYORES CANTIDADES
A I U )
VALOR TOTAL RECONOCIMIENTO MAYORES CANTIDADES
VALOR TOTAL REEMBOLSO POR INCREMENTO VR. ACERO
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO + RECONOCIMIENTOS 229.955.541,00 295.643.735,00 525.599.276,00
SALDO DEL CONTRATO [ 2.742.175.176,00 [ SALDO POR AMORTIZAR 510.344.034,00 PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL
RESUMEN PRESENTE ACTA POR TIPOS DE PAGO
No. TIPO DE PAGO CONCEPTO VALOR CONCEPTO VALOR AlU VALOR FACTURADO | AMORTIZACION ANTICIPO TOTAL A PAGAR
1,00  [B-OBRA - PRIMER PAGO ESTUDIOS Y DISENOS 18232020005-B-ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS
2,00 [B-OBRA - AVANCE F2 90% 18232020005-B-ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS
3,00 [B-OBRA - AVANCE F2 90% 51909501226-B-IMPLEMENTACION PAPSO
4,00  |B-OBRA - AVANCE F2 90% 18231501043 - AJUSTE DE PRECIOS- INDEXACION
500 [B-OBRA - AVANCE F2 90% 18231501044 - RED CONTRA INCENDIOS
6,00  |B-OBRA - AVANCE F2 90% 18231501036-B-OBRA - AVANCE F2 90% 306.607.388,00 76.651.847,00 229.955.541,00
7,00  [B-OBRA - LIQUIDACION F2 10% 18231501037-B-OBRA - LIQUIDACION F2 10%
TOTALES | 235.851.837,00] 70.755.551,00 | 306.607.388,00 76.651.847,00 229.955.541,00
RESUMEN PRESENTE ACTA POR TIPOS DE PAGO PARA REEMBOLSO ACERO - CUENTA DE COBRO
No. TIPO DE PAGO CONCEPTO VALOR CONCEPTO VALOR AlU VALozggigTA DE | AMORTIZACION ANTICIPO TOTAL A PAGAR
7,00  |B-OBRA - AVANCE F2 90% 18231501042- B-REEMBOLSO POR INCREMENTO VR ACERO N/A N/A
SUBTOTALES N/A N/A
TOTALES PRESENTE ACTA 235.851.837,00 70.755.551,00 306.607.388,00 76.651.847,00 229.955.541,00
TIPO DE PAGO CONCEPTO VALOR CONCEPTO VALOR AlU VALOR FACTURADO | AMORTIZACION ANTICIPO TOTAL A PAGAR
Obras complementarias Disefio Obras complementarias
Obras complementarias de obras ias
Obras de Mejoramiento de obras de
Obras por reprocesos Ejecucion de Ajustes a Disefios por reproceso

Obras por reprocesos

de obras por repi

CONTROL SALDO VALOR POR INDEXACION PRECIOS
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VALOR TOTAL ACUMULADO
TIPO DE PAGO CONCEPTO RECONOCIDO PRESENTE ACTA ACUMULADO ACTUAL SALDO POR INDEXACION
INDEXACION ANTERIOR

B-OBRA - AVANCE F2 90%

18231501043 - AJUSTE DE PRECIOS- INDEXACION
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