CONSTRUCTORES ; g)éT’R\lulc\ToAR!!
SHhRHLRES A 3 CONSORCIO M&E CANAAN FFIE oras su
NIT. 901.333.356-4
Bogota D.C, 16 de mayo 2023 CMCF-FFIE-IEASC-193-2023
Sefiores

Consorcio Inter FFIE-2020
German Alfredo Bazzani Pradere.
Representante Legal

Bogota

Referencia: "Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboracién de los disefios y estudios
técnicos, obtencion de licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades y/o licencias
de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institucién
Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima.

Asunto: Radicacion acta de cobro No 7

Respetado Arq. Bazzani cordial saludo,

Adjunto a la presente la documentacidn requerida para el trdmite del desembolso del corte de obra No.7 del
proyecto de la referencia para su aprobacién:

‘g{; MINISTERIO DE EDUCACION LISTA DE CHEQUEO Codigo: LC—- GF-

NACIONAL =u 1 Infraestructura

29-27 v Educativa
Documentos que soportan los pagos mensuales Contrato de Obra
Porfvance de Obra F?Iflzszta un 90% de la fase) Version - ’
ftem Documentos DT DFA

Certificacion de supervision de aprobacién de pago de obra (Formato FE-1-031), con firma digital
1 certificada o firma por
Acrobat por parte del contratista de obra y el interventor en archivo separado.

Certificacion de supervision de aprobacién de pago de obra (Formato FE-1-031), sin firma, en archivo|
separado, para ser tramitada la firma digital certificada.

Prefactura 6 factura borrador, cuyo deudor es ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS, NIT
830.053.812-2, donde se debe indicar: . Lugar en el que se presta el servicio (Institucién Educativa y
municipio).
Para la instruccion de pago se requiere la siguiente nota: “Favor realizar transferencia electrénica
(consignacion) a la cuenta (mencionar el tipo: ahorro o corriente) No. XXXXX|
en el (nombre de. banco), a nombre de (XXXXXXXXX) con NIT (XXXXXXXX).
En caso de tener Cesion de Derechos Econdmicos notificada por el Consorcio Fiduciario FFIE
3 Alianza BBVA, mencionarlo en la nota.

Debe hasta legalizar el 100% del anticipo en caso de tenerlo. Registrar de
manera informativa el valor de la amortizacidn correspondiente al acta parcial.

. Debe otro descuento en caso de tenerlo. registrar de manera informativa, el valor a
descontar por concepto de pago a interventoria u . Se requiere relacionar el nimero del
acta parcial y el periodo facturado y el AlU del cobro.

4 Copia de la resolucion de facturacion vigente.




/Acta parcial de obra con firma digital certificada ¢ firma por Acrobat por parte del contratista de obra
5 y el interventor y con una copia en formato Excel editable en archivo separado.

Certificado firmado por el Representante Legal o Revisor Fiscal donde indique si tienen o no
6 avisos y tableros en el municipio en el cual prestan o suministran el bien o servicio.

Carta firmada por el contratista, donde manifiesta que renuncia al anticipo 6 que se encuentra en
tramite. (cuando aplique).

Formato “Informe de Inversion y Buen Manejo del Anticipo" debidamente diligenciado con la relacion
8 de gastos y soportes de inversion del anticipo suscrito por el interventor. (Documento aplicable hasta
legalizar el 100% del anticipo).

Copia de la consignacién mensual de los rendimientos que genere el anticipo de acuerdo con lo|
9 establecido en los TCC numeral 10.7 con el mismo corte del informe mensual de obra. (Documento
aplicable hasta legalizar el 100% del anticipo).

Aprobacion de podlizas actualizadas a las novedades o modificaciones contractuales suscritas—
10  |Emitida por el Patrimonio Auténomo del Fondo de Infraestructura Educativa. (Copia de la pdliza con
sello de aprobacion 6 correo de aprobacién). (Cuando aplique).

Certificacion de parafiscales suscrita por revisor fiscal y/o representante legal (Unicamente cuando
la sociedad no esté obligada a tener revisor fiscal) en la cual certifique que estan al dia en el pago
de ndmina, seguridad social y parafiscales del consorcio y los consorciados (debe corresponder al
periodo en el que se emite la prefactura).

1"

Certificacion bancaria original no mayor a treinta (30) dias del contratista, la cual debe contener los
12 [siguientes datos: Numero de cuenta, clase de cuenta, NIT, nombre del titular y banco al cual se le
debe realizar el pago (para el primer pago y/o cada vez que se cambie).

RUT del Contratista. En el caso de un Consorcio o Unién Temporal, se debera aportar el RUT de
13 [la forma plural de asociacion y de cada uno de los integrantes (para el primer pago sino ha tenido
anticipo y/o cada vez que se actualice).

Formato de retencion en la fuente (si es persona natural) (Requerido para el primer pago en caso
14 |de no tener anticipo).

Para cobros de PAPSO adjuntar:
15 [*Anexo 1 suscrito por obra e interventoria.
~ Otrosi debidamente suscrito.

Para el cobro de INDEXACION adjuntar:

N Otrosi debidamente suscrito 6 documento contractual que evidencie la asignacion de
16 recursos.
* Para las indexaciones que se deriven del procedimiento establecido en el memorando de

agosto 31-2022 de indexacion, adicionalmente se debe adjuntar el formato de calculo de
Indexacion suscrito por obra e interventoria.

INOTA: Todos los documentos que hacen parte de los soportes para la facturacién y que deben ser suscritos por el contratista de interventoria,
supervision y obra, deben estar firmados con la firma original 6 firma certificada de ADOBE ACROBAT ¢ firma digital, o cualquier otro sistema de firma
certificada, de acuerdo con la circular No. 03 de 2022, emitida por la UG FFIE.

Agradeciendo de antemano,

Ha 1 O

Héctor Hernan Ordoinez

Director de Obra

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
Elaboro: Luis Fernando Arias

Revisado por: Héctor Hernan Ordofiez.
Copia: Ing. Luisa Vanegas-Supervisor FFIE

Carrera 14 No 79 — 78 Of. 503 Bogota D.C. Colombia Teléfono (57-1)
6364911 proyectoantonioumana@gmail.com/proyectoalbertosantofimio@gmail.com



PREFACTURA
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CORSTRLCTORES xﬁk':;.fl"l'!'.::'!:'i:::
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
NIT: 901.333.356-4

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

FECHA DE EXPEDICION
CLIENTE ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS
Direccion: carrera 69¢c No 98 A - 86
Telefono: 6447700 Ciudad: Bogota.

OBRA IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL

NIT 830.053.812-2

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboracién de los disefios y

estudios técnicos, obtencién de licencias de construcciéon en cualquiera de VALOR

sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y

aprobaciones necesarias de obras en la Institucion Educativa - IE

ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué

Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)".” ACTA DE COBRO No 7

1 DE ABRIL DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2023

(0701 (o1 B 1 (=Yo7 (o T PRSP 107.725.326,08
ADMINISTRACION ..o, 26.931.331,52
IMPREVISTOS ..ot 538.626,63
UTILIDAD oot 4.073.646,78
N/ 11€% SOBRE UTILIDAD 1060060000000 0000000600600 773.992,88
VALOR TOTAL e re s s e e e s e e e 140.042.923,89
VALOR COSTO DIRECTO ESTUDIOS Y DISENOS...........ccoo......

IVA 19% o 0,00
VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS............ccceveeeeeeeeneee. 0,00
VALOR TOTAL ESTUDIOS, DISENOS YOBRA.................... 140.042.923,89
(-) AMORTIZACION DE ANTICIPO (25%) $ 35.010.731,00

VALOR AJUSTE AL PESO Resol. 222 del 5 Julio/2006 0,11
Valor a pagar Ajustado al peso 140.042.924,00

NOTA 1: El servicio prestado se desarrolla en el municipio de Ibague
NOTA 2: para el pago realizar transferencia a la cta de ahorros 04019806427 de Bancolombia a nombre de
Fondo Abierto con Nit. 800194.297-4

SUB-TOTAL
SON:
IVA
CIENTO CUARENTA MILLONES CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
VEINTICUATRO PESOS M/CTE
TOTAL A PAGAR

Resolucién NO. 18764031741011 Fecha 27 julio de 2022 Facturacion Electronica Autorizada de la 101 a la 200

FE 176

16/05/2023

139.268.931,12

773.992,88

140.042.924,00



D I \ N Autorizacion Numeracion de Facturacion

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 18764031741011
(415)7707212489984(8020) 001876403174101 1
5. Numero de Identificacion Tributaria - NIT 6. DV | 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
901333356 4
11. Razén social
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
12. Direccién seccional Céd.
Impuestos de Bogota 3 2
24. Direcci6n
CR 14 79 78 OF 503
25. Pais 26.Departamento |27. Munhicigio
Colombia Bogota D.C. [Bogota, D.C.
—\— LA

La U.A.E. Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme \a la facultad discrecional establecida en el articulo
684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en Ja Resolucién 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan
otras disposiciones en materia de sistemas de facturacion; previo estudio y;evaluacion de la solicitud realizada por el
contribuyente, representante legal o apoderado debidamente ‘acreditado; determina autorizar los rangos de
numeracion de facturacion y/o documento equivalente. En._los casosy’en que se agote dicha numeracion antes de
culminar su vigencia, el interesado tendra derecho a_solicitaruna‘'ndeva autorizacion, de acuerdo con el tramite
establecido.

Las vigencias de los rangos de numeracion de factiracion, se contaran a partir de la formalizacién de éste documento
oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere “agotado. la~.numeracion de facturacién transcurrido el término de la
vigencia autorizada, con 15 dias de antelacjon podra solicitar la habilitacion de la numeracién sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inkiabilitacién de ta/numeracion de facturacion y/o documento equivalente, la vigencia
es permanente, por lo tanto, no procedé la habiiitacién de dichos rangos.

Nota: La no adopcién o violacion de/os sisternas.técnicos de control, dara lugar a la sancion Firma del funcionario autorizado
establecida en el articulo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

AN
2022-07-27 / 10:38:05 AM
Fecha Acuse de Ilecibu!."
£

- Firmado 4

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
1001. Apellidos y nombres ORDONEZ ORTIZ HECTOR ADALBER 990. Lugar administrativo
1002. Tipo documento ~ Cédula de Ciudadania 991. Organizacién U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
1003. No. Identiflcacion 4935255 1004.DV 9 992. Area
1005. Cod. Representacion ~ Representante Legal Principal 993. Establecimiento

1006. Organizacion ~ CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

997. Fecha formalizacion 2022-07-27/10:38:05




D I N Autorizacion Numeracion de Facturacion
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Pagina 2 ge 2 Hoja No. 2
Espacio reservado para la DIAN 4. NUmero de formulario 1 8764031 741 01 1
(415)7707212489984(8020) 001876403174101 1
5. Numero de Identificacion Tributaria - NIT 6. DV | 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
901333356 4
11. Razén social
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
Rangos de numeracion para autorizar, habilitar o inhabilitar
29. Establecimiento
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CR 14 79 78 OF 503
1
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo [ 32. Desde el nimero 33. Hasta el numero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA | 4 |FE 101 l 200 (12 AUTORIZACION | 1
29. Establecimiento
2
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo [32. Desde el nimero 33. idasia el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
8 - JE:
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo |32. Desde-el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
4 <7
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo [82. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
| | |
29. Establecimiento
5
30. Modalidad Coa, | 31. Prefijo | 32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
/] | |
29. Establecimiento
6 —
30. Modalidad Cod. |[31. Prefijo [32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
7 —
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo |32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
8 S
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo [32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
9
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo | 32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
10
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo [32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
1
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo [32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.




INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.

MEMORIA DE MEDICION

CODIGO FT- 044
~NA AN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA VERSION 4
FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CpNSI'RUCCIéN EN CUALQUIERA DE SUS
MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASf COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA FECHA 30-abr-23

‘OBSERVACIONES:

CODIGO TTEM CONTRATO: 9.1.1 Tunioap | ML I i
— CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
DESCRIPCION {TEM: FILOS Y DILATACIONES |
MEDIDAS Y OPERACIONES
GRAFICA
LOCALIZACION: BASE | ANCHO | LARGO | AREA M2 |No. ELEMENTOS| TOTAL

SEGUNDO PISO N+3,50m REPROCESO AULAS
DILATACIONES COLUMNA EJE 1L AULA 7 3.00 2.00 6.00 -
DILATACIONES COLUMNA EJE 1K, AULA 7 3.00 2.00 6.00 K o v iy o BVET
DILATACIONES COLUMNA EJE_IN. AULA 7 3.00 .00 3.00 - -
DILATACION COLUMNA EJE_IN. AULA 7 1.20 .00 1.20 s e
DILATACIONES COLUMNA EJE_4N. AULA 7 3.00 .00 3.00 (B R i
DILATACIONES COLUMNA EJE_4N. AULA 7 1.20 .00 1.20 BFE a | Py
DILATACIONES COLUMNA EJE_2K. AULA 7 1.20 2.00 240 :
DILATACIONES COLUMNA EJE_2N. AULA 7 .80 2.00 3.60 b !
VIGA PLAC.A ENTREPISO . DILATACION EJE 1/N-K. 51 200 0 ! el |
AULA 7. 4 ; iR
VIGA PLACA ENTREPISO . DILATACION EJE 4/N-K. :
AUA 7 351 2.00 7.02 B i
DILATACIONES COLUMNA EJE_4L. AULA 8 3.00 2.00 6.00
DILATACIONES COLUMNA EJE_4K. AULA 8 3.00 2.00 6.00
DILATACIONES COLUMNA EJE_4N. AULA 8 3.00 1.00 3.00
DILATACION COLUMNA EJE_4N. AULA 8 1.20 1.00 1.20
DILATACIONES COLUMNA EJE 6L, AULA 8 3.00 2.00 6.00
DILATACIONES COLUMNA EJE_6K. AULA 8 3.00 2.00 6.00
DILATACIONES COLUMNA EJE_6N. AULA 8 3.00 1.00 3.00
DILATACIONES COLUMNA EJE_6N. AULA 8 1.20 .00 1.20
DILATACIONES COLUMNA EJE_5K. AULA 8 1.20 2.00 240
DILATACIONES COLUMNA EJE_5N. AULA 8 1.80 2.00 3.60
XLGLIJ: l;LACAA ENTREPISO - DILATACION EJE 4/N-K. 251 200 .
XLGL/; I;LACA ENTREPISO - DILATACION EJE 6/NK. o 200 0
DILATACIONES COLUMNA EJE_7L. AULA 9 3.00 2.00 6.00
DILATACIONES COLUMNA EJE_7K. AULA 9 3.00 2.00 6.00
DILATACIONES COLUMNA EJE_7N. AULA 9 3.00 .00 3.00
DILATACION COLUMNA EJE_7N. AULA 9 1.20 .00 1.20
DILATACIONES COLUMNA EJE 9L, AULA 9 3.00 2.00 6.00
DILATACIONES COLUMNA EJE_9K. AULA 9 3.00 2.00 6.00
DILATACIONES COLUMNA EJE_ON. AULA 9 3.00 .00 3.00
DILATACIONES COLUMNA EJE_ON. AULA 9 1.20 .00 1.20
DILATACIONES COLUMNA EJE_8K. AULA 9 1.20 2.00 240
DILATACIONES COLUMNA EJE_8N. AULA 9 1.80 2.00 3.60
XLGL/: I;LAC.A ENTREPISO - DILATACION EJE 7/NK. 351 200 202
XLGL/; :LACA ENTREPISO . DILATACION EJE 9/N-K. o1 200 o
DILATACIONES COLUMNA EJE_OL. AULA 10 3.00 2.00 6.00
DILATACIONES COLUMNA EJE_9K. AULA 10 3.00 2.00 6.00
DILATACIONES COLUMNA EJE_ON. AULA 10 3.00 .00 3.00
DILATACION COLUMNA EJE_ON. AULA 10 1.20 .00 1.20
DILATACIONES COLUMNA EJE_11L._AULA 10 3.00 2.00 6.00
DILATACIONES COLUMNA EJE_11K. AULA 10 3.00 2.00 6.00
DILATACIONES COLUMNA EJE_LIN. AULA 10 3.00 .00 3.00
DILATACIONES COLUMNA EJE_LIN. AULA 10 1.20 .00 1.20
DILATACIONES COLUMNA EJE_10K. AULA 10 1.20 2.00 240
DILATACIONES COLUMNA EJE_1ON. AULA 10 1.80 2.00 3.60
XLGL/; I;I(.)ACAA ENTREPISO - DILATACION EJE 9/NK. 51 200 .
VIGA PLACA ENTREPISO . DILATACION EJE 1I/N-K.
AUA 10, 351 2,00 7.02
DILATACIONES COLUMNA EJE_12L, AULA 11 3.00 2.00 6.00
DILATACIONES COLUMNA EJE_12K. AULA 11 3.00 2.00 6.00
DILATACIONES COLUMNA EJE_12N. AULA 11 3.00 .00 3.00
DILATACION COLUMNA EJE_12N. AULA 11 120 .00 1.20
DILATACIONES COLUMNA EJE_14L. AULA 11 3.00 2.00 6.00
DILATACIONES COLUMNA EJE_14K. AULA 11 3.00 2.00 6.00
DILATACIONES COLUMNA EJE_14N. AULA 11 3.00 .00 3.00
DILATACIONES COLUMNA EJE_14N. AULA 11 120 .00 1.20
DILATACIONES COLUMNA EJE_13K. AULA 11 1.20 2.00 240
DILATACIONES COLUMNA EJE_13N. AULA 11 1.80 2.00 3.60
XLGL/: F;IIAC.A ENTREPISO . DILATACION EJE 12/N-K. 51 200 02
XLGLI/: I:I;ACA ENTREPISO - DILATACION EJE 12/N-K. ol 200 o
DILATACIONES COLUMNA EJE_14L. AULA 12 3.00 2.00 6.00
DILATACIONES COLUMNA EJE_14K. AULA 12 3.00 2.00 6.00
DILATACIONES COLUMNA EJE_14N. AULA 12 3.00 .00 3.00
DILATACION COLUMNA EJE_14N. AULA 12 1.20 .00 1.20
DILATACIONES COLUMNA EJE_16L._AULA 12 3.00 2.00 6.00
DILATACIONES COLUMNA EJE_16K. AULA 12 3.00 2.00 6.00
DILATACIONES COLUMNA EJE_16N. AULA 12 3.00 .00 3.00
DILATACIONES COLUMNA EJE_16N. AULA 12 1.20 .00 1.20
DILATACIONES COLUMNA EJE_15K. AULA 12 1.20 2.00 240
DILATACIONES COLUMNA EJE_15N. AULA 12 1.80 2.00 3.60
VIGA PLAC.A ENTREPISO . DILATACION EJE 14/N-K.
AUA 3.51 2.00 7.02
VIGA PLACA ENTREPISO . DILATACION EJE 16/N-K.
AULA 12 351 200 7.02

SUBTOTAL 302.64

TOTAL 302.64

745@@:@ ey -
ARQUITECTA

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
JULIANA ROSALES CORAL
Residente de Obra

=it

CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. MONICA PEREZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.

LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASI COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

¢~ CODIGO FT- 044
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
Sanann VERSION 4
FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O
30-abr-23

FECHA

MEMORIA DE MEDICION

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
ARQ. JULIANA ROSALES CORAL
RESIDENTE DE OBRA

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.
CODIGO ITEM CONTRATO: 1338 Tunioap | M2
DESCRIPCION iTEM: ls)‘E):I:I).IC[ON MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE CONTRATISTA 'CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
MEDIDAS Y OPERACIONES
GRAFICA
LOCALIZACION: BASE ALTO LARGO M2 | No. ELEMENTOS TOTAL

PISO SEGUNDO-LABORATORIO -
DEMOLICION PARA PUERTA CUARTO ASEO LABORATORIOS 0.70 2.10 147 1.00 1.47
PISO PRIMERO- BIBLIOTECA =
Ampliacion ventana . Eje B entre 1'- 3 2.95 0.80 2.36 1.00 2.36
Ampliacion ventana . Eje B entre 3- 5 5.97 0.80 4.78 1.00 4.78
Ampliacion ventana . Eje B entre 5- 7 5.64 0.80 4.51 1.00 4.51 .

a

Cuoriromo b=
NirGno. e
C) {

- =

| |

I

SUBTOTAL| 13.12
TOTAL | 13.12
OBSERVACIONES:
3 Do 7 — 7 K3 =
pssbedinC BN Zhe o
ARQUITECTA RQUITECT.

CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. MONICA PEREZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




CODIGO FT- 044

CANAAN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA VERSION

4
FECHA 28-ene.-22

CONST
CONS!

ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN CU'ALQUIERA DE SUS
MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASI COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE FECHA 30-abr-23
LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO, MEMORIA DE MEDICION
CODIGO TTEM CONTRATO: 212 Tunioap I M3
DESCRIPCION 1TEM: EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
MEDIDAS Y OPERACIONES
LOCALIZACION: BASE | ALTO | LARGO m3 No. ELEMENTOS ':_?T';_A GRARICA

PISO PRIMERO
EXCAVACION PARA TUBERIA HIDRAULICA.

Piso 1 nivel 00,00m

EJE J TUBERIA 1 1/2"-1 1/4" 0.40 0.50 38.50 7.70 1.00 7.70
CONEXION MONTANTE BUITRON AULA 5 0.40 0.50 1.30 0.26 1.00 0.26
RED PPAL A COCINA 0.40 0.45 7.00 1.26 1.00 1.26
CONEXION MONTANTE 2 PISO 0.40 0.30 7.00 0.84 1.00 0.84

EXCAVACION PARA TUBERIA AGUAS
LLUVIAS. Piso 1 nivel 00,00m

CONEXION BAJANTE 4" AULA 2 0.40 0.45 1.75 0.32 1.00 0.32

EXCAVACION PARA ANDEN - -

ANDEN EJE K ENTRE 7-16 1.80 0.20 37.47 13.49 1.00 13.49
APIQUE ZONA COMEDOR 1.00 1.40 1.00 1.40 1.00 1.40
PISO PRIMERO
el
e
|
C g
.
(4 g e
| U ) I W =
SUBTOTAL 25.26
TOTAL 25.26
OBSERVACIONES:
: 2.
i3 A 6
ARQUITECTA
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. JULIANA ROSALES CORAL ARQ. MONICA PEREZ TORRES

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA




CODIGO FT- 044

‘ CANAAN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA VERSION 4
EONSUTERES SRS FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISENOS ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE
SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASi COMO LA EJECUCION DE FECHA 30-abr-23

LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.

MEMORIA DE MEDICION

CODIGO ITEM CONTRATO: 2.1.11 JuNiDAD | M3
DESCRIPCION ITEM: RELLENO_EN_ RECEBO COMUN (fl.ll'nlnlstro, Extendido, CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
Humedecimiento y Compactacion)
MEDIDAS Y OPERACIONES
; No. MEDIDA GRAFICA
LOCALIZACION:
1S3 HrE LR e ELEMENTOS TOTAL
RELLENO PARA TUBERIA
HIDRAULICA. Piso 1 nivel 00,00m
EJE J TUBERIA 1 1/2"-1 1/4" 0.40 0.40 38.50 6.16 1.00 6.16
CONEXION MONTANTE BUITRON AULA 5 0.40 0.40 1.30 0.21 1.00 0.21
RED PPAL A COCINA 0.40 0.35 7.00 0.98 1.00 0.98
CONEXION MONTANTE 2 PISO 0.40 0.20 7.00 0.56 1.00 0.56
RELLENO PARA TUBERIA AGUAS E
LLUVIAS. Piso 1 nivel 00,00m
CONEXION BAJANTE 4" AULA 2 0.40 0.25 1.75 0.18 1.00 0.18
RELLENO PARA ANDEN_PISO 1
N+0,00m
ANDEN EJE K ENTRE 7-16 1.80 0.10 37.47 6.74 1.00 6.74
PISO PRIMERO
- L
s
).e
- [ |
| |
SUBTOTAL 14.83
TOTAL 14.83

OBSERVACIONES:

ﬁéﬁffﬁo g%%ﬁ(? 7}#& CA MERC DES

3 RN

ARQUITECTA
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. JULIANA ROSALES CORAL ARQ. MONICA PEREZ TORRES

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA




# CODIGO FT- 044
M_PY-Tv MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA VERSION 4
EONETROEOERE aageapblcees FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA
DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, AST COMO LA EJECUCION FECHA 30-abr-23
DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICION
CODIGO ITEM CONTRATO: 2.2.10 [unipAD [ m2
" PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
DESCRIPCION {TEM: prveabadbwibaty
MEDIDAS Y OPERACIONES
- No. MEDIDA GRAFICA
ROCALRZACION: Lono i ancho el m2 ELEMENTOS TOTAL
PISO PRIMERO N+0,00m
ANDEN EJE K ENTRE 7-16 180 | 0.0 37.47 67.45 1.00 67.45
PISO PRIMERO
SUBTOTAL 6745
TOTAL 67.45
OBSERVACIONES:
it by C - 3
ARQUITECTA

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
ARQ. JULIANA ROSALES CORAL
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. MONICA PEREZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




CODIGO T 044

< VERSION 4
e MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES
Y/0 LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASf COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCION FECHA 30-abr-23
EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICION
CODIGO ITEM CONTRATO: 1 2.3.2 JUNIDAD | KG .
DESCRIPCION ITEM: | 'ACERO DE REFUERZO 60000 PST CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
MEDIDAS Y OPERACIONES
. GRAFICA
LOCALIZACION: o8
DIAMETRO | LONGITUD KG/M TOTAL KG TS TOTAL
PISO PRIMERO N+0,00m
1/2" 1.80 0.99 1.78 4.00 7.13 i
MESON WCH Al
SON WCH AULAS 1/2" 0.65 0.99 0.64 11.00 7.08
1/2" 3.00 0.99 2.97 4.00 11.88
MESON WCM AULAS 1/2" 0.65 0.99 0.64 19.00 12.23
1/2" 1.75 0.9 1.73 4.00 6.93 § 2
MESON WCH PASILLO 1/2" 0.65 0.99 0.64 11.00 7.08
1/2" 1.75 0.99 1.73 4.00 6.93 s
MESON WCM PASILL
SON WCH PASILLO 1/2" 0.65 0.99 0.64 11.00 7.08
PISO SEGUNDO N+6,60m
1/2" 3.00 0.99 2.97 4.00 11.88
MESON WCH AULAS 1/2" 0.65 0.99 0.64 19.00 12.23
1/2" 4.00 0.99 3.96 4.00 15.84
MESON WCM AULA
SON WCM AULAS 1/2" 0.65 0.99 0.64 26.00 16.73
1/2" 1.80 0.99 1.78 4.00 7.13
MESON WCH PASILLO 172" 0.65 0.99 0.64 11.00 7.08
1/2" 1.80 0.9 1.78 4.00 7.13
MESON WCM PASILLO 1/2" 0.65 0.99 0.64 11.00 7.08
172" 8.45 0.99 8.37 4.00 3346
MESON LABORATORI
S0 ORATORIO 1/2" 0.65 0.99 0.64 56.00 36.04
MAMPOSTERIA CUARTO ASEO )
PISO SEGUNDO
ANCLAJE DOVELAS 1/2" 0.60 0.9 0.59 3.00 1.78
DOVELAS 12" 2.80 0.99 2.77 3.00 8.32 E
VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 1/2" 2.20 0.99 2.18 2.00 4.36 5
3/8" 0.30 0.56 0.17 14.67 2.46 7 -
PISO TERCERO N+9,90m
1/2" 3.00 0.99 2.97 4.00 11.88 TR R
MESON WCH AULAS n
172" 0.65 0.99 0.64 19.00 12.23 | k ,JJ | | J
1/2" 4.00 0.99 3.96 4.00 15.84
MESON WCM AULAS
S0 v 172" 0.65 0.99 0.64 26.00 16.73
1/2" 1.80 0.99 1.78 4.00 7.13
MESON WCH PASILLO
1/2" 0.65 0.99 0.64 11.00 7.08 IS0 TERCERO
1/2" 1.80 0.9 1.78 4.00 7.13
MESON WCM PASILLO 1/2" 0.65 0.99 0.64 11.00 7.08 s | s
VIGUETA EJE G ENTRE 1°-2 1/2" 1.00 0.9 0.99 2.00 1.98 - [«1 -~ '
3/8" 0.30 0.56 0.17 13.33 2.24 .
=y e aifie by ot oyie
SUBTOTAL 327.15 G S\ s IS - ! i B ]
SO | W 1 -1 L
TOTAL 327.15
OBSERVACIONES:
: .
e Al f
ARQUITECTA
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. JULIANA ROSALES CORAL ARQ. MONICA PEREZ TORRES

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA




e CODIGO FT- 044
VERSION 4
CMI‘U =N géméﬁny MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CONSULTORES S.AS
FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CON§TRUCCI()N EN CUA!.QUIERA DE SUS
MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASI COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS FECHA 30-abr-23
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICION
CODIGO ITEM CONTRATO: 2.3.3 IUNIDAD | KG
DESCRIPCION iTEM: GRAFIL DE 4,0 MM A 8,5 MM CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
MEDIDAS Y OPERACIONES
ar M2 TOTAL No. GRAFICA
LOCALIZACION: DIAMETRO MAMPOSTERIA KG/M2 KG ELEMENTOS TOTAL
CADA 3 HILADAS MAMPOSTERIA ’
PISO SEGUNDO
MAMPOSTERIA 4 MM 6.16 0.76 4.68 1.00 4.68 e — i
O T
|.; I
| " 5 I
&4 il
V14 i
—— 2
Vi3 _|
r " va D
SUBTOTAL 4.68
TOTAL 4.68
OBSERVACIONES:
{I ICA ge%caoss EZ TOR
RQUITECT.

aﬁmﬁj%%‘éﬁf :
ARQUITECTA

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
ARQ. JULIANA ROSALES CORAL
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. MONICA PEREZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




CODIGO FT- 044
C?,M,! MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA RSO .
FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN
CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASi FECHA 30-abr-23
COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICION
CODIGO ITEM CONTRATO: 2.3.4 JUNIDAD | KG
DESCRIPCION iTEM: MALLA ELECTROSOLDADA CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
MEDIDAS Y OPERACIONES
AN: : PESO MALLA No. GRAFICA
LOCALIZACION: LONG. | ANCHO | AREA (KG)/M2 | ELEMENTOS TOTAL
MALLA ELECTROSOLDADA M131 5 mm 14.10 | 29.30 2.08
LONG. | ANCHO M2 PISO PRIMERO
PISO PRIMERO N+ 0,00m
ALFAJIA BIBLIOTECA EJE B ENTRE 3-5 5.97 030 179 3.72
;L(;CA CONTRAPISO ANDEN EJE K ENTRE 3747 180 | 67.45 14015
PISO TERCERO
> « R
a
e « ¥ Y l
s \
SUBTOTAL 143.88
“a o -l ) o o
TOTAL 143.88 I | I l l lL |
OBSERVACIONES: l l | : 1 |

AstecsiboedinC

ARQUITECTA
)
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. JULIANA ROSALES CORAL ARQ. MONICA PEREZ TORRES

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA




i CODIGO FT- 044
“A . VERSION 4
- — CANAAN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CONSULTORES SA.S
FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE C,ONSTRUCCI(')N EN CUALQUIERA DE SUS
MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASI COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA FECHA 30-abr-23

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.

MEMORIA DE MEDICION

CODIGO ITEM CONTRATO: 2.3.6 JunIDAD | M3
DESCRIPCION iTEM: GROUTING CONCRETO FLUIDO CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
MEDIDAS Y OPERACIONES
AN: No. GRAFICA
LOCALIZACION: BASE ALTO ANCHO LARGO EEHENIOS TOTAL M3
PISO SEGUNDO N+6,60m
DOVELAS CUARTO DE ASEQ 0.08 0.09 2.20 3.00 0.05
PISO SEGUNDO
SUBTOTAL] 0.05
TOTAL 0.05
OBSERVACIONES:

cceclidadieC Mo Mg op
4 2 P
s bedind BN =22
ARQUITECTA RQUITECT.

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
ARQ. JULIANA ROSALES CORAL
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. MONICA PEREZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




CODIGO FT- 044
VERSION 4
CANAAN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TéCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE
SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASf COMO LA EJECUCION DE FECHA 30-abr-23
LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICION
CODIGO ITEM CONTRATO: 5.2.21 IUNIDAD I M2
;. = CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
DESCRIPCION ITEM: MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=15 CM. NO INCLUYE
REFUERZO
MEDIDAS Y OPERACIONES
5 No. GRAFICA
LOCALIZACION:
BASE ALTO LARGO AREA M2 ELEMENTOS TOTAL
PISO SEGUNDO N+3,30m - -
CUARTO DE ASEO LABORATORIOS 2.20 2.80 6.16 1.00 6.16
- - PISO SEGUNDO ’

T

} iz

f P |

|| e | ]

B ™

SUBTOTAL 6.16
TOTAL 6.16
OBSERVACIONES:

AtsscseidoadbnC
ARQUITECTA

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
ARQ. JULIANA ROSALES CORAL
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO INTER FFIE 2020

ARQ. MONICA PEREZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




CODIGO FT- 044
AR VERSION 4
g Am\»}f}:‘. - CANAAN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CONSULTORES SAS
FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRU(;CI(')N EN CUALQUIERA DE
SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASI COMO LA EJECUCION DE FECHA 30-abr-23

LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.

MEMORIA DE MEDICION

CODIGO ITEM CONTRATO: 5.4.2 JuNIDAD | CcM
ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA @ A
DESCRIPCION ITEM: 1/2" - 11 cm. DE PROFUNDIDAD ESTANDAR (PERFORACION - CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
LIMPIEZA - EPOXICO)
MEDIDAS Y OPERACIONES
ON: No. GRAFICA
LOCALIZACION: BASE ALTO LARGO LONG. CM TGS TOTAL
PISO SEGUNDO N+0,00m
MAMPOSTERIA CUARTO ASEO 8.00 4.00 32.00
- PISO SEGUNDO
SUBTOTAL] 32.00
TOTAL 32.00

OBSERVACIONES:

ARQUITECTA

74%&«%0 7 .

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
ARQ. JULIANA ROSALES CORAL
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. MONICA PEREZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




i CODIGO FT- 044
M CANAAN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA VERSION 4
EONSUTORETER2 FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN
CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES FECHA 30-abr-23
NECESARIAS, ASI COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-
IBAGUE.
INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICION
CODIGO ITEM CONTRATO: 6.1.4 |uniDAD | M ,
DESCRIPCION iTEM: ALFAJIAS EN CONCRETO 0,15 M INC. GOTERO CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
MEDIDAS Y OPERACIONES
AN: No. GRAFICA
LOCALIZACION: ALTO | ANCHO | LARGO M2 ATTTES TOTAL
PRIMER PISO N+0,00m -
BIBLIOTECA EJE B ENTRE 3-5 5.97 1.00 5.97
- PISO PRIMERO
I
| 1 1 - E— —_—
éi
= 1]
| Y 0 I 0 o | - 1.0 u D
SUBTOTAL 5.97
TOTAL 5.97
OBSERVACIONES:

7415‘{1%:6}{'&0 }fézﬂg i

ARQUITECTA

e

PEVER: ===
1ICA ERCEDES

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
ARQ. JULIANA ROSALES CORAL
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. MONICA PEREZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




OBSERVACIONES:

cODIGO FT- 044
Mz MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA -
R TIUCRES SANAAN VERSION 4
CONSULTORES S 43 FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN
CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES FECHA 30-abr-23
NECESARIAS, ASf COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-
IBAGUE.
INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICION
CODIGO ITEM CONTRATO: 6.2.5 JuNIDAD | M
DESCRIPCION ITEM: MESONES EN CONCRETO DE 60 cm CONTRATISTA CONSORCIO CANAAN MYE
MEDIDAS Y OPERACIONES
No. GRAFICA
LOCALIZACION:
OCALIZACIO| ALTO | ANCHO | LARGO M2 EIEMERTOS TOTAL
PRIMER PISO +0,00m
WC PASILLO HOMBRES 1.63 1.00 1.63
WC PASILLO MUJERES 1.65 1.00 1.65 PISO PRIMERO
SEGUNDO PISO N+6,60m -
WC AULAS HOMBRES 2.95 1.00 2.95
WC AULAS MUJERES 3.98 1.00 3.98
WC PASILLO HOMBRES 1.65 1.00 1.65
WC PASILLO MUJERES 1.65 1.00 1.65
LABORATORIO 8.40 1.00 8.40
TERCER PISO N+9,90m -
WC AULAS HOMBRES 3.02 1.00 3.02
WC AULAS MUJERES 3.90 1.00 3.90
WC PASILLO HOMBRES 1.65 1.00 1.65
WC PASILLO MUJERES 1.65 1.00 1.65
SUBTOTAL 32.13
TOTAL 32.13

o
ARQUITECTA

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
ARQ. JULIANA ROSALES CORAL
RESIDENTE DE OBRA

ICA gs%cénzs PEREZ 30:\'5:
RQUITECT.

CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. MONICA PEREZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




% CODIGO FT- 044

M CANAAN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA VERSION 2
St A FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN

CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS;, FECHA 30-abr-23

ASI COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.

MEMORIA DE MEDICION

CODIGO ITEM CONTRATO: 9.1.1 JuniDaD | M
DESCRIPCION ITEM: FILOS Y DILATACIONES CONTRATISTA CONSORCIO CANAAN MYE
MEDIDAS Y OPERACIONES
o No. GRAFICA
LOCALIZACION: BASE | ANCHO | LARGO | AREAM2 | ./ .ubc o TOTAL
AULA 2 FACHADA 2.10 - 3.00 6.30
AULA 2 INTERIOR 3.26 - 2.00 6.52
3.06 - 4.00 12.24
AULA 3 FACHADA 2.10 - 3.00 6.30
3.49 - 3.00 10.47
3.50 - 1.00 3.50
AULA 3 INTERIOR 2.16 - 3.00 6.48
3.07 - 8.00 24.56
0.96 - 4.00 3.84
AULA 4 FACHADA 2.10 - 3.00 6.30
2.18 - 3.00 6.54
AULA 4 INTERIOR 3.07 - 2.00 6.14
0.96 - 4.00 3.84
3.50 - 1.00 3.50
AULA 5 FACHADA 2.10 - 3.00 6.30
AULA 6 FACHADA 2.10 - 3.00 6.30
BANO AULAS PRIMER PISO 3.04 - 5.00 15.20
3.49 - 1.00 3.49
3.51 - 1.00 3.51
SUBTOTAL] 141.33
TOTAL 141.33
OBSERVACIONES:

745{ E%"’L
ARQUITECTA

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
ARQ. JULIANA ROSALES CORAL

RESIDENTE DE OBRA

IIVEN: Seed ]

RQUITECT.

CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. MONICA PEREZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




[ e CODIGO FT- 044

SANAAN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA VERSION 4
FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN
CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASt FECHA 30-abr-23
COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICION
CODIGO ITEM CONTRATO: 9.1.2 JlunibaD | M2 ]
. . CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
DESCRIPCION iTEM: PANETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3
MEDIDAS Y OPERACIONES
AN- No. GRAFICA
LOCALIZACION: BASE ALTO | LARGO | AREAM2 | . vrv o TOTAL
PISO TERCERO N+9,90m
WCH PASILLO-EJE G ENTRE 1'-2 3.05 2.20 6.71 1.00 6.71

- C —

AREA

WC HOMBRES
ARIA 22000

SUBTOTAL 6.71

TOTAL 6.71

OBSERVACIONES:

- aﬁgj% % C- S RoPE
%dﬁ’ N:RTQ \TEc;‘:Eg)A k‘l\cCA“ ERC Z"{s’st éztpi(;::;

ARQUITECT.

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. JULIANA ROSALES CORAL ARQ. MONICA PEREZ TORRES
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA




MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASi COMO LA EJECUCION DE LAS
OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.

FECHA

QA T T MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA conIGo FT-om
CONSTRUCTORES VERSION 4
FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS
30-abr-23

MEMORIA DE MEDICION

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.
CODIGO ITEM CONTRATO: | 9.1.4 Junibap | M2 | J
— p INTRATISTA INSORCIO M&E CANAAN FFIE
DESCRIPCION fTEM: PANETE LISO CULATAS 1:3 co ST CONSORCIO M&E C
MEDIDAS Y OPERACIONES
= = GRAFICA
LOCALIZACION: 3
BASE ALTO LARGO M2 T ERENIOS TOTAL
PISO TERCERO N+9,90m
EJE G ENTRE 1-2 3.30 1.90 6.27 1.00 6.27
2.25 1.05 236 2.00 4.73
vi4a
we HowmRES 3
eI
Vi3
r V4 u
SUBTOTAL 11.00
TOTAL) 11.00
OBSERVACIONES:

D) a —
st PEIVES: w23 S

'CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
JULIANA ROSALES CORAL

CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. MONICA PEREZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Residente de Obra




CODIGO FT- 044
o ﬁﬁi %AN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA VERSION 4
CONSULTORES 5.A.5 S FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA
DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASI COMO LA FECHA 30-abr-23

EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.

MEMORIA DE MEDICION

CODIGO ITEM CONTRATO: 9.1.7 |uNIDA| M2 i
DESCRIPCION ITEM: PANETE LISO SOBRE MUROS 1:4 CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
MEDIDAS Y OPERACIONES
AN: AREA No. GRAFICA
LOCALIZACION: BASE ALTO | LARGO | "\ | o) EVENTOS TOTAL
PISO SEGUNDO N+6,60m
CABINA DE SONIDO 150 | 2.20 3.30 1.00 3.30
1.10 | 230 2.53 1.00 2.53
1.20 | 2.90 3.48 1.00 3.48
CUARTO ASEO EN CIRCULACION (Entre labor. y admon.) 2.20 3.00] 6.60 2.00 13.20 Pl SO S E G UN DO
SUBTOTAL] 22.51
TOTAL 22.51
OBSERVACIONES:
> ¥ 3 < —— .
Rk 7Ac : u‘p:’ RS2, OR‘;

ARQUITECTA

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
JULIANA ROSALES CORAL
Residente de Obra

1c
ARQUITECT.
]

CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. MONICA PEREZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION
EN CUALQUIER'A DE SUS MODALIDA’DES Y/O LICENCIA DE URBANISMO’JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES
NECESARIAS, ASI COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-

INS

. IBAGUE
rTTUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.

CODIGO FT- 044
VERSION 4
FECHA 28-ene.-22
FECHA 30-abr-23
MEMORIA DE MEDICION

CODIGO TTEM CONTRATO: 10.2.33 UNIDAD M2
- SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CONTRATISTA| CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
DESCRIPCION ITEM: CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO 30X30.
MEDIDAS Y OPERACIONES
NG: GRAFICA
LOCALIZACION: BASE ALTO | LARGO | AREA M2 | ELEMENTO TOTAL
PISO TERCERO N+9,90m
WCM AULAS 275 462 12.71 .00 12.71
WCH AULAS 4.5 3.03 12.89 .00 12.89_|P1SO TERCERO
WCH PASILLO 2.48 2.63 6.53 3.00 19.59
WCM PASILLO 2.83 2.46 6.95 4.00 27.80
SUBTOTAL] 72.99
TOTAL 72.99
OBSERVACIONES:

gcecidedinC

ARQUITECTA

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
JULIANA ROSALES CORAL
Residente de Obra

B

CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. MONICA PEREZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

IBAGUE.

NECESARIAS, ASI COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.

CODIGO FT- 044
VERSION 4
FECHA 28-ene.-22
FECHA 30-abr-23
MEMORIA DE MEDICION

CODIGO ITEM CONTRATO: 10.3.12 JunipAD | ML ,
DESCRIPCION ITEM: MEDIACANA EN GRANITO H = 0.10 m (COCINA) CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
MEDIDAS Y OPERACIONES
o No. GRAFICA
LOCALIZACION: BASE ANCHO | LARGO |AREAM2| o\ cioen o TOTAL
PRIMER PISO
WC AULAS HOMBRES 11.99 1.00 11.99 PISO PRIMERO
WC AULAS MUJERES 15.56 1.00 1556 | | ‘
PMR 9.90 1.00 9.90
WC PASILLO HOMBRES 12.96 1.00 12.96
WC PASILLO MUJERES 11.60 1.00 11.60
PMR 9.35 1.00 9.35
1.00 -
SEGUNDO PISO .
WC AULAS HOMBRES 16.35 1.00 16.35
WC AULAS MUJERES 27.51 1.00 27.51
WC PASILLO HOMBRES 12.63 1.00 12.63
WC PASILLO MUJERES 12.81 1.00 12.81
WCH ADMINISTRACION 5.28 1.00 5.28
WCM ADMINISTRACION 6.40 1.00 6.40
MESON LABORATORIO 9.00 1.00 9.00
TERCER PISO -
WC AULAS HOMBRES 16.61 1.00 16.61
WC AULAS MUJERES 19.10 1.00 19.10
SUBTOTAL 197.05
TOTAL 197.05
OBSERVACIONES: LA DESCRIPCION DEL ITEM INDICA QUE ES PARA COCINA, DADO QUE APLICA PARA BANOS
SE PAGA POR ESTE MISMO ITEM LA MEDIA CANA DE BANOS

e

ARQH

ke C

ITECTA

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

JULIANA ROSALES CORAL

Residente de Obra

Mo eberes

CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. MONICA PEREZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




# CODIGO FT- 044
M S MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA )
mem | SANAAN vession 1
B i FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISEﬂOS, ESTUDIOS TéCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCC’I(’)N EN CUALQUIER’A
DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUN’TO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASI COMO LA EJECUCION FECHA 30-abr-23
DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICION
CODIGO ITEM CONTRATO: 10.5.2 [onoao | ™
DESCRIPCION iTEM: CENEFAS EN GRANITO PULIDO DE 0.25 (BOCAPUERTAS) CONTRATISTA CONSORCIO CANAAN MYE
MEDIDAS Y OPERACIONES
No. GRAFICA

LOCALIZACION:

OCALIZACIO) BASE | ANCHO | LARGO M2 ELEMenTos | TOTAL
PRIMER PISO
WC AULAS HOMBRES FIRO.LRMERD
Eio 112N K. 0.36 1.00 0.36 -
WC AULAS MUJERES.
Eje 11-12/N - K. 036 100 0-36
WC PMR.
Eo 1115 N - K. 0.68 1.00 0.68
SEGUNDO PISO -
WC AULAS HOMBRES. s o0 oo
WG AULAS MUJERES 0.39 .00 0.39
WC PASILLO HOMBRES 0.36 .00 0.36
WC PASILLO MUJERES 0.36 1.00 0.36
TERCER PISO -
WC AULAS HOMBRES 0.63 .00 0.63
WC AULAS MUJERES 0.39 1.00 0.39

- g
—{ I R
SUBTOTAL 320 | (P P - | }J
TOTAL 4.20

OBSERVACIONES: EL ANCHO DE LA BOCAPUERTA INSTALADA ES DE 14cm, POR LO TANTO SE PROCEDE A HACER LA
CONVERSION DE LONGITUD PARA APLICAR EL PAGO POR ESTE ITEM (CANTIDAD ES DE 7,5ML, CON LA COONVERSION SE PAGAN
4,20)

st b C.

ARQUITECTA

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
ARQ. JULIANA ROSALES CORAL
RESIDENTE DE OBRA

&ci'gz%cénes' =4 OR;
RQUITECT.
]

CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. MONICA PEREZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




o CODIGO FT- 044
7 M .lit' MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA VERSION 4
CONSUL FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA
DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, AST COMO LA FECHA 30-abr-23
EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICION
CODIGO ITEM CONTRATO: 11.1.1 UNIDAD M2
AFT : ;
DESCRIPCION ITEM: IMPERMEABILIZADO. INCLUYE PENDIENTADO Y CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
REMATES
MEDIDAS Y OPERACIONES
P No. GRAFICA
LOCALIZACION: BASE | ANCHO | LARGO M2 ELEMENTOS TOTAL
VIGA CANAL ADMINISTRACION-LAB. 0.40 | 20.80 1.00 8.32
VIGA CANAL COCINA 0.40 8.80 2.00 7.04
VIGA CANAL COMEDOR 0.40 | 28.20 2.00 22.56 AFINADO CUBIERTAS PLANAS
i
LABOR
SUBTOTAL 37.92
TOTAL 37.92
OBSERVACIONES:

. : vl
-
" .magﬁ%fgaéﬁé :
ARQUITECTA

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
JULIANA ROSALES CORAL
Residente de Obra

bé: l\cCA'” ERC 'gf;{\ é’z?jgx;

CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. MONICA PEREZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




! < CODIGO FT- 044
e : MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CONSULTORES S.A S SANALN VERSION 4
FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISEﬁOS, ESTUDIOS TéCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN
CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASI FECHA 30-abr-23

COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.

MEMORIA DE MEDICION

CODIGO ITEM CONTRATO: 11.1.3 JuniDAD | M2
DESCRIPCION iTEM: IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICOY | CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
FOIL ALUMINIO
MEDIDAS Y OPERACIONES i
. No. GRAFICA
LOCALIZACION:
BASE ANCHO | LARGO M2 ELEMENTOS TOTAL
VIGA CANAL ADMINISTRACION-LAB. 1.00 | 21.05 1.00 21.05
PISO TERCERO
=1l
e, o T o o 3 o~ o~
15/04/2023 10:10:52 a. m. J [ [ I I I ] r I
28-86 Carrera 4§ | ] |
o |l ]
SUBTOTAL 21.05
TOTAL 21.05
OBSERVACIONES:

¢7,éﬁe’.a{’: thbadnC-

ARQUITECTA

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
JULIANA ROSALES CORAL
Residente de Obra

UITES: 22z

CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. MONICA PEREZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




ﬂ: é ODI FT- 044
g ANAAN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA \?I?RSI%?\I 40
EONSIRERSRE e
FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN
CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASi FECHA 30-abr-23

COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.

MEMORIA DE MEDICION

CODIGO ITEM CONTRATO: 11.1.5 JunIDAD | M ,
DESCRIPCION iTEM: MEDIA CANA MORTERO DE PENDIENTE CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
MEDIDAS Y OPERACIONES
ON: No. GRAFICA
LOCALIZACION: BASE ANCHO | LARGO M2 ELEMENTOS TOTAL
VIGA CANAL ADMINISTRACION-LAB. 20.80 2.00 41.60
VIGA CANAL COCINA 8.80 4.00 35.20 MEDIA CANA M 0 RTE RO DE
VIGA CANAL COMEDOR 28.20 4.00 112.80
SUBTOTAL 189.60
TOTAL 189.60
OBSERVACIONES:
. . Cy . R
fiiRAR Al Yb%;k‘lccxgs%cgoes =4 ;ovi;E
ARQUITECTA RQUITECT

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

Residente de Obra

JULIANA ROSALES CORAL

CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. MONICA PEREZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




CODIGO FT- 044
CANAAN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA VERSION 4
FECHA 28-ene.22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS
MODALIDADES Y/0 LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, AS{ COMO LA EJECUCION DE LAS FECHA 30-abr-23
OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICION
CODIGO ITEM CONTRATO: 11.2.18 UNIDAD KG
SUI
PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM i
5N FTEM: A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
DESCRIPCION ITEM: ANCLAJES Y ACC LIMPIEZA
SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO
ALQUIDICO 3 MILS
MEDIDAS Y OPERACIONES
e No. GRAFICA
LOCALIZACION:
BASE CANT | LONGITUD | KG/M | oupieoo TOTAL
PESO TOTAL ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA 15,195.95 1.00 15,195.95
DESCEUNTO PAO PAGO EN ACTAS ANTERIORES - 1447232 100 |- 1447232
SUBTOTAL 723.63
TOTAL| 723.63

pisic A2 N

r,émxssﬁi%t%«g ‘U%ﬁ%?s‘

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020
JULIANA ROSALES CORAL ARQ. MONICA PEREZ TORRES

Residente de Obra RESIDENTE DE INTERVENTORIA




CODIGO FT-044
VERSION 4
N 3 CANAAN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS
i 6 FECHA 30-abr-23
MEMORIA DE MEDICION

MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASI COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

ION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDX
INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.
CODIGO ITEM CONTRATO: UNI| M2
L. SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA CONTRATISTA
DESCRIPCION ITEM: UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM
COLOR A DEFINIR
MEDIDAS Y OPERACIONES oY
0 No. GRAFICA
LOCALIZACION:
BASE ANCHO LONGITUD | SUB TOTAL ELEMENTOS TOTAL
CABINA DE AUDIO-EDICION Y CIRCULACION 1.08 5.00 5.40 1.00 5.40
2.18 11.30 24.63 2.00 49.27
PISO TERCERO
L =
]
-] [.‘
e 1Y) "LJ\' [
SUBTOTAL] 54.67
TOTAL, 54.67
OBSERVACIONES:
EEVER: =22 e

74%:@1& bedtaC

ARGUITECTA

‘CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
JULIANA ROSALES CORAL

'CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. MONICA PEREZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Residente de Obra




CANAAN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA CODIGO FT- 044
" " VERSION 4
FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN ;
CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASI FECHA 30-abr-23
COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICION
CODIGO ITEM CONTRATO: 11.3.8 JUNIDAD | M
DESCRIPCION ITEM: FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=30 cm. CONTRATISTA CONSORCIO CANAAN MYE
MEDIDAS Y OPERACIONES
SN: LONGITU No. GRAFICA
LOCALIZACION: BASE | ANCHO S M2 ELEMENTOS TOTAL
CUBIERTA AREA LABORATORIO-
TECNOLOGIA Y ADMINISTRACION
EJE 1 ENTRE A-E 19.60 1.00 19.60
EJE A ENTRE 1-7 20.50 1.00 20.50 | risorercero
EJE 7 ENTRE A-E' 22.00 1.00 22.00
EJE E' ENTRE 3-7 13.65 1.00 13.65
EJE 3 ENTRE E-F 0.90 1.00 0.90
EJE FENTRE 1'-3 4.90 1.00 4.90 . ¥
EJE 1' ENTRE E-F 2.45 1.00 2.45 g
EJE E ENTRE 1-1' 1.52 1.00 1.52 = . _}‘ o
CUBIERTA AREA AULAS l H + ‘
Aulas eje N / 1 - 16. Nivel cubierta. 57.87 1.00 57.87
Aulas eje 1 / N - K. Nivel cubierta. 10.00 1.00 10.00
Aulas eje K /1 -1". Nivel cubierta. 1.30 1.00 1.30
Aulas eje 1/ K- E. Nivel cubierta. 8.85 1.00 8.85 Jcumierma
Aulas eje E / 17 - 3. Nivel cubierta. 5.20 1.00 5.20
Aulas eje 3 / E - J. Nivel cubierta. 5.40 1.00 5.40
Aulas eje J/ 3 - 17. Nivel cubierta. 54.60 1.00 54.60 .
Aulas eje 17 / J - L". Nivel cubierta. 9.00 1.00 9.00 ) 4
Aulas eje L” / 17 - 16. Nivel cubierta. 4.15 1.00 4.15 ! - ]
Aulas eje 16 / L’ - N. Nivel cubierta. 2.60 1.00 2.60 5 f
SUBTOTAL 244.49
TOTAL 244.49

OBSERVACIONES:

eﬁmmgpi%mf

ARQUITECTA

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
ARQ. JULIANA ROSALES CORAL
RESIDENTE DE OBRA

UL Zx22 c2z )

CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. MONICA PEREZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.

CODIGO ITEM CONTRATO:

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.
14.1.1

MEMORIA DE MEDICION

CODIGO FT- 044
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
VERSION 4
FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS
MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, AST COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS FECHA 22-abr-23

DESCRIPCION ITEM:

CONTRATISTA|

CONSORCIO CANAAN MYE

OBSERVACIONES:

LOCALIZACION: TOTAL GRAFICA

PISO TERCERO N+9,90m
WCM AULAS .85 16.34 30.23 1.0 30.23
ENCHAPE MACHONES MESON .65 1.05 0.68 2.0( 137
WCH AULAS .85 17.30 32.01 1.0 32.01
ENCHAPE MACHONES MESON 0.65 1.05 0.68 1.0 0.68 PISO TERCERO
WCM PASILLO 1.85 12.13 22.44 1.00 22.44
WCH PASILLO 1.85 12.13 2244 1.00 2244

SUBTOTAL| 109.16

TOTAL 109.16

el

ARQUITECTA

'CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
ARQ. JULIANA ROSALES CORAL
RESIDENTE DE OBRA

A%%ZF TR OTER
;L

'CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. MONICA PEREZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




CODIGO FT- 044
CANAAN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA VERSION 4
FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN
CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, FECHA 30-abr-23

AST COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.

MEMORIA DE MEDICION

CODIGO ITEM CONTRATO: 14.2.3 JuNIDAD | M
DESCRIPCION iTEM: s:IANITO PULIDO MESONES LABORATORIOS - B = 60 CONTRATISTA CONSORCIO CANAAN MYE
MEDIDAS Y OPERACIONES
0 No. GRAFICA
LOCALIZACION:
0C. CIO| BASE ALTO LARGO M2 ELEMENTOS TOTAL
PRIMER SEGUNDO
MESON LABORATORIOS 8.40 1.00 8.40
— 1 l =
— | als
INTEGRADO Pt
Vi AREA 0.2
PS
- vig
- I e
- I
SUBTOTAL 8.40
TOTAL 8.40
OBSERVACIONES:

74«1%’ e

ARQUITECTA

e

N Brd e

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
ARQ. JULIANA ROSALES CORAL
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. MONICA PEREZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




ASi COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.

CODIGO FT- 044
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA VERSION 4
FECHA 28-ene.22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN
CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, FECHA 30-abr-23

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.

MEMORIA DE MEDICION

OBSERVACIONES:

CODIGO ITEM CONTRATO: 14.2.5 |UNIDAD I M
Anr i GRANITO PULIDO MESONES B = 60 cm INCLUYE CONTRATISTA CONSORCIO CANAAN MYE
DESCRIPCION ITEM: SALPICADERO Y FALDON
MEDIDAS Y OPERACIONES
ON: No. GRAFICA
LOCALIZACION: BASE ALTO LARGO M2 ELEMENTOS TOTAL
PRIMER PISO
WC AULAS HOMBRES 2.95 1.00 2.95
WC AULAS MUJERES 1.80 1.00 1.80
SEGUNDO PISO . =
WC AULAS HOMBRES 3.95 1.00 3.95
WC AULAS MUJERES 2.95 1.00 2.95
- { | |
WC PASILLO HOMBRES 1.65 1.00 1.65 Il I J
WC PASILLO MUJERES 1.65 1.00 1.65
TERCER PISO - PISO TERCERO
WC AULAS HOMBRES 3.02 1.00 3.02
WC AULAS MUJERES 3.90 1.00 3.90 - .
WC PASILLO MUJERES 1.65 1.00 1.65 :
- :1 [_‘
- ™ G \
- | D El I
- PISO PRIMERO
!
- B
R 1 o paren oy
- e | |J] I
- 1 D 2l |
SUBTOTAL 23.52
TOTAL 23.52

2qC -

et
ARQUITECTA

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
ARQ. JULIANA ROSALES CORAL
RESIDENTE DE OBRA

e
ICA MERCEDES
RQuUITECT

CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. MONICA PEREZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




cODIGO FT- 044
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CONSTRUCTORES 4
CONSULTORES SAS VERSION 4
FECHA 28-ene-22
EL DE DISENOS, E Lo 0 DE LICENCIA DE CONSTRUCCIGN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE
URBANISMO JUNTO CON LOS Y AP Asi cOMO LA DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO- FECHA 22-abr-23
1
INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICION
CODIGO ITEM CONTRATO: UNIDAD [ w2 "
DESCRIPCION ITEM: !ES!’UCO 'SOBRE PANETE CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
MEDIDAS Y OPERACIONES
GRAFICA
LOCALIZACION: BASE ALTO LARGO |No. ELEMENTOS| CARAS TOTAL
|P1S0 SEGuNDO -
WCH BANOS PASILLO 1.04 1.00 10.92
015 1.00 030
1.04 1.00 031
WCM BAROS PASILLO 1.04 1.00 7.45
144 1.00 435 i
024 - 2.00 0.16 -
1.04 1 058 ‘ |
0.15 1. 0.29 =
WCM BANOS AULAS .04 14.46
04 .77 o T
.17 .33 |
WCH BANOS AULAS 04 14.90 :
50 - 25
PISO TERCERO - = =
WCM BANO AULAS 14.38
42
.77__| piso erceno
X 43 )
WCM BANO AULAS .06 1525 . .
Y | b 7 | i ‘
(| | R eaaloaak
i
SUBTOTAL 85.50
TOTAL 85.50
OBSERVACIONES:

%M&ﬂ;@%ﬂ%f :
ARG TA

'CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
JULIANA ROSALES CORAL
Residente de Obra

CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. MONICA PEREZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




CODIGO FT- 044
4

VERSION
o MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TéCNlCOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRll.ICCl()N EN CUALQU!ERA DE SUS
MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASI COMO LA EJECUCION DE LAS FECHA 22-mar-23

OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.

MEMORIA DE MEDICION

CODIGO ITEM CONTRATO: Juntoap I ke CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
DESCRIPCION ITEM: ACERO DE REFUERZO 60000 PST
MEDIDAS Y OPERACIONES
ON: No. GRAFICA
LOCALIZACION: DIAMETRO | LONGITUD KG/M TOTALKG | ¢\ cvENTOS TOTAL
PISO PRIMERO N+0,00m
MAMPOSTERIA COCINA
ARTO DE
DOVELA CIERRE VENTANA JUNTO ACCESO EJE 9 1/2" 294 0.99 291 2.00 5.82 ENAJE
1/2" 0.60 0.99 0.59 4.00 238
REDUCCION MEDIDA VENTANA ENTREGA "
BANDEIAS EJE § 1/2 234 0.99 232 4.00 9.27
1/2" 0.60 0.99 0.59 8.00 4.75
SUBTOTAL| 22.22
TOTAL. 22.22

OBSERVACIONES:

B 4

ARQUITECTA

'CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
ARQ. JULIANA ROSALES CORAL
RESIDENTE DE OBRA

VLR =723 seiz

RQUITECT.

CONSORCIO INTER FFIE 2020

ARQ. MONICA PEREZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




CODIGO FT- 044
, CANAAN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA VERSION 4
- FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTR.UCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/0
LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASI COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FECHA 22-mar-23

ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICION
£ODIG0 [TEM CONTRATO: Junoao | ke CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
DESCRIPCION iTEM: GRAFIL DE 4,0 MM A 8,5 MM
MEDIDAS Y OPERACIONES
GRAFICA
LOCALIZACION: 2 No3
DIAMETRO |\ oocreria | K6/M2 | TOTALKG [ oot o TOTAL
CADA 3 HILADAS MAMPOSTERIA
VER MAMPOSTERIA MM 1443 | 076 10.97 1.00 10.97
(ENAJE
P3 P3
[I
B vio
SUBTOTAL 1097
TOTAL 1097
OBSERVACIONES:

74%%@’:& C

ARQUITECTA

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
ARQ. JULIANA ROSALES CORAL
RESIDENTE DE OBRA

HueMebere

CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. MONICA PEREZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS
Y

MODALIDADES Y/O LICENCIA DE

SANAAN

JUNTO CON LOS

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.

CODIGO TTEM CONTRATO: 2.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ASf COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.
.3.6

MEMORIA DE MEDICION

CODIGO FT- 044
VERSION 4
FECHA 28-ene.-22
FECHA 30-abr-23

UNIDAD I M3 ] CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
DESCRIPCION ITEM: ‘GROUTING CONCRETO FLUIDO |
MEDIDAS Y OPERACIONES "
5 GRAFICA
LOCALIZACION: BASE | ALTO | ANCHO [ LARGO TOTAL M3
IPISO PRIMERO N+0,00m
DOVELA CIERRE VENTANA JUNTO ACCESO EJE 9 0.08 0.09 234 2.00 0.03 \lR\Ts;)F
IENAJE l___J
DOVELA REDUCCION MEDIDA VENTANA ENTREGA BANDEJAS EJE 9 0.08 0.09 234 4.00 0.07
SUBTOTAL] 0.10
TOTAL 0.10
OBSERVACIONES:
st 4 Huslambere
ARQITECTA Seiele

'CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
ARQ. JULIANA ROSALES CORAL
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO INTER FFIE 2020

ARQ. MONICA PEREZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.

MEMORIA DE MEDICION

CODIGO FT- 044
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA VERSION 4
FECHA 28-ene.22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS
MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PI ASf COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS FECHA 30-abr-23

‘asaUiiecta

‘CODIGO ITEM CONTRATO: 5.2.21 UNIDAD | M2
‘ . MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=15 CM. NO CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
DESCRIPCION {TEM: INCLUYE REFUERZO
MEDIDAS Y OPERACIONES
AREA No. GRAFICA
ALIZA( N:
LOC, \CIO| BASE ALTO LARGO M2 ELEMENTOS TOTAL
| PRIMER PISO N+0,00m - -
MAMPOSTERIA CIERRE VENTANA JUNTO ACCESO EJE 9 216 2.24 4.84 1.00 4.84
ARTO DE
MAMPOSTERIA REDUCCION MEDIDA VENTANA ENTREGA BANDEJAS EJE 9 214 2.24 4.79 2.00 9.59 [ENAJE
- - P3
- - P3
H V10
_I )
< v23
ST oE e o I
-—
TOTAL 14.43
OBSERVACIONES:
NS = -
. 0O s =
S T =2 S 22N

‘CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
ARQ. JULIANA ROSALES CORAL
RESIDENTE DE OBRA

'CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. MONICA PEREZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




c CODIGO FT- 044
CANAAN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA VERSION 2
FECHA 28-ene-22
EL DE DISEROS, UANDO LO o DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE
URBANISMO JUNTO CON LOS Y AP AST COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO- FECHA 22-abr-23
TBAGUE.
INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICION
CODIGO ITEM CONTRATO: 5. UNIDAD cM
. ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA 8 CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
DESCRIPCION {TEM: 1/2" - 11 cm. DE PROFUNDIDAD ESTANDAR (PERFORACION -
LIMPIEZA - EPOXICO)
MEDIDAS Y OPERACIONES
2 GRAFICA
LOCALIZACION: BASE | ALTO LARGO LONG. CM | No. ELEMENTOS| TOTAL
[PISO PRIMERO N+0,00m
MAMPOSTERIA CIERRE VENTANA JUNTO ACCESO EJE 9 8.00 4.00 32.00
ARTO DE
MAMPOSTERIA REDUCCION MEDIDA VENTANA ENTREGA BANDEJAS EJE 9 8.00 8.00 64.00 [ENAJE
P3
P3
SUBTOTAL 96.00
TOTAL 96.00

74{6&@5‘}@%&8@/&5

QUITECTA

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
ARQ. JULIANA ROSALES CORAL
RESIDENTE DE OBRA

BN Sr2

CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. MONICA PEREZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




CODIGO FT- 044
CANAAN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA VERSION 4
FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS
MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASf COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA FECHA 30-abr-23
INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICION
CODIGO ITEM CONTRATO: 9.1.2 TunipAD[ M2 | .
— = INTRATISTA INSORCIO M&E CANAAN FFIE
DESCRIPCION fTEM: PANETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. I co S CONSORCIO M&E CAl
MEDIDAS Y OPERACIONES )
7 AREA No. GRAFICA
LOCALIZACION:
BASE ALTO LARGO M2 | EtemeNToS TOTAL
MAMPOSTERIA CIERRE VENTANA JUNTO ACCESO EJE 9 224 2.16 4.84 1.00 4.84
QMAMPOSTERIA REDUCCION MEDIDA VENTANA ENTREGA BANDEJAS EJE 224 214 479 2.00 959 ARTO DE
SUBTOTAL 1443
TOTAL 14.43
OBSERVACIONES:

'CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
JULIANA ROSALES CORAL
Residente de Obra

tbedn® PUIVEN: =23 sm o]

CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. MONICA PEREZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




: MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA cODIGO FT- 044

SANAAN VERSION 4
FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CQNSTRUCCION EN CPALQUIERA DE SUS
MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASI COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA FECHA 30-abr-23
INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICION
CODIGO ITEM CONTRATO: 1 UNIDAD M2 "
DESCRIPCION ITEM: | SDcE,:I:LlCION MUROS EN BLOQU 2 cm (INC. RETIRO DE | CONTRATISTA| CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
MEDIDAS Y OPERACIONES
GRAFICA
LOCALIZACION: jHos
BASE ALTO LARGO M2 | oeventos|  TOTAL
PISO PRIMERO- COCINA
AMPLIACION VENTANAS EJE E ENTRE 7-9 0.60 0.60 0.36 1.00 0.36
055 0.60 033 1.00 033
070 0.60 0.42 1.00 0.42
0.70 2.40 1.68 1.00 1.68
5 s = _|
N - P2 - k 5
. - — =4 s - .
SUBTOTAL| 2.79
TOTAL 2.79
OBSERVACIONES:

et antie ]
7 ‘*”,?R‘Eé’u%?céf%ﬂ HueMerzkeres

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. JULIANA ROSALES CORAL ARQ. MONICA PEREZ TORRES
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA




(- - CODIGO FT- 044

CANAAN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA VERSION 2

FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE
SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, AST COMO LA EJECUCION DE LAS FECHA 30-abr-23
OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICION
CODIGO ITEM CONTRATO: 11.1.3 |uniDAD | M2
DESCRIPCION ITEM: IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
FOIL ALUMINIO
MEDIDAS Y OPERACIONES
A No. GRAFICA
LOCALIZACION:
BASE ALTO | LARGO M2 e TOTAL
VIGA CANAL COCINA 1.20 | 8.80 2.00 21.12
VIGA CANAL COMEDOR 1.10 | 28.30 2.00 62.26
PISO SEGUNDO

SUBTOTAL 83.38

TOTAL 83.38

OBSERVACIONES:

Y ¥ e (. } 4 -—— 7’,2 e
Aot PEIVER: w23 smiz )

ArquitecT,

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020
JULTANA ROSALES CORAL ARQ. MONICA PEREZ TORRES
Residente de Obra RESIDENTE DE INTERVENTORIA




cODIGO ET- 044

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

S cANARY VERSION 4
FECHA 28-ene.22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION
EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES FECHA 30-abr-23
NECESARIAS, AST COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-
IBAGUE.
INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICION
CODIGO ITEM CONTRATO: 11.3.12 [onDAD | ™
DESCRIPCION ITEM: FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=50 cm, | CONTRATISTA CONSORCIO CANAAN MYE
MEDIDAS Y OPERACIONES
5 No. GRAFICA
LOCALIZACION:
BASE | ALTO |LarGo | M2 [ Mo | Tota
CUBIERTA COCINA
EJE 7 Y 9 ENTRE C-D 637 2.00 12.74
EJE 7Y O ENTRE D-E 7.35 2.00 14.70
PISO SEGUNDO
TRV
[ e
SUBTOTAL 7744
TOTAL 27.44
OBSERVACIONES:

et PLIVER: =29 <z

ARQUITECTA ArauiTecT.

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. JULIANA ROSALES CORAL ARQ. MONICA PEREZ TORRES

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA




CODIGO FT- 044
M CANAAN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA VERSION 4
cons
i
FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN
CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, FECHA 30-abr-23

Asi COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.

MEMORIA DE MEDICION

CODIGO ITEM CONTRATO: | NP-2 UNIDAD ML "
DESCRIPCION TTEM: |n CAT ), CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
1
MEDIDAS Y OPERACIONES
P No. GRAFICA
LOCALIZACION:
BASE ANCHO | LARGO | AREAM2[ . oo o TOTAL
PISO ) N+6,60m
CUARTO DE ASEO LABORATORIOS 2.20 1.00 2.20
SUBTOTAL| 2.20
TOTAL 2.20
OBSERVACIONES:

ke

'CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020
JULIANA ROSALES CORAL ARQ. MONICA PEREZ TORRES
Residente de Obra RESIDENTE DE INTERVENTORIA




ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN
CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES
NECESARIAS, ASI COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO FT- 044
VERSION 4
FECHA 28-ene.-22
FECHA 30-abr-23

IBAGUE.
INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICION
CODIGO ITEM CONTRATO: NP-4 JuniDAaD | M2
o PISO EN TABLON DE 30 X 30 CM TIPO SAHARA O CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
DESCRIPCION ITEM: EQUIVALENTE INCLUYE MATERIAL DE PEGA
MEDIDAS Y OPERACIONES
S No.
LOCALIZACION: BASE ANCHO | LARGO | AREAM2 | . oono o TOTAL
PISO PRIMERO PISO PRIMERO
I:/;_SII;LO BANOS AULAS EJES K-N ENTRE 140 6.96 974 100 9.74 L i
- 2l
PISO TERCERO - I il
-14-15-16-17- |
’fé“ 13-14-15-16-17-18 EJES KN ENTRE 1 588 8.38 66.02 6.00 396.12 - - =
ACCESO AULAS 13-14-15-16-17-18 0.72 1.93 1.39 6.00 8.33 H C MR
N | 1 =
I:i\_sllzLLo BANOS AULAS EJES K-N ENTRE 140 6.96 9.74 100 9.74 N N
PASILLO AULAS ENTRE EJES 2-11 1.80 31.12 56.02 1.00 56.02
E{\JSILLO BANOS AUXILIARES EJE 2 ENTRE 180 4.03 . 100 .
R PISO TERCERO [—
o 8 U -
! -
1l 4% 4 it v i =
SUBTOTAL] 487.21
TOTAL 487.21

OBSERVACIONES:

74&6%&‘ & bgC
ARQUITECTA

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
JULIANA ROSALES CORAL
Residente de Obra

MuaNerbere

CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. MONICA PEREZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




CODIGO FT- 044
VERSION 4
SANAAN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
FECHA 28-ene.-22
ETABORACION DE DISENOS, ES ;
CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES FECHA 30-abr-23
NECESARIAS, AST COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-
IBAGUE
INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICION
CODIGO ITEM CONTRATO: NP-5 JunipaD| ML i
DESCRIPCION ITEM: GUARDAESCOBA EN GRESS TIPO SAHARA CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
MEDIDAS Y OPERACIONES i
LOCALIZACION: BASE | ANCHO | LARGo | AREA No. TOTAL GRAFICA
M2 | ELEMENTOS
PRIMER PISO
AULA 1 32.80 1.00 32.80 )
AULA 2 32.80 1.00 32.80 kil
AULA 3 32.80 1.00 32.80
AULA 4 32.80 1.00 32.80
AULA 5 32.80 1.00 32.80
SEGUNDO PISO -
AULA 7 32.80 1.00 32.80
AULA 8 32.80 1.00 32.80
AULA 9 32.80 1.00 32.80 .
PiSO SEGUNDO
AULA 10 32.80 1.00 32.80 o
AULA 11 32.80 1.00 32.80 "[— ‘
AULA 12 32.80 1.00 32.80 —
PASILLO BANO AULAS 7.24 1.00 7.24 j a1
PASILLO CIRCULACION 52.78 1.00 52.78 ol
15.31 1.00 15.31 it
- ; |
TERCER PISO - ‘—D
AULA 13 32.80 1.00 32.80
AULA 14 32.80 1.00 32.80 | "R
AULA 15 32.80 1.00 32.80 . )
AULA 16 32.80 1.00 32.80 | :
AULA 17 32.80 1.00 32.80 T E i
AULA 18 32.80 1.00 32.80 7
PASILLO BANO AULAS 7.24 1.00 7.24 B SEas
PASILLO CIRCULACION 52.78 1.00 52.78 [T |
SUBTOTAL 692.95
TOTAL 692.95

OBSERVACIONES:

e et

ARQUITECTA

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
JULIANA ROSALES CORAL
Residente de Obra

CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. MONICA PEREZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
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CONTRATO DE OBRA No. 1380- 1518-2022

FORMATO FE-1-030
BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 8

“Elaboracién de los disefios y estudios técnicos (cuando se requiera), obtencion de licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades /o licencias

OBJETO DEL CONTRATO

de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, asi como la ejecucion de las obras en la INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO|

CAICEDO sede PRINCIPAL, ubicada en el Municipio de Ibagué, Departamento de Tolima, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE."

VALOR INICIAL DEL CONTRATO CD

2.610.793.871,34

CONTRATISTA : (CONSORCIO M&E CANAAN FFIE VALOR INICIAL DEL CONTRATO 3.427.718.970,00
DIRECCION ANTICIPO (20 % ) 685.543.794
C.C. 6 NIT 901.333.356-4 VALOR ADICIONAL N° 1 318.643.692
VALOR ADICIONAL N° 2
TELEFONO VR. RESOL., RECON, TRANS.
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER-FFIE 2020 VR. TOTAL CONTRATO 3.746.362.662
% ALU. DEL CONTRATO 30,00%
PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y EVALUACION PREVIA BLOQUE 1
o e CANTIDAD | vARIACION | 1 €9STO LIOTALS/N V.TOTAL S/N ToTAL % INCIDENCIA
3 @ = |9ole CONTRACTUAL REAL CANTIDAD | ynrTaRIO PRESUPUESTO EEALES ERESUS
3 2 E (5183 DESCRIPCION uN
3 @ %" 1 2 3 4 5 6 7 ac
DATO DATO ESTUDIO DATO
CONTRATO PREVIO (1) CONTRATO 2230 2x4 (6-5) 4a/Total 42
cap SUB | em ACTIVIDAD uN CANT CANT CANT VALOR VALOR PARCIAL | VALOR PARCIAL VRTOTAL %
CAP. UNITARIO - ©
AJUSTE A DISENOS
PROYECTO ESTRUCTURAL 7.654.848,14 0,29%
ESTUDIOS HIDROSANITARIOS 6.149.855,11 0,24%
DISENO ELECTRICO 18.159.507,84] 0,70%
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 1.722.726,18| 0,07%
SUBTOTAL CAPITULO AJUSTE A DISEROS 33.686.937,27
1 PRELIMINARES
11 OBRAS PRELIMINARES
111 LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts M2 3.020,44 915,87 -2.104,57 9.180,30) 27.728.545,00 8.407.950,00 -19.320.595,00 0,32%
114 REPLANTEO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL M2 3.020.44 3.020.44 0.00 2.506.00) 7.569.223.00 7.569.223.00 0.00) 0.29%
13 DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS
137 DEMOLICION DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) M 4.55 4,80 0.25 27.097.00) 130.066.00 6.775.00 0.00%
138 DEMOLICION MUROS EN BLOOUE: E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 45.00 62,99 17.99 18.567.00 1.169.535.00) 334.020.00) 0.04%
1312 DEMOLICION PANETES (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 100.00 429,28 329.28 9.097.00) 3.905.183.00 2.995.483.00 0.15%
14 VARIOS - PRELIMINARES
141 DESMONTE CANCHA MULTIPLE (INC. RETIRO DE SOBR.) UN 2.00 2,00 0.00 195.129.00 390.258.00 390.258.00) 0.00) 0.01%
142 RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO M3 126,00 337,00 211,00 37.766,00) 4.758.516,00 12.727.142,00 7.968.626,00 0,49%
AUTORIZADO
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR (A
143 e A AL N M3 175,00 175,00 0,00 6.646,00) 1.163.050,00 1.163.050,00 0,00 0,04%
SUBTOTAL CAPITULO 1 35.462.407.00
2 CIMENTACION
21 EXCAVACIONES. RELLENOS Y REEMPLAZOS
EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y
212 DISPOSIGION FINAL) M3 311,87 311,87 0,00 47.119,00) 14.695.003,00 14.695.003,00 0,00 0,56%
2111 RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro. Extendido. vC M3 342.25 332,25 0.00 69.161,00) 23.670.352,00 23.670.352.00 0.00) 0.91%
22 CONCRETOS PARA CIMENTACION 0,00 X X
225 CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI M3 18.36 18,3 0,00 449.955,05| 8.261.175,00 8.261.175,00 0.00) 0.32%
2.26 CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION 3000 PSI M3 36.70 36,71 0.00 705.184,00) 25.880.253,00 5.880.253.00 0.00) 0.99%
227 CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI M3 153 15 0,00 683.866.32| 1.046.315,00) 1.046.315.00) Y 0.04%
2.2.10 PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSLINCLUYE CORTE Y DILATACION M2 782.33 582,33 200,00 72.143.00) 56.439.633,00 42.011.033.00 -14.428.600.00 1.61%
23 ACERO DE PARA - - Y OTROS
2.3.1 ACERO DE REFUERZO 37000 PSI KG 130496 1.304,96 0,00 3.542,00) 4.622.168,00 4.622.168,00) 0,00 0,18%
232 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 9.430,00 9.430,00 0,00 3.542,00) 33.401.060,00 33.401.060,00) 0,00 1,28%
233 GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm KG 1.141,53 1.141,53 0,00 3.967,00) 4.528.450,00 4.528.450,00) 0,00 0,17%
234 MALLA ELECTROSOLDADA ESTANDAR KG 2.005.03 2.005,03 0.00 3.967.00] 7.953.954,00 7.953.954.00 0.00) 0.30%
2.36 GROUTING CONCRETO FLUIDO M3 69.58 69,58 0.00 622.711.00) 43.328.231.00 43.328.231.00) 0.00) 1.66%
25 OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION
2.5.11 CUNETA EN CONCRETO de 3,000 PS| 30°30 e=10 cm M 194,37 194,37 0,00 136.282,00 26.489.132,00 26.489.132,00 0,00 1,01%
2.5.15 PRADIZACION jardines (INC. TIERRA NEGRA) M2 261,68 261,68 0,00 19.511,00 5.105.636,00 5.105.638,00 0,00 0,20%
SUBTOTAL CAPITULO 2 240.992.764,00|
3 SAGUES E INSTALACIONES
33 DRENAJES
333 GEOTEXTIL NT 1600 (Incluye Suministro e Instalacion). M2 434,19 0,00 -434,19 3.626,00) 1.574.373,00) 0,00 -1.574.373,00 0,00%
SUBTOTAL CAPITULO 3 0,00
a ESTRUCTURA
a1 ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO
4.15 PANTALLAS EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 1,51 1,51 0,00 800.987,00) 1.209.490,00) 1.209.490,00) 0,00 0,05%
43 LOSAS DE ENTREPSIO EN CONCRETO
LOSA STEELDECK 3" CAL 22 - E = 12 cm (INC. CONCRETO 3000 PSIy MALLA N
4311 FLECTROSOLDADA @ i « 15615) M2 15,30 15,30 0,00 148.801,00 2.276.655,00 2.276.655,00 0,00 0,09%
SUBTOTAL CAPITULO 4 3.486.145,00
5 MAMPOSTERTA
51 MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO
5.2.21 MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=15 CM. NO INCLUYE REFUERZO M2 1.604,82 1.604,82 0,00 90.618,00) 145.425.579,00) 145.425.579,00 0,00 5,57%
52 VARIOS - MAMPOSTERIA
5.6.1 BORDILLO PARA ASEOS. H = 0.40 M M 1,00 1,00 0,00 39.993,00) 39.993,00 39.993,00| 0,00
5.4 ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES
ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA @ 3/8" - 9 om. DE N
5.4.1 PROFUNDIDAD ESTANDAR (PEREORACION - LIMPIEZA - EPOXICO) m 12.061,00 12.061,00 0,00 600,00 7.236.600,00 7.236.600,00 0,00 0,28%
ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA @ 1/2" - 11 cm. DE N
542 [ oAb et s g m 6.494,00 6.494,00 0,00 609,00) 3.954.846,00 3.954.846,00 0,00 0,15%
NP-2 VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA 0,15 MTS X 0,10 MTS ML 500,67 500,67 0,00 32.698,35| 16.371.083,00 16.371.083,00 0,00 0,63%
SUBTOTAL CAPITULO § 173.028.101,00
6 PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS
6.1 ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO
6.1.1 BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO A - 50 M 194,37 194,37 0,00 68.598,00) 13.333.393,00) 13.333.393,00 0,00 0,51%
6.4 ALFAJIAS EN CONCRETO 0,15 M INC. GOTERO M 267,13 267,13 0,00 26.196,00) 6.997.737,00 6.997.737,00) 0,00 0,27%
6.16 DINTEL CONCRETO 0,15M X 0,10 M M 30,70 46,10 15,40 40.103,00) 1.231.162,00) 1.848.748,00 617.586,00) 0,07%
6.2 ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO
6.2.5 MESONES EN CONCRETO DE 60 cm M 83,87 83,87 0,00 60.489,00) 5.073.212,00 5.073.212,00 0,00 0,19%
SUBTOTAL CAPITULO 6 27.253.090,00 1,04%
5 PANETES
9.1 PANETES SOBRE MUROS
9.1 FILOS Y DILATACIONES M 1.250,00 1.250,00 0.00 5.061.00] 6.326.250.00 6.326.250.00 0.00) 0.24%
9.1.2 PANETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 133 M2 260.40 312, 52.39 4.505.180.00 5.411.658.00 906.478.00) 0.21%
9.14 PANETE LSO CULATAS 1:3 M2 489.25 717,2 227.99 9.947.920.00 14.583.600.00) 4.635.680.00) 0.56%
9.17 PANETE LISO SOBRE MUROS 14 M2 2.456.42 2.456,42 0.00 39.889.804.00 39.889.804.00 0.00) 1.53%
9.1.9 PANETE RUSTICO SOBRE MUROS 1:5 M2 1.666.76 1.666,76 0.00 26.413.146.00 26.413.146.00 0.00) 1.01%
[np-3 RESANES MUROS (INCLUYE RASOUETEO O RETIRO_DE SUPERFICIE Y NIVELACIONY M2 540,00 540,00 0.00 9.408.960.00 9.408.960.00) 0.00) 0.36%
SUBTOTAL CAPITULO 9 102.033.418.00
10 PISOS
101 BASES PISOS Y AFINADOS
10.1.1 AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 m2 1.688,68 2.064,36 375,68 29.799,00) 50.320.975,00 61.515.963,00) 11.194.988,00| 2,36%
10.1.2 AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4 M2 105,53 143,30 37,77 24.096,00) 2.542.851,00 3.452.916,00 910.065,00) 0,13%
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BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 8

CONTRATO DE OBRA No. 1380- 1518-2022

“Elaboracién de los disefios y estudios técnicos (cuando se requiera), obtencion de licencias de construccién en cualquiera de sus modalidades y/o licencias|
de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, asf como la ejecucién de las obras en la INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO|

OBJETO DEL CONTRATO h
CAICEDO sede PRINCIPAL, ubicada en el Municipio de Ibagué, Departamento de Tolima, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE."

VALOR INICIAL DEL CONTRATO €D 2.610.793.871,34
CONTRATISTA : CONSORCIO M&E CANAAN FFIE VALOR INICIAL DEL CONTRATO 3.427.718.970,00
DIRECCION H ANTICIPO (20 % ) 685.543.794
C.C. 6 NIT H 901.333.356-4 VALOR ADICIONAL N° 1 318.643.692
VALOR ADICIONAL N° 2
TELEFONO H VR. RESOL., RECON, TRANS.
: CONSORCIO INTER-FFIE 2020 VR. TOTAL CONTRATO 3.746.362.662
% A.LU. DEL CONTRATO 30,00%
PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y EVALUACION PREVIA BLOQUE 1
CANTIDAD v. cosTo V.TOTAL S/N
@ PRESUPUESTO AT 2“""1:1'32: DIRECTO CANTIDADES AN s | VARIACION TOTAL R
2 g = (gels CONTRACTUAL UNITARIO PRESUPUESTO -
5 2 g |g83 DESCRIPCION uN
g 2 E [8=|E
S @ 1 2 3 ) 5 6 7 ac
DATO DATO ESTUDIO DATO
CONTRATO PREVIO 1) CONTRATO X 22X ©=) LD
cap SUB | rrem ACTIVIDAD UN CANT CANT CANT VALOR| VALOR PARCIAL | VALOR PARCIAL VR.TOTAL %
CAP. UNITARIO d
10,2 ACABADOS PISOS
BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE JUNTA DE DILATACION,
3 4 o
10.2.9 DESTRONOUE, PULIDA ¥ BRILLADA) m2 805,64 805,6 0,00 93.477,00 75.308.810,00 75.308.810,00| 0,00 2,88%
10.2.33 %)glsusmo E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO m2 105,53 199,20 93,67 50.736,00 5.354.170,00 10.106.611,00| 4.752.441,00 0,39%
NP-4 PISO EN TABLON DE 30 X 30 CM TIPO SAHARA O EQUIVALENTE INCLUYE MATERIAL DE PEGA| M2 1.688,68 2.592,03 903,35 62.872,00 106.170.689,00 162.966.132,00 56.795.443,00| 6,24%
10 GUARDAESCOBAS
[np-s GUARDAESCOBA EN GRESS TIPO SAHARA M 759.02 759,02 0.00 18.658.25) 14.161.985.00 14.161.985.00 0.00) 0.54%
10.3.12 MEDIACANA EN GRANITO H = 0.10 m (COCINA) M 195.26 195,26 0.00 48.533.00! 9.476.554.00. 9.476.554.00 0.00} 0.36%
10.5 CENEFAS, DILATACIONES Y PIRLANES
10.5.2 CENEFAS EN GRANITO PULIDO DE 0.25 (BOCAPUERTAS) M 33,50 33,50 0,00 30.575,00 1.024.263,00 1.024.263,00 0,00 0,04%
10.5.4 PIRLAN DE ALUMINIO M 205.39 205,39 0.00 9.835.00 2.020.011.00 2.020.011.00 0.00) 0.08%
SUBTOTAL CAPITULO 10 340.033.245.00]
1 E IMPER
11,1 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS
111 IF-\{I;WMAATDEOSCUEIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO. INCLUYE PENDIENTADO Y | 1) 181,89 181,89 0,00 28.474,00) 5.179.136,00 5.179.136,00 0,00 0,20%
1113 IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO m2 181,89 181,89 0,00 46.479,00 8.454.065,00 8.454.065,00 0,00 0,32%
1115 MEDIA CANA MORTERO DE PENDIENTE M 273,00 311,64 38,64 10.400,00 2.839.200,00 3.241.056,00 401.856,00] 0,12%
11.2 CUBIERTAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO
F. PERFILERIA ASTM AS72 GRS0 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, p .
11.2.18 TENSORES, ANCLAIES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y KG 40.337,35 36.548,85 3.788,50 14.950,00 603.043.309,34 546.405.241,00 56.638.068,00 20,93%
ACARANO ESMAI TE A1 OUIINICO 3 MIL S
'SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON o
11222 FIBRA DE CARBONO DE 2.5 MM COLOR ADEFINIR m2 910,59 910,59 0,00 72.060,00 65.617.115,00 65.617.115,00 0,00 2,51%
11.3 ACCESORIOS Y OTROS
11.3.8 FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=30 cm. M 374.41 374,41 0.00 24.334.00{ 9.110.893.00! 9.110.893.00 0.00 0.35%
SUBTOTAL CAPITULO 11 638.007.506,00|
12 CARPINTERIA DE METALICA
12,1 CARPINTERIA EN ALUMINIO
'SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO CORREDIZA, PERFIL
1211 EXTRUIDO, ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 Y K4.3. m2 530,86 530,86 0,00 418.456,00| 222.141.552,00 222.141.552,00 0,00 8,51%
INCLUYE EMPAQUES, SELLOS, ANCLAJES Y ACCESORIOS
12,2 CARPINTERIA EN LAMINA
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,80 M.
1222 INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN UN 59,00 59,00 0,00 125.372,87 7.396.999,00 7.396.999,00 0,00 0,28%
MORTERO
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,90 M.
1223 INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN UN 34,00 34,00 0,00 135.450,00 4.605.300,00 4.605.300,00 0,00 0,18%
MORTERO
1226 Sggxﬂg? EINSTALACION DE PUERTA METALIGA ENTAVBORADA LAMINA C.R. 18 (ANTIC | ), 209,49 209,49 0,00 443.457,14] 92.899.836,00 92.899.836,00 0,00 3,56%
BARANDA METALICA CORREDORES DE CIRCULACION, TUBO CIRCULAR EN ACERO
GALVANIZADO DE 2" INCLINADO HACIA EL INTERIOR ANCLADA A BORDILLO DE CONCRETO
CON PLATINAS DE 0,17 CM X 0,20 CM DE ACERO DE 1/4" Y CHAZO DE ANCLAJE DE 3/8" X 3"
12215 |CON PLATINAS DE HIERRO LATERALES DE 3/8" X 2* Y PLATINAS INTERNAS DE 1/4* X 1 1/2" M 202,85 202,85 0,00 318.771,00] 64.662.697,00 64.662.697,00 0,00 2,48%
TUBO INTERNO EN ACERO DE 1 1/2" DOS MANOS DE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN
PINTURA ESMALTE
12216 PASAMANOS METALICO TUBO ESTRUCTURAL 1 1/2° 2.5 MM. INCLUYE ANCLAJES Y M 7.8 7,80 0,00 86.267,00) 3.260.893,00 3.260.893,00 0,00 0.12%
ACCESORIOS
SUBTOTAL CAPITULO 12 394.967.277,00|
14 ENCHAPES
14,1 ENCHAPE SOBRE MUROS
14.1.1 ENCHAPE PARED EGEO 20.5 X 20.5(inc win v remate en aluminio) M2 633.30 633,30 0.00 47.302.00 29.956.357.00) 29.956.357.00| 0.00) 1.15%
14.1.9 JUEGO DE INCRUSTACIONES - LINEA ESPACIO CORONA O EQUIVALENTE 3G 4.00 4,00 0.00 204.009.00| 36.00 816.036.00| 0.00) 0.03%
14,2 ENCHAPE SOBRE MESONES
14.2.3 GRANITO PULIDO MESONES LABORATORIOS - B = 60 cm. M 35,40 35,40 0,00 65.281,00 2.310.947,00 2.310.947,00 0,00 0,09%
1425 GRANITO PULIDO MESONES B = 60 cm INCLUYE SALPICADERO Y FALDON M 28,47 28,47 0,00 74.888,00 2.132.061,00 2.132.061,00 0,00 0,08%
SUBTOTAL CAPITULO 14 35.215.401,00
16 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
16,1 APARATOS SANITARIOS
16.1.2 DUCHA CALYPSO MEZCLADOR (SUM E INSTALACION) UN 1,00 1,00 87.756,00 87.756,00 87.756,00 0,00 0,00%
16.1.18 LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA (SUM E INSTALACION) UN 6,00 6,00 0,00 94.883,00 569.298,00 569.298,00] 0,00 0,02%
ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO P*CONEXION @ 5/8" REF 21-AA-
16.1.25 8560 MANCESA O SIMILAR. UN 7,00 7,00 296.594,00] 2.076.158,00 2.076.158,00 0,00 0,08%
16.1.31 SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI UN 29,00 29,00 0,00 368.183,00| 10.677.307,00 10.677.307,00 0,00 0,41%
16.1.35 POCETA ACERO INOX. 35x40 + GRIFERIA (SUM E INSTALACION) UN 7,00 7,00 0,00 302.935,00| 2.120.545,00 2.120.545,00 0,00 0,08%
16,2 ACCESORIOS
16.2.1 BARRAS AYUDA MINUSVALIDOS (SUM E INSTALACION) UN 4,00 4,00 0,00 443.280,00| 1.773.120,00 1.773.120,00 0,00 0,07%
16.3 OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
16.3.2 LLAVE MANGUERA 1/2" (SUM E INSTALACION) UN 73,00 73,00 0,00 34.310,00 2.504.630,00 2.504.630,00 0,00 0,10%
o APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - ANTIVANDALICOS TIPO PUSH (SUM E
4 INSTALACION)
SANITARIO INSTITUCIONAL PARA DISCAPACITADOS COLOR BLANCO P"CONEXION
16.4.1 SUPERIOR REF 21-AA-2640 MANCESA O SIILAR UN 2,00 2,00 0,00 200.825,00] 401.650,00! 401.650,00] 0,00 0,02%
SISTEMA DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO ALTA PRESION P/ORINAL DE COLGAR, DOCOL O
16.4.6 SIMILAR (INC. VALVULA DE DESCARGA, BOTON DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO Y UN 7,00 7,00 0,00 264.923,00| 1.854.461,00 1.854.461,00 0,00 0,07%
ACCESORIOS PARA CONEXION POSTERIOR)
GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS PICO LARGO TIPO PUSH, CONEXION @ 3/4" O 1/2", o
16.4.8 74-AA 142006 DOCOL O SIMILAR. UN 39,00 39,00 0,00 292.852,00| 11.421.228,00 11.421.228,00 0,00 0,44%
KT VALVULA DE DESCARGA ANTIVANDALICA ALTA PRESION PARA SANITARIO DE
CONEXION SUPERIOR, BOTON DE ACCIONAMIENTO CON PALANCA PARA DISCAPACITADOS, o
16411 SIN TORNILLOS A LA VISTA, METALICO CROMADO IMPORTADO, REF 4-AA-880 DOCOL O un 20 20 000 537.322,00 1.074.644,00 1.074.644,00 .00 0.04%
S AR
16.4.13 LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO TIPO CORONA O SIMILAR UN 33,00 33,00 0,00 256.218,00| 8.455.194,00 8.455.194,00 0,00 0,32%
LAVAOJOS DE EMERGENCIA DE SOBREPONER EN LA PARED, RECIPIENTE AB.S. DE
INGENIERIA RESISTENTE A QUIMICOS, DE ACCIONAMIENTO MANUAL CON DESAGUE Y
164.14 SIFON CROMADOS , SUMINISTRO @ 1/2", PRESION ENTRE 40 y 60 PSI - REF 12-AA-7260-BT UN 1,00 1,00 0,00 039.813,00 039.813,00 2.039.813,00 0,00 0,08%
DOCOL O SIMILAR
SUBTOTAL CAPITULO 16 45.055.804,00




FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

Infraestrictura
Educativa

CONTRATO DE OBRA No. 1380- 1518-2022

FORMATO FE-1-030
BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 8

OBJETO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO CD

2.610.793.871,34

“Elaboracién de los disefios y estudios técnicos (cuando se requiera), obtencion de licencias de construccién en cualquiera de sus modalidades y/o licencias|
de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, asf como la ejecucién de las obras en la INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO|
CAICEDO sede PRINCIPAL, ubicada en el Municipio de Ibagué, Departamento de Tolima, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE."

CONTRATISTA : CONSORCIO M&E CANAAN FFIE VALOR INICIAL DEL CONTRATO 3.427.718.970,00
DIRECCION H ANTICIPO (20 % ) 685.543.794
C.C. 6 NIT H 901.333.356-4 VALOR ADICIONAL N° 1 318.643.692
VALOR ADICIONAL N° 2
TELEFONO H VR. RESOL., RECON, TRANS.
: CONSORCIO INTER-FFIE 2020 VR. TOTAL CONTRATO 3.746.362.662
% A.LU. DEL CONTRATO 30,00%
PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y EVALUACION PREVIA BLOQUE 1
CANTIDAD v. cosTo V.TOTAL S/N
@ PRESUPUESTO AT 2“""1:1'32: DIRECTO CANTIDADES AN s | VARIACION TOTAL R
2 g = (gels CONTRACTUAL UNITARIO PRESUPUESTO -
E 3 E |58 8 DESCRIPCION un
g @ E(g]E|L
S @ 1 2 3 ) 5 6 7 ac
DATO DATO ESTUDIO DATO
CONTRATO PREVIO 1) CONTRATO X 2x4 (6-5) 4a/Total 42
cap SUB | rrem ACTIVIDAD UN CANT CANT CANT VALOR| VALOR PARCIAL | VALOR PARCIAL VR.TOTAL %
CAP. UNITARIO d
17,2 CIELORASOS Y
g CIELO RASO PLANO BLANCO EN LAMINA DE DRYWALL RESISTENTE AL FUEGO (RF)E:6MMINCLUYE o
NP-6 ARMADURA DE SOPORTE REMATES BOCELES) m2 11475 114,75 0,00 83.919,00 9.629.705,00 9.629.705,00 0,00 0,37%
NP-7 MEDIA CARA EN PERFIL PVC 9CMS M 195,26 195,26 0,00 29.033,53 5.669.087,00 5.669.087,00 0,00 0,22%
17.21 DIVISIONES PARA BARIOS EN ACERO INOXIDABLE M2 98,76 98,76 0,00 672.021,00| 66.368.794,00 66.368.794,00 0,00 2,54%
SUBTOTAL CAPITULO 17 81.667.586,00
18 PINTURA
18,1 PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA
18.1.3 ESTUCO SOBRE PANETE M2 2.521,12 2.521,12 0,00 7.768,00 19.584.060,00 19.584.060,00| 0,00 0,75%
18.1.4 PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS M2 2521,12 2.521,12 0,00 10.644,00 26.834.801,00 26.834.801,00| 0,00 1,03%
18,2 PINTURA SOBRE METAL
18.2.2 ANTICORROSIVO SILAMINA LINEAL M 2.500,00 2.500,00 0,00 6.915,00 17.287.500,00 17.287.500,00| 0,00 0,66%
18.2.5 ESMALTE S/ MARCOS LAMINA M 323,93 323,93 0,00 10.289,00 3.332.888,00 3.332.888,00 0,00 0,13%
18,2 VARIOS - PINTURA
REPARACION DE SUPERFICIE CON RECONSTRUCCION DE FILOS(INCLUYE ESCARIFICACION
NP-8 /APLICACION DE MEZCLAINVERCRYL-ESTUCO-PEGACOR-YESO Y DISPOSICION DE ML 1.250,00 1.250,00 0,00 34.597,00 43.246.250,00 43.246.250,00 0,00 1,66%
MATERIAL
NP-9 GRANIPLAST FACHADAS m2 2.076,79 2.076,79 0,00 24.000,00 49.842.960,00 49.842.960,00 0,00 1,91%
18.4.3 DEMARCACION CON PINTURA TRAFICO VEHICULAR CANCHA MULTIPLE M2 472,50 472,50 18.599,00 8.788.028,00 8.788.028,00 0,00 0,34%
SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS|
18.4.10 INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA m2 166,07 166,07 0,00 7.334,00 1.217.957,00 1.217.957,00 0,00 0,05%
SUBTOTAL CAPITULO 18 170.134.444,00
19 CERRADURAS Y VIDRIOS
19,1 CERRADURAS
19.1.5 CERRADURA PUERTAS ACCESO PRINCIPAL UN 18,00 18,00 0,00 251.357,00| 4.524.426,00 4.524.426,00 0,00 0,17%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA CILINDRICA DE POMO METALICO GRADO 2
FUNCION AULA, (POMO INTERIOR SIEMPRE ACTIVO, POMO EXTERIOR SE ACTIVA CON LA
1816 LLAVE.) CON AMAESTRAMIENTO SEGUN ESPECIFICACION. REFERENCIA YALE LF 5308 O N 18,00 18,00 0.00 104.020,00 1.872.360,00 1.872.360,00 0.00 0.07%
EQUIVALENTE
CERRADURA SCHLAGE OFICINA A-50 PD UN 13,00 13,00 0,00 89.824,00 1.167.712,00 1.167.712,00 0,00) 0,04%
CERRADURA SCHLAGE BANO A-40 UN 6.00 6,00 0,00 63.895.00 383.370.00 383.370,00| 0.00) 0.01%
VIDRIOS Y ESPEJOS
|ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm M2 31.25 31,25 0.00 63.268.00] 1.977.125.00] 1.977.125.00 0.00) 0.08%
INSTALACION ESPEJOS (M.O.) m2 31,25 31,25 0,00 11.547,00 360.844,00 360.844,00] 0,00) 0,01%
SUBTOTAL CAPITULO 19 10.285.837,00|
20 OBRAS COMPLEMENTARIAS COMPROMETIDAS
203 CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO
203.1 CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA M2 169,40 169,40 0,00 106.945,00 18.116.483,00 18.116.483,00 0,00 0,69%
CERRAMIENTO TIPICO S.E.D. INC. CIMENTACION (S/DISENO AJUSTADO 2006 - VER PLANOS o
2035 E IMAGENES) INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE SOBRANTES Y LOCALIZACION H= 2.40 M 211,85 L85 000 566.524,00 120.017.947,00 120.017.947,00) 0,00 460%
203.4 PORTON EN TUBO Y MALLA ONDULADA m2 18,00 18,00 0,00 106.670,00 1.920.060,00 1.920.060,00 0,00 0,07%
ESTRUCTURA TOTAL PARA CANCHA MULTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL -
AREA = 32,00 x 18,50 (INC. LOCALIZACION Y REPLANTEO, EXCAVACION MECAMICA Y RETIRO, o
2037 'SUB-BASE B-400, ACERO DE TRANSMISION DE ESFUERZOS, MALLA 15x15 @ 5 mm., PLACA N 100 100 000 110.099432,69) 110.099433,00 110.099.433,00 0,00 422%
CONCRETO 3000 PSI
NP-10 GRADERIA CANCHA MULTIPLE m2 13539 135,39 0,00 350.000,00] 47.385.369,00 47.385.369,00 0,00 1,81%
SUBTOTAL CAPITULO 20 297.539.292,00]
21 ASEO Y VARIOS
21,1 |ASEO Y LIMPIEZA
2111 ASEO GENERAL M2 3.434,07 3.434,07 0,00 2.448,00 8.406.603.00 8.406.603,00 0.00) 0.32%
21.1.15 CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 x 20 CM). INCLUYE REJILLA PREFABRICADA| M 6,00 6,00 0,00 191.521,00 1.149.126,00 1.149.126,00 0,00 0,04%
21.1.4 CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACION M3 104,04 104,04 0,00 37.766,00 3.929.175,00 3.929.175,00 0,00 0,15%
21.15 LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES M 35,00 60,22 25,22 2.250,00 78.750,00 135.495,00 56.745,00 0,01%
21.16 'SONDEO Y REVISION DE DESAGUES M 101,50 101,50 5.637.00 572.156.00 572.156.00] 0.00) 0.02%
21.17 LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCION UN 7.00 7,00 0.00 21.963.00] 153.741.00 153.741.00 0.00) 0.01%
SUBTOTAL CAPITULO 21 14.346.296.00]
25 GENERICOS Y VARIOS
25.7 |cocinas
258 RECUPERACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO
25.8.6 E:EETRECDIEDSDHERENC‘A PARALA PEGA DE CONCRETO FRESCO A CONCRETO m2 15,30 15,30 0,00 58.811,00 899.808,00! 899.808,00] 0,00 0,03%
SUBTOTAL CAPITULO 25 899.808,00
ACTIVIDADES PARA TERMINACION COCINA - COMEDOR
1 PRELIMINARES
¥ OBRAS PRELIMINARES
1.3.12 DEMOLICION PANETES (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 5,97 5.97 9.097.00 0.00] 54.336.00] 54.336.00] 0.02%
54.336.00
2 CIMENTACION
23 ACERO DE PARA - - Y OTROS
23.1 ACERO DE REFUERZO 37000 PSI KG 21,42 21,42 3.542,00 0,00 75.870,00 75.870,00 0,02%
232 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 75,26 75,26 3.542,00 0,00 266.571,00] 266.571,00| 0,08%
233 GRAFIL DE 4,0 mm A 85 mm KG 13,57 1357 | 396700 0,00 53.832,00 53.832,00 0,02%
2.3.6 GROUTING CONCRETO FLUIDO M3 0,23 0,23 $ 62271100 0,00 143.224,00| 143.224,00 0,04%
3 SAGUES E INSTALACIONES 539.497,00
33 DRENAJES
32,1 ACCESORIO PVC-S @ 2* UND 32,00 32,00 12.834,00 0,00 410.688,00| 410.688,00| 0,13%
322 ACCESORIO PVC-S @ 3" UND 15,00 15,00 36.769,00 0,00 551.535,00] 551.535,00] 0,17%
323 ACCESORIO PVC-S @ 4" UND 15,00 15,00 65.524,00 0,00 982.860,00| 982.860,00] 031%
325 TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto) M 8,00 8,00 25.895,00 0,00 207.160,00| 207.160,00| 0,07%
326 TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" (incluye atraque en concreto) " 9,00 9,00 34.312,00 0,00 308.808,00] 308.808,00| 0,10%
329 PUNTO DESAGUE PVC @ 2" UN 7,00 7,00 62.720,00 0,00 439.040,00| 439.040,00| 0,14%
3210 PUNTO DESAGUE PVC 33" - @ 4 N 10,00 10,00 86.495,00 0,00 864.950,00| 864.950,00] 027%
34.6 [ TRAMPA DE GRASAS 1.2 X 1.5 M UND 1,00 1,00 596.005,00 0,00 596.005,00 596.005,00 0,19%
SUBTOTAL CAPITULO 3 4.361.046,00
5 MAMPOSTERIA
5.1 MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO




FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

FORMATO FE-1-030
BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 8

Infraestrictura
Educativa ) _ ) ) )
“Elaboracién de los disefios y estudios técnicos (cuando se requiera), obtencion de licencias de construccién en cualquiera de sus modalidades y/o licencias|
de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, asi como la ejecucién de las obras en la INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO|
. - - OBJETO DEL CO! ° h
CONTRATO DE OBRA No. 1380- 1518-2022 BIETO DEL CONTRAT( CAICEDO sede PRINCIPAL, ubicada en el Municipio de Ibagué, Departamento de Tolima, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE."
VALOR INICIAL DEL CONTRATO €D 2.610.793.871,34
CONTRATISTA : CONSORCIO M&E CANAAN FFIE VALOR INICIAL DEL CONTRATO 3.427.718.970,00
DIRECCION H ANTICIPO (20 % ) 685.543.794
C.C. 6 NIT H 901.333.356-4 VALOR ADICIONAL N° 1 318.643.692
VALOR ADICIONAL N° 2
TELEFONO H VR. RESOL., RECON, TRANS.
: CONSORCIO INTER-FFIE 2020 VR. TOTAL CONTRATO 3.746.362.662
% A.LU. DEL CONTRATO 30,00%
PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y EVALUACION PREVIA BLOQUE 1
CANTIDAD v. cosTo V.TOTAL S/N
@ PRESUPUESTO AT \::Alklll'"lgf: DIRECTO CANTIDADES AN s | VARIACION TOTAL R
2 g = (gels CONTRACTUAL UNITARIO PRESUPUESTO -
E 3 E |58 8 DESCRIPCION un
g @ E(g]E|L
S @ 1 2 3 ) 5 6 7 ac
DATO DATO ESTUDIO DATO
CONTRATO PREVIO 1) CONTRATO X 2x4 (6-5) 4a/Total 42
cap SUB | rrem ACTIVIDAD UN CANT CANT CANT VALOR| VALOR PARCIAL | VALOR PARCIAL VR.TOTAL %
CAP. UNITARIO d
5.2 VARIOS - MAMPOSTERIA
5221 MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=15 CM. NO INCLUYE REFUERZO M2 17,85 1785 | S 9061800 0,00 1.617.531,00 1.617.531,00
ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA @ 122" - 11 cm. DE PROFUNDIDAD
5.42 ESTANDAR (PERFORAGION - LIMPIEZA - EPOXICO) w™ 374,00 374,00 609,00 0,00 227.766,00| 227.766,00|
5.6.1 BORDILLO PARA ASEOS. H = 0.40 M M 2,00 2,00 39.993,00 0,00 79.986,00 79.986,00
6.2 ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO
6.2.5 MESONES EN CONCRETO DE 60 cm M 871 8,71 60.489,00 0,00 526.859,00] 526.859,00] 0,17%
SUBTOTAL CAPITULO 6 2.452.142,00 0,77%
7 INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS
7.1 | ACOMETI
74 L DE AGUA FRIA
744 ACCESORIOS PVC-P @ 1 1/4" UN 11, 11.00 7.198.00 79.178.00] 79.178.00] 0.02%
7424 REGISTRO P/D RED WHITE @ 1/2" 0 EQUIVALENTE UN 2 2.00 119.970.00 119.970.00 0.04%
7425 REGISTRO P/D RED WHITE @ 3/4" 0 EQUIVALENTE UN 4, 4.00 299.396.00| 299.396.00| 0.09%
7.4.51 TUBERIA PVCP RDE 210 1 1/4" M 10, 10.00 158.340.00] 158.340.00, 0.05%
7.6 PUNTOS HIDRAULICOS 0.00 0.00
763 PUNTO AGUA FRIA_PVC (INC. ACCESORIOS) UN 10,00 10.00 sa,uzs.ml 540.260.00| 540.260.00| 0.17%
7.9 RED DE GAS 0.00) 0.00) 0.00%
7.9.14 ACCESORIO HG DE 1" UN .00 15.00 10.460.00) 156.900.00 156.900.00 0.05%
7.9.44 | TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO @ 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS) M ,00 15.00 30.491.00 457.365.00] 457.365.00] 0.14%
7.9.54 |TUBERIA DE POLIETILENO @ 1" M ,00 44.00 21.174.00 931.656.00] 931.656.00] 0.29%
7.9.70 ENCANUELADO DE 3/4" M ,00 38.00 7.391.00 280.858.00| 280.858.00| 0.09%
79.72 PUNTO DE GAS DE 172" UN 6,00 6.00 23.594.00 141.564.00 141.564.00 0.04%
7.9.75 |REGISTRO DE BOLA PARA GAS 3/4" UN 7,00 7.00 38.906.00 272.342.00] 272.342.00] 0.09%
7.9.77 |REGULADOR CONEXO PARA GAS NATURAL UN 1,00 1.00 341.002.00] 341.002.00] 341.002.00] 0.11%
SUBTOTAL CAPITULO 7 [ 3.778.831.00 1.19%
8 INSTALACION ELECTRICA, TELEFONICA Y COMUNICACIONES |
81.9 Salida eléctrica con tipo GFCl a 120 Voltios UN 17,00 17.00 129.616.00 2.203.472.00 2.203.472.00 0.69%
81.18 SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT UN 101,00 101.00 123.765.00 12.500.265.00 12.500.265.00 3.92%
842 Tablero trifasico de 18 circuitos con proteccion general y proteccion de circuitos segin cuadro de ™ 100 100 430.395,00) 430.305,00 420.305,00 0,14%
carga para TB Y TA1
8610 Salida eléctrica con iente tipo anaraniada a 120 Voltios UN 2,00 2,00 86.623,00 173.246,00 173.246,00 0.05%
8.6.11 Salida eléctrica con iente a 120 Voltios UN 10,00 10,00 104.004,00) 1.040.040,00) 1.040.040,00) 0.33%
8.7.1 [Electrodo a tierra 5/8" x 2.4 m de cobre. Soldado con Soldadura Cadwell. UN 8,00 800 143.617.00 1.148.936.00) 1.148.936.00) 0.36%
SUMINISTRO DE UN KIT DE MONTAJE PARA PUNTA CAPTADORA COMPUESTO DE LOS
SIGUIENTES ELEMENTOS: BASE EN BRONCE CON TORNILLOS DE FIJACION A LA "
874 SUPERFICIE DE CONCRETO. PUNTA CAPTADORA FRANKLIN DE 1.00 M. DE ALTURA. EN UN o0 900 20555600 000 1.850.004,00 1.850.004,00 0,58%
ACERO INOXIDABLE DE @ 3/8° TIPO 1 *. ABRA
875 Anillo Superior en alambre de aluminio 8 mm, Incluye Aisladores Tipo Click. M 54,00 54,00 25.140,00 0,00 1.357.560.00) 1.357.560.00) 0.43%
'SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0 PARA MALLA PUESTA A N
877 T ERRAANILLD INEERIOR M 54,00 54,00 38.547,00 0,00 2.081.538,00 2.081.538,00 0,65%
TENDIDO DE TUBERIA @ 1" GALVANIZADO IMC EMBEBIDO EN LAS COLUMNAS DE
878 CONCRETO. DESDE LA CUBIERTA HASTA EL TERRENO. M 72,00 72,00 29.405,00 0,00 2.117.160,00 2.117.160,00 0,66%
Malla cuadrada de puesta a tierra, 5x5 mts, segin diseio. Incluye 4 electrodos de cobre de
87,17 5/82,4mts, 25 mts de cable de cobre desnudo #1/0AWG, caja e inspeccion, soldadura exotérmica, | G 1,00 1,00 1.266.859,00| 0,00 1.266.859,00 1.266.859,00 0,40%
terminal
8.7.18 Caia de inspeccion 3030 para electrodo a tierra. UN 4,00 400 69.034,00 0,00 6.136.00 6.136.00 0.09%
SUBTOTAL CAPITULO 8 0,00 26.445.611,00/
9 PANETES
9.1 PANETES SOBRE MUROS
9.12 PANETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. M2 17,85 17.85 S 17.301,00 0.00; 08.823.00) 08.823,00] 0,10%
9.17 PANETE LISO SOBRE MUROS 1:4 M2 372,82 372.82 16.239,00 0,00 6.054.240,00 6.054.240,00 1.90%
SUBTOTAL CAPITULO 9 6.363.063,00
10 PISOS
101 BASES PISOS Y AFINADOS
10,2 ACABADOS PISOS
BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 3333 MORTERO 1:4 - (INCLUYE JUNTA DE DILATACION, o
10.2.9 DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA) M2 633,69 633,69 93.477,00 0,00 59.235.534,00| 59.235.534,00] 18,50%
NP-4 PISO EN TABLON DE 30 X 30 CM TIPO SAHARA O EQUIVALENTE INCLUYE MATERIAL DE PEGA| M2 47,88 47,88 62.872,00 0,00 3.010311,00 3.010.311,00 0,94%
10 GUARDAESCOBAS 0,00
103.1 GUARDAESCOBA GRANO MARMOL PRENSADO M 83,9 83.96 34.157.00 0.00 2.867.822.00 2.867.822.00 0.90%
10.3.12 MEDIACANA EN GRANITO H = 0.10 m (COCINA) M 130,71 130.71 48.533.00! 0.00 6.343.748.00| 6.343.748.00| 1.99%
10.5 CENEFAS, DILATACIONES Y PIRLANES
SUBTOTAL CAPITULO 10 71.457.415,00
11 E
111 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS
it };I;mTDé)SCUEIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO. INCLUYE PENDIENTADO Y | ) 20,48 29,48 28.474,00 000 $30.414,00 §39.414,00 0,.26%
1113 IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO M2 103,32 103,32 46.479,00 0,00 4.802.210,00 4.802.210,00 1,51%
1115 MEDIA CANA MORTERO DE PENDIENTE M 227,40 227,40 10.400,00 0,00 2.364.960,00 2.364.960,00 0,74%
11.2 CUBIERTAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA
NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GRS0 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC o
1218 CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, K6 153,00 153,00 14.950,00 000 2:267.350,00 2.287.350,00 0.72%
PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - ”
11,2,22 BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2.5 MM COLOR A DEFINIR m2 15,30 15,30 72.060,00 0,00 1.102.518,00 1.102.518,00 0,35%
11.3 ACCESORIOS Y OTROS
11.3.10 TRAGANTES @ 4" UN 8,00 8.00 140.296.00 140.296.00 0.04%
11.3.12 FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=50 cm. ] 27,44 27.44 667.725.00] 667.725.00] 0.09%
11.3.15 BAJANTE AL PVC @ 4" (INC. ACCESORIOS) [ 23,00 23.00 629.119.00] 629.119.00] 0.20%
SUBTOTAL CAPITULO 11 12.833.592,00]
12 CARPINTERIA DE METALICA
12,1 CARPINTERIA EN ALUMINIO
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO CORREDIZA, PERFIL
1211 EXTRUIDO, ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 Y K4.3. m2 115,66 115,66 418.456,00| 0,00 48.399.039,00 48.399.039,00 15,19%
INCLUYE EMPAQUES, SELLOS, ANCLAJES Y ACCESORIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO CELOSIA, PERFIL
1214 EXTRUIDO, ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE SEGURIDAD, NORMA NSR10 K4.2 Y K4.3. m2 40,65 40,65 404.886,00| 0,00 16.458.616,00| 16.458.616,00| 517%
INCLUYE EMPAQUES, SELLOS, ANCLAJES Y ACCESORIOS
12,2 CARPINTERIA EN LAMINA
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,80 M.
1222 INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN UN 8,00 8,00 125.372,87 0,00 1.002.983,00 1.002.983,00 031%
MORTERO
1226 sgg/mﬁgo E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC 19,95 1995 43.457,14 0,00 8.846.970,00) 8.846.970,00) 2,76%
SUBTOTAL CAPITULO 12 74.707.608,00
15 ILUMINACION
151 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS
15.1.5 Lampara Led_SYLVANIA ECOPROOF 36W UN 101,00 101.00 256.347.00] 0.00] 25.891.047.00| 25.891.047.00| 8.13%
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA AVISO DE SALIDA, 1.6 VA 120-277 V, 6500 K, IRC 70.
151,11 INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA, ACCESORIOS DE FIJACION Y SOPORTE. MATERIAL UN 4,00 4,00 $  114.737,00 0,00 458.948,00| 458.948,00| 0,14%
CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGUN REGLAMENTACION NTC 2050.
SUBTOTAL CAPITULO 15 26.349.995,00
16 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
APARATOS SANITARIOS
LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA (SUM E INSTALACION) UN 2,00 2,00 190.145,00 0,00 80.290.00 80.290.00 0.12%
SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI UN 2,00 2,00 68.183.00 0,00 6.366.00 6.366.00 0.23%




FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

Infraestrictura
Educativa

CONTRATO DE OBRA No. 1380- 1518-2022

FORMATO FE-1-030

BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 8

“Elaboracion de los disefios y estudios técnicos (cuando se requiera), obtencion de licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades y/o licencias|

OBJETO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO CD

2.610.793.871,34

de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, asf como la ejecucién de las obras en la INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO|
CAICEDO sede PRINCIPAL, ubicada en el Municipio de Ibagué, Departamento de Tolima, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE."

CONTRATISTA : CONSORCIO M&E CANAAN FFIE VALOR INICIAL DEL CONTRATO 3.427.718.970,00
DIRECCION H ANTICIPO (20 % ) 685.543.794
C.C. 6 NIT H 901.333.356-4 VALOR ADICIONAL N° 1 318.643.692
VALOR ADICIONAL N° 2
TELEFONO H VR. RESOL., RECON, TRANS.
: CONSORCIO INTER-FFIE 2020 VR. TOTAL CONTRATO 3.746.362.662
% A.LU. DEL CONTRATO 30,00%
PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y EVALUACION PREVIA BLOQUE 1
CANTIDAD V. cosTo V.TOTAL S/N
@ PRESUPUESTO AT \::Alklll'"lgf: DIRECTO CANTIDADES AN s | VARIACION TOTAL R
5 g = g g 'CONTRACTUAL UNITARIO PRESUPUESTO N
E 2 £ |28 % 4 DESCRIPCION uN
3 2 L 1 2 3 ) s 3 7 4c
DATO DATO ESTUDIO DATO
CONTRATO PREVIO 1) CONTRATO X 22X ©=) LD
cap SUB | rrem ACTIVIDAD UN CANT CANT CANT VALOR| VALOR PARCIAL | VALOR PARCIAL VR.TOTAL %
CAP. UNITARIO d
16,2 ACCESORIOS
REJILLA DE PISO METALICA CROMADA UN 5,00 19.565.00 0.00 97.825.00 0.03%
TAPARREGISTRO 20 x 20 (SUM E INSTALACION) UN 5,00 32.858.00 0.00 164.290.00 0.05%
16.3 OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS [
16.3.2 LLAVE MANGUERA 1/2" (SUM E INSTALACION) UN 1,00 1.00 34.310.00] 0.00] 34.310.00] 34.310.00] 0.01%
SUBTOTAL CAPITULO 16 1.413.081,00
18 PINTURA
181 PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA
18.1.3 ESTUCO SOBRE PANETE M2 252,83 252,83 7.768,00 0,00 1.963.999,00 1.963.999,00 0,62%
SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS INCLUYE
18.4.10 OREPARACION DF I IPFRFICTE Y PRIMER [F ADHERENCIA M2 252,83 252,83 20.111,00 0,00 5.084.704,00 5.084.704,00 1,60%
SUBTOTAL CAPITULO 18 7.048.703,00
21 ASEO Y VARIOS
21,1 |ASEO Y LIMPIEZA
20.1.15 CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 x 20 CM). INCLUYE REJILLA PREFABRICADA ] 30,00 30,00 213.975,00| 0,00 6.419.250,00 6.419.250,00 2,01%
SUBTOTAL CAPITULO 21 6.419.250,00
[ ITEM NO PREVISTOS 0.00) 9
2586 VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA 0,15 MTS X 0,10 MTS M2 35,70 0.00 S 3562500 0.00 1.271.813.00 1.271.813.00 0.03%
SUBTOTAL CAPITULO NP 1.271.813,00
I
TOTAL COSTO DIRECTO 2.610.793.871.34|  2.855.904.404.00|  245.110.533,00
(25%) 2! 652.698.467.83 713.976.101.00 61.277.633.00
(1%) 13.053.969.36 14.279.522.00 1.225.552.00
UTILIDAD (4%) 98.727.499.34/ 107.996.385.00) 9.268.886.00)
IVA SOBRE UTILIDAD (19%) 1 18.758.224.87 20.519.313.00) 1.761.088.00)|
AJUSTE DISENOS 33.686.937.27. 33.686.937.27| -
TOTAL CONTRACTUAL 3.427.718.970.00] 3.746.362.662.00) 318.643.692.00)

Firmado digitalmente
por HECTOR ADALBER

HECTOR
ADALBER ORDOREZ O.
ORDONEZ 0. {520,015

D

Digita"y Sig MOR TOTAL CONTRATO

RESUMEN OBRA COMPLEMENTARIA

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VARIACION TOTAL

RESUMEN ITEM CONTRACTUALES

2.610.793.871,34

RESUMEN ITEM ADICIONES

245.110.533,00

0,00

TOTAL BALANCE CONTRATO

2.855.904.404,34

AU

836.252.008,00

IVA SOBRE UTILIDAD (19%)

20.519.313,16

AJUSTE A DISENOS

33.686.937,27

3.746.362.662,00

GERMAN ALFREDO
BAZZANI PRADERE

CONTRATISTA:  CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

Nit/C.C: 901.333.356-4

INTERVENTORIA:
Nit/C.C.

CONSORCIO INTER FFIE 2020

9015395899




“-‘-t: CANAA

AN

CONSTRUCT! OREg CONSORCIO M&E CANAAN FFIE NIT. 901.333.356-4 CONSTRUCTORES

Rionegro, 15 de mayo de 2023 CMCF-FFIE-IEAG-236-2022

Sefores:

Consorcio FFIE Alianza BBVA ALIANZA Fiduciaria

CERTIFICADO

Referente al pago de impuestos de avisos y tableros establecidos en la ley 97 de 1913 y a la ley 84 de
1915, las actividades desarrolladas por el consorcio M&E CANAAN FFIE identificado con Nit. 901.333.356-
4, no se utilizan los espacios publicos para la colocacién de espacio publico para la colocacién de avisos
publicitarios, Siendo el objeto del desarrollo de la actividad “La elaboracidn de disefios y estudios técnicos,
obtencién de licencias de construccién en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto
con los permisos y aprobaciones necesarias, asi como la ejecucién de las obras”. Del contrato de obra
nimero 1380-1518-2022 CORRESPONDIENTE A la Institucion Educativa - IE ALBERTO
SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima

De acuerdo con la ley 84 de 1915 referente al cobro del impuesto de avisos y tableros la facultad se
atribuye a los concejos municipales, quienes estipulan en su respectivo acuerdo municipal de rentas los
elementos del tributo. Siendo libre del pago el M&E CANAAN FFIE, al no realizar el uso del espacio publico
para la colocacién de avisos y tableros.

Cordialmente

Ha, MO

Ing. HECTOR HERNAN ORDONEZ V.

Director de proyectos

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE Revis6: HHO.

Carrera 14 No 79 — 78 Of. 503

Bogotd D.C. Colombia

Teléfono (57-1) 2360573
Hectorhordonez@canaanconstructores.com




FECHA
V FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE) 7 3 Py
Infraestructura dd mm
Educativa Rl
INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO No 12
7MESES U
PROGRAMACION INICIAL REPROGRAMACION
CONTRATO No 13801518 DE 2022 TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA
oo o) Wots o) [Ty ——
OBJETO DEL CONTRATO

Elaboracién de los disefios y estudios técnicos (cuando se requiera), obtencion de licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades ylo licencias de urbanismo junto
con los isos y api i asi como la ejf 6n de las obras en la INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO sede PRINCIPAL

indique ol objlo el contalo uscrio)

CONSORCIO INTER FFIE 2020
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

CONTRATISTA INTERVENTORIA (INTERVENTOR):

CONTRATISTA OBRA:
SUPERVISOR: CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA
VALOR OBRA: $ 3,427,718,970 % ANTICIPO: 20%
COSTO DIRECTO %AIU VALOR AlU VALOR TOTAL
$ 2,636,706,900 30.00% 791,012,070 3,427,718,970
VALOR ANTICIO 685,543,794
RELACION DE PAGOS POR ANTICIPO
No ORDEN | FECHA |BENEFICIARIO VALOR No RUBRO CONCEPTO
121 23-mar  |ACABADOS SURTIGRES SAS 14,281,170.00 1 MATERIALES
122 27-mar  |BALDOBLOQUE S.A.S 41,043,531.00 1 MATERIALES
55,324,701
ACUMULADO PRESENTE
No. DESCRIPCION PLAN ANTERIOR RELACION INVERSION TOTAL SALDO
1 MATERIALES $ 634,211,454 567,177,567 55,324,701 622,502,268 11,709,186
2 AQUILER DE EQUIPOS $ 22,653,439 22,653,439 22,653,439
3 MANO DE OBRA $ 28,678,900 28,678,900 28,678,900
TOTAL 685,543,794 618,509,907 55,324,701 673,834,608 | 11,709,186
Ecaso o roqurt mas e, o
NOTAS:
Para constancia de lo anterior, se firma el veintisiete 27 dias del mes de MARZO de 2023
Loas Nimeros Loras o
) Firmado digitalmente por GERMAN ALFREDO
(Fima) (Fime) BAZZANIP
Nombre de reconocimiento (DN): cn=GERMAN
ALFREDO BAZZANI P, 0, 0u=INTERVENTORIA,
Oﬂ “ -~ email=arquitecturayurbanismo12@gmail.com,
oy K, rdove =CO
Fecha: 202303 29 19:52:14 -05'00"
Nortre) (Nombre) HECTOR A ORDONEZ ORTIZ (oo} (Nombre) GERMAN ALFREDO BAZANNI PRADERE
(Cargo) REPRESENTANTE LEGAL (Corgo) REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA INTERVENTOR

Pagina 1 de 1 DISENO Y CONSTRUCCION DE PARQUES Y ESCENARIOS - V2



”: CONSORCIO M&E CANAAN FFIE e
V (. NIT. 901.333.356-4 CAN AAN

CONSULTORES SAS

Bogota, 15 de abril de 2023

CMCF-FFIE-ASC-192-2023

Sefores

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

Atn. Sra. TATIANA RODRIGUEZ GARCIA
Gerente Consorcio

Carrera 15 No. 82-99, piso 4, tel. (602) 6447700
Bogota D. C.

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1518-2022 PARA LA TERMINACION DE LA
CONSTRUCCION DEL COLEGIO ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO

Asunto: ACTUALIZACION POLIZAS SEGUN OTROSI No. 02

Respetados sefores:

Remitimos para su aprobacion la actualizacion de las podlizas de garantia del contrato
ajustando las vigencias de conformidad con el Otrosi No. 2. Adjuntamos los siguientes
documentos:

Anexo No. 5 a la pdliza de cumplimiento N° 4006263.

Anexo No. 5 a la pdliza de responsabilidad civil extracontractual N° 4001214.
Recibos de pago de las primas de los anexos por $7.861.140 y $1.481.550
Copia del Otrosi No 2 al contrato 1380-1518-2022

Cordialmente,

/ . "/,
// %//

ORLANDO INFANTE CARDENAS
Director licitaciones y contratos
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

Vereda El Libano, predio La Esmeralda

La Calera - Cundinamarca.

Teléfono 3153199350
direccionlicitaciones@canaanconstructores.com




SUPFRINTENDENCIA FINACIFRA
DE COLOMBIA

VIGILADO

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOE

Numero Poliza: 4006263 Anexo: 5 Sucursal: TUNJA C.N.H 29

VIGENCIA SEGURO VIGENCIA ANEXO
Referencia Fecha de Expedicion Desde las 24 horas [d-m-a]  Hasta las 24 horas [d-m-a] AnexoN Desde [dHm-aj Hasta [d-m-a] Certificado de
010091052129-98 100472023 29/03/2022 03007/2026 5 10042023 03072026 PRORROGA
Intermediario Cave % Participacion Coaseguro Cedido % Participacion
AVAL SEGUROS BOYACA LTDA 4003112 100,00

Tomados NIT Diteccion Ciudad Teléfono
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE 901.333.356-4 CR 14 NO. 78 OF 503 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 3153199530
Asegurado NIT

ALIANZA FIDUCIARIA SA 830.063.812-2

Beneficiario NIT

ALIANZA FIDUCIARIA SA 8300538122

it S . s ; PRODUCTO Y PRIMA i : - e
o e wtmciemeii ncie it " et o o A et o
Direccion: CR 15 NO. 82 - 99 Ciudad: BOGOTA Total Suma Aseguiada $3120679.524.30
g i Conducto de Pago Fecha Mdxima Pago Prima
Apo Vigwadeios e e Smg eguads CONTADO - CUMPLIMIENTO ESPECIAL 25052023
CALIDAD DEL SERVICIO 13/05/2022 03/04/2023 $187.318.133,10 PRIMA $ 6.588.000,00
CUMPLIMIENTO 13/05/2022 03/03/2024 $ 749.272.532,40 Otros conceptos $000
ESTABILIDAD DE LA OBRA / CALIDAD Y BUEN FUNCIONA .. 13/05/2022 13/05/2025 $ 749.272.532,40 Gastos de expedicion $7.00000
MANEIO DEL ANTICIPO 13/05/2022 03/07/2023 $ 685.543.794,00 VA $1.255.140.00
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES 13/05/2022 03/07/2026 $749.272.532,40 Prima total: $7.861.140,00

T HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la Republica de Colombia, debidamente autorizada por la Supeﬂmendenua Financiera de Colombia para ejercer la
actividad aseguradora, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotd D.C., y que en adelante se lamara “La Compaiiia”, asegura con sujecion a los términos, exclusiones, estipulaciones y
\ condiciones contenidos en la presente poliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE
LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA
DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPANIA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON

OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

[ ’Q—sk‘ -

FIRMA AUTORIZADA

3 n BANCOS / CAJEROS ATH i ALMACENES _ EFECTY / SERVIENTREGA | INTERNET J
BANCO DE O LIDE I | EXITO { www.hdi.com.co/ pagcs-en-lmeal I

| EANCOLONBIA SURTIMAX POLIZAS GENERALES  CONVENIO 110225 | PACOS CON TARIZTA DE CREDITC, DEBITO, CUENTAS t
| D/\VWI[ND'\ B j C/\“UL A | - _ CORRIENTES O DE AHORROS. |

X DEBITC AUTOMATICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA ENVIE SUS DATOS BANCARIOS Y NUMERO DE POLIZA A: DERITO@HDLCOM.CO

I CODIGO BANCO l No. DEL CHEQUE VALOR CHEQUE VALOR EFECTIVO TOTAL $ 7.861.140,00 I

NIT 850.004.875-6 1!
HDI Carrera 7N 72-13 psc 8 i
Bogota D.C. - Colombia

Teléfonos (601) 3468883

RECUERDE PARA PAGAR EN BANCOS Y PUNTOS DE RECAUDO DEBE PRESENTAR ESTE
1415,770296300002018020;0100910521299813900,000007861 140195:202305

Entidad Bancaria / HDI SEGUROS S.A.

JOCUMENTQ COMPLETO. Gl-\AR :M FHIQUE A_N?ME,’«E DE LA COMPANIA Y PAGAR EL VALOR




CERTIFICADO INDIVIDUAL DE CUMPLIMIENTO HDI

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR

Numero Péliza: 4006263 Anexo: 5 Sucursal: TUNJA C.N.H 29

VIGENCIA SEGURO VIGENCIA ANEXO
Referencia Fecha de Expedicion Desde las 24 horas [d-m-a]  Hasta las 24 horas [d-m-a] Anexo N Desde [d-m-a] Hasta [d-m-a] Centiigadn de
010091052129-88 100472023 20003/2022 03/07/2026 5 10/042023 03007/2026 PRORROGA
Intermediario % Participacion Coaseguro Cedido % Participacion

AVAL SEGUROS BOYACA LTDA 10000

Tomador NIT Direcaon Ciudad Teléfono

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE 01.333.366-4 CR 14 NO. 78 OF 503 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 3153199530
Asegurado Beneficiario
ALIANZ A FIDUCIARIA SA VARIOS SEGUN RELACION

P
&
i«
<3
g9 Benefidiarios Tipo Doc. Nro. Doc.
=0
co
Eg ALIANZA FIDUCIARIA SA NIT 830.053.812-2
£
&
2 Objeto > Ramo > Ampato Valor asegurable Valor asequrado Sublimite Indice Variable
° ;
2 CONTRATO $3.120.679.524,30 % Valor
-l
(_9 CUMPLIMIENTO $3.120.679.524 30
= MANEJO DEL ANTICIPO $685.543.79400 v
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES $749.272.53240
ESTABILIDAD DE LA OBRA / CALIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO . $749.272532.40
CUMPLIMIENTO $749.272532.40
CALIDAD DEL SERVICIO $187.318.13310

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la Republica de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la

actividad aseguradota, cuyo domicilio principal es la cudad de Bogota D.C,, y que en adelante se llamara “La Compania”®, asegura con sujecion a los términos, exdusiones, estipulaciones y ZI 9—\. Mf_~ —~—
condiciones contenidos en la presente poliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE ,.——}———————)
LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA

DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPANIA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON FIRMA AUTORIZADA
OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

Lineas de Atencion Bogota: 601 307 83 20 Desde un mowil: #204

Nacjonal 018000 129 728 WhatsApp: 3168349339 waawvidicom.co




’

DE COLOMEIA

VIGILADO SUPFRINTENDENCIA FINACIFRA

SEGURO DE CUMPLIMIENTO HD'

A FAVOR DE PARTICULARES
Tomador: CONSORCIO M&E CANAAN FFIE Namero de identificacion

Namero Poliza: 4006263 Anexo: 5  Sucursal: TUNJA C.N.H 29 Certificado de: PRORROGA

TEXTO DE LAPOLIZA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN:
OTROSI N°. 2 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2023.

E9§’95M6§‘I§8MINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN:
OTROSI N°. 01 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2023.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.

ok kA ok Rk okk ok ok kK ok

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN:

ACTA DE PRORROGA N° 3 A LA SUSPENSION N°. 1 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2022
ACTA DE REINICIO No 1 DE FECHA 1 16 DE AGOSTO DE 2022

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.

Aok ok ok ok ke ok ok ok ok ok ok k

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN:

ACTA DE PRORROGA N°, 2 A LA SUSPENSION N°. 1 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022
FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE SUSPENSION No 1 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2022

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.

e

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADAN Y SE PRORROGAN LAS VIGENCIA A LOS AMPAROS
CONTRATADOS, POR UN PLAZO ADICIONAL DE (37) DIAS MAS, SE AJUSTAN VIGENCIAS SEGUN:

**ACTA DE INICIO DE FECHA 13 DE MAYO DE 2022

**ACTA DE SUSPENSION N°. 1 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2022

**ACTA DE PRORROGA N°, 1 A LA SUSPENSION N°. 1 DE FECHA 5 DE JULIO DE 2022.
**FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE SUSPENSION No 1 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.

**ANEXO* *

GARANTIZAR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCLUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL
CONTRATISTA ORIGINADAS EN EL CONTRATO DE OBRA No. 1380-1518-2022. CUYO OBJETO ES: LA ELABORACION DE
LOS DISENOS Y ESTUDIOS TECNICOS (CUANDO SE REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN
CUALQUIERA DE $US MODALIDADES Y/O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO,(CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES
NECESARIAS, ASI COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO
CAICEDO SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE, DEPARTAMENTO DE TOLIMA, REQUERIDOS POR EL
PA FFIE, EN DESARROLLO DEL PNIE.

TOMADOR: CONSORCIO M&E CANAAN FFIE NIT. 901.333.356-4

INTEGRADO POR:

CONSTRUCTORA CANAAN S.A., NIT.800.007.447-2, PARTICIPACION DEL 50%

M&E CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAS NIT. 900.053.750-8, PARTICIPACION DEL 50%

ASEGURADO Y BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. NIT. 830,053,812-2 COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, QUIEN ACTUA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO
DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, NIT. 830.053.812-2

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE TRES ANOS SE AJUSTARA CON EL
ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LA OBRA.




DE COLOMBIA

VIGILADO SUPFRINTENDENCIA FINACIFRA

SEGURO DE CUMPLIMIENTO HD'

A FAVOR DE PARTICULARES
Tomador: CONSORCIO M&E CANAAN FFIE Numero de identificacion: 901.333.356-4

Ndmero Poliza: 40 Anexo: 5  Sucursal: TUNJA C.N.H 29 Certificado de: PRORROGA

TEXTO DE LAPOLIZA

Naolor A drdos,

FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO




SUPFRINTENDENCIA FINACIFRA
DE COLOMBIA

VIGILADO

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONT
Numero Poliza: 4001214 Anexo: 5

VIGENCIA SEGURO VIGENCIA ANEXO -
Referencia Fecha de Expedicion Desde las 24 horas [d-m-a]  Hasta las 24 horas [d-m-a] Anexo N Desde: jbmv-af Hasta |d-m-a] Certificado de
010061052131-33 10042023 29/03/2022 03/03/2024 5 TNZAD 030372024 PRORROGA
Intermediario Clave % Participaciin Coeseguro Cedido % Participacion

AVAL SEGUROS BOYACA LTDA 4003112 10000

Tomador NIT Direccion Ciudad Teléfono
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE 901.333.356-4 CR 14 NO. 78 OF 503 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 3153199530
Asequrado NIT

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE 901.333.356-4

Beneficiario .

TERCEROS AFECTADOS 999.999.9890

Codigo CIIU TOTAL SUMA ASEGURADA CONDUCTO DE PAGO
7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGEN $749.272533,00 CONTADO - CUMPLIMIENTO ESPECIAL
7 : L SN VALORES ASEGURADOS POR RAMO TECNICO FECHA MAYIMA PAGO PRIMA
{
RESP CIVIL EXT. PRIMANETA PRIMA
$749.272.533,00 $000 $1.238,000,00
v OIROS CONCEPIOS OTROS CONCEPIOS
$000 $000
GASTOS DE EXPEDICION GASTOS DE EXPEDICION
$000 $7.000,00
NA VA
$000 $236550.00
PRIMA TOTAL: PRIMATOTAL:
$000 $1.481.550,00

HDI SEGUROS S.A,, soriedad asequradora constituida bajo las L eyes de |a Reptiblica de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la actividad aseguradora, cuyo domicilio principal es la ciudad de
Bogota D.C.. y que en adelante se llamara *La Compafiia”, asequra con sujecion a los términos, exclusiones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente poliza o agregados  elfa, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales
contratados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION
AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPANIA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL
CONTRATO.

a S— E= e

FIRMA AUTORIZADA

P N(Og{ CAJEROS ATH = ’ o ALMACENES B EFECW/S{RY!EN]REGA o | R INTE!!NP’ o ”!
| BANCO Dt OCCIDENTL 1 LXITC 1 www.hdi.com.co/pagos-en-linea/ |
| BANCCLONMBIA | SURTIMAX | POLIZAS GENERALES ~ CONVENIO 110225 PAGOS CCN TARIZTA DL CREDITO, DEBITO, CULNTAS l

DAVIVIENDA ] CARULLA | |

~ CORRIENTES O DE AHORROS.

X DEBITC AUTOMATICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA: ENVIE SUS DATOS BANCARIOS Y NUMERO DE POLIZA A: DEBITO®HDLCOM.CO

I CODIGO BANCO I No. DEL CHZQUE VALOR CHEQUE VALOR EFECTIVO TOTAL $ 1.481.550,00 I

NIT 860.004.875-6
HDI Carrera 7N" 72-13psc 8
Bogota D.C. - Colombia
Teléfonos (601) 3468382
RECUERDE. PARA PAGAR EN BANCOS Y PUNTOS DE RECAUDO DEBE PRESENTAR ESTE
JOCUMENTO COVIPLETO. GIRAR EL CHEQUE A NOMBSE DE LA COMPANIA Y PAGAR EL VALOR
EXACTO DE ESTZ DOCUMENTO,

1415:770296300002018020;010091052 13133(390000000 148 1550196:20230525
Entidad Bancaria / HDI SEGUROS S.A.




CERTIFICADO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL RESP CIVIL EXTRACON, DERIV
Numero Pdliza: 4001214 Anexo: 5 Sucursal: TUNJA C.N.H 29

VIGENCIA SEGURO VIGENCIA ANEXO
Referencia Fecha de Expedicion Desde las 24 horas [d-m-a]  Hasta las 24 horas [d-m-a] AnexoN Desde [d-m-a] Hasta [d-m-a]
010091062131-33 1000472023 20/03/2022 03/03/2024 5 171272023 030372024
Intermediario Clave % Participacion Coaseguro Cedido

AVAL SEGUROS BOYACA LTDA 4003112 100.00

i ~-DATOS DEL TOMADOR / Q. =
Tomador NIT Direccion Ciudad Teléfono
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE 901.333.356-4 CR 14 NO. 78 OF 503 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 3153199530
Asegurado Beneficiario

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE VARIOS SEGUN RELACION

e INFORMACION DEL RIESGO
Riesgo: 1

Ciudad: IBAGUE Departamento: TOUMA

<

g Direccion: INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO S

i< {

<3 o :

g5 Beneficiarios Tipo Doc.

£8

£4 TERCEROS AFECTADOS NIT

a

z Objeto > Ramo > Amparo Valor asegurable Valor asequrado

)

2| oBETOGENERAL $749.272533,00
-4

° RESP CIVIL EXT. $749.27253300
= RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACON DERIVADA DE CUMPLIMIENTO §749.272533.00

DEDUCIBLES: 10.00% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00SMMLY - No Infenor A: 0.00% EN RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACON DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora canstituida bajo las Leyes de la Republica de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la
actividad aseguradora, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogota D.C., y que en adelante se llamara “La Compania”, asequra con sujecion a los términos, exdusiones, estipulaciones y
condiciones contenidos en la presente pdliza o agregados a ella, contra los riesqos indicados y por los amparos adicionales contratados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE
LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA
DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPANIA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON
OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

Bogota. 601 307 83 20 Desde un movil: #204

Nacional: 018000 129 728 WhatsApp: 316 834 9339 waw.hdicomco

Nro. Doc.
590,999.989-0
Sublimite Indice Variable
% Valor

Z‘ S—‘- P-w\f_‘ ~.

FIRMA AUTORIZADA




€

UPFRINTENDENCIA FINACIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL HDI

RESP CIVIL EXTRACON, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
Tomador: CONSORCIO M&E CANAAN FFIt Nimero de identificacion: 901.333.356-4

Namero Poliza: 4001214 Anexo: 5  Sucursal: TUNJA C.N.H 29 Certificado de: PRORROGA

TEXTO DE LAPOLIZA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN:
OTROSI N°. 2 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2023.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.

Rk ko kK ok ok ok k

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN:
OTROSI N°. 01 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2023.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.

Ak kK kkrkkhkk ok kok

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN:

ACTA DE PRORROGA N° 3 A LA SUSPENSION N°. 14 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2022
ACTA  DE REINICIO No 1 DE FECHA 1 16 DE AGOSTO DE 2022

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.

Ak k kA khkhh ko kk

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN:

ACTA DE PRORROGA N°, 2 A LA SUSPENSION N°. 1 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022
FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE SUSPENSION No 1 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2022

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.

kkhkhkhkkhhkkohkkkhkk

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADAN Y SE PRORROGAN LAS VIGENCIA A LOS AMPAROS
CONTRATADOS, POR UN PLAZO ADICIONAL DE (37) DIAS MAS, SE AJUSTAN VIGENCIAS SEGUN:

**ACTA DE INICIO DE FECHA 13 DE MAYO DE 2022

**ACTA DE SUSPENSION N°. 1 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2022

**ACTA DE PRORROGA N°, 1 A LA SUSPENSION N°. 1 DE FECHA 5 DE JULIO DE 2022.
**FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE SUSPENSION No 1 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022

VIGENCIA DESDE 13/5/2022 HASTA 20/9/2023
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.

**ANEXO**

GARANTIZAR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCLUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL :
CONTRATISTA ORIGINADAS EN EL CONTRATO DE OBRA No. 1380-1518-2022. CUYO OBJETO ES: LA ELABORACION DE
LOS DISENOS Y ESTUDIOS TECNICOS (CUANDO SE REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN
CUALQUIERA DE $US MODALIDADES Y/O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES
NECESARTIAS, ASI COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO
CAICEDO SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE, DEPARTAMENTO DE TOLIMA, REQUERIDOS POR EL
PA FFIE, EN DESARROLLO DEL PNIE.

TOMADOR: CONSORCIO M&E CANAAN FFIE NIT. 901.333.356-4

INTEGRADO POR:

CONSTRUCTORA CANAAN S.A., NIT.800.007.447-2, PARTICIPACION DEL 50%

M&E CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAS NIT. 900.053.750-8, PARTICIPACION DEL 50%

ASEGURADOS: CONSORCIO M&E CANAAN FFIE NIT. 901.333.356-4 Y ALIANZA FIDUCIARIA S.A. NIT.
830,053,812-2 COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, QUIEN ACTUA UNICA Y
EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE,
NIT. 830.053.812-2

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS




TENDENGIA FINACIFRA

DE COLOMBIA

VIGILAD O SUPFRIN

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL HD'

RESP CIVIL EXTRACON, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

Tomador: CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

Namero Poliza: 4001214

TEXTO DE LAPOLIZA

Anexo: 5

AFIANZADO

Sucursal: TUNJA C.N.H 29

4-\ wgw A& CONQONY éﬁ,

FIRMA DEL TOMADOR -

Namero de identificacion: 901.333.356-4
Certificado de: PRORROGA




[ Paga seguro con:

PayU’

Fecha: 2023-05-15 11:57:07

: Tu transaccion ha sido aprobada

Referencia de pago: 2538408920

Con esta referencia puedes hacer seguimiento a tu transaccion en la pagina de Consulta de
Transacciones de PayU o con nuestro equipo de servicio al cliente

Medio de pago Resumen de la compra

. HECTOR A ORDONEZ O Referencia: 0100910521310120
5523361539 Descripcién: END|GEN

1 cuota

Total pagado.......cccceeeunnns $1,481,550.00

Datos de contacto de la tienda

HDI SEGUROS
NIT: 860.004.875-6

Direccion: CARRERA 7 # 72-13 PISO 8
Teléfono: Por Definir

Toda la informacién se encuentra encriptada para tu privacidad y seguridad © PayU.



IHola CONSORCIO M&E CANAAN FFIE , gracias por utilizar el portal web de HDI Seguros!

Valor Total de Transaccién: $ 7,861,140
Estado de Transaccion: APPROVED
Referencia de Pago: 0100910521290120
Numero de Transacciéon: 30319757

Fecha de Transacciéon: 15/05/2023

POLIZA ENDOSO RAMO CUOTA VALOR

4006263 5 CUMPLIMIENTO 1 $ 7,861,140

TOTAL PAGADO: $ 7,861,140

Biscanos como @HDISegurosColombia
@ www.hdi.com.co m n D

SEGUROS



OTROSI No. 02 AL CONTRATO DE OBRA No. 1380-1518-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE'Y CONSORCIO M&E CANAAN FFIE.

OTROSI No. 2 CONTRATO DE OBRA No. 1380-1518-2022

Contratante PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

Vocero CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

Domicilio BOGOTAD.C.

NIT 830.053.812-2

Contratista CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

Representante legal o apoderado HECTOR ADALBER ORDONEZ ORTIZ

Domicilio Cra. 14 # 79— 78 OF 503, Bogota D.C.

Departamento TOLIMA

Municipio IBAGUE

Institucién Educativa ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO

Sede PRINCIPAL

Fecha

Plazo Actual 09 meses+ 1 dia

\Valor Actual Contrato de Obra $3.427.718.970

L LAS PARTES

Enire los suscritos a saber, por una parte, (i) FRANCISCO JOSE SCHWITZER
SABOGAL, mayor de edad, identificado con Ia cédula de ciudadania ntimero 93.389.382
de tbagué, quien en su calidad de representante legal obra en nombre y representacion
de ALIANZA FIDUCIARIA S.A., sociedad de servicios financieros legalmente constituida
mediante Escritura Plblica 545 de 11 de febrero de 1986, otorgada en ta Notaria Décima
del Circulo de Cali, todo lo cual consta en certificado de existencia y representacion legal
expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, sociedad gue actiia en nombre
y representacion legal del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA conformado por ALIANZA
FIDUCIARIA 8.A y BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA,

consorcio que actia Unica y exclusivamente en su calidad de vocero y administrador del
PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FONDC DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE con NIT 830.053.812-2, constituido mediante el
Contrato No. 1380 del 22 de octubre de 2015 suscrito enire el MINISTERIO DE
EDUCACION NACIONAL (en adelante el "MEN") y el CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA
(en adelante el “Contratante”), y por la otra HECTOR ADALBER ORDONEZ ORTIZ,

identificado con cédula de ciudadania No. 4.935.255, quien actia en calidad de
representante legal del CONSORCIO M&E CANAAN FFIE, conformado por MYE
CONSTRUCTORES CONSULTORES S.A.S. con Nit 900.053.750 y CONSTRUCTORA
CANAAN S.A. con NIT 800.007.447 -2, debidamente facultado para celebrar el presente
Otrosi No. 2 al Contrato de Obra 1380-1518-2022, quien para efectos del presente contrato
se denominarad EL CONTRATISTA. Hemos convenido celebrar el presente Otrosi No. 2
que se regira en general por las normas civiles y comerciales colombianas, asi como por:

a) El Manual de Contratacion del PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE

«yjo. Bo. GONSORGIO
FFIE ALIANZA BBYA”



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, b) el Contrato de Fiducia Mercantil No. 1380 de
2015 suscrito enire el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL y el CONSORCIO FFIE
ALIANZA — BBVA, y, ¢) de manera particular y especial, por las siguientes clausulas
pactadas, teniendo en cuenta las siguientes:

1L CONSIDERACIONES

1. Que el dia 29 de marzo de 2022 se suscribié Contrato de Obra No. 1380-1518-2022,
cuyo objeto contractual es la elaboracién de los disefios y estudios técnicos(cuando se
requiera), obtencion de licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades
yfo licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, asi como
la ejecucion de las obras en la INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO
CAICEDO sede PRINCIPAL, ubicada en el Muricipio de Ibagué, Departamento de
Tolima, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE.

2. Que el Contratista de Obra a través de oficio CMCF-FFIE-IEASC-114-2023 del 10 de
marzo de 2023, solicita adicion al contrato de obra por valor de $318.643.692 y
prérroga por 2 meses + 16 dias hasta el 30/06/2023, sustentado en las mayores
cantidades de obra a ejecutar (Terminacion de bloque Cocina-Comedor) como
resultado de la etapa de ajuste a disefios realizada por el contratista y el balance para
la ejecuciorn de la obra.

1E ALBERTO SANTOFIIIO CAICEDO SEDE PRINCIPAL
Gontrato de obra No.1380-1518-2022
Valor actunl del conlrato de |Valor actusal def contrato da obra
DESCRIPCION obra, + Adicl6n reg ADICION REQUERIDA
”Rgs"mf",c’ 0")“ "“"‘“‘“ s 2605.050.083] § 3746362652 s 318643692
RCI $ -1
PAPSO . $ -ls
RECONOTIMIENTO VALOR DELACERG | § 199211454
MOEXACION $ 107537475] §
CBRAS COMPLEMENTARIAS $ 423853318
PAEJORAMIENTO $
TOTALES $ 3.427.718970{ $ 3745.352.662] § 310.643.652

3. Que la interventoria CONSORCIO INTER-FFIE 2020 mediante comunicacion FFIE-
INT-IEASC-107-Obra-2021 de! 14 de marzo de 2023, avala la solicitud del contratista
para la adicién al contrato de obra por valor de $318.643.692 y prorroga por 2 meses
+16 dias hasta el 30/06/2023, de acuerdo cor las mayores caritidades de obra a
ejecutar (Terminacion de bloque Cocina-Comedor) como resultado de la etapa de
ajuste a disefios realizada por el contratista y el balance para la ejecucién de la obra.

4. Que deacuerdo con el Contrato de Fiducia Mercantil No. 1380 suscrito con el Ministerio
de Educacion Nacional, y sus documentos anexos, el Consorcio FFIE Alianiza BBVA
actda Gnica y exclusivamernte como vocera del PA-FFIE, y en dicha calidad suscribe
los documeritos, que le son instruidos por parte del Comité Fiduciario creado para tal
fin por el Fideicomitertte; asi mismo realiza los pagos de acuerdo con las instrucciones
impartidas en desarrollo del Contrato de Fiducia Mercantil, por las personas j}é/

“ifg. Bo. GONSORCIO
FFIE ALIANZA BBYX®




designadas para tal efecto por el fideicomitente. Asi mismo, de acuerdo con el Contrato
de Fiducia Mercantil y los documentos anexos, la esiructuracion de los proyectos se
encuentra a cargo de la Unidad de Gestion del FFIE, asi como la supervision e
interventoria de as obras, estd en cabeza de las personas que, para tal efecio, ei
Comité Fiduciario seleccione, de acuerdo con la recomendacion del Comité Técnico.

5. Que conforme el anterior andlisis, es necesario modificar las Clausulas de valor y plazo
del Contrato, con el fin de adicionar la suma de $318.643.692 y prorrogarlo por 2 meses
+ 16 dias.

6. Que la presente modificacion fue presentada y aprobada en sesion del Comité
Fiduciario No. 656 de fecha 28 de marzo de 2023, de acuerdo con [a recomendacion
del Comité Técnico del PA-FFIE, e instruyd a ALIANZA FIDUCIARIA S.A. en su calidad
de representante legal del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, actuando Unica y
exclusivamente como vocero y administrador del PATRIMONIO AUTONOMO DEL
FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, para suscribir el presente ofrosi
al Contrato de Obra.

1. CLAUSULAS

PRIMERA. Las Partes acuerdan modificar la clausula TERCERA. VALOR del Contrato de
Obra, adicionando la suma de TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS
CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE
($318.643.692), la cual quedara asi:

TERCERA. VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato seré por la
suma de TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES
TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
M/CTE ($3.746.362.662), incluido los costos directos, AlU, IVA sobre la utilidad y
los demas impuestos, tasas y coniribuciones requeridas para la ejecucién del
objeto contratado.

SEGUNDA. Las Partes acuerdan modificar [a clausula QUINTA. PLAZO DE EJECUCION
del Contrato de Obra, en el sentido prorrogar el plazo del contrato en 2 meses + 16 dias,
la cual quedara asi:

QUINTA. PLAZO DE EJECUCION: El plazo previsto para la ejecucion del presente
Contrato es de ONCE (11) meses + DIECISIETE (17) dias calendario, de acuerdo
con el cronograma de ejecucion y contados a partir de la suscripcion del Acta de
Inicio de este, la cual debera ser suscrita una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del contrato.

TERCERA. Para efectos de la actualizacion de las garantias otorgadas conforme al nuevo
valor y plazo de ejecucion del Contrato de Obra, el Contratista debera presentar para
aprobacion del Contratante, la actualizaciéon de las garantias dentro de los CINCO (5)
dias siguientes a la suscripcion del presente Otrosi. Para estos efectos, el Contratista
debera modificar las garantias, de manera que se mantengan los términos establecidos
el Contrato Obra, sus Anexos ¥ los TCC, y se surtira el mismo procedimiento establecido
para la aprobacion de las garantias que dio lugar a la legalizacion del Contrato de Obra.

CUARTA. Las Partes dejan expresa constancia de que las demas clausulas y
estipulaciones del Contrato de Obra se mantienen inalteradas.

"~ «ijo. Bo. CONSORCIC
eFiE AUIANZA BBYY




En constgngia de lo anterior, se suscribe este Otrosi a los veintiocho (28) dias del mes de

EL CONTRATISTA

‘L&AO;/ A é&t‘ Dowee

S ONOMO FONDO DE HECTOR ADALBER ORDONEZ ORTIZ
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Representante Legal

PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO BE  CONSORCIO M&E CANAAN FFIE /Q{

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FRANCISCO JOSE SCHWITZER SABOGAL
Representante Legal Alianza Fiduciaria,
sociedad que actGa como representante del
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA
Actuando Unica y exclusivamente como
vocero y administrador del PATRIMONIO
AUTONOMO DEL FONDO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE.
NIT 830.053.812-2.

“ijg. Bu. CONSORGIO
FFIE AUIANZA BBYY

SALVEDAD DEL CONTRATISTA:

El consorcio M&E Canadn FFIE se reserva el derecho de reclamar un mayorvalor por indexacién de precios
delas actividades a ejecutar mediante la presente adicion y prérroga, como resultado de la aplicacion de
la variacion real de los indices de costos de construccién ICCV e ICOCED publicados por ef DANE, en
comparacion con la aplicacion de la indexacion establecida en el pardgrafo quinto de la cldusula cuarta
del contrato, la cual no compensa el incremento real que ha tenido el mercado y por tanto para que el
contratista llegue a un punto de no perdida deberd reconocérsele un valor adicional aproximado de

540.000.000 o el que resulte de la liquidacion correspondiente, el cual, el consorcio se reserva mds
adelante de cobrar.

H@Qox Kk é@ﬁﬂ@&q

HECTOR A. ORDONEZ ORTIZ
REPRESENTANTE

CONOSRCIO M&E CANAAN FFIE
CONTRATISTA




t: (601) 644 7700

AllCanCl Carrera 15 # 82 -99
' Fiduciaria Torre Alianza
Bogota D.C

INFORME MENSUAL DE GESTION
MES DE FEBRERO DEL 2023
FIDEICOMISO IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO CODIGO SIFI 107455
Respetados Sefiores:

En cumplimiento con lo establecido en la Clausula Décima, inciso ocho (10.8) del
contrato de fiducia suscrito el pasado 7/6/2022 rendimos el actual informe mensual
al (los) Fideicomitente (s) y a la Entidad Estatal sobre la situacién financiera o estado
de cuenta de los recursos del Patrimonio Autonomo, para lo cual se presenta a
continuacién una relacién detallada de los recursos que son administrados de
acuerdo a la finalidad de este contrato, las inversiones realizadas, el saldo por
capital y los rendimientos generados en el Ultimo mes, los giros, y/o traslados
realizados.

De igual manera informamos que la fiduciaria atendiendo las obligaciones
contraidas en el Contrato Fiduciario; realiz6 entre otras, las siguientes actividades:

e Mantuvo invertidos los recursos de acuerdo con los lineamientos
establecidos en el contrato de fiducia.

e Mantuvo los bienes del patrimonio auténomo separados de los suyos y de
los que correspondan a otros negocios fiduciarios.

e Llevd una contabilidad separada de este negocio, de conformidad con las
disposiciones legales que regulan la materia.

e Las demdas que fueron necesarias de acuerdo con la ley, para dar
cumplimiento al objeto y finalidad del contrato Fiduciario.

Cordialmente,

Direccion De Gestion De Negocios Fiduciarios
Alianza Fiduciaria S.A. Actuando uUnica y exclusivamente como vocera y
administradora del fideicomiso mencionado.

" www.alianza.com.co



Alianza

Fiduciaria
NIT. 860.531.315.3

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

Mes: Del 01 Febrero 2023
FIDEICOMISO IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO al 28 Febrero 2023
Encargo No: XXXXXXX4734-9
Director Comercial: Viana Linares- Fideicomisos
TIPO D2 E-Mail:

Total Mes 2 Total Vigencia 2023
Pesos Unidades Pesos
Saldo Inicial a 01 Febrero 2023 284,972,315.22 26,322.569674
Rendimientos después de gastos 4,243,519.22 7,782,193.99
Depdsitos 0.00 0.00
Retiros -81,952,675.64 -85,726,445.23
Gravamen a los movimientos financieros -313,656.01 -313,656.01
Costo de transacciones 0.00 0.00
Retencion en la fuente 0.00 0.00
Penalizacion 0.00 0.00
Saldo Final a 28 Febrero 2023 206,949,502.79 18,807.647925
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retencién en la Fuente 6,062,032.85 9,134,566.28
| Movimientos del Periodo |
Dia Detalle Valor en pesos Tip partip. Valor unidad No De Unidades
08 |Retiro  Consig.Bbva Colombia - Alianza Fiduciaria S.A. Fideicomisos - 309045391 -3,538,674.77 TIPO D2 10,868.812480 -325.580626
21 |Retiro  Consig.Bancolombia - G Y J Ferreterias S.A. - 25300070798 -2,101,540.00 TIPO D2 10,950.549141 -191.911837
21 |Retiro  Consig.Bancolombia - Empresa Distribuidora De Electricos De Colombia Sas - 07966550272 -3,332,989.62 TIPO D2 10,950.549141 -304.367350
21 |Retiro  Consig.Davivienda - Acabados Surtigres Sas - 002469998054 -35,756,199.00 TIPO D2 10,950.549141 -3,265.242550
21 |Retiro  Consig.Bancolombia - Baldobloque Sas - 35368298247 -5,851,619.25 TIPO D2 10,950.549141 -534.367654
21 [Retiro  Consig.Banco Caja Social Besc - Coalum S.A.S - 21002763049 -27,158,641.00 TIPO D2 10,950.549141 -2,480.116810
21 |Retiro  Consig.Bancolombia - Gm Ingenieria & Proyectos Sas - 86990141071 -3,370,410.00 TIPO D2 10,950.549141 -307.784565
21 |Retiro  Consig.Bancolombia - Gm Ingenieria & Proyectos Sas - 86990141071 -842,602.00 TIPO D2 10,950.549141 -76.946096

| Traslados entre tipos de Participaciones |
| Dia | Detalle | Valor en pesos Tip partip. Valor unidad No De Unidades |

Rentabilidad Historica (E.A.)

Tipo de Participacién Ultimo Mes Ultimos 6 Mes Afio corrido Ultimo Afio Ultimos 2 Afios | Ultimos 3 Afios
TIPO D2 23.587% 13.998% 19.433% 9.368% ND ND
Otros datos de su encargo
Tp Part. Inicio Valor Unidad Inicio Mes Tp Part. Fin de Mes Valor Unidad Fin Mes| % Comision % Comisiéon de |% Comisién de Exito Base Comisién
Mes Capital
TIPO D2 10,826.158644 TIPO D2 11,003.476012 1.30 1.30 0.00 N/A

Pagina 1 de 2



FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

Alianza

Fiduciaria
NIT. 860.531.315.3

Mes: Del 01 Febrero 2023
FIDEICOMISO IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO al 28 Febrero 2023
Encargo No: XXXXXXX4734-9
Director Comercial: Viana Linares- Fideicomisos
TIPO D2 E-Mail:

Dia Detalle

Tips fiduciarios

Para mas informacién contactenos en las siguientes lineas: Bogota 6447700, Cali
5240659, Medellin 8850438, Barranquilla 3852525, Bucaramanga 6576458, Cartagena
6431096, Manizalez 8850438, Pereira 3160320.

En aplicacion del Decreto 2555 de 2010, le informamos que los reglamentos y prospectos de los Fondos
de Inversion Colectiva se encuentran publicados en la siguiente direcciéon: www.alianza.com.co.
Asimismo, ahi también encontrara informacion relacionada con la composicion de los portafolios y los

datos del gerente del fondo.

Si lo considera necesario, puede comunicarse con nuestro Defensor del Consumidor
Financiero Ustariz & Abogados a la Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Email:
defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com.

Registre su correo electrénico y reciba sus extractos via e-mail.

Usted dispondra de 020 transaccion(es) gratis en el proximo mes www.alianza.com.co

Observaciones

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Capital Privado y del gestor profesional, en caso de existir,
relacionadas con la gestion del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los
fondos de capital privado no son depdsitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una
institucion de deposito y no estan amparados por el seguro de depdsito del Fondo de Garantias de Instituciones Financieras-
FOGAFIN, ni por ninglin otro esquema de dicha naturaleza. La inversién en el Fondo de Capital Privado esta sujeta a los
riesgos de inversion, derivados de la evolucién de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo
de Capital Privado (Articulo 3.3.4.1.2 Decreto 2555 de 2010).

La Superintendencia Financiera de Colombia advierte al
potencial inversionista que los Fondos de Inversion Colectiva
son productos de riesgo, por lo cual es necesario que para
omar su decision lea detenidamente toda la informacién y se
Asegure de su correcta, completa y adecuada comprension.

Pagina 2 de 2




ADMIMNISTRATIVA

oo JUNTA CENTRAL @1
cseeci. DE CONTADORES

Certificado No:

PDEPEROEEEE®EP®E®

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico ALEXY GIOVANNY PRADA PACHON identificado con CEDULA DE
CIUDADANIA No 79649621 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 66384-T
Sl tiene vigente su inscripcién en la Junta Central de Contadores y desde los ultimos 5 anos.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * ****xxxdxxxdsxxxkxxxrsxx

*k kkkkhkkhkkhkkhkkhkkhkkhkkhkkkkkkkkkkkkkhkhkkhkkhkkhkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk**kkkx k% % %

* k khkkkkhkkhkkhkkkkkhkkhkkhkkkkkhkkhkkkkkkhkkhkkkkkkhkkkkkhkkkkkhkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk*x*x k%

Dado en BOGOTA a los 27 dias del mes de Abril de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedicion.

(5

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado






CERTIFICA

Bajo la gravedad de juramento y con base en la fidelidad y veracidad de los pagos
realizados.

Que la sociedad CONSTRUCTORA CANAAN S.A., con NIT. 800.007.447-2,

en los Ultimos seis (6) meses, ha realizado los aportes Correspondientes al sistema de seguridad
social integral, (salud, pension y riesgos laborales) y parafiscales (Caja de

Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ¥ Servicio Nacional de Aprendizaje
- Sena).

Por lo tanto, a la fecha se encuentra a paz y salvo con el pago al sistema de Seguridad
social integral y parafiscales, conforme a lo establecido en la Ley 789 de 2002 (Art.
50), L ey 828 de 2003 (Art 1), Ley 1150 de 2007 (Art .23).

Dada en Bogota D.C. el dos (2) del mes de mayo del Dos mil Veintitrés

(2023).

i, AV

|
ALEXY GIOVANNY PRADA PACH'é)N
Revisor Fiscal f
Delegado por SHALOM INVESTMENTS SAS
Direccidon: Cra 329 25b 75
Teléfono: 3162810659




CERTIFICA

Bajo la gravedad de juramento y con base en la fidelidad y veracidad de los pagos realizados.

Que la sociedad M&E CONSTRUCTORES — CONSULTORES SAS, con NIT. 900.053.750-8, en los
ultimos seis (6) meses, ha realizado los aportes Correspondientes al sistema de seguridad social
integral, (salud, pensidn y riesgos laborales) y parafiscales (Caja de Compensacion Familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena).

Por lo tanto, a la fecha se encuentra a paz y salvo con el pago al sistema de seguridad social integral
y parafiscales, conforme a lo establecido enlaley 789 de 2002 (Art. 50), Ley 828 de 2003 (Art

1), Ley 1150 de 2007 (Art .23).

Dada en Bogota D.C. el dos (2) del mes de mayo de Dos mil Veintitrés ( 2023).

!/ i R 2 7 s
I/ / I:[v‘-ll. { X )
/ { /

f /
ALEXY GIOVANNY PRADA PACHON

Revisor Fiscal

Delegado por SHALOM INVESTMENTS SAS
Direccion: Cra 329 25b 75

Teléfono: 3162810659



CERTIFICA

Bajo la gravedad de juramento y con base en la fidelidad y veracidad de los pagos realizados.

Que la sociedad CONSORCIO M&E CANAAN FFIE, con NIT. 901.333.356, en los ultimos seis (6)
meses, ha realizado los aportes Correspondientes al sistema de seguridad social integral, (salud,
pension y  riesgos laborales) y parafiscales (Caja de Compensacién Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena).

Por lo tanto, a la fecha se encuentra a paz y salvo con el pago al sistema de seguridad social integral
y parafiscales, conforme a lo establecido enla Ley 789 de 2002 (Art. 50), L e y 828 de 2003 (Art
1), Ley 1150 de 2007 (Art .23).

Dada en Bogotd D.C. el dos (2) del mes de mayo de Dos mil Veintitrés (2023).

(U —— &

ALEXY GIOVANNY PRADA PACHON

Revisor Fiscal

Delegado por SHALOM INVESTMENTS SAS
Direccion: Cra 329 25b 75

Teléfono: 3162810659



EPUBLICA DE COLOMBIA
RIEENTIFICAMN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

FecHa DE naCiiENTo  28~JUN-1972

BOGOTA D.C

(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 O+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

19-0CT-1990 BOGOTA D.C L

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIONjute s sy =
INDICE DERECHO REGISTRADOR NACIONAL

CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
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REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

wwero  79.649.621
PRADA PACHON

APELLIDOS

/‘ALexv GIOVANNY

FecHA DE NacimienTo  28~JUN-1972

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
19-0CT-1990 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIONbee daxsd i+ -

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00241744-M-0079649621-20100618 0022360174A 1 1190712562



FINAMCIERA

OTNIIA

PERIMTE N

ViGiLADO *

Alianza e

Fiduciaria Carrera 15 82-99 Piso 5 Edificio Torre
Alianza

Bogota, Colombia

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
FONDO ABIERTO ALIANZA
NIT.800.194.297-4

CERTIFICA QUE

La empresa CONSORCIO M&E CANAAN FFIE, identificada con Nit. 901.333,356-
4, es constituyente del FONDO ABIERTO ALIANZA No. 10030026918 el cual
administra esta institucion desde el dia 06 de julio de 2022, y ha cumplido con las
obligaciones establecidas en este contrato y reglamento.

Las cuentas dispuestas para recibir el recaudo de este encargo y su administracion
se encuentran bajo los siguientes datos:

NOMBRE DE LA CUENTA: Fondo Abierto
NIT: 800.194.297-4

BANCO: Bancolombia

No CUENTA: 04019806427

TIPO DE CUENTA: Ahorros

Se expide a solicitud, a los (02) dias del mes de mayo del afio 2023.

Cordialmente,

Claudia Beatriz Prieto Rincon
Directora Comercial de Banca Corporativa.

.com.co

algu queja o recdamadcon pusde contactarse con nuestro Defensor del Consumider Fnancero: Dr jose Guillermo  Pefia Correc

i www.alianza
i e

aso de existi




POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

N Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Namero de formulario 14888045559

(415)7707212489984(8020) 000001488804555 9

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 1/4./Buzédn electrénico
900053750 8 Impuestos de Bogota 3 2
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicién
Persona juridica 1
— — £, 1 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 80-Ciudad/Municipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-0tios nombres
35. Razén social
M & E CONSTRUCTORES - CONSULTORES SAS
36. Nombre comercial 37.Sigia
NN
IIBIiCACION

38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001

41. Direccion principal

CR14 79 78 OF 503 504

42. Correo electrénico contabilidad@canaanconstructores.com
43. Cédigo postal 44. Teléfong 1 3153199 35 (|45 Teléfono 2
CLASIFICACION
Actividad-economica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NUmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 491 Fechainicio actividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
|
|7 730[]2005,01,05/|[4 1712}/2005,01,0 5] [4 2 9 0[4 6 6 3] | |

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 10 1 12
sa.codo|5 [7 [9 |1 4[4 2[a8ls2fs sl | | |

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

05- Impto. renta y compl. régimen ofdinar-._55<Infermante-de Beneficiarios Finales
07- Retencion en la fuente a titulo de \rent

09- Retencion en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrénico

Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Cédigo | 57 Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ ‘ | 58. CPC ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcion en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos sl D NO 60. No. de Folios: Ijl 61. Fecha |2023-01-13/10135121 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacién del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ORDONEZ ORTIZ HECTOR ADALBER

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacién documento PDF: 13-01-2023 10:35:42AM



AN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Espacio reservado para la DIAN

Pagina 2  de 4

Hoja 2

4. Numero de formulario

14888045559

07212489984

01488804555 9

6. DV

12. Direccién seccional

14./Buzén electrénico

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

9 000537508

Impuestos de Bogota

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

| 2|

63. Formas asociativas

12

64. Entidedes o inslitutos de derechapuplico de orden nacional, departamental,
municipal y'descentralizados

-

65. Fondos 66. Cooperativas Sztf,';,i'fodsadeb v 9rgapismos
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucion, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 05 0 1 82. Nacional 100 %
72. Numero 4 8 0 2 2 6
73. Fecha 20051027 204151215 83. Nacional publico 0 %
L L N\ Lo
74. Nimero de notaria 2 4
75. Entidad de registro 0 3 03 84. Nacional privado 100 0 %
76. Fecha de registro 20051102 20 1 .5-1°2 2 4
L L | Nl ol A W wi
77. No. Matricula mercantil 01544709 0 2004 84 3 9
78. Departamento 1 1 14
79. Ciudad/Municipio 4 | 4 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0 0 %
T
80. Desde 20051027 | ) )
81. Hasta 202510 2—7_ i . . 87. Extranjero privado 0 0 %
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades 5
Estado y Beneficio
Item 89. Estado actual $0./Fecha cambio de’estado 91. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 92. DV
1 80 270160 101] -
|
2 [ . . ;
|
9 [ . . ;
4 | 1 1 i
5 | 1 1 )
Vinculacién econémica
gséégﬂg#?g;é" 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial &Sathlzugwggngtlﬁ)llggrglflcacmn Tributaria (NIT) de la gg py,

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior

171. Pais

172. Numero de identificacion tributaria
sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacién documento PDF: 13-01-2023 10:35:42AM



AN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Representacion

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)770 0) C

Pagina 3 de 4 Hoja 3

14888045559

01488804555 9

7212489984(802

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

9 00053750

6. DV
8 Impuestos de Bogota

12. Direccién seccional

14./Buzén electrénico

Representacion

98. Representacion
REPRS LEGAL PRIN

99. Fecha inicio ejercicio representacion

18

201109380 )

100. Tipo de documento

Cédula de Ciudadani { 3

101. Ndmero de identificacion

4 9 3 5 2 5 5

[ AN\

104. Primer apellido
ORDONEZ

|ORTIZ

106. Primef nombre

HECTOR

105. Segundo apellido

102-DV

103~Numero de tarjeta profesional

107. Otros nombres

|ADALBER

108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

109. DV | 110. Razon social representante legal

98. Representacion
REPRS LEGAL SUPL

99. Fecha inicio ejercicio representacién

19

100. Tipo de documento
Cédula de Ciudadan { 3

101. Numero de identificacion

8 006 45 40

NIERNRTER]

102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional

104. Primer apellido
ORDONEZ

|VILLANUEVA

106. Primefnsmbre

[HEGTOR

105. Segundo apellido

107. Otros nombres

HERNAN

108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

109. DV | 110. Razon®ociai répresentante legal

98. Representacion

99. Fecha.inicio/ejercicie.vepreseritacion

100. Tipo de documento

101. Numero de identificacior

102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segunde.apellido 106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

109. DV| 140. Razéri social representante legal

RN

98. Representacion

| 93, Fecha inicio ejercicio representacion

100. Tipo de documento

101 Numerp de identificacién

102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional

104. Primer apellido

108. Numero de Identificacion Tributaria’ (M)

105:Segundo apellido 106. Primer nombre

107. Otros nombres

109. DV | 110. Razon social representante legal

98. Representacion

99. Fecha inicio ejercicio representacion

100. Tipo de documento

101. Numero de identificacion

102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido 106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacién documento PDF: 13-01-2023 10:35:42AM



POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

Pagina 4 de 4 Hoja 5
Espacio reservado para la DIAN 4. Ndamero de formulario 14888045559
(415)7707212489984(8020) 000001488804555 9
5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 1/4./Buzédn electrénico
900053750 8 Impuestos de Bogota 3 2
Revisor Fiscal y Contador
124. Tipo de documento 125. Numero de identificacion 126.. DV~ 127. Numerc.de tdrjeta profesional
Cédulade Ciudadania 1 3|7 9 6 4 9 6 2 1 ' 6 6 3 8 4

128. Primer apellido
PRADA

129. Segundo apellido
|PACHON

130. Primer nombre

ALEXY

13]l. Otros nombres

IGIOVANNY

132. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

133. DV | 134. Sociedad o firma designada

Revisor fiscal principal

135. Fecha de nombramiento

2022021 9]

136. Tipo de documento
Cédula de Ciudadania 1 3 |1

137. Numero de identificacion

0245384675

188,/DV [ 139. Numero de tarjeta profesional

2 87 2 0 9

140. Primer apellido
GONZALEZ

141. Segundo apellido
|CRUZ

142. Ptimer hombre

iJESSIKA

144. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

143. Otros nombres

LORENA

145. DV | 146. Sociedad o firma designada

Revisor fiscal suplente

147. Fecha de nombramiento

2022021 9]

148. Tipo de documento

149. Numero de identificacion

150. DV [ 151. Numero de tarjeta profesional

152. Primer apellido

153. Segundoapellide

154. Primer nombre

Contador

156. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

A57 DV

155. Otros nombres

188,/Sociedad ofirma.designada

159. Fecha de nombramiento

Fecha generacién documento PDF: 13-01-2023 10:35:42AM



POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

N Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Namero de formulario 14888041896

(415)7707212489984(8020) 000001488804189 6

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 1/4./Buzédn electrénico
8 00007 4 47 2 Impuestos de Bogota 3 2
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicién
Persona juridica 1
— — £, 1 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 80-Ciudad/Municipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-0tios nombres
35. Razén social
CONSTRUCTORA CANAAN S A
36. Nombre comercial 37.Sigia
NN
IIBIiCACION

38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001

41. Direccion principal

CR14 79 78P 503 504

42. Correo electrénico contabilidad@canaanconstructores.com
43. Cédigo postal 44. Teléfong 1 3153199 35 (|45 Teléfono 2
CLASIFICACION
Actividad-economica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NUmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49.Fechainicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
|
4 1 12|[198708605||[4290}[1987,086,0 5] |4 3 3 0] | | |

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 10 1 12
sa.codo|5 [7 [9 |1 4[4 2[a8ls2fs sl | | |

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

05- Impto. renta y compl. régimen ofdinar-._55<Infermante-de Beneficiarios Finales
07- Retencion en la fuente a titulo de \rent

09- Retencion en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrénico

Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Cédigo | 57 Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ ‘ | 58. CPC ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcion en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos sl D NO 60. No. de Folios: Ijl 61. Fecha |2023-01-13/10125146 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacién del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ORDONEZ ORTIZ HECTOR ADALBER

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacién documento PDF: 13-01-2023 10:26:21AM



AN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Espacio reservado para la DIAN

Pagina 2 de 5 Hoja 2
4. Ntimero de formulario 14888041896

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

8 00007 447

6.DV
2

12. Direccién seccional

Impuestos de Bogota

14./Buzén electrénico

Caracteristicas y formas de las organizaciones

| 2|

62. Naturaleza

=l

63. Formas asociativas

64. Entidedes o inslitutos de derechapuplico de orden nacional, departamental,
municipal y'descentralizados

-

65. Fondos 66. Cooperativas Sztf,';,i'fodsadeb v 9rgapismos
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucion, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 05 1 3 82. Nacional 100 %
72. Numero 1408 4 2,60-174 %58
73. Fecha 19870528 20211028 83. Nacional pablico 0 0 %
1 1 A A D> L A L
74. Numero de notaria 3 2
75. Entidad de registro 0 3 03 84. Nacional privado 100 0 %
76. Fecha de registro 19870605 20 2 41 2 9
L L | XA L SN vV, = 2
77. No. Matricula mercantil 0029500 3 0 02295 00 3
78. Departamento 1 1 14
79. Ciudad/Municipio 4 | 4 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0 0 %
AT
80. Desde 19870528 | ) )
81. Hasta 20511228 i . . 87. Extranjero privado 0. 0 %
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades 5
Estado y Beneficio
Item 89. Estado actual $0./Fecha cambio de’estado 91. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 92. DV
1 80 270160 101] -
|
2 [ . . | ;
|
9 [ . . | ;
4 | o :
5 | o :
Vinculacién econémica
gséégﬂg#?g;é" 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial ?/Isath‘zugqggn?% Igr?rétlflcacmn Tributaria (NIT) de la gg py,

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais

otorgado en el exterior

172. Numero de identificacion tributaria
sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacién documento PDF: 13-01-2023 10:26:21AM



AN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Representacion

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)770

7212489984(802

Pagina 3 de 5

0) C

Hoja 3
14888041896

001488804189 6

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

6. DV | 12. Direcci6n seccional

14./Buzén electrénico

8 00007 4 47 2 Impuestos de Bogota 3 2
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacion
REPRS LEGAL PRIN 18
19921222 )

100. Tipo de documento 101. Numero de identificacién 702-DV |103-Numero de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani |
; 13]/4 9 35 255 . \
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
ORDONEZ |ORTIZ HECTOR |ADALBER
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 19 J'_Z 0. +8.08 31 |
ey — ——S Sl 1

100. Tipo de documento 101. Numero de identificacién 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |8 0 0 6 4 5 4 0 |
2
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primefngmbre 107. Otros nombres
ORDONEZ |VILLANUEVA !HECTOR HERNAN
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon®ociai répresentante legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejercicie.vepreseritacion
AN |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
. , /L |
104. Primer apellido 105. Segunde.apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV| 140. Razéri social representante legal
i
AN
98. Representacion | 93, Fecha inicio ejercicio representacion
L | — 1 1 |
100. Tipo de documento 101 Numero de identificacién 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
] N |
104. Primer apellido 105:Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’ (M) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacion
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacién 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido 106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razén social representante legal

Fecha generacién documento PDF: 13-01-2023 10:26:21AM




AN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)77

Pagina 4 de 5 Hoja 4

14888041896
(“72 12JJ!JJHUUJJ}‘)“ “-“4“}8‘804“1‘8“9 6

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 1/4./Buzédn electrénico
8 00007 4 4 7|2 Impuestos de Bogota 3 2
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 1138, B\L] 174. Nacionaiidag
CéduladeCiudada { 3 (4 9 3 5 2 5 5§ | COLOMBIA 169
I — £,

115. Primer apellido
ORDONEZ

116. Segundo apellido
ORTIZ

117. Primer nombre,

|HECTOR

119. Razoén social

118-Otros nombres

|ADALBER

120. Valor capital del socio

121. % Participacion

122:Fecha de ingreso

123. Fecha de retiro

/20’0 2022 7| .
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113._ BV | 114. Nacionalidad
CéduladeCiudada 1 3 |8 0 0 6 4 1 4 0 i COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nomhre— 118. Otros nombres
ORDONEZ VILLANUEVA iHECTOR HERNAN
2 119. Razon social
120. Valor capital del socio 121. % Participacior!,. </ / /. 122, Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
20020227| L
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV | 114. Nacionalidad

o

. Primer apellido

116. Segundo-apellido

117. Primer nombre

118. Otros nombres

119. Razoén social

120. Valor capital del socio 7121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

| —D—N, | 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Numero.de identificagidn 113. DV | 114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116( Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres

119. Razoén social

120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

| 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV | 114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres

119. Razoén social

12

o

. Valor capital del socio

121. % Participacion

122. Fecha de ingreso

123. Fecha de retiro

Fecha generacién documento PDF: 13-01-2023 10:26:21AM



POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

Pagina 5 de 5 Hoja 5
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14888041896
(415)7707212489984(8020) 000001488804189 6
5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 1/4./Buzédn electrénico
8 00007 4 47 2 Impuestos de Bogota 3 2
Revisor Fiscal y Contador
124. Tipo de documento 125. Numero de identificacion 126.. DV~ 127. Numerc.de tdrjeta profesional
Cédulade Ciudadania 1 3|7 9 6 4 9 6 2 1 ' 6 6 3 8 4

128. Primer apellido
PRADA

129. Segundo apellido
|PACHON

130. Primer nombre

ALEXY

13]l. Otros nombres

IGIOVANNY

132. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

133. DV | 134. Sociedad o firma designada

Revisor fiscal principal

135. Fecha de nombramiento

2022021 9]

136. Tipo de documento
Cédula de Ciudadania 1 3 |1

137. Numero de identificacion

0245384675

188,/DV [ 139. Numero de tarjeta profesional

2 87 2 0 9

140. Primer apellido
GONZALEZ

141. Segundo apellido
|CRUZ

142. Ptimer hombre

iJESSIKA

144. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

143. Otros nombres

LORENA

145. DV | 146. Sociedad o firma designada

Revisor fiscal suplente

147. Fecha de nombramiento

2022021 9]

148. Tipo de documento

149. Numero de identificacion

150. DV [ 151. Numero de tarjeta profesional

152. Primer apellido

153. Segundoapellide

154. Primer nombre

Contador

156. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

A57 DV

155. Otros nombres

188,/Sociedad ofirma.designada

159. Fecha de nombramiento

Fecha generacién documento PDF: 13-01-2023 10:26:21AM



AN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

14888043387

-“-““JJ'J “l?}s 7

4. Numero de formulario

(415)770 0) C

7212489984(802

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional

14./Buzén electrénico

901 3333H5 6 4 Impuestos de Bogota 3 2
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicién
Persona juridica 1
— — £, 1 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 80-Ciudad/Municipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-0tios nombres
35. Razén social
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
36. Nombre comercial 37.Sigia
NN
BICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
CR14 79 78 OF 503
42. Correo electrénico contabilidad@canaanconstructores.com
43. Cédigo postal 44. Teléfona 1 315319 9 35 (0|45 Teléfono 2
CLASIFICACION
Actividad-economica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52, Namero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49! Fechainicio dctividad 50. Cédigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
|
[4290[[201907,19[[[4 683202 1,090 1] | | | |
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 T 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
. S N I N O A A
53.Cod|go|7 |4 8|5 2| | _J_-J__J_;L |
07- Retencién en la fuente a titulo de” rent
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrénico
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo | 57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ ‘ |58. CPC ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcion en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

SI|:| NO

59. Anexos

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

61. Fecha |2023-01 -13/10:30:36 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacién del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ORDONEZ ORTIZ HECTOR ADALBER

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacién documento PDF: 13-01-2023 10:31:05AM



D I J’ﬁ\\ N Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Pagina 2 de 4 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Ndamero de formulario 14888043387
07212489984 000001488804338 7
5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 1/4./Buzédn electrénico
9 0133335@8%6]|4 Impuestos de Bogota 3 -2
Caracteristicas y formas de las organizaciones
62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas ﬁﬁ;nESBgT'yj‘?SeQJE?}'rtﬂfgiddo%1e'e°h” puplico de orden nacional, departamental,
65. Fondos 66. Cooperativas gztra'ﬂgrnodsadeb Vv organismos
68. Sin personeria juridica 3 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucion, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 0 4 82. Nacional 100 %
72. Numero
73. Fecha 20190719 83. Nacional pUblico 0. 0 %
1 1 A A D> L A L
74. Numero de notaria
75. Entidad de registro 84. Nacional privado 100. 0 %
76. Fecha de registro
L L | N L/ NV,
77. No. Matricula mercantil
78. Departamento 1 1
79. Ciudad/Municipio 001 | 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0. 0 %
AT
80. Desde 20190719 | ) )
81. Hasta 202407 19 i . . 87. Extranjero privado 0. 0 %
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Estado y Beneficio
Item 89. Estado actual $0./Fecha cambio de’estado 91. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 92. DV
1 L 1 1 | -
|
2 [ . . | ;
|
9 [ . . | ;
4 | o :
5 | o :

Vinculacién econémica

gséégﬂg#?g;é" 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial ?/Isath‘zu?ggn?%fgﬁ%mcacmn Tributaria (NIT) dela gg py.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacién tributaria | 171. Pais 172. Numero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacién documento PDF: 13-01-2023 10:31:05AM



AN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Representacion

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)770

7212489984(802

Pagina 3 de 4

0) C

Hoja 3
14888043387

-“-““JJ@ ‘l“}‘s‘ 7

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

6. DV | 12. Direcci6n seccional

14./Buzén electrénico

901 3333H5 6 4 Impuestos de Bogota 3 2
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacion
REPRS LEGAL PRIN 18 20190 7.1 J_
1 — L,
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacién 702-DV |103-Numero de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani |
; 13]/4 9 35 255 . \
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
ORDONEZ |ORTIZ HECTOR |ADALBER
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 19 J'_2 0.1.9.07 1 g|
ey — ——S Sl 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacién 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |8 0 0 6 4 5 4 0 |
2
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primefngmbre 107. Otros nombres
ORDONEZ |VILLANUEVA !HECTOR HERNAN
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon®ociai répresentante legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejercicie.vepreseritacion
AN |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
. , /L |
104. Primer apellido 105. Segunde.apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV| 140. Razéri social representante legal
i
AN
98. Representacion | 93, Fecha inicio ejercicio representacion
L | — 1 1 |
100. Tipo de documento 101 Numero de identificacién 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
] N |
104. Primer apellido 105:Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’ (M) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacion
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacién 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razén social representante legal

Fecha generacién documento PDF: 13-01-2023 10:31:05AM




N\ N Formulario del Registro Unico Tributario

O |

SO UMK COLOHBIAMAE HONESTA Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones
Pagina 4 de 4 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Ndamero de formulario 14888043387
(415)7707212489984(8020) 000001488804338 7
5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 1/4./Buzédn electrénico
9 0133332564 Impuestos de Bogota 3 2
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 1138, B\L] 174. Nacionaiidag
NIT 31(8 00007 447 !2’COLOMB'A 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118-Otros nombres

1 | FAN/280 N\
119. Razoén social

CONSTRUCTORA CANAAN S.A. EN PROCESO DE REORGANIZACION

120. Valor capital del socio 121. % Participacion ’ 122:Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
|
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113._ BV | 114. Nacionalidad
|
NIT 3190005 3750 1 8 COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer iombre 118. Otros nombres

119. Razoén social

M & E CONSTRUCTORES - CONSULTORES SAS

120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122, Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

0 50 2019071 9] L
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV | 114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundo-apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres

s | [
119. Razoén social

120. Valor capital del socio 7121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| —D—N, | 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Numero.de identificagidn 113. DV | 114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116( Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
|
4 SO
119. Razoén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV | 114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
5
119. Razoén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

Fecha generacién documento PDF: 13-01-2023 10:31:05AM
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APROBACION POLIZAS OTROSI 2 CONTRATO DE OBRA 1380-1518-2022 IE ALBERTO
SANTOFIMIO CAICEDO

Melissa Jane Murcia Ruiz <mmurcia@alianza.com.co>
Mar 23/05/2023 13:17

Para: Canaan Licitaciones <direccionlicitaciones@canaanconstructores.com>

CC: Jaime Alejandro Duran Fontanilla <jduran@ffie.com.co>;Luisa Fernanda Machado Reyes
<Imachado@ffie.com.co>;Dario Fernando Vanegas Morales <dvanegas@ffie.com.co>;Darwin Gerardo
Balaguera Urbano <dbalaguera@ffie.com.co>;July Paola Cuellar Carrasquilla <jcuellar@ffie.com.co>;Dora
Ligia Forero Gonzalez <dforero@ffie.com.co>;Luis Rene Tapia Alandete <ltapia@ffie.com.co>;Mary Luz
Lara Rodriguez <mlara@ffie.com.co>;Adriana Maria Pérez Gémez <amperez@ffie.com.co>;Juan Sebastian
Currea Botero <jcurrea@ffie.com.co>;Nathalia Montoya Medina <nmontoya@ffie.com.co>;Sergio Alexis
Landazabal Galvis <slandazabal@ffie.com.co>;Leidy Johanna Hernandez Londofio
<lhernandez@ffie.com.co>;Seguimiento DT <seguimiento@ffie.com.co>;Sandra Patricia Rocha Rodriguez
<srocha@ffie.com.co>;Jonnathan Stiven Aleman Gualteros <jaleman@ffie.com.co>;Juan Manuel Romero
Cortes <jromero@ffie.com.co>;Lauren Diane Iguaran Salinas <liguaran@ffie.com.co>;Jaime Javier Talero
Beltran <jtalero@ffie.com.co>;Mario Andrés Camacho Chahin <mariocamacho@alianza.com.co>

[I]J 1 archivos adjuntos (1 MB)
X164956 Pdlizas O2.pdf;

Sefores
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

Recibimos su oficio CMCF-FFIE-ASC-192-2023 radicado en Alianza Fiduciaria con el consecutivo
No. X164956 en la cual envian las pélizas ajustadas conforme al siguiente documento del contrato de obra
del asunto:

Otrosi 2

De la revisién de los documentos, nos permitimos informar que la pdliza de cumplimiento No. 4006263
Anexo 5y la pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 4001214 Anexo 5 son aprobadas toda vez
gue cumplen con lo dispuesto en el precitado documento.

Asi mismo, se recuerda que de acuerdo con el manual de interventoria y supervisién del FFIE, no debe
olvidarse que el Contratista tiene la obligacién de “mantener las garantias del contrato acordes con el valor
y el plazo del mismo, informando a su garante las novedades contractuales. Obtener la actualizacion de las
garantias si aplica”. Y el Interventor y/o supervisor “(...) verificar y exigir que el contratista otorgue las
garantias establecidas, velar porque éstas permanezcan vigentes de acuerdo con las condiciones
estipuladas en el contrato. Verificar que el contratista informe a su garante las novedades contractuales y
que obtenga la actualizacion de las garantias si aplica. El Interventor debe informar al Patrimonio
Autdnomo y al Supervisor las novedades para documentacion y archivo”.

Cordialmente,

MELISSA JANE MURCIA RUIZ
Abogada - Consorcio FFIE Alianza BBVA
Alianza

Tel: 601 6447700
mmurcia@alianza.com.co

Carrera 15 No. 82-99 Piso 2 Torre Alianza
Bogota D.C. - Colombia

https://outlook.office365.com/mail/id/AAQkADcSNDEzZjdkLTE4OTctNDk2YS050DM2LWUXxZDhhYWMwYzc30OQAQAC%2FYZxBboCdAttMmPje...  1/2
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) Alianza

UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACION DELIMA

En caso de existir alguna queja o reclamacion puede contactarse con nuestro Defensor del
Consumidor Financiero: Dra Ana Maria Giraldo - Principal y Dr Pablo Valencia Agudo - Suplente -
Correo Electrénico Alianza Fiduciaria: defensoriaalianzafiduciaria@legalcrc.com o Alianza
Valores: defensoriaalianzavalores@legalcrc.com - Teléfono: +60 (1) 6108161 - +60 (1) 6108164 -
Direccidn: carrera 10 #97a-13 oficina 502, Bogotd - Pagina Web: https://legalcrc.com/alianza-

fiduciaria/

https://outlook.office365.com/mail/id/AAQkADcSNDEzZjdkLTE4OTctNDk2YS050DM2LWUXxZDhhYWMwYzc3OQAQAC%2FYZxBboCdAttMmPje...  2/2
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CONSORCIO M&E CANAAN FFIE ' ‘1;}:

- NIT. 901.333.356-4 CANAA
CONSTRUCTORES CONSTRUCTORES
CONSULTORES S.AS - _ DUz suparsaras

G muanz NIRRT o
{ Fecha ~ 18/05/202303:23:03p.m. ()  X164858 i
Destinatario INGRID ASTRID DUARTE f
Bogota, 15 de abril de 2023 - Remitente ~ CONSORCIOM |
CMCF-FFIE-ASC-192-2023
Serftores

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

Atn. Sra. TATIANA RODRIGUEZ GARCIA

Gerente Consorcio .
Carrera 15 No. 82-99, piso 4, tel. (602) 6447700

Bogota D. C.

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1518-2022 PARA LA TERMINACION DE LA
CONSTRUCCION DEL COLEGIO ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO

Asunto: ACTUALIZACION POLIZAS SEGUN OTROSI No. 02

Respetados sefiores:

Remitimos para su aprobacion la actualizacion de [as pdlizas de garantia del contrato
ajustando las vigencias de conformidad con el Otrosi No. 2. Adjuntamos los siguientes

documentos:

. Anexo No. 5 a la poliza de cumplimiento N° 4006263.

. Anexo No. 5 a la pdliza de responsabilidad civil extracontractual N° 4001214,
. Recibos de pago de las primas de los anexos por $7.861.140 y $1.481.550

. Copia del Otrosi No 2 al contrato 1380-1518-2022

Cordialmente,

CONSORCGIO F
ALIANZA BBA -

‘ POLIZA APROBA,
ORLANDO FANTE CARDENAS Visto bueno Melissa I\I;I:zﬁa Ruiz

Director licitaciones y contratos
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
Vereda El Libano, predio La Esmeralda
La Calera - Cundinamarca. I I I I I
Teléfono 3153199350
direccionlicitaciones@canaanconstructores.com


mmurcia
Aprobación pólizas


SEGUROS

il

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE

Nimero Péliza: 4006263 Anexo:rs Sucursal: TUNJA C.NH 29

" VIGENGASEGURD VIGENCLAANEXD

Referencia Fecha da Expedicicn Destlé las B4 horas fioma] P g 24 horas jimeal - Anexoll Deside [chma] Hasta |dmea] o Certificado de .
HMO0N052123-98 100U2073 ' L 29mAm2 0E072026 . 5 10042023 03072025 PRORROGA
Intaymediario ‘ O % Partidpacitn Caaseguro Cadido - % Pasticipatidn’

AVALSESUROS BOYACALTDA A2, 100,00

§ Tonaba . N Direocddn " Giudad Tekikoro
EX  CONSORCIO MRE CANAAN FFIE " 90i3333%4  ° CRAANG 780F 503 ’ BOGOTADISTRIQ CAPITAL F153186530
SS " ° - ’ A ’ . -
2‘§5 ALLANZA FIDUCIARIA SA Lo : 8300538122
S| + ALANZAFIDUCIARIASA o . - ! -t 5300538122 N
alg T ——— i . — - . e T -
L
- A
=] Oireccion: (R15ND;82-99. ‘ ‘Chudzict- BOGOIA. Tolaf Surha Aseguradd S212067852420,
H - e P - O B PAgE T T T i M Pgo i
{ Amparm . ji Voendadesde 1 Vigenda hista s% Sumadsequs . CONTADD - CUMPLIMIENTOESPECIAL 1| 2505023 !
CAUDAD DEL SERVICIO- 13/05/2022 03542013  SISI3IEA0. A T ééssemn"m
CUMPILERNTO 13/52022 . ;mAzOA ST Otos comoepics oo 8600
ESTABEGAD DELA OBRA/ CALDAD Y BUEN RUECIONA,... " 134052022 130572025 ST Gastos de expediitn . ’ $700000
ABNEK BEL ANTICIPO. 130602022 030772023 SEESSMBIMM 5425544000,
PAGDGE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES 13/052022 TG . STRISRAD § 786114000

HDI SEGUIROS 5.A., sociedad asequradora constituida hajo las Leyes de b Repiblica de Colombla, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la
artividad aseguradora, aryo domiiliv prindpal es la cludad de Bogotd D.C, y que en adelante se Bainard *La Comparia®, asegira con sujecin alus trminos, exdlusiones, estipulaciones y
condiciones contenides en b presente péliza o agregados a ella, cantra los rigsges indicadas y por los amparas adicionales contratades. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE

* LA POLIZA © DE LOS CERTIFICADOS 0 ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA
DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPANIA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADDS CON
OCASIGN DE LA EXPEDICIGN DEL CONTRATO.

SERORD BE Z‘ S ,_'i“l

CUPLINIENTD
FIRMA AUTORIZADA
BANCOS [ CAIEROS ATH iy ALMACENES EFECTY / SERVIENTREGA INTERNET
BANCO DE OCCIDENTE ‘ EXNC woww.hdi.com.co/pagos-endineal
BANCOLOMBIA i SURTIMAX POLEZAS GENERRLES  CONVENIO 130225 PAGOS CON TARIETA DE CREDITC, DEELTO, CUENTAS
DAVIVIENDA i CARULLA CORRIEHTES O DE AHORROS.

x DEEITO AUTOMATICO A CUENTA BALCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINAMCIERA: EHVIE SUS DATOS BANCARIOS ¥ KUMERO DE POIIZA A: DERTO@HDLCOM.CO

l CODIGO BANCO Mo, BEL CHEQUE VALOR CHEQUE VALOR EFECTIVO ] TOTAL 57.861.140,00
. NIT 660,004.875-6 ! 1
HDI Carrera7N" 72-13 pso 8 K
SEGURGE Bogots D.C. - Cofombia
Teléfonss (501) 3458889 ]
RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS ¥ PUNTGS DE RECAUDD DEB,EFRESEN‘.'AR ESTE
DOCUMENTO COMPLETO, EIMI}&?&%?%A#%@E&B%}& COMPANIA Y PAGAR EL VALOR |
! - ) (415)7702963000020{£020)01009105212993(3500;000007861 140(95)20230525

Entidad Bancarfa / HDI SEGUROS 5.A.



CERTIFICADO INDIVIDUAL DE CUMPLIMIENTO.

SEGURQ DE CUMPLIMIENTO A FAVOR D'EHTICULARES’
Namera Poliza: 4006263 Anexo: 5

Sucursalz TUNJA C.N.H 29

PRORROGA - '

L 6 o VIGENOASEGURD - . . VIGENCIA ANEXO.
Reforenda FechideBipedicon | Desdals 24horss[dmea] ~ Hastalas 24 hosas [dma].  Anemti - Desde [dHnr-a} L
C10091065212068 10002123 ¢ | naeon o708, 5 10042023 030772026
Ifermeciaria L e % Paiticipaciin, | ComequoCeddo__ . . ..
VAL SEGUROS BOYACALTDA e T omnz 10000°

 Ciudod

CONSORCIO H&E CANAAN FFIE . 501.333.356-4 CR14NO. 7B OF 503 . BOGOTADISTRITO GAPITAL S50
ALLANZA FIUCIARIA SA . VARICS SEGUN RELACKON i

NFORMACION DELRIESGO.

e o b Yo Parbpotion

v

‘L Wl - !{ U T L .m_.i;m Deparrﬂrnenwm e f, VARKS !
2 o S S—— - .
g } N A Befiéfciancs :
ey -

VIGILADO BUPERINTERDENCIA TINACIERA

CUMPLINENTO .- . '33:12‘0.'67‘;5_Q$3; o
MANE.JC DEL ANTICIPO Ce T b sesssmmoac
pmoogémtbsm’ssmmp&esséa&gs‘f“ ) o o T ST N
ESTABILIDAD DE LA CERA/CALIDAD Y BUEN FUNCIGNAMIENTO ' o 2 smmzmem
CUMBLIMIENTS N o ';s'ma}?zs_az‘ao
CALIDAD DEL SERVICIO o _ Tt stwraeimio

HDISEGURDS S.A,, socledad aseguradora constituida bajo bas Leyes de |a Repiiblica de Colombiz, debidamente autorizada por la Superintendencia Finantlera de Colombia para ejercerla
adjvidad aseguradnra, cuye domicdlio prindpal es Ja dudad de Bogota D.C., y que en adcfante se llamard “La Compaifa®, asequra con sujecidn a los términas, exdusiones, estipuladones y
condicianes contenidos er la presente poliza o agregados a ella, contsa los riesgos indicados y por los amparos adicionales ¢ontratados, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE
LA POUIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCERA LA TERMINACION AUTOMATICA
DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPARIA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LDS GASTOS CAUSADOS CON
OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

Boyold, 601:307 83 20
Nacighal. 018000 120728

Lineas de Aténclon:

Diiscle'yn mévil; ¥204

WralsApp/ 3168349339 Wravideoi.co
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FIRMA AUTORIZADA
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VIGILADO BUPERIMTENDENCEA FINAZIERA

SEGURO DE CUMPLIMIENTO HD'

A FAVOR DE PARTICULARES _ ‘
Tomador: CONSORCIO M&E CANAAN FFIE Numero de identificacin® 901.333.356-4

S5EGURQOS

Nimero Pdliza; 4006263 Anexo:5  Sucirsal: TUNJA CN.H 29 Certificado de: PRORROGA
TEXTO DL LA POLIZA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN:

OTROSI N°. 2 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2023.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN:

OTROSI N°. 01 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2023.

LOS DEMAS TERMINOS Y GONDIGIONES CONTINUAN INMODIFICABLES. ) o

[IEEEREE R ETRETY

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN:

ACTA DE PRORROGA N° 3 A ‘LA SUSPENSION N°, 1 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2022
ACTA DE REINICIO No 1 DE FECHA 1 16 DE AGOSTO DE 2022

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.

[ER RS2 R SRR ERE]

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS -SEGUN:

ACTA DE PRORROGA N°, 2 A LA SUSPENSION N°. 1 DE FECHA 21 DE JULTO DE 2022
FECHA DE REINICTIO .EN VIRTUD DE SUSPENSION No 1 DE FECHA 01 DE AGOSTQC DE 2022

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN. INMODIFICABLES.

22X EEREER]

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADAN Y SE PQORROGAN LAS VIGENCIA A LOS AMPARQS
CONTRATADOS, POR UN PLAZO ADICIONAL DE (37) DIAS MAS, SE AJUSTAN VIGENCIAS SEGUN:

**ACTA DE INICIO DE FECHA 13 DE MAYO DE 2022 .

**ACTA DE SUSPENSION N®. 4 DE FECHA 44 DE 3UNIO DE 2022

**ACTA DE PRORROGA N°, 1 A LA SUSPENSION N°. 1 DE FECHA 5 DE JULIO DE 2022,
**FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE SUSPENSION No 1 DE FECHA 21 DE JULICQ DE 2022

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.

**ANEXO**

GARANTIZAR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCLUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR. EL
'CONTRATISTA ORIGINADAS EN EL CONTRATO DE OBRA No. 1380-1518- 2822 CUYO OBJETO ES: LA ELABORACICN OF
LOS .DISENDS. ¥ ESTUDIOS TECNICOS (CUANDO SE REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN
CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTC CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES
NECESARIAS, ASI COMO LA EJECUCICN DE LAS OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTCFIMIO
CAICEDQ SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE, DEPARTAMENTO DE TOLIMA, REQUERIDQS POR EL
PA FFIE, EN DESARROLLO DEL PNIE.

TOMADOR: CONSORCIO MBE CANAAN FFIE NIT. 901.333,356-4

INTEGRADO POR:

CONSTRUCTORA CANAAN S.A., NIT.800.007.447-2, PARTICIPACION DEL 50%

M&E CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAS NIT. 900.053.750- 8, PARTICIPACION DEL 50%

ASEGURADQ Y. BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. NIT. 830,053,812-2 COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, QUIEN ACTUA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO.
DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, NIT. 830.053.812-2

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE TRES ANOS SE AJUSTARA CON EL
ACTA DE RECIBO A SATISFACCICN DE LA OBRA.
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SEGURO DE CUMPLIMIENTO HDI

SEGUROS
A FAVOR DE PARTICULARES
Tomador CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
Nimero Poliza* 4006263 Anexo; 5 Sucursali TUNJA CNH 29 Certificado der PRORROGA
TEXTO DE LAPOLEZA

Nitmero de identiffcacion® 991.333.356-4
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DE SCLOMBlA

VIGILAD O BUPERINTEUDENGIA FINACHERA

| SEGUROS

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACNTRACTUAL RESP CIVI EXTRACON, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
Hiimero Paliza; 4001214 Anexo: 5 Sucursal: TUNJA CN.H 29

. VIGENOASEGURO ‘
Pelershia Fehadebxpedicén.  :Desdebas 2 horas[dme)  Hastaloé 24hosas [dmeal  Anexol : Certicadode
1009105213133 10042023 20032022  ga0azes S8 TirzE N2 FRORROGA
ntermediario o e %Patidponit  Coomgumo Cedddo ‘ % Partiipaditn

AVAL SECURCS BOYACALTDA 200112 10000

Tomador ' : NI Direccion:

CONSORCIO MRE CANAAN FFIE - 901.333.356-4 CR14 NO, 78 OF 503 e BOGOTADISTRIYG CAPITAL. 3153155630
Asegurado ' . ' : e . "NIT

CONSORCID MEE CANAAN FFIE. i ' 501.333,356-4

Benefilario T s AT

TERCEROS AFECTADOS . e . : 999.909985-0

. Cddigo € CONDUCIO DE

: & "
igo (KU f ¥: PAGO i
7110 - ACTIVIDADES CE ARGUITECTURA E INGEN... | staizr2snm | CONTADO - CUMPLIMIENTO ESPECIAL
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ot o o e s ] oL e e
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E g 250523 || t
Bt st e = e ot emien s vpany e e ciesnmm b s s st smir 2 e e mrme v b b e s e cx e vt o e i o o
RESPEMLEXT: FRIMANETA PREVA o
§ 74927263300 $000 s123800000"
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HOI SEGUROS 5.4, sociedad asequradora <onstituida bajo las Leyes de Ja Repiibfca de Colombla, debidamente atstorizada por la Superimendenda Financiera de Colomita para ejetcer Ya actividad asequradora, curyo domidBo principal es b dudad de
Bogotd D.C., y que en adelant= s¢ llamard "La Compatifa®, asegura con sujeddn a los términas, exdlusiones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente pdlira 0 agregados a ella, contra ks riesgos indicados y por fos amparos adidonales
contiatades, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXDS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACIOR
AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPARIA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA ¥ DE LDS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL

CONTRATO,
~
T S
FIRMA AUTORIZADA
BANCOS ! CAJERDS ATH g ALMACENES EFECTY / SERVIENTREGA, INTERNET
BANCO DE CCCIDENTE [ Exio www.hdi.com.colpagus-en-ineaf
BANCOLOMBIA | SURTIMAX TGLIZAS GENERALES  CONVENIC 110225 PAGOS CCN TARIETA DE CREDITO, DEBTTO, CUENTAS
DAVIVIENDA r CARULEA CORRIENTES O DE AHQRROS.
x DEEITO AUTOMATICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA: ENVIE SUS DATOS BANCARIOS Y RUMERO EE POLIZA A: DEBITO @HDLCOM.CO

| CODIGO BANCD Xo. DEL CHEQUE VALOR CHEQUE VALOR EFECTIVD | TOIAL $ 1.481.550.00 I

NIT 860.004.875-6 UL
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SUPERINTENDENCIA FINAGIERA
L COLOMUlY

VIGILADO

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL HDI

SEGUROS
RESP CIVIL EXTRACON, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
Tomador; CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

Nimero Péliza: 4001244 Sucursali TUNJA C,NH 29
TEXTO DE LA POLIZA

Nimero de Tdentificaditng 901.333.356-4
Cerfificado de: PRORROGA

Anexo: 5

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXQ SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN:
OTROSI N°. 2 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2023. '
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES. ’

LEERS LR S EEY ]

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN:
‘OTRCSI N*. 01 DE:FECHA 10 DE FEBRERO DE. 2023.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIGNES CONTINUAN TNMODIFICABLES.

LA R R ER SR LRSS - . - "

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPARdé_SEGUN:

ACTA DE PRORROGA N°® 3 A LA SUSPENSION N°. 4 DE FECHA O1 DE AGOSTO DE 20622
ACTA DE REINICIO No 1 DE FECHA 1 16 .DE AGOSTO "DE 2022

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.

Ak kkkk kb & hk RN K

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS: SEGUN:

ACTA DE. PRORROGA N®, 2 A LA SUSPENSION N°. 1 DE FECHA 21, DE JULIO DE 2022
FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE. SUSPENSION. No 1 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2022

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.

X R ER LSRR ERE N

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADAN Y SE PRORROGAN LAS VIGENCIA A LOS AMPAROS
CONTRATADOS, POR UN PLAZO "ADICIONAL DE {37) DIAS MAS, SE AIJUSTAN VIGENCIAS SEGUN: .

**ACTA DE INICIO DE FECHA 13 DE MAYQ DE 2022

**ACTA DE SUSPENSION N°. 1 :Df FECHA 14 DE JUNIO DE 2022

*~*ACTA DE PRORRQGA N°, 1 A LA SUSPENSION N°. 1 DE FECHA 5 DE JULIO DE 2022,
**FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE SUSPENSION No 1. DE FECHA 21 DE JWLIQ DE 2022

VIGENCIA DESDE 13/5/2022 HASTA 20/9/2023
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.

**ANEXO"*

GARANTIZAR LOS PERIUICIOS DERIVADDS DEL INCLUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL
CONTRATISTA ORIGINADAS EN EL CONTRATQ DE OBRA No. 1380-1518-2Q22. CUYO OBJETO: ES: LA ‘ELABORACION DE
LOS DISENOS Y ESTUDIOS TECNICOS (CUANDO ‘SE REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIAS DE. CONSTRUCCION EN .
CUALOUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO /CON LOS_PERMISOS Y APROBACIONES .
NEGESARIAS, ASI COMO LA EJECUGION DE LAS OBRAS EN. LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO ’
CAICEDO SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE, DEPARTAMENTO DE TOLIMA, REQUERIDOS POR EL. .
PA FFIE, EN DESARROLLO- DEE PNIE. . '

TOMADOR: CONSORCIQ MSE CANAAN: FFIE NIT. 901.333.356-4 : ¢
INTEGRADO POR:

CONSTRUCTORA CANAAN S.A., NIT.B0D.007.447-2, PARTICIPACION DEL 50%

M&E CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAS NIT. 900 053.750-8, PARTICIPACION DEL 50%

ASEGURADOS: CONSORCIO MSE GANAAN FFIE NIT. 901.333.356-4 Y ALIANZA FIDUCIARIA S.A. NIT.

830,053,812-2 CCMO REPRESENTANTE LEGAL DEL. CONSORCIO FFIE ALTANZA BBVA, QUIEN ACTUA 'UNICA Y

ﬁ?%LUg%gAMEngigOgO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FOMDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE,
05

BENEFICTARIOS: TERCEROS AFECTADOS
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Certificado de; PRORROGA
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 SEGUROS
EERTIFICACION BE PAGO

Certificamos que a CONSORCIO M&E CANAAN FFIE {denfificado(a) con NIT No. 901.333.356 se le
expidio la pdliza de RESPONSABILIDAD CiIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 4001214 endoso 5, la
vigencia inicia el 17/12/2023 y termina e} 03/03/2024, amparando el riesgo ubicado. en- INSTITUGION
ERUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAIGEDQ.S, péliza emilida con beneficiario Onercse: no fiepe.

La péliza fue pagada de CONTADO por la suma de $ 1.481.550,00 mediante recibo de caja No.
30319754 def 15/05/2023

Cualquier informacion adicional con gusto la ‘suministraremos en nuestro Departamento de cartera de ia
direccion y teléfanos que registra en.este documenta.

Se expide esta cerlificacién de pago, en la ciudad Tunja, el dia 17 de mayo de dos mit veintitres (2023) a
solicitud del interesado.

Cordial Saludo,

REPRESENTANTE LEGAL
HDI SEGUROS S.A.

Sticursal TUNJA C.N.H 29.CALLE 18 N.11-22 LOCAL 11 EDIF, Teléfono(s) (+57) 608743196
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Semtn,

IHola CONSORCIO M&E CANAAN FFIE , gracias por utilizar el portal web de HDI Seguros!

Valor Total de Transaccién: § 7,861,140
Estado de Transaccién:. APPROVED
Reférencia dé Pago:r 0100910521290120
Ndamero de Transaccién: 30319757

Fecha de Transaccién: 15/05/2023

poLIZA ENDOSO. RAMO CUOTA VALOR

4006263 5. CUMPLIMIENTO 1 $7,861,140

TOTAL PAGADO: $ 7,861,140

H Dl Bdseanas cemd @HMSeguresCelambia
: @ www.hdi.com.co m n D

SEGUROS



OTROSI No. 02 AL CONTRATO DE OBRA No. 1380-1518-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO M&E CANAAN FFIE.

OTROSI No. 2 CONTRATO DE OBRA No. 1380-1518-2022

PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE

Contratante INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE

ocero CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA
Domicilio BOGOTAD.C.

T 830.053.812-2
Contratista CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
Representante legal o apoderade  HECTOR ADALBER ORDONEZ ORTIZ
Domicilio Cra. 14 # 79— 78 OF 503, Bogota D.C.
Departamento TOLIMA
Municipio IBAGUE
institucion Educativa ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO
Sede PRINCIPAL
Fecha
Plazo Actual 09 meses+ 1 dia
Valor Actual Contrato de Obra $3.427.718.970

L LAS PARTES

Entre los suscritos a saber, por una parte, () FRANCISCO JOSE SCHWITZER
SABOGAL, mayor de edad, identificado con Ia cédula de ciudadania niimero 93.389.382
de tbagué, quien en su calidad de representante legal obra en nombre vy representacion
de ALIANZA FIRUCIARIA S.A., sociedad de servicios financieros legalmente constifuida
mediante Escritura Pdblica 545 de 11 de febrero de 1986, otorgada en ta Notaria Décima
del Circulo de Call, todo lo cual consta en certificado de existencia y representacién legal
expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, sociedad gue actia en nombre
y representacion legal del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA conformado por ALIANZA
FIDUCIARIA S.A y BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA,
consorcio que actia tnica y exclusivamente en su calidad de vocero y administrador def
PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE con NIT 830.053.812-2, constituido mediante i
Confrato No. 1380 del 22 de octubre de 2015 suscrito entre el MINISTERIO DE
EDUCACION NACIONAL (en adelante el "MEN") y el CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA
(en adelante el “Contratante”), y por la otra HECTOR ADALBER ORDONEZ ORTIZ,
identificado con cédula de ciudadania No. 4.935.255, quien actia en calidad de.
representante legal del CONSORCIO M&E CAMAAN FFIE, conformado por MYE
CONSTRUCTORES CONSULTORES S.A.8. con Nit $00.053.750 y CONSTRUCTORA
CANAAN S.A. con NIT 800.007.447 -2, debidamente facultado para celebrar el presente
Ofrosi No. 2 al Contrato de Obra 1380-1518-2022, quien para efectos def presente contrato
se denominard EL. CONTRATISTA. Hemos canvenido celebrar e presente Ofrosi No. 2
que se regir@ en general por las normas clviles y comerciales colombianas, asi como por:
a) El Manual de Contratacién del PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE BA’

“Yo. Be. E@NSOF&GEQ
FFIE ALIANZA SBYN




INFRAESTRUCTURA EDUGATIVA FFIE, b) el Confrato de Fiducia Mercantit No. 1380 de
2015 suscrito entre el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL y el CONSORCIO FFIE
AUIANZA - BBVA, y, ¢) de manera particular y especial, por las siguientes clausulas
pactadds, teniendo en cuenta Ias siguieries:

I CONSIDERACIONES

1. Que el dia 29 de marzo de 2022 se suscribio Contrato de Obra No. 1380-1518-2022,
cuyo objeto contraciual es [a elaboracién de [os disefios y estudios {écnicos{cuando se
requiera), obtencién de licencias de construccién en cualquiera de sus modalidades
y/o licenclas de urbanismo junto con los permisos y aprobaclores necesarias, asi como
la sjecucion de las obras en la INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO
CAICEDD sede PRINCIPAL, ubicada en el Municipio de Ibague, Departamento de
Tolima, requeridos por el PA FFIE, en desamollo del PNIE.

2. Que el Contratista de Obra a fravés de oficic CMCF-FFIE-IEASC-114-2023 del 10 de
marzo de 2023, solicita adicién al contrato de obra por valor de $318.643.692 vy
prorroga por 2 meses + 16 dias hasia el 30/06/2023, sustentado en las mayores
cantidades de obra a ejecuiar (Terminacién de bloque Cocina-Comedor} como
resultado de la etapa de ajuste a disefics realizada por el coniratista y el balance para
la ejecucion de la obra.

1E ALBERTD SANTOFIZUO CAICEDD SEDE PRIKCIPAL
Gontrate do obra No.1380-1548.2022
DESCRIPLION Va!orauun‘l‘gz conirto de ValuraftAu; Jﬂ‘ contrate da obin ADIION REGUERIDA
PRESUPUESTO QORA fAaycras
comfcmiasy 44T A0 FMINS) $ 26580606831 § 1126285t | s AeL4IEN
RO $ -3
PAFID - 1 -1 s
RECOMOCIMIENTG VALCR DEL ACERD | £ 193241434
TOEXACION 3 10rs51475] §
CERAS COMPLENENTARIAS 3 4MER 18
SEJORMIENTO 5 -
[TOTALES H JAZLTIZITO| S IS0 & M.643892

3. Que Ia Interventoria CONSORCIO INTER-FFIE 2020 mediante comunicacion FFIE-
INTIEASC-107-Obra-2021 del 14 de marzo de 2023, avala la solicitud del coniratista
para la adicién al contrato de obra por valor de $318.643.692 y prorroga por 2 meses
+16 dias hasta el 30/06/2023, de acuerdo con las mayores cantidades de obra a
ejecutar (Terminacion de blogque Cocina-Comedor) como resultade de la etapa de
gjuste a diseiios realizada por el contratista y el balance para la gjecucién de la obra.

4, Quedeacuerdo con el Contrato de Fiducia Mercantil No. 1380 suscrito con el Ministetio
de Educacién Naclonal, y sus documentos anexos, el Consorcio FFIE Allanza BBVA
aciiia onica y exclusivamenfe como vocera del PA-FFIE, y en dicha calidad suscribe
Ios documentos, que Te son instruides por parte del Comité Fiduciario creado para tal
fin por el Fidelcomitente; asi mismo realiza los pagos de acuerdo con las instrucciones

. impartidas en desarrollo del Contrato de Flducia Mercantil, por las personas ﬁ}/

“Yfg, Bo. CONSDRCIO
FFIE ALIANZA 38VA




designadas para tal efecte por el fideicomitente. Asi mismo, de acuerdo con el Contralo
de Fiducla Mercantil y los documentos anexos, la esiructuracién de [os proyectos se
encuentra a carge de la Unidad de Gestion del FFIE, asl como la supervision €
interventoria de as obras, estd en caheza de las personas que, para tal efecto, el
Comité Fiduciario seleccione, de acuerdo con la recomendacion del Comité Técnico.

5. Que conforme el anferior andlisis, es necesario modificar las Clausulas de valory plazo
del Contrato, con el fin de adicionar la suma de $318.643.692 y prorrogarlo por 2 meses
+ 16 dias.

6. Que la presente modificacion fue presentada y aprobada en sesion del Comité
Fiduciario No, 656 de fecha 28 de marzo de 2023, de acuerdo con la recomendacion
del Comilté Técnico del PA-FFIE, e instruyd a ALIANZA FIDUCIARIA S.A. en su calidad
de representante legal de] CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, actuando tnica y
exclusivamente como vocero ¥ administrador del PATRIMONIO AUTONOMO DEL
FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, para suscribir el presente ofrosi
al Contrato de Obra.

N. CLAUSULAS

PRIMERA. Las Partes acuerdan modificar [a clausuta TERCERA. VALOR de! Contrafo de
Obra, adiclonando la suma de TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS
CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE
($318.643.692), la cual quedara asi:

TERCERA. VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato serd poria
suma de TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES
TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA YDOS PESOS
M/CTE ($3.746.362.662), inciuido los costos directos, AU, IVA sobre la utilidad y

los demds impuestos, fasas y contribuciones requeridas para la ejecucién def
objefo contratado.

SEGUNDA. Las Partes acuerdan modificar la cldusula QUINTA. PLAZO DE EJECUCION

del Contrato de Obra, en el sentido prorrogar el plazo del contrato en 2 meses + 16 dias,
la cual quedara asi:

QUINTA. PLAZO DE EJECUCION: El plazo previsto para [a ejecucion del presente
Conirato es de ONCE (11) meses + DIECISIETE (17) dias calendario, de acuerdo
con el cronograma de ejecucion y contados a partlr de la suscripcion del Acta de
Inicio de este, la cual deberd ser suscrita una vez cumplidos los requisitos de
parfeccionamiento y ejecucion del contrato,

TERCERA, Para efectos de [a actualizacién de las garantias otorgadas conforme al nuevo
velor y plazo de ejecucion del Contrato de Obra, el Contratista debera presentar para
aprobacién del Contratante, la actualizacion de las garantias dentro de los CINCO (5)
dias siguientes a la suscripcion del presente Otrosi. Para estos efectos, el Contratista
debera modificar las garantias, de manera que se mantengan los términos establecidos
el Contrato Obra, sus Anexos y los TCC, y se surtira €l mismo procedimlento establecido
para la aprobacion de las garantias que dio lugar a la legalizacién de! Contrato de Obra.

CUARTA. Las Partes dejan expresa constancla de gue las demas clausulas y
estipulaciones del Confrafto de Obra se mantlenen inalteradas.

. «ifo. Bo. CONSORCIO
£FiE ALIANZA BRVA”
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En constgntia de Jo apterior, se suscribe este Otrosi a los veintiocho (28) dias del mes de
{

EL CONTRATISTA

JrLaIQo/ A\ Cﬂ LQ’D;\-&’

- ONOMO FONDO DE HECTORADALBER ORDORNEZ ORTIZ
INFRA STRUCTURA EDUCATIVA Representante Legal

PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE  CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 'Qj’
FRANCISCCO JOSE SCHWITZER SABOGAL

Representante Legal Allanza Fiduciaria,

sociedad que actila como representante del

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

Actuando Onica y exclusivamente como

vocero y administrador del PATRIMONIO

AUTONOMO  DEL  FONDO  DE

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA —~ FFIE.

NIT 830.053.812-2.

u4fg. Bo. CONSORGIO
FRIE ALIANZA BBYY

SALVEDAD DEL CONTRATISTA:

Elconsorcio M&E Canadn FFIE se reserva el derecho de reclamar un mayor valor por indexacion de precios
delos actividades a efecutar mediante la presente adicidn y prérroga, como resultado de la aplicacién de
la variacidn real de los indices de costos de construcclon ICCV e ICOCED publicados par el DANE, en
cemparacion con la aplicacion de la indexacidn establecida en el pardgrafo quinto de la cldusula cuarta
del contrato, la cuol no compensa el incremento real que ha tenido el mercado y por tanto para que el
contratista llegue a un punto de no perdida deberd reconocérsele un valor adicional aproximado de

540.000.000 o el que resulte de la liquidacidn correspondiente, el cual, el consorcio se reserva mds
adelante de cobrar.

Heedor & é@nﬁoﬁq

HECTOR A. ORDONEZ ORTIZ
REPRESENTANTE

CONOSRCIO M&E CANAAN FFIE
CONTRATISTA




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

