CONSTRUCTORES ; g)éT’R\lulc\ToAR!!
SRR A CONSORCIO M&E CANAAN FFIE oras su
NIT. 901.333.356-4
Bogota D.C, 03 de abril 2023 CMCF-FFIE-IEASC-134-2023
Sefiores

Consorcio Inter FFIE-2020 German
Alfredo Bazzani

Pradere. Representante

Legal

Bogota

Referencia: "Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboracién de los disefios y estudios
técnicos, obtencion de licencias de construccidn en cualquiera de sus modalidades y/o licencias
de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institucion
Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima.

Asunto: Radicacion acta de cobro No 5

Respetado Arq. Bazzani cordial saludo,

Adjunto a la presente la documentacidn requerida para el tramite del desembolso del corte de obra No.5 del
proyecto de la referencia para su aprobacién:

?;‘; MINISTERIO DE EDUCACION LISTA DE CHEQUEO Cadigo: LC- GF- PN St
NACIONAL 29-27 <z Educativa

Documentos que soportan los pagos mensuales Contrato de Obra

Por Avance de Obra Fase 2 Version ° 2
(Hasta un 90% de la fase)
ftem Documentos DT DFA

Certificacion de supervision de aprobacién de pago de obra (Formato FE-1-031), con firma digital
1 certificada o firma por
Acrobat por parte del contratista de obra y el interventor en archivo separado.

Certificacion de supervision de aprobacion de pago de obra (Formato FE-1-031), sin firma, en archivo
separado, para ser tramitada la firma digital certificada.

Prefactura 6 factura borrador, cuyo deudor es ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS, NIT
830.053.812-2, donde se debe indicar: . Lugar en el que se presta el servicio (Institucién Educativa y
municipio).
Para la instruccion de pago se requiere la siguiente nota: “Favor realizar transferencia electrénica
(consignacion) a la cuenta (mencionar el tipo: ahorro o corriente) No. XXXXX
en el (nombre de. banco), a nombre de (XXXXXXXXX) con NIT (XXXXXXXX).
En caso de tener Cesion de Derechos Econdmicos notificada por el Consorcio Fiduciario FFIE
3 Alianza BBVA, mencionarlo en la nota.

Debe hasta legalizar el 100% del anticipo en caso de tenerlo. Registrar de
manera informativa el valor de la amortizacion correspondiente al acta parcial.

. Debe otro descuento en caso de tenerlo. registrar de manera informativa, el valor a
descontar por concepto de pago a interventoria u . Se requiere relacionar el nimero del
acta parcial y el periodo facturado y el AlU del cobro.

4 Copia de la resolucion de facturacién vigente. I I I I




/Acta parcial de obra con firma digital certificada ¢ firma por Acrobat por parte del contratista de obra
5 y el interventor y con una copia en formato Excel editable en archivo separado.

Certificado firmado por el Representante Legal o Revisor Fiscal donde indique si tienen o no
6 avisos y tableros en el municipio en el cual prestan o suministran el bien o servicio.

Carta firmada por el contratista, donde manifiesta que renuncia al anticipo 6 que se encuentra en
tramite. (cuando aplique).

Formato “Informe de Inversion y Buen Manejo del Anticipo" debidamente diligenciado con la relacion
8 de gastos y soportes de inversion del anticipo suscrito por el interventor. (Documento aplicable hasta
legalizar el 100% del anticipo).

Copia de la consignacién mensual de los rendimientos que genere el anticipo de acuerdo con lo|
9 establecido en los TCC numeral 10.7 con el mismo corte del informe mensual de obra. (Documento
aplicable hasta legalizar el 100% del anticipo).

Aprobacion de podlizas actualizadas a las novedades o modificaciones contractuales suscritas—
10  |Emitida por el Patrimonio Auténomo del Fondo de Infraestructura Educativa. (Copia de la pdliza con
sello de aprobacion 6 correo de aprobacién). (Cuando aplique).

Certificacion de parafiscales suscrita por revisor fiscal y/o representante legal (Unicamente cuando
la sociedad no esté obligada a tener revisor fiscal) en la cual certifique que estan al dia en el pago
de ndmina, seguridad social y parafiscales del consorcio y los consorciados (debe corresponder al
periodo en el que se emite la prefactura).

1"

Certificacion bancaria original no mayor a treinta (30) dias del contratista, la cual debe contener los
12 [siguientes datos: Numero de cuenta, clase de cuenta, NIT, nombre del titular y banco al cual se le
debe realizar el pago (para el primer pago y/o cada vez que se cambie).

RUT del Contratista. En el caso de un Consorcio o Unién Temporal, se debera aportar el RUT de
13 |la forma plural de asociacion y de cada uno de los integrantes (para el primer pago sino ha tenido
anticipo y/o cada vez que se actualice).

Formato de retencion en la fuente (si es persona natural) (Requerido para el primer pago en caso
14 |de no tener anticipo).

Para cobros de PAPSO adjuntar:
15 [*Anexo 1 suscrito por obra e interventoria.
+ Otrosi debidamente suscrito.

Para el cobro de INDEXACION adjuntar:

N Otrosi debidamente suscrito 6 documento contractual que evidencie la asignacion de
16 recursos.
N Para las indexaciones que se deriven del procedimiento establecido en el memorando de

agosto 31-2022 de indexacion, adicionalmente se debe adjuntar el formato de calculo de
Indexacion suscrito por obra e interventoria.

INOTA: Todos los documentos que hacen parte de los soportes para la facturacién y que deben ser suscritos por el contratista de interventoria,
supervision y obra, deben estar firmados con la firma original 6 firma certificada de ADOBE ACROBAT ¢ firma digital, o cualquier otro sistema de firma
certificada, de acuerdo con la circular No. 03 de 2022, emitida por la UG FFIE.

Agradeciendo de antemano,

Ha 1O

Hector Hernan Ordoinez

Director de Obra

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

Elaboro : Luis Fernando Arias

Revisado por: Hector Hernan Ordofiez.
Copia: Ing. Luisa Vanegas-Supervisor FFIE

Carrera 14 No 79 — 78 Of. 503 Bogota D.C. Colombia Teléfono (57-1)
6364911 proyectoantonioumana@gmail.com/proyectoalbertosantofimio@gmail.com



PREFACTURA
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CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
NIT: 901.333.356-4

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

FECHA DE EXPEDICION 03/04/2023

CLIENTE ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS

Direccion: carrera 69¢ No 98 A - 86

Telefono: 6447700 Ciudad: Bogota.
OBRA IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL
NIT 830.053.812-2
"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboraciéon de los disefios y
estudios técnicos, obtencién de licencias de construccion en cualquiera de VALOR
sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y
aprobaciones necesarias de obras en la Institucion Educativa - IE
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué
Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)".” ACTA DE COBRO No 5
PERIODO 1 DE FEBRERO DE 2023 AL 28 DE FEBRERO DE 2023
(070153 (o 31 B (=Yo (o YN 211.259.765,48
ADMINISTRACION ...t 52.814.941,37
IMPREVISTOS 1.056.298,83
UTILIDAD .....cceviieeeenneee . 7.988.814,66
IVA 19% 1.517.874,78
VALOR TOTAL ..eeiiiiiiicieeee e ce e ee e e e e e e e e e e e e e 274.637.695,12
VALOR COSTO DIRECTO ESTUDIOS Y DISENOS............c........
IVA 1990 e 0,00
VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS.........ccccceeeeeunnneeennn. 0,00
VALOR TOTAL ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.................... 274.637.695,12
(-) AMORTIZACION DE ANTICIPO (25%) $ 68.659.424,00
VALOR AJUSTE AL PESO Resol. 222 del 5 Julio/2006 -0,12
Valor a pagar Ajustado al peso 274.637.695,00

NOTA 1: El servicio prestado se desarrolla en el municipio de Ibague
NOTA 2: para el pago realizar transferencia a la cta de ahorros 04019806427 de Bancolombia a nombre de
Fondo Abierto con Nit. 800194.297-4

SUB-TOTAL 273.119.820,22
SON:
VA 1.517.874,78
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTAY
SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE TOTAL APAGAR 274.637.695,00

Resolucion NO. 18764031741011 Fecha 27 julio de 2022 Facturacion Electronica Autorizada de la 101 a la 200



:) I N Autorizacion Numeracion de Facturacion

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 18764031741011
(415)7707212489984(8020) 001876403174101 1
5. Numero de Identificacion Tributaria - NIT 6. DV | 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
901333356 4
11. Razoén social
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
12. Direccién seccional Céd.
Impuestos de Bogota 3 2
24. Direcci6n
CR 14 79 78 OF 503
25. Pais 26.Departamento |27. Munhicigio
Colombia Bogota D.C. [Bogota, D.C.
—\—L A

La U.A.E. Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforrme \a la facultad discrecional establecida en el articulo
684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en Ja Resolucién 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan
otras disposiciones en materia de sistemas de facturacion; previo estudio y,evaluacion de la solicitud realizada por el
contribuyente, representante legal o apoderado debidamente ‘acreditado; determina autorizar los rangos de
numeracion de facturacion y/o documento equivalente. En._los casosy’en que se agote dicha numeracion antes de
culminar su vigencia, el interesado tendra derecho a_solicitaruna‘'ndeva autorizacion, de acuerdo con el tramite
establecido.

Las vigencias de los rangos de numeracion de factiracion, se contaran a partir de la formalizacién de éste documento
oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere “agotado. la~.numeracion de facturacién transcurrido el término de la
vigencia autorizada, con 15 dias de antelacjoh podra solicitar la habilitacion de la numeracién sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de intiabilitacién de ta/numeracién de facturacion y/o documento equivalente, la vigencia
es permanente, por lo tanto, no procedé la habiiitacién de dichos rangos.

Nota: La no adopcién o violacién de/ios sisternas técnicos de control, dara lugar a la sancién Firma del funcionario autorizado
establecida en el articulo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

AN
2022-07-27 / 10:38:05 AM
Fecha Acuse de Ilecibu!."
£

- Firmado 4

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
1001. Apellidos y nombres ORDONEZ ORTIZ HECTOR ADALBER 990. Lugar administrativo
1002. Tipo documento ~ Cédula de Ciudadania 991. Organizacién U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
1003. No. Identiflcacion 4935255 1004.DV 9 992. Area
1005. Cod. Representacion ~ Representante Legal Principal 993. Establecimiento

1006. Organizacion ~ CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

997. Fecha formalizacion 2022-07-27/10:38:05




D I N Autorizacion Numeracion de Facturacion
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Pagina 2 ge 2 Hoja No. 2
Espacio reservado para la DIAN 4. NUmero de formulario 1 8764031 741 01 1
(415)7707212489984(8020) 001876403174101 1
5. Numero de Identificacion Tributaria - NIT 6. DV | 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
901333356 4
11. Razoén social
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
Rangos de numeracion para autorizar, habilitar o inhabilitar
29. Establecimiento
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CR 14 79 78 OF 503
1 —
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo [32. Desde el nimero 33. Hasta el numero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA | 4 |FE 101 l 200 (12 AUTORIZACION | 1
29. Establecimiento
2
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo [32. Desde el nimero 33. idasia el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
8 ; JE:
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo |32. Desde-el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
4 <7
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo [82. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
| | |
29. Establecimiento
5
30. Modalidad Coa, | 31. Prefijo [ 32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
/] | |
29. Establecimiento
6 —
30. Modalidad Cod. |[31. Prefijo [32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
7 —
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo [32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
8 S
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo [32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
9
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo [32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
10
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo | 32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
11
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo [32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.




< CODIGO FT- 044
&SN}.K%.};L CANAAN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA VERSION 2
LR SA FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE
SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASf COMO LA EJECUCION DE FECHA 28-feb-23
LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICION
CODIGO ITEM CONTRATO: 13.12 JuniDAD M2
- . o CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
DESCRIPCION ITEM: DEMOLICION PANETES (INC.RETIRO DE SOBR.)
MEDIDAS Y OPERACIONES
5 No. MEDIDA GRAFICA
LOCALIZACION:
OCALIZACIO| BASE ALTO | LARGO AREA (M2) TS oen
AULA 5 9,14 3,46 31,61 1,00 31,61
ANTEPECHOS EJE N 3,60 0,96 1,73 2,00 3,46
ANTEPECHOS EJE K 472 2,17 10,24 1,00 10,24
BUITRON 2,00 [ 3,05 6,10 1,00 6,10
COLUMNAS 3,07 3,05 9,36 2,00 18,73
REDMI NOTE 11 | I.£ SANTOFIMIO.

SUBTOTAL 70,13
TOTAL 70,13

OBSERVACIONES:

V= A

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
Ing. Gustavo A. Carvajal Garay
Residente de Obra

ICC'A ERCED OR
RQUITECT.

CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. MONICA PEREZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




CODIGO FT- 044

M:eS
CONSTRUCTORES

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA VERSION 4

CONSULTORES SAS

FECHA 28-ene.-22

ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA
DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASt COMO LA EJECUCION FECHA 28-feb-23
DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICION
CODIGO ITEM CONTRATO: 2.1.2 JunIDAD | M3
PR EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
DESCRIPCION ITEM: TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)
MEDIDAS Y OPERACIONES
. GRAFICA
LOCALIZACION: LONG | ANCHO | ALTO M3 No. ELEMENTOS N.'I.E).rmz_A
FACHADA NORTE (COCINA) 8,40 0,70 0,25 1,47 1,00 1,47
1,11 0,70 0,25 0,19 1,00 0,19
COMEDOR 28,30 0,70 0,25 4,95 2,00 9,91
20,13 1,20 0,25 6,04 1,00 6,04
SUBTOTAL 17,61
TOTAL 17 61 > Wi’ZMI NOTE if {+E SANTOFIMIO 09/02/2023 10:13
f
OBSERVACIONES:
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020
Ing. Gustavo A. Carvajal Garay ARQ. MONICA PEREZ TORRES

Residente de Obra RESIDENTE DE INTERVENTORIA




& CODIGO FT- 044
con EE= CANAAN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA VERSION 4
CONSULTORES S.AS FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA
DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, AST COMO LA FECHA 28-feb-23

EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.

MEMORIA DE MEDICION

CODIGO ITEM CONTRATO: 2.1.11 |UNIDAD | M3
DESCRIPCION ITEM: RELLENO_EN_ RECEBO COMUN (_§um|mstro, Extendido, CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
Humedecimiento y Compactacion)
MEDIDAS Y OPERACIONES
. GRAFICA
LOCALIZACION: LONG ANCHO ALTO M3 No. ELEMENTOS I.drEol.)rI‘:':-A
FACHADA NORTE (COCINA) 8,40 0,70 0,20 1,18 1,00 1,18
1,11 0,70 0,20 0,16 1,00 0,16
COMEDOR 28,30 0,70 0,20 3,96 1,00 3,96
20,13 1,20 0,20 4,83 1,00 4,83
FACHADA SUR 56,87 0,70 0,20 7,96 1,00 7,96
9,52 0,70 0,20 1,33 1,00 1,33
1,87 0,70 0,20 0,26 2,00 0,52
FACHADA OCCIDENTAL 6,90 0,70 0,20 0,97 1,00 0,97
19,02 0,70 0,20 2,66 1,00 2,66
FACHADA NORTE (BIBLIOTECA) 20,27 0,70 0,20 2,84 1,00 2,84
REDMI NOTE 11 [ 1.E.SANTOFIMIO 06/02/202314:22 &
SUBTOTAL 26,41
TOTAL 26,41
OBSERVACIONES:

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
Ing. Gustavo A. Carvajal Garay
Residente de Obra

CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. MONICA PEREZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




CODIGO FT- 044

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA VERSION 4

FECHA 28-ene.-22

ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRU(;CIéN EN CUALQUIERA DE
SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASI COMO LA EJECUCION DE FECHA 28-feb-23
LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO, MEMORIA DE MEDICION
CODIGO ITEM CONTRATO: 2.2.10 JuniDAD | M2
DESCRIPCION ITEM: PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE | CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
Y DILATACION
MEDIDAS Y OPERACIONES
. GRAFICA
LOCALIZACION: LONG | ANCHO | ALTO M2 No. ELEMENTOS Pl

FACHADA NORTE (COCINA) 8,40 0,70 B 1,00 5,88
1,11 0,70 - 1,00 0,78
COMEDOR 28,30 0,70 - 1,00 19,81
FACHADA SUR 56,87 0,70 - 1,00 39,81
FACHADA OCCIDENTAL 9,52 0,70 - 1,00 6,66
1,87 0,70 - 2,00 2,62
6,90 0,70 - 1,00 4,83
19,02 0,70 - 1,00 13,31
FACHADA NORTE (BIBLIOTECA) 20,27 0,70 - 1,00 14,19

SUBTOTAL 107,89 b o el
TOTAL 107,89

OBSERVACIONES:
IC(}A ERCED OR
RQUITECT.
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020
Ing. Gustavo A. Carvajal Garay ARQ. MONICA PEREZ TORRES

Residente de Obra RESIDENTE DE INTERVENTORIA




CcODIGO FT- 044
CANARH MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA VERSION 4
FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O
LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASf COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO FECHA 28-feb-23

SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.

MEMORIA DE MEDICION

CODIGO ITEM CONTRATO:

23.1 |uNIDAD | KG

- CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
DESCRIPCION ITEM: ACERO DE REFUERZO 37000PSI
MEDIDAS Y OPERACIONES
A P LONGITUD | LONGITUD No. GRAFICA
LOCALIZACION:
OCALIZACIO DIAMETRO ETeTErG e KG/M TOTAL KG TS TOTAL
DINTELES 1/4" 0,24 12,00 0,25 0,06 126,00 7,56
b=0.07
h h=0.16
g=0.10
—2
h h=0.10
g=0.07
SUBTOTAL 7,56
TOTAL) 7,56
OBSERVACIONES:
ICC/A OR

7

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. MONICA PEREZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




CODIGO FT- 044
< VERSION 4
CANAAN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISERNOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES
Y/0 LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASi COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCION FECHA 28-feb-23

EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.

MEMORIA DE MEDICION

CODIGO ITEM CONTRATO: 2.3.2 |uniDAD KG
DESCRIPCION ITEM: ACERO DE REFUERZO 60000 PSI CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
MEDIDAS Y OPERACIONES
n L GRAFICA
LOCALIZACION: DIAMETRO | LONGITUD KG/M TOTAL KG No. ELEMENTOS TOTAL
DOVELAS 1/2" 3,70 0,99 3,66 8,00 29,30 ACERO DE 1/2
DINTELES 3/8" 4,60 0,56 2,58 6,00 15,46
ACERO DE 3/8"
J
ANTEPECHO o
J MURO ?
= -
3
/2023 10:40
SUBTOTAL] 44,76
TOTAL 44,76
OBSERVACIONES:

77

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. MONICA PEREZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




CODIGO FT- 044
VERSION 4
o e MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CONSULTORES SAS
FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES
Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASI COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FECHA 28-feb-23

ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.

MEMORIA DE MEDICION

CODIGO ITEM CONTRATO: 233 JuNIDAD KG
- CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
DESCRIPCION ITEM: GRAFIL DE 4,0 MM A 8,5 MM
MEDIDAS Y OPERACIONES
, . GRAFICA
LOCALIZACION: DIAMETRO | M2 MAMPOSTERIA | KG/M2 TOTAL KG No. ELEMENTOS TOTAL
CADA 3 HILADAS MAMPOSTERIA
MAMPOSTERIA 4 MM 8,18 0,76 6,22 1,00 6,22
SUBTOTAL 6,22
TOTAL 6,22
OBSERVACIONES:

CONSORCIO M&E

CANAAN FFIE

ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY
RESIDENTE DE OBRA

} ——— \, —
L V19, %3 ST N
1cA ERCEDES EZ TOR
o

CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. MONICA PEREZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASi COMO LA EJECUCION DE LAS
OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.

MEMORIA DE MEDICION

: CODIGO FT- 044
Med CANAAN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA VERSION 4
EONSIREEORE: FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE
FECHA 28-feb-23

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY
RESIDENTE DE OBRA

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.
CODIGO ITEM CONTRATO: 2.3.3 |UNIDAD | KG
DESCRIPCION iTEM: MALLA ELECTROSOLDADA CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
MEDIDAS Y OPERACIONES
PESO A
. . GRAFICA
LOCALIZACION: d AREA | MALLA PESO/M2 No. ELEMENTOS TOTAL
(KG)
MALLA ELECTROSOLDADA M131 5 mm 14,10 | 29,30 2,08
LONG. | ANCHO M2
ALFAJIAS 42,00 0,30 | 12,60 26,18
PLACA DE CONTRAPISO - ANDEN 174,26 0,65 | 113,27 235,37
SUBTOTAL 261,56
TOTAL 261,56
OBSERVACIONES:
> N,
W
I/M
=z /

CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. MONICA PEREZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




CODIGIO FT- 044
‘ﬂ: = MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA HERSIEH :
FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE C’ONSTRUCCI(')N EN CUALQUIERA DE SUS
MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASI COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA FECHA 28-feb-23

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.

MEMORIA DE MEDICION

CODIGO ITEM CONTRATO:

2.3.6 JuniDAD | M3

DESCRIPCION ITEM: GROUTING CONCRETO FLUIDO CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
MEDIDAS Y OPERACIONES
- No. GRAFICA
LOCALIZACION: ELEMENTOS ALTO ANCHO LARGO No. ELEMENTOS TOTAL M3

CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA

BANO HOMBRES 2 PISO (BUITRON) 2,00 3,09 0,08 0,09 0,04

2,00 3,09 0,08 0,09 0,04

BANO HOMBRES 3 PISO (BUITRON) 2,00 0,89 0,08 0,09 0,01

2,00 0,89 0,08 0,09 0,01

SUBTOTAL 0,11

TOTAL 0,11

OBSERVACIONES:

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO INTER FFIE 2020

ARQ. MONICA PEREZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




CODIGO FT- 044
VERSION 4
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS
MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, AST COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE FECHA 28-feb-23
LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICION
CODIGO ITEM CONTRATO: 5.2.21 JuniDAD | M2
DESCRIPCION ITEM: MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=15 CM. NO INCLUYE REFUERZO CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
MEDIDAS Y OPERACIONES
GRAFICA
LOCALIZACION: BASE ALTO LARGO AREA M2 No. ELEMENTOS TOTAL

BANO HOMBRES 2 PISO (BUITRON) 0,55 3,45 1,90 1,00 1,90
1,00 3,45 3,45 1,00 3,45
BARO HOMBRES 3 PISO (BUITRON) 0,30 3,45 1,04 1,00 1,04
0,52 3,45 1,79 1,00 1,79

- - 01/03/2023 10:38
SUBTOTAL 8,18
TOTAL 8,18

OBSERVACIONES:

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. MONICA PEREZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




SANAAN

CODIQO FT- 044
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA VERSION 4
FECHA 28-ene.-22

ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS

MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASI COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA FECHA 28-feb-23
INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.

MEMORIA DE MEDICION

CODIGO ITEM CONTRATO: 5.4.2 JuNIDAD | CcM
DESCRIPCION FTEM: ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA @ 1/2" - 11 cm. CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
: DE PROFUNDIDAD ESTANDAR (PERFORACION - LIMPIEZA - EPOXICO)
MEDIDAS Y OPERACIONES
. GRAFICA
LOCALIZACION: BASE ALTO LARGO LONG. CM No. ELEMENTOS TOTAL

BANO HOMBRES 2 PISO (BUITRON) 9,00 4,00 36,00
BANO HOMBRES 3 PISO (BUITRON)

9,00 4,00 36,00

SUBTOTAL 72,00

TOTAL 72,00

OBSERVACIONES:

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY
RESIDENTE DE OBRA

ICA gE%CéDES
RQUITECT.

CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. MONICA PEREZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




< CODIGO FT- 044

M CANAAN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA VERSION 4
ESNETRRTORRS FECHA 28-ene.-22

ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE
SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASI COMO LA EJECUCION DE FECHA 28-feb-23
LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICION
CODIGO ITEM CONTRATO: 6.1.4 JuniDAD | M
- CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
DESCRIPCION ITEM: ALFAJIAS EN CONCRETO 0,15 M INC. GOTERO
MEDIDAS Y OPERACIONES
. GRAFICA
LOCALIZACION: BASE ALTO | LARGO M2 No. ELEMENTOS TOTAL
CUBIERTA -
AULAS 13, 14, 15, 16,17 Y 18 3,50 12,00 42,00
23/02/2023 11:16
SUBTOTAL 42,00
REDMI NOTE 11 | 42
TOTAL 42,00 3
OBSERVACIONES:
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020
ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY ARQ. MONICA PEREZ TORRES

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA




DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.

(ﬂ‘ [ CODIGO FT- 044
e - VERSION 4
CDNST“R;I;CFOsRES SanAnN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
EONTTRYSIORES
FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS
MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, AS COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS FECHA 28-feb-23

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.

MEMORIA DE MEDICION

CODIGO ITEM CONTRATO: 6.1.6 |uNIDAD | M
DESCRIPCION iTEM: DINTEL CONCRETO 0,15M X 0,10 M CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
MEDIDAS Y OPERACIONES
. GRAFICA
LOCALIZACION: BASE ALTO | LARGO AREA M2 No. ELEMENTOS TOTAL

TERCER PISO -
AULA 13 2,20 1,00 2,20
AULA 14 2,20 1,00 2,20
AULA 15 2,20 1,00 2,20
AULA 16 2,20 1,00 2,20
AULA 17 2,20 2,00 4,40
AULA 18 2,20 1,00 2,20

SUBTOTAL 15,40

TOTAL 15,40

OBSERVACIONES:

FF

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. MONICA PEREZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.

e CODIGO FT- 044
SANALN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA VERSION 4
FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS
MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASi COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE FECHA 28-feb-23

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.

MEMORIA DE MEDICION

OBSERVACIONES:

CODIGO ITEM CONTRATO: 9.1.2 |UNIDAD M2
DESCRIPCION iTEM: PANETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3 CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
MEDIDAS Y OPERACIONES
. GRAFICA
LOCALIZACION: BASE ALTO | LARGO AREA M2 No. ELEMENTOS TOTAL
BANO HOMBRES 2 PISO (BUITRON) 3,45 0,55 1,90 1,00 1,90
3,45 1,00 3,45 1,00 3,45
BANO HOMBRES 3 PISO (BUITRON) 3,45 0,30 1,04 1,00 1,04
3,45 0,52 1,79 1,00 1,79
TOTAL 8,18

REDMI NOTE 11 [ 1.E.SANTOFIMIO

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY

RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. MONICA PEREZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




e CODIGO FT- 044
,u‘ l,«‘: = CANAAN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA VERSION 4
EONSTIFOEORE: FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA
DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASi COMO LA FECHA 28-feb-23

EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.

MEMORIA DE MEDICION

CODIGO ITEM CONTRATO: 9.1.4 JuniDAD M2
DESCRIPCION ITEM: PANETE LISO CULATAS 1:3 CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
MEDIDAS Y OPERACIONES
AN: No. GRAFICA
LOCALIZACION: BASE ALTO | LARGO M2 ELEMENTOS TOTAL
MUROS FACHADA POSTERIOR 10,90 | 39,87 434,58 1,00 434,58
MENOS 5 -
V-2 3,63 2,10 761 |- 24,00 182,70
1,00 | 0,90 0,90 |- 3,00 2,70
0,50 | 0,50 0,25 |- 3,00 0,75
FACHADA INTERNA
FACHADA INTERNA DEL 2DO DEL 31,36 | 0,50 7,84 1,00 7,84
VACIO ENTRE AULAS
EJE6Y7 8,00 | 3,00 24,00 1,00 24,00
FACHADA OCCIDENTAL 1,00
EJE B AL E DEL 1ER Y 2DO PISO 18,29 | 6,50 118,89 1,00 118,89
SUBTOTAL 399,16
TOTAL 399,16

OBSERVACIONES:

=y

P A

RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY

CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. MONICA PEREZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




’—& CODIGO FT- 044
LJUEE O canaaw MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA VERSION 4
— ——
ELABORACION DE DISEﬁOS, ESTUDIOS TéCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRU(’:CI(')N EN CUALQUIE'RA DE|
SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNT,O CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASI COMO LA EJECUCION DE FECHA 28-feb-23
LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICION

CODIGO ITEM CONTRATO:

9.1.7

|uNIDAD

M2

OBSERVACIONES:

DESCRIPCION ITEM: PANETE LISO SOBRE MUROS 1:4 CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
MEDIDAS Y OPERACIONES
. GRAFICA
LOCALIZACION: BASE ALTO | LARGO AREA M2 No. ELEMENTOS TOTAL
AULA 5 MUROS INTERNOS 9,14 | 3,46 31,61 1,00 31,61
ANTEPECHOS EJE N 3,60 | 0,9 1,73 2,00 3,46
ANTEPECHOS EJE K 472 217 10,24 1,00 10,24
BUITRON 2,00 3,00 6,00 1,00 6,00
COLUMNAS 3,07 [ 3,00 9,21 2,00 18,42
BANO HOMBRES 2 PISO (BUITRON) 3,45 0,55 - 1,00 0,00)
3,45 1,00 - 1,00 0,00
BANO HOMBRES 3 PISO (BUITRON) 3,45 0,30 - 1,00 0,00)
3,45 0,52 - 1,00 0,00
SUBTOTAL 69,73
TOTAL 69,73

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY

RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. MONICA PEREZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.

(ﬂ‘ < CODIGO FT- 044
R MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA YERSION .
FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS
MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASf COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS FECHA 28-feb-23

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.

MEMORIA DE MEDICION

CODIGO ITEM CONTRATO: 10.1.1 |uNIDAD | M2
DESCRIPCION ITEM: AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
MEDIDAS Y OPERACIONES
. GRAFICA
LOCALIZACION: BASE ANCHO LARGO AREA M2 No. ELEMENTOS TOTAL
AULAS 13, 14, 15, 16,17 Y 18 7,99 8,46 67,60 6,00 405,57
ACCESO BANOS AULAS 1,40 5,00 7,00 1,00 7,00
AULA 5 7,99 8,46 67,60 1,00 67,60
REDMI NOTE 11} LE. SANTOFIMIO
SUBTOTAL 480,17
TOTAL 480,17

OBSERVACIONES:

P77

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. MONICA PEREZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.

CODIGO FT- 044
™M ;?‘: . CANAAN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA VERSION 4
EORSTREORES FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS
MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASi COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE FECHA 28-feb-23

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.

MEMORIA DE MEDICION

CODIGO ITEM CONTRATO:

11.1.1 JUNIDAD | M2
DESCRIPCION ITEM: AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4 CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
MEDIDAS Y OPERACIONES
. GRAFICA
LOCALIZACION: BASE | ANCHO | LARGO M2 No. ELEMENTOS TOTAL

BANOS HOMBRES AULAS 3ER PISO 425 | 3,43 14,58 1,00 14,58
BANOS MUJERES AULAS 3ER PISO 275| 528 14,53 1,00 14,53
BANO HOMBRES PASILLO 2,55 | 3,09 7,87 1,00 7,87
BANO MUJERES PASILLO 2,83 2,94 8,33 1,00 8,33

SUBTOTAL 45,31

TOTAL 45,31

OBSERVACIONES:

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. MONICA PEREZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




CODIGO FT- 044
CANAAN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA VERSION 4
FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA
DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASI COMO LA FECHA 31-ene-23
EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICION
CODIGO ITEM CONTRATO: 10.2.33 JuniDAD | M2
- SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
DESCRIPCION ITEM: ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO 30X30.
MEDIDAS Y OPERACIONES
ON: No. MEDIDA GRAFICA
RCCALLZACTON: EASE NED | L B2 ELEMENTOS TOTAL
BANO AULAS
BANO MUJERES 2,75 4,62 12,71 1,00 12,71
BANO HOMBRES 4,25 3,03 12,89 1,00 12,89
SUBTOTAL 25,60
TOTAL 25,60

OBSERVACIONES:

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY

RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. MONICA PEREZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.

CODIGO FT- 044
2 A VERSION 4
CONSTRUCTORES SAntan MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CONSTRYSIORES
FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE|
URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASf COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO| FECHA 28-feb-23
IBAGUE.

MEMORIA DE MEDICION

CODIGO ITEM CONTRATO:

11.2.18

OBSERVACIONES:

JuNIDAD | KG
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS.
NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA A
. CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
DESCRIPCION ITEM: E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA
SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3
MILS
MEDIDAS Y OPERACIONES
. GRAFICA
LOCALIZACION: BASE | CANT.KG. | LONGITUD KG/M No. ELEMENTOS TOTAL
CUBIERTA AULAS 1.843,12 1,00 1.843,12
14/02/2023 10,03
SUBTOTAL 1.843,12
TOTAL 1.843,12

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. MONICA PEREZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




CODIGO FT- 044

Fﬂ' CANAAN VERSION 4
CONSTRUCTORES st MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSULTORI

FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE|
URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASf COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO| FECHA 28-feb-23
IBAGUE.
INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICION
CODIGO ITEM CONTRATO: 11.2.22 JUNIDAD | M2
DESCRIPCION ITEM: SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
: BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR
MEDIDAS Y OPERACIONES
. GRAFICA
LOCALIZACION: BASE ANCHO LONGITUD SUB TOTAL No. ELEMENTOS TOTAL
CUBIERTA ESCALERA 2 3,45 5,53 19,08 1,00 19,08
PASILLO 1,83 55,75 102,02 1,00 102,02

14/02/2023 10:04

SUBTOTAL 121,10

TOTAL 121,10

28/02/2023 11:23

OBSERVACIONES:

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020
ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY ARQ. MONICA PEREZ TORRES
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA




Q [~ CODIGO FT- 044

o= cANAAN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA VERSION 4
ENTBYEPER FECHA pT———

ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE

SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASf COMO LA EJECUCION DE FECHA 28-feb-23

LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.

MEMORIA DE MEDICION

CODIGO ITEM CONTRATO:

12.1.1

|uniDAD

M2

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO

DESCRIPCION fTEM: CORREDIZA, PERFIL EXTRUIDO, ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE| ~ CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 Y K.4.3. INCLUYE EMPAQUES,
SELLOS, ANCLAJES Y ACCESORIOS
MEDIDAS Y OPERACIONES
LOCALIZACION: TIPO | ANCHO | ALTO M2 No. ELEMENTOS TOTAL CRAEICA

351 2,00 733 100 73
349 | 2,00 7,29 1,00 7,29
347 2,10 7,26 1,00 7,26
360 | 2,10 753 1,00 7,53
360 2,07 743 1,00 743
357 2,07 737 1,00 7,37
360 2,07 743 1,00 743
357 2,07 737 1,00 7,37
360 | 2,8 7,49 1,00 7,49
370 2,8 7,70 1,00 7,70
373 2,08 7,76 1,00 7,76
360 2,08 7,49 1,00 7,49
358 | 2,07 7,41 1,00 7,41
358 | 2,07 7,41 1,00 7,41
360 | 2,07 743 100 743
357 207 737 00 7.37
360207 743 00 743

3571 2.08 741 00 74
3 08 725 00 7.25
36 08 752 00 7:52

: 07 7.2 00 7.
08 7.17 00 7.17
5 59 1108 00 1108
1 01 381 00 381
1. 00 379 00 379
391 2,00 7,79 1,00 7.7
185 1,9 3,74 1,00 3,74
188 | 2,00 3,75 1,00 3,75
188 1,9 3,74 1,00 3,74
189 1,9 3,74 1,00 3,74
188 188 3,54 1,00 3,54
190 | 2,00 3,79 1,00 3,79
SUBTOTAL 211,90
TOTAL 211,90

OBSERVACIONES:

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY
RESIDENTE DE OBRA

HORAE =53 S P22 2N
Sl

CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. MONICA PEREZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




CODIGO FT- 044

CANAAN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA VERSION 4

FECHA 28-ene.-22

ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CpNSTRUCCIéN EN CUALQUIERA DE sUS
MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASI COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA FECHA 28-feb-23
INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICION

CODIGO ITEM CONTRATO: 12.2.15 JuNiDAD | M2

BARANDA METALICA CORREDORES DE CIRCULACION, TUBO CIRCULAR EN ACERO
GALVANIZADO DE 2" INCLINADO HACIA EL INTERIOR ANCLADA A BORDILLO DE ;
CONCRETO CON PLATINAS DE 0,17 CM X 0,20 CM DE ACERO DE 1/4" Y CHAZO DE CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
ANCLAJE DE 3/8" X 3" CON PLATINAS DE HIERRO LATERALES DE 3/8" X 2"Y
PLATINAS INTERNAS DE 1/4" X1 1/2" TUBO INTERNO EN ACERO DE 1 1/2" DOS
MANOS DE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA ESMALTE

DESCRIPCION ITEM:

MEDIDAS Y OPERACIONES

- GRAFICA
LOCALIZACION: BASE ALTO LARGO ANCHO No. ELEMENTOS TOTAL

SEGUNDO Y TERCER PISO 52,65 1,00 52,65

SUBTOTAL 52,65

TOTAL 52,65

OBSERVACIONES:

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020
ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY ARQ. MONICA PEREZ TORRES
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA




SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASi COMO LA EJECUCION DE
LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.

CODIGO FT- 044
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA VERSION 4
FECHA 28-ene.22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE
FECHA 28-feb-23

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.

MEMORIA DE MEDICION

CODIGO ITEM CONTRATO: 14.1.1 [uniDAD | M2
- o . CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
DESCRIPCION ITEM: ENCHAPE PARED EGEO 20.5 X 20.5(inc win y remate en aluminio)
MEDIDAS Y OPERACIONES
a GRAFICA
LOCALIZACION: BASE | ALTO | LARGO M2 No. ELEMENTOS N'II'E)[',I'II-:)LA

BANOS ENTRE AULAS EJE 11Y 12 3ER

PISO
WC HOMBRES 1,85 | 14,01 25,92 1,00 25,92
WC MUJERES 1,85 | 15,40 28,49 1,00 28,49
BANOS INTERMEDIO BLOQUES EJEI -
K 3ER PISO
WC MUJERES 1,85 [ 12,20 22,57 1,00 22,57
REDMINOTE 11 | LESANTOFIMIO
SUBTOTAL 76,98
TOTAL 76,98

OBSERVACIONES:

REDMi NOTE 11 | 1 £ SANTOFIMIQ.

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY

RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. MONICA PEREZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




(& c CODIGO FT- 044
RS CANAAN VERSION
LT, i MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS
MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASi COMO LA EJECUCION DE LAS FECHA 28-feb-23
OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICION
CODIGO ITEM CONTRATO: NP-4 JUNIDAD | M2
PR PISO EN TABLON DE 30 X 30 CM TIPO SAHARA O EQUIVALENTE INCLUYE CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
DESCRIPCION ITEM: MATERIAL DE PEGA
MEDIDAS Y OPERACIONES
. GRAFICA
LOCALIZACION: BASE ANCHO LARGO AREA M2 No. ELEMENTOS TOTAL
AULA 13, 14, 15,16, 17 Y 18 7,88 8,38 66,02 6,00 396,12
SUBTOTAL 396,12
TOTAL| 396,12
OBSERVACIONES:

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. MONICA PEREZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

FORMATO FE-1-030
BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 6

infraestructira
Educativa
“Elaboracién de los disefios y estudios técnicos (cuando se requiera), obtencion de licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades y/o licencias|
. . de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, as como la ejecucion de las obras en la INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO
CONTRATO DE OBRA No. 1380- 1518-2022 OBIETO DEL CONTRATO  (1CEDO sede PRINCIPAL, ubicada en el Municipio de bagué, Departamento de Tolima, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE.”
'VALOR INICIAL DEL CONTRATO CD 2.610.793.871,34
CONTRATISTA : ‘CONSORCIO M&E CANAAN FFIE VALOR INICIAL DEL CONTRATO 3.427.718.970,00
DIRECCION ANTICIPO (20 % ) 685.543.794
C.C. 6 NIT 901.333.356-4. VALOR ADICIONAL N° 1 318.643.692
VALOR ADICIONAL N° 2
TELEFONO : VR. RESOL., RECON, TRANS.
INTERVENTOR : (CONSORCIO INTER-FFIE 2020 VR. TOTAL CONTRATO 3.746.362.662
% A.LU. DEL CONTRATO 30,00%
PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y EVALUACION PREVIA BLOQUE 1
CANTIDAD; CANTIDAD VARIACION JV..C0STO JV:SOTALS/N V.TOTAL S/N %
o PRESUPUESTO REAL CANTIDAD DIRECTO CANTIDADES REALES TOTAL PRESUP.
5‘ %} = g ol @ 'CONTRACTUAL UNITARIO B
£ 2 B (582 DESCRIPCION UN
g o @ 1 2 3 a 5 6 7 ac
DATO DATO ESTUDIO DATO
CONTRATO PREVIO (2-1) CONTRATO 1x4 2Xx4 (6-5) 4a/Total 4a
cap SUB | rrem ACTIVIDAD UN CANT CANT CANT VALOR VALOR PARCIAL | VALOR PARCIAL VR.TOTAL %
CAP. UNITARIO - ©
AJUSTE A DISENOS
PROYECTO ESTRUCTURAL 7.654.848,14 0,29%
ESTUDIOS HIDROSANITARIOS 6.149.855,11 0,24%
DISENO ELECTRICO 18.159.507,84 0,70%
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 1.722.726,18| 0,07%
SUBTOTAL CAPITULO AJUSTE A DISENOS 33.686.937,27
1 PRELIMINARES
11 OBRAS PRELIMINARES
111 LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts M2 302044 915,87 -2.104,57 9.180,30 27.728.545,00 8.407.950,00 -19.320.595,00 032%
114 REPLANTEO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL M2 3.020.44 3.020,44 0.00 2.506.00 7.569.223.00 7.569.223.00 0.00 0.29%
13 DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS
137 DEMOLICION DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) M 455 4,80 0.25 123.291.00 0.00%
138 DEMOLICION MUROS EN BLOOUE: E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 45.00 62,99 17.99 835.515.00) 1.169.535.00 020, 0.04%
1312 DEMOLICION PANETES (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 100.00 429,28 320.28 909.700.00| 3.905.183.00
14 VARIOS - PRELIMINARES
141 DESMONTE CANCHA MULTIPLE (INC. RETIRO DE SOBR.) UN 2.00 2,00 0.00 195.129.00] 390.258.00| 390.258.00 0.00] 0.01%
142 RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO M3 126,00 337,00 211,00 37.766,00 4.758.516,00| 12.727.142,00 7.968.626,00 0,49%
AUTORIZADO
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA
143 INTERVERTORIA A IVA DISTANCIA DE 0 - 100 0 M3 175,00 175,00 0,00 6.646,00 1.163.050,00 1.163.050,00 0,00 0,04%
SUBTOTAL CAPITULO 1 35.462.407.00
2 [CIMENTACION
2.1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS
EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y
212 DISPOSICION FINAL) M3 311,87 311,87 0,00 47.119,00] 14.695.003,00 14.695.003,00 0,00 0,56%
2111 |RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido. i y C 5 M3 342,25 342,25 0.00 69.161,00 23.670.352.00 23.670.352.00 0,00 091%
2.2 | CONCRETOS PARA CIMENTACION 0.00 0.00) 0,00
225 CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI M3 18.36 18,3 0.00 449.955,05! 8.261.175,00 8.261.175,00 0,00 032%
2.26 CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION 3000 PSI M3 36,70 36,7 0.00 705.184.00 5.880.253,00 25.880.253,00 0,00 0.99%
227 CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI M3 1.53 5 0.00 683.866.3: 1.046.315,00) 1.046.315,00 0,00 0,04%
2.2.10 PLACA CONTRAPISO DE 10 om - CONCRETO 3000 PSI INCLUYE CORTE Y DILATACION M2 782.33 582,33 200,00 72.143,00 56.439.633,00| 42.011.033,00 -14.428.600,00) 1.61%
23 ACERO DE PARA CIi - - Y OTROS
231 ACERO DE REFUERZO 37000 PS| KG 1.304,96 1.304,96 0,00 3.542,00 4.622.168,00| 4.622.168,00 0,00 0,18%
232 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 9.430,00 9.430,00 0,00 3.542,00 33.401.060,00 33.401.060,00 0,00 1,28%
233 GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm KG 1.141,53 1.141,53 0,00 3.967,00 4.528.450,00| 4.528.450,00 0,00 0,17%
234 MALLA ELECTROSOLDADA ESTANDAR KG 2.005.03 2.005,03 0.00 967.00 7.953.954.00 0.00 0.30%
236 GROUTING CONCRETO FLUIDO M3 69.58 69,58 0.00 622.711.00 43.328.231.00| 0.00 1.66%
25 OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION
2.5.11 CUNETA EN CONCRETO de 3,000 PSI 30°30 =10 cm M 194,37 194,37 0,00 136.282,00 26.489.132,00 26.489.132,00 0,00 1,01%
2.5.15 PRADIZACION jardines (INC. TIERRA NEGRA) M2 261,68 261,68 0,00 19.511,00 5.105.638,00 5.105.638,00 0,00 0,20%
SUBTOTAL CAPITULO 2 240.992.764,00
3 E INSTALACIONES SUBTER!
33 DRENAJES
333 GEOTEXTIL NT 1600 (Incluye Suministro e Instalacin). M2 434,19 0,00 -434,19 3.626,00 1.574.373,00 0,00 -1.574.373,00 0,00%
SUBTOTAL CAPITULO 3 0,00
4 ESTRUCTURA
41 ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO
4.15 PANTALLAS EN CONCRETO DE 3000 PS| M3 1,51 151 0,00 800.987,00. 1.209.490,00 1.209.490,00 0,00 0,05%
43 LOSAS DE ENTREPSIO EN CONCRETO
LOSA STEELDECK 3" CAL 22 - E = 12 cm (INC. CONCRETO 3000 PSIly MALLA o
43.11 |ELECTROSOLDADA @ smm - 15615) M2 15,30 15,30 0,00 148.801,00 2.276.655,00 2.276.655,00 0,00 0,09%
SUBTOTAL CAPITULO 4 3.486.145,00
5 MAMPOSTERIA
5.1 MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO
5221 MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=15 CM. NO INCLUYE REFUERZO M2 1.604,82 1.604,82 0,00 90.618,00! 145.425.579,00 145.425.579,00 0,00 5,57%
5.2 VARIOS - MAMPOSTERIA
5.6.1 BORDILLO PARA ASEOS. H = 0.40 M M 1,00 1,00 0,00 39.993,00 39.993,00| 39.993,00 0,00,
5.4 ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES
ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA @ 3/8" - 9 cm. DE "
54.1 PROFUNDIDAD ESTANDAR (PERFORAGION - LIVPIEZA - EPOXICO) ™ 12.061,00 12.061,00 0,00 600,00 7.236.600,00 7.236.600,00 0,00 0,28%
ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA @ 1/2" - 11 cm. DE N
542 PROFUNDIDAD ESTANDAR (PERFORACION - LIMPIEZA - EPGXICO) ™ 6.494,00 6.494,00 0,00 609,00 3.954.846,00 3.954.846,00 0,00 0,15%
NP-2 VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA 0,15 MTS X 0,10 MTS ML 500,67 500,67 0,00 32.698,35 16.371.083,00 16.371.083,00 0,00 0,63%
SUBTOTAL CAPITULO 5 173.028.101,00
6 PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS
6.1 ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO
6.1.1 BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO A - 50 M 194,37 194,37 0,00 68.598,00! 13.333.393,00 13.333.393,00 0,00 0,51%
614 ALFAJIAS EN CONCRETO 0,15 M INC. GOTERO M 267,13 267,13 0,00 26.196,00 6.997.737,00| 6.997.737,00 0,00 0,27%
6.16 DINTEL CONCRETO 0,15M X 0,10 M M 30,70 46,10 15,40 40.103,00] 1.231.162,00 1.848.748,00 617.586,00 0,07%
6.2 ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO
6.2.5 MESONES EN CONCRETO DE 60 cm M 83,87 83,87 0,00 60.489,00, 5.073.212,00 5.073.212,00 0,00 0,19%
SUBTOTAL CAPITULO 6 27.253.090,00 1,04%
) PANETES
9.1 PANETES SOBRE MUROS
9.1.1 FILOS Y DILATACIONES M 1.250.00 1.250,00 0.00 6.326.250.00 0.00 0.24%
9.1.2 PANETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. M2 260.40 260,4C 0.00 4.505.180.00| 0,00 0.17%
9.1.4 PANETE LISO CULATAS 1:3 M2 489.25 499,9 10,66 9.947.920.00| 216.709.00 039%
9.1.7 PANETE LISO SOBRE MUROS 1:4 M2 2.456.42 2.456,42 0.00 39.889.804.00 0,00 1.53%
9.1.9 PANETE RUSTICO SOBRE MUROS 1:5 M2 1.666.76 1.666,76 0.00 26.413.146.00 0.00 1.01%
[ne-3 RESANES MUROS (INCLUYE RASOUETEO O RETIRO_DE SUPERFICIE Y NIVELACION) M2 540.00 540,00 0.00 9.408.960.00| 0.00 0.36%
SUBTOTAL CAPITULO 9
10 [p1sos
10.1 BASES PISOS Y AFINADOS
10.1.1 AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 m2 1.688,68 2.064,36 375,68 29.799,00 50.320.975,00 61.515.963,00 11.194.988,00 2,36%
10.1.2 |AF\NADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4 M2 105,53 117,39 11,86 24.096,00 2.542.851,00 2.828.588,00 285.737,00 0,11%




FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

infraestructura
Educativa

FORMATO FE-1-030

BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 6

CONTRATO DE OBRA No. 1380- 1518-2022

CONTRATISTA :

DIRECCION
C.C. 6 NIT

TELEFONO

CCONSORCIO M&E CANAAN FFIE

901.333.356-4

“Elaboracién de los disefios y estudios técnicos (cuando se requiera), obtencién de licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades y/o licencias

OBJETO DEL CONTRATO

de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, asf como la ejecucion de las obras en la INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO|

CAICEDO sede PRINCIPAL, ubicada en el Municipio de Ibagué, Departamento de Tolima, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE.”

VALOR INICIAL DEL CONTRATO CD

VALOR INICIAL DEL CONTRATO
ANTICIPO (20 % )

VALOR ADICIONAL N° 1
VALOR ADICIONAL N° 2

VR. RESOL., RECON, TRANS.

2.610.793.871,34

3.427.718.970,00
685.543.794
318.643.692

INTERVENTOR : (CONSORCIO INTER-FFIE 2020 VR. TOTAL CONTRATO 3.746.362.662
% A.LU. DEL CONTRATO 30,00%
PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y EVALUACION PREVIA BLOQUE 1
CANTIDAD canoap | varmacion | V- COSTO JCIOTARS/N V.TOTAL S/N
& PRESUPUESTO e canTioap | PIRECTO CANTIDADES AT TOTAL ReD)
2 g = [2lole CONTRACTUAL UNITARIO .
5 S g |8 2|8 DESCRIPCION uN
g 2 £ |8|=|&
g @ 1 2 3 a 5 6 7 ac
DATO DATO ESTUDIO DATO
CONTRATO PREVIO @1 CONTRATO 1x4 2x4 (65 BpEED
cap SUB | rmem ACTIVIDAD UN CANT CANT CANT VALOR, VALOR PARCIAL | VALOR PARCIAL VR.TOTAL %
CcAP. UNITARIO d
10,2 ACABADOS PISOS
BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE JUNTA DE DILATACION,
2. g 805,64 X . . ! 810, X 889
10.2.9 DESTRONOUE, PULIDA Y BRILLADA) M2 805,64 0,00 93.477,00 75.308.810,00| 75.308.810,00 0,00 2,88%
10.2.33 %J;vaug\smo E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO M2 105,53 105,53 0,00 50.736,00 5.354.170,00 5.354.170,00 0,00 0,21%
NP-4 PISO EN TABLON DE 30 X 30 CM TIPO SAHARA O EQUIVALENTE INCLUYE MATERIAL DE PEGA| M2 1.688,68 1.874,83 186,15 62.872,00 106.170.689,00 117.874.332,00 11.703.643,00 4,51%
10 GUARDAESCOBAS
NP-5 GUARDAESCOBA EN GRESS TIPO SAHARA M 759,02 759,02 0.00 18.658,25! 14.161.985.00 14.161.985,00 0,00 054%
10.3.12 MEDIACANA EN GRANITO H = 0.10 m (COCINA) M 195,26 195,26 0.00 48.533,00 9.476.554,00 9.476.554.00 0,00 036%
105 CENEFAS, DILATACIONES Y PIRLANES
10.5.2 |CENEFAS EN GRANITO PULIDO DE 0.25 (BOCAPUERTAS) M 33,50 33,50 0,00 30.575,00 1.024.263,00 1.024.263,00 0,00 0,04%
10.5.4 PIRLAN DE ALUMINIO M 20539 205,39 0.00 9.835.00 020.011,00| 020.011,00 0,00 0,08%
SUBTOTAL CAPITULO 10 289.564.676.00
1 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
111 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS
11 :Eu:?SSCUB\ERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO. INCLUYE PENDIENTADO Y | /) 181,89 181,89 0,00 28.474,00 5.179.136,00 5179.136,00 0,00 0,20%
11.13 IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO M2 181,89 181,89 0,00 46.479,00, 8.454.065,00| 8.454.065,00 0,00 0,32%
1115 MEDIA CANA MORTERO DE PENDIENTE M 273,00 273,00 0,00 10.400,00 2.839.200,00 2.839.200,00 0,00 0,11%
112 CUBIERTAS
'SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO
F. PERFILERIA ASTM AS572 GRS0 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, "
11.2.18 TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-53, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y G 4033735 40.337,35 0,00 14.950,00 603.043.309,34 603.043.310,00 1,00 23,10%
ACABADO FSMALTE ALOUIDICO 3 MILS
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON P
11.2.22 FIBRA DE CARBONO DE 2.5 MM COLOR A DEFINIR M2 910,59 910,59 0,00 72.060,00 65.617.115,00| 65.617.115,00, 0,00 2,51%
113 ACCESORIOS Y OTROS
11.3.8 FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=30 cm. M 37441 374,41 0.00 24.334.00] 9.110.893.00| 9.110.893.00 0.00] 035%
SUBTOTAL CAPITULO 11 694.243.719,00
12 CARPINTERIA DE METALICA
121 CARPINTERIA EN ALUMINIO
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO CORREDIZA, PERFIL
1211 EXTRUIDO, ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 Y K.4.3. M2 530,86 530,86 0,00 418.456,00 222.141.552,00 222.141.552,00 0,00 8,51%
INCLUYE EMPAQUES, SELLOS, ANCLAJES Y ACCESORIOS
12,2 CARPINTERIA EN LAMINA
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R_ C18 - 2,00 X 0,80 M.
1222 INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN UN 59,00 59,00 0,00 125.372,87 7.396.999,00 7.396.999,00 0,00 0,28%
MORTERO
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA CR_C18 - 2,00 X 0,90 M.
1223 INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN UN 34,00 34,00 0,00 135.450,00 4.605.300,00| 4.605.300,00 0,00 0,18%
MORTERO
1226 Sgg’mflgo E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAVBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC| ), 209,49 209,49 0,00 443.457,14 92.899.836,00| 92.899.836,00 0,00 3,56%
BARANDA METALICA CORREDORES DE CIRCULACION, TUBO CIRCULAR EN ACERO
GALVANIZADO DE 2" INCLINADO HACIA EL INTERIOR ANCLADA A BORDILLO DE CONCRETO
CON PLATINAS DE 0,17 CM X 0,20 CM DE ACERO DE 1/4" Y CHAZO DE ANCLAJE DE 3/8" X 3"
12215 CON PLATINAS DE HIERRO LATERALES DE 3/8" X 2" Y PLATINAS INTERNAS DE 1/4" X 1 1/2' M 202,85 £28s 000 318.771,00 64.662.697,00 64.662.697,00 0.00 248%
TUBO INTERNO EN ACERO DE 1 1/2" DOS MANOS DE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN
PINTURA ESMALTE
12216 PASAMANOS METALICO TUBO ESTRUCTURAL 1 1/2" 2.5 MM. INCLUYE ANCLAJES Y M 7.8 37,80 0,00 6.267,00 2.260.892,00 3260.893,00 0,00 0.12%
ACCESORIOS
SUBTOTAL CAPITULO 12 394.967.277,00
14 ENCHAPES
141 ENCHAPE SOBRE MUROS
14.1.1 ENCHAPE PARED EGEO 20.5 X 20.5(inc win v remate en aluminio) M2 633.30 633,30 0.00 47.302.00) 29.956.357.00 29.956.357.00) 0.00 1.15%
14.19 JUEGO DE INCRUSTACIONES - LINEA ESPACIO CORONA O EQUIVALENTE 36 4.00 4,00 0.00 204.009.00 816.036.00) 816.036.00! 0.00 0.03%
14,2 ENCHAPE SOBRE MESONES
1423 GRANITO PULIDO MESONES LABORATORIOS - B = 60 cm. M 35,40 35,40 0,00 65.281,00 2.310.947,00 2.310.947,00 0,00 0,09%
1425 GRANITO PULIDO MESONES B = 60 cm INCLUYE SALPICADERO Y FALDON M 28,47 28,47 0,00 74.888,00 2.132.061,00 2.132.061,00 0,00 0,08%
SUBTOTAL CAPITULO 14 35.215.401,00
16 Y
161 APARATOS SANITARIOS
16.1.2 DUCHA CALYPSO MEZCLADOR (SUM E INSTALACION) UN 1,00 1,00 87.756,00, 87.756,00) 87.756,00 0,00 0,00%
16.1.18 LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA (SUM E INSTALACION) UN 6,00 6,00 0,00 94.883,00, 569.298,00) 569.298,00 0,00 0,02%
ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO P’ CONEXION @ 5/8" REF 21-AA- o
16.1.25 6560 MANCESA O SIMILAR. UN 7,00 7,00 296.594,00 2.076.158,00 2.076.158,00 0,00 0,08%
16.1.31 SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANT! UN 29,00 29,00 0,00 368.183,00 10.677.307,00 10.677.307,00 0,00, 0,41%
16.1.35 POCETA ACERO INOX. 3540 + GRIFERIA (SUM E INSTALACION) UN 7,00 7,00 0,00 302.935,00 2.120.545,00 2.120.545,00 0,00 0,08%
16,2 ACCESORIOS
16.2.1 BARRAS AYUDA MINUSVALIDOS (SUM E INSTALACION) UN 4,00 4,00 0,00 443.280,00 1.773.120,00 1.773.120,00 0,00 0,07%
16.3 OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
16.3.2 LLAVE MANGUERA 1/2" (SUM E INSTALACION) UN 73,00 73,00 0,00 34.310,00 2.504.630,00 2.504.630,00 0,00 0,10%
164 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - ANTIVANDALICOS TIPO PUSH (SUM E
INSTALACION)
SANITARIO INSTITUCIONAL PARA DISCAPACITADOS COLOR BLANCO P"CONEXION
16.4.1 SUPERIOR REF 21-AA-2640 MANCESA O SIMILAR UN 2,00 2,00 0,00 200.825,00 401.650,00/ 401.650,00/ 0,00 0,02%
SISTEMA DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO ALTA PRESION P/ORINAL DE COLGAR, DOCOL O
16.46 SIMILAR (INC. VALVULA DE DESCARGA, BOTON DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO Y UN 7,00 7,00 0,00 264.923,00 1.854.461,00 1.854.461,00 0,00 0,07%
ACCESORIOS PARA CONEXION POSTERIOR)
(GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS PICO LARGO TIPO PUSH, CONEXION @ 3/4" O 1/2", o
16.4.8 24-AA- 142006 DOCOL O SIMILAR. UN 39,00 39,00 0,00 292.852,00 11.421.228,00 11.421.228,00 0,00 0,44%
KIT VALVULA DE DESCARGA ANTIVANDALICA ALTA PRESION PARA SANITARIO DE
CONEXION SUPERIOR, BOTON DE ACCIONAMIENTO CON PALANCA PARA DISCAPACITADOS, o
le411 SIN TORNILLOS A LA VISTA, METALICO CROMADO IMPORTADO, REF 4-AA-880 DOCOL O N 0 %00 000 537.322,00 1.074.644,00 1.074.644,00 000 0.04%
S AR
16.4.13 LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO TIPO CORONA O SIMILAR UN 33,00 33,00 0,00 256.218,00 8.455.194,00| 8.455.194,00 0,00 0,32%
LAVAOJOS DE EMERGENCIA DE SOBREPONER EN LA PARED, RECIPIENTE A.B.S. DE
RESISTENTE A QUIMICOS, DE ACCIONAMIENTO MANUAL CON DESAGUE Y
le.414 SIFON CROMADOS , SUMINISTRO @ 1/2°, PRESION ENTRE 40 y 60 PSI - REF 12-AA-7260-BT W 100 1,00 o.00 2039.813,00 2.039.813,00 2039.813,00 0.00 0.08%
DOCOL O SIMILAR.
SUBTOTAL CAPITULO 16 45.055.804,00
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Educativa . _ ) . )
“Elaboracién de los disefios y estudios técnicos (cuando se requiera), obtencién de licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades y/o licencias
de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, asi como la ejecucion de las obras en la INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO
3 - - OBJETO DEL CONTRATO h
CONTRATO DE OBRA No. 1380- 1518-2022 CAICEDO sede PRINCIPAL, ubicada en el Municipio de Tbagué, Departamento de Tolima, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE.”
VALOR INICIAL DEL CONTRATO CD 2.610.793.871,34
CONTRATISTA : CONSORCIO M&E CANAAN FFIE VALOR INICIAL DEL CONTRATO 3.427.718.970,00
DIRECCION ANTICIPO (20 % ) 685.543.794
C.C. 6 NIT H 901.333.356-4 VALOR ADICIONAL N° 1 318.643.692
VALOR ADICIONAL N° 2
TELEFONO VR. RESOL., RECON, TRANS.
INTERVENTOR : (CONSORCIO INTER-FFIE 2020 VR. TOTAL CONTRATO 3.746.362.662
% A.LU. DEL CONTRATO 30,00%

PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y EVALUACION PREVIA BLOQUE 1

CANTIDAD; cantioap | variacion | V- €OSTO JCIOTACS/N V.TOTAL S/N A %
) PRESUPUESTO REAL CANTIDAD DIRECTO CANTIDADES REALES TOTAL PRESUP.
5 g = g 2 'CONTRACTUAL UNITARIO "
5 S g |8 2|8 DESCRIPCION uN
g 2 £ |8|=|&
a o 1 2 3 4 5 6 7 4c
DATO DATO ESTUDIO DATO
CONTRATO PREVIO @1 CONTRATO 1x4 2x4 (6-5) G
cap SUB | rmem ACTIVIDAD UN CcANT CANT CANT VALOR, VALOR PARCIAL | VALOR PARCIAL VR.TOTAL %
cap. UNITARIO d
17,2 CIELORASOS Y
. CIELO RASO PLANO BLANCO EN LAMINA DE DRYWALL RESISTENTE AL FUEGO (RF)E:GMMINCLUYE o
NP-6 ARMADURA DE SOPORTE REMATES BOCELES) M2 114,75 114,75 0,00 83.919,00! 9.629.705,00 9.629.705,00] 0,00 0,37%
NP-7 MEDIA CARA EN PERFIL PVC 9CMS M 195,26 195,26 0,00 29.033,53 5.669.087,00 5.669.087,00 0,00 0,22%
1721 DIVISIONES PARA BARIOS EN ACERO INOXIDABLE M2 98,76 98,76 0,00 672.021,00 66.368.794,00| 66.368.794,00 0,00 2,54%
SUBTOTAL CAPITULO 17 81.667.586,00
18 PINTURA
18,1 PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA
18.13 ESTUCO SOBRE PANETE M2 2.521,12 2.521,12 0,00 7.768,00 19.584.060,00 19.584.060,00 0,00 0,75%
18.1.4 PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS M2 2521,12 2.521,12 0,00 10.644,00. 26.834.801,00 26.834.801,00 0,00 1,03%
18,2 PINTURA SOBRE METAL
1822 ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL M 2.500,00 2.500,00 0,00 6.915,00 17.287.500,00 17.287.500,00 0,00 0,66%
1825 ESMALTE S/ MARCOS LAMINA M 323,93 323,93 0,00 10.289,00, 3.332.888,00 3.332.888,00 0,00 0,13%
18,2 VARIOS - PINTURA
REPARACION DE SUPERFICIE CON RECONSTRUCCION DE FILOS{INCLUYE ESCARIFICACION
NP-8 APLICACION DE MEZCLAINVERCRYL-ESTUCO-PEGACOR-YESO Y DISPOSICION DE ML 1.250,00 1.250,00 0,00 34.597,00 43.246.250,00| 43.246.250,00 0,00 1,66%
NP-9 GRANIPLAST FACHADAS M2 2.076,79 2.076,79 0,00 24.000,00 49.842.960,00| 49.842.960,00 0,00 1,91%
1843 DEMARCACION CON PINTURA TRAFICO VEHICULAR CANCHA MULTIPLE M2 472,50 472,50 18.599,00. 8.788.028,00| 8.788.028,00 0,00 0,34%
SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS
18.4.10 INCLUYE PREPARAGION DE SUPERFIGIE Y PRIVIER DE ADHERENGIA M2 166,07 166,07 0,00 7.334,00 1.217.957,00 1.217.957,00 0,00 0,05%
SUBTOTAL CAPITULO 18 170.134.444,00
19 CERRADURAS Y VIDRIOS
19,1 CERRADURAS
19.15 CERRADURA PUERTAS ACCESO PRINCIPAL UN 18,00 18,00 0,00 251.357,00 4.524.426,00| 4.524.426,00 0,00 0,17%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA CILINDRICA DE POMO METALICO GRADO 2
FUNCION AULA, (POMO INTERIOR SIEMPRE ACTIVO, POMO EXTERIOR SE ACTIVA CON LA
1916 LLAVE.) CON AMAESTRAMIENTO SEGUN ESPECIFICACION. REFERENCIA YALE LF 5308 O W 18,00 18,00 000 104.020,00 1.872.360,00 1.872.360,00 0.00 0.07%
EQUIVALENTE
19.1.13 CERRADURA SCHLAGE OFICINA A-50 PD UN 13,00 13,00 0,00 89.824,00, 1.167.712,00 1.167.712,00 0,00 0,04%
19.1.10 CERRADURA SCHLAGE BANO A-40S UN 6,00 6,00 0.00 63.895.00 383.370.00) 383.370.00 0,00 0,01%
19,3 VIDRIOS Y ESPEJOS
1931 ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm M2 3125 31,25 0.00 63.268.00] 1.977.125.00 1.977.125.00 0.00] 0.08%
1932 INSTALACION ESPEJOS (M.O.) M2 31,25 31,25 0,00 11.547,00, 360.844,00) 360.844,00 0,00 0,01%
SUBTOTAL CAPITULO 19 10.285.837,00
20 (OBRAS COMPLEMENTARIAS COMPROMETIDAS
20,3 Y MOBILIARIO URBANO
2031 CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA M2 169,40 169,40 0,00 106.945,00 18.116.483,00 18.116.483,00 0,00 0,69%
2035 CERRAMIENTO TIPICO S.E.D. INC. CIMENTACION (S/DISENO AJUSTADO 2006 - VER PLANOS M 211,85 211,85 0,00 566.524,00 120.017.947,00 120.017.947,00 0,00 4,60%

E IMAGENES) INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE SOBRANTES Y LOCALIZACION H= 2.40

20.3.4 PORTON EN TUBO Y MALLA ONDULADA M2 18,00 18,00 0,00 106.670,00/ 1.920.060,00 1.920.060,00] 0,00/ 0,07%

ESTRUCTURA TOTAL PARA CANCHA MULTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL -
AREA = 32,00 x 18,50 (INC. LOCALIZACION Y REPLANTEO, EXCAVACION MECAMICA Y RETIRO,

2037 SUB-BASE B400, ACERO DE TRANSMISION DE ESFUERZOS, MALLA 15x15 5 mm., PLACA UN 1,00 1,00 0,00 110.099.432,69 110.099.433,00 110.099.433,00 0,00 4,22%
CONCRETO 3000 PSI
NP-10 GRADERIA CANCHA MULTIPLE M2 13539 13539 0,00 350.000,00 47.385.369,00 47.385.369,00 0,00 1,81%
SUBTOTAL CAPITULO 20 297.539.292,00
21 ASEO Y VARIOS
21,1 ASEO Y LIMPIEZA |
2111 ASEO GENERAL M2 3.434.07 3.434,07 0.00 2.448.00] 8.406.603.00) 8.406.603.00 0.00] 0.32%
21115 CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 x 20 CM). INCLUYE REJILLA PREFABRICADA| M 6,00 6,00 0,00 191.521,00 1.149.126,00 1.149.126,00 0,00 0,04%
2114 CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACION M3 104,04 104,04 0,00 37.766,00 3.929.175,00| 3.929.175,00 0,00 0,15%
2115 LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES M 35,00 35,00 0,00 2.250,00] 78.750,00 78.750,00 0,00 0,00%
2116 SONDEO Y REVISION DE DESAGUES M 101,50 101,50 5.637.00) 572.156.00| 572.156.00 0,00 0,02%
2117 LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCION UN 7.00 7,00 0.00 21.963,00 153.741,00 153.741,00 0,00 0,01%
SUBTOTAL CAPITULO 21 14.289.551,00
25 GENERICOS Y VARIOS
25.7 ACTIVIDADES PARA TERMINACION COCINA Y COMEDOR!
258 RECUPERACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO
2586 EﬁEﬁTREEgEDgDHERENC'A PARA LA PEGA DE CONCRETO FRESCO A CONCRETO M2 15,30 15,30 0,00 58.811,00 899.808,00| 899.808,00 0,00 0,03%
SUBTOTAL CAPITULO 25 899.808,00
ACTIVIDADES PARA TERMINACION COCINA - COMEDOR
1 PRELIMINARES
11 OBRAS PRELIM!
1.3.12 DEMOLICION PARETES (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 5,97 5.97 9.097.00 0,00 54.336,00 54.336,00 0,02%
54.336,00
2 CIMENTACION
23 ACERO DE PARA CI - - Y OTROS
231 ACERO DE REFUERZO 37000 PSI KG 21,42 21,42 3.542,00 0,00 75.870,00 75.870,00 0,02%
232 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 75,26 75.26 3.542,00 0,00 266.571,00 266.571,00 0,08%
233 GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm KG 13,57 1357 s 3.967,00 0,00 53.832,00 53.832,00 0,02%
236 GROUTING CONCRETO FLUIDO M3 0,23 0,23 $ 62271100 0,00) 143.224,00 143.224,00 0,04%
3 E INSTALACIONES SUBTERI 539.497,00
33 DRENAJES
32,1 ACCESORIO PVC-5 @ 2" UND 32,00 32,00 12.834,00 0,00| 410.688,00 410.688,00 0,13%
322 ACCESORIO PVC-S @ 3" UND 15,00 15,00 36.769,00 0,00| 551.535,00 551.535,00 0,17%
323 ACCESORIO PVC-S @ 4" UND 15,00 15,00 65.524,00 0,00| 982.860,00 982.860,00 0,31%
325  TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto) M 8,00 8,00 25.895,00 0,00| 207.160,00 207.160,00 0,07%
326  TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" (incluye atraque en concreto) M 9,00 9,00 34.312,00 0,00| 308.808,00 308.808,00 0,10%
329 PUNTO DESAGUE PVC @ 2" UN 7,00 7,00 62.720,00 0,00| 439.040,00 439.040,00 0,14%
3.2.10 PUNTO DESAGUE PVC @ 3" - @ 4" UN 10,00 10,00 86.495,00 0,00| 864.950,00 864.950,00 0,27%
346 TRAMPA DE GRASAS 1.2 X 1.5 M UND 1,00 1,00 596.005,00 0,00| 596.005,00 596.005,00 0,19%
SUBTOTAL CAPITULO 3 4.361.046,00
5 MAMPOSTERIA
5.1 MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO

52 VARIOS - MAMPOSTERIA
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de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, asi como la ejecucion de las obras en la INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO
3 - - OBJETO DEL CONTRATO h
CONTRATO DE OBRA No. 1380- 1518-2022 CAICEDO sede PRINCIPAL, ubicada en el Municipio de Tbagué, Departamento de Tolima, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE.”
VALOR INICIAL DEL CONTRATO CD 2.610.793.871,34
CONTRATISTA : CONSORCIO M&E CANAAN FFIE VALOR INICIAL DEL CONTRATO 3.427.718.970,00
DIRECCION ANTICIPO (20 % ) 685.543.794
C.C. 6 NIT H 901.333.356-4 VALOR ADICIONAL N° 1 318.643.692
VALOR ADICIONAL N° 2
TELEFONO VR. RESOL., RECON, TRANS.
INTERVENTOR : (CONSORCIO INTER-FFIE 2020 VR. TOTAL CONTRATO 3.746.362.662
% A.LU. DEL CONTRATO 30,00%

PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y EVALUACION PREVIA BLOQUE 1

CANTIDAD canoap | varmacion | V- COSTO JCIOTARS/N V.TOTAL S/N n %
@ PRESUPUESTO o ANt |  DIRECTO CANTIDADES LS TOTAL RESUD
3 g = |gely CONTRACTUAL UNITARIO -
B > o 8| E 8 DESCRIPCION uN
3 e L - el 1 2 3 a 5 6 7 ac
DATO DATO ESTUDIO DATO
CONTRATO PREVIO @1 CONTRATO 1x4 2x4 (65 BpEED
cap SUB | rmem ACTIVIDAD UN CANT CANT CANT VALOR, VALOR PARCIAL | VALOR PARCIAL VR.TOTAL %
CcAP. UNITARIO -
5221 MURO EN LADRILLO ESTRUGTURAL E=15CM_NO INCLUYE REFUERZO M2 17,85 1785 |5 9061800 0.00) 1.617.531,00) 1.617.531,00)
542 [ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA 8 112 - 11 om. DE PROFUNDIDAD| ¢y, 37400 74,00 09,00 000 227.766,00 227.76,00

ESTANDAR (PERFORACION - LIMPIEZA - EPOXICO)

5.6.1 BORDILLO PARA ASEOS. H = 0.40 M M 2,00 2,00 39.993,00 0,00 79.986,00 79.986,00

6.2 ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO
6.2.5 MESONES EN CONCRETO DE 60 cm M 8,71 8,71 60.489,00 0,00 526.859,00/ 526.859,00/ 0,17%

SUBTOTAL CAPITULO 6 2.452.142,00 0,77%
7 INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS

7.1 ACOMETIDA
7.4 RED GENERAL DE AGUA FRIA
744 ACCESORIOS PVC-P @ 1 1/4" UN 11,1 11.00 0.00}
7.4.24 REGISTRO P/D RED WHITE @ 1/2" 0 EQUIVALENTE UN 2, 2.00 0.00
7.4.25 REGISTRO P/D RED WHITE @ 3/4" 0 EQUIVALENTE UN 4, 4.00 0.00
7.4.51 TUBERIA PVCP RDE 21 @ 1 1/4" M 10, 10.00 0.00}
7.6 PUNTOS HIDRAULICOS 0.00
763 PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS) UN 10,00 10.00 0.00
7.9 RED DE GAS 0.00
7914 ACCESORIO HG DE 1" UN 15,00 15.00 0.00)
7.9.44 TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO @ 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS) M 15,00 15.00 0.00
7.9.54 TUBERIA DE POLIETILENO @ 1" M 44,00 44.00 0.00
7.9.70 ENCARUELADO DE 3/4" M 38,00 38.00 0.00)
7.9.72 PUNTO DE GAS DE 1/2" UN 6,00 6.00 0.00}
7.9.75 |REGISTRO DE BOLA PARA GAS 3/4" UN 7,00 7.00 0.00
7.9.77 |REGULADOR CONEXO PARA GAS NATURAL UN 1,00 1.00 0.00
SUBTOTAL CAPITULO 7 0.00)
8 INSTALACION ELECTRICA, TELEFONICA Y COMUNICACIONES |
819 Salida eléctrica con tipo GFCl a 120 Voltios UN 17,00 17.00 129.616.00 0.00)
8118 SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT UN 101,00 101.00 123.765.00 0.00)
842 Tablero trifasico e 18 circuitos con proteccion general y proteccion de ircuitos segin cuadro de N 100 1,00 430.395,00 0,00 430.395,00 430.395,00
carga para TB Y TA1
8610 Salida eléctrica con tipo anaraniada a 120 Voltios UN 2,00 2,00 0,00 173.246.00 173.246.00
86.11 Salida eléctrica con 2120 Voltios UN 10,00 10.00 0,00 1.040.040,00 1.040.040,00
87.1 |Electrodo a tierra 5/8" x 2.4 m de cobre, Soldado con Soldadura Cadwell. UN 800 8.00 0.00) 1.148.936,00 1.148.936,00 036%
SUMINISTRO DE UN KIT DE MONTAJE PARA PUNTA CAPTADORA COMPUESTO DE LOS
SIGUIENTES ELEMENTOS: BASE EN BRONCE CON TORNILLOS DE FIACION ALA "
874 SUPERFICIE DE CONCRETO. PUNTA CAPTADORA FRANKLIN DE 1.00 M. DE ALTURA. EN UN o0 900 205.556.00 0.00 1.850.004,00 1850.004,00 0.58%
ACERO INOXIDABLE DE @ 3/8* TIPO 1. ABRA
875 Anillo Superior en alambre de aluminio 8 mm. Incluye Aisladores Tipo Click. [ 54,00 54,00 25.140,00] 0,00 1.357.560,00 1.357.560,00 043%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0 PARA MALLA PUESTA A .
87.7 T ERRAANILLO INFERIOR M 54,00 54,00 38.547,00, 0,00 2.081.538,00 2.081.538,00 0,65%
TENDIDO DE TUBERIA @ 1" GALVANIZADO IMC EMBEBIDO EN LAS COLUMNAS DE
878 CONGRETO. DESDE LA CUBIERTA HASTA EL TERRENO. M 72,00 72,00 29.405,00 0,00 2.117.160,00 2.117.160,00 0,66%
Malla cuadrada de puesta a tierra, 5x5 mts, segun disefio. Incluye 4 electrodos de cobre de
87,17 5/8"2,4mts, 25 mts e cable de cobre desnudo #1/0AWG, caja de inspeccion, soldadura exotérmica, | G 1,00 1,00 1.266.859,00 0,00 1.266.859,00 1.266.859,00 0,40%
terminale:
8718 Caia de inspeccion 3030 para electrodo a tierra. UN 400 4,00 69.034,00] 0,00 276.136.00 276.136.00 0,09%
SUBTOTAL CAPITULO 8 0,00 26.445.611,00]
9 PANETES
9.1 PANETES SOBRE MUROS
9.12 PANETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. M2 17,85 17.85 |8 1730100 0,00 308.823.00 308.823.00 0.10%
9.17 PARETE LISO SOBRE MUROS 1:4 M2 372,82 372.82 16.239,00) 0.00) 6.054.240,00 6.054.240,00 1.90%
SUBTOTAL CAPITULO 9 6.363.063,00
10 PISOS
101 BASES PISOS Y AFINADOS
10,2 ACABADOS PISOS
BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE JUNTA DE DILATACION, "
10.2.9 DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA) M2 633,69 633,69 93.477,00 0,00 59.235.534,00 59.235.534,00 18,50%
NP-4 PISO EN TABLON DE 30 X 30 CM TIPO SAHARA O EQUIVALENTE INCLUYE MATERIAL DE PEGA| M2 47,88 47,88 62.872,00 0,00 3.010.311,00 3.010.311,00 0,94%
10 0,00
10.3.1 | GUARDAESCOBA GRANO MARMOL PRENSADO M 83,96 83.96 34.157.00 0.00) 2.867.822.00 2.867.822.00 0.90%
10.3.12 MEDIACANA EN GRANITO H = 0.10 m (COCINA) M 130,71 130.71 48.533.00 0.00 6.343.748.00. 6.343.748.00. 1.99%
105 CENEFAS, DIL Y PIRLANES
SUBTOTAL CAPITULO 10 71.457.415,00
1 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
I IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS
111 :Eu:?SSCUB\ERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO. INCLUYE PENDIENTADO Y | /) 20,48 29,48 28.474,00 0,00 839.414,00 839.414,00 026%
1113 IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO M2 103,32 103,32 46.479,00 0,00 4.802.210,00 4.802.210,00 1,51%
1115 MEDIA CANA MORTERO DE PENDIENTE M 227,40 227,40 10.400,00 0,00 2.364.960,00 2.364.960,00 0,74%
112 CUBIERTAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA
NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GRS0 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC o
112,18 CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, G 153,00 153,00 14.950,00 0,00 2:287.350,00 2:287.350,00 0.72%
PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - .
11,2,22 BLANCO CON FIBRA DE GARBONO DE 2.5 MM COLOR A DEFINIR m2 15,30 15,30 72.060,00 0,00 1.102.518,00 1.102.518,00 0,35%
113 ACCESORIOS Y OTROS
11.3.10 TRAGANTES @ 4' UN 8,00 8.00 0.00) 140.296.00 0.04%
11.3.12 FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=50 cm. ] 11,60 11.60 0.00) 282.274.00 0.09%
11.3.15 BAJANTE ALL PVC 0 4" (INC. ACCESORIOS) ] 23,00 23.00 0.00) 629.119.00 0.20%
SUBTOTAL CAPITULO 11 12.448.141,00
12 CARPINTERIA DE METALICA
121 CARPINTERIA EN ALUMINIO
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO CORREDIZA, PERFIL
1211 EXTRUIDO, ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE SEGURIDAD, NORMA NSR10 K42 Y K.4.3. M2 115,66 115,66 418.456,00) 0,00 48.399.039,00 48.399.039,00 15,19%
INCLUYE EMPAQUES, SELLOS. ANCLAJES Y ACCESORIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO CELOSIA, PERFIL
12.1.4 EXTRUIDO, ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE SEGURIDAD, NORMA NSR10 K42 Y K.4.3. M2 40,65 40,65 404.886,00/ 0,00 16.458.616,00 16.458.616,00 517%
INCLUYE EMPAQUES. SELLOS. ANCLAJES Y ACCESORIOS
122 [CARPINTERIA EN LAMINA
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,80 M.
1222 INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN UN 8,00 8,00 125.372,87 0,00 1.002.983,00 1.002.983,00 031%
MORTERO
1226 sggfmf;go E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R_C18 (ANTIC| 19,95 1995 443.457,14 0,00 5.846.970,00 .846.970,00 2,78%
SUBTOTAL CAPITULO 12 74.707.608,00
15 ILUMINACION
15.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS
15.1.5 Lampara Led SYLVANIA ECOPROOF 36W. un 101,00 101.00 256.347.00 0.00) 25.891.047.00] 25.891.047.00] 8.13%
'SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA AVISO DE SALIDA, 1.6 VA 120-277 V, 6500 K, IRC 70.
15,1,11 INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA, ACCESORIOS DE FIJACION Y SOPORTE. MATERIAL UN 4,00 4,00 s 114.737,00 0,00) 458.948,00 458.948,00/ 0,14%
CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGUN REGLAMENTACION NTC 2050.
SUBTOTAL CAPITULO 15 26.349.995,00
16 Y
16,1 APARATOS SANITARIOS
16.1.18 LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA (SUM E INSTALACION) UN 2,00 2,00 190.145,00 0,00 380.290.00 380.290.00 0.12%
16.1.31 SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANT! UN 2,00 2,00 368.183.00 0,00) 736.366.00 736.366.00 023%
16,2 ACCESORIOS




FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

FORMATO FE-1-030
BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 6

infraestructura
Educativa ) N ., . )
“Elaboracién de los disefios y estudios técnicos (cuando se requiera), obtencién de licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades y/o licencias
de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, asi como la ejecucion de las obras en la INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO

3 - - OBJETO DEL CONTRATO h
CONTRATO DE OBRA No. 1380- 1518-2022 CAICEDO sede PRINCIPAL, ubicada en el Municipio de Tbagué, Departamento de Tolima, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE.”

VALOR INICIAL DEL CONTRATO CD 2.610.793.871,34
CONTRATISTA : CCONSORCIO M&E CANAAN FFIE VALOR INICIAL DEL CONTRATO 3.427.718.970,00
DIRECCION ANTICIPO (20 % ) 685.543.794
C.C. 6 NIT H 901.333.356-4. VALOR ADICIONAL N° 1 318.643.692
VALOR ADICIONAL N° 2
TELEFONO VR. RESOL., RECON, TRANS.
INTERVENTOR : (CONSORCIO INTER-FFIE 2020 VR. TOTAL CONTRATO 3.746.362.662
% A.LU. DEL CONTRATO 30,00%
PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y EVALUACION PREVIA BLOQUE 1
CANTIDAD canoap | varmacion | V- COSTO JCIOTARS/N V.TOTAL S/N . %
& PRESUPUESTO e canTioap | PIRECTO CANTIDADES AT TOTAL ReD)
3 g = [2lole CONTRACTUAL UNITARIO .
E H g |8 g g DESCRIPCION UN
3 @ 1 2 3 a 5 6 7 ac
DATO DATO ESTUDIO DATO
CONTRATO PREVIO @1 CONTRATO 1x4 2x4 (6-5) G
cap SUB | rmem ACTIVIDAD UN CANT CANT CANT VALOR, VALOR PARCIAL | VALOR PARCIAL VR.TOTAL %
CcAP. UNITARIO d
16.2.13 |REJILLA DE PISO METALICA CROMADA UN 5,00 19.565,00) 0,00 97.825,00 97.825,00 0,03%
16.2.17 TAPARREGISTRO 20 x 20 (SUM E INSTALACION) UN 5,00 32.858,00 0,00 164.290,00 164.290,00 0,05%
163 OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
16.3.2 LLAVE MANGUERA 1/2" (SUM E INSTALACION) UN 1,00 1,00 34.310,00 0.00) 34.310,00 34.310,00 0,01%
SUBTOTAL CAPITULO 16 1.413.081,00
18 PINTURA
18,1 PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA
18.1.3 ESTUCO SOBRE PANETE M2 252,83 252,83 7.768,00 0,00 1.963.999,00 1.963.999,00 0,62%
[SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS INCLUYE "
18.4.10 PREPARACION DF SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA M2 252,83 252,83 20.111,00 0,00 5.084.704,00 5.084.704,00 1,60%
SUBTOTAL CAPITULO 18 7.048.703,00
21 ASEO Y VARIOS
21,1 ASEO Y LIMPIEZA
20.1.15 |CARCAMO EN CONCRETO 3000 PST (INTERIOR 60 x 20 CM). INCLUYE REJILLA PREFABRICADA M 30,00 30,00 213.975,00 0,00 6.419.250,00 6.419.250,00 2,01%
SUBTOTAL CAPITULO 21 6.419.250,00
NP ITEM NO PREVISTOS 0,00 f
2586 VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA 0,15 MTS X 0,10 MTS M2 35,70 0.00 § 3562500 0.00 1.271.813,00 1.271.813,00 0,03%
|suBTOTAL cAPITULO NP 1.271.813,00
TOTAL COSTO DIRECTO 2.610.793.871,34] 2.855.904.403,00|  245.110.532,00
ADMINTSTRACION (25%) 25¢ 652.698.467.83) 713.976.100.75 61.277.633.00
TMPREVISTOS (1%) 1 13.053.969.36) 14.279.522,02. 1.225.552,66
UTILIDAD (4%) 4 98.727.499.34) 107.996.384.99 9.268.885.66
TVA SOBRE UTILIDAD (19%) 19¢ 18.758.224,87 0.519.313,15 1.761.088.28
AJUSTE DISENOS 33.686.937.27| 33.686.937.27. -
TOTAL CONTRACTUAL 3.427.718.970,00) 3.746.362.661,00) 318.643.692.00
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO
VARIACION TOTAL
RESUMEN ITEM CONTRACTUALES 2.610.793.871,34
RESUMEN ITEM ADICIONES| 245.110.532,00
RESUMEN OBRA COMPLEMENTARIA| 0,00
TOTAL BALANCE CONTRATO 2.855.904.403,34
AU 836.252.007,75
IVA SOBRE UTILIDAD (19%) 20519.313,15
HECTOR ;wma‘dﬂ AJUSTE A DISENOS 33.686.937,27
igitalmente por
ADALBER (e e VALOR TOTAL CONTRATO 3.746.362.662,00
K| ORDONEZ O.
ORDONE ¢iaia023.0010
70 15:33:44-0500'
CONSORCIO M&E
co ST A CONSORCIO 2020
NTRATISTA Pvoy e INTERVENTORIA NSORCIO INTER FFIE

Nit/C.C. 901.333.356-4 901539589-9



FECHA
V FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE) 77 3 Py
Infraestructura dd mm
Educativa. 2aaa
INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO No 12
7MESEs U
PROGRAMACION INICIAL REPROGRAMACION
CONTRATO No 13801518 DE 2022 TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA
oo o) Whots o) Yoy re——
OBJETO DEL CONTRATO

Elaboracién de los disefios y estudios técnicos (cuando se requiera), obtencion de licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades ylo licencias de urbanismo junto
con los isos y api i asi como la ejf 6n de las obras en la INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO sede PRINCIPAL

(indique ol objlo el contalo uscrio)

CONSORCIO INTER FFIE 2020
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

CONTRATISTA INTERVENTORIA (INTERVENTOR):

CONTRATISTA OBRA:
SUPERVISOR: CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA
VALOR OBRA: $ 3,427,718,970 % ANTICIPO: 20%
COSTO DIRECTO %AIU VALOR AlU VALOR TOTAL
$ 2,636,706,900 30.00% 791,012,070 3,427,718,970
VALOR ANTICIO 685,543,794
RELACION DE PAGOS POR ANTICIPO
No ORDEN | FECHA |BENEFICIARIO VALOR No RUBRO CONCEPTO
1241 23-mar  |ACABADOS SURTIGRES SAS 14,281,170.00 1 MATERIALES
122 27-mar  |BALDOBLOQUE S.A.S 41,043,531.00 1 MATERIALES
55,324,701
ACUMULADO PRESENTE
No. DESCRIPCION PLAN ANTERIOR RELACION INVERSION TOTAL SALDO
1 MATERIALES $ 634,211,454 567,177,567 55,324,701 622,502,268 11,709,186
2 AQUILER DE EQUIPOS $ 22,653,439 22,653,439 22,653,439
3 MANO DE OBRA $ 28,678,900 28,678,900 28,678,900
TOTAL 685,543,794 618,509,907 55,324,701 673,834,608 | 11,709,186
Ercaso da roqurt mas e, o
NOTAS:
Para constancia de lo anterior, se firma el veintisiete 27 dias del mes de MARZO de 2023
Lovas Nimeros Loras o
Firmado digitalmente por GERMAN ALFREDO
(Fima) (Fime) BAZZANIP
Nombre de reconocimiento (DN): cn=GERMAN
ALFREDO BAZZANI P, 0, ou=INTERVENTORIA,
Oﬂ “ -~ email=arquitecturayurbanismo12@gmail.com,
o/ K, rdoney =CO
Fecha: 20230329 19:52:14 -05'00"
Nortre) (Nombre) HECTOR A ORDONEZ ORTIZ (Homrs) (Nombre) GERMAN ALFREDO BAZANNI PRADERE
(Cargo) REPRESENTANTE LEGAL (Corgo) REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA INTERVENTOR

Pagina 1 de 1 DISENO Y CONSTRUCCION DE PARQUES Y ESCENARIOS - V2
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CONSTRUCT! OREg CONSORCIO M&E CANAAN FFIE NIT. 901.333.356-4 CONSTRUCTORES

Rionegro, 03 de abril de 2023 CMCF-FFIE-IEAG-236-2022

Sefores:

Consorcio FFIE Alianza BBVA ALIANZA Fiduciaria

CERTIFICADO

Referente al pago de impuestos de avisos y tableros establecidos en la ley 97 de 1913 y a la ley 84 de
1915, las actividades desarrolladas por el consorcio M&E CANAAN FFIE identificado con Nit. 901.333.356-
4, no se utilizan los espacios publicos para la colocacidn de espacio publico para la colocacidn de avisos
publicitarios, Siendo el objeto del desarrollo de la actividad “La elaboracién de disefos y estudios técnicos,
obtencidén de licencias de construccidn en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto
con los permisos y aprobaciones necesarias, asi como la ejecucion de las obras”. Del contrato de obra
numero 1380-1433-2021 CORRESPONDIENTE A la Institucion Educativa - IE ALBERTO
SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima

De acuerdo con la ley 84 de 1915 referente al cobro del impuesto de avisos y tableros la facultad se
atribuye a los concejos municipales, quienes estipulan en su respectivo acuerdo municipal de rentas los
elementos del tributo. Siendo libre del pago el M&E CANAAN FFIE, al no realizar el uso del espacio publico
para la colocacién de avisos y tableros.

Cordialmente,

HECTOR Firmado digitalmente

por HECTOR ADALBER

ADALBER ORDOKEZ O.
Fecha: 2023.04.13

ORDONEZ O. 1347:13-0500

Ing. HECTOR HERNAN ORDONEZ V.
Director de proyectos

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE Revisé: HHO.

Carrera 14 No 79 — 78 Of. 503

Bogotd D.C. Colombia

Teléfono (57-1) 2360573
Hectorhordonez@canaanconstructores.com



NP CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
u NIT. 901.333.356-4

CONSTRUCTORES CONSTRUCTORES
CONSULTORES S.AS Obran capericrea

Bogota, 7 de marzo de 2023
CMCF-FFIE-ASC-106-2023

Sefiores b s RRACETON

CONSORCIO FFIE ALTANZA BBVA saser
/2023 03:06:14p.m. (BY X4

Atn. Sra. TATIAI\!A RODRIGUEZ GARCIA Ezcsr%?‘ataﬂo %g;m 1D DUARTE

Gerente Consorcio Remitente  CONSORGIO MYE CANAAN FFIE

Carrera 15 No, 82-99, piso 4

Bogota D. C.

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1518-2022 PARA LA TERMINACION DE LA
CONSTRUCCION DEL COLEGIO ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO
Asunto: ACTUALIZACION GARANTIAS DEL CONTRATO

Respetados sefiores:

Remitimos para su aprobacién la actualizacidn de las pdlizas de garantia del contrato
ajustando las vigencias de conformidad con el Otrosi No. 1.

Adjuntamos los siguientes documentos:

« Anexo No. 4 a la pdliza de cumplimiento N° 4006263, emitida por HDI Seguros S.A, en
4 folios.

e Anexo No. 4 a la péliza de responsabilidad civil extracontractual N° 4001214, emitida
por HDI Seguros S.A, en 4 folios.

» Recibo de pago de la prima de los anexos por $3.522.353

o Copia del Otrosi No 1 al contrato 1380-1518-2022

Cordialmente, CONSORCIO FE
ALIANZA BBVA,E

POLIZA APROBADA

Visto bueno Melissa Murcia Ruiz

Vereda El Libano, predio La Esmeralda
La Calera - Cundinamarca.
Telefono 3153189350

ORLANDOINFANTE CARDENAS
Director Licitaciones y Contratos
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE


mmurcia
Aprobación pólizas
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" SEGURO DE. CUMPLIMIENTO

SEGUROS

SEGURQ DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DF PARTICULARES

- Numero Péliza: 4006263
Referendia Fecha d Expediciin
000X 5036200 200022023
Imermedianie

Direccién; (R 15 K0.82-99

Ampam
CALIDAD DFL SERVICIO

CUMPLMIENTC

ESTAELIDAD DE LA OBRA/ CALIDAD Y BUEN FUNCIONA....

MANEX) DEL ANTICIPO

PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCALES

Anexo, 4

Sucursal. TUNJA C.N.H 29

VIGENCA SEGURD VIGENCLA ANEXOD §
Desde las 24 horas {dhm-a]  Hasta las 24 horas [d-m-s] e Desde [d-m-a] Hasta [dHm-a] Certificado de
29002022 170412026 4 VD203 17042025 PRORROGA
Clave % Pasticipacion Coasequro Cedido % Pasticipation

CR 14 NO. 78 OF 503 BOGOTADISTRITO CAPITAL 3153198530

NIT
300538122

NF

Ciudad: BOGOTA Total Suma Aseqrata $2913561.12450
Conducto de Paga * Focha Mizima Pago Prima

Vigencia desde Vigentia hasta Smaaseguedl  conAng L CUMPLIVIENTO ESPECIAL DRpARI3
13si0m2 023 $17138584850 pRIvA $2236.00000
13050022 2R $6ES.543T940 s conceptos $000
13052022 130572025 $ESSSOTMUM  Gastos ce expeciiin $7.00000
130572002 17042083 $EESSIIAN $¢2617000
130502022 10472026 sesss@IA0 Lo $2660.47000

HDI SEGUROS 3.A., sociedad asequragora constituida baje fas Leyes de la Repiblica de Colombia, debidamentr autarizada por 1a Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la
actividad asequradera, anye domidlio prindpal es '3 dudad de Bogotd D.C, ¥ que en adelante se lamard *La Compadia”, asequra con sujedén a bos témines, exdusiones, estipuladonesy
condidiones conternidos en la presentz péliza o agregados a ella, contra bos i indicados y por los amparos adidonales contratados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE
LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADQS O ANEXQS QUE SE EXPIDAN cou FUNDAMENTO EN £LLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA
DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPANIA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON

OCASIGN DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
Z‘ G ’m;’ .

SGURILE
UL ENTD
FIRMA AUTORIZADA
BANCOS / CAIEROS ATH ALMACENES EFECTY { SERVIENTREGA INTERNET
BANCO DE OZCIDENTE N www.hdi.com.cofpagos-en-lineal
BANCOLOMEEA SURTIMAX PSLIZAS GENERALES  CQNVENIO 110225 PAGOS CON TARILTA DE CREDITS, DCBITO, CUENTAS
DAVMIINDA CARULLA GRRIZNTES O DE AHDAZ0T,

3-( DESTTO AUTOMATICO A CUENTA BARCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD RYANCIERA: ENVIE SUS DATOS BANCARIOS Y NUMERD DE POLIZA A DEBFG@HDLCOM.CO

{ CG0IGO BANCO Ne, DEL CHEQUE VALCR EFECTIVO
NIT 860,004,875-6 " i
HDI Carera 7 N" 7213 piso 8 Iii "
SCGURGS Bogotd D.C. - Colombia H
Teléfonos (601) 3463838 |
RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS Y PUNTQS DE RECAUDO DEBE PRESENTAR ESTE 11 I
DOCUMEKTO COMPLETO. GIRAR EL CHEQUE A ROMERE DE LA COMPANIA Y PAGAR EL VALOR H 5 : H
EXACTO DE £STE DOCUMERTO. 009105026200(1900) 00009266017 0(96)20230406

Entidad Bancaria { HRI SEGUROS 5.A.



CERTIFICADO INDIVIDUAL DE CUMPLIMIENTO QR!
=) el

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE PARTICULARES

Nimero Pdliza; 4006263 Anexoid -~ ~ Sucursal; TUNIA C.N.H29 ‘

VIGENCASEGIRD VIGENCIA AHEXD
Referena FedudeEpefidin  Desdelas 24honas|dmea]  Hastz bs 24 horas [dma]  Armode Desde [dma] Hora ] Centfiadode
1003105036200 P i) 2037022 17042025 4 10022923 1701026 PRORROGA
Intermediario “%Peticpacion  Comegwoledde " % Particpacién
AVAL SEGUROS BOYACALTDA 100,00

CONSORCIO MAE CANAAN FFIE 901.333.3564 CR 14 NO. 78 OF 503 BOGOTADISTRITO CAPTTAL 3153199630
Asequrado Berefidario
ALLANZA FIDUCIARIA SA VARIOS SEGUN RELACION

Rizsgn: 1

5 . - - ' = -
&
§ Do
uX - - - . - - f
8 Beneficarios ' Tipo Doc. NenDoc
wo
ao - - -
Eg ALIANZA FIDUCIARLA SA NIT 8300538122
g - I -
] Objeto > Ramo > Ampara Valor asequrable Valev asequrado SubUfimite Indice Variabla
[+] . N - . -
2l" conmata $2.813.561.124,50 % Vakor
3
o CUMPLIMIENTO $2013561.12450
> MANEJO DEL ANTICIPO 368554379400

PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES $865543794,00

ESTABILIDAD DE LACBRA/ CALIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO $665543.794,00

CUMPLIMIENTO 568554379400

CALIDAD DEL SERVICIO $ 17138594950

HOY SEGUROS S A, sodiedad asequradora constituida bajo Jas Leyes de |a Repiblica de Colombia, debidamente autorizada por b Superintendencia Financiera de Colormbia para ejercer la ~
adividad aseguradora, cuyn domicilio printipal es la cudad de Bogotd D.C,, y que en adelante se lamard “la Compaiiia®, asegura con sujecitn a fos términos, exchisiones, estipdadones y 21 \9—\ A,
condidanes conteriidos en la presente péliza o agregados a efla, contra los riesgos indicades y por los ampares adidenales contratades. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE

LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS 0 ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA YERMINACION AUTOMATICA

DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPAR(A PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON
OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO,

FIRMA AUTORIZADA
Liness 2 Ateiide Sfgotd B0V 3078320 Desdium ondvil 2204
Natianaf018000 139 728 Whaghop 3168313338 S Sreco

Lo



DY COLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINACIERA

DI

SEGURO DE CUMPLIMIENTO SEGUROS

A FAVOR DE PARTICULARES B ] o
ados CONSORCIO M&E CANAAR FFIE Nimerd de identificacion: 901.333.356-4

Nimero:Poliza: 4006263  Anekc: 4 Sucufsal TUNJA.CNH 29 _ (Certiflcado-de; PRORROGA

TEXTO DE LA POLEA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN:
OTROSI N°. 01 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2023.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIOGNES CONTINUAN INMODIFICABLES.

2222 R SRR RS2

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN:

ACTA DE PRORROGA N°® 3 A LA SUSPENSION N°. 1 DE FECHA 01 DE AGOSTO D 2022
ACTA  DE REINICIO No 1 DE FECHA 1 16 DE AGOSTO DE 2022

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.

T TR N

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN:

ACTA DE PRORROGA N°, 2 A LA SUSPENSION N°. 1 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022
FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE SUSPENSICN No 1 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2022

LOS DEMAS TERMINGS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.

Akt Ak ohk ok ok h

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXC DE MODIFICACION SE TRASLADAN Y SE PRORROGAN LAS VIGENCIA A LOS AMPAROS
CONTRATADOS, POR UN PLAZO ADICIONAL DE (37) DIAS MAS, SE AJUSTAN VIGENCIAS SEGUN:

**ACTA DE INICIO DE FECHA 13 DE MAYO DE 2022

**ACTA DE SUSPENSION N°., 1 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2022

**ACTA DE PRORROGA N°, 1 A LA SUSPENSION N°, 1 DE FECHA 5 DE JULTO DE 2022.
"*FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE SUSPENSION No 1 DE FECHA 21 DE JULIOQ BE 2022

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMCDIFICAELES.

**ANEXO**

GARANTIZAR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCLUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL

PA FFIE, EN DESARROLLO DEL PNIE. i
CONTRATISTA ORIGINADAS EN EL CONTRATQ DE OBRA No. 1380-1518-2022, CUYQ OBJETO ES: LA ELABORACION DE
LOS DISENOS Y ESTUDIOS TECNICOS (CUANDO SE REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN
CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES
NECESARIAS, ASI COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIC
CAICEDO SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE, DEPARTAMENTC DE TOLIMA, REQUERIDOS POR EL

TOMADGOR: CONSORCIO M&E CANAAN FFIE NIT. 901.333.356-4

INTEGRADO POR:

CONSTRUCTORA CANAAN S,A,, NIT.800.007.447-2, PARTICIPACION DEL 50%

MBE CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAS NIT. 900.053.750-8, PARTICIPACION DEL 50%

ASEGURADQ Y BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. NLIT. 830,053,812-2 COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL
CONSCRCIO FFIE ALIANZA BBVA, QUIEN ACTUA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTCNOMO
DEL FONDQ DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, NIT. 830.093.812-2

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE TRES ANOS SE AJUSTARA CON EL
ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LA OBRA.




DE COLCMBIA

VIGILADO SUPERINTENRENC!A FINACIERA

SEGURO DE CUMPLIMIENTO ' SEGUROS

A FAVOR DE PARTICULARES

Tomador:; CONSORCIO M&E: CANAAN EFIE I Nimero de dentificacion: 901.333.356-4
Ndmero POliza: 4006263 Anexor4  Sucursal: TUNJA C.N.H 29 Cerfificado de: PROR_RG‘A
TEXTO DE LA POLEZA ’

Hzco;'av A-. @VJ)ORP-E’

FIRMA DEL TOMADOR -. AFIANZADO




SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL RESP CIVIL EXTRACON, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

Mtimero Poliza» 4001214 Anexosd. Sucursals TUNJA C.N.H 29

VIGENCIA SEGURD VIGENCIA ANEXD ]
Referencia Facha de Expedicdn Desde las 24 horas [cHma]  Hasta fas 24 horas [d-m-a] Ao Desde [dma] Hasta {d-m-a] Certifiado de
1009105036442 20022023 2903022 T7H22023 4 15/10/2023 TH22023 PRORROGA
imermedizria Cle % Partitipatién Coasequro Cedido % Participacidn
AVAL SEGURDS BOYACALTDA 4003112 100,00

Tormador

Teléfono

NI
. CONSORCIO MBE GANAAN FFIE 901.333.356-4 CR 14 MO. 78 OF 503 BOGOTA.DISTRITO CAPITAL 3152189530
Asequrado T
- CONSORCIO M&E CANAAN FFIE 90433335654
" Beneficiaio NT
" TERCERQS AFECTADOS

Codigo CNU

CONDUCTO D PAGD

EE 7110 - ACTIMIDADES DE ARQUITECTURA E INGEN... § 68554378400 CONTADQ - CONTADO 45 DIAS
VALDRES ASEGURADOS POR RAMO TECNECO FECHA MAXIMA PAGO PRIMA
0a04M23
RESP CIVIL EXT. PRIMANETA PRIMA
$ 685.543.784,00 $0,00 $ 709.960,42
OTROS CONCEFTOS OTROS CONCEFTOS
e s $000 $0.0
SELL-S I3
AFRPCHSAL | DA .
FOIRAE L ok GASTOS DE XPEDIGEN GASTOS DE XPEDICIGN
Chy LEXTRACTYTRALTUA 5000 $7.00000
NA NA
s000 $136.222.48
PRIMA TOTAL: PRIVA TOTAL:
5000 $853.182.90

HD! SEGUROS S.A., sociedad asequradora constituida bajo las Leyes de [a Repiiblica de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la actividad aseguradora, cuyo domicilio principal es la dudad de
Bogotd D.C, y que en adelante sa llamard "La Compafifa”, asequra ton sujedion a los términos, exclusiones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente pdliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales
conyatados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICAROS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTQ EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION
AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPARIA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL
CONTRATO.

~

[ e

FIRMA ALTCRIZADA
i BANGCOS J CAIEROS ATH ALMACENES EFECTY | SERVIENTREGA INTERNET
£ www.hdi.cam.co/pagos-en-linear
UYL B8R nzheEtalzs MR RA3] SRS (TN TARETE Ly 08F) Cofes, CUENTAS
=t Lh CITENTT TSREA

LT E70 BF FOLIZA A DERMGIHD GO 20

CODIGO BANCO No. DEL CHEQUE VALCR CHEGUE | VALOR EFECIVO
NIT 860.004.675-6
HDI Camera 7 K" 72-13 piso B
SEGURGS Bogota D.C. - Colombia

Telétenos (601) 3463888
RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS Y PUNTOS DE RECAUDO DERE PRESENTAR ESTE
DOCUMENTO COMPLETO. GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE LA COMPARIA Y PAGAR EL VALOR
EXACTO DE E5TE BOCUMENTO,

it}
I EOIHAR]




£ COLOMBTA

b

VIGILAD O SYPBRINTENDENCIA FINACIETA

CERTIFICADO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL HD'
SEGUROS

SEGURO DE-RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL RESP CIVIL EXTRACON, DERIVADA DE CLEMPLIMIENTO

Ngmero Pdliza: 4001214 Anexo; 4 Sucursals TUNJA CN.H29

VIGENCIA SEGURO VIGENCIA ANEXD
Referencia Fecha de Expedicion Desde zs 24 horas [d-m-a]  Hastakas 24horas[dma]  Aneob® Desde [3m) Hasta [dhmra] Certifcado de
1003105006442 2nnzna 20tz 17122023 4 15102023 17122023 PRORROGA
' i . T -

%Paricpacidn . Coasequra Cedico A | % eadcpadin

Tornador

CONSORCIO MEE CANAAN FFIE 91 333356 CR 14 NO.78 OF 503 BOGOTADISTRITO CAP[TAL 3153199530
Aseguraco Benefidaria
CONSORCIO MEE CANAAN FFIE VARIOS SEGUN RELACION

- - - i M - - = - 1

, Direccitre INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDG 5

B
Beneficiarios Tipa Doc. P, Dot ;
TERCEROS AFECTADGS NIT 999.990.389-0
' Obietn > Ramo > Amparn Valor mequiatle | Valorasequrado ! Sublimite ' ndice Variable '
! K i
OBJETOGENERAL : F 7 sesssaaraa0 i % vlor
RESP CVIL EXT. $ 68554373400
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACON DERIVADA DE CUMPLIMIENTO $685.543.79400
DEDUGIBLES: 10.00% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00SAMMLY - No Inferior A: (:00% EN RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACON DERIVADA DE

CUMPLIMIENTO

HDI SEGUROS $.A,, sociedad aseguradora canstituida bajo kas Leyes de |a Replblica de Colombia, debidamente autorizada por ka Superintendenda Finandera de Colombia para ejercer la -
acividad asequradora, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogsth D.C.,y que en adelante se Lamard “La Compafila™, asequra con sujecén  fos términas, exclusiones, estipuladionts y Zl 9—~. v,
condicianes contenidos en |2 presente péliza o agregados a efla, contra los riesges indicados y por los amparos adidonales contratades. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE

LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EM ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA

DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPANIA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON TR AUTORIZADA
OCASION DE LA EXPERICION DEL CONTRATO,

Bogout: B0V 36783 20 Besde vl 4204

Manonal: 015000 125 723 WhotsApp: 316 834 9335



ITENDEMCIA FINAZIERA
TULOWBIA

DE

VIGILAD O SUPERIN

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL SEGUROS

RESP CIVIL EXTRACON, DERIVADA BE CUMPLIMIENTO __ ] o
‘Tomador: CONSORCIO M&E CANAAN FFIE Niimero de identificacibin: 901.333:356-4

. Ndmero Poliza: 4001214 Ane¥ord  Sucursak TUNJA C.NEH 29 Certificadg de: PRORROGA

TEXTO DELA POLZA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPARQS SEGUN:
OTROSI N°. 014 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2023.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.

Wk ok ok ok k ok ok ok ok kN ok

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN:

ACTA DE PRORROGA N°® 3 A LA SUSPENSICON N°. 4 DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2022
ACTA  DE REINICIO No 1 DE FECHA 1 16 DE AGOSTO DE 2022

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICICNES CONTINUAN INMODIFICABLES.

AR R EE R R R R SRS S

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN:

ACTA DE PRORROGA N°, 2 A LA SUSPENSION N°. 1 DE FECHA 21 DE JULIOQ DE 2022
FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE SUSPENSION No 1 DE FECHA 01 DE AGOSTC DE 2022

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.

LR EE R R EERE RS

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADAN Y SE PRORROGAN LAS VIGENCIA A LOS AMPAROS
CONTRATADCS, POR UN PLAZO ADICIONAL DE (37) DIAS MAS, SE AJUSTAN VIGENCIAS SEGUN:

**ACTA DE INICIO DE FECHA 13 DE MAYD DE 2022

**ACTA DE SUSPENSION N°. 1 DE FECHA 14 DE JUNIC DE 2022

**ACTA DE PRORROGA N°, 1 A LA SUSPENSION N°. i DE FECHA 5 DE JULIO DE 2022.
**FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE SUSPENSICN No 14 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022

VIGENCIA DESDE 13/5/2022 HASTA 20/9/2023
1.OS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMCDIFICABLES.

**ANEXO**

GARANTIZAR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCLUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL A
CONTRATISTA ORIGINADAS EN EL CONTRATC DE OBRA No. 1380-1518-2022, CUYO OBIETO ES: LA ELABORACICON DE
LOS DISENCS Y ESTUDIOS TECNICOS (CUANDO SE REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN
CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES
NECESARIAS, ASI COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTCG SANTOFIMIO
CAICEDO SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE, DEPARTAMENTC DE TOLIMA, RECGUERIDOS POR EL
PA FFIE, EN DESARROLLO DEL PNIE.

TOMADOR: CONSORCIO M&E CANAAN FFIE NIT. 901.333.356-4

INTEGRADO POR:

CONSTRUCTORA CANAAN S.A., NIT.B800.007.447-2, PARTICIPACION DEL 50%

MBE CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAS NIT. 900.053.750-8, PARTICIPACION DEL 50%

ASEGURADQS: CONSORCIC MRE CANAAN FFIE NIT, 901,333.356-4 Y ALIANZA FIDUCIARIA S.A. NIT.
830,053,812-2 COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, QUIEN ACTUA UNICA Y
ﬁ??LUg%gAggngigOgo VOCERA DEL PATRIMCNIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE,

BENEFICIARIOS: TERCERGS AFECTADOS




ITENDENGIA FINATIERA .
DE SOLomBia

VIGILAD O SWPTnN

H L '

SEGUROS

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

RESP CIVIL EXTRACON, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
Tomador: CONSORCIO M&E CANAAN FFIE Nitmero de identificacion: 901.333.356-4

Nimero Péliza: 4001214 Anexo: 4 Sucursaly TUNTA CN.H 29 Certilicado de: PRORROGA
TEXTO DE LA POLZA

FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO




{Hola CONSORCIO M&E CANAAN FFIE , gracias por utilizar e} portal web de HDI Seguros!

Valor Total de Transaccion: $ 3,522,353
Estado de Transaccion: APPROVED
Referencia de Pago: 4161542
Ndmero de Transaccién: 30301636
Fecha de Transaccién: 07/03/2023
POLIZA ENDOSO RAMO CUOTA VALOR
4006263 4 CUMPLIMIENTO 1 $2,669,170
4001214 4 RESP CIVIL EXT. 1 $ 853,183

TOTALPAGADO: $ 3,522,353

SEGURQS

@& www.hdi.com.co

Buscanos como @HDISegurosColombia

inll { O




OTROS! No. 81 AL CONTRATO DE OBRA No. 1380-1518-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO M&E CANAAN.

QTROSI No. 1 CONTRATO DE OBRA No. 1380-1518-2022

PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE

ontratante INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE
'ocero CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA
omicilio BOGOTAD.C.
IT 830.053.812-2
Contratista CONSORCIO M&E CANAAN
Representante legal o apoderadoe  HECTOR ADALBER ORDOREZ ORTIZ
Domicilio Cra. 14 # 79 - 78 OF 503, Bogoté D.C.
Departamento TOLIMA
uniciplo IBAGUE
nstitucion Educativa ALBERTQ SANTQFIMIO CAICEDO
aede PRINCIPAL
echa
lazo Actual 07 meses
alor Actual Contrato de Obra $3.427.718.970

“5§g. B GE%NSORG‘J(?,
FFIE ALIANZA RBYA




OTROS! No. 01 AL CONTRATO DE OBRA No. 1380-1518-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO M&E CANAAN

1 LAS PARTES

Entre ios suscritos a saber, por una parte, (I) PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE,
FRANCISCO JOSE SCHWITZAR SABOGAL, mayor de edad, identificado con la cédula de
ciudadania niimero 93.389.382 de 1bagué, quian en su calidad de representante legal obra en
nombre y representacion de ALIANZA FIDUCIARIA S.A., sociedad de servicios financieros
legalmente constituida mediante Escritura Piiblica 545 de 11 de febrero de 1986, otorgada en
fa Notaria Décima del Circulo de Call, todo fo cual consta en certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, sociedad que

actiaen nombre y representacion legal del CONSORCIO FFIE A IANZA BBVA, conformado
por ALIANZA FIDUCIARIA S.A. v BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCJEDAD

FIDUCIARIA, consorelo que actiia (nica y egc!usivamegle en su calidad do vocero y
administrador _del _ PATRIMONIO _AUTONOMO _DENOMINADO FONDO _DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE identificado con NIT
No 838,053.812-2, constituido mediante & Contrato No. 1380 del 22 de octubre de 2015
suscrito entre el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL (en adelants el “MEN) y el
CONSORCIC FFIE ALIANZA BBVA (en adelante ! “Contratante”), y por a ofre HECTOR
ADALBER ORDONEZ ORTRZ, Identificado con cédula da ciudadania No. 4.935.255, quien
actia en calldad de representante legal de! CONSORCIO M&E CANAAN, conformado por
MYE CONSTRUCTORES CONSULTORES S.A.S. con Nit 800.053.750 y CONSTRUCTORA
CANAAN S.A. con NIT 800.007.447.-2, debidamente facultado para celebrar el presente Ofros/
No. 1 al Contrato de Obra 1360-1518-2022, quien para efectos del presente contrato se
denominara EL CONTRATISTA. Hemos convanido celebrar ef presente Otrosi No. 1 que se
regiraen general por las normas civiles y comerciales colombianas, asi come por: a) El Manual
de Contratacién del PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA FFIE, b) & Contralo de Fiducla Mercantii No. 1380 de 2015 suscrito entre el
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL y el CONSORCIO FFIE ALIANZA -~ BBVA, y, c) de

manera particular y especial, por las slguientes clidusulas pactadas, teniendo en cuenta fas
siguisntes:

il CONSIDERACIONES

1. Que el dia 20 de marzo de 2022 se suscribid Contrato de Obra No. 1380-1518-2022, cuyo
objeto contractual es fa elaboracion de los disefios y estudios tdcnicos(cuando sa requiera),
obtencitn de licenclas de construccion en cuslquiera de sus modalidades y/o licencias de
urbanismo junto con los permisas y aprobaciones necasarias, asi como la ejecucion de las
obras en la INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO »sede
PRINCIPAL, ubicada en el Municipio de Ibagus, Departamento de Tolima, requeridos por
el PA FFIE, en desarrollo del PNIE.

2, Que el Contratista de Obra a través de oficio CMCF-IEASC-094-2022 del 26 da enero de
2023, presento solicitud de prémega del Contrato de Obra por un tdrmino de 2 meses y 1
dia calendario para {a cuiminacién de fas actividades de obra, sustentado en fas
afectaciones ocasionadas por situaciones que impactaron a2 ejecucién nomnal del
proyecto, tales como:

1. Ajustes a disefios: 45 dias
2. Temporada de Lluvias: 14 digs
3. Orden Pablico: 2 dias

-2. “Vo. Bu. CONSORDI0
FFIE ALIANZA 2BYY



OTROSI No, 01 AL CONTRATO DE OBRA No. 1380-1518-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO M&E CANAAN

Acorde con lo anterior, solicita prérroga al conirato de cbra por 2 meses + 1 dia, para la
culminacitn de las actividades de obra.

3. Que Ia inferventoria CONSORCIO INTER.-FFIE 2020 mediante comunicacién FFIE-
INT-IEASC-082-0bra-2021 del 30 de enero de 2023 avala la prérroga al contrate de cbra por
2 meses + 1 dia, una vez fueron revisados y comprobadas cada una de las situaciones
expresadas por el contrafista de gbra.

4, Que conforme el anterior andlisis, es necesario maodificar la Clausula de Plazo del
Contrato, con el fin promogarlo por 2 meses + 1 dla.

5. Que de acuerda con el Contrato de Fiducia Mercantil No. 1380 suscrito con el Ministatio
de Educacion Nacional, y sus documentos anexos, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actia
{inica y exclusivamente como vocera del PA FFIE, y en dicha calidad suscribe los documentos
, que le son instruidos por parte del Comité Fiduciario creado para tal fin por i Fideicomitente;
as/ mismo realiza los pagos de acuerdo con las instrucciones impartidas en desamolio del
Contrato de Fiducia Mercantil, por las personas designadas para tal efects por et
fidelcomitente. Asi mismo, de acuerdo con el Contrato de Fiducla Mercantil y los documentos
anexos, la estructuracion de los proyecios se encuentra a cargo de ia Unidad de Gestién det
FFIE, asi como la supervisién e interventoria de las obras, esta en cabeza de las personas
que, para tal efecto, el Comlté Fiduciarlo seleccione, de acuerdo con la recomendacién del
Comité Técnico,

6. Que la presente madificacion fue presentada y aprobada en sesion del Comité
Flduciario No. 642 de fecha 10 de febrero de 2023, de acuerdo con la recomendacion del
Comité Técnico del PA-FFIE, e Instruy6é a ALIANZA FIDUCIARIA S.A. en su calidad de
representanie legal del CONSORCIQ FFIE ALIANZA BBVA, actuando Gnica y exclusivamente
como vocero y administrador del PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, para suscribir €] presente ofrosl al Contrato de Obra.

. CLAUSULAS

PRIMERA. Las Partes acusrdan modificar la cliusula QUINTA. PLAZO DE EJECUCION de!
Contrato de Obra, en el sentide prorrogar el plazo del contrato en 2 mases + 1 dia, la cual
quedara asl:

QUINTA. PLAZO DE EJECUCION: El plazo previsto para la ejecucidn del presents
Contrato es de NUEVE (09} meses + 1 dia calendario, de acuendo con el cronograma
de ejecucidn y contados a partir de 1a suscripcion del Acta de Inicio de este, a cual
debera ser suscrita una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion
del contrato.

SEGUNDA. Para efoctos de la actualizacién de las garantias otorgadas caonforme al nuevo
Plazo de ejecucion del Contrato de Obra, el Conirafista debera presentar para aprobacion del
Contratante, fa actualizacion de las garantias dentro de los GINCO (5) dias slguientes a la
suscsipcion del presente Otrosi. Para estos efecics, el Contratista deberd modificar las
garantias, de manera que se mantengan los términos establecidos el Contrato Obra, sus
Anexos y los TCC, y se surtira el mismo procedimiento establecldo para la aprobacién de las
garantfas que dio lugar a la Jegalizacidn del Contrato de Obra,

TERCERA, Las Partes dejan expresa constancla de que las demds clausulas y estipulaciones
def Contrato de Obra se mantienen inalteradas.
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OTROS! No. 01 AL CONTRATO DE OBRA No, 1380-1518-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO M&E CANAAN

En gonstancija de lo anterior, se suscribe este Otrosf a los diez (10) dlas dei mes de febrero

EL CONTRATISTA

U & drdorer

HECTOR ADALBER ORDONEZ ORTIZ
Representanie Legal
CONSORCIO M&E CANAAN

Representante  Legal Alianza  Fiduciarda,
! jus actia como representante del
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA Actuando
Gnica y exclusivamente como vocero y
administrador de! PATRIMONIO AUTONOMO
DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA — FFIE. NIT 830.053.812-2

“o. Bo. CONSORGIO
FFIE ALIANZA BBYY

4.



ADMIMNISTRATIVA

oo JUNTA CENTRAL @1
=seeci. DE CONTADORES

Certificado No:

EDeol@oamoeaobe®oed

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico ALEXY GIOVANNY PRADA PACHON identificado con CEDULA DE
CIUDADANIA No 79649621 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 66384-T
Sl tiene vigente su inscripcién en la Junta Central de Contadores y desde los ultimos 5 anos.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * ***xxxxdxxxmsxxxkxxxrsxx

*k kkkhkhkkkhkkhkkhkkhkkhkkhkkhkkkkkkkkkkkkkhkkhkkhkkhkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk**k*kk k% % %

* k khkkkkhkkhkkhkkkkkhkkkhkkkkkkhkkkkkkkhkkkkkkkhkkkkkhkkhkkkkkkkkkkkkkkkkkkk*kkk*k*x*x %%

Dado en BOGOTA a los 7 dias del mes de Febrero de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedicion.

Ty

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado






VIGILADO rERNTOOINGA my

t: (601) 644 7700

-
r AllﬂnZG Carrera 15 # 82 - 99
Fiduciaria Torre Alianza
Bogota D.C

INFORME MENSUAL DE GESTION
MES DE FEBRERO DEL 2023
FIDEICOMISO IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO CODIGO SIFI 107455

Respetados Sefiores:

En cumplimiento con lo establecido en la Clausula Décima, inciso ocho (10.8) del
contrato de fiducia suscrito el pasado 7/6/2022 rendimos el actual informe mensual
al (los) Fideicomitente (s) y a la Entidad Estatal sobre la situacién financiera o estado
de cuenta de los recursos del Patrimonio Autbnomo, para lo cual se presenta a
continuacién una relacién detallada de los recursos que son administrados de
acuerdo a la finalidad de este contrato, las inversiones realizadas, el saldo por
capital y los rendimientos generados en el Ultimo mes, los giros, y/o traslados
realizados.

De igual manera informamos que la fiduciaria atendiendo las obligaciones
contraidas en el Contrato Fiduciario; realiz6 entre otras, las siguientes actividades:

e Mantuvo invertidos los recursos de acuerdo con los lineamientos
establecidos en el contrato de fiducia.

e Mantuvo los bienes del patrimonio auténomo separados de los suyos y de
los que correspondan a otros negocios fiduciarios.

e Llevd una contabilidad separada de este negocio, de conformidad con las
disposiciones legales que regulan la materia.

e Las demas que fueron necesarias de acuerdo con la ley, para dar
cumplimiento al objeto y finalidad del contrato Fiduciario.

Cordialmente,

Direccion De Gestion De Negocios Fiduciarios
Alianza Fiduciaria S.A. Actuando uUnica y exclusivamente como vocera y
administradora del fideicomiso mencionado.

www.alianza.com.co



Alianza

Fiduciaria
NIT. 860.531.315.3

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

Mes: Del 01 Febrero 2023
FIDEICOMISO IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO al 28 Febrero 2023
Encargo No: XXXXXXX4734-9
Director Comercial: Viana Linares- Fideicomisos
TIPO D2 E-Mail:

Total Mes 2 Total Vigencia 2023
Pesos Unidades Pesos
Saldo Inicial a 01 Febrero 2023 284,972,315.22 26,322.569674
Rendimientos después de gastos 4,243,519.22 7,782,193.99
Depositos 0.00 0.00
Retiros -81,952,675.64 -85,726,445.23
Gravamen a los movimientos financieros -313,656.01 -313,656.01
Costo de transacciones 0.00 0.00
Retencién en la fuente 0.00 0.00
Penalizacion 0.00 0.00
Saldo Final a 28 Febrero 2023 206,949,502.79 18,807.647925
6,062,032.85 9,134,566.28

| Movimientos del Periodo |

Dia Detalle Valor en pesos Tip partip. Valor unidad No De Unidades

08 |Retiro  Consig.Bbva Colombia - Alianza Fiduciaria S.A. Fideicomisos - 309045391 -3,5638,674.77 TIPO D2 10,868.812480 -325.580626
21 |Retiro  Consig.Bancolombia - G Y J Ferreterias S.A. - 25300070798 -2,101,540.00 TIPO D2 10,950.549141 -191.911837
21 |Retiro  Consig.Bancolombia - Empresa Distribuidora De Electricos De Colombia Sas - 07966550272 -3,332,989.62 TIPO D2 10,950.549141 -304.367350
21 |Retiro  Consig.Davivienda - Acabados Surtigres Sas - 002469998054 -35,756,199.00 TIPO D2 10,950.549141 -3,265.242550
21 |Retiro  Consig.Bancolombia - Baldobloque Sas - 35368298247 -5,851,619.25 TIPO D2 10,950.549141 -534.367654
21 [Retiro  Consig.Banco Caja Social Besc - Coalum S.A.S - 21002763049 -27,158,641.00 TIPO D2 10,950.549141 -2,480.116810
21 |Retiro  Consig.Bancolombia - Gm Ingenieria & Proyectos Sas - 86990141071 -3,370,410.00 TIPO D2 10,950.549141 -307.784565
21 |Retiro  Consig.Bancolombia - Gm Ingenieria & Proyectos Sas - 86990141071 -842,602.00 TIPO D2 10,950.549141 -76.946096

| Traslados entre tipos de Participaciones |
| Dia | Detalle | Valor en pesos Tip partip. Valor unidad No De Unidades |

Rentabilidad Historica (E.A.)

Tipo de Participacién Ultimo Mes Ultimos 6 Mes Afio corrido Ultimo Afio Ultimos 2 Afios | Ultimos 3 Afos
TIPO D2 23.587% 13.998% 19.433% 9.368% ND ND
Otros datos de su encargo
Tp Part. Inicio Valor Unidad Inicio Mes Tp Part. Fin de Mes Valor Unidad Fin Mes| % Comision % Comision de |% Comisién de Exito Base Comisién
Mes Capital
TIPO D2 10,826.158644 TIPO D2 11,003.476012 1.30 1.30 0.00 N/A

Pagina 1 de 2



FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

Mes:

FIDEICOMISO IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO
Encargo No:

Director Comercial:

TIPO D2 E-Mail:

Dia Detalle

Alianza

Fiduciaria
NIT. 860.531.315.3

Del 01 Febrero 2023
al 28 Febrero 2023
XXXXXXX4734-9

Viana Linares- Fideicomisos

Tips fiduciarios

Para mas informacién contactenos en las siguientes lineas: Bogota 6447700, Cali
5240659, Medellin 8850438, Barranquilla 3852525, Bucaramanga 6576458, Cartagena
6431096, Manizalez 8850438, Pereira 3160320.

En aplicacion del Decreto 2555 de 2010, le informamos que los reglamentos y prospectos de los Fondos
de Inversion Colectiva se encuentran publicados en la siguiente direcciéon: www.alianza.com.co.
Asimismo, ahi también encontrara informacion relacionada con la composicion de los portafolios y los

datos del gerente del fondo.

Si lo considera necesario, puede comunicarse con nuestro Defensor del Consumidor
Financiero Ustariz & Abogados a la Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Email:
defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com.

Registre su correo electrénico y reciba sus extractos via e-mail.

Usted dispondra de 020 transaccion(es) gratis en el proximo mes www.alianza.com.co

Observaciones

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Capital Privado y del gestor profesional, en caso de existir,
relacionadas con la gestion del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los
fondos de capital privado no son depdsitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una
institucion de deposito y no estan amparados por el seguro de depdsito del Fondo de Garantias de Instituciones Financieras-
FOGAFIN, ni por ninglin otro esquema de dicha naturaleza. La inversién en el Fondo de Capital Privado esta sujeta a los
riesgos de inversion, derivados de la evolucién de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo
de Capital Privado (Articulo 3.3.4.1.2 Decreto 2555 de 2010).

La Superintendencia Financiera de Colombia advierte al
potencial inversionista que los Fondos de Inversion Colectiva
lson productos de riesgo, por lo cual es necesario que para
tomar su decision lea detenidamente toda la informacién y se
lasegure de su correcta, completa y adecuada comprension.

Pagina 2 de 2




VIGILADO

A I ia n za T:6447700

Fiduciaria Carrera 15 82-99 Piso 5 Edificio Torre
Alianza

Bogota, Colombia

ALIANZA FIDUCIARIA S A.
FONDO ABIERTO ALIANZA
NIT.800.194.297-4

CERTIFICA QUE

La empresa CONSORCIO M&E CANAAN FFIE, identificada con Nit. 901.333,356-
4, es constituyente del FONDO ABIERTO ALIANZA No. 10030026918 el cual
administra esta institucion desde el dia 06 de julio de 2022, y ha cumplido con las
obligaciones establecidas en este contrato y reglamento.

Las cuentas dispuestas para recibir el recaudo de este encargo y su administracion
se encuentran bajo los siguientes datos:

NOMBRE DE LA CUENTA: Fondo Abierto
NIT: 800.194.297-4

BANCO: Bancolombia

No CUENTA: 04019806427

TIPO DE CUENTA: Ahorros

Se expide a solicitud, a los (03) dias del mes de abril del afio 2023.

Cordialmente,

Claudia Beatriz Prieto Rincon
Directora Comercial de Banca Corporativa.

SUPTRARITEROENELA FINA
(1]

www.alianza.com.co

En caso de existr alguna queja reclamacion puede contactarse con nuestro Defensor del Consumidor Financdero: Dr Jose Guillermo Pefia Correo
seabogados. comn - Teléforno:+57 (1) 2131370 = +57 (1) 2156328 - Fax +57 (1) 2130495 - Direccion: AV 19 No 114 - 09 Oficina 502. Bopotd



CERTIFICA

Bajo la gravedad de juramento y con base en la fidelidad y veracidad de los pagos realizados.

Que la sociedad CONSTRUCTORA CANAAN S.A., con NIT. 800.007.447-2,

en los ultimos seis (6) meses, ha realizado los aportes Correspondientes al sistema de seguridad social integral, (salud,

pension y riesgos laborales) y parafiscales (Caja de

Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena).

Por lo tanto, a la fecha se encuentra a paz y salvo con el pago al sistema de Seguridad social integral y
parafiscales, conforme a lo establecido en la Ley 789 de 2002 (Art. 50), L e y 828 de 2003 (Art 1), Ley

1150 de 2007 (Art .23).

Dada en Bogota D.C. el uno (3) del mes de abril del Dos mil Veintitrés
(2023).

P )
Iy . § p gy -4 - -
7 K Il.é({ { X y (]

|
ALEXY GIOVANNY PRADA PACHON

Revisor Fiscal f
Delegado por SHALOM INVESTMENTS SAS

Direccion: Cra 329 25b 75
Teléfono: 3162810659




CERTIFICA

Bajo la gravedad de juramento y con base en la fidelidad y veracidad de los pagos realizados.

Que la sociedad M&E CONSTRUCTORES — CONSULTORES SAS, con NIT. 900.053.750-8, en los ultimos seis (6) meses, ha
realizado los aportes Correspondientes al sistema de seguridad social integral, (salud, pension y riesgos laborales) y
parafiscales (Caja de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de

Aprendizaje - Sena).

Por lo tanto, a la fecha se encuentra a paz y salvo con el pago al sistema de seguridad social integral y parafiscales,
conforme a lo establecido enlaley 789 de 2002 (Art.50), Ley 828 de 2003 (Art 1), Ley 1150 de 2007 (Art .23).

Dada en Bogotd D.C. el uno (3) del mes de abril de Dos mil Veintitrés ( 2023).

A A,
(DLt o— A
ot —— — s j
J { /

f /
ALEXY GIOVANNY PRADA PACHON

Revisor Fiscal

Delegado por SHALOM INVESTMENTS SAS
Direccion: Cra 329 25b 75

Teléfono: 3162810659



CERTIFICA

Bajo la gravedad de juramento y con base en la fidelidad y veracidad de los pagos realizados.

Que la sociedad CONSORCIO M&E CANAAN FFIE, con NIT. 901.333.356, enlos ultimos seis (6) meses, ha realizado los
aportes Correspondientes al sistema de seguridad social integral, (salud, pension y riesgos laborales)y
parafiscales (Caja de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de
Aprendizaje - Sena).

Por lo tanto, a la fecha se encuentra a paz y salvo con el pago al sistema de seguridad social integral y parafiscales,
conforme a lo establecido enlaley 789 de 2002 (Art.50), Ley 828 de 2003 (Art 1), Ley 1150 de 2007 (Art .23).

Dada en Bogotd D.C. el uno (3) del mes de abril de Dos mil Veintitrés (2023).

/- f’ T £ A
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|/ [ '*_fé'“‘ { X ) (o
/ { !

] ]
ALEXY GIOVANNY PRADA PACHON

Revisor Fiscal

Delegado por SHALOM INVESTMENTS SAS
Direccién: Cra 329 25b 75

Teléfono: 3162810659



PUBLICA COLOMBIA
R NTIFICACION PERSONAL
CEDULA BEBIUDADANOA

FecHa oE NacmignTo 28~JUN-1972

BOGOTA D.C

(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NAGIMIENTO

1.72 O+ M

ESTATURA G RH SEXO

19-0CT-1990 BOGOTA D.C 4

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIONfjuke sl vy /e~
INDICE DERECHO REGISTRADOR NACIONAL

CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00241744-M-0079649621-20100618 0022360174A 1 1190712562



]

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

N Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Namero de formulario 14888045559

(415)7707212489984(8020) 000001488804555 9

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 1/4./Buzdn electrénico
900053750 8 Impuestos de Bogota 3 2
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicién
Persona juridica 1
— — £, 1 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 30-Ciudad/Municipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-8tios nombres
35. Razén social
M & E CONSTRUCTORES - CONSULTORES SAS
36. Nombre comercial 37.Sigia
AN
IIBIiCACION

38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001

41. Direccion principal

CR14 79 78 OF 503 504

42. Correo electrénico contabilidad@canaanconstructores.com
43. Cédigo postal 44. Teléfong 1 3153199 35 (|45 Teléfono 2
CLASIFICACION
Actividad-economica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NUmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49. Fechainicio actividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
|
|7 730[|2005,01,05/|[4 1712}/2005,01,0 5] [4 2 9 0[4 6 6 3] | |

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 10 1 12
sa.codo|5 [7 |9 |1 4[4 2[a8l52fs 5l | | |

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

05- Impto. renta y compl. régimen ofdinar-._55Infermante-de Beneficiarios Finales
07- Retencion en la fuente a titulo de \rent

09- Retencion en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrénico

Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Cédigo | 57 Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ ‘ | 58. CPC ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcion en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos sl D NO 60. No. de Folios: Ijl 61. Fecha |2023-01-13/10135121 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ORDONEZ ORTIZ HECTOR ADALBER

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacién documento PDF: 13-01-2023 10:35:42AM



D IAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Espacio reservado para la DIAN

Pagina 2 de 4

Hoja 2

4. Numero de formulario

14888045559

07212489984

01488804555 9

6. DV

12. Direccién seccional

14./Buzén electrénico

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

9 000537508

Impuestos de Bogota

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

| 2]

63. Formas asociativas

12

64. Entidedes a inslitutos de derechapuplico de orden nacional, departamental,
municipal y'descentralizados

-

65. Fondos 66. Cooperativas thrﬁr?fzrnodsadeb \gapEmes
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucion, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 05 0 1 82. Nacional 100 %
72. Numero 4 8 0 2 2 6
73. Fecha 20051027 204151215 83. Nacional publico 0 %
L L N\ Lo
74. Nimero de notaria 2 4
75. Entidad de registro 0 3 03 84. Nacional privado 100 0 %
76. Fecha de registro 20051102 20 1,512 2 4
L L | XA LN ¥, = =
77. No. Matricula mercantil 01544709 0 2004 8 4 3 9
78. Departamento 1 1 1 4
79. Ciudad/Municipio 4 | 4 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0 0 %
T
80. Desde 20051027 | . .
81. Hasta 202510 2—7_ i . . 87. Extranjero privado 0 0 %
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades 5
Estado y Beneficio
Item 89. Estado actual $0./Fecha cambio de’ estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 8 0 [20160101] -
|
2 [ . . ;
|
9 [ . . ;
4 | 1 1 -
5 | 1 1 )
Vinculacién econémica
gséégﬂg#?g;é" 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial &Sathlzugwggngtlﬁ)llggrglflcacmn Tributaria (NIT) de la gg_py,

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior

171. Pais

172. Numero de identificacion tributaria
sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacién documento PDF: 13-01-2023 10:35:42AM



D IAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Representacion

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)770 0) C

Pagina 3 de 4 Hoja 3

14888045559

01488804555 9

7212489984(802

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

9 00053750

6. DV
8 Impuestos de Bogota

12. Direccién seccional

14./Buzén electrénico

Representacion

98. Representacion
REPRS LEGAL PRIN

99. Fecha inicio ejercicio representacion

18

201109380 )

100. Tipo de documento

Cédula de Ciudadani { 3

101. Ndmero de identificacion

4 9 3 5 2 5 5

[ AN\

104. Primer apellido
ORDONEZ

|ORTIZ

106. Primef nombre

HECTOR

105. Segundo apellido

702-DV

103~Numero de tarjeta profesional

107. Otros nombres

|ADALBER

108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

109. DV | 110. Razon social representante legal

98. Representacion
REPRS LEGAL SUPL

99. Fecha inicio ejercicio representacién

19

100. Tipo de documento
Cédula de Ciudadan { 3

101. Numero de identificacion

8 006 45 40

NIERNRTER]

102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional

104. Primer apellido
ORDONEZ

|VILLANUEVA

106. Primefnsmbre

[HEGTOR

105. Segundo apellido

107. Otros nombres

HERNAN

108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

109. DV | 110. Razon®ociai répresentante, legal

98. Representacion

99. Fecha.inicio/ejercicie.vepreseritacion

100. Tipo de documento

101. Numero de identificacior

102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segunde.apellido 106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

109. DV| 140. Razéri social representante legal

RN

98. Representacion

| 93, Fecha inicio ejercicio representacion

100. Tipo de documento

101 Numerp de identificacién

102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional

104. Primer apellido

108. Numero de Identificacion Tributaria’ (M)

105:Segundo apellido 106. Primer nombre

107. Otros nombres

109. DV | 110. Razon social representante legal

98. Representacion

99. Fecha inicio ejercicio representacion

100. Tipo de documento

101. Ndmero de identificacion

102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido 106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacién documento PDF: 13-01-2023 10:35:42AM



POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

Pagina 4 de 4 Hoja 5
Espacio reservado para la DIAN 4. Ndmero de formulario 14888045559
(415)7707212489984(8020) 000001488804555 9
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 1/4./Buzdn electrénico
900053750 8 Impuestos de Bogota 3 2
Revisor Fiscal y Contador
124. Tipo de documento 125. Numero de identificacion 126.. DV~ 127. /Numerc.de tdrjeta/profesional
Cédulade Ciudadania 1 3|7 9 6 4 9 6 2 1 ' 6 6 3 8 4

128. Primer apellido
PRADA

129. Segundo apellido
|PACHON

130. Primer nombre

ALEXY

13]l. Otros nombres

IGIOVANNY

132. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

133. DV | 134. Sociedad o firma designada

Revisor fiscal principal

135. Fecha de nombramiento

2022021 9]

136. Tipo de documento
Cédula de Ciudadania 1 3 |1

137. Numero de identificacion

0245384635

188,/DV [ 139. Numero de tarjeta profesional

2 87 2 0 9

140. Primer apellido
GONZALEZ

141. Segundo apellido
|CRUZ

142. Ptimer hombre

iJESSIKA

144. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

143. Otros nombres

LORENA

145. DV | 146. Sociedad o firma designada

Revisor fiscal suplente

147. Fecha de nombramiento

2022021 9]

148. Tipo de documento

149. Ndmero de identificacion

150. DV [ 151. Numero de tarjeta profesional

152. Primer apellido

153. Segundoapellide

154. Primer nombre

Contador

156. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

A57 DV

155. Otros nombres

188,/Sociedad o firma.designada

159. Fecha de nombramiento

Fecha generacién documento PDF: 13-01-2023 10:35:42AM



]

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

N Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Namero de formulario 14888041896

(415)7707212489984(8020) 000001488804189 6

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 1/4./Buzdn electrénico
8 00007 4 47 2 Impuestos de Bogota 3 2
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicién
Persona juridica 1
— — £, 1 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 30-Ciudad/Municipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-8tios nombres
35. Razén social
CONSTRUCTORA CANAAN S A
36. Nombre comercial 37.Sigia
AN
IIBIiCACION

38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001

41. Direccion principal

CR14 79 78P 503 504

42. Correo electrénico contabilidad@canaanconstructores.com
43. Cédigo postal 44. Teléfong 1 3153199 35 (|45 Teléfono 2
CLASIFICACION
Actividad-economica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NUmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49.,Fechainicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
|
4 1 12|[198708605||[4290}[1987,086,0 5] |4 3 3 0] | | |

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 10 1 12
sa.codo|5 [7 |9 |1 4[4 2[a8l52fs 5l | | |

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

05- Impto. renta y compl. régimen ofdinar-._55Infermante-de Beneficiarios Finales
07- Retencion en la fuente a titulo de \rent

09- Retencion en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrénico

Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Cédigo | 57 Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ ‘ | 58. CPC ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcion en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos sl D NO 60. No. de Folios: Ijl 61. Fecha |2023-01-13/10125146 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ORDONEZ ORTIZ HECTOR ADALBER

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacién documento PDF: 13-01-2023 10:26:21AM



D IAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Espacio reservado para la DIAN

Pagina 2 de 5 Hoja 2
4. Ntimero de formulario 14888041896

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

8 00007 447

6.DV
2

12. Direccién seccional

Impuestos de Bogota

14./Buzén electrénico

Caracteristicas y formas de las organizaciones

| 2]

62. Naturaleza

=l

63. Formas asociativas

64. Entidedes a inslitutos de derechapuplico de orden nacional, departamental,
municipal y'descentralizados

-

65. Fondos 66. Cooperativas thrﬁr?fzrnodsadeb \gapEmes
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucion, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 05 1 3 82. Nacional 100 %
72. Numero 1408 4 26017458
73. Fecha 19870528 20211028 83. Nacional pablico 0 0 %
1 1 A A D> L A L
74. Numero de notaria 3 2
75. Entidad de registro 0 3 03 84. Nacional privado 100 0 %
76. Fecha de registro 19870605 2°0 2 41 2 9
L L | Nl of A0 WA WSl
77. No. Matricula mercantil 0029500 3 0 02295 00 3
78. Departamento 1 1 1 4
79. Ciudad/Municipio 4 | 4 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0 0 %
AT
80. Desde 19870528 | ) )
81. Hasta 20511228 i . . 87. Extranjero privado 0. 0 %
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades 5
Estado y Beneficio
Item 89. Estado actual $0./Fecha cambio de’ estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 8 0 [20160101] -
|
2 [ . . | ;
|
9 [ . . | ;
4 | o :
5 | o :
Vinculacién econémica
gséégﬂg#?g;é" 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial ?/Isath‘zugqggn?% Igr?rétlflcacmn Tributaria (NIT) de la gg_py,

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais

otorgado en el exterior

172. Numero de identificacion tributaria
sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacién documento PDF: 13-01-2023 10:26:21AM



D IAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Representacion

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)770

7212489984(802

Pagina 3 de 5

0) C

Hoja 3
14888041896

001488804189 6

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

6. DV | 12. Direcci6n seccional

14./Buzén electrénico

8 00007 4 47 2 Impuestos de Bogota 3 2
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacion
REPRS LEGAL PRIN 18
19921222 )

100. Tipo de documento 101. Numero de identificacién 702-DV |103-Numero de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani |
; 134 9 35 255 . \
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
ORDONEZ |ORTIZ HECTOR |ADALBER
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 19 J'_Z 0. +8.08 31 |
ey — ——S Sl 1

100. Tipo de documento 101. Numero de identificacién 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |8 0 0 6 4 5 4 0 |
2
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primernembre 107. Otros nombres
ORDONEZ |VILLANUEVA !HECTOR HERNAN
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon®ociai répresentante, legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejercicie.vepreseritacion
AN |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
. , /L |
104. Primer apellido 105. Segunde.apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV| 140. Razéri social representante legal
i
AN
98. Representacion | 93, Fecha inicio ejercicio representacion
L | — 1 1 |
100. Tipo de documento 101\ Numero de identificacién 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
] N |
104. Primer apellido 105:Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’ (M) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacion
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacién 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido 106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razén social representante legal

Fecha generacién documento PDF: 13-01-2023 10:26:21AM




D IAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)77

Pagina 4 de 5 Hoja 4

14888041896
(“72 12JJ!JJHUUJJ}‘)“ “-“4“}8‘804“1‘8“9 6

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 1/4./Buzdn electrénico
8 00007 4 4 7|2 Impuestos de Bogota 3 2
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 118, B\L] 174. Nacionaiidad
CéduladeCiudada { 3 (4 9 3 5 2 5 5§ | COLOMBIA 169
I — £,

115. Primer apellido
ORDONEZ

116. Segundo apellido
ORTIZ

117. Primer nombre,

|HECTOR

119. Razoén social

118-Otros nombres

|ADALBER

120. Valor capital del socio

121. % Participacion

122:Fecha de ingreso

123. Fecha de retiro

/20’0 202,27 .
111. Tipo de documento 112. Numero de identificaciéon 113._ BV | 114. Nacionalidad
CéduladeCiudada 1 3 |8 0 0 6 4 1 4 0 i COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nomhre— 118. Otros nombres
ORDONEZ VILLANUEVA iHECTOR HERNAN
2 119. Razon social
120. Valor capital del socio 121. % Participacior!,. </ / 122,/ Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
20020227| L
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV | 114. Nacionalidad

o

. Primer apellido

116. Segundo-apellido

117. Primer nombre

118. Otros nombres

119. Razoén social

120. Valor capital del socio 7121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

| —D—N, | 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Numero.de identificagidn 113. DV | 114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116( Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres

119. Razoén social

120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

| 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV | 114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres

119. Razoén social

12

o

. Valor capital del socio

121. % Participacion

122. Fecha de ingreso

123. Fecha de retiro

Fecha generacién documento PDF: 13-01-2023 10:26:21AM



POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Revisor Fiscal y Contador

Pagina 5 de 5 Hoja 5
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14888041896
(415)7707212489984(8020) 000001488804189 6

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 1/4./Buzdn electrénico

8 00007 4 47 2 Impuestos de Bogota 3 2

Revisor Fiscal y Contador
124. Tipo de documento 125. Numero de identificacion 126.. DV~ 127. /Numerc.de tdrjeta/profesional

gCéduladeCiudadania 1317 96 496 2 1 __i i 6 6 3 8 4
g 128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombre 13]. Otros nombres
f_: PRADA |PACHON ALEXY IGIOVANNY
[ A\
£ |132. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 133. DV | 134. Sociedad o firma designada
>
Q
o

135. Fecha de nombramiento

2022021 9]

136. Tipo de documento

137. Numero de identificacion

139. Numero de tarjeta profesional

2 87 2 0 9

142. Ptimer hombre

iJESSIKA

143. Otros nombres

LORENA

147. Fecha de nombramiento

2022021 9]

2 |Cédulade Ciudadania 1 3 |1 0 2 4 5 3 8 4 6 5

c

§. 140. Primer apellido 141. Segundo apellido

; GONZALEZ |CRUZ

[

2 |144. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 145. DV | 146. Sociedad o firma designada
>

Q

o

148. Tipo de documento

149. Ndmero de identificacion

150. DV

151. Numero de tarjeta profesional

152. Primer apellido

153. Segundoapellide

154. Primer nombre

A57 DV

Contador

156. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

155. Otros nombres

188,/Sociedad o firma.designada

159. Fecha de nombramiento ‘

Fecha generacién documento PDF: 13-01-2023 10:26:21AM



|

N

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 2

Actualizacion

4. Numero de formulario

(415)770

7212489984(802

14888043387

-“-““JJ'J “l?}s 7

0) C

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

6. DV | 12. Direcci6n seccional

14./Buzén electrénico

9013333256 4 Impuestos de Bogota 3 2
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicién
Persona juridica 1
— — £, 1 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 80-Ciudad/Municipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-8tios nombres
35. Razén social
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
36. Nombre comercial 37.Sigia
AN
BICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
CR14 79 78 OF 503
42. Correo electrénico contabilidad@canaanconstructores.com
43. Cédigo postal 44. Teléfona 1 315319 9 35 (0|45 Teléfono 2
CLASIFICACION
Actividad-economica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52, Namero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49.,Fechainicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
|
429 0[[201907,19[[[4 6831202 1,090 1] | | | | |
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 T 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
. S N I N O A A
53.Cod|go|7 |4 8|5 2| | _J_-J__J_;L |
07- Retencién en la fuente a titulo de” rent
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrénico
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo | 57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ ‘ |58. CPC ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcion en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

59. Anexos

SI|:| NO

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

61. Fecha |2023-01 -13/10:30:36 |

Firma del solicitante:

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.
Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que
Firma autorizada:

984. Nombre ORDONEZ ORTIZ

985. Cargo

Representante legal Certificado

la DIAN realice.

HECTOR ADALBER

Fecha generacién documento PDF: 13-01-2023 10:31:05AM



D I /S \ N Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Pagina 2 de 4 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Ndmero de formulario 14888043387
07212489984 000001488804338 7
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 1/4./Buzdn electrénico
9 013333©5@ 6|4 Impuestos de Bogota 3 -2
Caracteristicas y formas de las organizaciones
62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas ﬁﬁ;nESBgT'yj‘?SeQJE?}'rtﬂfgiddo%1e'e°h” puplico de orden nacional, departamental,
65. Fondos 66. Cooperativas gztra'ﬂgrnodsadeb y organismos
68. Sin personeria juridica 3 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucion, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 0 4 82. Nacional 100 %
72. Numero
73. Fecha 20190719 83. Nacional pUblico 0. 0 %
1 1 A A D> L A L
74. Numero de notaria
75. Entidad de registro 84. Nacional privado 100. 0 %
76. Fecha de registro
L L | N L/ NV,
77. No. Matricula mercantil
78. Departamento 1 1
79. Ciudad/Municipio 001 | 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0. 0 %
AT
80. Desde 20190719 | ) )
81. Hasta 202407 19 i . . 87. Extranjero privado 0. 0 %
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Estado y Beneficio
Item 89. Estado actual $0./Fecha cambio de’ estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 L 1 1 | :
|
2 [ . . | ;
|
9 [ . . | ;
4 | o :
5 | o :

Vinculacién econémica

gséégﬂg#?g;é" 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial &5athlzuQggﬂ@[’%llggfglflcacwn Tributaria (NIT) dela gg py.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacién tributaria | 171. Pais 172. Numero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacién documento PDF: 13-01-2023 10:31:05AM



D IAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Representacion

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)770

7212489984(802

Pagina 3 de 4

0) C

Hoja 3
14888043387

-“-““JJ@ ‘l“}‘s‘ 7

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

6. DV | 12. Direcci6n seccional

14./Buzén electrénico

9013333256 4 Impuestos de Bogota 3 2
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacion
REPRS LEGAL PRIN 18 20190 7.1 J_
1 — L,
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacién 702-DV |103-Numero de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani |
; 134 9 35 255 . \
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
ORDONEZ |ORTIZ HECTOR |ADALBER
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 19 J'_2 0.1.9.07 1 9|
ey — ——S Sl 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacién 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |8 0 0 6 4 5 4 0 |
2
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primernembre 107. Otros nombres
ORDONEZ |VILLANUEVA !HECTOR HERNAN
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon®ociai répresentante, legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejercicie.vepreseritacion
AN |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
. , /L |
104. Primer apellido 105. Segunde.apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV| 140. Razéri social representante legal
i
AN
98. Representacion | 93, Fecha inicio ejercicio representacion
L | — 1 1 |
100. Tipo de documento 101\ Numero de identificacién 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
] N |
104. Primer apellido 105:Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’ (M) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacion
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacién 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razén social representante legal
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\ N Formulario del Registro Unico Tributario

|

SoR Witx CoToMEINARS HONESTR Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones
Pagina 4 de 4 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Ndmero de formulario 14888043387
(415)7707212489984(8020) 000001488804338 7
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 1/4./Buzdn electrénico
9 0133332564 Impuestos de Bogota 3 2
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 118, B\L] 174. Nacionaiidad
NIT 31(8 00007 447 !2’COLOMB'A 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118-Otros nombres

1 | FAN/280 N\
119. Razoén social

CONSTRUCTORA CANAAN S.A. EN PROCESO DE REORGANIZACION

120. Valor capital del socio 121. % Participacion ’ 122:Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
|
111. Tipo de documento 112. Numero de identificaciéon 113._ BV | 114. Nacionalidad
|
NIT 3190005 3750 1 8 COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer iombre 118. Otros nombres

119. Razon social

M & E CONSTRUCTORES - CONSULTORES SAS

120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122,/ Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

0 50 2019071 9] L
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV | 114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundo-apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres

s | [
119. Razoén social

120. Valor capital del socio 7121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| —D—N, | 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Numero.de identificagidn 113. DV | 114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116( Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
|
4 NSO
119. Razoén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV | 114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
5
119. Razoén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
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