
CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE 
NIT. 901.333.356-4 

Carrera 14 No 79 – 78 Of. 503 
Bogotá D.C. Colombia Teléfono (57-1) 6364911 

proyectoantonioumana@gmail.com/proyectoalbertosantofimio@gmail.com 

 

 

Bogotá D.C, 1 de diciembre de 2022 
 

CMCF-FFIE-IEASC-056-2022 
Señores 
Consorcio Inter FFIE-2020 
German Alfredo Bazzani 
Pradere. Representante 
Legal 
Bogotá 
 
Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1518-2022 - ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS 
Y ESTUDIOS TÉCNICOS (CUANDO SE REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE 
CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIAS DE 
URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO 
LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO 
CAICEDO sede PRINCIPAL 
 
Asunto: Radicación acta de cobro No 2 
 

 
 
Respetado Arq. Bazzani cordial saludo, 
 
Adjunto a la presente la documentación requerida para el trámite del desembolso del corte de 
obra No. 2 del proyecto de la referencia para su aprobación: 

 

Ítem Documentos  

1 Certificación de supervisión de aprobación de pago de obra 
(Formato FE-1-031), suscrito por el contratista de obra y el interventor. INTERVENTORÍA 

2 Certificación de supervisión de aprobación de pago de obra (Formato FE-
1-031), sin firma en archivo separado. INTERVENTORÍA 

3 

Prefactura ó factura borrador, por el costo total antes de amortizacion 
del Acta Parcial Mensual, cuyo deudor es ALIANZA FIDUCIARIA S.A. 
FIDEICOMISOS, NIT 830.053.812-2, donde se debe indicar: 

ARCH. ADJUNTO 

. Lugar en el que se presta el servicio (Institución Educativa y municipio).  

. 
Para la instrucción de pago se requiere la siguiente nota: “Favor 
realizar transferencia electrónica (consignación) a la cuenta 
(mencionar el tipo: ahorro o corriente) No. XXXXX en el (nombre de 
banco), a nombre de (XXXXXXXXX) con NIT (XXXXXXXX). 

 

. 
Deben registrar de manera informativa el valor de la amortización 
correspondiente al acta 
parcial hasta legalizar el 100% del anticipo en caso de tenerlo. 
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  Adicional al listado de pagos adjunto 

La aprobación de pólizas  
Acta de inicio del contrato  

 
Agradeciendo de antemano, 

 
 
 
 

 
 
Ing. José Didier Ayala Palacios 
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE 
Elaboro : Gustavo A. Carvajal Garay 
Revisado por: Hector Hernan Ordoñez. 
Copia: Ing. Arq. Juan Riccatti-Supervisor FFI 

. Se requiere relacionar el número del acta parcial y el periodo facturado.  

4 Copia de la resolución de facturación vigente. ARCH. ADJUNTO 

5 
Acta parcial de obra firmada por el contratista y el interventor, de forma 
impresa y con una copia magnética en formato Excel editable en archivo 
separado. 

ARCH. ADJUNTO 

6 
Formato “Informe de Inversión y Buen Manejo del Anticipo“ 
diligenciado, relación de gastos y soportes de inversión del anticipo, 
suscrito por el interventor. (Documento aplicable hasta legalizar el 100% 
del anticipo en caso de tenerlo). 

NO APLICA ESTE 
MES 

7 
Copia de la consignación mensual de los rendimientos que genere 
el anticipo de acuerdo con lo establecido en los TCC numeral 10.7 con 
el mismo corte del informe mensual de obra. (Documento aplicable hasta 
legalizar el 100% del anticipo en caso de tenerlo). 

NO APLICA ESTE 
MES 

8 

Certificación de parafiscales suscrita por revisor fiscal y/o 
representante legal (únicamente cuando la sociedad no esté obligada a 
tener revisor fiscal) en la cual certifique que están al día en el pago de 
nómina, seguridad social y parafiscales del consorcio y los 
consorciados (debe corresponder al periodo en el que se emite la 
factura. Si la prefactura tiene fecha de los cinco (5) primeros días del 
mes, se podrá anexar la certificación del mes anterior. 

ARCH. ADJUNTO 

9 
Certificación bancaria original no mayor a treinta (30) días del 
contratista, la cual debe contener los siguientes datos: Número de 
cuenta, clase de cuenta, NIT, nombre del titular y banco al cual se le debe 
realizar el pago (para el primer pago y/o cada vez que se cambie). 

ARCH. ADJUNTO 

10 
RUT del Contratista. En el caso de un Consorcio o Unión Temporal, se 
deberá aportar el RUT de la forma plural de asociación y de cada uno de 
los integrantes (para el primer pago sino ha tenido anticipo y/o cada 
vez que se actualice). 

ARCH. ADJUNTO 



Código: FO-SP-00-04

Versión: 1

FECHA 2  de diciembre de 2022 2

CÉDULA

NOMBRE: NOMBRE: GERMAN ALFREDO BAZZANI 
PRADERE

% DE EJECUCIÓN

GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE

79240307

FORMATO
CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN DE APROBACIÓN DE PAGO DE 

OBRA

AUTORIZACIÓN DE PAGO No 

4935255

No DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA 

NIT

CONSORCIO INTER-FFIE 2020

    901539589-9

FE139

La Interventoría verificó el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista, en virtud de lo cual se establece la procedencia de la aprobación del presente pago de acuerdo con el detalle
relacionando a continuación y certificando que el período aprobado en al Acta parcial  no se encuentra suspendido.

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA  O 
PERSONA AUTORIZADA

CÉDULA

VALOR FACTURADO Y APROBADO 65,518,774.00$                                                                                                                                                                                        

FIRMA CONTRATISTA DE OBRA FIRMA INTERVENTORÍA

HECTOR ADALBER ORDOÑEZ ORTIZ

1.91%

No. FACTURA ó PREFACTURA

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA DE 
OBRA HECTOR ADALBER ORDOÑEZ ORTIZ

$ 3,427,718,970

1380-1518-2022

NIT 901333356-4

INSTITUCIÓN EDUCATIVA IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO

CONTRATISTA DE OBRA CONSORCIO M Y E CANAAN FFIE

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

Digitally signed by 
GERMAN ALFREDO 
BAZZANI PRADERE

HECTOR ADALBER 
ORDOÑEZ O.

Firmado digitalmente por 
HECTOR ADALBER ORDOÑEZ O. 
Fecha: 2022.12.05 09:39:17 -05'00'



CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
1/12/2022

IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL

830.053.812-2

VALOR

PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A:  01 de octubre de 2022 hasta 31 de octubre de 2022

Costo Directo ………………............................................................ 50,399,056.75

ADMINISTRACION  ……………………………………………………. 12,599,764.19

IMPREVISTOS   …………………………………………………………. 251,995.28

UTILIDAD   ……………………………………………………………… 1,905,846.68
IVA 19% SOBRE UTILIDAD  ………………………………………….. 362,110.87

VALOR TOTAL  ..…..……………………………………………….. 65,518,773.77
VALOR  COSTO DIRECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS…………………
IVA 19%   ……………………………...…………………………….. 0.00

VALOR TOTAL  ESTUDIOS Y DISEÑOS…………………………. 0.00
VALOR TOTAL  ESTUDIOS , DISEÑOS  Y OBRA……………….. 65,518,773.77
(-) AMORTIZACION DE ANTICIPO (25%) 16,379,694.00$        
VALOR AJUSTE AL PESO Resol. 222 del 5 Julio/2006 0.23
Valor a pagar Ajustado al peso 65,518,774.00

 

65,156,663.13

362,110.87

65,518,774.00

Resolución NO. 18764031741011  Fecha 27 julio de 2022 Facturacion Electronica Autorizada de la 101 a la 200

  SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

PREFACTURA
 FE 139

NIT: 901.333.356-4

ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS
Direccion: carrera 69c No 98 A - 86
Telefono: 6447700 Ciudad: Bogota.

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y
estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de
sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y
aprobaciones necesarias de obras en la Institución Educativa - IE
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué
Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)".” ACTA DE COBRO No 2

NOTA 1: El servicio prestado se desarrolla en el municipio de Bello                
NOTA 2: para el pago realizar transferencia a la cta de ahorros 04019806427 de Bancolombia a nombre de 
Fondo Abierto con Nit. 800194.297-4

DD/MM/AÑO

FECHA DE EXPEDICIÓN
CLIENTE

OBRA

NIT

SON:
SUB-TOTAL

TOTAL A PAGAR

IVA



24. Dirección

  Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

997. Fecha formalización

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

985. Cargo

992. Área

990. Lugar administrativo

989. Dependencia

984. Apellidos y nombres

Firma del solicitante

993. Establecimiento

6. DV

991. Organización

8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

1002. Tipo documento

1006. Organización

1005. Cod. Representación

1001. Apellidos y nombres

1004. DV

Firma del funcionario autorizado

11. Razón social

Cód.

7. Primer apellido

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción 
establecida en el artículo 684-2 del E.T

12. Dirección seccional

25. País 26.Departamento 27. Municipio

1003. No. IdentifIcación

18764031741011

     9 0 1 3 3 3 3 5 6 4

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

Impuestos de Bogotá 3 2

CR 14   79   78 OF 503

Colombia Bogotá D.C. Bogotá, D.C.

SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

2 0 2 2 -0 7 -2 7 /1 0 :3 8 :0 5

ORDOÑEZ ORTIZ HECTOR ADALBER

Cédula de Ciudadanía

4 9 3 5 2 5 5        9
Representante Legal Principal

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

2022-07-27 / 10:38:05 AM



  Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Página de Hoja No. 2

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód.

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

31. Prefijo 32. Desde el número

11. Razón social

38. Vigencia
1

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
2

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
3

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
4

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
5

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
6

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
7

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
8

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
9

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia

10

11

18764031741011

     9 0 1 3 3 3 3 5 6 4

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

2 2

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CR 14   79   78 OF 503

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 4
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Código:

Versión:

ACTA PARCIAL X No. Acta 2 ACTA FINAL
(marque X) (marque X)

PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A:  Desde 1 de octubre 2022 hasta 31 de octubre de 2022 

CONTRATO DE OBRA  No.

CONTRATISTA  :         PLAZO INICIAL                     
:

7 meses

C.C.  ó  NIT        : VR. INICIAL                  : FECHA INICIACION               
:

INTERVENTOR  :        ANTICIPO OBRA 20% FECHA TERMINAC.INICIAL :

: PLAZO ADICIONAL MOD. 1              :

: PLAZO ADICIONAL MOD. 2              :

LLAVE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: LL4-0543 : TIEMPO SUSPENDIDO 1 : 14 de junio de 2022

PERIODO SUSPENDIDO :

No. DDP: 3,489 TIEMPO SUSPENDIDO 2 : 11  DÍAS CALENDARIO

PERIODO SUSPENDIDO :

VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA PLAZO TOTAL                    : 257 DIAS 

FECHA FINAL                       :

CONDICIONES ORIGINALES OBRA EJECUTADA
ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

1 M2
2 M2
3 M2
4 M2

5 M2

6 M2

7 M2

8 M2

9 M2
10 M2

ITEM UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.
1 M2
2 M2
3 M2

4 M2

5 M2

6 M2

ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

1
2

FASE CONSTRUCCIÓN
1 UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.
1.1
1.1.1 M2 3,020.44            9,180.30 27,728,545.33$                   
1.1.3 M2 3,020.44            2,506.00 7,569,222.64$                     
1.1.4
1.2 M 4.55                   27,097.00 123,291.35$                        4.55                       123,291.35$                          4.55 123,291.35$                               
1.2.1 M2 45.00                 18,567.00 835,515.00$                        39.94                     741,565.98$                          39.94 741,565.98$                               
1.2.2 M2 100.00               9,097.00 909,700.00$                        100.00                   909,700.00$                          100.00 909,700.00$                               
1.2.3
2 UN 2.00                   195,129.00 390,258.00$                        
2.1 M3 126.00               37,766.00 4,758,516.00$                     126.00                   4,758,516.00$                       126.00 4,758,516.00$                            
2.1.6 M3 175.00               6,646.00 1,163,050.00$                     

VARIOS - PRELIMINARES
DESMONTE CANCHA MULTIPLE (INC. RETIRO DE SOBR.)
RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO 100.0%
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA 

REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL

PRELIMINARES

DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS

TOTAL ETAPA DE IMPLEMENTACION PAPSO

FO-SP-00-03

1

FORMATO
ACTA DE OBRA  Y APROBACIÓN DE PAGO

VR. FINAL                    3,427,718,970.00$                                   

VR. ADICIONAL No. 1     

VR. ADICIONAL No. 2            

ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS NUEVOS

Proyecto Arquitectonico Y Diseños Urbanisticos.

CONSORCIO M Y E CANAAN FFIE

CONSORCIO INTER FFIE -2020

OBJETO: 

13 de mayo de 2022

12 de diciembre de 2022

49,139,080.00$                                        

Revision de diseños existentes (se pagara cuando no es viable el proyecto).

Cuarenta y Nueve Millones Ciento Treinta y Nueve Mil Ochenta Pesos M/Cte 13 de febrero de 2023

21 DÍAS CALENDARIO

15  DÍAS CALENDARIO

901333356-4

1380- 1518-2022
"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención 
de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con 
los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución Educativa - IE ALBERTO 
SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima, requeridos por el FFIE, en 
desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBAGUE TOLIMA

3,427,718,970.00$                                   

685,543,794.00$                                      

Proyecto Arquitectonico Y Diseños Urbanisticos.

Proyecto Estructural. 
Estudios Hidrosanitarios

Estudios electricos en Baja Tension y media tension, incluye iluminacion y Evaluacion de riesgo y diseño de proteccion contra
descargas atmosfericas
Diseño de proteccion contra descargas atmosfericas Baja Tension

Estudios Red De Voz Y datos, puestos de trabajo, cableado horizontal, cableado vertical y centro de telecominicaciones.

Plan de implantación o plan de regularización y manejo (Se tomara sobre el area del predio)
Diseños electro mecanicos.

Estudios electricos en Baja Tension, incluye iluminacion y Evaluacion de riesgo de descargas atmosfericas

Estudios electricos en Baja Tension y media tension, incluye iluminacion y Evaluacion de riesgo y diseño de proteccion contra 
descargas atmosfericas

DEMOLICIÓN DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) 100.0%
DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.) 88.8%
DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) 100.0%

IMPLEMENTACIÓN PAPSO (Plan de Aplicación del Protocolo de Seguridad en la Obra)

COSTOS CONSUMIBLES POR ELEMENTOS DE PROTECCION, DOTACIONES, PERSONAL Y TRANSPORTE POR MES

OBRAS PRELIMINARES
LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL   H = 0,20 mts 

Diseño de proteccion contra descargas atmosfericas Baja Tension

ETAPA DE IMPLEMENTACION PAPSO (Ver detalle en Anexo 1 PAPSO)
COSTO VARIABLE POR ADECUACIONES (UNA VEZ)

TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS NUEVOS

Proyecto Estructural. 

Estudios electricos en Baja Tension, incluye iluminacion y Evaluacion de riesgo de descargas atmosfericas

ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

TOTAL  ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

Estudios Hidrosanitarios

Página 1 de 7



Código:

Versión:

ACTA PARCIAL X No. Acta 2 ACTA FINAL
(marque X) (marque X)

PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A:  Desde 1 de octubre 2022 hasta 31 de octubre de 2022 

CONTRATO DE OBRA  No.

CONTRATISTA  :         PLAZO INICIAL                     
:

7 meses

C.C.  ó  NIT        : VR. INICIAL                  : FECHA INICIACION               
:

INTERVENTOR  :        ANTICIPO OBRA 20% FECHA TERMINAC.INICIAL :

: PLAZO ADICIONAL MOD. 1              :

: PLAZO ADICIONAL MOD. 2              :

LLAVE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: LL4-0543 : TIEMPO SUSPENDIDO 1 : 14 de junio de 2022

PERIODO SUSPENDIDO :

No. DDP: 3,489 TIEMPO SUSPENDIDO 2 : 11  DÍAS CALENDARIO

PERIODO SUSPENDIDO :

VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA PLAZO TOTAL                    : 257 DIAS 

FECHA FINAL                       :

CONDICIONES ORIGINALES OBRA EJECUTADA
ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

FO-SP-00-03

1

FORMATO
ACTA DE OBRA  Y APROBACIÓN DE PAGO

VR. FINAL                    3,427,718,970.00$                                   

VR. ADICIONAL No. 1     

VR. ADICIONAL No. 2            

CONSORCIO M Y E CANAAN FFIE

CONSORCIO INTER FFIE -2020

OBJETO: 

13 de mayo de 2022

12 de diciembre de 2022

49,139,080.00$                                        

Cuarenta y Nueve Millones Ciento Treinta y Nueve Mil Ochenta Pesos M/Cte 13 de febrero de 2023

21 DÍAS CALENDARIO

15  DÍAS CALENDARIO

901333356-4

1380- 1518-2022
"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención 
de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con 
los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución Educativa - IE ALBERTO 
SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima, requeridos por el FFIE, en 
desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBAGUE TOLIMA

3,427,718,970.00$                                   

685,543,794.00$                                      

2.1.10
2.1.14
2.2 EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) M3 311.87               47,119.00 14,695,002.53$                   
2.2.4 RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)  M3 342.25               69,161.00 23,670,352.25$                   
2.2.5
2.2.6 M3 18.36                 449,955.05 8,261,174.72$                     
2.2.7 M3 36.70                 705,184.00 25,880,252.80$                   
2.2.10 M3 1.53                   683,866.32 1,046,315.47$                     
2.2.12 M2 782.33               72,143.00 56,439,633.19$                   
2.3
2.3.2 KG 1,304.96            3,542.00 4,622,168.32$                     
2.3.4 KG 19,430.00          3,542.00 68,821,060.00$                   536.38 1,899,822.54$                            74.01                     262,108.00$                          610.39 2,161,965.96$                            
2.3.3 KG 1,141.53            3,967.00 4,528,449.51$                     57.58 228,380.19$                               4.12                       16,344.04$                            61.70 244,724.23$                               
2.3.4 KG 2,005.03            3,967.00 7,953,954.01$                     
2.3.6 M3 69.58                 622,711.00 43,328,231.38$                   3.88 2,416,118.68$                            0.40                       242,857.29$                          4.28 2,665,203.08$                            
2.5 OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION 
2.5.11 M 194.37               136,282.00 26,489,132.34$                   
2.5.15 M2 261.68               19,511.00 5,105,638.48$                     
3
3.3
3.3.3 M2 434.19               3,626.00 1,574,372.94$                     
4
4.1
4.1.5 M3 1.51                   800,987$                                      1,209,490.37$                     
4.3
4.3.11 LOSA STEELDECK 3" CAL 22  - E = 12 cm (INC. CONCRETO 3000 PSI y MALLA ELECTROSOLDADA Ø 5mm - 15x15) M2 15.30                 148,801$                                      2,276,655.30$                     
5
5.1
5.2.21 M2 1,604.82            90,618$                                        145,425,578.76$                 378.63 34,310,693.34$                          42.53                     3,853,983.54$                       421.16 38,164,676.88$                          
5.2
5.6.1 M 1.00                   39,993$                                        39,993.00$                          
5.4
5.4.1 ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 3/8" - 9 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)CM 12,061.00          600$                                             7,236,600.00$                     630.00 378,000.00$                               63.00                     37,800.00$                            693.00 415,800.00$                               
5.4.2 ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" - 11 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)CM 6,494.00            609$                                             3,954,846.00$                     2,816.00 1,714,944.00$                            352.00                   214,368.00$                          3,168.00 1,929,312.00$                            
6
6.1
6.1.1 M 194.37               68,598$                                        13,333,393.26$                   
6.1.4 M 267.13               26,196$                                        6,997,737.48$                     3.00                       78,588.00$                            3.00 78,588.00$                                 
6.1.6 M 30.70                 40,103$                                        1,231,162.10$                     1.24                       49,727.72$                            1.24 49,727.72$                                 
6.2
6.2.5 M 83.87                 60,489$                                        5,073,212.43$                     
9
9.1
9.1.1 M 1,250.00            5,061$                                          6,326,250.00$                     141.33                   715,271.13$                          141.33 715,271.13$                               
9.1.2 M2 260.40               17,301$                                        4,505,180.40$                     43.39                     750,690.39$                          43.39 750,690.39$                               
9.1.4 M2 489.25               20,333$                                        9,947,920.25$                     
9.1.7 M2 2,456.42            16,239$                                        39,889,804.38$                   582.00 9,451,098.00$                            488.20                   7,927,879.80$                       1,070.21 17,378,977.80$                          
9.1.9 M2 1,666.76            15,847$                                        26,413,145.72$                   
10
10.1
10.1.1 m2 2,688.68            29,799$                                        80,119,975.32$                   
10.1.2 M2 105.53               24,096$                                        2,542,850.88$                     
10.2
10.2.9 M2 805.64               93,477$                                        75,308,810.28$                   
10.2.33 M2 105.53               50,736$                                        5,354,170.08$                     
10.3
10.3.12 M 195.26               48,533$                                        9,476,553.58$                     

10.5

10.5.2

M

33.50                 30,575$                                        1,024,262.50$                     

10.5.4 M 205.39               9,835$                                          2,020,010.65$                     

11

11.1
11.1.1 M2 181.89               28,474$                                        5,179,135.86$                     
11.1.3 M2 181.89               46,479$                                        8,454,065.31$                     
11.1.5 M 273.00               10,400$                                        2,839,200.00$                     

MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL  E=15 CM. NO INCLUYE REFUERZO

BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO A - 50

CENEFAS, DILATACIONES Y PIRLANES

CENEFAS EN GRANITO PULIDO DE 0.25 (BOCAPUERTAS)

ALFAJIAS EN CONCRETO 0,15 M INC. GOTERO

AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4

PAÑETE LISO CULATAS 1:3  

VARIOS - MAMPOSTERIA

PAÑETES SOBRE MUROS

BASES PISOS Y AFINADOS

GUARDAESCOBAS

IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO

5.7%

ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO
MESONES EN CONCRETO DE 60 cm
PAÑETES

ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO

1.1%
DINTEL CONCRETO 0,15M X 0,10 M 4.0%

CUNETA EN CONCRETO de 3,000 PSI 30*30 e=10 cm
PRADIZACION jardines (INC. TIERRA NEGRA)
DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS
DRENAJES

MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO

LOSAS DE ENTREPSIO EN CONCRETO

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 3.1%
GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm 5.4%
MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR
GROUTING CONCRETO FLUIDO 6.2%

CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI
CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI
PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION
ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS
ACERO DE REFUERZO 37000 PSI

CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI

CIMENTACION

GEOTEXTIL NT 1600 (Incluye Suministro e Instalación).
ESTRUCTURA

MAMPOSTERIA

26.2%

ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO
PANTALLAS EN CONCRETO DE  3000 PSI

EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS

CONCRETOS PARA CIMENTACION

BORDILLO PARA ASEOS. H = 0.40 M
ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES

FILOS Y DILATACIONES 11.3%
PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. 16.7%

48.8%
PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS

PISOS 

AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4

PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4  43.6%
PAÑETE RUSTICO SOBRE MUROS 1:5 

SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO 30X30.

MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m (COCINA)

ACABADOS PISOS
BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE JUNTA DE DILATACION, DESTRONQUE, PULIDA Y 

AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO. INCLUYE PENDIENTADO Y REMATES

MEDIA CAÑA MORTERO DE PENDIENTE

PIRLAN DE ALUMINIO

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 

IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS
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Código:

Versión:

ACTA PARCIAL X No. Acta 2 ACTA FINAL
(marque X) (marque X)

PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A:  Desde 1 de octubre 2022 hasta 31 de octubre de 2022 

CONTRATO DE OBRA  No.

CONTRATISTA  :         PLAZO INICIAL                     
:

7 meses

C.C.  ó  NIT        : VR. INICIAL                  : FECHA INICIACION               
:

INTERVENTOR  :        ANTICIPO OBRA 20% FECHA TERMINAC.INICIAL :

: PLAZO ADICIONAL MOD. 1              :

: PLAZO ADICIONAL MOD. 2              :

LLAVE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: LL4-0543 : TIEMPO SUSPENDIDO 1 : 14 de junio de 2022

PERIODO SUSPENDIDO :

No. DDP: 3,489 TIEMPO SUSPENDIDO 2 : 11  DÍAS CALENDARIO

PERIODO SUSPENDIDO :

VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA PLAZO TOTAL                    : 257 DIAS 

FECHA FINAL                       :

CONDICIONES ORIGINALES OBRA EJECUTADA
ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

FO-SP-00-03

1

FORMATO
ACTA DE OBRA  Y APROBACIÓN DE PAGO

VR. FINAL                    3,427,718,970.00$                                   

VR. ADICIONAL No. 1     

VR. ADICIONAL No. 2            

CONSORCIO M Y E CANAAN FFIE

CONSORCIO INTER FFIE -2020

OBJETO: 

13 de mayo de 2022

12 de diciembre de 2022

49,139,080.00$                                        

Cuarenta y Nueve Millones Ciento Treinta y Nueve Mil Ochenta Pesos M/Cte 13 de febrero de 2023

21 DÍAS CALENDARIO

15  DÍAS CALENDARIO

901333356-4

1380- 1518-2022
"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención 
de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con 
los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución Educativa - IE ALBERTO 
SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima, requeridos por el FFIE, en 
desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBAGUE TOLIMA

3,427,718,970.00$                                   

685,543,794.00$                                      

11.2
11.2.18 KG 42,081.05          14,950$                                        629,111,739.46$                 
11.2.22 M2 910.59               72,060$                                        65,617,115.40$                   

11.3

11.3.8 M 374.41               24,334$                                        9,110,892.94$                     
12
12.1

12.1.1 M2 530.86               418,456$                                      222,141,552.16$                 
12.2
12.2.2 UN 59.00                 125,373$                                      7,396,999.33$                     

12.2.3 UN 34.00                 135,450$                                      4,605,300.00$                     

12.2.6 M2 209.49               443,457$                                      92,899,836.26$                   

12.2.15 M 202.85               318,771$                                      64,662,697.35$                   

12.2.16 M 37.80                 86,267$                                        3,260,892.60$                     

14
14.1

14.1.1 M2 633.30               47,302$                                        29,956,356.60$                   
14.1.9 JG 4.00                   204,009$                                      816,036.00$                        
14.2
14.2.3 M 35.40                 65,281$                                        2,310,947.40$                     
14.2.5 M 28.47                 74,888$                                        2,132,061.36$                     
16
16.1

ACCESORIOS Y OTROS

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,90 M. INCLUYE ANTICORROSIVO,
ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)

BARANDA METALICA CORREDORES DE CIRCULACION, TUBO CIRCULAR EN ACERO GALVANIZADO DE 2" INCLINADO
HACIA EL INTERIOR ANCLADA A BORDILLO DE CONCRETO CON PLATINAS DE 0,17 CM X 0,20 CM DE ACERO DE 1/4" Y
CHAZO DE ANCLAJE DE 3/8" X 3" CON PLATINAS DE HIERRO LATERALES DE 3/8" X 2" Y PLATINAS INTERNAS DE 1/4" X
1 1/2"  TUBO INTERNO EN ACERO DE 1 1/2" DOS MANOS DE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA ESMALTE

PASAMANOS METALICO TUBO ESTRUCTURAL 1 1/2" 2.5 MM. INCLUYE ANCLAJES Y ACCESORIOS

CUBIERTAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO CORREDIZA, PERFIL EXTRUIDO, ACABADO 

FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20  -  DS=30 cm. 
CARPINTERIA DE METÁLICA 
CARPINTERIA EN ALUMINIO

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 

ENCHAPES
ENCHAPE SOBRE MUROS

CARPINTERÍA EN LAMINA
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,80 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, 

GRANITO PULIDO MESONES LABORATORIOS -  B =  60 cm.
GRANITO PULIDO MESONES  B = 60 cm INCLUYE SALPICADERO Y FALDÓN
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

ENCHAPE PARED EGEO 20.5 X 20.5(inc win y remate en aluminio)
JUEGO DE INCRUSTACIONES - LINEA ESPACIO CORONA O EQUIVALENTE
ENCHAPE SOBRE MESONES

APARATOS SANITARIOS Página 3 de 7



Código:

Versión:

ACTA PARCIAL X No. Acta 2 ACTA FINAL
(marque X) (marque X)

PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A:  Desde 1 de octubre 2022 hasta 31 de octubre de 2022 

CONTRATO DE OBRA  No.

CONTRATISTA  :         PLAZO INICIAL                     
:

7 meses

C.C.  ó  NIT        : VR. INICIAL                  : FECHA INICIACION               
:

INTERVENTOR  :        ANTICIPO OBRA 20% FECHA TERMINAC.INICIAL :

: PLAZO ADICIONAL MOD. 1              :

: PLAZO ADICIONAL MOD. 2              :

LLAVE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: LL4-0543 : TIEMPO SUSPENDIDO 1 : 14 de junio de 2022

PERIODO SUSPENDIDO :

No. DDP: 3,489 TIEMPO SUSPENDIDO 2 : 11  DÍAS CALENDARIO

PERIODO SUSPENDIDO :

VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA PLAZO TOTAL                    : 257 DIAS 

FECHA FINAL                       :

CONDICIONES ORIGINALES OBRA EJECUTADA
ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

FO-SP-00-03

1

FORMATO
ACTA DE OBRA  Y APROBACIÓN DE PAGO

VR. FINAL                    3,427,718,970.00$                                   

VR. ADICIONAL No. 1     

VR. ADICIONAL No. 2            

CONSORCIO M Y E CANAAN FFIE

CONSORCIO INTER FFIE -2020

OBJETO: 

13 de mayo de 2022

12 de diciembre de 2022

49,139,080.00$                                        

Cuarenta y Nueve Millones Ciento Treinta y Nueve Mil Ochenta Pesos M/Cte 13 de febrero de 2023

21 DÍAS CALENDARIO

15  DÍAS CALENDARIO

901333356-4

1380- 1518-2022
"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención 
de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con 
los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución Educativa - IE ALBERTO 
SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima, requeridos por el FFIE, en 
desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBAGUE TOLIMA

3,427,718,970.00$                                   

685,543,794.00$                                      

16.1.2 UN 1.00                   87,756$                                        87,756.00$                          

16.1.19 UN 6.00                   94,883$                                        569,298.00$                        
16.1.25 UN 7.00                   296,594$                                      2,076,158.00$                     
16.1.31 UN 29.00                 368,183$                                      10,677,307.00$                   
16.1.35 UN 7.00                   302,935$                                      2,120,545.00$                     
16.2
16.2.1 UN 4.00                   443,280$                                      1,773,120.00$                     
16.3
16.3.2 UN 73.00                 34,310$                                        2,504,630.00$                     
16.4
16.4.1 UN 2.00                   200,825$                                      401,650.00$                        
16.4.6 UN 7.00                   264,923$                                      1,854,461.00$                     
16.4.8 UN 39.00                 292,852$                                      11,421,228.00$                   
16.4.11 UN 2.00                   537,322$                                      1,074,644.00$                     
16.4.13 UN 33.00                 256,218$                                      8,455,194.00$                     
16.4.14 UN 1.00                   2,039,813$                                   2,039,813.00$                     
17.2
17.2.1 M2 98.76                 672,021$                                      66,368,793.96$                   
18
18.1
18.1.3 M2 2,521.12            7,768$                                          19,584,060.16$                   
18.1.4 M2 2,521.12            10,644$                                        26,834,801.28$                   
18.2
18.2.2 M 2,500.00            6,915$                                          17,287,500.00$                   
18.2.5 M 323.93               10,289$                                        3,332,887.95$                     

18.2

18.4.3 M2 472.50               18,599$                                        8,788,027.50$                     

18.4.10 M2 166.07               7,334$                                          1,217,957.38$                     

19
19.1
19.1.5 UN 18.00                 251,357$                                      4,524,426.00$                     
19.1.6 UN 18.00                 104,020$                                      1,872,360.00$                     
19.1.13 UN 13.00                 89,824$                                        1,167,712.00$                     
19.1.10 UN 6.00                   63,895$                                        383,370.00$                        
19.3
19.3.1 M2 31.25                 63,268$                                        1,977,125.00$                     
19.3.2 M2 31.25                 11,547$                                        360,843.75$                        
20      
20.3
20.3.1 M2 169.40               106,945$                                      18,116,483.00$                   
20.3.5 M 211.85               566,524$                                      120,017,946.50$                 
20.3.4 M2 18.00                 106,670$                                      1,920,060.00$                     
20.3.7 UN 1.00                   110,099,433$                               110,099,432.69$                 

ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO P´CONEXIÓN Ø 5/8" REF 21-AA-8860 MANCESA O 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO DE TANQUE AVANTI 
POCETA ACERO INOX. 35x40 + GRIFERIA (SUM E INSTALACION)

DUCHA CALYPSO MEZCLADOR (SUM E INSTALACION)

LAVAMANOS BLANCO ACUACER  (SUM E INSTALACION)

LLAVE MANGUERA 1/2" (SUM E INSTALACION)
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - ANTIVANDÁLICOS TIPO PUSH (SUM E INSTALACION)
SANITARIO INSTITUCIONAL PARA DISCAPACITADOS COLOR BLANCO P´CONEXIÓN SUPERIOR REF 21-AA-2640 

ACCESORIOS
BARRAS AYUDA MINUSVALIDOS (SUM E INSTALACION)
OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO TIPO CORONA O SIMILAR
LAVAOJOS DE EMERGENCIA DE SOBREPONER EN LA PARED, RECIPIENTE A.B.S. DE INGENIERÍA RESISTENTE A 
CIELORASOS Y DIVISIONES

SISTEMA DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO ALTA PRESION P/ORINAL DE COLGAR, DOCOL O  SIMILAR (INC. 
GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS PICO LARGO TIPO PUSH, CONEXION Ø 3/4" O 1/2", 24-AA-142006 
KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA  ALTA PRESIÓN PARA SANITARIO DE CONEXIÓN SUPERIOR, BOTÓN DE 

ESTUCO SOBRE PAÑETE
PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS
PINTURA SOBRE METAL

DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE
PINTURA
PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA

DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS INCLUYE PREPARACION DE
SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA

CERRADURAS Y VIDRIOS

CERRADURAS

ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL
ESMALTE  S/ MARCOS LAMINA

VARIOS - PINTURA

VIDRIOS Y ESPEJOS
ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm

CERRADURA PUERTAS ACCESO PRINCIPAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA CILÍNDRICA DE POMO METÁLICO GRADO 2 FUNCIÓN AULA, (POMO 

PORTON EN  TUBO Y MALLA ONDULADA

INSTALACION ESPEJOS (M.O.)
OBRAS COMPLEMENTARIAS COMPROMETIDAS

CERRADURA SCHLAGE OFICINA A-50 PD
CERRADURA SCHLAGE BAÑO A-40 S

ESTRUCTURA TOTAL PARA CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL - ÁREA = 32,00 x 18,50 (INC. 

CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO
CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA
CERRAMIENTO TIPICO S.E.D.  INC. CIMENTACIÓN (S/DISEÑO AJUSTADO 2006 - VER PLANOS E IMÁGENES) INCLUYE 
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Código:

Versión:

ACTA PARCIAL X No. Acta 2 ACTA FINAL
(marque X) (marque X)

PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A:  Desde 1 de octubre 2022 hasta 31 de octubre de 2022 

CONTRATO DE OBRA  No.

CONTRATISTA  :         PLAZO INICIAL                     
:

7 meses

C.C.  ó  NIT        : VR. INICIAL                  : FECHA INICIACION               
:

INTERVENTOR  :        ANTICIPO OBRA 20% FECHA TERMINAC.INICIAL :

: PLAZO ADICIONAL MOD. 1              :

: PLAZO ADICIONAL MOD. 2              :

LLAVE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: LL4-0543 : TIEMPO SUSPENDIDO 1 : 14 de junio de 2022

PERIODO SUSPENDIDO :

No. DDP: 3,489 TIEMPO SUSPENDIDO 2 : 11  DÍAS CALENDARIO

PERIODO SUSPENDIDO :

VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA PLAZO TOTAL                    : 257 DIAS 

FECHA FINAL                       :

CONDICIONES ORIGINALES OBRA EJECUTADA
ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

FO-SP-00-03

1

FORMATO
ACTA DE OBRA  Y APROBACIÓN DE PAGO

VR. FINAL                    3,427,718,970.00$                                   

VR. ADICIONAL No. 1     

VR. ADICIONAL No. 2            

CONSORCIO M Y E CANAAN FFIE

CONSORCIO INTER FFIE -2020

OBJETO: 

13 de mayo de 2022

12 de diciembre de 2022

49,139,080.00$                                        

Cuarenta y Nueve Millones Ciento Treinta y Nueve Mil Ochenta Pesos M/Cte 13 de febrero de 2023

21 DÍAS CALENDARIO

15  DÍAS CALENDARIO

901333356-4

1380- 1518-2022
"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención 
de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con 
los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución Educativa - IE ALBERTO 
SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima, requeridos por el FFIE, en 
desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBAGUE TOLIMA

3,427,718,970.00$                                   

685,543,794.00$                                      

21
21.1

21.1.1 M2 3,434.07            2,448$                                          8,406,603.36$                     2,405.15                5,887,807.20$                       2,405.15 5,887,807.20$                            

21.1.15

M

30.00                 191,521$                                      5,745,630.00$                     

21.1.4 M3 104.04               37,766$                                        3,929,174.64$                     

21.1.5 M 35.00                 2,250$                                          78,750.00$                          

21.1.6 M 101.50               5,637$                                          572,155.50$                        
21.1.7 UN 7.00                   21,963$                                        153,741.00$                        
25.8 -                     -$                                                  
25.8.6 M2 15.30                 58,811$                                        899,808.30$                        

27

27.1 Diseño de obras complementarias

27.2

28

28.1

COSTO DIRECTO FASE DE CONSTRUCCIÓN 2,404,791,721.00$              50,399,056.75$                          26,570,498.44$                     76,975,817.72$                          

ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL
NP-2 ML 500.67               32,698.35$                                   16,371,083.00$                   4.44 145,180.67$                          4.44 145,180.67$                               
NP-3 M2 540.00               17,424.00$                                   9,408,960.00$                     
NP-4 M2 1,688.68            62,872.00$                                   106,170,689.00$                 
NP-5 M 759.02               18,658.25$                                   14,161,985.00$                   

NP-6 M2 114.75               83,919.00$                                   9,629,705.00$                     

NP-7 M 195.26               29,033.53$                                   5,669,087.00$                     

NP-8 ML 1,250.00            17,739.47$                                   22,174,338.00$                   

NP-9 M2 2,076.79            18,311.00$                                   38,028,102.00$                   

221,613,949.00$                 145,180.67$                          145,180.67$                               

ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL
1.3.7 M 0.25                   27,097.00 6,774.00$                            0.25 6,774.25$                              0.25 6,774.25$                                   
1.3.12 M2 255.67               9,097.00 2,325,830.00$                     255.67 2,325,829.99$                       255.67 2,325,829.99$                            

GUARDAESCOBA EN GRESS TIPO SAHARA 
CIELO RASO PLANO BLANCO EN LAMINA DE DRYWALL RESISTENTE AL FUEGO (RF)E:6MMINCLUYE ARMADURA DE
SOPORTE REMATES BOCELES)

VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA 0,15 MTS X 0,10 MTS
RESANES MUROS (INCLUYE RASQUETEO O RETIRO  DE SUPERFICIE Y NIVELACION)
PISO EN TABLON DE 30 X 30 CM TIPO SAHARA O EQUIVALENTE INCLUYE MATERIAL DE PEGA

Ejecución de obras complementarias

3.20%

OBRAS NO PREVISTAS OBRAS NO PREVISTAS EJECUTADA

0.89%

Ejecución de obras de mejoramiento

MEDIA CAÑA EN PERFIL PVC 9CMS
REPARACION DE SUPERFICIE CON RECONSTRUCCION DE FILOS(INCLUYE ESCARIFICACION ,APLICACIÓN DE
MEZCLA:INVERCRYL-ESTUCO-PEGACOR-YESO Y DISPOSICION DE MATERIAL
GRANIPLAST FACHADAS

DEMOLICIÓN DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)
DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) 100.0%

MAYORES CANTIDADES OBRAS MAYORES CANTIDADES EJECUTADA

100.0%

LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES

SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES
LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN 

ASEO Y LIMPIEZA
ASEO GENERAL 70.0%

CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 x 20 CM). INCLUYE REJILLA PREFABRICADA

CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN

ASEO Y VARIOS

RECUPERACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO
PUENTE DE ADHERENCIA PARA LA PEGA DE CONCRETO FRESCO A CONCRETO ENDURECIDO

OBRAS COMPLEMENTARIAS (Ver detalle en Anexo Acta Complementaria)

OBRAS DE MEJORAMIENTO (Ver detalle en Anexo Obras mejoramiento)
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Código:

Versión:

ACTA PARCIAL X No. Acta 2 ACTA FINAL
(marque X) (marque X)

PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A:  Desde 1 de octubre 2022 hasta 31 de octubre de 2022 

CONTRATO DE OBRA  No.

CONTRATISTA  :         PLAZO INICIAL                     
:

7 meses

C.C.  ó  NIT        : VR. INICIAL                  : FECHA INICIACION               
:

INTERVENTOR  :        ANTICIPO OBRA 20% FECHA TERMINAC.INICIAL :

: PLAZO ADICIONAL MOD. 1              :

: PLAZO ADICIONAL MOD. 2              :

LLAVE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: LL4-0543 : TIEMPO SUSPENDIDO 1 : 14 de junio de 2022

PERIODO SUSPENDIDO :

No. DDP: 3,489 TIEMPO SUSPENDIDO 2 : 11  DÍAS CALENDARIO

PERIODO SUSPENDIDO :

VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA PLAZO TOTAL                    : 257 DIAS 

FECHA FINAL                       :

CONDICIONES ORIGINALES OBRA EJECUTADA
ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

FO-SP-00-03

1

FORMATO
ACTA DE OBRA  Y APROBACIÓN DE PAGO

VR. FINAL                    3,427,718,970.00$                                   

VR. ADICIONAL No. 1     

VR. ADICIONAL No. 2            

CONSORCIO M Y E CANAAN FFIE

CONSORCIO INTER FFIE -2020

OBJETO: 

13 de mayo de 2022

12 de diciembre de 2022

49,139,080.00$                                        

Cuarenta y Nueve Millones Ciento Treinta y Nueve Mil Ochenta Pesos M/Cte 13 de febrero de 2023

21 DÍAS CALENDARIO

15  DÍAS CALENDARIO

901333356-4

1380- 1518-2022
"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención 
de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con 
los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución Educativa - IE ALBERTO 
SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima, requeridos por el FFIE, en 
desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBAGUE TOLIMA

3,427,718,970.00$                                   

685,543,794.00$                                      

1.4.2 M3 211.00               37,766.00 7,968,626.00$                     211.00 7,968,626.00$                       211.00 7,968,626.00$                            

10,301,230.00$                   10,301,230.24$                     10,301,230.24$                          

100.0%RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO
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Código:

Versión:

ACTA PARCIAL X No. Acta 2 ACTA FINAL
(marque X) (marque X)

PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A:  Desde 1 de octubre 2022 hasta 31 de octubre de 2022 

CONTRATO DE OBRA  No.

CONTRATISTA  :         PLAZO INICIAL                     
:

7 meses

C.C.  ó  NIT        : VR. INICIAL                  : FECHA INICIACION               
:

INTERVENTOR  :        ANTICIPO OBRA 20% FECHA TERMINAC.INICIAL :

: PLAZO ADICIONAL MOD. 1              :

: PLAZO ADICIONAL MOD. 2              :

LLAVE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: LL4-0543 : TIEMPO SUSPENDIDO 1 : 14 de junio de 2022

PERIODO SUSPENDIDO :

No. DDP: 3,489 TIEMPO SUSPENDIDO 2 : 11  DÍAS CALENDARIO

PERIODO SUSPENDIDO :

VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA PLAZO TOTAL                    : 257 DIAS 

FECHA FINAL                       :

CONDICIONES ORIGINALES OBRA EJECUTADA
ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

FO-SP-00-03

1

FORMATO
ACTA DE OBRA  Y APROBACIÓN DE PAGO

VR. FINAL                    3,427,718,970.00$                                   

VR. ADICIONAL No. 1     

VR. ADICIONAL No. 2            

CONSORCIO M Y E CANAAN FFIE

CONSORCIO INTER FFIE -2020

OBJETO: 

13 de mayo de 2022

12 de diciembre de 2022

49,139,080.00$                                        

Cuarenta y Nueve Millones Ciento Treinta y Nueve Mil Ochenta Pesos M/Cte 13 de febrero de 2023

21 DÍAS CALENDARIO

15  DÍAS CALENDARIO

901333356-4

1380- 1518-2022
"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención 
de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con 
los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución Educativa - IE ALBERTO 
SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima, requeridos por el FFIE, en 
desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBAGUE TOLIMA

3,427,718,970.00$                                   

685,543,794.00$                                      

VALOR  COSTO DIRECTO OBRA 2,636,706,900.00$              50,399,056.75$                          37,016,909.35$                     87,415,966.10$                          

ADMINISTRACION ( 25.00%   ) 659,176,725.00$                 12,599,764.19$                          9,254,227.34$                       21,853,991.53$                          

IMPREVISTOS. ( 0.50%   ) 13,183,534.50$                   251,995.28$                               185,084.55$                          437,079.83$                               

UTILIDAD. ( 3.78%   ) 30% 99,707,403.78$                   1,905,846.68$                            1,399,799.09$                       3,305,645.77$                            

IVA SOBRE UTILIDAD ( 19.00%   ) 18,944,406.72$                   362,110.87$                               265,961.83$                          628,072.70$                               

VALOR TOTAL  OBRA 3,427,718,970.00$              65,518,773.77$                          48,121,982.16$                     113,640,755.93$                        

VALOR  COSTO DIRECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS

I.        V.          A.                                                (  19.00%   )

VALOR TOTAL  ESTUDIOS Y DISEÑOS

VALOR  COSTO DIRECTO IMPLEMENTACIÓN PAPSO

I.        V.          A.                                                (  19.00%   )

VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN PAPSO

VALOR TOTAL  ESTUDIOS , DISEÑOS , PAPSO,  Y OBRA 3,427,718,970.00$              65,518,773.77$                          48,121,982.16$                     113,640,755.93$                        

VALOR AJUSTE AL PESO -                                         0.23$                                          0.16$                                     0.06$                                          

VALOR TOTAL  ESTUDIOS , DISEÑOS  Y OBRA AJUSTADA AL PESO 65,518,774.00$                          48,121,982.00$                     113,640,755.99$                        

AMORTIZACION DEL ANTICIPO                       ( 20.00%   ) 685,543,794.00$                 25% 16,379,694.00$                          12,030,496.00$                     28,410,190.00$                          

VALOR TOTAL ACTA 49,139,080.00$                          36,091,486.00$                     85,230,565.99$                          

PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA 1.91% 1.40% 3.32%

VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO 49,139,080.00$                          36,091,486.00$                     85,230,566.00$                          

SALDO DEL CONTRATO SALDO POR AMORTIZAR 657,133,604.00$                 PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

No.  VALOR CONCEPTO VALOR FACTURADO

1 -$                                              -$                                            

2 -$                                              -$                                            

-$                                              -$                                            

3 50,399,057$                                 65,518,774$                                

3 -$                                              -$                                            

50,399,057$                                   65,518,774$                                  

-$                                                  -$                                            

-$                                                  -$                                            

-$                                                  -$                                            

4.14%

B-OBRA - PRIMER PAGO ESTUDIOS Y DISEÑOS 90%

18232020005-B-ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS

3.32%

3.32%

3.32%

3.32%

3.32%

REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO  M&E CANAAN FFIE CONSORCIO  INTERFFIE -  2020

-$                                                                      -$                                               -$                                               B-OBRA - AVANCE F2 90%

18232020005-B-ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS

-$                                               -$                                                                      

HECTOR ADALBERTO ORDOÑEZ ORTIZ GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE

Obras de Mejoramiento Ejecución de obras de Mejoramiento -$                                               -$                                               -$                                                                      

-$                                               

TOTAL A PAGARTIPO DE PAGO

-$                                               

TOTALES 15,119,717$                                    16,379,694$                                    49,139,080$                                                           

-$                                               51909501226-B-IMPLEMENTACIÓN PAPSO -$                                               -$                                                                      

B-OBRA - LIQUIDACIÓN F2 10%

3.32%

B-OBRA - AVANCE F2 90% 18231501036-B-OBRA - AVANCE F2 90% 15,119,717$                                  16,379,694$                                  49,139,080$                                                         

CONCEPTO

3.32%

$   2,656,944,610.00

VALOR AIU AMORTIZACION ANTICIPO

-$                                                                      

Ejecución de obras complementarias

Diseño Obras complementariasObras complementarias

Obras complementarias -$                                               -$                                               -$                                                                      

-$                                               -$                                               -$                                                                      

18231501037-B-OBRA - LIQUIDACIÓN F2 10%

B-OBRA - AVANCE F2 90%
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UNIDAD KG

D LONG DE ACERO 
PROMEDIO KG/M TOTAL KG No. 

ELEMENTOS TOTAL

1/2" 3.09                   0.99              3.06                        156.00          477.22                   
3/8" 1.39                   0.56              0.78                        76.00            59.16                    

536.38                   

536.38                   

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4
FECHA 28-ene.-22

DIVELAS BIBLIOTECA

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS 
MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
FECHA 1-nov-22

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICION
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 2.3.2

CONTRATISTA CONSORCIO M&E  CANAÁN FFIEDESCRIPCIÓN ÍTEM: 

OBSERVACIONES:

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

 MEDIDAS Y OPERACIONES

GRAFICALOCALIZACIÓN: 

SUBTOTAL

TOTAL

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020
ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY ARQ. MONICA PERREZ TORRES

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA



UNIDAD KG

D LONG DE 
ACERO KG/M TOTAL KG No. 

ELEMENTOS TOTAL

4 MM 95.96     0.10         9.60                        6.00          57.58                    

57.58                    

57.58                    TOTAL

SUBTOTAL

 MEDIDAS Y OPERACIONES

GRAFICALOCALIZACIÓN: 

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4

FECHA 28-ene.-22

CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 2.3.3

CONTRATISTA CONSORCIO M&E  CANAÁN FFIEDESCRIPCIÓN ÍTEM: GRAFIL DE 4,0 MM A 8,5 MM

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE 
SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
FECHA 1-nov-22

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICION

AULAS-COCINA-BIBLIOTECA-
TECNOLOGIA-AREA ADMINISTRATIVA

CADA 3 HILADAS DE MAMPOSTERIA

OBSERVACIONES:

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020
ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY ARQ. MONICA PERREZ TORRES

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA



UNIDAD M3

ANCHO LARGO ALTURA 
PROMEDIO M3 No. 

ELEMENTOS TOTAL

0.08         0.09            3.05               16.00         0.35                      
0.08         0.09            0.88               3.00          0.02                      
0.08         0.09            3.07               2.00          0.04                      
0.08         0.09            2.90               5.00          0.10                      
0.08         0.09            3.07               1.00          0.02                      
0.08         0.09            2.87               23.00         0.48                      
0.08         0.09            2.87               19.00         0.39                      
0.08         0.09            3.05               2.00          0.04                      
0.08         0.09            2.90               12.00         0.25                      
0.08         0.09            0.97               6.00          0.04                      
0.08         0.09            3.05               2.00          0.04                      
0.08         0.09            2.90               9.00          0.19                      
0.08         0.09            3.05               4.00          0.09                      
0.08         0.09            2.10               3.00          0.05                      
0.08         0.09            3.05               26.00         0.57                      
0.08         0.09            2.90               4.00          0.08                      
0.08         0.09            2.10               8.00          0.12                      
0.08         0.09            0.88               12.00         0.08                      
0.08         0.09            3.05               16.00         0.35                      
0.08         0.09            2.90               4.00          0.08                      
0.08         0.09            2.10               8.00          0.12                      
0.08         0.09            0.88               12.00         0.08                      
0.08         0.09            0.88               12.00         0.08                      
0.08         0.09            0.88               12.00         0.08                      
0.08         0.09            2.75               7.00          0.14                      

3.88                      

3.88                      TOTAL

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020
ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY ARQ. MONICA PERREZ TORRES

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 MEDIDAS Y OPERACIONES

GRAFICALOCALIZACIÓN: 

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4

FECHA 28-ene.-22

CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 2.3.6

CONTRATISTA CONSORCIO M&E  CANAÁN FFIEDESCRIPCIÓN ÍTEM: GROUTING CONCRETO FLUIDO

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS 
MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
FECHA 1-nov-22

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICION

AULA 6 Y COCINA

CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA

AREA ADMINSTRATIVA

WC 3 PISO

SUBTOTAL

OBSERVACIONES:

BIBLIOTECA

TECNOLOGÍAS OCC.

SALA DE PROFESORES

HALL Y LABOTARIO

AULA 18



UNIDAD M2

B A L M2 No. 
ELEMENTOS TOTAL

0.70 3.10 2.17 2.00 4.34
2.98 3.07 9.15 1.00 9.15

2.98         3.07       9.15                         2.00           18.30
0.90         3.10       2.79                         1.00           2.79
3.56         0.88       3.13                         1.00           3.13                       
0.86         3.03       2.61                         1.00           2.61                       
1.04         2.90       3.02                         1.00           3.02                       
0.77         2.90       2.23                         1.00           2.23                       
0.34         2.90       0.99                         1.00           0.99                       
1.94         2.85       5.53                         1.00           5.53                       
1.13         2.85       3.22                         1.00           3.22                       
1.84         2.85       5.24                         1.00           5.24                       
1.12         2.90       3.25                         1.00           3.25                       
2.49         1.32       3.29                         1.00           3.29                       
0.68         2.19       1.49                         1.00           1.49                       
4.53         2.87       13.00                       1.00           13.00                     
3.31         2.87       9.50                         1.00           9.50                       
1.81         2.87       5.19                         1.00           5.19                       
2.25         1.60       3.60                         1.00           3.60                       
3.89         0.97       3.77                         1.00           3.77                       
1.54         2.90       4.47                         1.00           4.47                       
0.98         2.90       2.84                         1.00           2.84                       
9.78         2.90       28.36                       1.00           28.36                     
4.36         3.03       13.21                       1.00           13.21                     
4.83         3.04       14.68                       1.00           14.68                     
0.68         2.90       1.97                         1.00           1.97                       
0.89         2.90       2.58                         1.00           2.58                       
1.78         2.90       5.16                         1.00           5.16                       
1.93         1.00       1.93                         1.00           1.93                       
2.18         2.90       6.32                         1.00           6.32                       
2.98         3.09       9.21                         1.00           9.21                       
2.98         3.09       9.21                         1.00           9.21                       
3.74         0.89       3.33                         1.00           3.33                       
3.64         0.89       3.24                         1.00           3.24                       
3.75         2.12       7.95                         1.00           7.95                       
3.44         3.07       10.56                       1.00           10.56                     
3.53         3.07       10.84                       1.00           10.84                     
1.67         2.44       4.07                         1.00           4.07                       
0.57         2.90       1.65                         1.00           1.65                       
0.78         2.90       2.26                         1.00           2.26                       
3.16         1.20       3.79                         1.00           3.79                       
6.14         1.20       7.37                         1.00           7.37                       
5.78         1.20       6.94                         1.00           6.94                       
3.56         1.14       4.06                         1.00           4.06                       
1.00         2.90       2.90                         1.00           2.90                       
3.56         0.88       3.13                         1.00           3.13                       
0.82         3.03       2.48                         1.00           2.48                       
1.17         2.90       3.39                         1.00           3.39                       
0.83         2.90       2.41                         1.00           2.41                       
1.88         2.90       5.45                         1.00           5.45                       
1.17         2.90       3.39                         1.00           3.39                       
4.13         0.90       3.72                         1.00           3.72                       
1.10         2.90       3.19                         1.00           3.19                       
2.44         2.90       7.08                         1.00           7.08                       
1.43         2.90       4.15                         1.00           4.15                       
3.60         0.88       3.17                         1.00           3.17                       
3.66         0.88       3.22                         1.00           3.22                       
3.47         3.05       10.58                       1.00           10.58                     
3.47         3.05       10.58                       1.00           10.58                     
0.43         2.90       1.25                         1.00           1.25                       
0.57         2.90       1.65                         1.00           1.65                       
0.78         2.90       2.26                         1.00           2.26                       
1.67         2.44       4.07                         1.00           4.07                       
3.63         2.09       7.59                         1.00           7.59                       
3.88         2.75       10.67                       1.00           10.67                     
3.58         0.88       3.15                         1.00           3.15                       
3.60         0.88       3.17                         1.00           3.17                       
3.61         0.88       3.18                         1.00           3.18                       
3.58         0.88       3.15                         1.00           3.15                       

378.63                    

378.63                    

BIBLIOTECA 

BIBLIOTECA

LABORATORIO

BIBLIOTECA

TECNOLOGÍAS

 MEDIDAS Y OPERACIONES

GRAFICALOCALIZACIÓN: 

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4

FECHA 28-ene.-22

CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 5.2.21

CONTRATISTA CONSORCIO M&E  CANAÁN FFIE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL  E=15 CM. NO INCLUYE 

REFUERZO

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN 
CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ 

COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
FECHA 1-nov-22

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICION

COCINA

AULA 18

SUBTOTAL

TOTAL

LABORATORIO POLIVALENTE

AULA 17

BAÑO 3 PISO

AULA 16

AULA 15

OBSERVACIONES:

ATENCIÓN PADRES 

AULA 6

BAÑOS CAFETERÍA 2 PISO

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020
ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY ARQ. MONICA PERREZ TORRES

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA



UNIDAD CM

B A L CMS No. 
ELEMENTOS TOTAL

9.00                        12.00         108.00
9.00                        8.00          72.00
9.00                        12.00         108.00
9.00                        8.00          72.00
9.00                        12.00         108.00
9.00                        12.00         108.00
9.00                        6.00          54.00

630.00                  

630.00                  

ARQ. MONICA PERREZ TORRES
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4

FECHA 28-ene.-22

AULA 18 

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA 
DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN 

DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
FECHA 1-nov-22

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICION
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 5.4.1

CONTRATISTA CONSORCIO M&E  CANAÁN FFIEDESCRIPCIÓN ÍTEM: 
ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 
3/8" - 9 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - 
LIMPIEZA - EPÓXICO)

 MEDIDAS Y OPERACIONES

GRAFICALOCALIZACIÓN: 

SUBTOTAL

TOTAL
OBSERVACIONES:

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020
ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY

LABORATORIO

AULA 17

AULA 16
AULA 15



UNIDAD CM

B A L CM No. 
ELEMENTOS TOTAL

11.00                      16.00         176.00                  
11.00                      10.00         110.00                  
11.00                      40.00         440.00                  
11.00                      12.00         132.00                  
11.00                      14.00         154.00                  
11.00                      12.00         132.00                  
11.00                      12.00         132.00                  
11.00                      10.00         110.00                  
11.00                      24.00         264.00                  
11.00                      12.00         132.00                  
11.00                      12.00         132.00                  
11.00                      10.00         110.00                  
11.00                      7.00          77.00                    
11.00                      4.00          44.00                    
11.00                      3.00          33.00                    
11.00                      23.00         253.00                  
11.00                      19.00         209.00                  
11.00                      4.00          44.00                    
11.00                      12.00         132.00                  

2,816.00                

2,816.00                

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 MEDIDAS Y OPERACIONES

GRAFICALOCALIZACIÓN: 

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4

FECHA 28-ene.-22

CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 5.4.2

CONTRATISTA CONSORCIO M&E  CANAÁN FFIEDESCRIPCIÓN ÍTEM: 
ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 
1/2" - 11 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - 
LIMPIEZA - EPÓXICO)

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA 
DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN 

DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
FECHA 1-nov-22

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICION

LAB FACHADA SUR

BIBLIOTECA 

AULA 18

AULA 17

UNIDAD SANITARIA  3 PISO

BIBLIOTECA 
LABORATORIO
CIRCULACIÓN

COCINA Y AULA 6

LABORATORIO

TOTAL

SUBTOTAL

OBSERVACIONES:

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020
ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY ARQ. MONICA PERREZ TORRES



UNIDAD M2

B A L M2 No. 
ELEMENTOS TOTAL

1.67         3.08       5.14                         1.00           5.14                       
3.61         2.15       7.76                         1.00           7.76                       
3.62         0.96       3.48                         1.00           3.48                       
3.49         0.96       3.35                         1.00           3.35                       
3.28         3.08       10.10                       1.00           10.10                     
3.26         3.08       10.04                       1.00           10.04                     
1.21         3.07       3.71                         1.00           3.71                       
3.50         3.07       10.75                       1.00           10.75                     
8.26         3.07       25.36                       1.00           25.36                     
8.22         3.05       25.07                       1.00           25.07                     
3.63         0.96       3.48                         1.00           3.48                       
3.75         0.96       3.60                         1.00           3.60                       
3.75         2.16       8.09                         1.00           8.09                       
3.57         3.08       11.00                       1.00           11.00                     
3.10         3.08       9.55                         1.00           9.55                       
3.04         3.08       9.36                         1.00           9.36                       
3.25         3.08       10.01                       1.00           10.01                     
1.65         3.08       5.08                         1.00           5.08                       
3.00         3.05       9.15                         1.00           9.15                       
3.00         3.05       9.15                         1.00           9.15                       
2.98 3.09 9.21 1.00 9.21
2.98 3.09 9.21 1.00 9.21
3.75 2.12 7.95 2.00 15.90
8.22 3.48 28.61 1.00 28.61
3.64 0.88 3.20 1.00 3.20
3.74 0.88 3.29 1.00 3.29
3.44 3.05 10.49 1.00 10.49
3.53 3.05 10.77 1.00 10.77

0.85         3.10       2.64                         4.00           10.54                     
2.49 1.32 3.29 1.00 3.29
3.16 2.05 6.48 1.00 6.48
6.14 2.05 12.59 1.00 12.59
5.78 2.05 11.85 1.00 11.85
1.17 2.90 3.39 1.00 3.39
0.34 2.90 0.99 1.00 0.99
3.56 2.02 7.19 1.00 7.19

2.02         3.05       6.16                         1.00           6.16                       
0.43         3.05       1.31                         1.00           1.31                       
0.43         3.05       1.31                         1.00           1.31                       
0.68         3.05       2.07                         1.00           2.07                       
6.40 2.10 13.44 1.00 13.44
6.56 2.10 13.78 1.00 13.78
4.50 2.10 9.45 1.00 9.45
0.56 2.90 1.62 1.00 1.62
1.14 2.90 3.31 1.00 3.31
1.14 2.90 3.31 1.00 3.31
1.00 2.90 2.90 1.00 2.90
3.33 3.04 10.12 1.00 10.12
3.21 3.04 9.76 1.00 9.76
5.22 2.90 15.14 1.00 15.14
2.64 3.02 7.97 1.00 7.97
2.96 3.02 8.94 1.00 8.94
1.90 2.13 4.05 1.00 4.05
2.66 3.03 8.06 1.00 8.06
9.78 2.90 28.36 1.00 28.36
9.78 2.90 28.36 1.00 28.36
1.21 2.90 3.51 1.00 3.51
1.10 2.90 3.19 1.00 3.19
2.10 2.90 6.09 1.00 6.09
1.43 2.90 4.15 1.00 4.15
1.53 2.90 4.44 1.00 4.44
2.44 2.90 7.08 1.00 7.08
2.12 2.90 6.15 1.00 6.15
4.40 2.90 12.76 1.00 12.76
3.31 2.90 9.60 1.00 9.60
1.92 2.90 5.57 1.00 5.57
1.51 2.90 4.38 1.00 4.38
0.88 2.90 2.55 1.00 2.55
1.00 2.90 2.90 1.00 2.90

582.00                    

582.00                    

 MEDIDAS Y OPERACIONES

GRÁFICALOCALIZACIÓN: 

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CÓDIGO FT- 044
VERSIÓN 4

FECHA 28-ene.-22

CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 9.1.7

CONTRATISTA CONSORCIO M&E  CANAÁN FFIE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4

ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE 
SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS  PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
FECHA 1-nov-22

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICION

COCINA

TECNOLOGÍA

SUBTOTAL

TOTAL
OBSERVACIONES:

ZONA ADMINISTRATIVA

BIBLIOTECA

AULAS

LABORATORIOS

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020
ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY ARQ. MONICA PERREZ TORRES

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA



CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE

901.333.356-4

CONSORCIO INTER-FFIE 2020

 

CANTIDAD
PRESUPUESTO 
CONTRACTUAL

CANTIDAD REAL VARIACIÓN 
CANTIDAD

V. COSTO DIRECTO 
UNITARIO

V.TOTAL S/N 
CANTIDADES 

PRESUPUESTO

V.TOTAL S/N 
CANTIDADES REALES VARIACIÓN TOTAL % INCIDENCIA

PRESUP.

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 4c

DATO
CONTRATO

DATO ESTUDIO 
PREVIO (2-1) DATO CONTRATO 1 X 4 2 X 4 (6-5) 4a/Total 4a

CAP SUB 
CAP. ITEM ACTIVIDAD UN CANT CANT CANT VALOR 

UNITARIO VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL VR.TOTAL %

1 1 PRELIMINARES
2 1.1 OBRAS PRELIMINARES

3 1.1.1 LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL   H = 0,20 mts M2 3,020.44 1,898.34 -1,122.10 9,180.30 27,728,545.00 17,427,314.00 -10,301,231.00 0.51%

4 1.1.4 REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL M2 3,020.44 3,020.44 0.00 2,506.00 7,569,223.00 7,569,223.00 0.00 0.22%
5 1.3 DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS

6 1.3.7 DEMOLICIÓN DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO 
DE SOBR.) M 4.55 4.80 0.25 27,097.00 123,291.00 130,066.00 6,775.00 0.00%

7 1.3.8 DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE 
SOBR.) M2 45.00 45.00 0.00 18,567.00 835,515.00 835,515.00 0.00 0.02%

8 1.3.12 DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 100.00 355.67 255.67 9,097.00 909,700.00 3,235,530.00 2,325,830.00 0.09%
9 1.4 VARIOS - PRELIMINARES

10 1.4.1 DESMONTE CANCHA MULTIPLE (INC. RETIRO DE SOBR.) UN 2.00 2.00 0.00 195,129.00 390,258.00 390,258.00 0.00 0.01%

11
1.4.2 RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION 

FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO M3 126.00 337.00 211.00 37,766.00 4,758,516.00 12,727,142.00 7,968,626.00 0.37%

12
1.4.3

TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS 
ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA 
DISTANCIA DE 0 - 100 M.

M3 175.00 175.00 0.00 6,646.00 1,163,050.00 1,163,050.00 0.00 0.03%

13 SUBTOTAL CAPITULO 1
14 2 CIMENTACION
15 2.1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS

16 2.1.2 EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. 
CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) M3 311.87 311.87 0.00 47,119.00 14,695,003.00 14,695,003.00

17 2.1.11 RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, 
Humedecimiento y Compactación)  M3 342.25 342.25 0.00 69,161.00 23,670,352.00 23,670,352.00

18 2.2 CONCRETOS PARA CIMENTACION
19 2.2.5 CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI M3 18.36 18.36 0.00 449,955.05 8,261,175.00 8,261,175.00 0.00 0.24%
20 2.2.6 CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI M3 36.70 36.70 0.00 705,184.00 25,880,253.00 25,880,253.00 0.00 0.76%
21 2.2.7 CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI M3 1.53 1.53 0.00 683,866.32 1,046,315.00 1,046,315.00 0.00 0.03%

22 2.2.10 PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. 
INCLUYE CORTE Y DILATACION M2 782.33 782.33 0.00 72,143.00 56,439,633.00 56,439,633.00 0.00 1.65%

23 2.3 ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - 
MAMPOSTERIA Y OTROS

24 2.3.1 ACERO DE REFUERZO 37000 PSI KG 1,304.96 1,304.96 0.00 3,542.00 4,622,168.00 4,622,168.00 0.00 0.13%

25 2.3.2 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 9,430.00 9,430.00 0.00 3,542.00 33,401,060.00 33,401,060.00 0.00 0.97%

26 2.3.3 GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm KG 1,141.53 1,141.53 0.00 3,967.00 4,528,450.00 4,528,450.00 0.00 0.13%
27 2.3.4 MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR KG 2,005.03 2,005.03 0.00 3,967.00 7,953,954.00 7,953,954.00 0.00 0.23%
28 2.3.6 GROUTING CONCRETO FLUIDO M3 69.58 69.58 0.00 622,711.00 43,328,231.00 43,328,231.00 0.00 1.26%
29 2.5 OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION 

30 2.5.11 CUNETA EN CONCRETO de 3,000 PSI 30*30 e=10 cm M 194.37 194.37 0.00 136,282.00 26,489,132.00 26,489,132.00 0.00 0.77%

31 2.5.15 PRADIZACION jardines (INC. TIERRA NEGRA) M2 261.68 261.68 0.00 19,511.00 5,105,638.00 5,105,638.00 0.00 0.15%

32 SUBTOTAL CAPITULO 2

33 3 DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS

34 3.3 DRENAJES

35 3.3.3 GEOTEXTIL NT 1600 (Incluye Suministro e Instalación). M2 434.19 434.19 0.00 3,626.00 1,574,373.00 1,574,373.00
36 SUBTOTAL CAPITULO 3

37 4 ESTRUCTURA

38 4.1 ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO

CONTRATO DE OBRA  No. 1380- 1517-2022 OBJETO DEL CONTRATO

“Elaboración de los diseños y estudios técnicos (cuando se requiera), obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICED0
sede PRINCIPAL, ubicada en el Municipio de Ibagué, Departamento de Tolima, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE.”

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
FORMATO FE-1-030

BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA  No.  2

VALOR INICIAL DEL CONTRATO CD 3,427,718,970.00

CONTRATISTA  :         VALOR INICIAL DEL CONTRATO 3,427,718,970.00
DIRECCION        : ANTICIPO   ( 20 %  ) 685,543,794
C.C.  ó  NIT        : VALOR ADICIONAL N° 1

PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y EVALUACION PREVIA BLOQUE 1

VALOR ADICIONAL N° 2
TELEFONO         : VR. RESOL., RECON, TRANS.
INTERVENTOR  :       VR. TOTAL CONTRATO 3,427,718,970.00

%   A.I.U. DEL CONTRATO 29.28%

DESCRIPCION UN

CA
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SU
BC
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EM
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ue
Pi

so
Fa

se



CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE

901.333.356-4

CONSORCIO INTER-FFIE 2020

 

CANTIDAD
PRESUPUESTO 
CONTRACTUAL

CANTIDAD REAL VARIACIÓN 
CANTIDAD

V. COSTO DIRECTO 
UNITARIO

V.TOTAL S/N 
CANTIDADES 

PRESUPUESTO

V.TOTAL S/N 
CANTIDADES REALES VARIACIÓN TOTAL % INCIDENCIA

PRESUP.

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 4c

DATO
CONTRATO

DATO ESTUDIO 
PREVIO (2-1) DATO CONTRATO 1 X 4 2 X 4 (6-5) 4a/Total 4a

CAP SUB 
CAP. ITEM ACTIVIDAD UN CANT CANT CANT VALOR 

UNITARIO VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL VR.TOTAL %

CONTRATO DE OBRA  No. 1380- 1517-2022 OBJETO DEL CONTRATO

“Elaboración de los diseños y estudios técnicos (cuando se requiera), obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICED0
sede PRINCIPAL, ubicada en el Municipio de Ibagué, Departamento de Tolima, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE.”

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
FORMATO FE-1-030

BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA  No.  2

VALOR INICIAL DEL CONTRATO CD 3,427,718,970.00

CONTRATISTA  :         VALOR INICIAL DEL CONTRATO 3,427,718,970.00
DIRECCION        : ANTICIPO   ( 20 %  ) 685,543,794
C.C.  ó  NIT        : VALOR ADICIONAL N° 1

PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y EVALUACION PREVIA BLOQUE 1

VALOR ADICIONAL N° 2
TELEFONO         : VR. RESOL., RECON, TRANS.
INTERVENTOR  :       VR. TOTAL CONTRATO 3,427,718,970.00

%   A.I.U. DEL CONTRATO 29.28%

DESCRIPCION UN

CA
PI

TU
LO

SU
BC

IT
EM

Bl
oq

ue
Pi

so
Fa

se

39 4.1.5 PANTALLAS EN CONCRETO DE  3000 PSI M3 1.51 1.51 0.00 800,987.00 1,209,490.00 1,209,490.00 0.00 0.04%

40 4.3 LOSAS DE ENTREPSIO EN CONCRETO

41 4.3.11 LOSA STEELDECK 3" CAL 22  - E = 12 cm (INC. CONCRETO 
3000 PSI y MALLA ELECTROSOLDADA Ø 5mm - 15x15) M2 15.30 15.30 0.00 148,801.00 2,276,655.00 2,276,655.00 0.00 0.07%

42 SUBTOTAL CAPITULO 4

43 5 MAMPOSTERIA

44 5.1 MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO

45 5.2.21 MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL  E=15 CM. NO INCLUYE 
REFUERZO M2 1,604.82 1,604.82 0.00 90,618.00 145,425,579.00 145,425,579.00 0.00 4.24%

46 5.2 VARIOS - MAMPOSTERIA

47 5.6.1 BORDILLO PARA ASEOS. H = 0.40 M M 1.00 1.00 0.00 39,993.00 39,993.00 39,993.00

48 5.4 ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES

49 5.4.1 ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO 
PARA Ø 3/8" - 9 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR CM 12,061.00 12,061.00 0.00 600.00 7,236,600.00 7,236,600.00 0.00 0.21%

50 5.4.2 ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA 
Ø 1/2" - 11 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - CM 6,494.00 6,494.00 0.00 609.00 3,954,846.00 3,954,846.00

51 NP-2 VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA 0,15 MTS X 0,10 
MTS ML 500.67 500.67 0.00 32,698.35 16,371,083.00 16,371,083.00

52 SUBTOTAL CAPITULO 5

53 6 PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS

54 6.1 ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO

55 6.1.1 BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO A - 50 M 194.37 194.37 0.00 68,598.00 13,333,393.00 13,333,393.00

56 6.1.4 ALFAJIAS EN CONCRETO 0,15 M INC. GOTERO M 267.13 267.13 0.00 26,196.00 6,997,737.00 6,997,737.00
57 6.1.6 DINTEL CONCRETO 0,15M X 0,10 M M 30.70 30.70 0.00 40,103.00 1,231,162.00 1,231,162.00 0.00 0.04%

58 6.2 ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO

59 6.2.5 MESONES EN CONCRETO DE 60 cm M 83.87 83.87 0.00 60,489.00 5,073,212.00 5,073,212.00 0.00 0.15%
60 SUBTOTAL CAPITULO 6
61 9 PAÑETES
62 9.1 PAÑETES SOBRE MUROS
63 9.1.1 FILOS Y DILATACIONES M 1,250.00 1,250.00 0.00 5,061.00 6,326,250.00 6,326,250.00 0.00 0.18%
64 9.1.2 PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. M2 260.40 260.40 0.00 17,301.00 4,505,180.00 4,505,180.00 0.00 0.13%

65 9.1.4 PAÑETE LISO CULATAS 1:3  M2 489.25 489.25 0.00 20,333.00 9,947,920.00 9,947,920.00 0.00

66 9.1.7 PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4  M2 2,456.42 2,456.42 0.00 16,239.00 39,889,804.00 39,889,804.00 0.00 1.16%

67 9.1.9 PAÑETE RUSTICO SOBRE MUROS 1:5 M2 1,666.76 1,666.76 0.00 15,847.00 26,413,146.00 26,413,146.00 0.00 0.77%

68 NP-3 RESANES MUROS (INCLUYE RASQUETEO O RETIRO  DE 
SUPERFICIE Y NIVELACION) M2 540.00 540.00 0.00 17,424.00 9,408,960.00 9,408,960.00 0.00 0.27%

69 SUBTOTAL CAPITULO 9

70 10 PISOS 

71 10.1 BASES PISOS Y AFINADOS
72 10.1.1 AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 m2 1,688.68 1,688.68 0.00 29,799.00 50,320,975.00 50,320,975.00 0.00 1.47%
73 10.1.2 AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4 M2 105.53 105.53 0.00 24,096.00 2,542,851.00 2,542,851.00 0.00 0.07%

74 10.2 ACABADOS PISOS

75 10.2.9 BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE 
JUNTA DE DILATACION, DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA) M2 805.64 805.64 0.00 93,477.00 75,308,810.00 75,308,810.00

76 10.2.33 SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA 
ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO 30X30. M2 105.53 105.53 0.00 50,736.00 5,354,170.00 5,354,170.00 0.00 0.16%
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CONTRATO DE OBRA  No. 1380- 1517-2022 OBJETO DEL CONTRATO

“Elaboración de los diseños y estudios técnicos (cuando se requiera), obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICED0
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FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
FORMATO FE-1-030
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77 NP-4 PISO EN TABLON DE 30 X 30 CM TIPO SAHARA O 
EQUIVALENTE INCLUYE MATERIAL DE PEGA M2 1,688.68 1,688.68 0.00 62,872.00 106,170,689.00 106,170,689.00 0.00 3.10%

78 10 GUARDAESCOBAS
79 NP-5 GUARDAESCOBA EN GRESS TIPO SAHARA M 759.02 759.02 0.00 18,658.25 14,161,985.00 14,161,985.00 0.00 0.41%

80 10.3.12 MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m (COCINA) M 195.26 195.26 0.00 48,533.00 9,476,554.00 9,476,554.00 0.00 0.28%

81 10.5 CENEFAS, DILATACIONES Y PIRLANES

82 10.5.2 CENEFAS EN GRANITO PULIDO DE 0.25 (BOCAPUERTAS) M 33.50 33.50 0.00 30,575.00 1,024,263.00 1,024,263.00
83 10.5.4 PIRLAN DE ALUMINIO M 205.39 205.39 0.00 9,835.00 2,020,011.00 2,020,011.00 0.00 0.06%
84 SUBTOTAL CAPITULO 10

85 11 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 
86 11.1 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS

87 11.1.1 AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 
IMPERMEABILIZADO. INCLUYE PENDIENTADO Y REMATES M2 181.89 181.89 0.00 28,474.00 5,179,136.00 5,179,136.00 0.00 0.15%

88 11.1.3 IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO M2 181.89 181.89 0.00 46,479.00 8,454,065.00 8,454,065.00 0.00 0.25%

89 11.1.5 MEDIA CAÑA MORTERO DE PENDIENTE M 273.00 273.00 0.00 10,400.00 2,839,200.00 2,839,200.00 0.00 0.08%

90 11.2 CUBIERTAS

91 11.2.18 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA 
CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 KG 42,070.66 42,070.66 0.00 14,950.00 628,956,338.00 628,956,338.00

92 11.2.22 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA 
UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM M2 910.59 910.59 0.00 72,060.00 65,617,115.00 65,617,115.00 0.00 1.91%

93 11.3 ACCESORIOS Y OTROS

94 11.3.8 FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20  -  DS=30 cm. M 374.41 374.41 0.00 24,334.00 9,110,893.00 9,110,893.00 0.00 0.27%

95 SUBTOTAL CAPITULO 11

96 12 CARPINTERIA DE METÁLICA 

97 12.1 CARPINTERIA EN ALUMINIO

98 12.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, 
TIPO CORREDIZA, PERFIL EXTRUIDO, ACABADO ANODIZADO, M2 530.86 530.86 0.00 418,456.00 222,141,552.00 222,141,552.00 0.00 6.48%

99 12.2 CARPINTERÍA EN LAMINA

100
12.2.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA 
C.R. C18 - 2,00 X 0,80 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, 
ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN 
MORTERO

UN 59.00 59.00 0.00 125,372.87 7,396,999.00 7,396,999.00 0.00 0.22%

101
12.2.3

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA 
C.R. C18 - 2,00 X 0,90 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, 
ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN 
MORTERO

UN 34.00 34.00 0.00 135,450.00 4,605,300.00 4,605,300.00 0.00 0.13%

102 12.2.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA 
ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) M2 209.49 209.49 0.00 443,457.14 92,899,836.00 92,899,836.00 0.00 2.71%

103 12.2.15 BARANDA METALICA CORREDORES DE CIRCULACION, TUBO 
CIRCULAR EN ACERO GALVANIZADO DE 2" INCLINADO HACIA M 202.85 202.85 0.00 318,771.00 64,662,697.00 64,662,697.00 0.00 1.89%

104 12.2.16 PASAMANOS METALICO TUBO ESTRUCTURAL 1 1/2" 2.5 MM. 
INCLUYE ANCLAJES Y ACCESORIOS M 37.80 37.80 0.00 86,267.00 3,260,893.00 3,260,893.00 0.00 0.10%

105 SUBTOTAL CAPITULO 12

106 14 ENCHAPES
107 14.1 ENCHAPE SOBRE MUROS

108 14.1.1 ENCHAPE PARED EGEO 20.5 X 20.5(inc win y remate en 
aluminio) M2 633.30 633.30 0.00 47,302.00 29,956,357.00 29,956,357.00 0.00 0.87%

109 14.1.9 JUEGO DE INCRUSTACIONES - LINEA ESPACIO CORONA O 
EQUIVALENTE JG 4.00 4.00 0.00 204,009.00 816,036.00 816,036.00 0.00 0.02%

110 14.2 ENCHAPE SOBRE MESONES
111 14.2.3 GRANITO PULIDO MESONES LABORATORIOS -  B =  60 cm. M 35.40 35.40 0.00 65,281.00 2,310,947.00 2,310,947.00 0.00 0.07%
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112 14.2.5 GRANITO PULIDO MESONES  B = 60 cm INCLUYE SALPICADERO Y 
FALDÓN M 28.47 28.47 0.00 74,888.00 2,132,061.00 2,132,061.00 0.00 0.06%

113 SUBTOTAL CAPITULO 14

114 16 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

115 16.1 APARATOS SANITARIOS

116 16.1.2 DUCHA CALYPSO MEZCLADOR (SUM E INSTALACION) UN 1.00 1.00 87,756.00 87,756.00 87,756.00 0.00 0.00%

117 16.1.19 LAVAMANOS BLANCO ACUACER  (SUM E INSTALACION) UN 6.00 6.00 0.00 94,883.00 569,298.00 569,298.00 0.00 0.02%

118 16.1.25 ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO 
P´CONEXIÓN Ø 5/8" REF 21-AA-8860 MANCESA O SIMILAR. UN 7.00 7.00 296,594.00 2,076,158.00 2,076,158.00 0.00 0.06%

119 16.1.31 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO DE TANQUE AVANTI UN 29.00 29.00 0.00 368,183.00 10,677,307.00 10,677,307.00 0.00 0.31%

120 16.1.35 POCETA ACERO INOX. 35x40 + GRIFERIA (SUM E 
INSTALACION) UN 7.00 7.00 0.00 302,935.00 2,120,545.00 2,120,545.00 0.00 0.06%

121 16.2 ACCESORIOS
122 16.2.1 BARRAS AYUDA MINUSVALIDOS (SUM E INSTALACION) UN 4.00 4.00 0.00 443,280.00 1,773,120.00 1,773,120.00 0.00 0.05%
123 16.3 OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

124 16.3.2 LLAVE MANGUERA 1/2" (SUM E INSTALACION) UN 73.00 73.00 0.00 34,310.00 2,504,630.00 2,504,630.00 0.00 0.07%

125 16.4 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - 
ANTIVANDÁLICOS TIPO PUSH (SUM E INSTALACION)

126 16.4.1 SANITARIO INSTITUCIONAL PARA DISCAPACITADOS COLOR 
BLANCO P´CONEXIÓN SUPERIOR REF 21-AA-2640 MANCESA UN 2.00 2.00 0.00 200,825.00 401,650.00 401,650.00 0.00 0.01%

127 16.4.6 SISTEMA DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO ALTA PRESION 
P/ORINAL DE COLGAR, DOCOL O  SIMILAR (INC. VÁLVULA DE UN 7.00 7.00 0.00 264,923.00 1,854,461.00 1,854,461.00 0.00 0.05%

128 16.4.8 GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS PICO LARGO TIPO 
PUSH, CONEXION Ø 3/4" O 1/2", 24-AA-142006 DOCOL O UN 39.00 39.00 0.00 292,852.00 11,421,228.00 11,421,228.00 0.00 0.33%

129 16.4.11 KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA  ALTA PRESIÓN 
PARA SANITARIO DE CONEXIÓN SUPERIOR, BOTÓN DE UN 2.00 2.00 0.00 537,322.00 1,074,644.00 1,074,644.00 0.00 0.03%

130 16.4.13 LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO TIPO 
CORONA O SIMILAR UN 33.00 33.00 0.00 256,218.00 8,455,194.00 8,455,194.00 0.00 0.25%

131 16.4.14 LAVAOJOS DE EMERGENCIA DE SOBREPONER EN LA PARED, 
RECIPIENTE A.B.S. DE INGENIERÍA RESISTENTE A QUÍMICOS, UN 1.00 1.00 0.00 2,039,813.00 2,039,813.00 2,039,813.00 0.00 0.06%

132 SUBTOTAL CAPITULO 16

133 17.2 CIELORASOS Y DIVISIONES

134 NP-6 CIELO RASO PLANO BLANCO EN LAMINA DE DRYWALL 
RESISTENTE AL FUEGO (RF)E:6MMINCLUYE ARMADURA DE M2 114.75 114.75 0.00 83,919.00 9,629,705.00 9,629,705.00 0.00 0.28%

135
NP-7 MEDIA CAÑA EN PERFIL PVC 9CMS M 195.26 195.26 0.00 29,033.53 5,669,087.00 5,669,087.00 0.00 0.17%

136 17.2.1 DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE M2 98.76 98.76 0.00 672,021.00 66,368,794.00 66,368,794.00 0.00 1.94%

137 SUBTOTAL CAPITULO 17

138 18 PINTURA

139 18.1 PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA
140 18.1.3 ESTUCO SOBRE PAÑETE M2 2,521.12 2,521.12 0.00 7,768.00 19,584,060.00 19,584,060.00 0.00 0.57%

141 18.1.4 PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS M2 2,521.12 2,521.12 0.00 10,644.00 26,834,801.00 26,834,801.00 0.00 0.78%

142 18.2 PINTURA SOBRE METAL

143 18.2.2 ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL M 2,500.00 2,500.00 0.00 6,915.00 17,287,500.00 17,287,500.00 0.00 0.50%

144 18.2.5 ESMALTE  S/ MARCOS LAMINA M 323.93 323.93 0.00 10,289.00 3,332,888.00 3,332,888.00 0.00 0.10%

145 18.2 VARIOS - PINTURA

146 NP-8 REPARACION DE SUPERFICIE CON RECONSTRUCCION DE 
FILOS(INCLUYE ESCARIFICACION ,APLICACIÓN DE ML 1,250.00 1,250.00 0.00 34,597.00 43,246,250.00 43,246,250.00 0.00 1.26%

147 NP-9 GRANIPLAST FACHADAS M2 2,076.79 2,076.79 0.00 24,000.00 49,842,960.00 49,842,960.00 0.00 1.45%
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148 18.4.3 DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA 
MÚLTIPLE M2 472.50 472.50 18,599.00 8,788,028.00 8,788,028.00 0.00 0.26%

149
18.4.10

SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA 
PISOS, MUROS Y TECHOS INCLUYE PREPARACION DE 
SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA

M2 166.07 166.07 0.00 7,334.00 1,217,957.00 1,217,957.00 0.00 0.04%

150 SUBTOTAL CAPITULO 18

151 19 CERRADURAS Y VIDRIOS

152 19.1 CERRADURAS

153 19.1.5 CERRADURA PUERTAS ACCESO PRINCIPAL UN 18.00 18.00 0.00 251,357.00 4,524,426.00 4,524,426.00 0.00 0.13%

154 19.1.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA CILÍNDRICA DE 
POMO METÁLICO GRADO 2 FUNCIÓN AULA, (POMO INTERIOR UN 18.00 18.00 0.00 104,020.00 1,872,360.00 1,872,360.00 0.00 0.05%

155 19.1.13 CERRADURA SCHLAGE OFICINA A-50 PD UN 13.00 13.00 0.00 89,824.00 1,167,712.00 1,167,712.00 0.00 0.03%

156 19.1.10 CERRADURA SCHLAGE BAÑO A-40 S UN 6.00 6.00 0.00 63,895.00 383,370.00 383,370.00 0.00 0.01%

157 19.3 VIDRIOS Y ESPEJOS

158
19.3.1 ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm M2 31.25 31.25 0.00 63,268.00 1,977,125.00 1,977,125.00 0.00 0.06%

159 19.3.2 INSTALACION ESPEJOS (M.O.) M2 31.25 31.25 0.00 11,547.00 360,844.00 360,844.00 0.00 0.01%
160 SUBTOTAL CAPITULO 19

161 20 OBRAS COMPLEMENTARIAS COMPROMETIDAS

162 20.3 CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO
163 20.3.1 CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA M2 169.40 169.40 0.00 106,945.00 18,116,483.00 18,116,483.00 0.00 0.53%

164

20.3.5

CERRAMIENTO TIPICO S.E.D.  INC. CIMENTACIÓN (S/DISEÑO 
AJUSTADO 2006 - VER PLANOS E IMÁGENES) INCLUYE 
EXCAVACION, RETIRO DE SOBRANTES Y LOCALIZACION H= 
2.40 

M 211.85 211.85 0.00 566,524.00 120,017,947.00 120,017,947.00 0.00 3.50%

165
20.3.4 PORTON EN  TUBO Y MALLA ONDULADA M2 18.00 18.00 0.00 106,670.00 1,920,060.00 1,920,060.00 0.00 0.06%

166

20.3.7

ESTRUCTURA TOTAL PARA CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - 
MICROFUTBOL - VOLEIBOL - ÁREA = 32,00 x 18,50 (INC. 
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO, EXCAVACIÓN MECÁMICA Y 
RETIRO, SUB-BASE B-400, ACERO DE TRANSMISIÓN DE 
ESFUERZOS, MALLA 15x15 Ø 5 mm., PLACA CONCRETO 3000 
PSI 

UN 1.00 1.00 0.00 110,099,432.69 110,099,433.00 110,099,433.00 0.00 3.21%

167 NP-10 GRADERIA CANCHA MULTIPLE M2 135.39 135.39 0.00 350,000.00 47,385,369.00 47,385,369.00 0.00 1.38%
168 SUBTOTAL CAPITULO 20
169 21 ASEO Y VARIOS
170 21.1 ASEO Y LIMPIEZA
171 21.1.1 ASEO GENERAL M2 3,434.07 3,434.07 0.00 2,448.00 8,406,603.00 8,406,603.00 0.00 0.25%

172 21.1.15 CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 x 20 CM). 
INCLUYE REJILLA PREFABRICADA M 6.00 6.00 0.00 191,521.00 1,149,126.00 1,149,126.00 0.00 0.03%

173 21.1.4 CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE 
EXCAVACIÓN M3 104.04 104.04 0.00 37,766.00 3,929,175.00 3,929,175.00 0.00 0.11%

174 21.1.5 LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES M 35.00 35.00 2,250.00 78,750.00 78,750.00 0.00 0.00%
175 21.1.6 SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES M 101.50 101.50 5,637.00 572,156.00 572,156.00 0.00 0.02%
176 21.1.7 LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN UN 7.00 7.00 0.00 21,963.00 153,741.00 153,741.00 0.00 0.00%
177 SUBTOTAL CAPITULO 21
178 25.8 RECUPERACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO

179 25.8.6 PUENTE DE ADHERENCIA PARA LA PEGA DE CONCRETO 
FRESCO A CONCRETO ENDURECIDO M2 15.30 15.30 0.00 58,811.00 899,808.00 899,808.00 0.00 0.03%

180



CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE

901.333.356-4

CONSORCIO INTER-FFIE 2020

 

CANTIDAD
PRESUPUESTO 
CONTRACTUAL

CANTIDAD REAL VARIACIÓN 
CANTIDAD

V. COSTO DIRECTO 
UNITARIO

V.TOTAL S/N 
CANTIDADES 

PRESUPUESTO

V.TOTAL S/N 
CANTIDADES REALES VARIACIÓN TOTAL % INCIDENCIA

PRESUP.

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 4c

DATO
CONTRATO

DATO ESTUDIO 
PREVIO (2-1) DATO CONTRATO 1 X 4 2 X 4 (6-5) 4a/Total 4a

CAP SUB 
CAP. ITEM ACTIVIDAD UN CANT CANT CANT VALOR 

UNITARIO VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL VR.TOTAL %

CONTRATO DE OBRA  No. 1380- 1517-2022 OBJETO DEL CONTRATO

“Elaboración de los diseños y estudios técnicos (cuando se requiera), obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICED0
sede PRINCIPAL, ubicada en el Municipio de Ibagué, Departamento de Tolima, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE.”

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
FORMATO FE-1-030

BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA  No.  2

VALOR INICIAL DEL CONTRATO CD 3,427,718,970.00

CONTRATISTA  :         VALOR INICIAL DEL CONTRATO 3,427,718,970.00
DIRECCION        : ANTICIPO   ( 20 %  ) 685,543,794
C.C.  ó  NIT        : VALOR ADICIONAL N° 1

PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y EVALUACION PREVIA BLOQUE 1

VALOR ADICIONAL N° 2
TELEFONO         : VR. RESOL., RECON, TRANS.
INTERVENTOR  :       VR. TOTAL CONTRATO 3,427,718,970.00

%   A.I.U. DEL CONTRATO 29.28%

DESCRIPCION UN

CA
PI

TU
LO

SU
BC

IT
EM

Bl
oq

ue
Pi

so
Fa

se

2,636,706,900.00 2,636,706,900.00 0.00 76.92%

25% 25% 659,176,725.00 659,176,725.00 0.00

1% 0.5% 26,367,069.00 13,183,534.50 0.00

4% 3.782% 105,468,276.00 99,707,403.78 0.00

19% 19% 18,944,407.00 0.00

HECTOR ADALBERTO ORDOÑEZ ORTIZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO  M&E CANAAN FFIE

GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO  INTERFFIE -  2020

TOTAL COSTO DIRECTO CONTRACTUAL

ADMINISTRACION (25%)

IMPREVISTOS (1%)

UTILIDAD (4%)

IVA SOBRE UTILIDAD (19%)

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

RESUMEN  ITEM CONTRACTUALES 2,636,706,900.00

VARIACION TOTAL

RESUMEN  ITEM ADICIONES 0.00

RESUMEN OBRA COMPLEMENTARIA 0.00

TOTAL BALANCE  CONTRATO 2,636,706,900.00
AIU 772,067,663.00

IVA SOBRE UTILIDAD (19%) 18,944,407.00
DISEÑOS 0.00

VALOR TOTAL CONTRATO 3,427,718,970.00

 CON ESTAS CANTIDADES REVISADAS Y VISADAS NO SE ESTA SUPERANDO EL VALOR DEL CONTRATO

Firmado digitalmente por HECTOR ADALBER ORDOÑEZ O. 
Fecha: 2022.12.02 12:06:30 -05'00'



CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE 
NIT. 901.333.356-4 

 

 
Carrera 14 No 79 – 78 Of. 503 

Bogotá D.C. Colombia 
Teléfono (57-1) 2360573 

Hectorhordonez@canaanconstructores.com 

 
Rionegro, 1 de diciembre de 2022   CMCF-FFIE-IEASC-057 
 
 
 
 
Señores: 
Consorcio FFIE Alianza BBVA ALIANZA Fiduciaria 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICADO 
 

 
Referente al pago de impuestos de avisos y tableros establecidos en la ley 97 de 1913 y a 
la ley 84 de 1915, las actividades desarrolladas por el consorcio M&E CANAAN FFIE 
identificado con Nit. 901.333.356-4, no se utilizan los espacios públicos para la colocación 
de espacio público para la colocación de avisos publicitarios, Siendo el objeto del desarrollo 
de la actividad “La elaboración de diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de 
construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los 
permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras”. Del contrato de 
obra numero 1380- 1518-2022 CORRESPONDIENTE A LA INSTITUCION EDUCATIVA IE 
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE, TOLIMA. 
 
De acuerdo con la ley 84 de 1915 referente al cobro del impuesto de avisos y tableros la 
facultad se atribuye a los concejos municipales, quienes estipulan en su respectivo acuerdo 
municipal de rentas los elementos del tributo. Siendo libre del pago el M&E CANAAN FFIE, 
al no realizar el uso del espacio público para la colocación de avisos y tableros. 
 
 
 
 

Cordialmente,  
 
 
 
 
 
 
Ing. HECTOR HERNÁN ORDOÑEZ V. 
Director de proyectos 
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE 
Revisó: HHO. 

Firmado digitalmente por Ing.HECTOR HERNAN ORDOÑEZ V. 
Fecha: 2022.12.02 10:56:02 -05'00'



FECHA

2022
aaaa

INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO No 8

7 MESES

PROGRAMACIÓN INICIAL REPROGRAMACIÓN

DE 2022 TIPO DE CONTRATO

CONTRATISTA INTERVENTORIA (INTERVENTOR ):

CONTRATISTA OBRA:

SUPERVISOR:

TOTAL

29 de
Números

(Nombre)    (Nombre)    

(Cargo) (Cargo)

8.1 28-nov ARKOS SISTEMAS ARQUITECTONICOS S.A.                56,642,059.00 1  MATERIALES  

REPRESENTANTE LEGAL  REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA INTERVENTOR

Letras Letras Año

(Firma) (Firma)

(Nombre)   HECTOR A ORDOÑEZ ORTIZ (Nombre)   GERMAN ALFREDO BAZANNI PRADERE

NOTAS:

Para constancia de lo anterior, se firma el veintinueve días del mes de NOVIEMBRE 2022

             685,543,794               395,071,474              56,642,059       451,713,533   233,830,261 

*En caso de requerir más filas, adicionar 

3 MANO DE OBRA 28,678,900$                                28,678,900         28,678,900 

2 AQUILER DE EQUIPOS 22,653,439$                                22,653,439         22,653,439 

SALDO

1 MATERIALES 634,211,454$                            343,739,134              56,642,059       400,381,193   233,830,261 

No. DESCRIPCION PLAN 
ACUMULADO

ANTERIOR
PRESENTE
RELACIÓN

INVERSION TOTAL

RELACION DE PAGOS POR ANTICIPO 
No ORDEN FECHA BENEFICIARIO VALOR No RUBRO  CONCEPTO 

VALOR ANTICIO 685,543,794                                                                

(Indique en este espacio el valor del anticipo en letras)

COSTO DIRECTO  %AIU VALOR AIU VALOR TOTAL 

2,636,706,900$                                                        30.00%                                                791,012,070 3,427,718,970                                                             

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

VALOR OBRA:  $                  3,427,718,970 % ANTICIPO: 20%

OBJETO DEL CONTRATO

Elaboración de los diseños y estudios técnicos (cuando se requiera), obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con 
los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO sede PRINCIPAL

(Indique el objeto del contrato suscrito)

CONSORCIO INTER FFIE 2020

CONSORCIO M&E CANAAN  FFIE

CONTRATO No 1380-1518 OBRA PUBLICA
(N, de Contrato) (Año de  suscripción) (Obra Publica, Consultoría, Interventoría)

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
29 11
dd mm

Pagina 1 de 1 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS - V2

 

Firmado digitalmente por GERMAN ALFREDO 
BAZZANI P 
Nombre de reconocimiento (DN): cn=GERMAN 
ALFREDO BAZZANI P, o, ou=INTERVENTORIA, 
email=arquitecturayurbanismo12@gmail.com, c=CO 
Fecha: 2022.11.29 16:27:57 -05'00'

Firmado digitalmente por HECTOR ADALBER 
ORDOÑEZ O. 
Fecha: 2022.12.02 12:10:23 -05'00'



t: (601) 644 7700 
Carrera 15 # 82 – 99 
Torre Alianza 
Bogotá D.C  

 

www.alianza.com.co 
 

 
INFORME MENSUAL DE GESTIÓN 

 
MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 

 
FIDEICOMISO IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO  CODIGO SIFI 107455 

 
Respetados Señores: 
 
En cumplimiento con lo establecido en la Cláusula Décima, inciso ocho (10.8) del 
contrato de fiducia suscrito el pasado 06 julio 2022, rendimos el actual informe 
mensual al (los) Fideicomitente (s) y a la Entidad Estatal sobre la situación financiera 
o estado de cuenta de los recursos del Patrimonio Autónomo, para lo cual se 
presenta a continuación una relación detallada de los recursos que son 
administrados de acuerdo a la finalidad de este contrato, las inversiones realizadas, 
el saldo por capital y los rendimientos generados en el último mes, los giros, y/o 
traslados realizados. 
 
De igual manera informamos que la fiduciaria atendiendo las obligaciones 
contraídas en el Contrato Fiduciario; realizó entre otras, las siguientes actividades: 
 

 Mantuvo invertidos los recursos de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en el contrato de fiducia. 

 Mantuvo los bienes del patrimonio autónomo separados de los suyos y de 
los que correspondan a otros negocios fiduciarios. 

 Llevó una contabilidad separada de este negocio, de conformidad con las 
disposiciones legales que regulan la materia. 

 Las demás que fueron necesarias de acuerdo con la ley, para dar 
cumplimiento al objeto y finalidad del contrato Fiduciario. 

 
Cordialmente, 
 
 
 
Dirección De Gestión De Negocios Fiduciarios 
Alianza Fiduciaria S.A. Actuando única y exclusivamente como vocera y 
administradora del fideicomiso mencionado. 
 



11 dePágina

La  Superintendencia  Financiera  de  Colombia  advierte  al
potencial inversionista que los Fondos de Inversión Colectiva
son productos de riesgo,  por  lo  cual  es necesario que para
tomar su decisión lea detenidamente toda la información y se
asegure de su correcta, completa y adecuada comprensión.

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Capital Privado y del gestor profesional, en caso de existir,
relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los
fondos de capital privado no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una
institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-
FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Capital Privado está sujeta a los
riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo
de Capital Privado (Artículo 3.3.4.1.2 Decreto 2555 de 2010).

Observaciones

En aplicación del Decreto 2555 de 2010, le informamos que los reglamentos y prospectos de los Fondos
de Inversión Colectiva se encuentran publicados en la siguiente dirección: www.alianza.com.co.

Asimismo, ahí también encontrará información relacionada con la composición de los portafolios y los
datos del gerente del fondo.

Para más información contáctenos en las siguientes líneas: Bogotá 6447700, Cali
5240659, Medellín 8850438, Barranquilla 3852525, Bucaramanga 6576458, Cartagena

6431096, Manizalez 8850438, Pereira 3160320.

Si lo considera necesario, puede comunicarse con nuestro Defensor del Consumidor
Financiero Ustariz & Abogados a la  Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Email:

defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com.

Registre su correo electrónico y reciba sus extractos vía e-mail.

Usted dispondrá de  020 transaccion(es) gratis en el próximo mes www.alianza.com.co

412,623,444.8530 Noviembre 2022 39,049.524510Saldo Final a

3,706,826.66 9,370,784.27Rendimientos después de gastos

457,712,242.5601 Noviembre 2022 43,671.619261Saldo Inicial a

0.00
-48,621,763.26Retiros

-173,861.11Gravamen a los movimientos financieros
0.00Costo de transacciones
0.00Retención en la fuente

Total Mes 11 Total Vigencia 2022
Pesos Unidades Pesos

4,338,589.38 9,221,612.81Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente

0.00Penalización
0.00
0.00

-1,113,025.31
-283,920,283.29
688,285,969.18

0.00

Depósitos

TIPO D2 10.441% 8.317% 5.990% ND ND ND
Tipo de Participación Último Mes Últimos 6 Mes Año corrido Último Año Últimos 2 Años Últimos 3 Años

10,480.771043 10,566.670146 N/A1.25TIPO D2TIPO D2 1.25 0.00

Valor Unidad Inicio Mes Valor Unidad Fin Mes Base Comisión% Comisión
Otros datos de su encargo

% Comisión de
Capital

% Comisión de ÉxitoTp Part. Inicio
Mes

Tp Part. Fin de Mes

Viana Linares- Fideicomisos

XXXXXXX4734-9

30 Noviembre 2022

01 Noviembre 2022

  FIDEICOMISO IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO

TIPO D2

al
Del

E-Mail:

Director Comercial:

Encargo No:

Mes:

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

No De UnidadesValor unidadTip partip.Valor en pesosDetalleDía

Día Detalle

Movimientos del Periodo

Traslados entre tipos de Participaciones

Valor en pesos Tip partip. Valor unidad No De Unidades

-4,114.692609

-490.943375

10,563.432347

10,503.219965
TIPO D2

TIPO D2

-43,465,277.00

-5,156,486.26

RESUMEN

Retiro    Consig.Bbva Colombia - Alianza Fiduciaria S.A. Fideicomisos - 309045391

Retiro    Consig.Davivienda - Acabados Surtigres Sas - 002469998054

09
29

Rentabilidad Histórica (E.A.)

Tips fiduciarios
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CERTIFICA   
   
   

Bajo la gravedad de juramento y con base en la fidelidad y veracidad de los pagos 
realizados.   

   
   

Que la sociedad CONSTRUCTORA CANAAN S.A., con NIT. 800.007.447-2,   
en los últimos seis (6) meses, ha   realizado   los   aportes   Correspondientes    al sistema de seguridad  
social integral, (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales (Caja de   

Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje - Sena).   

   
Por lo tanto, a la fecha se encuentra a paz y salvo con el pago al sistema de seguridad 
social integral y parafiscales, conforme a lo establecido en la Ley 789 de  
2002 (Art. 50), L e y 828 de 2003 (Art 1), Ley 1150 de 2007 (Art .23).   

   
   
  

Dada en Bogotá D.C. el primero (1) del mes de diciembre del Dos mil Veintidós   
(2022).   

   
  
  

 

   
   
   
  
  
   



CERTIFICA   
   
   
   

Bajo la gravedad de juramento y con base en la fidelidad y veracidad de los pagos realizados.    
Que la sociedad M&E CONSTRUCTORES – CONSULTORES SAS, con NIT. 900.053.750-8, en los 
últimos seis (6) meses, ha realizado los aportes Correspondientes al sistema de seguridad social 
integral, (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales (Caja de Compensación Familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena).   

   
Por lo tanto, a la fecha se encuentra a paz y salvo con el pago al sistema de seguridad social 
integral y parafiscales, conforme a lo establecido   en la Ley    789 de 2002 (Art. 50), L e y 828 de 
2003 (Art 1), Ley 1150 de 2007 (Art .23).   

   
Dada en Bogotá D.C. el primero (1) del mes de diciembre de Dos mil Veintidós ( 2022).   

   
   
   
   
   
  

 
Delegado por SHALOM INVESTMENTS SAS   
Dirección: Cra 329 25b 75   

 Teléfono: 3162810659   

   
   
   
   

  

  

 

 



CERTIFICA   
   
     

Bajo la gravedad de juramento y con base en la fidelidad y veracidad de los pagos realizados.    
Que la sociedad CONSORCIO M&E CANAAN FFIE, con NIT. 901.333.356,   en los   últimos seis (6) 
meses, ha realizado los aportes Correspondientes al    sistema de seguridad   social   integral, 
(salud, pensión   y   riesgos    laborales) y parafiscales (Caja de Compensación Familiar,   
Instituto   Colombiano   de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena).   

   
Por lo tanto, a la fecha se encuentra a paz y salvo con el pago al sistema de seguridad social 

integral y parafiscales, conforme a lo establecido   en la Ley    789 de 2002 (Art. 50), L e y 828 de 
2003 (Art 1), Ley 1150 de 2007 (Art .23).    

Dada en Bogotá D.C. el primero (1) del mes de diciembre de Dos mil Veintidós(2022).   
   
   
   

 

Delegado por SHALOM INVESTMENTS SAS   
Dirección: Cra 329 25b 75   

 Teléfono: 3162810659   

  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público ALEXY GIOVANNY PRADA PACHON identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 79649621 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 66384-T
SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Noviembre de 2022 con vigencia de (3) Meses,
contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



 





27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
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12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento
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19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  
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69. Otras organizaciones no clasificadas
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113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14721777739

     9 0 1 3 3 3 3 5 6 4 Impuestos de Bogotá 3 2

4 4

NIT 3 1

NIT 3 1

  

  

  

8 0 0 0 0 7 4 4 7            

9 0 0 0 5 3 7 5 0            

                    

                    

                    

2

8

 

 

 

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

   

   

   

CONSTRUCTORA CANAAN S.A. EN PROCESO DE REORGANIZACION

M & E CONSTRUCTORES  - CONSULTORES SAS

0

0

 

 

 

      5 0

      5 0

        

        

        

2 0 1 9 0 7 1 9

2 0 1 9 0 7 1 9

        

        

        

        

        

        

        

        

Fecha generación documento PDF: 09-11-2020 06:12:07PM





27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:
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41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN
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07- Retención en la fuente a título de  rent
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09- Retención en la fuente en el impuesto 
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42- Obligado a llevar contabilidad 
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municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza
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98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal
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