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CMCF-FFIE-IEASC-033-2022

Senores

Consorcio Inter FFIE-2020
German Alfredo Bazzani
Pradere.Representante
Legal

Bogota

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1518-2022 - ELABORACION DE LOS DISENOS
Y ESTUDIOS TECNICOS (CUANDO SE REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIAS DE
CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIAS DE )
URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASI COMO
LA EJECUCION DE LAS OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO

CAICEDO sede PRINCIPAL

Asunto: Radicacién acta de cobro No 1

Respetado Arq. Bazzani cordial saludo,

Adjunto a la presente la documentacion requerida para el tramite del desembolso del corte de

obra No. 1 del proyecto de la referencia para su aprobacién:

item Documentos
Certificacion de supervision de aprobacion de pago de obra ,
1 (Formato FE-1-031), suscrito por el contratista de obra y el interventor. INTERVENTORIA
2 Certificacion de supervision de aprobacion de pago de obra (Formato FE- INTERVENTORIA

1-031), sin firma en archivo separado.

Prefactura 6 factura borrador, por el costo total antes de amortizacion
del Acta Parcial Mensual, cuyo deudor es ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
FIDEICOMISOS, NIT 830.053.812-2, donde se debe indicar:

. Lugar en el que se presta el servicio (Institucién Educativa y municipio).

Para la instruccion de pago se requiere la siguiente nota: “Favor
3 realizar transferencia electrénica (consignacién) a la cuenta
" (mencionar el tipo: ahorro o corriente) No. XXXXX en el (nombre de
banco), a nombre de (XXXXXXXXX) con NIT (XXXXXXXX).
Deben registrar de manera informativa el valor de la amortizacion
. correspondiente al acta
parcial hasta legalizar el 100% del anticipo en caso de tenerlo.
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. Serequiere relacionar el numero del acta parcial y el periodo facturado.
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Copia de la resolucion de facturacion vigente.

ARCH. ADJUNTO

Acta parcial de obra firmada por el contratista y el interventor, de forma
impresa y con una copia magnética en formato Excel editable en archivo
separado.

ARCH. ADJUNTO

Formato “Informe de Inversion y Buen Manejo del Anticipo“
diligenciado, relacién de gastos y soportes de inversién del anticipo,
suscrito por el interventor. (Documento aplicable hasta legalizar el 100%
del anticipo en caso de tenerlo).

NO APLICA ESTE
MES

Copia de la consighacion mensual de los rendimientos que genere
el anticipo de acuerdo con lo establecido en los TCC numeral 10.7 con
el mismo corte del informe mensual de obra. (Documento aplicable hasta
legalizar el 100% del anticipo en caso de tenerlo).

NO APLICA ESTE
MES

Certificacion de parafiscales suscrita por revisor fiscal y/o
representante legal (Unicamente cuando la sociedad no esté obligada a
tener revisor fiscal) en la cual certifique que estan al dia en el pago de
ndémina, seguridad social y parafiscales del consorcio y los
consorciados (debe corresponder al periodo en el que se emite la
factura. Si la prefactura tiene fecha de los cinco (5) primeros dias del
mes, se podra anexar la certificacion del mes anterior.

ARCH. ADJUNTO

Certificacion bancaria original no mayor a treinta (30) dias del
contratista, la cual debe contener los siguientes datos: Numero de
cuenta, clase de cuenta, NIT, nombre del titular y banco al cual se le debe
realizar el pago (para el primer pago y/o cada vez que se cambie).

ARCH. ADJUNTO

10

RUT del Contratista. En el caso de un Consorcio o Unién Temporal, se
debera aportar el RUT de la forma plural de asociacién y de cada uno de
los integrantes (para el primer pago sino ha tenido anticipo y/o cada
vez que se actualice).

ARCH. ADJUNTO

Adicional al listado de pagos adjunto
La aprobacion de pélizas
Acta de inicio del contrato

Agradeciendo de antemano,

Ing. José Didier Ayala Palacios
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

Elaboro : Gustavo A. Carvajal Garay
Revisado por: Hector Hernan Ordoriez.
Copia: Ing. Arg. Juan Riccatti-Supervisor FFI
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Tres Xotudrifiies

Sefores B vanze (IMIUNEFS IR

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

Fecha 31/08/2022 08:5%:22 a.m. (E X
A, Sra. TATIANA RODRIGUEZ GARCIA Destinatario  INGRID ASTRID DuARTe ) X14ES1
Gerente Consorcio Remitente  CONSORCIO MYE CANAAN EFIE

Carrera 15 No. 82-99, piso 4
Bogota D. C.

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1518-2022 PARA LA TERMINACION DE LA
CONSTRUCCION DEL COLEGIO ALBERTO.SANTOFIMIO CAICEDO
Asunto: ACTUALIZACION GARANTIAS DEL CONTRATO

Respetados sefiores:

Remitimos para su aprobacidn la actualizacion de las péfizas de garentfa del contrato de
conformidad con las-actas de prorroga No. 3 y-de reinicio a la suspension No. 1. Adjuntamos
los siguientes documentos: '

o Anexo No. 3 a la péliza de cumplimiento N°. 4006263 emitida por HDIL Seguros S.A.
. Anexo No. 3 ala poliza de responsabilidad civil extracontractual N© 4001214 emitida
por HDI Seguros S.A.

o Acta de prorroga No. 3 a la suspension No. 1

s Acta de reinicio No. 1

CONSORCIO FFIE

Cordialmente, ALIANZA BBVA

POLIZA APROBADA

Visto bueno Melissa Murcia Ruiz

ORLANDOINFANTE CARDENAS
Director licitaciones y contratos
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

Vereda El Libano, predio La Eémeraida

La Calera - Cundinamarca. -
Teléiono 3153199350
direccionlicitaciones@canaanconstructores.com



mmurcia
Aprobación pólizas


DE £OLOMBLA

VIGILAD O BUPERINTEHDENCIA FINANCIERA

%8I HDI SEGUROS S.A.

POLIZA DE SEGURO DE
CUMPLIMIENTO .

SEGUROS NIT850.004.875-6 A FAVOR DE PARTICULARES
REFERENCIA SUCURSAL CERTIFICADO DE POLIZA No. ANEXD No.
TUNJA C.N.H 29 PRORROGA 4006263 3
AFIANZADO  CONSORCIO M&E CANAAN FFIE NIT 901.333.356-4
DIRECCION  CR14ND.780F 503 ciuoAD  BOGOTA, DISTRITO CAPITAL TELEFONG 3153199530
ASEGURADD  ALJANZA FIDUCIARIA SA NIT $30.053.812-2
BENEFICIARID  ALIANZA FIDUCIARIA SA NIT 830.053.812-2
FECHA D(E EXF;EDICION VIGENCIA SEGURD VIGENGIA ANEXO
-m-a,
DESDE LAS 24 HORAS (¢-m-a) HASTA LAS 24 HORAS (d-m-a) DESDE (d-m-2} HASTA (¢-m-a)
26 1 08B [ 2022 29 J 03 [ 2022 15 /02 { 2026 26 1 08 [ 2022 15 71 02 / 2026
INTERMEDIARIO CLAVE % PARTICIPACION COASEGURO CEDITO
AVAL SEGUROS BOYACA LTDA 2003112 100,00 CoMPARIA _ % PARTICIPACION
INFORMACION DEL RIESGO

ITEM: 1 DIRECCION ASEGURADG: CR 15 NO. 82 - 99

CIUDAD: BOGOTA

BRMPAROS

MANEJO DEL ANTICIPC

PAGC DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES

ESTABILIDAD DE LA OBRA / CALIDAD Y BUEN FUNCICNAMIENTO
CUMPLIMIENTO

CALIDAD DEL SERVICIO

VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEGURADA
13/05/2022 15/02/2023 665,543,794 .00
13/05/2022 15/02/2026 685,543,794.00
13/05/2022 13/05/2025 §85,543,794.00
13/05/2022 15/10/2023 685,543,794.00
13/05/2022 15/11/2022 17%,385,948.50

TOTAL SUMAASEGURADA: § #*#*¥++%3 913 561,124.50

DETALLE INFORMATIVC PRIMA TOTAL VIGEKCIA PARA POLIZAS DE COBRO PERIDDO

FECHA MAXIMA PAGO FRIMA: ; ; PRIMA NETA: § teesisestiesritassie, 00
CONDUCTO DEPAGO:  CONTADO - CUMPLIMIENTO ESPECIAL OTROS CONCEPTOS: g wedssdsbduidiisnsdss0 00 | OTROSCONCEPTOS:  § s#swsswssanwwavaxv®¥0,00
PERIQODO DE FACTURACION; GASTOS CEEXPEDICION: § ##wtsxtvwrsvtwnsussn) 00 | GASTOSDEEXPEDICION: § sssssssswssswsndwwks( 00
VA G vevarwrdenbvdtaruared0 00 | VA G FErAENENRAERERERv RN 00
PRIMA TOTAL: § weevesvesacesisesessg 00 | TOTAL A PAGAR: § sessrevatasarranasnig, Q0

PRIMAPERIDDODE PAGO: § #+weseadsduswnsssreasp 00

HDI SEGUROS S.A., saciedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la Repiblica de Colomnbia, debidamenta autorizada por la Superintendencia Financiera para realizar negocios cuyo domicilio
principal es la ciudad da Bogold D.C., ¥ que en adelante se llamara "La Compafiia®, asegura con sujecion a los términos, excepciones, estipulaciones y condicicnes contenidos en 1a presente pi&iiza [+]
agregados a ella, conlra los riesgos indicados ¥ par lus ampares adicienales contratados.

La simple mora en el pago de la prima o, en ¢aso de fraccionamiento, da una cualquiera de !as cuotas pactadas, produca la terminacién automética del contrata y dard derecho a !fa Compaiifa para exigir el
pago de la prima devengada y de los gastos causades con ocasion da 12 expedicidn, El Tomader se censtitvird automdlicaments en mogz conforma a 1o siguiente: st en la fecha limite de pago fa prima pagada

es menor que 'a prima davengada, [a fecha de constitucidn en mora serd el dia sigu

flents a la fecha limite de page; si en la fecha limite de pago la prima efectivaments pagada es fgual o superlor a la prima

devengada, la fecha de constitucién en mora serd el dia siguiente a aquel en que [a prima pagada sea equivalente a la pima devengada.

1 49‘* e
DIRECCION PARA NOTIFICACIONES CALLE 18 N.11-22 LOCAL 11 EDIFICIO BANCO DEL ESTADO a c“_;\

PUNTOS DE PAGO FIRMA AUTORIZADA
BANCOS ALMACENES CGRRESPONSALES INTERNET
BANCO DE OCCIDENTE EXITO CARULLA EFECTY ! SERVIENTREGA VIA BALOTO wawews.hdi.cOm.CO
[ BancoLOMelA SURTIMAX POMONA__ | GENERALES CONVENIO 110225 | GENERALES CONVENIO 951314 PAGOS CON TARJETA DE
DAVIVIENDA LEY VIDA CCNVENIO 110226 | VIDA CONVENIO 951320 | CREDITO Y CON DEBITO.A
CAJEROS ATH CAFAM DIMONEX PAC BANCOLCMBIA O DE AHORROS

DEEITO AUTOMATICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA: ENVIE SUS DATOS BANCARIOS Y NUMERO DE POLIZA A: DEBITO@HDLCOM.CO

CODIGO BANCO No. DEL CHEQUE VYALOR CHEQUE VALCR EFECTIVO TOTAL

Carrera 7N® 72-13plso 8

HD' HDI SEGURQS S.A.  AA(P-0.80)076478 Bogots D.C. - Colombia
SEGUROS MBS Teléfanoa (571) 3458358
RECUERDE: PARA PAGAR EK BANGOS ¥ PUNTOS DE RECAUDO DEBE PRESENTAR ESTE
DOGUMENTS COMPLETO , GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE LA COMPARLA Y PAGAR EL
VALOR EXACTO DE ESTE DOCUMENTO.

Lineas de alencidn y aslstencla Linea Bogata 3 0T & 320
Resto de! pats 01 3000 129728 Desde un minil # 204

Entidad Bancaria § HOI SEGUROS SA.
CLENTE

NO EFEGTUAR RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO = RESPONSABLE LV.A, REGIMEN COMUN
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! HDI SEGUROS S.A. POLIZA DE SEGURO DE

SEGUROS NI 850.004.875-6 CUMPLIMIENTO
A FAVOR DE PARTICULARES
SUGURSAL CERTIFIGADO DE POLIZA No. ANEXO No.
TUNJAC.N.H 29 PRORROGA 4006263 3
AFIANZADO  CONSORCIO M&E CANAAN FFIE NIT 901.333.3564
DIRECCION  CR 14 NO. 78 OF 503 CIUDAD BOGOTA, DISTRITO CAPITAL TELEFONO 3153189530
ASEGURADO  ALIANZA FIDUCIARIA SA NIT 830.053.812-2
BENEFICIARIC  ALIANZA FIDUCIARIA SA NIT 830.053.812-2

TEXTO DE LA POLIZA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN:

ACTA DE PRORROGA N° 3 A LA SOSPENSION N°. 1 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2022
ACTA DE REINICIO No 1 DE FECHA 1 16 DE AGOSTO DE 2022

LQS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INNMODILFICABLES.

ETTaT s ARl g2

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN:

ACTA DE PRORROGA N°, 2 A LA SUSPENSION M°. 1 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022
FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE SUSPENSION No 1 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2022

LOS DEMAS TERMINQS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.

P T T 2Ll

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADAN Y SE PRORROGAN LAS VIGENCIA A LOS AMPAROS CONTRATADOS, PCR UN PLAZO
ADICIONAL DE (37) DIAS MAS, SE AJUSTAN VIGENCIAS SEGUN:

**ACTA DE INICIO DE FECHA 13 DE MAYO DE 2022

«+«pCTA DE SUSPENSION N°. 1L DE FECHA i4 DE JUNIO DE 2022

«+ACTA DE PRORROGA N9, 1 A LA SUSPENSION ¥°. 1 DE FECHA S DE JULIO DE 2022.
“+FECHA DE REINICIQ EN VIRTUD DE SUSPENSION No 1 DE FFCHA 21 DE JULIO DE 2022

LOS DEMAS TERMINOS ¥ CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.

**ANEXO* *

GARANTIZAR LOS PERJUICIOS DERIVADOQS DEL INCLUMPLIMIENTQ DE LAS OBLIGACLONES ASUMIDAS PCR EL CONTRATISTA ORIGINADAS EN EL CONTRATO
DE OBRA No. 1380-1518-2022. CUYO OBJETO ES: LA ELABORACION DE LOS DISENOS Y ESTUDIOS TECNICCS (CUANDO SE REQUIERA}, OBTENCIGN DE
LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACTONES
NECESARIAS, aSf CcoMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTQFIMIO CAICEDC SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN EL
MUNICIPIO DE EBAGUE, DEPARTAMENTO DE TOLIMA, REQUERIDOS POR EL PA FFIE, EN DESARROLLO DEL PNIE.

TOMADOR: CONSORCIO M&B CANAAN FFIE NILT. 901.333.356-4
INTEGRADC POR:

CONSTRUCTORA CANAAN S.A., NIT.800.007.447-2, PARTICIPACION DEL 50%
M&E CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAS NIT. 900.053.750-8, PARTICIPACICN DEL 50%

ASEGURADO Y BENEFICIARYICG: ALIBNZA FIDUCIARIA S.A. NIT. 830,053,812-2 COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL CCNSCRCIO FFIE ALIANZA BBVA,
QUIEN ACTUA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, NIT.
830.053.812-2

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARC DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE TRES ARNCS SE AJUSTARA CON BL AC'.'I‘A DE RECIBO A SATISFACCION
DE LA OBRA.

aold 4\ &r &p‘v\o’\'

FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO

CLIENTE
- Carrera Ta. No. 7213 Piso 8 A.A.(P.D.Box) 076476 Bogoth D.C. - Colombla Toléfancs (571) 3468388




POLIZA DE SEGURO DE
- DI HDI SEGUROS S.A. RespONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

SEGURGS NI 860.004.8755 RESP CIVIL EXTRACON, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
REFERENCIA . SUCURSAL CERTIFICADO DE POLIZA No. ANEXO No.
TUNJAC.N.H29 PRORROGA 4001214 3
TOMADCR  CONSORCIO M&E CANAAN FFIE NIT 901.333.356-4
DIRECCION TR 14 NO. 78 OF 503 clupap  BOGOTA, DISTRITO CAPITAL TELEFONO 3153199530
ASEGURADO  CONSORCIO M&E CANAAN FFIE NIT 901.333.356-4
BENEFICIARI0O TERCEROS AFECTADCS NIT 959.999.989-0
FECHA D(E EXF;ED[CION VIGENGIA SEGURO VIGENCIA ANEXO
-m-a,
DESDE LAS 24 HORAS (d-m-a) HASTA LAS 24 HORAS (d-m-a) DESDE (d-m-a) HASTA (d-m-a)
26 /08 / 2022 29 / 03 1 2022 15 {10 / 2023 01 /10 7 2023 15 ;10 / 2023
INTERMEDIARIO CLAVE % PARTICIPACION COASEGURO CEDIDO
AVAL SEGUROS BOYACA LTDA 4003112 100.00 CoMPARIA % PARTICIPACION

INFORMACION DEL RIESGO

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: TOLIMA CIUDAD: IBAGUE
DIRECCION: INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO S ACTIVIDAD: ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS
A
DESCRIPCION AMPARCS SUMA ASEGURADA LIMITE BOR VIGENCIA
ORJETO GENERAL $ 685,543,794.00

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACON DERIVADA DE CUMPLIM 685,543, 794.00

DEDUCIBLES: 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1,00 SMMLV en RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACON DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

DE COLOMBILA

VIGILA D O SUPERINTENDERCLA FINANCIERA

DETALLE INFORMATIVO PRIMA TOTAL WIGENCIA PARA POUIZAS CE COBRO PERIODO

TOTAL SUMAASEGURADA: § twx#e+x*g85 543,794.00 PRIMAPERIODDDEPAGD; § wwes#eddssasdtsnindss) 00
PRIMNETA' $ .-."ittttittiiitti-oloo

FECHA MAXIMA PAGO PRIMA: / / -

CONDUCTODE PAGO:  CONTADD - CUMPLIMIENTG ESPECIAL OTROS CONCEPTOS:  § wessiiavadasstiuvier0.00 | OTROS CONCEPTOS:  § srrsrsssssssssvinsnsg (g

PERIODO DE FACTURACION: GASTOS DE EXPEDICION: § we#wweswswswnsisssws( 00 | GASTOSCEEXFEDICION: § ¥*evewsonasavwavikesd 00
VA S resNEdrmRREARERERAEu] 00 VA S EwiesRtdseRiRiaREbEQ 00
PRIMA TOTAL: G TesdssecsamvhankaNREag 00 TOTALAF‘AGAR:. G truvEaRererERTRRAENa]) ()

HODI SEGUROS S.A., sodedad aseguradora constiluida bajo las Leyes de la Republica de Colombia, debidamente autorizada per fa Supenntendencia Fir iera para realizar negocios cuyo domicilio

principal es la ciudad de Bogota D.C., y que en adelante se llamard "La Compaiila®, asegura con sujecién a los términos, extepciones, estipulacionas y condiciones contenidos en la presente péliza o
agregados a alfa, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales centratados.

La simple mora en el page de fa prima o, en caso de fraccionamisnto, de una cuzlquiera de las cuotas pactadas, produce fa terminacién automética del conlralo y daré derecho a la Compafila para exigir el
page de 1a prima devengada y de los gastos causados con ocasién de la expedicién, El Tomador se constituird auteméticaments en mera conforma a o siguiente: si en la fecha limite de pago la prima pagada
es menor que !a prima devengada, la fecha de constitucién en mera serd el dia sigulents a la fecha Iimite e pago; si en la fecha limite da pago la prima efectivemente pagada es igual o superior a la prima
devengada, la fecha de constitucidn en mora serd el dia siguiente a aquel en que la prima pagada sea equivalente a la prima devergada. .

[ 9 B 1%
DIRECCION PARA NOTIFICACIONES CALLE 16 N.11-22 LOCAL 11 EDIFICIO BANCO DEL ESTADO a c—}-—;__‘

PUNTOS DE PAGO FIRMA AUTORIZADA .
BANCOS ALMACENES CORRESPONSALES INTERNET
BANCO DE OCCIDENTE EXITO CARULLA EFECTY { SERVIENTREGA VIA BALOTO www.hdi.com.co
BANCOLOMBIA SURTIMAX POMONA | GENERALES CONVENID 110225 | GENERALES CONVENIO 951314 |  PAGDS CON TARJETA DE
DAVIVIENDA LEY VIDA CONVENIO 110226 | VIDA CONVENIQ 551320 CREOITO Y CoN DERITO.A
CAJEROS ATH CAFAM DIMONEX PAC BANCOLOMBIA O DE AHCRROS

DEBITO AUTOMATICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA: ENVIE SUS DATOS BANCARIOS Y NUMERO DE POLIZA A; DEBITO@HDLCOM.CO

CODIGD BANCO No. DEL CREQUE VALCR CHEQUE VALOR EFECTIVO TOTAL

Camera 7N* 72-13pisa 8
HDL SEGURQS 5.A,  AA{P.0.Bax)076473 Bogots D.C. - Colombia
SEGUROS ATHINLESS Telblonos {571) 2462838
RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS Y FUNTOS DE RECALUDO DEBE PRESENTAR ESTE
DOCUMENTO COMPLETO . GIRAR EL GHEQUE A NOMBRE DE LA GOMPARIA Y PAGAR EL
VALOR EXACTO DE ESTE DOCUMENTO.

Lincas da atencidn y asistencia Linea Bogota 3 07 B 320 Entidad Bancaria / HD! SEGURCS S A
Resto deol pals 01 8000 129 728 Desde un indvd 7 204 CLIENTE

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE PCR NINGUN CONCEPTO « RESPONSABLE |.V.A, REGIMEN CCMUN




DI HDI SEGUROS S.A. POLIZA DE SEGURODE

SEGUROS © NIT850.004875-6 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
. RESP CIVIL EXTRACON, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

SUCURSAL GERTIFICADO DE POLIZA No. ANEXO No.
TUNJA C.N.H 29 PRORROGA 4001214 3
TOMADCR  CONSORCIO M&E CANAAN FFIE NIT 901.333.3564
DIRECCION  CR 14 NO, 78 OF 503 CIUDAD BOGOTA, DISTRITO CAPITAL TELEFONO 3153199530
ASEGURADC  CONSORCIO M&E CANAAN FFIE NI 901.333.356-4
BENEFICIARIO  TERCEROS AFECTADOS ' ) NIT 999.999.989-0
TEXTQ DE LA POLIZA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN:

ACTA DE PRCRRQGA N° 3 A LA SUSPENSION N°. 1 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2022
ACTA DE REINICIO No 1 DE FECHA 1 16 DE AGOSTO DE 2022

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICICNES CONTINUAN INMODIFICABLES.

L I

MEDIANTE Ei, PRESENTE ANEX0 SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN:

ACTA DE PRORROGA N°, 2 A LA SUSPENSION N°¢, 1 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022
FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE SUSPENSION No 1 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2022

LOS DEMAS TERMINCS ¥ CCNDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.
KEAREE AR AA AR

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADAN Y SE PRORROGAN LAS VIGENCIA A LOS AMPAROS CONTRATADCS, POR UN PLAZO
ADICIONAL DE (37} DIAS MAS, SE AJUSTAN VIGENCIAS SEGUN:

**ACTA DE INICIO DE FECHA 13 DE MAYO DE 2022

*+ACTA DE SUSPENSION N°. 1 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2022

*+ACTA DE PRORROGA N°, 1 A LA SUSPENSICN N°. 1 DE FECHA 5 DE JULIO DE 2022.
*+FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE SUSPENSION No 1 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022
VIGENCIA DESDE 13/5/2022 HASTA 20/9/2023

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIPICABLES.

**ANEXO**

GARANTIZAR LOS PERJUICICS DERIVADCS DEL INCLUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL CONTRATISTA ORIGINADAS EN EL CONTRATO
DE OBRA No. 1380-1518-2022. CUYO OBJETO ES: LA ELABORACION DE LOS DISENOS Y ESTUDIOS TECNICOS (CURNDO SE REQUIERA)}, OBTENCIGN DE
LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CURLQUIERA DE SUS MODALIDRDES Y/0 LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES
NECESARIAS, ASt COMO LA EJECUCIGN DE LAS OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO SEDE PRINCIPAL, UBICADAR EN EL
MUNICIPIO DE IBAGUE, DEPARTAMENTO DE TOLIMA, REQUERIDOS POR EL PA FFIE, EN DESARRCLLO DEL PNIE.

TOMADOR: CONSORCIO M&E CANAAN FFIE NIT. 901.233.356-4

INTEGRADO FCR:

CONSTRUCTORA CANARN S.A., NIT.B800.007.447-2, PARTICIPACION DEL 50%
M&E CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAS NIT. 900.053.750-8, PARTICIPACION DEL 50%

ASEGURADOS: CONSCRCIO M&E CANAAN FFIE NIT. 901.333.356-4 Y ALIANZA FIDUCIARIA S.A. NIT, 830,053,812-2 COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL
CONSORCIO FFIE ALIBNZA BBVA, QUIEN ACTUA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONCMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA - FFIE, NIT. 830.053.812-2 ’

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS

AE&M P\ (9 &am | |

FIRMA DEL TOMADOR - AFIRANZADO

CLIENTE
Camrera 72. Ko. T2-13 Piso 8 A.A{P.0.Box) 076475 Bogots D.C, - Colombia  Taléfonos (571) 3468888
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s FONDGC DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
' CONTRATO DE OBRA 1380-1516-2022
infrscatruciing FORMATO FE-1-015
Educativa ACTA DE REINIGIO No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA

En Bogetd D.C., a los dieciseis(16) dia del mes de agosto del afio dos mil veintidds (2022}, se reunieron las sigulentes personas: GERMAN ALFREDO
BAZZANI PRADERE, actuantdo como Representante Legal de CONSORCIO INTER FFIE — 2020 con Nit. 901.539.588-9 en calidad de INTERVENTOR y
HECTOR ADALBER DORDORNEZ ORTIZ actuands cemo Representante Legal de Ja Firma CONSORCIO M&E CANAAN FFIE con NIT, 801.333,3564 en
calldad de CONTRATISTA, identificados civilmente como-aparece al pie de sus firmas, para suscribir el Acta de Reinicio No. 1 del Contrate de Obra No.
1380-1518-2022 del 28 de marzo del aiio 2022, cuyas condlciones se transcriben a centinuacion, teniendo en cuenta que:

Contratista de Obra solicita reinicio con oficlo CMCF-FFIE-IEARU-017-2022, dal 15 de agosto del 2022, manifestando o siguiente:

*Conforme a la mesa de trabajo reelizada el 12 de agosto de 2022 donde se revisé y venilicd el prosuptesto de acuerdo al valor confractual y de acuerdo a los
compromisos de esa mesa de trebajo se reslizade la radicecién mediante oficio CMCF-FFIE-IEASC-014-2022 en donde se presentaron ltems no previsios
Obiras conciligdo con Ia interventoria y a la espera de la aprobacion por parte def FFIE, se scordd realizar una mesa de trabaje para definir el alcance finel y el
valor de los afustes a disefios del proyscio.

Una vez surtidas las anteriores insiancias se definird af valor final def confralo de obra para cumplir con el ehjeto contractual

Asl las cosas, a Iz fecha ya las causas de fa suspensién se han moderado y/o cesado, permitiendo iniciar con los rabejos inicieles segun presupuesto
balanceado con el valor de! conlraty inicial desde el 16 de agosto de 2022."

Interventoria avala el reini'cio con oficio FFIE-INT-IEASC-023-0bra-2022 del 16 de agosto de 2022, indicando qué:

*Por [o anterior, interventorfa avala ef reinicio de las obras y solicita a la supervisin aprobar este, y reiniciar los conlratos de obra 1380-1518-2022 y de
interventoria 1380-1479-2022."

*Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboracién de los disefios y estudios téenicos,
cblencitn de licencias de construceion en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de

OBJETO urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institucién
Educativa - JE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDD, seda PRINCIPAL ubicada en lhagué
Tolima, requeridos por e FFIE, en desamoffe dsl PLAN NACICNAL DE
INFRAESTRUCTURA EQUCATIVA (PNIE)"

CONTRATISTA CONSORCIC M&E CANAAN FFIE
LOCALIZACION hague, Tolima

PLAZO INICIAL 7 MESES

FECHA DE INICIO 13 de mayo de 2022

FECHA DE TERMINACION INICIAL 12 da diciembre de 2022

FECHA DE SUSPENSION No.1 14 de junio de 2022

TIEMPO DE SUSPENSION No.1 21 DiAS CALENDARIO

FECHA DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No.1 5 de julio de 2022

TIEMPO DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No.1 16 DIAS CALENDARIO

FECHA DE PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No.1 21 de julio de 2022

TIEMPO DE PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No.1 11 DIAS CALENDARIO

FECHA DE PRORROGA No. 3 A LA SUSPENSION No.1 1 de agosto de 2022

TIEMPO DE PRORROGA No. 3 A LA SUSPENSION No.1 15 DIAS CALENDARIO

FECHA DE REINICIO No.1 16 de agosto de 2022

FECHA DE TERMINACION FINAL . 13 de febrero de 2023
INTERVENTOR CONSORCIO INTER FFIE ~ 2020

Para constancia de lo anterior se firma la presents Acla, & los dleciseis{18) dia del mes de agosto del afio dos mil velntidds (2022), por los que en ella
intervinleron,

FIRMADO _ FIRMADO

DIGITALMENTE DIGITALMENTE
CONTRATISTA CONSORCID M&E CANAAN FFIE INTERVENTOR CONSORCIO INTER FFIE - 2020
Nitf C:C 901.333.3564 Ni¥ C:C 901,539,569-9
REP, LEGAL HECTOR ADALBER ORDONEZ ORTIZ REP. LEGAL GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE
c.c. 4.935.255 c.C. 79.240.307

A Fondo da Fnanciamdxneda lg 4
Infraestructura FIRMADO

= Educativa DIGITALMENTE
COORDINADOR

REGIDNAL JOSE OCTAVIO DUQUE ROMERO

N C.C 80.875.879
UG-FFIE

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripcién gue se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha de la
novedad contraciual cenespenderé a la acordada por el contratista de cbra con la interventorfa, con el aval da [a supervisidn de la Unidad de Gestidn,

Pagina 1ds 1 R1CO



‘E? FONDO DE FINANCIAMIENTC DE LA INFRAESTRUGTURA EDUGATIVA
™ CONTRATO DE OBRA 1380-1518-2022

infraasiruciura FORMATO FE-1-015

Educativa ACTA DE PRORROGA No. 3 A LA SUSPENSION No, 1 DEL CONTRATO DE OBRA

En Bogota D.C., el primer {01) dia del mes de agoste del afic dos mil veintidds (2022), se reunieron las siguientes personas: GERMAN ALFREDO BAZZANI
PRADERE, acluando como Representante Legal de CONSORCIO INTER FFIE ~ 2020 con Nit, 801.539.559-8 en calidad de INTERVENTOR y HECTOR
ADALBER ORDONEZ ORTIZ actuando como Representante Legal de la Firma CONSORCIO M&E CANAAN FFIE con NIT. 801.333.356-4 en calidad de
CONTRATISTA, identificades civilmente como aparece al pie d= sus firnas, para suscribir e] Acta de Prérroga No. 3 a la Suspension No. 1 del Contralo de
Qbra Ne. 1380-1518-2022 del 29 de marzo del afo 2022, cuyas condiclonss se transcriben a continuacisn, teniendo en cuenta que:

1. Mediante oficio CMCF-FFIEEASC-010-2022 del 29 de julio de 2022, 8! confratista solicitd Ya prorroga 3 a la suspension 4 del Contrato de Obra No. 1380-
15618-2022 peor el témmino de guince (15) dias calendario, "Conforme al avance de revisidn parcial cbienido para el presupuesto do obra para esta institucién
educativa ,selicitamos promogar la suspensién del cilado conlralo por un tiempo de 15 dias calendario, esto debido ef que los componentes para ias redes
eléetricas y redes hidrosanitarias, Huvias y red contraincendio se necesita actualizar los disefies segun ios siguwienles aspecios, para lo cual se ha solicitado
avalar los cosfos comespondientes a estas disefios y de esta manera determinar su alcance econdmico para los trabzjos que se adelantaran para
mencicnada institugion.”,

Por |o anlerior, Ja Interventoria, analizando los aspectos que se presentan para este contrato de obra, aprueba mediante comunicacién FFIE-INT-|[EASC-015-
Obra-2022 del 1 de agosto de 2022 y solicita la prorioga 3 a la suspensién 1 del contrato de obra No, 1380-1518-2022, por un término de quince {15) dfas

calendario, a padir del dia 1 de agoste de 2022, con el fin de emitir conceplo y con elfo determinar si i) se cuenta con las condiciones para llegar a un acuerdo
entre las parles, respecto al presupuesto y cronograma para la ejecucion de la terminacién de la fase 2 o il) por el contrario se requiera proceder con lo

establecldo en el Paragrafo Primero - Visita de Reconocimiento de Obra del Contrate N°, 1380-1518-2022, ol cual especifica que: *(...) en el evenlo de i) no

fograr un acuerdo entre el contrafista de obra ¢ Interventor y/o supervisor, y Ia UG FFIE en ¢! presupuesio y/o cronograma (...} ef conlrato se resolverd de

pleno derecho, sin que exislta posibitidad de reclamacidn por parte de! contratista {..)". No obstanie, si se scluciona antes Jas novedades anteriormenta

descritas se reiniciara fas actividades de la fase 2 de Ios contratos de obra e interventeria.

Por lo anteriormente expuesto, se procede a prerregar la suspension del Contrate de Obra No. 1380-1518-2022 por el término de quinee (15) dias, contados
a partir del 01 de agosto de 2022 hasta el 15 de agosto de 2022, o antes si 5e superan los motives que dieron origen a la presente suspensidn.

Las partes aceptan que la Prérroga 2 la Suspensitn acordada en el presente documento no genera ninguna contraprestacidn econdmica adicional fuera del
valor previsto en ¢l contrale de obra.

“Conlrato de obra No. 1380-1518-2022, Eiaboracitn de fos diseflos y estudips técnicos,
oblencién de ficencias de consiruccidn en cualquiera de sus modalidades y/o ficencias de

OBJETO urbanismo fumto con fos penmises y aprehaciones necesarias de obras en la institucién
Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué
Tolima, requeridos por ef FFIE, en desamollo del PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"

CONTRATISTA CONSGRCIO M&E CANAAN FFIE
LOCALIZACION Ibagué, Tolima

PLAZO INICIAL 7 MESES

FECHA DE INICIO 13 de mayo de 2022

FECHA DE TERMINACION INICIAL 12 de diciembre de 2022

FECHA DE SUSPENSIGN No.1 14 de junio de 2022

TIEMPO DE SUSPENSION No.1 21 DIAS CALENDARID

FECHA DE PRORROGA No, 1 A LA SUSPENSION No.1 § de julia de 2022

TIEMPO DE PRORROGA No, 1 A LA SUSPENSION No.1 16 DIAS CALENDARIO

FECHA DE PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No.1 21 de jullo de 2022

TIEMPO DE PRORROGA Ne, 2 A LA SUSPENSION No.1 11 DIAS CALENDARIC

FECHA DE PRORROGA No. 3 A LA SUSPENSION No.1 1 de agosto de 2022

TIEMPO DE PRORROGA No. 3 A LA SUSPENSION No.1 15 DIAS CALENDARIO

FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE SUSPENSION No.1 16 de agosto de 2022

FECHA DE TERMINACION FINAL 13 de febrero de 2023
INTERVENTOR CONSORCIO INTER FFIE — 2020

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta, el primer {01} da del mes de agosto del afio dos mil veintidds (2022), por los que en ella intervinferon,

FIRMADO FIRMADO
DIGITALMENTE DIGITALVMIENTE
CONTRATISTA CONSORCIO MBE CANAAN FFIE INTERVENTOR CONSORCIO INTER FFIE - 2020
Nit/ C:C 901.333.356-4 Nit/ C:C 501.539.589-9
REP. LEGAL HECTOR ADALBER ORDONEZ ORTIZ REP. LEGAL GERMAN ALFREDO BAZZAN| PRADERE
ce. 4,935.255 cc. 76.240.307

Foruin ks Firank i to la.

&
;}h Infroaestructura FIRMADO
W Ed DIGITALMENTE

ucativa
COORDINADOR
REGIONAL JOSE OCTAVID DUQUE ROMERO
Nit/ C:.C 80.876.879
UG-FFIE

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripcidn que se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha de la
novedad contraclual correspondera a la acardada por el conteatista de obra con la interventoria, con e[ava! de la supervisin de 1a Unidad de Gestidn.

. Péginn 1 da 1 Fag81 €O
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CCONAST’:IIUlC\TOAREr\g Eg ri\]SSUTL?(l)JgSO SR Eg
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
NIT: 901.333.356-4

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

FECHA DE EXPEDICION 12/10/2022

CLIENTE ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS

Direccion: carrera 69c No 98 A - 86

Telefono: 6447700 Ciudad: Bogota.
OBRA IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL
NIT 830.053.812-2
"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboracién de los disefios y
estudios técnicos, obtencién de licencias de construccion en cualquiera VALOR
de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y
aprobaciones necesarias de obras en la Institucion Educativa - IE
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en
Ibagué Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)".” ACTA DE
COBRO No 1
PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 16-agosto de 2022 hasta 30-septiembre de 2022
(0701 (ol B /<o (o YRR 37,016,909.35
ADMINISTRACION ...ttt 9,254,227.34
IMPREVISTOS ...ttt 185,084.55
UTILIDAD ettt 1,399,799.09
IVA 19% 265,961.83
VALOR TOTAL ..ooviiiieiieeiiennnieeeeeeerennaneseseeerennnnneseseeennnnes 48,121,982.16
VALOR COSTO DIRECTO ESTUDIOS Y DISENOS.....................
IVA 9% e 0.00
VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS..........cccvveereesnnrnnnnn 0.00
VALOR TOTAL ESTUDIOS , DISENOS Y OBRA.................... 48,121,982.16
(-) AMORTIZACION DE ANTICIPO (25%) $ 12,030,496.00
VALOR AJUSTE AL PESO Resol. 222 del 5 Julio/2006 -0.16
Valor a pagar Ajustado al peso 48,121,982.00

NOTA 1: El servicio prestado se desarrolla en el municipio de Bello
NOTA 2: para el pago realizar transferencia a la cta de ahorros 04019806427 de Bancolombia a nombre de
Fondo Abierto con Nit. 800194.297-4

SUB-TOTAL 47,856,020.17
SON:
IVA 265,961.83
CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE TOTAL A PAGAR 48,121,982.00

Resolucién NO. 18764020854074 Fecha 8 Noviembre 2021 Facturacion Electronica Autorizada de la 46 a la 100



D I : N Autorizacion Numeracion de Facturacion

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 18764031741011
(415)7707212489984(8020) 001876403174101 1
5. Numero de Identificacion Tributaria - NIT 6. DV | 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
901333356 4
11. Razoén social
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
12. Direccién seccional Céd.
Impuestos de Bogota 3 2
24. Direcci6n
CR 14 79 78 OF 503
25. Pais 26.Departamento |27. Munhicigio
Colombia Bogota D.C. [Bogota, D.C.
—\—L A

La U.A.E. Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforrme \a la facultad discrecional establecida en el articulo
684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en Ja Resolucién 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan
otras disposiciones en materia de sistemas de facturacion; previo estudio y,evaluacion de la solicitud realizada por el
contribuyente, representante legal o apoderado debidamente ‘acreditado; determina autorizar los rangos de
numeracion de facturacion y/o documento equivalente. En._los casosy’en que se agote dicha numeracion antes de
culminar su vigencia, el interesado tendra derecho a_solicitaruna‘'ndeva autorizacion, de acuerdo con el tramite
establecido.

Las vigencias de los rangos de numeracion de factiracion, se contaran a partir de la formalizacién de éste documento
oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere “agotado. la~.numeracion de facturacién transcurrido el término de la
vigencia autorizada, con 15 dias de antelacjoh podra solicitar la habilitacion de la numeracién sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de intiabilitacién de ta/numeracién de facturacion y/o documento equivalente, la vigencia
es permanente, por lo tanto, no procedé la habiiitacién de dichos rangos.

Nota: La no adopcién o violacién de/ios sisternas técnicos de control, dara lugar a la sancién Firma del funcionario autorizado
establecida en el articulo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

AN
2022-07-27 / 10:38:05 AM
Fecha Acuse de Ilecibu!."
£

- Firmado 4

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
1001. Apellidos y nombres ORDONEZ ORTIZ HECTOR ADALBER 990. Lugar administrativo
1002. Tipo documento ~ Cédula de Ciudadania 991. Organizacién U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
1003. No. Identiflcacion 4935255 1004.DV 9 992. Area
1005. Cod. Representacion ~ Representante Legal Principal 993. Establecimiento

1006. Organizacion ~ CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

997. Fecha formalizacion 2022-07-27/10:38:05




\ " o . . ..
D I i \ N Autorizacion Numeracion de Facturacion
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Pagina 2 ge 2 Hoja No. 2
Espacio reservado para la DIAN 4. NUmero de formulario 1 8764031 741 01 1
(415)7707212489984(8020) 001876403174101 1
5. Numero de Identificacion Tributaria - NIT 6. DV | 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
901333356 4
11. Razoén social
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
Rangos de numeracion para autorizar, habilitar o inhabilitar
29. Establecimiento
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CR 14 79 78 OF 503
1 —
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo [ 32. Desde el nimero 33. Hasta el numero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA | 4 |FE 101 l 200 (12 AUTORIZACION | 1
29. Establecimiento
2
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo [ 32. Desde el nimero 33. idasia el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
8 ; JE:
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo |32. Desde-el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
4 <7
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo [82. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
| | |
29. Establecimiento
5
30. Modalidad Coa, | 31. Prefijo | 32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
/] | |
29. Establecimiento
6 —
30. Modalidad Cod. |[31. Prefijo [32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
7 —
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo [32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
8 S
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo |32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
9
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo |32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
10
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo [ 32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
11
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo | 32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.




; La educacién FORMATO Cédigo: FO-SP-00-03 == § Infraestructura
es de todos r V Educativa
ACTA DE OBRA Y APROBACION DE PAGO Version: 1
ACTAPARCI[ X ] No. Acta [1] ACTA FINAL
(marque X) (marque X)
PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: Desde 16 DE Agosto de 2022 hasta 30 DE Septiembre de 2022
1380- 1518-2022
CONTRATO DE OBRA No. "Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboraci6n de los disefios y estudios técnicos, obtencién de
licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los
OBJETO: permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institucién Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO
CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"
CONTRATISTA : CONSORCIO M&E CANAAN FFIE PLAZO INICIAL 7 meses
C.C. 6 NIT 901333356-4 VR. INICIAL FECHA INICIACION 13 de mayo de 2022
$ 3,427,718,970.00
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER FFIE -2020 ANTICIPO OBRA 20% $ 685,543,794.00 FECHA TERMINAC.INICIAL 12 de diciembre de 2022
INSTITUCION EDUCATIVA: ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO VR. ADICIONAL No. 1 PLAZO ADICIONAL MOD. 1
IBAGUE TOLIMA
VR. ADICIONAL No. 2 PLAZO ADICIONAL MOD. 2
LLAVE INSTITUCION EDUCATIVA: LL4-0543 VR. FINAL : $ 3,427,718,970.00 TIEMPO SUSPENDIDO 1 63 dias
PERIODO SUSPENDIDO DEL 14 DE Junio de 2022 al 15 de agosto de 2022
No. DDP: 3,489 TIEMPO SUSPENDIDO 2
PERIODO SUSPENDIDO
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA $ 36,091,486.00 PLAZO TOTAL 7 MESES
Valor en letras presente acta: TREINTA Y SEIS MILLONES NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS
MONEDA CORRIENTE FECHA FINAL 13 de febrero de 2023
BALANCE GENERAL ACTUALIZADO
CONDICIONES ORIGINALES | I OBRA EJECUTADA
ITEM | DESCRIPCION [ UN ] CANT] PRECIO I VALOR | [ PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ] [ ACUMULADO ACTUAL
I
FASE DE ESTUDIOS Y DISENOS
ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.
ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS
TOTAL ETAPA DE TMPCEMENTATION YO COMPLCEMENTACION DE
ESTUDIOS Y DISENQS
ITEM ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA PROYECTOS NUEVOS UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.
TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA PROYECTOS NUEVOS
TWPLEMENTATION PAPSU (Plan de aer dae
Seauridad en la Obra)
ITEM DESCRIPCION UN | CANT | PRECIO VALOR CANTIDAD | VALOR CANTIDAD | VALOR | [ CANTIDAD | VR. EJECUTADO [ %EJEC.
I I [
[ I [
TOTAL ETAPA DE IMPLEMENTACION PAPSO
| FASE CONSTRUCCION | |
[1 [PRELIMINARES [ UN ] CANT [ PRECIO [ VALOR | | CANTIDAD | VALOR CANTIDAD | VALOR | [__CANTIDAD | VR. EJECUTADO [ %EJEC.
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OBRAS PRELIMINARES

11
1.1.1___|LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mis V2 302044 5.180.30 |3 27,728,545.33
1.1.4 __|REPLANTEO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL M2 3.020.44 2.506.00 [$ 7.569.222.64
DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS
‘37 __|DEMOLICION DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (ING. RETIRO DE M 755 27,097.00 [$ 12329135 755 3 123,091.35 755 5 123291.35] __1000%
3.8 [DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 45.00 18,567.00 [$ 835,515.00 39.94 $ 741,565.98 3994 |5 741.565.98] _ 88.8%
.3.12 |DEMOLICION PANETES (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 100.00 9,097.00 [$ 909,700.00 100.00 $ 909,700.00 100.00 $ 909,700.00 100.0%
1.4 VARIOS - PRELIMINARES
1.4.1___|DESMONTE GANGHA MULTIPLE (INC. RETIRO DE SOBR.) N 200 795,129.00 [$ 390,256.00
RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL "
142 || e e A Ao M3 126.00 37,766.00 |$ 4,758,516.00 . $ 4,758,516.00 o600 |8 4758,516.00  100.0%
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES
143 | AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANGIA DE 0 - 100 M. M3 175.00 6,646.00 |$ 1,163,050.00
2 CIMENTACION
21 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS
212 |EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRAN{ M3 311.87 47,119.00 |$ 14,695,002.53
2.1.11 _|RELLENG EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y G| M3 34225 65,161.00 |5 23,670,352.25
; CONCRETOS PARA CIMENTACION
55 [CONGRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI 1836 449,955.05 8.261.174.72
2.6 __|[CONGRETO PARA VIGAS DE GIMENTACION 3000 PSI 36.70 705,184.00 25,880,252.80
27 |[CONGRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI 53 683,866.32 1.046,315.47
10__|PLACA CONTRAPISO DE 10 om - CONGRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE 782.33 72.143.00 56,439,633.19
X ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA -
'3.1___|ACERO DE REFUERZO 37000 PSI G 304.96 542.0 7602.166.32
32 __|ACERO DE REFUERZO 60000 PSI G 79,430.00 542.0 68,821,060.00 7401 3 262.108.00 7401 5 262,108.00 04%
33 |GRAFILDE4,0mm A85mm @ 141,53 ,967.0 4,528.449.51 412 5 16,344.04 212 5 16.344.04 0.4%
3.4 __|MALLA ELECTROSOLDADA ESTANDAR G 1005.03 :967.0 7,953,954.01
'3:6___|GROUTING CONGRETO FLUIDO 3 69.58 622.711.01 43.328.031.38 040 5 242.857.29 0.40 5 242.857.29 0.6%
2.5 OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION
2.5.11__|CUNETA EN GONGRETO de 3,000 PSI 30°30 6=10 om M 19437 136,282.00 [§ 26.489.132.34
2.5.15__|PRADIZACION jardines (ING. TIERRA NEGRA) M2 261.68 19,511.00 [$ 5,105,636.48
3 DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS
33 DRENAJES
3.33 GEOTEXTIL NT 1600 (Incluye Suministro e Instalacidn). M2 434.19 3,626.00 [$ 1,574,372.94
4 ESTRUCTURA
41 ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO
415 |PANTALLAS EN CONCRETO DE 3000 PSI V3 151 s 500,987 |5 1,209.490.37
43 LOSAS DE ENTREPSIO EN CONCRETO
4311  |LOSA STEELDECK 3" CAL 22 - E = 12 cm (INC. CONCRETO 3000 PSIy MA| M2 1530 | $ 148,801 |$ 2,276,655.30
5 MAMPOSTERIA
X MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO
27 __[MURO EN LADRILLO ESTRUGTURAL E=15 GM. NO INGLUYE REFUERZO |_ M2 T,60482 [ § 50,618 [5 145,425 578.76 253 5 3,853,083.64 25 s 3.853,983.54 7%
VARIOS - MAMPOSTERIA
7 [BORDILLO PARA ASEOS. =040 M M T00[8 39993 [5 39,.993.00
ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES
541  |ANGLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONGRETO Y EPOXICO PARA @ 3/ GM 12,061.00 | § 600 |$ 7,236,600.00 63.00 $ 37,800.00 w00 |8 37,800.00 0.5%
542  |ANGLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONGRETO Y EPOXICO PARA @ 1/] GM 6,494.00 | $ 609 |$ 3,954,846.00 35200 $ 214,368.00 N 214,368.00 5.4%
PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS
ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO
11 [BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO A - 50 M 19437 [ § 68,598 [S 13,333,393.26
74___[ALFAJIAS EN CONGRETO 0,15 M INC. GOTERO M 267.13 [ % 26,196 [S 6,997.737.48 3.00 3 78,588.00 3.00 5 78,588.00 1%
1.6 |[DINTEL CONCRETO 0.15M X 0.10 M M 30708 40103 [$ 1.031.162.10 124 5 49.727.72 1.24 5 49.727.72 7.0%
ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO
5 ESONES EN CONCRETO DE 60 cm M 83878 50.489 [5 507321243
PANETES
PANETES SOBRE MUROS
FILOS Y DILATAGIONES M 1250.00 5,06 6,326.250.00 14133 3 71527113 14135 s 715.271.13 T13%
i PANETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 13. M2 260.40 7,30 4,505,180.40 4339 5 750,690.39 4339 |5 750,690.39 76.7%
4 |[PANETE LISO CULATAS 1:3 M2 489.25 0.33 947,920.25
: PANETE LISO SOBRE MUROS 14 M2 2.456.42 6,239 39,889,804.38 488.20 5 7,927,879.80 48820 |5 7.927,879.80 19.9%
1.9 |PANETE RUSTICO SOBRE MUROS 15 M2 1.666.76 5.847 26.413.145.72
0 PISOS
0. BASES PISOS Y AFINADOS
0.1.1__|AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 m2 266868 | § 29799 [5 80,119,975.32
0.1.2__|AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4 M2 10553 [ § 24,096 [$ 2,542,850.88
0. ACABADOS PISOS
BALDOSIN GRANITO BF-5 DE 33x33 MORTERO 14 - (INCLUVE JUNTA DE
1028 | p|LATACION, DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA) M2 805.64 | $ 93477 18 75,308,810.28
SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE
10233 2N DUROPISO 30X30, e 10553 | § 50,736 |$ 5,354,170.08
0. GUARDAESCOBAS
0.3.12_|MEDIACANA EN GRANITO H = 0.10 m (COCINA) M 19526 [ § 48533 [5 5,476.553.58
0. CENEFAS, DILATACIONES Y PIRLANES
052 _|CENEFAS EN GRANITO PULIDO DE 0.25 (BOCAPUERTAS) M 3350 [ 5 30575 [5 1.024.262.50
0.5.4__|PIRLAN DE ALUMINIO M 205.39 | § 9,835 [5 2,020,010.65
1 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
1.1 [IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS
AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO.
1111 | INCLUYE PENDIGNTADO ¥ REMATES M2 181.89 | § 28,474 |$ 5,179,135.86
113 |IMPERVMEABILIZACION GANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO | N2 78189 | § 16479 [5 5,454,065.31
71.1.5__|MEDIA GANA MORTERO DE PENDIENTE M 273.00 | § 70,400 [$ 2,839,200.00
112 [CUBIERTAS
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11.2.18

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA]
CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y
ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES,
ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA

KG

42,081.05

14,950

629,111,739.46

11.2.22

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC]
BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A

M2

910.59

72,060

65,617,115.40

ACCESORIOS Y OTROS

.3.8

FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=30 cm.

374.41

24,334

9,110,892.94

CARPINTERIA DE METALICA

CARPINTERIA EN ALUMINIO

12.1.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO]
CORREDIZA, PERFIL EXTRUIDO, ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE
SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 Y K.4.3. INCLUYE EMPAQUES,

12.2

M2

530.86

418,456

2

222,141,552.16

CARPINTERIA EN LAMINA

12.2.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 -
2,00 X 0,80 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE,
BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO

UN

59.00

125,373

2

7,396,999.33

1223

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 -
2,00 X 0,90 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE,
BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO

UN

34.00

135,450

2

4,605,300.00

12.2.6

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA
LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)

M2

209.49

443,457

2

92,899,836.26

12.2.15

BARANDA METALICA CORREDORES DE CIRCULACION, TUBO CIRCULAR
EN ACERO GALVANIZADO DE 2" INCLINADO HACIA EL INTERIOR
ANCLADA A BORDILLO DE CONCRETO CON PLATINAS DE 0,17 CM X
0,20 CM DE ACERO DE 1/4" Y CHAZO DE ANCLAJE DE 3/8" X 3" CON
PLATINAS DE HIERRO LATERALES DE 3/8" X 2" Y PLATINAS INTERNAS
DE 1/4" X 1 1/2" TUBO INTERNO EN ACERO DE 1 1/2" DOS MANOS DE

202.85

318,771

2

64,662,697.35

12.2.16

PASAMANOS METALICO TUBO ESTRUCTURAL 1 1/2" 2.5 MM. INCLUYE
ANCLAJES Y ACCESORIOS

37.80

86,267

3,260,892.60

ENCHAPES

ENCHAPE SOBRE MUROS

ENCHAPE PARED EGEO 20.5 X 20.5(inc win y remate en aluminio)

M2

633.30

47,302

29,956,356.60

JUEGO DE INCRUSTACIONES - LINEA ESPACIO CORONA O EQUIVALENT]

JG

4.00

204,009

816,036.00

ENCHAPE SOBRE MESONES

GRANITO PULIDO MESONES LABORATORIOS - B = 60 cm.

35.40

65,281

2,310,947.40

GRANITO PULIDO MESONES B = 60 cm INCLUYE SALPICADERO Y FALD

28.47

olen| |en]en]

74,888

ol [o]e]

2,132,061.36

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

APARATOS SANITARIOS

DUCHA CALYPSO MEZCLADOR (SUM E INSTALACION)

UN

1.00

87,756

87.756.00

LAVAMANOS BLANCO ACUACER (SUM E INSTALACION)

UN

6.00

94,883

569,298.00

ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO
P’CONEXION @ 5/8" REF 21-AA-8860 MANCESA O SIMILAR.

UN

7.00

296,594

2,076,158.00

SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI

UN

29.00

368,183

10.677.307.00

POCETA ACERO INOX. 35x40 + GRIFERIA (SUM E INSTALACION)

UN

7.00

302,935

2,120,545.00

ACCESORIOS

BARRAS AYUDA MINUSVALIDOS (SUM E INSTALACION)

UN

4.00

443,280

1,773,120.00

OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

LLAVE MANGUERA 1/2" (SUM E INSTALACION)

16.4

UN

73.00

| o] |eolen| o oo

34,310

| || [ofe] @ [ofo)

2,504,630.00

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - ANTIVANDALICOS TIPO
PUSH (SUM E INSTALACION)

16.4.1

SANITARIO INSTITUCIONAL PARA DISCAPACITADOS COLOR BLANCO
P’CONEXION SUPERIOR REF 21-AA-2640 MANCESA O SIMILAR

UN

2.00

200,825

401,650.00

16.4.6

SISTEMA DE  ACCIONAMIENTO ~ ANTIVANDALICO ALTA PRESION
P/ORINAL DE COLGAR, DOCOL O SIMILAR (INC. VALVULA DE
DESCARGA, BOTON DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO Y

UN

7.00

264,923

2

1,854,461.00

16.4.8

GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS PICO LARGO TIPO PUSH,
CONEXION @ 3/4" O 1/2", 24-AA-142006 DOCOL O SIMILAR.

UN

39.00

292,852

2

11,421,228.00

16.4.11

KIT VALVULA DE DESCARGA ANTIVANDALICA ALTA PRESION PARA
SANITARIO DE CONEXION SUPERIOR, BOTON DE ACCIONAMIENTO
CON PALANCA PARA DISCAPACITADOS, SIN TORNILLOS A LA VISTA,
METALICO CROMADO IMPORTADO, REF 4-AA-880 DOCOL O SIMILAR.

16.4.13

UN

537,322

2

1,074,644.00

LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO TIPO CORONA O

UN

33.00

256,218

|

8,455,194.00

16.4.14

LAVAOJOS DE EMERGENCIA DE SOBREPONER EN LA PARED,
RECIPIENTE A.B.S. DE INGENIERIA RESISTENTE A QUIMICOS, DE
ACCIONAMIENTO MANUAL CON DESAGUE Y SIFON CROMADOS ,
SUMINISTRO @ 1/2", PRESION ENTRE 40 y 60 PS| - REF 12-AA-7260-BT

7.2

UN

1.00

2,039,813

2

2,039,813.00

CIELORASOS Y DIVISIONES

7.21

DIVISIONES PARA BANOS EN ACERO INOXIDABLE

M2

98.76

672,021

|

66,368,793.96

PINTURA

PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA

ESTUCO SOBRE PANETE

M2

2521.12

7,768

19,584,060.16

»lw

PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS

M2

2521.12

10,644

26,834,801.28

PINTURA SOBRE METAL

ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL

2,500.00

6.915

17,287,500.00

ol

ESMALTE S/ MARCOS LAMINA

323.93

10,289

3,332,887.95

VARIOS - PINTURA

DEMARCACION CON PINTURA TRAFICO VEHICULAR CANCHA MULTIPLE

18.4.10

SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS,
MUROS Y TECHOS INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER

M2

472.50

18,599

8,788,027.50

M2

166.07

» || |olo| |o|o)

7,334

@ || [ofe| |[ofo

1,217,957.38

19

CERRADURAS Y VIDRIOS

19.1

CERRADURAS

19.1.5

CERRADURA PUERTAS ACCESO PRINCIPAL

UN

18.00

251,357

4,624,426.00

19.1.6

SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA CILINDRICA DE POMO]
METALICO GRADO 2 FUNCION AULA, (POMO INTERIOR SIEMPRE
ACTIVO, POMO EXTERIOR SE ACTIVA CON LA LLAVE.) CON
AMAESTRAMIENTO SEGUN ESPECIFICACION. REFERENCIA YALE LF

UN

18.00

104,020

]

1,872,360.00

19.1.13

CERRADURA SCHLAGE OFICINA A-50 PD

UN

13.00

89,824

1,167,712.00
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10_|[CERRADURA SCHLAGE BANO A-40 S UN 5008 63,895 |5 383.370.00
VIDRIOS Y ESPEJOS
31 __[ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 om M2 3125 [ 63,268 |5 1977,125.00
32 [INSTALACION ESPEJOS (M.O) M2 3125 [ 8 11,547 |8 360,843.75
20 OBRAS COMPLEMENTARIAS COMPROMETIDAS
203 |CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO
2031 __|CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA V2 76940 [ & 106,945 |5 78,116,483.00
CERRAMIENTO TIPICO S.E.D. INC. CIMENTACION (S/DISENO AJUSTADO
2035 |2006 - VER PLANOS E IMAGENES) INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE| M 21185 [ $ 566,524 [$ 120,017,946.50
SOBRANTES Y LOCALIZAGION H= 2.40
2034 __|[PORTON EN TUBO Y MALLA ONDULADA V2 800 | § 106,670 [$ 1,920,060.00
ESTRUCTURA TOTAL PARA CANCHA MULTIPLE BALONCESTO
MICROFUTBOL - VOLEIBOL - AREA = 32,00 x 18,50 (ING. LOGALIZAGION
2037 |y REPLANTEO, EXCAVACION MECAMICA Y RETIRO, SUB-BASE B-400,| N 1008 110099433 |8 110,099,432.69
ACERO DE TRANSMISION DE ESFUERZOS, MALLA 15x15 @ 5 mm.,
2 ASEO Y VARIOS
211 |ASEO Y LIMPIEZA
2111 |ASEO GENERAL V2 343407 [ % 2448 |5 8,406,603.36 240515 3 5.887,807.20 240515__[$ 5.887,807.20] _ 700%
CARCAMO EN CONCRETO 3000 PST (INTERIOR 60 x 20 CM). INCLUYE
21115 | At ILA PREFABRICADA " 3000 | § 191,521 |8 5.745,630.00|
Z__[CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVAGION M3 104.04 37,766 3.929,174.64|
1.5 [LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES M 35.00 2,250 78.750.00]
1.6 _[SONDEO Y REVISION DE DESAGUES M 701.50 5,637 572.155.50
1.7 __[LIMPIEZA DE GAJAS DE INSPECCION UN 7.00 21,963 153.741.00
25. RECUPERACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO - -
2586 |PUENTE DE ADHERENCIA PARA LA PEGA DE CONCRETO FRESCO A CON M2 1530 | § 58,811 |$ 899,808.30
[COSTO DIRECTO FASE DE CONSTRUCCION s 2,404,791,721.00| [ ) 26,570,498.44 ) 2657049844  110% |
[ OBRAS NO PREVISTAS | [ OBRAS NO PREVISTAS EJECUTADA |
ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL
NP-2 VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA 0,15 MTS X 0,10 MTS ML 500.67 | $ 32,698.35 [$ 16,371,083.00 4.44 $ 145,180.67 4.44 145,180.67 0.9%
NP-3___|RESANES MUROS (INCLUYE RASQUETEO O RETIRO DE SUPERFICIEY | M2 540.00 | 17.424.00 [$ 9,408,960.00
PISO EN TABLON DE 30 X 30 CM TIPO SAHARA O EQUIVALENTE
NP4 ||NOLUVE MATERIAL DE PEGA M2 1,688.68 | 62,872.00 |$ 106,170,689.00
NP-5 _ |GUARDAESCOBA EN GRESS TIPO SAHARA M 759.02 | & 16,656.25 [5 74,161,985.00
CIELO RASO PLANO BLANGO EN LAMINA DE DRYWALL RESISTENTE AL
NP6 |FUEGO (RF)E:6MMINCLUYE ARMADURA DE SOPORTE REMATES M2 147518 83,919.00 |$ 9,629,705.00
NP7 __[MEDIA CANA EN PERFIL PVC 9CMS M 19526 [ & 29.03353 |3 5,669.087.00
REPARACION DE _SUPERFICIE _CON _RECONSTRUCCION _DE
NP-8  |FILOS(INGLUYE ESCARIFICAGION ,APLIGAGION DE MEZGLA!NVERCRYL] ML 1,250.00 | § 17,739.47 |8 22,174,338.00
ESTUCO-PEGACOR-YESO Y DISPOSICION DE MATERIAL
NP-9__|GRANIPLAST FAGHADAS M2 207679 | & 8.311.00 [§ 38,028,102.00
[COSTO DIRECTO FASE DE CONSTRUCCION [s 221,613,949.00 [s 145,180.67 [s 145,180.67 kecT
[ MAYORES CANTIDADES | [ OBRAS MAYORES CANTIDADES EJECUTADA hiavo
ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL
1.3.7 __|DEMOLICION DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (ING. RETIRO DE M 0.25 27,097.00 |8 6.774.00 025 s 6.774.25 025 5 6.77425] _ 100.0%
1.3.12__|DEMOLIGION PANETES (ING. RETIRO DE SOBR.) M2 255.67 9,097.00 [$ 2.325.830.00 25567 5 2.325.829.99 25567 |8 2.325.829.09]  100.0%
RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL y
1482 || e s AST e RsS M3 211.00 37,766.00 [$ 7,968,626.00 211,00 $ 7,968,626.00 w00 |8 7,968,626.00]  100.0%
[cosTo DIRECTO FASE DE CONSTRUCCION s 10,301,230.00] | $ 10,301,230.24 s 10,301,230.24 |
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VALOR COSTO DIRECTO OBRA $ 2,636,706,900.00 $ 37,016,900.35 $ 37,016,909.35 1.40%
ADMINISTRACION ) $ 659,176,725.00 $ 9,254,227.34 $ 9,254,227.34 1.40%
IMPREVISTOS. ) $ 13,183,534.50 $ 185,084.55 $ 185,084.55 1.40%
UTILIDAD. ) 30.0% $ 99,707,403.78 $ 1,399,799.09 $ 1,399,799.09 1.40%
IVA SOBRE UTILIDAD ) $ 18,944,406.72 $ 265,961.83 $ 265,961.83 1.40%
VALOR TOTAL OBRA $ 3,427,718,970.00 $ 48,121,982.16 $ 48,121,982.16 1.40%
VALOR COSTO DIRECTO ESTUDIOS Y DISENOS
[ A ( )
VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS
VALOR COSTO DIRECTO IMPLEMENTACION PAPSO
Lo A ( ) :
VALOR TOTAL IMPLEMENTACION PAPSO
VALOR TOTAL ESTUDIOS , DISENOS , PAPSO, Y OBRA $ 3,427,718,970.00 $ 48,121,982.16 $ 48,121,982.16 1.40%
VALOR AJUSTE AL PESO -$ 0.16 -$ 0.16
VALOR TOTAL ESTUDIOS , DISENOS Y OBRA AJUSTADA AL PESO $ 48,121,982.00 $ 48,121,982.00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO ( ) $ 685,543,794.00 25% $ 12,030,496.00 $ 12,030,496.00 1.75%
VALOR TOTAL ACTA $ 36,091,486.00 $ 36,091,486.00
PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA 1.40% 1.40%
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO $ 36,091,486.00 $ 36,091,486.00
SALDO DEL CONTRATO | __$ 2,706,083,690.00 SALDO POR AMORTIZAR [s 673,513,298.00| [ PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR . ACUMULADO ACTUAL
RESUMEN PRESENTE ACTA POR TIPOS DE PAGO
No. TIPO DE PAGO CONCEPTO VALOR CONCEPTO VALOR AIU FAxﬁtg:m AMORTIZACION ANTICIPO TOTAL A PAGAR
1 |B-OBRA - PRIMER PAGO ESTUDIOS Y DISENO| 18232020005-B-ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS | § - s - s - |8 - s -
2 |B-OBRA - AVANCE F2 90% 18232020005-B-ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS | § - s - s - |8 - s -
B-OBRA - AVANCE F2 90% 51909501226-B-IMPLEMENTACION PAPSO $ - s - s - s - s -
3 |B-OBRA - AVANCE F2 90% 18231501036-B-OBRA - AVANCE F2 90% $ 37,016,909 | $ 11,105,073 | § 48,121,982 | $ 12,030,496 | $ 36,091,486
3 |B-OBRA- LIQUIDACION F2 10% 18231501037-B-OBRA - LIQUIDACION F2 10% s - s - s - $ -
TOTALES $ 37,016,909 | $ 11,105,073|$ 48,121,982| $ 12,030,496 | $ 36,091,486
Obras complementarias Disefio Obras complementarias - $ - $ - $ -
Obras complementarias de obras ias $ - $ - $ - $ -
Obras de Mejoramiento Ejecucion de obras de Mejoramiento $ - $ - $ - $ -

HECTOR  paymedty
ADALBER  orooRezo
ORDONEZ O rsar as00

REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA
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BAZZANI PRADERE
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CODIGO FT- 044
CANAAN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA VERSION 4
FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN
CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASI FECHA 30-sep-22
COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. ACTA No 1

CODIGO ITEM CONTRATO:

[ 137

|UNIDAD

ML

AN Frem. DEMOLICION DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. CONTRATISTA CONSORCIO CANAAN MYE
DESCRIPCION ITEM: RETIRO DE SOBR.)
MEDIDAS Y OPERACIONES
A AREA No. MEDIDA GRAFICA
LOCALIZACION:
B 8 AUTOCAD(M2) |ELEMENTOS TOTAL
Demolicion de lavamanos corrido 2.96 1.00 2.96
1.84 1.00 1.84
SUBTOTAL 4.80
TOTAL 4.80

OBSERVACIONES:

e

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
Ing. Gustavo A. Carvajal Garay
Residente de Obra

k‘lcpi ERCEDES EZ OR;
RQUITECT.

CONSORCIO INTER FFIE 2020




CODIGO FT- 044

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA VERSION 4

FECHA 28-ene.-22

ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA
DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASf COMO LA FECHA 30-sep-22
EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. ACTANo 1
CODIGO ITEM CONTRATO: 1.3.8 |UNIDAD | M2
DESCRIPCION ITEM: ls)(E)::I).ICION MUROS EN BLOQUE ,E:12 CMS (INC.RETIRO DE CONTRATISTA CONSORCIO CANAAN MYE
MEDIDAS Y OPERACIONES
oL No. MEDIDA GRAFICA
LOCALIZACION: B A L AREA (M2) ELEMENTOS TOTAL
N Y
1.43 0.90 1.29 1.00 1.29 |- ; f 8
COMEDOR umnce ﬁ i ’1 - f a
| 3 i
1.22 3.10 3.78 1.00 3.78 P mromd || | e ‘ %
3.20 0.90 2.88 1.00 2.88 éa Ll v !
LABORATORIO INTEGRADO 4.57 2.92 13.34 1.00 13.34 ¥ " 1 i
0.70 3.05 2.14 1.00 2.14 | ?
BIBLIOTECA i
OTEC 0.92 2.10 1.93 1.00 193 | i [ J I N H?—r'l]h
WC HOMBRES 2 PISO 0.90 3.05 2.75 1.00 2.75 T e T s
WC MUJERES 2 PISO 0.70 3.05 2.14 1.00 2.14 Laboratorio Integrado 2° Piso Biblioteca
1.87 3.04 5.68 1.00 5.68
LABORATORIO INTEGRADO 3.90 1.03 4.02 1.00 4.02 | L L —
= =
“‘_f ‘16‘!' Eﬂ I g LU:
L
@ [ | g
P Pl [
SUBTOTAL 39.94
TOTAL 39.94
OBSERVACIONES:
lcpfgs%caoss ¥SEZ 3OR§
RQUITECT.
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020
Ing. Gustavo A. Carvajal Garay Profesional de presupuestos

Residente de Obra




[ CODIGO I FT- 044

CANAAN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA [ VERSION | 4
[ FECHA [ 28-ene-22
DE DISENOS, TE 0 DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA
DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS Y AP AST COMO LA EJECUCION FECHA 30-sep-22
DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. ACTA No 1
CODIGO TTEM CONTRATO: 13.12 UNIDAD ™2
DESCRIPCION ITEM: DEMOLICION PANETES (INC.RETIRO DE SOBR.) CONTRATISTA CONSORCIO CANAAN MYE
MEDIDAS Y OPERACIONES
LOCALIZACION: B A L AREA (M2) - MEDIDA GRAFICA
ELEMENTOS TOTAL
1.09 214 233 1.00 233
063 3.00 1.89 1.00 1.89 } }
058 3.00 173 1.00 173
IF [ e 1
AULA 01 357 308 11.00 1.00 11.00 h = - )
3.10 3.08 955 1.00 955 — j r'r“r_’_ﬁ"ﬁ"‘“ R
304 3.08 936 1.00 936 it Ol (e
51 91 1 91 | R BEp
53 93 1 93
27 1007 1 1007
COCINA 45 X 74 1 74
COCINA 072 310 223 1.00 223
AULA 2 FACHADA 6.05 2.00 1210 1.00 1210
09 2. 235 1 235
.63 2. 1.83 1 1.83
.43 2. 1.25 1 1.25
.74 2. 215 1 215
361 1.93 697 1.00 697
AULAZ INTERIOR 326 3.08 1004 1.00 1004
26 10.04 1 1004
62 .22 1 22
.49 .07 1 07
.19 2523 1 2523
AULA 3 FACHADA 623 210 13.08 1.00 13.08
063 3.00 1.89 1.00 1.89
063 3.00 1.89 1.00 1.89
073 3.00 219 1.00 219
1.09 217 237 1.00 237
356 1.98 7.05 1.00 7.05
AULA3 INTERIOR 349 3.07 10.71 1.00 1071
349 307 1071 1.00 1071
359 089 320 1.00 320
361 089 321 1.00 321
820 307 2517 1.00 2517
AULA 4 FACHADA 623 210 13.08 1.00 13.08
1.09 218 238 1.00 238
358 1.98 7.09 1.00 7.09
3.50 307 1075 1.00 1075
350 307 10.75 1.00 1075
AULA 4 INTERIOR 359 085 305 1.00 305
363 081 294 1.00 294
351 307 1078 1.00 1078
351 307 10.78 1.00 1078
124 307 381 1.00 381
AULA 5 FACHADA 577 210 12.12 1.00 1212
587 210 12.33 1.00 1233
1.10 216 238 1.00 238
AULA 6 INTERIOR 374 216 8.08 1.00 8.08
350 305 10.68 1.00 1068
350 305 1068 1.00 1068
|BANOS AULAS PRIMER PISO 3.3 210 657 1.00 657
SUBTOTAL 355.67
TOTAL 355.67

OBSERVACIONES:

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
Ing. Gustavo A. Carvaial Garay
Residente de Obra

(CONSORCIO INTER FFIE 2020
Profesional de presupuestos




c CODIGO FT- 044
CANAAN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA VERSION 4
FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN
CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASt FECHA 30-sep-22
COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. ACTA No 1
CODIGO ITEM CONTRATO: 1.4.2 JUuNIDAD | M3
DESCRIPCION FTEM: RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION | CONTRATISTA CONSORCIO CANAAN MYE
: FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO
MEDIDAS Y OPERACIONES
AN No. MEDIDA GRAFICA
LOCALIZACION: B & c B ELEMENTOS TOTAL
RETIRO DE SOBRANTES 9.00 9.00 81.00
RETIRO DE SOBRANTES 16.00 16.00 256.00
SUBTOTAL 337.00
TOTAL 337.00
OBSERVACIONES:

7T

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
Ing. Gustavo A. Carvajal Garay
Residente de Obra

CONSORCIO INTER FFIE 2020
Profesional de presupuestos




| CODIGO FT- 044
CANAAN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | VERSION 4
EBUIRIIER | FECHA 28-ene.22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE
SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASE COMO LA EJECUCION DE FECHA 30-sep-22
LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. ACTA No 1
CODIGO TTEM CONTRATO: 2. UNIDAD KG
e INTRATISTA INSORCI \NAAN MYE
DESCRIPCION TEM: ACERO DE REFUERZO 60000 PST co ST CONSORCIO CA
MEDIDAS Y OPERACIONES
GRAFICA
LOCALIZACION: LONGIDE (=
D ACERG) KG/M TOTALKG o cmenTos TOTAL
DOVELAS FACHADA SUR COCINA 12" 4.40 0.99 4.36 16.00 69.70
DOVELAS COCINA-COMEDOR 38 110 0.56 0.62 7.00 431
=
ANTEEE 2 2
MURO g
SUBTOTAL| 74.01 =
TOTAL 74.01

OBSERVACIONES:

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
Ing. Gustavo A. Carvajal Garay

MG

'CONSORCIO INTER FFIE 2020




CODIGO FT- 044
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA VERSION 4
FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA
DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, AST COMO LA FECHA 30-sep-22
EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. ACTA No 1
CODIGO ITEM CONTRATO: 233 [UNIDAD KG
- NTRATISTA NSORCIO CANAAN MYE
DESCRIPCION ITEM: GRAFIL DE 4,0 MM A 8,5 MM co S CONSORCIO CANAA
MEDIDAS Y OPERACIONES
5 LONG DE No. GRAFICA
LOCALIZACION:
D ACERO | KE/M TOTAL KG TS TOTAL
CADA 3 HILADAS MAMPOSTERIA
COCINA FACHADA SUR 4MM 6.87 0.10 0.69 6.00 4.12
o L)
o5
<
SUBTOTAL 4.12
TOTAL 4.12

OBSERVACIONES:

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
Ing. Gustavo A. Carvajal Garay

CONSORCIO INTER FFIE 2020
Profesional de presupuestos




o <
Meg CANAAN

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FT- 044

4

28-ene.-22

ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA
DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASI COMO LA

EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.

FECHA

30-sep-22

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.

CODIGO ITEM CONTRATO: 2.3.6 [UNIDAD M3
DESCRIPCION ITEM: GROUTING CONCRETO FLUIDO CONTRATISTA CONSORCIO CANAAN MYE
MEDIDAS Y OPERACIONES
o No.
LOCALIZACION: B A L M3 TS TOTAL
CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA 0.08 0.09 | 49.28 035 035
PUNTOS | H/PROM | TOTAL -
LONGITUD CELDAS 16.00 3.08 | 49.28 -
No.
B A L M3 TS TOTAL
CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA 0.08 0.09 5.95 0.04 0.04
PUNTOS | H/PROM | TOTAL
LONGITUD CELDAS 7.00 0.85 5.95
SUBTOTAL 0.40
TOTAL 0.40

OBSERVACIONES:

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
Ing. Gustavo A. Carvajal Garay
Residente de Obra

CONSORCIO INTER FFIE 2020
Profesional de presupuestos




CODIGO FT- 044
CANAAN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA VERSION 4
FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN
CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, AS{ FECHA 30-sep-22
COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. ACTA No 1
CODIGO ITEM CONTRATO: 5.2.21 |UNIDAD | M2
DESCRIPCION £TEM: MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=15 CM. NO INCLUYE CONTRATISTA CONSORCIO CANAAN MYE
REFUERZO
MEDIDAS Y OPERACIONES
GRAFICA
LOCALIZACION: po;
B A L M2 SIS TOTAL
COCINA

EJE E(8-9) 3.07 3.10 9.52 1.00 9.52
MENOS 0.50 0.60 030[- 200 |- 0.60
EJE 9(D-E) 3.20 0.86 275 1.00 275
EJE 9(D-E) 1.22 3.10 3.78 1.00 378
EJE 9(D-E) 1.24 0.86 1.07 1.00 1.07
EJE 9(D-E) 0.17 3.10 053 1.00 053
8.29 3.10 25.70 1.00 25.70
EJE E(7-8) 0.50 0.60 030 6.00 1.80
0.94 2.14 201[- 100 |- 2.01
SUBTOTAL 42.53
TOTAL 42.53

OBSERVACIONES:

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
Ing. Gustavo A. Carvajal Garay

ICA ge%cén:%;z ionl
RQUITECT.

CONSORCIO INTER FFIE 2020
Profesional de presupuestos




5 CODIGO FT- 044
MEE CANAAN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA VERSION 4
SONEIRYSIORES FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE
SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASI COMO LA EJECUCION DE FECHA 30-sep-22
LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. ACTA No 1
CODIGO ITEM CONTRATO: 5.4.1 |uNIDAD CcM
ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA @
DESCRIPCION ITEM: 3/8" - 9 cm. DE PROFUNDIDAD ESTANDAR (PERFORACION - LIMPIEZA CONTRATISTA CONSORCIO CANAAN MYE
- EPOXICO)
MEDIDAS Y OPERACIONES
AN: No. GRAFICA
LOCALIZACION: B A L cMs TS TOTAL
COCINA 9.00 7.00 63.00
- st sz -
&
= - CUARTO DE
- MENAJE
- rd P
SUBTOTAL 63.00
TOTAL 63.00
OBSERVACIONES:

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
Ing. Gustavo A. Carvajal Garay

2=

CONSORCIO INTER FFIE 2020
Profesional de presupuestos




CODIGO FT- 044
CANAAN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA VERSION 4
SONAIEYEIORES FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA
DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, AST COMO LA EJECUCION FECHA 30-sep-22
DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. ACTA No 1

CODIGO ITEM CONTRATO: 5.4.2 |unIDAD [ CcM
ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA @
DESCRIPCION ITEM: 1/2" - 11 cm. DE PROFUNDIDAD ESTANDAR (PERFORACION - CONTRATISTA CONSORCIO CANAAN MYE
LIMPIEZA - EPOXICO)
MEDIDAS Y OPERACIONES
A No. GRAFICA
LOCALIZACION: B A L cM IR TOS TOTAL
COCINA 11.00 32.00 352.00
. R ——
= CUARTODE
MENAJE
SUBTOTAL 352.00
TOTAL 352.00
OBSERVACIONES:

Y SR

Mz ires

ARQUITECT

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
Ing. Gustavo A. Carvajal Garay

Residente de Obra

CONSORCIO INTER FFIE 2020
Profesional de presupuestos




CODIGO FT- 044
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA VERSION 4
FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN
CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, AS{ FECHA 30-sep-22
COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. ACTA No 1
CODIGO ITEM CONTRATO: 6.1.4 [unIDAD M
DESCRIPCION ITEM: ALFAJIAS EN CONCRETO 0,15 M INC. GOTERO CONTRATISTA CONSORCIO CANAAN MYE
MEDIDAS Y OPERACIONES
GRAFICA
LOCALIZACION: oS
B A L M2 TGS TOTAL
COCINA -
0.50 6.00 3.00
SUBTOTAL 3.00 i 2022 oo
TOTAL 3.00
OBSERVACIONES:

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
Ing. Gustavo A. Carvajal Garay

CONSORCIO INTER FFIE 2020
Profesional de presupuestos




CODIGO FT- 044
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA VERSION 4
FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA
DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, AS COMO LA FECHA 30-sep-22
EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. ACTANo 1
CODIGO ITEM CONTRATO: 6.1.6 |UNIDAD M
- NTRATISTA NSORCIO CANAAN MYE
DESCRIPCION ITEM: DINTEL CONCRETO 0,15M X 0,10 M co! S CONSORCIO €
MEDIDAS Y OPERACIONES
b No. GRAFICA
LOCALIZACION:
OCALIZACIO| B A L M2 EIEMENIOS TOTAL
PRIMER PISO -
ACCESO SUR COCINA 1.24 1.00 1.24
SUBTOTAL 124 ' B¢ san gl A ¢ Rl Gy
TOTAL 1.24

OBSERVACIONES:

‘_’,,I,:l/i
‘4_4/_@”_!
7 ;

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

Ing. Gustavo A. Carvajal Garay

g'&%caoss
RQUITECT.

CONSORCIO INTER FFIE 2020
Profesional de presupuestos




c CODIGO FT- 044
M .l.'t= CANAAN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA VERSION 4
SORTRYSIORES FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCIONEN
CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS;, ASi FECHA 30-sep-22
COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. ACTA No 1
CODIGO ITEM CONTRATO: 9.1.1 |UNIDAD M
DESCRIPCION ITEM: FILOS Y DILATACIONES CONTRATISTA CONSORCIO CANAAN MYE
MEDIDAS Y OPERACIONES
- No. GRAFICA
LOCALIZACION: B A L M2 ELEMENTOS TOTAL
AULA 2 FACHADA 2.10 3.00 6.30
AULA 2 INTERIOR 3.26 2.00 6.52
3.06 4.00 12.24
AULA 3 FACHADA 2.10 3.00 6.30
3.49 3.00 10.47
3.50 1.00 3.50
AULA 3 INTERIOR 2.16 3.00 6.48
3.07 8.00 24.56
0.96 4.00 3.84
AULA 4 FACHADA 2.10 3.00 6.30
2.18 3.00 6.54
AULA 4 INTERIOR 3.07 2.00 6.14
0.96 4.00 3.84
3.50 1.00 3.50
AULA 5 FACHADA 2.10 3.00 6.30
AULA 6 FACHADA 2.10 3.00 6.30
BANO AULAS PRIMER PISO 3.04 5.00 15.20
3.49 1.00 3.49
3.51 1.00 3.51
SUBTOTAL 141.33
TOTAL 141.33
OBSERVACIONES:

e

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
Ing. Gustavo A. Carvajal Garay

ICA ge%céo:m
RQUITECT.

CONSORCIO INTER FFIE 2020
Profesional de presupuestos




CORREPSONDE A LOS PANETES TOTALIDAD AREA DE BANOS AULAS Y SALA DE PROFESORES.

CODIGO FT- 044
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA VERSION 4
FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA
DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASf COMO LA FECHA 30-sep-22
EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. ACTA No 1
CODIGO ITEM CONTRATO: 9.1.2 |UNIDAD M2
- - NTRATISTA NSORCIO CANAAN MYE
DESCRIPCION ITEM: PANETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3 co! S CONSORCIO €
MEDIDAS Y OPERACIONES
. No. GRAFICA
LOCALIZACION:
B A L M2 A ENGS TOTAL

BANOS PRIMER PISO

135 3.04 4.10 1.00 4.10 [ 1 ;

3.73 3.04 11.34 1.00 11.34 ! ‘ - -
MENOS V11 1.00 1.00 1.00 |- 1.00 1.00 i 2
MENOS V12 0.50 0.500 0.25 |- 1.00 0.25 | f

1.56 3.04 4.74 1.00 4.74 0 o [ i H i

2.91 3.04 8.85 1.00 8.85 — Uee

1.93 3.02 5.83 1.00 5.83 ‘ S

3.15 3.02 9.51 1.00 9.51 &3l T
DINTELES 0.90 0.15 0.14 2.00 0.27 | | | ‘

RE=1 ol |
|
SUBTOTAL 43.39
TOTAL 43.39

OBSERVACIONES:

Ve

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

Ing. Gustavo A. Carvajal Garay

ERCEDES €z TOR
RQUITECT.

CONSORCIO INTER FFIE 2020
Profesional de presupuestos




CODIGO FT- 044
CANAAN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA VERSION 4
FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA
DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASf COMO LA FECHA 30-sep-22
EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. ACTA No 1
CODIGO ITEM CONTRATO: 9.1.7 JunIDAD [ ™2
DESCRIPCION fTEM: PANETE LISO SOBRE MUROS 1:4 CONTRATISTA CONSORCIO CANAAN MYE
MEDIDAS Y OPERACIONES
. No. GRAFICA
LOCALIZACION: B A L M2 EEENGS TOTAL
COCINA 5.89 3.10 18.26 1.00 18.26
9.22 3.10 28.58 1.00 28.58 Libope
0.63 3.40 2.14 1.00 2.14
131 3.30 4.32 1.00 4.32
1.30 3.10 4.03 1.00 4.03
0.92 3.10 2.85 1.00 2.85
0.89 3.10 2.76 1.00 2.76
1.68 3.40 5.71 1.00 5.71
0.43 3.40 1.46 1.00 1.46
4.50 3.40 15.30 1.00 15.30
MENOS 0.60 0.50 030 (- 2.00 |- 0.60
COCINA 3.31 3.10 10.26 1.00 10.26
1.64 3.10 5.08 1.00 5.08
1.03 3.00 3.09 1.00 3.09
0.90 3.10 2.79 1.00 2.79
2.70 3.12 8.41 1.00 8.41
1.40 3.10 4.32 1.00 4.32 e T e T
COCINA 1.53 3.40 5.20 1.00 5.20 -
1.56 3.40 5.30 1.00 5.30 L
1.65 3.40 5.61 1.00 5.61 .
1.65 3.30 5.45 1.00 5.45 f R o
1.61 3.30 5.31 1.00 5.31 I g e - 0 “rg‘;
1.28 3.40 4.35 1.00 435 b -
1.20 3.10 3.72 1.00 3.72 : =l
0.73 3.10 2.26 1.00 2.26 Oy & :
0.50 3.10 1.55 1.00 1.55 ;E
3.20 1.00 3.20 2.00 6.40 Sg —
1.22 3.10 3.78 2.00 7.56 - - -
1.24 1.00 1.24 2.00 2.48 BIBLIOTECA
0.17 3.10 0.53 2.00 1.05
3.80 3.10 11.78 2.00 23.56
0.72 3.10 2.23 2.00 4.46
0.93 3.10 2.88 1.00 2.88
CUARTO DE MENAJE 2.58 3.10 8.00 1.00 8.00
COCINA FACHADA SUR 8.29 3.10 25.70 2.00 51.40
MENO V12 0.50 0.60 030 [- 12,00 |- 3.60
MENOS P3 0.94 2.14 2.01[- 100 |- 2.01
BIBLIOTECA 5.27 3.10 16.34 1.00 16.34
AULA 2 FACHADA 6.05 3.09 18.69 1.00 18.69
MENOS V4 1.09 0.98 1.07[- 100 |- 1.07
MENOS V2 3.61 0.98 354 -  1.00 |- 3.54
AULA 2 INTERIOR 3.26 3.06 9.98 1.00 9.98
3.26 3.06 9.98 1.00 9.98
AULA 3 FACHADA 6.23 3.07 19.13 1.00 19.13
MENOS V4 1.09 0.98 1.07[- 100 |- 1.07
MENOS V2 3.56 0.98 349 - 1.00 |- 3.49
AULA 3 INTERIOR 1.09 2.17 2.37 1.00 2.37
3.56 2.17 7.73 1.00 7.73
3.49 3.07 10.71 1.00 10.71
3.49 3.07 10.71 1.00 10.71




3.59 0.96 3.45 1.00 3.45
3.61 0.96 3.47 1.00 3.47
8.20 3.07 25.17 1.00 25.17
AULA 4 FACHADA 6.23 3.07 19.13 1.00 19.13
MENOS V4 1.09 0.98 1.07 1.00 1.07
MENOS V2 3.58 0.98 3.51 1.00 3.51
AULA 4 INTERIOR 3.59 0.96 3.45 1.00 3.45
3.63 0.96 3.48 1.00 3.48
3.50 3.07 10.75 1.00 10.75
3.58 2.17 7.77 1.00 7.77
1.09 2.18 2.38 1.00 2.38
AULA 5 FACHADA 6.22 3.07 19.10 1.00 19.10
MENOS V4 1.09 0.98 1.07 1.00 1.07
MENOS V2 3.61 0.98 3.54 1.00 3.54
AULA 6 FACHADA 6.21 3.05 18.94 1.00 18.94
MENOS V4 1.10 0.98 1.08 1.00 1.08
MENOS V2 3.74 0.98 3.67 1.00 3.67
BANOS AULAS PRIMER PISO FACHADA 3.13 3.05 9.55 1.00 9.55
MENOS V6 2.00 0.98 1.96 1.00 1.96
3.49 3.04 10.61 1.00 10.61 :
3.51 3.04 10.67 1.00 10.67
SUBTOTAL 488.20
TOTAL 488.20
OBSERVACIONES:

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
Ing. Gustavo A. Carvajal Garay

CONSORCIO INTER FFIE 2020
Profesional de presupuestos




CODIGO FT- 044

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA VERSION 4
FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN
CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASi FECHA 30-sep-22
COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. ACTA No 1
CODIGO ITEM CONTRATO: 21.1.1 |UNIDAD M2
CONTRATISTA CONSORCIO CANAAN MYE
DESCRIPCION 1TEM: ASEO GENERAL
MEDIDAS Y OPERACIONES
GRAFICA
5 No. MEDIDA
LOCALIZACION:
OCALIZACIO B A e B2 ELEMENTOS TOTAL

BLOQUE AULAS 68.07 12.00 816.82
BANOS AULAS 34.19 2.00 68.38
BANOS ACCESO BIBLIOTECA 20.64 1.00 20.64
BANOS ACCESO LABORATORIOS 20.64 1.00 20.64
LABORATORIO 362.48 1.00 362.48
BIBLIOTECA 341.21 1.00 341.21
COMEDOR 520.70 1.00 520.70
COCINA DESPENSA 109.80 1.00 109.80
CABINA DE EMISORA 6.33 1.00 6.33
ANDENES CIRCULACIONES 138.16 1.00 138.16
SUBTOTAL 2,405.15
TOTAL 2,405.15

OBSERVACIONES:

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
Ing. Gustavo A. Carvajal Garay
Residente de Obra

CONSORCIO INTER FFIE 2020
Profesional de presupuestos




CODIGO FT- 044

CANAAN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA VERSION 4
CONSULTORES SAS FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA I FECHA 30-sep-22
INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. ACTANo 1
CODIGO ITEM CONTRATO: NP-2 |UNIDAD | M
DESCRIPCION fTEM: VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA 0,15 MTS X CONTRATISTA CONSORCIO CANAAN MYE
0,10 MTS
MEDIDAS Y OPERACIONES
O No. GRAFICA
LOCALIZACION:
B A L M2 ELEMENTOS TOTAL
COCINA
3.20 1.00 3.20
1.24 1.00 1.24
SUBTOTAL 244
TOTAL 4.44
OBSERVACIONES:

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

Director de Obra

SZZ N

CONSORCIO INTER FFIE 2020
Profesional de presupuestos
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La educacién mm Infraestructur

es de todos _ 1] Educativa
Bogota, D.C., 08 de marzo de 2022 FIE2022IE000829
Senor
IVAN JOSE GUTIERREZ DURAN

Profesional Senior 1
Regidn Sur y eje Cafetero 2
igutierrez@ffie.com.co

Asunto: Memorando de ALCANCE a solicitud proyecto Antonio Reyes Umana

En atencion a la solicitud referenciada en el asunto y una vez revisados los analisis de
precios unitarios de actividades no previstas, alegados por el contratista de obra los
cuales fueron aprobados por la interventoria, quien ejerce la supervision técnica,
administrativa y financiera del contrato de obra y revisados por la supervision del
contrato de interventoria y una vez aclaradas las observaciones realizadas por el Area
de Estructuracion, se llevé a cabo la revision, concluyendo lo siguiente:

Actividades de obra con las cuales la UGPA-FFIE esta de acuerdo con el valor
unitario, debido a que se encuentran incluidos en el LISTADO UGPA-FFIE, por cuanto
se encuentran dentro de los precios actuales de mercado:

Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa- FFIE . . .
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD VIR UNIT

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA -

11 TERMOACUSTICA UPYVC BLANCO - BLANCO CON M2 3 75.500,00
FIBRA DE CARBONO DE 2.5 MM COLOR A DEFINIR
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA
METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10
TITULD F. PERFILERIA ASTM AST2 GRS0 % ASTM

1.2 AT SOLDADURA ETOXX. INC CERCHAS, CORREAS, KG 3 0.800.00
TEMSORES, ANCLAJES ¥ ACCESORIOS, LIMPIEZA
S5PC-5P3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y
ACABADO ESMALTE ALQUIDICO3 MILS

1.3 FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=30 cm. ML 5 27.600,00

1.4 IMPERMEHABILIZACION CULATA M2 5 1860000
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMAL LAMINA
GALVANZADA DS = 50 cm - CALZO. INCLUYE,

1.5 SOPORTES, SO3CO0S, REFUERZOS Y GARGOLAS ML $ 48.600,00
DE REBOSE

2.1 PANETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. M2 3 17.500,00

2.2 SUMINISTRO DE ESTUCO Y APLICACION DEL MISMO M2 3 21.500,00

2.3 PINTURA KORAZA M2 e 13.600.00

2.4 FILOS Y-DILATACIONES ML e 4 850,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PASTAY

2.5 GRANIPLAST M2 e 2250000
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA

3.1 ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - M2 3 445 000,00
ESMALTEYS FALTANTES (INCLUYE MARCO)
MAMNTEMNIMIENTO DE VENTAMNAS EXISTENTES

3.2 UND MEJORAMIENTOS (LIJADO MASILLADO Y UMD 3 240 000,00
PINTADD)
SUF:.-"”NETRO E |NSTﬁLﬂC|G[‘J DE CERRADURA
CILINDRICA DE POMO METALICO GRADO 2

33 FUNCION AULA, (POMO INTERIOR SIEMPRE ACTIVO, UND 3 85.600,00
POMO EXTERIOR SE ACTIVA CON LA LLAVE.) i

41 g:aﬁjRCRUDO IMCOLORO 4 mm - TIPO PELDAR © M2 g 32 350 00

Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa- FFIE . . .
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD VIR UNIT
|SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO TIPO TABLON
51 ROJO (INCLUYE ALISTADO ) M2 5 56.300,00
52 AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4 M2 5 24 600,00
573 MANTEMNIMIENTO DE PISOS EXISTENTES M2 g 38.000.00

(DESMANCHE Y CAMBIO PARCIAL DE BOQUILLA }
BARANDA METALICA COREEDORES DE
CIRCULACION, TUBO CIRCULAR EN ACERO
GALVANIZADO DE 2" INCLINADO HACIA EL INTERIOR
ANCLADA A BORDILLO DE CONCRETO CON
PLATINAS DE 0,17 CM X 0,20 CM DE ACERO DE 1/4"
Y CHAZO DE ANCLAJE DE 3/8" X 3" CON PLATINAS
DE HIERRO LATERALES DE 3/8" X 2" Y PLATINAS
INTERNAS DE 1/4" X 1 1/2" TUBO INTERNO EN
ACERO DE 1 1/2" DOS MANOS DE ANTICORROSIVO
Y ACABADO EN PINTURA ESMALTE

INSTALACION PROVISIOMAL DE REDES DE ENERGIA

12.2.15 ML 3 232.597,00

1.2.2 ELECTRICA UN 5 1.521.344,00
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO

1.3.3 (INC_RETIRO DE SOBR) , M3 $ 209.945,00
DEMOLICION DE PISOS EN BALDOSIN (INC. RETIRO

1.3.14 DE SOBR ) ? M2 5 8.978,00
GRIFERIA LAVAMANOS TIPO GRIVAL O SIMIL. (SUM

16.1.5 E INSTALACION) UND $ 106.958,00

2111 |ASEO GENERAL M2 $ 2.299.00

1425 I:GmR-ﬂ".J‘xlITCI PULIDO MESONES LAVAMANOS - B = &0 ML g 70.317.00
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO

(INC. RETIRO DE SOBR.)

1.3.3 M3 5 209.945,00

Actividades de obra con las cuales la UGPA-FFIE esta de acuerdo con el valor
unitario, por cuanto se encuentran dentro de los precios actuales de mercado:
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iTEM DESCRIFPCION UNIDAD VIR UNIT
NE 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA WVINILO M2 g 9.994.00

TIPO 1 DOS MANOS PARA INTERIORES
SUMINISTRO E INSTALACION PISOS CERAMICA 30.5
NF2 [X30.5CM TIPOALFA O SIMILAR. COLOR BLANCO M2 $ 62.527,00
O BEIGE (INCLUYE PEGACOR, BOQUILLA)
SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA

NP3 |H:0.08 M EN TABLON (INCLUYE MASILLA DE ML $ 30.103,00
PEGADC)
SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA

NP4 |H 008M ENCERAMICA (INCLUYE PEGACORY ML 5 26.143,00
BOQUILLA}

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA EN

NP5 CONCRETO PARA CAJA DE INSPECCION UND $ 184.221,00

NPE |DESMONTE DE CAMPAMENTO INCLUYE RETIRO GL 5 232.631.,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS

NP7 METALICA DE 50 X 50 CMS UND $ 219.293,00

NP& LIMPIEZA DE CUNETA PERIMETRAL ML $ 7.260,00

NP9 |IMPERMEABILIZACION DE MUROS M2 5 17.880,00
RESAME MUROS (INCLUYE: RASQUETEO O RETIRO

NP 10 DE SUPERFICIE Y NIVELACION} M2 $ 18.247.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE BOCA PUERTA EN

MNP 11 GRANITO ML $ 76.316,00
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ESTRUCTURA

NP 12 METALICA DE CUBIERTA EXISTENTE (INCLUYE: M2 g 54 295 00

LIJADO, RASQUETEADOC, ANTICORROSNVO Y
PINTURA CON ESMALTE)

NP 13 MURO EN BLOQUE N 4 INCLUYE GRAFIL N 5 M2 5 50.399,00
UMION DE PERFILES METALICOS CON SOLDADURA
FPARA REFORZAR ESTRUCTURA EXISTENTE EN

NP 14 CUBIERTA DE PASILLOS ( INCLUYE LIMPIEZA CON UND $ 81.065.00

PULIDOEA) EN ALTURA MAYOR A 2M.
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD VIR UNIT
| RETIRO DE MATERIAL DE CIRCULACIONES -
RETIRO MATERIAL DEL CONTARTISTA ANTERIOR -

NP 15 RETIRO DE MATERIAL EM CANCHA (TRASIEGO GL $ 792.580.00
INTERNO)

SUMINISTRO E IN?TALACI@N DE CALADOS SOBRE
MURO Y/O ALFAJIA INCLUYE (INCLUYE

NP 17 ELEMENTOS DE PEGUE, NIWELACION DE LA ML $ 91.171.00
SUPERFICIE)
NP 18 CONSTRUCCION DE VIGA CINTA PERIMETRAL ML g 64 677 00

INCLUYE REFUERZO
SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE CON
NF 19 |DISENO TIPO CORTAGOTERC (CON DOBLECES) ML $ 46.836,00
SOBRE FACHADA DE ALTURA SUPERIOR A 2 MTR
SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE ALL. &
NP 20 4" (INCLUYE ACCESORIOS) M ¥ 44.073,00
NP 21 ROCERIA JARDINES Y ZONAS PERIMETRALES M2 5 3.205,00
REPARACION DE SUPERFICIE COM
RECONSTRUCCION DE FILOS (INCLUYE
NF 23 |ESCARIFICACION , APLICACION DE MEZCLA: ML 3 34.803,00
INVERCRYL - ESTUCO - PEGACOR-YESO Y
DISPOSICION DE MATERIALY
ORIMAL ARRECIFE PARA FLUX EN CAJA CORONA O
NP 26 SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA UND $ ©89.607.89
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOPLE PLASTICO
NP 27 DE 1/2" PARA SANITARIO Y LAVAMANDS UND $ 24.081,59

SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO DUROPISO

MNP 28 BLANCO M2 5 61.684 44
ENCHAPE DE MURO EN CERAMICA 0.28x0 .45 O
NP 25 _SIMILAF_L Incluye wind, transporte, sumlnlstr_o e M2 5 80 764 34
instalacion de todos los elementos necesarios para su
correcto funcionamiento
DEMOLICION DE VIGA AEREA EN CONCRETO
MNP 30 REFORZADO M3 5 255.072.00
Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa- FFIE . . .
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD VIR UNIT
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE

NP 32 |COLGAR COROMA O SIMILAR BLANCO LINEA UND $ 220.441,94
INSTITUCIONAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO

NP 33 |AQUAJET O SIMILAR COMFORT BLANCO LINEA UND 5 571.277,00
INSTITUCIONAL
DIVISION BANO ENTAMBORADA LAMINA GALV. CAL.

NF 34 |18, CON PINTURA ELECTROSTATICA (INCLUYE M2 $ 50714715
PUERETA)

NP 30 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA UND g 23.932 99

ANTICUCARACHAS 3"

NP 31 SUMINITRO E INSTALACION DE MANIJA METALICA UND 5 49.130 00

POR LAS DOS CARAS DE LA PUERTA

SUMINISTRO E INSTALACION CERROJO TIPO LLAVE
MNP 32 MARIPOSA UMD $ 90.300,00

NP 41 SUMINITRO E INSTALACION DE MANIJA METALICA - UND $ 49.130 00

DOS CARAS DE LA PUERTA

SUMINISTRO E INSTALACION CERROJO TIPO LLAVE
NP 42 MARIPOSA UND $ 90.300,00

El presente memorando se constituye en una herramienta de referencia que puede ser
empleada para la planeacién y desarrollo de los presupuestos acorde con las
necesidades y particularidades de cada uno de los proyectos que la que la UGPA-
FFIE implementa.

El analisis se realizé teniendo en cuenta la informacion revisada, verificada y aprobada
por la interventoria del proyecto, de acuerdo con las funciones establecidas en el
manual de supervision e interventoria, aprobado en el comité fiduciario No. 296 y/o
327 y suministrada por el supervisor del proyecto, quien a su vez verificd que la
informacién aprobada por la interventoria se encuentra debidamente documentada, de
acuerdo a las exigencias de la UG-FFIE, con relacidon a los analisis de precios
unitarios, las cantidades de obra y la pertinencia de las actividades descritas en el
presupuesto adjunto a este memorando. Por tal motivo se tomd como cierta y veraz la
documentacion recibida en esta area. Igualmente, sera responsabilidad del interventor
del Contrato aprobar y la supervision, verificar la pertinencia de la ejecucion de las
actividades y cantidades, asi como la documentacion allegada, sean acordes a la
realidad del proyecto y se hayan enmarcado dentro de los principios de economia y
eficiencia de los recursos contratados, teniendo en cuenta las implicaciones
establecidas en la ley 1474 de 2011, ley 610 de 2000 y la ley 734 de 2002.

Es importante aclarar que este grupo no tiene la facultad de aprobar gastos, prorrogar
plazos de ejecucién o adicionar recursos en los cuales deba incurrir el contratista para
la debida ejecucion del contrato, sino la revision, andlisis y determinacién de un costeo
de acuerdo con las condiciones contractuales y valores actuales de mercado.
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Calle 97A # 9a - 34. Edificio Santa Clara, Pisos 4, 5 y 6 Bogota | www.ffie.com.co ICOK%“U”W% 0{)'0?‘ MKLAQA%/
v

O O @FondoFFIE
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Atentamente,

HENRY ANDRES DUARTE ROJAS
Profesional Senior 2
Presupuesto

Anexos:

Proyect6: ARLEY GONZALEZ SIERRA
Revis6: ARLEY GONZALEZ SIERRA

Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa- FFIE
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| &
M= CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CANAAN
L NIT. 901.333.356-4 | constRueTonEs -

uper

Bogota D.C, 12 de Octubre 2022

Sefores

Consorcio Inter FFIE-2020
German Alfredo Bazzani
Pradere.Representante Legal
Bogota

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1518-2022 - ELABORACION DE LOS DISENOS Y
ESTUDIOS TEC}NICOS (CUANDO SE REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIAS DE
CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIAS DE URBANISMO
JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASi COMO LA EJECUCION
DE LAS OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO sede
PRINCIPAL

Asunto: ACLARACION DOCUMENTO CORTE No 1

Apreciado Ingeniero

Informo que a la fecha del 30 de septiembre de 2022 no se ha surtido el pago del
anticipo, por consiguiente, no se presentan los siguientes documentos.

Formato “Informe de Inversion y Buen Manejo del Anticipo*
6 diligenciado, relacién de gastos y soportes de inversién del anticipo,
suscrito por el interventor. (Documento aplicable hasta legalizar el
100% del anticipo en caso de tenerlo).

Copia de la consignacion mensual de los rendimientos que
genere el anticipo de acuerdo con lo establecido en los TCC numeral
10.7 con el mismo corte del informe mensual de obra. (Documento
aplicable hasta legalizar el 100% del anticipo en caso de tenerlo).

Digitally signed by
ING. ING. HECTOR H.

HECTOR H.  ORDONEZV.
ORDONEZ V. 53357 300"
Ing. HECTOR HERNAN ORDONEZ V.
Director de proyectos

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
Proyecté: HHO

Revisé: HHO
Carrera 14 No 79 — 78 Of. 503
Bogota D.C. Colombia
Teléfono (57-1) 2360573
Hectorhordonez@canaanconstructores.com

Cordialmente,



mailto:Hectorhordonez@canaanconstructores.com

CERTIFICA

Bajo la gravedad de juramento y con base en la fidelidad y veracidad de
los pagos realizados.

Que la sociedad CONSTRUCTORA CANAAN S.A., con NIT. 800.007.447-2,

en los ultimos seis (6) meses, ha realizado los aportes Correspondientes al sistema
de seguridad social integral, (salud, pensién y riesgos laborales) y parafiscales (Caja de

Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de
Aprendizaje - Sena).

Por lo tanto, a la fecha se encuentra a pazy salvo con el pago al sistema de

Seguridad social integral y parafiscales, conforme a lo establecido en laley
789 de 2002 (Art. 50), L e y 828 de 2003 (Art 1), Ley 1150 de 2007
(Art .23).

Dada en Bogota D.C. el dos (2) del mes de octubre del Dos mil
Veintidos
(2022).

./ / //) { {3 “-’ /, }

ALEXY GIOVANNY PRADA PACHON

Revisor Fiscal

Delegado por SHALOM INVESTMENTS SAS
Direccion: Cra 329 25b 75

Teléfono: 3162810659




CERTIFICA

Bajo la gravedad de juramento y con base en la fidelidad y veracidad de los
pagos realizados.

Que la sociedad M&E CONSTRUCTORES — CONSULTORES SAS, con NIT.900.053.750-
8, en los Ultimos seis (6) meses, ha realizado los aportes Correspondientes al sistema
de seguridad social integral, (salud, pension yriesgos laborales) y parafiscales (Caja
de Compensacidon Familiar, InstitutoColombiano de Bienestar Familiar y Servicio
Nacional de Aprendizaje - Sena).

Por lo tanto, a la fecha se encuentra a paz y salvo con el pago al sistema de seguridad
social integral y parafiscales, conforme a lo establecido enla Ley 789 de 2002
(Art. 50), Ley 828 de 2003 (Art 1), Ley 1150 de 2007 (Art.23).

Dada en Bogota D.C. el dos (2) del mes de octubre de Dos mil Veintidds ( 2022).

'// //) { {° ““ ‘,'/,,_,'l f

ALEXY GIOVANNY PRADA PACHON
Revisor Fiscal
Delegado por SHALOM INVESTMENTS SAS

Direccion: Cra 329 25b 75

Teléfono: 3162810659



CERTIFICA

Bajo la gravedad de juramento y con base en la fidelidad y veracidad de los pagos
realizados.

Que la sociedad CONSORCIO M&E CANAAN FFIE, con NIT. 901.333.356, en los
ultimos seis (6) meses, ha realizado los aportes Correspondientes al ~ sistema de
seguridad social integral, (salud, pension y riesgos laborales) y parafiscales
(Caja de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y
Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena).

Por lo tanto, a la fecha se encuentra a paz y salvo con el pago al sistema de seguridad
social integral y parafiscales, conforme a lo establecido enla Ley 789 de 2002
(Art. 50), Ley 828 de 2003 (Art 1), Ley 1150 de 2007 (Art.23).

Dada en Bogota D.C. el dos (2) del mes de octubre de Dos mil Veintidos(
2022).

1// //} / {> _"‘ /,/ g

ALEXY GIOVANNY PRADA PACHON
Revisor Fiscal
Delegado por SHALOM INVESTMENTS SAS

Direccion: Cra 329 25b 75

Teléfono: 3162810659



EPUBLICA DE COLOMBIA
nlgENTIFICAm PERSONAL

INDICE DERECHO

FecHA DE NaciMienTo  28-JUN-1972

BOGOTA D.C

(CUNDINMRCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 0+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

19-0CT-1990 BOGOTA D.C )

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIONjute s Jx<s -

REGISTRADOR NACIONAL

CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00241744-M-0079649621-20100618 0022360174A 1 1190712562



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

PRADA PACHON

APELLIDOS

.~~~ 'ALEXY GIOVANNY

I

INDICE DERECHO

FecHa DE NacimienTo  @8~JUN-1972

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
19-0CT-1990 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE Expeolc:ou/,;.,,a.u/-»«j oo

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00241744-M-0079649621-20100618 0022360174A 1 1190712562



ADMIMNISTRATIVA

oo JUNTA CENTRAL @ 1D
ssrcon. DE CONTADORES

Certificado No:

DHGEIEETOORO@OE@E D@

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico ALEXY GIOVANNY PRADA PACHON identificado con CEDULA DE
CIUDADANIA No 79649621 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 66384-T
Sl tiene vigente su inscripcién en la Junta Central de Contadores y desde los ultimos 5 anos.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * ****xxxdxxxdmxxxkxxxrsxx

*kkhkkkkkkkkkkkkhkhkhkhkkkhkkhkkhkkhkkhkkhkkhkhhkkkkkkkkkkkkkkkkkhkkkkkkkkkkkkxk*kkk*** % % %

* k khkkkkhkkhkkhkkkkkhkkhkkhkkkkkhkkhkkkkkkkkkkkkhkkkkkhkkhkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkx*x k%

Dado en BOGOTA a los 22 dias del mes de Agosto de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedicion.

Ty

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado
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VIGILADO SUPTRINTEROD

Alianza

Fiduciaria Carrera 15 82-99 Piso 5 Edificio Torre

Alianza
Bogota, Colombia

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
FONDO ABIERTO ALIANZA
NIT.800.194.297-4

CERTIFICA QUE

La empresa CONSORCIO M&E CANAAN FFIE, identificada con Nit. 901.333,356-
4, es constituyente del FONDO ABIERTO ALIANZA No. 10030026917 el cual
administra esta institucion desde el dia 06 de julio de 2022, y ha cumplido con las
obligaciones establecidas en este contrato y reglamento.

Las cuentas dispuestas para recibir el recaudo de este encargo y su administracion
se encuentran bajo los siguientes datos:

NOMBRE DE LA CUENTA: Fondo Abierto
NIT: 800.194.297-4

BANCO: Bancolombia

No CUENTA: 04019806427

TIPO DE CUENTA: Ahorros

Se expide a solicitud, a los (3) dias del mes de Octubre del ano 2022.

Cordialmente,

b\*\—. 2ol

Claudia Beatriz Prieto Rincon
Directora Comercial de Banca Corporativa.

www.alianza.com.co

En caso de existir alguna queja o reclamaciéon puede contactarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Dr José Guillermo Pefia Correo
Electrénico: defensoralianza@pgabogados.com - Teléfono:+57 (1) 2131370 - +57 (1) 2156328 - Fax +57 (1) 2130495 - Direccion: AV 19 No 114 - 09 Oficina 502, Bogota.


http://www.alianza.com.co/
http://www.alianza.com.co/
http://www.alianza.com.co/

D IAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |1 |3

Actualizacion de oficio

4. Numero de formulario

(415)7707212489984(8020) 000001472177773 9

14721777739

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

6. DV | 12. Direccién seccion

al

14. Buzén electrénico

901 3333H5 6 4 Impuestos de Bogota 3 2 ’
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicién
Persona juridica 1
1 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 30 Ciudag/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razén social

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

36. Nombre comercial

AV 2N LN
URICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
CR 14 79 78 OF 503
42. Correo electrénico direccionlicitaciones@canaanconstructores.com
43. Cédigo postal |44. Teléfono-d 6 3649 1 1|45 Teléfono2
CLAS!FICACION
Actividad econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NUmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Cédigo 49, Fecha/nicig actividad 50. Cédigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
4 29 0[l2019,07,109]| |l Y | | | |
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 6 7 8 ) 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
mowwgo7 [48ls2] | | | [~ [ | | | [ [ [ [ [ [ | | | [ [ |
07- Retencion en la fuente a titulo de rent
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrénico
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 2 3
54. Cédigo | 57. Modo | |
1 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ ‘ |58. CPC ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcion en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

SI|:| NO

59. Anexos

60. No. de Folios: ljl

Para uso exclusivo de la DIAN

61. Fecha |2020—11—09/18:12:05 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), deberad ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

sancionatorios o de suspension, segun el caso.
Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

984. Nombre
985. Cargo

ACTUACION DE OFICIO AUTOMATICA

Fecha generacién documento PDF: 09-11-2020 06:12:07PM



D I xﬁ\ N Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Pagina 2 de 4 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 14721777739
(415)7707212489984(8020) 000001472177773 9
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzdn electrénico
901 3333H5 6 4 Impuestos de Bogota 3 2 ’
Caracteristicas y formas de las organizaciones
62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas gﬁjn?ggg?s%segégﬁ%irt;tigzd%%derecho pUblico de orden nacional, departamental,
65. Fondos 66. Cooperativas SZ{,E%%‘?O%"“S y organigmes
68. Sin personeria juridica 3 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucion, Registro y Ultima Reforma I Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2.°Referma
71. Clase 0 4 82. Nacional 100 %
72. Numero
73. Fecha 20190719 . 83. Nacional pUblico 0. 0 %
1 1 D L AL N
74. Numero de notaria
75. Entidad de registro 84. Nacional privado 100. 0 %
76. Fecha de registro
L L NS e D ——+
77. No. Matricula mercantil
78. Departamento 1 1
79. Ciudad/Municipio 001 I 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0. 0 %
N T
80. Desde 201907 19 | ) )
81. Hasta 202407/19 ’ 87. Extranjero privado 0. 0 %
— — .~ I
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Estado y Beneficio
Item 89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV

Vinculacién econémica

gséégﬂg#?g;é" 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial ?A%thlzuQggﬂ@[’%llgg{gificacion Tributaria (NIT) dela gg py.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais 172. Numero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacién documento PDF: 09-11-2020 06:12:07PM



Formulario del Registro Unico Tributario
Representacion

D IAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario

3 de 4  Hoja3

14721777739

Pagina

(415)7707212489984(8020) 000001472177773 9

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional

14. Buzén electrénico

901 3333H5 6 4 Impuestos de Bogota 3 2 ’
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacion
REPRS LEGAL PRIN 18 2019071 9|
1 1 —
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacién 102. DV | 103, Numero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani {1 3 |4 9 3 5 2 5 5 | !
1 I
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nonibre 107. Otros nombres
ORDONEZ |ORTIZ HECTOR |ADALBER
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacicn
REPRS LEGAL SUPL 19 J_2 01907 1 9|
< PR .\ 1 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacién 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |8 0 0 6 4 5 4 0 |
2 2 N\ -
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106.-RPriiner ngmbre 107. Otros nombres
ORDONEZ |VILLANUEVA !HECTOR HERNAN
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razdr gocial vepresentants legat
98. Representacion 99, Fecha inicio ejercicio representacion
— it — 1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacién 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
. PANG7 AN |
104. Primer apellido 105. $Segundo apeiticio 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109.DV | 110. Razén sacial representante legal
98. Representacion |'59, Fecha inicio ejercicio representacion
A SR Ly 1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de‘identificacién 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
] / |
104. Primer apellido 105.Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacion
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacién 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
5 |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacién documento PDF: 09-11-2020 06:12:07PM



D IAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

Pagina 4 de 4 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 14721777739
(415)7707212489984(8020) 000001472177773 9
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzdn electrénico
9 0133332564 Impuestos de Bogota 3 2 ’
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV | 114. Naciondiidad
NIT 31(800007 447 2 | COLOMBIA 16

115. Primer apellido

116. Segundo apellido

117. Primer nombre

118, Otros nombres

119. Razoén social

CONSTRUCTORA CANAAN S.A. EN PROCESO DE REORGANIZACION

120. Valor capital del socio

121. % Participacion
0 5

22. Fecha de ingreso

0]

2071 907179

123. Fecha de retiro

111. Tipo de documento
NIT 3 1

112. Numero de identificacion

9 0005 3750

113. DV

[ 8

114. Nacionalidad
COLOMBIA

6

115. Primer apellido

116. Segundo apellido

117, Primernombre

118. Otros nombres

119. Razon social

M & E CONSTRUCTORES - CONSULTORES SAS

120. Valor capital del socio

121. % Participacién

0 5

| 122. Fecha de ingreso

201907109

123. Fecha de retiro

11

. Tipo de documento

112. Numero de identificacion

113. DV

114. Nacionalidad

o

. Primer apellido

116. Segundo apeliido

117. Primer nombre

118. Otros nombres

3 £ L SN NS >
119. Razoén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
— | 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV | 114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segunde-dpellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
4 =
119. Razoén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
— | 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112."Nume<rg de identificacion 118. DV | 114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
5
119. Razoén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

Fecha generacién documento PDF: 09-11-2020 06:12:07PM




D I A N Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

2. Concepto |1 |3 | Actualizacion de oficio

4. Numero de formulario 14725461869

(415)7707212489984(8020) 000001472546186 9

5. Ndmero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccidn seccional 14. Buzdn electronico
90 0:0 5:3 75 :0)| 5 ||t 32
IDENTIFICACION

24 Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacion 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1
Lugar de expedicion 28. Pais 29. Departamento 30. Ciudad/Muicipio
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otras nombres

35. Razan social

M & E CONSTRUCTORES - CONSULTORES SAS

36. Nombre comercial 37-Sigla
UBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. ) 1 1 |Bogota, D.C. 00 4

41. Direccidn principal

CR14 79 78 OF 503 504

42_ Correo electrénico contabilidad @ canaanconstructores.com
43. Cadigo postal 44 Teléfono ! 6 364 9 1 1|45 Teléfono2 3153199350
CLASIFICACION
Actividad econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52 Nimero
46. Cadigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codiga 48. Fecha ihicio actividad 50. Cédigo 1 2 §1. Cédigo establecimientos
|7 73 0[[200501,05|[[4+12[120406,0/1 0 5] [4 29 0[7 11 0] | |
) Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 s 7 8 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
s i | |
sscugos |7 o |1afafglaelsaNR7] | | | [ | | [ [ | [ [ [ [ [ [ | |
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retencion en la fuente a titulo de rent
09- Retencion en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electronico
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 [ 7 8 9 10
‘ | ‘ ‘ ‘ | ‘ ‘ l | 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Cadigo | 57. Modo | |
1 12 13 14 15 16 17 18 19 20

L [ [ | | | o cre | |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia i inida y en ia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

59 Anexos sl [I NO 80. No. de Falios: Ij’ 61. Fecha |2020' 11-27/12:54: 32 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension | Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), deberd ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016 . .
Firra del solicitante: ag4. Nombre ACTUACION DE OFICIO AUTOMATICA

985. Cargo

Firma autorizada:

Fecha generacian documento PDF: 02-12-2020 07:23:22PM
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D I ’ K N Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

2. Concepto |1 | 3| Actualizacion de oficio

4. Namero de formulario 14737244799
(415)7707212489984(8020) 000001473724479 9
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzdn electrénico
8 00007 4 47 2 Impuestos de Bogota 3 2 ’
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicién
Persona juridica 1
1 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 30 Ciudag/Municipio
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razén social

CONSTRUCTORA CANAAN S.A. EN PROCESO DE REORGANIZACION

36. Nombre comercial 37. Sigia.

3NN
URICACION
38. Pais 39. Departamento N W/7ARAN 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Bogota D.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal N
CR14 79 78P 503 504
42. Correo electronico CONTABILIDAD@CANAANCONSTRUCTORES.COM
43. Codigo postal |44. Tele'f:mo1_— 6 1 8 1 8 5 4|45. Teléfono 2 3153199350
S CLASIFICACION
Actividaac_cnémica N Ocupacion
Actividad principal A_ctividad secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Cédigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49, Fecha/inicig activigad 50. Cédigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
41 12|][19870605||74'90|lW9870605 [4 2 9 0] | | |

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 Gl 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

soseols |7 [9 [14lazlaglse[ i | | | | [ [ [ | | [ [ [ [ | | | |
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

07- Retencién en la fuente a titulo de rent
09- Retencion en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrénico

Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Cédigo | 57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
] ] o B

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcion en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion
Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos sl D NO 60. No. de Folios: Ijl 61. Fecha |2021 -01-28/17:32:07 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension | Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), deberd ser exacta y veraz; en caso de constatar | Firma autorizada:

inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016 ) .
Firma del solicitante: 984. Nombre ACTUACION DE OFICIO AUTOMATICA

985. Cargo

Fecha generacién documento PDF: 28-01-2021 05:32:08PM



D IAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Espacio reservado para la DIAN

Pagina 2 de 5 Hoja 2

4. Nuimero de formulario 14737244799

(415)7707212489984(8020) 000001473724479 9

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

8 00007 4

6. DV | 12. Direcci6n seccional 14. Buzén electrénico

4 7 2 Impuestos de Bogota 3 2 ’

Caracteristicas y formas de las organizaciones

it 64. Entidades o institutos de derechopublico de orden nacional, departamental,
62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas 3 municipal y descentrallzados P
65. Fondos 66. Cooperativas thyf,ig?odsades y organizme
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucion, Registro y Ultima Reforma I Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Referma
71. Clase 05 o 4 82. Nacional 100 %
72. Numero 1408 4/30 1\2 3%
73. Fecha 19870528 2000 90 1 1 9 83. Nacional pablico 0. 0 %
74. Numero de notaria 3 2
75. Entidad de registro 0 3 0 3 84. Nacional privado 100. 0 *%
76. Fecha de registro 19870605 2.0 090312
L L SN SA—y S SN E—
77. No. Matricula mercantil 0029500 3 01 0 09 314
78. Departamento 1 1 151
79. Ciudad/Municipio 4 I 4 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0. 0 %
T
80. Desde 19870528 | ) )
81. Hasta 205112/28 ’ 87. Extranjero privado 0. 0 %
— — .~ I
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades 5
Estado y Beneficio
Item 89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 8 0 |[276-16-0"1 0 1] -
' |
2 L 1 1 :
|
3 L 1 1 | B
4 | o :
5 | o :

Vinculacién econémica

93. Vinculacion

econémica 94. Nombre del grupo econémico

y/o empresarial

95. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) de la g5 py/
Matriz o Controlante se

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais
otorgado en el exterior

172. Numero de identificacion tributaria
sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacién documento PDF: 28-01-2021 05:32:08PM



D IAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Representacion

Espacio reservado para la DIAN

4. Nimero de formulario

3 de 5 Hoja 3

14737244799

Pagina

(415)7707212489984(8020) 000001473724479 9

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

6. DV | 12. Direcci6n seccional

14. Buzén electrénico

8 00007 4 47 2 Impuestos de Bogota 3 2 ’
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacion
REPRS LEGAL PRIN 18 1992122 2|
1 1 —
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacién 102. DV | 103, Numero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani {1 3 |4 9 3 5 2 5 5 | !
1 I
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nonibre 107. Otros nombres
ORDONEZ |ORTIZ HECTOR |ADALBER
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacicn
REPRS LEGAL SUPL 19 J_Z 0180831 |
< PR .\ 1 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacién 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |8 0 0 6 4 5 4 0 |
2 2 N\ -
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106.-RPriiner ngmbre 107. Otros nombres
ORDONEZ |VILLANUEVA !HECTOR HERNAN
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razdr gocial vepresentants legat
98. Representacion 99, Fecha inicio ejercicio representacion
— it — 1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacién 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
. PANG7 AN |
104. Primer apellido 105. $Segundo apeiticio 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109.DV | 110. Razén sacial representante legal
98. Representacion |'59, Fecha inicio ejercicio representacion
A SR Ly 1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de‘identificacién 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
] / |
104. Primer apellido 105.Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacion
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacién 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
5 |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacién documento PDF: 28-01-2021 05:32:08PM



D IAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

Pagina 4 de 5 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 14737244799
(415)7707212489984(8020) 000001473724479 9
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzdn electrénico
8 00007 4 4 7|2 Impuestos de Bogota 3 2 ’
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV | 114. Naciondiidad
NIT 319013 3 33256 4 | COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118, Otros nombres
| |
1 I
119. Razoén social
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 22. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
201907179 L
111. Tipo de documento 112. Numero de identificaciéon 113. DV | 114. Nacionalidad
1
A2\ N |
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117/ Primernombre 118. Otros nombres
|
2 2 NN\ _
119. Razon social
120. Valor capital del socio 121. % Participacién | 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
— 1 | 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV | 114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundo apeliido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
3 £ L SN NS >
119. Razoén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
— | 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV | 114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segunde-dpellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
4 -
119. Razoén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
— | 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112."Nume<rg de identificacion 113. DV | 114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
5
119. Razoén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1

Fecha generacién documento PDF: 28-01-2021 05:32:08PM



Formulario del Registro Unico Tri
Revisor Fiscal y Contador

D IAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

butario

Espacio reservado para la DIAN

Pagina 5 de 5

Hoja 5
14737244799

(415)7707212489984(8020) 000001473724479 9

4. Nimero de formulario

6.DV
2

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 12. Direccién seccional

8 00007 447

Impuestos de Bogota

14. Buzén electrénico

3 2

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento 125. Numero de identificacion 126. DV | 127. Nuriero de tarjetaprofesional
5§ |Cédulade Ciudadania 1 3|7 9 6 4 9 6 2 1 6 6 3 8 4 T
E 128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombre’ 1347 Gtros nombres
f_: PRADA |PACHON ALEXY |GIOVANNY
S —_\ / A\ N__A
2 |132. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 133. DV | 134. Sociedad o firma designada
: |
2
: N\, -
o |135. Fecha de nombramiento

2016071 2]

136. Tipo de documento 137. Numero de identificacién 138.,DV | 139. Numero de tarjeta profesional
Q
‘g <) AN NN\
é_ 140. Primer apellido 141. Segundo apellido 142-Primernombre 143. Otros nombres
o 1
i | AN |
2 |144. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 145. DV | 146. Sociedad o fi'ma desighada
: |
2
5 AR < -
o | 147. Fecha de nombramiento

1 1 | £~ <\

148. Tipo de documento 149. Numero de identificacion 150. DV [ 151. Numero de tarjeta profesional

152. Primer apellido 153. Segunde.apéllide 154. Primer nombre 155. Otros nombres
g |
°
8 /, A
§ 156. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 157, BV | 158/Sogciedad o firm4d designada

159. Fecha de nombramiento

1 1 | <\
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